



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

I AUDIENCIA PÚBLICA

REGIONAL 2023

TUMBES - PERÚ

VISION AL 2030

Al 2030, Tumbes es una sociedad inclusiva, con un alto nivel de desarrollo humano que se refleja en la calidad de vida de la población.

El gobierno regional, los gobiernos locales y la sociedad civil organizada han avanzado significativamente en procesos de ordenamiento territorial como instrumento para contribuir al equilibrio entre el sistema social, económico y ecológico, siendo el principal resultado la reducción de la población prioritariamente vulnerable a desastres a un porcentaje que se ubica en el rango de entre 40 y 45%.

MISION INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo integral y sostenible del Departamento de Tumbes con una gestión moderna, inclusiva y transparente, segura con enfoque intercultural e integracionista.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA (2023)

En el ejercicio 2023, el Pliego GORE – Tumbes, inició con los montos por Genérica de Gasto:

PIA	
GENÉRICAS	MONTO
2.1	S/ 306,561,800.00
2.2	S/ 21,479,829.00
2.3	S/ 84,271,538.00
2.5	S/ 10,701.00
2.6	S/ 118,853,562.00
TOTAL	S/531,177,430.00

RUBRO	GENÉRICAS	MONTO
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	S/306,561,800.00
	2.2	S/21,479,829.00
	2.3	S/75,289,373.00
	2.5	S/10,701.00
	2.6	S/20,041,210.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3	S/4,015,664.00
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	2.6	S/66,317,859.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3	S/4,966,501.00
	2.6	S/32,494,493.00
TOTAL		S/531,177,430.00



VARIACIÓN ENTRE EL PIA - PIM 2023

RUBRO	GENÉRICA	PIA	PIM	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
RECURSOS ORDINARIOS	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	306,561,800.00	329,089,073.00	22,527,273.00	7.3%
	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,479,829.00	21,898,569.00	418,740.00	1.9%
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	75,289,373.00	76,061,417.00	772,044.00	1.0%
	5-25: OTROS GASTOS	10,701.00	10,701.00	0.00	0.0%
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,041,210.00	115,413,921.00	95,372,711.00	475.9%
TOTAL, RO		423,382,913.00	542,473,681.00	119,090,768.00	28.1%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23: BIENES Y SERVICIOS	4,015,664.00	4,421,832.00	406,168.00	10.1%
	5-25: OTROS GASTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100.0%
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	186,000.00	186,000.00	100.0%
TOTAL, RDR		4,015,664.00	4,707,832.00	692,168.00	17.2%
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,317,859.00	108,460,575.00	42,142,716.00	63.5%
TOTAL, ROOC		66,317,859.00	108,460,575.00	42,142,716.00	63.5%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5-23: BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,895,605.00	10,895,605.00	100%
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	454,092.00	454,092.00	100%
TOTAL, D Y T		0.00	11,349,697.00	11,349,697.00	100%
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	189,616.00	189,616.00	100%
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	4,966,501.00	10,864,236.00	5,897,735.00	118.8%
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,494,493.00	39,666,396.00	7,171,903.00	22.1%
TOTAL CSCRAP		37,460,994.00	50,720,248.00	13,259,254.00	35.4%
TOTAL PLIEGO		531,177,430.00	717,712,033.00	186,534,603.00	35.1%



VARIACIÓN ENTRE EL PIA – PIM 2023 (NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO)

GENÉRICA	MONTO PIA	MONTO PIM	VARIACIÓN
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	306,561,800.00	329,089,073.00	22,527,273.00
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,479,829.00	22,088,185.00	608,356.00
5-23: BIENES Y SERVICIOS	84,271,538.00	102,243,090.00	17,971,552.00
5-25: OTROS GASTOS	10,701.00	110,701.00	100,000.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,853,562.00	264,180,984.00	145,327,422.00
TOTAL	531,177,430.00	717,712,033.00	186,534,603.00

NOTA: Las variaciones positivas en el PIM del ejercicio 2023, se deben a las transferencias de partidas y créditos suplementarios que han surgido mediante dispositivos legales, habilitando marco presupuestal en las diferentes genéricas de gasto.

La mayor variación es por las Transferencia de Proyecto e incorporación de saldo de Balance:

PROYECTO	IMPORTE
2517001: RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	17,280,636.00
2560253: RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	73,161,939.00
TOTAL	90,442,575.00

Presupuesto por Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	INCREMENTO S/
001-936: REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	137,721,100.00	282,013,721.00	144,292,621.00
100-937: REGION TUMBES-AGRICULTURA	4,709,300.00	5,264,666.00	555,366.00
200-938: REGION TUMBES-TRANSPORTES	5,651,488.00	9,251,401.00	3,599,913.00
300-939: REGION TUMBES-EDUCACION	42,561,427.00	43,635,003.00	1,073,576.00
301-1401: EDUCACION UGEL TUMBES	136,051,471.00	148,446,989.00	12,395,518.00
302-1402: EDUCACION UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR- ZORRITOS	39,448,074.00	43,148,842.00	3,700,768.00
303-1403: EDUCACION UGEL ZARUMILLA	43,552,906.00	47,833,503.00	4,280,597.00
400-940: REGION TUMBES-SALUD	66,910,302.00	75,391,195.00	8,480,893.00
402-1436: HOSP.REGIONAL -JAMO II-2 TUMBES	54,571,362.00	62,726,713.00	8,155,351.00
TOTAL	531,177,430.00	717,712,033.00	186,534,603.00

- **Unidad ejecutora JAMO Y DISA, se incrementó por las transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS.**

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA - 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

RUBRO	GENÉRICA DE GASTO/DETALLE	PIA	PIM
00: RECURSOS ORDINARIOS	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	385,495.00	385,495.00
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,053,146.00	2,055,173.00
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,592,277.00	13,337,761.00
15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	14,062,525.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	189,616.00
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,648,351.00
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,697,340.00	13,896.00
TOTAL		18,728,258.00	31,754,347.00

- PROYECTOS QUE NO SE PUEDEN EJECUTAR Y SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA 68

PROYECTO	PIM
2435335: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, VULNERABLE ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LOS SECTORES MALVAL I, BELLAVISTA NORIA Y BELLAVISTA, DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	4,282,371.00
2435347: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO TUMBES VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN LOS SECTORES PAMPA GRANDE - LA TUNA - LA TUNA ROMERO - PALMAR I, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	7,309,906.00
TOTAL	11,592,277.00

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD FORMULADORA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
NOMBRE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES. CUI 2573227	OBJETIVO: Este Proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de la oficina de OFREGED. DESCRIPCIÓN: Poder atender todas las emergencias que solicita la población en caso de eventos inesperados producidos por la naturaleza.	POBLACION BENEFICIADA: Con este proyecto se pretende atender a toda la región de Tumbes. MONTO DE INVERSIÓN: S/ 6,001,867.66



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p> <p>CUI: 2585994</p>	<p>OBJETIVO: Este proyecto tiene la finalidad de contribuir a aminorar los índices de desnutrición.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Implementación de los servicios preventivos promocionales y de articulación interinstitucional para combatir la desnutrición y anemia en niños menores de 5 años y en madres gestantes.</p> <p>LUGAR DE INTERVENCION: En 6 distritos del Departamento de Tumbes: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Tumbes, Corrales, Zorritos.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Se beneficiará a un total de 159,034 personas comprendidos entre 1 a 5 años y madres gestantes. 4,308 niños y niñas menores de un año de edad.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 5,520,716.25.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.</p> <p>CUI 2574589</p>	<p>OBJETIVO: El proyecto tiene como meta adquirir un equipo de mamografía para mejorar el servicio de atención.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En los últimos años se ha incrementado los problemas de cáncer de mamas.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Este servicio se pretende beneficiar a toda la población femenina de la región, que tendrá la necesidad de realizar un estudio de despistaje de cáncer de mamas. Los beneficiados son la población femenina del departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 1,250,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN I.E. 002 SAN NICOLAS DE TOLENTINO, I.E. 002 SAN NICOLAS DE TOLENTINO DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p> <p>CUI 2575385</p>	<p>OBJETIVO: El objetivo de esta intervención es mejorar la calidad de atención educativa a los niños que presentan discapacidad severa y multidiscapacidad de la provincia de Tumbes que asisten a este establecimiento.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Para lo cual se ha proyectado una infraestructura con ambientes adecuados para la enseñanza de este grupo de niños y jóvenes de 3 a 20 años, que necesitan de una enseñanza no solo educativa si no de las actividades cotidianas, ya que muchos de estos niños dependen de otra persona para realizar sus actividades diarias, así mismo contará con todos los instrumentos tecnológicos que necesitan para su atención y que puedan desarrollar capacidades que le permitan desenvolverse en su vida diaria.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: La población beneficiada es de 465 niños con discapacidad severa y multidiscapacidad que serán atendidos integralmente y todos los niños de la región que presente alguna discapacidad y necesiten de algún reforzamiento.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 6,636,993.55</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE LA CIUDAD DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”</p> <p>CUI 2576691</p>	<p>OBJETIVO: Este proyecto tiene la finalidad de poder mejorar la calidad educativa de la población escolar que asiste a este establecimiento.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Para lo cual se proyecta la construcción de aulas, talleres, laboratorios, espacios de circulación, administrativos y de esparcimiento todos los estándares de construcción.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Con este proyecto se pretende a tender una población escolar de 5,282 niños, que asisten al nivel primario que es la población estudiantil que asiste a esta institución educativa.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 5,722,727.84</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO Y REVISTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR SAN FRANCISCO DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p> <p>CUI 2586513</p>	<p>OBJETIVO: Poder mejorar los sistemas de riego el cual consiste en captar de manera eficiente el servicio de agua para riego tanto en su capacidad como es su calidad y así cubrir con la demanda que presenta el sector de San Francisco- margen derecha.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Para el cumplimiento del objetivo se ha planteado el revestimiento del canal principal que cuenta con una longitud de 3,472.00 m, así mismo 05 canales sub-laterales que sumados tienen una longitud de 3,830 m, que también se intervendrán con revestimiento.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Este proyecto beneficiara a más de 4280 agricultores, en todo el horizonte del proyecto.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 13,773,013.12</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “CONSTRUCCION DE POZO; RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL (LA) POZOS ANILLADOS CAÑAVERAL, CASITAS, CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO: Tiene como objetivo rehabilitar 28 Pozos y dejarlos operativos y así puedan contar con un sistema de riego eficiente y con capacidad para cubrir con la demanda.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En el sector de casitas la fuente de riego para la agricultura es a través de pozos anillados los cuales se encuentran colapsados.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Los beneficiarios del proyecto son los 2,521 pobladores del distrito de Casitas.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 3,671,145.27</p>
<p>CUI 2575294</p>		



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PAPAYAL NIVEL I-3 - MICRORED ZARUMILLA - DISTRITO DE PAPAYAL - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p> <p>CUI 2588937</p>	<p>OBJETIVO: La finalidad de este proyecto es poder mejorar la atención de salud a los pobladores del distrito de Papayal.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se ha considerado el mejoramiento del centro de salud el cual consiste en la reconstrucción de un nuevo centro de salud I – 3 que cumpla con los estándares de calidad basándose en los lineamientos de las normas de salud del ministerio, así mismo contara con el equipamiento y la tecnología adecuada para una mejor atención del servicio de salud en el sector.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: El proyecto beneficiara a la población del distrito de papayal que suman un total de 7 354 pobladores.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/11,000,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATAPALO NIVEL I-3 - MICRORED ZARUMILLA - DISTRITO DE MATAPALO - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO: Es poder mejorar la atención de salud a los pobladores del distrito de Matapalo para lo cual se ha considerado el mejoramiento del centro de salud.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Consiste en la reconstrucción de un nuevo centro de salud I – 3 que cumpla con los estándares de calidad basándose en los lineamientos de las normas de salud del ministerio, así mismo contara con el equipamiento y la tecnología adecuada para una mejor atención del servicio de salud en el sector.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: El proyecto beneficiara a la población del distrito de Matapalo que suma un total de 4 686 pobladores.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/12,000,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN EL DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO: Este proyecto plantea la construcción de una base de bomberos que cuenta con los ambientes adecuados que garantizaran el servicio de prevención en esta provincia.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La región de Tumbes ha venido creciendo significativamente y más aún en el sector de playas el cual no cuentan con una compañía de bomberos que ayude a accionar en caso de emergencia, el cual será equipado con unidades móviles modernas y de alta tecnología, así mismo con los materiales y equipos necesarios para que el personal pueda atender o auxiliar de manera eficientemente en caso de alguna emergencia.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: El proyecto beneficiara a la población de la provincia de contralmirante villar que suman un total de 16,914 pobladores.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR y BASICA ALTERNATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAIMONDI DEL CENTRO POBLADO UÑA DE GATO DEL DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p> <p>CUI 2480530</p>	<p>OBJETIVO: Tiene la finalidad de poder mejorar la calidad educativa de la población escolar tanto en el servicio de educación básica regular, que atiende el nivel primario y secundario.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El servicio de educación básica alternativa, que brinda el servicio a alumnos de 15 a más años de edad que no han tenido acceso a la educación; para poder cumplir con el objetivo se plantea la construcción de una nueva edificación moderna (aulas, talleres, laboratorios, espacios de circulación, administrativos y de esparcimiento), diseñada con los altos estándares de calidad definidos por el ministerio de educación teniendo en cuenta que la institución se encuentra bajo la modalidad de jornada escolar completa.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Para poder atender una población escolar de 2,934 niños, que vienen siendo los beneficiados.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 18,750,681.51</p> <p><i>Adicionalmente a los proyectos antes mencionados se ha iniciado la elaboración de los siguientes proyectos.</i></p>



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2026 AMPLIADO.</p> <p>ESTADO: 90%.</p>	<p>OBJETIVO: Analizar los Indicadores de los objetivos y acciones estratégicas y proyectar los logros esperados un año más (al 2026) con el fin de coberturar el Plan Operativo Institucional.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se analizaron la proyección de los indicadores todos los objetivos estratégicos, con sus acciones estratégicas, ampliado un año más de cobertura al 2026 con el fin de coberturar el Plan Operativo Institucional, dicha ampliación está en proceso de revisión y validación por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL 2022 GORE TUMBES.</p> <p>ESTADO: 100%.</p>	<p>OBJETIVO: Dar a conocer las actividades y/o inversiones del año 2022 de todas las unidades orgánicas y ejecutoras del Pliego 461 Gobierno Regional de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se Recolecto información según el formato establecido. - Se procesó la información con el equipo técnico de la SGPE, Se realizó el informe técnico para su aprobación con acto resolutivo. 	<p>POBLACION BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO DE EVALUACIÓN 2022.</p> <p>ESTADO: 100%.</p>	<p>OBJETIVO: Analizar los objetivos, acciones e indicadores del PEI, así mismo evaluar e identificar cuáles han sido los factores críticos para el cumplimiento de las metas del Gobierno Regional de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los quipos técnicos de las gerencias y direcciones del GORE - Tumbes. - Reunión con el residente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, brindando asistencia técnica en el proceso de elaboración. - La información que se recolecto fue a través de reuniones virtuales de cada responsable de la medición. 	<p>POBLACION BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022.</p> <p>ESTADO: 100%.</p>	<p>OBJETIVO: Medir los resultados de las nueve unidades ejecutoras pertenecientes del gobierno regional con relación a sus actividades operativas e inversiones programadas del año 2022.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es una herramienta de gestión que permite a la alta dirección la toma de decisiones con relación al avance de las instituciones. - Reunión con el residente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, brindando asistencia técnica en el proceso de elaboración. - La información que se recolecto fue a través del aplicativo CEPLAN. 	<p>POBLACION BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2021.</p> <p>ESTADO: 100%.</p>	<p>OBJETIVO: La evaluación de resultados analiza el logro de los objetivos, contrastando las acciones implementadas con los resultados obtenidos, a fin de identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el desempeño en términos de eficacia o eficiencia.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es una herramienta de gestión que permite a la alta dirección la toma de decisiones. - Reunión con el residente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, brindando asistencia técnica en el proceso de elaboración. - La información que se recolecto fueron fuentes confiables como INEI, IPE, MEF. 	<p>POBLACION BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: CONFORMACION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 2023 – 2024.</p> <p>ESTADO: 100%.</p>	<p>OBJETIVO: Es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las municipalidades, la finalidad de la conformación del CCR es impulsar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevó a cabo el proceso de elección liderado por el comité electoral del Gobierno Regional de Tumbes cumpliendo con la normativa vigente y supervisada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 	<p>POBLACION BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: FORMULACION DE UN NUEVO PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2033.</p>	<p>OBJETIVO: El Plan de Desarrollo Regional Concertado Tumbes al 2033 contribuirá a superar las brechas territoriales y los problemas por los que se ve afectado el departamento de Tumbes. Esta herramienta de gestión es de carácter público por lo que está a disposición de toda la población del departamento de Tumbes para su respectiva implementación y seguimiento.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se culminó la etapa preparatoria la cual está comprendida por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se brindaron Asistencias Técnicas por parte de CEPLAN sobre la Formulación del PDRC. - La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial conformó el CCR, el mismo 	<p>POBLACION BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p>



que se encuentra a la espera del Acto Resolutivo para reconocimientos de los miembros de la Sociedad Civil elegidos mediante proceso electoral asistido por la ONPE.

- Se elaboró el Informe de Evaluación de Resultados del PDRC vigente.
- Se elaboró propuesta de cronograma de actividades.
- Se elaboró la propuesta del Equipo Ampliado.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB-GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, A ACORDE A LA NORMATIVIDAD ACTUAL.	OBJETIVO: Implementación y operatividad de los instrumentos de gestión y planes de mejora basados en el marco de la modernización.	POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina.
	METAS EJECUTADAS: Tres (03) directivas.	



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB-GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO			METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: PROCESO DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES.			OBJETIVO: La Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Tumbes	POBLACIÓN BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.
			DESCRIPCION: Es un instrumento técnico base para la planificación y gestión del uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales, aplicándose como sustento técnico para la formulación de los distintos planes de desarrollo u otros instrumentos de gestión territorial, así como insumo para la formulación de proyectos de inversión pública y/o privada y el ordenamiento territorial a nivel regional y local.	MONTO DE INVERSION: Convenio Plan Binacional - Gore Tumbes
			METAS EJECUTADAS:	



Ordenanza Regional N° 000001-
2023/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, que
aprueba la Mesozonificación Ecológica y
Económica del Departamento de Tumbes





GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ENTREGA DE 23 VEHICULOS MOTORIZADOS EN EL MARCO DEL PIP. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA REGIÓN TUMBES"</p>	<p>OBJETIVO: Dotar del equipamiento a las 17 comisarías del Departamento de Tumbes, con 23 vehículos motorizados para la protección de la víctima de violencia, como parte del componente del PIP "Mejoramiento del Servicio Preventivo Atención y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar en la Región Tumbes"</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 45, 866 personas en las tres provincias del departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSION: S/ 4,214,683.80 (cuatro millones doscientos catorce mil seiscientos ochenta y tres con 80/100 soles,</p>
<p>CUI 2445389.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: 17 comisarías que recibirán motos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrés Araujo (02 motos). - El tablazo (01 moto). - San José (01 moto). - Corrales (02 motos). - San Jacinto (01 moto). 	



- Pampas de Hospital (01 moto).
- San Juan de la Virgen (01 moto).
- Zarumilla (02 motos).
- Aguas verdes (02 motos).
- Papayal (01 moto).
- Puerto Pizarro (01 moto).
- San isidro (01 moto).
- La cruz (01 moto).
- Zorritos (02 motos).
- Canoas de Punta sal (01 moto).
- Cañaverall (01 moto).
- PNP de la Familia (02 motos).

METAS EJECUTADAS:

Mejoramiento de la productividad laboral y supervisión de las acciones realizadas por las Direcciones Sectoriales del Gobierno Regional de Tumbes que nos permite conocer en forma permanente y actualizada las condiciones en que se desarrolla la atención y prestación de los servicios de salud en los establecimientos supervisados y de esta



manera impartir las orientaciones pertinentes para el mejoramiento de la calidad de los servicios.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIONES A SECTORES (SECTOR SALUD 2023).</p>	<p>OBJETIVO: Tiene como objetivo fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los procesos de trabajo en forma directa o indirecta intervienen en la consecución y mejoramiento de los servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de la población de Tumbes promoviendo el mejoramiento y la eficacia y eficiencia de las instituciones, participando en la evaluación del cumplimiento de las metas cualitativas y cuantitativas de los Planes de Desarrollo de las instituciones y sectores del Gobierno Regional Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,500 habitantes.</p>



DESCRIPCIÓN:

Supervisiones inopinadas en los Centros y Puestos de Salud de Matapalo, Papayal, Lechugal y Cerro Blanco, San Juan de la Virgen, La Palma, El Porvenir, Grau, Cruz Blanca, Uña de Gato, Cañaverál, Garbanzal, San Isidro y Puerto Pizarro y que corresponden a las Microredes, de Zarumilla y Pampa Grande y Zorritos.

METAS EJECUTADAS:

Mejoramiento de la productividad laboral y supervisión de las acciones realizadas por las Direcciones Sectoriales del Gobierno Regional de Tumbes que nos permite conocer en forma permanente y actualizada las condiciones en que se desarrolla la atención y prestación de los servicios de salud en los establecimientos supervisados y de esta manera impartir las orientaciones pertinentes para el mejoramiento de la calidad de los servicios.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIONES A SECTORES (SECTOR EDUCACIÓN 2023).</p>	<p>OBJETIVO: Tiene como objetivo fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los procesos de trabajo en forma directa o indirecta intervienen en la consecución y mejoramiento de los servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de la población de Tumbes promoviendo el mejoramiento y la eficacia y eficiencia de las instituciones, participando en la evaluación del cumplimiento de las metas cualitativas y cuantitativas de los Planes de Desarrollo de las instituciones y sectores del Gobierno Regional Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Supervisiones inopinadas en Unidad de Gestión Educativa Local de Contralmirante Villar y la Unidad de Gestión Educativa Local</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 5,000 habitantes.</p>



de Zarumilla, además se han supervisados en un total del 70% de los Centros Educativos de la Provincia de Zarumilla.

METAS EJECUTADAS:

Mejoramiento de la productividad laboral y supervisión de las acciones realizadas por las Direcciones Sectoriales del Gobierno Regional de Tumbes que nos permite conocer en forma permanente y actualizada las condiciones en que se desarrolla la atención y prestación de los servicios de Educación.

Dirigida al logro del mejoramiento del proceso educativo, la misma tiene que ser crítica y flexible, en esta debe existir la verificación, innovación, mediación, información y evaluación para su mejor desarrollo. Gracias a este proceso se visualiza de forma directa el trabajo realizado por los docentes, verificando sus procesos de enseñanza-aprendizaje y planes estratégicos.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIONES A SECTORES (SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO).</p>	<p>OBJETIVO: Tiene como objetivo fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los procesos de trabajo en forma directa o indirecta intervienen en la consecución y mejoramiento de los servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de la población de Tumbes promoviendo el mejoramiento y la eficacia y eficiencia de las instituciones, participando en la evaluación del cumplimiento de las metas cualitativas y cuantitativas de los Planes de Desarrollo de las instituciones y sectores del Gobierno Regional Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Supervisiones inopinadas en la Provincia de Zarumilla, en la comunidad La Palma-Zarumilla y la localidad de Pueblo Nuevo – Papayal en donde se han supervisados los</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 6,000 habitantes.</p>



JASS-Juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS), los servicios de saneamiento del ámbito rural, los cuales se constituyen las JASS, ya sea en calidad de asociación, comité u otra forma de organización, elegidas voluntariamente por la comunidad.

METAS EJECUTADAS:

Mejoramiento de la productividad laboral y supervisión de las acciones realizadas por las Direcciones Sectoriales del Gobierno Regional de Tumbes que nos permite conocer en forma permanente y actualizada las condiciones en que se desarrolla la atención y prestación de los servicios en coordinación directa con la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento para supervisarlas, fiscalizarlas y brindarlas asistencia para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

OFICINA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OREDIS

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADECUACIÓN DE SS.HH EN LA OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OREDIS) DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVOS: Brindar a las personas con discapacidad que visitan las oficinas de OREDIS una mejor accesibilidad, ya que muchos de ellos se trasladan en muletas y/o sillas de ruedas. Adecuación de los SS.HH modelo tipo I. La correcta adecuación de los SS.HH para las personas con discapacidad y habilidades diferentes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En la oficina de OREDIS nace la necesidad de elaborar la implementación de los SS.HH básicos, para la accesibilidad de las personas con discapacidad y habilidades diferentes, ya que lo dispone la norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, esta</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Las personas con discapacidad que visitan las oficinas de OREDIS para realizar sus trámites.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/39.220.00 soles.</p>



población, en muchas oportunidades les resulta casi imposible poder trasladarse y llegar a los SS.HH del gobierno regional de tumbes, toda vez que los servicios higiénicos se encuentran ubicados en una zona alta, lo que imposibilita su accesibilidad, rápida para esta población, y con esta mantenimiento, lo que se busca es facilitarles el uso y la accesibilidad a los servicios higiénicos de esta población.

METAS EJECUTADAS:

131 del rubro 18 – Canon y Sobre Canon, regalías, renta de aduanes y participaciones.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE Y PINTADO DEL INTERIOR Y EXTERIOR EN EL ÁREA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON HABILIDADES DIFERENTES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL.</p>	<p>OBJETIVO: El objetivo alcanzar es mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y habilidades diferentes, con la instalación de piso antideslizante y así brindar a las personas con discapacidad que visitan las oficinas de OREDIS una mejor accesibilidad, ya que muchos de ellos se trasladan en muletas y/o sillas de ruedas.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En la oficina de OREDIS, se requiere implementar e instalar pisos antideslizantes, afín de prevenir accidentes entre las personas con discapacidad que visitan las oficinas, piso que deberá estar de acuerdo con lo dispuesto por la norma A.120 del reglamento Nacional de Edificaciones. Las personas con discapacidad muchas veces sufren caídas por el deslizamiento en su caminar, al pisar</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Las personas con discapacidad que visitan el Gobierno Regional de Tumbes y las oficinas de OREDIS, para realizar sus trámites correspondientes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 39,493.82 soles.</p>



losetas que no son antideslizantes, viéndonos en la imperiosa necesidad de cambiar el piso por el adecuado. (Piso antideslizante).

METAS EJECUTADAS:

131 del rubro 18 – Canon y Sobre Canon, regalías, renta de aduanes y participaciones.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB-GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MESA REGIONAL DE TUMBES DE PERSONAS ADULTO MAYOR.</p>	<p>OBJETIVO: Erradicar la discriminación en los adultos mayores.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitaciones de concientización al buen trato a la persona adulta mayor. - Capacitaciones a las comisarías de zonas priorizadas en prevención de la violencia contra la persona adulta mayor. - Asistencia técnica a los CIAM de los 13 distritos de Tumbes. - Campañas integrales de salud a favor del adulto mayor. <p>METAS EJECUTADAS: Aprobación del Plan de actividades para el año 2023 por parte del COREPAMT.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: En el departamento de Tumbes cuenta con 14,551 adultos mayores de 65 años a más, fuente de información último censo – INEI.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: EMPODERAR LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESPACIOS DEMOCRÁTICOS DE NIVEL DE GOBIERNO LOCAL Y REGIONAL, EN EL MARCO DEL CONCEJO CONSULTIVO CCONNA REGIONAL TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Implementar un conjunto de acciones y el fortalecimiento del rol del CCONNA a nivel regional y poder incidir en las Políticas Públicas que les coadyuve.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones de Sensibilización: Planificar acciones viables en materia de Niñas, Niños y Adolescentes - Asistencia Técnica para Capacitaciones: brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales responsable de la temática de Niñez y adolescentes. - Fortalecimiento de Capacidades: Fortalecer a lo CCONNAS del Departamento de Tumbes. - Promoción y Articulación del CCONNA. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 76,670 Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento de Tumbes.</p>



- Promover los derechos de todos los Niñas, Niños y Adolescente de la Región Tumbes.

METAS EJECUTADAS:

- Cumplimiento de elaboración y Aprobación del plan de trabajo 2023 del CCONNA REGIONAL.
- Suscripción Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional Alimentación Qali Warma y el Gobierno Regional Tumbes.
- Ejecutar las actividades programas en el 2023, en el marco del Plan Regional de Cooperación Intersectorial de la Iniciativa Aprende Saludable.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN ESPACIO INTERINSTITUCIONAL PARA GESTIONAR UNA POLÍTICA REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES REGIÓN TUMBES 2023.</p>	<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar acciones en los operadores de justicia y en los responsables de instituciones en la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, tanto del sector público como privado. - Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del plan regional y gestión del conocimiento para la formulación e implementación de políticas públicas frente a la trata de personas y trabajo forzoso. - Garantizar el conocimiento y respeto de los derechos de los grupos en situación de riesgo frente a la trata de personas y trabajo forzoso especial mente en; jóvenes, niños y adolescentes. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <p>52,612 mujeres entre las edades de 15 a 44 años de edad.</p> <p>35,913 hombres entre 15 a 59 años de edad.</p>



- Reducir la tolerancia social frente al delito de trata de personas y trabajo forzoso en la población Tumbesina.

DESCRIPCIÓN:

Alinear las actividades multisectoriales de nivel regional, con competencia en lucha contra la trata de personas, de acuerdo a los 9 ejes establecidos en la política nacional de gobierno, aprobado mediante D.S. N° 042-2023-pcm, identificados en:

EJE1: PAZ SOCIAL Y GOBERNABILIDAD.

EJE 2: CONCERTACION Y DIALOGO NACIONAL.

EJE 3: PROTECCION SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

EJE 4: REACTIVACION ECONOMICA

EJE 5: IMPULSO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS

EJE 6: LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EJE 7: BUEN AÑO ESCOLAR CON RECUPERACION DE APRNDIZAJES



EJE 8: LA SALUD COMO DERECHO HUMANO.

EJE 9: MAS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

METAS EJECUTADAS:

Cumplir con el plan de trabajo 2023 del Indicador de Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes Región tumbes, enmarcado en la Ley Contra La Trata De Personas y el Tráfico Ilícito De Migrantes - Ley N° 28950 y su Reglamento.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN LA REGION TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Establecer y ejecutar acciones estratégicas, para la reducción de los índices de violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en el Departamento de Tumbes, a través de una ruta estratégica, con la activa participación de la Instancia Regional de Concertación, instituciones públicas y privadas.</p> <p>DESCRIPCIÓN: De acuerdo con los lineamientos con la política nacional se han establecidos los siguientes Ejes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión, Coordinación y Articulación: Capacitaciones para el cambio de patrones socioculturales para la igualdad entre hombres y mujeres. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 172,331 mujeres entre los 15 a 64 años del Departamento de Tumbes.</p>



- Promoción de las Políticas en materia de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Prevención, Atención y Protección): Garantizar el acceso a los servicios integrales a víctimas de violencia en el Departamento de Tumbes.
- Seguimiento y Evaluación: Dar a conocer del cumplimiento de las acciones programas en el plan de trabajo de la Instancia Regional de Concertación, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.

METAS EJECUTADAS:

- Cumplimiento de elaboración y Aprobación del plan de trabajo 2023 de la Instancia Regional de Concertación de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en cumplimiento de la Ley 30364.



- Aprobación de Creación de Observatorio Regional de Violencia en el Departamento de Tumbes.
- Publicación en el diario el Peruano la Ordenanza N°006-2022-GBO.REG.TUMBES-CR-CD, que crea el Observatorio Regional de Violencia en el Departamento de Tumbes.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CCONNA REGIONAL.</p>	<p>OBJETIVO: Implementar un conjunto de acciones y fortalecimiento del rol del CCONNA a nivel regional y poder incidir en las políticas públicas que les coadyuve.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones de sensibilización: Planificar acciones viables en materia de niñas, niños y adolescentes. - Asistente técnica para capacitaciones: Brindar asistencias técnicas a los gobiernos locales responsable de la temática de niñez y adolescentes. - Fortalecimiento de capacidades: Fortalecimiento de Capacidades: Fortalecer a lo CCONNAS del departamento de Tumbes. - Promoción y articulación de CCONNA: Promover los derechos de todos los niños, 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 76,670 niños, niñas y adolescentes del departamento de Tumbes.</p>



niñas y adolescentes de la región Tumbes.

METAS EJECUTADAS:

- Cumplimiento de elaboración y aprobación del plan de trabajo 2023 del CCONNA REGIONAL.
- Suscribir convenio de cooperación interinstitucional entre el Programa Nacional Escolar Qali Warma y el Gobierno Regional Tumbes.
- Aprobación de Plan Regional de Cooperación Intersectorial de la iniciativa Prende Saludable 2023 – 2024.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: INDICADOR DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTE REGIÓN TUMBES 2023.	OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> - Implementar acciones en los operadores de justicia y en los responsables de instituciones en la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito migrantes, tanto del sector público como privado. - Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del plan regional y gestión del conocimiento para la formulación e implementación de políticas públicas frente a la trata de personas y trabajo forzoso. - Garantizar el conocimiento y respeto de los derechos de los grupos en situación del riesgo frente a la trata de personas y trabajo forzoso especialmente en jóvenes, niños y adolescentes. 	POBLACIÓN BENEFICIADA: 52,612 mujeres entre las edades de 15 a 44 años y 35,913 hombres entre 15 a 59 de edad.



- Reducir la tolerancia social frente al delito de trata de personas y trabajo forzoso en la población tumbesina.

DESCRIPCIÓN:

De acuerdo con los lineamientos con la política nacional se ha establecido los siguientes ejes:

Eje 1: Gobernanza Institucional.

Eje 2: Prevención y sensibilización.

Eje 3: Atención, protección y reintegración de víctimas.

Eje 4: Fiscalización y persecución del delito.

METAS EJECUTADAS:

Cumplimiento y elaboración del plan de trabajo 2023 del indicador de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes región Tumbes, enmarcado a la Ley N° 28950 Reglamento de Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB-GERENCIA DE JUVENTUDES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROGRAMA PILOTO - CINE ITINERANTE: "JUVENTUD CON ESPERANZA", EN LA REGIÓN DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Reducir la victimización de los jóvenes promoviendo una cultura de paz y la erradicación de la violencia en el Departamento.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El programa piloto - Cine Itinerante: "Juventud con Esperanza", en el Departamento de Tumbes, se desarrolla en Coordinación con la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, las Juntas Vecinales y la PNP, con los jóvenes vulnerables de diferentes barrios que en esta primera fase abarcará al distrito de Tumbes.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Jóvenes vulnerables de los diversos Barrios de todo el Departamento de Tumbes.</p>



Que los jóvenes tengan un cambio de actitud positivo que reemplace cualquier actividad ilícita.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: FESTIVAL CULTURAL TEATRAL LITERARIO.</p>	<p>OBJETIVO: – Promover el arte teatral y literario, reconociendo a los personajes actuales representantes del teatro y la poesía Tumbesina.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Festival Cultural Teatral – Literario “NILTON LIZAMA 2023 “, es un evento cultural teatral y literario, que busca reconocer a los actuales representantes del teatro y la poesía Tumbesina, además de promoverlo llevando a cabo una serie de presentaciones teatrales y de títeres, exposición venta de material bibliográfico y recital de poemas. Este festival</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 80 jóvenes y adolescentes involucrados en las actividades culturales de nuestro Departamento.</p>



se llevó a cabo en articulación con la Dirección Desconcentrada de Cultura.

METAS EJECUTADAS:
Fomentar el talento en arte y poseía en los jóvenes y adolescentes tumbesinos.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA REGIÓN.</p>	<p>OBJETIVO: Promover la Creación e Implementación de Espacios de Participación Juvenil en el departamento de Tumbes, en sus tres niveles de gobierno.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Esta actividad tiene como finalidad de establecer una metodología y un cronograma técnico y operativo para la Creación e Implementación de los Espacios de Participación Juvenil en el departamento de</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Jóvenes organizados en la región Tumbes.</p>



Tumbes a nivel regional, provincial y distrital, mediante el COREJU, CPJ y CDJ, donde hemos brindado asistencia técnica a las municipalidades Provinciales y el respectivo monitoreo en la creación y conformación de los Consejos Provinciales de la Juventud.

METAS EJECUTADAS:

Crear y conformar los Consejo Provincial de la Juventud de Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

OFICINA DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PAMPA GRANDE)

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: ATENCION PSICOLOGICA A NIÑOS, NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE COBERTURA LA OAINERE.	OBJETIVO: Mejorar la relación de los niños (as) con las personas de su entorno (familiares), mejorar su integridad emocional y salud mental para contribuir en el restablecimiento de sus derechos involucrando a las familias y a la institución educativa (OAINERE). METAS EJECUTADAS: Lograr al 100% el desarrollo infantil de niños (as) menores de 36 meses de edad, en situación de pobreza y pobreza extrema, procurando contribuir en su desarrollo cognitivo social, físico y emocional.	POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños menores de 36 meses de la región Tumbes.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD, A NIÑOS, NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE COBERTURA LA OAINERE.</p>	<p>OBJETIVO: Fomentar acciones preventivas promocionales en beneficio de los niños (as) con la finalidad de coberturar las brechas de vacunación y brindar atención integral de salud.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Brindar atención integral en sus necesidades básicas de salud al 100% en coordinación, con el centro de salud de la micro-red Pampa Grande.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños de la región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ATENCION EN EDUCACIÓN A NIÑOS, NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE COBERTURA LA OAINERE.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar el desarrollo psicomotor en su aprendizaje del niño con participación de sus padres, a través de escuelas de familia.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Lograr al 100% que niños (as) ejecuten su motricidad de acuerdo al trabajo con las docentes y madres cuidadoras.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños de la región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ATENCIÓN ALIMENTICIA A NIÑOS, NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE COBERTURA LA OAINERE.</p>	<p>OBJETIVO: Prevenir la anemia y la desnutrición de los niños (as), que abarca la OAINERE, con un trabajo articulado con el centro de salud de pampa grande y los padres de familia.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Lograr al 100% que niños(as) que son atendidos por la OAINERE se encuentren libres de anemia y desnutrición infantil.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños de la región Tumbes.</p>



ACCIONES CIVICAS

ANIVERSARIOS MES DE FEBRERO

Nº	PROVINCIA DE TUMBES	PROVINCIAS Y DISTRITOS	DÍA
01	Caserío Cruz Blanca del Distrito de Pampas de Hospital.	Distrito de Pampas de Hospital	31 enero de 2023 Categorización: 03 febrero de 2023
02	Asentamiento Humano Ciudadela Noé V Etapa	Centro Poblado de Andrés Araujo Morán de Tumbes.	10 febrero de 2023
03	Aniversario del Museo Caserío Cabeza de Vaca	Corrales	22 febrero de 2023

ANIVERSARIOS MES DE MARZO

Nº	PROVINCIA DE TUMBES	PROVINCIAS Y DISTRITOS	DÍA
01	Acción Cívica Multisectorial	Centro Poblado Casa Blanqueada	03 marzo de 2023
02	Acción Cívica Multisectorial Plan Tumpis Seguridad Ciudadana	Zarumilla	18 marzo de 2023
03	Aniversario del Caserío La Choza del Distrito de Casitas	Distrito de Casitas	25 marzo de 2023



ANIVERSARIOS MES DE ABRIL

Nº	PROVINCIA DE TUMBES	PROVINCIAS Y DISTRITOS	DÍA
01	Aniversario Asentamiento Humano La Curva	Distrito de Aguas Verdes	05 abril de 2023
02	Acción Cívica Multisectorial para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad	Matapalo	21 abril de 2023
03	Aniversario Caserío La Coja Fiesta Patronal Honor Divina Esperanza	Distrito de Papayal	26 abril de 2023
04	Aniversario de la Villa de Puerto Pizarro	Distrito de Tumbes	27 abril de 2023



**PANEL FOTOGRAFICO
ACCIONES CIVICAS**







DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION TUMBES



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “REMODELACIÓN DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AULA Y EQUIPO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E.S.T.P "24 DE JULIO ZARUMILLA" DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES”.</p> <p>CUI: 2546267</p>	<p>OBJETIVO Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda.</p> <p>DESCRIPCION La IOARR; se encuentra en actos preparatorios. Actualmente el Instituto cuenta con 15 aulas pedagógicas, aulas de cómputo, laboratorio multifuncional, equipos, mobiliario, que no se encuentran en óptimas condiciones para el proceso de enseñanza – aprendizaje. Contando con tres tipos de acciones productivas. Remodelación de aula de educación superior tecnológica. Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del I.E.S.T.P "24 de julio Zarumilla" distrito de Zarumilla.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 2,657,347.09</p>



<p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de mobiliario de aula. - Remodelación de aula de cómputo. - Remodelación de aula de idioma. - Remodelación de aula de innovación tecnológica. - Remodelación de laboratorio. - Adquisición de equipo de laboratorio.
--

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO JOSÉ ANTONIO ENCINAS TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO Adecuadas condiciones de acceso a los servicios básicos por parte de los estudiantes, docentes y administrativos del instituto de educación superior pedagógico José Antonio Encinas. - Encinas.</p> <p>DESCRIPCION El Proyecto de inversión; se encuentra en actos preparatorios.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del instituto superior pedagógico José Antonio Encinas Tumbes. Población de: 634 alumnos.</p>



CUI: 2533595	Tipo de factor productivo. INFRAESTRUCTURA.	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1,961,167.78
<p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación del Sistema Sanitario. - Instalación del Sistema Eléctrico, comprendido por la infraestructura eléctrica de Media y Baja Tensión. 		

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS</p>	<p>OBJETIVO Adecuadas optimizaciones de mobiliario y equipo de las aulas de educación superior pedagógica José Antonio encinas.</p> <p>DESCRIPCION La IOARR; se encuentra actos preparatorios. Tipo de acciones: ADQUISICION. MOBILIARIO. EQUIPAMIENTO.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del instituto superior pedagógico José Antonio encinas tumbes Población de: 634 alumnos.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 522,772.00</p>



<p>DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”.</p> <p>CUI: 2576669</p>	<p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de mobiliario de aula de educación superior pedagógica. - Adquisición de equipo de aula de educación superior pedagógica.
--	---

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE:</p> <p>“ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA JOSE ANTONIO ENCINAS DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”.</p> <p>CUI: 2580056</p>	<p>OBJETIVO</p> <p>Adecuadas optimizaciones de mobiliario y equipo de ambiente complementario de educación superior pedagógica José Antonio encinas.</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>La IOARR; se encuentra en actos preparatorios.</p> <p>Tipo de acciones.</p> <p>ADQUISICION.</p> <p>MOBILIARIO.</p> <p>EQUIPAMIENTO.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA</p> <p>Estudiantes, docentes y personal administrativo del instituto superior pedagógico José Antonio encinas Tumbes.</p> <p>Población de: 634 alumnos.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN</p> <p>S/ 179,645.28</p>



<p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de mobiliario de aula de educación superior pedagógica. - Adquisición de equipo de aula de educación superior pedagógica.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES".</p> <p>CUI: 2563378</p>	<p>ESTADO El Proyecto de inversión; se encuentra en actos preparatorios.</p> <p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de ambiente complementario. - Construcción de ambiente de bienestar estudiantil. - Construcción de obras exteriores: Áreas exteriores y de circulación. - Construcción de cerco perimétrico. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del I.E.S.T.P "Contralmirante Manuel Villar Olivera" distrito de Zorritos.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 2,657,347.09</p>



- Construcción de sistema de video vigilancia.
- Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable.
- Construcción de sistema de suministro eléctrico.
- Adquisición de mobiliario y equipamiento de ambientes complementarios.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES”</p>	<p>ESTADO La IOARR; se encuentra en la fase de solicitud para inclusión en el PMI – 2023.</p> <p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de muro de contención. - Reparación de infraestructura de protección. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del I.E.S.P.P. “José Antonio Encinas”.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1,365,977.72</p>



CUI: 2591370

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: IOARR: “ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA JOSE ANTONIO ENCINAS EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”.</p> <p>CUI: 2591241</p>	<p>ESTADO La IOARR; se encuentra en la fase de solicitud para inclusión en el PMI – 2023.</p> <p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de mobiliario de aula de educación superior pedagógica. - Adquisición de equipo de aula de educación superior pedagógica. - Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios. - Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios. - Adquisición de ómnibus. - Adquisición de unidad móvil. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del I.E.S.P.P. “José Antonio Encinas”.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 11,000,000.00 aproximadamente.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "24 DE JULIO ZARUMILLA" DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES".</p> <p>CUI: 2589063</p>	<p>ESTADO El Proyecto de inversión; se encuentra en etapa de formulación, 90% de avance.</p> <p>METAS EJECUTADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de ambientes complementarios. - Construcción de servicios básicos. - Adquisición de mobiliario y equipamiento para ambientes complementarios. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del I.E.S.T.P "24 de Julio" distrito de Zarumilla.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 969,698.20</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: SISTEMA DE SINCERAMIENTO DE DEUDA SOCIAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL ACTIVO, CESANTES Y JUBILADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TUMBES, PARA LA BÚSQUEDA DE SU FINANCIAMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.</p>	<p>OBJETIVO Realizar un análisis y sinceramiento de deuda social del personal activo, cesantes y jubilados de la DRET, para acudir a instancias superiores y gestionar su financiamiento para el pago respectivo.</p> <p>DESCRIPCION La deuda social, entendida como el conjunto de compromisos monetarios que los gobiernos poseen para con sus acreedores, en este caso como acreedores a los maestros, administrativos, cesantes y jubilados del sector educación – Dirección Regional de Educación de Tumbes. El ministerio de educación desde la década de los noventa empezó a acumular deudas sociales de maestros y administrativos, que hasta la actualidad no se han podido cubrir en</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Personal activo, cesantes y jubilados de la Dirección Regional de Educación de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 38 360,223, con corte a 14 de abril del 2023.</p>



su totalidad, la no atención de dicha deuda ocasiona graves problemas sociales.

METAS EJECUTADAS

Avance del 70% en la elaboración del entregable, el mismo que consta de un consolidado de deuda, para lo cual se ha requerido a cada beneficiario alcanzar su resolución administrativa de reconocimiento del beneficio.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: SISTEMA DE SINCERAMIENTO DE DEUDA SOCIAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL ACTIVO, CESANTES Y JUBILADOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TUMBES, PARA LA BÚSQUEDA DE SU FINANCIAMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.</p>	<p>OBJETIVO Realizar un análisis y sinceramiento de deuda social del personal activo, cesantes y jubilados de la DRET, para acudir a instancias superiores y gestionar su financiamiento para el pago respectivo.</p> <p>DESCRIPCION La deuda social, entendida como el conjunto de compromisos monetarios que los gobiernos poseen para con sus acreedores, en este caso como acreedores a los maestros, administrativos, cesantes y jubilados del sector educación – Dirección Regional de Educación de Tumbes. El ministerio de educación desde la década de los noventa empezó a acumular deudas sociales de maestros y administrativos, que hasta la actualidad no se han podido cubrir en</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Estudiantes, docentes y personal administrativo del instituto superior pedagógico José Antonio encinas tumbes Población de: 634 alumnos.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 38 360,223, con corte a 14 de abril del 2023.</p>



su totalidad, la no atención de dicha deuda ocasiona graves problemas sociales.

METAS EJECUTADAS

Avance del 70% en la elaboración del entregable, el mismo que consta de un consolidado de deuda, para lo cual se ha requerido a cada beneficiario alcanzar su resolución administrativa de reconocimiento del beneficio.



DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - DRE TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PLAN REGIONAL DE TRABAJO PEDAGÓGICO 2023 DEL PLIEGO 300-939: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES- EDUCACIÓN.</p> <p>NIVEL INICIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificar y ejecutar capacitaciones a Especialistas, Equipo Técnico Pedagógico del Nivel Inicial. - Taller sobre organización en las escuelas para una gestión escolar eficiente. <p>NIVEL PRIMARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración consensuada del Plan Regional del Nivel Primaria, con la participación de especialistas DRE- UGEL. - Monitoreo del proceso de matrícula escolar 2023. 	<p>OBJETIVO</p> <p>Garantizar la calidad del servicio educativo en igualdad de oportunidades para todos los(as) niños(as) y adolescentes del sistema educativo peruano, fortaleciendo las capacidades de gestión institucional y pedagógica en el marco de las funciones y responsabilidades de los especialistas de la DRE y UGEL, directores de las II.EE de la EBR. EBE.</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito territorial de la Región Tumbes. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. Su finalidad es promover la</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA</p> <p>6,319 estudiantes beneficiarios, (230 docentes tutores capacitados. 18,000 estudiantes del 3°, 4° y 5° del nivel secundaria de la Región Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN</p> <p>La Dirección de Gestión Pedagógica no cuenta con inversiones.</p>



NIVEL SECUNDARIA:

- Estrategia: "BUSCANDO EL RETORNO A LA ESCUELA".

- Taller de capacitación: "PERIODO PREHISPÁNICO Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO DE TUMBES".

educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.

METAS EJECUTADAS

- En EBE se tiene como meta que al 30 de abril del presente año cada estudiante con discapacidad leve, moderada, severa y multidiscapacidad de la región de Tumbes cuenten con su informe Psicopedagógico. Actualmente se ha logrado el 85 % de la meta.
- En Educación Técnico-Productiva y Superior se ha logrado a la fecha la aprobación del 70 % de planes de estudios de IESTP, bajo el marco normativo vigente.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO.</p>	<p>OBJETIVO Contar con información Estadística Educativa actualizada y de calidad.</p> <p>DESCRIPCION Una de las actividades que realiza el Área de Estadística de la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión de Educativa Local Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla; consiste en monitorear que las Instituciones Educativas recopilen información estadística sobre el resultado del ejercicio educativo, la cual debe ser enviada a través del aplicativo Escale, para que posteriormente sea procesada por la Unidad de Estadística del MINEDU.</p> <p>METAS EJECUTADAS La DRE Tumbes (240000) y las UGEL Tumbes (240001), Contralmirante Villar</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA 628 instituciones educativas del ámbito regional Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN Montos asignados en el POI de la Dirección Regional de Educación Tumbes.</p>



(240002) y Zarumilla (240003) han cumplido al 100% con la actividad programada.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: CONSOLIDADO DEL MONTO TOTAL DE LA DEUDA SOCIAL A PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA DE LA DRE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO Contar con una base de datos actualizada para la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>DESCRIPCION La deuda a los activos y pensionistas es una deuda que comprende Cesantía, 2% Remuneración Básica, Zona de Frontera, Preparación de Clases, Subsidio Luto y Sepelio, FONAVI, CTS, ATS, Diferencia de Haberes, Ascenso Automático de Categoría, Devengados, Deudas Anteriores, Nivelación de Pensión, Designación, etc.</p> <p>METAS EJECUTADAS</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Aproximadamente de 1282 personas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 12.905,605.77</p>



Se ha logrado solicitar el primer pedido al
gore el monto de un aproximadamente del
40% de deuda la deuda total.



PANEL FOTOGRAFICO

PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "24 DE JULIO ZARUMILLA" DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES".



Programa Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS

ISTP. CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA

Ubicación: Localidad Los Pinos – Distrito Zorritos





UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO			METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2023.			OBJETIVO: Dotar de cuadernos de trabajo y material fungible a las Instituciones Educativas de la UGEL Tumbes.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 42,221 estudiantes de EBR, EBA y EBE.
			DESCRIPCIÓN: Los libros de texto y otros materiales curriculares son las herramientas principales que tienen los docentes para planificar sus clases y asegurar el acceso a la información y a las habilidades que se espera que los estudiantes aprendan. Por tanto, dotar de materiales educativos cumple un rol para alcanzar los objetivos educativos. Los materiales educativos son recursos o herramientas pedagógicas que facilitan el proceso de enseñanza y	MONTO DE INVERSION: S/ 39,395.65 (Treinta y nueve mil trescientos noventa y cinco con 65/100 Soles).



aprendizaje, los orientan o sirven de apoyo para el logro de aprendizajes y fortalecen el desempeño pedagógico del docente. Por ello, asegurar la presencia de materiales educativos cada año en las aulas constituye un elemento clave para generar mejoras en los aprendizajes de los estudiantes y también generar las condiciones necesarias para la provisión adecuada del servicio educativo.

A la fecha se ha distribuido el 100% de material educativo (Cuadernos de trabajo, material didáctico) recepcionado en nuestros almacenes procedentes del MINEDU, a todas las instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria, secundaria, básica alternativa y básica especial, así mismo se ha distribuido material fungible a las instituciones educativas focalizadas en

los distritos ubicados en el quintil de pobreza.

METAS EJECUTADAS:
 74,750 cuadernos de trabajo distribuidos.
 13.6 Toneladas de material fungible.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE, AUXILIARES DE EDUCACIÓN.</p>	<p>OBJETIVO: Realizar oportunamente los procesos de adjudicación de plazas para docentes y auxiliares de educación básica, con la finalidad de contar con este personal para el adecuado inicio del año educativo. Así mismo hay que asegurar que cada docente o auxiliar contratado cuente con acto resolutivo firmado, numerado y registrado en el Sistema NEXUS.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 42,221 estudiantes de EBR, EBA y EBE</p> <p>MONTO DE INVERSION: S/ 1'860,932.15 (Un Millón Novecientos Sesenta Mil Novecientos Treinta y dos con 15/100 Soles), Mensual</p>



Los docentes tienen un rol clave para el logro de los aprendizajes, y para contar con docentes calificados, es necesario, primero, realizar un adecuado proceso de reclutamiento oportuno y suficiente de profesionales competentes.

Respecto al proceso de reclutamiento, el sistema educativo peruano, a través de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, concibe la incorporación de Docentes de Carrera Pública Magisterial y Docentes Contratados. Se considerará el proceso de reclutamiento de los docentes contratados, así como de los auxiliares de educación, quienes prestan apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias.

Ambos tipos de perfiles necesitan ser contratados oportunamente y según los requisitos establecidos en la normativa



respectiva, para asegurar un adecuado inicio del año escolar.

METAS EJECUTADAS:

Se ha contratado a un total:

- Docentes: 1006
- Auxiliares de Educación: 28



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: UBICACIÓN OPORTUNA MEDIANTE PROCESO DE ENCARGATURA EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD.</p>	<p>OBJETIVO: Realizar oportunamente los procesos de encargatura de puestos directivos de las Instituciones Educativas de Educación Básica, con la finalidad de contar con este personal para el adecuado inicio del año escolar, y que cuenten con el acto resolutivo firmado, numerado y registrado en el Sistema NEXUS.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El rol de liderazgo en la escuela es un factor importante que incide en la calidad del servicio educativo. En ese sentido, el puesto de director de IE resulta primordial para orientar la gestión pedagógica e institucional de la escuela hacia el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. En el sistema educativo peruano, a través de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial,</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 42,221 estudiantes de EBR, EBA y EBE</p> <p>MONTO DE INVERSION: S/ 945,180.25 (Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Ochenta con 25/100 Soles) Mensuales.</p>



se concibe la incorporación de directivos de institución educativa, por medio de la evaluación para acceso al cargo y por encargo.

La presencia oportuna del directivo contribuye al cumplimiento oportuno de procesos de soporte de la institución educativa, tales como la recepción y ejecución del presupuesto transferido para el mantenimiento de los locales educativos, la recepción y distribución de materiales educativos, entre otros.

METAS EJECUTADAS:

177 PEAS Encargadas.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PAGO OPORTUNO DEL BONO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR DE EDUCACIÓN NOMBRADO Y CONTRATADO.</p>	<p>OBJETIVO: Cumplir con el pago dentro de la fecha programada del bono de S/ 950 para maestros y auxiliares de educación</p> <p>DESCRIPCIÓN: Este bono se otorgará por única vez a docentes y auxiliares de educación básica y técnico-productiva como reconocimiento a la importante labor que desempeñan en la formación de nuestros niños y jóvenes, en el marco de la negociación colectiva 2022. El bono beneficiará a 2,656 docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados de educación básica y técnico-productiva comprendidos en las Leyes N° 29944, 30328 y 30493. Para la percepción de esta bonificación los servidores deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,656 docentes y auxiliares de Educación</p> <p>MONTO DE INVERSION: S/ 2'440,938,83</p>



<p>Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas a enero del 2023.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <p>100%</p>
--

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE:</p> <p>CONTAR CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO.</p>	<p>OBJETIVO:</p> <p>Promover el oportuno y adecuado cumplimiento del registro de la Declaración de Gastos (DG) por parte de los locales educativos, en los plazos definidos por la Norma Técnica del Programa de Mantenimiento 2023. A su vez, garantizar la oportuna rendición de los gastos efectuados mediante los recursos transferidos a través de la intervención.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <p>42,221 estudiantes de EBR, EBA y EBE.</p> <p>MONTO DE INVERSION:</p> <p>S/ 1'967,115.00 (Un millón novecientos sesenta y siete mil ciento quince con 00/100 Soles).</p>



El Programa de Mantenimiento tiene por objetivo garantizar que la infraestructura educativa se encuentre en condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad; sus disposiciones generales fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU.

La ejecución del Programa se realiza mediante subvención directa a las responsables de mantenimiento de las IIEE públicas a nivel nacional, quienes reciben, gestionan y ejecutan el presupuesto asignado, según el listado de locales educativos beneficiarios aprobado mediante Resolución Directoral.

Ejecutiva del PRONIED. Para ello, toda la documentación solicitada en las diferentes etapas se debe registrar en el sistema "Mi Mantenimiento" en los plazos establecidos en la Norma Técnica correspondiente.

Conforme a la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año



Fiscal 2023, el alcance del Programa de Mantenimiento incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo de locales educativos públicos, el mejoramiento de los servicios de agua, saneamiento y electricidad, mantenimiento preventivo y/o correctivo de bicicletas en el marco de la intervención Rutas Solidarias, la adquisición, reparación, reposición y/o mantenimiento de mobiliario y equipamiento, y la adquisición de útiles escolares y de escritorio. Con el recurso asignado a cada local educativo, se pueden programar y ejecutar las acciones de mantenimiento correspondientes.

Como parte de la etapa de Declaración de Gastos, los locales educativos realizan el registro de los gastos detallados efectuados con los recursos asignados, así como los respectivos comprobantes de pago. Por su parte, UGELT brinda asistencia técnica y orientaciones a los responsables de mantenimiento, a fin de asegurar el correcto



uso y ejecución de los recursos asignados. Asimismo, revisan y aprueban la documentación registrada por los responsables en el sistema “Mi Mantenimiento”.

METAS EJECUTADAS:

80% (204 Instituciones Educativas).



AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2023

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES EDUCATIVOS



CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE



ENCARGATURA DE PUESTOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD



PAGO OPORTUNO DE BONO EXTRAORDINARIO DE S/ 950.00 AL PERSONAL DOCENTE Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN	MONTO	FECHA	ESTADO	FECHA
TOTAL INGRESOS	1,100,000.00	2023-01-01	PAGA	0.00
TOTAL RESERVAS	80,000.00			
TOTAL GASTOS	1,180,000.00			
RESERVA HABERAJES				
TOTAL HABERAJES				
TOTAL	0.00			







Programa Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS

I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DELA TORRE

Ubicación: Caserío Cerro Blanco – Distrito San Juan de la Virgen



PATIO PRINCIPAL



CANCHA DEPORTIVA



AULAS AFECTADAS



SS.HH

I.E. 030 BAÑDOMERO PUELL FRANCO

Ubicación: Barrio San José – Distrito Tumbes



PATIO PRINCIPAL Y AULAS AFECTADAS

I.E. REPUBLICA DEL PERU

Ubicación: C. Pob. Andrés Araujo – Distrito Tumbes



COLAPSO DE TECHO



CERCO PERIMÉTRICO



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: “MANTENIMIENTO DEL PINTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” Y “ADECUACION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS CON PARANINFO “.	OBJETIVO: Mejorar los espacios de la infraestructura, así como los ambientes de la I.E. DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y acondicionamiento. METAS EJECUTADAS: <ul style="list-style-type: none"> - Pintado de cerco perimétrico. - Pintado de aulas. - Adecuación de juegos recreativos e instalación de paraninfo. 	POBLACIÓN BENEFICIADA: I.E.I N° 039 - CC.PP Porvenir, I.E.I N° 202 Dulce Amanecer, I.E N 112 La Coja del distrito de Papayal. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 43,825.13

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: "MANTENIMIENTO DEL PINTADO DE LA I.E.I Nº 202 DULCE AMANECER DISTRITO DE PAPAYAL".</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar los espacios de la infraestructura, así como los ambientes de la I.E.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y acondicionamiento.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintado de cerco perimétrico. - Pintado de aulas. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Los alumnos de la I.E.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 14,821.99.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: "ADECUACION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS CON PARANINFO EN LA I.E N 112 LA COJA, DEL DISTRITO DE PAPAYAL".</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar los espacios de recreación y paraninfo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y acondicionamiento.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Adecuación de juegos recreativos e instalación de paraninfo.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Los alumnos de la I.E.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 15,545.19.</p>



ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO (AGDP)

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: "MEDIMOS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES"</p>	<p>OBJETIVO: Obtener información sobre la situación de partida de los estudiantes, en cuanto a competencias y capacidades que se consideran necesarios para iniciar con éxito nuevos procesos de aprendizaje.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Elaborar, aplicar y sistematizar evaluaciones diagnósticas de Inicio - Proceso- Cierre.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 25%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Estudiantes de primaria y secundaria de UGEL Zarumilla.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,492.90</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER.</p>	<p>OBJETIVO: Programar actividades relacionadas al Día Internacional de la Mujer denominada: Siempre a tu lado.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El Centro de Emergencia Mujer, Zarumilla y entidades aliadas programaron y desarrollaron actividades: Gin cana, Feria Integral de servicios en salud y módulos informativos y Pasacalle.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 25%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Mujeres trabajadoras y del hogar; Población femenina de la provincia de Zarumilla.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR.</p> <p>FASE 01 FASE 02</p>	<p>OBJETIVO: Garantizar que en todas las II.EE. Se desarrolle el Proceso del BIAE 2023 Fase 2, con el propósito que las II.EE tengan las condiciones óptimas para asegurar el Servicio Educativo de Calidad.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Verificar y Monitorear los IGE que garanticen la organización y funcionamiento de las IIEE. Promover una cultura de salud y bienestar, de prevención ante los riesgos de desastres y educación ambiental en las II.EE.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 100%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Comunidad Educativa de la Provincia de Zarumilla.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,510.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROYECTOS ESPECIALES: BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR BAPE, POLICÍA ESCOLAR, PATRULLAS JUVENILES.</p>	<p>OBJETIVO: Promover la Participación Activa y consiente de los estudiantes para una ciudadanía activa.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Orientación estudiantil para el logro de los objetivos de prevención, motivación e incentivo del autocontrol y del desarrollo y formación de su conciencia cívica.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 25%.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Comunidad Educativa de la Provincia de Zarumilla.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: TODOS JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL.</p>	<p>OBJETIVO: Involucrar a los aliados estratégicos para acompañar a las escuelas de manera organizada, ordenada y oportuna en lo referente al bienestar socio emocional de la comunidad educativa.</p> <p>DESCRIPCION: Mesas de trabajo colaborativo y socializado para la generación de estrategias de fortalecimiento y articulación.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 25%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Comunidad Educativa de la Provincia de Zarumilla.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
NOMBRE: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA MATRÍCULA PARA EL AÑO LECTIVO 2023.	OBJETIVO: Garantizar el desarrollo del Proceso de Matrícula Escolar 2023, sin vulnerar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la educación (Disponibilidad, accesibilidad y gratuidad).	POBLACIÓN BENEFICIADA Comunidad Educativa de la Provincia de Zarumilla.
	DESCRIPCION: Orientación de la normatividad y disposiciones MINEDU. Aplicación de Ficha de Monitoreo y Acompañamiento.	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1,255.00
	METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 100%	



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: MONITOREO DEL USO PEDAGÓGICO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y BÁSICA ALTERNATIVA (DOTACIÓN 2023).</p>	<p>OBJETIVO Caracterizar el uso de materiales educativos por parte de los docentes a partir de un estudio cualitativo que describa, analice e interprete dicho uso en el marco de las practicas pedagógicas de los docentes, las condiciones institucionales de la escuela y las concepciones que median la implementación de dicho uso.</p> <p>DESCRIPCION Se determina la relación entre practica pedagógica - uso de material educativo - aprendizaje. Se afianza el alineamiento entre el material educativo y el enfoque curricular y pedagógico. Se orienta las concepciones pedagógicas sobre los materiales educativos, la enseñanza y el aprendizaje subyacente a su uso por parte de los docentes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Docentes y directivos de la Jurisdicción de UGEL Zarumilla.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1,997.00</p>



METAS EJECUTADAS
Ejecutada al 25%

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESCUELAS SALUDABLES.</p>	<p>OBJETIVO: Capacitar a los directivos en la elaboración de los instrumentos de gestión escolar, Normatividad y; los cambios y transformaciones en el ámbito educativo.</p> <p>DESCRIPCION: Espacios de dialogo y construcción colectiva. Diseño de modelos e instrumentos de gestión. Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 100%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Personal directivo de las Instituciones Educativas de UGEL Zarumilla.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 787.50</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN PSICOLOGÍA.</p>	<p>OBJETIVO: Fortalecer las estrategias de la Convivencia Escolar en las II.EE. En la UGEL Zarumilla.</p> <p>DESCRIPCION: Soporte Psicológico a través de la modalidad de Internado en las II.EE Con estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes.</p> <p>METAS EJECUTADAS Ejecutada al 25%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: IE Zarumilla. IE N° 131.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN PARA DOCENTES.</p>	<p>OBJETIVO: Fortalecer las capacidades de investigación en los docentes que permitan mejorar el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica que se desarrolla en las II.EE de nuestra provincia.</p> <p>DESCRIPCION: Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan reconocer y manejar los aspectos y procedimientos básicos de la investigación en los docentes. Se provee de información sobre los conocimientos pertinentes para desarrollar investigaciones en aula o con sus estudiantes.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 25%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Docentes de la Jurisdicción de UGEL Zarumilla.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: GOBERNANZA COLABORATIVA PARA UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD.</p>	<p>OBJETIVO: Fortalecer la cooperación interinstitucional para el desarrollo de acciones conjuntas que permitan la mejora de los aprendizajes y el desarrollo de los estudiantes.</p> <p>DESCRIPCION: Mesas de trabajo colaborativo y socializado para la generación de estrategias de fortalecimiento y articulación. Asistencia Técnica, Asignación de recursos y otros.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 25%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Directivos de la Jurisdicción de UGEL Zarumilla.</p>



Programa Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS

I.E. ANTONIO RAIMONDI


Ubicación: Localidad Uña de Gato – Distrito Papayal



PARED Y COLUMNAS CON RAJADURAS

I.E. 205 SOL RADIANTE

Ubicación: - Distrito Aguas Verdes - Localidad Aguas Verdes



PARED AFECTADA

I.E. 104 INMACULADA CONCEPCION

Ubicación: Localidad Papayal – Distrito Papayal



AULAS AFECTADAS Y POZO DE AGUA CON RAJADURAS

I.E. 107 MERCEDES VICTORIA ROMERO PUELL

Ubicación: Localidad de Pueblo Nuevo – Distrito Papayal



PARED AFECTADA



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.</p>	<p>OBJETIVO: Realizar el pago de haberes del personal docente y administrativo de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar.</p> <p>DESCRIPCION: Atención con el pago de remuneraciones de Personal Docente y Administrativo (haberes, escolaridad, aguinaldos, otras retribuciones y asignaciones temporales).</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 26.32%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 962 (Personal Docente y Administrativo y Auxiliares de Educación).</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 10,116,101.44</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
NOMBRE: PAGO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS).	OBJETIVO: Realizar el pago de beneficios sociales del personal docente y administrativo de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 403 personas (04 Personal Administrativo y 399 Personal Docente).
	DESCRIPCION: Realizar el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) del personal docente y administrativo de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar	MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,289,047.75
	METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 58.01%.	



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
NOMBRE: PAGO DE ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (ATS).	OBJETIVO: Realizar el pago de beneficios sociales del personal docente y administrativo de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 4 personas (Personal Docente).
	DESCRIPCION: Realizar el pago de la Asignación por Tiempo de Servicio (ATS) del personal docente y administrativo de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar.	MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 20,721.68
	METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 11.44%	



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PAGO DE SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO.</p>	<p>OBJETIVO: Realizar el pago de beneficios sociales del personal docente y administrativo de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar.</p> <p>DESCRIPCION: Realizar el pago de Subsidio por Luto y Sepelio (SLS) del personal docente y administrativo de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 14.60%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 14 personas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 42,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
NOMBRE: DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR.	OBJETIVO: Dotar de Material Educativo Oportunamente a las Instituciones Educativas. DESCRIPCION: Distribución del Material Educativo enviado por el MINEDU a las Instituciones Educativas de la Jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar. METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 100 %	POBLACIÓN BENEFICIADA: 20,224 estudiantes. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 13,099.27



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
NOMBRE: PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS LOCALES EDUCATIVOS DE LA JURISDICCIÓN DE CONTRALMIRANTE VILLAR.	OBJETIVO: Atender oportunamente el pago de los servicios básicos (Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado, Internet y Telefonía Fija).	POBLACIÓN BENEFICIADA: 20,224 estudiantes.
	DESCRIPCION: Pago de los Servicios Básicos (Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado, Internet y Telefonía Fija) de las II.EE de EBR, EBA, EBE, CETPRO`s y SEDE	MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 108,420.56
	METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 57.59%	



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA OPERATIVIDAD DE LA SEDE INSTITUCIONAL Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.</p>	<p>OBJETIVO: Atender con bienes y servicios a la sede institucional y a las instituciones educativas</p> <p>DESCRIPCION: Adquisición de bienes y servicios para atender la operatividad de la sede institucional y de las Instituciones educativas de la jurisdicción de UGEL Contralmirante Villar</p> <p>METAS EJECUTADAS: Ejecutada al 38.06%</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 21 186 aproximadamente (comunidad educativa).</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 313,615.01</p>



PLAZAS DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS:

NIVELES	DOCENTES	ADMINISTRATIVOS
INICIAL	167	14
PRIMARIA	305	32
SECUNDARIA	311	54
ESPECIAL	14	3
CEBA	17	0
CETPRO	19	4
SEDE	14	8
TOTAL	847	115

POBLACION ESTUDIANTIL BENEFICIADA:

NIVELES	JURISDICCIÓN DE UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR					TOTAL
	ZORRITOS	CASITAS	CANOAS DE PUNTA SAL	LA CRUZ	MÁNCORA	
PROGRAMA DE 0 A 2 AÑOS	80	72	77	158	-	387
PROGRAMA DE 3 A 5 AÑOS	-	41	-	-	-	41
INICIAL	712	108	383	640	612	2,455
PRIMARIA	1,458	279	715	1,422	1,527	5,401
SECUNDARIA	3,237	512	1,375	3,135	3,217	11,476
ESPECIAL	32	-	-	20	-	52
CEBA	76	-	-	36	-	112
CETPRO	-	65	-	235	-	300
TOTAL GENERAL						20,224

Programa Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS

I.E. 069 CRUZ DE MOTUPE

Ubicación: - Distrito Zorritos - Localidad Pedregal



COLUMNAS EXPUESTAS



DIRECCION REGIONAL DE SALUD - TUMBES



DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO REFERENCIAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DE SALUD TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar el acceso a los servicios de salud que brinda el laboratorio Referencial de Salud de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La situación actual del acceso a los servicios de salud que brinda el laboratorio referencial de salud Tumbes, no permite realizar una atención integral al usuario, que satisfaga sus perspectivas en cuanto a calidad, eficacia, eficiencia y a un costo social.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Se vienen realizando las gestiones de transferencia de terreno en la Municipalidad Provincial de Tumbes (Avance a un 90%).</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 263,123 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 20'000,000.00.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: SALUD MATERNO NEONATAL.</p>	<p>OBJETIVO: Reducir las tasas de morbimortalidad materna y perinatal en la región tumbes. Mejorar la atención de salud durante el periodo neonatal con calidad y racionalidad científica; aplicando procedimientos e intervenciones en el cuidado neonatal, según nivel de complejidad y capacidad resolutive de los Establecimientos de Salud de la Región Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Brindar atención de cuidado integral en salud sexual y reproductiva en los diferentes cursos de vida con énfasis en la adolescencia y durante la etapa de preconcepción, concepción, parto y puerperio. Con el objetivo de fortalecer y actualizar las competencias técnicas y organizativas del personal de la salud en la atención integral del</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,117 familias sensibilizadas - 4,129 recién nacidos - 401 actores sociales capacitados - 1764 docentes capacitados - 84 instituciones educativas intervenidas. <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 7'374,397.00 anual.</p>



neonato se capacitaron 32 profesionales de enfermería en la Región Tumbes.

Para mejorar la organización, conducción y articulación de las intervenciones de la Atención Integral del Neonato en cumplimiento a lo establecido en la NTS N° 106-MINSA/DGSP – V. 01 y la realización del tamizaje neonatal en cumplimiento a lo establecido en la NTS N° 154 - MINSA/2019/DGIESP Norma Técnica de Salud para el Tamizaje Neonatal de Hipotiroidismo Congénito, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Fenilcetonuria y Fibrosis Quística; se realizó con el Instituto Materno Neonatal fortalecimiento de competencias, se capacitaron 40 profesionales de enfermería en la Región Tumbes.

Con las visitas domiciliarias a los neonatos se ha promovido sensibilizar y educar a la familia y comunidad sobre la importancia de las pruebas de Tamizaje Neonatal para el

diagnóstico oportuno, manejo y seguimiento del niño o niña con pruebas de tamizaje con resultado sospechoso o de caso confirmados; así mismo sobre la importancia del Control del Crecimiento y Desarrollo del Recién Nacido y el inicio temprano de la Lactancia Materna, con el fin de incrementar la demanda del paquete infante – Recién Nacido.

METAS EJECUTADAS:

Al primer trimestre se tiene una ejecución del 26.39 %.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: TBC – VIH / SIDA.</p>	<p>OBJETIVO: Reducir las causas identificadas para la elevada morbilidad de tuberculosis tales como el manejo inadecuado de las comorbilidades, la baja adherencia de tratamiento, alta transmisión de tuberculosis en la comunidad y pobre control de infecciones en la región tumbes. Así también contribuir a la reducción de la prevalencia y transmisión de la ITS-VIH/SIDA y la hepatitis a través de la prevención y promoción disminuyendo su impacto en el individuo, la sociedad y la economía, sin ninguna distinción de género, cultura, estrato socioeconómico y priorizando las etapas de vida de mayor riesgo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La población recibe información, orientación/consejería y tamizaje para sífilis y</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1700 personas despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios. - 15 personas afectadas con tuberculosis. - 2,592 varones adultos y jóvenes tamizados de 18 a 59 años. <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1'739,172.00 anual.</p>



VIH; además se busca cambios de comportamientos sexuales de riesgo. Los casos reactivos se confirman según algoritmo de normas vigentes. Los casos reactivos a VIH se vinculan a los servicios que brindan tratamiento antirretroviral (TAR) para iniciar su tratamiento. De la misma forma recibe información sobre las causas identificadas para la elevada morbilidad de tuberculosis tales como el manejo inadecuado de las comorbilidades, la baja adherencia de tratamiento, alta transmisión de tuberculosis en la comunidad.

METAS EJECUTADAS:

Al primer trimestre se tiene una ejecución del 26.82 %.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO		METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS.		OBJETIVO: Reducir la Morbimortalidad por enfermedades Metaxénicas (Dengue, Chikungunya y Zika) y zoonosis (enfermedades derivadas de la transmisión de infecciones entre los animales vertebrados y las personas) en la Región Tumbes, a través de acciones de prevención y control, así como la mejora de la capacidad de respuesta de los servicios de salud.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 263,123 habitantes.
		DESCRIPCIÓN: Brindar atención de cuidado integral en salud fortaleciendo las capacidades del personal de salud de todos los grupos profesionales de los diferentes establecimientos de salud en Manejo Clínico de Dengue, Chikungunya, Zika, Malaria y enfermedades derivadas de la transmisión de infecciones entre los animales vertebrados y las personas.	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 7'309,293.00 anual.



METAS EJECUTADAS:
 Al primer trimestre se tiene una ejecución del 24.79 %.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir a reducir la morbimortalidad y discapacidad por enfermedades no trasmisibles priorizados mediante el control de los factores de riesgo en los grupos más vulnerables de la región Tumbes</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se considera a las políticas de salud ocular como lineamientos de intervención que se acompaña de estrategias de implementación, objetivos y metas previstas en el Plan de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 2020 - 2024; constituyendo pactos sociales que intentan</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 263,123 habitantes. - 7,944 niños menores de 12 años y gestantes (metales pesados) <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 2'779,303.00 anual.</p>



resolver las demandas de la población por ejercer el derecho a la salud ocular.

La región Tumbes durante este periodo se han desplegado intervenciones en los establecimientos y en la comunidad a través de visitas Domiciliarias y campañas integrales para la atención de Enfermedades No Transmisibles, como: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tamizaje laboratorial para detectar a tiempo enfermedades y evitar complicaciones.

El problema de la contaminación por metales pesados en el agua para el consumo humano es un indicador de alto riesgo para la salud colectiva, considerando que la exposición a estos elementos está relacionada con problemas de salud como retraso en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en el riñón, casos de muerte. Siendo necesario contar con un equipo de salud multidisciplinario que garantice la entrega del paquete de atención integral, prioritariamente

durante la etapa de vida niño y gestante, asimismo en niños menores de 12 años, dichos profesionales realizan actividades preventivo-promocionales.

METAS EJECUTADAS:

Al primer trimestre se tiene una ejecución del 15.69 %.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir a la reducción de la incidencia por cáncer aplicando intervenciones articuladas y transversales basadas en promoción de la salud, prevención del cáncer y detección temprana.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Para el 2030 la OMS estima que 21.3 millones de personas desarrollarán la enfermedad y 13.1 millones de personas morirán según GLOBOCAN 2012 estima que el Perú tendrán una incidencia de 42.846 mil en los diferentes tipos de cáncer y una tasa de mortalidad de 26,165 mil. Motivo por el cual es necesario seguir fortaleciendo las acciones de promoción de la salud y acciones preventivas promocionales para esta enfermedad con el propósito principal de disminuir y controlar la morbilidad en nuestra población.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,624 mujeres de 25 a 64 años.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 784,949.00 anual.</p>



METAS EJECUTADAS:
 Al primer trimestre se tiene una ejecución del 9.95 %.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.</p>	<p>OBJETIVO: Implementar y/o fortalecer Servicios de Salud Mental para brindar orientación, consejería e intervención breve a personas con consumo de drogas.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El “Servicio de Orientación, consejería e intervención Breve” y el equipo técnico regional a cargo de esta actividad desarrollara la entrevista inicial (detección de problemas de consumo de drogas) y aplicará el Tamizaje en salud mental (aplicación del ASSIST) a fin de identificar el nivel de riesgo del consumo de drogas del usuario; bajo, moderado, alto y</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 1680 usuarios en etapa de vida joven y adulto.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 592,760.00 anual.</p>



posteriormente la psi coeducación, y de ser necesario realizara la referencia a los CSMC para una atención especializada.

METAS EJECUTADAS:

Al primer trimestre se tiene una ejecución del 9.61 %.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</p>	<p>OBJETIVO: Que las personas con discapacidad de tumbes, accedan y hagan uso de los servicios de salud con calidad y calidez.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Evaluar, atender y certificar a personas con discapacidad para acreditar y hacer uso de sus derechos y gozar de sus oportunidades.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Al primer trimestre se tiene una ejecución del 31.13 %.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 375 personas con discapacidad atendidas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 52,903.00 anual.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL.</p>	<p>OBJETIVO: Determinar la presencia de signos y síntomas relacionados a problemas de la salud mental (trastornos afectivos, del comportamiento, alcohol y drogas, etc.) y problemas psicosociales; que permitan su intervención y/o derivación oportuna, dependiendo del nivel de riesgo identificado.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Aplicación de tamizajes (de acuerdo con etapa de vida): Depresión, Psicosis, Alcohol, Tabaco, Detección de violencia en mujeres ocasionada por pareja o expareja, Maltrato Infantil en todos los Establecimientos de Salud, a cargo de profesionales capacitados como Psicólogos, Médicos, Obstetras, Enfermeras, durante el proceso de atención, la aplicación es de 20 minutos, se realiza la</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 263,123 habitantes niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años). Adultos, adultos mayores (18 a más).</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 4'133,127.00 anual.</p>



consejería, atención y/o derivación al especialista de acuerdo con los hallazgos.

METAS EJECUTADAS:

Al primer trimestre se tiene una ejecución del 20.46 %.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO.</p>	<p>OBJETIVO: Disminuir la prevalencia de la mal nutrición en la población infantil. Contribuir a proteger la vida y la salud de la población que reside en Nuestra Región, mediante la disminución de la morbilidad y mortalidad causada por enfermedades prevenibles por vacunas. Reducir la morbimortalidad infantil, garantizando el acceso y la atención de salud de calidad, adecuados a la necesidad de la población infantil bajo criterios de equidad en el ámbito de la DIRESA Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El problema de salud pública en los niños menores de 5 años en la Región de Tumbes es la Anemia infantil por deficiencia de hierro, en el periodo 2021 al 2022 se evidencia un incremento 2.8 porcentuales, debido a las</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4,135 menores de 1 año. - 4,200 de 1 año. - 4,461 de 4 años. - 1,659 gestantes. - 14,697 mayores. <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 14'592,950.00 anual.</p>



determinantes sociales presentadas, así como el efecto de la pandemia por COVID 19; en cuanto a la desnutrición crónica infantil según ENDES 2022 ha disminuido en nuestra Región 0.8 porcentuales.

Fortalecer las capacidades técnicas y organizativas del personal responsable de Inmunizaciones en los EE.SS. en Calendario Regular y la vacunación contra la COVID-19.

Mejorar la organización, conducción y articulación de las intervenciones de Inmunizaciones en cumplimiento a lo establecido en la NTS N°196-MINSA/DGIESP. Gestionar con DIGEMID a través del Almacén de Cadena de Frio la disponibilidad de vacunas e insumos para todos los Establecimientos de Salud de acuerdo con la meta programada.

METAS EJECUTADAS:

Al primer trimestre se tiene una ejecución del 24.27 %.





HOSPITAL REGIONAL JAMO II – 2 TUMBES



HOSPITAL REGIONAL JAMO II – 2 TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONVENIO DE INTERCAMBIO PRESTACIONAL CON LA INSTITUCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD (IAFAS) MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, SUSCRITO A LOS 16 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023.</p>	<p>OBJETIVO: Intercambiar prestaciones de salud de conformidad con la Cartera de Servicios de salud establecidos entre ambas partes para los asegurados de la IAFAS que se encuentren debidamente acreditados de acuerdo a su plan de aseguramiento.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El convenio dado entre la IAFAS MARINA DE GUERRA DEL PERÚ y Hospital regional JAMO II-2 Tumbes se realiza con la finalidad de satisfacer y garantizar la cobertura de las necesidades de los afiliados y derecho habientes (esposa(o) e hijos), no incluye padres, suegros ni personal militar que presta servicio militar voluntariado, de acuerdo con su plan de aseguramiento de salud respetando sus reglamentos y normatividad</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Personal de la Marina de Guerra del Peru (IAFAS-FOSMAR) (Titular y derecho habientes) afiliados a los planes de salud, según su condición.</p>



vigente; y así dar cumplimiento a la base legal descrita en la clausula primera del convenio firmado.

Contempla las siguientes características:

La atención sera brindada según el plan de salud de la persona beneficiaria, la IPRESS a través de sus redes de atencion de salud, se obliga a brindar prestaciones de salud contratadas en condicion optimas de calidad, seguridad y oportunidad, cumpliendo con el marco normativo, protocolos, guias de prácticas clínicas y estándares establecidos por la autoridad sanitaria nacional.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REFERENCIAS DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA.</p>	<p>OBJETIVO: El régimen de Referencia y Contrarreferencia tiene como objetivo facilitar la atención oportuna e integral del usuario, el acceso universal de la población al nivel de tecnología que se requiera y garantizar la continuidad de la atención de los usuarios SIS en los servicios de salud, a través del sistema REFCON implementado en los diferentes hospitales de mayor complejidad, mejorando el estado de salud de la población.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El sistema de referencias y Contrarreferencias (SRC) es el conjunto ordenado de procedimientos asistenciales y administrativos, a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios; con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia,</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Asegurados al Seguro Integral de Salud – SIS.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN EN REFERENCIAS DE EMERGENCIA (áreas y terrestres)= 342,720.00 (aprox.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslados aéreos S/ 177,000.00 - Traslados terrestres aprox. de S/ 165,720.00

transfiriéndolo de un hospital a otro hospital de mayor complejidad.

METAS EJECUTADAS:

En el 1er trimestre se ha logrado referir un total de **618** pacientes beneficiarios al seguro Integral de Salud- SIS, tanto por emergencia como por consulta Externa-Apoyo al Diagnostico. Se adjunta consolidado de referencias.

Tipo de Referencia	Cantidad
Consulta externa y/o apoyo al diagnostico	588
Emergencia	30
TOTAL	618

- Referencia por Emergencia un total de 30 pacientes han sido referidos en transportes terrestre y aéreo.

TRASLADO AEREO:



- Menor de iniciales G.O RN (33 días de nacido) con diagnóstico hidrocefalia severa, trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el día 12/01/2023.

TRASLADOS DE EMERGENCIA 2023		
MES	TERRESTRES	AEREOS
ENERO	10	2
FEBRERO	15	1
MARZO	1	0
ABRIL	1	0
TOTAL	27	3

- Jara Laguna Maryuri de 28 años de edad con diagnóstico gestante de 35 Sss y acretismo placentario, trasladada al hospital Docente Madre Niño San Bartolomé, el día 20/01/2023.
- Viñas Peña Silvana de 02 meses de edad con diagnóstico insuficiencia respiratoria,



trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el día 02/02/2023.

- **Referencia por Consulta Externa:** se refirió un total de **588** pacientes de enero a marzo del presente año.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONVENIOS DE TERCERIZACIÓN DE TOMOGRAFÍAS Y HEMODIALISIS DE EMERGENCIA.</p>	<p>OBJETIVO: Garantizar la atención a pacientes que requieren dichos servicios que no cuenta el hospital "JAMO" .</p> <p>DESCRIPCIÓN: Sostener convenios estratégicos con entidades que prestan servicios que requieren pacientes que llegan a nuestro hospital, tales como tomografías o dialisis de emergencia, asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios; con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Asegurados al Seguro Integral de Salud - SIS</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN La inversión es ilimitado de acuerdo a la demanda de solicitud de los procedimientos, siendo el pago de las prestaciones posteriores al servicio brindado y de acuerdo a la disponibilidad de las transferencias del SIS.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL TÓPICO DE MEDICINA EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2, TUMBES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGARO.</p>	<p>OBJETIVO: Remodelacion y mantenimiento del tópico y con la finalidad de dar comodidad en el servicio.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La intervención surge a solicitud el área usuaria de ampliar y acondicionar un espacio que servirá para mejorar la comodidad de atención a pacientes que acuden a emergencia para su a su atención.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e instalacion de mayolica en pared. - Suministro de pintura y pintado de area. - Mantenimiento, suministro de cielo razo. - Mantenimiento, de paredes internas y externas de driwaall. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pacientes que acuden a la atención del servicio de medicina de emergencia que en un ambiente cómodo y confortable ayudará en su recuperación.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 31,500.00</p>



- Desmontaje, suministro e instalacion de luminarias tipo led.
- Suministro e instalacion soportes metalicos en pisos y pared.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: LIMPIEZA DE LOS DRENES COLAPSADOS Y DESCOLMATACIÓN DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL REGIONAL “JOSÉ ALFREDO MENDOZA OLAVARRÍA” JAMO II-2 EN CIUADAELA NOE Y EN AV. 24 JULIO.</p>	<p>OBJETIVO: Disminuir la contaminación producida por el acumulamiento de malezas y así evitar la proliferación de vectores que transmiten enfermedades que afectan la salud de los pacientes, familiares de pacientes y trabajadores que acude al Hospital Regional de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La intervención surge a solicitud el área usuaria de ampliar y acondicionar un espacio que servirá para mejorar la comodidad de</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Trabajadores y personas que acuden a nuestra institución.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN Aproximadamente S/ 29,075.20</p>



atención a pacientes que acuden a emergencia para su a su atención.

METAS EJECUTADAS:

Limpieza de Malezas, Descolmatación y eliminación de excedente en los 1,500 M² de terreno.ubicados en las instalaciones de los hospitales de ciudadela Noé y 24 de julio.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: IMPLEMENTAR EL ÁREA DE NUTRICIÓN ENTERAL, PARENTERAL Y ALMACEN Y LAVADO EN EL SERVICIO DE UCI ADULTOS DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2.</p>	<p>OBJETIVO: Implementar el area de nutricion enteral, parenteral y almacen y lavado en el servicio de UCI adultos del hospital regional JAMO II-2.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La nutrición paraenteral se utiliza cuando un paciente no puede obtener todos los nutrientes necesarios por boca o por alimentación enteral (por tubo). La nutrición parenteral se administra como una solución líquida directamente en el torrente sanguíneo. Proporciona las calorías y los nutrientes que el paciente necesita. en esta área se prepara este tipo de alimentación.</p> <p>METAS EJECUTADAS: - Confección mesa de driwall para la preparacion de alimentos.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población hospitalaria de la región.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN Aproximadamente S/ 19,015.70</p>



- Suministro e instalación de mayólica.
- Suministro e instalación de muebles melamine para mesa.
- Desmontaje, suministro e instalación de lavadores.
- Desmontaje, suministro e instalación de luminarias tipo led.
- Suministro e instalación de almacén para insumos médicos y otros (DIWAALL 15M²).
- Demolición de muros, cerámicos y corte y anulación de red de desagüe.
- Suministro e instalación de mayólicas de pared, pisos y zócalo.
- Cortado y adaptación de puerta contraperchada.
- Suministro y pintado de área.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE DEL SERVICIO DE UCI INTERMEDIOS PABELLON DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2, TUMBES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGARO.</p>	<p>OBJETIVO: Realizar el mantenimiento correctivo de ambiente del servicio de UCI Intermedios (UCIM) pabellon de pediatria del hospital regional JAMO II-2 Tumbes en las instalaciones del hospital Sagaro.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Nace por la necesidad de mejorar el ambiente y para brindar una mejor atención al recién nacido neonato.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electricidad (mantenimiento y cambio del sistema eléctrico). - Pintado del local. - Gasfitería. - Carpintería. - Vidriería. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pacientes neonatos de la región.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN Aproximadamente S/ 18,528.95</p>



- Mobiliario.
- Mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado de 24000 BTU.
- Mantenimiento de equipo extractor de aire con presión negativa con filtro HEPA.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2, TUMBES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAGARO.</p>	<p>OBJETIVO: Realizar el mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos de frio (aires acondicionados) asignados a diferentes áreas de nuestro hospital JAMO.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Ante las altas temperaturas que recibe la región y la masiva concurrencia de pacientes a los diferentes servicios y áreas del hospital que contaban con aires acondicionados obsoletos o inoperativos, surge la necesidad de atender esta demanda.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desmontaje de condensador y compresor. - Limpieza de condensador interno. - Mantenimiento de compresores. - Prueba de cañerías de cobre y fugas de liquido. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Personal asistencial y, pacientes y publico en general equipamiento (mantiene a temperatura adecuada).</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN Aproximadamente S/ 37,109.82</p>



- Cambio de filtros.
- Mantenimiento de tablero eléctrico
- Cambio de líquido refrigerante RC410.
- Ajuste de niples.





DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VERIFICACION DE ACCION DE CLORACION DEL AGUA A CONSUMIR.</p>	<p>OBJETIVO: Capacitar a las Organizaciones Comunales y desarrollar actividades de CLORACION y LIMPEZA Y DESIFECCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, en los Distritos y/o Zonas Rurales de la Región Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se organiza una sesión de capacitación a los directivos, operador y al personal que brinda apoyo a las actividades de la JASS, para explicar el procedimiento apropiado para la acción de Cloración limpieza y desinfección, de los componentes del sistema de agua. Para desarrollar la actividad que utilizan materiales para Insumos Químicos para cloración (hipoclorito de calcio) materiales</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: 2,296 usuarios.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 14,220.00.</p>



para limpieza, equipos de protección e insumo para desinfección, con el personal de la Dirección Regional de Vivienda, C y S – Tumbes.

METAS EJECUTADAS:
9 centros Poblados.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS.</p>	<p>OBJETIVO: Brindar asistencia técnica y seguimiento a las Organizaciones Comunales- JUNTAS ADMINISTRADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS). Que gestionan los servicios de saneamiento, y monitorean la concentración de cloro residual en el agua para el consumo humano de los hogares de la zona rural de la región de Tumbes que son administrados por las JASS-Gobiernos Locales Distritales.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,296 usuarios.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 39,798.00</p>



DESCRIPCIÓN:

Se brinda asistencia técnica a los Consejos Directivos de cada JASS, y se realiza el monitoreo a través de la toma de muestras en el agua para el consumo humano de los hogares de las zonas rurales, por parte del Personal de la Dirección regional de Vivienda, C y S – Tumbes y DESA – DIRESA TUMBES, a fin de determinar si se cumple con la concentración mínima de cloro residual exigida por la normativa vigente.

METAS EJECUTADAS:

02 distritos monitoreados en control de cloro residual de los siguientes distritos: Distrito Aguas Verdes, Distrito Matapalo.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ENTREGA DE INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN.</p>	<p>OBJETIVO: Abastecer a los Gobiernos Locales y a las Organizaciones Comunales – Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS), a través de la gestión de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tumbes, Ente Ejecutor y Prestador de las Asistencias Técnicas Locales Rural, con insumos químicos necesarios para el tratamiento y cloración de agua.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se realiza la entrega de insumo para cloración (Hipoclorito de calcio al - 70%), para el desarrollo de las tareas de Cloración, limpieza, desinfección y cloración del agua para consumo humano y especialmente para los de 0 a 60meses y población en general; y sulfato de aluminio para su aplicación en las</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 4,500 usuarios.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 12,557.00</p>



plantas de tratamiento de agua de los Sistemas de Agua Potable del Distrito de San Jacinto.

METAS EJECUTADAS:

Donación de 270 kg de hipoclorito de calcio y 800 kilos de Sulfato de Aluminio, a los siguientes distritos, para abastecer a sus JASS: Distrito de Aguas Verdes, Distrito de Papayal, Distrito de Matapalo, Distrito de San Jacinto.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: ENTREGA DE INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN.	OBJETIVO: Abastecer a los Gobiernos Locales y a las Organizaciones Comunales – Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS), a través de la gestión de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tumbes, Ente Ejecutor y Prestador de las Asistencias Técnicas Locales Rural, con insumos químicos necesarios para el tratamiento y cloración de agua.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 4,500 usuarios.
	DESCRIPCIÓN: Se realiza la entrega de insumo para cloración (Hipoclorito de calcio al - 70%), para el desarrollo de las tareas de Cloración, limpieza, desinfección y cloración del agua para consumo humano y especialmente para los de 0 a 60 meses y población en general; y sulfato de aluminio para su aplicación en las	MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 12,557.00



plantas de tratamiento de agua de los Sistemas de Agua Potable del Distrito de San Jacinto.

METAS EJECUTADAS:

Donación de 270 kg de hipoclorito de calcio y 800 kilos de Sulfato de Aluminio, a los siguientes distritos, para abastecer a sus JASS: Distrito de Aguas Verdes, Distrito de Papayal, Distrito de Matapalo, Distrito de San Jacinto.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL.</p>	<p>OBJETIVO: Aplicación de Cuestionarios de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Disposiciones Sanitarias de Excretas en el ámbito rural, para la actualización de la información en SIAS.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Consiste en la aplicación de los Cuestionarios de Diagnóstico en campo, y su posterior registro en el Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS-DATASS), para mantener actualizado el diagnóstico de los servicios de saneamiento, y la calificación de los sistemas, de Aguas Verdes y Matapalo.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 2 distritos.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,296 usuarios.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 38,570.00.</p>



PANEL FOTOGRAFICO

ACTIVIDAD: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS



Toma fotográfica: Asistencia técnica a operador del CCPP Leandro Campos de la Municipalidad Distrital de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.



Toma fotográfica: Verificación de la captación del Sistema de Agua Potable de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Fernández.



Toma fotográfica: Verificación de la bomba dosificadora de cloro en el sistema de agua potable de Nuevo Progreso – El Tutumo, distrito de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.



Toma fotográfica: Visita técnica a la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Centro Poblado de Higueron, distrito de San Jacinto, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes

ACTIVIDAD: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS



Toma fotográfica: Entrega de insumo químico (Hipoclorito de Calcio al 65%) a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado de Loma Saavedra, distrito de Aguas Verdes.



Toma fotográfica: Verificación del reservorio del Sistema de Agua Potable de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Leandro Campos.



Toma fotográfica: Aplicación de fichas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Nuevo Progreso – El Tutumo, distrito de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.



Toma fotográfica: Aplicación de fichas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Cuchareta Alta, distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes

ACTIVIDAD: MONITOREO.....



Toma fotográfica: Visita técnica al Presidente del Consejo Directivo de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Fernández.



Toma fotográfica: Monitoreo de cloro residual en las viviendas de los asociados, se obtuvo resultados dentro de los LMP establecidos por Salud en el Centro Poblado de Nuevo Progreso – El Tutumo, distrito de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.



Toma fotográfica: Monitoreo de cloro residual en las viviendas de los asociados, se obtuvo resultados dentro de los LMP establecidos por Salud en el Centro Poblado de La Totora, distrito de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.



Toma fotográfica: Sesión con el Gerente General de la Municipalidad del Distrito de Canoas de Punta Sal, sobre la designación del Responsable de ATM.



N°	PROYECTO	UBICACIÓN	PROYECTO DE OBRAS	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS				
ADMINISTRACIÓN POR GRUPOS DE OBRAS - SANITARIAS - SANI													
1	PAMPAS DE HOSPITAL	MANANTIALES DE HJARAPAL	2401040016	LA AMIGOSTURA	70	238	NO						
2			2401040017	EL LIMÓN	136	444							
3			2401040018	EL RODEO	80	174							
4			2401040019	EL PRADO	42	90							
5			2401040020	BECERRA	52	121							
6		2401040021	PUEBLO NUEVO	183	447								
7		2401040022	HIGUERON SECO	19	68	NO							
8		2401040023	CHACRITAS	17	62	NO							
9		2401040024	BIGOTES	22	75	NO							
10		2401040025	BELEN	17	22	NO							
ADMINISTRACIÓN POR GRUPOS DE OBRAS - SANITARIAS - SANI													
11	TUMBES	LA CAPITANA	2401050013	LA CAPITANA	152	339	NO						
12			2401050018	LOS POZOS	13	20							
ADMINISTRACIÓN POR GRUPOS DE OBRAS - SANITARIAS - SANI													
13	SAN JACINTO	HIGUERON	2401050012	HIGUERON	180	500	NO						
14			RICA PLAYA	2401050014	RICA PLAYA	75				184			
15		2401050017		TABLAZO DE RICA PLAYA	117	276							
16		OIDOR	2401050009	OIDOR	210	698				NO			
17			2401050011	CARRETAS	70	334							
18			2401050010	CASA BLANQUEADA	280	1223							
19		VACUERA	2401050008	VACUERA	340	825				NO			
20		CAP. HOYLE		CAP. HOYLE	38	120				NO			
ADMINISTRACIÓN POR GRUPOS DE OBRAS - SANITARIAS - SANI													
21		AGUAS VERDES	CUCHARETA ALTA	2403020009	CUCHARETA ALTA	48				270	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MÓDULO V - DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS		
22	2403020006			NUOVA ESPERANZA	58	246							
23	CUCHARETA BAJA		2403020007	CUCHARETA BAJA	198	470							
24			2403020008	SALITRAL	14	25							
25	POCITOS		2403020005	POCITOS	121	287	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL						
26	LOSA SAMAYEDA		2403028004	LOSA SAMAYEDA	133	284	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL						
27	LEANDRO CAMPOS		2403030003	LEANDRO CAMPOS	208	605	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL						
28	ISLA NOBLECILLA	2403030005	ISLA NOBLECILLA	34	89	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL							

N°	PROYECTO	UBICACIÓN	PROYECTO DE OBRAS	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS					
ADMINISTRACIÓN POR GRUPOS DE OBRAS - SANITARIAS - SANI														
29	PAPAYAL	LA TOTORA	2403030004	LA TOTORA	46	138	MONITOREO DE CLORO RESIDUAL							
31			PUEBLO NUEVO	2403040010	PUEBLO NUEVO	85				233	NO			
32		LA PALMA	2403040008	LA PALMA	372	1019				NO				
33		LECHUGAL	2403040009	LECHUGAL	79	229				NO				
34			2403040007	LA OJA	79	214								
35		QUEBRADA GRANDE	2403040002	QUEBRADA GRANDE	77	174				NO				
36		CALLA VILLAR	CASITAS	2403020022	CIENEGOS NORTE	10				35	NO			
37				2403020020	CIENEGOS SUR	23				72	NO			
38				2403020019	LA CHOZA	84				171	NO			
39				2403020028	EL CARDO	11				32	NO			
40	2403020027			CHICAMA	10	35	NO							
41	2403020026			CHARRON	2	4	NO							
42	2403020030			CHARANAL	4	12	NO							
43	2403020029			TOTORILLO	5	17	NO							
ADMINISTRACIÓN POR GRUPOS DE OBRAS - SANITARIAS - SANI														
44	CALLA VILLAR	CASITAS	2403020018	CHERRELIQUE	91	168	NO							
45			2403020015	TACNA LIBRE	79	264								
46			2403020001	CASAVERA	148	254								
47			2403020002	TIBIGAL	82	235								
48			2403020017	BELLAVISTA	50	122								
49			2403020011	LA BANCANADA	40	119								
50			2403020016	HUACUPELLAS	31	58								
51			2403020008	SAN MARCOS	2	8								
52			2403020004	PUEBLO NUEVO	38	107								
53			2403020012	CASITAS	65	195								
54			2403020018	EL PALMO	31	82								
55			2403020003	PAMPA DEL TIBIGAL	32	60								
56			2403020005	AVIRRAS	75	215								
57			2403020029	CHARRANAL	10	27								
58			2403020007	TAMAYO	29	75								
59			2403010014	SUAREZ	12	27								
60			2403010011	REDUCIAL	30	125								
61			ZARUMILLA	MATAPALO	PROGRESO - EL TUMBO	2403030007				PROGRESO - EL TUMBO	653	1980	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MÓDULO V - DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS - MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL.	OBJETIVO: Y Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales; y, la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población. DESCRIPCIÓN: La Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, es un órgano de línea, responsable de dirigir, coordinar, planificar, formular, proponer, ejecutar, evaluar y supervisar las políticas públicas en materia de promoción del empleo, autoempleo, migración laboral; información laboral e información del mercado de trabajo; formación profesional, en lo que se refiere a capacitación laboral (para el trabajo),	POBLACIÓN BENEFICIADA: Tres provincias; 8,516.00 habitantes. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 4,299.00.



reconversión laboral y formación continua en las empresas, así como en materia de convenios de modalidad formativas laborales; orientación vocacional e información ocupacional; normalización y certificación de competencia laborales y desarrollo de los recursos humanos, además de las funciones que agrupa los servicios que se brindan en el centro de empleo, como son bolsa de trabajo, acercamiento empresarial, orientación vocacional e información ocupacional, certificado único laboral, capacitación laboral, asesoramiento.

METAS EJECUTADAS:

- 231 personas se les brindo capacitación virtual y presencial.
- 7 136 emisiones de certificado único laboral (antecedentes penales, judiciales y policiales)
- 86 alumnos evaluados de 4° y 5° año de academia municipal de nivel secundaria.

- 600 postulantes inscritos en la bolsa de trabajo entre ellos en su mayoría de carreras técnicas.
- 250 vacantes ofrecidas.
- 35 empresas visitadas.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CENTRO INTEGRADO DE “FORMALIZA PERÚ”</p>	<p>OBJETIVO: Promover la formalización de la MYPES y de los trabajadores, a través de un proceso sencillo y amigable, por otro lado, el tránsito hacia la formalización laboral y empresarial, para ello articula con diferentes instituciones del estado con la finalidad de que los usuarios obtengan información en un solo lugar de manera gratuita.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Brindar acompañamiento para facilitar los trámites de la formalización laboral y que los</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 804 personas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 22,300.00.</p>



usuarios puedan acceder a diferentes incentivos y beneficios.

METAS EJECUTADAS:

- 144 usuarios orientados.
- 432 usuarios capacitados.
- 111 usuarios han recibido asistencia técnica.
- 07 usuarios inscritos al REMYPE.
- 67 usuarios beneficiados en adecuación de contratos.
- 40 trabajadores en planilla.
- 03 inscripciones de trabajadoras del hogar.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.</p>	<p>OBJETIVO: Promover cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante campañas de orientación, información y difusión de la seguridad y salud en el trabajo, la erradicación del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y no discriminación, entre otros derechos fundamentales en el trabajo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Promover la ejecución de programas y/o proyectos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Reactivación del Consejo Regional de Trabajo.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 trabajadoras del hogar orientadas y capacitadas. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 820 personas beneficiadas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 14,500.00</p>



<ul style="list-style-type: none"> - 70 personas orientadas en derechos fundamentales. - 150 capacitadas en seguridad y salud en el trabajo. - 550 personas capacitadas en trabajo infantil. - 58 personas capacitadas en acoso escolar. - 20 citas virtuales.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.</p>	<p>OBJETIVO: Promover y difundir los derechos laborales a través de las conciliaciones entre trabajadores y empleadores.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La dirección de prevención y solución de conflictos se encarga de promover y difundir los espacios de diálogo social y concertación</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 181 beneficiados (capacitaciones, presenciales y virtuales).</p>



laboral entre los actores más representativos, así como los mecanismos que permitan la prevención y solución de conflictos laborales, a través de las conciliaciones en busca de los derechos laborales.

METAS EJECUTADAS:

- 06 presentaciones de pliegos de reclamos.
- 04 reuniones extraproceso.
- 05 cambios de junta directiva.
- 592 trabajadores inscritos en el registro nacional de trabajadores de construcción civil.
- 04 conciliaciones administrativas.
- 12 solicitudes de pago de beneficios sociales – liquidaciones.
- 90 absoluciones de consultas laborales y patrocinio jurídico gratuito.
- 15 contratos a tiempo parcial.



- 02 operativos en aplicación – D.I 1187
“Previene y sanciona la violencia en la actividad de construcción civil”.
- Obra: Defensa Ribereña Quebrada Corrales Carretera San Francisco – Tumbes.
- Obra: Mejoramiento de la Institución Educativa N° 133 Susana Higuchi Higuchi Nuevo Progreso – Matapalo Zarumilla.
- Capacitación modalidad virtual: Patrocinio legal y contratos extranjeros, negociación colectiva del sector público en la actualidad.
- Capacitación modalidad presencial:
Registros administrativos:
Administrativos, registro de trabajadores del sector construcción civil y RENOCC.





GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO



**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB-GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES**

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OFICIO DE LAS TREINTA Y NUEVE (39) PROPUESTAS PRODUCTIVAS O PLANES DE NEGOCIO DEL PROCOMPITE REGIONAL 2016.</p>	<p>OBJETIVO: Liquidar y Cerrar las 39 propuestas productivas financiadas por el PROCOMPITE REGIONAL del año 2016, correspondientes a las cadenas productivas de pesca, ganadería y artesanía.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La liquidación y cierre de oficio consiste en dar por culminado el proceso de participación de 39 asociaciones beneficiadas en el proceso concursable PROCOMPITE REGIONAL 2016, para que estas puedan ser elegibles en posteriores procesos concursables que les permitan dar continuidad a su actividad, permitiendo con ello se continúe fortaleciendo la competitividad de estas y con ello de la región Tumbes; además, este proceso</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 39 asociaciones del departamento de Tumbes, de los rubros de ganadería, artesanía y pesca.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 70,000.00.</p>



permite obtener retroalimentación de los cuellos de botella del mencionado proceso concursable y generar mecanismos de mejora en futuros PROCOMÍTES que implemente el Gobierno Regional de Tumbes.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: PROCOMPITE REGIONAL 2023.	OBJETIVO: Identificación de cadenas productivas relevantes del departamento de tumbes para ser priorizadas en el PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL 2023. DESCRIPCIÓN: El proceso de identificación es la primera ETAPA del PROCOMPITE REGIONAL 2023, la cual consistió en identificar las cadenas productivas del departamento de Tumbes y priorizar aquellas de mayor relevancia para	POBLACIÓN BENEFICIADA: 21 asociaciones del departamento de Tumbes. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 43,000.00.



contribuir a mejorar su competitividad; además del mapeo de cadenas se ha realizado la identificación de asociaciones en todo el departamento de Tumbes para capacitarlas referente a los requisitos de formalización que estas deben cumplir para su participación en el fondo concursable, el cual se estima será de aproximadamente S/2,584,000.00.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: “RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA DEL SECTOR ACAPULCO DEL DISTRITO DE</p>	<p>OBJETIVO: “Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.”</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del sector Acapulco, del distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar y Departamento de Tumbes</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 55,804.55.</p>



ZORRITOS, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR
DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

DE En esta actividad se ha considerado efectuar
Y la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas
y también la de residuos sólidos, utilizando
exclusivamente mano de obra de personal
civil constituido por pescadores artesanales
de las zonas de estudio; se trata de recoger y
eliminar convenientemente residuos de
vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros
elementos contaminantes y extraños al medio
marino.

METAS EJECUTADAS:

- Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 11,700.00 m2.
- Acarreo Manual de limpieza de playas 1,170.00 m3.
- Eliminación de Material de Acarreo 1,170.00 m3.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA DEL SECTOR CALETA LA CRUZ DEL DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Sector Caleta la Cruz del Distrito de la Cruz, Provincia y Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 77,912.95.</p>



<p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 23,000.00 m2. - Acarreo Manual de limpieza de playas 2,300.00 m3. - Eliminación de Material de Acarreo 2,300.00 m3.
--

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA DEL SECTOR CALETA GRAU DEL DISTRITO</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Sector Caleta Grau del Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar – Tumbes.</p>



<p>DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES.</p>	<p>DE En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.</p>	<p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 59,201.75.</p>
<p>METAS EJECUTADAS:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 14,400.00 m2. - Acarreo Manual de limpieza de playas 1,400.00 m3. - Eliminación de Material de Acarreo 1,400.00 m3. 		



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA - SECTOR PLAYA CANCAS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia de Contralmirante Villar – Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 51,427.89.</p>



<p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 12,130.00 m2. - Acarreo Manual de limpieza de playas 1,213.00 m3. - Eliminación de Material de Acarreo 1,213.00 m3.
--

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA DEL CENTRO POBLADO EL BENDITO DEL</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Centro Poblado el Bendito del Distrito y Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.</p>



**DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA,
DEPARTAMENTO DE TUMBES.**

En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

S/ 56,684.95.

METAS EJECUTADAS:

- Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 14,000.00 m2.
- Acarreo Manual de limpieza de playas 1,400.00 m3.
- Eliminación de Material de Acarreo 1,400.00 m3.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA DEL SECTOR PLAYA HERMOSA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Sector Playa Hermosa del Distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 43,078.33.</p>



METAS EJECUTADAS:

- Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 7,200.00 m²
- Acarreo Manual de limpieza de playas 720.00 m³
- Eliminación de Material de Acarreo 720.00 m³



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA DEL SECTOR PUNTA MERO DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Sector Punta Mero del Distrito de Canoas de Punta Sal, Provincia de Contralmirante Villar y Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 41,006.25.</p>



METAS EJECUTADAS:

- Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 6,880.00 m2.
- Acarreo Manual de limpieza de playas 688.00 m3.
- Eliminación de Material de Acarreo 688.00 m3.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA - SECTOR PLAYA ZORRITOS DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Sector Playa Zorritos del Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar – Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 66,400.43.</p>



METAS EJECUTADAS:

- Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 18,540.00 m2.
- Acarreo Manual de limpieza de playas 1,854.00 m3.
- Eliminación de Material de Acarreo 1,854.00 m3.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y MEDIO ECOLÓGICO, REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERRENOS ADYACENTES, EX POST OLEAJE ANÓMALO EN LA ZONA COSTERA DE LA VILLA PUERTO PIZARRO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población de las zonas de intervención, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en las áreas marinas del litoral de la Región de Tumbes, con la limpieza de playas y recojo de residuos sólidos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En esta actividad se ha considerado efectuar la Limpieza de áreas ecosistémicas de playas y también la de residuos sólidos, utilizando exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pescadores artesanales de las zonas de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores de la Villa de Puerto Pizarro, del distrito de Tumbes, departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 54,684.43.</p>



METAS EJECUTADAS:

- Limpieza de playas y recojo de residuos sólidos del perímetro del litoral de 13,500.00 m2.
- Acarreo Manual de limpieza de playas 1,350.00 m3.
- Eliminación de Material de Acarreo 1,350.00 m3.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB-GERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EXTERNA DE POZOS ANILLADOS SECTOR: LA ANGOSTURA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, durante las épocas de periodo lluvioso.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La Región Tumbes, se ha visto afectado, específicamente el sector agrícola y pecuario, esto se debe a la presencia de precipitaciones pluviales naturales que se dan año a año y/o por la presencia del fenómeno del niño en la Región Tumbes, es por lo que se hace necesario mantener limpio y descolmatado de los pozos en su parte externa.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Caserío la Angostura del Distrito de Pampas de Hospital. Provincia de Tumbes, Departamento.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 39,101.21</p>



Limpieza externa de pozos en un área de 800 m2.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION EXTERNA DE POZOS ANILLADOS SECTOR: LA ANGOSTURA PARTE BAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, durante las épocas de periodo lluvioso.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La Región Tumbes, se ha visto afectado, específicamente el sector agrícola y pecuario, esto se debe a la presencia de precipitaciones pluviales naturales que se dan año a año y/o por la presencia del fenómeno del niño en la Región Tumbes, es por lo que se hace necesario mantener limpio y descolmatado de los pozos en su parte externa.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores del Caserío la Angostura del Distrito de Pampas de Hospital. Provincia de Tumbes, Departamento.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 35,805.79</p>



<p>METAS EJECUTADAS:</p> <p>Limpieza externa de pozos en un área de 800 m2.</p>
--

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE:</p> <p>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO, VIGILANCIA AMBIENTAL Y CONTROL DE DIAPHORINA CITRI, VECTOR DE LA ENFERMEDAD HLB DE LOS CÍTRICOS, EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, ZARUMILLA Y CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO:</p> <p>Disminución y/o minimización de la amenaza del ingreso de la plaga HLB (Huanglonbing) para arrasar los cultivos de cítricos en la región de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Esta intervención permite prevenir el avance de HLB, que es una enfermedad más destructiva asociado a los cítricos mediante las intervenciones territoriales, en conjunto con las instituciones como SENASA, etc., con la finalidad de adaptar, difundir y concientizar del control sustentable del vector HLB y otras plagas dentro del Departamento de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <p>Pobladores de la Provincia de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, teniendo como población potencial que se dedica a la agricultura en un total de 3,344.00.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN:</p> <p>S/ 2,500,580.36</p>



METAS EJECUTADAS:

- Control del vector del HLB en un contexto de adaptación local de manejo integrado, mediante instalación o construcción de vivero en zonas productoras.
- Incremento de Operativos de Control y vigilancia en zonas de frontera con interacción de SENASA.
- Detección temprana del HLB, mediante el control y monitoreo de cultivos cítricos y prospección, monitoreo en zonas urbanas.
- Capacitación y Sensibilización sobre HLB, mediante la capacitación a profesionales y productores.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO Y ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO Y LINEA DE SUCCION E IMPULSION, EN EL SECTOR LOMA SAAVEDRA, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Mejoramamiento del sistema de riego, del sector Loma Saavedra, Distrito de Aguas Verdes una longitud de 200.00 ml; mejorando así el sistema de riego a través del equipamiento con equipos de riego (Motor de 35 Hp), y la habilitación de tubería de conducción con politubo de PVC negro de 3" para la conducción de agua para riego.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Esta intervención permite restablecer la antigua oferta del servicio de provisión de agua para riego restableciéndola mediante el mejoramiento del sistema de riego dotando de equipamiento con motores de 35Hp y la habilitación de una línea de conducción de politubo de PVC de 3", esto nos permitirá</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Pobladores de la Provincia de Zarumilla, teniendo como población potencial que se dedica a la agricultura en un total de 475.00.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 39,595.22</p>

reducir el riesgo de pérdida de la producción agrícola, debido a la falta de riego.

METAS EJECUTADAS:

- Movilización y desmovilización de materiales y equipos.
- 2. Suministro e instalación de motor diésel de 35Hp.
- 3. Suministro e instalación de línea de distribución con politubo de PVC reforzado.
- 4. Suministro e instalación de bomba sumergible de alta presión de 10 Hp y salida de 4".





DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO



DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURAL TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ELABORACION, REVISION Y CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024 AL 2026.</p>	<p>OBJETIVO: Proporcionar al personal de la organización una visión clara de sus tareas y responsabilidades, congruentes con las metas y objetivos contenidos en el Plan Estratégico Institucional.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Documento de Gestión que contiene la Programación Multianual de las actividades de cada Centro de Costo de la Dirección Regional.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 01 documento</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Directamente : 72 servidores Indirectamente : 3,500 productores agrarios</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,500</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>OBJETIVO: Conocer el avance del cumplimiento de las actividades operativas del POI 2023 de los Centros de Costos Dirección Regional de Agricultura.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y monitoreo a los Centros de Costo sobre el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas. - Reprogramación de Actividades Operativas <p>METAS EJECUTADAS: Aplicativo CEPLAN V.01 actualizado</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Directamente : 72 servidores Indirectamente : 3,500 productores agrarios</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,000</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE MULTAS EN MATERIA FORESTAL.	OBJETIVO: Sancionar y decomisar a personas que infringen ley Forestal y de Fauna Silvestre. N° 27963. DESCRIPCIÓN: Se impone una sanción de multa por infracción a la ley forestal y se procede al decomiso del material forestal; los mismos que son puestos a disposición de la dirección forestal, fauna silvestre y asuntos ambientales agrarios- DRAT. METAS EJECUTADAS: 16 resoluciones Directorales.	POBLACIÓN BENEFICIADA: Población de Tumbes. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,200.00



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ATENCION A USUARIOS.</p>	<p>OBJETIVO: Asesorar a los agricultores y particulares para así garantizar el cumplimiento de la normativa en materia agraria; y adjudicación y formalización de predios eriazos y rústicos y otros actos administrativos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Asesoramiento a funcionarios, servidores, personal cesado y agricultores en asuntos concernientes a temas administrativos, agrarios, y Saneamiento de la Propiedad.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 150 usuarios</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 150 personas</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 370.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES Y DOCUMENTOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir a la correcta ejecución administrativa de la institución en el marco de las normas vigentes del estado peruano.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se emiten Informes legales a solicitud de los diferentes Órganos de Línea para la correcta aplicación de los actos administrativos y de administración.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 16 informes Legales</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Administrados</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 500.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS Y CRIANZAS.</p>	<p>OBJETIVO: Fortalecer las capacidades técnicas de los productores agropecuarios a fin de mejorar su producción y productividad.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Actividad dirigida a productores organizados para lo cual se ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión mediante las visitas de campo en las que se dio recomendaciones técnicas para mejorar la producción y los rendimientos. Estos productores efectuaran el efecto multiplicador en sus respectivos sectores.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 55 productores beneficiados en charlas de capacitación.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 productores agropecuarios.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1650.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir al desarrollo del sistema integrado de estadística agraria.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Actualización de 04 padrones de productores Agrícolas y pecuarios en los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 4 padrones.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,350 productores Agropecuarios.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,900.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGROPECUARIA.</p>	<p>OBJETIVO: Recopilación y análisis de la información estadística agropecuaria.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Información estadística agropecuaria de los sectores estadísticos en el ámbito Provincia de Zarumilla.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 6 informes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,500 productores agropecuarios</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 4,500.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ÁREAS AFECTADAS Y/O PERDIDAS POR EL FENÓMENO YACO EN LA PROVINCIA DE ZARUMILLA.	DESCRIPCIÓN: Evaluación de los efectos de las lluvias e inundaciones en los predios agrícolas ubicados en el ámbito de la Provincia de Zarumilla. METAS EJECUTADAS: <ul style="list-style-type: none"> - 105 has de limón afectadas. - 361 has de banano convencional afectadas. 	POBLACIÓN BENEFICIADA: 523 productores



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ÁREAS INDEMNIZABLES POR EL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO EN LA PROVINCIA DE ZARUMILLA.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: Indemnización por parte del Seguro Agrícola Catastrófico a los productores que han sido afectados por las lluvias e incremento de caudal del río. 34.15 has de banano convencional</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 34.15 has de banano convencional. - 8 ha de Limón a 8 productores haciendo un monto de S/ 8'000 Soles. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 41 productores</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 35,320.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: VISITAS TÉCNICAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN.</p>	<p>OBJETIVO: Fortalecer las capacidades técnicas de los productores agropecuarios a fin de mejorar su producción y productividad.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Contribuir al desarrollo agrario integral dentro del sector Agrario.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 85 visitas a productores beneficiados.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 85 productores en el ámbito de la Provincia de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2'346.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir al desarrollo del sistema integrado de las estadísticas Agrarias.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Información cualitativa y cuantitativa de estadística agrícola de los sectores del ámbito de la Agencia Agraria.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 3 informes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 3,500 productores en el ámbito de la Provincia de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: VISITAS TÉCNICAS A PRODUCTORES PECUARIOS.</p>	<p>OBJETIVO: Fortalecer las capacidades técnicas de los productores pecuarios.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Contribuir al desarrollo pecuario integral dentro del sector Agropecuario.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 31 productores pecuarios.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 31 productores en el ámbito de la Provincia de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,346.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: RECOPIACIÓN CONTINUA DE VARIABLES PECUARIOS.</p>	<p>OBJETIVO: Recopilación y análisis de la información estadística pecuaria.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se han elaborado 3 informes con la información estadística pecuaria.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 3 informes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,200 ganaderos en el ámbito de la Provincia de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,800.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS.</p>	<p>OBJETIVO: Brindar Asistencia Técnica a los Productores Agrarios.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Asistencia técnica a productores en sus unidades de producción en los principales cultivos del valle de Casitas como son: limón, banano y yuca, haciéndose las recomendaciones técnicas de acuerdo con la situación del momento de la visita y del tipo de cultivo.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 10 visitas.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 150 ganaderos en el ámbito de la Provincia de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 250.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: RECOPIACION Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRÍCOLA Y PECUARIA.	OBJETIVO: Brindar Servicio de Información Agraria actualizada, útil y oportuna a los Agentes Económicos. DESCRIPCIÓN: Recopilación de Información estadística agrícola de forma presencial con participación de informantes calificados de cada sector estadístico. METAS EJECUTADAS: 06 informes.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 900 productores agrarios. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,950.00



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS Y/O PERDIDAS A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS Y CONTINUAS LLUVIAS PRODUCTO DEL CICLÓN YAKU.</p>	<p>OBJETIVO: Contar con información actualizada sobre las áreas agrícolas afectadas y/o perdidas, producto de las intensas lluvias.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Evaluaciones en campo para medir los efectos de las fuertes lluvias que se vienen presentando desde aproximadamente el 12 de febrero y que a medida que pasaban los días se iban intensificando producto de la presencia del ciclón YAKU, que vienen ocasionando daños en cultivos de yuca, limón y papaya principalmente.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 10 has. Indemnizadas.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 13 productores indemnizados del Distrito de Casitas, que han tenido pérdidas en más del 80% de sus plantaciones, en cultivo de Yuca principalmente.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 8,238.40</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y FAUNASILVESTRE DE REGIÓN TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Realizar acciones de control y vigilancia forestal y fauna silvestre.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Planificar, organizar , administrar controlar y fiscalizar el uso sostenible, conservación y protección de la floray fauna silvestre.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 02 operativos ejecutados: sectores San Jacinto, Pampas de Hospital.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Aledaña de Tumbes</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 600.00</p>





DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO



DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CAMPAÑA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA “CARNAVALES ECUATORIANOS” CEBAF – ZARUMILLA.</p> <p>FECHA: 17 y 18 de Febrero</p>	<p>OBJETIVO: Promocionar e impulsar los atractivos turísticos de la región Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Feria expo venta de productos de la región, participantes DIRCETUR, IPERU, Migraciones, SUNAT, Produce, Asociación de Artesanos de la región, Escuela de Gastronomía ITURGH Perú, Escuela de Turismo de la UNT; trabajo coordinado, en el marco del Feriado de Carnavales Ecuatorianos, actividad realizada cada año. Feria de productos artesanales, gastronomía, danzas peruanas, material promocional (volantes, souvenirs, polos, globos, otros).</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 7,004 turistas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 5,500.00.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REUNIÓN DE COORDINACIÓN EMPRESARIOS GASTRONÓMICOS FERIA GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y TURÍSTICA DEL CARNAVAL INTERNACIONAL TUMBES 2023.</p> <p>FECHA: 22 de Febrero</p>	<p>OBJETIVO: Promover el sector gastronómico, artesanal y turístico mediante eventos de interés turístico regional, nacional e internacional; fortaleciendo la economía regional.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La reunión promovida por la Sub-Gerencia de Inclusión Social y DIRCETUR, se trató temas de desarrollo del evento; sobre instalación, operación y logística de stands. Se reiteró invitación y participación de prestadores de servicios turísticos, en eventos de interés promovidos por el GORE, para dinamizar la economía regional.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Artesanos, emprendimientos gastronómicos y producto regional.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 5,500.00.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CARNAVAL INTERNACIONAL TUMBES 2023.</p> <p>FECHA: 25 de Febrero</p>	<p>OBJETIVO: Promover e impulsar el turismo Regional y Receptivo con El Carnaval Internacional de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Evento de interés turístico y económico regional, cuenta con la participación de empresas y emprendimientos locales y regionales, en gastronomía, artesanía, productos agroindustriales, textiles, manufactura, shows, y participación de instituciones de la región. Conto con dos actividades relevantes y marcadas con participación activa del público tumbesino y del vecino país.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 10,000.00.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 15,000.00.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REUNIÓN DE TRABAJO CON ASOCIACIONES ARTESANALES DE LA REGIÓN TUMBES.</p> <p>FECHA: 24 de Febrero</p>	<p>OBJETIVO: Establecer plan de trabajo y cronograma de actividades, en el marco del día del Artesano 2023.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Reunión con presidentes de Asociaciones Artesanales de la Región, para tratar propuestas de actividades a realizar por el día del Artesano, así como plan de trabajo anula, en base a sus necesidades institucionales como fortalecimiento de capacidades.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 100 habitantes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONVENIO DE APOYO Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DIRCETUR Y CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO N°002 – TUMBES.</p> <p>FECHA: 15 de Marzo</p>	<p>OBJETIVO: Brindar capacitación y actualización de conocimientos en las opciones ocupacionales que elija el grupo de artesanos formalmente organizados en la región Tumbes y formen parte del registro de DIRCETUR.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El presente convenio tiene por objetivo brindar apoyo en el fortalecimiento de capacidades a los estudiantes por parte de la DIRCETUR, en situaciones reales de trabajo, y por ende aceptar el servicio en las actividades que programe la DIRCETUR a lo largo del año 2023.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo N°002 – Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REUNIÓN DE TRABAJO MULTISECTORIAL A CARGO DE LOS REPRESENTANTES DE DIRCETUR, DIRECCIÓN EJECUTIVA PORTUARIA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROMPERÚ, POLICÍA DE TURISMO Y OPERADORES TURÍSTICOS.</p> <p>FECHA: 27 de Marzo</p>	<p>OBJETIVO: Promover la formalización de las asociaciones de transporte turístico acuático y el desarrollo turístico local en el Distrito de Canoas de Punta Sal.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Durante la reunión de informo sobre los procedimientos para los permisos de operatividad de las embarcaciones, y la importancia de contar con un área de embarque y desembarque, se indicó que se está elaborando el reglamento de sanciones e infracciones a nivel regional. Además, se acordó impulsar la inversión privada en beneficio de la población de Canoas de Punta Sal.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 18,896 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 434.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CAMPAÑA DE PROMOCION TURÍSTICA CEBAF – ZARUMILLA.</p> <p>FECHA: 05 de Abril</p>	<p>OBJETIVO: Promover la visita de turistas a Tumbes en Semana Santa, mediante estrategias de promoción; volanteo de información turística (trípticos, volantes), souvenirs, sorteos, regalos, feria artesanal, danzas.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La campaña de información Turística, en el marco de Semana Santa, participando las instituciones de: DIRCETUR TUMBES, IPERÚ, INDECOPI Y POLICÍA DE TURISMO, realizado en puntos estratégicos de ingreso de ecuatorianos al país.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 4000 turistas – 19,500 Habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 5,200.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CAMPAÑA DE PROMOCION “CONCURSO TURISMO EMPRENDE 2023” MINCETUR.</p>	<p>OBJETIVO: Promover la reactivación económica y asistir técnicamente a emprendimientos del sector privado vinculados a la actividad turística de la región para acceder a subvenciones a favor de los ganadores del concurso público, llevado a cabo en el marco de la estrategia de Reactivación y Promoción del Turismo, del Viceministerio de Turismo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La estrategia adoptada por DIRCETUR es promocionar y asistir técnicamente a emprendimientos del sector privado vinculados a la actividad turística, mediante acompañamiento y asistencia para elaboración de planes de negocios de parte de profesionales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 50 personas Aprox.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CAMPAÑA DE PROMOCION "CONCURSO SOMOS ARTESANIA 2023" MINCETUR.</p>	<p>OBJETIVO: Promover y asistir técnicamente a artesanos de la región para acceder a subvenciones a favor de los ganadores del concurso público, llevado a cabo en el marco de la estrategia de Reactivación y Promoción la Actividad Artesanal Somos Artesanía 2023, del Viceministerio de Turismo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La estrategia adoptada por DIRCETUR es promocionar y asistir técnicamente a la población artesanal, mediante acompañamiento y asistencia de planes de negocios de parte de profesionales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Tumbes. Realizando visitas y asistencia en Tumbes y Canoas de Punta Sal.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 120 personas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 500.00</p>

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REUNION DE TRABAJO CON LA MESA TÉCNICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL LIMONERO DE LA REGIÓN DE TUMBES. VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.</p>	<p>OBJETIVO: Identificar la problemática, necesidades y estrategias de la cadena productiva de Tumbes y elaboración de plan de trabajo de actividades de la mesa técnica de la Región de Tumbes del año 2023. Sensibilizar a los agricultores y exportadores de la vanguardia, del mercado nacional e internacional para que sean más competitivos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Capacitar tanto a los socios de las asociaciones del sector limoneros, para que de esta manera se pueda mejorar la comercialización y la exportación.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Todas las asociaciones de la cadena productiva de limón, con un promedio de 250 Agricultores y exportadores.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 869.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: TALLER “INDUCCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR”.</p>	<p>OBJETIVO: Conocer los lineamientos generales para el desarrollo de Comercio Exterior en la Región de Tumbes del presente año 2023.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Este taller se desarrolló en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX2025), y dando la continuidad a los acuerdos entre el MINCETUR Y Dirección Regional de Comercio Exterior de Turismo con su Dirección de línea de Comercio Exterior. Dirigido a funcionarios y directivos de la Gerencia general, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, Producción, Planificación en presupuesto y otros del Gobierno Regional.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Se beneficiarán agricultores, exportadores, técnicos aproximadamente 200 personas.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: TALLER “INDUCCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR”.</p>	<p>OBJETIVO: Conocer los lineamientos generales para el desarrollo de Comercio Exterior en la Región de Tumbes del presente año 2023.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Este taller se desarrolló en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX2025), y dando la continuidad a los acuerdos entre el MINCETUR Y Dirección Regional de Comercio Exterior de Turismo con su Dirección de línea de Comercio Exterior. Dirigido a funcionarios y directivos de la Gerencia general, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, Producción, Planificación en presupuesto y otros del Gobierno Regional.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Se beneficiarán agricultores, exportadores, técnicos aproximadamente 200 personas.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: REUNION DE TRABAJO CON COREMYPE.</p>	<p>OBJETIVO: Esta reunión de trabajo con todos los integrantes que conforman el COREMYPE, su objetivo fue elaborar el plan de trabajo de las actividades de MYPES 2023.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La COREMYPE de la región de Tumbes, está conformada por diferentes y pequeñas empresas públicas y privadas y asociaciones de la región, por ello un aumento de la actividad empresarial, conlleva tasa de crecimiento económico.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Las pequeñas y medianas empresas de la Región, con un promedio de 180 personas.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTIVIDAD DE TRABAJO CON LA MESA TÉCNICA PRODUCTIVA DE CACAO Y CHOCOLATE.</p>	<p>OBJETIVO: Identificar un producto de calidad, consolidado, y competitivo para la producción y la exportación a mercados internacionales.</p> <p>DESCRIPCIÓN: La agricultura en la región de Tumbes y en el país representa un papel importante en el desarrollo socio económico de muchas familias, en este caso el cultivo de cacao es un producto, que poco a poco va teniendo una importancia dentro de la región, en la parte económica y de la exportación.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Los productores cacaoteros, exportadores y técnicos, con un promedio de 350 beneficiarios.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTIVIDAD DE TRABAJO CON LA MESA TÉCNICA PRODUCTIVA DEL BANANO ORGÁNICO.</p>	<p>OBJETIVO: Se logró realizar el plan de trabajo de actividades de la mesa técnica con todas las instituciones involucradas en la mesa técnica.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El cultivo del banano orgánico se caracteriza por ser una valiosa alternativa, alimentaria e importante generador de ingresos económicos.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Agricultores bananeros, exportadores, técnicos y profesionales de la región Tumbes, con aproximado de 1600.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTIVIDAD DE TRABAJO CON LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.</p>	<p>OBJETIVO: Participación de todas las instituciones públicas y privadas de la región de tumbes, para apoyar a esta mesa de concertación.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Esta mesa de trabajo está conformada por varias instituciones que están adscritas a esta mesa de concertación que sirve para apoyar a la lucha contra la pobreza en la región.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Participación de instituciones públicas y privadas para apoyar a esta mesa de concertación, con un aproximado de 170 beneficiarios.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTIVIDAD DE TRABAJO CON LA MESA TÉCNICA DE BANANO ORGÁNICO.</p>	<p>OBJETIVO: Reducir la incidencia de plagas y enfermedades, reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos del niño y del cambio climático, incrementar la producción y productividad mediante la innovación tecnológica.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El cultivo del banano orgánico se caracteriza por ser una valiosa alternativa, alimentaria e importante generador de ingresos económicos.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Agricultores bananeros, exportadores, técnicos y profesionales de la región Tumbes, con aproximado de 1800.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,087.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ACTIVIDAD DE TRABAJO RUTA EXPORTADORA CON VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y GRUPOS DE INTERES.</p>	<p>OBJETIVO: Difundir y coordinar la participación en eventos de promoción comercial e identificación de potenciales beneficiarios.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Esta ruta productiva exportadora es una estrategia multisectorial para provisión articulada de servicios de desarrollo productivo exportador dirigida a las MIPYMES exportadoras y potencial exportador.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Se desarrollará en toda la región de Tumbes, para las MIPYMES.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 652.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CAPACITACIÓN VIRTUAL “EXPORTA FACIL”. ACTIVIDAD DE TRABAJO CONJUNTO CON INSTITUTO PERUANO DE NEGOCIOS.</p>	<p>OBJETIVO: Facilitar información para iniciar el trámite de exportación de forma virtual, en plataforma virtual de comercio exterior de MINCETUR.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Exporta Fácil es un mecanismo que ayuda en la promoción de las exportaciones de los micro, pequeños y medianos empresarios. Por medio de Exporta Fácil los exportadores podrán acceder a mercados internacionales de una manera simple, económica y segura, y se pueden realizar a través del SERPOST, desde la comodidad de tu hogar, oficina o cabina de internet y desde cualquier ciudad del país. Donde se pueda colocar tus productos en otros países de manera simple, económica y segura, siendo un trámite aduanero sencillo, ágil y sin costo.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Las pequeñas y medianas empresas, de la región de Tumbes, con un promedio de 70 beneficiarios.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: FERIA ARTESANAL Y TURÍSTICA – CARNAVAL INTERNACIONAL DE TUMBES 2023.	OBJETIVO: Impulsar ventas de artesanías en eventos regionales y nacionales de índole cultural y turístico (conciertos de música tradicional y folclórica, teatro nacional, ferias, etc.), logrando el posicionamiento de la artesanía en el mercado, local, turístico e internacional. DESCRIPCIÓN: Realización de feria artesanal y turística en el marco del “Carnaval Internacional Tumbes 2023, organizado por el Gobierno Regional de Tumbes.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 artesanos, que simboliza a 30 familias artesanales. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,170.00

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: EXPO VENTA “COMPRA LO QUE TUMBES PRODUCE 2023”. EN EL MARCO DEL “DÍA DEL ARTESANO”.</p>	<p>OBJETIVO: Promover el posicionamiento de la artesanía regional en el mercado local y regional, mejorando la economía de los artesanos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Feria realizada y articulado con la empresa privada, entre la DIRCETUR, el Centro Comercial Costa Mar y Plaza Vea de Tumbes, se desarrollaron acciones para la realización de la Expo Venta “Compra lo que Tumbes produce 2023”, en el marco del Día del Artesano Peruano; llevado a cabo los días 18 y 19 de marzo. Participaron asociaciones de la región; Chilimasa, Manos Productivas, Amasfront y Corales del Mar.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 50 familias artesanales fueron beneficiadas, representadas por 04 asociaciones de artesanos, tres (03) de Tumbes y una (01) de Puerto Pizarro.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A ARTESANOS DESTACADOS POR EL DIA DEL ARTESANO 2023.</p>	<p>OBJETIVO: Reconocer, revalorar y preservar el Valor Cultural de la Artesanía, para su puesta en valor.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En el marco de celebración por el mes del artesano peruano, llevo a cabo el reconocimiento, revaloración y preservación para artesanos destacados de la región, valorando su talento, arte y creatividad, por su trayectoria y obras artesanales, que ponen en valor y promueven nuestra cultura.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 17 artesanos de la Región de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CHARLA VIRTUAL “FORMALIDAD PARA EL DESARROLLO Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS”.</p> <p>PROGRAMA EDUCANDO A LAS MYPES 2023.</p>	<p>OBJETIVO: Fortalecer Empresas de Artesanía y Asociaciones y Promover el Emprendimiento en el Sector Artesanía.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Desarrollar capacidades empresariales para empresas y asociaciones de artesanía, articuladas con programas que fomenten el desarrollo de empresas y la asociatividad, en el marco del Acuerdo con PRODUCE.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 07 asociaciones artesanales, que constituye el beneficio para 130 artesanos de la región Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: Se contó con el apoyo del Ministerio de la Producción a través de PRODUCE Tumbes.</p>





DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN



DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROMOCIÓN, ORDENAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (AMYPE).</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar la efectividad y acciones de promoción de la acuicultura formal de la Categoría Productiva de la Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa-AMYPE, de Recursos Limitados – AREL y de Investigación, en un entorno de respeto al medio ambiente.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Inspección y supervisión de los derechos otorgados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución de autorización y/o concesión, renovación. - Otorgamiento de certificado y permiso para la importación de post larvas de langostino. <p>METAS EJECUTADAS</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 72 empresas AMYPES y AMYGES</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: Inversión privada. S/ 889,939.20 (Importación de Larvas). S/ 2'301,614.76 producción de post larvas langostino nacional.</p>



50 certificados otorgados para importación de post larvas de langostino (231,755 millares) y 594,748 millares producción nacional).

Se otorgaron dos (02) resoluciones de autorización de Categoría Productiva de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE.

Se otorgaron cinco (05) resoluciones de cambio de titular de AMYPE.

Se otorgaron dos (02) resoluciones de renovación de AMYPE.

Se otorgaron tres (03) Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) a empresas acuícolas.

Se realizaron ocho (08) inspecciones de verificación de langostineras de la Categoría Productiva de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE.

Se elaboró el Plan Regional de Acuicultura, el mismo que fue aprobado mediante Ordenanza Regional N° 016-2022/GOB.REG.TUMBES-CR Y publicado el 15 de marzo del 2023 en diario oficial El Peruano.



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MARINOS Y CONTINENTALES, MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PLANES DE ORDENAMIENTO PESQUERO.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar el cumplimiento del ordenamiento pesquero que incluya la normatividad ambiental, por parte de las embarcaciones pesqueras, los establecimientos pesqueros industriales y centros de comercialización de productos hidrobiológicos. Asegurar la calidad sanitaria de los recursos pesqueros y acuícolas.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Control de vedas (concha negra y cangrejo del manglar), control de tallas mínimas de extracción (moluscos, crustáceos y peces), control de extracción de RRHH en áreas prohibidas, control satelital, y otros.</p> <p>METAS EJECUTADAS</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Ninguna.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: Inversión privada. Donación de Productos: S/ 39,220.00</p>



Se efectuaron seis (06) acciones de control para verificación el cumplimiento de la talla mínima reglamentaria de la especie cangrejo rojo del manglar *Ucides occidentales*, y conchas negras *Anadara tuberculosa*.

Se otorgaron ciento veinticinco (125) constancias de vehículos y/o cámaras isotérmicas para el transporte y comercialización de productos hidrobiológicos.

Se realizaron doce (12) operativos y fiscalización a la comercialización y transporte de productos hidrobiológicos decomisándose 350 unidades de conchas negras, 386 kg. de filete de pescado, los mismos que fueron donados a comedor popular y municipalidades de Andrés Araujo, Pampa Grande y Pampas de Hospital.

Se decomisaron 1,480 millares de postlarvas de langostino por no contar con certificado sanitario, las mismas que fueron incineradas en el puesto policial El Zancudo.



DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO PESQUERO

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: AUTORIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS DERECHOS OTORGADOS.</p>	<p>OBJETIVO: Fomentar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera promoviendo el liderazgo de buenas prácticas en la extracción y procesamiento pesquero con mayor valor agregado en un entorno de respeto al medio ambiente y a la biodiversidad.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Procedimiento empleado para aquellas embarcaciones pesqueras artesanales hasta 6,48 de arqueo bruto., en el sistema de Formalización de la Pesca Artesanal (SIFORPA).</p> <p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar con correo electrónico. - Fotos de babor y estribor y N° de serie de motor. - Medidas principales de la embarcación. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 840 familias.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: Van a capturar 270 T.M. de Pescado X S/ 6,000 T.M. S/ 1'620,000.00</p>



METAS EJECUTADAS

Se otorgaron cinco (05) permisos de pesca a embarcaciones artesanales; cien (100) a pescador no embarcado.

Se han efectuado once (11) cambios de titular del permiso de pesca y diez (10) cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal.

Se realizaron catorce (14) inspecciones a: Extractores (03), comerciantes (05) y procesadores artesanales (06).



DIRECCIÓN REGIONAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS TRABAJADORES DE LOS SUBSECTORES DE PESCA, INDUSTRIA Y MYPE.</p>	<p>OBJETIVO: Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos con énfasis en los recursos hidrobiológicos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Marco normativo actualizado para el ordenamiento de la pesca artesanal, establecimientos pesqueros industriales y artesanales, centros de comercialización de productos hidrobiológicos y la acuicultura.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Desarrollo e implementación de sistemas informáticos para la gestión de procesos de la DIREPRO Tumbes con una inversión entre la consultoría y la implementación. Dentro del Programa Nacional “A comer Pescado” del Ministerio de la Producción, en</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,551 familias.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 100,895.00</p>



coordinación con esta DIREPRO, se realizaron catorce (14) ferias: "Mi Pescadería" (08) y "Conservas peruanas en tu mesa" (06), en diferentes localidades de la región Tumbes ofreciendo productos hidrobiológicos de calidad, como a continuación se detalla: Pescado fresco = 2,655 Kg.; Conservas = 4,690 unidades; Congelado (pescado y mariscos) = 100 Kg.



DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: POLITICA REGIONAL DE INNOVACION Y TECNOLOGIA.</p>	<p>OBJETIVO: Promover la innovación y el uso de tecnologías, para el uso de cultivos alternativos en la región.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Ejecución de proyectos alternativos con fines de repoblamiento y sostenibilidad de los recursos, con alianzas estratégicas- PNIPA., empresa privada MARINASOL, Consorcio Manglares del Noroeste del Perú. Apoyo a mejorar las actividades de control y vigilancia en los desembarcaderos pesqueros artesanales, fiscalización de los recursos hidrobiológicos.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Se realizaron difusión sobre veda del cangrejo del manglar y conchas negras; así</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Se han beneficiado a 1,700 personas de la región Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 20,700.00</p>



como colocación de afiches en restaurantes, agencias de transporte, entre otros.

Verificación de la actividad “Recuperación, prevención y adecuación del entorno natural y medio ecológico, persistiendo los procesos de contaminación del mar, playas y terrenos adyacentes en el sector playa Zorritos.

Donación de dos (02) patrulleras a la región Tumbes por el Ministerio de la Producción, con la finalidad de que realicen patrullaje en el mar de Tumbes y así evitar los actos de piratería.

En cumplimiento a los compromisos asumidos en el Convenio entre el Programa Nacional Qali Warma y el GORE Tumbes, se participó en la actividad denominada “Buen inicio del año escolar”, en la Institución Educativa N° 094 Soterito López Espinoza – Zarumilla, donde se presentaron platos como: arroz amarillo con desmenuzado de conserva de pescado, tallarines saltados con verduras y conserva de pescado y la bebida



denominada "Soroco" a base de harina de plátano, beneficiándose cincuenta (50) alumnos.

La DIREPRO, viene realizando las gestiones ante el Ministerio de la Producción y FONDEPES, a fin de que se inicie los proyectos previstos en Zorritos, La Cruz y Puerto Pizarro.

*Mejoramiento de los servicios del DPA en Zorritos, cuyo código SNIP N° 348125, con un monto de inversión S/ 30'062,090.72 (Fuente invierte.pe).

Creación de los servicios del DPA La Cruz, según código SNIP N° 80990, con un monto de inversiones S/ 37'670,854.46 (Fuente invierte.pe).

Construcción de concreto permeable al agua en el DPA Pto Pizarro, código SNIP N° 2392882, monto de inversiones S/ 37'670,854.46 (Fuente invierte).

DIRECCIÓN DE PESCA ARTESANAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL; ADMINISTRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES Y PROMOVER EL MAYOR Y DIVERSIFICADO CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS.</p>	<p>OBJETIVO: Contribuir a la seguridad alimentaria de la población, promoviendo el consumo de pescado y productos pesqueros, principalmente en zonas rurales. Proteger y/o salvaguardar la salud y medio ambiente de la población dentro de nuestras competencias.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Certificación artesanal a pescadores (embarcados y no embarcados), procesadores y armadores pesqueros artesanales, con fines de formalización y acceso a beneficios como Seguro de salud, seguro de vida, créditos, entre otros. Plan Regional de Desarrollo Pesquero Artesanal.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Una PEA de 3,998 pescadores artesanales.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: Bono: S/ 482,500.00</p>



Se elaboró el Plan Regional de Pesca Artesanal, el mismo que fue aprobado mediante Ordenanza Regional N° 013-2022/GOB.REG.TUMBES-CR.

Se otorgó trece (13) certificaciones a artesanales a pescador embarcado.

El servicio de Extensión Pesquera del Ministerio de la Producción, realizó veintitrés (23) capacitaciones entre charlas y cursos.

Se realizó degustación de platos regionales como es el ceviche y pionono de mariscos, beneficiándose 400 personas.

Se beneficiaron 965 pescadores con el "Bono del Pescador Artesanal".



DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y MYPE

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROMOCIÓN, FORMULACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES PARA LA RECUPERACIÓN, REACTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN E IMPULSO DE LAS MYPE DE LA REGIÓN TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Formalización de las MYPE, para que acceden a líneas de crédito promocionales como reactiva Perú y FAE MYPE</p> <p>DESCRIPCIÓN: Promover e incentivar la inversión productiva, diversificada, descentralizada y sostenible con mayor valor agregado, así como el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las MIPYME para mejorar la competitividad y calidad productiva, generando un sistema de información útil y relevante en gestión empresarial.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Se brindó capacitación y asistencia técnica a veintidós (22) agentes de confecciones, mercados de abastos y bodegas.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 267 participantes. Se beneficiaron 754 empresarios. 800 beneficiarios. Se beneficiaron los comerciantes dueños de bodegas.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,500.00</p>



Se formalizaron ciento veinte (20) MYPES.
Se realizó evento por el día del Pisco SOUR, donde degustaron 1,500 personas entre turistas, autoridades y población en general.
Se inició el Programa educando a las MYPE en alianza estratégica con SUNAT.
Se realizaron dos (02) eventos virtuales: Emisión de C/P electrónicos y Regímenes Tributarios, con 102 participantes emprendedores de la MYPE.



ACTIVIDAD MI PESCADERIA DEL PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO TUMBES” EN CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL TUMBES



**ACTIVIDAD MI PESCADERIA DEL PROGRAMA NACIONAL
“A COMER PESCADO TUMBES” EN CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL TUMBES**



ACTIVIDAD MI PESCADERIA DEL PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO TUMBES” EN CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL TUMBES



VEDA DE CANGREJO DEL MANGLAR, CONCHA NEGRA Y CONCHA PATA DE BURRO



VEDA DE CANGREJO DEL MANGLAR, CONCHA NEGRA Y CONCHA PATA DE BURRO



EVENTO EN CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PISCO SOUR



ACTIVIDAD REVIRTIENDO LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR, PLAYAS Y TERREROS ADYACENTES



DONACIÓN DE 02 PATRULLERAS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PARA LA VIGILANCIA EN EL MAR DE TUMBES



DONACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL DISTRITO DE CASITAS



DONACIÓN DE FILETE DE PESCADO





DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS



DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

ELECTRICIDAD

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: “CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO: Brindar el servicio de electricidad para 308 viviendas, asentadas en 62 localidades del departamento de tumbes, como una forma de mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo cultural, social y económico de la población. Para dicho objetivo se habilitará infraestructura con tecnología mixta; es decir, extensión de redes eléctricas y con sistemas fotovoltaicos domiciliarios, de los cuales 178 viviendas serán con redes eléctricas convencionales y 130 viviendas con sistema fotovoltaico domiciliario (SFVD), que totalizan 308 viviendas.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 906 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3'200.000,00 (aprox. lo que costaría ejecutar), cabe mencionar que la ejecución de este proyecto es gestionado a través del ministerio de energía y minas.</p>



Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación concurso – oferta (Elaboración de expediente técnico y obra) en la dirección general de electrificación rural – MINEM.

METAS EJECUTADAS:
Fase de proceso de adjudicación concurso – oferta (Elaboración de expediente técnico y obra) expediente técnico en el ministerio de energía y minas.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: INTERCONEXION ELECTRICA EN 22.9 KV DE TUTUMO-BIGOTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN – REGION TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Beneficiar a la población con el servicio de electricidad en el CP Tutumo - Bigotes Distrito de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes, Región Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se elaboró propuesta del proyecto de interconexión eléctrica con la finalidad de</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 300 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1'183,639.51 (Aprox. lo que costaría ejecutar), cabe mencionar que la ejecución.</p>



elaborar la ficha técnica por parte de la dirección general de electrificación rural, donde se ha considerado el metrado, puntos de diseño y el trazo proyectado de la línea de interconexión para que se incluya este proyecto en la cartera de proyectos de confiabilidad eléctrica.

METAS EJECUTADAS:

La empresa de distribución eléctrica Electronoroeste S.A. tiene a cargo la elaboración de la ficha técnica para que el ministerio de energía y minas financie la elaboración del expediente técnico y ejecución.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA RURAL EN 22.9 KV LA CHOZA - QUEBRADA FERNÁNDEZ DISTRITO DE CASITAS,	OBJETIVO: Beneficiar a la población con el servicio de electricidad en el CP Quebrada Fernández, Distrito de Casitas.	POBLACIÓN BENEFICIADA: 330 habitantes.



PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR.

DESCRIPCIÓN:

Se elaboró propuesta del proyecto de interconexión eléctrica con la finalidad de elaborar la ficha técnica por parte de la dirección general de electrificación rural, donde se ha considerado el metrado, puntos de diseño y el trazo proyectado de la línea de interconexión para que se incluya este proyecto en la cartera de proyectos de confiabilidad eléctrica.

METAS EJECUTADAS:

La empresa de distribución eléctrica Electro Noroeste s.a. tiene a cargo la elaboración de la ficha técnica para que el ministerio de energía y minas financie la elaboración del expediente técnico y ejecución.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

S/ 2'367,279.03 (aprox. lo que costaría ejecutar), cabe mencionar que la ejecución de este proyecto será financiado por el ministerio de energía y minas.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA.</p>	<p>OBJETIVO: Desarrollar capacidades, valores y actitudes en la población, para promover una cultura del uso eficiente de la energía sostenible en el tiempo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se logró seguir impulsando el programa de sensibilización de la eficiencia energética y ahorro de energía a la población de la región tumbes. Se hicieron charlas de sensibilización en eventos realizados por el gobierno regional de tumbes en las diferentes acciones cívicas descentralizada y/o ferias.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Población sensibilizada en eficiencia energética.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,000.00</p>



HIDROCARBUROS

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL FONDO DE INCLUSION SOCIAL ENERGETICO - FISE DE GLP (VALE DE DESCUENTO DE S/ 43.00 PARA LA COMPRA DE GLP DOMESTICO).</p>	<p>OBJETIVO: Beneficiar a la población con la implementación del vale de descuento FISE GLP, en la Provincia de Contralmirante Villar.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Mediante decreto supremo n° 002-2023-em, modificación de la primera disposición transitoria del reglamento de la ley n° 29852, que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el fondo de inclusión social energético aprobado por decreto supremo n° 021-2012-em, "primera disposición transitoria. - de la aplicación excepcionalmente, para la aplicación de la compensación social y promoción para el acceso al GLP, se puede otorgar un vale de descuento FISE de s/ 43.00 (cuarenta y tres con 00/100 soles) por cada mes calendario en los distritos de Canoas de</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 4'423,704 (Aprox. ejecutar al año), cabe mencionar que la ejecución de este proyecto es administrado a través del ministerio de energía y minas y operado por la empresa ENOSA.</p>



Punta Sal – Casitas y Zorritos – Provincia de Contralmirante Villar la implementación del vale de descuento FISE GLP por un monto s/. 43.00.

METAS EJECUTADAS:

Implementación del vale FISE de GLP por un monto de s/. 43.00 en la Provincia de Contralmirante Villar.



MINERIA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: SUPERVISIONES AMBIENTALES A LA ACTIVIDAD DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.	OBJETIVO: Cumplir con las normas ambientales. DESCRIPCIÓN: Fiscalización y supervisión a unidades mineras: hasta la fecha se ejecutaron 15 actividades de supervisión de carácter regular ambiental de las unidades mineras ubicada en los Distritos de San Jacinto, Corrales, La Cruz, Zorritos. Así mismo, se ejecutaron supervisiones de carácter especial en conjunto con la fiscalía especializada en materia ambiental se han realizado 03 supervisiones. Además, se han realizado 15 actividades de supervisión en seguridad y salud ocupacional de las unidades mineras ubicada en los distritos de San Jacinto, Corrales, San Juan	POBLACIÓN BENEFICIADA: Usuarios de la pequeña minería y minería artesanal en el Departamento de Tumbes. MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 20 000.00

de la Virgen, La Cruz, Zorritos, Pampas de Hospital, Canoas de Punta Sal.

METAS EJECUTADAS:
25 % de lo planificado y ejecutado según lo programado.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PUBLICACION DE LOS RESULTADO DE PROYECTO: “ESTUDIO DE LÍNEA BASE GEOAMBIENTAL DE LAS CUENCAS TUMBES Y ZARUMILLA – LADO PERUANO”.</p>	<p>OBJETIVO: Identificar y obtener información científica de la calidad ambiental de las cuencas de los ríos Tumbes y Zarumilla (lado peruano).</p> <p>DESCRIPCIÓN: El GORE Tumbes, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas de Tumbes se encuentra gestionando la publicación de los resultados del proyecto “Estudio de línea base geoambiental de las cuencas Tumbes y Zarumilla – Lado peruano”, el mismo que actualmente se ha ejecutado para la toma de</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 800 000.00, (aprox. costaría ejecutar), cabe mencionar que la ejecución de este proyecto es gestionado a través del instituto geológico minero y metalúrgico – INGEMMET.</p>



muestras a lo largo y ancho de las cuencas de los ríos Tumbes y Zarumilla. Información importante en la toma de decisiones de los actores involucrados en la gestión integrada del recurso hídrico en la Región Tumbes.

METAS EJECUTADAS:
Se está gestionando la publicación de los resultados del proyecto “Estudio de línea base geoambiental de las cuencas Tumbes y Zarumilla – Lado Peruano”

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO ESTUDIO DE LÍNEA BASE GEOAMBIENTAL DE LAS CUENCAS BOCAPÁN, INTERCUENCA 13939, QUEBRADA SECA, INTERCUENCA 13935,</p>	<p>OBJETIVO: Realizar la gestión de publicación de los resultados geoambientales inicial de la calidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con lo cual se completa los estudios de la evaluación geoambiental de las cuencas del Departamento de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/. 300 000.00 (aprox. costaría ejecutar), cabe mencionar que la ejecución de este</p>



CUENCA FERNÁNDEZ E INTERCUENCA**13933.****DESCRIPCIÓN:**

El GORE Tumbes, a través de la Dirección Regional de Energía, se encuentra gestionando los resultados de la publicación de los estudios geoambientales de las cuencas Bocapan, Quebrada Seca, Fernández y las intercuencas 13935 ,13939 y 13933; que permitirán obtener información técnica científica de la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos de estas cuencas.

Información importante en la toma de decisiones de los actores involucrados en la gestión integrada del recurso hídrico en la Región Tumbes.

METAS EJECUTADAS:

Se está gestionando la publicación de los resultados del proyecto “Inspección de línea base geoambiental de las cuencas Bocapán, intercuenca 13939, Quebrada Seca, intercuenca 13935, Cuenca Fernández e intercuenca 13933”.

proyecto es gestionado a través del instituto geológico minero y metalúrgico – INGEMMET.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN LA REGIÓN TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Promover la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, cuya finalidad es llevar a cabo una minería sustentable, sostenible y ecológica en el Departamento de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Llevar a cabo el acompañamiento y seguimiento del proceso de formalización minera integral en la Región Tumbes, a través de asistencia técnica y capacitaciones a los mineros informales, sobre el proceso de formalización minera integral y orientaciones en la presentación de instrumentos de gestión ambiental, así como de la declaración anual consolidada.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Administrados de la pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización en el Departamento de Tumbes.</p>



Evaluación y aprobación de requisitos para la formalización minera de los mineros informales.

- Instrumentos de gestión ambiental para la formalización minera.
- Expedientes técnicos para la formalización minera.

METAS EJECUTADAS:

Lograr la consecución de la presentación de requisitos para la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales en la Región Tumbes.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y LEGALES DE ACUERDO AL PROCESO ORDINARIO MINERO (POM) PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS EN LA REGIÓN TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Cumplir con el procedimiento ordinario minero para el otorgamiento de concesiones mineras.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En cumplimiento al procedimiento ordinario minero para el otorgamiento de concesiones mineras de la pequeña minería y minería artesanal en la región tumbes, se ha cumplido con elaborar cuatro (04) informes técnicos legales hasta junio del 2019.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Elaborar (04) informes técnicos legales.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 4000.00</p>



PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01



FOTO N° 02



FOTO N° 03



FOTO N° 04



FOTO N° 05



FOTO N° 06





GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

SUB-GERENCIA DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS DIRECCIONES SECTORIALES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL”</p> <p>CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2349102.</p>	<p>OBJETIVO: Brindar el adecuado servicio y coordinación con las Direcciones Regionales: Salud, Producción, Agricultura, Energía y Minas y Comercio exterior y Turismo, en función a supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental como autoridad instructora (Sub-Gerencia de Evaluación y Fiscalización Ambiental).</p> <p>DESCRIPCIÓN: El proyecto, está compuesto por componentes, acciones y actividades, orientadas al adecuado servicio de evaluación y fiscalización ambiental en la región de Tumbes y los objetivos específicos siguientes.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Sub-Gerencia de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y Direcciones Regionales de Producción, Salud, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura (flora, fauna).</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 1,691,918.31</p>



1. Suficiente y adecuada información para las acciones de supervisión,
2. Eficiente desplazamiento para la evaluación y fiscalización en la región de Tumbes,
3. Suficiente equipamiento, material y herramientas para realización de labores administrativas en la evaluación y fiscalización en la región de Tumbes,
4. Suficiente capacitación en el ámbito de evaluación y fiscalización ambiental y
5. Instrumentos de gestión actualizados.

METAS EJECUTADAS:

Se ha Solicitado a la Gerencia Gerencial Regional, autorice a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la asignación presupuestal, El mismo que, se encuentra estado VIABLE; de acuerdo con lo estipulado en la Ficha de Inversión INVIERTE PE, con Código Único de Inversiones 2349102.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 2023.</p>	<p>OBJETIVO: Desarrollar acciones de supervisión y fiscalización a los administrados que realizan actividades productivas de acuerdo con las competencias de ley, estando facultados para dictar medidas administrativas y recomendar el inicio del procedimiento administrativo sancionador.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Supervisar las obligaciones ambientales de los administrados en los sectores de Salud, Turismo, Producción, agricultura (flora y fauna), Energía y Minas, en el marco de sus competencias. Evaluar las actividades que se desarrollan en la región preservando la calidad ambiental.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Se han realizado 31 supervisiones ambientales regulares y especiales en cinco</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Usuarios y administrados de las actividades económicas de los sectores Producción, Salud, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura (flora, fauna).</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 85,000</p>



direcciones regionales (Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Agricultura (Forestal y Fauna), Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo).



PANEL FOTOGRAFICO

ACCIONES REALIZADAS CON RESPECTO A LA EJECUCION DEL PLANEFA 2023

ESTAS ACCIONES DE SUPERVISION SE REALIZAN EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL ACATAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS Y PUEDAN BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACION.







FOTOGRAFIA N°05, 06, 07 Y 08 : ACCIONES DE SUPERVISION CON LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, EN COORDINACION CON LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

SUB-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MESA REGIONAL DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LA REGIÓN TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO: Identificar e implementar las estrategias y actividades que permitan fortalecer las funciones e intervenciones conjuntas de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre en el departamento de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Optimizar las acciones destinadas al control y vigilancia del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación, dentro del ámbito de la región tumbes haciendo efectiva y eficiente la participación de las entidades que conforman la MRCVFFS.</p> <p>METAS EJECUTADAS: 02 patrullajes en conjunto con la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA),</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Para poder atender una población escolar de 2,934 niños, que vienen siendo los beneficiados.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 18,750,681.51</p>



Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios (DFFSAAA), Unidad Desconcentrada de Protección Ambiental (UNIDPMA) y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA), donde se recuperó 3 has de área deforestada e invadida por agricultores.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: AREA DE CONSERVACION REGIONAL ANGOSTURA FAILCAL.</p>	<p>OBJETIVO: Incrementar la superficie de Bosque Seco Ecuatorial, actualmente protegido por el Parque Nacional Cerros de Amotape, garantizando el uso de los recursos de flora y fauna por las poblaciones locales bajo prácticas sostenibles.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El Área de Conservación Regional Angostura – Faical fue creada el 18 de marzo del 2011 DS N° 006 – 2011 – MINAN, sobre una superficie de 8,794.50 Ha, ubicada en los distritos de Matapalo de la provincia de Tumbes y en el distrito de Matapalo de la provincia de Zarumilla, del departamento de Tumbes. El ACR AF, protege y conserva efectivamente la cobertura vegetal del bosque seco ecuatorial, con mayor incidencia en el bosque semidenso de montaña, las poblaciones</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: --</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: --</p>



vegetales de guayacán y la fauna como el venado gris y el coto mono, mediante acuerdos de conservación y actividades productivas ambientalmente responsables con la población local, es un modelo de cogestión que contribuye a la mejora de calidad de vida y desarrollo sostenible y humano de las poblaciones aledañas, colaborando a la mitigación y adaptación al cambio climático en la región de Tumbes y el Perú.

METAS EJECUTADAS:

- Se ha realizado 45 patrullajes de control y vigilancia al Área de Conservación Regional Angostura Faical, sectores de Ceibal, Caucho, El Tutumo.
- 08 charlas de educación ambiental a la población aledaña al ACR AF y Municipalidades.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL AREA DE CONSERVACION FAICAL – REGION TUMBES.</p> <p>CUI: 2304071</p>	<p>OBJETIVO: Mejoramiento del servicio de control y vigilancia en el Área de Conservación Regional Angostura – Faical; Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: El proyecto en mención consiste en la construcción de 02 puestos de control equipados, los mismos que serán utilizados por el personal de Guardaparques para el respectivo control y vigilancia en el ACR Angostura Faical, así mismo al personal de Guardaparques serán dotados de accesorios, implementación de la oficina de gestión del ACR AF; al finalizar el proyecto se habrán capacitado el 100% de los beneficiarios de los sectores de intervención.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de infraestructura y equipamiento para la vigilancia y control 	<p>POBLACION BENEFICIADA: 15,534 personas entre la provincia de Tumbes y Zarumilla.</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: S/ 3'154,118.23</p>

en el Área de Conservación Regional Angostura Faical **(97.35%)**.

- Suficiente equipamiento para la vigilancia y control en el Área de Conservación Regional Angostura – Faical **(17.87%)**.
- Limitada capacidades de gestión y administración del ACR Angostura Faical **(67.42%)**.
- Suficiente participación de la población para el control y vigilancia sostenible de los recursos naturales del bosque **(91.78%)**.

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

SUB-GERENCIA DE POLITICAS, NORMAS, INFORMACION, EDUCACION E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL TUMBES – CA 2023. (16/03/2023)</p>	<p>OBJETIVO: Conservación de la Especies Primates Amenazados de la Región Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Formar parte de las especies que están en Peligro de Extinción y que solo se encuentran en nuestras Áreas Naturales Protegidas: entre ellas tenemos el Mono Coto y el Mono Machín.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Aprobación del plan de acción regional de primates.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: --</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: --</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: APROBACION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y CLIMATICA REGIONAL (PACR) DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES. (25/04/2023)</p>	<p>OBJETIVO: Articulación de las Instituciones Públicas y Privadas del sector Medio Ambiente, así como la sociedad civil en general, asumiendo responsabilidades y niveles de participación enfocados en la Conservación y el aprovechamiento sostenible de los Recursos naturales.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Desde el año 2022, se viene realizando una serie de reuniones virtuales para la elaboración de la Matriz de los problemas del Medio Ambiente de la Región Tumbes. Para tal efecto, se aprueba el (PACR), la misma que es implementada a través del Sistema Ambiental Regional (SAR).</p> <p>METAS EJECUTADAS: Aprobación de la política ambiental climática regional.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: --</p> <p>MONTO DE INVERSIÓN: --</p>





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**SUBGERENCIA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS**

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
NOMBRE: TRANSFERENCIA CONTABLE DE OBRA.	OBJETIVO Realizar la entrega y traslado de dominio de propiedad, valor financiero y acervo documentario de la obra al sector correspondiente según su competencia. DESCRIPCIÓN Se realizó la transferencia contable de Obra a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tumbes emitiéndose la resolución Gerencial Regional de Transferencia Contable a la entidad receptora, asimismo se está realizando los tramite de la transferencia física. META EJECUTADA Obra: "Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos que brinda la	POBLACIÓN BENEFICIADA Distrito de Pampas de Hospital MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1'318,092.89

Institución Educativa Alipio Rosales Camacho- Distrito de Pampas Hospital-Tumbes". Con R.G.R N°072-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 20 de marzo del 2023.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: LIQUIDACIÓN DE OBRA.</p>	<p>OBJETIVO Determinar el costo real del proyecto.</p> <p>DESCRIPCIÓN Se proyecta la Resolución Gerencia Regional del costo del proyecto, de conformidad a la liquidación técnica (Subgerencia de Obras) y Financiera (Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras), para su posterior aprobación.</p> <p>META EJECUTADA Obra: " Mejoramiento del Camino Ingreso a la Localidad el Rodeo del Distrito de</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Distrito de Pampas de Hospital</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1'503,768.30</p>



Pampas de Hospital- Provincia de Tumbes- Departamento de Tumbes". Con R.G.R N° 000052-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 03 de marzo del 2023.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE LIQUIDACIÓN DE OBRA.</p>	<p>OBJETIVO Determinar el costo real del proyecto.</p> <p>DESCRIPCIÓN Se proyecta la Resolución Gerencia Regional del costo del proyecto, de conformidad a la liquidación técnica (Subgerencia de Obras) y Financiera (Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras), para su posterior aprobación.</p> <p>META EJECUTADA Ejecución Obra: “Rehabilitación de la Infraestructura de la I.E N° 031 Virgen del Carmen del Distrito de la Cruz Tumbes”.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Distrito de la Cruz, Provincia de Tumbes</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 8'977,626.89</p>



Con R.G.R N°089-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 30 de marzo del 2023.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE MONITOREO DE OBRA.</p>	<p>OBJETIVO Control previo y simultáneo de obra, para el cumplimiento de la normativa y logro de objetivos.</p> <p>DESCRIPCIÓN Se realizan visitas al lugar donde se ejecuta la obra, aplicando un control eficiente y eficaz, que permita advertir posibles fallas en la ejecución de la obra para las subsanaciones respectivas.</p> <p>META EJECUTADA Monitoreo de Obra: “RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES -</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Departamento de Tumbes</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 189'284,105.82</p>



DEPARTAMENTO DE TUMBES". Contrato de Obra N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 06 de enero del 2023.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE MONITOREO DE OBRA.</p>	<p>OBJETIVO Control previo y simultáneo de obra, para que los responsables directos de la ejecución y supervisión de obra cumplan con la normativa para el logro de objetivos.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Distrito de Canoas de Punta Sal- Provincia de Contralmirante Villar</p>
	<p>DESCRIPCIÓN Se realizan visitas al lugar donde se ejecuta la obra, verificando que responsables directos de la ejecución y supervisión de obra realicen un control eficiente y eficaz, advirtiendo posibles fallas en la ejecución de la obra para las subsanaciones respectivas.</p>	<p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 3'962,774.79</p>
	<p>META EJECUTADA</p>	



Monitoreo de Obra: **“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS, DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES”**.
Contrato de Obra N° 002-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 19 de enero del 2023.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE MONITOREO DE OBRA.</p>	<p>OBJETIVO Control previo y simultáneo de obra, para que los responsables directos de la ejecución y supervisión de obra cumplan con la normativa para el logro de objetivos.</p> <p>DESCRIPCIÓN Se realizan visitas al lugar donde se ejecuta la obra, verificando que responsables directos de la ejecución y supervisión de obra realicen un control eficiente y eficaz, advirtiendo posibles fallas en la ejecución de la obra para las subsanaciones respectivas.</p> <p>META EJECUTADA Monitoreo de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES,</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Departamento de Tumbes</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 9'809,282.54</p>



REGIÓN TUMBES". Contrato de Obra N° 003-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 24 de enero del 2023.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE MONITOREO DE OBRA.</p>	<p>OBJETIVO Control previo y simultáneo de obra, para que los responsables directos de la ejecución y supervisión de obra cumplan con la normativa para el logro de objetivos.</p> <p>DESCRIPCIÓN Se realizan visitas al lugar donde se ejecuta la obra, verificando que responsables directos de la ejecución y supervisión de obra realicen un control eficiente y eficaz, advirtiendo posibles fallas en la ejecución de la obra para las subsanaciones respectivas.</p> <p>META EJECUTADA</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Distrito de San Jacinto</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 677,293.14</p>



Monitoreo de Obra: “REMODELACION DE OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURISTICO, EN EL (LA) BOCANA CARRILLO UBICADO EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE EN LA LOCALIDAD RICA PLAYA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Contrato de Obra N° 004-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 20 de marzo del 2023.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE MONITOREO DE OBRA.</p>	<p>OBJETIVO Control previo y simultáneo de obra, para que los responsables directos de la ejecución y supervisión de obra cumplan con la normativa para el logro de objetivos.</p> <p>DESCRIPCIÓN Se realizan visitas al lugar donde se ejecuta la obra, verificando que responsables directos de la ejecución y supervisión de obra realicen un control eficiente y eficaz, advirtiendo posibles fallas en la ejecución de la obra para las subsanaciones respectivas.</p> <p>META EJECUTADA Monitoreo de Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Distrito de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 16'291,508.33</p>



DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE
TUMBES - DEPARTAMENTO DE
TUMBES". Contrato de Obra N° 05-
2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha
30 de marzo del 2023.



**SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS
EDUCACION – PIA 2023**

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 040 EL LIMON EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES, Y DEPARTAMENTO DE TUMBES CUI N° 2465449”.</p> <p>ESTADO: Se aprobó el Expediente Técnico con Resolución N° 121-2023 GRT-GR- 21 de abril del 2023.</p> <p>PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: INICIO DE PLAZO: 15/02/2023 FIN DE PLAZO: 15/03/2023 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 180 días calendario.</p>	<p>OBJETIVO: Nivel primario de sector rural, atendido en adecuada infraestructura educativa, cumple normas vigentes del Sector Educación.</p> <p>DESCRIPCION: La población de estudiantes accede a servicios que cumplen estándares sectoriales adecuados (infraestructura, equipamiento).</p> <p>METAS: 01 biblioteca, 01 ambiente pedagógico y administrativo, 01 ambiente de cultivo, 01 Ambiente de crianza, 01 depósito de residuos, 01 depósito de herramientas, 01 plataforma deportiva techada, mobiliarios y equipamiento, 01 sumidero, cocina.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población que accede a los servicios educativos de la IE.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: MONTO PARCIAL DE OBRA S/ 4,414, 300.91</p> <p>COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 4,921, 019.91</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: " "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E ANDRES ARAUJO MORAN DISTRITO DE LA CRUZ - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".</p> <p>ESTADO: En elaboración con levantamiento topográfico, Planteamiento arquitectónico, estudios de gestión de riesgo, informe ambiental, etc.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO: 3 MESES.</p> <p>INICIO DE PLAZO: 24/03/2023 FIN PROBABLE: 20/06/2023</p>	<p>OBJETIVO: Nivel primario y secundario de sector urbano, atendidos, en adecuada infraestructura educativa, cumple normas vigentes del sector educación</p> <p>DESCRIPCION: La población estudiantil de 1,266, alumnos y 58 docentes accede a servicios que cumplen estándares sectoriales adecuada (infraestructura, equipamiento).</p> <p>METAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructuras. - Arquitectura. - Mobiliario y equipamiento. - Instalaciones sanitarias. - Instalaciones eléctricas. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: población que accede a los servicios educativos de la IE.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: MONTO REFERENCIAL DE OBRA: S/ 25'000,000.00</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INMACULADA CONCEPCION DE TUMBES - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".</p> <p>ESTADO: En proceso de adjudicación de obra. resolución de aprobación N° 000281-2022/GRT-GGR, de fecha 28/11/2022</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: 365 días calendario.</p>	<p>OBJETIVO: Nivel inicial del sector urbano, atendidos, en adecuada infraestructura educativa, cumple normas vigentes del sector educación.</p> <p>DESCRIPCION: La población estudiantil de 1,100 alumnos accede a servicios que cumplen estándares sectoriales adecuados (infraestructura, equipamiento).</p> <p>METAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructuras - Arquitectura - Mobiliario y equipamiento - Instalaciones sanitarias - Instalaciones eléctricas. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población que accede a los servicios educativos de la IE.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN MONTO TOTAL DE OBRA: S/ 17,803,951.25</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO DE TUMBES”.</p> <p>ESTADO: Se aprobó el expediente técnico con resolución N° 039-2023 GRT-GR- 15 de febrero del 2023. Actualmente en fase de adjudicación de obra.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: 310 días calendario.</p>	<p>OBJETIVO: Nivel primario y secundario sector rural, atendidos, en adecuada infraestructura educativa, cumple normas vigentes del sector educación.</p> <p>DESCRIPCION: Los 359 alumnos de la I.E Perú – Canadá reciben un servicio educativo que cumple con las normas técnicas del sector educación.</p> <p>METAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructuras. - Arquitectura. - Mobiliario y equipamiento. - Instalaciones sanitarias. - Instalaciones eléctricas. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Los beneficiarios directo del proyecto son alumnos de la I.E Perú – Canadá en los niveles primaria y secundaria.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: COSTO ESTIMADO DE LA OBRA S/ 8,689,794.11</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2536908”.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Esperando respuesta de la autoridad local del agua (ala) para acreditación hídrica.</p>	<p>OBJETIVO: Proteger a las unidades productoras de la inundación.</p> <p>DESCRIPCION: Construcción de un canal de enrocado embebido en concreto.</p> <p>METAS: - Protección de 695.12 ml de canal de enrocado embebido en concreto.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA Beneficiar 653 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,165,934.47</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p> <p>ESTADO: Resolución de Aprobación N° 0088-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.</p> <p>INICIO DE PLAZO: 20/02/2023</p> <p>FIN DE PLAZO: 15/03/2023</p> <p>PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: 30 días calendario.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: 2 meses y 15 días</p>	<p>OBJETIVO: Mejoramiento y ampliación de los servicios de gestión reactiva de la oficina regional de gestión del riesgo de desastres de la Región de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCION: Adecuadas condiciones físicas y de confort para el desarrollo de actividades colectivas y administrativas del desarrollo económico de la población de la Región de Tumbes. Atención de necesidades de la población.</p> <p>METAS: - Aulas y equipamiento.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Los beneficiarios directo del proyecto son pobladores de la Región Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 5,766, 665.34</p>



EDUCACION – EN LICITACION

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCA YA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2443356”.</p> <p>ESTADO: En adjudicación de obra, aprobado mediante acto resolutivo con Informe N° 030-2022/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GRI-SGE-SG FECHA: 18/01/2022.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: 365 días calendario.</p>	<p>OBJETIVO: Servicio inicial de nivel primario y secundario sector rural, atendidos, en adecuada infraestructura educativa, cumple normas vigentes del Sector Educación.</p> <p>DESCRIPCION: La población estudiantil de 2,429 accede a servicios que cumplen estándares sectoriales adecuados (infraestructura, equipamiento).</p> <p>METAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructuras. - Arquitectura. - Mobiliario y equipamiento. - Instalaciones sanitarias. - Instalaciones eléctricas. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Los beneficiarios directo del proyecto son alumnos de la I.E Efraín Arcaya Zevallos 093 en los niveles primarios y secundarios.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 43'778,383.07</p>



AGRICULTURA – PIA 2023

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: “REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”.</p> <p>ESTADO: En proceso de aprobación de Expediente Técnico.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO: 1 meses y 6 días.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 160 días.</p>	<p>OBJETIVO: Conducir el riego a 400 hectáreas de cultivo agrícola.</p> <p>DESCRIPCION: Reparación de componentes de estación de bombeo, perteneciente a la comisión de usuarios brujas alta.</p> <p>METAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e instalación de equipamiento de electrobomba y accesorios. - Instalaciones eléctricas en caseta de bombeo. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Agricultores pertenecientes a la comisión de usuarios brujas alta.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1'407,544.94</p>



EXPEDIENTES TECNICO- SERVICIOS

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: SERVICIO DE CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE N°010 “8 DE OCTUBRE” EN EL DISTRITO DE TUMBES- PROVINCIA DE TUMBES- DEPARTAMENTO DE TUMBES”.	MONTO DE LA INVERSION: S/ 324,500.00 PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 90 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de adjudicación de la consultoría para la elaboración del expediente técnico.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
<p>NOMBRE: SERVICIO DE CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS PARAMETROS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, SANITARIOS, MECANICOS, BIOMEDICOS Y DE GASES MEDICINALES, SUS IMPLICANCIAS, DANDO "INFORME TECNICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE LOS ALCANCES DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE TUMBES JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA - JAMO II".</p>	<p>MONTO DE LA INVERSION: S/ 299,520.00</p> <p>PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 45 días calendario.</p>	<p>ESTADO ACTUAL: En proceso de adjudicación de la consultoría para la elaboración de términos de referencia.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ZARUMILLA, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES”.	MONTO DE LA INVERSION: S/ 152,416.19 PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 30 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de priorización de aprobación del expediente técnico – servicio.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CASTILLO DE ANGELITOS, DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”.	MONTO DE LA INVERSION: S/ 38,202.11 PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 20 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de priorización de aprobación del expediente técnico- servicio.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CIUDELA DEL MAESTRO, DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES".	MONTO DE LA INVERSION: S/ 37,351.61 PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 20 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de priorización de aprobación del expediente técnico- servicio.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA DEL CASERIO DE CABEZA DE LAGARTO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES".	MONTO DE LA INVERSION: S/ 39,235.70 PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 20 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de priorización de aprobación del expediente técnico- servicio.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: "MANTENIMIENTO DE QUEBRADAS PARA PREVENCIÓN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES".	MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 39,240.28 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 07 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de priorización de aprobación del expediente técnico- servicio.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: "MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, PROVINCIA Y REGION TUMBES".	MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 38,608.67 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 10 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de priorización de aprobación del expediente técnico- servicio.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES DEL CENTRO DE SALUD DE AGUAS VERDES EN LA PROVINCIA ZARUMILLA, REGION TUMBES".	MONTO DE LA INVERSION: S/ 38,263.68 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 14 días calendario.	ESTADO ACTUAL: En proceso de aprobación del expediente técnico de servicio.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: "MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAL.DIV.EP JUAN VELASCO ALVARADO PROVINCIA ZARUMILLA, REGION TUMBES".	MONTO DE LA INVERSION: En proceso de elaboración de expediente técnico.	ESTADO ACTUAL: En proceso de elaboración de expediente técnico.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: RECUPERACION SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°098 "EL GRAN CHILIMASA", DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES.	MONTO DE LA INVERSION: S/ 5'508 353.10	ESTADO ACTUAL: A la espera de la respuesta por parte del evaluador de la ARCC - Arq. Castillo.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO	ESTADO ACTUAL
NOMBRE: ADQUISICION DE UN CALDERO INDUSTRIAL PARA HOSPITAL REGIONAL, JAMO- TUMBES.	MONTO DE LA INVERSION: S/ 737,625.00	ESTADO ACTUAL: En proceso de elaboración de expediente técnico en un porcentaje del 90%.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO			ESTADO ACTUAL
NOMBRE: ADQUISICION DEL COMPONENTE 5 (PLANTA CHANCADORA Y CAMION IMPRIMADOR) DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, REGIÓN TUMBES".	MONTO DE LA INVERSION	REFERENCIAL: S/ 5'000 000.00	ESTADO ACTUAL: En proceso de elaboración de expediente técnico en un porcentaje del 90%.	

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	MONTO			ESTADO ACTUAL
NOMBRE: ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA LAS ÁREAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL JAMO-TUMBES, DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, REGIÓN TUMBES".	MONTO DE LA INVERSION	ACTUALIZADO: S/ 1,476,044.64	ESTADO ACTUAL: En proceso de elaboración del expediente técnico.	




GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO		MONTO		ESTADO ACTUAL
NOMBRE:	MONTO DE LA INVERSION	ESTADO ACTUAL:		
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA SANTA ROSA, UBICADO EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”.	REFERENCIAL: S/ 5'000 000.00	En proceso de elaboración de expediente técnico.		

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO		MONTO		ESTADO ACTUAL
NOMBRE:	MONTO DE LA INVERSION	ESTADO ACTUAL:		
“REHABILITACION DE LA BASE Y CARPETA ASFALTICA DE PARTE DE LA AVENIDA TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”.	REFERENCIAL: S/ 5'250 000.00	En proceso de elaboración de expediente técnico.		



PANEL FOTOGRAFICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES, Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E ANDRES ARAUJO MORAN DISTRITO DE LA CRUZ - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.



“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO DE TUMBES”



“REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA; EN EL (LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES”.



“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ZARUMILLA, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES”



“MANTENIMIENTO DE QUEBRADAS PARA PREVENCIÓN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”



ET: RECUPERACION SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°098 "EL GRAN CHILIMASA", DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES.



ADQUISICION DEL COMPONENTE 5 (PLANTA CHANCADORA Y CAMION IMPRIMADOR) DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, REGIÓN TUMBES”.



ET: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA SANTA ROSA, UBICADO EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES".



SUB-GERENCIA DE OBRAS

OBRAS LIQUIDADAS

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DEL CAMINO INGRESO A LA LOCALIDAD EL RODEO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 01 de mayo del 2022. FIN DE PLAZO: 07 de octubre del 2022.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Obra con liquidación aprobada mediante R.G.R N° 052-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 03 de marzo del 2023.</p>	<p>OBJETIVO: Su principal objetivo es mejorar la infraestructura vial (Asfalto) y brindar mejor accesibilidad e incrementar la calidad de vida del caserío del Rodeo.</p> <p>DESCRIPCION: Debido al mal estado de las vías de comunicación y accesibilidad al Caserío el Rodeo, se ejecutó el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO INGRESO A LA LOCALIDAD EL RODEO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".</p> <p>METAS: La obra cuenta con un avance físico al 100%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 700 beneficiarios directos, Población del Centro Poblado del Rodeo y alrededores.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/.1,481,036.49</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: EJECUCIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 031 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE LA CRUZ - TUMBES – TUMBES - ARCC.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 01 de Julio del 2021. FIN DE PLAZO: 02 de septiembre del 2022.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Obra con liquidación aprobada mediante R.G.RN°089-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 30 de marzo del 2023.</p>	<p>OBJETIVO: La intervención de rehabilitación, planteándose la demolición y restitución de los pabellones a, c, f, h; la rehabilitación de los pabellones b, d, e y/o desinstalación de la infraestructura del pabellón g. con una antigüedad mayor a los 50 años y/o autoconstruidos.</p> <p>DESCRIPCION: Corresponde puesto que cuenta con pabellones de material noble con una antigüedad que superan los 50 años, según se indica en la declaración jurada de autoconstrucción suscrito por el director(a) de la institución educativa y el informe técnico de diagnóstico elaborado por el gobierno regional de tumbes como resultado de la</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 300 alumnos, profesores y demás trabajadores de la mencionada institución.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 8,052,591.24</p>

verificación insitu de la infraestructura existente.

METAS:

La obra cuenta con un avance físico al 100%.



OBRAS RECEPCIONADAS EN PROCESO DE LIQUIDACION

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. MAFALDA LAMA, EN EL A.H. MAFALDA LAMA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 22 de diciembre del 2020. FIN DE PLAZO: 21 de noviembre del 2021</p> <p>ESTADO ACTUAL: Recepcionada el día 28 de octubre del 2022, en proceso de liquidación. (Contratista no presento liquidación en el plazo conforme a RLCE, Entidad deberá realizar la liquidación).</p>	<p>OBJETIVO: Se propone ambientes con áreas reglamentarias, altura de piso a techo de 2.80 a 3.20 m, techo aligerado, ventanas cobertura de fibra vegetal (zona urbana), para evacuación pluvial, sistema de drenaje, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y sistema de drenaje, etc.</p> <p>DESCRIPCION: El problema educativo en el área de influencia se caracteriza por la insuficiente y deficiente calidad educativa en la institución educativa Mafalda Lama, debida fundamentalmente a problemas de infraestructura, inadecuado equipamiento y mobiliario (carpetas, pupitres, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), limitan el desempeño y desarrollo de los alumnos.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 100 alumnos, profesores y demás trabajadores de la mencionada institución.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,170,157.42</p>

METAS:
 La obra cuenta con un avance físico al 90.10%. (Aprobación de Deductivo Vinculante).

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGION TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 23 de diciembre del 2020 FIN DE PLAZO: 21 de septiembre del 2022.</p> <p>ESTADO ACTUAL:</p>	<p>OBJETIVO: El estudio de pre-inversión contempla la construcción de 3 bloques, cerco perimétrico, plataforma deportiva, mobiliario y equipamiento. Todo esto como una propuesta en la mejora de la infraestructura que se proyecta ejecutar para el bienestar de la población estudiantil.</p> <p>DESCRIPCION: El problema educativo en el área de influencia se caracteriza por el insuficiente y deficiente calidad educativa en la institución educativa N°019 Isabel Salinas Cuenca de Espinoza del</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 700 alumnos, profesores y demás trabajadores de la mencionada institución.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 5,182,282.08</p>



Recepcionada el día 06 de diciembre del 2022, en proceso de liquidación.

del distrito de Corrales, debido fundamentalmente a problemas de infraestructura, inadecuado equipamiento y mobiliario (carpetas, pupitres, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), limitan el desempeño y desarrollo de los alumnos, la ausencia de algunos servicios administrativos y complementarios, así como los bajos niveles de seguridad que brinda el entorno educativo.

METAS EJECUTADAS:

La obra cuenta con un avance físico al 100%.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 085 DEL CENTRO EDUCATIVO FERNÁNDEZ DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 21 de Julio del 2021. FIN DE PLAZO: 12 de noviembre del 2022.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Recepcionada el día 21 de febrero del 2023, en proceso de liquidación.</p>	<p>OBJETIVO: Identificar las estructuras que han sido afectadas por el fenómeno 2017 y su grado de riesgo y establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervención en la institución educativa, siguiendo los lineamientos del programa reconstrucción con cambios.</p> <p>DESCRIPCION: La inspección ocular que se ha realizado a la I.E N° 085 Norman Simmons de Boyland, pretende establecer algunas recomendaciones para intervenir en la infraestructura dañada como consecuencia directa de su afectación por efecto del niño costero 2017.</p> <p>METAS EJECUTADAS: La obra cuenta con un avance físico al 100%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 alumnos, profesores y demás trabajadores de la mencionada institución.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,870,148.12</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 05 de abril del 2022. FIN DE PLAZO: 01 de octubre del 2022. (Posible extensión por aprobación de mayor metrado aprobado).</p> <p>ESTADO ACTUAL: Recepcionada el día 23 de febrero del 2023, en proceso de liquidación.</p>	<p>OBJETIVO: Rehabilitar la estructura dañada y garantizar el funcionamiento y operatividad del Malecón Zorritos - Tumbes.</p> <p>DESCRIPCION: La intervención de rehabilitación de la Infraestructura y zona exterior del Malecón Zorritos – Tumbes, se debe al mal estado en la que se encontraba debido al paso del tiempo y las inclemencias del clima.</p> <p>METAS EJECUTADAS: La obra cuenta con un avance físico al 100%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina y Turismo.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 6,178,336.31 (Incluye mayor metrado aprobado).</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ANGOSTURA – FAICAL – REGIÓN TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 19 de octubre del 2022. FIN DE PLAZO: 16 de enero del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Recepcionada el día 17 de marzo del 2023, en proceso de liquidación.</p>	<p>OBJETIVO: El Objetivo del presente proyecto y que motiva el desarrollo de esta obra, es la de realizar un mejor control sobre esta importante área de conservación regional.</p> <p>Las metas del presente proyecto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de una caseta de vigilancia de 118.68m2 de área construida. - Tres Servicios higiénico. Dos dormitorios. - Oficina de Trabajo. - Sala de Recibo de usos múltiples. - Sistema Eléctrico por Paneles Solares - Tanque elevado de 2.2m3 - Sistema de Excretas vía Tanque Biodigestor Poza Absorbente. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina y Turismo.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 720,407.69.</p>
DESCRIPCION:		



Dentro del ACR Angostura Faical no existe infraestructura (puestos de control) ni equipamiento para el control y vigilancia del área, solo acciones inopinadas eventuales con el apoyo y logística de las instituciones como fiscalía y la policía de flora y fauna silvestre.

METAS EJECUTADAS:

La obra cuenta con un avance físico al 100%.



OBRAS CULMINADAS EN PROCESO DE RECEPCIÓN

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: CREACION DE LA VILLA DEPORTIVA DE ZARUMILLA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 25 de noviembre del 2022. FIN DE PLAZO: 18 de abril del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: La obra se encuentra culminada, en proceso de recepción.</p>	<p>OBJETIVO: Construcción y acondicionamiento de Cerco Perimétrico de 2,017.88 metros lineales con su propio portón metálico y pintura correspondiente los cuales servirán de protección para la Villa Deportiva.</p> <p>DESCRIPCION: En la localidad de Villa deportiva de la Provincia de Zarumilla, del distrito de Tumbes, Departamento de Tumbes se requiere el acondicionamiento de Cerco Perimétrico de 2,017.88 metros lineales con su propio portón metálico y pintura correspondiente.</p> <p>METAS EJECUTADAS: La obra cuenta con un avance físico al 100%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,000 beneficiarios directos, población del Zarumilla y de todo el departamento de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,217,979.98</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR JR. BUENA VENTURA DEL DISTRITO DE LA CRUZ - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 25 de octubre del 2022 FIN DE PLAZO: 12 de abril del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: La obra se encuentra culminada, en proceso de recepción.</p>	<p>OBJETIVO: Prevenir deslizamientos debido a que la ladera del sector Jr. Buena Ventura aledaño al Lugar histórico Cruz de la Conquista no cuenta con tratamiento alguno para prevenir posibles deslizamientos de la ladera puesto que ésta, se pretende construir muros y terrazas de 799.23 ml de muro y 2343.67 m² de terrazas.</p> <p>DESCRIPCION: En la actualidad existe una demanda insatisfecha de construcción de muro de debido a que en el lugar se debe de construir muros y terrazas de 799.23 ml de muro y 2343.67 m² de terrazas.</p> <p>METAS EJECUTADAS: La obra cuenta con un avance físico al 100%.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 beneficiarios directos, población del distrito de la Cruz.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,547940.65.</p>



OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION FISICA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS VAQUERIA DE LA MICRORED CORRALES REGION TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 14 de enero del 2021 FIN DE PLAZO: 07 de mayo del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: La obra se encuentra en ejecución. Con fecha 18 de abril del 2023 se reinició la obra, actualmente se encuentra en proceso de ejecución física.</p>	<p>OBJETIVO: Mejorar el servicio de salud del centro poblado PS Vaquería, construyendo una mejor infraestructura, equipamiento de última generación, y adecuadas condiciones para la atención de la población y pueblos aledaños.</p> <p>DESCRIPCION: El problema de atención médica se caracteriza principalmente por problemas de infraestructura, limitado, deficiente equipamiento y mobiliario. Los cuales limitan el desempeño y desarrollo del personal médico. A ello se le suma las condiciones de funcionamiento ya que esta infraestructura data de los años 70, la cual se ejecutó sin criterio técnico normativo.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 400 beneficiarios directos, población del caserío PS Vaquería, y pueblos aledaños.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,723,597.35 (Incluye Adicional N° 01 aprobado).</p>



METAS EJECUTADAS:

La obra cuenta con un avance físico al 72.73% de avance físico respecto a su última valorización aprobada por la entidad.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO, MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04, PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5 Y PASAJE COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 07 de julio del 2022. FIN DE PLAZO: 02 de mayo del 2023.</p>	<p>OBJETIVO: El proyecto planteado en las Calles: Maximiliano Moran, Andrés Araujo, Calle 02, Calle 04, Prolongación Calle 04, Paje 5 y pasaje COAR Del Distrito de Tumbes, consta del (Reemplazo de redes de agua potable y Alcantarillado, además de las líneas de Impulsión y Aducción) y pavimento rígido.</p> <p>DESCRIPCION: Conocer el problema que actualmente se viene dando con respecto al abastecimiento del agua potable con lo que respecta a la presión, pues la línea de aducción donde se</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,200 beneficiarios directos y población del distrito de San Juan de la Virgen.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 9,079,982.30</p>



ESTADO ACTUAL:

La obra se encuentra en ejecución.

empalman las calles del proyecto existe baja presión, y esto se deben a los diferentes diámetros instalados en la línea de aducción, los cuales son de 160mm, 110mm, 90mm, asimismo el problema del mal estado de sus principales pistas.

METAS EJECUTADAS:

La obra cuenta con un avance físico al 82.47% respecto a su última valorización aprobada por la entidad.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 133 SUSANA HIGUSHI HIGUSHI CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO-EL TUTUMO - DISTRITO DE MATAPALO - PROVINCIA DE ZARUMILLA - REGION TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 05 de agosto del 2022. FIN DE PLAZO: 22 de diciembre del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: La obra se encuentra en ejecución.</p>	<p>OBJETIVO: La intervención de rehabilitación, planteándose la demolición y restitución de los pabellones a, c, f, h; la rehabilitación de los pabellones b, d, e y/o desinstalación de la infraestructura del pabellón g. con una antigüedad mayor a los 50 años y/o autoconstruidos.</p> <p>DESCRIPCION: El problema educativo en el área de influencia se caracteriza por la insuficiente y deficiente calidad educativa en la institución educativa Mafalda Lama, debida fundamentalmente a problemas de infraestructura, inadecuado equipamiento y mobiliario.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población del Centro poblado Nuevo Progreso – Tutumo – Matapalo.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 13,078,193.23</p>



La obra cuenta con un avance físico al 13% respecto a su última valorización aprobada por la entidad.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES - ARCC.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 14 de febrero del 2023. FIN DE PLAZO: 13 de junio del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL:</p>	<p>OBJETIVO: El proyecto planteado en el Cercado de Tumbes del Distrito de Tumbes consta del (Remplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en las calles Jorge Herrera y Mayor Novoa), Así como la construcción de pavimento rígido en las indicadas calles.</p> <p>DESCRIPCION: La vía de acceso presenta deficientes condiciones de transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del distrito de tumbes además que las redes existentes ya cumplieron su vida útil por lo cual se recomienda su cambio, ya que al no ser cambiadas no se podrían mejorar sus vías</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 2,137,696.93</p>



<p>La obra se encuentra en ejecución.</p>	<p>dichas vías, además de presentar un pavimento rígido completamente deteriorado con huecos.</p> <p>METAS EJECUTADAS:</p> <p>La obra cuenta con un avance físico al 5.48% respecto a su última valorización aprobada por la entidad.</p>
---	--

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - ARRC- ARCC.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 12 de abril del 2023. FIN DE PLAZO: 30 de mayo del 2025.</p>	<p>OBJETIVO:</p> <p>Con la finalidad de servir a nuestra población y en mejora de nuestro sector salud, se estima conveniente adoptar medidas de carácter económico y financiero. En virtud de esto se realizará la construcción del nuevo hospital, elemento indispensable para contribuir al mejoramiento de la infraestructura y atención del sector salud en beneficio de la población Tumbesina.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <p>Población Tumbesina.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN:</p> <p>S/ 189,284,105.82</p>



ESTADO ACTUAL:

La obra se encuentra en ejecución.

DESCRIPCION:

La vía de acceso presenta deficientes condiciones de transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del distrito de tumbes además que las redes existentes ya cumplieron su vida útil por lo cual se recomienda su cambio, ya que al no ser cambiadas no se podrían mejorar sus vías dichas vías, además de presentar un pavimento rígido completamente deteriorado con huecos.

METAS EJECUTADAS:

La obra cuenta con un avance financiero del 10% debido a la entrega del Ad. Directo, aún no presenta valorización.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – TUMBES - ARCC.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 17 de febrero del 2023. FIN DE PLAZO: 15 de agosto del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: La obra se encuentra suspendida, desde el día 04 de marzo del 2023 debido a la falta de acceso a la obra por causa de los eventos climatológicos.</p>	<p>OBJETIVO: El primer objetivo es identificar las estructuras que han sido afectadas por el fenómeno 2017 y su grado de riesgo. Establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervención en la institución educativa, siguiendo los lineamientos del programa reconstrucción con cambios.</p> <p>DESCRIPCION: Problemas de infraestructura, inadecuado equipamiento y mobiliario (carpetas, pupitres, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), limitan el desempeño y desarrollo de los alumnos, la ausencia de algunos servicios administrativos y complementarios, así como los bajos niveles de seguridad que brinda el entorno educativo.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 150 alumnos, profesores y demás trabajadores de la mencionada institución.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 3,962,774.79</p>



METAS EJECUTADAS:

La obra cuenta con un avance físico al 15.50% respecto a su última valorización aprobada por la entidad.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL EQUIPO MECANICO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES REGION TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 09 de febrero del del 2023. FIN DE PLAZO: 05 de noviembre del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: La obra se encuentra suspendida, desde el día 02 de marzo del 2023 por causa de observaciones encontradas en el Exp. Técnico, actualmente se viene trabajando en la subsanación de observaciones.</p>	<p>OBJETIVO: Adecuada productividad de la planta procesadora de mezcla asfáltica, planta chancadora de piedra y maquinaria pesada del GRT, para ello se construirá ambientes para el personal operario.</p> <p>DESCRIPCION: Los beneficiarios directos son la población del departamento de tumbes, que requieren de los servicios de planta de asfalto, así como de la planta de agregados y maquinaria pesada para la ejecución de obras viales</p> <p>METAS EJECUTADAS: La obra cuenta con un avance físico al 1.57% respecto a su última valorización aprobada por la entidad.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 9,809,282.54</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA TUMBES - REGION TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 05 de enero del 2023 FIN DE PLAZO: 18 de febrero del 2023.</p> <p>ESTADO ACTUAL: La obra se encuentra suspendida, desde el día 15 de febrero del 2023, siendo la causa el desabastecimiento de equipo computo en el mercado nacional, se está a la espera de la aprobación del Adicional de obra con ello el cambio de especificación.</p>	<p>OBJETIVO: El primer objetivo es identificar las estructuras que han sido afectadas por el fenómeno 2017 y su grado de riesgo. Establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervención en la institución educativa, siguiendo los lineamientos del programa reconstrucción con cambios.</p> <p>DESCRIPCION: Problemas de infraestructura, inadecuado equipamiento y mobiliario (carpetas, pupitres, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), limitan el desempeño y desarrollo de los alumnos, la ausencia de algunos servicios administrativos y complementarios, así como los bajos niveles de seguridad que brinda el entorno educativo.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 500 alumnos, profesores y demás trabajadores de la mencionada institución.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 423,006.07</p>



METAS EJECUTADAS:
 La obra cuenta con un avance físico al 19.13% respecto a su última valorización aprobada por la entidad.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 104 TRAMO SAN JUAN DE LA VIRGEN - CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Estas vías son transitadas por todo tipo de vehículos livianos y pesados, por lo cual la reparación traería seguridad vial a los usuarios ya que las vías se encontrarían con su respectiva señalización y al drenar las aguas pluviales dotarían de seguridad a las viviendas.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina.</p>
<p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: 30 de diciembre del 2022 FIN DE PLAZO: 27 de febrero del 2023.</p>	<p>DESCRIPCION: La ruta departamental tu - 104, que une los distritos de tumbes, san juan de la virgen y pampas de hospital presenta problemas de desgaste del asfalto, hundimiento y piel de</p>	<p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,278,393.17</p>



ESTADO ACTUAL:

La obra se encuentra suspendida, desde el día 20 de febrero del 2023, siendo la causa no tener disponibilidad de terreno en un tramo específico, debido a la ejecución de obras por parte de la Municipalidad de Pampas de Hospital.

cocodrilo, que han afectado varios tramos de la carretera, ocasionando incremento en los gastos de mantenimiento de los vehículos que transitan por esta zona, asimismo la población se ve afectada por la emisión de nubes de polvo que afectan su salud y viviendas.

METAS EJECUTADAS:

La obra cuenta con un avance físico al 55.51% respecto a su última valorización aprobada por la entidad.



OBRAS EN PROCESO DE INICIO DE EJECUCION FISICA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - ARCC.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: por definirse. FIN DE PLAZO: por definirse.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Firma de contrato 30 de marzo del 2023, en proceso de entrega de adelanto directo, para iniciar la ejecución física de la obra.</p>	<p>OBJETIVO: El objetivo central del proyecto consiste en la dotación de una adecuada infraestructura vial para el servicio de transporte vehicular en la zona urbana de la Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá del Barrio San José del cercado de Tumbes.</p> <p>DESCRIPCION: Las calles donde se ejecutará el proyecto presentan desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo con la presencia en campo es de 80% aproximado.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 16,291,508.33</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META	RESULTADO
<p>NOMBRE: REMDELACION DE OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURISTICO; EN EL(LA) BOCANA CARRILLO UBICADO EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL CERRO DE AMOTAPE EN LA LOCALIDAD RICA PLAYA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.</p> <p>FECHAS CONTRACTUALES: INICIO DE PLAZO: por definirse. FIN DE PLAZO: por definirse.</p> <p>ESTADO ACTUAL: Firma de contrato 20 de marzo del 2023, entrega de terreno se ha visto afectada por no</p>	<p>OBJETIVO: El Objetivo del presente proyecto y que motiva el desarrollo de esta obra, es de crear, proteger nuestras representativas de flora y fauna del Bosque Tropical del Pacifico, Bosque Seco Ecuatorial y la Región de Endemismo Tumbesina.</p> <p>DESCRIPCION: El proyecto contempla el cambio de estructuras, compuesta por columnas de concreto armado, vigas de concreto armado, techo aligerado, pisos, veredas, rampa, la energía eléctrica se suministrará con paneles solares. En estas oficinas, se construirán los siguientes ambientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 sala de información turística. - 01Sala de taller comedor - 02 tiendas ecológicas. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina y Turismo.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 677,293.14</p>



tener accesibilidad a la zona donde se ejecutará la obra. Estas actividades de remodelación se harán sobre un área de 222.50 m²





DIRECCIÓN SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TUMBES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES – TUMBES – TUMBES”.</p> <p>En los siguientes Tramos: TU-106, Tramo: Pampas de Hospital – Belén – El Caucho (30.00 Km), TU-108, Tramo: teniente Astete – Cap. Hoyle (7.00 Km), TU-105, Tramo: Ciénego – Chicama – Fernández (30.10 Km), TU-108, Tramo: Empalme TU-105 (Huasimo) – DV Huasimo – Teniente Astete (32.00 Km), TU-100, Tramo: Bendito – Playa el Bendito; Emp-1n Dv. El Bendito – Dv. Algarrobo – El Bendito (9.76 km), tu-106 Tramo: Facial – Cotrina (12.9 Km), TU- 102, Tramo: Zarumilla – Papayal (9.00 Km). TU-111, Tramo: Ex Ruta</p>	<p>OBJETIVO Mantener la transitabilidad de la Ruta Pavimentada, utilizando el menor tiempo de viaje y seguridad al usuario y transportistas.</p> <p>DESCRIPCION Limpieza de la plataforma, bacheo en afirmados, limpieza de cunetas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de alcantarillas, roce de la franja del derecho de vía, desquinche manual de taludes, remoción de pequeños derrumbes, limpieza de cauces, limpieza de badenes, mantenimiento de señales verticales, siembra de vegetación nativa (reforestación), cuidado y vigilancia de la vía.</p> <p>METAS EJECUTADAS 153.66 KM.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA 100,000 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 1,118,275.00</p> <p>ESTADO ACTUAL En proceso de expediente de contratación.</p>



PE-1N, Tramo: (Ov. Zarumilla) – Pte. Zarumilla – Zarumilla – Dv. El Bendito – Pte. Piedritas – Pte. Bolsico – Pte. Internacional Aguas Verdes – (Frontera con el Ecuador). (5.90 Km), TU-109, Tramo: Cruce Huasimo – Cabo Inga (17.1 km).

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE: “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TRAMO C.P. CAÑAVERAL, LA CHOZA, DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO Mantener la transitabilidad de la Red no Pavimentada perseverando la inversión hecha, utilizando el menor tiempo de viaje.</p> <p>DESCRIPCION Limpieza de la plataforma, bacheo en afirmados, limpieza de cunetas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de alcantarillas, roce de la franja del derecho de vía, desquinche manual de taludes, remoción de pequeños derrumbes, limpieza de cauces, limpieza de badenes,</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA 9,580 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 817,091.00</p>



<p>mantenimiento de señales verticales, siembra de vegetación nativa (reforestación), cuidado y vigilancia de la vía.</p> <p>METAS EJECUTADAS</p> <p>152.80 KM.</p>	<p>ESTADO ACTUAL</p> <p>En proceso de expediente de contratación.</p>
--	--

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	META EJECUTADA	RESULTADO
<p>NOMBRE:</p> <p>“REPARACIÓN DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CARRETERA DEPARTAMENTAL AL TU 106 PAMPAS DE HOSPITAL BELEN EL CAUCHO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL; PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”.</p>	<p>OBJETIVO</p> <p>Mantener la transitabilidad de la Red No Pavimentada preservando la inversión hecha, utilizando el menor tiempo de viajes y seguridad al usuario y transportistas.</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>Mejorar la transitabilidad de la población y vehículos de esta zona, mantener la infraestructura vial en buenas condiciones para el beneficio de la población, evitar la intransitabilidad de las personas y</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA</p> <p>8,000 habitantes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN</p> <p>S/ 2,799.059.69</p>



vehículos en épocas de precipitaciones pluviales, generar trabajo temporal, en general mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria, conformación de la capa Nivelante E=0.05m con Material Granular seleccionado, perfilado y compactación de la subrasante en zonas de corte, conformación de material Granular con Hormigón en Puntos Cítricos, material granular de cantera (afirmado) E=0.15m.

METAS EJECUTADAS

30.00 KM.

ESTADO ACTUAL

En ejecución avance de 60%.





OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



**OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(OFREGERD)**

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS 068: “REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES” EN LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL “PLAN REGIONAL DE CONTINGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS CON PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES 2023”.</p>	<p>OBJETIVO: Disponer con fines de implementación de un PLAN REGIONAL DE CONTINGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS CON PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES 2021, liderado por el Gobernador Regional, para orientar las actividades de los Procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación (consignados en la ley del SINAGERD), con el fin mitigar los daños generados en las zonas urbanas y rurales bajas e inundables, por efecto de las lluvias intensas de años anteriores y que con menor magnitud han ocurrido durante el presente año 2019, 2020 y 2023; garantizando que la población esté protegida</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 224,863 personas de la Región Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 12,000.00</p>



y responda en forma adecuada ante los impactos negativos del Fenómeno “Niño”.

DESCRIPCIÓN:

Formulación e implementación o ejecución de una versión actualizada del “**PLAN REGIONAL DE CONTINGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS CON PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES 2023**”, elaborado en base a los lineamientos técnicos aprobados mediante Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, para enfrentar el Peligro de “Lluvias Intensas” y los peligros consecuentes de Inundaciones, Erosión Hídrica, Deslizamientos y Derrumbes.

METAS EJECUTADAS:

Un (01) “**PLAN REGIONAL DE CONTINGENCIA ANTE LLUVIAS INTENSAS CON PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES**”



2023”, con alcance regional, actualizado; que ha sido elaborado en forma consensuada, con los aportes de los Planes de Contingencia de casi todas las Direcciones Regionales Sectoriales, de Municipios Provinciales y Distritales y de entidades privadas.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACTIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS 068: “REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES” EN LA ACTIVIDAD: DE DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.</p>	<p>OBJETIVO: La operatividad y buen funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Tumbes – COER brindado información de manera oportuna y adecuada a la plataforma regional de defensa civil; con la finalidad de tomar decisiones de manera inmediata ante la presencia de un fenómeno natural.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: 224,863 personas de la Región Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 42,932.00</p>



Mantener la operatividad del COER, con personal profesional especialista en gestión del riesgo de desastres – GRD, con la logística adecuada y el sistema de información actualizado y operativo, para transmitir la información de manera adecuada y oportuna a las entidades correspondientes para la toma de decisiones.

METAS EJECUTADAS:

Se han elaborado 08 informes técnicos en el seguimiento y Monitoreo de peligros emergencias y desastres de manera continua, así como en la administración e intercambio de información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Hasta la fecha se cuenta con un avance financiero del 30%.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS 068: “REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES” EN LA ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A LA EMERGENCIA.</p>	<p>OBJETIVO: Elaboración del Plan Logístico Regional de Bienes de Ayuda Humanitaria–BAH, tales como techo, abrigo, enseres, herramientas; como medida de preparación y respuesta inmediata para que el Gobierno Regional Tumbes a través de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres-OFREGERD, atienda a los Gobiernos Locales con BAH, para que asistan a las personas afectadas o damnificadas por una emergencia o desastre, en el ámbito de su jurisdicción, así mismo se ha intervenido con motobombas y maquinaria en las zonas que han sido afectadas a consecuencia de las lluvias intensas, en la emergencia en el nivel 5, se realizaron coordinaciones con INDECI para entregarle a los trece (13) distritos 168 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, se</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: 12,250 personas (aprox. 2,450 familias).</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 1,242,864.00</p> <p>TOTAL, DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 140 toneladas.</p>



le entrego a la municipalidad distrital de casitas 4800 latas de conservas de pollo y 48 bolsas de frijol canario de 3 kilos, se entregaron 1500 bolsas de víveres y 500 cajas de agua de 20 litros a los gobiernos locales para que atienda a su jurisdicción

Los Convenio Interinstitucional para la Instalación y Operatividad del Almacén Adelantado, tiene como finalidad que lo gobiernos locales garanticen la atención oportuna y adecuada a los afectados o damnificados de su jurisdicción.

DESCRIPCIÓN:

Se firmó seis (10) Convenios Interinstitucionales para la Instalación y Operatividad de los Almacenes Adelantados, con gobiernos locales, tales como: Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, Municipalidad Distrital de Casitas, Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal, Municipalidad Distrital la Cruz,



Municipalidad Distrital de Corrales,
Municipalidad Distrital de San Juan de la
Virgen, Municipalidad Distrital de Pampas de
Hospital y Municipalidad Distrital Aguas
Verdes, Municipalidad Provincial de Zarumilla
y Municipalidad provincial de Tumbes

Actualmente, solo se han abastecido a 8
almacenes adelantados, los mismos que
cuentan con bienes de Ayuda Humanitaria
(Techo, Abrigo, Herramientas, Enseres y
otros).

METAS EJECUTADAS:

Cuenta con un avance del 99.76 %.

ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA







CONSEJO REGIONAL



CONSEJO REGIONAL

DESCRIPCIÓN	Nº TOTAL
Sesiones Ordinarias Regionales	6
Sesiones Extraordinarias Regionales	6
Acuerdos de Consejo Regionales	43
Ordenanzas Regionales	2
Informes	—
Dictamen de Comisión	2
GLOBAL	59



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: DESARROLLO DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.</p>	<p>OBJETIVO: Tratar Puntos de Agenda.</p> <p>BREVE DESCRIPCION: Las Sesiones se desarrollan en la Sala de Sesiones del Consejo Regional del Gobierno Regional de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina, Instituciones Públicas y/o Privadas.</p>

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES.</p>	<p>OBJETIVO: Formulación de Acuerdos y Ordenanzas Regionales.</p> <p>BREVE DESCRIPCION: El Dictamen es un documento que propone formal y legalmente la creación, modificación o extinción de las normas propuestas de alcance regional.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina, Instituciones Públicas y/o Privadas.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE INFORMES.</p>	<p>OBJETIVO: Poder comunicar un conjunto de información recopilada y previamente analizada según determinados criterios.</p> <p>BREVE DESCRIPCION: Es un texto expositivo y argumentativo mediante el cual se transmite una información y se exponen datos dirigidos a un destinatario, que normalmente deberá tomar una decisión respecto al tema tratado en el texto.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina, Instituciones Públicas y/o Privadas.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL.</p>	<p>OBJETIVO: Contener un conjunto específico de compromisos suscritos en la Sesiones de Consejo Regional.</p> <p>BREVE DESCRIPCION: El Acuerdo de Consejo Regional es un documento en el cual se expresan decisiones específicas sobre cualquier asunto de interés público regional, asimismo, guardan relación con el enfoque de derechos y con las competencias del nivel de gobierno en las materias respectivas.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Tumbesina, Instituciones Públicas y/o Privadas.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: FORMULACIÓN DE ORDENANZAS REGIONALES.</p>	<p>OBJETIVO: Otorgar facultades a los Gobiernos Regionales, respecto de determinadas materias, se entiende que contienen normas implícitas de su competencia para reglamentar la norma legal.</p> <p>BREVE DESCRIPCION: Las Ordenanzas Regionales son normas de alcance regional con rango de Ley.</p>	<p>POBLACION BENEFICIADA: Población Tumbesina, Instituciones Públicas y/o Privadas.</p>



ORDENANZAS REGIONALES

<p>FECHA DE APROBACION: 24/02/2023</p>	<p><u>ARTÍCULO PRIMERO.</u> – APROBAR LA MESOZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES, elaborado a una escala 1/50,000; por los fundamentos expresados en la parte considerativa, como un instrumento técnico base para la planificación y gestión del uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales, aplicándose como sustento técnico para la formulación de los distintos planes de desarrollo u otros instrumentos de gestión territorial; así como insumo para la formulación de proyectos de inversión pública y/o privada y el ordenamiento territorial a nivel regional y local. Documento que consta de (255) folios y un mapa adjunto que forma parte de la presente Ordenanza Regional.</p> <p><u>ARTÍCULO SEGUNDO.</u> – DISPONER el uso obligatorio de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) como instrumento de consulta por las diversas entidades públicas y privadas en el ámbito regional y local;</p> <p><u>ARTÍCULO TERCERO.</u> – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la implementación de las acciones necesarias para la aplicación, monitoreo, evaluación y actualización de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en el Departamento de Tumbes;</p> <p><u>ARTÍCULO CUARTO.</u> – DISPONER que la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial emita opinión técnica, la cual es de fiel cumplimiento de lo establecido en el Artículo Primero de la presente Ordenanza Regional. Asimismo, está a cargo de la coordinación con las diferentes áreas y entidades a cargo del Gobierno Regional de Tumbes, a fin de impulsar el uso de la información de la ZEE en las distintas intervenciones bajo sus competencias.</p>
--	--



ARTÍCULO QUINTO. –**DISPONER** que en un plazo no mayor de 120 (ciento veinte) días desde su entrada en vigencia, la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial elabore el Reglamento para el Uso de la Información de la ZEE por las distintas dependencias del Gobierno Regional. El Reglamento mencionado se aprobará mediante Decreto Regional, en cumplimiento al artículo 40° de la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobierno Regionales.

ARTÍCULO SÉXTO. – **DISPONER** que, en caso de incumplimiento de lo establecido en el Artículo Cuarto de la presente Ordenanza Regional, los procedimientos o trámites realizados, quedarían nulos en toda su extensión.

ARTÍCULO SÉPTIMO. – **ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial socialice la Mesozonificación Ecológica Económica, aprobada con la presente Ordenanza Regional con los miembros de la **COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES** modificada con la Ordenanza Regional N° 015-2019/GOB. REG. TUMBES-CR-CD, con las áreas técnicas del Gobierno Regional Tumbes y de los gobiernos locales provinciales, con el objeto de garantizar su aplicación en la gestión del territorio.

ARTÍCULO OCTAVO. – **IMPLEMENTÉSE** el uso y aplicación de la **MESONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES** aprobada con la presente Ordenanza Regional, articulándola con otros instrumentos de gestión para la planificación adecuada del territorio, como los PDRC, PDLIC, PAT, PDU, entre otros.



<p>FECHA DE APROBACION: 14/04/2023</p>	<p>ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, de Interés y Prioridad Regional la Información Geoespacial, su Implementación y sostenibilidad de la Plataforma Tecnológica e Institucional Geoespacial y Cartográfica, denominada Infraestructura de Datos Espaciales de la Región Tumbes (IDERT) como estrategia fundamental para mejorar la gestión Regional, la prestación de servicios al ciudadano y acceso a la información pública, la misma que deberá estar conformada por los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La Infraestructura de Datos Espaciales de la Región Tumbes (IDERT), que incluye aspectos tecnológicos referidos a la infraestructura de comunicación y redes, equipamiento informático a nivel de estaciones de trabajo y de repositorio de bases de datos (servidores) y software especializado para la gestión de la información Geoespacial y Cartográfica.b) Normativa institucional que permita estandarizar los procedimientos técnicos a seguir para la generación, recopilación, actualización, compartición, intercambio y difusión de la información geoespacial requeridas por las instituciones públicas, privadas y sociedad civil en general en toda la Región de Tumbes.c) Servicios de información cartográfica, geoespacial estandarizados y disponibles a través de mecanismos sencillos y de acceso masivo (Geoportal web), que permitan brindar información confiable que ayude a los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno y en las distintas instituciones públicas, privadas y sociedad civil en general. Los servicios de información mínimos que debe brindar la (IDERT) son: visor de mapas interactivos, servicios de mapas estandarizados (WMS, WFS y otros OGC), servicios de catálogo de metadatos y servicios de búsqueda de topónimos (nomenclátor).d) Equipo de profesionales responsables de administrar la (IDERT) y asegurar la continuidad de los servicios de información implementados y la actualización permanente de la base de datos cartográfica institucional. <p>ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCOMENDAR, a la Gerencia General Regional autorice a la Gerencia de Planeamiento,</p>
---	--

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la priorización y asignación de una partida presupuestal a la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Tumbes, que permita el óptimo cumplimiento de lo señalado en el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO. - DESIGNAR, a la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Tumbes la función de administrar y gestionar la (IDERT), en el marco del cumplimiento de la normativa nacional vigente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú.

ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER, que el alcance de la (IDERT) comprende a todas las Unidades Orgánicas y Ejecutaras del Pliego Gobierno Regional Tumbes, que utilicen, produzcan o financien la producción de datos geoespaciales.





SECRETARIA GENERAL REGIONAL



SECRETARIA GENERAL REGIONAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: EMISIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DEL GORE TUMBES. RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN GORE TUMBES. RER EMITIDAS POR EL GORE TUMBES. RGGR EMITIDAS EN EL GORE TUMBES. RGR EMITIDAS EN EL GORE TUMBES. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA, CONFORME LA TUO DE LA LEY 27806, APROBADO CON DS N° 043 – 2003 – PCM. APRECIACIÓN DE SERVICIOS POR ADMINISTRADOS EN GORE TUMBES.</p>	<p>OBJETIVO: Establecer procedimientos para la emisión, recepción y tramitación de expedientes administrativos y documentos resolutivos; así como, para el acceso a la información pública en el GORE Tumbes. Establecer los procedimientos para la apreciación de los servicios que se brindan a los administrativos en el GORE Tumbes.</p> <p>DESCRIPCIÓN: En el GORE Tumbes, hemos establecido los procedimientos para la emisión, recepción y tramitación de la documentación y expedientes administrativos, orientados a efectuar en forma eficiente y eficaz todas las acciones administrativas para el logro de los objetivos institucionales.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Directamente se benefician siete mil servidores civiles del GORE Tumbes. Indirectamente se beneficia toda la población tumbesina.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/. 130,000.00 aproximadamente.</p>



De igual forma, hemos fijado los procedimientos para atender sin ninguna restricción todas las solicitudes de información pública de los administrativos, en cumplimiento de lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por D.S N° 043 – 2003 – PCM; del mismo modo, a fin de luchar frontalmente contra la corrupción.

Asimismo, a efectos de que los administrativos aprecien la calidad de servicios ofrecidos en los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ente Regional, hemos dotado al personal encargado de la notificación de los actos administrativos de chalecos de identificación, aunado con la capacitación en temas de atención de calidad en beneficio de los usuarios.

METAS EJECUTADAS:

250 solicitudes de acceso a información atendida.

4.000 expedientes tramitados hacia el interior del GORE Tumbes.

3.000 expedientes tramitados (vía mesa de partes virtual) hacia el interior del GORE Tumbes.

15 reclamos presentados por el administrado.

250 RER emitidas en el GORE Tumbes.

200 RGGR emitidas en el GORE Tumbes.

150 RGR emitidas en el GORE Tumbes.

Si se presentaron reclamos de los administrados respecto a calidad de los servicios brindados en nuestra prestigiosa entidad regional.



**SECRETARIA TÉCNICA PAD
CASOS INGRESADOS EN EL AÑO FISCAL 2023**

N° DE CASOS	DETALLE
MES DE ENERO: 04 CASOS	02 Casos por corrupción de funcionarios. 02 Casos para investigación a los funcionarios del GORE Tumbes por ejecución de obras.
MES DE FEBRERO: 12 CASOS	02 Casos por incumplimiento de entrega de cargo por parte de trabajadores CAS 1057. 01 Caso por incumplimiento de plazos. 01 Caso por incumplimiento de plazo de un funcionario 276 sobre entrega de cargo. 04 Casos sobre denuncia contra los funcionarios de educación y Procuraduría del GORE Tumbes. 01 Caso de queja por presuntas irregularidades en la rotación de personal de la Dirección Regional de Agricultura Tumbes. 01 Caso por apertura de proceso administrativo disciplinario contra un Abogado del GORE Tumbes. 01 Caso por Apertura de proceso administrativo disciplinario por no designar al Sec. Tec. del PAD en el año 2019, en Educación. 01 Expediente de Implementación de Medidas Correctivas y/o Recomendaciones en el marco del art. 13° del D.L. 1023.
MES DE MARZO: 03 CASOS	02 Casos sobre denuncia a funcionarios del GORE Tumbes y Direcciones Regionales. 01 Caso sobre investigación de presuntos actos irregulares contra los funcionarios del GORE Tumbes en las Contrataciones del Estado.
MES DE ABRIL: 02 CASOS	01 Expediente de Implementación de los Informes de Control y Apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios a funcionarios inmersos en el presente informe en relación a obras. 01 Caso sobre denuncia de un Trabajador 276 contra funcionarios del GORE Tumbes por maltrato psicológico y abuso de autoridad.



PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL



PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO		METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: DEMANDA ARBITRAL CONTRA CONSORCIO HOSPITALARIO.		OBJETIVO: Demanda Arbitral por Vicios Ocultos y mala calidad de obra: Ejecución de la Obra Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Nivel II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría Tumbes.	POBLACIÓN BENEFICIADA: La Región Tumbes
		DESCRIPCIÓN: Ante la mala ejecución de la Obra, esta Procuraduría Pública Regional ha iniciado las respectivas demandas arbitrales contra los Consorcios con la finalidad de obtener que el Contratista reintegre a favor del GORE TUMBES, la suma ascendente a s/ 2'700 752.93.	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 124'274,367.13 (Ciento veinticuatro millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete y 13/100) cuantía de la controversia, respecto de la cual se solicita la instalación del Tribunal AD HOC.
		METAS EJECUTADAS: Con fecha 19 de julio de 2022, se Declara Infundado el Recurso de Reconsideración	



interpuesto por el Consorcio Hospitalario. Con fecha 20 de julio de 2022, se realiza la designación de Peritos para la elaboración del Dictamen Pericial de Evaluación y Valoración de Daños (pendiente de resolver por parte del Tribunal Arbitral).

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO			METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE:			OBJETIVO:	POBLACIÓN BENEFICIADA:
DEMANDA	ARBITRAL	CONTRA	Demanda Arbitral por Vicios Ocultos y mala calidad de obra: Supervisión de la Obra Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Nivel II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría Tumbes.	La Región Tumbes
CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE.			DESCRIPCIÓN:	MONTO DE LA INVERSIÓN
			Ante la mala ejecución de la Obra, esta Procuraduría Pública Regional ha iniciado las respectivas demandas arbitrales contra los Consorcios con la finalidad de obtener que el	S/ 118'596,490.06 (Ciento dieciocho millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y 06/100 soles) cuantía de la controversia, respecto de la cual se solicita la instalación del Tribunal AD HOC.



Contratista Consorcio Supervisor del Norte reintegre a favor del GORE TUMBES, la suma ascendente a s/ 3'765 930.00.

METAS EJECUTADAS:

Con fecha 29 de agosto de 2022, se fija el plazo para emitir Laudo Parcial respecto de las excepciones de caducidad, prescripción extintiva e incompetencia deducida y las oposiciones formuladas contra determinados medios probatorios. (Pendiente de resolver por parte del Tribunal Arbitral).



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: DENUNCIAS PENALES.</p>	<p>OBJETIVO: Presentación de denuncia penal, por el Delito de Falsificación de Documentos Carnet de Vacunas en agravio del Hospital Regional Jamo II-2.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Ante los hechos sucedidos en la Falsificación de documentos (Carnet de Vacunas) lo cual estaría poniendo en grave riesgo la salud de los Tumbesinos; tomando las acciones legales que corresponden.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Presentación de denuncias penales ante la fiscalía provincial Corporativa de Corrupción de funcionarios.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población de la Región de Tumbes</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN CONTRA MARIO NELSON CAMPEAN HERRERA.</p>	<p>OBJETIVO: Obtener el pago por Indemnización de daños y perjuicios por Inejecución de Obligaciones Contractuales, más intereses legales, por la suma de S/ 367,500.00 (Trescientos sesenta y siete mil quinientos y 00/100 soles).</p> <p>DESCRIPCIÓN: El demandado autorizo el pago del 90% al proveedor del monto contractual s/ 5'227,695.01, es decir entrego al contratista s/ 4'879.182.00, sin que el contratista haya hecho la entrega física de bienes ejecutados.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Obtención de Sentencia Fundada, en primera instancia a favor del Gobierno Regional de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: El Gobierno Regional de Tumbes – Región de Tumbes.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 367,500.00 (Trescientos sesenta y siete mil quinientos y 00/100 soles).</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: DENUNCIA POR EL DELITO DE MALVERSACIÓN DE FONDOS CONTRA JORGE FIDEL AGUILAR BERROCAL, MANUEL ELÍAS ACOSTA Y LQRR.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: Hechos referidos a la responsabilidad funcional y actos de malversación de fondos por parte de los funcionarios y servidores públicos "En diciembre de 2016 se giró y cobró cheques para el pago de AFP del presupuesto de la planilla de remuneraciones, destinándose al pago de deudas por sentencias judiciales y otros conceptos, lo que ha permitido la omisión del pago de aportes de AFP, generando una deuda de S/. 50,076.36 incluidos intereses para dicho periodo, afectando el normal funcionamiento de la administración pública y los derechos de los trabajadores afiliados de la Dirección Regional de Educación.</p> <p>METAS EJECUTADAS: Se admite a trámite la denuncia, se dispone la derivación de la carpeta a la fiscalía penal</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Gobierno Regional Tumbes – Representado por la Procuraduría Pública, Trabajadores de las diferentes áreas del Gobierno Regional Sede Central, Dirección Regional de Educación y aportantes de las AFP's por identificar.</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN Por Definir.</p>



corporativa de Tumbes, se declara complejo el caso y se dispone la apertura de investigación preliminar.





ASESORIA JURIDICA



ASESORIA JURIDICA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: ELABORACION Y EVALUACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL.	OBJETIVO: Brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos jurídicos ,proyectar, revisar y visar los proyectos de normas legales del Gobierno Regional y Resoluciones que le sean derivadas, con el fin de pronunciarse sobre su legalidad. METAS: 08 Convenios Opinión Legal: Convenio de Gestión para el Ejercicio de Funciones Transferidas entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables - MIMP y el Gobierno Regional de Tumbes. Opinión Legal: Convenio entre el Seguro Integral de Salud, fondo intangible solidario de salud y el Gobierno Regional de Tumbes para	POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Beneficiada de la Región Tumbes.



el financiamiento de las prestaciones brindadas a sus asegurados.

Opinión Legal: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -SBN, y el Gobierno Regional de Tumbes, para la protección y cautela de los predios de dominio público del Estado.

Opinión Legal: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Gobierno Regional de Tumbes.

Opinión Legal: de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Tumbes y la Municipalidad Provincial de Zarumilla

Opinión Legal: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Tumbes y el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador (CAPITULO PERU).



Opinión Legal: Convenio de Colaboración entre el Gobierno Regional de Tumbes y el Ejército del Perú.

Opinión Legal: Convenio Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres integrantes del Grupo familiar - Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Gobierno Regional de Tumbes.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OPINIONES LEGALES DE PROYECTOS Y DISPOSITIVOS LEGALES ADMINISTRATIVOS.</p>	<p>OBJETIVO: Brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos jurídicos, proyectar, revisar y visar los proyectos de normas legales del Gobierno Regional y Resoluciones que le sean derivadas, con el fin de pronunciarse sobre su legalidad.</p> <p>METAS: 259 Informes Opiniones legales. 147 Notas de Coordinación. 50 Proyectos Resolutivos Gerencial General Regional. 50 Proyectos Resolutivo Ejecutivo Regional. 12 Elaboración de Oficio.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Beneficiada de la Región Tumbes.</p>





OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: PLAN DE SMART CITIES O CIUDAD SMART.	OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> - Un desarrollo sostenible. - Un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. - Una mayor eficacia de los recursos disponibles. - Una participación ciudadana activa. - Desarrollo de un portal colaborativo para la gestión de eventos geolocalizados de la ciudad. - Ampliar la accesibilidad a la web del Ayuntamiento. - Ampliar los servicios TIC para la participación ciudadana. - Ampliar el uso de las TIC para el turismo. - Mejora de la movilidad urbana con la ampliación de los sistemas de control de tráfico. 	POBLACIÓN BENEFICIADA: <ul style="list-style-type: none"> - Población Tumbesina



- Instalación de puntos de información con posibilidad de carga de dispositivos móviles en la vía pública.
- Implantación de sistemas para favorecer la accesibilidad de personas con discapacidades a servicios públicos.
- Implantación de zonas WiFi en espacios públicos de interés.

La disrupción digital, es un fenómeno que viene transformando irreversiblemente al mundo hace ya algunas décadas, y en los últimos meses, debido a la pandemia COVID-19, se ha acelerado este proceso de digitalización ante la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones de bioseguridad y a los grandes cambios económicos, sociales y políticos.

De ello parten los siguientes objetivos:

- Educar a los participantes en materia de políticas y marco legal del gobierno digital en el Perú.

- Capacitar a los participantes en el uso de tecnologías digitales aplicadas al sector público.
- Formar a los participantes en materia de gobernanza abierta y digital.
- Capacitar a los participantes en el diseño y ejecución de servicios digitales en el sector público.
- Formar a los participantes con habilidades para aprovechar tecnologías disruptivas dentro del sector público.

DESCRIPCIÓN:

Actualmente, los proyectos de remodelación y adecuación a las nuevas tecnologías se están llevando a cabo tanto en grandes urbes como en pequeños municipios, haciendo que las SMART CITIES se conviertan en una realidad. La Smart City nace de la necesidad de mantener una armonía entre todos estos aspectos.



Se prevé que en el 2050 un 85% de la población mundial viva en ciudades SMART. Este hecho hace que en las siguientes décadas los núcleos urbanos tengan que afrontar un número creciente de problemas ligados a este hecho, como:

- El abastecimiento energético.
- Las emisiones de CO2.
- La planificación del tráfico automovilístico.
- La provisión de bienes y materias primas.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ACCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	OBJETIVO: - Optimizar los servicios (correo, internet, red, etc.). - Asegurar la operatividad y depurar algún problema que hubiera en la red. DESCRIPCIÓN:	POBLACIÓN BENEFICIADA: - Sede Central - Direcciones Regionales



ESTADO:**EJECUTADO AL 80%**

- Se gestiona la plataforma informática, la administración de los recursos actuales del Gobierno Regional de Tumbes, administración de Bases de Datos y el monitoreo de servicios informáticos lo que garantiza la continuidad de estos.

METAS EJECUTADAS:

- **Técnicas de revisión:** estas son técnicas de examinación usadas para evaluar sistemas, aplicaciones, redes, políticas y procedimientos con el objetivo de descubrir vulnerabilidades. Las mismas son usualmente realizadas en forma manual e incluyen: revisión de configuración de sistemas, "sniffing" de redes y revisión de integridad de archivos.
- **Técnicas de identificación:** estas técnicas permiten identificar sistemas, puertos, servicios y potenciales vulnerabilidades presentes en los mismos. Las técnicas han sido ejecutadas

manualmente, pero generalmente se usan herramientas automáticas. Las mismas permiten realizar descubrimiento de redes, identificación de puertos y servicios, escaneo de vulnerabilidades sobre los mismos y examinación de seguridad de aplicaciones. pero actualmente no contamos con dichas herramientas.

- **Técnicas de validación de vulnerabilidad:** estas técnicas permiten corroborar la presencia de vulnerabilidades conocidas y también han sido ejecutadas en forma manual. Este tipo de técnicas incluye: descifrar contraseñas, pruebas de intrusión, ingeniería social y pruebas de seguridad de aplicaciones.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.</p> <p>ESTADO: EJECUTADO AL 60%</p>	<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevenir, mitigar y corregir fallas o daños, relacionados con los equipos, sistemas de información, seguridad informática y de red de datos de la Entidad. - Asegurando la prolongación de la vida útil y confiabilidad de los componentes de la infraestructura tecnológica, con niveles de calidad adecuados, programando el mantenimiento preventivo y dando solución eficaz a los eventos por medio de mantenimiento correctivo. <p>DESCRIPCIÓN: Responder a las solicitudes de ocurrencia de eventos, para mitigar los riesgos, Informar del correcto uso a los diferentes usuarios de los servicios tecnológicos.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Sede Central</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GABINETES DE RED DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES</p> <p>ESTADO: EJECUTADO AL 70%</p>	<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar el cambio de equipos dañados y obsoletos instalados en los diferentes Gabinetes de red, para los trabajos de instalación y reparación de fibra y cableado estructurado. Para la localización de las fallas utilizaran equipos OTDR combinando monomodo y multimodo. - Empalme mediante fusión de fibra es el proceso utilizado para unir fibras entre mediante el uso de un arco eléctrico para fundir dos fibras entre sí. - Hacer la comprobación de los cables, realizar un test a los cables y mantener los gabinetes ordenados. - Detectar posibles problemas a tiempo y reducir el tiempo de inactividad y posibles errores de la red. 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Sede Central</p> <p>MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 32, 000.00.</p>



DESCRIPCIÓN:

Es necesario para garantizar un gran impacto sobre el buen funcionamiento de los sistemas, evitar así mismo ciertas pérdidas en la señal transportada, permitiendo asegurar que las conexiones de todas las estaciones de trabajo a la red funcionen correctamente.

METAS EJECUTADAS:

Cambio de píteles de fibra óptica en la bandeja de fibra, fusión y adecuación de fibra óptica en la ODF del Data Center del Gobierno Regional de Tumbes.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: INCORPORACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL GRT A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO GOB.PE, EN CUMPLIMIENTO DEL DS 033-2018-PCM.</p>	<p>OBJETIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitar el acceso a la información y a nuestros servicios. - Brindar una imagen unificada de las instituciones del Estado. <p>DESCRIPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Son lineamientos institucionales que sirven de guía para la ejecución de las actividades que realiza la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el marco de sus funciones y competencias, para garantizar la calidad y la transparencia de los servicios a nivel nacional. - Gob.pe ha sido desarrollada a través de un proceso de investigación, involucrando a los propios ciudadanos. - El nuevo portal ha sido diseñado con estándares para que sea accesible para 	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sede Central. - Direcciones Regionales. - Población Tumbesina y Público en general.



personas con discapacidad visual (visión reducida o nula).

- Carga más rápida para personas con mala conectividad (conexión a internet lenta).

METAS EJECUTADAS:

- Se identificó todos los trámites y servicios que ofrece la entidad los mismos que han sido subidos como prioridad a la plataforma.
- Se Definió las categorías de contenido (y se decidió cuál contenido se migra y cuál contenido no sé migra a Gob.pe).
- Se Evaluó el contenido de la web institucional sección por sección, para saber si calza dentro de los componentes que ya existen en las páginas institucionales de Gob.pe.
- Carga de contenido fijo. Hay distintas secciones que son permanentes en la página: Qué hacemos, Organización, Convocatorias de trabajo, Seguimiento de

trámites. Estas deben irse llenando en el CMS.

- Cargas masivas. Se les proporcionará formatos Excel para facilitar la carga de Noticias, Normas legales, Informes y publicaciones de forma masiva.
- Presentación de la página a las direcciones de la entidad. Al tener la página lista para su publicación, debe ser presentada a todas las direcciones de la entidad.
- Publicación y redireccionamiento. Una vez que se rediseño el contenido más importante, se viene redirigiendo a los usuarios que ingresen a su Home (ej. www.institucion.gob.pe) a su nueva URL (ej. www.gob.pe/institucion).





OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES



OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.	ESTADO ACTUAL: Contratado desde el 06/01/2023	MONTO DE LA INVERSIÓN: S/ 189,284,105.82

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES -	ESTADO ACTUAL: Contratado desde el 06/01/2023	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 10,559,597.85

DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI
2560253.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.	ESTADO ACTUAL: Buena Pro consentida 23/03/2023	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 16,291,508.33



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES.	ESTADO ACTUAL: Buena Pro consentida 28/03/2023	MONTO DE LA INVERSIÓN S/. 590,982.78



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: EJECUCION DE OBRA "REMODELACION DE OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURISTICO; EN EL(LA) BOCANA CARRILLO UBICADO EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL CERRO DE AMOTAPE EN LA LOCALIDAD RICA PLAYA, DISTRITO DE SAN JACINTO – TUMBES.	ESTADO ACTUAL: Buena Pro consentida 20/03/2023	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 677,293.14



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA - EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES 2549280".	ESTADO ACTUAL: Buena Pro consentida 19/01/2023	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 183,915.00



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS, DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES 2549280".	ESTADO ACTUAL: Buena Pro consentida 19/01/2023	MONTO DE LA INVERSIÓN S/ 3'962,774.79





OFICINA DE TESORERIA



OFICINA DE TESORERIA

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ANALISIS DE LA EJECUCION DE GASTO A NIVEL DE SEDE Y PLIEGO POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: La oficina de tesorería cumple a diario con el análisis de la ejecución de gasto a nivel dese y pliego por todas sus fuentes de financiamiento.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONCILIACION CUENTA DE ENLACE - CUENTA ÚNICA TESORO- CUT CON EL MEF.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: Se encuentra en trámite el acta de cierre de conciliación del año 2021 para empezar a trabajar la conciliación de cuentas de enlace de año 2022.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONCILIAR SALDOS BANCARIOS CON SALDOS CONTABLE.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: Al 31 de marzo del 2023, se encuentran conciliadas las cuentas CUT, cuentas corrientes del Gobierno Regional de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CONTROL DE GIROS DE EXPEDIENTES Y COMPROBANTES DE PAGO.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: La oficina de tesorería cumple a diario con el giro de expedientes y la custodia de los comprobantes de pago.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: DEPOSITO DE LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES (TRABAJO, ENERGIA Y MINAS, TURISMO, VIVIENDA Y PRODUCCIÓN).</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: La oficina de tesorería cumple con el depósito de las recaudaciones de la sede central como de sus direcciones dentro de las 24 horas, en cumplimiento a la directiva N° 01-2007-EF/77.15</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ANTE SUNAT.	DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023. LOGROS ALCANZADOS: Se cumple con las obligaciones tributarias ante SUNAT.	POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CUSTODIAR LOS TITULOS VALORES (CARTAS FIANZAS) QUE GARANTICE LA OBLIGACION CONTRACTUAL DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: Esta oficina cumple con el control y custodia de las cartas fianzas entregadas a favor del Gobierno Regional de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: CUSTODIAR LOS TITULOS VALORES (CARTAS FIANZAS) QUE GARANTICE LA OBLIGACION CONTRACTUAL DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: Esta oficina cumple con el control y custodia de las cartas fianzas entregadas a favor del Gobierno Regional de Tumbes.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
<p>NOMBRE: ELABORACION Y PRESENTACION DEL MODULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A NIVEL DE SEDE Y PLIEGO.</p>	<p>DESCRIPCIÓN: La oficina de tesorería ha logrado cumplir con los objetivos planteados por cada actividad hasta el 31 de marzo del 2023.</p> <p>LOGROS ALCANZADOS: Al 31 de marzo del 2023, se ha cumplido con la declaración en el módulo de instrumentos financieros como sede y pliego.</p>	<p>POBLACIÓN BENEFICIADA: Región Tumbes.</p>





OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ESCALAFON

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y SEVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DDJJ DE CONFLICTO DE INTERES PARA LA CREACION DE USUARIOS.	DESCRIPCIÓN: Presentación de la DDJJ de conflicto de interés ante la Contraloría General de la República.	RESULTADO: Presentación y cumplimiento de los funcionarios y servidores del GORE Tumbes.

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO	METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE: REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DDJJ DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS PARA LA CREACION DE USUARIOS.	DESCRIPCIÓN: Presentación de la DDJJ de ingresos y de bienes y rentas ante la Contraloría General de la Republica.	RESULTADO: Presentación y cumplimiento por parte de los funcionarios y servidores públicos del GORE Tumbes.



GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO			METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE:	DESCRIPCIÓN:	RESULTADO:		
DEPURACION Y ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE PERSONAL.	Mantener actualizado los files del personal de la Sede Regional.	Servidores/as de la Sede del GORE Tumbes.		

GESTIÓN, ACCIÓN, ACIVIDAD, OBRA Y/O PROYECTO			METAS EJECUTADAS	RESULTADOS
NOMBRE:	DESCRIPCIÓN:	RESULTADO:		
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TOPICO EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES PARA LA ATENCION DE TODO EL PERSONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES.	Compra de equipos e insumos para el centro de tópico de atención a todos los servidores públicos de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.	Todo el personal que labora en la Sede del Gobierno Regional Tumbes.		



ANEXOS



OTROS PROYECTOS VIABLES

CÓDIGO UNICO DE INVERSION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO VIABLE
2591254	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. 042 ALIPIO ROSALES CAMACHO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	312,409.20
2591218	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA DEL AA.HH. LOS CLAVES DISTRICTO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	142,042.31
2591207	REPARACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) CAMINO DE ACCESO A CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA CASERIO MIRAFLORES Y SECTOR LOS LOPEZ DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	136,088.18
2591205	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIA TRAMO MIRAFLORES AL CASERIO DE CHACRITAS EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	898,455.16
2591204	REPARACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) CAMINO DE ACCESO AL SECTOR LOS CASARIEGOS DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	308,209.54
2591203	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CAMINO DE ACCESO A NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	304,644.58



Consulta de Seguimiento de Ejecución de Proyectos de Inversión

Fecha de la Consulta: 01-mayo-2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora 001-936: REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

Proyecto	Costo	Ejecución al año	Ejecución año	2023				Ejecución Total	Avance % Total
		2021	2022	PIA	PIM	Devengado	Avance %		
2000270: GESTION DE PROYECTOS	0	4,521,167	0	0	0	0	0.0%	4,521,167	0.0%
2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL	0	516,755	0	0	0	0	0.0%	516,755	0.0%
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	71,288,436	2,669,145	4,349,057	4,081,357	1,097,989	26.9%	75,055,569	0.0%
2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	0	21,452,063	3,853,882	2,066,331	4,853,097	1,039,260	21.4%	26,345,205	0.0%
2058268: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CABEZA DE VACA - CORRALES - TUMBES	5,884,223	1,020,040	0	0	0	0	0.0%	1,020,040	17.3%
2089754: EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	0	944,226	1,740,298	0	0	0	0.0%	2,684,524	0.0%
2143043: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	30,778,644	22,300,820	6,661,092	162,500	692,137	341,893	49.4%	29,303,805	95.2%
2156167: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y DE DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	2,030,397	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
2160531: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO	11,644,610	9,441,871	42,301	0	857,852	137,909	16.1%	9,622,081	82.6%



OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA TUMBES - REGION TUMBES										
2230283: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES	3,137,428	2,613,388	60,828	0	463,210	0	0.0%	2,674,216	85.2%	
2251608: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. MAFALDA LAMA, EN EL A.H. MAFALDA LAMA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES	2,640,238	2,261,511	162,445	0	22,872	0	0.0%	2,423,956	91.8%	
2251676: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N028 VIRGEN DEL CARMEN EL TABLAZO - DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	1,836,216	56,333	0	1,779,883	1,779,883	0	0.0%	56,333	3.1%	
2304071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ANGOSTURA FAICAL - REGION TUMBES	3,154,118	668,818	1,054,862	169,014	1,199,873	551,238	45.9%	2,274,918	72.1%	
2321605: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL EQUIPO MECANICO DE LA PLANTA DE ASFALTO Y AGREGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES REGION TUMBES	24,058,433	4,843,229	3,256,840	4,697,340	10,494,415	167,935	1.6%	8,268,005	34.4%	
2341750: CREACION DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CITRICOS EN LA REGION TUMBES	2,365,867	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	
2342588: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CIRUELA ROJA (SPONDIAS PURPUREA), EN LA REGION TUMBES	2,018,545	1,534,952	357,775	121,679	121,679	109,661	90.1%	2,002,388	99.2%	
2377782: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES	9,545,352	185,100	252,679	0	6,359,637	0	0.0%	437,779	4.6%	



2402494: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 133 SUSANA HIGUSHI HIGUSHI CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO-EL TUTUMO - DISTRITO DE MATAPALO - PROVINCIA DE ZARUMILLA - REGION TUMBES	15,236,356	192,010	3,524,317	0	10,912,685	1,510,848	13.8%	5,227,174	34.3%
2403710: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°059 FERMINA SANCHEZ DE INFANTES DEL CENTRO POBLADO TUCILLAL - DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - REGION TUMBES	5,099,897	4,399,781	689,127	0	10,518	0	0.0%	5,088,909	99.8%
2410171: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INMACULADA CONCEPCION DE TUMBES - DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	21,545,064	117,843	0	10,438,305	10,778,785	0	0.0%	117,843	0.5%
2425400: REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU - 103, TRAMO 0.240 KM EN EMP. PE1 (DV PUERTO PIZARRO) EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	604,122	139,892	0	60,097	60,097	0	0.0%	139,892	23.2%
2432896: RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES	21,007,361	10,661,820	941,671	0	1,847,100	0	0.0%	11,603,491	55.2%
2435335: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, VULNERABLE ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LOS SECTORES MALVAL I, BELLAVISTA NORIA Y BELLAVISTA, DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	12,187,633	0	0	4,282,371	4,282,371	0	0.0%	0	0.0%
2435347: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO TUMBES VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN LOS SECTORES PAMPA GRANDE - LA TUNA - LA TUNA ROMERO - PALMAR I, DISTRITO DE	20,541,962	109,802	0	7,309,906	7,309,906	0	0.0%	109,802	0.5%



TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES										
2436649: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 010 8 DE OCTUBRE DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	8,952,652	0	0	4,426,398	4,426,398	0	0.0%	0	0.0%	
2436718: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR DE LA REGION TUMBES DEL DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES	4,671,751	0	0	4,671,751	1,677,492	0	0.0%	0	0.0%	
2441999: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIÑOS LIDERES DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,825,812	0	0	2,825,812	131,640	0	0.0%	0	0.0%	
2443356: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCAJA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	45,621,208	0	0	16,910,824	16,910,824	0	0.0%	0	0.0%	
2445389: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO, ATENCION Y PROTECCION A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA REGION TUMBES LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	4,214,684	1,340,370	2,129,931	0	652,352	0	0.0%	3,470,301	82.3%	
2448058: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E ANDRES ARAUJO MORAN DISTRITO DE LA CRUZ - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	21,904,452	0	0	8,304,153	8,304,153	358,148	4.3%	358,148	1.6%	



2448474: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR JR. BUENA VENTURA DEL DISTRITO DE LA CRUZ - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	1,903,941	0	436,155	0	1,467,071	1,115,460	76.0%	1,551,615	81.5%
2451835: REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 104 TRAMO SAN JUAN DE LA VIRGEN - CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	4,683,717	3,195,452	0	0	1,420,392	808,905	56.9%	4,004,357	85.5%
2454068: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD - UPSS: EMERGENCIA OBSTETRICA-PEDIATRICA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO PEDIATRICO Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPITAL PROVISIONAL II-2 JOSE MENDOZA OLAVARRIA DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	6,782,756	0	0	6,782,755	3,391,377	0	0.0%	0	0.0%
2459191: REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO RICA PLAYA- BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASITAS	22,729,337	13,440,250	7,153,994	70,122	70,122	0	0.0%	20,594,244	90.6%
2460840: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,644,450	33,550	620,901	1,222,083	1,907,019	88,788	4.7%	743,239	28.1%
2465449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°040 DEL CENTRO POBLADO EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	4,921,020	0	0	3,615,711	4,055,993	0	0.0%	0	0.0%



2481058: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO, MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04, PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5 Y PASAJE COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	10,958,866	0	7,310,135	0	3,446,477	2,494,654	72.4%	9,804,790	89.5%
2489318: CREACION DE LA VILLA DEPORTIVA DE ZARUMILLA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	1,532,060	0	138,163	0	1,225,767	746,481	60.9%	884,644	57.7%
2490993: CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	78,335,457	0	2,635,581	0	681,433	0	0.0%	2,635,581	3.4%
2499439: REMODELACION DE OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURISTICO; EN EL(LA) BOCANA CARRILLO UBICADO EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL CERRO DE AMOTAPE EN LA LOCALIDAD RICA PLAYA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	805,138	23,490	0	0	781,647	0	0.0%	23,490	2.9%
2502137: REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) COMISION DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO BRUJAS ALTA EN LA LOCALIDAD TACURAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	1,794,100	34,458	0	0	1,759,586	0	0.0%	34,458	1.9%
2502707: REPARACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) COMITE DEPARTAMENTAL DE PRODUCTORES DE PLATANO DE TUMBES RODEO BAJO, BECERRA, LA ANGOSTURA Y CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	232,485	0	0	0	232,485	0	0.0%	0	0.0%



2506241: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 085 DEL CENTRO EDUCATIVO FERNANDEZ DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	4,084,183	2,807,081	1,253,731	0	23,369	0	0.0%	4,060,812	99.4%
2512633: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO, VIGILANCIA AMBIENTAL Y CONTROL DE DIAPHORINA CITRI, VECTOR DE LA ENFERMEDAD HLB DE LOS CITRICOS, EN LAS PROVINCIAS DE TUMBES, ZARUMILLA Y CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,500,580	0	0	0	55,088	14,107	25.6%	14,107	0.6%
2517001: RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	17,280,638	0	0	0	17,280,636	0	0.0%	0	0.0%
2522625: RECONSTRUCCION DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES	2,517,732	0	0	2,517,732	2,517,732	132,696	5.3%	132,696	5.3%
2532831: MEJORAMIENTO DEL CAMINO INGRESO A LA LOCALIDAD EL RODEO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	1,592,016	179,990	1,323,976	0	7,095	0	0.0%	1,503,966	94.5%
2536908: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,165,934	0	50,970	0	2,114,935	0	0.0%	50,970	2.4%
2542945: MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU - 105 TRAMO RICA PLAYA - LA	16,343,850	0	0	15,950,899	15,950,899	0	0.0%	0	0.0%



BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO Y CASITAS EN LAS PROVINCIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES										
2549280: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 064, DEL CENTRO POBLADO PAJARITOS DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	4,765,233	0	0	4,627,433	4,627,433	1,753,096	37.9%	1,753,096	36.8%	
2553267: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (TUMBES)	2,852,307	0	0	0	9,500	0	0.0%	0	0.0%	
2553633: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	1,476,045	0	0	0	9,500	0	0.0%	0	0.0%	
2560253: RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	202,054,319	0	0	0	73,161,939	18,928,411	25.9%	18,928,411	9.4%	
2573227: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	5,766,665	0	0	0	5,653,594	94,690	1.7%	94,690	1.6%	
2585994: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	5,520,716	0	0	0	5,520,716	0	0.0%	0	0.0%	



2589170: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LAS UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA ATENCION DE DESASTRES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	17,974,002	0	0	0	26,000	0	0.0%	0	0.0%
Unidad Ejecutora 100-937: REGION TUMBES- AGRICULTURA		2,029,832	698,435	0	400,166	138,277	34.6%	2,866,544	
Proyecto	Costo	Ejecución al año	Ejecución año	2023				Ejecución Total	Avance % Total
		2021	2022	PIA	PIM	Devengado	Avance %		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	562,567	0	0	200,000	58,200	29.1%	620,767	0.0%
2341750: CREACION DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CITRICOS EN LA REGION TUMBES	2,365,867	1,467,265	698,435	0	200,166	80,077	40.0%	2,245,777	94.9%
Unidad Ejecutora 200-938: REGION TUMBES- TRANSPORTES		297,054	2,350,954	0	3,397,285	2,054,789	60.5%	4,702,798	
Proyecto	Costo	Ejecución al año	Ejecución año	2023				Ejecución Total	Avance % Total
		2021	2022	PIA	PIM	Devengado	Avance %		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	297,054	0	0	0	0	0.0%	297,054	0.0%
2521960: REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CASCO URBANO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS INCAS, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	2,687,614	0	2,350,954	0	336,301	336,301	100.0%	2,687,255	100.0%
2559247: REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CARRETERA DEPARTAMENTAL TU 106 PAMPAS DE HOSPITAL BELEN EL CAUCHO DISTRITO	3,060,984	0	0	0	3,060,984	1,718,489	56.1%	1,718,489	56.1%



DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES									
Unidad Ejecutora 300-939: REGION TUMBES-EDUCACION		1,311,507	305,730	573,723	8,106,854	119,344	1.5%	1,736,581	
Proyecto	Costo	Ejecución al año	Ejecución año	2023				Ejecución Total	Avance % Total
		2021	2022	PIA	PIM	Devengado	Avance %		
2000270: GESTION DE PROYECTOS	0	297,034	0	0	0	0	0.0%	297,034	0.0%
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1,014,472	264,530	573,723	573,723	104,949	18.3%	1,383,951	0.0%
2533595: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE ANTONIO ENCINAS TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	1,961,168	0	41,200	0	1,919,967	14,395	0.7%	55,595	2.8%
2546267: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE AULA Y EQUIPO DE AULA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E.S.T.P 24 DE JULIO ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES	2,433,046	0	0	0	2,433,045	0	0.0%	0	0.0%
2563378: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES	2,657,347	0	0	0	2,657,347	0	0.0%	0	0.0%

2576669: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	522,772	0	0	0	522,772	0	0.0%	0	0.0%
--	---------	---	---	---	---------	---	------	---	------

