



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

51

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Tumbes, 10 MAR 2016

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE ACCIONES Y PROYECTOS
RECIBIDO
Fecha: 10 MAR 2016
Hora: 9:45
N° Reg:
Firma: *[Signature]*

INFORME N° 001--2016/GOB. REG.TUMBES-CRAE

SEÑOR : Ing. Enrique Carrasco Palomino
Sub Gerente de Recursos Naturales.

ASUNTO : INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

REF. : a) RGR N° 00038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR
b) Actividad por Emergencia "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes"

Tenemos a bien dirigirnos a Usted, para expresar nuestro cordial saludo y en calidad de miembros del Comité de Recepción de la Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes", designado mediante documento de la referencia a), alcanzamos adjunto al presente, el Informe Final de Liquidación, en cumplimiento al Art. 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, para su aprobación con acto resolutivo.

Adjunto 01 archivador con los siguientes documentos (total de 142 folios):

- ❖ Acta de Recepción de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia Fedateada de Resolución Gerencial Regional de Designación del Comité de Recepción de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia Fedateada de Resolución Gerencial Regional de Fe de Erratas.
- ❖ Copias Fedateadas de Comprobantes de Pago.
- ❖ Asientos del Cuaderno de Obra.
- ❖ Acta de Entrega de Terreno de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia Fedateada de Carta de Designación de Residente de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia Fedateada de Carta de Designación de Supervisor de Actividad por Emergencia.
- ❖ Copia de Contrato de Servicio N° 29-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA.
- ❖ Copia Fedateada de Acuerdo de Consejo Regional N° 116-2015/GRT-CR-CD.
- ❖ Copia Fedateada de Resolución Gerencial Regional de Aprobación del Expediente Técnico y Presupuesto Analfico.
- ❖ Copia Fedateada de Expediente Técnico.

Es cuanto informamos a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

[Signature]
Marco Antonio Salazar Mendosa
ING. AGRONOMO
REG. N° 106713

[Signature]
WILMER ALBERTO ROJAS AGURTO
INGENIERO AGRONOMO
REG. CIP N° 63559

[Signature]
INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".
(RGR N° 0038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

VALOR REFERENCIAL :

Obra por contrata (Incluido IGV y Gastos Generales)	S/. 392,678.00
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	S/. 12,000.00
Total	S/. 404,678.00

Son: Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Ocho Con 00/100 Nuevos Soles.

MONTO EJECUTADO :

Obra por contrata (Incluido IGV y Gastos Generales)	S/. 392,678.00
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	S/. 11,550.00
Total	S/. 404,228.00

Son: Cuatrocientos Cuatro Mil Doscientos Veintiocho Con 00/100 Nuevos Soles.

PLAZO DE EJECUCIÓN :

30 Días Calendarios.

UBICACIÓN :

- Dpto. : Tumbes.
- Provincia : Tumbes.
- Distrito : Pampas de Hospital.
- Sector : Quebrada El Papayo – Becerra.

CONTIENE :

- 1- Datos Generales.
- 2- Resumen Final.
- 3- Autorizado y Pagado.
- 4- Resumen Analítico Ejecutado.
- 5- Cuadro de Pagos Ejecutado por Específica de Gasto.
- 6- Memoria Descriptiva.

Marco Antonio Montoya Mendosa
ING. AGRÓNOMO
REG. N° 135718

Wilmer Alberto Rojas Agurto
INGENIERO AGRÓNOMO
Reg. CIP N° 63554

INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

1.- DATOS GENERALES

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".
(RGR N° 00038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

- MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.
(CONTRATO DE SERVICIO N° 29-2015-
GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).
- FTE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.
- VALOR REFERENCIAL : S/. 404,678.00.
- PLAZO DE EJECUCION : 30 Días Calendarios.
- INICIO DE PROYECTO : 25 de Diciembre de 2015.
- TERMINO DEL PROYECTO : 23 de Enero de 2016.
- RESIDENTE DE LA EMPRESA : Ing. Carlos Rene Carrasco García.
(CARTA N° 005-2015-INTERMIX SAC)
- SUPERVISOR DE LA ENTIDAD : Ing. Wilmer Alberto Rojas Agurto.
(CARTA N° 009-2015/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

Marco Antonio Salazar Mendosa
ING. AGRONOMO
REG. N° 105718

Wilmer Alberto Rojas Agurto
INGENIERO AGRONOMO
Reg. CIP N° 63559

INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



48

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

2.- RESUMEN FINAL

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".
(RGR N° 0038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.
(CONTRATO DE SERVICIO N° 29-2015-
GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).


FTE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.


01.00 AUTORIZADO Y PAGADO


01.01 AUTORIZADO : S/. 404,678.00

01.02 PAGADO : S/. 404,228.00
.....

SALDO A FAVOR : S/. 450.00


Marco Antonio Calderinaga Mendosa
ING. AGRONOMO
REG. N° 106718


Wilmer Roberto Rojas Agurte
INGENIERO AGRONOMO
Reg. CIP N° 63559


INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

3.- AUTORIZADO Y PAGADO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".

(RGR N° 0038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.
(CONTRATO DE SERVICIO N° 29-2015-
GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).

FIE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.

01.00 AUTORIZADO Y PAGADO


01.01 AUTORIZADO S/. 404,678.00


2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS	
	Costos Directos	392,678.00
	Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	12,000.00
	TOTAL S/.	404,678.00


01.02 PAGADO S/. 404,228.00

2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS	
	Costos Directos	392,678.00
	Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	11,550.00
	TOTAL S/.	404,228.00

SALDO S/. 450.00


Marco Antonio S. Soriano Mendosa
ING. GEOROMO
R.G. N° 105718


Wilmer Alberto Rojas Agurto
INGENIERO AGRÓNOMO
Reg. CIP N° 67559


INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

4.- RESUMEN ANALITICO EJECUTADO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".
(RGR N° 0038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

MODALIDAD : Por Contrata a Precios Unitarios.
(CONTRATO DE SERVICIO N° 29-2015-
GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA).

FTE. FTO. : 1 Recursos Ordinarios.

ESPECIFICA DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	SALDO S/.
2.3.2.7.11.99	GASTOS DIVERSOS			
	Costos Directos	392,678.00	392,678.00	0.00
	Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	12,000.00	11,550.00	450.00
	TOTAL	404,678.00	404,228.00	450.00

Marco Antonio Castillo Mendez
ING. AGROLOGO
REG. N° 105715

Wilmer Alberto Rojas Aguirre
INGENIERO AGRONOMO
Reg. CIP N° 65559

INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

5.- CUADRO DE GASTOS EJECUTADO POR ESPECÍFICA DE GASTO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".
(RGR N° 0038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

STO 2.3.2.7.11.99: Gastos Diversos/Costos Directos

STAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO/OTROS		COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE GASTADO S/.
	N°	FECHA	N°	FECHA			
1010680	07372	----	9154	11.02.16	INTERMIX S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 10% DE LA FACTURA N° 0001-000109, POR EL SERVICIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PAPAYO EN EL SECTOR BECERRA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL.	39,267.80
1010680	07372	31.12.15	9155	11.02.16	INTERMIX S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACTURA N° 0001-000109, POR EL SERVICIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PAPAYO EN EL SECTOR BECERRA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO N° 029-2015/GOB.REG.TUMBES-66R-ORA-OLSA.	310,000.00
1010680	07372	----	9166	11.02.16	INTERMIX S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACTURA N° 0001-000109, POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PAPAYO EN EL SECTOR BECERRA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO N° 029-2015/GOB.REG.TUMBES-66R-ORA-OLSA.	4,142.40
1010680	07372	----	9188	26.02.16	INTERMIX S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DEVOLUCION DEL 10% DE FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE SERVICIO N° 029-2015/GOB.REG.TUMBES-66R-ORA-OLSA, EL SERVICIO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PAPAYO EN EL SECTOR BECERRA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DPTO. DE TUMBES.	39,267.80
TOTAL S/.							392,678.00

[Firma]
Miguel Antonio Aldarino, Verdés
INGENIERO
REG. N° 164718

[Firma]
Walter Alberto Rojas Aquiluz
INGENIERO AGRONOMO
REG. CIP N° 43359

[Firma]
INTERMIX S.A.C
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

5.- CUADRO DE GASTOS EJECUTADO POR ESPECIFICA DE GASTO

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".
(RGR N° 0038-2016/GOB.REG.TUMBES.GRRNGMA-GR)

ESPECIFICA DE GASTO 2.3.2.7.11.99: Gastos Diversos/ Gastos de Elaboración de Expediente Técnico

CORRELATIVA	STABE	REQUERIMIENTO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO/OTROS		COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE GERADO S/.
		N°	FECHA	N°	FECHA			
0201	0010680	07371	31.12.15	9168	11.02.15	INTERMIX S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACTURA N°0001-000109, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA PAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA ACTIVIDAD DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PAPAYO EN EL SECTOR BECERRA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, SEGUN CARTA N° 002.2015/INTERMIX S.A.C	10,395.00
0201	0010680	07371	----	9169	11.02.15	INTERMIX S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 10% DE LA FACTURA N°0001-000110, POR EL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EL PAPAYO EN EL SECTOR BECERRA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, SEGUN CARTA N° 002.2015/INTERMIX S.A.C	1,155.00
TOTAL S/.								11,550.00

[Signature]
Luisa María Castañeda Medina
ING. AGRONOMO
REG. N° 167718

[Signature]
Wilmer Alberto Rojas Aquillo
INGENIERO AGRONOMO
REG. CIP. N° 63754

[Signature]
INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDAD POR EMERGENCIA

6.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".

(RGR N° 0038-2016/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR)

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Esta actividad se ha elaborado ante la necesidad que tienen los moradores y agricultores del Sector Becerra, Angostura y Cabuyal, los cuales se ven afectados por la quebrada "El Papayo", ubicada a lo largo de los campos de producción de este sector y que en la actualidad se encuentra colmatada por malezas y sedimentos que son acarreados de las partes altas, ya que en este sector se realiza la extracción de roca y demás agregados, sin control alguno, además existe un alto nivel de tala. Todos estos problemas de origen antrópico destruyen la cobertura vegetal y la superficie queda expuesta a la erosión causada por las constantes precipitaciones. Así mismo cada vez que está quebrada se activa por efectos de la lluvia, se desborda, aislando algunos centros poblados, como Angostura, Becerra, e inundando los campos de producción agrícola de 120 agricultores con una área de 150 Has de banano orgánico y pan llevar, que se encuentran actualmente en producción con volúmenes de 5 contenedores/semana para exportación y 700 millares/semana para mercado nacional.

Con la presencia de El Fenómeno el Niño, anunciado, para este año por el EFEN, con INFORME TECNICO SENAMHI-ENFEN N° 017-2015, los daños serían de mucha importancia puesto que, el desborde de la quebrada trae consigo una serie de problemas fitosanitarios y la muerte de los cultivos dejando sin trabajo a más de 600 personas que viven de esta actividad directa e indirectamente. Además de ello el estancamiento de las aguas origina la proliferación de vectores de enfermedades metaxénicas como el Dengue, la Malaria y la Chikungunya, poniendo en riesgo a la población vulnerable de este sector.


6.2 OBJETIVO

Mantenimiento del cauce de la Quebrada el Papayo a través de la descolmatación y conformación de talud.

6.3 METAS

Mantenimiento y conformación de talud de 3,775.65 m longitudinales, a través de la descolmatación con retroexcavadora, en la Quebrada el Papayo.


Marco Antonio Sotomayor Mendoza
ING. AGRÓNOMO
R.C. N° 105718


Wilmer Alberto Rojas Agurto
INGENIERO AGRÓNOMO
Reg. CIP N° 63359


INTERMIX S.A.C
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



6.4 PRESUPUESTO GASTADO

Obra por contrata (Incluido IGV y Gastos generales)	S/. 392,678.00
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico	S/. 11,550.00
Total	S/. 404,228.00

Son: (Cuatrocientos Cuatro Mil Doscientos Veintiocho Con 00/100 Nuevos Soles).

6.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Por Contrata a Precios Unitarios.

6.6 PLAZO DE EJECUCIÓN

Treinta (30) días calendarios.


6.7 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA


La actividad se desarrollará en el ámbito de la Quebrada el Papayo en el sector Becerra, del Distrito de Pampas de Hospital y consiste en el desarrollo físico de las metas descritas líneas arriba teniendo en consideración los objetivos estratégicos contemplados en la respectiva actividad, para ello se tendrán en cuenta una serie de acciones programadas y de esta manera darle el mantenimiento respectivo del cauce de dicha Quebrada, para prevenir los daños por inundación.


Asimismo debemos describir de una manera sucinta que la actividad consiste en realizar el mantenimiento a través de la descolmatación de dicha quebrada, donde se utilizara maquinaria pesada como excavadora de oruga.

En ese sentido la ejecución del proyecto se desarrollará de la siguiente manera:

- Trazo y Replanteo: Consiste en trazar el lugar donde se ejecutara la descolmatación y conformación de talud, se tendrá en cuenta la longitud y el ancho de intervención según manda metrados. Para lo cual se tizara con yeso.
- Descolmatación y Conformación de Talud: Esta actividad se realizara con la utilización de una excavadora con oruga ubicándose en una margen de la quebrada, y extrayendo el material del cauce de la quebrada y colocándolo en ambas márgenes al mismo tiempo que se conformara el talud con el mismo material extraído.


Marco Antonio Salazar
ING. AGRÓNOMO
REG. N° 102718


Wilmer Alberto Rojas Aguirre
INGENIERO AGRÓNOMO
Reg. CIP N° 63259


INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



6.8 AVANCE FÍSICO DE LA ACTIVIDAD

PART.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			AVANCE POR PARTIDA	
		UNID.	METRADO	%	METRADO	%
01	OBRAS PROVISIONALES			100.00		100.00
01.01	Suministro y Colocación de Identificación de Obra	Unid.	1.00	100.00	1.00	100.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES		3.755.65	100.00	3.755.65	100.00
02.01	Trazo, Nivelación y Replanteo	Ml	1.00	50.00	1.00	50.00
02.02	Movilización y Desmovilización de Equipos	Global	1.00	50.00	1.00	50.00
03	MOVIMIENTOS DE OBRA			100.00		100.00
03.01	Descolmatación y Conformación de Talud con Excavadora	M3	35,704.74	100.00	35,704.74	100.00
TOTAL AVANCE %						100.00


Marco Antonio Sotelo Méndez
ING. AGRÓNOMO
REG. N° 106718


Wilmer Alberto Rojas Agurto
INGENIERO AGRÓNOMO
Reg. CIP N° 63559


INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente



6.9 FOTOS.

Trabajos realizados en la Actividad por Emergencia: "Mantenimiento del Cauce de la Quebrada El Papayo, en el Sector Becerra, en el Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes".



[Signature]
Marco Antonio Salas Prieto Mendosa
ING. AGRÓNOMO
Reg. N° 106718

[Signature]
Wilmer Alberto Rojas Agurta
INGENIERO AGRÓNOMO
Reg. CIP N° 63559

[Signature]
INTERMIX S.A.C.
Ivan Jimenez Amable
Sub-Gerente

