

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	00211800
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	FLORES DIOSES RICARDO ISIDRO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	24/05/2017 04:46:10 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES	CALDERON CORNEJO MARTHINA ROSAURA	DNI	00234328	22/02/2017	3, 4 y 5
2	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES	DAVIS CARRILLO WILMER JHON	DNI	00239054	23/05/2016	3, 4 y 5
3	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE TUMBES	GONZAGA COBEÑAS MANUEL ROLANDO	DNI	80673710	01/03/2016	3, 4 y 5
4	DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - TUMBES	NAVARRETE POMPA ARMANDO	DNI	00237411	15/01/2015	3, 4 y 5
5	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR - UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR	CORNEJO YNFANTE ESTEBAN MARTIN	DNI	00241261	01/08/2016	3, 4 y 5
6	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA	RUJEL ATOCHE PEDRO	DNI	00239394	01/08/2016	3, 4 y 5
7	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	BASURCO MENDOZA MARIA DOLORES	DNI	00220675	26/03/2015	1, 2, 3, 4 y 5
8	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	BENITES PORRAS WILMER JUAN	DNI	08383020	01/03/2016	1, 2, 3, 4 y 5
9	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	GUILLEN GALLEGOS MIGUEL ANGEL	DNI	08855543	02/02/2017	1, 2, 3, 4 y 5
10	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	SALAZAR CHONATE FREDDY ROLANDO	DNI	44759092	04/01/2017	1, 2, 3, 4 y 5
11	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TUMBES UGEL TUMBES	ROMERO MENDOZA DIEGO	DNI	00228020	01/08/2016	3, 4 y 5
12	UNIDAD EJECUTORA 402 "HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA" JAMO II - 2	ZELAYA MEDINA SALVADOR RAMON	DNI	47004965	22/02/2017	3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional					
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe: -	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación: -	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento: -	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N. 0000126-2016.GOB.REG.TUMBE S	Fecha de aprobación:	02/05/2016	Comentarios:

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	6	0	1	6	0	6	0	0	9730014.28	0	7816004	0	0	0	0
Obras por contrata	17	9	12	24	22	8	12	6	5	138397762.41	44649552.66	60306771.20	24	952120	5	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

UNIDAD EJECUTORA 402 "HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA" JAMO II - 2: NO SE CUENTA CON OBRAS REGISTRADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES.
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA: NO APLICA

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	1874	1899	28261861.72	32822771.93
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	920	1442	3698914.94	5499677.48
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	4293	4376	36408266.18	92113470.77
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	183	216	850414.97	958606.30
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	223	264	611302.07	677606.36
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	1	1	5309	5209
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	6	9	53500	68000
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros	150	0	1296866.95	0
Servicios de terceros	640	806	1585410.27	2706662.18
Locación de servicios	1	1	3000	3000
Otros	172	178	430857.16	518605.77

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
180211	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES REGIONALES PARA LA INTEGRACION DE LA VARIABLE DE CAMBIO CLIMATICO EN LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y PLANEACION TERRITORIAL DE LA REGION TUMBES	10/09/2014	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION TUMBES	1192800	1353117	MODIFICACIÓN DE ALGUNAS TAREAS E INCLUIR OTRAS Y UNIFORMIZAR LOS MONTOS PRESUPUESTALS PARA BIENES Y SERVICIOS.	10/03/2015	10/03/2016	INVERSIÓN	Sí	10/03/2015	10/03/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES	Unidad	0	1	1	0	0	LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS FUERON OBSERVADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y A SU VEZ PARALIZADOS GENERANDO DILACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SE SOLICITÓ LA REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01 Y 02 DEL PIP, A FIN DE REORIENTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DE LOS RETRASOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	
	COMPONENTE 2: PERFIL CLIMÁTICO	Unidad	0	1	1	81200	81200	DEMORA Y NO ATENCIÓN DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, Y SERVICIOS REALIZADOS EN MARCO DEL PROYECTO, EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES.		
	COMPONENTE 3: PLAN REGIONAL INTEGRADO	Unidad	0	1	1	518000	518000	UNA DE LAS DIFICULTADES QUE SE HA REITERADO EN DIVERSAS OPORTUNIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PIP, HA SIDO LA NO CULMINACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIOS QUE HAN SIDO ELABORADOS POR EL SENAMHI Y DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SUS PRODUCTOS FINALES, TENIÉNDOSE DE ESTA FORMA, RETRASOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO.		
	COMPONENTE 4: PORTAFOLIO DE INVERSIONES	Unidad	0	1	1	117600	117600			
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	2	2	93800	93800			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
193733	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE TUMBES CON ENFASIS EN EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, EN LA REGION TUMBES	17/08/2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE TUMBES	9880216	9943597	SIN VARIACION	01/05/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	02/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO III	Unidad	0	100	100	870000	0	HUBO RETRASOS EN LA RECEPCIÓN DE BIENES, TALES COMO AMBULANCIAS Y EQUIPOS MÉDICOS; DEBIDO AL RETRASO ADMINISTRATIVO EN LA GENERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROYECTO, QUE CONLLEVO AL ATRASO DE LA CONFORMIDAD DE LOS MISMOS.	SE GENERÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO, AGILIZANDO LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, CUMPLIENDO CON LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.	EL PROYECTO DEBE DESARROLLARSE DE MANERA NORMAL, DÁNDOLE SOSTENIBILIDAD AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE TUMBES CON ENFASIS EN EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, EN LA REGIÓN TUMBES.- SE SOLICITO AMPLIACION PARA CIERRE Y LIQUIDACION POR 120 DIAS.
	ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURAL TIPO II	Unidad	0	100	100	870000	867000	HUBO RETRASOS EN LA RECEPCION DE BIENES, TALES COMO AMBUELANCIAS Y EQUIPOS MEDICOS, DEBIDO AL RETRASO ADMINISTRATIVO EN LA GENERACION DE LA RESOLUCION DEL PROYECTO, QUE CONLLEVO AL RETRADO DE LA CONFORMIDAD DE LOS MISMOS	SE GENERÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO, AGILIZANDO LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, CUMPLIENDO CON LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.	EL PROYECTO DEBE DESARROLLARSE DE MANERA NORMAL, DÁNDOLE SOSTENIBILIDAD AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE TUMBES CON ENFASIS EN EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, EN LA REGIÓN TUMBES.- SE SOLICITO AMPLIACION PARA CIERRE Y LIQUIDACION POR 120 DIAS.
	ADQUISICION DE AMBULANCIAS RURAL TIPO II	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: AUDIOMETRO	Unidad	0	100	100	14000	14000			
	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: CABINA AUDIOMETRICA	Unidad	0	100	100	30900	30900			
	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: ECOCARDIOGRAFO DOPPLER COLOR	Unidad	0	100	0	399999	0			

ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA ALTA	Unidad	0	100	100	75000	75000			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: ELECTROCARDIOGRAFO	Unidad	0	100	100	11670	11670			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	Unidad	0	100	100	10000	10000			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: ESPIROMETRO	Unidad	0	100	100	9400	9400			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: ESTETOSCOPIO ADULTO	Unidad	0	100	100	4650	4650			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA CON MONITOREO BASICO	Unidad	0	100	100	384000	384000			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: MESA ELECTROHIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA	Unidad	0	100	100	94000	94000			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA MAYOR	Unidad	0	100	100	31270	31270			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA MENOR	Unidad	0	100	100	12400	12400			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: TENSIOMETRO ANEROIDE PORTATIL	Unidad	0	100	100	6300	6300			
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO: VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	Unidad	0	100	100	102000	102000			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS (MENOR CUANTIA)	Unidad	0	100	100	191760	191760			
DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA MANEJO CLINICO MATERNO PERINATAL	Unidad	0	0	0	0	0			

	INSTALACION DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE LOS 4 MICROREDES/HOSP. SAGARO/HOSP. REGIONAL	Unidad	0	0	0	0	0				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIAS EXISTENTES	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
206104	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION DE TUMBES	24/04/2012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES POR LA DIRECCIÓN DE LINEA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN DE TUMBES	2554983	2993985	POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	04/07/2012	13/03/2017	INVERSIÓN	NO	29/12/2016	13/03/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	2993984.54	2750484.54	TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CAMBIO DE PROFESIONALES ENCARGADOS DEL MANEJO DEL PROYECTO, FALTA DE LOGISTICA	PETICIONES CONSTANTES A TRAVES DE DOCUMENTOS (INFORMES), COORDINACIONES PERSONALES PARA MEJORAR LOS TRAMITES, ETC. REFLEJAR	EL PTE. PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE SEGUN LO SEÑALADO TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTE ALGUNAS METAS QUE NECESARIAMENTE HAY QUE CUMPLIR Y LLEGAR A LO CONTEMPLADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292854	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN PRACTICAS SALUDABLES PARA MEJORAR LA SALUD DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE TODOS LOS DISTRITOS DE TUMBES - REGION DE TUMBES	21/04/2014	MEJORAR LAS CAPACIDADES EN PRACTICAS SALUDABLES PARA MEJORAR LA SALUD DE LAS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE TODOS LOS DISTRITOS DE TUMBES ¿ REGIÓN TUMBES	4855105	4855105	NO EXISTE VARIACION	01/05/2014	01/12/2014	INVERSIÓN	NO	01/08/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ACCION 1: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO NECESARIO PARA LAS ACCIONES EDUCATIVO COMUNICACIONALES DE CARÁCTER MASIVO-EMISORA RADIAL Y OFICINAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.	Unidad	0	84	80.90	195546	174295.05	LOS MONTOS CONTEMPLADOS EN EL ANALICO DE LA RESOLUCION GERENCIAL N° 00000181 - 2016/GO.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR ESTABAN POR DEBJO DEL COSTO REAL. POR LO QUE EXISTIO ATRAZO EN LA ADQUICION DE BIENES.	SE SOLICITA OPINION A LOS SUPERVISORES Y AL PROYECTISTA PARA LA REESTRUCTURACION DEL ANALICO SEGUN PRECIOS DE MERCADO ACTUALES.	
	ACCION 2: PROGRAMA IEC DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN TEMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD; QUE INCLUYA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA DIFERENTES EJES TRANSVERSALES; INCLUYA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AGENTES COMUNITARIOS QUE REALICEN REUNIONES MENSUALES EN SUS COMUNIDADES PARA PROMOVER PRÁCTICAS ADECUADAS DE LACTANCIA, ABLACTANCIA, CUIDADOS PRE NATALES Y DE PUERPERIO Y CUIDADO INFANTIL ENTRE OTROS; QUE INCLUYA PROGRAMA DE SENSIBILIZACION-CAPACITACION DE LAS AUTORIDADES EN TEMAS DE PREVENCIÓN-PROMOCIÓN DE LA SALUD; ASIMISMO INCLUYA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES GRÁFICOS, MURALES, GIGANTOGRAFÍAS, MANUALES, SPOT RADIALES Y SPOT TELEVISIVOS, ENTRE OTROS.	Unidad	0	56.02	22.80	103479.50	34319.68			

	ACCION 3: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS SALUDABLES EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD.	Unidad	0	74.13	65.35	1530723.96	1078004.73	EN ESTE COMPONENTE NO SE HA LOGRADO ADQUIRIR LOS HEMOGLOBINOMETROS NI LAS UNIDADES DENTALES PORTÁTILES DEBIDO A LOS ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA DONDE FUNDAMENTAN QUE EL PRECIO CONSIDERADO EN EL ANALÍTICO ESTÁ MUY POR DEBAJO DEL COSTO REAL, POR LO QUE EN LA REESTRUCTURACIÓN DE DICHO ANALÍTICO SE CONSIDERAN LOS COSTOS REALES SEGUN RESOLUCION GERENCIAL N° 00000382-2016/GO.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR DE FECHA 23/12/2016		
--	---	--------	---	-------	-------	------------	------------	---	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301969	MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE EN COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA REGION TUMBES	10/09/2014	· FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SEIS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR, PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA.	1198016	1198016	NO REGISTRA VARIACION	15/05/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	01/06/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
1.FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A LOS DIRECTORES DE LAS II.EE. DE LA REGION TUMBES.	Unidad	0	100	100	157255.32	157255.32	NO SE LOGRO TENER LA CANTIDAD SUFICIENTE DE DOCENTES ACOMPAÑANTES PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA.	LOS DOCENTES ACOMPAÑANTES HAN TENIDO QUE CUBRIR MAYOR CANTIDAD DE DOCENTES ACOMPAÑADOS A EFECTOS DE CUBRIR LA META EXIGIDA POR EL PROYECTO.	EL PROYECTO DEBE DESARROLLARSE DE MANERA PERMANENTE, DANDOLE SOSTENIBILIDAD AL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE, CON ENFASIS EN EL 2 Y 4 GRADO DE PRIMARIA, DESDE INICIOS DEL AÑO ESCOLAR. SE SOLICITO AMPLIACION PARA CIERRE Y LIQUIDACION POR 75 DIAS.
2.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES DEL 1º Y 2º GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS II.EE. DE LA REGION TUMBES	Unidad	0	100	100	151872	151872	NO SE LOGRO TENER LA CANTIDAD SUFICIENTE DE DOCENTES ACOMPAÑANTES PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA.	LOS DOCENTES ACOMPAÑANTES HAN TENIDO QUE CUBRIR MAYOR CANTIDAD DE DOCENTES ACOMPAÑADOS A EFECTOS DE CUBRIR LA META EXIGIDA POR EL PROYECTO.	EL PROYECTO DEBE DESARROLLARSE DE MANERA PERMANENTE, DANDOLE SOSTENIBILIDAD AL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE, CON ENFASIS EN EL 2 Y 4 GRADO DE PRIMARIA, DESDE INICIOS DEL AÑO ESCOLAR. SE SOLICITO AMPLIACION PARA CIERRE Y LIQUIDACION POR 75 DIAS.
3.MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO	Unidad	0	100	70	441004.48	441004.48	NO SE LOGRO TENER LA CANTIDAD SUFICIENTE DE DOCENTES ACOMPAÑANTES PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA.	LOS DOCENTES ACOMPAÑANTES HAN TENIDO QUE CUBRIR MAYOR CANTIDAD DE DOCENTES ACOMPAÑADOS A EFECTOS DE CUBRIR LA META EXIGIDA POR EL PROYECTO.	EL PROYECTO DEBE DESARROLLARSE DE MANERA PERMANENTE, DANDOLE SOSTENIBILIDAD AL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE, CON ENFASIS EN EL 2 Y 4 GRADO DE PRIMARIA, DESDE INICIOS DEL AÑO ESCOLAR. SE SOLICITO AMPLIACION PARA CIERRE Y LIQUIDACION POR 75 DIAS.

	4.SIMULACROS DE CONCURSO ECE	Unidad	0	100	100	337339.38	337339.38			NO SE LOGRO TENER LA CANTIDAD SUFICIENTE DE DOCENTES ACOMPAÑANTES PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA.	LOS DOCENTES ACOMPAÑANTES HAN TENIDO QUE CUBRIR MAYOR CANTIDAD DE DOCENTES ACOMPAÑADOS A EFECTOS DE CUBRIR LA META EXIGIDA POR EL PROYECTO.	EL PROYECTO DEBE DESARROLLARSE DE MANERA PERMANENTE, DANDOLE SOSTENIBILIDAD AL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE, CON ENFASIS EN EL 2 Y 4 GRADO DE PRIMARIA, DESDE INICIOS DEL AÑO ESCOLAR. SE SOLICITO AMPLIACION PARA CIERRE Y LIQUIDACION POR 75 DIAS.
--	------------------------------	--------	---	-----	-----	-----------	-----------	--	--	--	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305068	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, LA CRUZ Y LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES	07/10/2014	ADQUIRIR EQUIPOS DE BOMBEO CON LA CAPACIDAD NECESARIA Y PONER EN OPERATIVIDAD EL SISTEMNA DE RIEGO QUE ATENUE LA SEQUIA EN LOS SECTORES A INTERVENIR, Y LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO Y MEDICINA VETERINARIA PARA TRATAR DE MEJORAR LA DIFICIL SITUACIÓN QUE PADECE ACTUALMENTE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO	1200000	1200000		29/12/2016	13/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	29/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA ,ALIMENTACIÓN, MANEJO DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	863770.35	124774.90	NINGUNO	NINGUNO	EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

314950	AMPLIACION DE LA REFORESTACION DE MANGLE EN EL ECOSISTEMA MANGLAR EN EL SECTOR EL GATO, EL TANQUE, ESTERO LA CHEPA DE LA REGION DE TUMBES	18/03/2015	RECUPERAR LAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN DEFORESTADAS EN EL ECOSISTEMA EL MANGLAR DE TUMBES. Y ADECUADA SOSTENIBILIDAD BIOLOGICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ECOSISTEMA MANGLAR DE TUMBES	1205389	1205389	NO SE HA REALIZADO VARIACION	01/04/2016	20/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	29/04/2015	30/06/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REFORESTACIÓN DEL MANGLE. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA VEDA, MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO, REFORESTACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO, CAPACITACIÓN Y MANEJO DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	629621.79	587319.27	SE HAN EJECUTADOS 02 ETAPAS, SEGÚN RER N° 0239-2015 Y 0367-2016/GOB.REG.TUM BES-GRDE-GR, Y SE HA PARALIZADO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	MEDIANTE MEMORANDO N° 045 Y 051-2017/GOB.REG.TUM BES-GGR-GRDE-GR, DE FECHA 15/02/2017 Y 20/02/2017 RESPECTIVAMENTE, SE SOLICITA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO	MEDIANTE PROVEIDO EN EL MEMORANDO N° 051-2017/GOB.REG.TUM BES-GGR-GRDE-GR, LA GRPPAT, RESPONDE QUE NO HA SIDO PRIORIZADO POR FALTA DE RECURSOS EN EL PIA Y PIM		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTURA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) MEDIANTE LA FORESTACION CON PALMERAS EN PUERTO PIZARRO Y LA CRUZ DE LOS DISTRITOS DE TUMBES Y LA CRUZ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	02/12/2015	INCREMENTO EN LA CONTRIBUCIÓN DE LA CAPTURA DEL DIOXIDO DE CARBONO (CO2) EN PUERTO PIZARRO Y LA CRUZ.	700000	480000	FALTA DE PRESUPUESTO	11/04/2016	11/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	11/04/2016	08/08/2017

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA	Unidad	0	2	2	1489.68	1489.68	PRESENCIA DE ALTAS TEMPERATURAS HASTA 32 °C EN LOS SECTORES DE PUERTO PIZARRO Y LA CRUZ, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE, COLINDANTE AL MAR, OCASIONANDO UNA RÁPIDA SEQUEDAD DEL TERRENO Y ESTRÉS (DESHIDRATACIÓN Y/O DÉFICIT HÍDRICO) EN LOS PLANTONES DE COCOTEROS Y PALMERAS.	REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01, SIN MODIFICAR EL PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO.	
	COMPONENTE 2: SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTONES	Unidad	0	2345	2345	295966.40	293450.50	EXISTENCIA DE FUERTES VIENTOS NATURALES Y VENTARRONES A CAUSA DE LA TRANSITABILIDAD CONTINUA DE VEHICULOS DE GRAN TONELAJE, OCASIONANDO QUE LOS PLANTONES SE DERRUMBEN HORIZONTALMENTE	REALIZACIÓN DE LABORES AGRONÓMICAS COMO: PREPARACIÓN DE ANILLOS GRANDES, APLICACIONES DE ABONOS FOLIARES, RIEGOS CONTINUOS Y ABUNDANTES, A FIN DE RETENER MAYOR HUMEDAD Y SUPERAR EL ESTRÉS EN LOS PLANTONES DE COCOTEROS Y PALMERAS.	
	COMPONENTE 3: EXCAVACIÓN DE HOYOS	Unidad	0	2345	2345	23192.05	23192.05	DAÑOS MECÁNICOS (LESIONES Y HERIDAS) AL ÁREA FOLIAR (HOJAS) EN LOS PLANTONES DE COCOTEROS Y PALMERAS INSTALADOS, CAUSADO POR EL ATAQUE DEL GANADO VACUNO Y CAPRINO DEL LUGAR.	PROTECCIÓN DE LOS PLANTONES DE COCOTEROS Y PALMERAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CERCO CON 04 LISTONES DE MADERA Y 06 LINEAS DE ALAMBRE DE PUA Y/O DE AMARRE, EN LUGARES DE MAYOR VULNERABILIDAD.	
	COMPONENTE 4: RIEGO	Unidad	0	35910	35910	56583.43	56583.43	DAÑOS (LESIONES Y HERIDAS) AL ÁREA FOLIAR DE LOS PLANTONES DE COCOTEROS Y PALMERAS, CAUSADO POR IRRESPONSABLES POBLADORES DEL LUGAR	GESTIÓN ANTE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PIP	
	COMPONENTE 5: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	Unidad	0	11715	11715	25773	25773			

	COMPONENTE 6: APLICACIÓN FOLIAR	Unidad	0	4686	4686	12558.42	12558.42			
--	------------------------------------	--------	---	------	------	----------	----------	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346998	MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA REGION TUMBES	18/04/2016	LOGROS DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EBR ACORDE A LOS ESTANDARES NACIONALES	15164101	15164101	NINGUNO	01/10/2016	30/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADECUADA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DEL APRENDIZAJE	Unidad	0	0	0	0	0	0	SE VERIFICA EN EL SISTEMA SNIP, QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE INVERSION, SIN EMBARGO EN EL APLICATIVO SOSEM NO REGISTRA NINGUN GASTO	NO SE PUEDE DETERMINAR	
	ADECUADA LOGÍSTICA PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES I.E DE LA REGIÓN TUMBES	Unidad	0	0	0	0	0	0	SE VERIFICA EN EL SISTEMA SNIP, QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE INVERSION, SIN EMBARGO EN EL APLICATIVO SOSEM NO REGISTRA NINGUN GASTO	NO SE PUEDE DETERMINAR	
	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LOS ESPECIALISTAS DEL SECTOR EDUCACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0	SE VERIFICA EN EL SISTEMA SNIP, QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE INVERSION, SIN EMBARGO EN EL APLICATIVO SOSEM NO REGISTRA NINGUN GASTO	NO SE PUEDE DETERMINAR	LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN FASE DE INVERSIÓN, DEBEN INICIAR SU EJECUCIÓN POSTERIOR AL REGISTRO DEL F15, ENTENDIÉNDOSE QUE LA VALIDEZ DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO ES DE 6 MESES.
	ADECUADO EQUIPAMIENTO EN EL ÁREA DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LA DRET	Unidad	0	0	0	0	0	0	SE VERIFICA EN EL SISTEMA SNIP, QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE INVERSION, SIN EMBARGO EN EL APLICATIVO SOSEM NO REGISTRA NINGUN GASTO	NO SE PUEDE DETERMINAR	
	TEXTOS ESCOLARES ACORDES A LA REALIDAD REGIONAL	Unidad	0	0	0	0	0	0	SE VERIFICA EN EL SISTEMA SNIP, QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE INVERSION, SIN EMBARGO EN EL APLICATIVO SOSEM NO REGISTRA NINGUN GASTO	NO SE PUEDE DETERMINAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

347007	CREACION DEL PUENTE CABUYAL EN EL CENTRO POBLADO CABUYAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	21/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA CABUYAL.	4656317	2093047	1.-SE HA REDUCIDO LA META DE SUPERESTRUTURA MODULAR METALICA 2.-SE HA REDUCIDO EL METRADO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, OBRAS DE DEFENSA Y MITIGACION AMBIENTAL	01/06/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	03/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ACCESOS	Unidad	0	522	475	167810	123777.26	DEMORA EN LA LLEGADA DE LA SUPERESTRUTURA DEL PUENTE (PTE BAYLE)	GESTIONES ANTE PROVIAS			
	ESTRUCTURA DE APOYO DE PUENTE (ESTRIBO)	Unidad	0	2	2	449078	417955.93	DEMORA EN LA LLEGADA DE LA SUPERESTRUTURA DEL PUENTE (PTE BAYLE)	GESTIONES ANTE PROVIAS			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	3	2	30414	28856.68					
	OBRAS DE DEFENSA	Unidad	0	273	306.64	1075227	539090.51					
	PILOTAJE (22ML C/U)	Unidad	0	10	10	332062	106829.52	DEMORA EN LA LLEGADA DE LA SUPERESTRUTURA DEL PUENTE (PTE BAYLE)	GESTIONES ANTE PROVIAS			
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Unidad	0	0	95	0	18048.40					
	SUPERESTRUTURA MODULAR METALICA (56ML)	Unidad	0	1	0	1649000	0	DEMORA EN LA LLEGADA DE LA SUPERESTRUTURA DEL PUENTE (PTE BAYLE)	GESTIONES ANTE PROVIAS	NO SE EJECUTÓ EL COMPONENTE DE SUPERESTRUTURA YA QUE PREVIAS COORDINACIONES CON PROVIAS, ESTE ÚLTIMO ACORDÓ SUMINISTRAR UN PTE. BAYLE.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

348455	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENSIONAL EN LA PLANTA PROCESADORA DE ASFALTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, RÉGIN TUMBES	18/02/2016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA PLANTA PROCESADORA DE ASFALTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES	382065	434248	EL CAMBIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ELEVA EL VALOR DEL PIP EN S/. 52183.13 EQUIVALENTE AL 13.66% MÁS QUE EL MONTO VIABLE	01/03/2016	30/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	100	88498.67	103193.70	CAMBIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN	REGISTRO DE MODIFICACION EN FASE D E INVERSIÓN	LA UNIDAD EJECUTORA AL DETERMINAR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEBERÁ VERIFICAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MODALIDAD A ELEGIR.		
	ADECUADO EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	228567.64	243262.67	CAMBIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN	REGISTRO DE MODIFICACION EN FASE D E INVERSIÓN	LA UNIDAD EJECUTORA AL DETERMINAR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEBERÁ VERIFICAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MODALIDAD A ELEGIR.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
357264	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DISTRITO, PROVINCIA, REGIÓN TUMBES	09/05/2016	EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE TUMBES	581439	602293	EL INCREMENTO DE LA META SUPERVISION HA GENERADO UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO	22/06/2016	21/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	10/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUFICIENTES RECURSOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	Unidad	0	100	66	602292.73	392752.49			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	1	0	20853.49	INCORPORAR LA META SUPERVISION HA GENERADO UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO	MODIFICATORIO EN LA FASE DE INVERSION	LA MODIFICACION NO AFECTA LA RENTABILIDAD DEL PIP

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
357621	INSTALACION PROVISIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICA EN EL AA.HH. CAMPO AMOR DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES¿	12/05/2016	DISMINUCIÓN DE NUMERO DE NO ATENCIONES EN LOS SERVICIO DE SALUD DEL C.S. DE CABECERA DE MICRO RED ZARUMILLA I-4	864324	1089931	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO. AUMENTO EN METRADOS	01/01/2017	30/06/2017	INVERSIÓN	SÍ	28/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO PROGRAMA DE DIFUSIÓN EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA LA POBLACIÓN.	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE PUEDE DETERMINAR AL NO HABERSE EJECUTADO	NO SE PUEDE DETERMINAR AL NO HABERSE EJECUTADO	
	SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	465393.86	426611.04	POSIBLES INCONSISTENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA	MEJOR CALIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
	SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	NO SE PUEDE DETERMINAR AL NO HABERSE EJECUTADO	NO SE PUEDE DETERMINAR AL NO HABERSE EJECUTADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

363704	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES DESTACADOS DE LA REGION TUMBES	03/08/2016	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS DE LOS ESTUDIANTES DE ALTO DESEMPEÑO (EAD) DEL 3, 4 Y 5 DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) DE LA REGIÓN TUMBES	4826562	6061283	VARIACION EN LOS METRADOS E INCREMENTO EN LAS METAS	01/10/2016	01/10/2018	INVERSIÓN	Sí	16/09/2016	
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	522	208	489607	391685.60	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	AULAS	Unidad	0	210	84	162709	120404.66	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	CASETA DE VIGILANCIA	Unidad	0	15	6	29783	22039.42	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	53	0	0	5207.36	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	CIRCULACIONES, RAMPAS Y AREAS VERDES	Unidad	0	1786	710	410664	320317.92	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	COMEDOR	Unidad	0	180	70	285654	211383.96	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	DORMITORIOS	Unidad	0	255	102	288533	213514.42	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	0	1	0.40	199445	87755.80	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.

	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	0	1	0.40	158468	69725.92	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	LABORATORIO	Unidad	0	200	50	343196	288284.64	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	LOSA DEPORTIVA	Unidad	0	489	195	226652	213052.88	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	SALA DE USOS MULTIPLES	Unidad	0	150	60	0	184369.60	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.
	SERVICIOS HIGIENICOS	Unidad	0	60	24	345082	289868.88	DIFICULTADES CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTISTA LEVANTA OBSERVACIONES	UN EXPEDIENTE TECNICO ADECUADAMENTE ELABORADO EVITA RETRASOS EN OBRA Y GENERACIÓN DE ADICIONALES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	PROCOMPITE REGIONAL 2015- CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO.	17/09/2015	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DOTANDO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, ABONOS, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA; DE 13 ASOCIACIONES CACAOTERAS	2916934.93	291634.93	NO REGISTRA	10/11/2015	10/11/2017	INVERSIÓN	NO	28/09/2015	28/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CACAO.	Porcentaje	0	0	45.41	1360818	1192236.21	NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA UNA MEJOR EJECUCION	EJECUTAR CON EL MONTO TOTAL APROBADO POR DEL PROGRAMA	REALIZAR UNA MEJOR PLANIFICACION PRESUPUESTAL

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

UNIDAD EJECUTORA 402 "HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA" JAMO II - 2: NO SE CUENTA CON REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES.
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA: NO APLICA