

Declaración Jurada: Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

Declaración Jurada: Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

Certificado de Habilidad del Ingeniero
Residente propuesto:
JOSE ALDO MENDOZA URIBE CIP 30204

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN



Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

153



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

2018121803

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): MENDOZA URIBE, JOSE ALDO

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 030204 Fecha de Incorporación: 1986-07-01

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	VARIOS / OTROS
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
30	06	2019

SAN ISIDRO, 18 de DICIEMBRE del 20 18

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



AREA DE CERTIFICADOS - RTOLEDO Turno Tarde 15:47:59

J. Alva M
Ing. Jorge Elias Domingo Alva Hurtado
Decano Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú



[Signature]
ING. CIP. LUIS ALFONSO JUAN BARRANTES MAHN
DIRECTOR SECRETARIO DEL CDL-CIP
del Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

[Signature]
Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

Documentos sustentatorios de los
profesionales.

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN



Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

151

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN



Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

CARTA DE COMPROMISO

Señores
CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN
 Atención : Sr. Alberto Rafael Ara Rojas
 Representante Común del Consorcio

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN



Alberto Rafael Ara Rojas
 Representante Común

Presente.-

Este Documento no ha sido Redactado en Notaría. El Notario no asume Responsabilidad Sobre el Contenido Art. 108º - D. Leg. 1049

Yo **JOSE ALDO MENDOZA URIBE** identificado con documento de identidad N° 08212200, domiciliado en Alameda Gonzales Prada N° 120- Dpto 204- San Borja - Lima, declaro bajo juramento:

Me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **INGENIERO RESIDENTE**, para ejecutar la obra :
"REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES ; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU 104 EN 6.904 KM EN EMP. PE 1N (TUMBES)- SAN JUAN DE LA VIRGEN – PAMPAS HOSPITAL- CABUYAL- EL PRADO- CAÑON EL TIGRE, TRAMO SALIDA DEL C.P EL LIMON – CAÑON EL TIGRE -DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL , PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ”.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA		
Bachiller		Título Profesional	INGENIERO CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	23 - 04 - 1986		

B. Experiencia

Nº	Ciente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (días)
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHUQUIBAMBILLA-SANTA ROSA- TUPAY , TRAMO I :CHUQUIBAMBILLA- KM 1+115 Y KM 0+000-14+00 (15.12 KM) – REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CHUQUIBAMBILLA-SANTA ROSA- TURPAY, TRAMO II : KM 14+000-KM29+000(15KM)- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CHUQUIBAMBILLA-SANTA ROSA- TURPAY, TRAMO III : KM 29+000-TURPAY (16.39KM) – DEPARTAMENTO DE APURIMAC	27/11/1997	20/05/1998	175
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TICRAPO-ULLUCUTE-ACARAPATA- CHACARO-MOLLEPAMPA	02/09/2003	09/01/2004	130
3	CONSORCIO SAN BORJA	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHIRIBAMBA-CCANCCAUA- HORNOBAMBA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	18/10/2008	06/05/2009	201
4	ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUALLCHANCA- CHUSCHI- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	03/12/2009	11/08/2010	252
5	CONSORCIO VIAL	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL	01/04/2011	18/10/2011	201



JOSE ALDO MENDOZA URIBE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 20904

LA VERA
Lima 5
9939

149

	CENTRO	CCAYARACCASA-PITECC- PACCHAHUALLHUA-OCCHOCHIRURA- RUNCUA-QUIHUAS (LONG. 33.532 KM)			
6	CONSORCIO DEL SUR	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R101(OLLANTAYTAMBO)- YANAMAYO (LONG. 45.38 KM)	06/07/2012	08/11/2012	126
7	CONSORCIO DE INGENIEROS	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-22ª (HUASQUI)-PALCAPACCHA (LONG. 22.90KM)- TARMA- DEPARTAMENTO DE JUNIN	21/09/2012	03/01/2013	105
8	CONSORCIO CENTRO SUR	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RANRAHIRCA- ARHUAY (LONG. 12.620 KM) - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	01/04/2013 17/12/2014	12/07/2013 01/10/2015	103 289
		EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN DIAS : 1,582			

La experiencia total acumulada es de: 52 MESES +22 DIAS

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.

Lima, 26 de Diciembre del 2018.

Josquardis
JOSE ALDO MENDOZA URIBE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 20204



ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE

DNI N° 08212200


CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

CERTIFICO: Que la firma que antecede
corresponde a JOSE ALDO
MENDOZA URIBE
identificado (a) con DNI N° 08212200

Lima, 26 DIC 2018

JOSE L. MONTROYA VERA
NOTARIO DE LIMA



SI DESEA VALIDAR LA CERTIFICACION ESCRIBANOS
jlmontoya@notariamontoyavera.com

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común



REPUBLICA

DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Arequipa

Por cuanto la Facultad de Ingenieros Civiles

con fecha 21 de Abril de 1986 ha otorgado el Título de

Ingeniero Civil

a don José Mario Mendoza Arce

con tanto se expide el presente para que se le reconozca como tal.

Dada y firmada en Arequipa, a las Veintitres días del mes de Abril de 1986.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Registrado a fojas del 213 Libro respectivo - No. 3436




JOSE MENDOZA
EL INTERESADO

5

CONSORCIO SAN JUAN DE VIRGEN

[Signature]
Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

EL DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

POR CUANTO

Don *José Alberto Mendocoya Obispo*

Ingeniero *Enril*

HA SIDO INCORPORADO COMO Miembro Ordinario DE LA GRPEN EN SESION

DE JUNTA DIRECTIVA DE FECHA *Sanil, 17 de 1986* E INSCRITO CON REGISTRO N.º *30231*

POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO

AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL *diecinueve* DE *Agosto* DE UN MIL NOVECIENTOS *ochenta y seis*

ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
Decano

[Signature]
Decano

015

146

JOSE ALDO MENDOZA URIBE
Ingeniero Consultor C1635
C.I.P. N° 30204

Plaza Gonzales Prada N° 120 -204
San Borja - Lima
Tel. 224-2177/Fax 440-5439

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por la presente se deja constancia, que el Ing. JOSE ALDO MENDOZA URIBE, identificado con DNI. N° 08212200 y Registro del Colegio de Ingenieros N° 30204, ha trabajado en la Supervisión de las obras de Rehabilitación de Caminos Rurales ubicadas en el distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau y departamento de Apurímac:

Paquete A: Ruta Chuquibambilla-Santa Rosa-Turpay

Tramo I: Chuquibambilla-Km. 1+115 y Km. 0+000-14+000
(15.12Km.)

Paquete B: Ruta Chuquibambilla-Santa Rosa-Turpay

Tramo II: Km. 14+000 – Km. 29+000 (15.00 Km.)

Paquete C: Ruta Chuquibambilla-Santa Rosa-Turpay

Tramo III: Km. 29+000 – Turpay (16.39 Km.)

Las obras han comprendido trabajos de movimiento de tierras, pavimento de afirmado, obras de arte y drenaje, etc.

Correspondiente al contrato de Supervisión N° 700-97-MTC/15.03.PERT-PCR

El referido profesional, ejerció el cargo de Supervisor durante el período del 27 de Noviembre de 1997 al 14 de Julio de 1998.

Se expide la presente para los fines que estime conveniente.

Lima, 20 de Enero del 2005.

JOSE ALDO MENDOZA URIBE

Jose Aldo Mendoza Uribe
Ingeniero Consultor C1635
C.I.P. N° 30204

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado

145

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

CONSTANCIA DE PRESTACION

Quien suscribe, **DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

OTORGA CONSTANCIA


Al ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE, de haber tenido a su cargo la Supervisión de la Obra Caminos Rurales **Paquete A**, Ruta: Chuquibambilla – Santa Rosa – Turpay, Tramo I: Chuquibambilla – Km 1+115 y Km 0+000 – 14+00 (15.12 Km); **Paquete B**, Ruta: Chuquibambilla – Santa Rosa – Turpay, Tramo II: Km. 14+000 – Km. 29+000 (15 Km) y **Paquete C**, Ruta: Chuquibambilla – Santa Rosa – Turpay, Tramo III: Km. 29+000 – Turpay (16.39 Km); ubicado en el Departamento de Apurimac, según contrato de servicios de consultoría N° 700-1997-MTC/15.03.PERT.PCR de fecha 10 de Noviembre de 1997.


El monto total de la inversión asciende a la suma de S/ 155,383.58, según liquidación final del contrato de supervisión aprobado con Resolución Directoral N° 1673-1999-MTC/15.02.PERT.PCR de fecha 22 de Diciembre de 1999, no habiendo incurrido en penalidad alguna.

Se expide la presente, de acuerdo a lo normado por el Artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para los fines que el Contratista estime conveniente.

Lima, 28 DIC. 2011


Ing. JOSE SANTILLAN GRANDEZ
Gerente de la Unidad Gerencial de
Transporte Rural (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO


Ing. JOSE RODRIGUEZ CANTINET
Director Ejecutivo (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO


CONSORCIO SAN JUAN LA VIEJA
Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común



MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES
VIVIENDA Y CONSTRUCCION

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES

OBRA

: Rehabilitación de la Carretera Chuquibambilla - Santa Rosa - Turpay
Tramo I: Chuquibambilla - Km 01' + 115.60
Km 0+000 - Km 14+000

LONGITUD
UBICACION

: 15.12 Km.
: Distrito: Chuquibambilla
Provincia: Grau
Departamento: Apurimac
Región: Inca

CONTRATO

: N° 667-97-MTC-15.02.PENT-PCR

CONTRATISTA

: NCO Contratistas S.A.

SUPERVISOR

: Ing. José Mendoza Jribe.

PPTO. CONTRATADO

: S/. 566,265.43 Inc. I G.V.

ENTREGA DE TERRENO

: 26 de Noviembre de 1997

PLAZO DE EJECUCION

: 90 días calendario

FECHA DE INICIO

: 27 de Noviembre de 1997

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO

: 24 de Febrero de 1998

AMPLIACION DE PLAZO N° 01

: 15 días calendario

FECHA DE TERMINO DE LA AMPLIACION

: 11 de Marzo de 1998

FECHA DE TERMINO REAL

: 11 de Marzo de 1998

PARTICIPANTES DE LA RECEPCION

POR EL PROGRAMA

: ING. JUAN JOSE ENCISO
ING. SANTIAGO CHAU NOVOA

POR LA SUPERVISION

: ING. JOSE MENDOZA. JRIBE

POR EL CONTRATISTA

: ING. NAZARIO CACERES OLIVERA

CONSORCIO SAN JUAN DE VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

Siendo las 11:30 horas del día 23 de Abril de 1998, se constituyeron en el lugar de la Obra la Comisión de Recepción nombrada por la Resolución Directoral N° 269-98-MTC/15.02.PENT.PCR, integrado por los siguientes profesionales:

ING. JUAN JOSE ENCISO
ING. SANTIAGO CHAU NOVOA
ING. JOSE MENDOZA URIBE
ING. NAZARIO CACERES OLIVERA

Presidente
Miembro
Asesor Comisión:
Contratista.

Quienes procedieron a efectuar el Acto de Recepción correspondiente.

La Obra Materia de Recepción comprende los trabajos de Rehabilitación de Camino Rural Carretera Chuquibambilla - Santa Rosa - Turpay Tramo I: Chuquibambilla - Km 01' + 115.60 y Km 0+000 - Km 14+000, vía de tercer orden con un ancho de calzada de 4.50 m. de promedio.

Las actividades contractuales son las siguientes:

- A. Rehabilitación del Camino Rural Carretera Chuquibambilla - Santa Rosa - Turpay Tramo I: Chuquibambilla - Km 01' + 115.60 y Km 0+000 - Km 14+000.
 - Pavimentos: Enrocados y Mejoramiento de la plataforma.
 - Obras de Arte: Construcción de Cunetas, Tajeas, Alcantarillas, Calzadura del pontón y construcción de muros de mampostería.
 - Señalización: Colocación de postes kilométricos y una señal informativa.



MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES
VIVIENDA Y CONSTRUCCION

Ministerio

B. Deductivos: Ninguno.

C. Adicionales:

Obras de arte: Construcción de alcantarillas, tajeas, muros de mampostería y calzadura del pontón.

DESARROLLO DE LA RECEPCION


Durante el recorrido de la Obra, la Comisión se ha efectuado la verificación física de los trabajos realizados por el Contratista, determinando que ésta ha sido concluida, finalizando dicho acto a las 18:00 horas.


En consecuencia se da por recepcionada la Obra en mención, suscribiéndose en señal de conformidad la presente Acta de Recepción, en la Localidad de Chuquibambilla.

PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD


El Programa Caminos Rurales deja constancia que el Tramo recepcionado pasará a la etapa de Mantenimiento a través de Microempresas constituidos en la zona, por lo tanto el Sr. Alcalde se compromete a prestar todas las facilidades del caso para el mejor logro de los objetivos de la etapa de mantenimiento.

POR LA COMISION



ING. JUAN JOSÉ ENCISO
PRESIDENTE DE LA COMISION



ING. SANTIAGO CHAU NOVOA
MIEMBRO DE LA COMISION

POR LA SUPERVISION


ING. JOSÉ MENDOZA URIBE
ASESOR DE LA COMISION

POR EL CONTRATISTA


ING. NAZARIO CACERES OLIVERA
REPRESENTANTE LEGAL



PROF. JORGE BELTRAN QUISPE GUZMAN
ALCALDE DE LA PROVINCIA GRAU

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN


Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Vivienda y Construcción
CAMINOS RURALES

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES

OBRA

= REHABILITACION DEL CAMINO RURAL
CHUQUIBAMBILLA - SANTA ROSA-TURPAY
TRAMO II: KM. 15+000 AL KM. 30+000.

LONGITUD
UBICACION

= 15.00 KMS.

= Distrito : SANTA ROSA
= Provincia : GRAU
= Departamento : APURIMAC
= Región : INCA

CONTRATO
CONTRATISTA
SUPERVISOR

= Nº 663-97 MTC/15.03.PERT-PCR.
= CONSTRUCTORA KIKON S.A. Cont. Gen.
= ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE

PETO. CONTRATADO
ENTREGA DE TERRENO
PLAZO DE EJECUCION

= 386,113.33
= 09/12/97
= 90 Días Calendarios.

FECHA DE INICIO
FECHA DE VCTO. DE PLAZO
FECHA DE TERMINO-REAL

= 09/12/97
= 08/03/98
= 04/05/98

CONSORCIO SAN JUAN DE LOS RIOS



Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

PARTICIPANTES DE LA RECEPCION

POR EL PROGRAMA

= ING. JUAN JOSE ENCISO TORRES.
= ING. DAVID SALAS PACHECO.

POR LA SUPERVISION

= ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE

POR EL CONTRATISTA

= ARO. CECAR LA ROSA VIZCARRA.

POR LA MUNICIPALIDAD

= SR. WILFREDO POCO

Siendo las Once del día 14 de Julio de 1998 se constituyeron en el lugar de la obra la comisión de Recepción nombrada por la Resolución Directoral Nº 554-98-MTC/15.02.PERT-PCR, integrado por los siguientes profesionales:

ING. JUAN JOSE ENCISO TORRES.
ING. DAVID SALAS PACHECO.
ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE
ARO. CECAR LA ROSA VIZCARRA

Presidente
Miembro Comisión
Asesor Comisión
Contratista

Quienes procedieron a efectuar el Acto de Recepción correspondiente.

La Obra Materia de Recepción comprende los trabajos de Rehabilitación del Camino Rural: Chuquibambilla - Santa Rosa - Turpay Tramo II. KM. 15+000 Al KM. 30+000, vía de Tercer orden con un ancho de calzada de 4.00 mts. promedio.

Las actividades contractuales son las siguientes:

- 1.0.0 OBRAS PRELIMINARES
- 1.1.0 Movilización y Desmovilización
- 1.2.0 Trazo y Replanteo
- 1.3.0 Cartel de Obra

- 2.0.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
- 2.1.0 Perfilado y limpieza

- 3.0.0 PAVIMENTOS
- 3.2.0 Mejoramiento de la plataforma

CONSORCIO SAN JUAN LA VARGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

- 4.0.0 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE
- 4.1.0 Cunetas
- 4.1.1 Construcción de cunetas en tierra
- 4.1.2 Construcción de cunetas en roca suelta
- 4.1.3 Construcción de cunetas en roca fija
- 4.2.0 Alcantarillas y tajeados
- 4.2.1 Excav. de material no clasificado para estruct.
- 4.2.2 Concreto ciclópeo $fc=140 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ p.g.}$
- 4.2.3 Muro de albañilería de piedra
- 4.2.4 Losa de concreto $fc=210 \text{ kg/cm}^2$
- 4.3.0 Construcción de badenes
- 4.3.1 Badén en superficie de rodadura
- 4.4.0 Construcción de muros de mampostería
- 4.4.1 Relleno apisonado con material propio
- 4.4.2 Muro de contención de albañilería de piedra

- 5.0.0 SEÑALIZACION
- 5.1.0 Postes kilométricos
- 5.2.0 Señales informativas

DESARROLLO DE LA RECEPCION

Durante el recorrido de la Obra, la Comisión ha efectuado la verificación física de los trabajos realizados por el Contratista, determinado que ésta ha sido concluida, finalizando dicho acto a las 14:00 horas.

PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD

El Programa Caminos Rurales deja constancia que el tramo recepcionado pasará a la etapa de mantenimiento a través de Microempresas constituidas en la zona. por lo tanto el Sr. Alcalde se compromete a prestar todas las facilidades del caso para el mejor logro de los objetivos de la etapa de mantenimiento.

POR LA COMISION

ING. JUAN JOSE ENCISO TORRES
PRESIDENTE DE COMISION

POR LA SUPERVISION

ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE
ASESOR DE LA COMISION

JOSE ALDO MENDOZA URIBE
INGENIERO CIVIL

Reg del Colegio de Ingenieros N° 30204

POR LA MUNICIPALIDAD

Sr. WILFREDO POCOCO
ALCALDE DE SANTA ROSA.

ING. DAVID SALAS PACHECO
MIEMBRO DE LA COMISION

POR EL CONTRATISTA

ARG. CESAR LA ROSA VIZCARRA
REPRESENTANTE CONTRATISTA

CONSORCIO SAN JUAN LEVIZGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Vivienda y Construcción
CAMINOS RURALES

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES

OBRA : REHABILITACION DEL CAMINO RURAL
CHUQUIBAMBILLA - SANTA ROSA-TURPAY
TRAMO III: KM. 30+000 AL KM.45+700.

LONGITUD : 15.70 KMS.

UBICACION :
Distrito : TURPAY
Provincia : GRAU
Departamento : APURIMAC
Región : INCA.

CONTRATO : N° 664-97 MTC/15.03.PERT-PCR.
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA KIKON S.A. Cont. Gen.
SUPERVISOR : ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE
PPTO. CONTRATADO : 493,396.10
ENTREGA DE TERRENO : 09/12/97
PLAZO DE EJECUCION : 90 Días Calendarios.
FECHA DE INICIO : 09/12/97
FECHA DE VCTO. DE PLAZO : 08/03/98
FECHA DE TERMINO REAL : 20/05/98

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRZEN



Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común


PARTICIPANTES DE LA RECEPCION

POR EL PROGRAMA :
ING. JUAN JOSE ENCISO TORRES.
ING. DAVID SALAS PACHECO.

POR LA SUPERVISION : ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE

POR EL CONTRATISTA : ARQ. CESAR LA ROSA VIZCARRA.

POR LA MUNICIPALIDAD : SR. MIGUEL CHOQUE CONTRERAS.



Siendo las 14:00 del día 14 de Julio de 1998 se constituyeron en el lugar de la Obra la comisión de Recepción nombrada por la Resolución Directoral N° 555-98-MTC/15.02.PERT-PCR, integrado por los siguientes profesionales:

ING. JUAN JOSE ENCISO TORRES. Presidente
ING. DAVID SALAS PACHECO. Miembro Comisión
ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE Asesor Comisión
ARQ. CESAR LA ROSA VIZCARRA. Contratista

CONSORCIO VIAL SAN LUIS

Quienes procedieron a efectuar el Acto de Recepción correspondiente.

La Obra Materia de Recepción comprende los trabajos de Rehabilitación del Camino Rural: Chuquibambilla - Santa Rosa - Turpay Tramo III. KM. 30+000 Al KM 45+700, vía de Tercer orden con un ancho de calzada de 4.00 mts. promedio.

Las actividades contractuales son las siguientes:

- 1.0.0 OBRAS PRELIMINARES
- 1.1.0 Movilización y Desmovilización
- 1.2.0 Trazo y Replanteo
- 1.3.0 Cartel de Obra
- 2.0.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA
- 2.1.0 Corte y excavación en material no clasificado
- 2.2.0 Relleno con material propio
- 2.3.0 Perfilado y limpieza en la calzada
- 3.0.0 PAVIMENTOS
- 3.1.0 Enrocado de la plataforma
- 3.2.0 Mejoramiento de la plataforma
- 3.3.0 Mejoramiento de la plataforma con estbl
- 4.0.0 DRENAJE Y OBRAS DE ARTE
- 4.1.0 Cunetas
- 4.1.1 Construcción de cunetas en tierra
- 4.1.2 Construcción de cunetas en roca suelta
- 4.1.3 Construcción de cunetas en roca fija
- 4.1.4 Alcantarillas y tajeas
- 4.2.0 Excav. de material no clasificado para estruc.
- 4.2.1 Concreto ciclópeo fc=140 kg/cm²+30%p.g.
- 4.3.0 Muro de albañilería de piedra
- 4.3.1 Losa de concreto fc=140 kg/cm²
- 4.4.0 Construcción de puente km 30+220
- 4.4.1 Concreto ciclópeo fc=140 kg/cm²+30%p.g.
- 4.4.2 Concreto fc=210 kg/cm²
- 4.4.3 Encofrado y desencofrado
- 4.4.4 Acero fc=4200 kg/cm²
- 4.5.0 Construcción de pontón km45+541
- 4.5.1 Muro de albañilería de piedra
- 4.5.2 Concreto fc=210 kg/cm²
- 4.5.3 Encofrado y desencofrado
- 4.5.4 Acero fy=4200 kg/cm²
- 4.6.0 Construcción de badenes
- 4.6.1 Baden en superficie de rodadura
- 4.7.0 Construcción de muros de mampostería
- 4.7.1 Relleno apisonado con material propio
- 4.7.2 Muro de contención de albañilería de piedra
- 5.0.0 SENALIZACION
- 5.1.0 Postes kilométricos.
- 5.2.0 Señales informativas

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

[Signature]

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

Adicional de obra No 01:

- 4.4.0 Construcción de puente km 30+220
- 4.4.5 Mayores metrados de obra ejecutada.

DESARROLLO DE LA RECEPCION

Durante el recorrido de la Obra, la Comisión ha efectuado la verificación física de los trabajos realizados por el Contratista, determinado que ésta ha sido concluida, finalizando dicho acto a las 14:00 horas.


En consecuencia se dá por recepcionada la obra en mención, suscribiéndose en señal de conformidad la presente Acta de Recepción de Obra, en la Localidad de Santa Rosa, Distrito Santa Rosa, Provincia Grau, Departamento de Apurímac

PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD


El Programa Caminos Rurales deja constancia que el tramo recepcionado pasará a la etapa de mantenimiento a través de Microempresas consituidas en la zona, por lo tanto el Sr. Alcalde se compromete a prestar todas las facilidades del caso para el mejor logro de los objetivos de la etapa de mantenimiento.

POR LA COMISION



ING. JUAN JOSE ENCISO TORRES
PRESIDENTE DE COMISION


ING. DAVID SALAS PACHECO
MIEMBRO DE LA COMISION

POR LA SUPERVISION


ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE
ASESOR DE LA COMISION


POR EL CONTRATISTA


ARQ. CESAR LA ROSA VIZCARRA
REPRESENTANTE CONTRATISTA

JOSE ALDO MENDOZA URIBE
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 30204

POR LA MUNICIPALIDAD




SR. MIGUEL CHOQUE CONTRERAS
ALCALDE DE TURPAY.

CONSORCIO VIAL SAN LUIS


CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN
Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES

OBRA : REHABILITACION DE CAMINO VECINAL
 CAMINO VECINAL : TICRAPO - ULLUCUTE - ACARAPATA - CHACARO - CHIVINCURI - MOLLEPAMPA

CONTRATO DE OBRA : N° 702-2003-MTC/21
 CONTRATISTA : CONSORCIO BELLIDO VILCHEZ JORGE POMPEYO - INGENIERO & CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

ENTREGA DE TERRENO : 02-09-2003
 PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIO : 02-09-2003 (Fecha de Entrega de Terreno)
 FECHA TERMINO CONTRATO : 30-12-2003
 FECHA DE TERMINO REAL : 03-12-2003

PARTICIPANTES DE LA RECEPCION

POR EL PROVIAS/RURAL : ING° DANIEL ANAMPA CHAIUARA
 ING° WILLIAM PAZ MALCA

POR LA SUPERVISION EXTERNA : ING° JOSE ALDO MENDOZA URIBE

POR EL CONTRATISTA : ING° JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Siendo las 10:30 horas del día 02-01-2004, se reunió en la Dirección Distrital de Terao, Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huesca, a la Comisión de Recepción de Obra nombrada por la Resolución Directoral N° 2062-2003-L11-021, para revisar los expedientes profesionales.

ING° DANIEL ANAMPA CHAIUARA
 ING° WILLIAM PAZ MALCA

La obra, materia de recepción, comprende los trabajos de Rehabilitación del Camino Vecinal, Terao - Ullucute - Acarapata - Chacaro - Chivincuri - Mollepampa (Km 0+000.- Km 11+200), ejecutándose las partidas específicas de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra N° 702-2003-MTC/21.

PART.	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO		TOTAL
			P. BASE	ADICIONAL	
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	Carretero	m3	1.00		1.00
1.02	Carro de obra	Unid	2.00		2.00
1.03	Clasificación y desmovilización	m3	1.00		1.00
1.04	Tránsito y replanteo	Unid	11.20		11.20
1.05	Limpieza y desdoblamiento	Unid	0.50		0.50
2.00	EXPLANACIONES				
2.01	Excavación no clasificada para explanaciones	m3	10,210.23		10,210.23
2.02	Reforzamiento Material Propio	m3	198.53		198.53
2.05	Rebaldado y compactación de sub-base	m2	10,200.00		10,200.00
2.06	Eliminación de material excedente	m3	1,833.53		1,833.53

JORGE P. BELLIDO VILCHEZ
 INGENIERO CIVIL
 N° 21.183.184-1

PROYECTO ESPECIAL DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RURAL
 PROVIAS RURAL - UNIDAD ZONAL DE ICA
 Av. Victoria Cayma 17 452 - Huancavelica
 Teléfonos: (064) 802500-802503 Fax: (064) 750416
 Página Web: http://www.proviarural.gob.pe

Gobierno del Perú
 CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN
 [Signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

3.00	PAVIMENTOS				
3.01	Afirmado e=0,15 m.	m3	5,880.00		5,880.00
4.00	OBRAS DE DRENAJE				
	BADENES				
4.01	Excavación para estructuras	m3	177.51	7.41	184.92
4.02	Refino y compactación de Badenes	m2	479.50	2.50	482.00
4.03	Encofrado y desencofrado	m2	177.40	0.70	178.10
4.04	Concreto Ciclopeo f'c=175 Kg/cm2 +50% P.L.	m3	177.51	7.41	184.92
4.05	Emboquillado de Piedra	m3	116.88		116.88
	ALCANTARILLAS				
4.06	Excavación	m3	77.38	25.65	103.03
4.08	Concreto Ciclopeo f'c=175 Kg/cm2 +50% P.L.	m3	31.10	60.63	91.73
4.09	Encofrado y desencofrado	m2	84.21	7.87	92.08
4.10	Alcantarilla Circular d=0.60 m. H=0.05 m. Piedra	ml	50.00	16.40	66.40
4.13	Limpieza de alcantarillas	Und	7.00		7.00
6.00	MUROS				
6.01	Excavación para estructuras	m3	76.54		76.54
6.02	Concreto Ciclopeo f'c=175 Kg/cm2 +50% P.L.	m3	90.72		90.72
6.03	Encofrado y desencofrado	m2	168.10		168.10
6.04	Relleno con material propio	m3	38.70		38.70
6.05	Relleno con material filtrante	m3	3.00		3.00
6.06	Tubo de desague perforado D=3"	ml	7.00		7.00
6.07	Piedra D=3"	ml	20.00		20.00
7.00	SEÑALIZACION				
7.01	Señales preventivas	Und	4.00		4.00
7.02	Señales informativas	Und	6.00		6.00
7.03	Hitos kilométricos	Und	12.00		12.00
8.00	MANEJO AMBIENTAL				
8.03	Restauración áreas para campamentos	Ha	0.50		0.50
8.04	Restauración áreas para canchales	Ha	2.50		2.50
8.05	Acondicionamiento de Botaderos	m3	2,419.72		2,419.72
8.06	Programa de revegetación	Ha	3.10		3.10

T
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

DESARROLLO DE LA RECEPCION

Durante el recorrido de la obra, la comisión ha efectuado la verificación física de las actividades efectuadas por el Contratista, determinando que ésta ha sido concluida en su totalidad, de acuerdo al Expediente Técnico y a las disposiciones emanadas por el Supervisor, finalizando dicho acto a las 02:00 P.M. del día 09-01-2004

En consecuencia, se da por recepcionada la obra aludida, suscribiéndose el Acta de Recepción de Obra de conformidad en la Municipalidad Distrital de Ticrapo, Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica, a las 02:00 P.M. del día 09 de Enero del 2004

1986 P. BELLO YILCRES
 INGENIERO CIVIL
 N.º de Licencia: 1986-1987-1988-1989

PROYECTO ESPECIAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RURAL
 PROVINIAS RURAL - UNIDAD ZONAL HUANCABVELICA
 Av. Victoria Gama 117 4831 - Huancavelica
 Teléfonos: (064) 832693 - 892603 Fax: (064) 751416
 Página Web: <http://www.provinciarural.gob.pe>

Gobierno del Perú
CONSORCIO SAN JUAN LA VIEGA



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

POR LA COMISION

ING° DANIEL ANAMPA CHAHUARA
JEFE UNIDAD ZONAL-HVCA.

ING° GUILLERMO PIMENTEL GALLO
SUPERVISOR DE PLANTA - HVCA.
MTC - PROMIAS RURALES

POR LA SUPERVISION EXTERNA

ING° JOSE ALDO MENDOZA URIBE

POR EL CONTRATISTA

JORGE P. BELLIDO VILCHEZ
INGENIERO CIVIL

ING. JORGE P. BELLIDO VILCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN ANTONIO DE TIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Descentralizado

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

CONSTANCIA DE PRESTACION

Quien suscribe, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES y COMUNICACIONES

OTORGA CONSTANCIA

Que el consultor ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE, ha prestado los servicios de supervisión de la obra de Rehabilitación del Camino Vecinal: TICRAPO - ULLUCUTE - ACARAPATA - CHACARO - CHIVINCURI - MOLLEPAMPA (Longitud 11.200 Km.), ubicado en el Departamento de Huancavelica, según el Contrato de Supervisión N° 706-2003-MTC/21 suscrito el 22 de agosto del 2003.

El costo total de los servicios asciende a la suma de S/. 45,426.06 incluido IGV, según liquidación final del contrato de supervisión aprobado con Resolución Directoral N° 291-2004-MTC/21 de fecha 24 de febrero del 2004; servicios ejecutados sin penalidad alguna, y del 02/09/2003 al 09/01/2004.

Se expide el presente, de acuerdo a lo normado por el Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, a solicitud del Consultor.

Lima, 23 JUN. 2010

Ing. JAVIER GARAY BONETT
Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural
PROVIAS DESCENTRALIZADO

[Handwritten signature of Daniel Ernesto Vera Ballón]

DANIEL ERNESTO VERA BALLON
Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSORCIO SAN JUANZA VIEGA

[Handwritten signature of Alberto Rafael Ara Rojas]
Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común



JOSE ALDO MENDOZA URIBE
Ingeniero Consultor C1635
C.I.P. N° 30204

Plaza Gonzales Prada N° 120 -204
San Borja - Lima
Tel. 224-2177/Fax 440-5433

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por la presente se deja constancia, que el Ing. JOSE ALDO MENDOZA URIBE, identificado con DNI. N° 08212200 y Registro del Colegio de Ingenieros N° 30204, ha trabajado en la Supervisión de la obra de Rehabilitación del Camino Vecinal:


Ticrapo-Ullucute-Acarapata-Chacaro-Chivincuri-Mollepampa (Long. 11.200 Km.), obra ubicada en el distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica; obra que ha comprendido trabajos de movimiento de tierra, pavimentos de afirmado, obras de arte y drenaje, señalizaciones, etc.

Correspondiente al contrato de Supervisión N° 0015-2003-MTC/21.

El referido profesional, ejerció el cargo de Supervisor durante el período del 02 de Septiembre del 2003 al 09 de Enero del 2004.

Se expide la presente para los fines que estime conveniente.

Lima, 20 de Julio del 2004.

JOSE ALDO MENDOZA URIBE

.....
Ingeniero Consultor C1635
CIP N° 30204

CONSORCIO SAN JUAN DE LOS RIOS

.....
Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

CONSORCIO SAN BORJA

Alameda Gonzales Prada N° 120 -204
San Borja - Lima
Tel. 224-2177/Fax 440-5439

CERTIFICADO DE TRABAJO

QUIEN SUSCRIBE CERTIFICA:

Que el Ing. JOSÉ ALDO MENDOZA URIBE, identificado con DNI. N° 08212200 y Registro del Colegio de Ingenieros N° 30204, ha trabajado en la Supervisión de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal:

CHIRIBAMBA - CCANCCAHUA - HORNOBAMBA (Long. 10.068 Km.), obra que comprende trabajos de movimiento de tierras, pavimento de afirmado, obras de arte y drenaje, señalizaciones, etc.

Obra ubicada en el distrito de Ascención, provincia y departamento de Huancavelica.


Correspondiente al contrato de Supervisión N° 452-2008-MTC/21, con Provías Descentralizado.

El referido profesional, ejerció el cargo de Jefe de Supervisión, durante el período del 18 de octubre del 2008 al 06 de Mayo del 2009, ejerciendo dicho cargo a cabalidad.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 25 de Septiembre del 2009

CONSORCIO SAN BORJA


ING. JOSÉ ALDO MENDOZA URIBE
Representante Legal

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN


Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES

OBRA : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL.
 RUTA : CHIRIBAMBA – CCANCCA HUA – HORNOBAMBA
 (Long. 10.068 Km).
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL PALCA
 CONTRATO DE OBRA : N° 483-2008-MTC/21.
 FECHA FIRMA CONTRATO : 03.10.2008
 FECHA ENTREGA TERRENO : 18.10.2008
 PLAZO DE EJECUCION : 60 días calendario.
 FECHA DE INICIO REAL : 19.10.2008
 FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL: 17.12.2008
 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 05 días calendario (R.D. N° 2645-2008-MTC/21)
 NUEVA FECHA TÉRMINO : 22.12.2008
 ADICIONAL DE OBRA N° 01 : R.D. N° 2681-2008-MTC/21, 29.12.2008
 FECHA TÉRMINO REAL : 06.01.2009
 POSTERGACION DE INICIO
 PARA LEVANTAMIENTO DE
 OBSERVACIONES (15.04.2009): R.D. N° 426-2009-MTC/21, 18.03.2009

PARTICIPANTES DE LA RECEPCIÓN

POR EL PROVIAS DESCENTRALIZADO : ING. DANIEL ANAMPA CHAHUARA
 (PRESIDENTE).
 POR EL IVP - HUANCVELICA : ING. MIGUEL DIAZ GOMEZ
 (MIEMBRO).
 POR LA SUPERVISIÓN EXTERNA : ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE
 (MIEMBRO).
 POR EL CONTRATISTA : ECON. SANDRA JESSICA HUARCAYA GARCIA
 (REPRESENTANTE LEGAL).
 POR EL CONTRATISTA : ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI
 (RESIDENTE DE OBRA).

Siendo las 10:00 horas del día 06.05.2009, se constituyó en el inicio de la Obra Km. 00+000 (Distrito de Placa)/Huancavelica; la Comisión de Recepción de Obra, nombrada por Resolución Directoral N° 109-2009-MTC/21, integrado por los siguientes profesionales:

ING. DANIEL ANAMPA CHAHUARA
 ING. MIGUEL DIAZ GOMEZ
 ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE

•PRESIDENTE
 MIEMBRO
 MIEMBRO

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN
 Alberto Rafael Ara Rojas
 Representante Común

(Handwritten signatures and initials on the left margin)

La Obra materia de la Recepción, comprende los trabajos de Rehabilitación del Camino Vecinal: CHIRIBAMBA - CCANCAHUA - HORNOBAMBA (Long. 10.068 Km.), ejecutándose las partidas específicas de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra N° 483-2008-MTC/21, de acuerdo a la siguiente estructura:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
1.00	OBRAS PRELIMINARES		
1.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1.00
1.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA	GLB	1.00
1.03	CARTEL DE OBRA (4.80 m x 2.40 m)	UND	2.00
1.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	10.07
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ELIMINACION LATERAL	M3	33,491.83
2.02	CORTE DE MATERIAL EN ROCA SUELTA Y ELIMINACION LATERAL	M3	3,436.95
2.03	CORTE DE MATERIAL EN ROCA FIJA Y ELIMINACION LATERAL	M3	2,505.69
2.04	CORTE DE MATERIAL ARCILLOSO Y ELIMINACION LATERAL	M3	2,520.00
2.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA EXPLANACIONES	M3	9,938.22
2.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (mej. Sub-Razante)	M3	2,520.00
3.00	PAVIMENTOS		
3.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB-RASANTE	M2	44,661.15
3.02	AFIRMADO (Espesor=0.15mt.)	M3	6,246.11
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
4.01	CUNETAS		
4.01.01	CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO	M	10,068.00
4.02	ALCANTARILLA 24" (ancofrado perdido)		
4.02.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3	88.78
4.02.02	PREPARACION DE TERRENO DE FUNDACION PARA ESTRUCTURAS	M2	48.60
4.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	24.30
4.02.04	ENCOFRADO PERDIDO (cilindros)	M	40.50
4.02.05	SOLADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%PM	M3	11.02
4.02.06	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2+30%PM	M3	58.70
4.02.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	M2	103.68
4.03	ALCANTARILLA TMC 36"		
4.03.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3	12.97
4.03.02	PREPARACION DE TERRENO DE FUNDACION PARA ESTRUCTURAS	M2	41.41
4.03.03	ALCANTARILLA TMC Ø=36" (INC. CAMA DE ARENA)	M	11.76
4.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS Y CABEZAL	M2	23.06
4.03.05	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2+30%PM	M3	4.90
4.03.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	39.54
4.03.07	REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA (e=0.20 m)	M3	2.04
5.00	SEÑALIZACION		
5.01	HITOS KILOMETRICOS	UND	10.00
5.02	SEÑAL INFORMATIVA	UND	3.00
5.03	SEÑAL PREVENTIVA	UND	8.00
6.00	IMPACTO AMBIENTAL		
6.01	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	DIA	2.00
6.02	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL	UND	5.00
6.03	PROGRAMA DE ABANDONO		
6.03.01	RESTAURACION DE AREA DE CAMPAMENTO	HA	0.20
6.03.02	ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS	HA	0.69

Las Partidas ejecutadas en el Adicional de Obra, de acuerdo a la siguiente estructura:






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.02	CORTE DE MATERIAL EN ROCA SUELTA Y ELIMINACION LATERAL	M3	447.67
2.03	CORTE DE MATERIAL EN ROCA FIJA Y ELIMINACION LATERAL	M3	472.80
4.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
4.02	ALCANTARILLA 24" (encofrado perdido)		
4.02.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3	41.62
4.02.02	PREPARACION DE TERRENO DE FUNDACION PARA ESTRUCTURAS	M2	23.04
4.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	11.52
4.02.04	ENCOFRADO PERDIDO (cilindros)	M	19.20
4.02.05	SOLADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30%PM	M3	4.90
4.02.06	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2+30%PM	M3	27.48
4.02.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS	M2	46.08
4.04	ALCANTARILLA DE SECCION RECTANGULAR		
4.04.01	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3	28.01
4.04.02	PREPARACION DE TERRENO DE FUNDACION PARA ESTRUCTURAS	M2	10.50
4.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS Y CABEZAL	M2	30.10
4.04.04	CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2+30%PM	M3	12.13
4.04.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	2.10
4.04.06	ACERO EN LOSA DE CONCRETO GRADO 60	KG	101.29
4.04.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	5.25


DESARROLLO DE LA RECEPCION DE OBRA

La Comisión de Recepción de Obra, designada por Resolución Directoral N° 109-2009-MTC/21, se constituyó nuevamente en Obra (Km. 0+000, lugar denominado Chiribamba, perteneciente al Distrito de Placa, Provincia y Región Huancavelica), el día 06.05.2009 a horas 10:00 A.M., procediendo luego al recorrido a lo largo de todo el Tramo para la cuantificación de los Metrados Ejecutados por el Contratista CONSORCIO VIAL PALCA; así como también, la verificación del Levantamiento de Observaciones, formuladas en el Acta de Observaciones en fecha 12.02.2009, por parte de la Comisión de Recepción de Obra. Durante este último recorrido, la Comisión en forma conjunta con el Representante Legal del Contratista y el Residente de Obra, ha efectuado la constatación del Levantamiento de Observaciones y de las actividades efectuadas por el Contratista, determinando que ésta ha sido concluida en su totalidad, de acuerdo al Expediente Técnico; salvo algún vicio oculto; finalizando dicho acto a las 04:30 P.M. horas del mismo día.


En consecuencia, se da por Recepcionada la obra en referencia, suscribiéndose la correspondiente Acta de Recepción Final de Obra, a las 06.00 p.m. horas del día 06 de Mayo del 2009.

CONSORCIO SAN JUAN LA LINDA











Presidente
ING. DANIEL ANAMPA CHAHUARA
Jefe Zonal Provias descentralizado - Hvca



Miembro
ING. MIGUEL DIAZ GOMEZ
Gerente General del IVP Huancavelica



MIEMBRO
ING. JOSE ALDO MENDOZA URIBE
Supervisor Externo

POR EL CONTRATISTA



INGENIERO CIVIL
CIP N° 67796

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN



Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común

JOSE ALDO MENDOZA URIBE
Ingeniero Consultor C1636
C.I.P. N° 30204

Alameda Gonzales Prada N° 120 -204
San Borja - Lima
Tel: 224-2177/Fax 440-5439

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por la presente se deja constancia, que el Ing. JOSÉ ALDO MENDOZA URIBE, identificado con DNI. N° 08212200 y Registro del Colegio de Ingenieros N° 30204, ha trabajado en la Supervisión de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal:


HUALLCHANCA - CHUSCHI (Long. 33.390 Km.), Obra ubicada en los distritos de Los Morochucos, María Parado de Bellido, Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho y ha comprendido trabajos de movimiento de tierras, pavimento de afirmado, obras de arte y drenaje, señalizaciones, etc.

Correspondiente al contrato de Supervisión N° 425 - 2009-MTC/21, con Provías Descentralizado.

El referido profesional, ejerció el cargo de Supervisor, durante el período del 03 de Diciembre del 2009 al 11 de Agosto del 2010, habiendo una paralización de obra del 30.12.2009 al 28.02.2010.

Se expide la presente para los fines consiguientes.

Lima, 10 de Diciembre del 2010

JOSE ALDO MENDOZA URIBE

Ingeniero Consultor C1636
C.I.P. N° 30204

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas
Representante Común