

| Anexo N° 01 | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | | | |
| | | Fecha | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | | "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU - 105, TRAMO 11.080 KM EN LA CHOZA - CHERRELIQUE - BELLAVISTA - TACNA LIBRE - CAÑAVERAL, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES" | |
| | | Ubicación Geográfica | | CASITAS | |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R001 | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PRECIPITACIONES | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | LLUVIAS INTENSAS EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL | | |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | Alta | 0.70 | x | Alto | 0.40 |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | Alta | | 0.700 | Alto | 0.400 |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | 0.280 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad | |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | |
| | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | TRANSFERIR LAS FECHAS DE TRABAJO DE LAS PARTIDAS QUE SE VEAN AFECTADAS POR ESTE RIESGO, SUJETO A UNA AMPLIACION DE PLAZO SIEMPRE Y CUANDO AFECTE LOS TRABAJOS | | | |


 Erick Fernando León Heredia
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP 212975

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI: 70762992

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

 Ing. Freddy Salazar Chenate
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 CIP N° 142680

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|----------|-------|---|
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | | | | |
| | | Fecha | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU - 105, TRAMO 11.080 KM EN LA CHOZA - CHERRELIQUE - BELLAVISTA - TACNA LIBRE - CAÑAVERAL, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES" | | | |
| | | Ubicación Geográfica | CASITAS | | | |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R002 | | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | ACCIDENTES LABORALES | | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR DE TRABAJO | | | |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | |
| | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | X |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Alta | 0.700 | | Alto | 0.400 | |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | | 0.280 | Prioridad del Riesgo Alta Prioridad | | | |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | Evitar Riesgo | X | | |
| | | Aceptar Riesgo | Transferir Riesgo | | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | TODO EL PERIODO DE TRABAJO | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | CAPACITACIONES AL PERSONAL DE OBRA CON RESPECTO AL TEMA DE SEGURIDAD EN OBRA, ASI COMO DAR TODAS LAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE TRABAJO DENTRO DEL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. | | | | |


 Erick Fernando León Heredia
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP 212975

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI: 70762992

 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 Ing. Freddy Rolando Salazar Chenate
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
 Dependencia:

| Anexo N° 01 | | | | | |
|--|--|--|-------|--|----------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | | | |
| | | Fecha | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | | "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU - 105, TRAMO 11.080 KM EN LA CHOZA - CHERRELIQUE - BELLAVISTA - TACNA LIBRE - CAÑAVERAL, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES" | |
| | | Ubicación Geográfica | | CASITAS | |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | | R003 | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | Causa N° 1 | LLUVIAS |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| 4.1 | | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | Alta | 0.70 | X | Alto | 0.40 |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | Alta | | 0.700 | Alto | |
| | | | | 0.400 | |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | | 0.280 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | X | Evitar Riesgo | |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | LOS MESES DE ENERO A ABRIL | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Almacenar materiales para evitar paralizar los trabajos solicitados. | | | |


Erick Fernando León Heredia
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP 212975

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. Freddy Rolando Salazar Chonate
 SUB GERENTE DE PLANES Y PROYECTOS
 CIP N° 442698

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 03


Formato para asignar los riesgos

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU - 105, TRAMO 11.080 KM EN LA CHOZA - CHERRELIQUE - BELLAVISTA - TACNA LIBRE - CAÑAVERAL, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES" |
| | Fecha | 15/05/2019 | Ubicación Geográfica | | |

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|---|-----------------------|---|
| | | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo | Entidad | Contratista | |
| R001 | PRECIPITACIONES | ALTA | | | X | | TRANSFERIR LAS FECHAS DE TRABAJO DE LAS PARTIDAS QUE SE VEAN AFECTADAS POR ESTE RIESGO | X | |
| R002 | ACCIDENTES LABORALES | MODERADA | | X | | | CAPACITACIONES AL PERSONAL DE OBRA CON RESPECTO AL TEMA DE SEGURIDAD EN OBRA, ASI COMO DAR TODAS LAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE TRABAJO DENTRO DEL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. | | X |
| R003 | DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES | ALTA | X | | | | ALMACENAR MATERIALES PARA EVITAR PARALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS | | X |


Erick Fernando León Heredia
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP 212977

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI: 707629992


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. Freddy Rolando Salazar Chonate
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 CIP N° 142566

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
 Cargo:
 Dependencia: