

325



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 3257

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tumbes, 22 de febrero del 2023

**INFORME N°179-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG**

**SEÑOR** : ING. LENIN H. AVILA SILVA  
Gerente Regional de Infraestructura.

**DE** : ING. ENRIQUE ANTONIO MACEDA NICOLINI  
Sub Gerente de Estudios Técnicos y Proyectos.

**ASUNTO** : **SOLICITO APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO  
ACTUALIZADO VIA ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUTIVO.**

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
Gobierno Regional de Infraestructura  
**RECIBIDO**  
22 FEB. 2023  
N° REG: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

**REFERENCIA :**

- a) INFORME N° 143-2023/GOB. REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGPE-UFP-JLRR.
- b) INFORME N° 136-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG.
- c) INFORME N°009-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGE-MAQM.
- d) INFORME N°255-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG.
- e) INFORME N°063-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGE-SG.
- f) CARTA N°005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGE-SGE-MQM.
- g) INFORME N°036-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGE-SG.
- h) INFORME N°1604-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGE-SG.
- i) CARTA N°086-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGE-MAQM.
- j) CARTA MULTIPLE N°011-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG.
- k) PROYECTO: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRÁIN ARCAJA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA -DEPARTAMENTO DE TUMBES"- CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2443356**

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
ASESORIA FGA  
**RECIBIDO**  
Fecha: 22-02-23  
Hora: 4:34

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
Gobierno Regional de Infraestructura  
**RECIBIDO**  
24 FEB. 2023

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que mediante el documento de la referencia a), El coordinador de la Unidad Formuladora de Proyectos, recomienda realizar el seguimiento de las Inversiones y efectuar el Registro correspondiente en los Aplicativos Informativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Por lo que, en atención al proveído inserto al reverso del documento de la referencia a), en el cual su despacho dispone en su calidad de Unidad Ejecutora realizar las acciones correspondientes, solicitado por la Oficina de Unidad Formuladora.

En tal Sentido, el Suscrito recomienda y solicita derivar a la oficina de Asuntos Legales-GRI, con la finalidad que proceda al Acto Resolutivo de la Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico, donde se está incorporando el presupuesto para la Junta de Resolución de Disputas, siendo el monto de S/. 768,000.00 (Setecientos sesenta y ocho mil Soles), debiendo asumir el 50% del gasto el Gobierno Regional de Tumbes, lo que corresponde S/384,000.00 (Tres cientos ochenta y cuatro mil soles), tal como se indica en el Desagregado de Gastos de JRD,



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SECRETARIA GENERAL REGIONAL

**RECIBIDO**  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Folio: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

PROVEIDO DE: GRI  
Pase a: AAL  
Asunto: Proyectar Acto Resolutivo  
Fecha: 22.02.23  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_

PROVEIDO DE: AAL  
Pase a: GRI  
Asunto: Se Alcama Proyecto de Acto Resolutivo.  
Fecha: 24.02.23  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_



PROVEIDO: GRI  
Pase a: SGR  
para su  
Asunto: Visación  
Fecha: 27.02.23  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_



PROVEIDO: GRI  
Pase a: GRPAT  
para su  
Asunto: Visación  
Fecha: 24.02.23  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_



Proveido: \_\_\_\_\_  
Pase a: \_\_\_\_\_  
Asunto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_







GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3254  
GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 3256

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

por el monto de **s/. 44,546,383.07 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 07/100 SOLES)**, con precios Vigentes al mes de diciembre del 2022, Incluyendo monto de ejecución de obra, Mobiliario y equipamiento, Costo de Elaboración, Supervisión, Liquidación más 1.99% control concurrente LEY N° 31358 y el Costo de Gasto de JRD, con el sistema de Contratación de Llave en mano a Precios Unitarios, con el Plazo de Ejecución de 24 meses, (731) Setecientos treinta y uno días calendarios; se entiende sin deducciones por días festivos, feriados, etc. Comenzando a regir dicho plazo de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

COSTO DE INVERSION	
	SOLES S/.
EJECUCIÓN DE OBRA + EQUIPAMIENTO	S/.41'278,466.66
SUPERVISIÓN+LIQUIDACIÓN	S/.1,290,900.00
EXPEDIENTE TECNICO	S/.354,825.00
COSTO CONTROL CONCURRENTE (1.99%)	S/ .854,191.41
COSTO DE JRD	S/. 768,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/.44'546,383.07</b>

Por lo Tanto, el suscrito emite su conformidad al expediente técnico Actualizado de obra, **el cual cuenta con Resolución Gerencial Regional 012-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 19 de enero del 2022 y **Resolución Gerencial Regional 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 17 de marzo del 2022.

Es todo lo que tengo que informar, para su conocimiento y tramite correspondientes.

**Atentamente;**

EMN/SGE  
C.c Archivo  
22/02/2023

  
GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
ING. ENRIQUE ANTONIO MACEDA NICOLINI  
SUB GERENTE DE ESTUDIOS  
N° REG. CIP: 37834

Nuevo Reg. Documento:	1425583
Nuevo Reg. Expediente:	1212916



Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial  
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico  
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
EX. N° 3255

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
SUB GERENCIA DE ESTUDIO Y PROY.  
RECIBIDO  
21 FEB 2023

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

**INFORME N° 143 -2023/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRPPAT-SGPE-UFP-JLRR.**

**AL :** ING. LENIN AVILA SILVA  
Gerente Regional De Infraestructura

**DE :** ING JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ROJAS.  
Coordinador De Unidad Formuladora De Proyectos

**ATENCION A :** ING. ENRIQUE ANTONIO MACEDA NICOLINI  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS

**ASUNTO :** INFORME TÉCNICO SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO  
I.E. EFRAÍN ARCA YA.

**REFERENCIA :** INFORME N° 136-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG

**FECHA :** Tumbes, 20 de febrero de 2023

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
Gobierno Regional de Infraestructura  
RECIBIDO  
20 FEB. 2023  
HORA: 12:35  
Firma:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención a lo solicitado en el documento de la referencia, me permito informarle lo siguiente:

**V. Base Legal:**

- ✓ LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY N° 27867
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO N° 1432 Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252.
- ✓ DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
- ✓ DECRETO SUPREMO N° 231-2022-EF Modifican Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
- ✓ DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01,





PROV: ORI  
Pase a: SGEYP  
para su  
Asunto: Atección x  
Fecha: Revisión  
Firma y Sello: 20.02.23



**PROVEIDO SGE**  
Pase a: Contador  
Asunto: Devolver a ORI  
para resolución  
Fecha: 21-02-23





## “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2020.

### VI. Antecedentes:

INFORME N° 136-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG

INFORME N° 009-2023-/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGE-MAQM

INFORME N° 255-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG.

INFORME N° 063-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG.

CARTA N° 005-2023-/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGE-MQM

### Análisis:

- Al respecto debo indicar que en la **Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867** en su **Artículo 10** sobre **competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización** dice textualmente:

#### 3. Competencias Exclusivas

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

o) Otras que se le señale por ley expresa.

#### 4. Competencias Compartidas

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

### ➤ **DECRETO LEGISLATIVO N° 1252**

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los principios rectores siguientes:





## “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

- g) La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.
  - h) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y asignación multianual de fondos públicos a realizarse en el proceso presupuestario, y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual.
  - i) Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con un enfoque territorial.
  - j) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad.
  - k) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del ciclo de inversión.
  - l) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia.
- Al respecto debo indicar que en la **DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones dice textualmente:**

✓ **Artículo 21. Formulación y evaluación de proyectos de inversión**

**21.1** La fase de Formulación y Evaluación comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. Asimismo, comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de





## “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad.

### ✓ **Artículo 31. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente**

**31.1** Un proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la localización dentro de su ámbito de influencia o variaciones en la capacidad de producción o de la tecnología de producción para atender a la demanda de la población objetivo del proyecto de inversión viable; incluye también a otras alternativas de solución evaluadas en la ficha técnica o el estudio de preinversión que cumplan los requisitos de viabilidad, según corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepción técnica.

**31.2** En el caso de proyectos de inversión, es responsabilidad de la UEI sustentar dichas modificaciones a la UF que declaró la viabilidad del proyecto de inversión, o la que resulte competente al momento de su sustentación. La UF debe contar con dicha información para su evaluación y registro en el Banco de Inversiones. De corresponder, la UF efectúa el registro respectivo en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión.

**31.3** Si luego de la evaluación de las modificaciones informadas por la UEI, la UF determina que dichas modificaciones cambian la concepción técnica, no corresponde su registro en el Banco de Inversiones. En ese caso, dicho proyecto de inversión no puede continuar con la fase de Ejecución, correspondiendo que la UEI elabore y registre el cierre respectivo mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión.

### ✓ **Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente**

**32.1** La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según







## “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

corresponda, para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por la UEI en el expediente técnico o documento equivalente.

**32.3** Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente.

**32.4** La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión.

### ✓ **Artículo 33. Ejecución física de las inversiones**

**33.1** La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones.

**33.2** Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión.






### “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

#### VII. Conclusiones:

3) Se revisó en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del proyecto denominado:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES” con CU: 2443356.



Fuente: Banco de Inversiones

Como se puede apreciar en el Sistema del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones el proyecto de inversión se encuentra en Ejecución Física sección “C” del Formato N° 08 -A, por lo cual, en la Modificatoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 (Decreto Supremo N° 231-2022-EF), en su Artículo 13. De las UEI, en su numeral 13.3 Las UEI cumplen las funciones siguientes:

- 4. Registrar y mantener actualizada la información del avance físico y financiero de las inversiones a su cargo en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a las disposiciones que emita la DGPMI.







## “AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 4) Se adjunta el Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución (I.E. N° 093 EFRAÍN ARCAYA ZEVALLOS).
- 5) Dicho proyecto de inversión tiene el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B

### 5. Recomendaciones:

- 2) Se recomienda realizar las actualizaciones correspondientes en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de acuerdo al ciclo de inversiones.
- 3) Se recomienda colocar el monto de JRD en gestión de proyectos.
- 4) Elevar la documentación respectiva para los trámites correspondientes según sus atribuciones.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que crea conveniente.

Atentamente,

  
GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  
**ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS**  
COORDINADOR DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

N <sup>a</sup> .DOC	01423822
N <sup>a</sup> .EXP	012 12916

## Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro: 03/12/2020 07:52:28 a.m. Fecha de modificación: 03/02/2020 04:55:29 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	2443356
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCAÑA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES
Unidad(es) Productora(s)	093 EFRAIN ARCAÑA ZEVALLOS - ZARUMILLA 093 EFRAIN ARCAÑA ZEVALLOS - ZARUMILLA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

### 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	EDUCACIÓN SECUNDARIA	EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable	EDUCACION	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SECUNDARIA	

### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	LOCAL EDUCATIVO	DISTRITAL	1

### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES
UF	UNIDAD FORMULADORA - SEDE CENTRAL	UNIDAD FORMULADORA - SEDE CENTRAL (GRUPO UFP - FELIX BARRUETO NAPURI)
UEI	UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES	UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES - (UEIGRTU009 - LENIN HAROLD AVILA SILVA)
UEP	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	936 - REGION TUMBES-SEDE CENTRAL

### 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

#### 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-3.500343449999457 / -80.27448659999999	TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA	

#### 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación		Años									
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicios con brecha	Unidad de medida										
Servicio Educativo de Nivel Primaria	ALUMNO/AÑO	1221	1192	1205	1208	1231	1253	1275	1296	1318	1340
Servicio Educativo de Nivel SECUNDARIO	ALUMNO/AÑO	961	995	995	1021	1047	1074	1102	1131	1160	1191

#### 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas	Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta			
<b>Acción N° 01: Construcción de ambientes pedagógicos.</b>						
Construcción de aula: 17 AULAS PRIMARIO Y 21 AULAS SECUNDARIO	INFRAESTRUCTURA	AULAS	38	M2	2379.18	10052750.34
Construcción de aula de innovación pedagógica: 2 AIP Prim, 2 Módulo De Conectividad Prim, 3 AIP Secun, 3 Módulos De Conectividad	INFRAESTRUCTURA	AULAS	10	M2	627.05	2525975.54
Construcción de aula: PLAN DE CONTINGENCIA - CONSTRUCCION DE 45 AULAS PRE FABRICADAS	INFRAESTRUCTURA	AULAS	45	M2	3060.44	1107661.69
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0
<b>Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios.</b>						
Construcción de laboratorio: 02 LABORATORIO DE CIENCIAS SECUNDARIA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	2	M2	189.44	916825.79
Construcción de taller de educación para el trabajo: 02 taller EPT secundario, 03 taller arte secundario y 02 Taller creativo primario	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	7	M2	721.81	2735908.91
Construcción de salón de usos múltiples: 01 SUM Primario, 01 SUM Secundario, 01 CRE Secundario, 01 cocina qallwama, 01 despensa	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	5	M2	415.27	1672377.17
Construcción de topico: 01 Sala de Tutoría y 01 Sala de Psicología	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	2	M2	31.25	115853.85
Construcción de patio: 2Patios form con cobertura primario, 1patio de form secundario, 1cancha multiusos con graderías prim, 1 cancha multiusos con graderías sec, 1 campo deportivo con grass sintético, 03 graderías con cobertura para campo deportivo	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	10	M2	7310.69	1990765.70





Construcción de cerco perimétrico : 01 CERCO PERIMETRICO, 02 CASETAS DE VIGILANCIA CON SS.HH.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	3	M2	2089.02	382557.52	UEIGRTU09
Construcción de obras exteriores : 4SS.HH.Var sec,4SS.HH.Var prim,4SS.HH. Muj prim,2SS.HH.Var sec y 02SS.HH. Muj sec,4depósitos prim,2depósitos sec,4cuartos limpieza prim,2 cuartos limpieza sec,1deposito banda,1dispensa,1sub estación,veredas,circulaciones,escaleras, tanq elevado y cisterna,áreas verdes, estacionamiento y cunetas,1 area dep imp dep,1duchas y vestuarios homb sec,1duchas y vestuarios muj sec,1duchas y vestuarios muj prim,1duchas y vestuarios hom prim,puentes y escaleras	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	70	M2	11005.34	7426927.16	UEIGRTU09
Otras acciones de infraestructura : INSTALACIONES SANITARIAS,INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MITIGACION AMBIENTAL	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	3	M2	300	1881128.01	UEIGRTU09
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					120000	UEIGRTU09
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos.							
Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa : 01 dirección con secretaria y sala de espera, 01 sala de docentes, 01 zona administrativa, 02 SS.HH. damas y 02 SS.HH. Varones	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	14	M2	264.88	1097309.79	UEIGRTU09
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Acción N°04: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos							
Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios : Adquisición de mobiliario para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	4807		4807	1038735	UEIGRTU09
Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Adquisición de equipamiento para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1341		1341	984460	UEIGRTU09
Adquisición de aula : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	0		0	0	UEIGRTU09
Adquisición de aula : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0		0	0	UEIGRTU09
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes complementarios							
Adquisición de salón de usos múltiples : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA,01 TALLER EDUC.PARA EL TRABAJO,01 TALLER ARTE,01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA,01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA,01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA,01 ENFERMERIA,01 SALA DE TUTORIA,01 PSICOLOGIA,04 DEPOSITOS PRIMARIA,02 DEPOSITOS SECUNDARIA,04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA,02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA,02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH.	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	0		0	0	UEIGRTU09
Adquisición de salón de usos múltiples : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA,01 TALLER EDUC.PARA EL TRABAJO,01 TALLER ARTE,01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA,01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA,01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA,01 ENFERMERIA,01 SALA DE TUTORIA,01 PSICOLOGIA,04 DEPOSITOS PRIMARIA,02 DEPOSITOS SECUNDARIA,04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA,02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA,02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0		0	0	UEIGRTU09
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Acción N°06: Implementación de equipamiento educativo para ambientes administrativos							
Adquisición de ambiente u oficina de sede administrativa : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	0		0	0	UEIGRTU09
Adquisición de ambiente u oficina de sede administrativa : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0		0	0	UEIGRTU09
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Acción N°07: Capacitación personal docente.							
Capacitación de aula : CAPACITACION PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	9		9	472896	UEIGRTU09
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIGRTU09
SUBTOTAL: S/.						34,521,232.47	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						92,670.90	UEIGRTU03
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						354,825.00	UEIGRTU03
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.						0.00	UEIGRTU03
SUPERVISIÓN: S/.						1,290,900.00	UEIGRTU03
SUPERVISIÓN COVID: S/.						0.00	UEIGRTU03





LIQUIDACIÓN: S/	0.00	UEIGRTU03
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/	36,250,628.37	
CONTROL CONCURRENTE: S/	725,192.56	
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/	36,984,820.93	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	06/2023									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	578593	578593	578593	578593	578593	578593	578593	578593	578593	578593
Mantenimiento	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480
Con Proyecto										
Operación	4442000	4442000	4442000	4442000	4442000	4442000	4442000	4442000	4442000	4442000
Mantenimiento	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)		0
Tasa Interna de Retorno (TIR)		0
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)		36259628.47
Costo Anual Equivalente (CAE)		0
Costo por capacidad de producción		0
Costo por beneficiario directo		1561.84

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? NO

\* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[CONSISTENCIA.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? NO

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución				Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Acción N° 01: Construcción de ambientes pedagógicos.							
Construcción de aula : 17 AULAS PRIMARIO Y 21 AULAS SECUNDARIO	INFRAESTRUCTURA	AULAS	38	M2	2379.18	10,052,750.34	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)
Construcción de aula de innovación pedagógica : 2 AIP Prim,2 Módulo De Conectividad Prim,3 AIP Secun,3 Módulos De Conectividad	INFRAESTRUCTURA	AULAS	10	M2	627.05	2,525,975.54	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)
Construcción de aula : PLAN DE CONTINGENCIA - CONSTRUCCION DE 45 AULAS PRE FABRICADAS	INFRAESTRUCTURA	AULAS	45	M2	3060.44	1,107,661.69	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)
Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios.							
Construcción de laboratorio : 02 LABORATORIO DE CIENCIAS SECUNDARIA	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	2	M2	189.44	916,825.79	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)
Construcción de taller de educación para el trabajo : 02 taller EPT secundario, 03 taller arte secundario y 02 Taller creativo primario	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	7	M2	721.81	2,735,008.91	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)
Construcción de salón de usos múltiples : 01 SUM Primario, 01 SUM Secundario, 01 CRE Secundario, 01 cocina qallwama, 01 despensa	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	5	M2	415.27	1,672,377.17	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR1-GR (17/03/2022)





3245

	Construcción de topico : 01 Sala de Tutoría y 01 Sala de Psicología	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	2	M2	31.25	115,853.85	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Construcción de patio : 2Pacios form con cobertura primario,1patio de form secundario,1cancha multiusos con graderías prim,1cancha multiusos con graderías sec,1 campo deportivo con grass sintético, 03 graderías con cobertura para campo deportivo	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	10	M2	7310.69	1,990,765.70	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Construcción de cerco perimétrico : 01 CERCO PERIMETRICO, 02 CASETAS DE VIGILANCIA CON SS.HH.	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	3	M2	2089.02	382,557.52	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Construcción de obras exteriores : 4SS.HH.Var sec,4SS.HH.Var prim,4SS.HH. Muj prim,2SS.HH.Var sec y 02SS.HH. Muj sec,4depósitos prim,2depósitos sec,4cuartos limpieza prim,2 cuartos limpieza sec,1deposito banda,1despensa,1sub estación veredas,circulaciones,escaleras, tanq elevado y cisterna,áreas verdes, estacionamiento y cunetas,1 area dep Imp dep,1duchas y vestuarios homb sec,1duchas y vestuarios muj sec,1duchas y vestuarios muj prim,1duchas y vestuarios hom prim,puentes y escaleras	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	70	M2	11005.34	7,426,927.16	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Otras acciones de infraestructura : INSTALACIONES SANITARIAS,INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MITIGACION AMBIENTAL	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	3	M2	300	1,881,128.01	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					120,000.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos.								
	Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa : 01 dirección con secretaria y sala de espera, 01 sala de docentes, 01 zona administrativa, 02 SS.HH. damas y 02 SS.HH. Varones	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	14	M2	264.88	1,097,309.79	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
Acción N°04: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos								
	Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios : Adquisición de mobiliario para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	4807		4807	1,038,735.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Adquisición de equipamiento para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1341		1341	984,480.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Adquisición de aula : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	0		0	0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Adquisición de aula : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0		0	0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes complementarios								
	Adquisición de salón de usos múltiples : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA,01 TALLER EDUC.PARA EL TRABAJO,01 TALLER ARTE,01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA,01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA,01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA,01 ENFERMERIA,01 SALA DE TUTORIA,01PSICOLOGIA,04 DEPOSITOS PRIMARIA,02 DEPOSITOS SECUNDARIA,04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA,02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA,02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH.	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	0		0	0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Adquisición de salón de usos múltiples : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA,01 TALLER EDUC.PARA EL TRABAJO,01 TALLER ARTE,01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA,01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA,01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA,01 ENFERMERIA,01 SALA DE TUTORIA,01PSICOLOGIA,04 DEPOSITOS PRIMARIA,02 DEPOSITOS SECUNDARIA,04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA,02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA,02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0		0	0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
Acción N°06: Implementación de equipamiento educativo para ambientes administrativos								
	Adquisición de ambiente u oficina de sede administrativa : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES	MOBILIARIO	MODULOS DE MOBILIARIO	0		0	0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)
	Adquisición de ambiente u oficina de sede administrativa : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0		0	0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES- GRI-GR (17/03/2022)





ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES							(17/03/2022)		
Gastos generales por covid - 19 :							0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)	
Inventario fisico covid - 19 :							0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)	
Acción N°07: Capacitación personal docente.									
Capacitación de aula : CAPACITACION PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO				INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	9	9	472,896.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)
Gastos generales por covid - 19 :							0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)	
Inventario fisico covid - 19 :							0.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)	
SUBTOTAL: S/.							34,521,232.47		
GESTION DEL PROYECTO: S/ (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES Responsable: JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN)							92,670.90	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES Responsable: JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN)							354,825.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)	
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES Responsable: JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN)							0.00		
SUPERVISIÓN: S/ (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES Responsable: JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN)							1,290,900.00	N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GR (17/03/2022)	
SUPERVISIÓN COVID: S/ (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES Responsable: JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN)							0.00		
LIQUIDACIÓN: S/ (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL TUMBES Responsable: JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN)							0.00		
TOTAL: S/.							36,259,628.37		
CONTROL CONCURRENTE: S/.							725,192.56		
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.							36,984,820.93		

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones						UEI
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de D y M		
PRODUCTO: Acción N°01: Construcción de ambientes pedagógicos.								
Construcción de aula : 17 AULAS PRIMARIO Y 21 AULAS SECUNDARIO	INFRAESTRUCTURA	10,052,750.34	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de aula de innovación pedagógica : 2 AIP Prim,2 Módulo De Conectividad Prim,3 AIP Secun,3 Módulos De Conectividad	INFRAESTRUCTURA	2,525,975.54	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de aula : PLAN DE CONTINGENCIA - CONSTRUCCION DE 45 AULAS PRE FABRICADAS	INFRAESTRUCTURA	1,107,661.69	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
PRODUCTO: Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios.								
Construcción de laboratorio : 02 LABORATORIO DE CIENCIAS SECUNDARIA	INFRAESTRUCTURA	916,825.79	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de taller de educación para el trabajo : 02 taller EPT secundario, 03 taller arte secundario y 02 Taller creativo primario	INFRAESTRUCTURA	2,735,008.91	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de salón de usos múltiples : 01 SUM Primario, 01 SUM Secundario, 01 CRE Secundario, 01 cocina qallwama, 01 despensa	INFRAESTRUCTURA	1,672,377.17	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de topico : 01 Sala de Tutoría y 01 Sala de Psicología	INFRAESTRUCTURA	115,853.85	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de patio : 2Pacios form con cobertura primario,1patio de form secundario,1cancha multiusos con graderías prim,1cancha multiusos con graderías sec,1 campo deportivo con grass sintético, 03 graderías con cobertura para campo deportivo	INFRAESTRUCTURA	1,990,765.70	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de cerco perimétrico : 01 CERCO PERIMETRICO, 02 CASETAS DE VIGILANCIA CON SS.HH.	INFRAESTRUCTURA	382,557.52	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
Construcción de obras exteriores : 4SS.HH.Var sec,4SS.HH.Var prim,4SS.HH. Muj prim,2SS.HH.Var sec y 02SS.HH. Muj sec,4depósitos prim,2depósitos sec,4cuartos limpieza prim,2 cuartos limpieza sec,1deposito banda,1despensa,1sub estación,veredas,circulaciones,escaleras, tanq elevado y cisterna,áreas verdes,	INFRAESTRUCTURA	7,426,927.16	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	





	estacionamiento y cunetas, 1 area dep imp dep, 1 duchas y vestuarios homb sec, 1 duchas y vestuarios muj sec, 1 duchas y vestuarios muj prim, 1 duchas y vestuarios hom prim, puentes y escaleras								
	Otras acciones de infraestructura : INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MITIGACION AMBIENTAL	INFRAESTRUCTURA	1,881,128.01	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	120,000.00					UEIGRTU009	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
PRODUCTO: Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos.									
	Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa : 01 dirección con secretaria y sala de espera, 01 sala de docentes, 01 zona administrativa, 02 SS.HH. damas y 02 SS.HH. Varones	INFRAESTRUCTURA	1,097,309.79	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
PRODUCTO: Acción N°04: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos									
	Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios : Adquisición de mobiliario para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	MOBILIARIO	1,038,735.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios : Adquisición de equipamiento para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	EQUIPAMIENTO	984,460.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Adquisición de aula : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	MOBILIARIO	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Adquisición de aula : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
PRODUCTO: Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes complementarios									
	Adquisición de salón de usos múltiples : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA, 01 TALLER EDUC. PARA EL TRABAJO, 01 TALLER ARTE, 01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA, 01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA, 01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA, 01 ENFERMERIA, 01 SALA DE TUTORIA, 01 PSICOLOGIA, 04 DEPOSITOS PRIMARIA, 02 DEPOSITOS SECUNDARIA, 04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA, 02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA, 02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH.	MOBILIARIO	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Adquisición de salón de usos múltiples : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA, 01 TALLER EDUC. PARA EL TRABAJO, 01 TALLER ARTE, 01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA, 01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA, 01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA, 01 ENFERMERIA, 01 SALA DE TUTORIA, 01 PSICOLOGIA, 04 DEPOSITOS PRIMARIA, 02 DEPOSITOS SECUNDARIA, 04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA, 02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA, 02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
PRODUCTO: Acción N°06: Implementación de equipamiento educativo para ambientes administrativos									
	Adquisición de ambiente u oficina de sede administrativa : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES	MOBILIARIO	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Adquisición de ambiente u oficina de sede administrativa : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES	EQUIPAMIENTO	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
PRODUCTO: Acción N°07: Capacitación personal docente.									
	Capacitación de aula : CAPACITACION PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	INTANGIBLES	472,896.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIGRTU009	
	SUBTOTAL:		34,521,232.47						
	GESTION DEL PROYECTO		92,670.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/02/2022	22/02/2023		UEIGRTU003	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		354,825.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/05/2021	10/12/2021		UEIGRTU003	
	EXPEDIENTE TECNICO COVID		0.00					UEIGRTU003	
	SUPERVISIÓN		1,290,900.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -	31/03/2022	18/04/2024		UEIGRTU003	



						POR CONTRATA											UEIGRTU00 3			
																		UEIGRTU00 3		
																TOTAL:	36,259,628.3 7			
																		CONTROL CONCURRENTE:	725,192.66	
																			COSTO TOTAL ACTUALIZADO:	36,984,820.9 3

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones									
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación	
Acción N° 01: Construcción de ambientes pedagógicos.											
CONSTRUCCIÓN DE AULA : 17 AULAS PRIMARIO Y 21 AULAS SECUNDARIO	INFRAESTRUCTURA	38 AULAS	2379.18 M2	16,809,984.53	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	INFORME N° 063-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/01/2023)	
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA : 2 AIP Prim,2 Módulo De Conectividad Prim,3 AIP Secun,3 Módulos De Conectividad	INFRAESTRUCTURA	10 AULAS	627.05 M2	2,525,975.54	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
CONSTRUCCIÓN DE AULA : PLAN DE CONTINGENCIA - CONSTRUCCION DE 45 AULAS PRE FABRICADAS	INFRAESTRUCTURA	45 AULAS	3060.44 M2	1,107,661.69	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios.											
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO : 02 LABORATORIO DE CIENCIAS SECUNDARIA	INFRAESTRUCTURA	2 AMBIENTES	189.44 M2	916,825.79	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO : 02 taller EPT secundario, 03 taller arte secundario y 02 Taller creativo primario	INFRAESTRUCTURA	7 AMBIENTES	721.81 M2	2,735,008.91	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES : 01 SUM Primario, 01 SUM Secundario, 01 CRE Secundario, 01 cocina qaliwama, 01 despensa	INFRAESTRUCTURA	5 AMBIENTES	415.27 M2	1,672,377.17	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
CONSTRUCCIÓN DE TOPICO : 01 Sala de Tutoría y 01 Sala de Psicología	INFRAESTRUCTURA	2 AMBIENTES	31.25 M2	115,853.85	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
CONSTRUCCIÓN DE PATIO : 2Pacios form con cobertura primario, 1patio de form secundario, 1cancha multiusos con graderías prim, 1cancha multiusos con graderías sec, 1 campo deportivo con grass sintético, 03 graderías con cobertura para campo deportivo	INFRAESTRUCTURA	10 ESPACIOS FISICOS	7310.69 M2	1,990,765.70	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO : 01 CERCO PERIMETRICO, 02 CASETAS DE VIGILANCIA CON SS.HH.	INFRAESTRUCTURA	3 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FISICAS	2089.02 M2	382,557.52	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES : 4SS.HH.Var sec,4SS.HH.Var prim,4SS.HH.Muj prim,2SS.HH.Var sec y 02SS.HH. Muj sec,4depósitos prim,2depósitos sec,4cuartos limpieza prim,2 cuartos limpieza sec,1 depósito bardo, 1despensa, 1sub estación, veredas, circulaciones, es	INFRAESTRUCTURA	70 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FISICAS	11005.3 4 M2	7,426,927.16	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)	





	caleras, tanq elevado y cisterna, áreas verdes, estacionamiento y cunetas, 1 area dep imp dep, 1 duchas y vestuarios homb sec, 1 duchas y vestuarios muj sec, 1 duchas y vestuarios muj prim, 1 duchas y vestuarios hom prim, puentes y escaleras												
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA : INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MITIGACION AMBIENTAL	INFRAESTRUCTURA	3 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	300 M2	1,881,128.01	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			120,000.00					UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	Inventario fisico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos.													
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA : 01 dirección con secretaría y sala de espera, 01 sala de docentes, 01 zona administrativa, 02 SS.HH. damas y 02 SS.HH. Varones	INFRAESTRUCTURA	14 AMBIENTES	264.88 M2	1,097,309.79	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	Inventario fisico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
Acción N°04: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos													
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS : Adquisición de mobiliario para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	MOBILIARIO	4807 MODULOS DE MOBILIARIO	4807	1,038,735.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS : Adquisición de equipamiento para ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos	EQUIPAMIENTO	1341 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1341	984,460.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	ADQUISICIÓN DE AULA : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	MOBILIARIO	0 MODULOS DE MOBILIARIO	0	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	ADQUISICIÓN DE AULA : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 23 AULAS DE NIVEL PRIMARIO, 21 AULAS DE NIVEL SECUNDARIO, 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA NIVEL PRIMARIO, 01 MODULO DE CONECTIVIDAD NIVEL PRIMARIO, 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA NIVEL SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	0 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
	Inventario fisico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		
Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes complementarios													
	ADQUISICIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA, 01 TALLER EDUC. PARA EL TRABAJO, 01 TALLER ARTE, 01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA, 01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA, 01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS	MOBILIARIO	0 MODULOS DE MOBILIARIO	0	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	<a href="#">R.G.R N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)</a>		



SECUNDARIA,01 ENFERMERIA,01 SALA DE TUTORIA,01PSICOLOGIA,04 DEPOSITOS PRIMARIA,02 DEPOSITOS SECUNDARIA,04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA,02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA,02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH.													
ADQUISICIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 02 LAB. CIENCIAS SECUNDARIA,01 TALLER EDUC.PARA EL TRABAJO,01 TALLER ARTE,01 SALA USOS MÚLTIPLES PRIMARIA,01 SALA USOS MÚLTIPLES SECUNDARIA,01 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA,01 ENFERMERIA,01 SALA DE TUTORIA,01PSICOLOGIA,04 DEPOSITOS PRIMARIA,02 DEPOSITOS SECUNDARIA,04 CUARTOS DE LIMPIEZA PRIMARIA,02 CUARTOS LIMPIEZA SECUNDARIA,02 CASETAS VIGILANCIA CON SS.HH. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	EQUIPAMIENTO	0 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Acción N°06: Implementación de equipamiento educativo para ambientes administrativos													
ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES	MOBILIARIO	0 MODULOS DE MOBILIARIO	0	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 01 DIRECCIÓN CON SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA, 01 SALA DE DOCENTES, 01 ZONA ADMINISTRATIVA, 02 SS.HH. DAMAS Y 02 SS.HH. VARONES	EQUIPAMIENTO	0 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Acción N°07: Capacitación personal docente.													
CAPACITACIÓN DE AULA : CAPACITACION PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	INTANGIBLES	9 NÚMERO DE CAPACITACIONES	9	472,896.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	31/03/2022	29/02/2024	30/08/2024	UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIGRTU009	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			
SUBTOTAL: S/				41,278,466.66									
GESTION DEL PROYECTO: S/				0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/02/2022	22/02/2023		UEIGRTU003	INFORME N° 063-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (27/01/2023)			
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				354,825.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	21/05/2021	10/12/2021		UEIGRTU003	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)			





EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/	0.00				UEIGRTU003	
SUPERVISIÓN: S/	1,290,900.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA-POR CONTRATA	31/03/2022	18/04/2024	UEIGRTU003	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)
SUPERVISIÓN COVID: S/	0.00				UEIGRTU003	
LIQUIDACIÓN: S/	0.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	18/04/2024	02/01/2025	UEIGRTU003	R.G.R.N° 051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR (17/03/2022)
TOTAL: S/	42,924,191.66					
CONTROL CONCURRENTES: S/	854,191.41					
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/	0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/	43,778,383.07					

\* Notas de Ejecución

 **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
 GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
 SIE GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

  
**ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS**  
 COORDINADOR DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS