



46F6287E-593A-4947-B9AA-C9C13963E641

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/01/2020** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL TUMBES** cuyo titular es **WILMER FLORENTINO DIOS BENITES** identificado(a) con DNI N° **09266813**.

Viernes, 30 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL TUMBES** cuyo titular es **WILMER FLORENTINO DIOS BENITES** identificado(a) con DNI N° **09266813**.

Lunes, 03 de mayo de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09266813
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DIOS BENITES WILMER FLORENTINO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	03/05/2021 10:48:58 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	CORNEJO HIDALGO JACKELINE BEATRIZ	DNI	00326617	17/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	GONZALES ROMERO ANA GREGORIA	DNI	00214293	24/02/2021	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	PUELL SEMINARIO ANTONIO SERAFIN	DNI	44452708	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	ZAPATA CAYCHO GLENDA	DNI	40484570	04/02/2021	1, 2, 3, 4 y 5
5	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	PUELL SEMINARIO ANTONIO SERAFIN	DNI	44452708	01/01/2019	3, 4 y 5
6	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE TUMBES	GUERRA GARCIA CARLOS GUADALUPE	DNI	00237192	21/08/2020	3, 4 y 5
7	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES	ALDEA JAIME JOSE FERNANDO	DNI	42581306	13/01/2020	3, 4 y 5
8	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES	MORAN SILVA GUILLERMO DARIO	DNI	00247097	03/02/2021	3, 4 y 5
9	DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES	BURGOS HERRERA HAROLD LEONCIO	DNI	07616465	11/11/2019	3, 4 y 5
10	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR - UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR	CORNEJO YNFANTE ESTEBAN MARTIN	DNI	00241261	13/09/2017	3, 4 y 5
11	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TUMBES UGEL TUMBES	ROMERO MENDOZA DIEGO	DNI	00228020	01/08/2016	3, 4 y 5

12	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA	RUJEL ATOCHE PEDRO	DNI	00239394	01/08/2016	3, 4 y 5
13	UNIDAD EJECUTORA 402 "HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA" JAMO II - 2	RIVERA CLAVO RAUL	DNI	43507786	20/09/2020	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	Comentarios:		<p>LA ENTIDAD CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GUIA METODOLOGICA DE CEPLAN.</p>			
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	Informe técnico:	OFICIO N°000329-2018-CEPLAN/DNCP	Fecha de informe:	10/12/2018	Comentarios:	EL INFORME TECNICO SE ADJUNTO EN EL OFICIO N° 000329-2018-CEPLAN/DNCP.
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 00000277-2018/GOB.REG.TUMBE S-GR	Fecha de aprobación:	14/12/2018	Año inicio - Año fin:	2019 - 2022
<p>5. ¿El PEI aprcbado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de remisión:	CORREO ELECTRONICO	Fecha de documento:	18/12/2018	Comentarios:	EL PEI FUE REMITIDO A CEPLAN VIA CORREO ELECTRONICO, EN LA QUE SE SEÑALA LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA QUE APRUEBA DICHO PLAN.
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0559-2019/GOB.REG.TUMBE S-GGR	Fecha de aprobación:	18/12/2018	Comentarios:	MEDIANTE DICHA RESOLUCION SE APRUEBA EL POI MULTIANUAL 2020-2022, TAL COMO LO ESTABLECE CEPLAN.

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desempeñan funciones.



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.			0.2		DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO.	Porcentaje	72.50	2017	100	91.40	75.80	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	DESARROLLAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS			0.03		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EXPORTACIONES FOB REGISTRADA POR ADUANA (MILES DE DOLARES)	Millones de soles	179630.40	2017	308829.50	237561.10	117000	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO.			0.05		OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD DEL ÁREA URBANA, VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO	Porcentaje	18.30	2015	10.60	14.60	12	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según Importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES.	0.02				GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Linea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	HECTÁREAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y/O APROVECHADAS SOSTENIBLEMENTE	Unidad	8794.50	2017	8794.50	8794.50	2198.63	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES.	0.4				DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Linea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA.	Porcentaje	33.60	2016	60.60	49.60	0	0.5	PARA EL VALOR ALCANZADO EN LA META FINAL 2020, SE REPORTA UN AVANCE DE 0.00% DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID 19.		
	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN MATEMÁTICA.	Porcentaje	21.40	2016	46.40	36.40	0	0.5	EL AVANCE REPORTADO EN LA META AL FINAL DEL PERIODO 2020 ES DE 0.00% DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID 19.		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
6	MEJORAR LA CALIDAD INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN DE TUMBES.	0.1		DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, SEGÚN ETAPA DE VIDA.	Porcentaje	70	2017	90	80	80	1	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
7	MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN EL DEPARTAMENTO	0.010			DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
		NÚMERO DE KIÓMETROS DE RED VIAL ASFALTADA	Unidad	109.44	2017	121.44	115.44	115.44	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
8	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	0.04			SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / GERENCIA GENERAL REGIONAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
		NÚMERO DE PLANES DE MEJORA POR ÓRGANO ESTRUCTURAL	Unidad	0	2017	3	3	0	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
9	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.	0.07			OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE ANTE DESASTRES NATURALES	Porcentaje	62.13	2017	54.13	58.13	60	1		

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
10	PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO.		0.08		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER EJERCIDA ALGUNA VEZ POR PARTE DEL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO	Porcentaje	30.10	2017	23.10	27.10	36.16	1		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	1	1	6	0	0	1	0	0	0	0	2481827.09	0	0	0	0
Obras por contrata	6	0	22	178	14	11	2	13	10	45865023.14	24784730.55	744808.42	29	2052812.26	8	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA A CARGO, NO SE REALIZAN OBRAS PUBLICAS.
 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES: SIN COMENTARIOS



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	2019	2025	26770006.13	30438043.19
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	1200	1548	17792506.33	22353318.85
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	4379	4528	9995971.58	25437071.76
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	198	186	14322884.45	14399311.67
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	207	200	7666374.11	7707282.05
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	11	10	78000	80000
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	560	682	17260265	13972029.80
Locación de servicios	1	12	3000	20900
Otros	571	571	1044093.08	12529116.96

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA: EN EL ITEMS OTRO SE DETALLA PERSONAL CONTRATADO Y AUXILIARES.
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES: SIN COMENTARIOS



799ABC7C-3C6B-4E7E-B003-87AF0F94C665

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304645	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MAFALDA LAMA, EN EL A.H. MAFALDA LAMA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES	27/10/2014	INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN EL A.H. MAFALDA LAMA	1200451	2412558	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, PARTIDAS NUEVAS Y MAYOR METRADO	13/01/2020	10/12/2020	INVERSIÓN	NO	22/12/2020	13/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CIERRE DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	131000	131000					
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	10	10	2170158	2170158					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	10000	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	101400	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
380476	CREACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LIMONERO Y OTROS CÍTRICOS EN LA REGIÓN TUMBES	06/03/2017	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE LIMÓN Y OTROS CÍTRICOS EN LA REGIÓN TUMBES.	2365867	2365867		08/06/2020	08/06/2023	INVERSIÓN	NO	08/06/2020	08/06/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO MANEJO EN LA COSECHA Y POST COSECHA	Unidad	0	0	100	0	41250			
	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES	Porcentaje	0	0	100	412	133938			
	ADECUADAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DEL SUELO Y AGUA	Unidad	0	100	100	11668.50	156796.10			
	ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL	Unidad	0	0	100	0	44250			
	ADECUADO MANEJO DEL CULTIVO Y PRÁCTICAS AGRONÓMICAS A TRAVÉS DE ECAS	Unidad	67	100	100	142889.82	1324969.60			
	APROPIADO MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	Unidad	0	100	100	2088.25	32566			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	0	100	0	30800			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	100	206643.28	206643.28			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	10	100	100	72403	306000			
	SUPERVISIÓN + INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	100	100	61992.92	61992.92			
USO DE NUEVOS MATERIAL VEGETATIVO	Unidad	0	0	100	1428.25	26661.10				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173448	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS, LOCALIZADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES	21/02/2013	MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO	8290703	11074373	ACTUALIZACION DE PRECIOS DE EXPEDIENTE TECNICO	17/09/2015	06/12/2019	INVERSIÓN	NO	17/09/2015	28/07/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	175724	175724	NO PRESENTA	NO APLICA	APROBADO POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	55.70	40000	22281.97	NO PRESENTA	NO APLICA	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	99.29	10618715	10543252.60	NO PRESENTA	NO APLICA	EN EJECUCION
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	NO PRESENTA	NO APLICA	
	SUPERVISION	Unidad	0	100	86.53	174652	151131	NO PRESENTA	NO APLICA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190130	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BÉCERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	16/10/2013	MEJORAR EL SERVICIO DE IRRIGACIÓN AGRICOLA	9309266	16743065.41	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE	01/04/2019	01/11/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2019	03/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	100	0	588365	0	NO SE PRESENTARON	NO APLICA	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	86.21	1518217.44	1308862.84	NO PRESENTA	NO APLICA	SE EJECUTO DE MANERA NORMAL
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	99.86	100	99.86	355495.17	355004.74	NO SE PRESENTARON	NO APLICA	EJECUTADO Y APROBADO POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL GRT
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	27.34	1475160.47	403283.50	NO SE PRESENTARON	NO APLICA	SE EJECUTO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Unidad	0	100	81.81	12369565.33	10127828	NO PRESENTA	NO APLICA	SE EJECUTO DE MANERA NORMAL, SEGÚN LO PREVISTO
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	0	60000	0	NO SE PRESENTO	NO APLICA	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	366262	366262	NO SE PRESENTARON	NO APLICA	SE EJECUTO DE MANERA NORMAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2246335	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	30/09/2014	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	2965514	4609004	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE EXP. TÉCNICO	09/08/2018	16/11/2018	INVERSIÓN	NO	01/01/2019	26/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	33300	33300					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	0	294791.84	0	NO SE PRESENTO	NO APLICA	NO SE REALIZO EL COMPONENTE		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	99.12	4253937.79	4216741.50	NO SE PRESENTO	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	0	60274	60274	NO SE PRESENTO	NO APLICA	SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE OBRA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2329708	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES	11/11/2016	MEJORAR SERVICIO EDUCATIVO	3308693	5390168.89	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	20/12/2019	16/12/2020	INVERSIÓN	NO	14/12/2020	30/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	100	0	107500	0	NO SE PRESENTO	NO APLICA	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	100	0	445051.85	0	NO SE PRESENTARON	NO APLICA	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	162011.33	162011.33	NO SE PRESENTO	NO APLICA	SE EJECUTO COMPONENTE
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	0	376185.72	0	NO SE PRESENTO	NO APLICA	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	0	100	10.94	4016384.99	518228.60	NO SE PRESENTARON	NO APLICA	EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	0	30000	0	NO SE PRESENTA	NO APLICA	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	0	253035	0	NO SE PRESENTO	NO APLICA	NO SE EJECUTO EL COMPONENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2400426	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL URBANA EN LA CALLE SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Y PASAJE MIRAFLORES EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - REGIÓN TUMBES	23/11/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Y PASAJE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE	1226309	1595229	MAYOR METRADO	01/01/2018	01/02/2018	INVERSIÓN	Sí	29/01/2020	26/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	44714.48	44200					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	100	66.76	1505800.03	1005305.48					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	88.81	44714.49	39714					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2495489	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO "JOSE ANTONIO ENCINAS" DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	18/08/2020	AMBIENTES MAS ADECUADOS PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO, CONTINUAR OFRECIENDO A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE TUMBES LAS CARRERAS DE INICIAL, EDUCACION FISICA, IDIOMAS Y COMPUTACION E INFORMATICA.	560504	560504	ACTUALIZACION DE COSTO DURANTE LA REALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO. COSTOS DE IARR CONTENIA ERRORES ARITMETICOS	01/05/2021	01/10/2021	INVERSION	SI	01/04/2021	01/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO (COMEDOR ESTUDIANTIL Y ARREGLO DE PLATAFORMA DEPORTIVA)	Unidad	0	0	0	0	0	DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO SE IDENTIFICO UN COSTO SUBVALUADO EN LA ESTIMACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE COMPLEMENTARIO	SE REALIZARON NUEVAS COTIZACIONES EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE REFORMULO EN PLANTAMIENTO TECNICO DE LA EJECUCIÓN DEL AMBIENTE COMPLEMENTARIO			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2503780	MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE TECNOLOGIA PESQUERA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO "CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA" - DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES	13/11/2020	MEJORAAR EL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE TECNOLOGIA PESQUERA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO "CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA"	2762850	2762850	AUN NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO	01/10/2021	01/12/2021	INVERSION	SI	01/04/2021	01/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA - UGEL ZARUMILLA: LA ENTIDAD NO REALIZA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA YA QUE LOS EJECUTA DIRECTAMENTE LA DRET.
MOTIVO POR EL CUAL NO HA ASIGNADO RECURSOS PARA LOS REFERIDOS PROYECTO DE INVERSION.
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TUMBES: SIN COMENTARIOS