



Copia fiel del Original.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

**Nº 00000335 -2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-
GRRNGMA-GR.**

Tumbes, 11 6 MAY 2012

VISTO

El Informe Nº 117-2012/GRT-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 14 de Mayo de 2012, Resolución Gerencial Regional Nº 0000294-2011/GRT-GRRNGMA-GR, de fecha 27 de Setiembre de 2011, Resolución Gerencial Regional Nº 000051-2012/GRT-GRRNGMA-GR, de fecha 02 de Febrero de 2012 y proveídos consignados relativos a la **Ampliación de Plazo del proyecto** denominado **“Promoción y Conservación del Ecosistema Manglares Puerto 25 Zarumilla – Tumbes,**

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con la Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27783, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 0000294-2011/GRT-GRRNGMA-GR, de fecha 27 de Setiembre de 2011, que en el artículo primero resuelve la aprobación del expediente técnico del proyecto denominado **“Promoción y Conservación del Ecosistema Manglares Puerto 25 Zarumilla – Tumbes.**

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 000051-2012/GRT-GRRNGMA-GR, de fecha 02 de Febrero de 2012, que en el artículo primero resuelve la Designación del Residente JOSE LUIS RAYMUNDO PULACHE, con Registro Nº **CPPe Nº 2544312199** del proyecto denominado **“Promoción y Conservación del Ecosistema Manglares Puerto 25 Zarumilla – Tumbes.**



Gobierno Regional de Tumbes
Documento Autenticado
CRISTIAN BACA PEÑA
FEDATARIO
Reg. Nº 262 Fecha 16 MAY 2012

Nº 00000335 -2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-
GRRNGMA-GR.

Tumbes, 16 MAY 2012

Que, mediante Informe Nº 117-2012/GRT-GGR-GRRNGMA-PCEMPTO.25-JLRP, de fecha 14 de Mayo de 2012, el Residente del proyecto denominado **“Promoción y Conservación del Ecosistema Manglares Puerto 25 Zarumilla – Tumbes**, solicita la **Ampliación de Plazo** por un periodo de **quince (15) días calendarios**, a partir del **16 al 31 de Mayo** del año en curso, debido a que el servicio de **instalación de Letreros de señalización** que contempla el expediente técnico, que serán ubicados en el tramo de Tumbes hasta la zona de Puerto 25 no ha sido atendido hasta la fecha, ya que el proceso de selección del servicio recién ha culminado, siendo necesario la **ampliación de plazo por el periodo de quince (15) días calendarios a partir del 16 al 31 de Mayo** del presente año, con el objetivo de poder lograr las metas contempladas en el expediente técnico.

Que, mediante proveído inserto al reverso del Informe Nº 117-2012/GRT-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 15 de Mayo de 2012, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, luego de tener conocimiento autoriza se proyecte la Resolución Gerencial Regional de **Ampliación de Plazo** del proyecto denominado **“Promoción y Conservación del Ecosistema Manglares Puerto 25 Zarumilla – Tumbes**, basado en el sustento técnico del informe citado anteriormente.


Que, estando a lo actuado y contando con la visación de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Secretaría General Regional, y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 128-2004/GOB.REG.TUMBES-P, sobre Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes y Resolución Ejecutiva Regional Nº 486-2005/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P, de fecha 07 de Noviembre del 2005, sobre ampliación de delegación de facultades.

Gobierno Regional de Tumbes
Documento Autenticado


CRISTIAN BACA PEÑA
FEDATARIO

Reg. Nº _____ Fecha 16 MAY 2012

Copia fiel del Original.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

**Nº 00000335 -2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-
GRRNGMA-GR.**

Tumbes, 16 MAY 2012



GOBIERNO REGIONAL - TUMBES

Sr. Cristian Baca Peña
Jefe de Trámite Documentario

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO, por el periodo de **Quince (15) días calendarios, a partir del 16 al 31 de Mayo** del año en curso, del proyecto denominado **"Promoción y Conservación del Ecosistema Manglares Puerto 25 Zarumilla - Tumbes**, basados en el Informe Nº 117-2012/GRT-GGR-GRRNGMA-PCEMPTO.25-JLRP, de fecha 14 de Mayo de 2012, a fin de poder cumplir con los objetivos y componentes establecidos en el expediente técnico.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, al Residente y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes, para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Ing. Erling F. Jiménez Purizaga
Gerente Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente



Gobierno Regional de Tumbes
Documento Autenticado

CRISTIAN BACA PEÑA
FEDATARIO

Reg. Nº

Fecha

16 MAY 2012