

"AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000676 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 OCT 2012

VISTO:

La Carta N° 04-2012-CEN, de fecha 05 de Agosto del 2012, Informe N° 1770-2012/GOB REG TUMBES-GRI-SGO- RCCA, de fecha 17 de Septiembre del 2012, Informe N° 1977-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 17 de Septiembre del 2012, y Proveído de fecha 18 de Septiembre del 2012; Y

CONSIDERANDO:


Que, con fecha 23 de Agosto del 2012; se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 021-2012/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, entre la Gerencia Regional de Infraestructura y la Empresa Contratista CONSORCIO EDUCATIVO NUTRICIONAL, para la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES", por un monto Contratado ascendente a S/. 6'987,553.37 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 37/100 NUEVOS SOLES); y un plazo de Ejecución de CIENTO OCHENTA (180) DIAS NATURALES.

Que, mediante Carta N° 04-2012-CEN, de fecha 05 de Agosto del 2012, el Representante Legal de la Empresa Contratista CONSORCIO EDUCATIVO NUTRICIONAL, alcanza el Calendario Valorizado de Ejecución de Obra Reprogramado, Diagrama de Barras GANTT y Diagrama PERT- CPM de la Obra: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES", para su aprobación.

Que, mediante Informe N° 1770-2012/GOB REG TUMBES-GRI-SGO- RCCA, de fecha 17 de Septiembre del 2012, el Ing. Civil ROLANDO C. CRUZ AGURTO, en calidad de Inspector de la Obra "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES", alcanza el Cronograma valorizado de Ejecución de Obra Reprogramado, Diagrama de Barras GANTT y Diagrama PERT- CPM, de acuerdo al Inicio Contractual de Obra de fecha 29 de Agosto del 2012 y de Plazo de Ejecución de 180 Días Naturales.

Que, mediante Informe N° 1977-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 17 de Septiembre del 2012, el Sub Gerente de Obras, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Calendario valorizado Actualizado de Ejecución de Obra Reprogramado, Diagrama de Barras GANTT y Diagrama PERT- CPM, de la Obra "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES", en virtud al Inicio Real de la Obra de fecha 29 de Agosto del 2012 y Plazo de Termino Programado de fecha 25 de Febrero del 2012.

Que mediante Proveído de fecha 18 de Septiembre del 2012, inserto al reverso del Informe N° 1977-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, se dispone al Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura se sirva proyectar la resolución de Aprobación de Diagrama GANTT y PERT-CPM y Calendario valorizado Actualizado de Ejecución de Obra Reprogramado de la Obra "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES".





RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Nº 00000676 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 10 4 OCT 2012

Que, del análisis de lo actuado y con la conformidad técnica del Inspector de la Obra, del Sub. Gerente de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, se concluye que es Procedente la Aprobación del Calendario valorizado Actualizado, Diagrama de Barras GANTT y Diagrama PERT- CPM, de la Obra "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES", debiendo procederse a emitir la resolución correspondiente.

Que, contando con la visación del Asesor Legal y Sub. Gerencia de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura; del Gobierno Regional de Tumbes; Secretaria General Regional y en uso de las atribuciones Conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 00128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04 sobre delegación de funciones a la Gerencia Regional de Infraestructura y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 181- 2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 19.03.04, sobre visación de Resoluciones Gerenciales Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Calendario valorizado Actualizado, Diagrama de Barras GANTT y Diagrama PERT- CPM, de la Obra "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES", en virtud al Inicio Real de la Obra de la mencionada obra, con fecha 29 de Agosto del 2012, culminado Plazo de Termino Programado con fecha 25 de Febrero del 2012, por la razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, Empresa Contratista CONSORCIO EDUCATIVO NUTRICIONAL, Ingeniero Civil ROLANDO C. CRUZ AGURTO, Sub. Gerencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Ing. Guiller Co...
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA