



"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Falta Escanear

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00000407 -2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 10 6 AGO 2013

VISTO:


El Informe N° 674-2013/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-SGR, de fecha 05 de Agosto del 2013; Informe N° 1024-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 05 de Agosto del 2013; y Proveido de fecha 05 de Agosto del 2013; Y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 00000209-2013/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 22 de Abril del 2013, se APROBÓ el Expediente Técnico para la culminación del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", Ubicado en el Distrito de Pampas de Hospital, Departamento de Tumbes, con un valor referencial ascendente a S/1'599,305.60 (UN MILLÓN QUINIÉNTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 60/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al Mes de Enero del 2013, monto que incluye el 10% de Gastos Administrativos, 4% Gastos de Supervisión, incluido IGV, su modalidad de Ejecución será por ADMINISTRACION DIRECTA, un plazo de Ejecución de CIENTO VEINTE (120) DIAS NATURALES.



Que mediante Informe N° 674-2013/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-SGR, de fecha 05 de Agosto del 2013; el ING. CIVIL SALVADOR GARRIDO RIVERA, alcanza al Sub Gerente de Obras la Reformulación de Presupuesto Analítico del Expediente Técnico de la Obra: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", para la culminación de la misma, debido a que no se está consignando en el rubro de Personal Técnico y Administrativo de Obra las Aportaciones de ESSALUD ni están considerados los beneficios sociales, tales como: Compensación por Tiempos de Servicios, Escolaridad, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, Asimismo se indica que no se está alterando el Valor Referencial del Proyecto.



Que mediante Informe N° 1024-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI- SGO-SG, de fecha 05 de Agosto del 2013; el Sub Gerente de Obras alcanza el Presupuesto Analítico Reestructurado, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", debido a que es necesario consignar en el rubro de Personal Técnico y Administrativo de Obra las Aportaciones de ESSALUD y los beneficios sociales, tales como: Compensación por Tiempos de Servicios, Escolaridad, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, se indica que no se está alterando el Valor Referencial del Proyecto.



Que, mediante proveido de fecha 05 de Agosto del 2013, inserto al reverso del Informe N° 1024-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, se dispone al Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva proyectar la resolución de Reestructuración del Presupuesto Analítico.



Que, estando a lo informado y contando con la visación del Asesor Legal y Sub. Gerencia de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 00128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Resolución Ejecutiva Regional N° 181-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 19.03.04, sobre visación de Resoluciones Gerenciales Regionales;



"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

[Handwritten signature]

TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000407 -2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 10 6 AGO 2013

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el

Presupuesto Analítico Reestructurado del Expediente Técnico de la Obra: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", para su culminación de la misma, debido a que en el clasificador 2.6.2.3.2.4, rubro de Personal Técnico y Administrativo de Obra, no se ha consignado las Aportaciones de ESSALUD y los beneficios sociales, tales como: compensación por Tiempos de Servicios, Escolaridad, Gratificaciones, el mismo que se detalla en el cuadro anexo que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente

resolución a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Sub. Gerencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVASE.




GOBIERNO REGIONAL TUMBES
[Handwritten signature]
ING. MANUEL ALFREDO SANVEDRA SUZMAN
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

00000407

Copia fiel del Original
06 AGO 2013

PRESUPUESTO ANALITICO						
OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL"						
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					115,233.42
	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRACION DE OBRA					
	DESCRIPCION	Nº	/día	nº Meses	P.Unitario	Importe
						95,300.00
	INGENIERO RESIDENTE	1.00		5.00	4,000.00	20,000.00
	ING ASISTENTE TÉCNICO	1.00		5.00	2,800.00	14,000.00
	ASISTENTE TECNICO DE CAMPO	1.00		5.00	2,500.00	12,500.00
	CONTADOR DE OBRA	1.00		4.00	3,500.00	14,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1.00		5.00	1,800.00	9,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1.00		4.00	1,800.00	7,200.00
	PORTAMIRA	1.00		4.00	1,400.00	5,600.00
	PORTAMIRA	1.00		5.00	1,400.00	7,000.00
	CHOFER	1.00		4.00	1,500.00	6,000.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					
	ESSALUD DEL PERSONAL DE RESIDENCIA (9%)		103,241.67		0.09	9,291.75
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					
	COMPENSACION VACACIONAL (1/12)		95,300.00		12.00	7,941.67
	ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES					
	ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES		9.00		300.00	2,700.00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					39,966.58
	PERSONAL TECNICO					
	MAESTRO DE OBRA	1.00		4.00	2,591.65	10,366.58
	CAPATAZ DE VEREDAS	1.00		4.00	2,300.00	9,200.00
	CAPATAZ DE CONCRETO ASFÁLTICO	1.00		4.00	2,300.00	9,200.00
	ALMACENERO	1.00		4.00	1,400.00	5,600.00
	GUARDIAN	1.00		4.00	1,400.00	5,600.00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					186,774.32
	PERSONAL DE CAMPO					
	CATEGORIA					
	OPERARIO	Jórnales	537.57		85.00	45,693.45
	OFICIAL	Jornales	362.28		78.00	28,257.84
	PEON	Jornales	1,735.74		65.00	112,823.03
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					886,677.03
	MATERIALES DE CONSTRUCCION					
	Descripción	Und.	Cantidad		P.U.	Importe
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg	429.97		5.00	2,149.85
	FIERRO CORRUGADO DE Ø 5/8"	VLL	15.00		58.00	870.00
	ARENA FINA	m3	52.00		45.00	2,340.00
	ARENA GRUESA	m3	367.14		30.00	11,014.20
	ARENA GRUESA ZARANDEADA P/MEZCLA ASFALTICA	m3	157.39		58.00	9,128.72
	PIEDRA ZARANDEADA Ø 1/2"	m3	128.81		64.28	8,279.91
	PIEDRA ZARANDEADA Ø 3/4"	m3	171.74		64.28	11,039.45
	PIEDRA ZARANDEADA Ø 1"	m3	128.81		64.28	8,279.91
	PIEDRA CHANCADA 1/2" PARA CONCRETO ASFALTICO	m3	120.78		90.00	10,870.20
	PIEDRA CHANCADA 3/4" PARA CONCRETO ASFALTICO	m3	99.56		98.00	9,756.88
	KEROSENE INDUSTRIAL	gln	195.92		12.05	2,360.84
	ASFALTO RC-250	gln	9,037.21		22.00	198,818.62
	ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA DE ASFALTO	gal	88.00		125.00	11,000.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	BOL	5,296.00		25.50	135,048.00
	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	Gal	320.38		25.00	8,009.50
	YESO DE 18 Kg	BOL	133.88		6.00	803.28
	ABRAZADERA DE 4" a 1/2"	und	52.00		15.00	780.00
	MARCO DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA	und	52.00		25.00	1,300.00
	TAPA PARA MEDIDOR DE AGUA (Atusa)	und	52.00		25.00	1,300.00
	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2"	m	312.00		4.00	1,248.00
	UNION RT - NIPLE - TURCA - EMPAQ. DE 1/2"	und	52.00		12.00	624.00
	PEGAMENTO PARA PVC	Gal	5.20		84.00	436.80
	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA DE 12" X 12"	und	52.00		46.00	2,392.00
	LLAVE DE PASO PVC DE 1/2"	und	52.00		28.00	1,456.00
	CACHIMBA DE 200 mm a 6" DESAGUE	und	52.00		75.00	3,900.00
	MARCO DE CONCRETO P/DESAGUE	und	52.00		35.00	1,820.00
	TAPA DE CONCRETO PREF. DE 12"X24" - DESAGUE	und	52.00		35.00	1,820.00
	TUBERIA PVC DESAGUE 6"	und	78.00		142.00	11,076.00
	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA 12"X24"	und	52.00		59.04	3,070.08
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00		11,000.00	11,000.00
	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	Mbs	4.00		1,200.00	4,800.00



00000407

06 AGO 2013

SEÑALIZACION DE OBRA: MALLAS, CARTELES, POSTES HORMIGON	Gb	1.00	2,500.00	2,500.00
AFIRMADO GRUESO (MAT. GRANULAR DE PRESTAMO)	m3	2,453.81	35.00	85,883.35
GRASS AMERICANO EN CHAMPA	m3	4,921.32	25.96	127,757.47
TIERRA DE CHACRA	m2	401.38	27.50	11,037.95
MATERIAL DE BASE PARA PAVIMENTOS S/ESPECIF	m3	137.62	35.00	4,816.70
AGUA	m3	944.32	73.19	69,114.78
GASOLINA 90 OCT	gal	724.43	11.80	8,548.27
TECNOPORT E= 1" (1.20x2.40)	pln	396.23	12.50	4,952.88
CUARTONES DE MADERA DE 3x4"	UND	185.00	18.00	3,330.00
DURMIENTES DE MADERA DE 3x3"	UND	180.00	60.00	10,800.00
CUARTONES DE MADERA DE 2x2"	UND	245.00	45.00	11,025.00
TABLAS DE MADERA PARA ENCOFRADO 8"x1"x3 M	UND	300.00	35.00	10,500.00
TRIPLAY DE 19 MM	UND	275.00	40.00	11,000.00
TRIPLAY DE 15 MM	UND	85.00	125.00	10,625.00
LACA SELLADORA PARA CARAVISTA (TIPO CHEMALAC)	UND	120.00	80.00	9,600.00
THINER ACRILICO PARA LACA SELLADORA DE CARAVISTA	GAL	150.00	73.50	11,025.00
TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm	GAL	300.00	25.00	7,500.00
PINTURA PARA TRAFICO	pln	174.00	30.00	5,220.00
DISOLVENTE ACRILICO	gln	33.67	72.00	2,424.24
CALAMINA GALVANIZADA DE 12'	gln	33.67	25.00	841.75
	pln	43.20	32.00	1,382.40
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				370,654.25
ALQUILER PARA LA CONSTRUCCIÓN:				270,739.04
ALQUILER DE HERRAMIENTAS MANUALES; PICOS, PALAS, BUGGIS	GB	1.00	7,752.28	7,752.28
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 INC. BOMBA	hm	189.53	120.00	22,743.60
CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3.	hm	313.42	165.84	51,977.57
CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 1800 GL	hm	10.56	160.20	1,691.71
ESPARCIDORA Y COMPACTAD. DE MEZCLA ASFALTICA	hm	22.63	140.00	3,168.20
PLANTA DE ASFALTO	hm	36.00	308.00	11,088.00
RETRO EXCAVADOR - CARGADOR SOBRE LLANTAS 84 HP	hm	30.00	139.83	4,194.90
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	78.24	140.00	10,953.60
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	hm	120.49	288.96	34,816.79
TRACTOR DE TIRO FIAT 55.56DT	hm	10.43	215.00	2,242.45
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.	hm	10.42	120.86	1,259.36
CAMIONETA 4 X 4	mes	4.00	2,750.00	11,000.00
PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA DE 4 HP	hm	262.38	15.00	3,935.70
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	899.96	11.86	10,673.53
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	189.33	197.03	37,303.69
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	899.43	12.00	10,793.16
RODILLO VIBRATORIO 10 - 12 TN 135 HP	hm	199.65	200.00	39,930.00
RODILLO DE NEUMATICOS	hm	24.06	175.00	4,210.50
NIVEL	hm	40.16	10.00	401.60
TEODOLITO	hm	40.16	15.00	602.40
SERVICIOS CONTRATADOS				99,915.21
ALQUILER DE COMPUTADORAS	UND	2.00	750.00	1,500.00
ENSAYOS DE LABORATORIO	GB	1.00	4,800.00	4,800.00
CAMION DE BARANDA	GB	1.00	9,500.00	9,500.00
VIARIOS: VIATICOS, IMPREVISTOS, CAJA CHICA	GB	1.00	6,199.45	6,199.45
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA	M2	6,693.98	1.63	10,911.19
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GB	1.00	11,000.00	11,000.00
SEÑALIZACION DE OBRA, SERVICIOS HIGIENICOS, RESERV. DE AGUA P/OBRA	GB	1.00	10,695.16	10,695.16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 5.60X3.40m	und	1.00	1,575.23	1,575.23
INSTALACION Y MONTAJE DE CAMPAMENTO PARA LA OBRA	m2	120.00	92.00	11,040.00
DESMONTAJE DE CAMPAMENTO DE OBRA Y RETIRO DE OBRA	m2	120.00	44.67	5,360.40
CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (LOSAS Y VEREDAS)	m2	1,601.92	6.29	10,076.08
SEÑALIZACION DE TRANSITO: MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	420.83	26.30	11,067.70
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA	mes	4.00	1,547.50	6,190.00
TOTAL				S/., 1,599,305.60

