



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

00000441 -2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRRNGMA-GR.

Tumbes, 26 AGO 2013

VISTO

El Informe N° 058/2013/ GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA- ING.LCR de fecha 21 de enero del 2013; El memorando N° 017-2012/GRT-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 28 de enero de 2013, memorando N° 061-2013/GRT-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 22 de marzo de 2013, informe N° 236-2013/GRT-GRPPAT-SGPTO-SG, de fecha 22 de mayo de 2013, Resolución Gerencial Regional N° 000000753-2012/GRT-GRRNGMA-GR, de fecha 23 de Noviembre de 2012, y proveídos consignados relativos al expediente técnico y ejecución de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL DE LA CALLE ENMANUEL EN EL BARRIO EL PACIFICO ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES- CULMINACION"**;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con la Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 000000753-2012/GRT-GRRNGMA-GR, de fecha 23 de Noviembre de 2012, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL CALLE ENMANUEL EN EL BARRIO EL PACIFICO ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES- CULMINACION"**.

Que, con Informe N° 058- 2013/ GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-ING.LCR de fecha 21 de enero del 2013, el residente del proyecto informa que en la Resolución Gerencial Regional N° 000000753-2012/GRT-GRRNGMA-GR, de fecha 23 de Noviembre de 2012, se ha consignado erróneamente el monto de S/. 51, 661.23 (Cincuenta y Un Mil Seiscientos Once con 23/00 nuevos soles) en el presupuesto analítico, siendo el monto correcto 43,391.00, por cuanto se ha considerado el pago de expediente técnico que ya ha sido cancelado por el monto de S/. 8,220.23 (Ocho Mil Doscientos Veinte con 23/00 nuevos soles); por lo que solicita modificar el expediente técnico.

Que, con memorando N° 017-2012/GRT-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 28 de enero de 2013, el Gerente Regional de Recursos naturales y Gestión del Medio Ambiente, solicita disponibilidad presupuestal de saldo para la culminación de ejecución de PIP y reitera esta solicitud con memorando N° 061-2013/GRT-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 22 de marzo de 2013.

Que, con Informe N° 236-2013/GRT-GRPPAT-SGPTO-SG, de fecha 22 de mayo de 2013, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, alcanza el saldo de la disponibilidad presupuestal para la ejecución del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL CALLE ENMANUEL EN EL BARRIO EL PACIFICO ZORRITOS, PROVINCIA DE**





RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
00000441 -2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRRNGMA-GR.

Tumbes, 26 AGO 2013

CONTRALMIRANTE VILLAR -TUMBES- CULMINACION"; por el monto de **S/.3,370.00** (Tres Mil Trescientos Setenta y 00/100 Nuevos Soles), para conocimiento y acciones administrativas que correspondan

Que, estando a lo actuado y contando con la visación de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Secretaría General Regional, y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 000814-2011/GOB.REG.TUMBES-P, de fecha 28 de octubre del 2011, sobre Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN LO QUE RESPECTA AL PRESUPUESTO ANALITICO DEL SALDO para culminación del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL CALLE ENMANUEL EN EL BARRIO EL PACIFICO ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR -TUMBES- CULMINACION"**, por el monto de **S/.3,370.00** (Tres Mil Trescientos Setenta y 00/100 Nuevos Soles). Como se detalla a continuación:

Específica	Descripción	Total(s/.)
2.6.2 3.99 5	Movilización y Desmovilización de Equipo	3,370.00

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR CONSTANCIA QUE, el artículo anterior, solo aprueba el saldo para culminación del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL CALLE ENMANUEL EN EL BARRIO EL PACIFICO ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR -TUMBES- CULMINACION"**, por el monto de **S/.3,370.00** (Tres Mil Trescientos Setenta y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO TERCERO: El egreso que origine el saldo para culminación de supervisión de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL CALLE ENMANUEL EN EL BARRIO EL PACIFICO ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR -TUMBES- CULMINACION"**, se afectará a la cadena funcional siguiente:

Correlativa	:	0097
Programa	:	9002
Proyecto	:	2.089804
Obra	:	4000202.
Función	:	05
División Funcional	:	016
Grupo Funcional	:	0035
Finalidad	:	0001411
Fte. de Fto.	:	1. Recursos Ordinarios.
Rubro	:	00 Recursos Ordinarios.
Monto	:	S/. 3,370.00
Genérica de Gasto	:	2.6





RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
0000441 -2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRRNGMA-GR.

Tumbes, 26 AGO 2013

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PENA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes, para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Prof. Ladislao Córdova Maldonado
Gerente Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente