



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**

**CN300334 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes,

11 8 NOV 2014

**VISTO:**

El Informe N° 19-2014/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-LAJV, de fecha 06 de Noviembre del 2014, y proveído de fecha 12 de Noviembre del 2014, Y

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Informe N° 19-2014/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-LAJV, de fecha 06 de Noviembre del 2014, el Supervisor de la Obra: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES", Ing. LUIS ALFONSO JAIME VELIZ, cuya ejecución es por la Modalidad de Administración Directa; solicita se Apruebe mediante acto resolutivo el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA, que adjunta y que tiene como fecha de Inicio el 14 de Octubre del 2014 y como fecha de término de su ejecución el día 11 de Enero del 2015 (90 días calendarios).

Que, mediante proveído de fecha 10 de Noviembre del 2014, inserto al reverso del Informe N° 19-2014/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-LAJV, el Sub Gerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Calendario de Avance de Obra, a fin de que sea aprobado mediante acto resolutivo.

Que, mediante proveído de fecha 12 de Noviembre del 2014, inserto al reverso del Informe N° 19-2014/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGSLTO-LAJV, el Gerente Regional de Infraestructura, dispone a la Oficina de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva proyectar la resolución de avance de obra.

Que, del análisis de lo actuado, y en amparo de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y a fin de dar cumplimiento al inicio al plazo de la ejecución de la obra, es necesario Aprobar el Calendario de Avance de la Obra: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"; que se viene ejecutando por Administración Directa, teniendo como fecha de Inicio el 14 de Octubre del 2014 y como fecha de término de su ejecución el día 11 de Enero del 2015 (90 días calendarios, debiendo emitirse la resolución correspondiente.

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras y Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 00128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

**SE RESUELVE:**



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCIA  
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00334 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 8 NOV 2014



**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, el Calendario de Avance de la Obra: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH. PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES - TUMBES"; que se viene ejecutando por Administración Directa, teniendo como fecha de Inicio el 14 de Octubre del 2014 y como fecha de término de su ejecución el día 11 de Enero del 2015 (90 días calendarios); por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la presente resolución al Ingeniero Residente de Obra, al Ingeniero Supervisor de Obra, Sub Gerencia de Obras, Oficina de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
*[Signature]*  
Ing. César Mallus Megollón  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

