



"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000378 -2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes,

19 OCT 2020

VISTOS:

Carta Nº 015-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGE-GZC, Informe Nº 882-2020/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG, proveído del 16 de octubre del 2020; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 00359-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, del 09 de octubre del 2020, se resolvió aprobar el expediente técnico del proyecto de la IOARR **"ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"**, con Código Único de Inversiones 2488287, con un plazo de ejecución de 120 días calendario, bajo el sistema de contratación Esquema Mixto **(A PRECIOS UNITARIOS PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA; Y, EL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE PLANTA DE OXÍGENO A SUMA ALZADA)**.

Mediante Carta Nº 015-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGE-GZC, del 16 de octubre del 2020, la Arq. GLENDA ZAPATA CAYCHO, manifiesta a la Subgerente de Estudios y Proyectos que el plazo de ejecución del proyecto **"ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"**, dice 120 días calendario; y, debe decir con un plazo de ejecución del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 79 días calendario; y, el COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO: PLANTA DE OXÍGENO, es por el plazo de ejecución de 120 días calendario; asimismo, con respecto a los gastos de liquidación, si bien el expediente técnico no precisa dichos gastos, estos deben considerarse en lo indicado en la ficha de registro de IOARR con CUI Nº 2488287, la cual asciende al costo de **S/ 15,500.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)**.

Mediante Informe Nº 882-2020/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG, del 16 de octubre del 2020, la Subgerente de Estudios y Proyectos, remite al Gerente Regional de Infraestructura, el informe remitido por la Arq. GLENDA ZAPATA CAYCHO, con las precisiones realizadas en el proyecto **"ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"**, en relación al plazo de ejecución del **COMPONENTE INFRAESTRUCTURA; y, el COMPONENTE EQUIPAMIENTO.**

Mediante proveído del 16 de octubre del 2020, la Gerencia Regional de Infraestructura, remite el expediente administrativo generado al Área de Asuntos Legales a fin de proceder a emitir acto resolutivo

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Subgerencia de Estudios y Proyectos; y Secretaría General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, la cual aprueba la Directiva Nº 006-2017, denominada **"Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes"**





"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 0000378 -2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes,

19 OCT 2020

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PRECISAR, el contenido de la Resolución Gerencial Regional Nº 359-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, que resolvió aprobar el expediente técnico del proyecto de la IOARR "ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 - TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", bajo el sistema de contratación Esquema Mixto (A PRECIOS UNITARIOS PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA; Y, EL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE PLANTA DE OXÍGENO A SUMA ALZADA), en el extremo que el plazo de ejecución del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA es de 79 días calendario; y, el COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO es por el plazo de ejecución de 120 días calendario, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO:	Plazo de ejecución
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	79
COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO: PLANTA DE OXÍGENO	120

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Subgerencia de Estudios y Proyectos, Área de Asuntos Legales; y, demás oficinas competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

Ing. Jimmy Alexander Pacheco Marchan
Reg. CIP: 77154
Gerente Regional de Infraestructura

