

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000125 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 07 ABR 2021

VISTOS:

Memorando Nº 411-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, Memorando Nº 412-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, Informe Nº 411-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, Informe Nº 094-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, proveído del 05 de abril del 2021; y,


CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Gerencial Regional Nº 0077-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, del 01 de marzo del 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura aprobó el Expediente Técnico del Saldo de Obra denominado **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.PE-1N (OVALO ZARUMILLA)-PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE PIEDRITAS-PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN DE TUMBES"**.

Mediante Memorando Nº 411-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, recepcionado por la Subgerencia de Obras el día 22 de marzo del 2021, la Gerente Regional de Infraestructura solicitó se alcance el desagregado de los gastos de supervisión correspondiente a la ejecución del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.PE-1N (OVALO ZARUMILLA)-PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE PIEDRITAS-PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN DE TUMBES"**.

Mediante Memorando Nº 412-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, recepcionado por la Subgerencia de Supervisión, Liquidación; y, Transferencia de Obras el día 22 de marzo del 2021, la Gerente Regional de Infraestructura solicitó se alcance el desagregado de los gastos de liquidación, correspondiente a la ejecución del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.PE-1N (OVALO ZARUMILLA)-PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE PIEDRITAS-PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN DE TUMBES"**.

Mediante Informe Nº 411-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionado por la Gerencia Regional de Infraestructura el día 29 de marzo del 2021, el Subgerente de Obras remitió el desagregado de los gastos de supervisión de la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.PE-1N (OVALO ZARUMILLA)-PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE PIEDRITAS-PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-**





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000125 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 07 ABR 2021

AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN DE TUMBES", por el monto de S/ 212,587.92 (DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100 SOLES).


Mediante Informe Nº 094-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, recepcionado por la Gerencia Regional de Infraestructura el día 05 de abril del 2021, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras remitió el desagregado de los gastos de liquidación correspondiente al proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.PE-1N (OVALO ZARUMILLA)-PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE PIEDRITAS-PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN DE TUMBES"**, por el monto de S/ 36,158.99 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 SOLES).

Mediante proveído del 05 de abril del 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura solicitó al Área de Asuntos Legales proyecte el respectivo acto resolutivo.

De conformidad con el artículo 16º, numeral 16.1 de la Ley de Contrataciones de Estado, en área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieren deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad, en este sentido, el área usuaria es responsable del correcto requerimiento y el cumplimiento de su finalidad.

Conforme a lo expuesto la Gerencia Regional de Infraestructura aprobó el Expediente Técnico del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.PE-1N (OVALO ZARUMILLA)-PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE PIEDRITAS-PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN DE TUMBES"**; asimismo, la Subgerencia de Obras ha remitido la estructura de costos correspondiente a la Supervisión del proyecto en mención por el monto de S/ 212,587.92 (DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100 SOLES); y, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras ha remitido la estructura de costos correspondiente a los gastos de liquidación por el monto de S/ 36,158.99 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 SOLES).

Que, estando a lo informado y contando con la Visación del Área de Asuntos Legales, Subgerencia de Supervisión, Liquidación; y Transferencia de Obras,



Gobierno Regional de Tumbes
Gerencia Regional de Infraestructura

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000125 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 07 ABR 2021

Subgerencia de Obras; y, Secretaria General Regional; y, en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional 000107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, la cual aprueba la Directiva Nº 006-2017, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes".


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Estructura de Costos, correspondiente a los gastos de Supervisión, por el monto de S/ 212,587.92 (**DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100 SOLES**); y, los gastos de Liquidación de Obra por el monto de S/ 36,158.99 (**TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 99/100 SOLES**), correspondiente al proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP.PE-1N (OVALO ZARUMILLA)-PTE. ZARUMILLA-DV. EL BENDITO-PTE PIEDRITAS-PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN DE TUMBES", por los fundamentos establecidos en la parte considerativa, según los anexos que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Supervisión, Liquidación; y, Transferencia de Obras; y, demás oficinas competentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

Arq. Glenda Zapata Caycho
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (R)
CAP. N° 8324



**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL


Nº 000125 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 07 ABR 2021

ANEXO I

| OBRA | "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE1 N (OVALO ZARUMILLA) - PTE ZARUMILLA - DV - EL BENDITO - PTE PIEDRITAS - PTE BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES" | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| ENTIDAD | GOBIERNO | | | | | | | Tiempo | |
| LUGAR | AGUAS VERDES - ZARUMILLA | | | | | | | ene-2021 | |
| 01 Ingº Supervisor de Obra | s/. | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 01 Ingº Asistente de Supervision | s/. | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| Ing. Especialista en Seguridad, Higiene Ocup. Y Medio Ambiente | s/. | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 01 Tecnico Topógrafo | s/. | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 01 Ayudante de Topógrafo | s/. | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| Alquiler de Camioneta | s/. | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| Alquiler de Equipo Topografico | s/. | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| Útiles de Oficina | s/. | 1.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| Implmentos de Seguridad personal y Bioseguridad | s/. | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| Alquiler de Oficina | s/. | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| Ensayos de proctor, granulométrico, EMS | s/. | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| Probetas y diseño de mezclas | s/. | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Copias de Documentos y Planos | s/. | | 921.98 | 921.98 | 921.98 | 921.98 | 3,687.92 | 3,687.92 | |
| Liquidación de Obra | s/. | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Profesional en Seguimiento y Monitoreo de Obra | s/. | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| Asistente Técnico | s/. | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| Asistente Administrativo | s/. | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| Sub Total s/. | | | | | | | | 212,587.92 | |
| TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID. (%GS): | | | | | | | | 212,587.92 | 212,587.92 |
| % GSL = $\frac{\sum \text{GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID}}{\text{PRESUPUESTO DE OBRA}}$ | | | | | | | | 212,587.92 | 212,587.92 |
| | | | | | | | | 5,830,702.47 | 5,830,702.47 |
| % GSL = | | | | | | | | 3.646009% | |





**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº. 000125 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 07 ABR 2021

ANEXO II

| OBRA | "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE1 N (OVALO ZARUMILLA) - PTE ZARUMILLA - DV - EL BENDITO - PTE PIEDRITAS - PTE BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA - AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES" | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|
| ENTIDAD | GOBIERNO | | | Tiempo | | | | |
| LUGAR | AGUAS VERDES - ZARUMILLA | | | | | | ene-2021 | |
| 01 Profesional Monitor y Liquidador de Obra | s/. | 1.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| Asistente Administrativo de Obra | s/. | 1.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| Asistente Administrativo | s/. | 1.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| Material de Escritorio | s/. | 1.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Fotocopiado | s/. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 558.99 | 1,058.99 | 1,058.99 |
| | | | | | | | Sub Total s/. | 36,158.99 |
| TOTAL GASTOS DE LIQUID. (%GS): | | TOTAL s/. | Sub Total s/. | 36,158.99 | | | 36,158.99 | 36,158.99 |
| % GSL = | Σ GASTOS DE LIQUID | | Sub Total s/. | 36,158.99 | | | 36,158.99 | 36,158.99 |
| | PRESUPUESTO DE OBRA | | 5,830,702.47 | | | | 5,830,702.47 | 5,830,702.47 |
| % GSL = | 0.620148% | | | | | | | |

