



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000008 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 13 ENE 2021

VISTOS:

Carta N° 05-2020-CONSORCIO RIMAYCUNA, CARTA N° 001-ING° MECQ-S.O, Informe N° 1356-2020/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, proveído del 23 de diciembre del 2020, Informe Legal N° 004-2021/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-AAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, el día 10 de diciembre del 2020, se suscribió entre el Gerente Regional de Infraestructura; y, el representante común del CONSORCIO RIMAYCUNA, el contrato para la ejecución de Obra N° 012-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA), para la ejecución de la Obra **"REPARACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHAS CARROZABLES DEL SECTOR RIMAYCUNA DISTRITO DE MATAPALO, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"**, por el monto de S/ S/ 374,932.17 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 17/100 SOLES); y, un plazo de ejecución de 30 días calendario.

Que, mediante Carta N° 05-2020-CONSORCIO RIMAYCUNA, del 18 de diciembre del 2020, el Ejecutor de Obra remitió el Programa de Ejecución de Obra; y, el Cronograma Valorizado de Obra correspondiente a la obra **"REPARACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHAS CARROZABLES DEL SECTOR RIMAYCUNA DISTRITO DE MATAPALO, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"**.

Mediante Carta N° 001-2020/ING MECQ-S.O, recepcionado por la Subgerencia de Obras el día 23 de diciembre del 2020, el Supervisor de Obra Ing. **MIGUEL EDUARDO CAMPOS QUINTANA** remitió el Programa de Ejecución de Obra; y, el cronograma valorizado de obra, teniendo como fecha de inicio el día 12 de diciembre del 2020 y como fecha de culminación el 10 de enero del 2021, los cuales los suscribió en señal de conformidad.

Mediante Informe N° 1356-2020/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionado por la Gerencia Regional de Infraestructura el día 23 de diciembre del 2020, el Subgerente de Obras solicitó se proceda a la aprobación a través de acto resolutivo del diagrama GANTT y el cronograma valorizado de obra, determinando como fecha de inicio del plazo el 12 de diciembre del 2020 y una fecha programada de culminación al 10 de enero del 2021.

Mediante proveído del 23 de diciembre del 2020, la Gerencia Regional de Infraestructura dispuso al Área de Asuntos Legales proyecte el respectivo acto resolutivo.

Mediante Informe Legal N° 004-2021/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-AAL, del 08 de enero del 2021, el Jefe del Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura recomendó que se formalice a través de acto resolutivo la aprobación del Cronograma de ejecución de Obra; y, el Calendario de Avance Obra valorizado correspondiente a la ejecución de la Obra.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000008 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 13 ENE 2021

El numeral 202.1, del artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, establece que cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica.

Del análisis del expediente administrativo se puede determinar que el Ejecutor de Obra ha presentado el Programa de Ejecución de Obra; y, el Cronograma Valorizado de Obra determinándose como fecha de inicio del plazo de ejecución de obra el día 12 de diciembre del 2020; y, como fecha de culminación el día 10 de enero del 2021.

Ante esta situación la Supervisión de Obra, encargada de representante a la Entidad durante la ejecución de la Obra, ha remitido el Programa de Ejecución de Obra; y, el Cronograma Valorizado de Obra; asimismo, cumple con firmarlos en señal de conformidad.

Asimismo, la Sugerencia de Obras como Área encargada de realizar el seguimiento a los contratos de Obra y Supervisión ha solicitado a la Gerencia Regional de Infraestructura la aprobación a través de acto resolutivo; finalmente el Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura ha recomendado se apruebe a través de acto resolutivo la aprobación del Programa de Ejecución de Obra; y, el Cronograma valorizado de obra.

En tal sentido tomando en consideración los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra; y, la Subgerencia de Obras; asimismo, la recomendación emitida por el Área de Asuntos Legales corresponde aprobar el Programa de Ejecución de Obra; y, el Calendario de Avance de Obra valorizado correspondiente a la ejecución de la Obra **"REPARACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHAS CARROZABLES DEL SECTOR RIMAYCUNA DISTRITO DE MATAPALO, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"**, determinándose como fecha de inicio el día 12 de diciembre del 2020; y, como fecha de culminación el día 10 de enero del 2021.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Subgerencia de Obras; y, Secretaría General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, la cual aprueba la Directiva Nº 006-2017, denominada **"Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes"**.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Cronograma Valorizado de Obra; y, el Programa de Ejecución de Obra, correspondiente a la Obra **"REPARACIÓN**





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000008 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 13 ENE 2021

DE CAMINOS DE HERRADURA; EN EL(LA) TROCHAS CARROZABLES DEL SECTOR RIMAYCUNA DISTRITO DE MATAPALO, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", determinándose como fecha de inicio del plazo de ejecución de obra el día 12 de diciembre del 2020; y, como fecha de culminación el día 10 de enero del 2021.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras, Área de Asuntos Legales, Supervisor de Obra; **CONSORCIO RIMAYCUNA**; y, demás oficinas competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. Jimmy Alexander Pacheco Morcillo
Reg. CIP N° 77154
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

