



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año de la unidad, La Paz y el Desarrollo"

Gerencia Regional de Infraestructura

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000143 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 03 MAY 2023

VISTO:

El Informe N° 035-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-PROY-COORD, de fecha 14 de marzo del 2023, el Informe N° 014-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-PROY-SUP, de fecha 21 de marzo del 2023, el Informe N° 028-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-AAL, de fecha 29 de marzo del 2023, Informe N° 063-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-PROY-COORD, de fecha 03 de abril del 2023, el Informe N° 024-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-PROY SUP, de fecha 14 de abril del 2023, proveído de fecha 14 de abril del 2023; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley N° 27630, en concordancia con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, con la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país, como personas jurídicas de derecho público con autonomía política económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

Que, a través del INFORME N° 035-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-PROY-COORD, de fecha 14 de marzo del 2023, el Coordinador del Proyecto C.P.C CHARLY ALEXANDER TORRES FARIAS, alcanzó a Supervisor del Proyecto, el Cronograma de Ejecución; y, Valorizado Actualizado, correspondiente al proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", para su revisión y/o aprobación respectiva.

Que, mediante INFORME N° 014-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-PROY-SUP, de fecha 21 de marzo del 2023, el Supervisor del Proyecto C.P.C TAYLOR ARNOLD PEÑA COBEÑA, alcanzó a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Cronograma de Ejecución; y, Valorizado del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".

Que, a través del INFORME N° 028-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-AAL, de fecha 29 de marzo del 2023, el Responsable del Área de Asuntos Legales de Infraestructura devolvió el expediente administrativo a la Gerencia Regional de Infraestructura, con la finalidad que se emita un informe complementario respecto a determinar la conformidad sobre el Cronograma de ejecución; y, el



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año de la unidad, La Paz y el Desarrollo"

Gerencia Regional de Infraestructura

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000143 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 03 MAY 2023

Calendario Valorizado Actualizado, asimismo, se determine la fecha de inicio y de culminación del plazo de ejecución del proyecto.

Que, con **INFORME N° 063-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-PROY-COORD**, de fecha 03 de abril del 2023; el Coordinador del Proyecto **C.P.C CHARLY ALEXANDER TORRES FIESTAS**, alcanzó el Cronograma de Ejecución; y, Valorizado del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES**", estableciéndose como fecha de inicio de la ejecución del proyecto el día 01 de marzo del 2023; y, la fecha de término programada el día 30 de setiembre del 2023, para su revisión y/o conformidad respectiva.

Que, mediante **INFORME N° 024-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-PROY-SUP**, de fecha 14 de abril del 2023, el Supervisor del Proyecto **C.P.C TAYLOR ARNOLD PEÑA COBEÑA**, alcanzó a la Gerencia Regional de Infraestructura el Cronograma de Ejecución; y Valorizado Actualizado, correspondiente al proyecto "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES**", estableciéndose como fecha de inicio de la ejecución del proyecto el día 01 de marzo del 2023; y, la fecha de término programada el día 30 de setiembre del 2023; asimismo, manifestó que da la conformidad a los citados instrumentos técnicos.

Que, a través del proveído de fecha 14 de abril del 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura remitió el expediente administrativo al Responsable del Área de Asuntos Legales, para su atención.

Que, estando a lo actuado y contando con la visación del Responsable del Área de Asuntos Legales, Gerencia Regional de Infraestructura; y, Secretaría General Regional del Gobierno Regional Tumbes, y en uso de las facultades otorgadas por la **DIRECTIVA N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, DENOMINADA "DESCONCENTRACION DE FACULTADES y ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES"**; aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 182-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 21 de junio del 2022, modificada por la **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 00468-2022/GOB.REG.TUMBES-GR**, de fecha 28 de diciembre del 2022, y la **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 000068-2023/GOB.REG.TUMBES-GR**, de fecha 13 de enero del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN; Y, EL CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año de la unidad, La Paz y el Desarrollo"

Gerencia Regional de Infraestructura

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000143 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 03 MAY 2023

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", estableciéndose como fecha de inicio de la ejecución del proyecto el día 01 de marzo del 2023; y, como fecha de culminación el día 30 de setiembre del 2023, por los fundamentos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFIQUESE, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, **Coordinador de Proyecto C.P.C CHARLY ALEXANDER TORRES FIESTAS, Supervisor del Proyecto TAYLOR ARNOLD PEÑA COBEÑA,** Secretaria General Regional, Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, Área de Asuntos Leales; y demás instancias del pliego del Gobierno Regional de Tumbes; con las formalidades de ley.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, que la Oficina de Tecnología de la Información del Gobierno Regional de Tumbes, proceda a la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE. CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. Lenin Marcelo Avila Gilva
Gerente Regional de Infraestructura