

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000316

-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS

Tumbes, 01 AGO 2025

VISTO:

La CARTA Nº 0012-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR, de fecha 14 de julio de 2025, INFORME Nº 000795-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GRDS-RESID-CSVZ, de fecha 24 de junio de 2025, INFORME Nº 000787-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GRDS-RESID-CSVZ, de fecha de recepción 10 de junio de 2025, Resolución Gerencial Regional Nº 0236-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 05 de junio de 2025, Resolución Gerencial Regional Nº 000121-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 31 de marzo de 2025, Resolución Gerencial Regional Nº 000057-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 10 de febrero de 2025, Resolución Gerencial Regional Nº 433-2024/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGRGRDS, de fecha 27 de diciembre del 2024, Resolución Gerencial Regional Nº 00126-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 05 de abril de 2024, Resolución Gerencial Regional Nº 00093-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 29 de febrero de 2024, Resolución Gerencial Regional Nº 00038-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 05 de febrero de 2024, Resolución Gerencial Regional Nº 000031-2024/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 31 de enero de 2024, Resolución Gerencial Regional Nº 0451-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 06 de diciembre 2023, Resolución Gerencial Regional Nº 000376-2023/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 23 de octubre de 2023; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 35º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, es competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales el promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicación y de servicios básicos, lo cual engloba las acciones en el ámbito de salud para la mejora de la calidad de vida de la población.

Que, con Resolución Gerencial Regional Nº 0376-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, del 23 de octubre de 2023, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales para la reducción sostenible de la desnutrición y anemia en niños menores de 5 años y madres gestantes de la dirección de atención integral de salud distrito de Tumbes de la Provincia de Tumbes del Departamento de Tumbes", con CUI Nº 2585994, con un presupuesto de inversión total de S/. 6,074,783.96 y un plazo de ejecución de 450 días calendarios.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000316 -2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRDS

Tumbes, 01 AGO 2025

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0451-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS de fecha 06 de diciembre 2023, se designó a la Mg. Caroline Stephane Vincés Zarate como Residente del proyecto y al Mg. Miguel Francisco Barrueto Gallegos como Supervisor del mismo, con eficacia anticipada al 01 de diciembre del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023.


Que, al emitirse la Resolución Gerencial Regional N° 00031-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES. GGR-GRDS, del 31 de enero de 2024, se aprueba la suspensión del plazo de ejecución del proyecto, con eficacia anticipada al 01 de enero del 2024, hasta la habilitación de los recursos presupuestales en el nuevo año fiscal.

Que, con la Resolución Gerencial Regional N° 00038-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 05 de febrero de 2024 se aprueba el reinicio de la ejecución de las actividades del proyecto a partir del 05 de febrero del 2024, precisando que el financiamiento del presupuesto analítico se realizará parcialmente con saldos asignados de S/. 1,080,634,00 y S/. 957,811.00, aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 00402-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS.

Que, teniéndose la Resolución Gerencial Regional N° 00093-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 29 de febrero de 2024; se aprueba la modificación del expediente técnico y modificación del presupuesto analítico del proyecto, a partir del 29 de febrero del 2024.

Que, la Resolución Gerencial Regional N° 00126-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 05 de abril de 2024, se aprueba la modificación del expediente técnico respecto del presupuesto analítico e incorpora términos de referencia para la contratación de servicios del proyecto, a partir del 05 de abril del 2024.

Que, vía Resolución Gerencial Regional N° 433-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGRGRDS, de fecha 27 de diciembre del 2024, se aprueba las modificaciones del expediente técnico del proyecto, en cuanto a designar a la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora del "Componente I: Adecuada Infraestructura en EESS Priorizados para Prácticas de Lactancia y Atención Temprana Infantil"; que comprende la ejecución de 11 actividades para el acondicionamiento físico, de igual número de establecimientos de salud priorizados.





GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000316

-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS

Tumbes, 01 AGO 2025



Que, a través de la Resolución Gerencial Regional N° 000057-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS de fecha 10 de febrero de 2025, se estableció en su ARTÍCULO PRIMERO: "APROBAR, EL PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA EL GASTO DEL EJERCICIO FISCAL 2025; del PIP: "Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la reducción sostenible de la Desnutrición y Anemia en Niños Menores de 5 años y madres gestantes de la dirección de atención Integral de salud, distrito de Tumbes, de la provincia de Tumbes, del departamento de Tumbes", con CUI N° 2585994, en mérito a los considerandos expuestos precedentemente en el presente acto administrativo."; y en su ARTICULO SEGUNDO: "ESTABLECER, que el monto asignado por parte de la Sub Gerencia de Presupuesto al PIP con CUI N° 2585994 para el año 2025, ascendente a S/. 2,944,668.00 (Dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil, seiscientos sesenta y ocho Y 00/100 soles) (...)"

Que, a la entrada en vigencia de la Resolución Gerencial Regional N° 000121-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, de fecha 31 de marzo de 2025, se resuelve en su ARTÍCULO PRIMERO: "APROBAR, LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN por 19 meses, correspondiente al PIP denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", con CUI 2585994, en virtud a los fundamentos fácticos y jurídicos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución, de los cuales se desprende que los mismos NO ALTEREN LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (...)"

Que, con la expedición de la Resolución Gerencial Regional N° 0236-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, con fecha 05 de junio 2025, se aprueba el costo del proyecto actualizado por un monto de S/. 6, 254, 727.99 (Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintisiete con 99/100 soles), teniendo un incremento total de S/. 60,481.03 (Sesenta mil cuatrocientos ochenta y uno con 03/100 soles) en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa, el mismo que se encuentra en el ANEXO N° 01 y que forma parte de dicha resolución, precisando además que el costo del control concurrente se mantiene en S/. 119, 113.00 (Ciento diecinueve mil ciento trece con 00/100 soles). Se aprueba además el cronograma de ejecución física actualizado del proyecto el



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000316

-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS

Tumbes, 01 AGO 2025


cual se extiende de 15 a 19 (diecinueve) meses – 570 días calendarios, disponiendo la actualización del formato 08-A en la sección C en el Banco de Inversiones.

Que, el Informe N° 000787-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GRDS-RESID-CSVZ, de fecha de recepción 10 de junio de 2025, señala que su ejecución ha enfrentado serios contratiempos, considerados como riesgos identificados en el informe. Un obstáculo significativo ha sido la "entrada en vigencia de la nueva ley de contrataciones del estado" con fecha 22 de abril de 2025. Esta situación ha ocasionado que los procesos de adquisición y contratación "se han retrotraído a fojas cero", forzando el reajuste de especificaciones y términos de referencia a la nueva normativa. Esto ha generado retrasos y paralizaciones en trámites administrativos de bienes y servicios, algunos de los cuales se paralizaron por 30 a 40 días en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares y la OEC. Además de los desafíos normativos, la ejecución del Componente 1, que implica el acondicionamiento de 11 establecimientos de salud, desde que se realizó la incorporación de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) a la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Resolución Gerencia Regional N° 0433-2024/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS, con fecha 27 de diciembre de 2024, no se ha reflejado avance alguno, ocasionando que el proyecto presente un desfase en su plazo de ejecución.

No obstante los desafíos, el proyecto registra un avance físico valorizado acumulado del 61.53% al mes de mayo de 2025, lo que equivale a S/. 3,747,015.10. Financieramente, ha alcanzado una ejecución general del 63.72% con un devengado acumulado de S/. 3,870,591.84, se han implementado acciones como la incorporación de la Gerencia Regional de Infraestructura como unidad ejecutora para el componente I: "Adecuada infraestructura en EESS (Establecimientos de Salud) priorizados para prácticas de Lactancia y Atención Temprana Infantil"; y actualmente dicha inversión cuenta con una ampliación de plazo de 15 a 19 meses,

La residente del mencionado proyecto, indica que para alcanzar plenamente las metas del proyecto y cumplir con el objetivo de dicho PIP., es urgente agilizar las contrataciones de bienes y servicios, aunado a ello precisa que es fundamental coordinar con la Gerencia Regional de Infraestructura para el avance del Componente I; como consecuencia de ello propone se gestione las ampliaciones de plazo necesarias debido a las paralizaciones, a fin de "salvaguardar el cumplimiento de las metas físicas al 100% y poder proceder con la liquidación y cierre del proyecto", asegurando así que el proyecto impacte positivamente en la salud de la población vulnerable.

Que, el Informe N° 000795-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GRDS-RESID-CSVZ, de fecha 24 de junio de 2025, fundamenta como justificación principal para esta nueva extensión de plazo a 60 días adicionales, en los retrasos generados por la reciente implementación de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde el 22 de abril de 2025. Esta nueva normativa ha implicado un proceso de adecuación de los procedimientos administrativos, lo que ha demorado la atención de requerimientos esenciales para la contratación de bienes y servicios del proyecto. Las actividades críticas que particularmente han sido afectadas son:



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000316

-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS

Tumbes, 01 AGO 2025

"Actividad 03.05.05 Convalidación de tamizaje de anemia con prueba de laboratorio para línea de base" y la "Actividad 03.05.06 Monitoreo pruebas de laboratorio para tamizaje de anemia y parasitosis madre - niño". Estas actividades son fundamentales para establecer la línea de base y el seguimiento de más de 15 mil personas, requiriendo servicios de laboratorios especializados, así como actividades previas de identificación y captación, y posteriores de acopio, registro y procesamiento de resultados.

Que, por intermedio de la CARTA N° 0012-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR, de fecha 14 de julio de 2025, el proyectista analiza las modificaciones propuestas, a fin de validar la viabilidad de ajustar el proyecto en curso, abordando la problemática expuesta por la residente del comentado PIP, coincidiendo que la ampliación inicial del plazo de 15 a 19 meses ha resultado "insuficiente" para solventar todos los contratiempos sobrevenidos para la atención de diversos requerimientos referente a la adquisición de bienes y servicios esenciales. A pesar de que la Gerencia Regional de Infraestructura fue designada como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) para este componente desde el 27 de diciembre de 2024 con acto resolutorio gerencial regional, no se ha ejecutado ninguna de las 11 actividades programadas, y sus precios han perdido vigencia al superar los seis meses de antigüedad.

Que, se demanda no solo una extensión de plazo de 60 días calendario (02 meses), sino posteriormente también la asignación de recursos presupuestales adicionales para la contratación de personal clave que ya no cuenta con saldos disponibles. Esto incluye la necesidad de contar con 80 promotores sociales (Actividad 03.06.03), el equipo médico itinerante (Actividades 03.05.01, 03.05.02, 03.05.04), y el personal para el Observatorio Regional de Lucha contra la Anemia (Actividades 03.06.05, 03.06.06). Adicionalmente, se requiere la cobertura de los gastos operativos y la participación del equipo técnico del proyecto (Residente/Coordinador, Supervisor, Asistente Administrativo y Secretaria) por el periodo adicional solicitado. Que, la demanda de recursos presupuestales adicionales para cubrir estos servicios y la gestión del proyecto asciende a un monto de S/. 383,578.32 (trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y ocho con 32/100 soles), lo que representa un incremento aproximado del 6.2% respecto al último presupuesto actualizado del proyecto. Esta medida resulta necesaria debido a que el presupuesto de las 11 actividades del Componente I: "ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN EESS PRIORIZADOS PARA PRÁCTICAS DE LACTANCIA Y ATENCIÓN TEMPRANA INFANTIL" ha perdido vigencia, según lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley N° 31876, Ley que Regula la Ejecución de Obras por Administración Directa, que establece que los precios actualizados no deben tener una antigüedad mayor a 06 meses. Asimismo, esta actualización permitirá incorporar nuevas actividades y metas que optimicen el logro de los objetivos del proyecto y contribuyan al cierre de brechas.

Las modificaciones propuestas que analiza el proyectista, con relación al Expediente Técnico, son de dos tipos principalmente: una ampliación de plazo de 60 días adicionales y una demanda de recursos presupuestales adicionales. La extensión de plazo es vital para concretar la adquisición de bienes como equipamiento de laboratorio y vehículos, cuyos requerimientos están





GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000316

-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS

Tumbes,

07 AGO 2025

en proceso en la unidad de logística. La demanda de presupuesto adicional, estimada en S/. 383,578.32, es crucial para cubrir gastos operativos y para actividades complementarias esenciales. Entre estas actividades destacan la "Convalidación de tamizaje de anemia con prueba de laboratorio para línea de base" y el "Monitoreo pruebas de laboratorio para tamizaje de anemia y parasitosis madre – niño". Estas pruebas, que se aplicarán a más de 15 mil personas, requieren el apoyo de promotores sociales, monitores provinciales, el equipo médico itinerante y el Observatorio Regional de Lucha contra la Anemia.


El informe concluye que las modificaciones solicitadas cumplen con la normativa vigente que rige el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Estas propuestas no contravienen lo dispuesto por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y el D.S. N° 231-2022-EF, ya que "mantienen la concepción técnica y dimensionamiento del proyecto"; por lo tanto, la carta otorga una "OPINIÓN FAVORABLE" a las modificaciones solicitadas.

Finalmente el especialista en proyectos de inversión; economista David Roldán López, enfatiza que esta opinión favorable es de suma importancia para el proyecto. Al aprobarse estas modificaciones, incluyendo la actualización del presupuesto y el cronograma, se busca "coadyuvar a la ejecución de las Actividades pendientes", salvaguardando así el cumplimiento de las metas físicas al 100% y permitiendo la liquidación y cierre del proyecto. Abordar estas propuestas es fundamental para superar los obstáculos administrativos y operativos, y así asegurar que el proyecto alcance su objetivo primordial de reducir sosteniblemente la desnutrición y anemia en la población más vulnerable de Tumbes. La agilización de estas acciones es crítica para traducir la inversión en un impacto real y positivo en la salud pública.

Que, estando a lo informado y visado por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Secretaría General Regional, Gerencia Regional de Desarrollo Social; y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902 y gozando la Gerencia Regional de Desarrollo Social de las atribuciones conferidas mediante la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes", aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 000182-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 21 de junio de 2022; modificada en parte, por la R.E.R. N° 488-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 28 de diciembre de 2022; y modificada posteriormente en parte, por la R.E.R. N° 00068-2023/GOB.REG.TUMBES-GR de fecha 13 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL POR 60 DÍAS CALENDARIO (02 MESES) para el Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA





GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000316

-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS


Tumbes, 01 AGO 2025

DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", con CUI N° 2585994. Esta ampliación se concede en virtud de los fundamentos técnicos expuestos en la parte considerativa, sin que esta modificación altere la concepción técnica ni el dimensionamiento del proyecto.

ARTICULO SEGUNDO.— APROBAR, EL COSTO DEL PROYECTO ACTUALIZADO por un monto de S/. 6,638,306.31 (Seis millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos seis con 31/100 soles), lo que representa un incremento valorizado en S/. 383,578.32 (trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y ocho con 32/100 soles), con relación al costo del proyecto aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional N° 0236-2025/GOBIERNO.REGIONAL.TUMBES-GGR-GRDS con fecha 05 de junio 2025, ascendiente a S/. 6,254,727.99 (Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintisiete con 99/100 soles; en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y al anexo N° 01 que es parte integrante del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO.— NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y a las oficinas correspondientes del Gobierno Regional Tumbes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
Gerencia Regional de Desarrollo Social  
Mg. Manuel E. Acosta Aldana  
GERENTE REGIONAL

## ANEXO 01 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTO ACTUALIZADO

| "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y EN MADRES GESTANTES, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD, DISTRITO DE TUMBES, DE LA PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES" |  |          |          |             |                |
|--|--|----------|----------|-------------|----------------|
| 2.6.7 1.51   | GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL   |          |          |             | S/. 275,172.35 |
| Acción   | Descripción de los servicios   | Unidad   | Cantidad | Precio S/.  | Parcial S/.    |
|  | <b>Remuneraciones Equipo Técnico</b>   |          |          |             | S/. 275,172.35 |
|  | Residente  |          |          |             | S/. 137,586.17 |
|  | Remuneración servicios Residencia del Proyecto   | Mes      | 21.00    | S/ 5,500.00 | S/ 115,500.00  |
|  | Gastos por Beneficios Sociales   | Servicio | 4.00     | S/ 300.00   | S/ 1,200.00    |
|  | Compensación Vacacional  | Servicio | 21.00    | S/ 458.33   | S/ 9,624.93    |
|  | Contribución a la Seguridad Social   | Mes      | 21.00    | S/ 636.25   | S/ 11,261.24   |
|  | <b>Remuneraciones Supervisión del Proyecto</b>   |          |          |             | S/. 137,586.17 |
|  | Remuneración servicios Supervisión del Proyecto  | Mes      | 21.00    | S/ 5,500.00 | S/ 115,500.00  |
|  | Gastos por Beneficios Sociales   | Servicio | 4.00     | S/ 300.00   | S/ 1,200.00    |
|  | Compensación Vacacional  | Servicio | 21.00    | S/ 458.33   | S/ 9,624.93    |
|  | Contribución a la Seguridad Social   | Mes      | 21.00    | S/ 636.25   | S/ 11,261.24   |
| 2.6.71.52  | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES   |          |          |             | S/. 169,995.00 |
| Acción   | Descripción de los servicios   | Unidad   | Cantidad | Precio S/.  | Parcial S/.    |
| 02.01  | Implementación de salas de lactancia y atención temprana infantil  |          |          |             | S/. 12,075.00  |
| 02.01.01   | Adquisición de kits lúdicos para niños menores de 05 años para EESS  | Kit      | 21.00    | S/. 575.00  | S/. 12,075.00  |
|  | Materiales de plástico del entorno para explorar.  | Unidad   | 21.00    | S/ 70.00    | S/. 1,470.00   |
|  | Juego de Argollas de plástico  | Unidad   | 21.00    | S/ 20.00    | S/. 420.00     |
|  | Plataforma de madera   | Unidad   | 21.00    | S/ 45.00    | S/. 945.00     |
|  | Fuentes de metal de tres tamaños diferentes  | Unidad   | 21.00    | S/ 20.00    | S/. 420.00     |
|  | Pelotas de jete de diferentes colores y  | Unidad   | 21.00    | S/ 20.00    | S/. 420.00     |
|  | Figuras geométricas para ensamblar (círculos, triángulos y cuadrados), de colores, de madera, resistente                           | Unidad   | 21.00    | S/ 35.00    | S/. 735.00     |
|  | Figuras geométricas para construir   | Unidad   | 21.00    | S/ 35.00    | S/. 735.00     |
|  | Parlante con USB de 4 Gb con diversos ritmos o canciones apropiadas, juegos onomatopéyicos (sonido de animales,                    | Unidad   | 21.00    | S/ 120.00   | S/. 2,520.00   |
|  | Set de instrumentos musicales, tambor,   | Unidad   | 21.00    | S/ 150.00   | S/. 3,150.00   |
|  | Colchonetas para el piso, lavable  | Unidad   | 21.00    | S/ 60.00    | S/. 1,260.00   |
| 2.02   | Equipamiento de establecimientos de salud para el fortalecimiento del servicio de detección de anemia y desnutrición               |          |          |             | S/. 79,900.00  |
| 02.02.04   | Adquisición de pipetas mecánicas monocanal para laboratorio  | Kit      | 8        | S/ 5,000.00 | S/. 40,000.00  |
|  | Compra de pipeta manual monocanal / Rango de volumen 0.5 - 10 uL   | Unidad   | 8.00     | S/ 1,500.00 | S/. 12,000.00  |
|  | Compra de pipeta manual monocanal / Rango de volumen 10 - 100 uL   | Unidad   | 8.00     | S/ 1,750.00 | S/. 14,000.00  |
|  | Compra de pipeta manual monocanal / Rango de volumen 100 - 1,000 uL  | Unidad   | 8.00     | S/ 1,750.00 | S/. 14,000.00  |
| 02.02.12   | Adquisición de lancetas x 200  | Caja     | 21.00    | S/ 300.00   | S/. 6,300.00   |
| 02.02.13   | Adquisición de micro cubetas x 50  | Caja     | 42.00    | S/ 800.00   | S/. 33,600.00  |
| 02.03  | Equipamiento para servicio médico itinerante para la prestación del servicio de atención integral del niño y niña menor de 05 años |          |          |             | S/. 63,200.00  |
| 02.03.03   | Adquisición combustible vehículo   | Galón    | 3,000.00 | S/ 20.00    | S/. 60,000.00  |
| 02.03.04   | Adquisición de lubricantes   | Litro    | 40.00    | S/ 80.00    | S/. 3,200.00   |
| 02.04  | Implementación de Observatorio para el monitoreo y control de desnutrición y anemia  |          |          |             | S/. 10,800.00  |
| 02.04.13   | Útiles de oficina  | Global   | 1.00     |             | S/. 3,600.00   |
|  | Papel Bond A4 de 75gr  | Millar   | 35.00    | S/ 35.00    | S/. 1,225.00   |
|  | Folder manila A4 x 25 unidades   | Paquete  | 20.00    | S/ 8.50     | S/. 170.00     |
|  | Lapiceros (colores azul, negro y rojo) x 50 unidades   | Caja     | 3.00     | S/ 35.00    | S/. 105.00     |
|  | Plumones grueso colores varios para cartulina x 10 unidades  | Caja     | 10.00    | S/ 15.00    | S/. 150.00     |
|  | Plumones de tinta indeleble para pizarra acrílica colores varios x 10 unidades   | Caja     | 5.00     | S/ 40.00    | S/. 200.00     |
|  | Engrapador tipo alicate  | Unidad   | 5.00     | S/ 35.00    | S/. 175.00     |
|  | Perforador 25 hojas mínimo   | Unidad   | 2.00     | S/ 25.00    | S/. 50.00      |
|  | Tinta para recarga impresora multifuncional 4 colores (5 recargas)   | Unidad   | 20.00    | S/ 45.00    | S/. 900.00     |
|  | Archivadores de palanca lomo grueso  | Unidad   | 70.00    | S/ 7.00     | S/. 490.00     |

|           |   |          |          |               |                        |
|-----------|---|----------|----------|---------------|------------------------|
|           | Grapas  | Caja     | 2.00     | S/ 5.00       | S/ 10.00               |
|           | Fastener x 50 unidades  | Caja     | 2.00     | S/ 7.50       | S/ 15.00               |
|           | Otros útiles de escritorio (tijeras, pos-it, cinta adhesiva, clips, correctores, etc)                                       | Kit      | 1.00     | S/ 110.00     | S/ 110.00              |
| 02.04.15  | Adquisición de chalecos publicitarios de tela drill multibolsillos con logo estampado                                       | Unidad   | 120.00   | S/ 60.00      | S/ 7,200.00            |
|           | <b>Bienes para la Gestión del Proyecto</b>  |          |          |               | <b>S/ 4,020.00</b>     |
|           | Papel Bond blanco A4 75 grs   | Millar   | 60.00    | S/ 35.00      | S/ 2,100.00            |
|           | Lapicero  | Caja     | 4.00     | S/ 35.00      | S/ 140.00              |
|           | Otros útiles de escritorio (tijeras, pos-it, cinta adhesiva, correctores)   | Kit      | 1.00     | S/ 160.00     | S/ 160.00              |
|           | Tinta para recarga impresora (4 colores), mínimo 70 ml  | Botella  | 16.00    | S/ 45.00      | S/ 720.00              |
|           | Disco Duro Externo 1 Tb, para Windows   | Unidad   | 3.00     | S/ 300.00     | S/ 900.00              |
| 2.6.22.24 | <b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES</b>  |          |          |               | <b>S/ 1,911.00</b>     |
| 02.01.01  | Adquisición de kits lúdicos para niños menores de 05 años para EESS   | Kit      | 21.00    | S/ 91.00      | S/ 1,911.00            |
|           | Juego de vasos lógicos, conformado por 8 vasos de diferentes colores y tamaños apilables                                    | Unidad   | 21       | S/ 10.00      | S/ 210.00              |
|           | Tijeras de personas y animales para uso del adulto, de guante o media Animales según su región                              | Unidad   | 21       | S/ 6.00       | S/ 126.00              |
|           | Tijeras de dedos de animales diversos según región, selva y sierra.   | Unidad   | 21       | S/ 5.00       | S/ 105.00              |
|           | Juguete para jalar o empujar, de madera (carro, carrellita)   | Unidad   | 21       | S/ 70.00      | S/ 1,470.00            |
| 2.6.32.22 | <b>MOBILIARIO</b>   |          |          |               | <b>S/ 8,505.00</b>     |
| 02.01.02  | Adquisición de implementos para la practica de la lactancia materna   | Kit      | 21       | S/ 405.00     | S/ 8,505.00            |
|           | Silla madera con asiento cojín y posa brazos  | Unidad   | 21       | S/ 360.00     | S/ 7,560.00            |
|           | Banqueta de madera  | Unidad   | 21       | S/ 45.00      | S/ 945.00              |
| 2.6.32.21 | <b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>   |          |          |               | <b>S/ 550,230.00</b>   |
| 02.01.02  | Adquisición de implementos para la practica de la lactancia materna   | Kit      | 21       | S/ 80.00      | S/ 1,680.00            |
|           | Extractor de leche manual con recipiente 200 ml mínimo y base   | Unidad   | 21       | S/ 80.00      | S/ 1,680.00            |
|           |   |          |          |               | <b>S/ 548,550.00</b>   |
| 02.02     | <b>Equipamiento de establecimientos de salud para el fortalecimiento del servicio de detección de anemia y desnutrición</b> |          |          |               |                        |
| 02.02.01  | Adquisición de espectrofotómetro semi automatizado  | Equipo   | 8        | S/ 25,000.00  | S/ 200,000.00          |
| 02.02.02  | Adquisición de equipo para baño maría   | Equipo   | 8        | S/ 5,000.00   | S/ 40,000.00           |
| 02.02.03  | Adquisición de centrífuga   | Equipo   | 8        | S/ 7,500.00   | S/ 60,000.00           |
| 02.02.05  | Adquisición de aparato verificador de estanqueidad de pipetas   | Equipo   | 8        | S/ 5,000.00   | S/ 40,000.00           |
| 02.02.06  | Adquisición de microscopios binoculares para laboratorio  | Equipo   | 8        | S/ 15,000.00  | S/ 120,000.00          |
| 02.02.07  | Adquisición de tallímetro portátil  | Unidad   | 21       | S/ 400.00     | S/ 8,400.00            |
| 02.02.09  | Adquisición de balanza pediátrica mecánica portátil   | Equipo   | 21       | S/ 1,100.00   | S/ 23,100.00           |
| 02.02.10  | Adquisición de balanza mecánica con tallímetro  | Equipo   | 21       | S/ 1,700.00   | S/ 35,700.00           |
| 02.04.05  | Adquisición de acumulador estabilizador de energía (UPS)  | Unidad   | 2        | S/ 350.00     | S/ 700.00              |
| 02.04.07  | Adquisición de proyector multimedia cañón tiro corto sala observatorio  | Equipo   | 1        | S/ 3,500.00   | S/ 3,500.00            |
| 02.02.08  | Adquisición de infantómetro portátil  | Equipo   | 21       | S/ 450.00     | S/ 9,450.00            |
| 02.04.14  | Adquisición de equipos de refrigeración de ambientes  | Equipo   | 2        | S/ 3,500.00   | S/ 7,000.00            |
|           | <b>Bienes para la Gestión del Proyecto</b>  |          |          |               |                        |
|           | Acumulador estabilizador de energía (UPS)   | Unidad   | 2        | S/ 350.00     | S/ 700.00              |
| 2.6.32.42 | <b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>   |          |          |               | <b>S/ 105,315.00</b>   |
| 02.01.02  | Pezonera recolectora de leche materna   | Equipo   | 21       | S/ 15.00      | S/ 315.00              |
| 02.02.11  | Adquisición de hemoglobímetro portátil  | Caja     | 21       | S/ 5,000.00   | S/ 105,000.00          |
| 2.6.31.11 | <b>PARA TRANSPORTE TERRESTRE</b>  |          |          |               | <b>S/ 180,000.00</b>   |
| 02.03.01  | Adquisición de minibus VAN 4x2 diesel mínimo 12 pasajeros   | Unidad   | 1        | S/ 180,000.00 | S/ 180,000.00          |
| 2.6.23.44 | <b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA</b>   |          |          |               | <b>S/ 50,000.00</b>    |
| 03.02.02  | Adquisición de loncheras eléctricas con logo del proyecto   | Unidad   | 500      | S/ 60.00      | S/ 30,000.00           |
| 03.02.02  | Adquisición de malefín porta loncheras eléctricas   | unidad   | 500      | S/ 40.00      | S/ 20,000.00           |
| 2.6.71.53 | <b>GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>  |          |          |               | <b>S/ 4,767,660.96</b> |
| Acción    | Descripción de los servicios  | Unidad   | Cantidad | Precio S/.    | Parcial S/.            |
| 01.01     | <b>Acondicionamiento físico para los servicios de lactancia y atención temprana para niños y niñas menores de 05 años</b>   |          |          |               | <b>S/ 719,410.96</b>   |
| 01.01.01  | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Aguas Verdes  | Servicio | 1        | S/ 97,673.30  | S/ 97,673.30           |



|  |   |                     |        |              |                 |
|--|---|---------------------|--------|--------------|-----------------|
| 01.01.02                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Cuchareta Baja  | Servicio            | 1      | S/ 62,464.07 | S/ 62,464.07    |
| 01.01.03                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Loma Saavedra   | Servicio            | 1      | S/ 69,658.88 | S/ 69,658.88    |
| 01.01.04                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de El Porvenir   | Servicio            | 1      | S/ 63,835.17 | S/ 63,835.17    |
| 01.01.05                               | Acondicionamiento físico de Establecimientos de Salud de Uña de Gato  | Servicio            | 1      | S/ 64,057.69 | S/ 64,057.69    |
| 01.01.06                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Andrés Araujo Morán   | Servicio            | 1      | S/ 65,306.70 | S/ 65,306.70    |
| 01.01.07                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Pampa Grande  | Servicio            | 1      | S/ 42,511.95 | S/ 42,511.95    |
| 01.01.08                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Puerto Pizarro  | Servicio            | 1      | S/ 60,703.64 | S/ 60,703.64    |
| 01.01.09                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de San Isidro  | Servicio            | 1      | S/ 64,057.69 | S/ 64,057.69    |
| 01.01.10                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Acapulco  | Servicio            | 1      | S/ 65,306.70 | S/ 65,306.70    |
| 01.01.11                               | Acondicionamiento físico de Establecimiento de Salud de Bocapan   | Servicio            | 1      | S/ 63,835.17 | S/ 63,835.17    |
| 02.03                                  | Equipamiento para servicio médico itinerante para la prestación del servicio de atención integral del niño y niña menor de 05 años  |                     |        |              | S/ 10,300.00    |
| 02.03.02                               | SOAT  | Unidad              | 2      | S/ 150.00    | S/ 300.00       |
| 02.03.05                               | Acondicionamiento vehicular   | Global              | 10     | S/ 1,000.00  | S/ 10,000.00    |
| 03.02                                  | Reproducción de materiales de capacitación en servicios de salud integral a las madres gestantes y niños menores de 5 años  |                     |        |              | S/ 73,250.00    |
| 03.02.01                               | Impresión y reproducción de guías y formatos para captación, registro y monitoreo de la captación temprana de gestantes   | Millar              | 4      | S/ 450.00    | S/ 1,800.00     |
| 03.02.02                               | Elaboración y reproducción de material de capacitación y difusión sobre nutrición de gestantes y niños menores de 05 años   | Global              | 1      | S/ 15,000.00 | S/ 15,000.00    |
| 03.02.03                               | Reproducción de material impreso para capacitación (rotafolios, afiches, folletería) en atención a madres gestantes y recién nacidos  | Global              | 1      | S/ 15,000.00 | S/ 15,000.00    |
| 03.02.04                               | Impresión y reproducción de guías y formatos para captación temprana de adolescentes, registro y monitoreo  | Global              | 1      | S/ 15,000.00 | S/ 15,000.00    |
| 03.02.05                               | Diseño y reproducción de banner afisivos a la lucha contra la anemia  | Unidad              | 115    | S/ 230.00    | S/ 26,450.00    |
| 03.03                                  | Desarrollo de instrumentos para la vigilancia comunitaria y control de anemia y desnutrición  |                     |        |              | S/ 73,550.00    |
| 03.03.01                               | Elaboración de instrumentos para el servicio de vigilancia y control comunitario  | Servicio            | 1      | S/ 10,000.00 | S/ 10,000.00    |
| 03.03.02                               | Elaboración y actualización del Padrón Nominal Georeferenciado  | Servicio            | 1      | S/ 24,000.00 | S/ 24,000.00    |
| 03.03.03                               | Diseño y desarrollo de software (aplicativo web) para seguimiento y control georeferenciado   | Servicio            | 1      | S/ 35,000.00 | S/ 35,000.00    |
| 03.03.04                               | Servicio de alquiler de hosting y dominio web   | Servicio/Año        | 2      | S/ 400.00    | S/ 800.00       |
| 03.03.05                               | Servicio de internet para Base de Datos del Observatorio, incluye instalación   | Servicio/Mensual    | 15     | S/ 250.00    | S/ 3,750.00     |
| 03.04                                  | Capacitación en salud integral del niño menor de 5 años y madres gestantes para reducir anemia y desnutrición   |                     |        |              | S/ 162,350.00   |
| 03.04.01                               | Capacitación a madres gestantes en EESS y comunidad en atención del recién nacido   | Sesión Educativa    | 21     | S/ 150.00    | S/ 3,150.00     |
| 03.04.02                               | Campañas educativas nutricionales en las instituciones educativas   | Sesión Educativa    | 200    | S/ 150.00    | S/ 30,000.00    |
| 03.04.03                               | Campañas de captación y prevención del embarazo en adolescentes en IIEE   | Sesión Educativa    | 200    | S/ 100.00    | S/ 20,000.00    |
| 03.04.04                               | Sesiones demostrativas sobre lactancia materna y nutrición en EESS  | Sesión Demostrativa | 42     | S/ 100.00    | S/ 4,200.00     |
| 03.04.05                               | Acción cívica para el diagnóstico y atención integral de niños menores de 05 años   | Evento              | 21     | S/ 5,000.00  | S/ 105,000.00   |
| 03.05                                  | Asistencia médica itinerante para la promoción y prevención de la salud integral del niño, madre y adolescente  |                     |        |              | S/ 745,000.00   |
| 03.05.01                               | Servicio medicina general   | Servicio            | 17     | S/ 7,000.00  | S/ 119,000.00   |
| 03.05.02                               | Servicio de enfermería técnica  | Servicio            | 17     | S/ 2,500.00  | S/ 42,500.00    |
| 03.05.03                               | Servicio de conducción vehicular  | Servicio            | 15     | S/ 2,000.00  | S/ 30,000.00    |
| 03.05.04                               | Servicio nutricional  | Servicio            | 51     | S/ 3,500.00  | S/ 178,500.00   |
| 03.05.05                               | Convalidación de tamizaje de anemia con prueba de laboratorio para línea de base  | Tamizaje            | 15,000 | S/ 7.00      | S/ 105,000.00   |
| 03.05.06                               | Monitoreo pruebas de laboratorio para tamizaje de anemia y parasitosis madre - niño   | Registro            | 5,000  | S/ 50.00     | S/ 250,000.00   |
| 03.05.07                               | Captación temprana de madres gestantes y control prenatal desde el 1er trimestre  | Servicio/mes        | 1,000  | S/ 20.00     | S/ 20,000.00    |
| 03.06                                  | Asistencia técnica para el control y vigilancia comunitaria para la reducción de la anemia y desnutrición   |                     |        |              | S/ 2,981,250.00 |
| 03.06.01                               | Sistematización de estado situacional de desnutrición y anemia (evaluación)   | Informe             | 3      | S/ 7,500.00  | S/ 22,500.00    |
| 03.06.02                               | Adiestramiento de Promotores Sociales en vigilancia comunitaria de desnutrición y anemia  | Taller              | 12     | S/ 3,500.00  | S/ 42,000.00    |
| 03.06.03                               | Acompañamiento de Promotores Sociales de vigilancia comunitaria en desnutrición y anemia  | Servicio/mes        | 1,660  | S/ 1,500.00  | S/ 2,490,000.00 |
| 03.06.04                               | Asistencia y monitoreo de vigilancia comunitaria  | Servicio/mes        | 68     | S/ 2,500.00  | S/ 170,000.00   |
| 03.06.05                               | Servicio informático para la administración del Observatorio Regional de Lucha Contra la Anemia y Desnutrición  | Servicio/mes        | 16     | S/ 4,000.00  | S/ 64,000.00    |
| 03.06.06                               | Asistente técnico informático   | Servicio/mes        | 16     | S/ 2,500.00  | S/ 40,000.00    |
| 03.06.07                               | Asistencia comunicacional para la difusión y promoción  | Servicio/mes        | 32     | S/ 3,000.00  | S/ 96,000.00    |
| 03.06.08                               | Uso de medios de comunicación social de logros del proyecto   | Servicio/mes        | 15     | S/ 3,000.00  | S/ 45,000.00    |
| 03.06.09                               | Elaboración de Protocolos para la Articulación Interinstitucional en la Lucha Contra la Anemia y Desnutrición   | Servicio/mes        | 1      | S/ 11,750.00 | S/ 11,750.00    |
| Servicios para la Gestión del Proyecto |   |                     |        |              | S/ 2,550.00     |
|  | Fotocopias e impresiones  | Unidad              | 8,500  | S/ 0.30      | S/ 2,550.00     |
| 2.6.32.31                              | EQUIPOS INFORMATICOS  |                     |        |              | S/ 141,700.00   |
| 02.04                                  | Implementación de Observatorio para el monitoreo y control de desnutrición y anemia   |                     |        |              | S/ 5,000.00     |
| 02.04.02                               | Adquisición de equipo de cómputo (CPU tipo Torre) con procesador intel i7 o similar, DD 1Tb, Memoria 32Gb, con lectora CD, entradas HDMI, USB, mouse y teclado (NO INCLUYE MONITOR) | Equipo              | 1      | S/ 5,000.00  | S/ 5,000.00     |
| 02.04                                  | Implementación de Observatorio para el monitoreo y control de desnutrición y anemia   |                     |        |              | S/ 127,500.00   |
| 02.04.01                               | Adquisición de Servidor con procesador Intel Xeon 4 núcleos, DD 4 Tb, Memoria 32 Gb   | Equipo              | 1      | S/ 10,100.00 | S/ 10,100.00    |



|                                       |  |               |                 |                   |                        |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 02.04.03                              | Adquisición de monitor de 32" alta resolución mínimo, contraste 2500:1, resolución 2560 x 1440                             | Equipo        | 1               | S/ 3,000.00       | S/ 3,000.00            |
| 02.04.04                              | Adquisición de Laptop para asistente informático con procesador I5 o similar, pantalla 15" mínimo                          | Equipo        | 22              | S/ 4,200.00       | S/ 92,400.00           |
| 02.04.06                              | Adquisición de Impresora multifuncional inyección tinta sistema continuo para EESS   | Equipo        | 22              | S/ 1,000.00       | S/ 22,000.00           |
|                                       | <b>Bienes para la Gestión del Proyecto</b>   |               |                 |                   | S/ 9,200.00            |
|                                       | Laptop con procesador I5 o similar, como mínimo  | Unidad        | 2               | S/ 4,000.00       | S/ 8,000.00            |
|                                       | Impresora multifuncional inyección de tinta sistema continuo   | Unidad        | 1               | S/ 1,200.00       | S/ 1,200.00            |
| 2.6.32.12                             | <b>MOBILIARIO PARA OFICINA</b>   |               |                 |                   | S/ 27,704.00           |
| <b>Acción</b>                         | <b>Descripción de los servicios</b>  | <b>Unidad</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Precio S/.</b> | <b>Total</b>           |
| 02.01.01                              | Estante o cajón para guardar juegos infantiles   | Unidad        | 21              | S/ 834.00         | S/ 17,514.00           |
| 02.04.08                              | Adquisición de escritorios melamine  | Unidad        | 2               | S/ 750.00         | S/ 1,500.00            |
| 02.04.09                              | Adquisición de sillas giratorias   | Unidad        | 2               | S/ 450.00         | S/ 900.00              |
| 02.04.10                              | Adquisición de mesa de trabajo para 08 personas melamine   | Unidad        | 1               | S/ 1,200.00       | S/ 1,200.00            |
| 02.04.11                              | Adquisición de sillas fijas para mesa de trabajo   | Unidad        | 8               | S/ 180.00         | S/ 1,440.00            |
| 02.04.12                              | Adquisición de estantes tipo armario 2 puertas melamine  | Unidad        | 2               | S/ 800.00         | S/ 1,600.00            |
|                                       | <b>Bienes para la Gestión del Proyecto</b>   |               |                 |                   | S/ 3,200.00            |
|                                       | Escritorio ejecutivo con 3 cajones mínimo, de melamine   | Unidad        | 2               | S/ 750.00         | S/ 1,500.00            |
|                                       | Sillas giratorias con estructura metálica  | Unidad        | 2               | S/ 450.00         | S/ 900.00              |
|                                       | Estantes melamine 02 puertas tipo armario  | Unidad        | 1               | S/ 800.00         | S/ 800.00              |
|                                       | <b>Bienes para la Supervisión del Proyecto</b>   |               |                 |                   | S/ 350.00              |
|                                       | Papel Bond A4 de 75gr  | Millar        | 20.00           | S/ 35.00          | S/ 350.00              |
| 2.6.81.43                             | <b>GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>   |               |                 |                   | S/ 176,000.00          |
| <b>Acción</b>                         | <b>Descripción de los servicios</b>  | <b>Unidad</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Precio S/.</b> | <b>Total</b>           |
|                                       | <b>Servicios para la Gestión del proyecto</b>  |               |                 |                   | S/ 72,000.00           |
|                                       | Contratación de asistente administrativo - Equipo tecnico  | Servicio      | 20              | S/ 3,000.00       | S/ 60,000.00           |
|                                       | Contratación de ing. Civil   | Servicio      | 3               | S/ 4,000.00       | S/ 12,000.00           |
| 03.01                                 | <b>Elaboración de Instrumentos para la prestación de servicios de salud Integral a gestantes y niños menores de 5 años</b> |               |                 |                   | S/ 65,000.00           |
| 03.01.01                              | Elaboración de protocolos para la captación temprana de gestantes  | Servicio      | 1               | S/ 10,000.00      | S/ 10,000.00           |
| 03.01.02                              | Elaboración del Plan de Capacitación en atención a gestantes y recién nacidos  | Servicio      | 1               | S/ 10,000.00      | S/ 10,000.00           |
| 03.01.03                              | Diseño del Programa IEC en prácticas nutricionales saludables  | Servicio      | 1               | S/ 10,000.00      | S/ 10,000.00           |
| 03.01.04                              | Elaboración de programa de capacitación y captación temprana de adolescentes en edad fértil                                | Servicio      | 1               | S/ 10,000.00      | S/ 10,000.00           |
| 03.01.05                              | Elaboración de plan de atención temprana para niños y niñas menores de 05 años   | Servicio      | 1               | S/ 10,000.00      | S/ 10,000.00           |
| 03.01.06                              | Elaboración del Plan de Servicio Médico Itinerante   | Servicio      | 1               | S/ 15,000.00      | S/ 15,000.00           |
|                                       | <b>Servicio de elaboración de expediente técnico</b>   | Servicio      | 1               | S/ 39,000.00      | S/ 39,000.00           |
| 2.6.7.1.6.3                           | <b>GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>   |               |                 |                   | S/ 65,000.00           |
|                                       | Servicio de elaboración de expediente de liquidación de proyecto   | Servicio      | 1               | S/ 30,000.00      | S/ 30,000.00           |
|                                       | Actualización del expediente   | Servicio      | 1               | S/ 35,000.00      | S/ 35,000.00           |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION</b> |  |               |                 |                   | <b>S/ 6,519,193.31</b> |

SON: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 99/100 SOLES

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

| LAIFICADOR DE GASTO | DESCRIPCION   | MONTO S/.              |
|---------------------|---|------------------------|
| 2.6.71.51           | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL                    | S/ 275,172.35          |
| 2.6.71.52           | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                            | S/ 169,995.00          |
| 2.6.22.24           | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | S/ 1,911.00            |
| 2.6.32.22           | MOBILIARIO  | S/ 8,505.00            |
| 2.6.32.21           | MAQUINAS Y EQUIPOS  | S/ 560,230.00          |
| 2.6.32.42           | MAQUINAS Y EQUIPOS  | S/ 105,315.00          |
| 2.6.31.11           | PARA TRANSPORTE TERRESTRE                                 | S/ 180,000.00          |
| 2.6.23.44           | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA          | S/ 50,000.00           |
| 2.6.71.53           | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                   | S/ 4,767,660.96        |
| 2.6.32.31           | EQUIPOS INFORMATICOS                                      | S/ 141,700.00          |
| 2.6.81.43           | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                   | S/ 176,000.00          |
| 2.6.32.12           | MOBILIARIO PARA OFICINA                                   | S/ 27,704.00           |
| 2.6.7.1.6.3         | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                   | S/ 65,000.00           |
| <b>TOTAL S/</b>     |   | <b>S/ 6,519,193.31</b> |



000316

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADA

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN | S/. 6,519,193.31 |
| CONTROL CONCURRENTE         | S/. 119,113.00   |
| TOTAL                       | S/. 6,638,306.31 |

01 AGO 2025

