Capítulo
13

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN I.E. CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

002836

ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN I.E CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Fecha del presupuesto: Dic-25

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL S/	%
COSTO DIRECTO	35,441,199.90	
1.- GASTOS GENERALES		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo.	331,952.88	0.94%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo.	3,212,167.11	9.06%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	**3,544,119.99**	**10.00%**

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Javier Albert Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241018

Erick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Heli David Milla Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133387

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Linda Gaudi Dioses Carrera
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Miguel Angel Querevalu Medina
ARQUITECTO
CAP. 17206

Aurea Janet Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385

ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN I.E CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

DATOS DE LA OBRA:

COSTO DIRECTO : S/. 35,441,199.90
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado) : S/. 53,930,621.13
DURACIÓN : 24 Meses

		UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
			DESCR	UND	s/ /u		
A.	GASTOS GENERALES FIJOS						331,952.88
1.01.	ALQUILER						
1.01.01.	ALQUILER DE INMUEBLE, PARA OFICINA INC. EQUIPAMIENTO Y MOBILIA	glb	1.00	1.00	16,000.00	16,000.00	
	SUBTOTAL						**16,000.00**
1.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.02.01.	GASTOS DE LICITACION Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA (Estudios y programación)	Est	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.02.02.	GASTOS LEGALES (Notariales)	Est	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00	
1.02.03.	GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	Est	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
	SUBTOTAL						**13,500.00**
1.03.	LIQUIDACION DE OBRA						
1.03.01.	PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION (RESIDENTE)	mes	1.00	1.00	15,565.92	15,565.92	
1.03.02.	Fotocopias Planos	est	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
1.03.03.	Fotocopias Documentos	est	1.00	1.00	1,917.36	1,917.36	
	SUBTOTAL						**18,983.28**
1.04.	IMPUESTOS						
1.04.01.	Pago al Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccion (SENCICO)					91,407.83	
1.04.02.	SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)					134,826.55	
1.04.03.	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL					57,235.22	
	SUBTOTAL						**283,469.60**

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS **S/. 331,952.88**

* Costo no incluye I.G.V

Heli David Milla Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

Aurea Janet Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385

Miguel Angel Quevedo Medina
ARQUITECTO
CAP. 17255

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Erick Fernando León Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Javier Albert Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241018

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Linda Gaudi Dioses Carrera
ARQUITECTA
CAP N° 27272

002835

002834

ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN I.E CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

DATOS DE LA OBRA:

COSTO DIRECTO : S/. 35.441.199.90
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado) : S/. 53,930,621.13
DURACIÓN : 24 Meses

		UND	DESC. CANT	DESC. %PART.	DESC. TIEMPO (MES)	VALOR UNITARIO s/ /u	PARCIAL	TOTAL
B.	GASTOS GENERALES VARIABLES							3,212,167.11
1.00.	PERSONAL DE OBRA							
1.01.	INGENIERIA							
1.01.01	ING. RESIDENTE DE OBRA	mes	1.00	1.00	24.00	15,565.92	373,582.05	
1.01.02	ING. ESP. EN ESTRUCTURAS EN EDIFICACIONES	mes	1.00	1.00	12.00	11,353.91	136,246.95	
1.01.03	ESP. EN ARQUITECTURA	mes	1.00	1.00	8.00	11,353.91	90,831.30	
1.01.04	ING. ESP. MECANICO ELECTRICISTA	mes	1.00	1.00	8.00	9,949.91	79,599.28	
1.01.05	ING. ESP. EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	mes	1.00	1.00	24.00	9,949.91	238,797.85	
1.01.06	ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	mes	1.00	1.00	8.00	9,949.91	79,599.28	
1.01.07	ING. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	mes	1.00	1.00	12.00	9,949.91	119,398.92	
1.01.08	INGENIERO ASISTENTE DE OBRA	mes	1.00	1.00	24.00	5,035.90	120,861.67	
1.01.09	MAESTRO DE OBRA	mes	1.00	1.00	24.00	5,035.90	120,861.67	
1.01.10	ARQUEOLOGO	mes	1.00	1.00	4.00	5,035.90	20,143.61	
1.01.11	MODELADOR REVIT	mes	1.00	1.00	8.00	5,737.90	45,903.23	
	SUBTOTAL							**1,425,825.81**
1.02.	ADMINISTRACION							
1.02.01.	ADMINISTRADOR DE OBRA	mes	1.00	0.25	24.00	5,035.90	30,215.42	
1.02.03.	ENCARGADO DE ALMACEN Y PERSONAL	mes	1.00	1.00	24.00	2,929.90	70,317.60	
1.02.04.	CAMIONETA INCLUYE CHOFER	mes	1.00	1.00	24.00	6,439.91	154,557.72	
1.02.05.	GUARDIANIA	mes	2.00	1.00	24.00	2,929.90	140,635.20	
	SUBTOTAL							**395,725.94**
1.03.	CONTROL TECNICO Y OTROS							
1.03.01.	EXAMENES MEDICOS						19,200.00	
1.03.02.	ENSAYOS DE LABORATORIO							
-	RESISTENCIA A LA COMPRESION (INC. ROTURA)	und	500.00			50.00	25,000.00	
-	DISEÑO DE MEZCLA	und	15.00			300.00	4,500.00	
-	ANALISIS GRANULOMETRICO	und	6.00			93.00	558.00	
-	SLUMP	und	15.00			35.00	525.00	
1.03.03.	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
-	CHALECO DE INGENIERO	und	10.00			25.00	250.00	
-	CASCO DE INGENIERO	und	10.00			24.50	245.00	
-	ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS	glb	1.00			5,250.75	5,250.75	
	SUBTOTAL							**55,528.75**
1.04.	SERVICIOS VARIOS							
1.04.01.	COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	mes	1.00	1.00	24.00	120.00	2,880.00	
1.04.02.	PERMISOS Y LICENCIAS	Est.	1.00	1.00	1.00	900.52	900.52	
1.04.03.	IMPRESIONES Y FOTOCOPIA DE PLANOS	mes	1.00	1.00	24.00	900.00	21,600.00	
1.04.04.	FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00	1.00	24.00	910.00	21,840.00	
	SUBTOTAL							**47,220.52**
1.05.	MATERIALES Y GASTOS VARIOS							
1.05.01.	UTILES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.)	mes	1.00	1.00	24.00	350.00	8,400.00	
1.05.02.	PAPEL A4	mill	3.00	1.00	24.00	350.00	25,200.00	
1.05.03.	ARTICULOS DE LIMPIEZA	mes	1.00	1.00	24.00	200.00	4,800.00	
	SUBTOTAL							**38,400.00**
1.06.	GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo anexo N°01)							
1.06.01.	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato			1.00		232,980.28	232,980.28	
1.06.02.	Carta Fiaza de Adelanto Directo y para Materiales			1.00		698,940.85	698,940.85	
1.06.03.	Gastos Bancarios (ITF 2 movimientos)			1.00		5,231.27	5,231.27	
	SUBTOTAL							**937,152.40**
1.07.	SEGUROS (ver hoja de cálculo anexa)							
1.07.01.	A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)						218,924.71	
1.07.02.	B. VIDA LEY						78,698.43	
1.07.03.	Costo por emision de Poliza						14,690.55	
	SUBTOTAL							**312,313.69**
	TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES							**S/. 3,212,167.11**

* Costo no incluye I.G.V

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Ángel Angel Quevedo Neri
ARQUITECTO
CAP. 17206

Ing. Eddy Wilson Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 139549

Aurea Janeth Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 176389

Heli David Silva Vargas
ING. MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133567

Linda Gaudi Dioses Carrillo
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Erick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Javier Albert Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 241013

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN I.E CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DATOS DE LA OBRA:

COSTO DIRECTO	:	S/ 35,441,199.90	
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)	:	S/. 53,930,621.13	(CON I.G.V)
DURACIÓN	:	24 Meses	

ANEXO N°01

GASTOS FINANCIEROS (i = 3 %, anual = (3/12) % mensual) = 0.250%

A. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10% del monto del contrato)

Tasa:	10%	Comision del banco:	0.180%	Mensual	
		Periodo (meses):	24		
		Monto de la Carta Fianza:			S/ 5,393,062.11
Monto Aplicable:		**S/. 53,930,621.13**		COSTO FINANCIERO: S/	232,980.28

B.1. GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa:	10%	Comision del banco:	0.180%	Mensual	
		Periodo Neto:	24	Meses	
		Monto de la Carta Fianza:			S/ 5,393,062.11
		Carta Fianza renovable cada:	3	Meses	
Monto Aplicable:		**S/. 53,930,621.13**		COSTO FINANCIERO: S/	232,980.28

B.2. GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa:	20%	Comision del banco:	0.180%	Mensual	
		Periodo Neto:	24	Meses	
		Monto de la Carta Fianza:			S/ 10,786,124.23
Monto Aplicable:		**S/. 53,930,621.13**		COSTO FINANCIERO: S/	465,960.57

C. ITF - Impuesto a las transacciones financieras

Tasa:	0.005%	Monto del Contrato:	S/. 53,930,621.13		S/ 5,231.27
		N° Veces:	2		
				COSTO FINANCIERO: S/	5,231.27

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS: S/ 937,152.40

SEGUROS Y EXAMENES MEDICOS

A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Tasa pensión y Salud:	1.53%	Periodo:	24	Meses	S/ 218,924.71
Monto Aplicable:		**S/. 14,308,804.83**		COSTO FINANCIERO: S/	218,924.71

B. VIDA LEY

Tasa:	0.55%				
		Periodo:	24	Meses	S/ 78,698.43
Monto Aplicable:		**S/. 14,308,804.83**		COSTO FINANCIERO: S/	78,698.43

Linda Gaudi Dioses Carreño
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Aurea Jaqui Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 316585

Javier Albert Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241013

Erick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Heli Dayne Silva Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP Nº 24066

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Miguel Angel Quevedo Rojas
ARQUITECTO
CAP. 17293

002832

ANALISIS DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN I.E CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

DATOS DE LA OBRA:

COSTO DIRECTO	:	**S/ 35,441,199.90**	
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)	:	**S/. 53,930,621.13**	**(CON I.G.V)**
DURACIÓN	:	**24 Meses**	

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

C. SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 2.50 ‰

Monto del Contrato: S/. 53,930,621.13
COBERTURA (S/): S/. 53,930,621.13
Porcentaje Aplicable del C.T. 100%
Periodo (meses): 24

S/ 134,826.55

COBERTURA **S/. 53,930,621.13**

COSTO FINANCIERO: S/ 134,826.55

D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Tasa: 0.40%

Monto del Contrato: S/. 53,930,621.13
COBERTURA (S/): S/. 53,930,621.13
Porcentaje Aplicable del C.T. 5%
Periodo (meses): 24

S/ 57,235.22

COBERTURA **S/. 14,308,804.83**

COSTO FINANCIERO: S/ 57,235.22

SUBTOTAL: S/ 489,684.91

Costo por emision de Poliza — 3% del SubTotal — S/ 14,690.55

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS DE SEGUROS: S/ 504,375.46

E. Examenes Medicos

Unid. 160 — COBERTURA (S/): S/. 120.00 — 19,200.00

COSTO FINANCIERO: S/ 19,200.00

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS DE SEGUROS: S/ 523,575.46

OTROS

Pago al Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccion (SENCICO)

Tasa: 0.20%

Monto del Contrato: S/. 45,703,916.21
N° Veces: 1

S/ 91,407.83

COSTO FINANCIERO: S/ 91,407.83

Linda Gaudi Dioses Carreño
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Javier Albert Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241013

Erick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Erick Flavio Milla Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Aurea Janet Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 218385

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Miguel Angel Guerevara Nuñez
ARQUITECTO
CAP. 17206

EXAMENES MEDICOS

Categoria	HH (exp. S10)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	TOTAL
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO																										
PERSONAL TECNICO		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
PERSONAL OBRERO																										
OFICIAL		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
OPERARIO		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
PEON		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Total de personal por mes		**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	40.00	**40.00**	**40.00**	**40.00**	**40.00**	
N° de examenes medicos de ingreso		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
N° de examenes medicos periodicos (1/año)													40.00												40.00	
N° de examenes medicos de salida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
N° de Examenes médicos		40.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**40.00**	40

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

rick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Javier Albert Carrasco Vier.
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 2[illegible]

Keli Dalia Rivas Vargas
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

Linda Gaudi Dioses Carrillo
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Miguel Angel Quecevalli Medina
ARQUITECTO
CAP. 17206

Aurea Jesica Asencians Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

002831

CALCULO DE REMUNERACION MENSUAL POR TRABAJADOR

INST. EDUCATIVA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA, SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA EN I.E CONTRALMIRANTE VILLAR DISTRITO DE ZORRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"
LUGAR	TUMBES-TUMBES - TUMBES
FECHA	Dic-25
HECHO POR	
PLAZO	: 730 DÍAS CALENDARIOS (24 MESES)

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Meses	Precio Unitario	SNP	Asig. Familiar	ESSALUD	SCTR ONP	SCTR ESSALUD	Seguro de Vida	CTS	Vacaciones	Gratifica.	Total a Bruto a Pagar por Mes	Total Liquido a Pagar por Mes
PERSONAL PROFESIONAL													
Ingeniero Residente de Obra	1.00	11,000.00	1442.09 (*)	93.00	990.00	392.70	234.94	5.00	1001.45	924.42	924.42	15,565.92 (**)	13,943.28
ing. Especialista en Edificaciones y estructuras	1.00	8,000.00	1052.09 (*)	93.00	720.00	285.60	170.86	5.00	730.62	674.42	674.42	11,353.91 (**)	10,172.45
Especialsta en Arquitectura	1.00	8,000.00	1052.09 (*)	93.00	720.00	285.60	170.86	5.00	730.62	674.42	674.42	11,353.91 (**)	10,172.45
Ing. Especialsta en Mecanica Electrica	1.00	7,000.00	922.09 (*)	93.00	630.00	249.90	149.51	5.00	640.34	591.08	591.08	9,949.91 (**)	8,915.50
ing. Especialista en seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente	1.00	7,000.00	922.09 (*)	93.00	630.00	249.90	149.51	5.00	640.34	591.08	591.08	9,949.91 (**)	8,915.50
Ing. especialista en instalaciones sanitarias	1.00	7,000.00	922.09 (*)	93.00	630.00	249.90	149.51	5.00	640.34	591.08	591.08	9,949.91 (**)	8,915.50
Ing. Especialista en control y calidad de obra	1.00	7,000.00	922.09 (*)	93.00	630.00	249.90	149.51	5.00	640.34	591.08	591.08	9,949.91 (**)	8,915.50
Ingeniero asistente de obra	1.00	3,500.00	467.09 (*)	93.00	315.00	124.95	74.75	5.00	324.37	299.42	299.42	5,035.90 (**)	4,516.20
Maestro de Obra	1.00	3,500.00	467.09 (*)	93.00	315.00	124.95	74.75	5.00	324.37	299.42	299.42	5,035.90 (**)	4,516.20
Modelador Revit	1.00	4,000.00	532.09 (*)	93.00	360.00	142.80	85.43	5.00	369.51	341.08	341.08	5,737.90 (**)	5,144.67
Arqueólogo	1.00	3,500.00	467.09 (*)	93.00	315.00	124.95	74.75	5.00	324.37	299.42	299.42	5,035.90 (**)	4,516.20
PERSONAL TECNICO													
topografo	1.00	3,500.00	467.09 (*)	93.00	315.00	124.95	74.75	5.00	324.37	299.42	299.42	5,035.90 (**)	4,516.20
Ayudante de topografia	1.00	2,000.00	272.09 (*)	93.00	180.00	71.40	42.72	5.00	188.95	174.42	174.42	2,929.90 (**)	2,630.78
PERSONAL OPERATIVO Y AUXILIAR													
Administrador de Obra	1.00	3,500.00	467.09 (*)	93.00	315.00	124.95	74.75	5.00	324.37	299.42	299.42	5,035.90 (**)	4,516.20
Camioneta Inc. Conductor	1.00	4,500.00	597.09 (*)	93.00	405.00	160.65	96.11	5.00	414.64	382.75	382.75	6,439.91 (**)	5,773.14
Encargado de Almacén	1.00	2,000.00	272.09 (*)	93.00	180.00	71.40	42.72	5.00	188.95	174.42	174.42	2,929.90 (**)	2,630.78
Guardianes 3 X 3 Turnos (zona)	1.00	2,000.00	272.09 (*)	93.00	180.00	71.40	42.72	5.00	188.95	174.42	174.42	2,929.90 (**)	2,630.78
	MENSUAL	87,000.00	11,515.53	1,581.00	7,830.00	3,105.90	1,858.15	85.00	7,996.86	7,381.75	7,381.75	124,220.41	
	TOTAL	87,000.00	11,515.53	1,581.00	7,830.00	3,105.90	1,858.15	85.00	7,996.86	7,381.75	7,381.75		

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador y se pagan todos los meses.

(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

Porcentaje promedio de ESSALUD+SCTR+CTS+Vacaciones+Asignacion familiar+Gratificaciones+Seguro de Vida **42.78208028247120%**

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Miguel Angel Querevalu Rodrig.
ARQUITECTO
CAP. 17206

Ing. Eddy Jhon Rujel Seminario
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Reg. CIP N° 128599

Erick Fernando Leon Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP 212975

Javier Albert Carrasco Viera
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 241018

Linda Gaudi Dioses Carre...
ARQUITECTA
CAP N° 27272

Heli David Tello Vargas
ING. MECÁNICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 133587

Valeria Valentina Jiménez Zarate
ARQUITECTA
CAP N° 24066

Aurea Janan Justiniano Velasquez
ING. CIVIL
CIP. 318385

002830