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RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
CPM - RUTA CRITICA

I ﬁ..:;"ﬁ“_._'ﬂﬂﬂﬂmﬁi S T TP o S St Fa .iimwm_fﬁﬁfﬁ&-.wﬂ SR T ST ) T miess 2 mesd mwsd . mesS. wes# . omesd . mes& | mesd s 10 e 11 mes 12 mesii s 14 mesls  mes1E . mesI7 e 18 Cmes®0 mes20 . masdl Mk e e meS mes 2
1 NICIO O dias 4 INICIO
z W OBFAS PROVISIONALES, TRABAJMS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 780 dins J
3 o DBRAS PROVISIONALES ¥ TRABAJOS PRELIMIMARES 780 diss I
s oo COMSTRUCCIONES PROVISIONALES 104 dias g I
5 oLoOLoLM OFICINAS 22 dlas 28
6 01.01.0102 ALMACEN 22 dias 5
7 0LM0L03 GUARTAANIA 0 dlas 6CC
8 0LM0L04 COMEDOR A5diasT
g OL0L010S RESEENCIA GUARDIANIA ks
0 0L SSHH., DUCHAS ¥ VESTUARIOS ADMBISTRACION 15 dlas 900
BETRR LN SERVICIOS HIGIENICOS GEMERALES 225 10
gz 01010108 CERCO PROVISIONAL DE PLANGHA METALICA AGAMALADA H=3.00 m 25 flas SCC+5 diss
T3 Ounoe CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3 60m (SOPORTE DE MADERA) 12 dias 12
4 e INSTALACIONES PROVISIONALES 79 diss
T AGUA PARA LA CONSTRUCCION 79 diss
16 OLO1.0201.01 CONEXION FROVISIONAL DE AGUA P | OBRA 5ins 1
7 00000102 AGUA PARA LA OBRA 776 digs 1600
18 o010z DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION 5 dias
19 0101020201 COMEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P/ DBRA 5 dias 16
20 jolotozod EMER(GIA ELECTRICA PROVISIONAL 79 dias
1 0Le020an CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA S diag 1
22 001020808 ENERGLA ELECTRICA FARA LA CERA, 779 das 210
B Mo INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACHIN PROVISIONAL 778 dias
24 0001020400 CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES PIDBRA Sdlas 1
25 0101020402 SERVICIO DE INTERNET, GABLE, TELEFONO 779 dias MCC
"3 Mo TRABAJDS PRELIMINARES 55 dias
o7 DLOLOEH LIMPYEZA DE TERRENG S5 dias 1
28 OLO0R02 RETIRC DE CERCO DE PALDS Y PUAS METALICAS H= 1.80m 2 dias 1
2 ML MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS THO dizs
g MO0 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACIDN DE EQUIPOS Hdias 1
T3 MO0 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES 580 dias 10G+200 dias
33 00ies TRAZOS, NIVELES Y REPLANTED 150 dias
a 010050 TRAZO, REPLANTEQ Y NIVELAGION PRELIMINAR Wiz 1
T D0tesse REPLANTE( DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA 120 das 33
35 010108 FLETE TERRESTRE 779 diss
|36 000600 FLETE TERRESTRE - DISTANCLA PROMEDIO DE 300 A 500 KM 7% dias 1
T ne SEGURIDAD ¥ SALUD 779 dias
| oLk ELABORACION, IMPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUT 45 dias. 1
3 010202 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUIAL 779 diss 38CC il
o 010203 EQUIP0S DE PROTECCION COLECTIVA 774 dias F9CC i
TR T SEFALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 79 dias 40CC I
2 010205 CAPACITACION EN SEGURIDAD ¥ SALLD 774 dizs 4100 (l
43 010208 RECURS0S PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ SALUD DURANTE 7 diss 4200 i
o IMPLEMENTACION CE PROTOCOLOS COVIDH19 179 dias :
T4 o PROCEDIMIENTC:S OBLIGATORIDS DE PREVENCION DE COVID- 19 78 dins it
T s DUmomm LIMFIEZA ¥ DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAIOD (DIARID) 7% dias 1 i
o oanioe IDENTIFICACION D SINTOMATOLOGLA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO 778 dias 46CC |
& 0103010 LAVAZO ¥ DESINFECCION DE MANOS QBLIGATORID 778 dias 47CC [t
o 01000104 EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL 779 dias 4CC I“
& 01030105 MEDIDAS DE PROTECCHON PERSONAL 779 dias 49CC “
& M0 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 776 dias S0CC |
Tep OLD30NOT SENSIBILIZACION DE LA FREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJD 779 dlas SICC [t
s (1030108 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJOEN ELCON 779 dias 520C [t
s 01000109 SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD 779 dias S3CC I}
ss 01030110 MONITORED DE BINESTAR Y SALLID DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO'Y ADMINI 779 slas S4CC [
56 0104 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 7% dias I
57 e1odn MEDIDAS DE MITIGACION AMEIENTAL POR CONTAMIHACICON D AIRE ¥ RUIDG 7 dins i
S8 01040101 HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJD , ACCESOS, MATERIAL, RESI 779 dias | I
R T MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR CONTAMINACION DE SUELO 779 dias :
B0 00402m ESTABLECIMIENTO ¥ SUPERVESION DEL MAMEJO DE LA COBERTURA VEGETAL 75 dias 1 )
& 0LAm MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLID0S S dias it
g2 0p40am ZOMA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUCS SOUDOS DOMICILIARIOS Y DE 15 dias 1 it
6 01040302 ZONA DE ACOPID, SEGREGACION Y DESCONTAMINACION PARA RESIDUOS SOLIDCS C 7 dias 62 | .
g1 01040303 CONTRATACICHN DE UMA E0-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICION FINS 25 dias 63 | i-—L
&5 01040004 DISPOSICIOM FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y O 7 dias B4
66 01044 EDUCACHON AMBIENTAL 79 dias
g1 D1040401 EDICION E IMPRESION DE MATERIALES DE CAPACITACION 770 digs 620C ‘-
g 010405 PLAN DE CONTINGENCIA 5dias !
g 01040501 EQUIPO DE PRIMEROS AUMILICS ¥ DE SOCORRD 25 di 1 T
T7o 01040802 EOUIPOS CONTRAINGENDIOS 25 deas §30C i
701040508 ADQUISICKIN DE KIT ANTIDERRAME 25 dlas TOCC i
7z 010406 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 25dias
73 DA BUZON DE SUGERENCIAS s T
74 010407 PLAN DE DESCONTAMINACKON DE SUELOS 79 dias [ |
75 01070 FASE DE IDENTIFICACION, PLAN DE DESCONTAMIMACION Y REMEDIACION DE SUELOC  T79dias 1 ' |
% 2 ESTRUCTURAS T [ I e 1
|77 M MOVIMIENTO DE TIERRAS 115 diae ' 1
78 0200 EXCAVACIONES 60 diss i e 1
79 200 EXCAVACKINES MASIVAS EN TERRENG NATURAL CECUIPD £ dias JICC5 dias 1 N T
80 0200102 RELLENOS ; s ' , —m——
g 02010201 RELLENO COMPACTADD CEQUIPO, COM MATERIAL PROPID 45 dizs THCC+15 dias I pammm e s
g G200 BASES Y SUB BASES GRANULARES ] 105 dizes | ‘ T —
@ 02010301 BASE GRANULAR (TIPC) GP-GM) 0 dias B4 ' e ——— il |
a4 (2010302 SUB BASE NIVELADOD Y COMPACTADO AL 55% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER G 15 dias TOCC+0 dias | || S ;
as B20104 ELIMPACION DE MATERIAL EXCEDENTE Eldas ' r 1
86 HRO10AD ELIMINACION DE MAT, EXCEDENTE C:VOLQUETE 10M3 Y CARGADOR ) ias THCCAS dizs | ey :
L OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 190 diss | | —_— | .
T 1T CIMEENTO CORRIDO 45 dixs | ; —
{ a0 BEZNM CONCRETO CICLOPEQ FC=100 KG/CMZ, 1:10 (CEMENTO TIPO LHORMIGON] + 30% P.G. 45 dias SICC10 dias | Nl ————
g0 DRb2O2 FALSA ZAPATA S5dias ' T 1
a1 (2020201 CONCRETO CICLOPED FYC=100 KISICMZ, 1:10 (CEMENTO TIPO LHORMIGON) + 30% PG, 55 dias B5CC 5 dias I . ’ ,
ez (20203 FALS0 PISO ' 35 dlas i | —
a3 02020301 COMCRETO FC = 175 Kgiom2 {CEMENTO TIFQ [} - FALSO FISO 36 ciae 273 g
o 020204 EOLADOS 15 dhas ] ;
85 02020401 CONCRETO DE MEZELA 112 (CEMENTO TIPD EHORMIGON) - S0LADD 15 gy THCC5 s - ‘
9 020205 VEREDWS SEas | 1 {
a7 02020501 CONCRETO FC = 210 Kglem2 SIACABADO (CEMENTO TIPQ |) - VEREDAS 50 dias SCC5 diag ! d: j
56 (2020502 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS 50 dias B3FC+120 diss | -
09 (2020503 POLIESTIRENG EXPANDHDG) E=150M- VEREDAS 26 dias S8CC26 dias | | —
100 20206 RAMPAS 35 dias | | pr— ey
101 (R0Z0601 CONCRETO FC = 210 Kylem? SIACABADD (CEMENTO TIPO I} - RAMPAS 25 dias 102
102 (2020602 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - RAMPAS 1D dias 104
s feear PAVIMENTOS Thdlas '
108 GEN207.00 CONCRETO FC = 245 KGICAE (CEMENTO TIPQ 1) - PAVIMENTO 45 diaes 105
05 B2020702 ENCOFRAD ¥ DESENCOFRADG - PAVIVENTOS 25 7
0e 202070 BARRA DE ACER DOWELL LISO @17 L=0.45m @030 m -PATI) DE MANIOBRAS 25 dizss 1050020 dias
o7 BRGZOT.04 TUBO PVC L=0.225M FARA DOWELL LISO @ 1 25 dias 108CC s,
e BL03 DBRAS DE CONCRETO ARMADO £53 dias U :
109 RORH PILOTES 220 diss i
110 CRME0L0 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIFOS PARA PILOTES A 0BRA 55 dias 1
1M1 pROR0G2 PILOTES PERFORADOS [iE 21000 CON SISTEMA CFA (SEGUN COTIZACION) B dias 110CC+10 dias
12 020003 ACARRED INTERNO DE MATERIAL EXCAVACION DE PILOTES 45dias 111
113 02030104 RELLENO COMPACTADO CAEQUIPD, MATERIAL DE PRESTAMG PARA PLATAFORMA DE B0 dizs 11200 i
M4 02030105 CONCRETO F=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO - PILOTES 120 dias 1150C-+5 dias i
115 02.03.00.06 ACER(Q DE REFUERZO FY = 4200 KGICME - FILOTES 120 dias 113005 dias [
16 02030007 AGUA PARA LAVADO [E EQUIPCS CON CISTERNA 30 dias 13 ‘
17 02030008 PRUEEA DE INTEGRIDAD EN FILOTES{FIT) 60 diss 11600 [
118 02030108 PRUERA DE CAR(GA DINAMICA EN PILOTESIPDA) 50 dias 117CC (1l
118 020302 ZAPATAS £l dis
120 0200200 CONCRETO FC=280 KGICMZ [CEMENTO TIPO ) -ZAPATAS 30 dias 12100445 dizs
2 GLoaga0e ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO -ZAPATAS 3] tias 122005 dizs |
122 OLOR0203 ACERD DE REFUERZO fy=4200Kpiom?2 - ZAPATAS 30 flas 500 H
123 OROGOS VIGAS DE CIMENTACION 15 dias 1
124 GROGOR01 CONCRETO F'C=280 KIGICMZ [CEMENTO TIPO 1) - VIGA DE CIMENTACION iz 125 | #
125 0G0G0%02 ENCOFRADO Y DESENCOFRAD( - VIGAS DE CIMENTACION 5 dias 126 |
126 02020203 ACERD DE REFUERZO fy=4200Kgicm - VIGAS DE CIMENTACION 5dias 122 :
127 (2030 PLATEA DE CIMENTACION 130 dias al
[ 128 0030401 CONCRETO FCe @50 KGCME [CEMENTO TIPO 1) - PLATEA DE CIMENTAGION 120 dias 130005 dias
129 02030402 ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD - PLATEA DE CIMENTACION 120 dies 1155 dins E
130 020004103 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 ke - PLATEA DE CIMENTACION 120 dias 129065 dias ;
13 020305 SOBRECIMIENTOS REFORZADCS 5dix HI '
132 02030501 CONCRETO P = 2H) KG/CM2 | CEMENTO TIPG 1) - SOBRECIMEENTO REFORZADO 15 dla 1330545 dises
133 (2020802 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTD REFORZADO 15 dhias 140045 diss.
134 (2030508 ACERD DE REFUERZD fyed 200gitm - SOBRECIMIENTO REFORZADO 15 dias 122
135 020308 WURDS REFORZADOS &) dias i
136 Q2030601 MUROS DE CONCRETO FiCe 350 KGICM2 &0 dias [ ;
137 (203050001 CONGRETO FC= 280 KGICMZ (CEMENTO TIPO I} - MURO DE CONTENCION 20 dias 138 : _
138 0203060102 ENCOFRADC Y DESENCOFRADD MORMAL - MURD DE CONTENCICN 20 dias 138 | |
139 (20306.01.03 ACERD DE REFUERZO FY = 4200 KICM2 - MURD DE CONTENCION 20 dias 128 § I
140 0203.06.02 PLACAS B0 dias 1
141 003060201 CONCRETO PG = 280 KGICM2 (CEMENTO TIPQ 1) - PLAGAS 0 dias 147 {1l
14z 0203.06.02.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS 20 dias 143 |
143 02.03.06.02.03 ACERD DE REFUERZD by=4200Kglom? - PLACAS 2 dias 135 |
144 020307 COLLIMNAS 147 dias {1
145 0203407.01 COLUMMAS DE CONCRETD f=200 Kzlom2 Sidias | ’
145 020007.00.00 COMCRETO F'C = 260 KIGICM2 (CEMENTO TIPO [} - COLUMMAS 30 dias W7 5
a7 0203070102 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS 3 cias 148 ! ol
148 020007.01.08 ACERD DE REFUERZO fy=4 200K gicm? - COLUMMAS 30 dias 143 I I
143 0E0RO702 COLUMNAS DE AMARRE 134 dias l
150 C20007.02.01 CONCRETO FC=210 kyfem (CEMENTO TIRO [-COLUMNAS DE AMARRE 45 dias 151 i
151 (203070202 ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD - COLUMNAS DE AMARRE 45 dias 152 A
152 (203070203 ACERD DE REFUERZD fy=4200Kg/cm - COLUMNAS DE AMARRE 44 dias 261 i
153 020308 VIGAS 143 dias
154 02030801 VIGAS FC=280 KGICME 130 digs |
155 0203080101 CONCRETO F'C=280 Kghem2 (TIFD [} - VIGAS Bl dias 15TCE+20 dias -
156 02.03.0801.02 EHCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - VIGAS 0 dias 145 [
157 02.03.08.01.03 ACERD DE REFUERZD fy=d200Kgim? - VIGAS 60 dlas 1550050 dias
158 0200.08.02 VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS) 105 dias
159 020308020 CONCRETO FC = 210 KGICM2 (CEMENTO TIFQ 1) - VIGAS DE AMARRE 35 ghas 160
160 02.03.0802.02 ENCOFRADO Y DESEMCOFRADC - VIGAS DE AMARRE 365 dhas 181
161 0203080203 ACERD DE REFUERZD fy=4200kpicm2 - VIGAS DE AMARRE 35 thas 150 |
162 Q@0 LOGA MACIZA 120 dias |
162 (2030901 CONCRETO FC=280 Kglem2 (TIPO ) - LOSAS MACIZAS 110 dias 1B5CC-+5 dhas ]
164 ;mmme ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS 110 dias 15600410 dias |
165 CRO30803 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kgioms - LOSAS MACLZAS 110 digs 164005 dias |
166 GR0G10 PEDESTAL 0 dias i
167 0ROGI0M CONCRETO FC = 280 KGICM2 (CEMENTO TIPO I - PEDESTAL 10 dias 168
166 0203.10.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD - PEDESTALES 10 dlas 158
169 0203.90,03 AGERD DE REFUERTO fr= 4200 kgem2 - PEDESTALES 10 dias 120
170 020341 CAPITEL 18 dias
17BN CONGRETO F'C=280 Kglemd (TIPO [) - CAPTELES 6 dias 173 |
172 02031102 ENCOFRADG Y DESENCOFRADG - CAPILTELES & dias 175 Bl -
173 02034103 ACERY DE REFUERZD FY = 4200 Kgkm? - CABITELES & dias 172 J
174 020312 AISLADORES 55 il
175 02030200 AISLADORES SISMICOS [AESL-T1) ING. PROTOTIPOS 45 dias 17ECC5 dias
176 (2031202 AISLADORES SISMICOS (AISLTZ) 45 dias 17TCC5 dlas
177 02031203 GROUT E=50MM A5dias 167
i7e G343 ESCALERAS 30 dias {
170 0ROG1300 CONCRETE F'G=280 Klem?2 (TIPO ) - ESCALERAS 10 dias 180
180 02031302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD - ESCALERAS 10 dias 181
181 02051300 ACERO DE REFUERZD) tys4 200K giem « ESCALERAS 10 dias 163
ez 020344 CISTERNA DE AGUA 30dias ' . it
183 02031401 CONCRETO FC = 260 KG/CMZ (CEMENTO TIPO 1) - CISTERNA DE AGUA Widias 184 | ; qi-ﬁﬁ;ﬁ"ﬂ CEROM
184 02031402 ENCOFRADD Y DESENCORRADC NORMAL - CISTERMA DE AGUA 10 diss 185 . il EFEDEE
165 0203.1403 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - CISTERNA DE AGUA 1038 179 B i 6177
186 020815 TANGUE DE PETROLED ¥ GLP 12 dias -
(187 02031501 CONCRETO FC = 280 KG/CMZ (CEMENTO TIPO ) - TANGUE DE PETROLEO Y GLP 4 dias 188 CONSORCIO SALIL GARRIDO 3
168 02031502 ENCONFRADO Y DESENCOFRADC NORMAL -TANQUE DE PETROLEQ ¥ GLP 4 dias 169 ; ;
189 G0R1503 ACERD DE REFUERZD FY = 4200 KE/CMZ2 - TANGUE DE PETROLED ¥ GLP 4 dias 183 [ ;
190 02018 POYO DE CONCRETO Slas ' PG, MARIN i CARBAJO 1AUNOZ -
191 02081601 CONCRETO FC = 280 KGICM2 (CEMENTO TIPO ) - POYD 2 192 i ’ b
19z 02031602 ENCOFRADG ¥ DESENCOFRADD NORMAL - POYD 2y 193 |
193 02.03.16.00 ACERD DE REFUERZD FY = 4200 KGICME - POYO 2 dhas 187
Csd 020307 CANMLETAS 10 diass
i_ia 'Inuea.wm COMCRETO FC = 210 KGNS (CEMENTO TIPD Iy CANALETAS 2dias 15 H
186 0203.17.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD - CANALETAS 2 s 197 |
197 0203708 ACERD DE REFUERTO fy= 4200 kipler( - CAMALETAS 2 dias 191 L7, 7882
198 DR0RIT.M ANG.L" DE APCYO, ANGLADO AL PIS0 DE 13731361 5™-CANALETA 2 dias 185 ks ﬁ
198 CROIT0S REJLLA METALICA ANCHO 0,371 - CANALETA 2 dias 198 3
200 0Z0E18 SARDINEL 15 dias —
R CONCRETQ FC=210 Kigiemi2 (TIPQ 1) - SARDINEL 5 dlaes 202 f ?
202 003.18.02 ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD DE SARDINEL 5 dlas X3 | r
03 02031803 ACERD DE REFUERZD FY = 4200 Kpleni2 - SARDINEL Skas 190 [
a4 020318 RAMPAVEHIGLLAR s | |-|-|
05 02031801 COMCRETO F'C=245 Kglem (TIPQ I} - RAMPA VEHICULAR Zdias 06 |
206 02031902 ENCONFRADO ¥ DESENCOFRADG NORMAL - RAMPA VEHICULAR 2 dias 207 & = ;
207 02031908 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KGICM2 - RAMPA VEHICULAR 268208 ‘ﬁ) g s |
208 m JUMTAS 12“ Moy deEELETTTY Prr i £y :'_,'_'u —
200 C2082001 JUNTA DE CONTRACCION 12dias Dl?lgemggus‘cw?fLm oo et ! —t
210 (200200101 JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA L =5lkem E= 3mm 4das 211 Reg. GIP N° 41815 g [ 53 |
211 (R032001.02 ACERQ EN BANDA DE CONTRACCION 748'@.50 4 diag 112 =T | | J’
"55'}1101%.0@  COMCRETO EPOXICO FC = 280 KG/ICM: (CEMENTO TIPO I} BANDA DE CONTRACICH AdaXs e | SHE g . 1
WRECONSTMIE{IGND Tarea ORGSR ko L ] Risurnin el prosecto Tarea manual |5 RS T T de mranual s . sk el £nymi C Tarad exterrus, reEEERe  Fechubmite +* Divisidn critica cermiansnsie e ProgReRS manl ——
Fecha: mar 26/07/22 Divisidn O T i S 1 Taeaiactiva 1 soko duracidn SRS Ressmen manual P ifn a Faro eerna & Tanas criticas OSSR Frogres e
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Id item |Mombre de tanes | 5 Durackin Predecesoras  mes-1 sl i s 3 mes 4 e 5 [ s T me B e s 10 e 1A _ mes 2 e 14 mes 15 e 1h s 1T mas 18 mes 10
213 02033 VARICS 10 dias ] I
214 (ROEIN00 TAFA REMOVISLE DE COMCRETO SIMPLE PARA TRNGUES DE GLP Y PETROLED § dias 167 | |
215 (RR202 ANCLAJE DE TABMIUERIA TUBD PVC DE 1 § dias 214 ! ‘ |
26 o2 ESTRUCTURAS METALICAS 197 dias | | I
27 e TUBD B7EN51E" 15 dias 163F C+30 dias. Hi |
216 20402 TURD B aE 45 dias 217 H |
215 02040 TUBO 34T 45 dias 218 | |
220 (20404 PLLANCHA METALICA DE 172" % dias 218 |
1 020405 GANGHOS DE ANCLAJE @5 3 dlas 20
2z 020 TUBO TaXXWE 197 dias 2170
223 020407 PLANCHA METALICA 4X38° CON GANCHO DE ANCLAJE B dias ZECC ;
224 020408 TUB B 14 * T das ZEGG [
25 020408 TUB B 3G ™ 15 dias 224 i
2% 020440 T8 B nsE = 20 dias 225
27 e TUE Pkl 20 diars 226 {
8 02402 TUB 40439515 15 dlas 227 [
29 0243 TUB g 20 dlas 228 |
230 020484 TUB 4 23E 20 diss 229 [
I 0EmAs TUB FeFanid’ 7 dias 230
232 0EMI6 TUB &xiniid” 30 dias 231 {
233 (ZMAT TUB 10t 0reer Balas 232 H
234 02D41B PLANCHA DE 58" 0 dias 23 |‘
235 020418 PERNCS DE 34" 15 dias 234 i
26 020420 FIPE & a=¥i5* 0 dlas 22300 | |
237 MR PIPE ¥ a=2/15" 30 dias 236 i
23 (20422 PIPE " e=3/1" 45 dias 237 ( g
239 020423 PIPE 10° e=18" 0 dias 238
240 020424 PPE & =114 15 dias 3%
201 020425 FIPE 6 e 14" 10dias 40 j ,
242 020425 TUR T2 d s 10 mas 2300 ! !
23 020427 TS 1’ 15 gias 242 ! -
M4 020428 TUE 235 0 s 243 |l
245 020428 TUB BB 15 diag 24CE {
26 (20430 TS e lid* 15 das 248 [
247 020431 TUB dedx1/e” 15 dlas 245 |
248 020432 TUB PTG § das 247 '
M3 020433 TUB 4 lid 0 dlics 248 |
250 020434 TUB 45314 15.dias 248
751 0235 TUBD WXMRIZ 18-dizs 250
52 02M36 TUBO FXEXUE 10 dlas 251
253 02MaT PERNDS DE 12" x 4" Y TUERCA Y ARANDELA 3dias 252 Il
254 020438 ACERD DE ANCLAJE DE 38" 10 dias 253 Hi
255 02M38 AGERD DE ANCLAJE DE 58" 5 dias 254 I !
256 020440 PLANCHA METALICA DE 112" 1B dias 255 | {
257 (M4 CABLE DE ACERD & s 172 i dias 256 |
258 ARGUITECTURA TAS diss I -
259 @3 MURCS ¥ TABIQUES M3 dias | I
260 030101 WURD DE ALBARILERLA ARMADA 200 dis [ 1
1 0300 MURD DE SOGA LADRILLO SILICO CALGAREQ -PERFORADA 12X25X50 200 déas 283CC |
262 0L MURQ DE ALBARILERIA CONFINADA 200 dins .
263 0301020 MURD DE LADRILLO KK TIPQ'V SOGA C:A 14 130 gias 132 |
264 0300202 MURD DE LADRILLO KK TIPO'V CABEZA C:A 1:4 £ dlias 253 |
265 03010203 MURD DE LADRILLO KK TIPO'Y GANTO C:A, 1:4 7 dias 24 | .
266 030003 TABIGUERIA SECA 120 disg. { |
267 0300201 TABIQUE DE 1 GARA CON PLACA DE FIBROCEMENTOD DE Bmm 50 dias 254 {
268 03010302 TABIOUE DE 2 GARAS COM PLAGA DE FRIBROCEMENTO DE Bmm 60 dias 257
260 03.02 REVOOUES Y REVESTIMIENTOS 537 dias: . I 1
70 nasem TARRAJED PRIMARIO 50 diss il T 1
I oanenim TARRAJED RAYADO PRIMARIO C: A 15, E=15mm 50 dias 269 il T T B T A
2 e TARRAJED INTERIOR 270 diss - :
273 aozeem TARFAJED EN MURDS INTERIORES C: A 1:5.E=1.5 250 dia 293CC+15 dlas (1
2714 [G020202 TARRAJED EN MURCES CON CEMENTO PULIDO Cf ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZAN 20 dlas 273 |
275 (GOZ0Z03 TARRAJED DE COLUMMAS Y/D PLACAS C/MORT C:A 1:5, 0=1.5CM 120 dias ZTICC20 das
276 (3020204 TARRAIED DE VIGAS CAVORT CoA 1:5, e=1.5CM 130 dias 275CC+20 dias
277 OGRS TARRAJED DE MURDS CON BARITINA ) dias 271 i
e 03020208 TARRAJED EN FONDO DE ESCALERA 20 g 273
218 Qa7 SOLAQUEADD DE VIGAS 30 dias 27300 |
280 03020208 SOLAQUEADD DE MURCS 200 dias 279 [
2% 030203 TARRAJED EXTERIOR T dias |
2 0302030 TARRAJED DE MURDS EXTERIDRES CMORT C:A 15, e=15em 140 dias 273
3 03020302 TARRAJEADO E IMPERMEABLIZADO (CON SiKA) 7 dizm 282
4 030204 VESTIDURA DE DERRAMES 100 dias [
285 03020400 VESTIOURA DE DERRAMES E=0L10m 100 dias 276 i
280 02.02.05 BRURAS 100 diss |
47 pa020eMH BRURA 0,012 0.01 m 100 dias 273 |
288 0A.0Z06 GRADAS 75 dias |
289 (30200 PAS0 Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADG 15 dias 287 H
200 (BOZKEN2 PASOY CONTRAPASO CON CEMENTO SEMIPULIDD EO dias 289
201 SERaT DESCANSOS 0 dias |
292 0302070 DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO & thas 250
2 03020702 DESCANSO CON CEMENTO SEMIPULIDD 15 dias 292
204 00208 REVESTIMIENTOS 147 diss
295 03020800 REVESTIMIENTC DE ALLICOBOMD EN COLUMNA 15 lias 282
2% 03020802 REVESTIMIENTC) DE TABLERD DE CONCRETO CON GRANITO e=2m 30 cias 25
%7 03020803 REVESTIMIENTO DE LAVADERD DE CONCRETO CON PORCELANATO 0500 50m 15 digs 206 |
2 03.020804 REVESTIMIENTC) DE MANDIL DE PORCELANATO 0.60:0.60m 10 diaes 297 ;
%9 03020805 REVESTIMIENTC) EN CANALETA DE CEMENTO FROTACHAD() E IMPERMEABILIZADO 32 dias 208 | |
0 03,02.00.08 REVESTIMIENTE ACLISTICO DE LAMA DE VIDRIO DE I PROTEGIDG CON PLANCHA PER 25 dlas 29 [ | '
W nam CIELO RASO 330 diss r [ 1 |
303 e CIELORAS0 CON MEZCLA 250 dins | r n
303 gand.0nm GIELD RASD CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5m 250 digs 2730025 dias | _ﬁ
34 a0a0002 CIELORASE TARRAJEADD FROTACHADO CON BARITINA 15 dias 303CC ‘ _ ,
305 0G.0301.03 CIELORASD TARRAJEADO C/ CEMENTQ PULIDO Cf ENDURECEDOR E IMPERMEABRLIZA 5 dias 304 | | i?; [
300 03030104 CIELORASO AGABADO SOLAQUEADO 0 dias 305 . | T TuTi s SRS S B |
07 CA0R0105 CIELORASO REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIODE 7 PROTEGIDOCONPl 25 dias 306 ; Fomasu: :
T FALSO CIELO RASOD 250 dias | I ' 1
309 CACAL0200 FALSO CEELD RASO TIPD A BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADIA CON ACH 250 fias 306 | ,--&mﬂwwmw&mmm.mhmmﬂm
30 0A0A0R02 FALS0 CIELD RASO TIPO B; BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5, COM RECUSRIMEN 30 dias HECC R i it L |
1 DA0R0R03 FALS0 CIELD RASO TIPO C: BALDDSA DE FIBRA MINERAL CON BORDE RECTO RECTO 40 digs 310 it 2 ] |
32 03030204 FALSO CIELD RASO TIRD 0: BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN PERFORACIONES CON A 3 das 3N ey
N3 03030205 FALSC CIELO RAS0 TIPO £: BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y CERAMICT COM PERFORA &) 312 b ASR T S
34 03.03.0208 FALSO CIELO RAS0 TIRO F: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACH 5 dims 13 [E: St oanrta |
1S 03030207 FALSO CIELD RASO TIPO H: CIELD) RASD COM SISTEMA PLYROCK, COM PLANCHA DE F W dias 314 e ;
36 03030208 FALSO CIELO RASO CONTINUG DE PLACA DE YESO ST DE 1.28ma2 44127 mm W dizs 315 *mmr |
ELLTT PISOS Y PAVIMENTOS 262 dias L ! 1 |
e gl CONTRAPISOS 160 diss | | I 1 | .
39 0300 CONTRAFIS E=35 MM (FI50 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE LISO MATE 0,50 X 0.50) 70 dias 2TICC+I5 dias til ; |
320 00.04.0002 CONTRAPISO GON BARITINA E=35 MM (FI50 PORGELAMATC ALTO TRANSITO ANTIDES| 5 digs 319 i} ; i
321 0300103 CONTRAFISD E=40 MM (FI50 DE CEMENTO SEMIFULIDO Y BRURADO CADA 0.50 M COb 15 dias 220 , !
322 03040004 CONTRAPISO E=50 MM (PIS0 VINILICD HOMOGENED FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, FISC Thdias 34 h |
EFTR T PIS0S 2 dias r ! 1
324 03040204 PIS0S DE PORCELAMATO 127 dias ] 1 :
125 (04020 PIS0 DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 060 M X 060 M 7 dias 313 |
326 CRDAOZON0Z PIS0 DE FORCELANATO 0,60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LISO MATE 120 dias 25 | '_—q-— | |
327 R4 ACABADO DE CONCRETO EN PISOS 2 dias | [ : - 1 |
328 QROdE0E0 PIS0 CEMENTO FROTACHADO 0 dias 318CC R PSR S e Y |
129 0304020202 PIS0 CEMENTD FROTACHADO ACABADD Cf PINTURA EPOMICO COLOR BLANCO 26 dias 328 Eﬂ |
330 0304020208 PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRURADO CADA 1.00m 10 dias 328
331 0304020204 PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE 12das 330 g
333 0A.04020005 PIS0 CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR. Y BRURIADD CADA 0.50m 2 3 . |
334 0304020205 PIS0 DE CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR: Y BRURADO CADA 0.90M 2dus 302 Bl
3 304020207 PES0 CEMENTO FROTACHADD, BRURADD CON IMPERMEABILIZANTE ¥ ENDURECEL 170 diass 333
35 paM0z0208 PIS0 CEMENTO SEMIPULIDD ¥ BRURADD CADA 0.40M 2dias 394 ‘ ' !
33 f3.04.020208 P50 DE CEMENTO SEMIPULIDO ' BRURADO CADA 0,906 24ias 335 . ;
37 00.04020210 PI50 CEMENTO SEMIPULIDD Y BRURADD CADA 1M + ERDURECEDOR 2 3% & 5
330 03040200 OTROS 122 dias il
330 03.04.020301 P50 VIMILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2mm 50 dias 222 f
340 0304020302 PISO VIMILICO FLEXIBLE BN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ.. ANTIRACT, ¥ CONDUCTIVO P Hdias 399 il
341 0304020303 PIS0 VINILIGO RIGIDONDO DE BALDOSAS 0.60X0,60 NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRL 10 dias 340 |
342 0AM40200.04 PIS0 ALFOMBRA DE ALTO TRANSIT, RESESTENTE AL FUEGD 10 dias 241 il
343 (GLO40203.05 PIS0 PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60K0.60M EN TERRAZA 20 dias 32 ; !
344 (04020006 PIS0 CONCRETD GANTO RODADO GRIS EN TERRAZA 4 dias M43 |
345 0204020007 P50 DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA Zodias 344 |
36 DAM020008 PIS0 CONCRETO CANTO RODADD BLANCO EN TERRAZA 2 dias 35 [l
M7 004020000 PISO CONCRETO CANTO RODADO CIIDG) EN TERRAZA 20ias 6 ; | -
M 0304020310 PIS0 PORCELANATO COLOR GRIS 0L60X0E0M EN TERRAZA 2dias W7 | |
348 A 040204 SARDINELES # dias | |
35 0304020401 SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, He0.10m EM DUCHA & s 35 : ;
35 :mm.mmz SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALD DE ALUMIMID, H=0.10m EN MAMPARAS 15 dizs 350 ‘ i !
353 0302000 SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDG, H=D,15m 8 diag 351 [
353 02.04.0205 VEREDAS Y RAMPAS 50 dias L |
354 0304020501 VEREDAS - ACARADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRURADO @ 0.10m 45dias 352 H
355 0304020502 RAMPA DE COMCRETO ACABADD FROTACHADO ¥ BRURADO @ 0.10M 5 dizs 354 !
356 0308 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 152 dias | 1
357 0305 I0CALOS 711 dizs 1 i
358 03050101 Z0CALD PORCELANATO BOXED Gm (2 HILERAS) h=1.20m 26 dias 326 | ,
350 0E0S0.02 ZOCALC PORCELANATO 6050 Gm (2.5 HILERAS) h=1.50m 50 dias 358 | |
360 03050100 20CALD PORCELANATO 6050 Cm (3 HILERAS Jh=1.80m £5 dias 355 | |
361 GR0S00M ZOCALD PORGELAMATO 60220 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE . 20m) h=2,00m 10 dias 360 |
362 (A0S01.08 Z0CALD PORCELANATO BOXE0 Cm (5 HILERAS]) h=3,00m 20 dias 351
363 03050108 20CALG VIMLICD FLEXIELE HOMOGENED ANTIBACTERIAND EN ROLLO 6= 1.28mm (h=] 05 digs 341
36k 03050107 ZOCALD VIMLICO FLEXIELE HOMOGENED ANTIBACTERIAND EN ROLLO €= 1.25mm (hed 36 ghas 353 | |
364 03050108 ZOCALO VINILICO FLEXIBLE ANTIBAGTERIANG EM ROLLO e= Zmm (hed. 10} 30 dias 354 { | |
306 03050109 ZDCALD MOF 15mm GON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUAGO SELLADO ¥ LAGUEADE 8 dhas 365 ! ! :
367 03.05.02 CONTRAZOCALOS 141 dias ‘ r
368 03050201 CONTRAZOCALC SAKITARS) DE TERRAZO PULIDO hef).10m. 100 diss 952355 ;
9 03050202 CONTRAZDCALO SAMITARY) DE CEMENTO PULIDD C/ ENDURECEDOR E IMPERMEARL 1682368 ! i
o 03050203 CONTRAZOGALD DE CEMENTO PULIDD h=0.10m 5 dlass 350 [ | [
3 03050204 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20m 2 dias 370 i :
W2 03060205 CONTRAZDGALQ DE GEMENTO PULIDO hetl30m 2eia 371 E 3'}
373 03050208 CONTRAZOGALL DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABLIZADD haD.60m 1da 372 |
I7a 0R0G0207 CONTRAZOCALO PORCELANATO 0,10 X060 kel 10m 10 dias 373 Lq
ars (3050208 CONTRAZOGALO VINILICO SANITARIO SEMS-RIGIDK h=0,10m 10 dias 374
376 (ADS0209 CONTRAZOGALD VINILICO SAITARIO TIPD COVE FORMER 10 dias 3775 *—1
L] CUBIERTAS Y COBERTURAS 390 diss r 1
s OI0E0 CUBIERTAS 120 dizs F —
79 0I0E0N0 LOSA IMPERMEABILIZADA COM SISTEMA BICAPA MANTO ASFALTICO Y ACABADO CEME 130 dias 334 hmmmumﬁm.ﬂm
30 90802 COBERTURAS 123 dias
W1 03080201 COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE 0=10 mm 90 dias 244;3TGFC+3 dias |
Wz 03060202 COBERTURA DE ALUZING TIPO TRd O SIMILAR £ dias BB1CC19 dias | ! |
383 03060200 TAPAJUNT A PLANCHA DE LATON EN MARCUISINA CON PARED 15 dhas 32 | H |
s 03050204 ALBARDILLA DE HORMIGON POLIMERD MODULAR, ANCHO=24CM ¥ CAIDA TIPD 2 AGL 29 tias 0 | 5
385 0207 CARPINTERLA DE MADERA 212 dias | I
W5 030000 PUERTAS 154 diss | . r 1 |
W 03070101 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO G Cf ACABADO MATE DE 1 HOAE 2488 285 il F 4 _
380 03070002 PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO Bmm CJ ACABADO MATE, DE 1 HOJM E 15 class 387 | ! 1 1
39 0307.01.0 PUERTA CONTRAPLAGADA DE MDF MELAMINICO fmm CJ ACABADO MATE, DE 1 HOJM E 27 diaes 358 | I  S— |
390 03070004 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO Bmm CJ ACABADO MATE, DE 1 HOJA E fdas 308 | [ ;
I 03.07.0008 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO Bmim CJ ACABADO MATE, PLANCHA i 4 dias 3% | | Ti}- 5
W2 03070006 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMIMICO Bmm CJ ACABAD MATE, G/ VISOR DE 12 391 5 i :
303 08070107 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINCO 6mm Cf ACABADO MATE, C/ VISOR DE 3 dias 302 |
304 (3070108 PUERTA CONTRAPLACADA BE MOF MELANINICO Brmm Cf ACABADO MATE, €/ VISOR DE 5 diazs 390 =
F5  0a07.0109 PUERTA COMTRAPLACADA DE MDF MELANBICO Smm CJ ACABADO MATE, C/ VISOR DE 22 dias 384 | ¥ emerea
35 0RNT.0N10 PUERTA CONTRAPLACADA DS MOF MELANBICO Gmm Cf ACABAD) MATE, G/ REMLLA [ 2 dias 395 | Foomaeva,
567 oaor.oLn PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO Smm CJ ACABADO MATE, G/ REMLLA [ 47 dias 396 | Fo i e R
s (3070042 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO Grmim Cf ACABADO MATE, Cf RENLLA [ 3diss 389 4
e CROTOLIE PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICD Bmim CY ACABADO MATE, Cf PLANCHA 3dias 398 4
400 CROT.ONI PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICD Grmm G/ ACABADO MATE, £/ PLANCHA Tolas 399 &,
A CAOTOIE PUERTA CONTRAPLACADS DE MDF MELAMINICD Gmm C/ ACABADO MATE, Cf 2 VISORE Fdias 400 i,
402 (AATONIE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO Grmm G/ ACABADO MATE, G/ SOBRELL Helas 401 &
403 AOTAT PUERTA CONTRAPLAGADA DE MIDF MELAMINICD §mm CJ ACABADO MATE, C/ SOBRELL Hoias 402 ¥
ane GAOTOLIE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO Smm C/ ACABADC MATE, C/ SOBRELL & dias 403 o
a5 03070119 PUERTA CONTRAFLACADA DE MDF MELAMINICO Smm C/ ACARADC MATE, C/ SOBRELL 5 dias 404 &
406 0307.01.20 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO mrm G ACABADO MATE, C/ SOBRELU 9dias 405 ; b
a07 03072 PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICD Bmm C ACABADO MATE, G/ REJILLA [ Bdias 406 | Ean. _
08 G307.01.22 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO en CJ ACABADO MATE C/REJILAL 20 dias 407 ! S ;
Am (307N PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO G CJ ACABADO MATE, C/ REJILLA [ 4 diag 406 ! i, 5
410 03070124 PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO fmm O ACABADO MATE, C/VISOR L€ 2dias 409 | ¥ {
411 03070025 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO Genm C ACABADO MATE, C/ VESOR DE o diae 410 ; Tz,
Az 030700 PUERTA CONTRAPLACADA DE MOF MELAMINICO 6 CJ ACABADO MATE, C/ 2 VISORE Sdias 411 : &
a3 BEnT PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO frren Cf ACABADC MATE, (J 2 VISORE 14 digs 412 | L-
414 03070028 PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO mm CJ ACABADD MATE, C/VISOR DE Aedias 413 *
415 030701 PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO Gmm Cf ACABADG MATE, £ VISOR DE Adasdd i [
416 03.07.01.30 PUERTA CONTRAPLAGADA DE MOF MELAMIMICC: mm CJ ACABADD MATE, Cf 2 VISORE & dias 415 3 |
417 03.07.02 WUEBLES FLIOS 242 dias r |
418 03070201 MUEBLE TIPO MB-1a 0 e 387CC I
419 0307.0202 MUEBLE TIPO ME-1 1 dias 418 e =J
43 (R07.0203 MUEBLE TIPO MB-1c 14 dias 418 i 50 (=] p —
421 0A07.0204 MUEBLE TIPO ME-1d 2 dias 420 1l \NGENIERO CIVIL g 4
43 woreees MUEBLE TR0 M-te Jdissa2) Reg. CIF N° 41815 ot - E*
435 [AOT02.08 MUEBLE TI0 ME-11 3 dias 422 { e - L
b DL MUEBLE TIP0 MB-2a 12 dias 423 ( =5 o B
S5 gaoronie MUEBLE TIPO MB-2b £ dias 424 i it L
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RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO lI-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL

CPM - RUTA CRITICA

“435 m?.ﬂltﬁ HNombee de tarea T Mrﬁiﬁqnﬂ&ﬁgﬂtm | v -1 !mrn s 4 mess med mes ks & mes 3 e 1D mes il s 12 s 13 mes 14 - ki 15 mes 16 s A7 s 18 mes 19 mies 20 .21 ks 22 mes 23 fni 24 s 25 s, 2 .
427 DAOTOZAD MLEBLE TIPO MB-26 6 dias 428 { T e |
28 0070211 MUEBLE TIPO MB.3 % dias 427  —— '
a0 0070212 MLUEBLE TIF0 M-35 68 dias 428 ! b L LA e s
230 03070213 MUEBLE TIPO M8-3¢ 16 diag 420 Tivom [
431 03070214 MUEBLE TIPD ME-4 3 dias 418 ‘ et sy ’
432 0A07.0215 MUEBLE TIP ME-4a 20 dias 431 [ Beswsennsr

433 (ANT026 MUEBLE TIPG MB-db 14 gias 432 | Yo ;
434 DAOR0217 MUEBLE TIFO MB-4 1dia 433 f 4 l
435 (AOT.0218 MLEBLE TIR0) ME-5a B diag 434 ; ' ;
436 03070219 MUEBLE TIPD ME-5h 3dias 435 { B
437 03070220 MUEBLE TIPQ M5 5l 438 | 2 5
43 0307022 MUEELE TIPO MB-7 7 dilas 437 p

a39 03070222 MUEBLE TIPO ME-Ta 23 dige ARCC [ P

a4n PAOT.02Z3 MUEBLE TIFO ME-Tb 23 dias 435 { bt e T |
1 DAOT.022e MUEBLE TIPQ MB-T 1dia 440 | 4 f
a2z [AOT0RIS MLUEBLE TiF0) MB-8a 20 dias 441 H L |
43 03070226 MLUEELE TIPD MB-8 3 dias 442 | i [
a B0T0RZ MUEBLE TIPO ME-3a 7 dias £43 ‘ - :
s 03070228 MLEBLE TIPO ME-10 Sedas 44 e,

ae 03070238 MUEBLE TIPG MB-11 2dias M5 (| 4 |
447 DAOTZI0 MLEBLE TIPO MB-R 1 dia 446 I 4 5
a4p (OTOZH MUEBLE TIPD MB-RT 4 dias 447 : -4 i
ap (3070232 MUEBLE TIPO MBAT1 1dia 448 (H 4 !
450 03070233 MUEELE TIFQ MA-1 13 dias 449 Taen |
451 (30701 MUEBLE TIPD A2 4 dhag 450 [ & |
452 03070238 MUEBLE TIPD Ma-3 4 dias 451 1

453 (0703 VARIOS 74 diss : I 1

454 OTLRM DIVESIOHES DE PANEL LAMINADC ALTA PRESION HPL &= 12 mm EN SS.HEL- INCL. ACCE 16 dias 356 e |

455 (000002 DAVISIONES DE PANEL LAMINADG ALTA PRESION HPL = 12mm EN LIRINARIOS; INC. AC 2 digs 454 " 4

456 03070308 PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESHON HPL 12mm EN S5.HH., INCL ACCESORICE 24 digs 455 o |
57 00070304 CLOSET CPUERTAS DE 2 HOUAS BATRENTES DE TAELERD MELAMINE 15mm, COLOR Mt 26 dias 455 ! Fiomerve

458 03.08 CARPINTERLA METALICA Y HERRERIA 40 dias { I 1

4% 03.08.01 VENTANAS DE ALUMINIO 318 dias I 1

480 0308010 V012 VENTANA DE ALUMINIO CJ CRISTAL TEMPLADO DE B, 2 HOJAS CORREDIZAS ¥ 2 dhas 28005 dige L

461 03080102 VO1b VENTANA DE ALUMINIO G/ GRISTAL TEMPLADG DE Bmm, 2 HOJAS CORREDIZAS ¥ 4 dias 450 = 5
62 (3080103 VikZa VENTAMA DE ALUNENIC Cf CRISTAL TEMPLADG DE Smm, SUFERIOR E IFERIOR F 3dias 461 . x ‘
263 (3080104 V2 VENTANA DE ALUMINIO CJ CRISTAL TEMPLADO DE mm, SUPERIOR E INFERIOR F 3dias 462 i 4 |
61 (3080105 V02b1 VENTANA DE ALUMINIC / CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, SUPERIOR E INFERIOR 3 dias 463 [ I =
165 (A08.01.05 W2z VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE Sirm, SUPERIOR E INFERIOR F 3 dias 454 =

a6 BI0RONDT V024 VENTANA DE ALUMINID C/ CRISTAL TEMPLADO DE Brmm, 1 HOUA FLIA, 1.50m x 0,2 1 g 455 r

1&gy TL0R0106 V03 VENTANA DE ALUMINI CI CRISTAL TEMPLADG DE fimwm, 2 HOUAS CORREDNZAS E 3clas 455 =

ace G0B01.08 VI3b VENTAMA DE ALUWINIO G/ CRISTAL TEMPLADO DE B, 2 HOUAS CORREDIZAS E 4 dias 487 E

agn (EDEDNID Wiz VENTANA DE ALUMINIO Cf CRUSTAL TEMPLADG DE Bmen, 2 HOJAS CORREDIZAS £ 10 dias 458 . [

a0 (3080 V034 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE &mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E 3 dias 459 ! - 4 ,
£ 03.0801.12 W3 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOUAS CORREDIZAS £ 3dias 470 4 |
472 03080113 Va1 VENTANA DE ALUMINIC G/ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 1 HOJA PROYECTANTE I AT 4

473 03080114 ViME VENTANA DE ALUIMINIO C/ CRISTAL TEMPLADG DE Bmen, 2 HOMS PROYECTANTE 4 chas 472 &,

474 03080115 ViMc VENTANA DE ALUWINED CJ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 2 HOUAS PROYECTANTE: 8kas 473 T

475 (L0A0116 V4c1 VENTANA DI ALUMINKG CJ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 2 HOUAS PROYECTANTI B cias 474 t.

ate OROBO1AT WO4d VENTANA DE ALUNBO G/ CRISTAL TEMPLADC DE 8mm, 2 HOURS PROYECTANTE 3dias 475 | - 4

477 03080018 VD4 VENTAMA DE ALUMIMID €/ CRISTAL TEMPLADO DE Smm, 2 HOJAS PROYECTANTI 30 dias 476 Il - T——

478 03080119 ¥04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 2 HOJAS PROYECTANTE 45 dias 4TPCC5 dias || o | RN

ara D30BM20 VD4a1 VENTANA DE ALUMINIC G/ CRISTAL TEMPLADO D Bme, 2 HOUAS PROTECTANTI 35 dias 47B0C+5 dias H 'Tm'“ R

4s0 03080121 VO4E VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 3 HOUAS PROYECTANTES 3 dias 4T90C5 dias g e

4 03080122 V04 VENTANA DE ALLMINIO CJ CRISTAL TEMPLADO DE Brren, 3 HOUAS PROYECTANTE Jdas &0 ‘ - 4

sa 03080123 VMg VENTANA DE ALUMINID C/ CRISTAL TEMPLADO DE Bmen, 3 HOJAS PROYECTANTE 3ckas 481 ! *

483 D001 VO4g1 VENTANA DE ALUMINKD C/ CRISTAL TEMPLADO DE Swm, 3 HOUAS FROYECTANTI 3 gias 482 4

ane GROBONZE VI VENTANA DE ALUMINIC G CRISTAL TEMPLADG DE émm, 4 HOUAS PROYECTANTE Idias 483 | X

a5 (3060126 Vi VENTANA DE ALUIMINIC &/ CRISTAL TEMPLADD DE B, 4 HOJAS PROYECTANTES 2 dlas 484 il - 4

<66 (3060127 VOHi1 VENTANA DE ALUIMINID G/ CRISTAL TEMPLADO DE B, 4 HOLAS PROVECTANTE 3 s 485 4

am7 B0B0128 V04| VENTANA DE ALUMINIC C/ CRESTAL TEMPLADC DE Brrem, 1 HOUA PROYECTANTE e 456 [ | F 4

458 (3080129 W52 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE fimm, 2 HOJAS PROYECTANTE 3 ¢has 457 :‘ -

489 01080130 i VENTANA DE ALUMINID G/ CRISTAL TEMPLADO DE Bime, 2 HOUAS FROVECTANTE Jdas 488 . x

450 01080131 "5 VENTANA DE ALUMINKD C/ CRISTAL TEMPLADO DE Emm, 2 HOUAS PROYECTANTE: 3 as 438 i 4 .
291 0080132 V054 VENTAHA DE ALUMINIO G/ CRISTAL TEMPLADG) DE Bmm, 2 HOUAS PROYECTANTE 3 dias 450 | FH 3 i
492 MA0R0133 W05 VENTANA DE ALUMESO G CRISTAL TEMPLADO DE Smm, 2 HOUAS PROYECTANTE 3 dias 491 3 i 4

o3 00.06.01.34 "W05e1 VENTANA DE ALUMINIO CJ CRISTAL TEWPLADO DE Bmm, 2 HOUAS PROYECTANTI 3diaz 402 [ 4

434 03080035 MO VENTANA DE ALUMIN (J CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 2 HOJAS PROYECTANTES 3 dlas 483 i -4

495 03.08.013 V05g VENTANA DE ALUNINIO CJ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOUAS PROYECTANTE 3 dias 494 i ¥

49 03080157 1062 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FUO 8, INCLUYE COMUNICADD 3 chas 495 | x

457 03080138 W4 VENTANA CE ALUMINIC G CRISTAL BLINDADO FLIO S 0,80 x 1.50m. Ieias 435

458 03080139 WDEe VENTAMA DE ALUMINIO €/ CRISTAL BLINDADO FIX0 Bmm 1.20m x 1,60m, 3cias 457 |

299 0080140 VOTa VENTANA EMPLOMADO FLIO DE Smm, 1 HOUA 0.80m x 0,80, 3dias 458 i

500 (0080141 Wi VENTANA DE ALUMINIC G CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOUA PROYECTANTE 3 dias 490 !
S0 (008.01.42 Wiat VENTAMA DE ALUMIFSO Cf CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 1 HOUA PROYECTANTE 3 dias 500 |
g0 (080143 WOBS VENTANA DE ALUMIMIO CJ CRISTAL TEMPLADD DE Bmm, 2 HOJAS PROYECTANTE 30 dias 501

s03 (3080184 0Bb1 VENTANA DE ALUMINIG G/ GRISTAL TEMPLADO DE B, 2 HOJAS PROYECTANTI 24 diag S02CC ii

S04 (3080145 \0B: VENTANA DE ALUMSNID Cf CRISTAL TEMPLADG DE 8mm, 2 HOUAS PROTECTANTE: 30 dias 503CC §

gpe (13080145 V0821 VENTAMA DE ALUMINKD G/ CRISTAL TEMPLADK DE Smm, 2 HOJAS PROYECTANTI 8 chas S4CEC |

coe 03080147 VB4 VENTANA DE ALLMINIO G/ CRISTAL TEMPLADO DE S, 2 HOUAS PROYECTANTE 3 chas 508 i !
507 (3080148 VOB VENTANA DE ALUMIN CJ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 2 HOJAS PROYECTANTI 15 dias 506

sop (0080149 W8 VENTANA DE ALUMENICHCf CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 3 HOUAS PROYECTANTE 15 diag 507 i
09 03080150 V0821 VENTANA DE ALUMINIO I CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 3 HOJAS PROYECTANTI 15 dias 508 _ a
s10 03080151 WOBI VENTANA DE ALUMINGD Cf CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 3 HOJAS PROYECTANTES 3 diag 509 il

511 03.08,01.52 VOB VENTANA DE ALUMINIC C/ CRISTAL TEMPLADC DE Brmm, 3HOJAS PROYECTANTE 15 dias 510 (|

512 03080153 V0851 VENTANA DE ALUMINKD C/ CRISTAL TEMPLAD DE Bmen, 4 HOJAS PROYECTANTI 15 dias 511 |

513 03080154 V0 VENTANA DE ALUMINIC G/ CRISTAL TEMPLADG DE 8, 2 HOMAS CORREDIZAS 0. Idas 512 ?i

514 0I080155 Vst VENTANA DE ALUMINID CJ CRISTAL TEMPLADO DE 8, 2 HOJAS CORREDIZAS 1, 3 dias 513 .

515 (3080156 \90a VENTAMA DE ALUMENO €/ CRISTAL TEMPLADO DE Smm, 1 HOJA FILA 0.50m x 0,50 3 dias 514

516 00.0R01ET V10 VENTANA DE ALUMINIC CJ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 2 HOUAS FLIA 1 20m = 0.5 3 dias 515 |
517 03080158 V1061 VENTANA DE ALUMINI G/ CRISTAL TEMPLADO DE Brm, ZHOJAS FUA 1.20mx 0. 3dias 516 l I
518 02.08.01.50 Villc VENTANA DE ALUMINID Cf CRISTAL TEMPLADO DE Smm, 2 HOMAS FIA 1.50m 2 0.5 3 dias 517 | |
510 00080180 104 VENTANA DE ALUMINIO CJ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 3 HOUAS FLIA 1 80m x 0.5 3l 518 ‘ '
520 030BO1ET V101 VENTANA D ALUMINKD C/ CRISTAL TEMPLADO DE Bman, 3 HOJAS FLIA 1.80m x 0, s 519 |

521 QabADIER Wil VENTANA DE ALUMINID Ci CRESTAL TEMPLADO DE 8, 3 HOJAS FIUA 2 10m x 0.5 3 dias 50 (1 .
22 03080163 V1 VENTANA DE ALUMINIC Cf CRISTAL TEMPLADG DE Smm, 1 HOM PROYECTANTE & 3 dias 521 i
533 3080164 V11 VENTAMA DE ALUMIID Cf CRISTAL TEMPLADO DE Svm, 1 HOUA PROYECTANTE & 3 dias 522 i
Saq (RDB01ES V11c VENTANA DE ALUMINIO Cf CRISTAL TEMPLADO DE Bmem, 2 HOJAS PROYECTANTE: 3 dias 523 !
525 g3 ES0LEE Vi1 VENTANA DE ALUMINID G/ CRISTAL TEMPLADG DE Smm, 2 HOJUAS PROYECTANTE 15 dias 524 | ; i
c26 GAIBOLET V128 VENTANA DE ALUMINIO CJ CRISTAL TEMPLADO DE Bmm, 3 HOJAS PROYECTANTE 30 dias 525 ‘ . T mmean
27 pa.0e02 MAMPARAS 153 dias | I' 1

s2a 03080201 M01a MAMPARS EXTERIOR CON INGRES( DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORD 10mm DI 3 ias 54 Il e

529 0A0B.0202 MG1b MAMPARA EXTERIOR COM INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO IHCOLORC 10mm DH 3 cias 528 | S |
530 OROB0Z03 M2 MAMPARA INTERICR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORS 10mm DE 3dias 519 - i §
531 DRGB020 MOZ5 MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADG INCOLORD 10rm DE 3 dias 530 | 4
£33 03080205 MOZz MAMPARA INTERIOR COM INGRESO DE CRISTAL TEMPLADD INCOLORO f0mm DE 3 dias 531 |;! F 1 ;
533 0308020 MO2d MAMPARA INTERIGR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORD 10mm DE Jdias 532 [ [ 4 i
s34 03.08.0207 MO2e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10imm DE 3ekas 533 ! E !
535 03080208 021 MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE Jekas 5M | 1

535 03080208 MiZg MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10men DE 3oas 53 H 3

537 DL0B0210 MADZh MAMPARA INTERICR COM INGRESO DE CRISTAL TEMBLADO INCOLORD 10mm DE 3 dias 58 5 g |
536 OADBOZTI M2 MAMPARA INTERIOR COM INGRESD DE CRISTAL TEMPLADO ICOLORD 10mm DE 3 dins 537 , 1 i
s 03080242 MIZj MAMPARA INTEFHIOR COM INGRES0 DE CRISTAL TEMPLADO BHCOLORD 10mm DE 3 dlas 538 L &, ;
sap 03080213 MO2% MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADS INGOLORO 10mm DE 3 dias 539 L '

41 00060214 MOE MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADD INCOLORO 10ren DE 3ol 560 | & i
542 03080215 MO2m MAMPARA INTERIOR COM INGRESO DE GRISTAL TEMPLADO INCOLORD 10mm Df 3 chas 541 (| 4

543 03080218 M2 WAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLAD( INCOLORO 10me DE Jdia 542 il 1

544 QADBO21T MO8 MAMPARA INTERICR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INGOLORO 1mm DE Jdas 3 ! &

545 CA0B021E MOZ0 MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORD mm DE Joias 544 4

sa6 OR0B0218 Midp MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADG INGOLORD 10mm DE 3 dias 545 l i

a7 03.08.02.20 MOZ MAMPARA INTERICR CON INGRESD DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORD 10mm DE 3 dias 545 il 4’ E
s 03060221 MO2r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADD INCOLOR(D iren DE 3 dias 547 A i
w9 03080222 MO2s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADD INCOLORO 10mm DE 3 dizs 548 z !
550 03080223 MO2 MAMPARA INTERIOR COM IMGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INGOLORD 10rmen DE 3k 549 Hi 4

551 03080224 W02 MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADG INCOLORD 10men DE 3eag 550 X

552 (QEROEZS M2y MANFPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADG INCOLORD 10mm DE 3 dhas 551 ,

553 DAOA0ZZE M2 MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMELADG INCOLORD 10mm DF 3 dias 552 i

554 (3060227 il MAMPARA, FLUA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, COM LAMIMA PAVONAD, 3 dlas 553 E 1
555 0A.06.0228 MOGE MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, COM LAMINA PAYORAD: 3 dias 554 ' & I
556 03060228 M0 MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LANENA PAVONAD) 3 dias 555 z |
557 03080230 M3 MAMPARA FLA INTERIOR: DE CRSSTAL TEMPLAD 10mem, G0N LAMINA PAVONAD: 3 dizs 558 b4

558 03080231 M03% MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mem, CON LAMINA PAVONAD: 3k 557 | -

550 (3.0A023F M3 MAMPAEA FLIA INTERIDR. DE CRISTAL TEMPLADO 10, CON LAMINA PAVONADE 3 clas 558 ' &

ten (3080233 MG MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mem, COM LAMENA PAVOMALY 3 dias 559 | i |
561 (O0R.023 MiLih MAMPARA FLIA IMTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMIMA PAVOMAD 3 dias 550 | i !
562 (G0A0EIS MO MAMPARA FUA INTERICR DE CRISTAL TEMPLADG 10mem, CON LAMINA PAVONADS 3 dias 561 ( " |
%3 (03080236 MOG] MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRESTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADS 3 dias 562 [l %

564 00080037 M3k MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10emem, CON LAMENA PAVONADY 3 dias 583 | E !
565 03080238 MO MAMPARA FLLA INTERICR. DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMIUA PAVONADA iz 554 [ - 4 '
566 03.08.0239 Midm MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONAD 3 dias 555 [l 1

567 03080240 403 MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10men, CON LAMIA PAVONAD: 3 56 5

s68 (30A0241 M3 MAMPARA FLIA INTERKOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMENA PAVONAD, 3 dhas 567 _ -

569 (OE0EAZ MiM4a MAMPARA FIIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO 3 dias 588 | -4

570 (080243 MO45 MAMPARA FLLA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO 3dias 560 1 b

571 (30808 MiMe MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADG 10mn, CON MARCO METALICO 3 dias 570 %

72 03080285 M40 MAMPARA FLI4 INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO 3dias 571 x .
573 03080046 Mida MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADK) 1mm, CON MARCO NETALICO 3z 572 i f
574 030A0247 MO MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10men, CON MARCO METALICO Ioias 573 b

575 (3080248 MAD4g MAMPARA FLIA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, COM MARCO METALICO 3 574 -3

576 03080249 MO5a MAMPARA FLIA INTERIOR CON INGRESD DE CRISTAL TEMPLADO 10em, GON MA 3 dias 575 - '3

577 03080250 MIOSE MAMPARA FLIA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MAI 3 dias 576 | ¥ :
578 0AB0251 MdSc MAMPARA FUIA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADG 0, COM MAF 3 dlas 517 H| i, '
579 00.08.03 MURD CORTINA 179 diag " - |
=ay 03.08.0301 M1WDEOORTMQWMTMEMWUFUOMWCEWRHJ&E A0 dias 578 | T waErE g |
581 03080302 MC-02 MURD DE CORTINA CHVIDRIO TEMPLADO E=Bmm TIPC FIIO INC ACCESORIOS, [ B0 dias 580 | t.-e-.—u:-:..-_-v..-:,mmww-,-rm

ez 03080203 MC-03 MURD DE CORTINA G/ VIDRIO TEMPLADO E=Bmm TIPO FLIO ING ACCESCRIOS, [ 9 i 581 | A

563 0309 CARPINTERLA METALICA ¥ HERRERLA 287 dias | I i

SB4  EROR PUERTAS Y REJAS METALICAS 102 dias | r 1 |
565 Q300101 PUERTA METALICA MAS RELA FLLA DE MALLA METALICA COCADA 11" H'8 GALVANIZE B dizs 285 | T, |
586 03000102 PUERTA METALICA MAS FREJA FLIA DE MALLA METALICA COCADA 171" N'8 GALVANIZA B dias 595 I _
sa7 (06,0103 PUERTA METALICA MAS REIA FIUA DE MALLA METALICA COCADA 11" N"8 GALVANIZA 6 i 566 . }
seq 03.00,0104 PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1" N'B GALVANLZA Bl 507 T ;
sEm 03000105 PUERTA METALIGA MAS REM FIJA DE MALLA METALIGA COCADA 151" N'B GALVANIZE & dias 588 B '
550 03000105 PUERTA METALICA MAS REJA FLIA DE MALLA METALICA COCADA 1%1° N°8 GALVANIZA § dias 589 s

591 03000107 FUERTA METALICA MAS REJA FLIA DE MALLA METALICA COCADA 171" H'8 GALVANIZA & dias 550 1 _
S5z 03.00.01.08 PUERTA METALIGA MAS REJA FLIA DE MALLA METALIGA COCADA 17517 H'8 GALVAMIZE B dias 551 I T |
503 QA0A01.08 PUERTA METALICA MAS REJA FLIA DE MALLA METALICA COCADA 11" N'8 GALVANIZA i dias 552 foo |
£o4 QROROLAD RELA FLIAIDE MALLA METALICA COCADA. 1%:1* N*8 GALVANIZADA, ¢ MARCO DE PERFI  dias 503 i
595 DRG0 FELA FLIA IDE MALLA METALICA COCADA, 1" N'B GALVANIZADA, & MARCO DE PERFI 6 diaes 504 I |
So6  OR09.00.12 RELA FLIA DE MALLA METALICA COCADA 171" N'B GALVAMNIZADA, G/ MARCO DE PERFI [ &

597 03080113 REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBG DE FE 117 U8", INCLUYE MARCO META § dias 565 i,

o8 DR0R0L14 REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUSO DE FE 11 U2, INCLUYE MARCO METAL & dias 507 ; : 7 .
599 03094115 REJA METALICGA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1511/, INCLUYE MARCO METAL  dias 568 I =, !
500 03000198 WENTAMA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 151" N§ GALVANIZADA, R08a [1,50 £ digs 509 & i
601 0080107 VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 151" N*8 GALVANIZADA, ROGb 1,80 & digs 500 = |
62 w0802 PUERTAS CORTAFUEGO T2 dias . r 1

603 03080200 PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF 4 ias 601 (i &

604 00.09.0202 PCF-01h PUERTA LISTADMA DE UNA SOLA HOJA 0.20x2.10m BATIENTE CORTAFLEGD RF 4 dlas 63 i E .
Bos 03080200 PGF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOUA 1.00x2 10m BATIENTE CORTAFUEGO RF. 4k B4 ! i, |
606 0300204 PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1,20x2 10m BATIENTE CORTAFUEGO RF 4 das 505 & I
607 (R.09.0205 PCF-012 PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1,002 10m BATIENTE CORTAFUEGD RF 4 dias 606 et % i
608 0L0A0208 PCF-011 PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENTE CORTAFUEGD RiF- 4 dlas 507 8LLIF.N F1D ¢ &, i
609 (080207 PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.40x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RE-80, MAF 4 dias 608 O10EAgd AA SRR 4 '
810 (3000208 PCF-01h PUERTA LISTADA OE 2 HOJAS 1.80:2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-S0. MAF 4 dias 609 SOOI C EAALSER )

B11 03080209 PCF-01) PUERTA LISTADA DE 2 HOUAS 26062 10m BATIENTE CORTAFUEGD RF-50. MAR e R R R § L e | 1 s SRR T 3

612 03090210 PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1,802 10m BATIENTE CORTAFUEGD RF-50. MAF £k 611 i i
613 0209.0211 PCF-011 PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90¢2 10m BATIENTE CORTAFUEGE RF- 4 dlas 612 i, !
614 0AM.0212 PCF-0im PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RE-30. MA 4 cias 613 CONSORCIO CO LGARRIDO -4 |
615 0060213 PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOUAS 2.500:2.10m BATIENTE CORTAFUEGD RF-50. M# 4 dias 14 &

616 Q06,0214 PCF-01A PUERTA LESTADA DE 2 HOUAS 1,602, 10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-00, MAS 4 dias 615 &

817 03000215 PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1 HOJA 1,602, 10m BATIENTE CORTAFUEGD RF-50. MARD: 4 iy 615 C.P.C. WA L CARBAID MURGZ -

618 03000215 PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.602.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF Adiss 517 ﬂ%ﬂw 2

619 03000217 PCF-04 PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2 00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-50. MAF 4 dias 618 ! &,

Ban 03000218 PCF04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20:2.00m BATENTE CORTAFUEGO RF-00. MAF 4 dias 19 | B |
621 LDs0y BARANDAS METALICAS 35 diss | e |
622 0080301 BARANDAS DE ESCALERAS C TUBO DE FIERRO NEGRO @ " H= 0,225 16 dias 620 [ 1l A 5
23 03.08.03.02 BARANDAS INTERIORES Ci TUBD DE 1 U7, 17, PL DE 1147, He= 0.50M 5 dias 622 ' s |
24 03.05.0103 BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO @ 2° M=, 75M SOBRE SARDIMEL | 15 dlas 623 ia:m. .
625 030904 PASAMANCS AISLADOS 8 dias 1 '
626 03080401 PASAMANOS DE TUBO DE Fo @ ' e=3mm EN ESCALERAS B das 624 g h N

627 WLmS CERCOS METALICOS 40 dias _ — .
628 (000501 CERCO METALICOS DE FE. CON TUBDS a2 18" COM PINTURA ANTICORROSIVA ¥ AC 40 dias 626 1l Frmmens IR I
29 030006 ELEMENTOS ESPECIALES 132 dias [ — i
€30 03.09.06.01 CANTOHERA DE ALUMIHIC DE 2* Ex i CON ANCLAJE 8 dias 290 I T |
831 0309.06.02 ESCALERA DE GATO TIP0 1 C/TUBOS Fa @ 7", SEGUN DETALLE (EN ATICOS) 4 dhas 630 I! x |
632 03090603 ESCALERA DE GATO TIPO 2 GITUBOS Fe @ 2° SEGUN DETALLE [EN EXTERIOR) 4 s £31 - & ,
633 03000604 ESCALERA DE GATO TIPQ 3 GITUSOS Fa @ 2, SEGUN DETALLE (EN CISTERNAS) 4 dias £32 (i mmﬂnﬂ 'CJEEQSICL:‘%LGADD Py . - '
634 (A0G0E0S FEJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (RENLLA DE COCINA) B0 dias 633 il Reg. CIP N° 41815 = B e T

635 (3090606 TAPPUUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0,07m PLANCHA DE ACERC INOXIDABLE a=1735 3 i 634 | Py 3 x f
835 03.00.06.07 CANALETA DE ALUZING e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRD e=4.5rm @1.20m 9 diars 635 [ oo T How |
57 03000608 GANALETA METALICA DE ACERS INGAIDALE e=0.3mm 10 digs 535 [ P g i P |
638 0309.009 CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= TO.CM 30 das 67 §iH prsi A F P |
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RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL

CPM - RUTA CRITICA

e litem Pombasetasn = _ Tl [Durscién_ Predecesarss Lenes-1 el mes2 mes®  omd e 5 mes & e s mesd e 10 e 11 s 12 mes13 e 14 s 15 s 16 _mes 11 s 18 mes 14 ez | el moes 22 mes 2 s 24 o 2 oes 26
69 0310 CERRAJERIA 403 dias i r 1
640 031001 BISAGRAS 220 diss | r 1
641 03100001 BISAGRA CAPUCHINA &° 200 dias 387 Al P T A SR TR S e S R AR S TR A |
a2 0L10.0102 BISAGRA EMPLOMADA CAPLCHINA & 20dias 641 H Eﬂw |
643 D302 CERRADURAS 185 diss 1
G4 03100200 TIPG B: LLAVE EXTERIOR ¥ SEGURD BMTERIOR CON BOTOM, GIRANDO CUALOURERA O 80 dlas 641 _ ATPRTEAS s !
pd OLIDG202 TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERICR. ¥ SEGURC INTERICR DE BO 40 dias 644 I Kesmeaaman |
B6 03100203 TIPQ E; CERRADURA DE PASO. CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES. 35 dias S48 || fo SRS AT i
a7 03100204 TIPO F- CERAADURA DE MANLIA LLAVE EXTERIOR ¥ SEGUROINTERIOR CONBOTON. € 25dias 646 [ Lmwame :
64d  03.90.0205 TIPO JPICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA D ALUMINIC. 5 dias BAT [ 2%
B0 03100208 TIPQ K: CERRADURA D MANLWA A ANBIOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTE 10 dias 648 | o
650 03.00,0207 TIPO L1: LLAVE EXTERIOR Y SEGURD INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO. 5 dizs 649 ! fl'a 5
651 0100204 TIPO L2, CERFADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR ¥ SEGURD INTERIOR L 5 s 650 | [ i {
ehl 031003 ACCESORIDS 16 i - i
g8 CAI0030 TIPO G- CERRAPUERTAS HIDRAULICD DE PISO PARA PUERTAS DE HOUAS BATIENTES 1dia st 4 {
B4 0310.0802 TIPO fi; CIERRAPUERTAS COM BRAZO PARA FUARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERT 3 dias 653 ; ;t+ |
gss 0A10030G TIPCH5; PLANCHA DE ENPLJE 12vd0cms x 1T DE ACERD ACARADO SATINADD 3dias 854 i ¥ ;
556 03100304 TIPQ T: TOPE DE PUERTA AL PISD TIPO SEMIESFERA ACABADD ACERD MATE. 6 s 655 ; i
g57  03.10,0205 AMAESTRAMIENTO DE LLAVES 3dasB5E | 3
g0 a4 VIORIOS, CRISTALES Y SIMELARES i dias | T
e5e 031801 ESPEIOS Hdias | R T |
660 D3.110001 H-1: ESPEM) ADSADD DE MARCO METALICO 25 dins 457 | | Fomm s E
661 03110102 H-1; ESPEJO ADOSADO DE MARGO METALICD, MEDIT VARIABLE INCLINADO PARA O dias 550 I Ten ‘
sh2 a2 PINTURA 425 dis I 1
563 Ma1am PINTURA DE CIELORRASOS Y FALSOCIELORRASOS 310 dias ; I 1
Bt 0312010 PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE 250 dias MACCE g !
s 03020102 PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE ¥ PINTADO AL LATEX s 64 I , IR e BT ‘
peh 03120003 PINTURA CIELORASOS, EMPRSTADO G/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLED MATE 4 dias 65 | 1
P R PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 405 dias . | r - 1
s 03120001 PINTURA DE MUROS INTERICRES, Cf IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEC) MATE 400 dias 654CC20 digs [ | L
ooy 03120202 PBINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADD, C INPRIMANTE ' PINTURA IGNIFUGA 2 s GEBCC 300 dias - L k. / ] st st 3 : , . .
670 13120203 PINTURA DE MURGS INTERIORES, ACRILICO SATINADO 3 dlas 559 L I
671 (3120204 PINTURA DE MURDS INTERIGRES, Cf IMPRIMANTE 40 dias 70 i
672 (3120206 PINTURA MURDS EXTERIORES, EMPASTADO G/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COL B0 dias 71 i
el RE] VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA 420 dias | ]
674 0313 VARIOS 253 dias | 1 I
675 0113AM0 PLATINA DE ALUMINIO DE 17 X ¥1E°, ENCUENTRO FIS0 - CONTRAZOCALD 100 dias 654 !| | |
676 03130102 PLATINA DE ALUMB0 DE 11" % 316" - 20CALD 0 diag BTSCE _-i |
&77 03130008 PROTECTOR DE ESCUINAS DE ACROVINILD CON RETENEDOR DE ALUMINID £.1000, 10x 3 dhas 676 { ‘
gri 03130008 PROTECTOR PARA CAMILLAS TIF0 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A Bem DE MURD 22 dias 677 |
§fa 03130108 PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 FROTECTOR DE ACROVINILD PEGADD DE MURD 22 digs 678 [ | .
ah0 03130106 TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 3 dias 678 g
st 0RI3NL07 PASE PARA MANGLIERA COM PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM, 1 da 680 [
02 03130108 BANCLETA DE CAMBIO OF BOTAS TABLERD DE MADERA COPAIBA DE 2 ACABADO BA 1 dia 681 . '
51 (E1A01.00 RARRERA SANITARLA TABMIUERLA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERD INOX E= 132 2 dias BAZ |
684 0A1301.10 PANELES LAMINADOS D ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX, 0 SIMILAR &=10mm B0 dias 663 !
s 03120111 BALDOSA PODOTACTIL DE FREVEMCION 3030 18 dhas BB4CC [ |
626 03130112 BALDOSA PODOTACTIL GLIA 30x30 9 das 655
a7 03130113 ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (477, He8.45m 12 685
658 03.030014 BANGA DE COMCRETO, ACABADO SOLAQUEADG EN DUCHAS 3 diacs 87 [
69 0343015 BAMCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE BN VESTIDORES Me154 1 dia 685 [ [
§00 DAA301.18 TABLER( DE COMCRETD EN BAROS 3 dias 68Y i
601 DRI30LAT BANCA DE CONGRETD), EN EXTERIOR: 1 dia B30 1 1
G2 03130108 TAPA METALICA DE FE 1.0%1.10m, o=1/8" PARA ACCESO A AZOTEAS 1 dia 831 | 4
giF 03130118 MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIC COLOR NATURAL ¥ CELOSA DE ALUZI 3 dias 652 I '
g4 02130120 BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIOUE DE COMCRETO EN TERRAZAS 1 dia 53 ‘
P R EL ] GRASS SINTETICO EM TERRAZA 1 dia B34 l
co6 0343012 ACCESORIO COVEFORMER INDEFENDIENTE 38mm 30 dias 635 [l
7 03430123 RODON DE MADERA COPAIRA 2 dias 695 |
§08 03030124 PUENTE DE SEGURIDAD METALICO 4 dias 687
Frem T REALLA DE VENTILACICN TIEO DAMPER, 0LE0X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA B dias 538 h
700 03130126 RENLLA DE VENTILACION TIR0 DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA 2 dias 659 ;
0 30T REJILLA DE VENTILACION TIPQ DAMPER 1.50X0.50M EN DUGTCS - AZOTEA, 1dia 700 {
702 03130128 REJILLA DE PRESURIZACION COM CELOSIA METALICA 3 dias T
703 03130129 TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 164 2 10X0,85M ¥ VENTANA TIPQ CURLLOTINA CON 3 cas 02 | ;
704 03130030 IMPERMEABILIZACION EN MURD DE CONTENCION - FIS0 TECNIGO 70 digs 703 : .
705 03030030 ATRAPAPOLYD DE ALFOMERA DE ALTO TRANSITO SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRL 1 dia T4 |‘ 4
706 06030132 SOPORTE DE CORTIMA DE TUBO DE ALUMINIC 21 172 4 dizs 705 [
07 03430133 ENCLENTRO PARED-TECHO SAMITARIO DE CEMENTO PULIDO CENDURECEDOR E IMF 2 dias 705 | |
A8 00120134 ENCLENTRO PARED-FCR: ACCESORID COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm 4 dias 707 i |
fpe ma1LE JARDINERIA 152 dias |
10 03130200 PROVISION ¥ SEMERI0 DE GRASS 85 glas 708 | {l L—_ l|
F1 03130202 PROVISION ¥ SEMERID DE PALMERA @ dias TI0 i o |
§12 0ata020 PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA ST [ | i,
3 03130204 PROVISION Y SEMBRID DE RETAMA 3ckas 712 | | |
714 03.13.0208 PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROSD Jdies 713 |
715 03130208 PROVISION Y SEMBRIONDE CINTAS 3 dias TH ' h
716 03130207 JARDINERLA A-D1 1,001,000 CON SEMBRIC DE ESPADA DE SAN JORGE 1dalis 1 |
77 00.13.0208 JARDINERA A-'1A 0.70XD_ 00, 75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORC 1daTis _ I R |
T8 03130208 MACETA RECTANGULAR 01 1,00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL ¥ 1 SAN PEDRD 1dTi? ,
Ti9 03130210 MACETA RECTANGLULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA Jdias TR ?L |
720 03130211 MACETA REDOMDA 11 DIAMETRO 0,300 ¥ ALTO 0.25M CON SEMERID DE 1 ASIENTO DE f dias 719 |
72 04130212 MACETA REDOMDA 02 DIAMETRO 0400 Y ALTO 0UZ5M CON SEMERI0 DE 1 ASIENTO DE ZdasTH Hl } |
722 03030213 MACETA REDONDA 04 DIAMETRO Q.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE ddimTH | { | i
723 03130214 MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 050M ¥ ALTO 0.50M CON SEMBRID DE 1 PALMA DE & 1dara |
724 03130215 JARDIM VERTICAL SOBRE MALLA 1010CM DE NYLON 1mm [ESTRUCTURA DE FIERRC) 2 dias 724 J
725 0130216 MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 12000 25M EN TERRAZA 4giasTHM i
326 0304 CERCO PERIMETRICO 9 dias | | r 1 [
27 B3N WURDS, TARRAJEQS, PINTURA Y OTROS 65 dilas [ I 1
28 CR40IM MR DE SOGA LADRILLO KING KOMG ACABADO CARAMISTA &) dias B8 | e T T R T R A R '
19 A0 TARRAJEQ DE MURDS EXTERIDRES 45 dias TIRCC450 dus i — VT |
130 0345 SERALITICA HOSPITALARIA 210 dias ' 1
731 03150 LETRERDS EXTERIORES B0 dias | I 1
732 034500 SE- 01 LETRERQ EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADR, SEGUN DETALLE AL 15 dias 672 !
733 03060002 SE- (2 LETRERC EXTERIOR - LETRERD DE INGRES) EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEG 15 dias 732 -
724 03150003 SE- 03 LETRERD EXTERIOR - LETRERD CORPOREQ DE EMERGENCIA SEGUN DETALLE 15.dlas 733
735 03050104 SE- (4 LETRERQ LUMINDSD PARA INDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESD EXTERIOR 15 dias 734 | hl '
736 0L15.0005 SE- 05 LETRERD EXTERIOR - DIRECTORIO) PRINGIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRIMG 10 digz 735 [ 1l s
137 DAL1S01.06 SE- 06 TOTEM INDICATIVO 10 dias 736 H ;
738 0L1502 SENALITICA DE TRANSITO 50 ding | |
39 L1020 E1; ESTACKINAMIENTO S0L0 PERSONAL AUTORIZADO (0.40x 00 m), POSTE 5 dias 737 |
j40 03150202 E2 ESTACIOMAMIENTO PUBLICO (040 % 0.60 m], POSTE 5 dias T35 | | h.
741 03150208 E3 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVG AMBULANCIAS (0,40 0.60 m), POSTE 5 dias 740 | ‘L
742 03150204 E4; ESTACIOMAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 % 0.80 m), POSTE 5diag 741 [ :
743 03150205 PRITURA COLOR BLANGO PARA PASOS DE CEBRA EN EXTERIOR DE 1.50mxD, 20m 5edas 742 | |
744 03150008 PINTURA COLOR BLANCO PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTO  EST. DISCAPACITADG iz 743 | i
745 03,1503 SERALITICA DE INTERIOR. B0 dias . I 1 |
746 03150001 $HMa DIRECTORID HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0,80m. 2 dlias 784 | : !
147 03150802 $H01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 200 NIVEL 1.20+0.80m. 2 dias 746 H 5
746 03150803 $H1c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20:0.80m. 2 dias T47 H i
749 (3150004 G102 INDICATIV COLGANTE DE SERVICIOS 1200 3m. 2 dias 4B :
750 03150008 SH003 INDHCATIVO DE PASADEZOS 0.6x0.2m, 2 dias 748 ’
751 GL150006 S5 INDENTIFICATIVO ADOSADO 1,200 30m. § dias 750
752 03150807 05 IMDENTIFICATIVG COLGANTE 1.20x0.30m. 9 gias 751
753 03150408 SH07 DENTIFICATIV ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m, 12 das 752 Bl |
75 02150308 5H08 INDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m. & das 753 | 5
755 03150010 S0 INDENTIFICATIVO ADOSADO 0,60:0.20m, 2 s 754 | :
7% 03150811 SH11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30:0.30m. 50 755 | '
757 03150312 5112 IDENTIFICATIVO ADDSADO DE 0.20:0.20m. § dias 755 | !
758 03150313 &H13 IDENTIFICATIVO ADOSADD DE 0300, 10m. 2 dia 757 [ 1 g [
759 03150814 5114 PORTANOMERES DE PACIENTES ¥ CONSULTORIOS 0260 10m. 2 dias 758 (i i
760 CRIS00.15 516 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0. 100, 10m. 2 digs 759 ’i [
761 DLI50316 515 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50:Variabl 2 dias TED '
762 03150317 $1.17 IMDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INICATIVO DE NIVEL SUP 208 761 ﬁ ;
763 03150018 1172 MOICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADG 0.30x0.30m. 2 dlas T&2 LIl
764 03150319 SH1TH BDICATIVO DE CIRCULACKIN VERTIGAL EN BANDERA.0.30x0.60m. 2 dhias TEGH ||| 4
765 03150330 5118 SERAL REGULADORA DE PROHIBICHIN 0.60x0.30m 2 das T84 - | ¥ :
766 0315004 5119 SERAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.800.30m 2608 785 | | b i
767 0315012 S120 SERAL INFORMATIVA 0.50x0.40m 2dias T84 | I
768 03150823 51209 SERAL INFORMATIVA 0.30x0.20m 2 diss 767 tH I
760 0348 SENALZACION DE SEGURIDAD 118 dizs [l I '
770 039601 LETRERDS DE SALIDA 20 dizs ‘|
7 @IB0LN LETRERO DE SALIDA ILUMIMADO COLGADA EN TECHO-LEDS AUTOMATICA (1 2LED-5W, 15 dias 788 I
772 (3180102 LETRERD DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMIBADD COUGADA EN TECHO-LEDS ALTOM 15 dias TTICCS diss e |
773 0aiem EERALIZACION DE EVACUACIONES 20 dias [ | P—
774 03160200 SEfIAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINESCENSENTE - DOBLE CARA COLGADA 0. 2 dias TT2CC I' L
775 03160202 CARTEL DE AFORO (VIMILD DE PV FOTOLUMIISCENTE, LAWINADO & PRESION SOBR 2dasTT4 - .
76 03160208 SALIDA ARFEEAABAID (VINILD DE PVC FOTOLUMIMISCENTE, LAMIMADO A PRESION SC 2k 775 | [
777 03160204 SERAL DE BOTIGUIN (VINILD DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADC A PRESION 508 2 dias 176 (| [
778 03160205 ZONA SEGURA DE SISMO [VINILD DE PV FOTOLUMINISCENTE, LAMIMADC A PRESION 2dias 77 H i
770 03060206 INDICADOR NUMERD DE PIS0 (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO 4 PRES 2 dias 778 (] |
780 O31B.0207 SEFIAL BARRA ANTIPANICA [VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADC A PRESIO Zdlas 779
761 (31G0Z08 DIRECCIONAL DERECHA IZOUIERDA (VINILD DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LMAINADD 2 dias 7RO
782 (3160209 PLNTO DE RELMION DE EMERGENCIA (LETRERD) 2 dias 781 |
783 OL1GAZAD ZOMA SEGURA (PINTURA EN PISO COM ESMALTE ALTO TRAFICO) 2 dias TEZ |
784 031603 SERALIZACION CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS 115 dias | "
785 03160001 SERAL PUERTA CORTAFUEGD (VINILO DE PNC FOTOLUMINISCENTE, LAMIADO A PRES 2as TS | |
786 03160002 SERAL EXTITORE S MANUAL TIPO POS | RATING:(104:1208:C. 20s). (VINILD DE FVC FC 2 dias TBSCG
787 036,030 SEFIAL EXTINTORES MANUAL TIFO COZ | RATING:(108:C, 15ka). (VINILD DE PV FOTOLL 2 dhas TRACC _ ‘
788 03160004 SERAL EXTINTORES MANUAL TIFG H20 DESIONIZADD.VINILD DE PVC FOTOLUMINISE! 2 dias TETCE (1l
780 03160005 SERAL EXTINTORES RODANTE POS.(VNILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO £ 2 s TBECC |
700 03160306 SERAL EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA LSO DE DISCAPACITADOS [PINTURA 2 dias THOOC |
791 0AIE0B07 SERAL EN SALA DE ESPERA PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CONE 2 dias THOCC
792 DAG.0G08 SEAIAL DE BOCIMA ESTROBOSTORICA DE VOZ ¥ SOMIDO (VIMLO DE PYC FOTOLUMINIE 2 dias 7H1CC
753 OR160308 SEFAL PULSADOR DE ALARMA-ESTACION MANUAL (VINILO DE PV FOTOLUMINESCEN 2 dias THICC |
73 03180310 SERAL TELEFONG DE EMERGENGIANVINIL FOTOLUMISCENTE, ADOSADA A PARED, MET 2 dias TICC |
796 03160111 SERAL DE GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS (VIMILO DE PYC FOTOLUMINI 2 dias THCC i
796 03160112 SEFIAL DE VALVULA ANGLULAR DE 2.5-PARA USO BOMBERDS (VINILD DE PVC FOTOLU 3 dias 795 ! i
797 03.16.0113 WALMLUILA SIAMESA [FARA COMEXION DE BOMEEROS). (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20:0 1dia 7% |
798 03.16.00.14 PASE DE MANGUERAS PARA BOMBERDS (DUCTO HORIZCHTAL DE 0.20w0.20m boll.3) 54 2 dias TET [
799 03.16.03.15 LETRERD CENTRAL DE ALARMAS CONTRANCEMDIOS [VINILD DE PVC FOTOLUMINISCH 2eias OB [
800 03160348 SEMALES DE ADVERTENCIA 3 dias | Il
801 0396031600 ATENCION RIESGO ELECTRICO (VINILD DE PVG FOTOLUMMESCENTE, LAMINADD A § Jdigs FHOCC
802 0G.16.03.16.02 ATENCION RIESGO BIOLOGICO (VINILD DE PVC FOTOLUMINISCENTE. LAMINADO A F 3 digs BOICC
B3 (18021800 ATENCIOH GAS INFLAMABLE GASES MEDICINALES (BASE CELTEX DE WL v VINIL F Jdias BIZCC
B04 (316031604 POZ0 A TIERRA FINTADO EN EL FISC) 3 dias BOICC |
BOS 0L 1RORAT SENALES DE PROHIBICION 3 dias |
806 04.16.0117.01 PROHIBIDG EL INGRESD [VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 02000, 301 2 ias BMCC |
g7 0316021702 NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISM0 0 INCENDIO [VINIL FOTOLUMBNISCENT 2 dias BELC i
g8 03.16.0217.03 PROHIBIDO HAGER FUEGO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0LA0XD, 2 gias BOTCC |
809 00.16,08.17.04 ROMBO DE SEGURIDAD NFPA GLP (NFPA 704 SUSTANCIA GUIVICA, VINIL FOTOLUM 2 dias BIBCC Ll ,
#10 03.16.0317.05 ROMBO DE SEGUIRDAD NFPA PETROLED (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FO' 2 BOBCC [ §
811 0316031706 SERAL DE GAS INFLAMABLE (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADD & PRE 3 digs B10CC [ |
312 0180048 SERALIZACION DE DBLIGACION 18 diss t‘ﬂ |
13 OB ORAR LETRETO) OBLIGATORIO DE LSO DE EPP (RASE DE CELTEX DE 3men. VIMIL FOTOLLS 15 dins 744 & !
814 DL 160318 EQUIPAMIENTO ANEXO DE SEGURIDAD T dins r 1 |
815 0315021901 EXTINTOR PORTATIL DE POS 20 LES 15 dias @13 | 1 Sams,
16 0316021502 EXTINTOR RODANTE DE POS 50Lbs 15 dias B15 | B |
817 0316011203 EXTINTOR PORTATIL DE GO2 10 LES 15 dias 815 | ESSY
818 03.16.03.19.04 EXTINTORES PORTATIL DE DESIONIZADA H20 25 GLE 15 s 817 SR
a19 0396031905 GABMETE PORTA EXTINTOR AL EXTERIOR 2 70em 15.dias 818 o
820 04 INSTALACIONES SANITARIAS 780 dias 1
21 APARATOS SANITARIOS ¥ ACCESORIOS 302 dias I 1
822 M0 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS 69 dias — .
FRER T ] LAVATORIC DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-3 20dias 358 S '
824 4010002 LAVATORIC DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-Za 4 dias 823 *nmm_ |
825 4010103 LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A< 5 dias 824 = |
826 DADIONM LAVATORID OVALIM DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A5 & dias B25 %. |
827 04010105 LAVATORIO GVALIN O CERAMICA VITRIFICADA TIPO A5a 5 dias 626 - S :
B8 04010108 LAVADERD DE ACERD INDXIDABLE TIPD B-3 22 dias 2T o
B3 0400007 LAVADERD DE ACERD INGXIDABLE TIPO B-8a & diag B8 _*m.
830 04010108 LAVADERQ DE ACERO INOXIDABLE TIRO B-1 10 dias 29 Tos
CETRR L] LAVADERT DE ACERC INCXDABLE TIPO B-1a 1 cias 830 *r.ﬂ
gzz (4010110 INODORD DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUMOMETRO DESCARGA REDUC £ dias 831 - eSS YR
B33 04000010 INODORD DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUC 3 dias B0 Y {
BM 400012 INODORO DE CERAMIGA TIPO BABY TIPO G4 1ia 833 4
835 G401 URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA DE PARED CON VALVULAFLUXOMETRODEDES 11 dizs B34 DA,
836 0401014 DUCHA DE DOS LLAVES PARA AGUA FRIA ¥ CALIENTE COM GRIFERIA MEZCLADORA CI 9 dlacs B35 [+
837 A0LOLIE DUCHA TIPD TELEFONG PARA LAVADO INTIMO (F-4) 2dias B36 [ 4
838 MD10N1G DUCHA DE BARQ TIPO TELEFOND (F-8) 5 dias B37 %
B39 4010147 DUCHAS DE EMERGENCLA PARA LABORATORID (F-18) 1 diaB38 il"
B0 01018 LAVADERD DE ACER IOX. TIPO B-11 11 dias B35 ﬁun
B DADLON19 LAVADERD DE ACERD INOX. TIPD B-12 15 dias B0 2
Bz 40120 LAVADER( DE AGERD INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES, TIPO Z3-4 3 dias BAICC Wi,
B3 BA010L21 BOTADERD CLINICE DE ACER TIRO [B-50) 0 dias B2 Fxasmr:
Bia GA01M22 LAVADERD DE LIMPIEZA TIPQ B-6T 13 dias 843 S,
B5 010123 LAVADER( PARA LAVANDERIA DE MAMPOSTERIA TIPD B-654 1 dla 844 4
6 04010124 LAVADERD DE ACERD INCHIDABLE TIPO B-1024 £ diaes 345 mm
847 04010125 RARO ARTESA (B-100) 7 dhas MIECC INGENIERO CIviL . - I
s (4010126 LAVADERD DE ACERD INGHIDABLE TIP0 LM-1 3 das 847 Reg. CIP N° 41815 > X
849 04010027 LAVADERO DE ACERQ INOXIDABLE TIPO LM-15 10ia 848 ey 4 ;
a0 04010128 LAVADERQ DE ACERD INOXIDABLE TIPO LM-17 2 dias 43 oo B 4
a51 040z SUMINISTRO DE ACCESORIOS o by 1 I 1 |
| EEAR et 1 ] L B
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RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
CPM - RUTA CRITICA
(i@ item  MWomive dotares i [Prodecesons | mas -1 mes 1 s 2 rots 3 Coreed - 5 owest o L oewkc L0 memTill mesB | e _omes il mesdl el eoedl3 mes 44 e 15 s 16 me il _omeshl L 2] 22 mesd3 . mes2 a5 e 2b

852 MOL0ZM DHSPENSADOR DE PAPEL HIGIENICD CON LLAVE (E-7) 15 dias 850 | i
853 DAD10202 TORLLERD DE LOSA TIPO GANCHO [H3) B dias B52 1 Hl
854 (4010203 JABONERA DE ACERC INDXIDABLE CDISPENSADOR DE JABON LIOUIDG {H<4) 20 dias 853 i (1]

55 ADLIEM JABONERA DE LOSAPARA DUCHA [H5) 12 85405 1 H

856 010205 TUBD PARA CORTINA DE DUCHA (H-7) 15 dias 855 '
| as7 04010208 DISPENSADOR METALICO DE PAPEL TOALLA (H-10) 1% dias 856 | i
a8 4000207 BARRA METALICA PARA DISCAPACITADOS (H-12) 2 dlas BST 1 g 4
| ase o4ni0d INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS MO it Il 2y '
| s60 D4010Z0  INSTALACKIN CE APARATOS SANITARIOS Hhdiss 23 B L
IR INSTALACION DE ACCESORIOS ' E5diss Bl | 1
a6z DA0AG INSTALACION DE ACCESORIDS SANITARICS 66 dias 852 B [l -

o i ot O A Pk - gt . e .

A a1 H S e = IR ||| B e e e e e e B S SR S G TSR AR
865 0404 RED D AGUA BLAVDA || ddesdtdcCrivodes | i !

866 04035 SISTEMA DE RIEGO 250 dias BESCC+200 diss | ! i

867 0406 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 250 dias BSSCC i :
e68 0407 SISTEMA DEDRENAJEPLUMAL | 350.dias BETCC+30 dias
mG0 0408 SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACOMDICIONADO 250 dias BSBCCH100 dias
a0 0408 | SISTEMA DE DREMAJE PLUVIAL | 250 dias BEBCCH200 dias
T 040 SISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CISTERMA 180 dias BESCC 50 dias B700CH A A T S e T B B P S g e TR AT T

w2 D11 [ AROS 180 dias BERCCH50 diasATOCC ! | R S P T e R i e P e R T 5 S0 |
a72 05 INSTALACIONES ELECTRICAS ' [ e | £ 1 ' -
#0501 RED DE MEDIA TENSION E: [ it dias B i t |

T L ESTRUCTURAS DE LA RED 10Ky 150 dizs, 1CC60 dizs | e I ST W T T T T TR
a6 Ds0MI2 CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS [ 200 dias ETSCC

T 050103 FERRETERLA ¥ ACCESORIOS 15 dias S76CC
aTe 05014 EQUIPT DE PROTECCION Y MANIOERA 15 dias 877
"are 050105 POZO0 DE PUESTA A TIERRA 15 diag 878
“Be0 (050106 SUMINISTRO DE ECUIPOR PARA SUBESTACION CONPACTA 10 KV 200 dias BTTCE
ey 050007 SISTEMA DE MEDICION - TRANSFORMIX 15dias 78 1

sz 050106 | SISTEMA DE PROTECCION AUTOMATICO B cias 881 i { *——u—n—u & i . %)
sl 050109 MONTAJE ELECTROMECANICO - MEDIA TENSION [ itidies | | Al , 1 ; e & <
B84 05010000 | TRABAJOS PRELIMINARES 10 dias 582 1 { |
| mes 050109.02 MONTAJE DE POSTES TdasBd | _

Tam6 05010803 " MONTAJE DE ARMADOS 5 dias 45 |
BT 05010804 MONTAJE DE TRANEFORMADOR Y ACCESDRIOS T PdmEE | !

w88 05010805 TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA 12 i 887 |

pv (05010008 MONTAJE DE PUESTA A TIERRA 3 e B
| es0 0501.09.07 OTROS RUBROS [ Mdiased |

o1 (05010908 PRUEBAS § dias B30 _
gz 0502 | SISTEMA DE BAJA TENSION G2 dias g r - i
s 05020 TRABAJOS PRELIMINARES | 4 dias 191 ' .

B 050202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 dians B33
ass 050203 CONCRETO SIMPLE : ! Lrt T |

6 (050204 BUZONES 36 dizs 895 :

ST 050008 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA ¥ SERALES DEBILES | a0l b ;
" mea 05020501 SALIDA DE ALUMBRADD INTERIOR | 320 dias WAGC-T0 diss L’_*Lm

"B (05020602 SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERICR B0dias 88

800 (05020503 SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMERADO ' B diasB88CE | H

501 05020604 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 250 dias 900

D0z 05020505 SALIDA DE FUERZA 230 dias P0CC-+40 dis
Toon 05020506 SALIDAPARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Stz | B

904 (05020507 SALIDA PARA SERALES DEBILES 20 diss 903 | hL—
p0s 05020508 CAIAS DE PASE Hdimsdd I
906 05,0206 TUBERIAS ¥ ACCESORIOS PVC SAP | CONDUIT EMT Bdias ' I 4|
o7 (05020801 TUBERIA CONDUIT EMT 120 dias B30T B
“oom 105020600 TUBERIAS FUCF o : ; i 00 digs S0 o R | PSS S TR e S R R
ooy (05020608 BANDEMS ELECTRICAS : 600 dias SBCC-200 dias | A R L S SR e
EX om0 e S e Ty

11 (05020605 = COMDUCTORESY CABLES DE ENERGLAEN TUBERIAS 500 dias 910 |
o1z 05020808 TABLEROS PRINCIPALES 150 diss 1GC+522 dias !

“o1) NS0Z0607 TABLEROS DE DISTRIBUCION S i 150 i 9120C |
a4 05020608 TABLEROS DE EMERGENCIA 150 dias S130C !
“oi§ 05020608 TABLERDS EQUIPDS MEDICO E INFORMATICO 120 dias S14CC-+38 dias
o106 05,03 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 200 dias 912FF :
o7 0504 SISTEMA DE MALLA PARA PUESTA A TIERRA 50 dias $16FF 1| . i

o8 0505 SESTEMA DE PARARRAYOS T imdes TR bl 3 :

919 0506 ARTEFACTOS 350 dias i " - 1
o0 05,0601 ALUMBRADO INTERIOR 300 dizs B9BCE-+60 dias f w_

a1 050602 ALUMERADO EXTERIOR Sdimen £
a2z 0507 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD i | s0dias 915FF B

923 (0506 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECAMICOS 90 dias Z ' .

024 (050801 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECAMICDS S0dias BUCC+M0 dias | L dis £ »

525 08,09 VARIOS 30 dias SMFF | :

%6 06 INSTALACIONES MECANICAS §60 dias r |
sa7 0801 INSTALACION DE GASES MEDICINALES | eeddias | ' r 1
oo 06.0LDA SISTEMA DE OXOGEND i | 500 diss 1CCH20 diss i

szl 06.01.02 SISTEMA DE VACID 280 dias HCC ' T”h_—““
| s30 080103 SISTEMA DE ARE COMPRIMIDO MEDICINAL 250 dias 929CC+200 dias ' —r_

w1 060104 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL 90 dias S30CC+180 diss :

932 060105 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL B0 dias 531

03 06.01.06 EVACUACION DE GASES 4 dias 832

334 060007 VARIOS 106 dias 933

535 0602 SISTEMA DE CLIMATIZAGION G dias | | r 1

W6 0602 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 530 dias ' i v '

937 06020001 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA 350 dias S2BCC i . o et < R e R e W S e O i € ST SO ey
838 0B0ZOLOZ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - DE EXPANSION DIRECTA 350 dias S3TCC i
a9 [06.02.01.03 FAM COIL PARA AGLA HELADA ! 220 dias S38CC L 2 e T 1 TS P S S L S
a0 (05020004 EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVG 250 dias B2BCE i

"I Toar joe020105 EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS 250 dias DAOCC+25 dias ] I;
oAz 06.0201.08 EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO 250 dias BHICCH50 dias | T N e N R L T SIS
341 06020107 EQUIPO DE PRECISION DE EXPANSHIN DIRECTA 250 dias SE2CCH60 dias | | N
A 'Ina.nim.m EVAPORADORES DE AGUA HELADA 350 dias S38CC B
MS 06020109 ELECTROBOMEAS AGLUA HELADA 200 dias BMCCHH0dims | S T S0 Sk 2 i R | & FRENL 5 | i EnE »
M6 (06020110 TUBERIA DE COBRE TIPO L 300 dias S45CC

47 [DBOZOLAT TUBERIA DE COBRE TIPD L - AGUA HELADA 300 dias S48CE i
ol 06020142 DUCTO METALICO 300 diag S4TCC g

M9 06020113 DIFUSORES Y REALLAS 250 dias S48CC I i s |
50 [06.0Z0Y.14 DAMPER MANUAL DE REGULACION B0 dias MOCC k] My s s |
a8t 06020115 MONTAJJE ELECTROMECANICO B0diaa 050
952 (06020118 VARIOS | 200 dias 951

953 060202 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA 630 dias r 1

o4 [0B.0Z0Z 0 EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA 38 dias 93TCE et
To5% 06020202 EXTRACTOR CENTRIFUGO EM GABINETE 15dias 954 | :

956 06.02.02.03 INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE 60 dias 955 !

o7 ':us.uuzm EXTRACTOR AMIAL ! Mum :

5e8 (06.020208 INYECTOR AXIAL § dias 057 |
9t |DG0Z0208 DUCTOS METALICOS 450 diss B54CC '

960 (06020207 REJLLAS 200 dias 955FF

01 DE.0Z0ZEE MONTAJE ELECTROMECANICO 30 diaa 960
062 PROZOZDS VARIOS 150 dias 981 ;

“ged DBOZ03 EXTRACCION DE HUMO [COCINA) 10 dias ' : i
“oed [DBOZOAE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA & dias 958 '
“o6d [DB.0Z0L0Z INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA Sdias 9

66 0B.0Z0%03 CAMPANA EXTRAGTORA - COCINA 30 dlas 95

047 J0B0ZOLM4 PRECIPITADOR DE GRASA 12dias 988
Tpdd 0B.0Z0L05 DUCTOS METALICOS 50 dias 967 l
969 (06020306 MONTAJE ELECTROMECANICO 2 dias 958 ’

Tn?__iosmmur VARIOS § 5dias i

971 0E.0Z.04 PRESURIZACION DE ESCALERAS 147 dias | T 1

o2 060ZO4G INYECTOR CENTRIFUEGD DE SIMPLE ENTRADA 50 dias S4CC 1
Te73 06.020452 DUCTOSMETALICOS #0 dias 572 ’

o4 DBOZ0AG REMLLAS 15 dias 573 E
E 106.02.04.04 MONTAE ELECTROMECANICO Jdias T4 | 1

o76 (06020405 VARIOS 40 dias 575 i — BE—— i i
EAT CRUPOELECTROGEND P s T p—— - T— -

“oE 060301 SISTEMA DE GENERACION 240 dias SHFCHG0 diss 3
“a7a 060302 SISTEMA D€ VENTILACION 15 dias 578 &

980 [06.02.03 SISTEMA DE ESCAPE Wdiaswms |

981 (0604 SISTEMA DE COMBUSTIBLES 191 dias

ez 060401 SISTEMA DE PETROLED 161 dias |

3 06.04.0001 TRABAJOS FRELINBHARES Boiastd

o84 DB.D4.01.02 SISTEMA DE SUMINISTRO [E PETROLED 80 dias 983

Bes 06.040103 SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEQ 50 dias 984

586 06040104 VARIOS 15 dias 385

967 060402 SISTEMA D GAS LICUADO DE PETROLED - GLP Badias
“oad (06080201 TRABAJOS PRELIMINARES ; 8 diss 980CC

969 06040202 SISTEMA DE SUMINISTRO DE GLP 90 dins 588 | ’-_i

950 [06.04.0203 SALIDAS DE GAS GLP 2dias 08y

991 DB.O40Z04 TUBERIAS PARA DISTRIBUCKON DE GLF 22 dias 90

092 |06.04.0205 ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE GLP 1idias 581
963 06040208 VALVULAS ' Sdias ¥z
994 06040207 ESTACION DE REGULADORA DE PRESION 12dias st | I
T965 06040208 TOMA DE LLENADO Y RETORNO DE GLP Sdias4 | E
996 06040209 VARIOS i 9 dias 935 :

“aa7 06.05 SISTEMA DE VAPOR Y RETORND CONDENSADD MOdias. | !
oel 06,0501 TRABAJOS PRELIMINARES 8 dias $TBCC E

099 060502 SALIDA DE VAPOR. Y RETORNO DE CONDENSADO Idims g ;

1000 06.05.03 EQUIPOS PARA SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADD 300 dias. |
1007 [0R.0S.0AE1 SISTEMA DE GENERACIOH DE VAPOR - SALA DE CALDERAS I dias 00 | |

1002 |06.05.0302 SISTEMA DE RETORMNO DE CONDENSADO - SALA DE CALDERAS 70 dias 1001CC :

[ 7003 0605000 MONTAJE ELECTROMECANICO 4 dias 1002

1004 06.05.004 TUBERIAS 5CH-40 VAPOR Y RETORNG DE VAPOR 21 dias 1003

1005 |06.05.03.05 AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA 0 dias 1004
1006 06050308 COLGADORES PARA TUBERIA 12 dias 1005 |
1007 [06.05.08.07 JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA 10 dias 1908
I008 06050008 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESICN DE VAPOR 1 dias 1007 | .

3009 [06.05.03.09 FINALES DE LINEA 4 dias 1008 '

1010 06050810 VARIDS B0 dlas 1009

'1'n'n':om SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL | M0des _ ' -

1012 [05.08.01 ASCENSORES Y MONTACARGAS 300 dllas 1CC+250 dias

3013 0607 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE Iodias] | o |

1014 PEIT.OY SIGTEMA DE SUMINISTRO PARA GAPTADORES SOLARES [ idiess |
1018 'ins.u:r.uz EQUIPOS ESPECIALES _ _ s | 50 dlas 1014CC &

1016 (06.07.00 VARIOS 50 dias 1015 , |

1017 07 TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICAGIONES - (i) GBdias | I ‘
1018 7.0 INSTALACIONES CABLEADD ESTRUCTURADO  biSdiss B I .

1019 070101 BUZON DE CONCRETO ! . Sdiss ICCHSdas |

w020 OT.01.02 CAJAS DE PASE F.G. 120 dias 1019CCH15 dias m—_

1021 070003 BANDEJAS : | 500 dias 10R0CC+15 dias ’—r—-__-mw“m-—-_w

1022 070104 TUBERIAS ¥ ACCESORIOS PVC SAP 100 dias 1021CCH00 dias T_

1023 [07.00.05 TUBERIA METALICA FLEXIBLE | 190dias 1022CCHS0dlas | :

1024 07.01.06 POSTES 4 dias 1023 |
1025 07.01.07 DUCTOS 5 dias 1024 b 4 L Ll il ot “L
1026 OT.0008. MOVIMIENTO DE TIERRAS i i34 Sdas02s 1 { e ks ki ! . T — i .

027 0702 CABLEADD VERTICAL (BACKEONE DE FIBRA OFTICA) 330 dlims 101300 L s B T R T e e T T L e e s | =P ] -

1026 0703 CABLEADD HORIZONTAL (CABLEADD ESTRUCTURADO DATA) 50 dias 1027CE TM
ﬁlnm GABINETES | | VSdiss 0EmCCH0O s | :

ﬁ_'_m'm S TR : ot in's | 1 :ﬂh
031 07,06 | UNDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) _ 20 dias 1030 I

0x2 07.07 UPS MONOFASICO DE SKVA 200 dias 1029CC |
1033 07.08 - CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | tades i i

034 0708 SESTEMA DE TELEFONIA IP 400 dias 10280C | ;

1035 07.10 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CCTV W0dias 194 § ; g T A 1

1036 0711 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO _ | 190dias 1035CC+25 dias ‘ _ = {
1037 or.12 SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS 450 dlias 1036FF |
038 07,13 SISTEMA DE DETECCION ¥ ALARMAS CONTRA INCENDIOS 500 dias 1037CC G TORRES i
1039 07,14 SOMEDO AMBIENTAL Y PERIFONEQ ' 500 dias 1033FF O {
[ ioi0 07.15 SISTEMA DE RELOJES SINCRONZADOS ; | 200 dias t08CC i - JEFEJD:'m l
1041 [07.16 CONECTMDAD INFORMATICA FISICA E INALAMBRICA £00 dias 1039CC-100 dias o i
Ti42 0747 SISTEMA DE COMUNICACION POR RADIO VHFIHF 90 dias 1040 _ﬁrﬁﬁ?' |
o4 07.18 SISTEMA DE TELEVISION - CATV : | s oe2 CcONSORCIO CONSULTEIE 2

1044 0719 SISTEMA DE TELECONSULTAS 105 dins 1043CC

1048 0720 SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | amassmcc 0 BAJD MUNGE

1046 0721 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO 600 dlas 1M5CC i:..i'.ll'u F COMIC

1047 @722 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | 400 dias 146CC |
148 072 | SISTEMA DE GESTION DE COLAS i dies 04T i y )f 3
1045 0724 ~ SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO (BMS) 300 dias 1047CC £ - '

1050 07.25 | SISTEMA DE GESTION DE IMAGENES MEDICAS (PACSIRIS) | 500 dias 1040CC 8§ "___ ===
1051 0728 SISTEMA DE GESTION DE SALUD (+i%) _ : | 500 dias 1080CC ¢ 1 - ;{e}iﬁa’l- T AR . §

1082 0737 ACELEROGRAFODIGITAL ; | 12 dias 1050 ; : [ngenieT®
1053 | &, Teisse et [ A1 | NCsT2SEMATATZATIAN ﬂ ot 1P, 78882 Mm-S S TR o il el 3y i1 i = AN
eesssmnssssnanpsss UR slu DEL
INGENIERC CIVIL
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