
OFICINAS

Id: 5

Duración: 22 días

Sucesoras: 6; 12CC+5 días

ALMACEN

Id: 6

Duración: 22 días

Sucesoras: 7CC

GUARDIANIA

Id: 7

Duración: 10 días

Sucesoras: 8

COMEDOR

Id: 8

Duración: 35 días

Sucesoras: 9

SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES

Id: 11

Duración: 22 días

Sucesoras: 

CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METÁLICA ACANALADA H=3.00 m

Id: 12

Duración: 25 días

Sucesoras: 13

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA)

Id: 13

Duración: 12 días

Sucesoras: 

AGUA PARA LA OBRA

Id: 17

Duración: 779 días

Sucesoras: 

CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA

Id: 19

Duración: 5 días

Sucesoras: 

CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA

Id: 21

Duración: 5 días

Sucesoras: 22CC

ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA

Id: 22

Duración: 779 días

Sucesoras: 

CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA

Id: 24

Duración: 5 días

Sucesoras: 25CC

SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO

Id: 25

Duración: 779 días

Sucesoras: 

LIMPIEZA DE TERRENO

Id: 27

Duración: 55 días

Sucesoras: 

RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H= 1.80m

Id: 28

Duración: 25 días

Sucesoras: 5

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Id: 30

Duración: 25 días

Sucesoras: 

TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES

Id: 31

Duración: 580 días

Sucesoras: 

TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR

Id: 33

Duración: 30 días

Sucesoras: 34; 79CC+5 días

REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA

Id: 34

Duración: 120 días

Sucesoras: 

EXCAVACIONES MASIVAS EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO

Id: 79

Duración: 60 días

Sucesoras: 81CC+15 días; 86CC+5 días; 95CC+5 días; 84CC+10 días

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO

Id: 81

Duración: 45 días

Sucesoras: 

ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE 10M3 Y CARGADOR

Id: 86

Duración: 60 días

Sucesoras: 

CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"

Id: 89

Duración: 45 días

Sucesoras: 

CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"

Id: 91

Duración: 55 días

Sucesoras: 89CC+10 días

CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO I) - FALSO PISO

Id: 93

Duración: 35 días

Sucesoras: 

CONCRETO DE MEZCLA 1:12 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) - SOLADO

Id: 95

Duración: 15 días

Sucesoras: 91CC+5 días; 122CC

CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) -ZAPATAS

Id: 120

Duración: 30 días

Sucesoras: 169

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -ZAPATAS

Id: 121

Duración: 30 días

Sucesoras: 120CC+5 días

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ZAPATAS

Id: 122

Duración: 30 días

Sucesoras: 121CC+5 días; 126; 134

CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGA DE CIMENTACION

Id: 124

Duración: 5 días

Sucesoras: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION

Id: 125

Duración: 5 días

Sucesoras: 124

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION

Id: 126

Duración: 5 días

Sucesoras: 125

CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLATEA DE CIMENTACION

Id: 128

Duración: 120 días

Sucesoras: 139

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION

Id: 129

Duración: 120 días

Sucesoras: 130CC+5 días

CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 ( CEMENTO TIPO I) - SOBRECIMIENTO REFORZADO

Id: 132

Duración: 15 días

Sucesoras: 263

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO

Id: 133

Duración: 15 días

Sucesoras: 132CC+5 días

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO

Id: 134

Duración: 15 días

Sucesoras: 133CC+5 días

CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - MURO DE CONTENCION

Id: 137

Duración: 20 días

Sucesoras: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONTENCION

Id: 138

Duración: 20 días

Sucesoras: 137

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - MURO DE CONTENCION

Id: 139

Duración: 20 días

Sucesoras: 138; 143

CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLACAS

Id: 141

Duración: 20 días

Sucesoras: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS

Id: 142

Duración: 20 días

Sucesoras: 141

CONCRETO F´C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS

Id: 146

Duración: 30 días

Sucesoras: 156

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS

Id: 147

Duración: 30 días

Sucesoras: 146

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS

Id: 148

Duración: 30 días

Sucesoras: 147

CONCRETO F’C=210 kg/cm2 (CEMENTO TIPO I)-COLUMNAS DE AMARRE

Id: 150

Duración: 45 días

Sucesoras: 161

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE AMARRE

Id: 151

Duración: 45 días

Sucesoras: 150

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS DE AMARRE

Id: 152

Duración: 44 días

Sucesoras: 151

CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGAS DE AMARRE

Id: 159

Duración: 35 días

Sucesoras: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE

Id: 160

Duración: 35 días

Sucesoras: 159

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE AMARRE

Id: 161

Duración: 35 días

Sucesoras: 160

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - LOSAS MACIZAS

Id: 163

Duración: 110 días

Sucesoras: 181; 217FC+30 días

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - LOSAS MACIZAS

Id: 165

Duración: 110 días

Sucesoras: 163CC+5 días

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PEDESTALES

Id: 168

Duración: 10 días

Sucesoras: 167

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PEDESTALES

Id: 169

Duración: 10 días

Sucesoras: 168

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPILTELES

Id: 172

Duración: 6 días

Sucesoras: 173

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - CAPITELES

Id: 173

Duración: 6 días

Sucesoras: 171

AISLADORES SISMICOS (AISL-T1) INC. PROTOTIPOS

Id: 175

Duración: 45 días

Sucesoras: 172

AISLADORES SISMICOS (AISL-T2)

Id: 176

Duración: 45 días

Sucesoras: 175CC+5 días

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ESCALERAS

Id: 181

Duración: 10 días

Sucesoras: 180

CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CISTERNA DE AGUA

Id: 183

Duración: 10 días

Sucesoras: 189

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CISTERNA DE AGUA

Id: 184

Duración: 10 días

Sucesoras: 183

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - CISTERNA DE AGUA

Id: 185

Duración: 10 días

Sucesoras: 184

CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - TANQUE DE PETROLEO Y GLP

Id: 187

Duración: 4 días

Sucesoras: 214; 193

ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL -TANQUE DE PETROLEO Y GLP

Id: 188

Duración: 4 días

Sucesoras: 187

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - TANQUE DE PETROLEO Y GLP

Id: 189

Duración: 4 días

Sucesoras: 188

CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - POYO

Id: 191

Duración: 2 días

Sucesoras: 197

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - POYO

Id: 192

Duración: 2 días

Sucesoras: 191

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CANALETAS

Id: 196

Duración: 2 días

Sucesoras: 195

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - CANALETAS

Id: 197

Duración: 2 días

Sucesoras: 196

REJILLA METÁLICA ANCHO 0.37M - CANALETA

Id: 199

Duración: 2 días

Sucesoras: 203

CONCRETO F´C=210 Kg/cm2 (TIPO I) - SARDINEL

Id: 201

Duración: 5 días

Sucesoras: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL

Id: 202

Duración: 5 días

Sucesoras: 201

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - SARDINEL

Id: 203

Duración: 5 días

Sucesoras: 202; 207

CONCRETO F´C=245 Kg/cm2 (TIPO I) - RAMPA VEHICULAR

Id: 205

Duración: 2 días

Sucesoras: 212

ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - RAMPA VEHICULAR

Id: 206

Duración: 2 días

Sucesoras: 205

JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA L =50mm E= 3mm

Id: 210

Duración: 4 días

Sucesoras: 

ACERO EN BANDA DE CONTRACCION ?3/8"@.60

Id: 211

Duración: 4 días

Sucesoras: 210

TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO SIMPLE PARA TANQUES DE GLP Y PETROLEO

Id: 214

Duración: 5 días

Sucesoras: 215

ANCLAJE DE TABIQUERIA TUBO PVC DE 1"

Id: 215

Duración: 5 días

Sucesoras: 

TUBO 6"X3"X3/16"

Id: 218

Duración: 45 días

Sucesoras: 219

TUBO 3"X4"X3/16"

Id: 219

Duración: 45 días

Sucesoras: 220

PLANCHA METALICA DE 1/2"

Id: 220

Duración: 9 días

Sucesoras: 221

GANCHOS DE ANCLAJE Ø5/8"

Id: 221

Duración: 3 días

Sucesoras: 

TUBO 3"x3"X3/16"

Id: 222

Duración: 197 días

Sucesoras: 224CC; 223CC

PLANCHA METALICA 4"X3/8" CON GANCHO DE ANCLAJE

Id: 223

Duración: 6 días

Sucesoras: 236CC; 242CC

TUB 6''x2''x1/4 ''

Id: 224

Duración: 7 días

Sucesoras: 225

TUB 8''x2''x3/16 ''

Id: 225

Duración: 15 días

Sucesoras: 226

TUB 8''x4''x5/16 ''

Id: 226

Duración: 20 días

Sucesoras: 227

TUB 3"x2"x3/16"

Id: 227

Duración: 20 días

Sucesoras: 228

TUB 4"x4"x5/16"

Id: 228

Duración: 15 días

Sucesoras: 229

TUB 4"x2"x3/16"

Id: 229

Duración: 20 días

Sucesoras: 230

TUB 4"x3"x3/16"

Id: 230

Duración: 20 días

Sucesoras: 231

TUB 3"x3"x1/4"

Id: 231

Duración: 7 días

Sucesoras: 232

TUB 8''x3''x1/4 ''

Id: 232

Duración: 30 días

Sucesoras: 233

TUB 10''x10''x3/8''

Id: 233

Duración: 8 días

Sucesoras: 234

PLANCHA DE 5/8 ''

Id: 234

Duración: 20 días

Sucesoras: 235

PERNOS DE 3/4"

Id: 235

Duración: 15 días

Sucesoras: 

PIPE 4" e=3/16"

Id: 236

Duración: 30 días

Sucesoras: 237

PIPE 3" e=3/16"

Id: 237

Duración: 30 días

Sucesoras: 238

PIPE 2" e=3/16"

Id: 238

Duración: 45 días

Sucesoras: 239

PIPE 10" e=3/8"

Id: 239

Duración: 30 días

Sucesoras: 240

PIPE 8" e=1/4"

Id: 240

Duración: 15 días

Sucesoras: 241

PIPE 6" e=1/4"

Id: 241

Duración: 10 días

Sucesoras: 

TUB 12"x4"x1/4"

Id: 242

Duración: 10 días

Sucesoras: 243

TUB 10"x4"x1/4"

Id: 243

Duración: 15 días

Sucesoras: 244

TUB 2"x2"x3/16"

Id: 244

Duración: 60 días

Sucesoras: 245CC; 381

TUB 8"x8"x5/16"

Id: 245

Duración: 15 días

Sucesoras: 246

TUB 2"x2"x1/4"

Id: 246

Duración: 15 días

Sucesoras: 247

TUB 4"x4"x1/4"

Id: 247

Duración: 15 días

Sucesoras: 248

TUB 3"x3"x3/16"

Id: 248

Duración: 5 días

Sucesoras: 249

TUB 4"x2"x1/4"

Id: 249

Duración: 10 días

Sucesoras: 250

TUB 4"x3"x1/4"

Id: 250

Duración: 15 días

Sucesoras: 251

TUBO 6"X6"X1/4"

Id: 252

Duración: 10 días

Sucesoras: 253

PERNOS DE 1/2" x 4" C/ TUERCA Y ARANDELA

Id: 253

Duración: 3 días

Sucesoras: 254

ACERO DE ANCLAJE DE 3/8"

Id: 254

Duración: 10 días

Sucesoras: 255

ACERO DE ANCLAJE DE 5/8"

Id: 255

Duración: 5 días

Sucesoras: 256

PLANCHA METALICA DE 1/2"

Id: 256

Duración: 18 días

Sucesoras: 257

MURO DE SOGA LADRILLO SILICO CALCAREO -PERFORADA 12X25X50

Id: 261

Duración: 200 días

Sucesoras: 152

MURO DE LADRILLO KK TIPO V SOGA C:A 1:4

Id: 263

Duración: 130 días

Sucesoras: 264; 261CC; 271; 273CC+15 días

MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA C:A 1:4

Id: 264

Duración: 63 días

Sucesoras: 265; 267

MURO DE LADRILLO KK TIPO V CANTO C:A, 1:4

Id: 265

Duración: 7 días

Sucesoras: 

TABIQUE DE 1 CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTOD DE 8mm

Id: 267

Duración: 60 días

Sucesoras: 268

TABIQUE DE 2 CARAS CON PLACA DE FRIBROCEMENTO DE 8mm

Id: 268

Duración: 60 días

Sucesoras: 

TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C: A 1:5, E=1.5mm

Id: 271

Duración: 90 días

Sucesoras: 277

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C: A 1:5, E=1.5

Id: 273

Duración: 250 días

Sucesoras: 93; 274; 275CC+20 días; 279CC; 282; 287; 278; 303CC+25 días; 319CC+25 días

TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE

Id: 274

Duración: 20 días

Sucesoras: 

TARRAJEO DE COLUMNAS Y/O PLACAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM

Id: 275

Duración: 120 días

Sucesoras: 276CC+20 días

TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM

Id: 276

Duración: 130 días

Sucesoras: 285

TARRAJEO DE MUROS CON BARITINA

Id: 277

Duración: 30 días

Sucesoras: 

TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA

Id: 278

Duración: 20 días

Sucesoras: 

SOLAQUEADO DE VIGAS

Id: 279

Duración: 30 días

Sucesoras: 280

SOLAQUEADO DE MUROS

Id: 280

Duración: 200 días

Sucesoras: 

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 1:5, e=1.5cm

Id: 282

Duración: 140 días

Sucesoras: 283; 295

TARRAJEADO E IMPERMEABILIZADO (CON SIKA)

Id: 283

Duración: 7 días

Sucesoras: 

VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.10 m

Id: 285

Duración: 100 días

Sucesoras: 387; 460CC+5 días; 585

BRUÑA 0.01 x 0.01 m

Id: 287

Duración: 100 días

Sucesoras: 289

PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADO

Id: 289

Duración: 15 días

Sucesoras: 290

PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO SEMIPULIDO

Id: 290

Duración: 60 días

Sucesoras: 292; 630

DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO

Id: 292

Duración: 5 días

Sucesoras: 293

DESCANSO CON CEMENTO SEMIPULIDO

Id: 293

Duración: 15 días

Sucesoras: 

REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND EN COLUMNA

Id: 295

Duración: 15 días

Sucesoras: 296

REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON GRANITO e=2cm

Id: 296

Duración: 30 días

Sucesoras: 297

REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO CON PORCELANATO 0.60x0.60m

Id: 297

Duración: 15 días

Sucesoras: 298

REVESTIMIENTO DE MANDIL DE PORCELANATO 0.60x0.60m

Id: 298

Duración: 10 días

Sucesoras: 299

REVESTIMIENTO EN CANALETA DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO

Id: 299

Duración: 32 días

Sucesoras: 300

REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2'' PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA

Id: 300

Duración: 45 días

Sucesoras: 

CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm

Id: 303

Duración: 250 días

Sucesoras: 304CC; 664CC+5 días

CIELORASO TARRAJEADO FROTACHADO CON BARITINA

Id: 304

Duración: 15 días

Sucesoras: 305

CIELORASO TARRAJEADO C/ CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE

Id: 305

Duración: 5 días

Sucesoras: 306

CIELORASO ACABADO SOLAQUEADO

Id: 306

Duración: 60 días

Sucesoras: 307; 309

CIELORASO REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2'' PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA

Id: 307

Duración: 25 días

Sucesoras: 

FALSO CIELO RASO TIPO A: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN 764O SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO PRELUDE XL 15/16", COLOR BLANCO O SIMILAR

Id: 309

Duración: 250 días

Sucesoras: 310CC

FALSO CIELO RASO TIPO B; BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO LAVABLE. BORDE RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CLEAN ROOM 868

Id: 310

Duración: 30 días

Sucesoras: 311

FALSO CIELO RASO TIPO C: BALDOSA DE FIBRA MINERAL CON BORDE RECTO RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, TIPO CLEAN ROOM 868 O SIMILAR, SUSPENSIÓN TIPO ALUMINIO CO-EXTRUIDO DE 1 1/2", COLOR BLANCO O SIMILAR

Id: 311

Duración: 40 días

Sucesoras: 312

FALSO CIELO RASO TIPO D; BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN PERFORACIONES CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN HIGH WASHABILITY 794 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.

Id: 312

Duración: 30 días

Sucesoras: 313

FALSO CIELO RASO TIPO E; BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y CERÁMICO CON PERFORACIONES, CON ACABADO DE PINTURA PLÁSTICA CEPILLABLE. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CERAMAGUARD FINE FISSURED 607 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.

Id: 313

Duración: 40 días

Sucesoras: 314

FALSO CIELO RASO TIPO F: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE REBAJADO, DE 0.61M X 0.61M X 3/4", TIPO ULTIMA 1982O SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO SUPRAFINE XL 9/16", COLOR BLANCO O SIMILAR

Id: 314

Duración: 65 días

Sucesoras: 315

FALSO CIELO RASO TIPO H; CIELO RASO CON SISTEMA PLYROCK, CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SÍLICE DE 8MM, CON BORDE REBAJADO, JUNTA RÍGIDA INVISIBLEACABADO, CON PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA DE FABRICA, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMIL

Id: 315

Duración: 10 días

Sucesoras: 316

FALSO CIELO RASO CONTINUO DE PLACA DE YESO ST DE 1.22mx2.44mx12.7 mm

Id: 316

Duración: 35 días

Sucesoras: 

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10)

Id: 387

Duración: 2 días

Sucesoras: 388; 641; 418CC

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10)

Id: 388

Duración: 15 días

Sucesoras: 389

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10)

Id: 389

Duración: 27 días

Sucesoras: 390; 398

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10)

Id: 390

Duración: 8 días

Sucesoras: 391

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10)

Id: 391

Duración: 4 días

Sucesoras: 392

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10)

Id: 392

Duración: 1 día

Sucesoras: 393

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10)

Id: 393

Duración: 3 días

Sucesoras: 394

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10)

Id: 394

Duración: 5 días

Sucesoras: 395

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10)

Id: 395

Duración: 22 días

Sucesoras: 396

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10)

Id: 396

Duración: 20 días

Sucesoras: 397; 454

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.90 x 2.10)

Id: 397

Duración: 47 días

Sucesoras: 

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10)

Id: 398

Duración: 3 días

Sucesoras: 399

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10)

Id: 399

Duración: 3 días

Sucesoras: 400

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10)

Id: 400

Duración: 3 días

Sucesoras: 401

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10)

Id: 401

Duración: 3 días

Sucesoras: 402

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.10)

Id: 402

Duración: 3 días

Sucesoras: 403

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.80 x 2.60)

Id: 403

Duración: 3 días

Sucesoras: 404

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60)

Id: 404

Duración: 6 días

Sucesoras: 405

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60)

Id: 405

Duración: 5 días

Sucesoras: 406

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60)

Id: 406

Duración: 9 días

Sucesoras: 407

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.60)

Id: 407

Duración: 8 días

Sucesoras: 408

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.60)

Id: 408

Duración: 20 días

Sucesoras: 409

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.60)

Id: 409

Duración: 4 días

Sucesoras: 410

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.60)

Id: 410

Duración: 2 días

Sucesoras: 411

MUEBLE TIPO MB-1a

Id: 418

Duración: 9 días

Sucesoras: 419; 431

MUEBLE TIPO MB-1b

Id: 419

Duración: 11 días

Sucesoras: 420

MUEBLE TIPO MB-1c

Id: 420

Duración: 14 días

Sucesoras: 421

MUEBLE TIPO MB-1d

Id: 421

Duración: 2 días

Sucesoras: 422

MUEBLE TIPO MB-1e

Id: 422

Duración: 3 días

Sucesoras: 423

MUEBLE TIPO MB-1f

Id: 423

Duración: 3 días

Sucesoras: 424

MUEBLE TIPO MB-2a

Id: 424

Duración: 12 días

Sucesoras: 425

MUEBLE TIPO MB-2b

Id: 425

Duración: 6 días

Sucesoras: 426

MUEBLE TIPO MB-2d

Id: 426

Duración: 10 días

Sucesoras: 427

MUEBLE TIPO MB-3a

Id: 428

Duración: 32 días

Sucesoras: 429

MUEBLE TIPO MB-3B

Id: 429

Duración: 68 días

Sucesoras: 430

MUEBLE TIPO MB-3c

Id: 430

Duración: 16 días

Sucesoras: 

MUEBLE TIPO MB-4

Id: 431

Duración: 38 días

Sucesoras: 432

MUEBLE TIPO MB-4a

Id: 432

Duración: 20 días

Sucesoras: 433

MUEBLE TIPO MB-4b

Id: 433

Duración: 14 días

Sucesoras: 434

MUEBLE TIPO MB-4c

Id: 434

Duración: 1 día

Sucesoras: 435

MUEBLE TIPO MB-5a

Id: 435

Duración: 6 días

Sucesoras: 436

MUEBLE TIPO MB-5b

Id: 436

Duración: 3 días

Sucesoras: 437

MUEBLE TIPO MB-5d

Id: 437

Duración: 5 días

Sucesoras: 438

MUEBLE TIPO MB-7

Id: 438

Duración: 7 días

Sucesoras: 439CC

MUEBLE TIPO MB-7a

Id: 439

Duración: 23 días

Sucesoras: 440

MUEBLE TIPO MB-7b

Id: 440

Duración: 23 días

Sucesoras: 441

MUEBLE TIPO MB-7c

Id: 441

Duración: 1 día

Sucesoras: 442

MUEBLE TIPO MB-8a

Id: 442

Duración: 20 días

Sucesoras: 443

MUEBLE TIPO MB-8b

Id: 443

Duración: 3 días

Sucesoras: 444

MUEBLE TIPO MB-9a

Id: 444

Duración: 7 días

Sucesoras: 445

DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12 mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS

Id: 454

Duración: 19 días

Sucesoras: 455

DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN URINARIOS; INC. ACCESORIOS

Id: 455

Duración: 2 días

Sucesoras: 456

PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL 12mm EN SS.HH., INCL. ACCESORIOS

Id: 456

Duración: 24 días

Sucesoras: 457

CLOSET C/PUERTAS DE 2 HOJAS BATIENTES DE TABLERO MELAMINE 19mm, COLOR NOGAL TERRACOTA CON CANTO GRUESO, H=2.00m

Id: 457

Duración: 26 días

Sucesoras: 660

V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m.

Id: 460

Duración: 2 días

Sucesoras: 461

V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m.

Id: 461

Duración: 4 días

Sucesoras: 462

V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m.

Id: 462

Duración: 3 días

Sucesoras: 463

V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.

Id: 463

Duración: 3 días

Sucesoras: 464

V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.

Id: 464

Duración: 3 días

Sucesoras: 465

V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m.

Id: 465

Duración: 3 días

Sucesoras: 466

V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m.

Id: 466

Duración: 1 día

Sucesoras: 467

V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.

Id: 467

Duración: 3 días

Sucesoras: 468

V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.

Id: 468

Duración: 4 días

Sucesoras: 469

V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

Id: 469

Duración: 10 días

Sucesoras: 470

V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

Id: 470

Duración: 3 días

Sucesoras: 471

V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.

Id: 471

Duración: 3 días

Sucesoras: 472

V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.80m x 1.40m.

Id: 472

Duración: 3 días

Sucesoras: 473

V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.

Id: 473

Duración: 4 días

Sucesoras: 474

V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.

Id: 474

Duración: 9 días

Sucesoras: 475

V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m.

Id: 475

Duración: 6 días

Sucesoras: 476

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUB. FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUB. FE Ø2''x3mm; R01a (2.85 x 2.60)

Id: 585

Duración: 6 días

Sucesoras: 586

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01b (2.90 x 2.60)

Id: 586

Duración: 6 días

Sucesoras: 587

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01c (3.45 x 2.60)

Id: 587

Duración: 6 días

Sucesoras: 588

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01d (3.98 x 2.60)

Id: 588

Duración: 6 días

Sucesoras: 589

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e1 (4.55 x 3.20

Id: 589

Duración: 6 días

Sucesoras: 590

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20

Id: 590

Duración: 6 días

Sucesoras: 591

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01f (4.65 x 2.60)

Id: 591

Duración: 6 días

Sucesoras: 592

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01g (4.80 x 2.60)

Id: 592

Duración: 6 días

Sucesoras: 593

PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01h (6.80 x 2.60)

Id: 593

Duración: 6 días

Sucesoras: 594

REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03a (2.90 x 2.60)

Id: 594

Duración: 6 días

Sucesoras: 595

REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03b (3.25x 2.60)

Id: 595

Duración: 6 días

Sucesoras: 596

REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03c (4.55 x 3.20)

Id: 596

Duración: 6 días

Sucesoras: 597

REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R04a (1.20x 2.50)

Id: 597

Duración: 6 días

Sucesoras: 598

REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05a (2.50 x 2.45)

Id: 598

Duración: 6 días

Sucesoras: 599

REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.60 x 2.45)

Id: 599

Duración: 6 días

Sucesoras: 600

VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00)

Id: 600

Duración: 6 días

Sucesoras: 601

CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" E=1/8" CON ANCLAJE

Id: 630

Duración: 8 días

Sucesoras: 631

ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGÚN DETALLE (EN ÁTICOS)

Id: 631

Duración: 4 días

Sucesoras: 632

ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2" ,SEGÚN DETALLE (EN EXTERIOR)

Id: 632

Duración: 4 días

Sucesoras: 633

ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2",SEGÚN DETALLE (EN CISTERNAS)

Id: 633

Duración: 4 días

Sucesoras: 634

REJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (REJILLA DE COCINA)

Id: 634

Duración: 60 días

Sucesoras: 635

TAPAJUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0.07m PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE e=1/32'' PARA JUNTAS SISMICA DE 4 cm (TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448)

Id: 635

Duración: 3 días

Sucesoras: 636

CANALETA DE ALUZINC e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRO e=4.5mm @1.20m

Id: 636

Duración: 9 días

Sucesoras: 637

CANALETA METALICA DE ACERO INOXIDALE e=0.3mm

Id: 637

Duración: 10 días

Sucesoras: 638

CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= 70 CM

Id: 638

Duración: 30 días

Sucesoras: 

BISAGRA CAPUCHINA 4"

Id: 641

Duración: 200 días

Sucesoras: 642; 644

BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4"

Id: 642

Duración: 20 días

Sucesoras: 

TIPO B; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS RETRAE EL PESTILLO.

Id: 644

Duración: 60 días

Sucesoras: 645

TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.

Id: 645

Duración: 40 días

Sucesoras: 646

TIPO E; CERRADURA DE PASO, CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES.

Id: 646

Duración: 35 días

Sucesoras: 647

TIPO F; CERRADURA DE MANIJA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS MANIJAS RETRAE EL PESTILLO.

Id: 647

Duración: 25 días

Sucesoras: 648

TIPO J;PICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO.

Id: 648

Duración: 5 días

Sucesoras: 649

TIPO K; CERRADURA DE MANIJA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.

Id: 649

Duración: 10 días

Sucesoras: 650

TIPO L1; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO.

Id: 650

Duración: 5 días

Sucesoras: 651

TIPO L2; CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.

Id: 651

Duración: 5 días

Sucesoras: 653

TIPO G; CIERRAPUERTAS HIDRAULICO DE PISO PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES

Id: 653

Duración: 1 día

Sucesoras: 654

TIPO Ñ; CIERRAPUERTAS CON BRAZO PARA FIJARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA

Id: 654

Duración: 3 días

Sucesoras: 655

TIPO S; PLANCHA DE EMPUJE 12x40cms x 1/20" DE ACERO ACABADO SATINADO

Id: 655

Duración: 3 días

Sucesoras: 656

TIPO T; TOPE DE PUERTA AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE.

Id: 656

Duración: 8 días

Sucesoras: 657

AMAESTRAMIENTO DE LLAVES

Id: 657

Duración: 3 días

Sucesoras: 

H-1; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO

Id: 660

Duración: 25 días

Sucesoras: 661

H-1b; ESPEJO ADOSADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO

Id: 661

Duración: 9 días

Sucesoras: 

PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE

Id: 664

Duración: 250 días

Sucesoras: 665; 668CC+20 días; 675

PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX

Id: 665

Duración: 56 días

Sucesoras: 666

PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE

Id: 666

Duración: 4 días

Sucesoras: 

PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE

Id: 668

Duración: 400 días

Sucesoras: 669CC+300 días

PINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADO, C/ IMPRIMANTE Y PINTURA IGNIFUGA

Id: 669

Duración: 2 días

Sucesoras: 670

PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACRILICO SATINADO

Id: 670

Duración: 3 días

Sucesoras: 671

PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE

Id: 671

Duración: 40 días

Sucesoras: 672

PINTURA MUROS EXTERIORES, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COLOR BLANCO

Id: 672

Duración: 60 días

Sucesoras: 732

PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" - ZÓCALO PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10mPROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MUROPROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MUROTOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS)PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM,BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2´´ ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CMBARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADOPANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mmBALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30 BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30 ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"-2"), H=8.45mBANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHASBANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16ATABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8" PARA ACCESO A AZOTEASMAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZASBANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZASGRASS SINTETICO EN TERRAZA ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm

PUENTE DE SEGURIDAD METALICO

Id: 698

Duración: 4 días

Sucesoras: 699

REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.60X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA

Id: 699

Duración: 6 días

Sucesoras: 700

REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA

Id: 700

Duración: 2 días

Sucesoras: 701

REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA

Id: 701

Duración: 1 día

Sucesoras: 702

REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA

Id: 702

Duración: 3 días

Sucesoras: 703

TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 1/4´´ 2.10X0.85M Y VENTANA TIPO GUILLOTINA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SANITADA E=1/16´´

Id: 703

Duración: 3 días

Sucesoras: 704

IMPERMEABILIZACION EN MURO DE CONTENCION - PISO TECNICO

Id: 704

Duración: 70 días

Sucesoras: 705

ATRAPAPOLVO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO 4.50X2.50M

Id: 705

Duración: 1 día

Sucesoras: 706

SOPORTE DE CORTINA DE TUBO DE ALUMINIO Ø1 1/2

Id: 706

Duración: 4 días

Sucesoras: 707

ENCUENTRO PARED-TECHO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE

Id: 707

Duración: 2 días

Sucesoras: 708

SE- 01 LETRERO EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADA, SEGÚN DETALLE ADOSADO

Id: 732

Duración: 15 días

Sucesoras: 733

SE- 02 LETRERO EXTERIOR - LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO

Id: 733

Duración: 15 días

Sucesoras: 734

SE- 03 LETRERO EXTERIOR - LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA,SEGÚN DETALLE ADOSADO

Id: 734

Duración: 15 días

Sucesoras: 735

SE- 04 LETRERO LUMINOSO PARA INDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR

Id: 735

Duración: 15 días

Sucesoras: 736

SE- 05 LETRERO EXTERIOR - DIRECTORIO PRINCIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRINCIPALES

Id: 736

Duración: 10 días

Sucesoras: 737

SE- 06 TOTEM INDICATIVO

Id: 737

Duración: 10 días

Sucesoras: 739

E1; ESTACIONAMIENTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO (0.40 x 0.60 m), POSTE

Id: 739

Duración: 5 días

Sucesoras: 740

E2; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE

Id: 740

Duración: 5 días

Sucesoras: 741

E3; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS (0.40 x 0.60 m), POSTE

Id: 741

Duración: 5 días

Sucesoras: 742

E4; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 x 0.60 m), POSTE

Id: 742

Duración: 5 días

Sucesoras: 743

PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA EN EXTERIOR DE 1.50mx0.20m

Id: 743

Duración: 5 días

Sucesoras: 744

PINTURA COLOR BLANCO PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTO / EST. DISCAPACITADOS Y AMBULANCIA

Id: 744

Duración: 25 días

Sucesoras: 746; 813

SI-01a DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0.80m.

Id: 746

Duración: 2 días

Sucesoras: 747

SI-01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 2DO NIVEL 1.20x0.80m.

Id: 747

Duración: 2 días

Sucesoras: 748

SI-01c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20x0.80m.

Id: 748

Duración: 2 días

Sucesoras: 749

SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.20x0.3m.

Id: 749

Duración: 2 días

Sucesoras: 750

SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m.

Id: 750

Duración: 2 días

Sucesoras: 751

SI-06 INDENTIFICATIVO COLGANTE 1.20x0.30m.

Id: 752

Duración: 9 días

Sucesoras: 753

SI-07 INDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m.

Id: 753

Duración: 12 días

Sucesoras: 754

SI-08 INDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m.

Id: 754

Duración: 6 días

Sucesoras: 755

SI-09 INDENTIFICATIVO ADOSADO 0.60x0.20m.

Id: 755

Duración: 2 días

Sucesoras: 756

SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.30m.

Id: 756

Duración: 5 días

Sucesoras: 757

SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.20x0.20m.

Id: 757

Duración: 5 días

Sucesoras: 758

SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.10m.

Id: 758

Duración: 2 días

Sucesoras: 759

SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS 0.20x0.10m.

Id: 759

Duración: 2 días

Sucesoras: 760

SI-15 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0.10x0.10m.

Id: 760

Duración: 2 días

Sucesoras: 761

SI-16 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50xVariable

Id: 761

Duración: 2 días

Sucesoras: 762

LETRETO OBLIGATORIO DE USO DE EPP (BASE DE CELTEX DE 3mm. VINIL FOTOLUMINOCENTE, ADOSADA A PARED O PUERTA MEDIDAS DE 0.60x0.60m) h=1.50mts.

Id: 813

Duración: 15 días

Sucesoras: 815

EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS 20 LBS

Id: 815

Duración: 15 días

Sucesoras: 816

EXTINTOR RODANTE DE PQS 50 Lbs

Id: 816

Duración: 15 días

Sucesoras: 817

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 10 LBS

Id: 817

Duración: 15 días

Sucesoras: 818

EXTINTORES PORTATIL DE DESIONIZADA H2O 2.5 GLS

Id: 818

Duración: 15 días

Sucesoras: 819

GABINETE PORTA EXTINTOR AL EXTERIOR 20x30x70cm

Id: 819

Duración: 15 días

Sucesoras: 

INICIO

Id: 1

Duración: 0 días

Sucesoras: 16; 21; 24; 27; 28; 30; 31CC+200 días; 33; 36; 46; 62; 75; 38; 863; 58; 69; 60; 110; 875CC+60 días; 928CC+120 días; 1019CC+95 días; 1012CC+250 días; 912CC+622 días

RESIDENCIA GUARDIANIA

Id: 9

Duración: 6 días

Sucesoras: 10CC

MUEBLE TIPO MB-2E

Id: 427

Duración: 26 días

Sucesoras: 428

SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR

Id: 899

Duración: 60 días

Sucesoras: 

SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO

Id: 900

Duración: 80 días

Sucesoras: 901

SALIDA PARA TOMACORRIENTES

Id: 901

Duración: 250 días

Sucesoras: 902CC+40 días

SALIDA DE FUERZA

Id: 902

Duración: 230 días

Sucesoras: 903; 924CC+200 días

SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Id: 903

Duración: 5 días

Sucesoras: 904

SALIDA PARA SEÑALES DEBILES

Id: 904

Duración: 20 días

Sucesoras: 905

CAJAS DE PASE 

Id: 905

Duración: 25 días

Sucesoras: 

TUBERIA CONDUIT EMT

Id: 907

Duración: 120 días

Sucesoras: 908CC

TUBERIAS PVC-P

Id: 908

Duración: 400 días

Sucesoras: 909CC-200 días

BANDEJAS ELÉCTRICAS

Id: 909

Duración: 600 días

Sucesoras: 910CC

DUCTO DE CONCRETO

Id: 910

Duración: 30 días

Sucesoras: 911

CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

Id: 911

Duración: 500 días

Sucesoras: 

ALUMBRADO INTERIOR

Id: 920

Duración: 300 días

Sucesoras: 921

EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS

Id: 924

Duración: 90 días

Sucesoras: 925FF

SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION

Id: 10

Duración: 15 días

Sucesoras: 11

CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)- CANALETAS

Id: 195

Duración: 2 días

Sucesoras: 198

ANG."L" DE APOYO, ANCLADO AL PISO DE 1½"x1½"x1/8"-CANALETA

Id: 198

Duración: 2 días

Sucesoras: 199

CONCRETO EPOXICO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)-BANDA DE CONTRACION

Id: 212

Duración: 4 días

Sucesoras: 211

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - RAMPA VEHICULAR

Id: 207

Duración: 2 días

Sucesoras: 206

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - POYO

Id: 193

Duración: 2 días

Sucesoras: 192

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS

Id: 180

Duración: 10 días

Sucesoras: 179

VARIOS

Id: 925

Duración: 30 días

Sucesoras: 

CABLE DE ACERO Ø = 1/2"

Id: 257

Duración: 10 días

Sucesoras: 

GROUT E=50MM

Id: 177

Duración: 45 días

Sucesoras: 176CC+5 días

CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PEDESTAL

Id: 167

Duración: 10 días

Sucesoras: 177

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PLATEA DE CIMENTACION

Id: 130

Duración: 120 días

Sucesoras: 128CC+5 días

CONCRETO F´C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - CAPITELES

Id: 171

Duración: 6 días

Sucesoras: 129CC+5 días

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS

Id: 156

Duración: 60 días

Sucesoras: 157CC+50 días; 164CC+10 días

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - PLACAS

Id: 143

Duración: 20 días

Sucesoras: 142; 148

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS

Id: 164

Duración: 110 días

Sucesoras: 165CC+5 días; 898CC-70 días

SALIDA DE ALUMBRADO INTERIOR

Id: 898

Duración: 320 días

Sucesoras: 899; 900CC; 907CC; 920CC+60 días

ALUMBRADO EXTERIOR

Id: 921

Duración: 50 días

Sucesoras: 

CONCRETO F´C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - ESCALERAS

Id: 179

Duración: 10 días

Sucesoras: 185

CONCRETO F´C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - VIGAS

Id: 155

Duración: 60 días

Sucesoras: 

ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS

Id: 157

Duración: 60 días

Sucesoras: 155CC+20 días

TUBO 14"X14"X1/2"

Id: 251

Duración: 18 días

Sucesoras: 252

TUBO 6"X6"X5/16"

Id: 217

Duración: 15 días

Sucesoras: 218; 222CC

PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUENTRO PISO - CONTRAZÓCALO

RODON DE MADERA COPAIBA

Id: 697

Duración: 2 días

Sucesoras: 698

SI-05 INDENTIFICATIVO ADOSADO 1.20x0.30m.

Id: 751

Duración: 9 días

Sucesoras: 752

CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA

Id: 16

Duración: 5 días

Sucesoras: 17CC; 19

Tareas críticas Tareas no críticas Hitos críticos Hito Tareas de resumen críticas Tareas de resumen Tareas críticas insertadas Tareas insertadas Tareas críticas y marcadas Tareas marcadas Tareas externas críticas Externas Resumen del proyecto Tareas críticas resaltadas Tareas no críticas resaltadas

RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
DIAGRAMA DE PERT CPM

Página 1



FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM

Id: 36

Duración: 779 días

Sucesoras: 

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Id: 38

Duración: 45 días

Sucesoras: 39CC

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Id: 39

Duración: 779 días

Sucesoras: 40CC

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Id: 40

Duración: 779 días

Sucesoras: 41CC

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Id: 41

Duración: 779 días

Sucesoras: 42CC

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Id: 42

Duración: 779 días

Sucesoras: 43CC

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

Id: 43

Duración: 779 días

Sucesoras: 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO)

Id: 46

Duración: 779 días

Sucesoras: 47CC

IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO

Id: 47

Duración: 779 días

Sucesoras: 48CC

LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO

Id: 48

Duración: 779 días

Sucesoras: 49CC

EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL

Id: 49

Duración: 779 días

Sucesoras: 50CC

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

Id: 50

Duración: 779 días

Sucesoras: 51CC

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

Id: 51

Duración: 779 días

Sucesoras: 52CC

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

Id: 52

Duración: 779 días

Sucesoras: 53CC

VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19

Id: 53

Duración: 779 días

Sucesoras: 54CC

SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD

Id: 54

Duración: 779 días

Sucesoras: 55CC

MONITOREO DE BINESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA

Id: 55

Duración: 779 días

Sucesoras: 

HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL ÁREA DE TRABAJO , ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS

Id: 58

Duración: 779 días

Sucesoras: 

ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL

Id: 60

Duración: 779 días

Sucesoras: 

ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN - NO PELIGROSOS

Id: 62

Duración: 15 días

Sucesoras: 63; 67CC

ZONA DE ACOPIO, SEGREGACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN - PELIGROSOS.

Id: 63

Duración: 7 días

Sucesoras: 64

CONTRATACIÓN DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCIÓN)*

Id: 64

Duración: 25 días

Sucesoras: 65

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN

Id: 65

Duración: 7 días

Sucesoras: 

EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN

Id: 67

Duración: 779 días

Sucesoras: 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO

Id: 69

Duración: 25 días

Sucesoras: 70CC

EQUIPOS CONTRAINCENDIOS

Id: 70

Duración: 25 días

Sucesoras: 71CC

ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME

Id: 71

Duración: 25 días

Sucesoras: 73

BUZON DE SUGERENCIAS

Id: 73

Duración: 25 días

Sucesoras: 

FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS

Id: 75

Duración: 779 días

Sucesoras: 

CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - VEREDAS

Id: 97

Duración: 50 días

Sucesoras: 105

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS

Id: 98

Duración: 50 días

Sucesoras: 99CC+26 días; 97CC+5 días

POLIESTIRENO EXPANDIDO E=15MM- VEREDAS

Id: 99

Duración: 25 días

Sucesoras: 

CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - RAMPAS

Id: 101

Duración: 25 días

Sucesoras: 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS

Id: 102

Duración: 10 días

Sucesoras: 101

CONCRETO F'C = 245 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PAVIMENTO

Id: 104

Duración: 45 días

Sucesoras: 102

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTOS

Id: 105

Duración: 25 días

Sucesoras: 104; 106CC+20 días

BARRA DE ACERO DOWELL LISO Ø1" L=0.45m @0.30 m -PATIO DE MANIOBRAS

Id: 106

Duración: 25 días

Sucesoras: 107CC

TUBO PVC L=0.225M PARA DOWELL LISO Ø 1"

Id: 107

Duración: 25 días

Sucesoras: 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PILOTES A OBRA

Id: 110

Duración: 55 días

Sucesoras: 111CC+10 días

ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE PILOTES

Id: 112

Duración: 45 días

Sucesoras: 113CC

RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA PLATAFORMA DE LOS PILOTES

Id: 113

Duración: 60 días

Sucesoras: 115CC+5 días; 116

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)- PILOTES

Id: 114

Duración: 120 días

Sucesoras: 

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - PILOTES

Id: 115

Duración: 120 días

Sucesoras: 114CC+5 días

AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA

Id: 116

Duración: 30 días

Sucesoras: 117CC

CONTRAPISO E=35 MM (PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE LISO MATE 0.60 X 0.60)

Id: 319

Duración: 70 días

Sucesoras: 320; 325; 328CC

CONTRAPISO CON BARITINA E=35 MM (PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 0.60 X 0.60)

Id: 320

Duración: 5 días

Sucesoras: 321

CONTRAPISO E=40 MM (PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90 M CON ENDURECEDOR, PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1M, PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90 M, PISO CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR E IMPERMEAB

Id: 321

Duración: 15 días

Sucesoras: 322

CONTRAPISO E=50 MM (PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO VINÍLICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO ALFOMBRA DE ALTO TRÁNSITO, PISO VINÍLICO MULTICAPA EN ROLLO CON ABSORCIÓN DE RUIDO DE 19DB, PISO DE CEMENTO FROTACHADO)

Id: 322

Duración: 70 días

Sucesoras: 339

PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 0.60 M X 0.60 M

Id: 325

Duración: 7 días

Sucesoras: 326

PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LISO MATE

Id: 326

Duración: 120 días

Sucesoras: 350; 358

PISO CEMENTO FROTACHADO

Id: 328

Duración: 60 días

Sucesoras: 329; 330

PISO CEMENTO FROTACHADO ACABADO C/ PINTURA EPOXICO COLOR BLANCO

Id: 329

Duración: 25 días

Sucesoras: 

PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE

Id: 331

Duración: 12 días

Sucesoras: 332

PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90m

Id: 332

Duración: 22 días

Sucesoras: 333

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90M

Id: 333

Duración: 2 días

Sucesoras: 334

PISO CEMENTO FROTACHADO, BRUÑADO CON IMPERMEABILIZANTE Y ENDURECEDOR EN EXTERIORES

Id: 334

Duración: 170 días

Sucesoras: 335; 379

PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.40M

Id: 335

Duración: 2 días

Sucesoras: 336

PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90M

Id: 336

Duración: 2 días

Sucesoras: 337

PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 1M + ENDURECEDOR

Id: 337

Duración: 2 días

Sucesoras: 

PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm

Id: 339

Duración: 50 días

Sucesoras: 340

PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ., ANTIBACT. Y CONDUCTIVO PUR.

Id: 340

Duración: 20 días

Sucesoras: 341

PISO VINILICO RIGIDONDO DE BALDOSAS 0.60X0.60 NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO TECNICO)

Id: 341

Duración: 10 días

Sucesoras: 342; 363

PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSIT, RESISTENTE AL FUEGO

Id: 342

Duración: 10 días

Sucesoras: 343

PISO PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA

Id: 343

Duración: 20 días

Sucesoras: 344

PISO CONCRETO CANTO RODADO GRIS EN TERRAZA

Id: 344

Duración: 4 días

Sucesoras: 345

PISO DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA

Id: 345

Duración: 2 días

Sucesoras: 346

PISO CONCRETO CANTO RODADO BLANCO EN TERRAZA

Id: 346

Duración: 2 días

Sucesoras: 347

PISO CONCRETO CANTO RODADO OXIDO EN TERRAZA

Id: 347

Duración: 2 días

Sucesoras: 348

PISO PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA

Id: 348

Duración: 2 días

Sucesoras: 

SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, H=0.10m EN DUCHA

Id: 350

Duración: 6 días

Sucesoras: 351

SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H=0.10m EN MAMPARAS

Id: 351

Duración: 15 días

Sucesoras: 352

SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDO, H=0.15m

Id: 352

Duración: 8 días

Sucesoras: 354

VEREDAS - ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @ 0.10 m

Id: 354

Duración: 45 días

Sucesoras: 355

RAMPA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO @ 0.10M

Id: 355

Duración: 5 días

Sucesoras: 

ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2 HILERAS) h=1.20m

Id: 358

Duración: 26 días

Sucesoras: 359; 823

ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2.5 HILERAS) h=1.50m

Id: 359

Duración: 90 días

Sucesoras: 360

ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS )h=1.80m

Id: 360

Duración: 65 días

Sucesoras: 361

ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE .20m) h=2.00m

Id: 361

Duración: 10 días

Sucesoras: 362

ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (5 HILERAS) h=3.00m

Id: 362

Duración: 20 días

Sucesoras: 368

ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=2.10)

Id: 363

Duración: 95 días

Sucesoras: 364

ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=3.00)

Id: 364

Duración: 35 días

Sucesoras: 365

ZOCALO VINILICO FLEXIBLE ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 2mm (h=3.10)

Id: 365

Duración: 30 días

Sucesoras: 366

ZOCALO MDF 15mm CON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUACO SELLADO Y LAQUEADA H=1.80M

Id: 366

Duración: 8 días

Sucesoras: 368

CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO h=0.10m.

Id: 368

Duración: 100 días

Sucesoras: 369

CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIAZANTE h=0.050m

Id: 369

Duración: 1 día

Sucesoras: 370

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10m

Id: 370

Duración: 5 días

Sucesoras: 371

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20m

Id: 371

Duración: 2 días

Sucesoras: 372

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30m

Id: 372

Duración: 2 días

Sucesoras: 373

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO h=0.60m

Id: 373

Duración: 1 día

Sucesoras: 374

CONTRAZOCALO PORCELANATO 0.10 X 0.60 h=0.10m

Id: 374

Duración: 10 días

Sucesoras: 375

CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO SEMI-RIGIDO h=0.10m

Id: 375

Duración: 10 días

Sucesoras: 376

CONTRAZOCALO VINILICO SAITARIO TIPO COVE FORMER

Id: 376

Duración: 10 días

Sucesoras: 381FC+3 días

LOSA IMPERMEABILIZADA CON SISTEMA BICAPA MANTO ASFÁLTICO Y ACABADO CEMENTO FROTACHADO MAS IMPERMEABILIZANTE

Id: 379

Duración: 120 días

Sucesoras: 

COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE e=10 mm

Id: 381

Duración: 90 días

Sucesoras: 382CC+19 días

COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 O SIMILAR

Id: 382

Duración: 60 días

Sucesoras: 383

TAPAJUNTA PLANCHA DE LATON EN MARQUISINA CON PARED

Id: 383

Duración: 15 días

Sucesoras: 384

ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLÍMERO MODULAR, ANCHO=24CM Y CAÍDA TIPO 2 AGUAS (PREFABRICADO)

Id: 384

Duración: 29 días

Sucesoras: 

PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" - ZÓCALO

Id: 676

Duración: 60 días

Sucesoras: 677

PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m

Id: 677

Duración: 3 días

Sucesoras: 678

PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO

Id: 678

Duración: 22 días

Sucesoras: 679

PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO

Id: 679

Duración: 22 días

Sucesoras: 680

TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS)

Id: 680

Duración: 3 días

Sucesoras: 681

PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM,

Id: 681

Duración: 1 día

Sucesoras: 682

BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2´´ ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CM

Id: 682

Duración: 1 día

Sucesoras: 683

BARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADO

Id: 683

Duración: 2 días

Sucesoras: 684

PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm

Id: 684

Duración: 80 días

Sucesoras: 685CC

BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30

Id: 685

Duración: 18 días

Sucesoras: 686

BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30

Id: 686

Duración: 9 días

Sucesoras: 687

ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"-2"), H=8.45m

Id: 687

Duración: 1 día

Sucesoras: 688

BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHAS

Id: 688

Duración: 3 días

Sucesoras: 689

BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A

Id: 689

Duración: 1 día

Sucesoras: 690

TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS

Id: 690

Duración: 3 días

Sucesoras: 691

BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR

Id: 691

Duración: 1 día

Sucesoras: 692

TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8" PARA ACCESO A AZOTEAS

Id: 692

Duración: 1 día

Sucesoras: 693

MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZAS

Id: 693

Duración: 3 días

Sucesoras: 694

BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS

Id: 694

Duración: 1 día

Sucesoras: 695

GRASS SINTETICO EN TERRAZA

Id: 695

Duración: 1 día

Sucesoras: 696

ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm

Id: 696

Duración: 30 días

Sucesoras: 697

LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-3

Id: 823

Duración: 30 días

Sucesoras: 824; 860

LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-2a

Id: 824

Duración: 24 días

Sucesoras: 825

LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-4

Id: 825

Duración: 5 días

Sucesoras: 826

LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5

Id: 826

Duración: 9 días

Sucesoras: 827

LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5a

Id: 827

Duración: 9 días

Sucesoras: 828

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9

Id: 828

Duración: 22 días

Sucesoras: 829

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9a

Id: 829

Duración: 9 días

Sucesoras: 830

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1

Id: 830

Duración: 10 días

Sucesoras: 831

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1a

Id: 831

Duración: 11 días

Sucesoras: 832

INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1

Id: 832

Duración: 66 días

Sucesoras: 833CC

INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1a

Id: 833

Duración: 3 días

Sucesoras: 834

INODORO DE CERAMICA TIPO BABY TIPO C-4b

Id: 834

Duración: 1 día

Sucesoras: 835

URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA DE PARED CON VALVULA FLUXOMETRO DE DESCARGA REDUCIDA (C-10)

Id: 835

Duración: 11 días

Sucesoras: 836

DUCHA DE DOS LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERIA MEZCLADORA CROMADA (F-1)

Id: 836

Duración: 9 días

Sucesoras: 837

DUCHA TIPO TELEFONO PARA LAVADO INTIMO (F-4)

Id: 837

Duración: 2 días

Sucesoras: 838

DUCHA DE BAÑO TIPO TELEFONO (F-8)

Id: 838

Duración: 5 días

Sucesoras: 839

DUCHAS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO (F-1b)

Id: 839

Duración: 1 día

Sucesoras: 840

LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-11

Id: 840

Duración: 11 días

Sucesoras: 841

LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-12

Id: 841

Duración: 15 días

Sucesoras: 842CC

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES, TIPO 23-A

Id: 842

Duración: 3 días

Sucesoras: 843

BOTADERO CLÍNICO DE ACERO TIPO (B-50)

Id: 843

Duración: 20 días

Sucesoras: 844

LAVADERO DE LIMPIEZA TIPO B-67

Id: 844

Duración: 13 días

Sucesoras: 845

LAVADERO PARA LAVANDERIA DE MAMPOSTERÍA TIPO B-65A

Id: 845

Duración: 1 día

Sucesoras: 846

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-102A

Id: 846

Duración: 60 días

Sucesoras: 847CC

BAÑO ARTESA (B-100)

Id: 847

Duración: 7 días

Sucesoras: 848

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-1

Id: 848

Duración: 3 días

Sucesoras: 849

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-15

Id: 849

Duración: 1 día

Sucesoras: 850

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-17

Id: 850

Duración: 2 días

Sucesoras: 852

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE (E-7)

Id: 852

Duración: 15 días

Sucesoras: 853; 862

TOALLERO DE LOSA TIPO GANCHO (H-3)

Id: 853

Duración: 8 días

Sucesoras: 854

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

Id: 860

Duración: 260 días

Sucesoras: 

INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

Id: 862

Duración: 65 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE AGUA FRIA

Id: 863

Duración: 450 días

Sucesoras: 864CC

SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO DE AGUA CALIENTE

Id: 864

Duración: 650 días

Sucesoras: 865CC+100 días

RED DE AGUA BLANDA

Id: 865

Duración: 350 días

Sucesoras: 866CC+200 días

SISTEMA DE RIEGO

Id: 866

Duración: 250 días

Sucesoras: 867CC

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO

Id: 867

Duración: 250 días

Sucesoras: 868CC+30 días

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Id: 868

Duración: 350 días

Sucesoras: 869CC+100 días; 870CC+200 días

BASE GRANULAR (TIPO GP-GM)

Id: 83

Duración: 90 días

Sucesoras: 98FC+120 días

SUB BASE NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER CBR>10%

Id: 84

Duración: 15 días

Sucesoras: 83

 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Id: 870

Duración: 250 días

Sucesoras: 872CC+50 días; 871CC+10 días; 1053

SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Id: 869

Duración: 250 días

Sucesoras: 872CC+50 días; 871CC+50 días

SISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CISTERNA

Id: 871

Duración: 180 días

Sucesoras: 1053

VARIOS

Id: 872

Duración: 180 días

Sucesoras: 1053

PILOTES PERFORADOS DE Ø1000MM CON SISTEMA CFA (SEGÚN COTIZACIÓN)

Id: 111

Duración: 80 días

Sucesoras: 112

PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES(PDA)

Id: 118

Duración: 60 días

Sucesoras: 

PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES(PIT)

Id: 117

Duración: 60 días

Sucesoras: 118CC

ESTRUCTURAS DE LA RED 10Kv

Id: 875

Duración: 150 días

Sucesoras: 876CC

CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

Id: 876

Duración: 200 días

Sucesoras: 877CC

FERRETERIA Y ACCESORIOS

Id: 877

Duración: 15 días

Sucesoras: 878; 880CC

EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA

Id: 878

Duración: 15 días

Sucesoras: 879; 881

POZO DE PUESTA A TIERRA

Id: 879

Duración: 15 días

Sucesoras: 

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SUBESTACION COMPACTA 10 KV

Id: 880

Duración: 200 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE MEDICION - TRANSFORMIX

Id: 881

Duración: 15 días

Sucesoras: 882

SISTEMA DE PROTECCION AUTOMATICO

Id: 882

Duración: 60 días

Sucesoras: 884

TRABAJOS PRELIMINARES

Id: 884

Duración: 10 días

Sucesoras: 885

MONTAJE DE POSTES

Id: 885

Duración: 7 días

Sucesoras: 886

MONTAJE DE ARMADOS

Id: 886

Duración: 5 días

Sucesoras: 887

MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS

Id: 887

Duración: 32 días

Sucesoras: 888

TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA

Id: 888

Duración: 12 días

Sucesoras: 889

MONTAJE DE PUESTA A TIERRA

Id: 889

Duración: 3 días

Sucesoras: 890

OTROS RUBROS

Id: 890

Duración: 34 días

Sucesoras: 891

PRUEBAS

Id: 891

Duración: 9 días

Sucesoras: 893

TRABAJOS PRELIMINARES

Id: 893

Duración: 4 días

Sucesoras: 894

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Id: 894

Duración: 25 días

Sucesoras: 895

CONCRETO SIMPLE

Id: 895

Duración: 8 días

Sucesoras: 896

BUZONES

Id: 896

Duración: 35 días

Sucesoras: 

TABLEROS DE DISTRIBUCION

Id: 913

Duración: 150 días

Sucesoras: 914CC

TABLEROS DE EMERGENCIA

Id: 914

Duración: 150 días

Sucesoras: 915CC+38 días

TABLEROS EQUIPOS MEDICO E INFORMATICO

Id: 915

Duración: 120 días

Sucesoras: 1053; 922FF

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Id: 916

Duración: 200 días

Sucesoras: 917FF

SISTEMA DE MALLA PARA PUESTA A TIERRA

Id: 917

Duración: 50 días

Sucesoras: 918FF

SISTEMA DE PARARRAYOS

Id: 918

Duración: 120 días

Sucesoras: 

PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD

Id: 922

Duración: 50 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE OXIGENO

Id: 928

Duración: 500 días

Sucesoras: 929CC; 937CC; 940CC

SISTEMA DE VACIO

Id: 929

Duración: 250 días

Sucesoras: 930CC+200 días

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL

Id: 930

Duración: 250 días

Sucesoras: 931CC+180 días

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL

Id: 931

Duración: 90 días

Sucesoras: 932

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL

Id: 932

Duración: 80 días

Sucesoras: 933

EVACUACION DE GASES

Id: 933

Duración: 4 días

Sucesoras: 934

VARIOS

Id: 934

Duración: 106 días

Sucesoras: 1053

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA

Id: 937

Duración: 350 días

Sucesoras: 938CC; 954CC

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - DE EXPANSION DIRECTA

Id: 938

Duración: 350 días

Sucesoras: 939CC; 944CC; 1014

FAN COIL PARA AGUA HELADA

Id: 939

Duración: 320 días

Sucesoras: 

EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA SPLIT DECORATIVO

Id: 940

Duración: 250 días

Sucesoras: 941CC+25 días

EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS

Id: 941

Duración: 250 días

Sucesoras: 942CC+50 días

EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO

Id: 942

Duración: 250 días

Sucesoras: 943CC+60 días

EQUIPO DE PRECISIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA

Id: 943

Duración: 250 días

Sucesoras: 

EVAPORADORES DE AGUA HELADA

Id: 944

Duración: 350 días

Sucesoras: 945CC+310 días

ELECTROBOMBAS AGUA HELADA

Id: 945

Duración: 200 días

Sucesoras: 946CC

TUBERIA DE COBRE TIPO L

Id: 946

Duración: 300 días

Sucesoras: 947CC

TUBERIA DE COBRE TIPO L - AGUA HELADA

Id: 947

Duración: 300 días

Sucesoras: 948CC

DUCTO METALICO

Id: 948

Duración: 300 días

Sucesoras: 949CC

DIFUSORES Y REJILLAS

Id: 949

Duración: 250 días

Sucesoras: 950CC

DAMPER MANUAL DE REGULACION

Id: 950

Duración: 60 días

Sucesoras: 951

MONTAJE ELECTROMECANICO

Id: 951

Duración: 60 días

Sucesoras: 952

VARIOS

Id: 952

Duración: 200 días

Sucesoras: 

EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA

Id: 954

Duración: 35 días

Sucesoras: 955; 959CC; 978FC+160 días

EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE

Id: 955

Duración: 15 días

Sucesoras: 956

INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE

Id: 956

Duración: 60 días

Sucesoras: 957

EXTRACTOR AXIAL

Id: 957

Duración: 5 días

Sucesoras: 958

INYECTOR AXIAL

Id: 958

Duración: 5 días

Sucesoras: 

DUCTOS METALICOS

Id: 959

Duración: 450 días

Sucesoras: 960FF; 964

REJILLAS

Id: 960

Duración: 200 días

Sucesoras: 961

MONTAJE ELECTROMECANICO

Id: 961

Duración: 30 días

Sucesoras: 962

VARIOS

Id: 962

Duración: 150 días

Sucesoras: 

EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA

Id: 964

Duración: 6 días

Sucesoras: 965; 972CC

INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA

Id: 965

Duración: 5 días

Sucesoras: 966

CAMPANA EXTRACTORA - COCINA

Id: 966

Duración: 30 días

Sucesoras: 967

PRECIPITADOR DE GRASA

Id: 967

Duración: 12 días

Sucesoras: 968

DUCTOS METALICOS

Id: 968

Duración: 50 días

Sucesoras: 969

MONTAJE ELECTROMECANICO

Id: 969

Duración: 2 días

Sucesoras: 970

VARIOS

Id: 970

Duración: 5 días

Sucesoras: 

INYECTOR CENTRIFUEGO DE SIMPLE ENTRADA

Id: 972

Duración: 50 días

Sucesoras: 973

DUCTOS METALICOS

Id: 973

Duración: 40 días

Sucesoras: 974

REJILLAS

Id: 974

Duración: 15 días

Sucesoras: 975

MONTAJE ELECTROMECANICO

Id: 975

Duración: 2 días

Sucesoras: 976

VARIOS

Id: 976

Duración: 40 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE GENERACION

Id: 978

Duración: 240 días

Sucesoras: 979; 998CC

SISTEMA DE VENTILACION

Id: 979

Duración: 15 días

Sucesoras: 980

SISTEMA DE ESCAPE

Id: 980

Duración: 30 días

Sucesoras: 983; 988CC

TRABAJOS PRELIMINARES

Id: 983

Duración: 6 días

Sucesoras: 984

SISTEMA DE SUMINISTRO DE PETROLEO

Id: 984

Duración: 90 días

Sucesoras: 985

SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO

Id: 985

Duración: 50 días

Sucesoras: 986

VARIOS

Id: 986

Duración: 15 días

Sucesoras: 

TRABAJOS PRELIMINARES

Id: 988

Duración: 8 días

Sucesoras: 989

SISTEMA DE SUMINISTRO DE GLP

Id: 989

Duración: 90 días

Sucesoras: 990

SALIDAS DE GAS GLP

Id: 990

Duración: 2 días

Sucesoras: 991

TUBERIAS PARA DISTRIBUCIÓN DE GLP

Id: 991

Duración: 22 días

Sucesoras: 992

ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE GLP

Id: 992

Duración: 11 días

Sucesoras: 993

VALVULAS

Id: 993

Duración: 5 días

Sucesoras: 994

ESTACION DE REGULADORA DE PRESION

Id: 994

Duración: 12 días

Sucesoras: 995

TOMA DE LLENADO Y RETORNO DE GLP

Id: 995

Duración: 5 días

Sucesoras: 996

VARIOS

Id: 996

Duración: 9 días

Sucesoras: 

TRABAJOS PRELIMINARES

Id: 998

Duración: 8 días

Sucesoras: 999

SALIDA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO

Id: 999

Duración: 2 días

Sucesoras: 1001

SISTEMA DE RETORNO DE CONDENSADO - SALA DE CALDERAS

Id: 1002

Duración: 70 días

Sucesoras: 1003

MONTAJE ELECTROMECANICO

Id: 1003

Duración: 4 días

Sucesoras: 1004

TUBERIAS SCH-40 VAPOR Y RETORNO DE VAPOR

Id: 1004

Duración: 23 días

Sucesoras: 1005

AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA

Id: 1005

Duración: 80 días

Sucesoras: 1006

COLGADORES PARA TUBERIA

Id: 1006

Duración: 12 días

Sucesoras: 1007

JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA

Id: 1007

Duración: 10 días

Sucesoras: 1008

ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE VAPOR

Id: 1008

Duración: 2 días

Sucesoras: 1009

FINALES DE LINEA

Id: 1009

Duración: 4 días

Sucesoras: 1010

VARIOS

Id: 1010

Duración: 60 días

Sucesoras: 

ASCENSORES Y MONTACARGAS

Id: 1012

Duración: 300 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE SUMINISTRO PARA CAPTADORES SOLARES

Id: 1014

Duración: 120 días

Sucesoras: 1015CC

EQUIPOS ESPECIALES

Id: 1015

Duración: 260 días

Sucesoras: 1016

VARIOS

Id: 1016

Duración: 50 días

Sucesoras: 

BUZON DE CONCRETO

Id: 1019

Duración: 50 días

Sucesoras: 1020CC+15 días; 1027CC

CAJAS DE PASE F.G.

Id: 1020

Duración: 120 días

Sucesoras: 1021CC+15 días

BANDEJAS

Id: 1021

Duración: 500 días

Sucesoras: 1022CC+400 días

TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP

Id: 1022

Duración: 100 días

Sucesoras: 1023CC+50 días

TUBERIA METALICA FLEXIBLE

Id: 1023

Duración: 150 días

Sucesoras: 1024

POSTES

Id: 1024

Duración: 4 días

Sucesoras: 1025

DUCTOS

Id: 1025

Duración: 5 días

Sucesoras: 1026

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Id: 1026

Duración: 6 días

Sucesoras: 

CABLEADO VERTICAL (BACKBONE DE FIBRA OPTICA)

Id: 1027

Duración: 350 días

Sucesoras: 1028CC

CABLEADO HORIZONTAL (CABLEADO ESTRUCTURADO DATA)

Id: 1028

Duración: 500 días

Sucesoras: 1029CC+400 días; 1034CC

GABINETES

Id: 1029

Duración: 150 días

Sucesoras: 1030; 1032CC

EQUIPOS PASIVOS

Id: 1030

Duración: 80 días

Sucesoras: 1031

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU)

Id: 1031

Duración: 20 días

Sucesoras: 

UPS MONOFASICO DE 5KVA

Id: 1032

Duración: 200 días

Sucesoras: 1033

CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Id: 1033

Duración: 15 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE TELEFONIA IP

Id: 1034

Duración: 400 días

Sucesoras: 1035

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CCTV

Id: 1035

Duración: 250 días

Sucesoras: 1036CC+25 días

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Id: 1036

Duración: 190 días

Sucesoras: 1037FF

SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS

Id: 1037

Duración: 450 días

Sucesoras: 1038CC

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS

Id: 1038

Duración: 500 días

Sucesoras: 1039FF

SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO

Id: 1039

Duración: 500 días

Sucesoras: 1040CC; 1041CC-100 días

SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS

Id: 1040

Duración: 200 días

Sucesoras: 1042

CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA

Id: 1041

Duración: 600 días

Sucesoras: 1045CC

SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF

Id: 1042

Duración: 90 días

Sucesoras: 1043

SISTEMA DE TELEVISION - CATV

Id: 1043

Duración: 200 días

Sucesoras: 1044CC

SISTEMA DE TELECONSULTAS

Id: 1044

Duración: 105 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS

Id: 1045

Duración: 300 días

Sucesoras: 1046CC

SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO

Id: 1046

Duración: 600 días

Sucesoras: 1047CC

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO

Id: 1047

Duración: 400 días

Sucesoras: 1048; 1049CC

SISTEMA DE GESTION DE COLAS

Id: 1048

Duración: 120 días

Sucesoras: 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO (BMS)

Id: 1049

Duración: 300 días

Sucesoras: 1050CC

SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES MEDICAS (PACS/RIS)

Id: 1050

Duración: 500 días

Sucesoras: 1051CC

SISTEMA DE GESTION DE SALUD (HIS)

Id: 1051

Duración: 500 días

Sucesoras: 1052

ACELEROGRAFO DIGITAL

Id: 1052

Duración: 120 días

Sucesoras: 1053

TABLEROS PRINCIPALES

Id: 912

Duración: 150 días

Sucesoras: 913CC; 916FF

SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR - SALA DE CALDERAS

Id: 1001

Duración: 300 días

Sucesoras: 1002CC

PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUENTRO PISO - CONTRAZÓCALO

Id: 675

Duración: 100 días

Sucesoras: 676CC

PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1.00m

Id: 330

Duración: 10 días

Sucesoras: 331

Tareas críticas Tareas no críticas Hitos críticos Hito Tareas de resumen críticas Tareas de resumen Tareas críticas insertadas Tareas insertadas Tareas críticas y marcadas Tareas marcadas Tareas externas críticas Externas Resumen del proyecto Tareas críticas resaltadas Tareas no críticas resaltadas
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PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.60)

Duración: 2 días

Sucesoras: 411

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.60)

Id: 411

Duración: 9 días

Sucesoras: 412

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 x 2.60)

Id: 412

Duración: 5 días

Sucesoras: 413

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 x 2.60)

Id: 413

Duración: 14 días

Sucesoras: 414

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60)

Id: 414

Duración: 3 días

Sucesoras: 415

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60)

Id: 415

Duración: 3 días

Sucesoras: 416

PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60)

Id: 416

Duración: 4 días

Sucesoras: 

MUEBLE TIPO MB-9a

Duración: 7 días

Sucesoras: 445

MUEBLE TIPO MB-10

Id: 445

Duración: 9 días

Sucesoras: 446

MUEBLE TIPO MB-11

Id: 446

Duración: 2 días

Sucesoras: 447

MUEBLE TIPO MB-R

Id: 447

Duración: 1 día

Sucesoras: 448

MUEBLE TIPO MB-RT

Id: 448

Duración: 4 días

Sucesoras: 449

MUEBLE TIPO MB-RT1

Id: 449

Duración: 1 día

Sucesoras: 450

MUEBLE TIPO MA-1

Id: 450

Duración: 13 días

Sucesoras: 451

MUEBLE TIPO MA-2

Id: 451

Duración: 4 días

Sucesoras: 452

MUEBLE TIPO MA-3

Id: 452

Duración: 4 días

Sucesoras: 

V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m.

Duración: 6 días

Sucesoras: 476

V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

Id: 476

Duración: 3 días

Sucesoras: 477

V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

Id: 477

Duración: 30 días

Sucesoras: 478CC+5 días

V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

Id: 478

Duración: 45 días

Sucesoras: 479CC+5 días

V04e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

Id: 479

Duración: 35 días

Sucesoras: 480CC+5 días

V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.

Id: 480

Duración: 3 días

Sucesoras: 481

V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.

Id: 481

Duración: 3 días

Sucesoras: 482

V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.

Id: 482

Duración: 3 días

Sucesoras: 483

V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.

Id: 483

Duración: 3 días

Sucesoras: 484

V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m.

Id: 484

Duración: 3 días

Sucesoras: 485

V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.

Id: 485

Duración: 3 días

Sucesoras: 486

V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.

Id: 486

Duración: 3 días

Sucesoras: 487

V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m.

Id: 487

Duración: 3 días

Sucesoras: 488

V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.

Id: 488

Duración: 3 días

Sucesoras: 489

V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.

Id: 489

Duración: 3 días

Sucesoras: 490

V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

Id: 490

Duración: 3 días

Sucesoras: 491

V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

Id: 491

Duración: 3 días

Sucesoras: 492

V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.

Id: 492

Duración: 3 días

Sucesoras: 493

V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.

Id: 493

Duración: 3 días

Sucesoras: 494

V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.

Id: 494

Duración: 3 días

Sucesoras: 495

V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m.

Id: 495

Duración: 3 días

Sucesoras: 496

V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.60m x 1.60m.

Id: 496

Duración: 3 días

Sucesoras: 497

V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m.

Id: 497

Duración: 3 días

Sucesoras: 498

V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m.

Id: 498

Duración: 3 días

Sucesoras: 499

V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m.

Id: 499

Duración: 3 días

Sucesoras: 500

V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.

Id: 500

Duración: 3 días

Sucesoras: 501

V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.

Id: 502

Duración: 30 días

Sucesoras: 503CC

V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.

Id: 503

Duración: 24 días

Sucesoras: 504CC

V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.

Id: 505

Duración: 8 días

Sucesoras: 506

V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.

Id: 506

Duración: 3 días

Sucesoras: 507

V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.

Id: 507

Duración: 15 días

Sucesoras: 508

V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.

Id: 508

Duración: 15 días

Sucesoras: 509

V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.

Id: 509

Duración: 15 días

Sucesoras: 510

V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.

Id: 510

Duración: 3 días

Sucesoras: 511

V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.

Id: 511

Duración: 15 días

Sucesoras: 512

V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m.

Id: 512

Duración: 15 días

Sucesoras: 513

V09a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m.

Id: 513

Duración: 3 días

Sucesoras: 514

V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m.

Id: 514

Duración: 3 días

Sucesoras: 515

V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m.

Id: 515

Duración: 3 días

Sucesoras: 516

V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.

Id: 516

Duración: 3 días

Sucesoras: 517

V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.

Id: 517

Duración: 3 días

Sucesoras: 518

V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m.

Id: 518

Duración: 3 días

Sucesoras: 519

V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.

Id: 519

Duración: 3 días

Sucesoras: 520

V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.

Id: 520

Duración: 3 días

Sucesoras: 521

V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m.

Id: 521

Duración: 3 días

Sucesoras: 522

V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m.

Id: 523

Duración: 3 días

Sucesoras: 524

V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m.

Id: 524

Duración: 3 días

Sucesoras: 525

V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m.

Id: 525

Duración: 15 días

Sucesoras: 526

V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m.

Id: 526

Duración: 30 días

Sucesoras: 

M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.60m)

Id: 529

Duración: 3 días

Sucesoras: 530

M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.60m)

Id: 530

Duración: 3 días

Sucesoras: 531

M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.60m)

Id: 531

Duración: 3 días

Sucesoras: 532

M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m)

Id: 532

Duración: 3 días

Sucesoras: 533

M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m)

Id: 533

Duración: 3 días

Sucesoras: 534

M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.60m x 2.60m)

Id: 534

Duración: 3 días

Sucesoras: 535

M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.65m x 2.60m)

Id: 535

Duración: 3 días

Sucesoras: 536

M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m)

Id: 536

Duración: 3 días

Sucesoras: 537

M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m)

Id: 537

Duración: 3 días

Sucesoras: 538

M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m)

Id: 538

Duración: 3 días

Sucesoras: 539

M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m)

Id: 539

Duración: 3 días

Sucesoras: 540

M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m)

Id: 540

Duración: 3 días

Sucesoras: 541

M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m)

Id: 541

Duración: 3 días

Sucesoras: 542

M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m)

Id: 542

Duración: 3 días

Sucesoras: 543

M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m)

Id: 543

Duración: 3 días

Sucesoras: 544

M02ñ MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m)

Id: 544

Duración: 3 días

Sucesoras: 545

M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m)

Id: 545

Duración: 3 días

Sucesoras: 546

M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m)

Id: 546

Duración: 3 días

Sucesoras: 547

M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m)

Id: 547

Duración: 3 días

Sucesoras: 548

M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m)

Id: 548

Duración: 3 días

Sucesoras: 549

M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m)

Id: 549

Duración: 3 días

Sucesoras: 550

M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m)

Id: 550

Duración: 3 días

Sucesoras: 551

M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m)

Id: 551

Duración: 3 días

Sucesoras: 552

M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m)

Id: 552

Duración: 3 días

Sucesoras: 553

M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m)

Id: 553

Duración: 3 días

Sucesoras: 554

M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.60m)

Id: 555

Duración: 3 días

Sucesoras: 556

M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)

Id: 558

Duración: 3 días

Sucesoras: 559

M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.85m x 2.60m)

Id: 559

Duración: 3 días

Sucesoras: 560

M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.60m)

Id: 560

Duración: 3 días

Sucesoras: 561

M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.60m)

Id: 561

Duración: 3 días

Sucesoras: 562

M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.60m)

Id: 562

Duración: 3 días

Sucesoras: 563

M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.60m)

Id: 563

Duración: 3 días

Sucesoras: 564

M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.60m)

Id: 564

Duración: 3 días

Sucesoras: 565

M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.60m)

Id: 565

Duración: 3 días

Sucesoras: 566

M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.60m)

Id: 566

Duración: 3 días

Sucesoras: 567

M03n MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.18m x 2.60m)

Id: 567

Duración: 3 días

Sucesoras: 568

M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.55m x 2.60m)

Id: 568

Duración: 3 días

Sucesoras: 569

M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.60m)

Id: 569

Duración: 3 días

Sucesoras: 570

M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.60m)

Id: 570

Duración: 3 días

Sucesoras: 571

M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.60m)

Id: 571

Duración: 3 días

Sucesoras: 572

M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.60m)

Id: 572

Duración: 3 días

Sucesoras: 573

M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.60m)

Id: 573

Duración: 3 días

Sucesoras: 574

M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.60m)

Id: 574

Duración: 3 días

Sucesoras: 575

M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.60m)

Id: 575

Duración: 3 días

Sucesoras: 576

M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)

Id: 576

Duración: 3 días

Sucesoras: 577

M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m)

Id: 578

Duración: 3 días

Sucesoras: 580

MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x8.09m)

Id: 581

Duración: 90 días

Sucesoras: 582

VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00)

Duración: 6 días

Sucesoras: 601

VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00)

Id: 601

Duración: 6 días

Sucesoras: 603

PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Id: 603

Duración: 4 días

Sucesoras: 604

PCF-01b PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Id: 604

Duración: 4 días

Sucesoras: 605

PCF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO

Id: 605

Duración: 4 días

Sucesoras: 606

PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO

Id: 606

Duración: 4 días

Sucesoras: 607

PCF-01e PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO

Id: 607

Duración: 4 días

Sucesoras: 608

PCF-01f PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO

Id: 608

Duración: 4 días

Sucesoras: 609

PCF-01h PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

Id: 610

Duración: 4 días

Sucesoras: 611

PCF-01j PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

Id: 611

Duración: 4 días

Sucesoras: 612

PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Id: 612

Duración: 4 días

Sucesoras: 613

PCF-01l PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Id: 613

Duración: 4 días

Sucesoras: 614

PCF-01m PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO

Id: 614

Duración: 4 días

Sucesoras: 615

PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.500x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO

Id: 615

Duración: 4 días

Sucesoras: 616

PCF-01ñ PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

Id: 616

Duración: 4 días

Sucesoras: 617

PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1 HOJA 1.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO

Id: 617

Duración: 4 días

Sucesoras: 618

PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.60x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Id: 618

Duración: 4 días

Sucesoras: 619

PCF-04b PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Id: 619

Duración: 4 días

Sucesoras: 620

PCF-04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Id: 620

Duración: 4 días

Sucesoras: 622

BARANDAS DE ESCALERAS C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,925M

Id: 622

Duración: 15 días

Sucesoras: 623

BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE 1 1/2", 1", PL DE 1 1/4", H= 0.90M

Id: 623

Duración: 5 días

Sucesoras: 624

BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,75M SOBRE SARDINEL Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6mm

Id: 624

Duración: 15 días

Sucesoras: 626

PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3mm EN ESCALERAS

Id: 626

Duración: 8 días

Sucesoras: 628

CERCO METALICOS DE FE, CON TUBOS 3"x3"x1/8" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EPOXICO

Id: 628

Duración: 40 días

Sucesoras: 728

H-1b; ESPEJO ADOSADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO

Duración: 9 días

ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm

ENCUENTRO PARED-FCR ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm

Id: 708

Duración: 4 días

Sucesoras: 710

PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS

Id: 710

Duración: 85 días

Sucesoras: 711

PROVISION Y SEMBRIO DE PALMERA

Id: 711

Duración: 9 días

Sucesoras: 712

PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA

Id: 712

Duración: 5 días

Sucesoras: 713

PROVISION Y SEMBRIO DE RETAMA

Id: 713

Duración: 3 días

Sucesoras: 714

PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROBO

Id: 714

Duración: 3 días

Sucesoras: 715

PROVISION Y SEMBRIO DE CINTAS

Id: 715

Duración: 3 días

Sucesoras: 716

JARDINERA A-01 1.00X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE

Id: 716

Duración: 1 día

Sucesoras: 717

MACETA RECTANGULAR 01 1.00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL Y 1 SAN PEDRO

Id: 718

Duración: 1 día

Sucesoras: 719

MACETA RECTANGULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA

Id: 719

Duración: 3 días

Sucesoras: 720

MACETA REDONDA 01 DIAMETRO 0.30M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA

Id: 720

Duración: 6 días

Sucesoras: 721

MACETA REDONDA 02 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA Y 3 AYLOSTERA

Id: 721

Duración: 2 días

Sucesoras: 722

MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 0.60M Y ALTO 0.50M CON SEMBRIO DE 1 PALMA DE SAGÚ

Id: 723

Duración: 1 día

Sucesoras: 724

JARDIN VERTICAL SOBRE MALLA 10x10CM DE NYLON 1mm (ESTRUCTURA DE FIERRO)

Id: 724

Duración: 2 días

Sucesoras: 725

MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA

Id: 728

Duración: 90 días

Sucesoras: 729CC+50 días

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES

Id: 729

Duración: 45 días

Sucesoras: 

SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m.

Duración: 2 días

Sucesoras: 751

SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR 0.40x0.50

Id: 762

Duración: 2 días

Sucesoras: 763

SI-17a INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADO 0.30x0.30m.

Id: 763

Duración: 2 días

Sucesoras: 764

SI-17b INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL EN BANDERA 0.30x0.60m.

Id: 764

Duración: 2 días

Sucesoras: 765

SI-18 SEÑAL REGULADORA DE PROHIBICIÓN 0.60x0.30m

Id: 765

Duración: 2 días

Sucesoras: 766

SI-19 SEÑAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.80x0.30m

Id: 766

Duración: 2 días

Sucesoras: 767

SI-20 SEÑAL INFORMATIVA 0.60x0.40m

Id: 767

Duración: 2 días

Sucesoras: 768

SI-20a SEÑAL INFORMATIVA 0.30x0.20m

Id: 768

Duración: 2 días

Sucesoras: 771

LETRERO DE SALIDA ILUMINADO COLGADA EN TECHO--LEDS AUTOMATICA (12LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)

Id: 771

Duración: 15 días

Sucesoras: 772CC+5 días

LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINADO COLGADA EN TECHO--LEDS AUTOMATICA (10LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)

Id: 772

Duración: 15 días

Sucesoras: 774CC

SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINISCENSENTE - DOBLE CARA COLGADA 0.20x0.30m

Id: 774

Duración: 2 días

Sucesoras: 775

CARTEL DE AFORO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20mx0.30m)

Id: 775

Duración: 2 días

Sucesoras: 776

SEÑAL DE BOTIQUIN (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 777

Duración: 2 días

Sucesoras: 778

ZONA SEGURA DE SISMO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 778

Duración: 2 días

Sucesoras: 779

INDICADOR NUMERO DE PISO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 779

Duración: 2 días

Sucesoras: 780

SEÑAL BARRA ANTIPANICA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 780

Duración: 2 días

Sucesoras: 781

DIRECCIONAL DERECHA/ IZQUIERDA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LMAINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 781

Duración: 2 días

Sucesoras: 782

PUNTO DE REUNION DE EMERGENCIA (LETRERO)

Id: 782

Duración: 2 días

Sucesoras: 783

ZONA SEGURA (PINTURA EN PISO CON ESMALTE ALTO TRAFICO)

Id: 783

Duración: 2 días

Sucesoras: 785

SEÑAL PUERTA CORTAFUEGO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMIADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 785

Duración: 2 días

Sucesoras: 786CC

SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO PQS / RATING:(10A:120B:C,20lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 786

Duración: 2 días

Sucesoras: 787CC

SEÑAL EXTINTORES RODANTE PQS.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 789

Duración: 2 días

Sucesoras: 790CC

SEÑAL EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)

Id: 790

Duración: 2 días

Sucesoras: 791CC

SEÑAL EN SALA DE ESPERA PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)

Id: 791

Duración: 2 días

Sucesoras: 792CC

SEÑAL DE BOCINA ESTROBOSTOPICA DE VOZ Y SONIDO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 792

Duración: 2 días

Sucesoras: 793CC

SEÑAL PULSADOR DE ALARMA-ESTACION MANUAL (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 793

Duración: 2 días

Sucesoras: 794CC

SEÑAL TELEFONO DE EMERGENCIA(VINIL FOTOLUMISCENTE, ADOSADA A PARED, MEDIDAS DE 0.20X0.30)

Id: 794

Duración: 2 días

Sucesoras: 795CC

SEÑAL DE GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 795

Duración: 2 días

Sucesoras: 796

SEÑAL DE VALVULA ANGULAR DE 2.5-PARA USO BOMBEROS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 796

Duración: 2 días

Sucesoras: 797

VALVULA SIAMESA (PARA CONEXIÓN DE BOMBEROS). (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)

Id: 797

Duración: 1 día

Sucesoras: 798

PASE DE MANGUERAS PARA BOMBEROS (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)

Id: 798

Duración: 2 días

Sucesoras: 799

ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 802

Duración: 3 días

Sucesoras: 803CC

ATENCIÓN GAS INFLAMABLE GASES MEDICINALES (BASE CELTEX DE 3MM. Y VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)

Id: 803

Duración: 3 días

Sucesoras: 804CC

POZO A TIERRA (PINTADO EN EL PISO)

Id: 804

Duración: 3 días

Sucesoras: 1053; 806CC

PROHIBIDO EL INGRESO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)

Id: 806

Duración: 2 días

Sucesoras: 807CC

PROHIBIDO HACER FUEGO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)

Id: 808

Duración: 2 días

Sucesoras: 809CC

EXTINTORES PORTATIL DE DESIONIZADA H2O 2.5 GLS

Duración: 15 días

Sucesoras: 819

M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m)

Id: 577

Duración: 3 días

Sucesoras: 578

NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)

Id: 807

Duración: 2 días

Sucesoras: 808CC

ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 801

Duración: 3 días

Sucesoras: 802CC

SEÑAL DE GAS INFLAMABLE (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 811

Duración: 3 días

Sucesoras: 1053

LETRERO CENTRAL DE ALARMAS CONTRAINCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 799

Duración: 2 días

Sucesoras: 801CC

ROMBO DE SEGURIDAD NFPA GLP (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)

Id: 809

Duración: 2 días

Sucesoras: 810CC

ROMBO DE SEGUIRDAD NFPA PETROLEO (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)

Id: 810

Duración: 2 días

Sucesoras: 811CC

SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO H2O DESIONIZADO.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 788

Duración: 2 días

Sucesoras: 789CC

MACETA REDONDA 04 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE

Id: 722

Duración: 3 días

Sucesoras: 723

JARDINERA A-01A 0.70X0.70X0.75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE

Id: 717

Duración: 1 día

Sucesoras: 718

SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO CO2 / RATING:(10B:C,15lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 787

Duración: 2 días

Sucesoras: 788CC

SALIDA ARRIBA/ABAJO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)

Id: 776

Duración: 2 días

Sucesoras: 777

MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 1.20X.25M EN TERRAZA

Id: 725

Duración: 4 días

Sucesoras: 1053

M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.60m)

Id: 557

Duración: 3 días

Sucesoras: 558

M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.60m)

Id: 528

Duración: 3 días

Sucesoras: 529

PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.40x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

Id: 609

Duración: 4 días

Sucesoras: 610

V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m.

Id: 522

Duración: 3 días

Sucesoras: 523

M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.60m)

Id: 556

Duración: 3 días

Sucesoras: 557

M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.60m)

Id: 554

Duración: 3 días

Sucesoras: 555

MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (2.45m x8.00m)

Id: 582

Duración: 9 días

Sucesoras: 

MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.32m)

Id: 580

Duración: 40 días

Sucesoras: 581

V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.

Id: 504

Duración: 30 días

Sucesoras: 505CC; 528CC

V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.

Id: 501

Duración: 3 días

Sucesoras: 502
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ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm

Duración: 30 días

Sucesoras: 697

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES, TIPO 23-A

Duración: 3 días

Sucesoras: 843

TOALLERO DE LOSA TIPO GANCHO (H-3) JABONERA DE LOSA PARA DUCHA (H-5)

Id: 855

Duración: 1 día

Sucesoras: 856

TUBO PARA CORTINA DE DUCHA (H-7)

Id: 856

Duración: 15 días

Sucesoras: 857

DISPENSADOR METALICO DE PAPEL TOALLA (H-10)

Id: 857

Duración: 12 días

Sucesoras: 858

INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

BARRA METALICA PARA DISCAPACITADOS (H-12)

Id: 858

Duración: 2 días

Sucesoras: 

JABONERA DE ACERO INOXIDABLE C/DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO (H-4)

Id: 854

Duración: 20 días

Sucesoras: 855CC

FIN

Id: 1053

Duración: 0 días

Sucesoras: 
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