
INICIO DEL PROYECTO

Fecha de hito: 01/08/22
Id.: 2

PAVIMENTO RIGIDO
Comienzo:  lun 01/08/22 Id.:   3
Fin: lun 28/11/22 Dur.: 120 días
Compl.: 0%

OBRAS PROVISIONALES
Comienzo:  lun 01/08/22 Id.:   4
Fin: vie 18/11/22 Dur.: 110 días
Compl.: 0%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 5
Fin:            lun 01/08/22 Dur:                1 día
RE:            

PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 8
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Comienzo:  lun 01/08/22 Id.:   9
Fin: vie 18/11/22 Dur.: 110 días
Compl.: 0%

EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 10
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 11
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 14
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 15
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

 KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 16
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

 EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 17
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

 IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 18
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

DEMOLICIONES
Comienzo:  mié 03/08/22 Id.:   22
Fin: mié 17/08/22 Dur.: 15 días
Compl.: 0%

PAVIMENTACION
Comienzo:  vie 05/08/22 Id.:   25
Fin: lun 28/11/22 Dur.: 116 días
Compl.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  vie 05/08/22 Id.:   26
Fin: jue 03/11/22 Dur.: 91 días
Compl.: 0%

 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GR
Comienzo: dom 23/10/22 Identificador: 31
Fin:            jue 27/10/22 Dur:                5 días
RE:            

 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/M2
Comienzo: vie 28/10/22 Identificador: 32
Fin:            mar 01/11/22 Dur:                5 días
RE:            

PAVIMENTO RIGIDO
Comienzo:  jue 03/11/22 Id.:   35
Fin: vie 25/11/22 Dur.: 23 días
Compl.: 0%

 LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280 Kg/cm2, e=0.20 m.‐ CEMENTO TIPO MS
Comienzo: mar 08/11/22 Identificador: 36
Fin:            jue 17/11/22 Dur:                10 días
RE:            

 CURADO DE LOSA DE RODADURA
Comienzo: mar 08/11/22 Identificador: 39
Fin:            vie 25/11/22 Dur:                18 días
RE:            

JUNTAS
Comienzo:  mar 08/11/22 Id.:   40
Fin: lun 28/11/22 Dur.: 21 días
Compl.: 0%

 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm
Comienzo: vie 18/11/22 Identificador: 41
Fin:            dom 27/11/22 Dur:                10 días
RE:            

 JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM ‐ VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 3
Comienzo: mar 08/11/22 Identificador: 42
Fin:            mar 15/11/22 Dur:                8 días
RE:            

 JUNTA LONGITUDINAL‐ BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM 
Comienzo: mar 08/11/22 Identificador: 43
Fin:            mar 15/11/22 Dur:                8 días
RE:            

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Comienzo:  lun 01/08/22 Id.:   51
Fin: lun 28/11/22 Dur.: 120 días
Compl.: 0%

REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Comienzo:  vie 05/08/22 Id.:   55
Fin: vie 04/11/22 Dur.: 92 días
Compl.: 0%

TRABAJOS PRELIMINARES
Comienzo:  vie 05/08/22 Id.:   56
Fin: mié 02/11/22 Dur.: 90 días
Compl.: 0%

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS‐REDES
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 57
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 58
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURAN
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 59
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANT
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 60
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE O
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 61
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE 
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 62
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PVC‐U UF NTP ISO 145
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 63
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC‐Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PA
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 64
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                90 días
RE:            

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  jue 25/08/22 Id.:   66
Fin: dom 30/10/22 Dur.: 67 días
Compl.: 0%

EXCAVACION DE ZANJAS
Comienzo:  jue 25/08/22 Id.:   67
Fin: mar 13/09/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
Comienzo:  jue 25/08/22 Id.:   70
Fin: mar 13/09/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

REFINE Y NIVEL DE ZANJA T‐SATURADO P/TUB. DN 90MM PARA TODA PROF.
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 71
Fin:            mar 13/09/22 Dur:                20 días
RE:            

REFINE Y NIVEL DE ZANJA T‐NORMAL P/TUB. DN 160‐315MM PARA TODA PROF.
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 72
Fin:            mar 13/09/22 Dur:                20 días
RE:            

DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 73
Fin:            mar 13/09/22 Dur:                20 días
RE:            

ENTIBADO DE ZANJAS
Comienzo:  jue 25/08/22 Id.:   74
Fin: mar 13/09/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 75
Fin:            mar 13/09/22 Dur:                20 días
RE:            

CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
Comienzo:  mar 13/09/22 Id.:   76
Fin: lun 17/10/22 Dur.: 35 días
Compl.: 0%

CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 90‐315MM
Comienzo: dom 18/09/22 Identificador: 79
Fin:            vie 23/09/22 Dur:                6 días
RE:            

RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
Comienzo:  mar 11/10/22 Id.:   81
Fin: dom 30/10/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Comienzo:  vie 09/09/22 Id.:   83
Fin: vie 23/09/22 Dur.: 15 días
Compl.: 0%

ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA A
Comienzo: vie 09/09/22 Identificador: 84
Fin:            vie 23/09/22 Dur:                15 días
RE:            

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
Comienzo: vie 09/09/22 Identificador: 85
Fin:            vie 23/09/22 Dur:                15 días
RE:            

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
Comienzo:  lun 19/09/22 Id.:   86
Fin: sáb 08/10/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 90MM NTP 1452
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 90
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 91
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM NTP 1452
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 92
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

PRUEBAS HIDRAULICAS
Comienzo:  vie 07/10/22 Id.:   93
Fin: lun 10/10/22 Dur.: 4 días
Compl.: 0%

PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP
Comienzo: vie 07/10/22 Identificador: 95
Fin:            lun 10/10/22 Dur:                4 días
RE:            

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Comienzo:  mar 20/09/22 Id.:   97
Fin: dom 09/10/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

TEE REDUC. DE PVC ‐ U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 ‐ DN 315X160MM
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 101
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

CODO DE PVC‐U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 102
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC‐U UF ‐ DN 90 ‐ 315MM
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 104
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 ‐ 315MM.
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 105
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
Comienzo:  mar 20/09/22 Id.:   106
Fin: dom 09/10/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 1
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 108
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 3
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 109
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTRO
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 111
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
Comienzo:  mié 28/09/22 Id.:   113
Fin: vie 07/10/22 Dur.: 10 días
Compl.: 0%

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 ‐ 90MM.
Comienzo: mié 28/09/22 Identificador: 114
Fin:            vie 07/10/22 Dur:                10 días
RE:            

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 ‐ 160MM.
Comienzo: mié 28/09/22 Identificador: 115
Fin:            vie 07/10/22 Dur:                10 días
RE:            

RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
Comienzo:  mar 13/09/22 Id.:   116
Fin: vie 04/11/22 Dur.: 53 días
Compl.: 0%

CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
Comienzo: mar 13/09/22 Identificador: 117
Fin:            dom 18/09/22 Dur:                6 días
RE:            

DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
Comienzo: mar 13/09/22 Identificador: 118
Fin:            dom 18/09/22 Dur:                6 días
RE:            

RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE)
Comienzo: mar 13/09/22 Identificador: 119
Fin:            dom 18/09/22 Dur:                6 días
RE:            

EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS
Comienzo:  lun 19/09/22 Id.:   121
Fin: sáb 08/10/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 124
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

RED DE ALCANTARILLADO
Comienzo:  vie 05/08/22 Id.:   127
Fin: mar 01/11/22 Dur.: 89 días
Compl.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  sáb 06/08/22 Id.:   128
Fin: dom 30/10/22 Dur.: 86 días
Compl.: 0%

EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL CON MAQUINA P/BUZÓN
Comienzo: sáb 06/08/22 Identificador: 130
Fin:            jue 25/08/22 Dur:                20 días
RE:            

EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200‐250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF.
Comienzo: sáb 06/08/22 Identificador: 134
Fin:            jue 25/08/22 Dur:                20 días
RE:            

REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
Comienzo:  lun 08/08/22 Id.:   136
Fin: sáb 27/08/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/TUB. DN 200 ‐ 250MM PARA TODA PROF.
Comienzo: lun 08/08/22 Identificador: 137
Fin:            sáb 27/08/22 Dur:                20 días
RE:            

DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
Comienzo: lun 08/08/22 Identificador: 138
Fin:            sáb 27/08/22 Dur:                20 días
RE:            

ENTIBADO DE ZANJAS
Comienzo:  lun 08/08/22 Id.:   139
Fin: sáb 27/08/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m
Comienzo: lun 08/08/22 Identificador: 141
Fin:            sáb 27/08/22 Dur:                20 días
RE:            

ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m
Comienzo: lun 08/08/22 Identificador: 142
Fin:            sáb 27/08/22 Dur:                20 días
RE:            

ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m
Comienzo: lun 08/08/22 Identificador: 143
Fin:            sáb 27/08/22 Dur:                20 días
RE:            

CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
Comienzo:  jue 18/08/22 Id.:   145
Fin: mar 25/10/22 Dur.: 69 días
Compl.: 0%

CAPA DE HORMIGÓN E=0.20 P/COL.SECUNDARIO DN 200‐250MM
Comienzo: jue 18/08/22 Identificador: 147
Fin:            jue 01/09/22 Dur:                15 días
RE:            

CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200‐250mm.
Comienzo: mar 23/08/22 Identificador: 148
Fin:            mar 06/09/22 Dur:                15 días
RE:            

RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
Comienzo:  dom 16/10/22 Id.:   150
Fin: dom 30/10/22 Dur.: 15 días
Compl.: 0%

RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200‐250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF.
Comienzo: dom 16/10/22 Identificador: 154
Fin:            dom 30/10/22 Dur:                15 días
RE:            

ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Comienzo:  jue 18/08/22 Id.:   156
Fin: lun 29/08/22 Dur.: 12 días
Compl.: 0%

TUBERÍA PVC‐U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIO
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 161
Fin:            mié 28/09/22 Dur:                35 días
RE:            

PRUEBAS HIDRAULICAS
Comienzo:  vie 14/10/22 Id.:   164
Fin: mar 18/10/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC‐UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250
Comienzo: vie 14/10/22 Identificador: 166
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                5 días
RE:            

CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES)
Comienzo:  mié 14/09/22 Id.:   167
Fin: mar 18/10/22 Dur.: 35 días
Compl.: 0%

BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) 
Comienzo: mié 14/09/22 Identificador: 169
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                35 días
RE:            

BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) 
Comienzo: mié 14/09/22 Identificador: 170
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                35 días
RE:            

BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) 
Comienzo: mié 14/09/22 Identificador: 171
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                35 días
RE:            

DADO DE ANCLAJE
Comienzo:  mié 14/09/22 Id.:   173
Fin: mar 18/10/22 Dur.: 35 días
Compl.: 0%

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
Comienzo:  vie 14/10/22 Id.:   175
Fin: mar 18/10/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
Comienzo:  mar 04/10/22 Id.:   178
Fin: mar 01/11/22 Dur.: 29 días
Compl.: 0%

CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
Comienzo: mar 04/10/22 Identificador: 179
Fin:            sáb 15/10/22 Dur:                12 días
RE:            

MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 7
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

 COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO
Comienzo: dom 30/10/22 Identificador: 33
Fin:            jue 03/11/22 Dur:                5 días
RE:            

 PINTADO DE LINEAS DE PARE
Comienzo: jue 24/11/22 Identificador: 48
Fin:            lun 28/11/22 Dur:                5 días
RE:            

 PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO
Comienzo: jue 24/11/22 Identificador: 49
Fin:            lun 28/11/22 Dur:                5 días
RE:            

 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 54
Fin:            lun 15/08/22 Dur:                15 días
RE:            

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 20
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 21
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. 
Comienzo: mié 03/08/22 Identificador: 23
Fin:            mié 17/08/22 Dur:                15 días
RE:            

EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL 
Comienzo: mié 03/08/22 Identificador: 24
Fin:            lun 08/08/22 Dur:                6 días
RE:            

 CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENT
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 27
Fin:            jue 11/08/22 Dur:                7 días
RE:            

 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
Comienzo: mié 10/08/22 Identificador: 34
Fin:            mié 17/08/22 Dur:                8 días
RE:            

EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200‐250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.
Comienzo: sáb 06/08/22 Identificador: 132
Fin:            jue 25/08/22 Dur:                20 días
RE:            

EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200‐250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF.
Comienzo: sáb 06/08/22 Identificador: 131
Fin:            jue 25/08/22 Dur:                20 días
RE:            

 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 186
Fin:            vie 19/08/22 Dur:                15 días
RE:            

EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200‐250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF.
Comienzo: sáb 06/08/22 Identificador: 135
Fin:            jue 25/08/22 Dur:                20 días
RE:            

EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200‐250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF.
Comienzo: sáb 06/08/22 Identificador: 133
Fin:            jue 25/08/22 Dur:                20 días
RE:            

EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T‐SATURADO DN 90MM DE 1,50 M PROF.
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 68
Fin:            mar 13/09/22 Dur:                20 días
RE:            

CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
Comienzo: mié 26/10/22 Identificador: 120
Fin:            vie 04/11/22 Dur:                10 días
RE:            

ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M
Comienzo: lun 08/08/22 Identificador: 144
Fin:            sáb 27/08/22 Dur:                20 días
RE:            

ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m
Comienzo: lun 08/08/22 Identificador: 140
Fin:            sáb 27/08/22 Dur:                20 días
RE:            

CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200‐250mm
Comienzo: jue 18/08/22 Identificador: 146
Fin:            jue 01/09/22 Dur:                15 días
RE:            

TUBERÍA DE PVC‐U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPER
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 88
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

TUBERÍA DE PVC‐U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERD
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 87
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 90MM
Comienzo: mar 13/09/22 Identificador: 77
Fin:            dom 18/09/22 Dur:                6 días
RE:            

TUBERÍA DE PVC‐U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPER
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 89
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP 
Comienzo: vie 07/10/22 Identificador: 94
Fin:            lun 10/10/22 Dur:                4 días
RE:            

PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP
Comienzo: vie 07/10/22 Identificador: 96
Fin:            lun 10/10/22 Dur:                4 días
RE:            

EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 75MM
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 122
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO
Comienzo: dom 07/08/22 Identificador: 29
Fin:            sáb 13/08/22 Dur:                7 días
RE:            

 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 13
Fin:            vie 18/11/22 Dur:                110 días
RE:            

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
Comienzo: jue 18/08/22 Identificador: 158
Fin:            lun 29/08/22 Dur:                12 días
RE:            

BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO
Comienzo: vie 05/08/22 Identificador: 53
Fin:            jue 11/08/22 Dur:                7 días
RE:            

PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID‐19 EN OBRA
Comienzo:  lun 01/08/22 Id.:   12
Fin: vie 18/11/22 Dur.: 110 días
Compl.: 0%

 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO
Comienzo:  jue 24/11/22 Id.:   45
Fin: lun 28/11/22 Dur.: 5 días
Compl.: 0%

RED DE AGUA POTABLE
Comienzo:  jue 25/08/22 Id.:   65
Fin: vie 04/11/22 Dur.: 72 días
Compl.: 0%

TRABAJOS PRELIMINARES
Comienzo:  lun 01/08/22 Id.:   19
Fin: vie 18/11/22 Dur.: 110 días
Compl.: 0%

EXCAVACION DE ZANJAS
Comienzo:  sáb 06/08/22 Id.:   129
Fin: jue 25/08/22 Dur.: 20 días
Compl.: 0%

EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS
Comienzo:  vie 05/08/22 Id.:   183
Fin: mié 28/09/22 Dur.: 55 días
Compl.: 0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
Comienzo:  jue 25/08/22 Id.:   159
Fin: mié 28/09/22 Dur.: 35 días
Compl.: 0%

EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 90MM
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 123
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 315MM
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 126
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

CAPA DE HORMIGON E=0.20 ZANJA P/TUB DN 90MM
Comienzo: mar 13/09/22 Identificador: 78
Fin:            dom 18/09/22 Dur:                6 días
RE:            

EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T‐NORMAL DN 160‐315MM DE 1,50 M PROF.
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 69
Fin:            mar 13/09/22 Dur:                20 días
RE:            

DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES
Comienzo: sáb 06/08/22 Identificador: 185
Fin:            vie 09/09/22 Dur:                35 días
RE:            

ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA A
Comienzo: jue 18/08/22 Identificador: 157
Fin:            lun 29/08/22 Dur:                12 días
RE:            

TUBERÍA PVC‐U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIO
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 160
Fin:            mié 28/09/22 Dur:                35 días
RE:            

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 162
Fin:            mié 28/09/22 Dur:                35 días
RE:            

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm.
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 163
Fin:            mié 28/09/22 Dur:                35 días
RE:            

EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO
Comienzo: jue 25/08/22 Identificador: 184
Fin:            mié 28/09/22 Dur:                35 días
RE:            

BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER)
Comienzo: mié 14/09/22 Identificador: 172
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                35 días
RE:            

BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) 
Comienzo: mié 14/09/22 Identificador: 168
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                35 días
RE:            

CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS)
Comienzo: mié 14/09/22 Identificador: 174
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                35 días
RE:            

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm
Comienzo: vie 14/10/22 Identificador: 176
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                5 días
RE:            

RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE)
Comienzo: mar 04/10/22 Identificador: 181
Fin:            sáb 15/10/22 Dur:                12 días
RE:            

PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC‐UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200
Comienzo: vie 14/10/22 Identificador: 165
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                5 días
RE:            

 PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO
Comienzo: jue 24/11/22 Identificador: 46
Fin:            lun 28/11/22 Dur:                5 días
RE:            

 PINTADO DE SARDINEL DE BORDE DE VEREDA EXISTENTE COLOR AMARILLO
Comienzo: jue 24/11/22 Identificador: 50
Fin:            lun 28/11/22 Dur:                5 días
RE:            

 PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL
Comienzo: jue 24/11/22 Identificador: 47
Fin:            lun 28/11/22 Dur:                5 días
RE:            

 JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1"
Comienzo: vie 25/11/22 Identificador: 44
Fin:            lun 28/11/22 Dur:                4 días
RE:            

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA
Comienzo: sáb 26/11/22 Identificador: 52
Fin:            lun 28/11/22 Dur:                3 días
RE:            

FIN DEL PROYECTO

Fecha de hito: 28/11/22
Id.: 187

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA 
Comienzo: jue 03/11/22 Identificador: 37
Fin:            sáb 12/11/22 Dur:                10 días
RE:            

 UÑA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2
Comienzo: mar 08/11/22 Identificador: 38
Fin:            jue 17/11/22 Dur:                10 días
RE:            

 EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN LOSA EN PAVIMENTO 
Comienzo: dom 30/10/22 Identificador: 28
Fin:            mié 02/11/22 Dur:                4 días
RE:            

 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8
Comienzo: vie 21/10/22 Identificador: 30
Fin:            mar 25/10/22 Dur:                5 días
RE:            

CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
Comienzo: mar 18/10/22 Identificador: 182
Fin:            mar 01/11/22 Dur:                15 días
RE:            

RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200‐250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF.
Comienzo: dom 16/10/22 Identificador: 155
Fin:            dom 30/10/22 Dur:                15 días
RE:            

RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200‐250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF.
Comienzo: dom 16/10/22 Identificador: 152
Fin:            dom 30/10/22 Dur:                15 días
RE:            

INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTRO
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 112
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTRO
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 110
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 9
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 107
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200‐250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF.
Comienzo: dom 16/10/22 Identificador: 151
Fin:            dom 30/10/22 Dur:                15 días
RE:            

CODO DE PVC‐U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MM
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 103
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

TEE REDUC. DE PVC ‐ U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 ‐ DN 160X75MM
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 99
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

TEE REDUC. DE PVC ‐ U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 ‐ DN 160X110MM
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 100
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 90‐315MM. 1,50 M PROF.
Comienzo: mar 11/10/22 Identificador: 82
Fin:            dom 30/10/22 Dur:                20 días
RE:            

TEE REDUC. DE PVC ‐ U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 ‐ DN 90X75MM
Comienzo: mar 20/09/22 Identificador: 98
Fin:            dom 09/10/22 Dur:                20 días
RE:            

CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 90‐315MM
Comienzo: lun 10/10/22 Identificador: 80
Fin:            lun 17/10/22 Dur:                8 días
RE:            

EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM
Comienzo: lun 19/09/22 Identificador: 125
Fin:            sáb 08/10/22 Dur:                20 días
RE:            

RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200‐250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF.
Comienzo: dom 16/10/22 Identificador: 153
Fin:            dom 30/10/22 Dur:                15 días
RE:            

CAMA DE ARENA E=0.30m Sct P/Tubería DN 200‐250mm
Comienzo: dom 16/10/22 Identificador: 149
Fin:            mar 25/10/22 Dur:                10 días
RE:            

DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
Comienzo: mar 04/10/22 Identificador: 180
Fin:            sáb 15/10/22 Dur:                12 días
RE:            

CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM
Comienzo: vie 14/10/22 Identificador: 177
Fin:            mar 18/10/22 Dur:                5 días
RE:            

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAY
Comienzo:  lun 01/08/22 Id.:   1
Fin: lun 28/11/22 Dur.: 120 días
Compl.: 0%

CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
Comienzo: lun 01/08/22 Identificador: 6
Fin:            lun 01/08/22 Dur:                1 día
RE:            

Tareas críticas Tareas no críticas Hitos críticos Hito Tareas de resumen críticas Tareas de resumen Tareas críticas insertadas Tareas insertadas Tareas críticas y marcadas Tareas marcadas Tareas externas críticas Externas Resumen del proyecto Tareas críticas resaltadas Tareas no críticas resaltadas

PERT CMP "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE  BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
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