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1. OBJETIVO
Identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato del proyecto: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".
2. BASE LEGAL
· Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
· Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
· Resolución N° 014-2017/OSCE/CD
· Directiva N° N°012-2017-OSCE/CD

3. GENERALIDADES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc266370066][bookmark: _Toc266433611]3.1	Ubicación de la intervención
· Departamento 		: Tumbes
· Provincia 			: Tumbes
· Distrito 			: Tumbes
· Zona				: Urbana
 3.2	Acceso a la zona de intervención
El acceso a la zona de estudio desde la ciudad de Lima es de acuerdo a la siguiente relación:
	De
	A
	Medio de Transporte
	Distancia
(KM)
	Tiempo

	Lima
	Tumbes
	Terrestre
	1,272.1 km
	18.0 horas

	
	
	Aéreo
	--
	120.0 min.

	Tumbes
	San José
	Terrestre
	5 Km aprox.
	5.0 min



Informe Técnico de gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de la obra: OBRA: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

3.3	Zona de ejecución de la obra
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4. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.1	Identificación de principales peligros naturales en la zona de intervención de la obra:
a. Lluvias intensas: La temporada de lluvias en el distrito de Tumbes, es un suceso climatológico recurrente que se presenta generalmente entre los meses de diciembre-abril de cada año; sin embargo, ante la presencia del Fenómeno El Niño este periodo de lluvias intensas se incrementa notoriamente. 

b. Inundaciones: Las inundaciones son originadas por lluvias intensas, que incrementan el caudal del río Tumbes y activan quebradas. En ambos casos la influencia de la topografía del terreno es importante, así como la humedad del suelo y su composición geológica.

c. Movimiento en masa:
En la zona en estudio se presentan potenciales procesos de flujos.


















Figura N°02: Mapa de peligros geológicos y geohidrológico































Fuente: Peligros geológicos y geo-hidrológicos detonados por El Niño Costero 2017 en la Región Tumbes: Análisis geológico, geomorfológico y de peligros en la cuenca baja del Rio Tumbes. INGEMMENT, 2017.






Figura N°03: Mapa de susceptibilidad a movimiento en masa en el departamento de Tumbes































Fuente: Peligros geológicos y geo-hidrológicos detonados por El Niño Costero 2017 en la Región Tumbes: Análisis geológico, geomorfológico y de peligros en la cuenca baja del Rio Tumbes. INGEMMENT, 2017.




 Figura N°04: Mapa de susceptibilidad a inundación y erosión fluvial en el departamento de Tumbes
































Fuente: Peligros geológicos y geo-hidrológicos detonados por El Niño Costero 2017 en la Región Tumbes: Análisis geológico, geomorfológico y de peligros en la cuenca baja del Rio Tumbes. INGEMMENT, 2017
d. Sismos
· Prevalencia de sismos en la zona de intervención: Dentro del área de Tumbes, se observa que prevalecen sismos cuyas intensidades máximas son el orden de VIII a X (MM), considerándose como nivel de peligro alto; siendo el más representativo la intensidad VIII, cuyas características son las siguientes:
Cuadro N°01: Intensidades sísmicas en Tumbes
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Fuente: Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia de Desastres - PREVAED 068. Mapa de Instituciones Educativas Ubicadas en Zonas de Máxima Intensidad Sísmica de Tumbes. MINEDU, 2013.

Figura N°05: Zonas de máxima intensidad sísmica de Tumbes































Fuente: Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia de Desastres - PREVAED 068. Mapa de Instituciones Educativas Ubicadas en Zonas de Máxima Intensidad Sísmica de Tumbes. MINEDU, 2013.
4.2	Epidemiología en la zona de intervención de la obra:
a) COVID-19:
· El Coronavirus en el Perú continúa alarmando al mundo. Incluso, nuestro país se ubica entre las 15 naciones que han sido más golpeadas por la enfermedad, según el mapa de la Universidad John Hopkins. Según reportes del Ministerio de Salud (MINSA), en todo el territorio peruano hay 362,087 casos positivos, de los cuales 12.821se encuentran hospitalizados y 13.579 muertos han fallecido.
· Para el caso de la zona de intervención, al 21 de julio del 2020 se ha se han registrado 5,591 casos confirmados y 442 personas fallecidas.
Figura N°06: Datos del acovid-19 en el departamento de Tumbes
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Fuente: DIRESA- 2020.


b) Malaria:
· Durante los años 1998 y 1999 se reportaron hasta 32,000 y 19,000 casos de malaria respectivamente, así como muertes originadas por esta causa.
· En el año 2012 (noviembre) se logra controlar la transmisión de malaria en toda la Región Tumbes (reporte de cero [00] casos continuos durante casi 06 años).
· En el año 2018 (entre las S.E. 18 y S.E. 52) se captan y confirman casos malaria reportándose 39 casos de malaria por Plasmodium vivax, de los cuales: 19 casos son importados en personas procedentes de Venezuela y 20 casos autóctonos (Distrito Tumbes).
· En el año 2019 (hasta la SEMANA 52) se han reportado 84 casos de Malaria en la región Tumbes (tasa de incidencia: 0.34 x 1000 hab), de los cuales 70 son autóctonos y proceden de Aguas Verdes (02), Corrales (08), La Cruz (01), San Juan (01), Papayal (02), Zarumilla (01) y Tumbes (55). Los casos importados (14) proceden de Venezuela.
Fuente: Dirección Regional de Salud Tumbes, DIRESA mayo 2020.

c) Dengue:
· Hasta la SEMANA 09-2019 se reporta 407 casos de Dengue de los cuales el 44.96 confirmados (183 casos) y 55.04% confirmados (224casos).
· En la SEMANA 09 del 2020 se han notificado 35 casos de Dengue. El 17.14% (06 casos) corresponden casos confirmados y el 82.86% (29 casos) probables. Solo el 11.43% (04 casos) presentaron signos de alarma.
· Según el comportamiento epidémico de los casos confirmados de dengue a la SEMANA 09/2020, nos encontramos en ZONA DE EPIDEMIA, teniendo en cuenta que en el Distrito de Tumbes hay 133 casos. 
Fuente: Dirección Regional de Salud Tumbes, DIRESA mayo 2020.



d) Chikungunya:
· A la fecha del SEMANA 09-2020 no se han notificado casos Región Tumbes 2019 (SE 52), pero hasta la SEMANA 52-2019 se ha reportado 01 caso de Chikungunya confirmado, procedente de Tumbes.
· En lo que va del año 2020 en la SEMANA 09 no se notificaron casos, situación que experimentan en su mayor parte los diferentes departamentos del País
Fuente: Dirección Regional de Salud Tumbes, DIRESA mayo 2020.

e) Zika:
· Hasta la SEMANA 09/2020 se ha presentado 04 casos sospechosos en gestantes, de los cuales el 75% se presentó en Jóvenes y 25% en Adultos.
· Pero cabe resaltar que, en el año 2019, en la SEMANA 52, teníamos registrados 20 casos sospechosos de Zika los cuales han sido descartados teniendo en cuenta la investigación, resultados de laboratorio y clasificación final; de estas 18 gestantes han resultado positivas a leptospirosis según IGM+. En la S.E 50 se ha reportado 01 caso sospechoso de Zika en una gestante de 24 años de edad, procedente de Tumbes. En el 2018 se notificaron 31 casos en gestantes, los cuales fueron descartados por laboratorio. Durante el año 2017 se reportaron 18 gestantes afectadas por el virus Zika, de las cuales todas tuvieron sus partos (se detectaron 02 casos de microcefalia asociado a Zika).
Fuente: Dirección Regional de Salud Tumbes, DIRESA mayo 2020.










4.3	Identificación de los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la presente obra:
4.3.1	Riesgos asociados en la elaboración del expediente técnico: Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. A continuación, se listan los riesgos identificados asociados al presente expediente técnico: 
a. Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra. 
b. Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes. 
c. Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas. 
d. Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura. 
e. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados. 
f. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales. 
g. Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas. 
h. Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción. 
i. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes. 
j. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra. 
k.  Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. 

4.3.2	Riesgo y responsables de su mitigación: Una vez analizados los riesgos se emitieron los responsables de estos, los cuales estarán a cargo de mitigarlos en todo momento.

Cuadro N° 02: Riesgos y Responsables por mitigarlos
	[bookmark: _Hlk522877978]N°
	Actividad
	Riesgo de la actividad
	Responsable

	
	
	
	Entidad
	Contratista

	1.
	Riesgos de Construcción
	a)
	Obstrucción de vías de acceso y/o evacuación en la obra
	
	X

	2.
	Riesgo de errores y/o
deficiencias en el diseño
	a)
	
Obras poco seguras por
deficiencia en el diseño

	
	X

	3.
	Riesgo de Interferencias
	a)
	Obras de servicio básico no identificadas o señalizadas 

	X
	X

	4.
	Riesgo ambiental
	a)
	Impactos negativos al medio
ambiente
	
	X

	
	
	b)
	Deficiencia en el manejo de
residuos de la obra.
	
	X

	
	
	c)
	Daños a la flora y fauna
existentes
	
	X

	
	
	d)
	Contaminación sónica
	
	X

	5.
	Riesgo de Expropiación terrenos
	a)
	Deficiencia en el plano catastral
	X
	

	
	
	b)
	Conflictos sociales
	
	X

	
	
	
	
	
	

	6.
	Riesgos derivados de eventos
de fuerza mayor
	a)
	Conflictos sociales con el sindicato de trabajadores de construcción civil
	
	X

	
	
	b)
	Fenómenos y peligros naturales
	
	X

	
	
	c)
	Riesgo Epidemiológico
	X
	X

	7.
	Riesgos regulatorios o normativos
	a)
	Incumplimiento de los
requisitos del expediente
Técnico
	
	X

	
	
	b)
	Incumplimiento de plazos
	
	X

	
	
	c)
	Incumplimiento de pagos al
personal
	
	X

	
	
	d)
	Trasgresión al Principio de presunción de veracidad de los documentos
	X
	X

	8.
	Riesgos vinculados a accidentes
de construcción
	a)
	Lesiones por accidente de los
trabajadores
	
	X

	
	
	b)
	Caída o desmayo del personal por agotamiento
	
	X

	
	
	c)
	Daños a predios cercanos a la obra
	
	X

















4.3.3	Formatos de identificación, análisis y respuesta a riesgos
Cuadro N°03: Obstrucción de vías de acceso y/o evacuación en la obra
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-001

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Obstrucción de vías de acceso y/o evacuación en la obra

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Ubicación inadecuada de los materiales,
equipos y herramientas

	
	
	
	Causa N° 2
	 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.120
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Falta o inadecuada señalización

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· No colocar material en estas áreas.
· Implementación de un plan de señalización

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:


	


	


Cuadro N°04: Obras poco seguras por deficiencia en el diseño
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-002

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Obras poco seguras por deficiencia en el diseño

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Incidente de Obra

	
	
	
	Causa N° 2
	Falta de un plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.120
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Incidentes o Accidentes

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Revisar diseño con diferentes especialistas
· Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:


	



	


Cuadro N°05: Servicios básicos muy cerca de la zona de la obra, que interfieren en la construcción
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-003

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Servicios básicos muy cerca de la zona de la obra, que interfieren en la construcción

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Superposición o cercanía de redes eléctricas a la zona de la obra 

	
	
	
	Causa N° 2
	

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.120
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	 

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	X

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Interferencia por servicios básicos encontrados

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Coordinar con la empresa prestadora del servicio la aplicación de su plan de contingencia

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:



	
	


Cuadro N°06: Obras de servicio básico no identificadas o señalizadas
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-004

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Obras de servicio básico no identificadas o señalizadas 

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Crecimiento descontrolado y sin Planificación

	
	
	
	Causa N° 2
	Falta de señalización.

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	X

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	 

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Moderado
	0.200

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.060
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	 

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	X
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Interferencia en la obra por instalaciones inadecuadas

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Chequeo visual y consultar a la empresa prestadora del servicio y pobladores cercanos

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:



	
	


Cuadro N°07: Impactos negativos al medio ambiente
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-005

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Impactos negativos al medio ambiente

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Inadecuada aplicación del Plan de Manejo Ambiental 

	
	
	
	Causa N° 2
	 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	X

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	 

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Moderado
	0.200

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.100
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	X
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Agentes Contaminantes

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Aplicar estrictamente el Plan de Manejo Ambiental para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctivas y de mitigación, de acuerdo a la aplicación de lo siguiente:
· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Subprograma de Señalización y Seguridad Ambiental
·  Programa de Prevención y Seguridad
· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Programa de Señalización y Seguridad Ambiental

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:



	
	


Cuadro N°08: Deficiencia en el manejo de residuos de la obra
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-006

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Deficiencia en el manejo de residuos de la obra

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Orden y Limpieza

	
	
	
	Causa N° 2
	Falta de señalización

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.120
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Acumulación considerable de residuos en el medio

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Subprograma de Señalización y Seguridad Ambiental
·  Programa de Prevención y Seguridad
· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Programa de Señalización y Seguridad Ambiental

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:



	
	


Cuadro N°09: Daños a la flora y fauna existentes
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-007

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Daños a la flora y fauna existentes

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Desconocimiento del Plan de Manejo Ambiental del personal

	
	
	
	Causa N° 2
	Falta de señalización

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	X

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	 

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Moderado
	0.200

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.060
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Incidente ocasionado a la flora o fauna existente

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Socialización y práctica del Plan de Manejo Ambiental al personal de obra


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	



	



Cuadro N°10: Contaminación sónica
	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-008

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Contaminación sónica

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Maquinaria en mal estado u obsoletas

	
	
	
	Causa N° 2
	Herramientas en mal estado

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	X

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	 

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Moderado
	0.200

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.060
	Prioridad
del Riesgo 
	Prioridad Moderada

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	X
	Evitar Riesgo
	 

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Ruido excesivo

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y herramientas, capacitación al personal en medidas de control de ruidos, señalizar el área de intervención

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	


	



Cuadro N°11: Deficiencia en el plano catastral
	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-009

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Deficiencia en el plano catastral

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Levantamiento inadecuado de información primaria

	
	
	
	Causa N° 2
	 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	X

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	 

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Bajo
	0.100

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.030
	Prioridad
del Riesgo 
	Baja Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	X
	Evitar Riesgo
	 

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Problemas en el replanteo o estudios

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Establecer con los organismos involucrados la correcta y oficial información

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	




	
	Dependencia:
	



	


Cuadro N°12: Conflictos sociales
	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-010

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Conflictos sociales

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Incomodidad de los pobladores por la alteración de los medios de vida.

	
	
	
	Causa N° 2
	 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	X
	
	Bajo
	0.10
	X

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	 

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Baja 
	0.300
	 
	Bajo
	0.100

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.030
	Prioridad
del Riesgo 
	Baja Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Protestas

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Informar a los habitantes sobre los beneficios del proyecto que se desarrollará
· Aplicar el Plan de participación ciudadana y relaciones comunitarias

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	
	




Cuadro N°13: Conflictos sociales con el sindicato de trabajadores de construcción civil
	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-011

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Conflictos sociales con el sindicato de trabajadores de construcción civil

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	
Desacuerdo en los beneficios a los trabajadores

	
	
	
	Causa N° 2
	 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.200
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Reclamos y protestas de los trabajadores

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Articular diferentes puntos de vista y precisar los beneficios de los trabajadores


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:




	
	


Cuadro N°14: Fenómenos y peligros naturales
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Zona
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-012

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Fenómenos y peligros naturales


	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Zonas con niveles de peligro alto y muy alto

	
	
	
	Causa N° 2
	 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	X
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Alta 
	0.700
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.280
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	X
	Evitar Riesgo
	 

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Activación y materialización de peligros en la zona a intervenir

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Aplicar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI: 
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	



	


Cuadro N°15: Riesgo Epidemiológico
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-013

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	
Riesgo Epidemiológico
 

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Pandemias

	
	
	
	Causa N° 2
	Epidemias 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	 
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	X  
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Alta 
	0.900
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.360
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	X
	Evitar Riesgo
	X 

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	A. COVID-19:

Aplicación de los lineamientos de prevención y control frente a la propagación
DEL COVID-19 en la ejecución de obras de construcción, aprobado por Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA

1. Ámbito de aplicación:
Los Lineamientos son de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que labora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma.
Los presentes Lineamientos son aplicables de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Los presentes Lineamientos no son aplicables a las obras de construcción de viviendas unifamiliares en zona urbana o Urbano, en las cuales se deben tomar en cuenta las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud.

2. Disposiciones generales:
2.1 Definiciones
a.   Actores del proceso edificatorio: Para efectos de los presentes Lineamientos, los actores que intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas, son los siguientes: el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo, en lo que corresponda. Las referencias a constructor o contratistas son definidas por la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones.
b.  Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta recibir el alta clínica.
c.  Construcción: Acción que comprende las obras de edificación nueva, de ampliación, reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta en valor, así como las obras de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y/u obra de ingeniería. Para efectos de los presentes Lineamientos, se considera obra u obra de construcción a toda aquella en donde se construya una edificación o habilitación urbana.
d.   Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia de contacto, con el fin de reducir la transmisión de una enfermedad.
e.  Higiene Respiratoria: Práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar con ayuda de un tapa boca y, de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente después de su uso, en el depósito/tacho implementado para tal fin.
f.  Higiene de Manos: Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse.
g.  Higiene Ambiental: Práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies de trabajo con soluciones o productos desinfectantes.
h.  Personal: Para efectos de los presentes Lineamientos, se considera personal a todos los/las trabajadores/as, cualquiera sea su vínculo contractual, que intervienen en la obra de construcción.
i.  Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros.

3. Disposiciones específicas
3.1 De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio:
a. Implementar los presentes Lineamientos en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado.
b. Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y los presentes Lineamientos y, se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado.
c. Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución de los presentes Lineamientos en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio.
d. Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones de los presentes Lineamientos, en lo que corresponda.
e. Los presentes Lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades (planificación), fase de ejecución y fase de cierre (conformidad, recepción y liquidación de obra).

3.2 Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio:
a. Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario implementar para dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere necesario incorporar en las diferentes etapas de la obra. Los presentes Lineamientos forman parte de la formación obligatoria en materia de seguridad y salud en el trabajo; y como tal, su cumplimiento es objeto de supervisión por parte de la autoridad competente.
b. Realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas, al ingreso a la obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. La evaluación de descarte consiste en el control de temperatura corporal y pulsioximetria, debiendo identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la sintomatología COVID-19, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria.
c. Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la Ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo, conforme al Anexo 2 del Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
d. Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
e. Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.
f. Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en los presentes Lineamientos, y así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID-19.
g. Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no garantiza estas medidas se deben programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo.
h. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad concreta.
i. Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de personal, favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de cada área.
j. Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluación médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad en la obra. El profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con factores de riesgo.
k. Incluir en el Plan, medidas para la protección del personal de la obra, así como controles de medición de la temperatura a la entrada y salida de la misma, y las acciones a seguir en caso que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo.
l. Implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes de la obra, teniendo especial cuidado en baños, vestuarios y comedores.
m. Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeración de personas.
n. Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud.
o. Implementar un servicio de traslado del personal hasta la obra y de esta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar la exposición del personal en los servicios de transporte públicos. Los vehículos empleados en el traslado deben utilizar solo el 50% de su capacidad, con la finalidad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal transportado. Debe preverse la desinfección periódica de los vehículos.
p. Brindar el servicio de alimentación a su personal, para lo cual contrata a un proveedor que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la emergencia; a fin de evitar la salida o exposición del personal. Además, se debe disponer la planificación de los turnos de dotación de alimentos evitando aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social obligatorio y el uso del 50% del aforo de las instalaciones.
q. En el caso de obras en campamentos, o aquellas que requieran el internamiento del personal, se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo más largas permitidas por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición del personal y siguiendo las condiciones laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Además, las instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal, también deben cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en los presentes Lineamientos.

3.3 Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser
implementadas por los actores del proceso edificatorio:
3.3.1 Implementación de acciones en la zona de CONTROL PREVIO
a. Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica, y brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el mínimo riesgo de exposición.
b. Comprobar la ausencia de sintomatología COVID-19 y contactos previos de primer grado, en la evaluación de descarte por medio del control de temperatura corporal y pulsioximetria.
c. Disponer de un termómetro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la instalación y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38ºC.
d. Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios, de manera escalonada, estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50% de aforo de las áreas; así como establecer horarios y zonas específicas, y el personal para la recepción de materiales o mercancías.

3.3.2 Implementación de acciones en la zona de CONTROL DE   DESINFECCIÓN
Implementar una zona de desinfección en la obra, equipada adecuadamente (microaspersores u otros similares, equipos portátiles, etc., mobiliario para insumos de desinfección y de protección personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada, que permitan cumplir esa función y validadas por la autoridad competente.
3.3.3 Implementación de acciones en la zona de CONTROL DE VESTUARIOS
a. Facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, y guantes de látex a todo el personal, los cuales deben renovarse periódicamente. Esta implementación es independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o funciones.
b. Limitar el ingreso a vestuarios/baños/duchas a grupos, dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del lugar sea inferior a 1.50 metros.
c. Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfección o desecho de los equipos de protección personal.

3.3.4   Implementación de acciones en la ZONA DE TRABAJO
a. Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o ambientes de ventilación limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada e incrementar la limpieza de filtros, o implementar otras medidas que garanticen una adecuada ventilación.
b. Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal designado para esta labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo.
c. Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza y de equipos de protección, para evitar su desabastecimiento.
d. Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
e. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes: mesas, interruptores, mandos, tiradores, entre otros, así como vehículos tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando alcohol al 70% u otros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
f. Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos y ambiental.
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Fuente: Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.


3.4 De las responsabilidades del personal
a. El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción, al
presentar los factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado por el Ministerio de Salud, tales como sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por más de dos días, dolor en el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera inmediata al profesional de la salud de la obra.
b. El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo y, en caso de tener más de 38º C, comunicarlo al residente de obra.
c. Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que se encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta, debe procederse con la desinfección completa a cada persona antes de iniciar la tarea, y realizarse el seguimiento respectivo.
d. Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. Los guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodón para evitar el contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce por la falta de ventilación.
e. Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De ser inevitable el uso compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto al inicio como al final de las actividades diarias de la obra.
f. Desinfectar sus Equipos de Protección Personal de manera regular, como mínimo una vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se deterioran deben ser desechados.
g. El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra.

3.5 Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio
a. Establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos del personal. Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. y si no es posible, establecer medidas de prevención como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, entre otros.
b. Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de seguridad entre personas, y la distribución de brigadas para minimizar la coincidencia del personal de diferentes brigadas, a fin de evitar el riesgo de contagio.
c. Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el personal, teniendo en cuenta, en especial, cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas.
d. El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Plan y seguir las instrucciones de utilización de los Equipos de Protección Personal que se le asignen. En ningún caso se pueden compartir equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares, entre otros.
e. Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeración de más de 10 personas, asegurando un distanciamiento mínimo de 1.50 metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la zona de trabajo como fuera de esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se deben programar turnos.
f. Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos y/o solución hidroalcohólica al 70% para su desinfección.
g. Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.
h. Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas y servicios higiénicos, como mínimo una vez al día, incluyendo la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido.

3.6 Medidas de prevención del personal externo a la obra a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio
a. Realizar una evaluación de descarte y registro de los datos de proveedores, subcontratistas u otros, así como de visitas. Esta información se debe poner a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio.
b. Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a la ejecución de la misma, que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. Los movimientos del personal externo dentro de la obra deben estar limitados sólo a las áreas de entrega. Al personal externo se le aplican las mismas medidas de higiene y protección previstas en el presente documento.
c. Entrega de documentación
i. Tener cuidado en el intercambio y revisión de documentación (comunicaciones, certificados, facturas, guías y similares), enviada por proveedores y subcontratistas u otros. Utilizar mascarillas y guantes y mantener 1.50 metros de distancia entre personas.
ii. Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo y disponer de un lugar seguro para la recepción de la documentación, la que debe ser desinfectada con alcohol.
iii. Tratar de generar barreras físicas en el área de recepción de documentación, que separe la persona que recibe de la que la trae. Dicha barrera física deberá mantenerse aséptica.
iv. Disponer de alcohol al 70% en la recepción e indicar a la persona que llega que desinfecte sus manos. Al Interior de la recepción disponer de un rociador y de papel toalla.
v. Solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentación que entregue o envíe esté en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.
vi. Promover la entrega y recepción de documentación en formato digital.
vii. Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24 horas previo a su uso en la obra
d. Descarga, traslado y almacenaje de materiales
i. Establecer un protocolo de registro, control y recepción de materiales automatizados mediante plataformas digitales u otro mecanismo, que garantice el distanciamiento social. De existir una acción física, el personal que la cumpla debe acceder a la zona de desinfección.
ii. Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de la obra se encarguen de efectuar el registro, control y recepción de materiales, los cuales deben contar con equipos de protección personal.
iii. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga de los materiales, los cuales, previamente, deben
acceder a la zona de desinfección.
iv. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a la obra, y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos de protección personal.
v. Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y señalizadas: “zona de descarga y limpieza” y “zona de almacenaje”, que cuenten con el espacio necesario para garantizar la manipulación de los insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposición al COVID-19. Ambas zonas deben tener espacio suficiente para evitar la acumulación de materiales y cumplir el distanciamiento social, acorde con el uso programado.
vi. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje, debe contar con una vía de acceso independiente debidamente señalizada, no accesible directamente a los trabajadores.
3.7 Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio y por el personal
a. Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados sólo por el personal especializado en su manejo u operación.
b. Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se encuentran en contacto directo con las manos al momento de su uso limpiando y desinfectando previamente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general, cualquier otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de turno.
c. Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfección de la maquinaria, la periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica.
3.8. Medidas de prevención en la sala de ventas a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio y por el personal
a. Mantener siempre ventiladas las áreas destinadas a esta actividad.
b.  Establecer rutinas de aseo programadas para la apertura y el cierre de la sala de venta.
c. Establecer rutinas diarias de aseo para los baños de la sala de ventas.
d. Realizar la desinfección en los puntos de contacto más críticos como puertas, ventanas, vidrios, espejos, pisos, paredes, e incrementar estas actividades en superficies como manijas, barandas, interruptores de luz, así como mobiliario, equipos y útiles de escritorio.
e. Garantizar una distancia de 1.50 metro entre el vendedor y el cliente. Ambos deben usar mascarillas.
f. Disponer de alcohol al 70% para uso del cliente y para los vendedores.
g. Controlar el aforo máximo de personas en la sala de ventas, cuya capacidad debe ser de dos metros cuadrados por persona.
3.9. Medidas de protección del personal con síntomas de contagio a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio
a. Verificar si el personal presenta alguno de los síntomas de contagio del COVID19. De presentar estos, debe ser manejado como caso sospechoso y seguirá los pasos señalados en el Plan y en la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, “Aprueban el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.
b. Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido estar en contacto el caso en posible contaminación.
c. Evitar que el personal a su cargo se exponga al riesgo de contagio a otros ciudadanos por el uso de medios de transporte público, para lo cual se debe proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo.
d. El personal con síntomas de contagio, debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad sanitaria y debe mantener informado al residente de obra a través de los canales de comunicación que disponga.
e. Identificar a las personas que hayan mantenido contacto directo con la persona considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado del mismo.
f. Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada caso sospechoso o con diagnóstico confirmado debe permanecer en aislamiento domiciliario preventivo y adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Los actores del proceso edificatorio deben mantener el seguimiento y control de este personal.
g. Disponer, de confirmarse algún caso positivo de COVID-19, paralizar inmediatamente la obra, y comunicar a la autoridad de salud competente, en tanto se procede a la desinfección de todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas, así como de los materiales con los que estuvo en contacto el trabajador.

B. MALARIA:
· La DIRESA viene desarrollando intervenciones de PREVENCION Y CONTROL para reducir la transmisión y dispersión de la enfermedad, interviniendo las localidades focalizadas.

C. DENGUE:
· La población y especialmente los trabajadores de construcción civil y autoridades distritales deben priorizar sus actividades de prevención y control.




D. CHIKUNGUNYA:
· Se interviene la zona en estudio con la aplicación de Piriproxifen en “motitas” (control larvario), las que se cuelgan en los depósitos de agua mediante un nylon, los cuales debe de conservarse por 03 meses.
· Se realiza búsqueda en campo (casa por casa contiguas a la zona de trabajo) de personas que puedan tener Dengue, Chikungunya o Zika, para la intervención oportuna con control larvario o fumigación (última barrera de acción).

E. ZIKA:
· Proteger las áreas administrativas y de descanso con celosías en puertas y ventanas para evitar que se contagien por el virus Zika.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	
	




























Cuadro N°16: Incumplimiento de los requisitos del expediente Técnico
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES "

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-014

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Incumplimiento de los requisitos del expediente Técnico


	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Desconocimiento

	
	
	
	Causa N° 2
	Falta o inadecuada de supervisión

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.200
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Desviaciones en lo establecido en el expediente técnico

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Antes de iniciar la ejecución de la obra, estudiar exhaustivamente todos los componentes y partidas del expediente técnico 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:




	
	


Cuadro N°17: Incumplimiento de plazos
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES "

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-015

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Incumplimiento de plazos

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Planificación deficiente

	
	
	
	Causa N° 2
	Demora en respuestas de Consultas Técnicas

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.200
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Retrasos en la Obra.

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Definir correctamente el cronograma de ejecución de obra y estimar las consecuencias por incumplimiento o retraso de plazos

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:



	
	


Cuadro N°18: Incumplimiento de pagos al personal
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-016

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	
Incumplimiento de pagos al personal



	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Inadecuada programación financiera

	
	
	
	Causa N° 2
	Demora en pago de valorizaciones

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	 

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	X

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Muy alto 
	0.800

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.400
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Reclamo del personal

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	Contar con garantías financieras para evitarlo

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	




	


Cuadro N°19: Trasgresión al Principio de presunción de veracidad de los documentos
	Anexo N° 01

	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-017

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Trasgresión al Principio de presunción de veracidad de los documentos

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Deshonestidad

	
	
	
	Causa N° 2
	 

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.200
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Encontrar documentos falsos

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Verificación exhaustiva de documentos
· Sancionar y/o denunciar de ser el caso

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	

	



Cuadro N°20: Lesiones por accidente de los trabajadores
	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-018

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Lesiones por accidente de los trabajadores


	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Implementación inadecuada de un sistema de seguridad y salud en el trabajo

	
	
	
	Causa N° 2
	Herramientas y equipos deficientes

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.200
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Incidentes y/o accidentes

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo
· Disponer de personal preparado para la atención inmediata 
· Disponer de movilidad para el traslado a establecimientos de salud

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	



	


Cuadro N°21: Caída o desmayo del personal por agotamiento
	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-019

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Caída o desmayo del personal por agotamiento

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Agotamiento por sobre exceso de trabajo

	
	
	
	Causa N° 2
	Inadecuada programación de horas extras del personal

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.200
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Incidentes y/o accidentes

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo
· Disponer de personal preparado para la atención inmediata 
· Disponer de movilidad para el traslado a establecimientos de salud
· Programación adecuada de los horarios de trabajo y horas extras

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	
	



Cuadro N°22: Daños a los predios cercanos a la obra
	Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

	1
	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	 001-2020

	
	
	Fecha
	30/09/2022

	2
	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	Sector
	Urbano

	3
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

	
	3.1
	CÓDIGO DE RIESGO
	R-020

	
	3.2
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	Daños a predios cercanos a la obra

	
	3.3
	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	Causa N° 1
	Inexperiencia del Personal

	
	
	
	Causa N° 2
	Inadecuada dirección

	
	
	
	Causa N° 3
	 

	4
	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

	
	4.1
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	4.2
	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	
	Muy baja 
	0.10
	 
	
	Muy bajo
	0.05
	 

	
	
	Baja 
	0.30
	 
	
	Bajo
	0.10
	 

	
	
	Moderada 
	0.50
	X
	
	Moderado
	0.20
	 

	
	
	Alta 
	0.70
	 
	
	Alto
	0.40
	X

	
	
	Muy alta 
	0.90
	 
	
	Muy alto 
	0.80
	 

	
	 
	Moderada 
	0.500
	 
	Alto
	0.400

	
	4.3
	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

	
	
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x 
Impacto
	0.200
	Prioridad
del Riesgo 
	Alta Prioridad

	
	
	
	
	
	

	5
	RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	5.1
	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo
	 
	Evitar Riesgo
	X

	
	
	
	Aceptar Riesgo
	 
	Transferir Riesgo
	 

	
	5.2
	DISPARADOR DE RIESGO
	Afectación de predios

	
	5.3
	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	· Coordinar con los afectados y hacer las indemnizaciones que correspondan
· Garantizar con profesionales calificados una eficiente, eficaz y efectiva dirección de la obra


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

	
	
	DNI:  
	
	
	
	Cargo:
	
	

	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
	
	



	4.3.4	Formato para asignar los riesgos 
Cuadro N°23: Asignación de riesgos
	[bookmark: RANGE!A1:L44]Anexo N° 03

	Formato para asignar los riesgos

	1.
 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número
	003
	2. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto
	“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	
	Fecha
	30/09/2022
	
	Ubicación Geográfica
	Departamento
	
Tumbes

	
	
	
	
	
	Provincia
	Tumbes

	
	
	
	
	
	Distrito
	Tumbes

	
	
	
	
	
	Sector
	Urbano

	 

	3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
	4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

	
	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
	4.3 RIESGO ASIGNADO A

	3.1 CÓDIGO 
DE RIESGO
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	3.3 PRIORIDAD 
DEL RIESGO
	Mitigar el riesgo
	Evitar el riesgo
	Aceptar el riesgo
	Transferir el riesgo
	
	Entidad
	Contratista

	R-001
	Obstrucción de vías de acceso y/o evacuación en la obra
	MODERADA
	 
	X
	 
	 
	· No colocar material en estas áreas.
· Implementación de un plan de señalización
	
	 X

	R-002
	Obras poco seguras por deficiencia en el diseño
	MODERADA
	 
	 X
	
	
	· Revisar diseño con diferentes especialistas
· Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
	
	X

	R-003
	Servicios básicos muy cerca de la zona de la obra, que interfieren en la construcción
	MODERADA
	
	
	 
	 X
	Coordinar con la empresa prestadora del servicio la aplicación de su plan de contingencia
	 X
	

	R-004
	Obras de servicio básico no identificadas o señalizadas 
	MODERADA
	 
	
	 X
	 
	Chequeo visual y consultar a los pobladores cercanos
	X
	 X

	R-005
	Impactos negativos al medio ambiente
	MODERADA
	X
	 X
	 
	 
	· Aplicar estrictamente el Plan de Manejo Ambiental para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctivas y de mitigación, de acuerdo a la aplicación de lo siguiente:
· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Subprograma de Señalización y Seguridad Ambiental
·  Programa de Prevención y Seguridad
· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Programa de Señalización y Seguridad Ambiental
	 
	X

	R-006
	Deficiencia en el manejo de residuos de la obra
	MODERADA
	
	X 
	 
	 
	· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Subprograma de Señalización y Seguridad Ambiental
·  Programa de Prevención y Seguridad
· Programa de Prevención, Control y/o Mitigación Ambiental
· Programa de Señalización y Seguridad Ambiental
	
	X 

	R-007
	Daños a la flora y fauna existentes
	MODERADA
	 
	X
	 
	 
	Socialización y práctica del Plan de Manejo Ambiental al personal de obra
	
	X

	R-008
	Contaminación sónica
	MODERADA
	X 
	
	 
	 
	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y herramientas, capacitación al personal en medidas de control de ruidos, señalizar el área de intervención
	
	X

	R-009
	Deficiencia en el plano catastral
	BAJA
	X
	
	 
	 
	Establecer con los organismos involucrados la correcta y oficial información
	X
	

	R-010
	Conflictos sociales
	BAJA
	
	X
	 
	 
	· Informar a los habitantes sobre los beneficios del proyecto que se desarrollará
· Aplicar el Plan de participación ciudadana y relaciones comunitarias
	
	X

	R-011
	Conflictos sociales con el sindicato de trabajadores de construcción civil
	ALTA
	 
	X
	 
	 
	Articular diferentes puntos de vista y precisar los beneficios de los trabajadores
	 
	X

	R-012
	Fenómenos y peligros naturales

	ALTA
	 X
	
	 
	 
	Aplicar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres
	 
	X

	R-013
	Riesgo Epidemiológico
	ALTA
	X
	X
	
	
	· Aplicación de los lineamientos de prevención y control frente a la propagación DEL COVID-19 en la ejecución de obras de construcción.
· Recomendaciones DIRESA
	x
	x

	R-014
	Incumplimiento de los requisitos del expediente Técnico

	ALTA
	 
	X
	 
	 
	Antes de iniciar la ejecución de la obra, estudiar exhaustivamente todos los componentes y partidas del expediente técnico
	 
	X

	R-015
	Incumplimiento de plazos
	ALTA
	 
	X
	 
	 
	Definir correctamente el cronograma de ejecución de obra y estimar las consecuencias por incumplimiento o retraso de plazos
	
	X

	R-016
	Incumplimiento de pagos al personal
	ALTA
	
	X
	
	
	Contar con garantías financieras para evitarlo
	
	X

	R-017
	Trasgresión al Principio de presunción de veracidad de los documentos
	ALTA
	
	X
	
	
	· Verificación exhaustiva de documentos
· Sancionar y/o denunciar de ser el caso
	X
	X

	R-018
	Lesiones por accidente de los trabajadores

	ALTA
	
	X
	
	
	· Contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo
· Disponer de personal preparado para la atención inmediata 
· Disponer de movilidad para el traslado a establecimientos de salud
	
	X

	R-019
	Caída o desmayo del personal por agotamiento
	ALTA
	
	X
	
	
	· Contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo
· Disponer de personal preparado para la atención inmediata 
· Disponer de movilidad para el traslado a establecimientos de salud
· Programación adecuada de los horarios de trabajo y horas extras
	
	X

	R-020
	Daños a predios cercanos a la obra
	ALTA
	
	X
	
	
	· Coordinar con los afectados y hacer las indemnizaciones que correspondan
· Garantizar con profesionales calificados una eficiente, eficaz y efectiva dirección de la obra
	
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
	
	
	Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
	
	

	
	
	   DNI:  
	
	
	
	
	Cargo:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Dependencia:
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