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1. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN 

El nombre del presente proyecto se denomina:

“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Código Único de Inversiones (IRI) 2522625

2. PLANO DE UBICACIÓN

2.1 UBICACIÓN

El Departamento de Tumbes se encuentra localizado en la parte nor occidental del país, en el límite con el país de Ecuador Tumbes limita por el norte con Ecuador y el Océano Pacífico, por el este con Ecuador, por el sur con Piura y Ecuador y por el oeste con el océano Pacífico.
Cuenta también con una superficie territorial de 4,669.20 km2 incluyendo 12 km2 de isla oceánica. Tiene tres provincias: Tumbes, Zarumilla, Contralmirante Villar.

2.1.1 Ubicación Política y Geográfica
El sector del Cercado se encuentra en el distrito Tumbes que constituye una de las tres provincias de la región Tumbes, geográficamente se encuentra ubicado en: 
Cuadro N° 01

	Departamento 
	: TUMBES 

	Provincia 
	: Tumbes

	Distrito 
	: Tumbes

	Sector 
	:  Cercado Tumbes

	Este 
	:   560359.66

	Norte
	:   9605862.03











Fuente: Elaboración propia del estudio

Los límites de la zona de influencia:
· Por el Norte: Con el país del ecuador y el Océano Pacífico
· Por el Sur: Con Piura.
· Por el Este. Con el País del ecuador
· Por el Oeste: Con el océano pacifico
2.1.1.1 Ubicación Regional en el mapa del Perú
[image: http://www.digesa.minsa.gob.pe/imagenes/mapaperu.jpg]















2.1.1.2 Ubicación Provincial
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2.1.1.3 Ubicación Distrital
[image: ]














2.1.1.4 [image: ]Ubicación del Sector 



CA. TARAPACA

PROL. TARAPACA




	AV. PIURA

		CALLE 24 DE JULIO

AV. ARICA

Intervención PYV 42





                                   Fuente: Google Earth Pro
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2.1.1.5 [image: ]Ubicación del Proyecto – En coordenadas UTM WGS 84 ZONA 17 SUR

LEYENDA
CALLE TARAPACA       
INICIO. E=559715.671 N=9605542.267
FIN.     E=559827.736 N=9605706.597

AV. PIURA                             
INICIO. E=559820.606 N=9605725.510
FIN.     E=559954.989 N=9605632.657

AV. ARICA                  
INICIO. E=559937.523 N=9605655.712
FIN.     E=560322.239 N=9606233.333

CALLE 24 DE JULIO      
INICIO. E=560461.886   N=9606150.044
FIN.     E=560233.810   N=9606305.820

PROLONGACION TARAPACA      
INICIO. E=560251.205 N=9606298.885
FIN.     E=560613.277 N=9606860.547




 














Fuente: Google Earth Pro
Cuadro N° 02: Tramos Del Proyecto (vías a intervenir)
	VÍA POR INTERVENIR
	TRAMO
	VÍA TOTAL

	Calle Jorge Herrera
	0+000 – 0+282.87
	282.87 m

	VÍA POR INTERVENIR
	TRAMO
	VÍA TOTAL

	Calle Mayor Novoa
	0+000 – 0+177.81
	177.81 m



FUENTE: Elaboración propia del estudio técnico.

IMAGEN N° 01
CALLE TARAPACA
(DESDE CA. BENAVIDEZ HASTA AV. PIURA)
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [001. PLANTA Y PERFILES LONG, DE CALLES PYV 42.dwg]]                                                         INICIO. E=559715.671 N=9605542.267   FIN. E=559827.736 N=9605706.597

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico



  IMAGEN N° 02
AV. PIURA
(DESDE CA. TARAPACA HASTA AV. TACNA)
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [001. PLANTA Y PERFILES LONG, DE CALLES PYV 42.dwg]]INICIO. E=559820.606 N=9605725.510   FIN. E=559954.989 N=9605632.657

Fuente: Elaboración propia del estudio técnico









  IMAGEN N° 03
AV. ARICA
(DESDE AV. PIURA HASTA CA. 24 DE JULIO)
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [001. PLANTA Y PERFILES LONG, DE CALLES PYV 42.dwg]]INICIO. E=559937.523 N=9605655.712   FIN. E=560322.239 N=9606233.333
Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

 







 IMAGEN N° 04
CALLE 24 DE JULIO
(DESDE AV. TUMBES HASTA PROLONGACION TARAPACA)
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [001. PLANTA Y PERFILES LONG, DE CALLES PYV 42.dwg]]INICIO. E=560461.886 N=9606298.885   FIN. E=560233.810 N=9606305.820
Fuente: Elaboración propia del estudio técnico






IMAGEN N° 05
PROLONGACION TARAPACA
(DESDE CA. 24 DE JULIO HASTA CALLE LA MARINA)
[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [001. PLANTA Y PERFILES LONG, DE CALLES PYV 42.dwg]]INICIO. E=560251.205 N=9606298.885   FIN. E=560613.277 N=9606860.547
Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

3. ULTIMO ESTADO DE LA INTERVENCIÓN A INTERVENIR
Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal ya que las calles a intervenir las cuales son la CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA tienen más de 25 años de antigüedad, Ca. Tarapacá, presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. Av. Piura presenta un pavimento rígido con fisuras múltiples, asentamientos, roturas y desprendimiento de la losa en algunos tramos el porcentaje de deterioro es del 80% aproximadamente. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. Av. Arica, presenta deficiencias en su superficie de rodadura bloquetada existente como abultamiento, ahuellamiento, desgaste de superficie, falta de confinamiento interno, tramos asentados donde se empoza el agua de las lluvias. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. en el centro de la vía existen sardineles discontinuos en mal estado, por lo que se colocará una vereda como separador central de las calzadas, que a la vez permitirá el buen confinamiento del pavimento rígido y una mejor transitabilidad peatonal. Ca. 24 de Julio presenta un pavimento rígido con fisuras múltiples, asentamientos, roturas y desprendimiento de la losa en algunos tramos el porcentaje de deterioro es del 80% aproximadamente. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas. Prolongación Tarapacá, presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal, además de una adecuada circulación de aguas pluviales al ser esta en temporadas de lluvias una vía canal la cual encausa el agua pluvial y la dirige al Dren de salamanca. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.  
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a inspección ocular es de 80% aproximadamente. Siendo la principal causa el fenómeno del niño, por consecuencia se ha Elaborado el presente 

expediente técnico: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Las vías mencionadas de acceso presentan deficientes condiciones de Transitabilidad vehicular que afecta directamente a la población del sector del Distrito de Tumbes, las cuales carecen de sistema de.
Evacuación de aguas pluviales.; de acuerdo con lo indicado en Ficha Técnicas del MVCS (Informe técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera).
[image: CATASTRO_DE_DANOS_TUMBES_Y_VICTOR_LARCO.pdf - Perfil 1: Microsoft​ Edge]Por lo expuesto es necesaria su intervención a fin de que se pueda evacuar el arrastre pluvial y de los sedimentos que se genere en la Vía. A continuación, cuadro catastrado y valorizado por el PMIB durante el año 2018.
Sectores catastrados con Daños por PMIB-2018

Como respuesta a los pedidos de la población del cercado de Tumbes que sufren los efectos originados por las vías las cuales se encuentran en condiciones inadecuadas. Lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal por el estancamiento de aguas pluviales en época de verano y por la generación de polvo en época de invierno. Los mayores daños ante la presencia de fenómenos pluviales en las calles de intervención son los altos costos de operación y mantenimiento vehicular por el estancamiento de aguas 





pluviales, puesto que son vías urbanas principales y con mayor fluidez vehicular, consideras como vías alternas que ayudan a la descongestión vehicular de la AV. Tumbes, vía de mayor fluidez vehicular por ser la

panamericana norte que llega hasta el Distrito de Aguas Verdes. Las calles para intervenir como son Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio, Prolongación Tarapacá, son calles 
que se encuentran ubicadas en la parte baja del Cercado de Tumbes, en épocas de lluvia sirven como discurrimiento de aguas pluviales de la parte alta del Distrito de Tumbes.

ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO

Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente: 

Con OFICIO N° 230-2021-UESST-GG, de fecha Abril del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:
· Las redes de agua potable que son de diferente material AC y FF cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452:2011. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.
· Las redes de alcantarillado de PVC y CSN cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas vigentes (NTP ISO 4435).
· Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).
A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:


AGUA POTABLE
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO_RED

	Calle 24 de Julio
	Desde Av. Tumbes hasta la prolong. Tarapaca
	110
	1993
	AC
	Red de distribución

	Prolong Tarata
	Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides
	100
	1970
	AC
	Red de distribución

	Av. Piura
	Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica
	160
	1975
	AC
	Red de distribución

	
	Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata
	160
	1970
	FF
	Red de distribución

	Av. Arica
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura
	110
	2000
	PVC
	Red de distribución

	Prolong Tarapacá
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi
	100
	1993
	AC
	Red de distribución

	Prolong Tarapaca
	Desde Pje. Fonavi hasta la Av. La Marina
	100
	1998
	AC
	Red de distribución

	
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi
	200
	1990
	AC
	Red de distribución

	
	Desde Pje. Fonavi hasta Ca. Los Tumpis
	200
	1998
	AC
	Red de distribución


Leyenda:
AC: Asbesto Cemento
PVC: Polivinilo de Cloruro
FF: Fierro fundido

ALCANTARILLADO
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO_RED

	Calle 24 de Julio
	Desde Av. Tumbes hasta la Av. Arica
	200
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Ca. Jorge Herrera hasta la Av. Arica
	250
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Av. Arica hasta la prolong. Tarapaca
	330
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	Prolong Tarata
	Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides
	400
	1984
	CSN
	Colector Principal

	Av. Piura
	Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica
	200
	1984
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata
	200
	2007
	PVC
	Colector Secundario

	
	
	300
	1984
	CSN
	Colector Secundario

	Av. Arica
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura
	200
	1984
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Tarapacá
	250
	1984
	FF
	Linea de impulsión

	Prolong Tarapacá
	Desde Calle 24 de Julio hasta Av. La Marina
	355
	1985
	CSN
	Colector Principal


Leyenda:
CSN: Concreto simple normalizado
PVC: Polivinilo de Cloruro
FF: Fierro fundido

Solo se realizará el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de las calles Tarapacá, Av. Piura y Av. Arica; las calles 24 de Julio y prolongación Tarapacá, el cambio de estas redes su ejecución está realizada por otra entidad, cabe indicar que la ejecución de la pavimentación si comprende las 5 calles expuestas en este proyecto.


SOBRE EL ESTADO VIAL Y PEATONAL DE LAS VÍAS
Las estructuras afectadas a intervenir son los siguientes:
CALLE TARAPCA. - presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.








Fotos N°01: se puede identificar el desgaste total de la calzada
[image: ] en toda la superficie. 
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AVENIDA PIURA. - donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura.  producto de FEN 2017.
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Fotos N°02: se puede identificar en las siguientes imágenes que existen fisuras de esquina en algunos paños, además de fisuración trasversales media, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%. 
[image: ]
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AVENIDA ARICA. - Esta Avenida presenta deficiencias en su superficie de rodadura (Adoquines de concreto rectangulares), ya que presenta hundimientos y existen tramos donde el adoquín ha sido destruido en su totalidad.  producto de FEN 2017.Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Fotos N°03: en las imágenes se aprecia el estado actual de la Av. Arica presentando falla por abultamiento, Ahuellamiento, desprendimiento de las bloquetas y/o adoquines vehiculares entre otros, trayendo con si el atascamiento de las aguas pluviales perjudicando el libre tránsito peatonal y vehicular, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%. 
[image: ][image: ]









[image: ][image: ]
















CALLE 24 DE JULIO. - donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura.  producto de FEN 2017.
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 80% aproximado.

Fotos N°04: se puede identificar en las siguientes imágenes que existen fisuras de esquina en algunos paños, además de fisuración trasversales media, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%. 
[image: ]








PROLONGACIÓN TARAPACÁ. - presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.
Por lo cual se puede deducir que el porcentaje de deterioro de acuerdo a la presencia en campo es de 100%, además se deberá tener en cuanta que esta vía cumple la función de encausar el agua pluvial proveniente de las sub cuencas de las calles Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, y calle 24 de julio. Y drenarlas a la quebrada natural de salamanca.


Fotos N°05: se puede identificar el desgaste total de la calzada
[image: ] en toda la superficie. 
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SOBRE EL ESTADO DE VEREDAS

Calle Tarapacá. – en la calle de mención se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.

[image: ]

















AV. PIURA Y AV. ARICA. – De la misma manera en estas avenidas se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.
[image: ][image: ]
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CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ. – De la misma manera en estas calles se ha podido identificar que las veredas existentes se encuentran en buen estado, las cuales no presentan ninguna falla en su superficie que puedan perjudicar el buen tránsito peatonal, además de las veredas se puede ver que los sardineles de separación entre el pavimento y las áreas verdes se encuentran en la misma condición de conservación, por lo cual pretender demolerlas generaría un mayor costo al proyecto y consigo un gasto innecesario. en las siguientes imágenes se puede visualizar el estado actual de lo antes mencionado.
[image: ][image: ]
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CUADRO RESUMEN DE DIAGNOSTICO 
	Resumen del último estado reportado de la infraestructura a intervenir
	Comentarios sobre el daño en la infraestructura ante la ocurrencia del Fenómeno del Niño

	COMPONENTE
	COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	

	CALLE TARAPACA -  tramo a intervenir es desde Ca. Benavides hasta la Av. Piura
	PISTAS
	M
	198.93
	Calle Tarapacá: presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas.

	
	VEREDAS
	M2
	-
	

	AV. PIURA-El tramo a intervenir es desde la Ca. Tarata hasta Av. Tacna
	PISTAS
	M
	163.52
	Av. Piura: donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas.

	
	VEREDAS
	M2
	-
	

	AV. ARICA-El tramo a intervenir es desde la Av. Piura hasta Ca. 24 de Julio
	PISTAS
	M
	694.08
	Av. Arica: se aprecia  falla por abultamiento, Ahuellamiento, desprendimiento de las bloquetas y/o adoquines vehiculares entre otros, trayendo con si el atascamiento de las aguas pluviales perjudicando el libre tránsito peatonal y vehicular, y desgaste de superficie presentando daños mayores al 80%, además existen sardineles centrales discontinuos que están en mal estado los cuales son insuficiente para la confinación del pavimento, Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas Laterales están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas.

	
	VEREDAS Y RAMPAS
	M2
	3,573.45
	

	CALLE 24 DE JULIO- El tramo a intervenir es desde la Av. Tumbes hasta la Prolong. Tarapacá
	PISTAS
	M
	276.27
	Calle 24 de Julio: donde se aprecia que el pavimento rígido, presenta perdida de soporte, fisuraciones altas en algunos tramos en la losa de rodadura, asentamientos excesivos en unos tramos, fisuras transversal severidad alta en algunos tramos, fisuras de esquinas en algunos paños, Fisuras múltiples, en algunos paños existente rotura de la losa de rodadura. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas.

	
	VEREDAS
	M2
	-
	

	PROLONGACION TARAPACA-El tramo a intervenir es desde la Ca. 24 de Julio hasta Av. La Marina
	PISTAS
	M
	668.25
	Prolongacion Tarapaca: presenta desgaste total de la superficie de la vía, donde en tramos se empoza el agua de las lluvias perjudicando el acceso total vehicular y peatonal. Los daños fueron causados por el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Las veredas están en buen estado y operativo motivo por el cual no serán intervenidas.

	
	VEREDAS
	M2
	-
	



Fuente Elaboración propia

SOBRE INTERVENCIONES REALIZADAS EN TRAMOS CATASTRADOS
· En el Informe Técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera, se hace mención a las calles 24 de julio (segundo tramo) y la calle Tarata, de acuerdo a lo descrito en el mencionado informe se indica que dichas calles se encuentran en buen estado de conservación y la cual no ha sufrido daños por parte del FEN 2017, a continuación, se muestran las fotos de las mismas: 
· Calle 24 de Julio – Segundo tramo (desde Prolongación Tarapacá hasta Tarata): 
En este tramo de la calle 24 de julio su superficie de rodadura se encuentra en un buen estado por lo que no será necesario la intervención en este tramo de la calle mencionada.
[image: WhatsApp Image 2019-03-14 at 11][image: WhatsApp Image 2019-03-14 at 11]

	

	














          Pavimento en Buen estado                                               Pavimento en Buen estado




· Av. Tarata (desde 24 de Julio hasta Av. Piura): 
[image: 20190311_1023200][image: 20190311_102341]En todo el tramo de esta avenida su superficie de rodadura de adoquín se encuentra en buen estado por lo que no será necesario la intervención en esta avenida tal como se aprecia en las siguientes fotos:






	








           
 Adoquinado en Buen estado	     Adoquinado en Buen estado

Nota: se precisa que solo se intervendrá las vías de tránsito mas no de las de uso peatonal. Ya que están se encuentran en buen estado

















4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA.

4.01 DESCRIPCIÓN.

Se precisa que, de acuerdo al diagnóstico de las vías, producto del fenómeno del 2017, y lo anteriormente mencionado de item 3.00 Descripción de situación actual de la infraestructura se pude concluir que la calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio y prolongación Tarapacá. que el porcentaje de deterioro de acuerdo al estado actual en campo es de 80% aproximado de ambas calles
además, se precisa que el metrado considerado en las fichas de daños para las calles mencionadas, no cumpliría con el objetivo General de la Interversión, El cual es mejorar la transitabilidad vehicular de dichas calles, ya que se ha podido diagnosticar que los pavimentos no se encuentran en adecuadas condiciones, presentando falla anteriormente señaladas.   
[image: CATASTRO_DE_DANOS_TUMBES_Y_VICTOR_LARCO.pdf - Perfil 1: Microsoft​ Edge]                                           Metrado señalado en ficha de daños.
Para Pistas y Saneamiento
Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el Gobierno Regional de Tumbes, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada, con la persistencia de la vida útil del proyecto, considerar las siguientes estructuras: 

El tipo de Pavimento elegido es el Pavimento rígido, el mismo que tiene las siguientes características:

Pavimento Rígido: dentro de la propuesta técnica considerada en el expediente técnico, es el cambio total de los pavimentos que existen en la calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá, las cuales están en mal estado y presenta fallas en su superficie. Por lo cual se procederá a la proyección de pavimento rígido, compuesta de una losa de rodadura de e=0.20m en la Calle Tarapacá, Av. Piura, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá con una resistencia a la compresión de f´c=280 kg/cm2, y en la Av. Arica e=0.25m con una resistencia a la compresión de f’c=300 kg/cm2, en todas las vías a intervenir se está incluyendo una sub base (Afirmado 50% y Hormigón 50%) de e=0.20m el mejoramiento de la sub rasante con material de préstamo hormigón grueso e=0.20 y una capa de Over de 6” a 8” de espesor 0.30m, entre la capa de hormigón y la sub base granular se avisto pertinente la colocación de un geotextil no tejido el cual por causa del nivel freático encontrado, ayudaría a estabilizar la sub base mejorando su capacidad de carga.
Se presentan las secciones típicas consideras en el expediente técnico.
se pudo determinar que el diseño final de acuerdo a los esfuerzos producidos por el tipo de tráfico (TP6) y (TP11), determinado mediante el conteo, dando como resultado un ESAL de diseño de 2,788,264.83 y 14,638,759.84. y un CBR de la sub rasante de 5% del diseño, y las demás variables de la ecuación de AASHTO93, se obtuvo una losa de rodadura de e=0.20m y e=0.25m, culla resistencia a la compresión de diseño se optó en 280 kg/cm2 y 300 kg/cm2, además para las juntas consideradas en el proyecto se tomó en cuenta las recomendación del manual de carreteras suelo geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos R.D.N°10-2014-mtc/14 capitulo XIV (pavimentos rígidos) del ítem 14.30  junta longitudinales y juntas transversales se tomaron las siguientes recomendaciones. en las juntas transversales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.12 del manual del MTC. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se opto en colocar dowel liso h=10cm - varilla lisa ø 1" x 41cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.20m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 1/2"x95cm @ 76cm inc/ canastilla electrosoldada, para la Calle Tarapacá, Av. Piura, Ca. 24 de Julio y prolongación Tarapaca.

Para la losa es 0.25m en la Av. Arica, se optó en colocar dowel liso h=12.5cm - varilla lisa ø 1 1/4" x 46cm @ 30cm inc/ canastilla electrosoldada, en las juntas longitudinales se tomó en cuenta las recomendaciones del cuadro 14.3.4 del manual del mtc. ya que nuestro diseño final del espesor de la losa es 0.25m, por lo que se optó en colocar barra de amarre corrugada ø 5/8"x95cm @ 91cm inc/ canastilla electrosoldada.

· Además, se precisa que dentro del contenido del expediente técnico se ha incluido el INFORME DE CAMBIO DE TECNOLOGÍA, ya que dentro de este se describe el estado actual de la Av. Arica, fallas actuales del pavimento articulado (adoquines de concreto rectangulares) existente, comparativo entre propuesta del informe técnico por parte del PMIB (programa de mejoramiento integral de barrios) y propuesta del expediente técnico elaborado por el Gobierno Regional de Tumbes en la intervención, Teniendo como Objetivo Principal el cambio de tecnología de pavimento articulado, a Pavimento Rígido el cual se ha considerado dentro de la propuesta técnica. 

· Se precisa que en la intervención de la Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de julio y Prolongación Tarapacá, NO EXISTEN INTERFERENCIA DE REDES DE COMUNICACIÓN SUBTERRÁNEAS, que puedan perjudicar el avance normal de la intervención. A demás que se ha comunicado mediante OFICIO N°022-2022/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES–GGR-GRI-GR , de fecha 18 de octubre 2022, a la empresa MOVISTAR, solicitando estado situacional.

Agua Potable y Alcantarillado: 
El proyecto planteado en el Barrio San José del Distrito de Tumbes, consta del (Remplazo de redes de agua potable y Alcantarillado en la calle Tarapacá y la Av. Piura y Arica). 
Para las redes de agua potable, se ha propuesto el remplazo de las redes con los mismos diámetros existentes, con sus respectivos accesorios, el material de las tuberías serán de PVC que cumpla con la Norma NTP ISO 1452:2011. Se asegurarán la ejecución de los empalmes a las redes existentes, con el fin de evitar las descomposiciones en el sistema existente de agua potable. además, se consideran la reposición de todos los accesorios que actualmente existen como son: (Válvulas, grifos contra incendios), los cuales tendrán que cumplir con las Normas técnicas descritas en las especificaciones técnicas. 
Se procederá al cambio de las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el número de lotes que contempla el proyecto.  Cuyos materiales para su empleo deberán cumplir con las normas especificadas en las especificaciones técnicas.
Para las redes de alcantarillado: se propone el cambio de las redes existentes, cámaras de inspección, accesorios, conexiones domiciliarias. Las tuberías serán de PVC UF NTP ISO 21138 SN4 DN 200 - 400 mm, Las cámaras de inspecciones serán de concreto armado los cuales contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  Cabe precisar que para el diseño de las redes de alcantarillado se ha tomado como base la Normas OS. 070 REDES AGUAS RESIDUALES.

4.02 OBJETIVOS.
EL OBJETIVO CENTRAL DE LA INVERSIÓN ES REPONER LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA COMO CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO DEL AÑO 2017.
El estudio definitivo permitirá contar con la documentación técnica con fines constructivos, el mismo que consta básicamente de especificaciones técnicas, presupuesto de obra, requerimiento de insumos, programación de obra, cálculos estructurales y planos
4.02.01  OBJETIVO CENTRAL.
El objetivo central del proyecto consiste en la dotación de una adecuada infraestructura vial para el servicio de transporte vehicular en la zona urbana de la Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá del Barrio San Jose del cercado de Tumbes.

4.02.02 OBJETIVO ESPECÍFICOS.

· Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la zona.
· Generar empleo y desarrollo.
· Reponer la infraestructura básica afectada por las lluvias del año 2017
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	PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA
	DESCRIPCIÓN (*)

	Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios
	
	
	
	
	
	

	COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	META FINANCIERA (S/)
	    COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	META FINANCIERA (S/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	OBRAS PROVISIONALES, PLAN PREVENCION COVID 
	glb
	1
	86,282.65
	(*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas provisionales como cartel de obra, caseta, mantenimiento del tránsito, monitoreo ambiental, plan para prevención ante COVID en obra actividades necesarias para la implementación de las intervenciones.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	glb
	1
	28,872.60
	(*) La entidad plantea la ficha no ha contemplado la ejecución de estas partidas necesarias para el funcionamiento e implementación de un plan de Seguridad y salud orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos, de igual manera no se considera las actividades relacionadas con la prevención en obra en concordancia con el numeral 18 de anexo de la resolución directoral ejecutiva N° 00061-2020-ARCC/DE.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DEMOLICIONES, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
	glb
	1
	199,250.94
	(*) La entidad plantea la ficha no ha considerado las partidas relacionadas a actividades preliminares a la construcción tales como la movilización y desmovilización de equipo, transporte de material, demoliciones y trazos preliminares actividades necesarias para la implementación de las intervenciones.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 DE JULIO (RECONS CONCRETO, 3459 m2)
	M
	247
	1,127,965.02
	PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil)
	M
	2001.05
	7,662,538.54
	(*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales.

	PROLONGACIÓN TARAPACA (REH, CONCRETO, 4464 m2)
	M
	279
	1,456,112.16
	
	
	
	
	La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687.

	ARICA (REH, ADOQ 21,483 M2)
	M
	693
	700,753.00
	
	
	
	
	

	PIURA (REH, CONCRETO 2,534.0)
	M
	181
	82,656.55
	
	
	
	
	(*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 2,001.05 metros lineales equivalentes a 26,715.86 m2 de pavimento rígido de los cuales el tramo ubicado en Av. Arica (11,980.75 m2) empleara concreto f’c = 300 kg/cm2 con una carpeta rígida de 25cm y para Ca. Tarapacá, Piura y 24 de Julio concreto f’c = 280 kg/cm2 (14,735.11 m2), con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Tumbes. . El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6%. Se ha considerado un tramo adicional ubicado en Prolongación Tarapacá entre Ca 24 de Julio y Ca Los Tumpis con el objetivo de otorgar continuidad y encausar el drenaje pluvial de las intervenciones en dirección al Dren Salamanca ( xxx ML= 

	TARAPACA(RECONS, CONCRETO 3,570.0 M2=
	m
	255
	1,164,498.30
	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)

	
	
	
	
	VEREDAS Y RAMPAS
	m2
	3573.45
	787,318.83
	(*) La ficha no ha considerado estructuras para el confinamiento de la escorrentía superficial importantes para conducir y disponer de las aguas pluviales de forma correcta y evitar el ingreso de lodos y aguas pluviales a viviendas. Por lo que se proyecta la construcción de veredas y rampas de concreto f'c= 175 Kg/cm2 e=0.10 m en  3,573.45 m2 , contará con una capa de afirmado de espesor de 10 cm, capa de hormigón e=0.30

	
	
	
	
	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)

	
	
	
	
	SEÑALIZACION Y PINTURA
	m2
	960.77
	22,214.44
	La ficha no ha considerado señalización necesaria la finalidad de proporcionar mayor visibilidad a los conductores y de esta manera contribuir a prevenir accidentes de tránsito.  Además, se realizará marcas horizontales en el pavimento que son las flechas direccionales y los pasos peatonales que comprende un área de 960.77 m2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LIMPIEZA, BOMBEO DE AGUA 
	glb
	1
	97,286.74
	La ficha no ha considerado las obras de arte destinadas al drenaje de la napa freática mientras se realizan las actividades de construcción, siendo actividades necesarias para la implementación de las intervenciones.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	FLETE TERRESTRE
	glb
	1
	90,380.25
	Se plantea como solución la ejecución de la partida de FLETE TERRESTRE con el fin de coadyuvar a la implementación de las intervenciones, Comprende al transporte de los materiales que no están considerados o cotizados como puestos en obra

	
	
	
	
	CONTINGENCIAS Y PRELIMINARES A TRABAJOS SANEAMIENTO
	glb
	1
	29,550.03
	La ficha no ha considerado partidas preliminares como trazo, acondicionamiento para transitabilidad peatonal por el cambio de redes de saneamiento, de acuerdo a informe emitido por EPSEL, siendo actividades necesarias para la implementación de las intervenciones.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE
	M
	1959.55
	985,589.24
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG . Se instalarán 214 conexiones domiciliarias, 14 empalmes a la red proyectada, 07 válvulas compuerta y 01 hidrante contra incendios. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGO)

	
	
	
	
	RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
	m
	1840.78
	2,261,259.65
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG. Se instalaran 33 buzones y 01 buzoneta, 207 conexiones domiciliarias. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)

	TOTAL
	
	
	4,531,985.03
	TOTAL
	
	
	12,250,543.91
	



4.03 RESUMEN DE METAS DEL PROYECTO

4.03.01 METAS FÍSICAS
COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE PAVIMENTO RÍGIDO. SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS. 

CALLE TARAPACA: DESDE CALLE BENAVIDEZ HASTA AV. PIURA

	Via total
	198.93M – Area 1,345.60 m2

	Sección típica
	6.80 m en promedio y variable en diferentes tramos

	Losa de rodadura
	Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m


Fuente: Elaboración propia del estudio técnico





AV. PIURA: ENTRE CALLE TARATA AV. TACNA

	Via total
	163.52M – Area 1,392.26 m2

	Sección típica
	7.35 m en promedio y variable en diferentes tramos

	Losa de rodadura
	Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m


                          Fuente: Elaboración propia del estudio técnico


AV. ARICA: ENTRE AV. PIURA Y CALLE 24 DE JULIO

	Via total
	694.08M – Area 11,980.75 m2

	Sección típica
	8.80 m en promedio y variable en diferentes tramos, Doble calazada

	Losa de rodadura
	Concreto f’c=300 kg/cm2 e=0.25m


                          Fuente: Elaboración propia del estudio técnico



CALLE 24 DE JULIO: ENTRE AV. TUMBES Y PROLG. TARAPACA

	Via total
	276.27M – Area 3,570.50 m2

	Sección típica
	12.15 m en promedio y variable en diferentes tramos

	Losa de rodadura
	Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m


                          Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

PROLONGACION TARAPACA: ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE LA MARICA

	Via total
	668.25M – Area 8,426.75 m2

	Sección típica
	12.00 m en promedio y variable en diferentes tramos

	Losa de rodadura
	Concreto f’c=280 kg/cm2 e=0.20m


                          Fuente: Elaboración propia del estudio técnico

COMO METAS CONSIDERADAS PARA EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO 
(AGUA) POTABLE Y ALCANTARILLADO). SE TIENEN LAS SIGUIENTES METAS.
CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:
considera la reconstrucción de red de agua potable 1959.55 ml, de tubería de pvc Ø 110mm, 160mm,200mm NTP ISO 1452
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA:
se considerarán 214 conexiones domiciliarias, de 110, 160 mm con salida de 1/2”, con tubería de PVC-UF NTP ISO 1452               
               CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO
· COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO
Reconstrucción de tubería de red de alcantarillado de pvc Ø 200mm, 250mm, 315mm, 400mm NTP ISO 4435. Long. 1840.78 ml
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
           se ha considerado 207 conexiones domiciliarias, Se utilizarán Tuberías PVC-U UF NTP ISO 21138 Ø 160mm


4.03.02 METAS FINANCIERAS

El presupuesto del proyecto tiene un costo de: S/ 17,280,635.62 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62/100 SOLES) Incluido IGV 18%, 10% de Gastos Generales y 5% de Utilidad, y 3.95% de supervisión, siendo los componentes del proyecto:  
	Componente
	TOTAL (S/)

	EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19)
	           16,623,988.09 

	SUPERVISIÓN
	           656,647.53 

	TOTAL
	             17,280,635.62 



En anexo se adjunta, el Presupuesto de Obra desagregado a nivel de partidas, subpartidas; los desagregados de gastos generales, supervisión PDF y versión editable.

Nota se precisa que la elaboración del expediente técnico ha sido mediante el recurso de la entidad ejecutora

4.04 RESUMEN DE ESTUDIOS BÁSICOS

4.04.01 TOPOGRAFÍA

Objetivos
· Reconocimiento de terreno.
· La recopilación de información existente mediante puntos con coordenadas UTM y cotas de terreno.
· Determinar la ubicación de puntos espaciales y de infraestructuras existentes tales como; buzones, postes de alumbrado público, postes de teléfono, cajas de agua y desagüe, árboles, límites de Propiedad, que son de suma importancia para el dibujo de los planos y trazado de las curvas de nivel.
Metas 
Con este estudio se obtiene la información de toda el área urbana de influencia, y zonas colindantes por donde se trazaron las rutas de las obras lineales, necesarias para las obras a proyectarse y es resultado de los trabajos desarrollados en forma sistemática tanto en campo como en gabinete.
Como resultado del estudio topográfico se elaboraron los planos a escala, en los diferentes formatos de papel, tanto planos en planta como perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de movimiento de tierra, con sus respectivas leyendas.
Conclusiones
· Para dar un paso al levantamiento fue necesario la recopilación de información de este proyecto, donde se hizo una visita previa al sitio en la que se pudo constatar que un proyecto como este sería de mucha importancia para la transitabilidad de la población que habita en dicho lugar, ya que este proyecto cumple satisfactoriamente con toda la técnica de construcción para realizarlo y ejecutarlo en tiempo y en forma.
· El levantamiento topográfico fue realizado en el Sector del Barrio San José donde se proyectará la intervención IRI: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”.
· Todas las coordenadas con las que se ha trabajo el proyecto son UTM referenciadas al elipsoide WGS-84, y las cotas referidas al nivel medio del mar.

Se precisa que para el proyecto los BM Monumentados. Mas cercanos a las calles donde se intervendrán el proyecto (CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLES 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA), son.










-BM0 PLACA- Ubicado en N=9605603.9360 E=559986.7622 COTA=5.2610
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UBICACIÓN BM0 PLACA MONUMENTADO-
ENTRE AV. TACNA Y AV. ARICA

                                                                                                     







[image: ]          BM1 PLACA- Ubicados en N=9605645.8486 E=559930.5198 COTA=5.2870


UBICACIÓN DE BM1 PLACA MONUMENTADO-
EN AV. PIURA CON INTERSECCION AV. ARICA













[image: ]BM2 PLACA- Ubicados en N= 9605720.4327 E= 559836.8324 COTA=5.1000


UBICACIÓN DE BM2 PLACA MONUMENTADO-
EN AV. PIURA CON INTERSECCION CALLE TARAPCA 














4.04.02 ESTUDIO DE TRAFICO
El estudio de tráfico deberá proporcionar la información del índice medio diario anual (IMDA) para cada tramo vial material de estudio. Los resultados del conteo Vehicular en la Av. Arica, se tomó a través de la estación 1 (E1)- Ubicada en la intersección de la Av. Arica y Calles ABAD PUELL siendo su coordenada de esta E=560045.862 N= 9605799.795.
Para el IMDA, de la calle Tarapacá, Av. Piura, Calle 24 de julio y prolongación Tarapacá, se tomo en cuenta la estación de los resultados del conteo Vehicular en la Av. Piura, a través de la estación 2 (E2)- Ubicada en la intersección de la Av. Piura y Calle Tarata siendo su coordenada de esta E= 559818.463 N= 9605722.728. por ver ser vías de similitud volumen vehicular.
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           RESUMEN
para el diseño de la losa de rodadura se tomó en cuenta el ESALs para pavimento rígido de 2,788,264.83 – Calculado de acuerdo a la ecuación de conversión a Eje equivalentes, al Tipo de vehículo, En la Calle Tarapacá, Av. Piura, Calle 24 de Julio y Prolongación Tarapacá, las cuales tiene un menor volumen de tránsito.
para el diseño de la losa de rodadura en la Av. Arica se tomó en cuenta el ESALs para pavimento rígido de 14,638,759.84 – Calculado de acuerdo a la ecuación de conversión a Eje equivalentes, al Tipo de vehículo, se entiende que la cantidad   elevada de ESALs , en la Av. Arica,  se debe al alto volumen de tránsito, además que en dicha Avenida existente agencias de transportes, como son el DORADO, EL SOL, TURELA, SHALOM, y agencia de carga, trayecto de que por la vía circulen vehículos pesados. De más de dos ejes 









	
	

4.04.03 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA
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Tabla 02:  Resumen de parámetros - Microcuencas
Fuente: Autoría Propia

a) Clima y Meteorología

El clima, definido como los procesos de intercambio de calor y humedad entre la tierra y la atmósfera a través de un largo período de tiempo, constituye un aspecto importante en el presente estudio.
Los elementos de base utilizados en la evaluación del clima son los diversos elementos meteorológicos (temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa, vientos, entre otros), cuyos registros están a cargo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI); y eventualmente las mismas empresas que instalan y operan sus estaciones climatológicas.
Las características climáticas expresadas a través de sus diversos elementos, tienen marcadas diferencias en el tiempo y el espacio. Por esta razón es importante conocer la variación temporal de los parámetros, llegando de esta forma a determinar los meses de máximas, mínimas y meses de transición, si el período de análisis es un año. Si el período de análisis es mayor, se puede determinar los años húmedos, secos o promedios. Una representación numérica y/o gráfica facilita la comprensión de dicha variación
· Información Disponible
La información básica para la caracterización del clima y la meteorología del área de estudio, proviene de registros de estaciones climáticas y pluviométricas a cargo del SENAMHI (Anexo 01). La estación que se encuentra cercana al área de estudio es la de El Tigre.
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Imagen 23:  Ubicación de la Estación – El Tigre
Fuente: Autoría Propia



Cuadro Nº 01: Información Meteorológica de la Estación El Tigre             [image: ]
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Tabla 03:  Precipitaciones máximas mensuales anuales.
Fuente: Senamhi

1. [bookmark: _Toc507813357]Precipitación
Es una componente fundamental del ciclo hidrológico y se toma como el inicio de los análisis de las componentes. La precipitación es un parámetro dependiente de la variación altitudinal.

La zona del proyecto, por encontrarse en la sierra central del país, tiene un régimen de precipitaciones estacional, en el que se esperan meses lluviosos (época de avenidas) a medida que se acerca el verano, y períodos prolongados de meses secos al concluir esta estación (época de estiaje). 

Para la determinación de la precipitación total mensual y anual se ha hecho el análisis de los datos de la estación El Tigre cuyos registros a nivel mensual se pueden apreciar en el Cuadro Nº 02. 
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[image: ]Cuadro Nº 02: Precipitación Total Mensual y Anual (mm) - Estación El Tigre
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Tabla 04:  Precipitaciones máximas mensuales anuales.
Fuente: Senamh
	Utilizando la metodología mencionada, se ha obtenido los caudales de máximas avenidas para periodos de retorno de 10,25,50 y 500 años, resultados que se muestran en el Cuadro Nº I.1
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Tabla 16:  Hidrograma unitario
Fuente: Autoría propia
TIRANTE HIDRÁULICO:
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Imagen 38:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Autoría Propia

Se visualiza que el tirante promedio en la Calle Tarapacá es de 0.15 m.
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Imagen 39:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

En el modelo brindado por el Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes se observan tirantes de 0.03 y 0.05 m
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Imagen 40:  Avenida Piura y Avenida Arica.
Fuente: Autoría Propia

En la Avenida Piura, el tirante de Agua promedio llega a una altura de 0.12m, y en la intersección con la Av. Arica llega hasta 0.22m.
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Imagen 41:  Avenida Piura y Avenida Arica.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

En la Avenida Piura el tirante promedio es de 0.14m, siendo los valores 0.09 m, 0.013 y 0.015 los predominantes, en la intersección con la Av Arica el tirante es de 0.13 m.
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Imagen 42:  Inicio de Av Arica tramo MC 1.
Fuente: Autoría Propia

Los valores del tirante oscilan entre 0.21m, 0.26m y 0.31m.
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Imagen 43:  Inicio de Av Arica tramo MC 1.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

Los valores del tirante oscilan entre 0.05m, 0.08m, 0.18m.
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Imagen 44:  Calle 24 de Julio, Avenida Arica y Prolongación Tarapacá
Fuente: Autoría Propia

Los valores del tirante en la Calle 24 de Julio oscilan entre 0.11m, 0.46m, 0.64m.
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Imagen 45:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

Los valores del tirante en la Calle 24 de Julio oscilan entre 0.03m, 0.47m, 0.51m.
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Imagen 46:  Prolongación Tarapacá y 24 de Julio
Fuente: Autoría Propia

Los valores del tirante en la Prolongación Tarapacá oscilan entre 0.20m, 0.18m  y 0.30m.
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Imagen 47:  Calle Tarapacá y Av Piura.
Fuente: Estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes

Los valores del tirante en la Prolongación Tarapacá oscilan entre 0.35m, 0.47m y 0.67m.
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Imagen 48:  Calle 24 de Julio – Velocidades Máximas.
Fuente: Propia

Las velocidades máximas no superan los 3 m/s en la sección de la vía.
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Imagen 48:  Calle 24 de Julio – Régimen de Flujo
Fuente: Propia

Los valores para el número de Froude oscilan entre 0.32 y 0.67 en la mayor parte de la vía, siendo en la intersección con Prolongación Tarapacá el valor de 1.45.
[bookmark: _Toc507813374]CONCLUSIONES.

1. Se determinaron los niveles de agua máximos y mínimos, los cuales se han comparado con los establecidos por el Estudio de Preinversión a nivel de perfil del proyecto “Drenaje pluvial urbano de la ciudad de Tumbes, siendo la más resaltante en cuanto a valores refiere, la calle 24 de Julio, que en el estudio actual presenta valores entre 0.11m, 0.46m, 0.64m y para el proyecto de Drenaje, son 0.03m, 0.47m, 0.51m.
2. Basado en los estudios realizados, no se han encontrado zonas vulnerables a desbordamiento por eventos de máximas avenidas extraordinarias, se debe tener en cuenta que en la prolongación Tarapacá el tirante máximo alcanzado por el N.A.M.E. es de 0.30m el cual difiere y es mucho menor que los muros de encauzamiento de la vía canal, los cuales tienen una altura promedio de 1.00m.
3. El cajón hidráulico de las vías en estudio, en la zona de tirantes máximos ubicada en la calle 24 de Julio, intersección con Prolongación Tarapacá y Avenida Arica, tiene un muro de encauzamiento con una altura de 0.75 m en la actualidad, a lo largo de toda la sección de la calle, este, evitará el desbordamiento frente a cargas de máximas avenidas extraordinarias y la posibilidad de una inundación.
4. La dirección de flujo de la cuenca va desde el Suroeste hasta el Noreste.
5. Los empalmes son: Av Trapacá con Av Piura cota 5.005msnm, Av Piura con Av Arica, cota 4.73msnm, Av Arica con 24 de Julio en la Cota 3.80mnsm, Av 24 de Julio con Prolongación Tarapacá con cota 3.65 msnm.
6. Las velocidades con la que fluyen los caudales en la sección de la vía no son suficientes para erosionar el concreto o causar daño permanente a la infraestructura vial.
7. Dados los valores obtenidos, que son en su mayoría menor a la unidad, exceptuando el valor de 1.45, se puede establecer que el régimen de flujo es Subcrítico en la mayor parte de la sección del pavimento,


[bookmark: _Toc507813375]RECOMENDACIONES

1. Para el control de inundaciones es imperativo mantener las secciones y pendientes según la propuesta técnica tomada como referencia para el estudio.
2. Para obtener valores mucho más cercanos a lo ideal las estaciones pluviométricas deberán estar adecuadamente calibradas.

3. para el funcionamiento continuo de una correcta evacuación de aguas pluvial provenientes de las Microcuencas de la Calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de julio , se requiere la intervención de una transición adicional de 389.25 ml, a la considerada en el Informe técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera , la cual empezaría desde la Calle 24 de Julio y empalmaría hasta la Calle los Tumpis. En la Prolongación Tarapacá










4.04.04 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
                 Objetivos
El presente estudio tiene por objetivo fundamental investigar el subsuelo para la estructura del proyecto, mediante los trabajos de campo realizados a través de calicatas o pozos exploratorios, ensayos de laboratorio estándar y especiales, determinando las principales características físicas y mecánicas del subsuelo de acuerdo a la NTE CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, así como los parámetros de resistencia, ante las cargas establecidas, en base a los cuales se determina los perfiles estratigráficos de todo el área, tipo y profundidad del terreno y en este caso particular, las recomendaciones para fines de pavimentación.

Metas 
Para determinar las características físicas y mecánicas del terreno, se debe realizar en campo un estudio geotécnico, mediante prospección directa que comprende trabajos de excavaciones a profundidad moderada, para lograr una observación directa del terreno y la extracción de muestras para su análisis en laboratorio.
Con las muestras procedentes de la prospección geotécnica realizada, se hacen los ensayos de laboratorio que permite conocer con bastante aproximación la conformación del suelo y determinar propiedades como son: estado, clasificación y resistencia.
Habiéndose determinado la naturaleza y propiedades del terreno y basados en el resultado de los cálculos de capacidad de soporte CBR, se podrá verificar el tipo y condiciones de soporte indicado por el proyectista.

Conclusiones
· Se ha realizado la correspondiente investigación geotécnica con trabajos de campo y ensayos de laboratorio que han permitido definir la estratigrafía del terreno de fundación, características físicas y mecánicas de los suelos predominantes, sus propiedades de resistencia y capacidad de soporte.
· Por la naturaleza de las muestras extraídas en la zona de estudio del Proyecto, podemos decir que, a nivel de fundación, la estratigrafía de manera general corresponde a Arena fina mal graduada en estado saturado.
· El espesor del pavimento de material granular deberá (cumplir con la EG-2013) será diseñado de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo, de las condiciones del tráfico, medio ambiente, mediante un procedimiento estandarizado y reconocido en el medio, como el AASHTO.
· El área en estudio se encuentra ubicada dentro de la Zona de Sismicidad N° 4 (Zona de alta sismicidad).
· La estratigrafía de la Calicata N° 2 y 3, ubicada en AV. Arcia (Entre la Av. Arica y calle 24 de julio), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (GM-GC-GP), AASHTO (A-1-b – A 3 (0)), OCH (5.6%), MDS (1.79 gr/cm3).
· La estratigrafía de la Calicata N° 8 Y 9, ubicada en la prolongación Tarapacá (Entre Ca. 24 de julio y calle la Marina), de acuerdo a los estudios realizados la Calidad de Soporte (CBR): SUCS (CL-SP), AASHTO (A-6 (11)), OCH (12.4%), MDS (1.890 gr/cm3).
· El CBR de diseño promedio para la Calle Arica es de 5.00 %
· El CBR de diseño promedio para, Ca. Tarapacá, Av. Piura, Ca. 24 de julio y prolongación Tarapacá es de 5.00 %
· Los grados de compactación de la estructura del pavimento deben ser los siguientes:
Sub Base: 			100% mínimo
Sub Rasante:		 95% mínimo
· Según la Norma CE 0.10, las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Pavimentos Urbanos, se debe buscar un material para la Sub Base con un CBR de entre 30 y 40 % y compactada al 100% 
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· de la máxima densidad seca del Proctor Modificado según ensayos empíricos. Para este proyecto se está considerando una sub base de CBR 40%.
· Según los datos obtenidos del estudio de suelos, se hiso el diseño del pavimento obteniéndose los siguientes resultados:
Para la Av. Arica se requirió una losa de rodadura de e=25cm de concreto f’c=300 kg/cm2.
Para la Ca. Tarapacá, Av. Piura, Ca. 24 de julio y prolongación Tarapacá se requirió una losa de rodadura de e=20cm de concreto f’c=280 kg/cm2
5. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO.
         MARCO LEGAL:

Del Reglamento de la Ley N° 29664, “que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se ha tomado la definición de peligro, “Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción antrópica del hombre, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos”. 

Además en el Decreto supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556, en el CAPITULO II, articulo 5.3… detalla lo siguiente: ”….Es necesario realizar una descripción orientada a incrementar la resiliencia de la infraestructura ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales o eventos climatológicos extremos naturales como lo fue el FEN 2017”…..”.

Ante esta situación la RCC, solicita la presentación del presente informe, en la que la entidad nos comunica las acciones o medidas que contempla la propuesta de solución del proyecto en salvaguarda de aumentar o proveer la resiliencia de las estructuras proyectadas, ante eventos climatológicos extremos, máximas avenidas , fuertes lluvias, etc.; tales como el ocasionado por el FEN 2017;  con estructuras de muros de contención en zonas de laderas, taludes reforzados, muros secos, gaviones, badenes; así como las obras de arte destinadas a la evacuación de las aguas pluviales como canaletas, cunetas; que coadyuven en la protección a la infraestructura a rehabilitar o reconstruir, asegurando los  montos de la inversión (propuesta tecnológica) y la persistencia de la vida útil de las obras proyectadas.


ANTECEDENTES:
Del evento climatológico, ocurrido con el FEN 2017, que trajo consigo daños severos a la Infraestructura Vial, perjudicando el libre tránsito vehicular y peatonal en los departamentos del país; y que de acuerdo a lo indicado en las Fichas Técnicas del MVCS (Pistas, veredas y Saneamiento), dicha infraestructura existente ante de que ocurriera el evento, no presentaba infraestructura adecuada que ayude a mitigar los embates ocasionados por las fuertes lluvias y máximas avenidas, reportándose infraestructura expuesta a daños, sin presencia de estructura de protección como defensas ribereñas, muros de contención, muros secos, gaviones, badenes, canaletas, cunetas, etc.; que pudieran coadyuvar en mitigar la fuerza o ímpetu de la naturaleza; ello trajo como consecuencia daños al patrimonio público y privado; menguando la calidad de vida de los pobladores, tanto en el ámbito urbano como rural del país.

   OBJETIVO:
Reconstruir infraestructura de protección con un enfoque de Gestión de Riesgos, con el propósito que asegure la propuesta tecnológica a financiar por ARCC, no será vulnerada por factores pluviales Generados por FEN, asegurando de esta forma la continuidad del servicio y, la intervención a financiarse por la RCC.

 ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS CON EL ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS:

Teniéndose como objetivo la protección a la infraestructura a ser implementada con el financiamiento de las intervenciones solicitadas, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, responsable de la elaboración del proyecto del Expediente Técnico denominado: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”; ha creído por conveniente, en salvaguarda de aumentar la resiliencia y la protección a la infraestructura proyectada y como medida de gestión de riesgo se tomará en cuenta la pendiente natural del pavimento sumado con el bombeo de 2%, para que no solo asegure el libre tránsito de las aguas, sino que se mantenga las condiciones de drenaje sin afectación a la estructura del pavimento, el pavimento proyectado funcionará como vía canal evacuando sus aguas a la calle 24 de julio, la misma que tiene pendiente hacia el punto más bajo ubicada en el barrio San José.

	N°
	
	PROGRESIVA
	LONG.
	TIPO MATERIAL

	
	CALLE/AV/
PROLONGACIÓN
	INICIO Y FIN
	(m)
	

	1
	CA. TARAPACA
	0+000+198.93
	198.93
	CONCRETO HIDRÁULICO

	2
	AV. PIUA
	0+000+163.52
	163.52
	CONCRETO HIDRÁULICO

	3
	AV. ARICA
	0+000+694.08
	694.08
	CONCRETO HIDRÁULICO

	4
	CA. 24 DE JULIO
	0+000+276.27
	276.27
	CONCRETO HIDRÁULICO

	5
	PROLONG. TARAPACA
	0+000+668.25
	668.25
	CONCRETO HIDRÁULICO


Fuente: Elaboración propia (Proyectista).

A continuación, se presenta la situación existente a intervenir, y la situación planteada con el proyecto, a intervenirse con la gestión del enfoque de riesgos:

· Construcción pavimento rígido con una losa de rodadura de concreto F’c=280 kg/cm2; e=0.20m; en las calles: Tarapacá, Piura, 24 de Julio y prolongación Tarapacá.

· Construcción pavimento rígido con una losa de rodadura de concreto F’c=300 kg/cm2; e=0.25m; en la avenida Arica.


ESTADO SITUACIONES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO: Las vías por intervenirse cuentan con los servicios básicos como son sistema de agua potable, sistema de alcantarillado. Del cual se solicitó mediante documento a la EPS OTASS concesionaria de la administración del alcantarillado y agua en el Distrito, del cual indica lo siguiente:

Con OFICIO N° 230-2021-UESST-GG, de fecha Abril del 2021, indica textualmente referente a la intervención de las calles en mención, al respecto precisa lo siguiente:
Las redes de agua potable que son de diferente material AC y FF cuya antigüedad es más de 20 años deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de la norma NTP ISO 1452:2011. Si el sistema de agua potable existente cuenta con válvulas de control, grifos contra incendio y otros accesorios, éstos deberán ser considerados para su reposición.
Las redes de alcantarillado de PVC y CSN cuya antigüedad es mayor a 20 años, deben ser reemplazadas por tuberías de PVC que cumplan con las especificaciones técnicas de las normas vigentes (NTP ISO 4435).
Es necesario que el cambio de las redes existentes y la instalación de nuevas redes y alcantarillado estén sustentados de acuerdo con los cálculos hidráulicos de acuerdo a toda la normativa vigente en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) Norma OS050 redes de distribución de agua potable para las redes de distribución (presiones mínimas y máximas en la red) y la Norma OS070 redes de aguas residuales para las redes de alcantarillado (cumplimiento de velocidad mínimas y fuerza tractiva).
A continuación, se detallan las redes de agua potable y alcantarillado existente de las siguientes calles:
AGUA POTABLE
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO_RED

	Calle 24 de Julio
	Desde Av. Tumbes hasta la prolong. Tarapaca
	110
	1993
	AC
	Red de distribución

	Prolong Tarata
	Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides
	100
	1970
	AC
	Red de distribución

	Av. Piura
	Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica
	160
	1975
	AC
	Red de distribución

	
	Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata
	160
	1970
	FF
	Red de distribución

	Av. Arica
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura
	110
	2000
	PVC
	Red de distribución

	Prolong Tarapacá
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi
	100
	1993
	AC
	Red de distribución

	Prolong Tarapaca
	Desde Pje. Fonavi hasta la Av. La Marina
	100
	1998
	AC
	Red de distribución

	
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Pje. Fonavi
	200
	1990
	AC
	Red de distribución

	
	Desde Pje. Fonavi hasta Ca. Los Tumpis
	200
	1998
	AC
	Red de distribución


Leyenda:
AC: Asbesto Cemento
PVC: Polivinilo de Cloruro
FF: Fierro fundido

ALCANTARILLADO
	DIRECCIÓN
	DIAM_MM
	FECHA DE INSTALACIÓN
	MATERIAL
	TIPO_RED

	Calle 24 de Julio
	Desde Av. Tumbes hasta la Av. Arica
	200
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Ca. Jorge Herrera hasta la Av. Arica
	250
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Av. Arica hasta la prolong. Tarapaca
	330
	1973
	CSN
	Colector Secundario

	Prolong Tarata
	Desde Av. Piura hasta Ca. Benavides
	400
	1984
	CSN
	Colector Principal

	Av. Piura
	Desde Av. Tacna hasta la Av. Arica
	200
	1984
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Av. Arica hasta la prolong Tarata
	200
	2007
	PVC
	Colector Secundario

	
	
	300
	1984
	CSN
	Colector Secundario

	Av. Arica
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Piura
	200
	1984
	CSN
	Colector Secundario

	
	Desde Calle 24 de Julio hasta la Av. Tarapacá
	250
	1984
	FF
	Linea de impulsión

	Prolong Tarapacá
	Desde Calle 24 de Julio hasta Av. La Marina
	355
	1985
	CSN
	Colector Principal



Leyenda:
CSN: Concreto simple normalizado
PVC: Polivinilo de Cloruro
   FF: Fierro fundido
Ante lo antes mencionado El proyecto considera realizar el cambio de redes de agua potable y alcantarillado con sus conexiones domiciliarias de la calle Tarapacá, Av. Piura, Av. Arica.


Situación actual de los tramos afectados  

FOTO Nº 01: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle Tarapacá presentando desgaste total de la losa de rodadura.
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FOTO Nº 02: En estas imágenes se puede apreciar el mal estado de la Av. Piura, la cual su losa de rodadura presenta desprendimiento, asentamiento de paños los cuales trae con si el atascamiento de agua pluviales.

[image: DSC_1319]
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FOTO Nº 03: en las imágenes se aprecia el estado actual de la Av. Arica presentando falla por abultamiento, Ahuellamiento, desprendimiento entre otros, trayendo con si el atascamiento de las aguas pluviales perjudicando el libre transito peatonal y vehicular.
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             FOTO Nº 04: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la calle 24 de Julio
[image: ]
FOTO Nº 05: En esta imagen se puede apreciar el mal estado de la Prolong. Tarapacá, presentando degaste total de la calzada de la vía.
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Proyección de la infraestructura con enfoque de Gestión de Riesgos (Situación con Proyecto).


Figura 01.- proyeccion de las Vias a pavimentar con concreto Rigido 
[image: ]PROL. TARAPACA
CA. 24 DE JULIO
AV. ARICA
AV. PIURA
CA. TARAPACA


Figura 02.- proyeccion del sistema de evacuacion pluvial (rasante del pavimento)
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[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [001. PLANTA Y PERFILES LONG, DE CALLES PYV 42.dwg]]Figura 03.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Ca. Tarapacá 

Figura 04.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Av. Piura
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Figura 05.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Av. Arica
[image: ]

[image: Autodesk Civil 3D 2019 - [001. PLANTA Y PERFILES LONG, DE CALLES PYV 42.dwg]]Figura 06.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Ca. 24 de Julio

Figura 07.- Vista de la Seccion Tranversal del Pavimento – Prolong. Tarapacá
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Figura 08.- Vista del flujo de evacuacion de agua pluviales 

[image: ]LEYENDA
TRANSICION A CONSIDERAR – ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE LOS TUMPIS DE 389.25 ML, EN LA PROLONGACION TARAPACA  


PUNTO EVACUACIÓN


Se presisa que dentro del catrastro de daños de acuerdo con lo indicado en el (Informe técnico N° 066-2018/VMVU/PMIB-DHerrera) solo se a considerado la intervencion en la Prolongacion Tarapaca entre la Calle la Marina y Calle los Tumpis, con una longitud de 279 ml. y un area estimada de 4,464.00 m2, siendo esto insuficiente, ya que por la intervencion de la solucion y para el funcionamiento continuo de una correcta evacuacion de aguas pluvial probenientes de las Microcuencas de la Calle Tarapaca, Av. Piura, Av. Arica, Calle 24 de julio que se menciona en el estudio de  HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA que conforma el expediente tecnico, se requiere la intervencion de una transicion adicional de 389.25 ml a la considerada en el Informe tecnico antes señalado, la cual empesaria desde la Calle 24 de Julio y empalmaria hasta la Calle los Tumpis.
siendo la intervencion total en la Prolongacion Tarapaca de  668.25ml con area de 8,426.75 m2  desde la Calle 24 de Julio hasta la Calle la Marina.
COMPONENTES CONSIDERADAS POR GESTIÓN DE RIESGOS
	PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA
	DESCRIPCIÓN (*)

	
	

	    COMPONENTE
	UNIDAD DE MEDIDA
	META FÍSICA
	META FINANCIERA (S/)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO, e= 0.20M, FC= 280 KG/CM2, Subbase e= 0.20m, hormigón e=0.20m y OVER 6” a 8” 0.30 y geo textil)
	M
	2,001.05
	7,662,538.54
	(*) La entidad plantea que las longitudes precisadas en ficha son referenciales.

	
	
	
	
	La Entidad ha desarrollado el proyecto, según el tramo de intervención precisado en ficha de daños. El mismo que está sustentado por existir intervenciones precedentes ejecutadas mediante: CUI 2431423, intervención IRI PYV 41 con CUI 2376858 y CUI 2294687. 

(*) La entidad plantea como solución la reconstrucción de 2,001.05 metros lineales equivalentes a 26,715.86 m2 de pavimento rígido de los cuales el tramo ubicado en Av. Arica (11,980.75 m2) empleara concreto f’c = 300 kg/cm2 con una carpeta rígida de 25cm y para Ca. Tarapacá, Piura y 24 de Julio concreto f’c = 280 kg/cm2 (14,735.11 m2), con una carpeta rígida de 20 cm de espesor. Además, contará con una sub base granular de espesor de 20 cm, capa de hormigos e=0.20 y capa Over 6” -8” e=0.30m y el empleo de geotextil con el fin de soportar la carga de los vehículos en el distrito de Tumbes. El pavimento tendrá pendientes que oscilan entre 0.2% y 6%. Se ha considerado un tramo adicional ubicado en Prolongación Tarapacá entre Ca 24 de Julio y Ca Los Tumpis con el objetivo de otorgar continuidad y encausar el drenaje pluvial de las intervenciones en dirección al Dren Salamanca ( xxx ML=.



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGOS)

	VEREDA Y RAMPAS
	m2
	3,573.45
	787,318.83
	(*) La ficha no ha considerado estructuras para el confinamiento de la escorrentía superficial importantes para conducir y disponer de las aguas pluviales de forma correcta y evitar el ingreso de lodos y aguas pluviales a viviendas. Por lo que se proyecta la construcción de veredas y rampas de concreto f'c= 175 Kg/cm2 e=0.10 m en 3,573.45 m2, contará con una capa de afirmado de espesor de 10 cm, capa de hormigón e=0.30
GESTIÓN DE RIESGOS)

	RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE
	M
	1,959.55
	985,589.24
	a ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de agua potable, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG. Se instalarán 214 conexiones domiciliarias, 14 empalmes a la red proyectada, 07 válvulas compuerta y 01 hidrante contra incendios. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos.


	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGO)

	RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
	M
	1,840.78
	2,261,259.65
	La ficha no ha considerado partidas como cambio de redes de alcantarillado, necesarias de acuerdo a informe emitido por OTASS, necesarias para la ejecución del proyecto. La propuesta cuenta con opinión técnica favorable según oficio N°629-2020-UESST-GG. Se instalarán 33 buzones y 01 buzoneta, 207 conexiones domiciliarias. Estas metas servirán para mejorar la resiliencia de la pavimentación proyectada por ello se considera como una componente de gestión de riesgos.


	
	
	
	
	(GESTIÓN DE RIESGO)



DESCRIPCIÓN DE LAS COMPONENTES INCLUIDAS POR GESTIÓN DE RIESGOS 
PAVIMENTO RÍGIDO (26,715.86 m2 – 2,001.05 ml)
Por medida de gestión de riesgos a fin de conducir eficientemente el agua proveniente de las lluvias y drenarlas hacia la parte más baja del Barrio San José del Distrito de Tumbes las cuales son encausadas en la prolongación Tarapacá y llevadas al dren natural de salamanca. Con el fin de evitar que estas vías se deterioren aún más de lo que se encuentran producto de no tener continuidad del sistema de drenaje pluvial, es que se proyecta la construcción de pavimentos rígidos en las siguientes vías: la CALLE TARAPACA – Desde Ca. Benavides hasta la Av. Piura con un área de 1,345.60 m2 que corresponde a 199.93 ml de pavimento, la AV. PIURA – Desde la Ca. Tarata hasta Av. Tacna con un área de 1,392.26 m2 que corresponde a 163.52 ml de pavimento, la AV. ARICA – Desde la Av. Piura hasta Ca. 24 de Julio con un área de 11,980.75 m2 que corresponde a 694.08 ml de pavimento, la CALLE 24 DE JULIO – Desde la Av. Tumbes hasta la Prolong. Tarapacá con un área de 3,570.50 m2 que corresponde a 276.27 ml de pavimento, y la PROLONG. TARAPACA – Desde la Ca. 24 de Julio hasta Av. La Marina con un área de 8,426.75 m2 que corresponde a 668.25 ml de pavimento.
De no intervenir dichas vías el agua de la lluvia no tendrá lugar de drenar, generará infiltraciones por debajo del paquete estructural perjudicando a toda la vía y a las viviendas aledañas.
VEREDA Y RAMPAS (3,573.45 m2)
Por medida de gestión de riesgos a fin de confinar la calzada del pavimento en la Av. Arica y además de conducir eficientemente el agua proveniente de las lluvias y drenarlas hacia la parte más baja del Barrio San José del Distrito de Tumbes las cuales son encausadas en la prolongación Tarapacá y llevadas al dren natural de salamanca. Es necesario considerar una vereda central en dicha avenida, con un área de 3,573.45 m2, además que esta permitirá mejor el tránsito peatonal.
De no intervenir en la construcción de la vereda central en la avenida Arica el agua de la lluvia no tendrá lugar de drenar, generará infiltraciones por debajo del paquete estructural del pavimento rígido, perjudicando a toda la vía y a las viviendas aledañas.
RECONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE
Se procederá al remplazo de las redes de agua potable, conexiones domiciliarias antiguas, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 1452. antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del OFICIO N° 629-2020-UESST-GG.
RECONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
Se procederá al remplazo de las redes de alcantarillado, conexiones domiciliarias antiguas de desagüe, a tuberías de PVC de acuerdo a los diámetros especificados en el proyecto, las cuales deberán cumplir con los requisitos de la NTP ISO 4435; antes de proceder a la colocación del relleno de la zanja se procederá a realizar las pruebas hidráulicas necesarias, con el fin de evitar infiltración en los empalmes, accesorios y buzones, que puedan perjudicar el paquete estructura del pavimento rígido propuesto en el proyecto. Por lo cual, estos trabajos serán supervisados y autorizados por la EPS OTASS prestadoras de servicio de agua y saneamiento Tumbes. De acuerdo con La opinión técnica favorable del OFICIO N° 629-2020-UESST-GG. 
6.00 PRESUPUESTO 
6.01 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE OBRA

El presupuesto desagregado de obra (valor referencial de obra) asciende a la suma de S/ 16,623,988.09 (DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 09/100 SOLES), correspondiente a la ejecución de la obra, en donde están incluidos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos, gastos generales, la utilidad y el impuesto general a las ventas (IGV 18%); y S/ 656,647.53 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 53/100) de supervisión de obra.

	Componente
	TOTAL (S/)

	EJECUCIÓN DE OBRA- PAVIMENTO RÍGIDO Y SANEAMIENTO (Incluye partidas y costos Covid -19)
	           16,623,988.09

	SUPERVISIÓN
	           656,647.53

	TOTAL
	             17,280,635.62 



Los detalles del presupuesto desagregado de obra por partida y resumen se 
muestran a continuación:

       SUB PRESUPUESTO DE PAVIMENTACIÓN
	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio (S/.)
	Parcial (S/.)

	01
	PAVIMENTO RIGIDO
	
	
	
	8,974,144.99

	01.01
	   OBRAS PROVISIONALES
	
	
	
	115,155.25

	01.01.01
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)
	und
	1.00
	1,185.16
	1,185.16

	01.01.02
	      CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
	m2
	60.00
	93.42
	5,605.20

	01.01.03
	      MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

	mes
	10.00
	2,450.94
	24,509.40

	01.01.04
	      PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL
	glb
	1.00
	35,060.00
	35,060.00

	01.01.05
	      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	48,795.49

	01.01.05.01
	         EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA
	glb
	1.00
	5,732.60
	5,732.60

	01.01.05.02
	         EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
	glb
	1.00
	23,140.00
	23,140.00

	01.01.05.03
	         PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA
	
	
	
	19,922.89

	01.01.05.03.01
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA
	mes
	10.00
	630.00
	6,300.00

	01.01.05.03.02
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA
	mes
	10.00
	126.00
	1,260.00

	01.01.05.03.03
	            EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD
	mes
	10.00
	272.60
	2,726.00

	01.01.05.03.04
	            KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL
	mes
	10.00
	277.20
	2,772.00

	01.01.05.03.05
	            EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 
	glb
	1.00
	3,982.80
	3,982.80

	01.01.05.03.06
	            IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)
	glb
	1.00
	2,882.09
	2,882.09

	01.02
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	
	
	
	199,250.94

	01.02.01
	      TRAZO, NIVELACION  Y REPLANTEO

	m2
	31,465.86
	2.14
	67,336.94

	01.02.02
	      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

	est
	1.00
	13,600.00
	13,600.00

	01.02.03
	      DEMOLICIONES
	
	
	
	118,314.00

	01.02.03.01
	         DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO.

	m2
	4,962.76
	14.03
	69,627.52

	01.02.03.02
	         EXTRACCION  DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL

	m2
	16,730.75
	2.91
	48,686.48

	01.03
	   PAVIMENTACION
	
	
	
	7,684,752.98

	01.03.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	
	
	2,986,368.78

	01.03.01.01
	         CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

	m3
	23,465.66
	8.03
	188,429.25

	01.03.01.02
	         EXCAVACION MANUAL P/ UÑA EN  LOSA EN PAVIMENTO

	m3
	28.29
	46.41
	1,312.94

	01.03.01.03
	         PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO
	m2
	26,715.86
	4.08
	109,000.71

	01.03.01.04
	         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M
	m2
	26,715.86
	40.35
	1,077,984.95

	01.03.01.05
	         MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESO E=0.20M
	m2
	26,715.86
	17.96
	479,816.85

	01.03.01.06
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 GR/M2
	m2
	26,715.86
	10.41
	278,112.10

	01.03.01.07
	         COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M

	m2
	26,715.86
	16.54
	441,880.32

	01.03.01.08
	         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	32,397.76
	12.65
	409,831.66

	01.03.02
	      PAVIMENTO RIGIDO
	
	
	
	3,600,297.33

	01.03.02.01
	         LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280  Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS
	m2
	14,735.11
	114.38
	1,685,401.88

	01.03.02.02
	         LOSA DE RODADURA, CONCRETO F'C=300/ KG/CM2, e=0.25m. - CEMENTO TIPO MS
	m2
	11,980.75
	152.34
	1,825,147.46

	01.03.02.03
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA

	m
	251.46
	12.80
	3,218.69

	01.03.02.04
	         UÑA EN TERMINO DE LOSA  DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2
	m3
	28.29
	537.22
	15,197.95

	01.03.02.05
	         CURADO DE LOSA DE RODADURA
	m2
	26,715.86
	2.67
	71,331.35

	01.03.03
	      JUNTAS
	
	
	
	1,075,872.43

	01.03.03.01
	         CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm
	m
	14,116.78
	21.21
	299,416.90

	01.03.03.02
	         JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	4,087.00
	61.92
	253,067.04

	01.03.03.03
	         JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=12.5CM - VARILLA LISA Ø 1 1/4" X 46 CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	3,428.00
	93.33
	319,935.24

	01.03.03.04
	         JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=10 CM Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	3,576.78
	24.14
	86,343.47

	01.03.03.05
	         JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA H=12.5 CM Ø 5/8"X95CM @ 91CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA
	m
	3,025.00
	27.22
	82,340.50

	01.03.03.06
	         JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA  E=1"
	m
	5,572.00
	6.24
	34,769.28

	01.03.04
	      SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO
	
	
	
	22,214.44

	01.03.04.01
	         PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO
	m2
	84.90
	21.56
	1,830.44

	01.03.04.02
	         PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL
	m2
	646.00
	21.56
	13,927.76

	01.03.04.03
	         PINTADO DE LINEAS DE PARE
	m2
	98.27
	21.56
	2,118.70

	01.03.04.04
	         PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO
	m2
	131.60
	32.96
	4,337.54

	01.04
	   VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES DE CONFINAMIENTO
	
	
	
	787,318.83

	01.04.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	
	
	275,062.11

	01.04.01.01
	         EXCAVACION MANUAL P/VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES
	m3
	1,538.20
	46.41
	71,387.86

	01.04.01.02
	         PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE DE VEREDAS, RAMPAS
	m2
	3,573.45
	5.79
	20,690.28

	01.04.01.03
	         COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE HORMIGON E=0.30M
	m2
	3,573.45
	34.56
	123,498.43

	01.04.01.04
	         COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE AFIRMADO E=0.10M
	m2
	3,573.45
	9.84
	35,162.75

	01.04.01.05
	         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	1,922.75
	12.65
	24,322.79

	01.04.02
	      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	
	
	
	444,118.38

	01.04.02.01
	         VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO SEMI PULIDO INC/ BRUÑAS
	m2
	3,573.45
	64.80
	231,559.56

	01.04.02.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
	m
	1,364.00
	12.12
	16,531.68

	01.04.02.03
	         SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.60M DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, INC/ ENCOFRADO
	m
	395.00
	94.15
	37,189.25

	01.04.02.04
	         SADINEL DE CONFINAMIENTO EN VEREDAS DE 0.20X0.40M DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, INC/ ENCOFRADO
	m
	2,398.58
	61.98
	148,663.99

	01.04.02.05
	         CURADO DE LOSA DE VEREDAS
	m2
	3,810.45
	2.67
	10,173.90

	01.04.03
	      JUNTAS
	
	
	
	9,045.00

	01.04.03.01
	         JUNTA  ASFALTICA EN VEREDAS  E=1"
	m
	1,340.00
	6.75
	9,045.00

	01.04.04
	      OTROS
	
	
	
	59,093.34

	01.04.04.01
	         PINTADO DE BORDE DE SARDINEL EN VEREDAS CON PINTURA DE TRAFICO
	m2
	2,702.29
	18.13
	48,992.52

	01.04.04.02
	         TARRAJEO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20X0.60M, PROP: 1 :4
	m
	399.00
	19.70
	7,860.30

	01.04.04.03
	         REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
	und
	6.00
	117.20
	703.20

	01.04.04.04
	         REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
	und
	6.00
	256.22
	1,537.32

	01.05
	   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
	
	
	
	187,666.99

	01.05.01
	      LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA
	m2
	31,465.86
	0.57
	17,935.54

	01.05.02
	      BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO
	día
	90.00
	881.68
	79,351.20

	01.05.03
	      TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
	ton
	85.74
	1,054.12
	90,380.25

	
	COSTO DIRECTO
	
	
	
	8,974,144.99

	
	GASTOS GENERALES (10.00%)
	 
	 
	
	897,414.5

	
	UTILIDAD (5%)
	 
	 
	
	448,707.25

	
	SUB TOTAL
	 
	 
	
	10,320,266.74

	
	IMPUESTO (18%)
	 
	 
	
	1,857,648.01

	
	TOTAL PRESUPUESTO
	 
	 
	
	12,177,914.75





SUB PRESUPUESTO DE SANEAMIENTO (REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) 
	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio (S/.)
	Parcial (S/.)

	02
	REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	
	
	
	3,276,398.92

	02.01
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	
	
	
	29,550.03

	02.01.01
	      TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES
	m
	3,800.32
	1.97
	7,486.63

	02.01.02
	      CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
	m
	1,840.77
	3.51
	6,461.10

	02.01.03
	      CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	12.00
	42.25
	507.00

	02.01.04
	      TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	6.00
	481.19
	2,887.14

	02.01.05
	      PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	6.00
	809.20
	4,855.20

	02.01.06
	      PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA)
	und
	2.00
	3,676.48
	7,352.96

	02.02
	   RED DE AGUA POTABLE
	
	
	
	985,589.24

	02.02.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	
	
	410,383.80

	02.02.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS
	
	
	
	25,474.15

	02.02.01.01.01
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  110-200MM DE 1,50 M PROF.
	m
	1,959.55
	13.00
	25,474.15

	02.02.01.02
	         REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	
	
	
	35,565.84

	02.02.01.02.01
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN  110-200MM PARA TODA PROF.
	m
	1,959.55
	4.03
	7,896.99

	02.02.01.02.02
	            DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
	m
	1,959.55
	14.12
	27,668.85

	02.02.01.03
	         CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
	
	
	
	131,035.11

	02.02.01.03.01
	            CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 110-200MM
	m
	1,959.55
	34.62
	67,839.62

	02.02.01.03.02
	            CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 110-200MM
	m
	1,959.55
	8.13
	15,931.14

	02.02.01.03.03
	            CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 110-200MM
	m
	1,959.55
	24.12
	47,264.35

	02.02.01.04
	         RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	
	
	
	137,854.34

	02.02.01.04.01
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 110-200MM. 1,50 M PROF.
	m
	1,959.55
	70.35
	137,854.34

	02.02.01.05
	         ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	
	
	
	80,454.36

	02.02.01.05.01
	            ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA
	m3
	3,004.27
	14.13
	42,450.34

	02.02.01.05.02
	            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	3,004.27
	12.65
	38,004.02

	02.02.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	
	
	
	196,640.10

	02.02.02.01
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN  110MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	1,692.73
	82.88
	140,293.46

	02.02.02.02
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN  160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	231.11
	171.58
	39,653.85

	02.02.02.03
	         TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN  200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	35.71
	270.87
	9,672.77

	02.02.02.04
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  110MM   NTP 1452
	m
	1,692.73
	3.43
	5,806.06

	02.02.02.05
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  160MM   NTP 1452
	m
	231.11
	4.27
	986.84

	02.02.02.06
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN  200MM   NTP 1452
	m
	35.71
	6.36
	227.12

	02.02.03
	      PRUEBAS HIDRAULICAS 
	
	
	
	18,849.76

	02.02.03.01
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN  110MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	1,692.73
	9.48
	16,047.08

	02.02.03.02
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN  160MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	231.11
	10.33
	2,387.37

	02.02.03.03
	         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 200MM NTP ISO 1452 PN 10
	m
	35.71
	11.63
	415.31

	02.02.04
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
	
	
	
	12,971.84

	02.02.04.01
	         TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 110MM
	und
	2.00
	191.96
	383.92

	02.02.04.02
	         TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160MM
	und
	4.00
	405.55
	1,622.20

	02.02.04.03
	         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 110MM
	und
	3.00
	189.61
	568.83

	02.02.04.04
	         CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM
	und
	1.00
	396.90
	396.90

	02.02.04.05
	         REDUCCIÓN DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DN 160-110MM
	und
	5.00
	399.25
	1,996.25

	02.02.04.06
	         ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN100MM (R=110/127,8)
	und
	9.00
	225.65
	2,030.85

	02.02.04.07
	         ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 150MM (R= 160/181,6)
	und
	1.00
	286.65
	286.65

	02.02.04.08
	         ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 200MM (R= 200/235)
	und
	2.00
	396.65
	793.30

	02.02.04.09
	         INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE P.V.C UF-SP DN  110 - 200MM
	und
	27.00
	90.43
	2,441.61

	02.02.04.10
	         CONCRETO F'C 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN  110-160MM.
	und
	27.00
	90.79
	2,451.33

	02.02.05
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
	
	
	
	7,038.43

	02.02.05.01
	         VÁLVULA CPTA.CC, HO.DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 100MM
	und
	7.00
	465.25
	3,256.75

	02.02.05.02
	         INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 110 MM INCL. REGISTRO
	und
	7.00
	540.24
	3,781.68

	02.02.06
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO
	
	
	
	3,950.56

	02.02.06.01
	         SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS
	und
	1.00
	2,981.06
	2,981.06

	02.02.06.02
	         INSTALACIÓN DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS INCL. ANCLAJE
	und
	1.00
	969.50
	969.50

	02.02.07
	      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
	
	
	
	271,038.30

	02.02.07.01
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 110MM.
	und
	205.00
	1,266.72
	259,677.60

	02.02.07.02
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN  15 - 160MM.
	und
	9.00
	1,262.30
	11,360.70

	02.02.08
	      ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
	
	
	
	57,231.99

	02.02.08.01
	         CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RÍGIDO-CONCRETO DE 6" (INCL. PERFILADO BORDES)
	m2
	147.08
	40.84
	6,006.75

	02.02.08.02
	         REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INC.SUB BASE,BASE.) EN CRUCES DE TUBERÍAS
	m2
	147.08
	161.74
	23,788.72

	02.02.08.03
	         CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	205.44
	43.38
	8,911.99

	02.02.08.04
	         DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA 
	m2
	205.44
	14.52
	2,982.99

	02.02.08.05
	         CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
	m2
	205.44
	75.65
	15,541.54

	02.02.09
	      EMPALMES A RED EXISTENTES
	
	
	
	7,484.46

	02.02.09.01
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM
	und
	6.00
	144.72
	868.32

	02.02.09.02
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM
	und
	6.00
	202.73
	1,216.38

	02.02.09.03
	         EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 200MM
	und
	2.00
	113.17
	226.34

	02.02.09.04
	         COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø2" PROVISIONAL DE AGUA PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
	glb
	1.00
	5,173.42
	5,173.42

	02.03
	   RED DE ALCANTARILLADO
	
	
	
	2,261,259.65

	02.03.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	
	
	1,132,649.32

	02.03.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS
	
	
	
	105,483.39

	02.03.01.01.01
	            EXCAVACIONES EN TERRENO SATURADO A MÁQUINA P/BUZÓN
	m3
	349.54
	12.86
	4,495.08

	02.03.01.01.02
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  200-250 de 1,51 m a 2,00 m Prof.
	m
	338.35
	23.73
	8,029.05

	02.03.01.01.03
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  200-250 de 2,01 m a 2,50 m Prof.
	m
	338.35
	33.53
	11,344.88

	02.03.01.01.04
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  200-250 de 2,51 m a 3,00 m Prof.
	m
	367.22
	40.58
	14,901.79

	02.03.01.01.05
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  200-250 de 3,01 m a 3,50 m Prof.
	m
	127.58
	48.19
	6,148.08

	02.03.01.01.06
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  200-250 de 3,51 m a 4.00 m Prof.
	m
	184.88
	52.04
	9,621.16

	02.03.01.01.07
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  200-250 DE 4.01 M A 4.50 M PROF.
	m
	140.88
	56.35
	7,938.59

	02.03.01.01.08
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  315-400 DE 4,51 M A 5,00 M PROF.
	m
	70.20
	67.65
	4,749.03

	02.03.01.01.09
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  315-400 DE 5,01 M A 5,50 M PROF.
	m
	111.99
	112.75
	12,626.87

	02.03.01.01.10
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  315-400 DE 5,51 M A 6,00 M PROF.
	m
	107.56
	153.72
	16,534.12

	02.03.01.01.11
	            EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN  315-400 de 6,01 m a 6.50 m Prof.
	m
	53.78
	169.11
	9,094.74

	02.03.01.02
	         REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS
	
	
	
	51,476.73

	02.03.01.02.01
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN  200 - 250 para toda Prof.
	m
	1,497.25
	3.85
	5,764.41

	02.03.01.02.02
	            REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN  315 - 400 para toda Prof.
	m
	343.52
	6.93
	2,380.59

	02.03.01.02.03
	            DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA
	m
	1,840.77
	23.54
	43,331.73

	02.03.01.03
	         ENTIBADO DE ZANJAS
	
	
	
	154,915.02

	02.03.01.03.01
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m
	m
	338.35
	57.51
	19,458.51

	02.03.01.03.02
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m
	m
	367.22
	61.73
	22,668.49

	02.03.01.03.03
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m
	m
	127.58
	65.98
	8,417.73

	02.03.01.03.04
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m
	m
	184.88
	113.61
	21,004.22

	02.03.01.03.05
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M
	m
	140.88
	125.47
	17,676.21

	02.03.01.03.06
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 4.51 HASTA 5.00 m
	m
	70.20
	158.17
	11,103.53

	02.03.01.03.07
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 5.01 HASTA 5.50 m
	m
	111.99
	179.71
	20,125.72

	02.03.01.03.08
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 5.51 HASTA 6.00 M
	m
	107.56
	212.74
	22,882.31

	02.03.01.03.09
	            ENTIBADO DE ZANJA DE 6.01 HASTA 6.50 M
	m
	53.78
	215.29
	11,578.30

	02.03.01.04
	         CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
	
	
	
	192,548.59

	02.03.01.04.01
	            CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm
	m
	1,497.25
	44.07
	65,983.81

	02.03.01.04.02
	            CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm.
	m
	1,497.25
	9.28
	13,894.48

	02.03.01.04.03
	            CAMA DE ARENA E=0.30 Sct P/Tubería DN 200-250mm
	m
	1,497.25
	46.43
	69,517.32

	02.03.01.04.04
	            CAMA DE OVER E=0.30 P/COL.PRINCIPAL DN 315-400mm
	m
	343.52
	57.36
	19,704.31

	02.03.01.04.05
	            CAMA DE ARENA E=0.10m. ZANJA P/TUB DN 315-400mm.
	m
	343.52
	10.64
	3,655.05

	02.03.01.04.06
	            CAMA DE ARENA E=0.30 SCT P/TUBERÍA DN 315-400mm
	m
	343.52
	57.62
	19,793.62

	02.03.01.05
	         RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS
	
	
	
	392,234.07

	02.03.01.05.01
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO  DN  200 - 250mm  de 1.51 m a 2.00 m Prof.
	m
	338.35
	93.28
	31,561.29

	02.03.01.05.02
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.01 m a 2.50 m Prof.
	m
	338.35
	127.34
	43,085.49

	02.03.01.05.03
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.51 m a 3.00 m Prof.
	m
	367.22
	163.11
	59,897.25

	02.03.01.05.04
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.01 m a 3.50 m Prof.
	m
	127.58
	196.38
	25,054.16

	02.03.01.05.05
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.51 m a 4.00 m Prof.
	m
	184.88
	231.74
	42,844.09

	02.03.01.05.06
	            RELLENO  C/MATERIAL DE PRESTAMO   DN  200 -  250mm  DE 4.01 M A 4.50   M PROF.
	m
	140.88
	265.67
	37,427.59

	02.03.01.05.07
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO   DN  315 - 400MM DE 4.51 M A 5.00 M PROF.
	m
	70.20
	373.47
	26,217.59

	02.03.01.05.08
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO   DN  315 - 400mm DE 5,01 M A 5,50 M PROF.
	m
	111.99
	421.19
	47,169.07

	02.03.01.05.09
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO   DN  315 - 400mm DE 5,51 M A 6,00 M PROF.
	m
	107.56
	471.06
	50,667.21

	02.03.01.05.10
	            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   DN  315 - 400mm DE 6,01 M A 6,50 M PROF.
	m
	53.78
	526.41
	28,310.33

	02.03.01.06
	         ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
	
	
	
	235,991.52

	02.03.01.06.01
	            ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA
	m3
	8,812.23
	14.13
	124,516.81

	02.03.01.06.02
	            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA
	m3
	8,812.23
	12.65
	111,474.71

	02.03.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	
	
	
	347,439.24

	02.03.02.01
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN  200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	1,425.15
	111.09
	158,319.91

	02.03.02.02
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN  250 INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	72.10
	224.60
	16,193.66

	02.03.02.03
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN  315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	128.41
	339.48
	43,592.63

	02.03.02.04
	         TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN  400MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS
	m
	215.12
	550.92
	118,513.91

	02.03.02.05
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  200mm
	m
	1,425.15
	5.09
	7,254.01

	02.03.02.06
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  250mm.
	m
	72.10
	5.09
	366.99

	02.03.02.07
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  315 mm
	m
	128.41
	8.22
	1,055.53

	02.03.02.08
	         INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE  DN  400 mm
	m
	215.12
	9.96
	2,142.60

	02.03.03
	      PRUEBAS HIDRAULICAS 
	
	
	
	32,855.18

	02.03.03.01
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 200 mm
	m
	1,425.15
	16.38
	23,343.96

	02.03.03.02
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 250 mm
	m
	72.10
	18.35
	1,323.04

	02.03.03.03
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 315 mm
	m
	128.41
	22.32
	2,866.11

	02.03.03.04
	         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 400 mm
	m
	215.12
	24.74
	5,322.07

	02.03.04
	      CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES)
	
	
	
	210,037.15

	02.03.04.01
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.  HASTA 1,20 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER.)

	und
	2.00
	3,184.18
	6,368.36

	02.03.04.02
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.  HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	2.00
	3,466.53
	6,933.06

	02.03.04.03
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	8.00
	4,021.56
	32,172.48

	02.03.04.04
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	6.00
	4,631.06
	27,786.36

	02.03.04.05
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	2.00
	5,844.86
	11,689.72

	02.03.04.06
	         BUZÓN TIPO I Di=1.2m.   HASTA 3,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	5.00
	6,826.65
	34,133.25

	02.03.04.07
	         BUZÓN TIPO I DI=1.2M.  HASTA 4,00 M PROF. (ENCOF.EXTER. E INTER)
	und
	1.00
	7,808.80
	7,808.80

	02.03.04.08
	         BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 4,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	1.00
	9,773.77
	9,773.77

	02.03.04.09
	         BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	3.00
	11,515.54
	34,546.62

	02.03.04.10
	         BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	2.00
	12,395.11
	24,790.22

	02.03.04.11
	         BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 6,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER)

	und
	1.00
	13,259.36
	13,259.36

	02.03.04.12
	         BUZONETA DE CONCRETO F'C=210KG DIAMETRO INTERNO 0.60M
	und
	1.00
	775.15
	775.15

	02.03.05
	      DADO DE ANCLAJE
	
	
	
	7,238.11

	02.03.05.01
	         CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS)
	m3
	22.40
	323.13
	7,238.11

	02.03.06
	      CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
	
	
	
	438,700.19

	02.03.06.01
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm
	und
	195.00
	2,117.47
	412,906.65

	02.03.06.02
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN  250X160MM
	und
	2.00
	2,117.47
	4,234.94

	02.03.06.03
	         CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 315x160mm
	und
	10.00
	2,155.86
	21,558.60

	02.03.07
	      ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
	
	
	
	26,539.05

	02.03.07.01
	         CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA
	m2
	198.72
	43.38
	8,620.47

	02.03.07.02
	         DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA 
	m2
	198.72
	14.52
	2,885.41

	02.03.07.03
	         CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS)
	m2
	198.72
	75.65
	15,033.17

	02.03.08
	      INTERFERENCIAS Y OTROS
	
	
	
	65,801.41

	02.03.08.01
	         EMPALMES DE TUBERÍAS DN  200/250/315/400MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO
	und
	8.00
	654.66
	5,237.28

	02.03.08.02
	         DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES 
	und
	35.00
	594.18
	20,796.30

	02.03.08.03
	         COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
	glb
	1.00
	13,119.68
	13,119.68

	02.03.08.04
	         TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
	ton
	25.28
	1,054.12
	26,648.15

	
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	
	3,276,398.92

	
	GASTOS GENERALES (10.00%)
	 
	 
	
	327,639.89

	
	UTILIDAD (5%)
	 
	 
	
	163,819.95

	
	SUB TOTAL
	 
	 
	
	3,767,858.76

	
	IMPUESTO (18%)
	 
	 
	
	678,214.58

	
	TOTAL PRESUPUESTO
	 
	 
	
	4,446,073.34



RESUMEN DE OBRA
	Descripción
	Monto (S/)

	Costo Directo
	12,250,543.91

	Gastos Generales    
	1,225,054.39

	Utilidad   
	612,527.20

	Costo Parcial
	14,088,125.50

	I.G.V. (18%)
	2,535,862.59

	Costo de Ejecución de Obra
	16,623,988.09




[image: ]6.02 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
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6.03 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN
El presupuesto desagregado de la Supervisión asciende a la suma de S/. 656,647.53 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 53/100), Este costo incluye: gastos por liquidación de obra, personal de apoyo (profesional /técnico), gastos por controles de calidad de obra (in situ/laboratorio).
      Los detalles del presupuesto desagregado de la Supervisión se muestran a   continuación:








[image: ]

6.04 COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN	
	Descripción
	Monto (S/)

	Costo Directo
	12,250,543.91

	Gastos Generales 10.00%
	1,225,054.39

	Utilidad 5.00%
	612,527.20

	Costo Parcial
	14,088,125.50

	I.G.V. (18%)
	2,535,862.59

	Costo de Ejecución de Obra
	16,623,988.09

	Costo de la Supervisión   
	656,647.53

	Expediente Técnico
	0.00

	Costo Total de la Inversión
	17,280,635.62



7.00 PLAZO DE EJECUCIÓN 
EL plazo de ejecución de la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACÁ, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACIÓN TARAPACÁ DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” ES DE 300 DÍAS CALENDARIOS
  Por tanto, los gastos se están considerando para un periodo de 10 meses.
 8.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓN
  El sistema de contratación de la obra será a Precios Unitarios.
9.00 CRONOGRAMA DE DEMBOLSOS 
[image: ]
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Descripcion

PROL. 

TARAPAC

A

MC1PR

OLTAR

AP

MC2PR

OLTAR

AP

24DEJ

ULIO

MIC24D

EJULIO

ARICA

PRINC

IP

MC1 

ARICA

MC2 

ARICA

AV 

PIUR

A

CLLE. 

TARA

PACA

Cuenca Hirografica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Superficie de la cuenca

0.88 0.62 0.39 0.07 0.07 0.30 0.24 0.14 0.05 0.03

km2

Perimetro de la Cuenca

9.25 6.98 5.48 1.70 1.99 4.99 3.60 3.42 1.53 1.02

km

Elevacion Media

7.18 7.13 6.96 7.29 4.91 7.61 7.27 6.93 5.67 5.95

msnm

Pendiente media Grados

2.12 1.99 1.82 1.92 0.97 2.02 1.91 1.79 1.33 1.54

°

Pendiente media  

Porcentaje 4.15 3.89 3.56 3.76 1.91 3.95 3.95 3.50 2.61 3.00

%

Coeficiente de 

compacidad(Gravelious)

2.79 2.50 2.47 1.77 2.08 2.57 2.06 2.57 1.94 1.60

Relacion Circular

0.13 0.16 0.16 0.32 0.23 0.15 0.23 0.15 0.27 0.39

Relacion Hipsometrica

3.07 3.11 3.99 3.60 1.00 3.21 3.21 3.78 1.35 1.87

Longitud del eje del rio 

principal

1.80 1.48 1.26 0.26 0.37 1.05 0.75 0.53 0.34 0.20

km

Longitud directa del rio 

principal

1.42 1.11 0.70 0.28 0.63 0.70 0.49 0.28 0.26 0.19

km

Coeficiente de Sinuosidad 

Hidrulico

1.11 1.12 1.08 0.93 0.59 1.08 1.53 1.10 1.03 0.93

Altitud Maxima

3.10 3.50 3.80 4.10 6.00 4.25 4.50 4.80 4.90 6.00

msnm

Altitud Minima

2.90 3.20 3.50 3.80 3.80 3.80 4.25 4.50 4.80 4.90

msnm

Pendiente Promedio del rio 

Principal

0.22 0.23 0.30 0.02 0.01 0.26 0.09 0.09 0.17 0.10

%

Tiempo de Concentracion 

kirpich

1.22 0.93 0.69 0.70 0.30 0.69 0.79 0.24 0.14 0.09

h

Tiempo de concentracion 

de California Highways and 

1.23 0.94 0.69 0.32 0.30 0.69 1.16 0.25 0.14 0.09

h
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ESTUDIO HIDROLOGICO

ESTACION EL TIGRE

LAT.     : 3°48'8.4'' S DPTO  : TUMBES

LONG.  : 80°27'24'' W PROV  : TUMBES

ALT.     : 45 msnm DIST.  : PAMPAS DE HOSPITAL

AÑOS PMAX24

1964 52.0

1965 40.0

1966 20.0

1967 36.2

1968 1.1

1969 83.5

1970 50.8

1971 40.0

1972 60.8

1973 60.8

1974 10.5

1975 60.3

1976 60.8

1977 41.9

1978 28.5

1979 24.0

1980 20.0

1981 30.1

1982 12.3

1983 82.4

1984 45.6

1985 3.7

1986 40.0

1987 72.0

1988 10.0

1989 95.5

1990 12.5

1991 0.9

1992 0.9

1993 79.6

1994 47.7

1995 44.4

1996 19.2

1997 116.0

1998 220.0

1999 111.8

2000 42.7

2001 68.5

2002 98.1

2003 36.5

2004 48.2

2005 48.2

2006 61.2

2007 70.2

2008 80.7

2009 56.2

2010 65.2

2011 50.2

2012 102.6

2013 46.5

PROM 52.2

DESV. STA 17.8

MAX 220.0

MIN 46.5

Fuente: SENAMHI

Cuadro A.2 ESTACION

REGISTRO DE PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm)
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ESTUDIO HIDROLOGICO

ESTACION EL TIGRE

LAT.     : 3°48'8.4'' S DPTO  : TUMBES

LONG.  : 80°27'24'' W PROV  : TUMBES

ALT.     : 45 msnm DIST.  : PAMPAS DE HOSPITAL

AÑOS PMAX24

1964 52.0

1965 40.0

1966 20.0

1967 36.2

1968 1.1

1969 83.5

1970 50.8

1971 40.0

1972 60.8

1973 60.8

1974 10.5

1975 60.3

1976 60.8

1977 41.9

1978 28.5

1979 24.0

1980 20.0

1981 30.1

1982 12.3

1983 82.4

1984 45.6

1985 3.7

1986 40.0

1987 72.0

1988 10.0

1989 95.5

1990 12.5

1991 0.9

1992 0.9

1993 79.6

1994 47.7

1995 44.4

1996 19.2

1997 116.0

1998 220.0

1999 111.8

2000 42.7

2001 68.5

2002 98.1

2003 36.5

2004 48.2

2005 48.2

2006 61.2

2007 70.2

2008 80.7

2009 56.2

2010 65.2

2011 50.2

2012 102.6

2013 46.5

PROM 52.2

DESV. STA 17.8

MAX 220.0

MIN 46.5

Fuente: SENAMHI

Cuadro A.2 ESTACION

REGISTRO DE PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm)
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ESTUDIO HIDROLOGICO

ESTACION EL TIGRE

LAT.     : 3°48'8.4'' S DPTO. :TUMBES

LONG.  : 80°27'24'' W PROV. :TUMBES

ALT.     : 45 msnm DIST. :PAMPAS DE HOSPITAL

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAX

1964 52.0 2.2 14.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 52.0

1965 0.0 0.9 40.0 30.1 12.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 40.0

1966 9.2 0.9 20.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.4 0.0 20.0

1967 14.2 36.2 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 36.2

1968 0.9 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

1969 9.8 10.3 36.2 83.5 47.2 41.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 83.5

1970 35.0 50.8 4.0 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 50.8

1971 4.4 40.0 20.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0

1972 8.5 41.9 60.7 60.8 5.4 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8

1973 60.8 10.2 9.9 9.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 60.8

1974 0.2 1.6 5.8 10.5 6.5 6.5 0.0 0.0 0.6 9.4 0.3 0.5 10.5

1975 8.9 10.2 60.3 19.1 1.6 0.6 2.2 5.5 1.5 1.8 1.6 0.0 60.3

1976 60.8 30.7 32.1 10.9 5.6 7.8 0.0 0.4 0.3 0.2 0.0 0.2 60.8

1977 3.4 41.9 20.1 28.1 1.5 0.5 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 41.9

1978 4.9 10.7 28.5 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 0.9 2.5 28.5

1979 10.1 14.5 12.5 24.0 3.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0

1980 4.5 0.8 20.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 5.0 20.0

1981 0.0 30.1 17.5 14.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 30.1

1982 0.2 0.4 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.0 12.3 12.3

1983 45.8 47.3 82.4 78.5 72.7 30.0 13.7 0.0 4.1 4.6 1.8 1.4 82.4

1984 0.0 30.0 45.6 2.4 1.0 3.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 45.6

1985 2.4 1.6 0.9 2.5 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 3.7 3.7

1986 14.0 27.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 3.1 40.0

1987 72.0 42.2 28.5 54.1 1.8 0.7 0.4 0.3 0.9 0.0 0.0 1.0 72.0

1988 7.2 10.0 7.4 2.6 1.8 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 2.0 3.4 10.0

1989 60.2 95.5 16.0 12.3 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 95.5

1990 4.9 11.9 12.5 4.5 4.2 0.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 12.5

1991 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

1992 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

1993 3.9 79.6 39.7 42.0 19.0 3.2 2.3 0.8 0.4 9.4 0.0 3.2 79.6

1994 41.5 47.7 43.3 16.6 1.7 0.9 0.6 0.3 0.1 0.3 0.8 9.7 47.7

1995 44.4 11.8 17.9 1.6 17.4 0.0 1.4 0.8 0.0 0.0 3.7 6.2 44.4

1996 15.2 18.3 19.2 5.8 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.9 1.2 2.9 19.2

1997 7.2 9.2 25.3 65.6 12.5 8.0 1.3 0.5 9.4 3.8 62.5 116.0 116.0

1998 122.1 220.0 78.2 40.6 31.0 4.4 1.1 0.8 1.2 3.0 0.0 1.6 220.0

1999 4.0 74.6 42.7 111.8 21.7 0.5 0.9 0.1 1.2 0.2 0.0 0.9 111.8

2000 2.4 32.8 35.2 42.7 23.3 2.5 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 7.8 42.7

2001 16.6 22.7 68.5 32.0 5.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 68.5

2002 5.5 65.6 77.2 98.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 7.2 98.1

2003 36.5 18.5 19.5 4.2 1.1 2.1 1.2 1.0 0.3 0.1 0.0 8.0 36.5

2004 7.5 48.2 20.8 34.3 3.9 0.0 1.8 0.0 1.0 1.1 0.3 0.6 48.2

2005 0.5 12.4 48.2 12.5 0.1 0.4 0.0 0.7 0.0 1.2 1.2 2.7 48.2

2006 23.7 61.2 28.5 2.5 0.2 0.8 0.8 1.2 0.9 0.5 1.2 2.6 61.2

2007 70.2 4.6 15.0 15.0 0.7 0.4 1.0 0.8 0.8 0.6 1.8 2.2 70.2

2008 49.6 80.7 29.1 24.8 10.4 2.0 0.2 0.2 0.5 0.6 1.2 0.0 80.7

2009 56.2 50.2 26.1 2.7 1.5 0.6 0.2 1.1 0.7 0.3 1.6 1.8 56.2

2010 22.0 55.6 53.5 65.2 1.8 0.9 1.1 0.3 0.5 0.2 0.1 1.6 65.2

2011 24.4 26.0 2.2 50.2 0.3 0.7 0.5 0.1 0.3 0.4 1.2 2.4 50.2

2012 31.5 102.6 65.4 42.5 11.8 10.4 0.4 0.2 0.1 0.5 1.3 1.0 102.6

2013 6.3 21.8 46.5 3.8 1.2 0.5 0.6 0.6 0.2 1.5 0.1 1.7 46.5

PROM 21.75 33.31 28.00 25.19 7.24 2.92 0.73 0.38 0.67 1.69 2.25 4.57 65.79

DESV. STA 26.11 37.91 22.61 27.60 13.32 7.28 1.97 0.83 1.49 3.80 8.86 16.31 37.95

MAX. 122.1 220.0 82.4 111.8 72.7 41.4 13.7 5.5 9.4 22.9 62.5 116.0 111.8

MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Fuente: SENAMHI (1964 - 2013) Limite por encima del cual se hallan los años humedos:  67.7

39470 333.6

381.6 486

424.9 183.2 93.9 17.2 Limite por debajo del cual se hallan los años secos:  28.9

REGISTRO DE PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)

Cuadro C.1   - REGISTROS HISTÓRICOS - ESTACIÓN EL TIGRE
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ESTUDIO HIDROLOGICO

ESTACION EL TIGRE

LAT.     : 3°48'8.4'' S DPTO. :TUMBES

LONG.  : 80°27'24'' W PROV. :TUMBES

ALT.     : 45 msnm DIST. :PAMPAS DE HOSPITAL

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAX

1964 52.0 2.2 14.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 52.0

1965 0.0 0.9 40.0 30.1 12.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 40.0

1966 9.2 0.9 20.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.4 0.0 20.0

1967 14.2 36.2 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 36.2

1968 0.9 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

1969 9.8 10.3 36.2 83.5 47.2 41.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 83.5

1970 35.0 50.8 4.0 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 50.8

1971 4.4 40.0 20.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0

1972 8.5 41.9 60.7 60.8 5.4 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8

1973 60.8 10.2 9.9 9.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 60.8

1974 0.2 1.6 5.8 10.5 6.5 6.5 0.0 0.0 0.6 9.4 0.3 0.5 10.5

1975 8.9 10.2 60.3 19.1 1.6 0.6 2.2 5.5 1.5 1.8 1.6 0.0 60.3

1976 60.8 30.7 32.1 10.9 5.6 7.8 0.0 0.4 0.3 0.2 0.0 0.2 60.8

1977 3.4 41.9 20.1 28.1 1.5 0.5 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 41.9

1978 4.9 10.7 28.5 5.0 2.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 0.9 2.5 28.5

1979 10.1 14.5 12.5 24.0 3.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0

1980 4.5 0.8 20.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 5.0 20.0

1981 0.0 30.1 17.5 14.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 30.1

1982 0.2 0.4 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 5.0 12.3 12.3

1983 45.8 47.3 82.4 78.5 72.7 30.0 13.7 0.0 4.1 4.6 1.8 1.4 82.4

1984 0.0 30.0 45.6 2.4 1.0 3.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 45.6

1985 2.4 1.6 0.9 2.5 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 3.7 3.7

1986 14.0 27.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 3.1 40.0

1987 72.0 42.2 28.5 54.1 1.8 0.7 0.4 0.3 0.9 0.0 0.0 1.0 72.0

1988 7.2 10.0 7.4 2.6 1.8 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 2.0 3.4 10.0

1989 60.2 95.5 16.0 12.3 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 95.5

1990 4.9 11.9 12.5 4.5 4.2 0.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 12.5

1991 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

1992 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

1993 3.9 79.6 39.7 42.0 19.0 3.2 2.3 0.8 0.4 9.4 0.0 3.2 79.6

1994 41.5 47.7 43.3 16.6 1.7 0.9 0.6 0.3 0.1 0.3 0.8 9.7 47.7

1995 44.4 11.8 17.9 1.6 17.4 0.0 1.4 0.8 0.0 0.0 3.7 6.2 44.4

1996 15.2 18.3 19.2 5.8 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.9 1.2 2.9 19.2

1997 7.2 9.2 25.3 65.6 12.5 8.0 1.3 0.5 9.4 3.8 62.5 116.0 116.0

1998 122.1 220.0 78.2 40.6 31.0 4.4 1.1 0.8 1.2 3.0 0.0 1.6 220.0

1999 4.0 74.6 42.7 111.8 21.7 0.5 0.9 0.1 1.2 0.2 0.0 0.9 111.8

2000 2.4 32.8 35.2 42.7 23.3 2.5 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 7.8 42.7

2001 16.6 22.7 68.5 32.0 5.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 68.5

2002 5.5 65.6 77.2 98.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 7.2 98.1

2003 36.5 18.5 19.5 4.2 1.1 2.1 1.2 1.0 0.3 0.1 0.0 8.0 36.5

2004 7.5 48.2 20.8 34.3 3.9 0.0 1.8 0.0 1.0 1.1 0.3 0.6 48.2

2005 0.5 12.4 48.2 12.5 0.1 0.4 0.0 0.7 0.0 1.2 1.2 2.7 48.2

2006 23.7 61.2 28.5 2.5 0.2 0.8 0.8 1.2 0.9 0.5 1.2 2.6 61.2

2007 70.2 4.6 15.0 15.0 0.7 0.4 1.0 0.8 0.8 0.6 1.8 2.2 70.2

2008 49.6 80.7 29.1 24.8 10.4 2.0 0.2 0.2 0.5 0.6 1.2 0.0 80.7

2009 56.2 50.2 26.1 2.7 1.5 0.6 0.2 1.1 0.7 0.3 1.6 1.8 56.2

2010 22.0 55.6 53.5 65.2 1.8 0.9 1.1 0.3 0.5 0.2 0.1 1.6 65.2

2011 24.4 26.0 2.2 50.2 0.3 0.7 0.5 0.1 0.3 0.4 1.2 2.4 50.2

2012 31.5 102.6 65.4 42.5 11.8 10.4 0.4 0.2 0.1 0.5 1.3 1.0 102.6

2013 6.3 21.8 46.5 3.8 1.2 0.5 0.6 0.6 0.2 1.5 0.1 1.7 46.5

PROM 21.75 33.31 28.00 25.19 7.24 2.92 0.73 0.38 0.67 1.69 2.25 4.57 65.79

DESV. STA 26.11 37.91 22.61 27.60 13.32 7.28 1.97 0.83 1.49 3.80 8.86 16.31 37.95

MAX. 122.1 220.0 82.4 111.8 72.7 41.4 13.7 5.5 9.4 22.9 62.5 116.0 111.8

MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Fuente: SENAMHI (1964 - 2013) Limite por encima del cual se hallan los años humedos:  67.7

39470 333.6

381.6 486

424.9 183.2 93.9 17.2 Limite por debajo del cual se hallan los años secos:  28.9

REGISTRO DE PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)

Cuadro C.1   - REGISTROS HISTÓRICOS - ESTACIÓN EL TIGRE
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ESTUDIO HIDROLOGICO

ESTACION EL TIGRE

KM2 10 25 50 100 500 10 25 50 100 500 10 25 50 100 500

1 0.880 0.98 1.75 4.67 0.10

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 9.440 13.130 15.880 18.600 24.800

2 0.620 0.86 1.52 4.06 0.08

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 7.550 10.510 12.710 14.880 19.840

3 0.390 0.71 1.27 3.39 0.06

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 5.660 7.880 9.530 11.160 14.880

4 0.072 0.67 1.02 2.72 0.01

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 0.940 1.313 1.590 1.860 2.480

5 0.073 0.86 1.32 3.52 0.01

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 0.940 1.310 1.590 1.860 2.480

6 0.300 0.66 1.17 3.12 0.05

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 4.720 6.570 7.940 9.300 12.400

7 0.240 0.75 1.25 3.34 0.04

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 3.780 5.250 6.350 7.440 9.920

8 0.140 0.60 0.99 2.64 0.03

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 2.830 3.940 4.760 5.580 7.440

9 0.050 0.36 0.62 1.66 0.02

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 1.890 2.630 3.180 3.720 4.960

10 0.030 0.31 0.50 1.34 0.01

94.5

110.35 147.67 175.38 202.75 264.98 94.41 131.32 158.82 186.05 248.05 0.940 1.310 1.590 1.860 2.480

( * ) Tabla 5.5.2 (Hidrologia Aplicada - Ven Te Chow; maidment; Mays).

Cuadro G.1   METODO DEL HIDROGRAMA UNITARIO SCS

NUMERO DE 

CURVA

N ( * )

CAUDAL MAXIMO

(m3/s)

TR TR TR

MICROCUENCA

AREA

A

TIEMPO 

PICO

Tp

(hr)

ALTURA DE LLUVIA LLUVIA EFECTIVA Pe

(mm) (mm)

TIEMPO 

BASE

Tb

(hr)

CAUDAL 

UNITARIO

 qp 

(m3/s/mm)



METODO DEL HIDROGRAMA UNITARIO

TIEMPO DE 

RETRASO

Tr

(hr)
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OBRA :  

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UBICACIÓN: TUMBES-TUMBES-TUMBES-BARRIO SAN JOSE

FECHA  DE PRECIOS:  SETIEMBRE. 2022

Datos: Obra  10meses

1.00 GASTOS GENERALES  FIJOS

1.01 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: S/.

Documentos de Presentación (Adquisición de Bases , Gastos Notariales, Copias, etc.) 5,000.00

Visitas a la zona de ejecución de la Obra 4,708.37

Fianzas: Contratación

Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación) 19,898.50

Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 11,939.10

Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 23,878.17

Seguros: Contratación

Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 34,822.34

Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra) 5,969.55

Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores 1,000.00

Expediente:

Elaboración de la Propuesta 3,000.00

1.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS:

Pagos para Autorización Municipal, Derechos de Trámite y Control, Carta Fianza 15,918.80

Tasa de aplicación al SENCICO 28,176.25

Otros Gastos Financieros u Obligaciones Fiscales 5,000.00

Pago por derecho de tramite PMA infraestructura pre existente 2,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : 0.00 ######## 161,311.08

2.00 GASTOS GENERALES  VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)

2.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA:

Personal:

Cant. Jornada S/.

Residente Obras - Ing. Civil 1.00 x 100% x 10 meses 100,000.00

Asistente del residente - Ing. Civil 1.00 x 100% x 10 meses 70,000.00

Especialista de Calidad -Ing. Civil 1.00 x 100% x 10 meses 70,000.00

Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo 1.00 x 100% x 10 meses 70,000.00

Ingeniero Especialista ambiental 1.00 x 100% x 10 meses 70,000.00

Especialista en Arqueologia (Responsable de elaborar PMA) 1.00 x 100% x 3 meses 21,000.00

Especialista en Asistencia Medica 1.00 x 100% x 10 meses 30,000.00

Maestro de Obras (OG) .................................................................... 1.00 x 100% x 10 meses 40,000.00

Topografo (OG) .................................................................... 1.00 x 100% x 10 meses 35,000.00

Ayudante de Topografía (OG) .................................................................... 2.00 x 70% x 10 meses 35,000.00

Almacenero .................................................................... 1.00 x 100% x 10 meses 25,000.00

Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardianía :

Guardianía (OG) .................................................................... 2.00 x 100% x 10 meses 50,000.00

Seguros: Montos Estimados .................................................................... 6,341.74

Alq. de Camioneta 4x4incl. Combustible y chofer (doble cabina)…………………………. 1.00 x 100% x 10 meses 60,000.00

Monto Factor S/.

Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:

Oficinas incl.  Mobiliario 1500 100% 10 meses 15,000.00

Equipos de Cómputo, calculadoras, impresoras etc. 1000 100% 10 meses 10,000.00

Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc.(OG) 1000 100% 10 meses 10,000.00

Útiles de Oficina 1000 100% 10 meses 10,000.00

Mantenimiento de Servicios para la obra y Oficina :

Servicio de Electricidad 350 1 10 meses 3,500.00

Servicio de Telefonia e Internet 300 1 10 meses 3,000.00

Adquisicion de agua en Bidon 400 1 10 meses 4,000.00

Estudio para calidad de obra (Diseño de mezcla, probetas, proctor,granulometria y otros)

 - Ensayo de Compresion de Testigos 60.00 S/60.00Precio 3,600.00

 - Ensayo de proctor  10.00 S/120.00Precio 1,200.00

 - Ensayo de Granulometria 10.00 S/800.00Precio 8,000.00

 - Ensayo de Diseño de Mezcla 20.00 S/1,000.00Precio 20,000.00

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION 

TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRTIO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

Periodo



(No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)

Periodo


image79.emf
2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA

Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: Cant. Jornada S/.

Contador 1.00 x 100% x 10 meses 50,000.00

Secretaria 1.00 x 100% x 10 meses 25,000.00

Local - Oficina Principal Monto Factor S/.

Depreciación o Alquiler de Local Central c/mobiliario 1200 100% 10 meses 12,000.00

Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:

Útiles de Oficina 1000 100% 10 meses 10,000.00

Equipos de Cómputo, Software, calculadoras, plotter, etc. 1000 100% 10 meses 10,000.00

Servicios de Fotocopiado, Video, foto, Fax, etc. 1000 100% 10 meses 10,000.00

2.03 GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

Fianzas: Renovaciones

Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 10%  58,700.52

Monto de contrato = C (sub total)

Monto de Carta Fianza = 0.10*C

Tasa de Interes Anual promedio =5%

Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 20% 117,401.05

Monto de contrato = C (sub total)

Monto de Carta Fianza = 0.20*C

Tasa de Interes Anual promedio =5%

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 0.00 ######## 1,063,743.31

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): 1,225,054.39

% DEL COSTO DIRECTO 10.00%

TOTAL GASTOS GENERALES :

Periodo

10.00%



Periodo
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ENTIDAD

LUGAR

Personal Técnico, Administrativo y Otros MONEDA CANTIDAD Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 SUB TOTAL TOTAL

s/. 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100,000.00 100,000.00

s/. 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 70,000.00 70,000.00

s/. 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 70,000.00 70,000.00

s/. 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 70,000.00 70,000.00

s/. 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 70,000.00 70,000.00

s/. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 40,000.00 40,000.00

s/. 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 30,000.00

s/. 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00 60,000.00

s/. 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20,000.00 20,000.00

s/. 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 25,000.00 25,000.00

s/. 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000.00 15,000.00

s/. 800.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,300.00 5,300.00

s/. 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 12,000.00 12,000.00

0.00

s/. 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 15,000.00

Ensallos de  s/. 0.00 0.00

    Probetas y diseño de mezclas s/. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20,000.00 20,000.00

s/. 1,434.75 1,434.75 1,434.75 1,434.75 1,434.75 1,434.75 1,434.75 1,434.75 1,434.75 1,434.75 14,347.53 14,347.53

s/. 20,000.00 20,000.00

64,934.7564,634.75 64,634.7564,634.75 64,634.7564,634.75 62,134.7562,134.75 62,134.7582,134.78

656,647.53

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID. (%GS): TOTAL    s/. Sub Total   s/.16,623,988.09 656,647.53 656,647.53 656,647.53

Sub Total   s/.16,623,988.09 656,647.53 656,647.53 656,647.53

16,623,988.09 16,623,988.0916,623,988.09

% GSL =

OBRA

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRTIO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - 

DEPARTAMENTO DE TUMBES"

. 01 Alquiler de Camioneta

Set-2022 TUMBES-TUMBES-TUMBES-BARRIO SAN JOSE

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Tiempo Ejecución 300 dias - Calendario -10 MESES

Ingº Asistente de supervision

. Alquiler de Equipo Topografico

Ingº Supervisor de Obra 

Ingº Especialista de Calidad 

. 01 Tecnico Topógrafo 

. 01 Ayudante de Topografo

Ingeniero Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo

.Ing. Especialista ambiental

. Implmentos de Seguridad personal

. Viaticos (comidas)

. Copias de Documentos y Planos

Gastos programados por meses

. Alquiler de Oficina



LIQUIDACION

PRESUPUESTO DE OBRA

20,000.00

. Utiles de Oficina

% GSL  =

∑   GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID

    Ensallos de proctor, granulometrico, EMS, CBR

3.95%

Sub Total   s/.

. Control de calidad


image81.emf
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

LUGAR TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item Descripción Und. DIASPORCENTAJE PARCIAL TOTAL

ADELANTO EN EFECTIVO 10% 1,662,398.81 S/.

ADELANTO EN MATERIALES 20% 3,324,797.62 S/. 4,987,196.43 S/.

VALORIZACION N°01 (SIN A.D. Y A.M.) PRIMER MES 30 5% 861,324.22 S/. 362,604.58 S/.

VALORIZACION N°02 (SIN A.D. Y A.M.) SEGUNDO MES 30 10% 1,607,071.16 S/. 1,108,351.52 S/.

VALORIZACION N°03 (SIN A.D. Y A.M.) TERCERO MES 30 7% 1,089,809.48 S/. 591,089.84 S/.

VALORIZACION N°04 (SIN A.D. Y A.M.) CUARTO MES 30 7% 1,102,030.97 S/. 603,311.33 S/.

VALORIZACION N°05 (SIN A.D. Y A.M.) QUINTO MES 30 11% 1,812,753.68 S/. 1,314,034.04 S/.

VALORIZACION N°06 (SIN A.D. Y A.M.) SESTO MES 30 14% 2,406,582.99 S/. 1,907,863.35 S/.

VALORIZACION N°07 (SIN A.D. Y A.M.) SETIMO MES 30 10% 1,698,956.78 S/. 1,200,237.14 S/.

VALORIZACION N°08 (SIN A.D. Y A.M.) OCTAVO MES 30 22% 3,726,261.77 S/. 3,227,542.13 S/.

VALORIZACION N°09 (SIN A.D. Y A.M.) NOVENO MES 30 10% 1,702,922.73 S/. 1,204,203.09 S/.

VALORIZACION N°10 (SIN A.D. Y A.M.) DECIMO MES 30 4% 616,274.31 S/. 117,554.67 S/.

100% 16,623,988.09 S/. 16,623,988.09 S/.

TOTAL S/. 16,623,988.09 S/.



SUB TOTAL (S/)



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - OBRA

OBRA

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE 

JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE 

TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Tiempo Ejecución 300 dias - Calendario

Costo a mes de SETIEMBRE 2022


image82.emf
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

LUGAR TUMBES - TUMBES - TUMBES

Item Descripción Und. DIAS PORCENTAJE PARCIAL TOTAL

ADELANTO EN EFECTIVO 10% 0.00 S/.

ADELANTO EN MATERIALES 20% 0.00 S/. 0.00 S/.

VALORIZACION N°01 (SIN A.D. Y A.M.) PRIMER MES 30 10% 64,934.75 S/. 64,934.75 S/.

VALORIZACION N°02 (SIN A.D. Y A.M.) SEGUNDO MES 30 10% 64,634.75 S/. 64,634.75 S/.

VALORIZACION N°03 (SIN A.D. Y A.M.) TERCERO MES 30 10% 64,634.75 S/. 64,634.75 S/.

VALORIZACION N°04 (SIN A.D. Y A.M.) CUARTO MES 30 10% 64,634.75 S/. 64,634.75 S/.

VALORIZACION N°05 (SIN A.D. Y A.M.) QUINTO MES 30 10% 64,634.75 S/. 64,634.75 S/.

VALORIZACION N°06 (SIN A.D. Y A.M.) SESTO MES 30 10% 64,634.75 S/. 64,634.75 S/.

VALORIZACION N°07 (SIN A.D. Y A.M.) SETIMO MES 30 9% 62,134.75 S/. 62,134.75 S/.

VALORIZACION N°08 (SIN A.D. Y A.M.) OCTAVO MES 30 9% 62,134.75 S/. 62,134.75 S/.

VALORIZACION N°09 (SIN A.D. Y A.M.) NOVENO MES 30 9% 62,134.75 S/. 62,134.75 S/.

VALORIZACION N°10 (SIN A.D. Y A.M.) DECIMO MES 30 13% 82,134.78 S/. 82,134.78 S/.

100% 656,647.53 S/. 656,647.53 S/.

TOTAL S/. 656,647.53 S/.

SUB TOTAL (S/)



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - SUPERVISION

OBRA

"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE 

JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE 

TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Tiempo Ejecución 300 dias - Calendario

Costo a mes de SETIEMBRE 2022
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