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GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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“Ajio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° ._J70331 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, \ 2 NGV st

VISTO:

El Informe N° 1146-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-
GRI-SGO-GAFF-RESIDENTE, de fecha 12 de Octubre del 2015, Informe N°
850-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-SGEP-RKDB, de fecha 27 de
Octubre del 2015, Informe N° 948-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-
GRI-SGEP-SG, de fecha 28 de Octubre del 2015, y Proveido de fecha 29 de
Octubre del 2015; Y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 000281-
2015/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 01 de Octubre del 2015, se
APROBO el Expediente Técnico de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL
DREN 24 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE TUMBES, TUMBES - TUMBES”,
con un Valor Referencial ascendente a S/. 58,762.48 (CINCUENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 48/100 NUEVOS SOLES), monto
que incluye 18% de IGV, 10% de Gastos Administrativos, 10% por Gastos de
Elaboracion de Expediente Técnico, 10% de Gastos de Supervisién, y 10% de
Gastos de Liquidacién, y con un plazo de ejecucion de DIECINUEVE (19)
DIAS NATURALES, bajo la modalidad de ejecucion por ADMINISTRACION
DIRECTA.

Que, mediante Informe N° 1146-2015/GOBIERNO
REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-GAFF-RESIDENTE, de fecha 12 de Octubre
del 2015, el Ing. GUSTAVO A. FARFAN FLORES, en calidad de Residente de
la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL DREN 24 DE JUNIO EN EL
DISTRITO DE TUMBES, TUMBES - TUMBES”, solicita a la Sub Gerencia
de Obras, la Revision y Aprobacién de la Reestructuracion del Expediente
Técnico de la Actividad antes indicada, y del Presupuesto Analitico
Reestructurado N° 01, en vista de haberse implementado el Sistema
Integrado de Gestion Administrativa - SIGA, ya que se han realizado
requerimientos y/o pedidos solicitados por el Residente, por lo que, existen
inconvenientes al momento de generar su clasificador de gasto, por ello, la
Residencia solicita se apruebe la Reestructuracién del Presupuesto Analitico
en los clasificadores de gasto asignados por el catalogo del Sistema Integral
de Gestion Administrativa SIGA - MEF, debiendo ser modificados y
aprobados con acto resolutivo correspondiente, segun el presupuesto
analitico que se adjunta al presente.

Que, mediante Informe N° 850-2015/GOBIERNO REGIONAL
TUMBES-GRI-SGEP-RKDB, de fecha 27 de Octubre del 2015, el Ing.
ROBERTHO KARLO DIAZ BARRETO, en calidad de Proyectista de la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos, Recomienda que se debe Reestructurar el
Presupuesto Analitico, solicitado por el Residente de la Actividad:

“MANTENIMIENTO DEL DREN 24 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE
TUMBES, TUMBES - TUMBES?”, debido a que se ha
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implementado un nuevo Sistema llamando Sistema Integrado de Gestion
Administrativa —SIGA, donde los clasificadores que se consideren en el
Presupuesto Analitico deben ser los mismo que se indica en el SIGA.

Que, mediante Informe N° 948-2015/GOBIERNO REGIONAL
TUMBES-GRI-SGEP-SG, de fecha 28 de Octubre del 2015, el Sub Gerente de
Estudios y Proyectos, alcanza la Opinion sobre la Modificacion del
Presupuesto Analitico de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL DREN 24
DE JUNIO EN EL DISTRITO DE TUMBES, TUMBES - TUMBES”, solicitada
por el Residente de la misma, por lo que, DA CONFORMIDAD a la
modificacion del Presupuesto Analitico alcanzado por la Sub Gerencia de
Obras, y en virtud a la Recomendacion por el Proyectista de la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos.

Que, mediante proveido de fecha 29 de Octubre del 2015,
inserto al reverso del Informe N° 948-2015/GOBIERNO REGIONAL
TUMBES-GRI-SGEP-SG, se dispone al Area de Asuntos Legales de la
Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva proyectar la resolucion
correspondiente.

Que, del analisis de lo informado y con la conformidad
técnica del Residente de la Actividad, y Sub. Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura, y en amparo de lo
establecido en la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG., se Procede a la
Reestructuracion del Presupuesto Analitico N° 01, del Expediente Técnico de
la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL DREN 24 DE JUNIO EN EL
DISTRITO DE TUMBES, TUMBES - TUMBES”, la cual no genera variacion
en el monto del Valor Referencial aprobado, debiendo emitirse la resolucion
correspondiente.

Que, estando a lo informado y contando con la visacion del
Area de Asuntos Legales, Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, y Secretaria
General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las
atribuciones conferidas al despacho por la Resoluciéon Ejecutiva Regional N°
0276-2015/GOB.REG. TUMBES-P, del 03.08.15 sobre delegacion de
funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Reestructuracion del
Presupuesto Analitico N° 01 del Expediente Técnico de la Actividad:
“MANTENIMIENTO DEL DREN 24 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE
TUMBES, TUMBES - TUMBES”, en vista de haberse implementado el
Sistema Integrado de Gestion Administrativa - SIGA, a fin de evitar
inconvenientes al momento de generar su clasificador de gasto, donde los
clasificadores que se consideren en el Presupuesto Analitico
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deben ser los mismos que se indican en el SIGA, segun el cuadro anexo que
forma parte integrante de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente
resolucion al RESIDENTE de la Actividad, Sub. Gerencia de Estudios y
Proyectos, Sub Gerencia de Obras, Area de Asuntos Legales de la Gerencia
Regional de Infraestructura, y a las demas oficinas competentes del
Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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