GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUGTURA

"Afo del Dialogo y la Reconciliacién Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° £.J00233 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes,

VISTO:

El Informe NO 1094-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO—SG,/
de fecha 08 de Junio del 2018, proveido de fecha 11 de Junio del 2018, Y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de Febrero del 2018, se suscribié el Contrato de Ejecucién
de Obra No 03—2018/GOB.REG.TUMBES—GRI—GR, entre el Gobierno Regional de Tumbes, vy la
empresa contratista CONSORCIO INGENIERIA CERRO BLANCO, para la ejecucién de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE ESPARCIMIENTO Y
TRANSITABILIDAD DEL PARQUE Y ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO DE CERRO BLANCO,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y REGION TUMBES"”, con un monto
contratado ascendente a S/. 1'494,682.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 41/100 SOLES), y un plazo de ejecucién de la prestacion
CIENTO VEINTE (120) DIAS NATURALES.

- Que, mediante Informe N° 1094-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-

SGO-SG, de fecha 08 de Junio del 2018, el Sub Gerente de Obras, hace de conocimiento a la
Gerencia Regional de Infraestructura, que de acuerdo a las facultades establecidas en el Manual
de Organizacién y Funciones- MOF, del Gobierno Regional de Tumbes, se propone la designacién
del Ingeniero JOSE LUIS GUTIERREZ DIAZ, como Inspector de la Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE ESPARCIMIENTO Y TRANSITABILIDAD DEL
PARQUE Y ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA
VIRGEN, PROVINCIA Y REGION TUMBES", a partir del 23 de Mayo del 2018, debiendo cumplir con
responsabilidad el cumplimiento de sus funciones.

Que, mediante proveido de fecha 11 de Junio del 2018, inserto al reverso
del Informe N© 1094-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, el Gerente Regional de
>y Infraestructura, dispone designar al Ingenier,o JOSE LUIS GUTIERREZ DIAZ, como inspector de la
<% obra de la referencia, por lo que solicita al Area de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de
@ JInfraestructura, se sirva proyectar el Acto Resolutivo correspondiente.

Que, el Articulo 159° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que: “Toda obra contara de modo permanente y directo con un inspector o con
un _supervisor. El Inspector serd un profesional, funcionario o _servidor de Ia Entidad,

expresamente designado por esta...”,

Que, el Articulo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
istado, establece que: La Entidad controlara los trabajos efectuados por el contratista a través
el Inspector o Supervisor, seqin corresponda, quien serd el Responsable de velar directa 4
permanentemente por la correcta ejecucién de Ia obra y del cumplimiento del contrato”, El
nspector o el Supervisor, segtin _corresponda, tienen como_funcién controlar la ejecucién de Ia
"obra y_absolver las consultas que le formule el contratista seqgun lo previsto en el Articulo
siquiente. Estd facultado para ordenar el retiro de_cualquier subcontratista o trabajador_por
incapacidad o incorrecciones que a su juicio, perjudiquen [a buena marcha de la obra, para
rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de
las especificaciones técnicas ara disponer cualquier medida generada por una emerqgencia”, El
contratista deberd brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el
cumplimiento de su funcién, las cuales estarsn estrictamente relacionadas con esta”,
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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° (5J30233 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes,

Que del andlisis de lo informado Y con la conformidad técnica del Sub
Gerente de Obras de la Gerencia ‘Regional de Infraestructura, y €n amparo de lo establecido en
el Art.159° y 1600 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por D.S. N° 350-
2015-EF, se concluye que es procedente la designacién del Ingeniero JOSE LUIS GUTIERREZ
DIAZ como Inspector de la Obra: "“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS DE ESPARCIMIENTO Y TRANSITABILIDAD DEL PARQUE Y ALAMEDA DEL CENTRO
POBLADO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y REGION
TUMBES", debiendo emitirse la resolucién correspondiente.

Que, estando informado Y contando con la visacion del Area de Asuntos
legales, Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, y Secretaria General
Regional, del Gobierno Regional de Tumbes, y en uso de las atribuciones conferidas al despacho
por la resolucién ejecutiva Regional N° 000107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, la
cual aprueba la Directiva N° 006-2017, denominada "Desconcentracién de Facultades y
Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, con efectividad al 23 de Mayo del

2018, al Ingeniero JOSE LUIS GUTIERREZ DIAZ, como inspector de la Obra: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE ESPARCIMIENTO Y TRANSITABILIDAD DEL
PARQUE Y ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO DE CERRO BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA

VIRGEN, PROVINCIA Y REGION TUMBES”, debiendo demostrar responsabilidad y eficiencia en el
cumplimiento de las funciones encomendadas.

ARTICULO SEGUNDO.- CONSECUENTEMENTE, los procedimientos 4
actos administrativos, que se originen en la fase de ejecucién es de exclusiva responsabilidad de la
unidad ejecutora, es decir de la Gerencia Regional de Infraestructura, conforme lo estipulado en la
Resolucion Ejecutiva Regional N2 000814-2011/GOB.REG.TUMBES-P, relativo a los procedimientos
y delegacién de facultades a las Gerencias Regionales de elaborar, modificar (Expedientes
Técnicos), Supervisar, Liquidar y Transferir los proyectos de Inversién o actividades que ejecuten.
Todo ilicito que derive de la presente sera de entera responsabilidad de la unidad ejecutora.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, I presente resolucién al Ingeniero
JOSE LUIS GUTIERREZ DIAZ, a la empresa contratista CONSORCIO INGENIERIA CERRO BLANCO,
Sub Gerencia de Obras, Area de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, y a las
demds oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

of J| Sdlazar Liatas
INGENIERO CIVIL - 1P, 71464
GERENTE REGIONAL DE &
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