

Checklist N° 3

Expediente de Contratación para Obras



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Presentación

El proceso de contratación para la ejecución de obras que desarrollan las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, supone una serie de fases, etapas y actividades consecutivas que se realizan, en un primer momento, al interior de la Entidad (actos preparatorios), luego con los proveedores que participan en el procedimiento de selección y finalmente con los contratistas que cumplirán con las prestaciones a su cargo (ejecución contractual).

La información correspondiente al desarrollo de tales fases, etapas y actividades debe constar en el respectivo expediente de contratación. De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe llevar un expediente del proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según corresponda. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo del Comité de Selección. También este es responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna.

En ese sentido, con el objeto de facilitar el registro y seguimiento de todos los actos desarrollados en el proceso de contratación, se ha elaborado el documento de orientación denominado "Checklist del Expediente de Contratación para Obras" en el marco de la normativa vigente¹ tomando como referencia el "Checklist o lista de control del expediente de contratación para bienes, servicios y obras"².

Como herramienta de apoyo para la gestión eficiente de la contratación pública, el checklist o lista de control del expediente de contratación permite a los funcionarios y servidores públicos lo siguiente:

- ✓ Entender la secuencia, paso a paso, de los actos que se desarrollan durante cada una de las fases del proceso de contratación, logrando una visión de conjunto así como a nivel de detalle de todo el proceso.
- ✓ Verificar que el expediente de contratación esté completo, toda vez que al usar el checklist se debe dejar constancia del folio en el que se ubica cada uno de los documentos que conforman el expediente, facilitando asimismo la realización de una eventual evaluación posterior.
- ✓ Alertar a los funcionarios sobre cualquier omisión en la que se pudiera incurrir durante el proceso de contratación.

En consecuencia, se pone a disposición de los funcionarios y servidores públicos el "**Checklist del Expediente de Contratación para Obras**", en formato Word para su fácil utilización.

1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF que entraron en vigencia el 09 de enero de 2016.

2 Aprobado mediante Resolución N° 004-2014-OSCE/PRE del 07.01.2014.

Ítem	Contenido	¿Obra en el Expediente?			Folios	Observaciones
		Si	No	No aplica		
	- Solicitud de certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.			X		
	- Certificación de crédito presupuestario (CCP) otorgado por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces.	X				
	Tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, adicionalmente al CCP:					
	- Constancia de previsión presupuestal, suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración y la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces.			X		
6	Aprobación del Expediente de Contratación.					
	- Documento de aprobación del expediente de contratación.	X				
	Designación del Comité de Selección					
	- Documento de designación del Comité de Selección.	X				
	- Notificación de la designación a cada uno de los miembros del Comité de Selección.	X				
	- Recepción por parte del presidente del Comité de Selección del expediente de contratación aprobado.	X				
	- Autorización del Titular de la Entidad de donde proviene el experto independiente o contrato del experto independiente.		X			
	- Documento de recomposición del Comité de Selección, de ser el caso.		X			
	- Notificación de la recomposición del Comité de Selección, de ser el caso.		X			
8	Instalación del Comité de Selección					
	- Acta de instalación del Comité de Selección.	X				
	Elaboración de Bases					
9	- Acta de elaboración de Bases.	X				
	- Solicitud de apoyo a las áreas pertinentes de la Entidad, de ser el caso.		X			
	Aprobación de las Bases					
10	- Solicitud de aprobación de Bases.	X				
	- Bases visadas en todas sus páginas por los miembros del Comité de Selección.	X				
	- Documento de aprobación de las Bases.	X				

Ítem	Contenido	¿Obra en Expediente?			Folios	Observaciones
		Si	No	No aplica		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ofertas descalificadas en la calificación, de ser el caso. ▪ Oferta del postor ganador de la Buena Pro. 					
	- Acta o documento donde conste la devolución de las ofertas no admitidas o rechazadas, de ser el caso.					
	- Cargo de notificación de la citación a los postores que hayan empatado, cuando se aplique el criterio de desempate por sorteo.					
Subsanación de ofertas, de corresponder						
9	- Notificación al postor del requerimiento de subsanación, en el cual se precise el plazo otorgado para subsanar.					
	- Documento de subsanación presentado a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.					
Cancelación del procedimiento						
10	- Resolución o documento que dispone cancelar el procedimiento de selección.					
Otorgamiento de la Buena Pro						
11	- Acta de otorgamiento de la Buena Pro.					
	- En el caso que la oferta económica supera el valor referencial hasta un máximo del 110%:					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud de ampliación de certificación de crédito presupuestario. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento de respuesta a la solicitud de ampliación de certificación de crédito presupuestario y/o CCP. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud de opinión al área usuaria. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento de respuesta del área usuaria. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud de aprobación al Titular de la Entidad. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento de respuesta y/o aprobación del Titular de la Entidad. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud de reducción de oferta económica al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Respuesta a la solicitud de reducción de la oferta económica. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundamento del rechazo de la oferta, de ser el caso. 					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reporte de verificación de que el postor ganador de la buena pro cuenta con RNP vigente y no se encuentra inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 						
Interposición del recurso de apelación						
12	- Ante la Entidad:					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recurso de apelación presentado a la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constancia de registro de recurso de apelación en el SEACE. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constancia de las observaciones formuladas por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad en el recurso de apelación presentado. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento de las observaciones formuladas por la autoridad competente para subsanar la omisión de un requisito de admisibilidad no advertido por la Unidad de Trámite Documentario. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escrito de subsanación del recurso de apelación. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constancia de haber recabado el impugnante su recurso de apelación y sus anexos, cuando no hubiera subsanado las observaciones, de ser el caso. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reporte de notificación a través del SEACE del recurso de apelación a los postores que tengan interés directo en la resolución del recurso. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escrito de absolución al traslado del recurso de apelación, por parte del postor o postores emplazados. 					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constancia de haberse llevado a cabo la Audiencia 					

Ítem	Contenido	¿Obra en Expediente?			Folios	Observaciones
		Si	No	No aplica		
16	▪ Garantías.					
	▪ Solicitud del beneficio de retención en el caso de MYPES, cuando se trata de la garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso.					
	▪ Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso.					
	▪ Código de cuenta interbancaria (CCI).					
	▪ Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.					
	▪ Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.					
	▪ Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.					
	▪ Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP.					
	▪ Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM).					
	▪ Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra					
	▪ Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.					
	▪ Desagregado por partidas que dio origen a la propuesta económica, en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada					
	▪ Otros documentos solicitados en las Bases.					
	- Cargo de la notificación de otorgamiento de plazo adicional al postor ganador para subsanar los requisitos.					
	- Carta de subsanación de los requisitos del postor ganador.					
- Reporte de verificación de que el postor ganador cuenta con RNP vigente y no se encuentra inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.						

Ítem	Contenido	¿Obra en Expediente?			Folios	Observaciones
		Si	No	No aplica		
	contratista y cargo de recepción.					
	- Que requieren opinión del proyectista					
	■ Remisión de consultas por parte del inspector o supervisor, según corresponda, a la Entidad.					
	■ Documento de remisión de consultas al proyectista para absolver las consultas.					
	■ Respuesta del proyectista.					
	■ Respuesta de la Entidad a la solicitud presentada por el contratista adjuntando la respuesta del proyectista y cargo de recepción.					
	■ Instrucciones al contratista, en caso no hubiese respuesta del proyectista.					
	Adicionales y reducciones					
	- Adicionales sin carácter de emergencia					
	■ Comunicación del inspector o supervisor, según corresponda, a la Entidad sobre la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra, adjuntando un informe técnico que sustente su posición.					
	■ Documento mediante el cual la Entidad dispone la elaboración del expediente técnico al área competente de la Entidad, al inspector o supervisor, según corresponda, o requiere la contratación de un consultor externo.					
	■ Informe del inspector o supervisor, según corresponda, pronunciándose sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico de la prestación adicional., excepto que se le haya encargado la elaboración de dicho expediente técnico.					
	■ Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal, según corresponda, para la ejecución de prestaciones adicionales.					
	■ Resolución que aprueba las prestaciones adicionales de obra y cargo de notificación al contratista.					
	■ Expediente técnico de la prestación adicional de obra aprobado.					
	■ En caso la prestación adicional de obra supere el 15% del monto del contrato original:					
6	✓ Comunicación de la Entidad a la CGR presentándole toda la documentación sustentatoria de las prestaciones adicionales de obra.					
	✓ Solicitud de información complementaria presentada por la CGR.					
	✓ Respuesta de la Entidad a la solicitud de la CGR.					
	✓ Autorización de la CGR, en forma previa a la ejecución y al pago de las prestaciones adicionales de obra.					
	- Adicionales con carácter de emergencia					
	■ Comunicación escrita de la Entidad a fin que el inspector o supervisor, según corresponda, pueda autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de obra con carácter de emergencia.					
	■ Comunicación del inspector o supervisor, según corresponda, autorizando la ejecución.					
	■ En caso la prestación adicional de obra supere el 15% del monto del contrato original:					
	✓ Comunicación de la Entidad a la CGR presentándole toda la documentación sustentatoria de las prestaciones adicionales de obra.					
	✓ Solicitud de información complementaria presentada por la CGR, de ser el caso.					
	✓ Respuesta de la Entidad a la solicitud de la CGR.					
	✓ Autorización de la CGR, en forma previa al pago de las					

Ítem	Contenido	¿Obra en Expediente?			Folios	Observaciones
		Si	No	No aplica		
	- Informe del inspector o supervisor, según corresponda, ratificando o no a la Entidad la culminación de la obra.					
	- Designación del Comité de Recepción.					
	- De no existir observaciones					
	▪ Acta de Recepción de Obra, que supone la verificación del cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y realización de pruebas sobre el funcionamiento de las instalaciones y equipos.					
	- De existir observaciones					
	▪ Acta o Pliego de Observaciones					
	▪ Informe del Comité de Recepción sustentando sus observaciones a la Entidad, en caso el contratista no estuviera conforme con las observaciones.					
	▪ Pronunciamiento de la Entidad sobre las observaciones.					
	▪ Informe del inspector o supervisor, según corresponda, a la Entidad sobre la culminación de los trabajos de subsanación.					
	▪ Comunicación de la Entidad que da por vencido el plazo de subsanación, si vencido el 50% de dicho plazo, el inspector o supervisor verifica que el contratista no ha dado inicio a los trabajos correspondientes.					
	▪ Informe del Comité de Recepción sustentando que no está de acuerdo con la subsanación de observaciones.					
	▪ Pronunciamiento de la Entidad sobre la subsanación de observaciones.					
	▪ Acta de Recepción de Obra, de subsanadas las observaciones.					
	- Defectos o vicios ocultos					
	▪ Informe del Comité de Recepción dirigido a la Entidad de la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones formuladas.					
	▪ Requerimiento al contratista para que subsane observaciones que constituyen vicios ocultos.					
11	Penalidades					
	- Cálculo de las penalidades por mora en la ejecución de las prestaciones.					
	- Cálculo de otras penalidades distintas a la penalidad por mora.					
12	Resolución del contrato					
	- Documento que sustenta el incumplimiento de obligaciones del contratista.					
	- Cargo de notificación de la carta notarial que requiere a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones.					
	- Documento que acredita cumplimiento de obligaciones.					
	- Documento de evaluación por parte de la Entidad de la procedencia de resolver el contrato.					
	- Cargo de notificación de la carta notarial que comunica la decisión de resolver el contrato.					
	- Acta de constatación física e inventario en el lugar de la obra.					
	- Solicitud de ejecución de las garantías, en caso la resolución del contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o el laudo arbitral consentido y ejecutoriado haya declarado procedente la decisión de resolver el contrato.					
13	Valorizaciones, reajustes y pagos					
	- Valorizaciones periódicas (mensual u otro tipo de período) y comprobantes de pago.					
	- Valorización de la prestación adicional de obra y comprobantes de pago.					
	- Valorización de mayores costos y gastos generales variables.					

Ítem	Contenido	¿Obra en Expediente?			Folios	Observaciones
		Si	No	No aplica		
Cesión de derechos						
19	- Comunicación del contratista que informa sobre los alcances de la cesión de su derecho al pago a favor de terceros, adjuntando el contrato de cesión.					
	- Informe técnico legal sobre la procedencia de la cesión de derechos.					
	- Adenda al contrato.					
Cesión de posición contractual						
20	- Comunicación documentada del contratista sobre los alcances de la cesión de su posición contractual a favor de terceros, que acredite la fusión o escisión o dispositivo legal que le permita expresamente dicha cesión.					
	- Informe técnico legal sobre la procedencia de la cesión de posición contractual.					
	- Adenda al contrato.					
Solución de controversias en la ejecución contractual						
21	Junta de Resolución de Disputas (montos > a S/ 5 000,000)					
	- Solicitud de controversias que surjan durante la ejecución del contrato hasta la recepción total de la obra.					
	- Decisión de la Junta de Resolución de Disputas					
	Conciliación					
	- Solicitud de conciliación.					
	- Acta de Conciliación.					
	Arbitraje					
- Solicitud de inicio de arbitraje.						
- Laudo						



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
AREA FUNCIONAL DE CONTRATACIONES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

13 ENERO 2023

INFORME N° 022-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P.

N° REG.

Fin 09:03

A : LIC. ADM. DOMINGO FRANCISCO FIGUEROA CORTEZ
Jefe de la Oficina Regional de Administración del GRT

DE : LIC SEGUNDO RAÚL ANCAJIMA CONDOLO
Jefe de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares del GRT

ASUNTO : ALCANZA INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE OFICIO DEL OSCE

FECHA : Tumbes, 12 de Enero del 2023.

Por el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que mediante Informe de Acción de Supervisión de Oficio N° D000003-2023-OSCE- de fecha 09 de Enero 2023, LA Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE ha realizado una supervisión de oficio al Procedimiento Especial de Contratación N° 004-2022/GRT-CS-1 **EJECUCION DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.**

Se precisa que dicho procedimiento de selección fue adjudicado el 29 de Diciembre del 2022, encontrándose a la fecha contratado, motivo por el cual se alcanza a su despacho a fin de que se tome conocimiento y para el inicio del respectivo deslinde de responsabilidades conforme a la normativa de Contrataciones del Estado.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

C.c.:
 Arch.

N° Reg. Doc.:	01390907
N° Reg. Exp.:	01184512



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Lic. Segundo Raúl Ancajima Condolo
Lic. Segundo Raúl Ancajima Condolo
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y
SERVICIOS AUXILIARES

010890

Jesús María, 09 de Enero del 2023

INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE OFICIO N° D000003-2023-OSCE-

Entidad : Gobierno Regional de Tumbes Sede Central

Procedimiento : Procedimiento Especial de Contratación N° 4-2022-GRT-CS-1

Objeto : Ejecución de obra: "Reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I distrito de Tumbes – provincia de Tumbes – departamento de Tumbes" IRI 2560253.

Tipo de acción : Supervisión Programada – Procedimiento Especial de Contratación

Expediente ASO : Expediente de Acción de Supervisión N° 1602-2022

MOTIVACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OFICIO: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN

La presente acción de supervisión de oficio se realiza en el marco de las atribuciones otorgadas a este Organismo Técnico Especializado en los literales a) y b) del artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "la Ley", los cuales disponen que el OSCE tiene las funciones de velar y promover el cumplimiento y difusión de esta ley, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y Fe de Erratas, en adelante "el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado", y normas complementarias, así como efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva.

Por otro lado, mediante el numeral 7-A.8 del Decreto Legislativo N° 1354 "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios" se dispone que, "En todo lo no regulado y siempre que no contravenga la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF. (...)".

En el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30556 "Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios", aprobado mediante Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, mediante el cual se crea el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres niveles de Gobierno para la implementación del Plan, en adelante **el procedimiento especial**, y en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado con Decretos Supremos N° 148-2019-PCM, N° 155-2019-PCM, N° 084-2020-PCM y N° 108-2020-PCM, en adelante **el Reglamento del procedimiento especial**, se dispone que en todo lo no regulado es de aplicación supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, asimismo, que el procedimiento de contratación pública especial, se encuentra sujeto a supervisión de OSCE.

El artículo 74° del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE - ROF precisa que la **Dirección de Gestión de Riesgos**, en adelante la **DGR**, es la responsable de dirigir la estrategia supervisora del OSCE, respecto de la actuación de las Entidades contratantes a nivel nacional, mediante acciones de supervisión de oficio, aleatoria y/o selectiva, o a pedido de parte, a partir de la identificación de riesgos.

El artículo 82° de dicho dispositivo legal señala que la **Subdirección de Procesamiento de Riesgos** de la DGR, en adelante la **SPRI**, tiene entre sus funciones organizar, ejecutar y controlar la supervisión macro sobre actos preparatorios de procedimientos de selección, sobre riesgos de fraccionamiento de contrataciones, sobre requisitos excesivos en contrataciones y sobre deficiencias en la ejecución contractual, entre otras funciones que le asigne la **DGR**.



Firmado digitalmente por MOTA
PENA Darry Jarvis FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.01.2023 15:22:48 -05:00



Firmado digitalmente por FLORES
VARA Jhonel Jinez FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.01.2023 07:06:47 -05:00

- **Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado:**

- El literal C del Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones"
- El literal D del Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones"
- El literal F del Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones"
- Artículo 9 de la Ley "Responsabilidades esenciales".
- Artículo 16 de la Ley "Requerimiento"

- **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:**

- Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones "Requerimiento"

- **Directivas:**

- Directiva N° 005-2019-RCC/DE, "Directiva que regula la fase de expresión de interés del Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios".
- Directiva N° 010-2019-OSCE/CD, "Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio"

7.3 Las acciones de supervisión de oficio se efectúan de forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los procesos de contratación que se realicen al amparo de la Ley y su Reglamento. También alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión.

III. ANÁLISIS

Con el fin de realizar las acciones de supervisión a los procedimientos de selección, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE realizó una búsqueda en el SEACE, obteniendo una **muestra aleatoria** correspondiente al período del 12.DIC.2022 al 18.DIC.2022, que incluyó el **Procedimiento Especial de Contratación N° 4-2022-GRT-CS-1**, convocado por el **Gobierno Regional de Tumbes Sede Central**, para la ejecución de obra: "*Reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I distrito de Tumbes – provincia de Tumbes – departamento de Tumbes*" IRI 2560253"; por lo cual, se ha visto por conveniente hacer unas indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio realizada a las bases integradas y/o al expediente técnico del procedimiento de selección conforme al siguiente detalle:

3.1. Respetto a los Factores de Evaluación

Debe indicarse que las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los principios previstos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales sirven de criterio de interpretación, de integración y como parámetros para la actuación de quienes intervienen en dichas contrataciones; por lo que, toda decisión que adopte una Entidad para el desarrollo de los procesos de contratación a su cargo debe efectuarse en observancia a tales principios.

En virtud de ello, se encuentra el **Principio de Transparencia**, el cual dispone que las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

El artículo 13 del Reglamento del Procedimiento Especial, señala que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica. El requerimiento no debe incluir exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables, e innecesarias que limiten o impidan la concurrencia de los postores u orienten la contratación hacia uno de ellos.

	<p>Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado de S/ 382'989,441.78 (Trescientos Ochenta y Dos Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 78/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la obra. (...)</p> <p>Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. (...)</p>		
--	--	--	--

No obstante, de la revisión del numeral 53. "Experiencia del postor en la especialidad" del Capítulo III "Requerimiento" de la sección específica de las Bases Integradas, se observa que la Entidad detalló la siguiente información:

53. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.			
Monto facturado acumulado	Cantidad máxima de contrataciones	Antigüedad de la prestación	Acreditación de experiencia
Dos (02) veces el valor referencial de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares.	Veinte (20)	Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (02) veces el valor referencial o S/ 382, 989,441.78 (Trescientos Ochenta y dos millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con 78/100 soles), en la ejecución de obras similares, **durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas** que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.
(...)

Acreditación:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; **correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.**
(...)

En ese contexto, considerando que la Entidad, por un lado, señala que, la Experiencia en obras similares se evaluará considerando el monto facturado acumulado durante los 8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, lo cual debe ser acreditado con un **máximo de diez (10) contrataciones** y que, por otro lado, indica que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones, se advierte vulneración a la normativa especial de contratación y al Principio de Transparencia, toda vez que, **dicha**

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

*La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de **Cinco (5) días calendario** previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de **Diez (10) días calendario** anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.*

Por otro lado, de la revisión del numeral 22.2 "Adelanto para materiales o insumos" del Capítulo III "Requerimiento" de la sección específica de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, se observa lo siguiente:

22.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad entregará otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del Contrato original, conforme a lo establecido en los Artículos 77° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

*La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de **8 días calendario** previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de **7 días calendario** anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.*

En ese sentido, se advierte incongruencias entre la información consignada respecto al "**Adelanto para materiales o insumos**", toda vez que, en el numeral 2.7.2. del Capítulo II "Del procedimiento de selección", el Gobierno Regional de Tumbes describió que la entrega del adelanto se realizará en un plazo de "**cinco (5) días calendario**", debiendo el contratista solicitar la entrega de dicho adelanto en un plazo de **diez (10) días calendario**; mientras que en numeral 22.2 "Adelanto para materiales o insumos" del Capítulo III "Requerimiento" la mencionada Entidad indicó un plazo de "**8 días calendario**" para la entrega de adelantos y un plazo de "**7 días calendario para solicitar su entrega**"; aspecto que vulnera el Principio de Transparencia de la normativa de contratación pública.

3.3. Respeto al plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra

El Principio de Transparencia indica que la Entidad proporciona información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, promoviendo el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen.

De la revisión del numeral 2.9. "Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra" del Capítulo II "Del procedimiento de selección" de la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento, se aprecia lo siguiente:

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

*La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **Treinta (30) días calendario**, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.*

Ahora bien, de la revisión del numeral 27. "Recepción y liquidación de obra" del Capítulo III "Requerimiento" de la sección específica de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, se observa lo siguiente:

		del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Inst. Mecánicas. Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico. 	ESPECIALISTA EN INST. MECÁNICAS.	Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Comunicaciones. Ingeniero electrónico y/o Ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informático o similar. 	ESPECIALISTA EN INST. COMUNICACIONES	Ingeniero electrónico y/o ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informático o similares, Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Medio Ambiente. Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil-Ambiental y/o Ingeniero Forestal y Medio ambiente y/o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.	Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil Ambiental y/o Ingeniero Forestal y Medio ambiente y/o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Equipamiento Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Tecnólogo Médico y/o Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú 	---	---
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en seguridad salud en el Trabajo Ingeniero Industrial y/o ingeniero Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Minas y/o Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú 	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	Ingeniero Industrial y/o ingeniero Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Minas y/o Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Geotecnia. Ingeniero Geólogo. 	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.	Ingeniero Geólogo.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Equipamiento Hospitalario Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Tecnólogo Médico y/o Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú. 	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Tecnólogo Médico y/o Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones. Ingeniero Civil 	ESPECIALISTA DE COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES.	Ingeniero Civil
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista Planificación. Ingeniero Civil/Arquitecto. 	ESPECIALISTA PLANIFICACIÓN.	Ingeniero Civil/Arquitecto.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista Control de Calidad. Ingeniero Civil 	ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD.	Ingeniero Civil

De lo expuesto en el cuadro precedente, se advierte lo siguiente:

- I. Respecto al "Ingeniero de Campo", se advierte incongruencias en la información de la formación académica solicitada, ya que, por un extremo de las Bases se requiere que el Ingeniero de campo se desarrolle como ingeniero civil y por otro extremo se requiere que dicho especialista se desarrolle como ingeniero civil y/o Arquitecto.

Inicio

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

MI Cuenta

- Mis Datos
- Cambio clave
- Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Inicio

- Buscar Bases Pro-Publicadas
- Consola de Selección
- Consola de Actos Preparatorias
- Buscar Participantes Escritos
- Bandeja de Expiración de Interés para la Reconstrucción con Cambios
- Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225
- Consultar Avisos Informativos de Contrataciones
- Buscar Oficinas de Supervisión
- Consultar Notificaciones de Supervisión
- Reporte Consultas y Observaciones
- Bandeja Notificaciones
- Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento
- Reporte Elevación de Observaciones
- Ir a Inicio Obras

Registrar Informe remitido al órgano correspondiente al Sistema Nacional de Control

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.
Número de Contratación	REGIÓN TUMBES-2022-352

Registro de informe remitido al órgano correspondiente al SNC - Forma manual

- Documento del informe remitido al órgano correspondiente al SNC (Max 350 MB)
Permite archivos tipo doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, zip7, rar.

Examinar...

Guardar Borrador

* Campo Obligatorio

Listado de Documentos

Nro.	Nombre del Archivo	Fecha y hora de creación	Fecha y hora de publicación	Estado	Archivo	Acciones
1	INFORME OCI_PEC 004.2022.pdf	10/01/2023 17:28:22	10/01/2023 17:29:18	Publicado		

Publicar

Cancelar

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

0010
10/01/2023

010884 10/01/2023 17:31



INFORME N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P

A : Lic. JHON ALEX FLORES IMAN
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL TUMBES

DE : LIC SEGUNDO RAÚL ANCAJIMA CONDOLO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GRT

ASUNTO : ALCANZO INFORME RELACIONADO A CONSENTIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL.

REF. : PEC N° 004-2022/GRT-CS-1 (*Primera Convocatoria*)
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

Fecha : Tumbes, 09 de Enero del 2023.

Por el presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento, que según lo estipulado en el art. 42° del DS N°071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios en el que consigna: (...) *el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje*"; informo el otorgamiento y consentimiento de la Buena Pro del Procedimiento de Selección **PEC N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253** .

Que la conducción del procedimiento de selección de la referencia fue designado mediante **MEMORÁNDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR** de fecha 12 de Diciembre del 2022 a cargo del comité de selección:

MIEMBROS TITULARES	
Presidente	Mag Elver Zarate Távara
1° Miembro	Ing Civil Ramón Lima Carhuapoma
2° Miembro	Ing Civil Roger Florencio Moran Rivera
MIEMBROS SUPLENTE	
Presidente	CPC Yuvitza Esther Panta Dioses
1° Miembro	Ing Sofia Dora Paredes Cabrera
2° Miembro	Ing José Luis Huertas Zevallos

Que el 13 de Diciembre del 2022, se convoca el **Procedimiento de Contratación Publica Especial N°004 -2021-GRT-CS-1**, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253**", cuyo valor referencial es de S/



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

191,494,720.89 (Ciento Noventa y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles).

Que, según el cronograma de listado de actividades de la ficha del SEACE el 27 de Diciembre del 2022, se registró una (01) oferta, en detalle:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Nomenclatura: PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria: 1
Objeto de contratación: Obra
Descripción del objeto: EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II- DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253				
20602371442	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU		27/12/2022	21:44:11	Electronico

El 29 de Diciembre del 2022; se realizó la APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, en detalle:

1. Admisión de Ofertas:

La oferta registrada electrónicamente, por el postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**, se declaró ADMITIDA al cumplir con la documentación requerida en la presente etapa de análisis de la oferta.

2. Evaluación Técnica:

- El postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**, se le otorga **100 PUNTOS** al acreditar la experiencia del postor en la especialidad requerida en las bases integradas del procedimiento de selección, además de ser único postor.

3. Evaluación Económica:

- El postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU** se le otorga **100 PUNTOS** por el valor ofertado de S/ 189'284,105.82 (Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cinco con 82/100 Soles), siendo único postor.

4. Otorgamiento de Buena Pro:

- De acuerdo con los resultados de la calificación y evaluación de la oferta según lo establecido en las bases integradas del Procedimiento de Contratación Pública Especial N°004 - 2021-GRT-CS-1, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II- DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253**", se tiene que el Postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU** es único postor y cumple con los documentos requeridos

010882



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

para la presentación de ofertas; por lo que, el Comité de Selección acuerdo por unanimidad otorgar la **BUENA PRO** a dicho postor, por un monto ofertado ascendente a S/ **189'284,105.82** (Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cinco con 82/100 Soles).

En cumplimiento a lo estipulado en el Art. 42° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; remito a su despacho el presente sustento de la admisión de ofertas, evaluación y el otorgamiento de Buena Pro; así como copia del **ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA ADMISION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO** del presente procedimiento de selección **PEC N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II- DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253**"; indicándose que el comité de selección lo adjudico el 29 de Diciembre 2022, y sus funciones cesaron el 31 de diciembre del 2022; siendo consentida la buena pro por el órgano encargado de las contrataciones el 04 de enero 2023, tal como se puede apreciar en la ficha de reporte del SEACE..

Por lo tanto, se da por cumplido lo estipulado en la norma antes indicada.

Atentamente,

C.c.:
Arch.

N° Reg. Doc.:	01387536
N° Reg. Exp.:	01181496


GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Lic. Segundo Raúl Ancajima Condolo
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

010881

Inicio

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

[Visualizar ficha de selección](#)

Mi Cuenta

Mis Datos
Cambiar clave
Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos Preparatorias

Buscar Participantes Inscritos

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficinas de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Búsqueda o Descargas de Procedimiento

Reporte Devolución de Observaciones

Ir a Info Obras

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	872089
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Dirección legal	AV. LA MARINA N° 200 (TUMBES-TUMBES-TUMBES)
Página Web	
Teléfono de la Entidad	524464

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Obra
Descripción del Objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPIT..."
Valor Referencial Total	191,494,720.89 Soles
Monto del derecho de participación	GRATUITO
Monto del costo de Reproducción de las Bases	10,00 Soles
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	Banco: Caja de la Entidad
Fecha y hora de Publicación	13/12/2022 22:41:00

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	13/12/2022	13/12/2022
Registro de participantes (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	28/12/2022 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	15/12/2022 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	20/12/2022	20/12/2022
Integración de las Bases SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	20/12/2022	20/12/2022
Presentación de propuestas (Electrónica)	27/12/2022 00:01:00	27/12/2022 23:59:00
Calificación y Evaluación de propuestas SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	28/12/2022	28/12/2022
Otorgamiento de la Buena Pro SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	29/12/2022 08:30:00	29/12/2022

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central	20484003883

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(13729784 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(548626 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	(16 KB)	20/12/2022 14:07:10	Sistema	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	(13741486 KB)	20/12/2022 14:08:52	00245641	
5	Presentación de propuestas	Documentos de Presentación de Propuestas	(19732 KB)	29/12/2022 20:05:07	43098708	
6	Calificación y Evaluación de propuestas	Documentos de Calificación y Evaluación	(1128970 KB)	29/12/2022 20:05:08	43098708	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	(575046 KB)	29/12/2022 20:05:09	43098708	

Ver listado de ítem

Listado de ítems

Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Beneficiación coludante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
20602371442 - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	No	No		1	189284105.82

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

Ver documentos del procedimiento
 Ver listado de ítem
 Ver acciones generales al procedimiento
 Ver contrato v2.9
 Ver contrato Módulo Ejecución Contractual
 Ver oficinas de supervisión
 Ver listado de actividades
 Ver Expediente

010880



Ver Conductor de Proceso



Listado de constancias



Ver historial de contrataciones



Ver listado de bloqueos de procedimiento



Ver Notificaciones de Supervisión



Visualizar listado de participantes

Regresar

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A.17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

[Términos y Condiciones de Uso](#)

010979



ACTA

En la Ciudad de Tumbes, siendo las 17:30 horas del día Miércoles 04 de Enero del 2023, reunidos en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, el Gerente de Infraestructura **Ing Lenin Harold Ávila Silva** y la CPC Yuvitza Esther Panta Dioses Especialista en Contrataciones del Estado GRT; indicándose que con la finalidad de dar continuidad a los proyectos que fueron adjudicados al termino del año 2022, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha designado al Jefe de Logística y Servicios Auxiliares (OEC), y al tener conocimiento que el **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - IRI 2560253"**, fue adjudicado el 29 de diciembre del 2022, debiéndose efectuar su consentimiento en el SEACE el mismo día tal como lo precisa la normativa que rige dicho procedimiento de selección y al haber tomado conocimiento que la Especialista en Contrataciones Cpc Yuvitza Esther Panta Dioses cuenta con usuario SEACE **SE LE AUTORIZA A EFECTUAR EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE DEL PROCEDIMIENTO EN MENCIÓN**, precisándose que el comité de selección (Mag. Abog Elver Zarate Távora Presidente Titular, Ing. Ramón Lima Carhuapoma Miembro Titular, Ing Roger Florencio. Moran Rivera Miembro Titular) que se encontraba a cargo de dicho procedimiento sus funciones culminaron el día 31 de Diciembre del 2022.

Así mismo se precisa que los días 30 de Diciembre 2022 y 02 de Enero 2023 fueron declarados feriados no laborables por el Gobierno Central.

Acto seguido se procede a efectuar el consentimiento de la buena pro del procedimiento selección en la plataforma del SEACE de acuerdo a lo autorizado líneas arriba.

Siendo las 17:58 horas, se da por concluido el Acta, firmando en señal de conformidad:



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. Lenin Harold Ávila Silva
Gerente Regional de Infraestructura

Ing Lenin Harold Ávila Silva
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Tumbes

CPC Yuvitza Esther Panta Dioses
Especialista en Contrataciones del Estado
Gobierno Regional Tumbes

Inicio

Bienvenido **YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES**

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

[Visualizar ficha de selección](#)

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Console de Selección

Console de Actos Preparatorios

Buscar Participantes Inscritos

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficinas de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Reporte Elevación de Observaciones

Ir a Info Obras

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	872980
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Dirección legal	AV. LA MARINA N° 200 (TUMBES-TUMBES-TUMBES)
Página Web	
Teléfono de la Entidad	524484

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Obra				
Descripción del Objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPIT..."				
Valor Referencial Total	191,494,720.89 Soles				
Monto del derecho de participación	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases	10.00 Soles				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Cuenta de Pago</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Caja de la Entidad</td> </tr> </table>	Banco	Cuenta de Pago	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta de Pago				
Caja de la Entidad					
Fecha y hora de Publicación	13/12/2022 22:41:00				

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	13/12/2022	13/12/2022
Registro de participantes (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	28/12/2022 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	15/12/2022 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	20/12/2022	20/12/2022
Integración de las Bases SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	20/12/2022	20/12/2022
Presentación de propuestas (Electrónica)	27/12/2022 00:01:00	27/12/2022 23:59:00
Calificación y Evaluación de propuestas SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	28/12/2022	29/12/2022
Otorgamiento de la Buena Pro SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	29/12/2022 08:30:00	29/12/2022

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central	20484003883

Ver documentos por Etapa















Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(13729784 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(548626 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	(16 KB)	20/12/2022 14:07:10	Sistema	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	(13741486 KB)	20/12/2022 14:08:52	00245641	
5	Presentación de propuestas	Documentos de Presentación de Propuestas	(19732 KB)	29/12/2022 20:05:07	43098708	
6	Calificación y Evaluación de propuestas	Documentos de Calificación y Evaluación	(1128970 KB)	29/12/2022 20:05:08	43098708	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	(575046 KB)	29/12/2022 20:05:09	43098708	

010877

1 - EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.		Estado	Adjudicado		
Código CUBSO	7212140300233065	Cantidad	1 - Unidad		
Reserva para Mype	NO	Valor Referencial Total	191494720.89 Soles		
Paquete	NO				
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
20602371442 - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	No	No		1	189284105.82

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

-  Ver documentos del procedimiento
-  Ver listado de ítem
-  Ver acciones generales al procedimiento
-  Ver contrato v2.9
-  Ver contrato Módulo Ejecución Contractual
-  Ver oficinas de supervisión
-  Ver listado de actividades
-  Ver Expediente
-  Ver Conductor de Proceso
-  Listado de constancias
-  Ver historial de contrataciones
-  Ver listado de bloqueos de procedimiento
-  Ver Notificaciones de Supervisión
-  Visualizar listado de participantes

[Regresar](#)

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

[Términos y Condiciones de Uso](#)

010876

Inicio

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

[Visualizar ficha de selección](#)

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos Preparatorios

Buscar Participantes Inscritos

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficios de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Reporte Elevación de Observaciones

Ir a Info Obras

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	872989
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Dirección legal	AV. LA MARINA N° 200 (TUMBES-TUMBES-TUMBES)
Página Web	
Teléfono de la Entidad	524464

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Obra
Descripción del Objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPIT..."
Valor Referencial Total	191,494,720.89 Soles
Monto del derecho de participación	GRATUITO
Monto del costo de Reproducción de las Bases	10.00 Soles
Lugar y cuenta de pago del costo de	<input type="radio"/> Banco <input type="radio"/> Cuenta de Pago
Reproducción de las Bases	Caja de la Entidad
Fecha y hora de Publicación	13/12/2022 22:41:00

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	13/12/2022	13/12/2022
Registro de participantes (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	28/12/2022 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	15/12/2022 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	20/12/2022	20/12/2022
Integración de las Bases SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	20/12/2022	20/12/2022
Presentación de propuestas (Electrónica)	27/12/2022 00:01:00	27/12/2022 23:59:00
Calificación y Evaluación de propuestas SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	28/12/2022	29/12/2022
Otorgamiento de la Buena Pro SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)	29/12/2022 08:30:00	29/12/2022

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central	20484003883

Ver documentos por Etapa















Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(13729784 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(548626 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	(16 KB)	20/12/2022 14:07:10	Sistema	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	(13741486 KB)	20/12/2022 14:08:52	00245641	
5	Presentación de propuestas	Documentos de Presentación de Propuestas	(19732 KB)	29/12/2022 20:05:07	43098708	
6	Calificación y Evaluación de propuestas	Documentos de Calificación y Evaluación	(1128970 KB)	29/12/2022 20:05:08	43098708	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	(575046 KB)	29/12/2022 20:05:09	43098708	

010875

Listado de ítems						
1 - EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.					Estado	Adjudicado
Código CUBSO	7212140300233065	Cantidad	1 - Unidad			
Reserva para Mype	NO	Valor Referencial Total	191494720,89 Soles			
Paquete	NO					
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	
20602371442 - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	No	No		1	189284105.82	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

- 
Ver documentos del procedimiento
- 
Ver listado de ítem
- 
Ver acciones generales al procedimiento
- 
Ver contrato v2.9
- 
Ver contrato Módulo Ejecución Contractual
- 
Ver oficinas de supervisión
- 
Ver listado de actividades
- 
Ver Expediente
- 
Ver Conductor de Proceso
- 
Listado de constancias
- 
Ver historial de contrataciones
- 
Ver listado de bloqueos de procedimiento
- 
Ver Notificaciones de Supervisión
- 
Visualizar listado de participantes

[Regresar](#)

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

[Términos y Condiciones de Uso](#)

010874



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERIANA NACIONAL”

**ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS,
VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA
ADMISION**


**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N°004-2022/GRT-CS-I
(Primera Convocatoria)**

En la ciudad de Tumbes, el día 29 del mes de Diciembre del 2022, siendo las 12:20 hrs, reunidos en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina N°200 – Tumbes, los miembros del Comité de Selección, designado mediante **MEMORÁNDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR** de fecha 12 de Diciembre del 2022, encargados de la conducción del presente Procedimiento de Selección **PEC N° 004-2022/GRT-CS-I** correspondiente a la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” IRI 2560253**”, cuyo valor referencial es de S/ 191,494,720.89 (Ciento Noventa y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles), a fin de llevar a cabo la apertura electrónica de las ofertas del Sistema (SEACE) para la admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento de selección de ser el caso.

El quórum necesario que exige la normativa del Procedimiento de contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios:

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN			
la normativa del Procedimiento de contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios:			
Presidente	Mg. Abg. ELVER ZARATE TAVARA	Titular	X
		Suplente	
Primer Miembro	Ing. RAMON LIMA CARHUAPOMA	Titular	X
		Suplente	
Segundo Miembro	Ing. ROGER FLORENCIO MORAN RIVERA	Titular	X
		Suplente	

El presidente del Comité de Selección, luego de verificar el quorum respectivo de acuerdo al Art. 28° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, da por iniciado el presente acto, saludando a los demás integrantes del Comité de Selección y a la vez da un alcance general del procedimiento de selección que nos convoca. Toma la palabra y declara abierta la sesión, en el que comunica:





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN
PEC N° 004-2022/GRT-CS-I

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANA NACIONAL”

REGISTRO DE PARTICIPANTES: Según el reporte del SEACE, se han registrado 10 participantes de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20542560780	MARK XANDER PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MX PERÚ S.A.C.	2022-12-23 19:23:47.0	Válido	2022-12-23 19:23:47.0	20542560780
2	Proveedor con RUC	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	2022-12-15 18:49:44.0	Válido	2022-12-15 18:49:44.0	20547282559
3	Proveedor con RUC	20601748283	CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	2022-12-19 10:37:00.0	Válido	2022-12-19 10:37:00.0	20601748283
4	Proveedor con RUC	20602371442	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	2022-12-16 10:57:10.0	Válido	2022-12-16 10:57:10.0	20602371442
5	Proveedor con RUC	20602979173	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	2022-12-19 10:16:22.0	Válido	2022-12-19 10:16:22.0	20602979173
6	Proveedor con RUC	20603652542	IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2022-12-15 15:09:40.0	Válido	2022-12-15 15:09:40.0	20603652542
7	Proveedor con RUC	20608773879	CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD SUCURSAL DE PERÚ	2022-12-15 15:23:05.0	Válido	2022-12-15 15:23:05.0	20608773879

REGISTRO DE OFERTAS VALIDAS ELECTRONICAMENTE:

Se debe tener en cuenta lo establecido en las bases en el numeral 1.8) PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS “...El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible” (...). Según reporte del SEACE, *son ofertas válidas las siguientes:*

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
 Nomenclatura : PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
 Nro. de convocatoria : 1
 Objeto de contratación : Obra
 Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.			
20602371442	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	27/12/2022	21:44:11	Electronico

010872






GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN
PEC N° 004-2022/GRT-CS-I

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANA NACIONAL”

- Se observa que existen una (01) oferta registrada en el SEACE, en detalle:
 - Postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**, identificada con R.U.C. N° 20602371442, presenta oferta debidamente representado por el Sr. **WENXUE LI**, identificado con carnet de extranjería N° 002143422.

VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS:

	DOCUMENTACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESAS CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
a.	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	PRESENTA
b.	Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo N° 1)	PRESENTA
c.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA
d.	Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA
e.	Oferta económica EN SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios	PRESENTA
f.	Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	PRESENTA
g.	Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6 .	NO APLICA
h.	Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. (Anexo N° 7)	PRESENTA
TOTAL		ADMITIDA



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN
PEC N° 004-2022/GRT-CS-I

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANA NACIONAL”

EVALUACIÓN TÉCNICA:

Acto seguido, se procedió a realizar la evaluación de las ofertas admitidas, cuyo resultado es el siguiente:

FACTOR DE EVALUACION TECNICA		POSTOR
EVALUACIÓN TÉCNICA		CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
<p>A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Criterio:</u> Se evaluará considerando el monto facturado acumulado de S/ 382'989,441.78 (Trescientos Ochenta y Dos Millones Novecientos Ochoenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 78/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA NIVEL II-1, O CATEGORIA SUPERIOR QUE INCLUYA EQUIPAMIENTO.</p>	<p>(S/ 458'755,640.18) 100 PUNTOS</p>	
<p><u>Acreditación:</u> La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del</p>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN
PEC N° 004-2022/GRT-CS-I

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANA NACIONAL”

FACTOR DE EVALUACION TECNICA	POSTOR
<p>EVALUACIÓN TECNICA</p> <p>cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.</p> <p>PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN</p> <p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras similares</p> <p>M >= 02 veces el valor referencial: [100] puntos</p> <p>M >= 01 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial: [80] puntos</p>	<p>CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU</p>
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA	100 PUNTOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN
PEC N° 004-2022/GRT-CS-I

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERIANA NACIONAL”

EVALUACIÓN ECONOMICA:

Acto seguido, se procedió a realizar la evaluación de las ofertas admitidas, cuyo resultado es el siguiente:

EVALUACIÓN ECONÓMICA		POSTOR
A. PRECIO		CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
<p><u>Criterio:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)</p> <p align="center">PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN</p> $P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta económica i Oi = Oferta Económica i Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica</p>		S/ 189'284,105.82
PUNTAJE TOTAL		100 puntos

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL:


NOMBRE DEL POSTOR	EVALUACION ECONOMICA				PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
	PUNTAJE TECNICO (PTi)	COEFICIENTE EVALUACION TECNICA C.1 (0.30)	PUNTAJE ECONOMICO (PEi)	COEFICIENTE EVALUACION ECONOMICA C.2 (0.70)	DONDE c1PTi+c2PEi	
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	100	0.30	100	0.70	100	1

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

DETALLE:

- **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°004-



010868



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERIANA NACIONAL”

2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

• **OBJETO DE LA CONVOCATORIA:**

EJECUCION DE LA OBRA: “RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” IRI 2560253”

• **ADJUDICATARIO:**

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, identificada con R.U.C. N° 20602371442.

• **REPRESENTANTE COMUN:**

WENXUE LI

• **VALOR ADJUDICADO:**

S/ 189'284,105.82

CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:


Asimismo, el Comité de Selección deja constancia que de acuerdo al art. 42° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios al haberse presentado única oferta el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.

Luego de leída y aprobada por unanimidad, suscriben la presente acta los miembros del Comité de Selección, en señal de conformidad, a las 13:50 horas del mismo día.

Mg. **ÉLVER ZARATE TAVARA**
Presidente Comité de Selección
Miembro Titular

Ing. **RAMON LIMA CARHUAPOMA**
Miembro Comité de Selección
1° Miembro Titular

Ing. **ROGER FLORENCIO MORAN RIVERA**
Miembro Comité de Selección
2° Miembro Titular





GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tumbes, 29 de Diciembre 2022.

CARTA N° 0011-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-CS-1.

Señor:

Ing. ROGER FLORENCIO MORAN RIVERA

Segundo Miembro Titular

Ciudad. -

ASUNTO : INVITA A ACTO DE APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS Y ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.

REF. : Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

Por el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y a la vez indicarle que de acuerdo al **MEMORANDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR del 12 de Diciembre del 2022**; habiéndose notificado dicho documento administrativo a los integrantes del Comité de Selección para **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - IRI 2560253"**. Cuyo valor referencial es **S/ 191'494,720.89 (Ciento Noventa y Uno Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles)**, por lo que; se debe realizar el acto de Apertura de Ofertas Electrónicas, Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro de corresponder del procedimiento antes indicado, el mismo que se desarrollará en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares el día 28 de Diciembre del año en curso a las 12:00 pm.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


Abog. ELVER ZARATE TÁVARA
Presidente del Comité

C.c.
Arch.


29/12/2022

010868



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tumbes, 29 de Diciembre 2022.

CARTA N° 004/2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-CS-1.

Señor:

Ing. RAMÓN LIMA CARHUAPOMA

Primer Miembro Titular

Ciudad. -

ASUNTO : INVITA A ACTO DE APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS Y ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.

REF. : Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

Por el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y a la vez indicarle que de acuerdo al **MEMORANDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR del 12 de Diciembre del 2022**; habiéndose notificado dicho documento administrativo a los integrantes del Comité de Selección para **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - IRI 2560253"**. Cuyo valor referencial es **S/ 191'494,720.89 (Ciento Noventa y Uno Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles)**, por lo que; se debe realizar el acto de Apertura de Ofertas Electrónicas, Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro de corresponder del procedimiento antes indicado, el mismo que se desarrollará en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares el día 29 de Diciembre del año en curso a las 12:00 pm.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

C.c.
Arch.


Abog. ELVER ZARATE TÁVARA
Presidente del Comité

Recibido
[Handwritten signature]
29/12/22

010865



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
COMITÉ DE SELECCION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACTA DE POSTERGACION DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

*En la Provincia de Tumbes, siendo las 18:00 pm del día 28 de Diciembre del 2022, reunidos en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Tumbes sito en Av. La Marina N° 200 - Tumbes, los miembros del Comité de Selección designados al MEMORANDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR del 12 de Diciembre del 2022; habiéndose notificado dicho documento administrativo a los integrantes del Comité de Selección para Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - IRI 2560253". Cuyo valor referencial es S/ 191'494,720.89 (Ciento Noventa y Uno Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles), a fin de realizar la postergación del procedimiento de selección **POR MOTIVO DE EVALUACION DE OFERTAS, CONSIDERANDO QUE EXISTEN CUATRO PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA ADJUDICAR.**; amparándonos en el Art. 57° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

- **Mag. Abog ELVER ZARATE TÁVARA** Presidente Titular
- **Ing. Ramon Lima Carhuapoma** Miembro Titular
- **Ing Roger Florencio Moran Rivera** Miembro Titular

*Acto seguido el Presidente del Comité de Selección, comunica a los miembros presentes que se deberá realizar la postergación del procedimiento de selección en mención para el día 28 de Diciembre del 2022 por encontrarse **EN AMPARO AL ARTICULO 57 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; AL HABERSE CURSADO AL ÁREA USUARIA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES.** Siendo las 18:10 horas del mismo día se da por concluido el Acto, firmando en señal de conformidad-*


Mag. Abog ELVER ZARATE TÁVARA
Presidente Titular


Ing. Ramon Lima Carhuapoma
Miembro Titular


Ing Roger Florencio Moran Rivera
Miembro Titular

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Nomenclatura : PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1



Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto :

EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI/2560253.

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI/2560253.	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	27/12/2022	21:44:11	Electronico



010009

Inicio

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 (minuto(s) con 0 segundos.

MI Cuenta

Listado de presentación de expresiones de interés / ofertas al procedimiento

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.
Número de Contratación	REGIÓN TUMBES-2022-352

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Búsqueda de propuestas

Estado de registro [Seleccione] Postor RUC/Código

Estado de la propuesta [Seleccione]

Buscar Limpiar

Regresar

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20602371442	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	27/12/2022	21:43:08	20602371442	27/12/2022	21:44:11	Enviado	Valldo		

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1, Página 1 / 1,

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos Preparatorios

Buscar Participantes Inscritos

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficinas de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Reporte Elevación de Observaciones

Ir a Info Obras

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

010862

Inicio

Bienvenido **YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES**

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

- Mis Datos
- Cambio clave
- Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

[Visualizar detalle de presentación de expresión de interés / oferta](#)

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.
Número de Contratación	REGIÓN TUMBES-2022-352

Datos del postor

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC
RUC / Código	20602371442
Consorcio	No
Nombre o razón social	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

Representante Legal

Nombre	Wenxue	Tipo de documento	Carnet Extranjería
Apellido paterno	Li	Nro. Documento	002143422
Apellido materno			

Datos de registro

Fecha de registro	27/12/2022	Estado de registro	Valido
Hora de registro	21:43:08	Estado de la propuesta	Enviado
Usuario de registro	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Motivo de observación	
Fecha presentación	27/12/2022	Justificación	
Hora presentación	21:44:11		

MYPE/Discapitados

MYPE	No	Empresa integrada por discapacitados	No
------	----	--------------------------------------	----

Listado de documentos generales de la oferta / expresión de interés

Nro.	Nombre Archivo	Tipo Archivo	Tamaño archivo	Documento
1	archivosGenerales_27122022_094250.zip	zip	38.0 Kb	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Listado ítems

Nro. ítem	Descripción del ítem	Cantidad solicitada	Valor Estimado Total	Cantidad ofertada	Estado	Acciones
1	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.	1	191494720.89	-	Valido	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

[Regresar](#)

010861



PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ESPECIAL N.º 004-2022/GRT-CS-1
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION
DE OBRA:

“RECONSTRUCCIÓN DEL
HOSPITAL DE APOYO SAUL
GARRIDO ROSILLO II-1,
DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES -
DEPARTAMENTO DE TUMBES
- IRI 2560253”



POSTOR:
CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL
010860 PERU



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

INDICE

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL RNP	
2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	
a) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.	009 - 0024
b) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1)	0025 - 0026
c) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO. (ANEXO N° 2)	0027 - 0028
d) DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 3)	0029 - 0030
e) OFERTA ECONÓMICA SOLES (ANEXO N° 4)	0031 - 0121
f) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN (ANEXO N° 5)	0122 - 0123
g) CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6) (NO CORRESPONDE)	0124
h) CARTA DE LÍNEA DE CRÉDITO (ANEXO N° 7)	0125 - 0135
2.2.1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO	
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	0137
A. CONTRATO DE CONSORCIO (NO CORRESPONDE)	0138 -
C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO	0139
C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA	0140
C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA	0141
C.3 EQUIPAMIENTO	0142
2.2.2. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	
FACTORES DE EVALUACIÓN	0144
EVALUACIÓN TÉCNICA	0144-A
A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (ANEXO N° 10)	0145 - 0256
EVALUACIÓN ECONÓMICA	274
A. PRECIO (ANEXO N° 4)	275 - 365
NORMA NTS N° 021-MINSA/DGSP-V03	0267 - 0271
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA QUE COMPROBABA LA RELACIÓN ENTRE MATRIZ Y SUCURSAL	0257 - 0266



010859



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL RNP

[Handwritten signature]



010859

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

Domiciliado en: AV.FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 695 DPTO. 301 URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - SAN ISIDRO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 11/10/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 11/10/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 26/11/2020

Capacidad Máxima de Contratación : 22,764,038,583.55 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y 55/100)


FECHA IMPRESIÓN: 23/12/2022

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



010857



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN



010856

RUC/Código : 20602371442

CONSTANCIA DE PARTICIPACION

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

Se encuentra inscrito como participante en el siguiente proceso de selección :

PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-3

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central (REGION TUMBES)

Convocatoria: 1

Objeto de Contratación: Obra

Descripción: EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

Código del registro de participación: 5962509

Inscripción : 16/12/2022 10:57:10

Entrega de Bases :



Generada el: 23/12/2022 06:47 PM - 5962509



010855



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA



010854



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

Handwritten signature and initials



010853



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA
REPRESENTACIÓN DE
QUIEN SUSCRIBE LA
OFERTA

[Handwritten signature]
[Handwritten number 2]



010852



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 13922926 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de **LI WENXUE**, identificado con PASAPORTE N° PE1424535, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

LIBRO: SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES

ASIENTO: A00021

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE

FACULTADES:

SE ACORDO EN EL ASIENTO A00021 LO SIGUIENTE:

(...)

2. **NOMBRAR COMO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE DE CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU AL SEÑOR WENXUE LI, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° PE1424535, EL CUAL REPRESENTARA A LA SUCURSAL CON FACULTADES SUFICIENTES PARA QUE, ACTUANDO EN FORMA INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA, PUEDA OBLIGAR A LA SOCIEDAD POR LAS OPERACIONES QUE REALICE LA SUCURSAL, EJECUTANDO, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DE LA PODERDANTE, LAS SIGUIENTES FACULTADES:**

A. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN GENERAL:

A. REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, ARBITRALES, POLICIALES O MILITARES Y, EN GENERAL, ANTE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, NACIONAL O EXTRANJERA, SIN EXCEPCIÓN—ALGUNA, YA SEA ANTE EL PODER JUDICIAL Y/O DEL FUERO ARBITRAL Y ANTE LAS ENTIDADES U ORGANISMO, INSTITUCION O EMPRESA, SEA PUBLICA, PRIVADA, FISCAL, MUNICIPAL, COOPERATIVA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SIN QUE LA PRESENTE ENUMERACIÓN SEA TAXATIVA, SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALAS ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral) FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALAS, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



B. FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:

B.1 ADMINISTRAR TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SUCURSAL, DARLOS O RECIBIRLOS EN ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO ARRENDAMIENTO FINANCIERO, MUTUO, COMODATO, DEPÓSITO, SECUESTRO: CEDERLOS EN USO, USARLOS, HACERLOS PRODUCIR DARLES EL DESTINO QUE SEGÚN SU CRITERIO CONVenga MEJOR A LOS INTERESES DE LA SUCURSAL, POSEERLOS, EJERCER ACCIONES REIVINDICATORIAS O POSESORIAS, RECAUDAR Y PERCIBIR SUS FRUTOS, COBRAR LAS RENTAS QUE ELLOS PRODUZCAN Y PAGAR LAS DEUDAS Y CUALESQUIERA OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU DOMINIO, USO O POSESIÓN; EJERCER LOS DERECHOS DE RETENCIÓN QUE CORRESPONDAN A LA SUCURSAL.

C. FACULTADES DE CELEBRACIÓN, OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTOS NEGOCIOS JURÍDICOS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS:

C.1 PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS QUE IMPORTEN LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES, Y, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS, DE CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO PRESENTAR Y FIRMAR OFERTAS MERCANTILES, MEMORIALES, COMUNICACIONES O SIMILARES, Y EN GENERAL, FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SE REQUIERAN EN EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD SOCIA DE LA SUCURSAL,

C.2 CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA, FIJAR PRECIOS Y CONDICIONES, CONVENIR AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS OBRAS CONTRATADAS, OTORGAR LIQUIDACIONES CON RESPECTO A LAS OBRAS EJECUTADAS Y PRESENTAR ESTADOS DE PAGOS, PUDIENDO CONVENIR EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE TODA CLASE DE PACTOS O ESTIPULACIONES, ASÍ SEAN DE SU ESENCIA, DE SU NATURALEZA O MERAMENTE ACCIDENTALES, FIJAR PRECIOS, INTERESES, RENTAS, HONORARIOS, REMUNERACIONES REAJUSTES, INDEMNIZACIONES, PLAZOS, CONDICIONES, ÉPOCAS Y FORMA DE PAGO Y DE ENTREGA Y, EN GENERAL MODIFICARLOS Y PONERLES TÉRMINO EN CUALQUIER FORMA.

D. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN FINANCIERA Y CAMBIARIA:

D.1 PODRÁ REPRESENTAR A LA SUCURSAL SUSCRIBIENDO Y CELEBRANDO TODO TIPO DE CONTRATOS, DOCUMENTOS, CARTAS Y FORMULARIOS CON BANCOS E INSTITUCIONES

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICAR](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificar) CERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



FINANCIERAS PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS Y TODA ENTIDAD REGULADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EN MONEDA EXTRANJERA CONFORME A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, PUDIENDO A AL EFECTO DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EFECTUAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, DE FIDEICOMISO, DE FIANZA, DE BOLETAS DE GARANTÍAS, DE ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE FACTORAJE, DE TRANSFERENCIA DE DINERO - GIROS Y REMESAS, DE OPERACIONES A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS INCLUYENDO MEDIOS ELECTRÓNICOS Y A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES.

D.2. FIRMAR DOCUMENTOS, CARTAS Y FORMULARIOS, ABRIR CUENTAS, DEPOSITAR, RETIRAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, RENOVAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, TRANSFERIR, RECIBIR Y COBRAR GIROS Y TRANSFERENCIAS, PAGOS CON ABONADOS EN CUENTA, EMITIR ÓRDENES DE PAGO, TRANSFERENCIA DE SUS CUENTAS O MANEJO DE CUENTAS, RETIRAR TALONARIOS DE CHEQUES, RENOVAR Y ACEPTAR O IMPUGNAR SALDOS, DAR ORDEN DE NO PAGO POR CAUSAS LEGALES, HABILITAR CUENTAS, SOLICITAR Y RECIBIR INFORMACIÓN, ESTADOS DE CUENTAS, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, REGISTRAR Y SOLICITAR FIRMA ELECTRÓNICA, CLAVE DE SEGURIDAD, NÚMERO ELECTRÓNICO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL, REGISTRAR FIRMAS ESCANEADAS, BANCA POR TELÉFONO Y PRESENTAR CUANTA SOLICITUD SEA NECESARIA; RECOGER, COBRAR, PERCIBIR SUMAS DE DINERO QUE LA SUCURSAL OBTENGA DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, SEA EN EFECTIVO O CHEQUES.

D.3 EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ANÁLOGOS.

E. REPRESENTACIÓN EN MATERIA JUDICIAL Y AFINES:

E.1. GOZAR DE TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL ANTE EL FUERO ORDINARIO O FUERO PRIVATIVO, GOZANDO PARA TAL EFECTO

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº 128-2012-SUNARP-SM)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPEWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y, EN PARTICULAR, AQUELLAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 73, 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL PERÚ.

E.2 REPRESENTAR A LA SUCURSAL CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES EN MATERIA JUDICIAL, ARBITRAL, ADMINISTRATIVA O PREJUDICIAL, INCLUSO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS AUTORIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL, PARA INTERVENIR EN TODAS LAS INSTANCIAS, GRADOS O ETAPAS PROCESALES, COMO PARTE LEGITIMADA ACTIVA O PASIVAMENTE, O COMO TERCERO CON INTERÉS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, EN LOS PROCESOS O ACTOS PROCESALES, CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS EN MATERIA CIVIL, PENAL, CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, AGRARIO, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, LABORAL, ARBITRAL O CUALQUIER OTRA MATERIA. TANTO EN SEDE JUDICIAL, ARBITRAL Y NOTARIAL, PUDIENDO FORMULAR Y CONTESTAR DENUNCIAS, PENALES O POLICIALES, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, INTERPONER Y CONTESTAR DEMANDAS DE MODO ESCRITO U ORAL, PROPONER CUESTIONES PROBATORIAS, FORMULAR EXCEPCIONES, FORMULAR TODO TIPO DE DEFENSAS DE FONDO, SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE PRUEBA ANTICIPADA, RECONVENIR O CONTESTAR RECONVENCIONES, FORMULAR DENUNCIA CIVIL EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, FORMULAR TACHAS, OPOSICIONES, PROPONER EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, ABSOLVER TRASLADOS Y, EN GENERAL EFECTUAR TODO ACTO PROCESAL DESTINADO AL EJERCICIO DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SUCURSAL; OBSERVAR INFORMES Y PERITAJES, OFRECER Y ACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS SEAN ESTOS TÍPICOS O ATÍPICOS, PUDIENDO PRESTAR DECLARACIONES COMO TESTIGO O DE PARTE, EFECTUAR RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, TACHARLOS, IMPUGNARLOS U Oponerse A SU ACTUACIÓN.

ASIMISMO, PODRÁ CONCURRIR Y PARTICIPAR EN TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, Y EJERCER JUDICIALMENTE TODOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE LA CALIDAD DE SUCESOR EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, SOLICITAR A INTERVENCIÓN Y EXTROMISIÓN PROCESAL, ASÍ TAMBIÉN PODRÁ DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL, REVOCAR LOS PODERES CONFERIDOS Y

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 129-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO



REASUMIR LA REPRESENTACIÓN CON LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS 74°, 75° Y DEMÁS APLICABLES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y/U OTRAS NORMAS PERTINENTES, MODIFICATORIAS, COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS.

E.3. FORMULAR DENUNCIAS PENALES, PRESTAR DECLARACIONES POLICIALES Y DECLARACIONES PREVENTIVAS, DECLARACIONES TESTIMONIALES, ASÍ COMO CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL Y SEGUIR LOS PROCESOS RESPECTIVOS; FORMULAR QUEJAS ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ COMO TODO TIPO DE TACHAS Y RECUSACIONES, APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO PENAL POR TENER LEGÍTIMO INTERÉS, SOLICITAR Y TRABAR EMBARGOS, OTORGAR CAUCIONES SIN LIMITACIÓN, DESISTIRSE DE LA ACCIÓN PENAL O DE CUALQUIER ACTO PROCESAL PENAL, RETIRAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACIÓN, INTERPONER QUERELLAS EN DEFENSA DEL BUEN NOMBRE DE LA SUCURSAL.

E.4. EN RELACIÓN CON AQUELLAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE SEA PARTE LA SUCURSAL, (PODRÁ SOMETERLA A CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR CUALQUIER ACTO PREVISTO EN LA LEY DE CONCILIACIÓN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. PODRÁ SOMETER LA CONTROVERSIA A ARBITRAJE DE DERECHO O DE CONCIENCIA, SUSCRIBIENDO EL RESPECTIVO CONVENIO ARBITRAL, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. ASÍ TAMBIÉN PODRÁ DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL, REVOCAR LOS PODERES CONFERIDOS Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN.

F. REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL:

F.1. NOMBRAR, CONTRATAR, SANCIONAR Y DESPEDIR AL PERSONAL DE LA SUCURSAL, ESTABLECIENDO LAS REMUNERACIONES RESPECTIVAS, SUS CONDICIONES DE TRABAJO, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES Y DEMÁS TÉRMINOS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL. DE IGUAL MANERA, CONVENIR CON EL PERSONAL EL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL MEDIANTE MUTUO DISENSO, ASÍ COMO TAMBIÉN ACEPTAR RENUNCIAS Y OTORGAR INCENTIVOS, COMPENSACIONES U OTROS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 129-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICADOCERTIFICADOLITERAL](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificadocertificadoliteral) FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Código de Verificación:
10091802

Solicitud N° 2022 - 7643272
16/12/2022 11:29:50

F.2. REPRESENTAR DE LA MANERA MÁS AMPLIA A LA SUCURSAL EN CUALQUIER ASUNTO DE CARÁCTER LABORAL Y EN LAS RECLAMACIONES QUE DE TAL NATURALEZA PLANTEEN SUS SERVIDORES O EX SERVIDORES, SEA INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, ANTE INSTANCIAS ARBITRALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, CUALQUIER SEA SU NATURALEZA. EN TAL SENTIDO, PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN MATERIA LABORAL, GOZARÁ DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75° Y DEMÁS PERTINENTES DEL CÓDIGO PROCESA CIVIL Y EN LOS ARTÍCULOS 8°, 10° Y DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY N° 28636, Y EN LOS ARTÍCULOS 25, 30, 43, 44, 45, 49 Y DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY N° 2949. INCLUYENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LITERALIDAD REQUIERAN PODER EXPRESO, ASÍ COMO AQUELLAS QUE A FUTURO PUDIESEN DERIVARSE DE NORMAS QUE LAS SUSTITUYAN, MODIFIQUEN O COMPLEMENTEN, GOZANDO DE TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DESCRITAS EN EL LITERAL E. DE ESTA SECCIÓN.

F.3. REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA PRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.

F.4. REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN LAS OPERACIONES Y TRÁMITES QUE SE REALICEN EN RELACIÓN A CUESTIONES LABORALES, ANTE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y/O PAGO DE CUALQUIER ÍNDOLE, YA SEA SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, MINISTERIOS, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTÓNOMOS, ENTRE OTRAS; ESTANDO FACULTADO EXPRESAMENTE A PRESENTAR Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE FORMULARIOS, DECLARACIONES JURADAS, SOLICITUDES, RECLAMACIONES, RECURSOS (SEAN DE QUEJA, RECONSIDERACIÓN Y/O APELACIONES Y ESCRITOS, ACCEDIENDO A TODO TIPO DE INFORMACIÓN, PUDIENDO INCLUSO LLEGAR A INTERPONER ACCIONES JUDICIALES.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral) FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



G. REPRESENTACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA:

G.1. REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE LAS ENTIDADES RECAUDADORAS Y ADMINISTRADORAS DE TRIBUTOS, YA SEA SU COMPETENCIA DE CARÁCTER REGIONAL, NACIONAL O MUNICIPAL, PUDIENDO DAR INICIO Y TRÁMITE A TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. ESTAS FACULTADES SE ENTIENDE QUE SE PODRÁN EJERCER TAMBIÉN ANTE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (ONP) Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) Y ENTES SIMILARES, EN GENERAL.

G.2. ACCEDER A TODO TIPO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS DE LA SUCURSAL, COMO DOCUMENTOS, EXPEDIENTES- ADMINISTRATIVOS Y OTROS, INCLUYENDO AQUELLA INFORMACIÓN DE NATURALEZA FINANCIERA, Y TRIBUTADA.

G.3. REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN TODOS LOS ACTOS O SOLICITUDES PARA LLEVAR OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA, ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS RELATIVOS A EDIFICACIONES DE TODO TIPO DE OBRAS.

G.4. REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANAS - SUNAT. INICIAR, SEGUIR, CONTESTAR O PARTICIPAR EN TODO TRÁMITE Y/O PROCEDIMIENTO VINCULADO A ASUNTOS TRIBUTARIOS, YA SEA CONTENCIOSO O NO CONTENCIOSO, EN CUALQUIER INSTANCIA, ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT, MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y PROVINCIALES; AUTORIDADES REGIONALES ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE SE ENCARGUE DE LA ADMINISTRACIÓN Y/O RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS QUE HUBIERA ESTADO ENCARGADA EN EL PASADO, O LO ESTÉ EN EL FUTURO; ASÍ COMO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE SE REQUIERAN.

G.5. REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO INICIADO POR O SEGUIDO ANTE AUTORIDADES TRIBUTARIAS O QUE SE ENCUENTRE VINCULADO A ASUNTOS TRIBUTARIOS.

H. CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN ANTE PROINVERSION:

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLATERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadolateral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



H.1 SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CELEBRACIÓN, MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y RENUNCIA, EN SU CASO, DE LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA QUE SUSCRIBA LA SUCURSAL CON LA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION) Y/U OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, EN SU CALIDAD DE EMPRESA RECEPTORA DE INVERSIÓN, AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA SOBRE LA MATERIA.

REALIZAR ANTE PROINVERSION Y/U OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TODAS LAS GESTIONES Y LOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA CELEBRADOS POR LA SUCURSAL Y EFECTUAR EL REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA CORRESPONDIENTE.

I. REPRESENTACIÓN EN MATERIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y AFINES:

I.1. EFECTUAR TODO TIPO DE TRÁMITES, ACTOS Y GESTIONES PARA OBTENER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, TANTO LO RELATIVO A PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO LOS RELATIVOS A DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. A TAL EFECTO ESTÁ FACULTADO A REQUERIR Y OBTENER EL REGISTRO DE DIBUJOS INDUSTRIALES, MARCAS DE INDUSTRIA, DE FÁBRICA, DE SERVICIO, MARCAS COLECTIVAS, DE CERTIFICACIÓN Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS; REQUERIR E INVOCAR GARANTÍAS DE PRIORIDADES EXTRANJERAS Y NACIONALES, PAGAR TODA TASA Y ANUALIDAD NECESARIA, PRESENTAR PROTESTOS, OPOSICIONES, ACLARACIONES, PETICIONES, REVISIONES, CANCELACIONES, NULIDADES, RÉPLICAS Y DEFENSAS, ESCRITAS U ORALES; PROMOVER PRUEBAS DE USO; REQUERIR ANOTACIONES DE TRANSFERENCIAS O CESIONES, CAMBIOS DE NOMBRES O DIRECCIONES Y EL REGISTRO DE CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS DERECHOS ANTERIORMENTE CITADOS, O DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA O DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA; REQUERIR CERTIFICADOS, COPIAS, RESTAURACIONES, CADUCIDADES, PERMISOS, PRORROGACIONES Y RENOVACIONES PERTINENTES; CUMPLIR Y CONTESTAR EXIGENCIAS; CITAR, NOTIFICAR A LAS PERSONAS PÚBLICAS O PRIVADAS NECESARIAS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral). FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ADEMÁS, SOLICITAR PRÓRROGAS O RENOVACIONES, PAGAR DERECHOS, IMPUESTOS, EFECTUAR PUBLICACIONES OTORGAR INSTRUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, CEDER, TRANSFERIR Y COMPRAR, DAR O RECIBIR LICENCIAS, PAGAR O RECIBIR REGALÍAS INTERPONER RECURSOS DE TODA NATURALEZA JURÍDICA.

LA ENUMERACIÓN NO ES LIMITATIVA, DE MODO QUE EL PODER SE CONFIERE PARA REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN LA FORMA MÁS AMPLIA A FIN DE CAUTELAR SUS INTERESES EN 'MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMPETENCIA DESLEAL, PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

J. REPRESENTACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN, LICITACIONES Y OTROS:

J.1. ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCURSAL ANTE LA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA — PROINVERSIÓN, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MINISTERIOS Y EN GENERAL, CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO PERUANO, EN CUALQUIER PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, PUDIENDO SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SUCURSAL, EN CUALQUIER PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA CON LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS NECESARIAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE; A DESIGNAR Y/O REMOVER AGENTES AUTORIZADOS, REPRESENTANTES LEGALES O SIMILARES, INCLUYENDO EXPRESAMENTE LA POSIBILIDAD DE DESIGNARSE A SÍ MISMO; A FIRMAR LAS CARTAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS; SUSCRIBIR Y VISAR TODOS LOS DOCUMENTOS, FORMULARIOS U OTROS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA PRECALIFICACIÓN Y/O PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA, ASÍ COMO CUALESQUIERA OTRA NECESARIA), EFECTUAR DECLARACIONES JURADAS, FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON EL ESTADO PERUANO EN CASO OBTENER LA BUENA PRO; INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN QUE SEAN PREVISTOS EN LAS BASES DE CADA UNO DE DICHS PROCESOS; RECIBIR CIRCULARES Y NOTIFICACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, ASÍ COMO A REMITIR COMUNICACIONES A LA ENTIDAD CONVOCANTE O EL COMITÉ O SIMILAR CORRESPONDIENTE; SUSCRIBIR LOS ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD NECESARIOS, RESPONDER CON EFECTO VINCULANTE Y EN NOMBRE DE LA SUCURSAL TODAS LAS PREGUNTAS QUE EL COMITÉ O SIMILAR

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA SUNARP GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICAR](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificar) LITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



FORMULE, ASÍ COMO A REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SUCURSAL EN CUALESQUIERA PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.

J.2. ASIMISMO, EN CASO LA SUCURSAL PARTICIPE EN LOS REFERIDOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE LA FIGURA DE CONSORCIO O CUALQUIER OTRO CONTRATO ASOCIATIVO PERMITIDO POR LAS NORMAS LEGALES PERUANAS, EL REPRESENTANTE PODRÁ DESIGNAR Y/O REMOVER A UNO O MÁS REPRESENTANTES LEGALES COMUNES O LA FIGURA SIMILAR QUE RESULTA APLICABLE DE DICHS CONSORCIOS O CONTRATOS ASOCIATIVOS, INCLUYENDO EXPRESAMENTE LA FACULTAD DE DESIGNARSE A SÍ MISMOS. LOS REPRESENTANTES LEGALES ASÍ DESIGNADOS CONTARÁN CON TODAS LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y AQUELLAS PREVISTAS EN LAS BASES CORRESPONDIENTES, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A FIRMAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE ASÍ REQUIERAN LAS BASES, INCLUYENDO ESPECÍFICAMENTE LA FACULTAD PARA INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS, FIRMAR LAS CARTAS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.

J.3. SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA SUCURSAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP, VIGENTE EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ, A CARGO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO OSCE, COMO PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTOR DE OBRAS O EJECUTOR DE OBRAS, ASÍ COMO INICIAR CUALQUIER TRÁMITE DE MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN AUMENTO DE CAPACIDAD Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON LA INSCRIPCIÓN, PUDIENDO REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE NECESARIO PARA TAL FIN ASÍ COMO SUSCRIBIR Y PRESENTAR CUALQUIER DOCUMENTO PARA DICHO PROPÓSITO.

J.4 PARTICIPAR COMO POSTOR EN LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES O INTERNACIONALES, O EN TODO Y CUALQUIER OTRO TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS DEL PERÚ, SEA QUE ESTOS PROCESOS SE ENCUENTREN REGIDOS BAJO LAS NORMAS DE LA LEY NO. 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SJ)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada) VERIFICAR CERTIFICADO LITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS NORMAS PERTINENTES, LAS QUE LAS SUSTITUYAN, O BAJO LAS NORMAS ESPECIALES QUE RESULTEN APLICABLES PARA ESTOS PROCESOS O PARA CUALQUIER OTRO PROCESO SIMILAR VIGENTE EN EL PERÚ, INCLUYENDO LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERNACIONALES O PROCESOS DE COMPETENCIA, CONTRATACIONES DIRECTAS, CONVENIOS MARCO, ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS, ENTRE OTROS, SIN DISTINCIÓN ALGUNA RESPECTO A LA INSTITUCIÓN QUE LA CONVOQUE, SEA ENTIDAD O EMPRESA PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O INTERNACIONAL.

J.5. DECIDIR LA PARTICIPACIÓN DE LA SUCURSAL EN LOS PROCESOS ANTES MENCIONADOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS QUE SE CONVOQUEN O LLEVEN A CABO, PUDIENDO DECIDIR LA PARTICIPACIÓN DE LA SUCURSAL DE MANERA INDIVIDUAL O BAJO OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN, TEMPORAL O ACCIDENTAL CON TERCERAS PERSONAS, SEAN ÉSTAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, PUDIENDO DESIGNAR AL REPRESENTANTE COMÚN, SUSCRIBIR PROMESAS FORMALES Y CONVENIOS, ASÍ COMO PRESENTAR Y SUSCRIBIR LA PROPUESTA CONJUNTA, ENTRE OTROS.

J.6. PRESENTAR Y FIRMAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCURSAL, CUALQUIER TIPO DE COTIZACIONES, OFERTAS O PROPUESTAS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A ELLAS TALES COMO CONSULTAS, OBSERVACIONES, SUPLEMENTOS ADJUNTOS O ENMIENDAS; CONCURRIR A LAS DILIGENCIAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS O PROPUESTAS; CONSIGNAR OBSERVACIONES EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, IMPUGNAR LAS OFERTAS DE LOS DEMÁS POSTORES ASÍ COMO LAS DECISIONES QUE ADOpte LA AUTORIDAD COMPETENTE: INICIAR LOS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN, REVISIÓN, NULIDAD, IMPUGNACIONES EN LA VÍA ADMINISTRATIVA O EN LA VÍA JUDICIAL, O CUALQUIER OTRO QUE FUERE NECESARIO; PRESENTAR DEMANDAS Y SOLICITUDES CAUTELARES, PUDIENDO OFRECER CAUCIÓN JURATORIA; CONTESTAR ESCRITOS, DEMANDAS Y/O RECURSOS; RECONVENIR, TRANSIGIR, DESISTIRSE, RETIRAR OFERTAS O SOMETER LA CONTROVERSIA A ARBITRAJE, SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA PERFECCIONAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO O INCLUSIVE

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 120-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADAVERIFICARCERTIFICADOLITERAL](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada) FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Código de Verificación:

10091802

Solicitud N° 2022 - 7643272

16/12/2022 11:29:50

LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, ENMIENDAS O ADENDAS AL MISMO, INCLUYENDO PRESTACIONES ADICIONALES Y CONTRATACIONES COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRÁNDOLO HASTA SU TOTAL CULMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE RECABAR LOS PAGOS Y HACERSE COBRO DE LOS MISMOS.

J.7. CONSTITUIR Y PRESTAR, CON RELACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A LOS QUE CONCURRA LA SUCURSAL Y RESPECTO DE ÉSTA, TODA CLASE DE FIANZAS, DEPÓSITOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS, EFECTUADOS EN EFECTIVO, VALORES, AVALES BANCARIOS, CRÉDITOS RECONOCIDOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA, EN GARANTÍA DE CONTRATOS, OFERTAS O LICITACIONES QUE SE REALICEN, SUSTITUIR, EN SU CASO, LAS GARANTÍAS INICIALMENTE PRESTADAS. SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE AVALES, FIANZAS Y DEPÓSITOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS, RETIRANDO TANTO EL METÁLICO COMO LOS AVALES, FIANZAS Y VALORES DEPOSITADOS Y PERCIBIENDO LOS INTERESES QUE DICHAS GARANTÍAS O EL DEPÓSITO PRODUZCA Y CANCELAR EN SU CASO Y FIRMAR RESGUARDOS, RECIBOS, LIBRAMIENTOS Y CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS FUEREN PERTINENTES EN CADA CASO.

J.8 ABSOLVER CARGOS Y FORMULAR ALEGACIONES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES QUE SE INICIEN POR LA PARTICIPACIÓN DE LA SUCURSAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONTRATISTAS YA DESCRITOS, PARA, LO CUAL PODRÁ REQUERIR EL USO DE LA PALABRA, PARTICIPAR EN AUDIENCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS, DESIGNAR EL PATROCINIO LEGAL, PRESENTAR LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y, EN GENERAL, TODAS LAS ACTUACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SUCURSAL DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, E INCLUSO LA IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS EN LA VÍA JUDICIAL.

J.9. CONCILIAR JUDICIAL, PREJUDICIALMENTE O EXTRAJUDICIALMENTE EN NOMBRE DE LA SUCURSAL, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY NO. 26872 (MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO NO. 1070) Y SU REGLAMENTO ENTENDIÉNDOSE QUE LAS FACULTADES OTORGADAS INCLUYEN EXPRESA, LITERALMENTE Y SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LA DE PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD, SER INVITADOS A

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada) VERIFICAR CERTIFICADO LITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTÍCULO 81. DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Código de Verificación:
10091802

Solicitud N° 2022 - 7643272
16/12/2022 11:29:50

CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PARTICIPAR EN LAS AUDIENCIAS RESPECTIVAS Y CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE, IMPLICANDO ELLO LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN TODO EL PROCEDIMIENTO A FIN DE DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO NO. 014-2008-JUS; LAS FACULTADES OTORGADAS NO PODRÁN SER CUESTIONADAS POR INSUFICIENTES, DEBIÉNDOSE, EN TODO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y SIN SER RELEVANTE LA MATERIA ESPECÍFICA, TENERSE POR CUMPLIDOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LAS NORMAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS.

K. DELEGACIÓN DE FACULTADES:

K.1. PODRÁ SUSTITUIR Y/O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL RÉGIMEN DE PODERES QUE LE PUDIEREN HABER SIDO OTORGADAS; PUDIENDO REVOCAR DICHAS SUSTITUCIONES Y/O DELEGACIONES EN CUALQUIER MOMENTO.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DE 04/07/2022 CERTIFICADA POR NOTARIO DE LA CIUDAD DE BEIJING MA LIN CON FECHA 17/08/2022, CERTIFICADA POR EL PRIMER SECRETARIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA SHI YUFENG CON FECHA 19/08/2022, CERTIFICADA POR EL SEGUNDO SECRETARIO DE LA SECCION CONSULAR DENNY PIÑA GARCIA CON FECHA 23/08/2022 Y CERTIFICADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON FECHA 05/09/2022.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:

N° Título	Fecha de Presentación	Actos
1 2022-3444184	17/11/2022	OTORGAMIENTO DE PODER DE SUCURSAL EXTRANJERA

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO AL ART. 67° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL SEGÚN EL CUAL LA EXISTENCIA DE TÍTULOS PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN NO IMPIDE LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
10091802

Solicitud N° 2022 - 7643272
16/12/2022 11:29:50

N° de Fojas del Certificado: 14

Derechos Pagados: 2022-99999-2720450 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por GONZALES HUAMAN, LUIS FELIPE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 09:57:12 horas del 19 de Diciembre del 2022.

.....
LUIS FELIPE GONZALES HUAMAN
Abogado - Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima



LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

0025

DECLARACIÓN
JURADA DE DATOS
DEL POSTOR

(ANEXO N° 1)



010836

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

0026

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente. -

El que se suscribe, LI WENXUE, Representante Legal Permanente de CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, identificado con Carnet de Extranjería N° 002143422, con poder inscrito en la localidad de LIMA en la Partida Electrónica N°13922926 Asiento N°00021, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social : CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU		
Domicilio Legal : AV.FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 695 DPTO. 301 URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - SAN ISIDRO		
RUC : 20602371442	Teléfono(s) :	01 -8167050 Anexo 106
Correo electrónico : desarrollodemercados@cggcperu.com / liwenxue@cggcintl.com / sol0602@163.com / yangdian@cggcintl.com		

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Lima, 27 de diciembre del 2022

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ



LI WENXUE
 C.E. N°002143422
 Representante Legal Permanente
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010835



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

**DECLARACIÓN
JURADA DE ACUERDO
CON EL LITERAL B)
DEL ARTÍCULO 37 DEL
REGLAMENTO**

(ANEXO N° 2)

[Handwritten signature]
R



010334

[Handwritten signature]

ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, **LI WENXUE**, Representante Legal Permanente de **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU** declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Lima, 27 de diciembre del 2022


.....
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

LI WENXUE
C.E. N°002143422
Representante Legal Permanente
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010833



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

**DECLARACIÓN JURADA QUE
ACREDITE EL CUMPLIMIENTO
DEL REQUERIMIENTO,
SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL
CAPÍTULO III DE LA
PRESENTE SECCIÓN**

(ANEXO N° 3)



010832

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO):

Señores


COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **"CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES, REGION TUMBES" – (IRI) N°2560253"**, de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Lima, 27 de diciembre del 2022



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

LI WENXUE
C.E. N°002143422
Representante Legal Permanente
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010831





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

OFERTA ECONÓMICA

(ANEXO N° 4)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials 'R']



010830

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO SI	PARCIAL SI
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				3,106,133.63
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				2,314,935.39
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				438,920.30
01.01.01.01	OFICINAS	M2	368.75	227.27	83,805.81
01.01.01.02	ALMACEN	M2	300.00	280.12	84,036.00
01.01.01.03	GUARDIANIA	M2	42.00	217.86	9,160.12
01.01.01.04	COMEDOR	M2	280.00	405.33	105,385.80
01.01.01.05	RESIDENCIA GUARDIANIA	M2	12.00	315.55	3,786.60
01.01.01.06	SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION	M2	222.40	236.08	52,948.99
01.01.01.07	SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES	M2	351.01	245.51	86,176.47
01.01.01.08	CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METÁLICA ACANALADA H=3.00 m	M	785.98	12.43	9,769.73
01.01.01.09	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA)	M2	19.64	198.60	3,860.78
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				284,062.38
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION				61,386.49
01.01.02.01.01	CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA	GLB	1.00	39,286.49	39,286.49
01.01.02.01.02	AGUA PARA LA OBRA	MES	26.00	850.00	22,100.00
01.01.02.02	DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION				24,754.78
01.01.02.02.01	CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA	GLB	1.00	24,754.78	24,754.78
01.01.02.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL				110,660.45
01.01.02.03.01	CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA	GLB	1.00	82,060.45	82,060.45
01.01.02.03.02	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	MES	26.00	1,100.00	28,600.00
01.01.02.04	INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL				87,260.66
01.01.02.04.01	CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA	GLB	1.00	61,260.66	61,260.66
01.01.02.04.02	SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO	MES	28.00	1,000.00	28,000.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				173,653.78
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	36,455.00	4.11	146,720.05
01.01.03.02	RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H=1.80m	M	785.98	35.54	27,933.73
01.01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS				332,724.15

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010829



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

01.01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	19,013.85	19,013.85
01.01.04.02	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	MES	18.00	17,428.35	313,710.30
01.01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				288,074.78
01.01.05.01	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR	M2	35,113.38	2.82	91,997.08
01.01.05.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA	M2	49,514.57	3.96	198,077.70
01.01.06	FLETE TERRESTRE				797,500.00
01.01.06.01	FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM	GLB	1.00	797,500.00	797,500.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				222,319.01
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	9,200.00	9,200.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	245.00	497.50	121,887.50
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	62,946.48	62,946.48
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	18,009.03	18,009.03
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,776.00	7,776.00
01.03	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS COVID-19				430,475.73
01.03.01	PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19				430,475.73
01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO)	GLB	1.00	65,104.00	65,104.00
01.03.01.02	IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00
01.03.01.03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	GLB	1.00	28,729.88	28,729.88
01.03.01.04	EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL	GLB	1.00	108,136.90	108,136.90
01.03.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	51,514.09	51,514.09
01.03.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	GLB	1.00	35,593.60	35,593.60
01.03.01.07	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	GLB	1.00	19,429.00	19,429.00
01.03.01.08	VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19	GLB	1.00	12,337.92	12,337.92
01.03.01.09	SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD	GLB	1.00	63,762.40	63,762.40
01.03.01.10	MONITOREO DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	GLB	1.00	44,067.94	44,067.94
01.04	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				140,403.50
01.04.01	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE AIRE Y RUIDO				5,005.00
01.04.01.01	HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL ÁREA DE TRABAJO , ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS	GLB	1.00	5,005.00	5,005.00
01.04.02	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE SUELO				502.00
01.04.02.01	ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL	GLB	1.00	502.00	502.00
01.04.03	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS SÓLIDOS				33,015.50
01.04.03.01	ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN - NO PELIGROSOS	GLB	1.00	4,238.50	4,238.50
01.04.03.02	ZONA DE ACOPIO, SEGREGACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN - PELIGROSOS.	GLB	1.00	922.00	922.00
01.04.03.03	CONTRATACIÓN DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCIÓN)*	TON	53.50	450.00	24,075.00
01.04.03.04	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN	TON	8.40	450.00	3,780.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010828

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

Handwritten signature

01.04.04	EDUCACIÓN AMBIENTAL					81.00
01.04.04.01	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	GLB	1.00	81.00		81.00
01.04.05	PLAN DE CONTINGENCIA					1,600.00
01.04.05.01	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO	GLB	1.00	700.00		700.00
01.04.05.02	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	UND	1.00	500.00		500.00
01.04.05.03	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	UND	2.00	200.00		400.00
01.04.06	PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA					200.00
01.04.06.01	BUZON DE SUGERENCIAS	UND	1.00	200.00		200.00
01.04.07	PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS					100,000.00
01.04.07.01	FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS	GLB	1.00	100,000.00		100,000.00
02	ESTRUCTURAS					45,098,341.50
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					905,794.80
02.01.01	EXCAVACIONES					277,647.27
02.01.01.01	EXCAVACIONES MASIVAS EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO	m3	34,988.17	7.94		277,647.27
02.01.02	RELLENOS					44,114.81
02.01.02.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO	m3	1,191.97	37.01		44,114.81
02.01.03	BASES Y SUB BASES GRANULARES					70,977.91
02.01.03.01	BASE GRANULAR (TIPO GP-GM)	m3	826.30	71.86		59,377.92
02.01.03.02	SUB BASE NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER CBR>10%	m3	803.88	14.43		11,599.99
02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE					513,054.81
02.01.04.01	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CVOLQUETE 10M3 Y CARGADOR	m3	49,002.37	10.47		513,054.81
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,774,713.41
02.02.01	CIMENTO CORRIDO					262,971.99
02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	962.21	273.30		262,971.99
02.02.02	FALSA ZAPATA					536,827.18
02.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	1,903.44	282.03		536,827.18
02.02.03	FALSO PISO					47,770.04
02.02.03.01	CONCRETO FC = 175 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO I) - FALSO PISO	m3	128.58	371.52		47,770.04
02.02.04	SOLIDOS					2,417.86
02.02.04.01	CONCRETO DE MEZCLA 1:12 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) - SOLADO	m2	77.57	31.17		2,417.86
02.02.05	VEREDAS					277,320.16
02.02.05.01	CONCRETO FC = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - VEREDAS	m3	503.83	465.88		234,724.32
02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS	m2	684.86	53.61		36,715.34
02.02.05.03	POLIESTIRENO EXPANDIDO E=15MM- VEREDAS	m2	473.47	12.42		5,880.50
02.02.06	RAMPAS					32,499.18
02.02.06.01	CONCRETO FC = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - RAMPAS	m3	61.66	427.80		26,365.82
02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS	m2	102.17	59.15		6,043.36
02.02.07	PAVIMENTOS					614,997.00
02.02.07.01	CONCRETO FC = 245 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PAVIMENTO	m3	613.90	457.29		280,730.33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010827

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

[Handwritten signature]

02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTOS	m2	249.42	50.33	12,553.31
02.02.07.03	BARRA DE ACERO DOWELL LISO Ø1" L=0.45m @0.30 m - PATIODE MANIOBRAS	kg	12,222.46	17.87	218,415.36
02.02.07.04	TUBO PVC L=0.225M PARA DOWELL LISO Ø 1"	und	6,836.40	15.11	103,298.00
02.03	OBRAS CONCRETO ARMADO				40,818,537.50
02.03.01	PILOTES				9,610,525.30
02.03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PILOTES A OBRA	gib	1.00	257,341.28	257,341.28
02.03.01.02	PILOTES PERFORADOS DE Ø1000MM CON SISTEMA CFA (SEGÚN COTIZACIÓN)	m3	5,529.54	296.41	1,639,010.95
02.03.01.03	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE PILOTES	m3	6,911.93	10.08	69,672.25
02.03.01.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA PLATAFORMA DE LOS PILOTES	m3	16,147.72	67.89	1,096,268.71
02.03.01.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PILOTES	m3	7,096.24	450.40	3,196,146.50
02.03.01.06	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - PILOTES	kg	369,583.82	6.52	2,409,686.51
02.03.01.07	AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA	mes	6.00	2,807.47	16,844.82
02.03.01.08	PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES(PIT)	und	587.00	354.92	208,338.04
02.03.01.09	PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES(PDA)	und	12.00	59,768.02	717,216.24
02.03.02	ZAPATAS				350,683.42
02.03.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - ZAPATAS	m3	423.78	477.03	202,155.77
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -ZAPATAS	m2	494.13	55.52	27,434.10
02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ZAPATAS	kg	18,572.63	6.52	121,093.55
02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION				95,778.34
02.03.03.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGA DE CIMENTACION	m3	48.86	501.87	24,521.37
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION	m2	325.76	54.50	17,753.92
02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	8,205.99	6.52	53,503.05
02.03.04	PLATEA DE CIMENTACION				6,745,310.74
02.03.04.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLATEA DE CIMENTACION	m3	6,100.25	501.87	3,061,532.47
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION	m2	349.85	63.60	22,250.46
02.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PLATEA DE CIMENTACION	kg	561,564.02	6.52	3,661,527.81
02.03.05	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				262,196.31
02.03.05.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	194.29	439.64	85,417.66
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	1,843.53	48.24	88,931.89
02.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO	kg	13,473.43	5.52	87,846.76
02.03.06	MUROS REFORZADOS				1,204,365.32
02.03.06.01	MUROS DE CONTENCION				537,016.58
02.03.06.01.01	CONCRETO FC= 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - MURO DE CONTENCION	m3	382.22	618.86	236,464.23
02.03.06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONTENCION	m2	2,647.23	56.76	160,256.77
02.03.06.01.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - MURO DE CONTENCION	kg	23,051.47	6.52	150,295.58
02.03.06.02	PLACAS				667,348.74
02.03.06.02.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLACAS	m3	356.33	739.21	263,402.70
02.03.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS	m2	2,448.53	70.76	173,116.46
02.03.06.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - PLACAS	kg	35,403.31	6.52	230,829.58

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010826

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

02.03.07	COLUMNAS				3,481,750.51
02.03.07.01	COLUMNAS DE CONCRETO f'c=280 Kg/cm2				1,497,403.30
02.03.07.01.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS	m3	688.82	686.88	459,360.28
02.03.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS	m2	3,937.66	65.94	269,649.30
02.03.07.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS	kg	119,385.54	6.52	778,393.72
02.03.07.02	COLUMNAS DE AMARRE				1,984,347.21
02.03.07.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 (CEMENTO TIPO I)- COLUMNAS DE AMARRE	m3	645.06	601.00	387,681.06
02.03.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE AMARRE	m2	11,821.46	66.29	783,644.58
02.03.07.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS DE AMARRE	kg	124,896.56	6.52	813,021.57
02.03.08	VIGAS				5,909,006.01
02.03.08.01	VIGAS F'C=280 KG/CM2				3,211,875.94
02.03.08.01.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - VIGAS	m3	1,657.51	818.66	1,025,435.14
02.03.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m2	10,353.52	78.74	815,236.16
02.03.08.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS	kg	210,307.48	6.52	1,371,204.64
02.03.08.02	VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS)				1,797,130.07
02.03.08.02.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGAS DE AMARRE	m3	747.08	557.84	416,751.11
02.03.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE	m2	7,800.96	86.65	658,623.18
02.03.08.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE AMARRE	kg	110,898.74	6.52	721,755.78
02.03.09	LOSA MACIZA				4,818,793.01
02.03.09.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - LOSAS MACIZAS	m3	3,678.27	538.31	1,926,218.52
02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS	m2	18,572.20	67.12	1,246,566.06
02.03.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - LOSAS MACIZAS	kg	278,984.48	5.90	1,646,008.43
02.03.10	PEDESTAL				184,798.26
02.03.10.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PEDESTAL	m3	254.50	501.86	127,723.37
02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PEDESTALES	m2	846.54	67.23	56,912.88
02.03.10.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PEDESTALES	kg	1,558.59	6.52	10,162.01
02.03.11	CAPITEL				352,524.84
02.03.11.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - CAPITELES	m3	201.84	477.03	96,188.33
02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPILTELES	m2	670.51	71.28	47,793.95
02.03.11.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - CAPITELES	kg	31,985.07	6.52	208,542.66
02.03.12	AISLADORES				7,957,216.04
02.03.12.01	AISLADORES SISMICOS (AISL-T1) INC. PROTOTIPOS	UND	142.00	49,324.92	7,004,138.64
02.03.12.02	AISLADORES SISMICOS (AISL-T2)	UND	19.00	49,328.09	937,233.71
02.03.12.03	GROUT E=50MM	M2	226.08	70.08	15,843.69
02.03.13	ESCALERAS				176,476.12
02.03.13.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - ESCALERAS	m3	101.95	682.12	69,542.13
02.03.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	580.71	84.90	49,302.28
02.03.13.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ESCALERAS	kg	8,839.22	6.52	57,631.71

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

lwenzue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010825



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

02.03.14	CISTERNA DE AGUA					183,998.22
02.03.14.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CISTERNA DE AGUA	m3	142.83	655.22		83,454.03
02.03.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CISTERNA DE AGUA	m2	836.72	46.14		38,806.26
02.03.14.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - CISTERNA DE AGUA	kg	7,965.94	6.52		51,937.93
02.03.15	TANQUE DE PETROLEO Y GLP					56,972.30
02.03.15.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m3	47.55	655.22		31,155.71
02.03.15.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m2	142.77	46.14		6,587.41
02.03.15.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	kg	2,948.26	6.52		19,229.18
02.03.16	POYO DE CONCRETO					27,810.89
02.03.16.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - POYO	m3	30.05	491.36		14,765.37
02.03.16.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - POYO	m2	57.89	49.81		2,883.50
02.03.16.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - POYO	kg	1,558.59	6.52		10,162.01
02.03.17	CANALETAS					56,703.89
02.03.17.01	CONCRETO FC = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CANALETAS	m3	28.22	485.24		12,722.99
02.03.17.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CANALETAS	m2	286.38	60.67		17,374.87
02.03.17.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - CANALETAS	kg	1,863.27	6.32		10,448.87
02.03.17.04	ANG."L" DE APOYO, ANCLADO AL PISO DE 1½"x1½"x1/8"-CANALETA	ml	381.84	17.71		6,762.39
02.03.17.05	REJILLA METÁLICA ANCHO 0.37M - CANALETA	ml	190.92	49.21		9,395.17
02.03.18	SARDINEL					81,861.37
02.03.18.01	CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 (TIPO I) - SARDINEL	m3	74.54	465.95		34,731.91
02.03.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	700.09	47.78		33,450.30
02.03.18.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - SARDINEL	kg	2,088.03	6.52		13,679.16
02.03.19	RAMPA VEHICULAR					6,760.86
02.03.19.01	CONCRETO F'C=245 Kg/cm2 (TIPO I) - RAMPA VEHICULAR	m3	9.04	457.29		4,133.90
02.03.19.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - RAMPA VEHICULAR	m2	10.72	54.50		584.24
02.03.19.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - RAMPA VEHICULAR	kg	313.30	6.52		2,042.72
02.03.20	JUNTAS					83,750.40
02.03.20.01	JUNTA DE CONTRACCION					85,750.40
02.03.20.01.01	JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA L =50mm E= 3mm	ml	2,085.58	25.07		52,285.49
02.03.20.01.02	ACERO EN BANDA DE CONTRACCION 73/8"@.80	KG	483.84	6.52		3,154.64
02.03.20.01.03	CONCRETO EPOXICO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)-BANDA DE CONTRACCION	m3	57.60	526.22		30,310.27
02.03.21	VARIOS					57,255.28
02.03.21.01	TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO SIMPLE PARA TANQUES DE GLP Y PETROLEO	M3	4.19	68.13		285.46
02.03.21.02	ANCLAJE DE TABIQUERIA TUBO PVC DE 1"	und	3,215.00	17.72		56,969.80
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS					1,601,295.79
02.04.01	TUBO 6"X6"X5/16"	KG	722.80	12.96		9,367.49
02.04.02	TUBO 6"X3"X3/16"	KG	2,201.09	12.96		28,528.13
02.04.03	TUBO 3"X4"X3/16"	KG	2,172.00	12.96		28,149.12
02.04.04	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	161.51	12.76		2,060.87
02.04.05	GANCHOS DE ANCLAJE Ø5/8"	KG	31.29	12.76		399.28

Handwritten signature

Handwritten letter 'R'



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010824

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

Handwritten signature

02.04.06	TUBO 3"x3"x3/16"	KG	28,409.28	12.96	368,184.27
02.04.07	PLANCHA METALICA 4"x3/8" CON GANCHO DE ANCLAJE	KG	1,049.31	12.76	13,389.20
02.04.08	TUB 8"x2"x1/4 "	KG	1,158.49	12.96	15,014.03
02.04.09	TUB 8"x2"x3/16 "	KG	2,135.36	12.96	27,674.27
02.04.10	TUB 8"x4"x5/16 "	KG	3,031.83	12.96	39,289.92
02.04.11	TUB 3"x2"x3/16"	KG	2,831.82	12.96	36,697.80
02.04.12	TUB 4"x4"x5/16"	KG	755.28	12.96	9,788.43
02.04.13	TUB 4"x2"x3/16"	KG	3,030.59	12.96	39,276.45
02.04.14	TUB 4"x3"x3/16"	KG	2,588.12	12.96	33,516.12
02.04.15	TUB 3"x3"x1/4"	KG	1,080.78	12.96	14,006.91
02.04.16	TUB 8"x3"x1/4 "	KG	4,141.53	12.96	53,674.23
02.04.17	TUB 10"x10"x3/8"	KG	1,423.47	12.96	18,448.17
02.04.18	PLANCHA DE 5/8 "	KG	3,148.91	12.76	40,180.09
02.04.19	PERNOS DE 3/4"	UND	1,162.00	6.90	8,017.80
02.04.20	PIPE 4" e=3/16"	KG	4,688.90	12.96	60,788.14
02.04.21	PIPE 3" e=3/16"	KG	4,864.87	12.96	63,046.12
02.04.22	PIPE 2" e=3/16"	KG	7,709.95	12.96	99,920.95
02.04.23	PIPE 10" e=3/8"	KG	4,177.49	12.96	54,140.27
02.04.24	PIPE 8" e=1/4"	KG	1,785.42	12.96	23,139.04
02.04.25	PIPE 6" e=1/4"	KG	1,140.89	12.96	14,783.34
02.04.26	TUB 12"x4"x1/4"	KG	1,188.49	12.96	15,378.91
02.04.27	TUB 10"x4"x1/4"	KG	2,063.17	12.96	26,738.68
02.04.28	TUB 2"x2"x3/16"	KG	22,567.88	12.96	292,479.72
02.04.29	TUB 8"x8"x5/16"	KG	1,611.61	12.96	20,886.47
02.04.30	TUB 2"x2"x1/4"	KG	1,458.40	12.96	18,900.86
02.04.31	TUB 4"x4"x1/4"	KG	1,646.72	12.96	21,341.49
02.04.32	TUB 3"x3"x3/16"	KG	78.38	12.96	1,015.80
02.04.33	TUB 4"x2"x1/4"	KG	409.82	12.96	5,311.27
02.04.34	TUB 4"x3"x1/4"	KG	1,540.02	12.96	19,961.25
02.04.35	TUBO 14"x14"x1/2"	KG	2,269.20	12.96	29,408.83
02.04.36	TUBO 6"x6"x1/4"	KG	917.99	12.96	11,897.15
02.04.37	PERNOS DE 1/2" x 4" C/ TUERCA Y ARANDELA	UND	84.00	3.08	258.72
02.04.38	ACERO DE ANCLAJE DE 3/8"	KG	252.00	18.19	4,583.88
02.04.39	ACERO DE ANCLAJE DE 5/8"	KG	141.54	18.79	2,659.54
02.04.40	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	2,010.36	12.76	25,652.07
02.04.41	CABLE DE ACERO Ø = 1/2"	KG	149.61	22.49	3,364.73
03	ARQUITECTURA				18,430,477.06
03.01	MUROS Y TABIQUES				1,496,277.88

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sok0602@163.com

010823

Handwritten signature
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.01.01	MURO DE ALBAÑILERIA ARMADA				1,216,636.78
03.01.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO SILICO CALCAREO - PERFORADA 12X25X50	m2	17,020.86	71.48	1,216,636.78
03.01.02	MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA				177,782.81
03.01.02.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO V SOGA C:A 1:4	m2	1,762.73	83.14	146,553.37
03.01.02.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA C:A 1:4	m2	212.52	116.14	24,682.07
03.01.02.03	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CANTO C:A, 1:4	m2	108.67	60.25	6,547.37
03.01.03	TABICQUERIA SECA				91,858.09
03.01.03.01	TABIQUE DE 1 CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTOD DE 8mm	m2	636.76	63.88	40,676.23
03.01.03.02	TABIQUE DE 2 CARAS CON PLACA DE FRIBROCEMENTO DE 8mm	m2	476.82	107.34	51,181.86
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				1,798,085.28
03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO				190,507.41
03.02.01.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C: A 1:5, E=1.5mm	m2	9,058.84	21.03	190,507.41
03.02.02	TARRAJEO INTERIOR				1,191,673.92
03.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C: A 1:5, E=1.5	m2	24,565.75	22.22	645,860.97
03.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	m2	361.83	32.28	11,672.64
03.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS Y/O PLACAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	3,440.43	35.75	122,985.37
03.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	4,520.41	38.81	175,437.11
03.02.02.05	TARRAJEO DE MUROS CON BARITINA	m2	534.47	75.73	40,475.41
03.02.02.06	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA	m2	340.80	46.37	15,802.90
03.02.02.07	SOLAQUEADO DE VIGAS	m2	2,727.89	18.72	51,082.36
03.02.02.08	SOLAQUEADO DE MUROS	m2	16,721.08	13.87	228,577.16
03.02.03	TARRAJEO EXTERIOR				172,818.66
03.02.03.01	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 1:5, e=1.5cm	m2	4,983.81	33.96	168,570.99
03.02.03.02	TARRAJEADO E IMPERMEABILIZADO (CON SIKA)	m2	119.72	35.48	4,247.67
03.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES				78,887.40
03.02.04.01	VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.10 m	ml	8,501.86	12.09	78,887.49
03.02.05	BRUÑAS				27,235.39
03.02.05.01	BRUÑA 0.01 x 0.01 m	ml	3,695.44	7.37	27,235.39
03.02.06	GRADAS				10,149.04
03.02.06.01	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	25.38	30.39	771.30
03.02.06.02	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO SEMIPULIDO	m2	310.83	30.17	9,377.74
03.02.07	DESCANSOS				3,080.06
03.02.07.01	DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	1.58	30.39	47.41
03.02.07.02	DESCANSO CON CEMENTO SEMIPULIDO	m2	100.85	30.17	3,042.64
03.02.08	REVESTIMIENTOS				84,813.32
03.02.08.01	REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND EN COLUMNA	m2	89.21	78.44	5,428.83
03.02.08.02	REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON GRANITO e=2cm	m2	16.14	665.21	10,736.49
03.02.08.03	REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO CON PORCELANATO 0.60x0.60m	m2	63.11	99.39	6,272.50
03.02.08.04	REVESTIMIENTO DE MANDIL DE PORCELANATO 0.60x0.60m	m2	46.08	93.86	4,325.97

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

010822

03.02.08.05	REVESTIMIENTO EN CANALETA DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO	m2	330.85	38.84	12,842.45
03.02.08.06	REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2" PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA	m2	155.13	291.42	45,207.98
03.03	CIELO RASO				2,357,048.42
03.03.01	CIELORASO CON MEZCLA				630,202.41
03.03.01.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm	m2	11,682.31	42.22	493,227.13
03.03.01.02	CIELORASO TARRAJEADO FROTACHADO CON BARITINA	m2	162.48	92.57	15,040.77
03.03.01.03	CIELORASO TARRAJEADO C/ CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	m2	107.43	44.39	4,768.82
03.03.01.04	CIELORASO ACABADO SOLAQUEADO	m2	5,909.45	16.77	99,101.48
03.03.01.05	CIELORASO REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2" PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA	m2	86.56	208.69	18,064.21
03.03.02	FALSO CIELO RASO				1,726,846.01
03.03.02.01	FALSO CIELO RASO TIPO A: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN 7840 SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO PRELUDE XL 15/16", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	4,375.74	191.06	836,028.88
03.03.02.02	FALSO CIELO RASO TIPO B; BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO LAVABLE. BORDE RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CLEAN ROOM 868	m2	542.68	233.62	126,780.90
03.03.02.03	FALSO CIELO RASO TIPO C: BALDOSA DE FIBRA MINERAL CON BORDE RECTO RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, TIPO CLEAN ROOM 868 O SIMILAR, SUSPENSIÓN TIPO ALUMINIO CO-EXTRUIDO DE 1 1/2", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	678.07	244.77	141,494.19
03.03.02.04	FALSO CIELO RASO TIPO D: BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN PERFORACIONES CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN HIGH WASHABILITY 794 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.	m2	581.90	182.07	105,946.53
03.03.02.05	FALSO CIELO RASO TIPO E; BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y CERÁMICO CON PERFORACIONES, CON ACABADO DE PINTURA PLÁSTICA CEPILLABLE. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CERAMAGUARD FINE FISSURED 607 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.	m2	441.72	320.45	141,549.17
03.03.02.06	FALSO CIELO RASO TIPO F: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE REBAJADO, DE 0.61M X 0.61M X 3/4", TIPO ULTIMA 19820 SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO SUPRAFINE XL 9/16", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	1,660.24	157.61	261,670.43
03.03.02.07	FALSO CIELO RASO TIPO H; CIELO RASO CON SISTEMA PLYROCK, CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SÍLICE DE 8MM, CON BORDE REBAJADO, JUNTA RÍGIDA INVISIBLE ACABADO, CON PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA DE FABRICA, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR.	m2	225.13	78.15	17,593.91
03.03.02.08	FALSO CIELO RASO CONTINUO DE PLACA DE YESO ST DE 1.22mx2.44mx12.7 mm	m2	1,856.96	51.58	95,782.00
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				2,737,397.75
03.04.01	CONTRAPISOS				642,322.22
03.04.01.01	CONTRAPISO E=35 MM (PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE LISO MATE 0.60 X 0.60)	m2	9,503.70	30.87	293,379.22
03.04.01.02	CONTRAPISO CON BARITINA E=35 MM (PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 0.60 X 0.60)	m2	26.42	47.77	1,262.08
03.04.01.03	CONTRAPISO E=40 MM (PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90 M CON ENDURECEDOR, PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1M, PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90 M, PISO CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR E IMPERMEAB	m2	1,786.80	29.76	52,579.97

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010821



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.04.01.04	CONTRAPISO E=50 MM (PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO VINÍLICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO ALFOMBRA DE ALTO TRÁNSITO, PISO VINÍLICO MULTICAPA EN ROLLO CON ABSORCIÓN DE RUIDO DE 19DB, PISO DE CEMENTO FROTACHADO)	m2	6,664.15	34.06	295,100.95
03.04.02	PISOS				2,095,075.53
03.04.02.01	PISOS DE PORCELANATO				1,050,028.82
03.04.02.01.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 0.60 M X 0.60 M	m2	127.72	110.18	14,072.19
03.04.02.01.02	PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LISO MATE	m2	9,402.40	110.18	1,035,966.43
03.04.02.02	ACABADO DE CONCRETO EN PISOS				690,141.82
03.04.02.02.01	PISO CEMENTO FROTACHADO	m2	6,779.58	33.53	227,319.32
03.04.02.02.02	PISO CEMENTO FROTACHADO ACABADO C/ PINTURA EPOXICO COLOR BLANCO	m2	36.39	52.92	1,925.76
03.04.02.02.03	PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUNADO CADA 1.00m	m2	46.86	60.28	2,824.72
03.04.02.02.04	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE	m2	107.43	59.37	6,378.12
03.04.02.02.05	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR Y BRUNADO CADA 0.90m	m2	795.96	79.72	63,463.93
03.04.02.02.06	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR Y BRUNADO CADA 0.90M	m2	140.29	53.04	7,440.98
03.04.02.02.07	PISO CEMENTO FROTACHADO, BRUNADO CON IMPERMEABILIZANTE Y ENDURECEDOR EN EXTERIORES	m2	4,551.26	76.05	346,123.32
03.04.02.02.08	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO CADA 0.40M	m2	81.32	38.88	3,161.72
03.04.02.02.09	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO CADA 0.90M	m2	257.97	53.04	13,682.73
03.04.02.02.10	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO CADA 1M + ENDURECEDOR	m2	197.26	39.7	7,831.22
03.04.02.03	OTROS				182,645.65
03.04.02.03.01	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm	m2	1,609.95	74.23	119,506.59
03.04.02.03.02	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ., ANTIBACT. Y CONDUCTIVO PUR.	m2	71.30	124.39	8,869.01
03.04.02.03.03	PISO VINILICO RIGIDONDO DE BALDOSAS 0.60X0.60 NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO TECNICO)	m2	36.39	404.5	14,719.76
03.04.02.03.04	PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSIT, RESISTENTE AL FUEGO	m2	99.18	69.3	6,856.77
03.04.02.03.05	PISO PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	118.96	168.21	20,010.26
03.04.02.03.06	PISO CONCRETO CANTO RODADO GRIS EN TERRAZA	m2	51.62	76.03	3,924.67
03.04.02.03.07	PISO DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA	m2	9.87	104.19	1,028.36
03.04.02.03.08	PISO CONCRETO CANTO RODADO BLANCO EN TERRAZA	m2	33.61	76.03	2,555.37
03.04.02.03.09	PISO CONCRETO CANTO RODADO OXIDO EN TERRAZA	m2	29.81	76.03	2,268.45
03.04.02.03.10	PISO PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	5.76	157.71	906.41
03.04.02.04	SARDINELES				30,097.49
03.04.02.04.01	SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, H=0.10m EN DUCHA	ml	42.00	107.26	4,504.92
03.04.02.04.02	SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H=0.10m EN MAMPARAS	ml	250.80	74.87	18,777.40
03.04.02.04.03	SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDO, H=0.15m	ml	257.76	26.44	6,815.17
03.04.02.05	VEREDAS Y RAMPAS				152,161.95
03.04.02.05.01	VEREDAS - ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO @ 0.10 m	m2	1,726.67	75.39	130,188.73
03.04.02.05.02	RAMPA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO Y BRUNADO @ 0.10M	m2	185.82	118.25	21,973.22
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				2,090,388.85

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010820



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.05.01	ZOCALOS				1,505,027.08
03.05.01.01	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2 HILERAS) h=1.20m	m2	617.82	112.37	69,424.43
03.05.01.02	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2.5 HILERAS) h=1.50m	m2	4,353.08	112.37	489,155.60
03.05.01.03	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS) h=1.80m	m2	3,017.71	112.37	339,100.07
03.05.01.04	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE .20m) h=2.00m	m2	358.00	112.37	40,228.46
03.05.01.05	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (5 HILERAS) h=3.00m	m2	545.93	112.37	61,348.15
03.05.01.06	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=2.10)	m2	1,364.18	234.24	319,545.52
03.05.01.07	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=3.00)	m2	323.22	234.24	75,711.05
03.05.01.08	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 2mm (h=3.10)	m2	392.28	245.27	96,209.81
03.05.01.09	ZOCALO MDF 15mm CON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUACO SELLADO Y LAQUEADA h=1.80M	m2	67.14	213.08	14,306.19
03.05.02	CONTRAZOCALOS				585,361.77
03.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO h=0.10m.	ml	6,065.23	81.39	493,649.07
03.05.02.02	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE h=0.050m	m2	43.39	12.81	555.83
03.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10m	ml	541.08	12.02	6,503.78
03.05.02.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20m	ml	80.95	13.55	1,096.87
03.05.02.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30m	m2	90.27	15.39	1,389.26
03.05.02.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO h=0.80m	m2	24.95	20.62	514.47
03.05.02.07	CONTRAZOCALO PORCELANATO 0.10 X 0.60 h=0.10m	ml	1,207.13	21.23	25,627.37
03.05.02.08	CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO SEMI-RIGIDO h=0.10m	ml	639.10	55.12	35,227.19
03.05.02.09	CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO TIPO COVE FORMER	ml	783.94	26.53	20,797.83
03.06	CUBIERTAS Y COBERTURAS				2,114,031.08
03.06.01	CUBIERTAS				1,635,090.89
03.06.01.01	LOSA IMPERMEABILIZADA CON SISTEMA BICAPA MANTO ASFÁLTICO Y ACABADO CEMENTO FROTACHADO MAS IMPERMEABILIZANTE	m2	6,194.23	263.97	1,635,090.89
03.06.02	COBERTURAS				478,940.19
03.06.02.01	COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE e=10 mm	m2	2,431.92	176.43	429,063.65
03.06.02.02	COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 O SIMILAR	m2	316.73	89.89	28,407.51
03.06.02.03	TAPAJUNTA PLANCHA DE LATON EN MARQUISINA CON PARED	ml	212.69	36.03	7,663.22
03.06.02.04	ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLIMERO MODULAR, ANCHO=24CM Y CAÍDA TIPO 2 AGUAS (PREFABRICADO)	ml	471.51	29.28	13,805.81
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				770,923.49
03.07.01	PUERTAS				249,582.76
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10)	und	3.00	481.91	1,445.73
03.07.01.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10)	und	30.00	530.86	15,925.80
03.07.01.03	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10)	und	49.00	560.86	27,482.14
03.07.01.04	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10)	und	12.00	672.13	8,065.56
03.07.01.05	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10)	und	6.00	699.55	4,197.30

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010819



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.07.01.06	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10)	und	2.00	579.12	1,158.24
03.07.01.07	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10)	und	4.00	604.67	2,418.68
03.07.01.08	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10)	und	7.00	715.96	5,011.72
03.07.01.09	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10)	und	31.00	715.96	22,194.78
03.07.01.10	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10)	und	37.00	553.51	20,479.87
03.07.01.11	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.90 x 2.10)	und	82.00	579.12	47,487.84
03.07.01.12	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10)	und	6.00	604.67	3,628.02
03.07.01.13	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10)	und	2.00	632.09	1,264.18
03.07.01.14	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10)	und	1.00	883.4	883.40
03.07.01.15	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10)	und	1.00	1179.41	1,179.41
03.07.01.16	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.10)	und	2.00	1204.58	2,409.16
03.07.01.17	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.90 x 2.60)	und	1.00	534.95	534.95
03.07.01.18	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60)	und	11.00	560.56	6,166.16
03.07.01.19	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60)	und	8.00	586.12	4,688.96
03.07.01.20	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60)	und	14.00	653.74	9,152.36
03.07.01.21	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.60)	und	14.00	578.77	8,102.78
03.07.01.22	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.60)	und	33.00	604.37	19,944.21
03.07.01.23	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.60)	und	6.00	629.94	3,779.64
03.07.01.24	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.60)	und	1.00	629.94	629.94

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010818

Handwritten signature
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

Handwritten signature

03.07.01.25	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.60)	und	11.00	706.33	7,769.63
03.07.01.26	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 x 2.60)	und	3.00	1191.14	3,573.42
03.07.01.27	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 x 2.60)	und	11.00	1131.89	12,450.79
03.07.01.28	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60)	und	3.00	629.94	1,889.82
03.07.01.29	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60)	und	3.00	706.33	2,118.99
03.07.01.30	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60)	und	3.00	1183.1	3,548.30
03.07.02	MUEBLES FIJOS				451,014.70
03.07.02.01	MUEBLE TIPO MB-1a	und	7.00	1265	8,855.00
03.07.02.02	MUEBLE TIPO MB-1b	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.03	MUEBLE TIPO MB-1c	und	8.00	1667.5	13,340.00
03.07.02.04	MUEBLE TIPO MB-1d	und	1.00	1380	1,380.00
03.07.02.05	MUEBLE TIPO MB-1e	und	1.00	2875	2,875.00
03.07.02.06	MUEBLE TIPO MB-1f	und	1.00	2990	2,990.00
03.07.02.07	MUEBLE TIPO MB-2a	und	11.00	1035	11,385.00
03.07.02.08	MUEBLE TIPO MB-2b	und	8.00	747.5	5,980.00
03.07.02.09	MUEBLE TIPO MB-2d	und	4.00	2415	9,660.00
03.07.02.10	MUEBLE TIPO MB-2E	und	20.00	1265	25,300.00
03.07.02.11	MUEBLE TIPO MB-3a	und	29.00	1081	31,349.00
03.07.02.12	MUEBLE TIPO MB-3B	und	22.00	2990	65,780.00
03.07.02.13	MUEBLE TIPO MB-3c	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.14	MUEBLE TIPO MB-4	und	59.00	920	54,280.00
03.07.02.15	MUEBLE TIPO MB-4a	und	12.00	1666.35	19,996.20
03.07.02.16	MUEBLE TIPO MB-4b	und	17.00	828	14,076.00
03.07.02.17	MUEBLE TIPO MB-4c	und	1.00	667	667.00
03.07.02.18	MUEBLE TIPO MB-5a	und	5.00	1104	5,520.00
03.07.02.19	MUEBLE TIPO MB-5b	und	2.00	1495	2,990.00
03.07.02.20	MUEBLE TIPO MB-5d	und	4.00	1207.5	4,830.00
03.07.02.21	MUEBLE TIPO MB-7	und	7.00	908.5	6,359.50

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010817



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.07.02.22	MUEBLE TIPO MB-7a	und	9.00	3220	28,980.00
03.07.02.23	MUEBLE TIPO MB-7b	und	34.00	805	27,370.00
03.07.02.24	MUEBLE TIPO MB-7c	und	2.00	517.5	1,035.00
03.07.02.25	MUEBLE TIPO MB-8a	und	17.00	2070	35,190.00
03.07.02.26	MUEBLE TIPO MB-8b	und	3.00	862.5	2,587.50
03.07.02.27	MUEBLE TIPO MB-9a	und	7.00	1035	7,245.00
03.07.02.28	MUEBLE TIPO MB-10	und	10.00	954.5	9,545.00
03.07.02.29	MUEBLE TIPO MB-11	und	4.00	402.5	1,610.00
03.07.02.30	MUEBLE TIPO MB-R	und	2.00	480	920.00
03.07.02.31	MUEBLE TIPO MB-RT	und	9.00	529	4,761.00
03.07.02.32	MUEBLE TIPO MB-RT1	und	2.00	529	1,058.00
03.07.02.33	MUEBLE TIPO MA-1	und	50.00	282.41	14,120.50
03.07.02.34	MUEBLE TIPO MA-2	und	6.00	747.5	4,485.00
03.07.02.35	MUEBLE TIPO MA-3	und	6.00	632.5	3,795.00
03.07.03	VARIOS				70,328.03
03.07.03.01	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12 mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS	m2	83.30	312.27	19,786.89
03.07.03.02	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN URINARIOS; INC. ACCESORIOS	m2	3.36	311.32	1,048.04
03.07.03.03	PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL 12mm EN SS.HH., INCL. ACCESORIOS	m2	78.40	305.04	23,915.14
03.07.03.04	CLOSET C/PUERTAS DE 2 HOJAS BATIENTES DE TABLERO MELAMINE 18mm, COLOR NOGAL TERRACOTA CON CANTO GRUESO, H=2.00m	und	27.00	948.08	25,598.16
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,479,091.71
03.08.01	VENTANAS DE ALUMINIO				788,748.33
03.08.01.01	V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1185.64	1,185.64
03.08.01.02	V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m.	und	2.00	2054.23	4,108.46
03.08.01.03	V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m.	und	1.00	1275.51	1,275.51
03.08.01.04	V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.05	V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.06	V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m.	und	1.00	2184.38	2,184.38
03.08.01.07	V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m.	und	1.00	580.78	580.78
03.08.01.08	V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1188.73	1,188.73
03.08.01.09	V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	3.00	1364.11	4,092.33
03.08.01.10	V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	8.00	1423.31	11,386.48
03.08.01.11	V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	2.00	1541.08	3,082.16
03.08.01.12	V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	1.00	2089.79	2,089.79
03.08.01.13	V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.80m x 1.40m.	und	1.00	1158.72	1,158.72

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010816



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.08.01.14	V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	2.00	2011.83	4,023.86
03.08.01.15	V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2230.78	8,923.12
03.08.01.16	V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m.	und	3.00	2011.83	6,035.49
03.08.01.17	V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	3.00	2230.78	6,692.34
03.08.01.18	V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	13.00	2303.86	29,950.18
03.08.01.19	V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	18.00	2452.47	44,144.46
03.08.01.20	V04e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2452.47	34,334.58
03.08.01.21	V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	3.00	2989.42	8,908.26
03.08.01.22	V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	2.00	2989.42	5,938.84
03.08.01.23	V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	5.00	3175.38	15,876.90
03.08.01.24	V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	16.00	3175.38	50,806.08
03.08.01.25	V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m.	und	4.00	3778.64	15,114.56
03.08.01.26	V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	9.00	3878.15	34,903.35
03.08.01.27	V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	6.00	3878.15	23,268.90
03.08.01.28	V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m.	und	2.00	1230.91	2,481.82
03.08.01.29	V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	7.00	1886.46	13,205.22
03.08.01.30	V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2107.12	8,428.48
03.08.01.31	V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	2.00	2181.24	4,362.48
03.08.01.32	V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2331.91	32,646.74
03.08.01.33	V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.34	V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.35	V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	5.00	3038.2	15,191.00
03.08.01.36	V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m.	und	1.00	3615.46	3,615.46
03.08.01.37	V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.80m x 1.60m.	und	4.00	1184.04	4,736.16
03.08.01.38	V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m.	und	2.00	697.52	1,395.04
03.08.01.39	V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m.	und	2.00	939.45	1,878.90
03.08.01.40	V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m.	und	1.00	40975.45	40,975.45

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010815



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.08.01.41	V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.	und	29.00	563.51	16,341.79
03.08.01.42	V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.	und	2.00	563.51	1,127.02
03.08.01.43	V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	28.00	1114.49	31,205.72
03.08.01.44	V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	22.00	1114.49	24,518.78
03.08.01.45	V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	30.00	1243.04	37,291.20
03.08.01.46	V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	8.00	1243.04	9,944.32
03.08.01.47	V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	3.00	1371.75	4,115.25
03.08.01.48	V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	11.00	1371.75	15,089.25
03.08.01.49	V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	11.00	1686.73	18,554.03
03.08.01.50	V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	9.00	1686.73	15,180.57
03.08.01.51	V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	1.00	1807.02	1,807.02
03.08.01.52	V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	11.00	1807.02	19,877.22
03.08.01.53	V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m.	und	9.00	2006.85	18,061.65
03.08.01.54	V09a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m.	und	2.00	443.35	886.70
03.08.01.55	V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m.	und	4.00	1438.05	5,752.20
03.08.01.56	V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m.	und	4.00	264.36	1,057.44
03.08.01.57	V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	3.00	436.47	1,309.41
03.08.01.58	V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	1.00	367.47	367.47
03.08.01.59	V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m.	und	4.00	495.37	1,981.48
03.08.01.60	V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	1.00	667.79	667.79
03.08.01.61	V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	2.00	667.79	1,335.58
03.08.01.62	V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m.	und	1.00	726.7	726.70
03.08.01.63	V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m.	und	1.00	1305.68	1,305.68
03.08.01.64	V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m.	und	1.00	2231.77	2,231.77
03.08.01.65	V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m.	und	1.00	3514.11	3,514.11
03.08.01.66	V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m.	und	5.00	4483.85	22,419.25
03.08.01.67	V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m.	und	8.00	9614.4	76,915.20
03.08.02	MAMPARAS				393,646.70
03.08.02.01	M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.60m)	und	1.00	5282.99	5,282.99
03.08.02.02	M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.60m)	und	1.00	3363	3,363.00
03.08.02.03	M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.60m)	und	8.00	1464.67	11,637.36
03.08.02.04	M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.60m)	und	2.00	2391.72	4,783.44

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010814



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.08.02.05	M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m)	und	5.00	2666.64	13,333.20
03.08.02.06	M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m)	und	4.00	3212.63	12,850.52
03.08.02.07	M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.60m x 2.60m)	und	1.00	3304.32	3,304.32
03.08.02.08	M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.65m x 2.60m)	und	1.00	3349.78	3,349.78
03.08.02.09	M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m)	und	1.00	3441.33	3,441.33
03.08.02.10	M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m)	und	1.00	3624.7	3,624.70
03.08.02.11	M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m)	und	3.00	3670.58	11,011.74
03.08.02.12	M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3716.34	3,716.34
03.08.02.13	M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m)	und	1.00	3853.68	3,853.68
03.08.02.14	M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m)	und	3.00	4215.84	12,647.52
03.08.02.15	M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m)	und	1.00	4301.25	4,301.25
03.08.02.16	M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m)	und	2.00	4944.64	9,889.28
03.08.02.17	M02ñ MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m)	und	1.00	5071.43	5,071.43
03.08.02.18	M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m)	und	1.00	5758.38	5,758.38
03.08.02.19	M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5797.74	5,797.74
03.08.02.20	M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m)	und	1.00	6223.2	6,223.20
03.08.02.21	M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m)	und	1.00	2243.54	2,243.54
03.08.02.22	M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m)	und	1.00	3578.69	3,578.69
03.08.02.23	M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m)	und	1.00	2941.57	2,941.57
03.08.02.24	M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m)	und	1.00	4490.55	4,490.55
03.08.02.25	M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m)	und	1.00	3533.02	3,533.02
03.08.02.26	M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m)	und	3.00	7520.76	22,562.28
03.08.02.27	M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.60m)	und	2.00	1175.58	2,351.16
03.08.02.28	M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.60m)	und	3.00	2789.22	8,367.66
03.08.02.29	M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.60m)	und	1.00	3155.58	3,155.58

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /
liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010813

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

03.08.02.30	M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.60m)	und	1.00	4384.13	4,384.13
03.08.02.31	M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	2.00	1969.39	3,938.78
03.08.02.32	M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.65m x 2.60m)	und	7.00	7060.57	49,423.99
03.08.02.33	M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.60m)	und	1.00	4187.92	4,187.92
03.08.02.34	M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3201.63	3,201.63
03.08.02.35	M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.60m)	und	1.00	5208.99	5,208.99
03.08.02.36	M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.60m)	und	4.00	5984.03	23,936.12
03.08.02.37	M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.60m)	und	2.00	14924.19	29,848.38
03.08.02.38	M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.60m)	und	1.00	14924.19	14,924.19
03.08.02.39	M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.40	M03n MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.18m x 2.60m)	und	1.00	3567.46	3,567.46
03.08.02.41	M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.55m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.42	M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.60m)	und	1.00	2663.2	2,663.20
03.08.02.43	M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.60m)	und	1.00	2170.2	2,170.20
03.08.02.44	M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.45	M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5398.22	5,398.22
03.08.02.46	M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.60m)	und	1.00	9067.88	9,067.88
03.08.02.47	M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.48	M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.60m)	und	1.00	10530.99	10,530.99
03.08.02.49	M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	1.00	2282.07	2,282.07
03.08.02.50	M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m)	und	1.00	3850.3	3,850.30
03.08.02.51	M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m)	und	2.00	3946.08	7,892.16
03.08.03	MURO CORTINA				286,698.88
03.08.03.01	MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.32m)	und	1.00	81626.87	81,626.87
03.08.03.02	MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x 8.09m)	und	1.00	187073.8	187,073.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010812

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

03.09.03.03	MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FUJO INC ACCESORIOS, (2.45m x8.00m)	und	1.00	17998.01	17,998.01
03.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,378,788.94
03.09.01	PUERTAS Y REJAS METALICAS				139,410.44
03.09.01.01	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUB. FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUB. FE Ø2"x3mm; R01a (2.85 x 2.60)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.02	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01b (2.90 x 2.60)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.03	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01c (3.45 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.04	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01d (3.98 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.05	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e1 (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.06	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.07	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01f (4.65 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.08	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01g (4.80 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.09	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01h (6.80 x 2.60)	und	1.00	8457.49	8,457.49
03.09.01.10	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03a (2.90 x 2.60)	und	1.00	1645.18	1,645.18
03.09.01.11	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03b (3.25x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.12	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03c (4.55 x 3.20)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.13	REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R04a (1.20x 2.50)	und	4.00	1645.18	6,580.72

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010811

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.09.01.14	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05a (2.50 x 2.45)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.01.15	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.80 x 2.45)	und	3.00	8547.49	25,642.47
03.09.01.16	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.17	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.02	PUERTAS CORTAFUEGO				597,134.86
03.09.02.01	PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	1439.29	2,878.58
03.09.02.02	PCF-01b PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	12.00	2878.59	34,543.08
03.09.02.03	PCF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	45.00	1439.29	64,768.05
03.09.02.04	PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	137.00	1438.36	197,055.32
03.09.02.05	PCF-01e PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	6.00	1438.36	8,630.16
03.09.02.06	PCF-01f PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	2728.21	13,641.05
03.09.02.07	PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.40x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	2.00	4012.83	8,026.66
03.09.02.08	PCF-01h PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	4313.58	21,567.90
03.09.02.09	PCF-01i PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	4.00	5301.75	21,207.00
03.09.02.10	PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	3368.37	6,736.74
03.09.02.11	PCF-01l PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	2509.09	65,236.34
03.09.02.12	PCF-01m PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	7.00	4442.47	31,097.29
03.09.02.13	PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.50x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	2.00	5172.86	10,345.72
03.09.02.14	PCF-01ñ PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	1.00	4012.99	4,012.99
03.09.02.15	PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1 HOJA 1.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	3.00	4012.99	12,038.97
03.09.02.16	PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	10.00	1267.44	12,674.40
03.09.02.17	PCF-04b PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	2509.09	65,236.34
03.09.02.18	PCF-04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	3.00	2479.69	7,439.07
03.09.03	BARANDAS METALICAS				28,699.21

00!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.com>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010810

LI WENXUE

03.09.03.01	BARANDAS DE ESCALERAS C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,925M	m	200.43	68.47	13,723.44
03.09.03.02	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE 1 1/2", 1", PL DE 1 1/4", H= 0,90M	m	26.25	130.01	3,412.76
03.09.03.03	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,75M SOBRE SARDINEL Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6mm	m	96.30	132.43	12,753.01
03.09.04	PASAMANOS AISLADOS				10,271.06
03.09.04.01	PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3mm EN ESCALERAS	m	181.68	56.54	10,271.06
03.09.05	CERCOS METALICOS				401,469.67
03.09.05.01	CERCO METALICOS DE FE, CON TUBOS 3"x3"x1/8" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EPOXICO	m	1,169.00	343.43	401,469.67
03.09.06	ELEMENTOS ESPECIALES				210,591.90
03.09.06.01	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" E=1/8" CON ANCLAJE	m	661.80	18.94	12,913.29
03.09.06.02	ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN ÁTICOS)	und	8.00	431.99	3,455.92
03.09.06.03	ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN EXTERIOR)	und	13.00	332.4	4,321.20
03.09.06.04	ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN CISTERNAS)	und	8.00	379.03	3,032.24
03.09.06.05	REJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (REJILLA DE COCINA)	m	519.87	219.87	114,303.82
03.09.06.06	TAPAJUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0.07m PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE e=1/32" PARA JUNTAS SISMICA DE 4 cm (TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448)	m	10.48	21.47	225.01
03.09.06.07	CANALETA DE ALUZINC e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRO e=4.5mm @1.20m	m	195.30	75.83	14,809.60
03.09.06.08	CANALETA METALICA DE ACERO INOXIDALE e=0.3mm	m	286.25	52.6	15,056.75
03.09.06.09	CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= 70 CM	m	638.90	66.48	42,474.07
03.10	CERRAJERIA				165,589.47
03.10.01	BISAGRAS				67,724.76
03.10.01.01	BISAGRA CAPUCHINA 4"	und	1,656.00	40.59	67,217.04
03.10.01.02	BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4"	und	12.00	42.31	507.72
03.10.02	CERRADURAS				80,178.38
03.10.02.01	TIPO B; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS RETRAE EL PESTILLO.	und	194.00	205.48	39,863.12
03.10.02.02	TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	69.00	205.48	14,178.12
03.10.02.03	TIPO E; CERRADURA DE PASO, CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES.	und	57.00	205.48	11,712.36
03.10.02.04	TIPO F; CERRADURA DE MANIJA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS MANIJAS RETRAE EL PESTILLO.	und	42.00	205.48	8,630.16
03.10.02.05	TIPO J; PICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO.	und	21.00	41.1	863.10
03.10.02.06	TIPO K; CERRADURA DE MANIJA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	12.00	205.48	2,466.76
03.10.02.07	TIPO L1; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.02.08	TIPO L2; CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.03	ACCESORIOS				17,686.33
03.10.03.01	TIPO G; CIERRAPUERTAS HIDRAULICO DE PISO PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES	und	4.00	45.08	180.32
03.10.03.02	TIPO N; CIERRAPUERTAS CON BRAZO PARA FIJARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA	und	28.00	54.32	1,520.96
03.10.03.03	TIPO S; PLANCHA DE EMPUJE 12x40cms x 1/20" DE ACERO ACABADO SATINADO	und	35.00	74.67	2,613.45

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010809



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.10.03.04	TIPO T; TOPE DE PUERTA AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE.	und	358.00	35.2	12,601.60
03.10.03.05	AMAESTRAMIENTO DE LLAVES	und	2.00	385	770.00
03.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				13,919.96
03.11.01	ESPEJOS				13,919.96
03.11.01.01	H-1; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO	und	145.00	91.4	13,253.00
03.11.01.02	H-1b; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO	und	7.00	95.28	666.96
03.12	PINTURA				648,323.73
03.12.01	PINTURA DE CIELORRASOS Y FALSOCIELORRASOS				183,906.81
03.12.01.01	PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE	m2	10,259.44	12.12	124,344.41
03.12.01.02	PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX	m2	1,540.49	18.35	28,267.99
03.12.01.03	PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	44.86	28.85	1,294.21
03.12.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES				494,417.12
03.12.02.01	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	18,480.35	19.31	356,856.56
03.12.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADO, C/ IMPRIMANTE Y PINTURA IGNIFUGA	m2	81.49	23.58	1,921.63
03.12.02.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACRILICO SATINADO	m2	131.03	19.84	2,573.43
03.12.02.04	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE	m2	6,180.01	9.25	57,166.09
03.12.02.05	PINTURA MUROS EXTERIORES, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COLOR BLANCO	m2	2,957.97	25.66	75,901.51
03.13	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA				1,090,636.57
03.13.01	VARIOS				916,175.49
03.13.01.01	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUENTRO PISO - CONTRAZÓCALO	m	7,375.46	29.11	214,899.64
03.13.01.02	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" - ZÓCALO	m	4,934.07	29.11	143,830.78
03.13.01.03	PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m	und	35.00	112.14	3,924.90
03.13.01.04	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO	m	242.39	183.09	44,379.19
03.13.01.05	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO	m	256.97	165.35	42,324.64
03.13.01.06	TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS)	und	43.00	159.04	6,838.72
03.13.01.07	PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM.	und	22.00	64.27	1,413.94
03.13.01.08	BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2" ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CM	und	1.00	150.86	150.86
03.13.01.09	BARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADO	und	2.00	1444.56	2,889.12
03.13.01.10	PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm	m2	1,612.12	94.6	152,606.55
03.13.01.11	BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30	und	284.00	132	34,848.00
03.13.01.12	BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30	und	150.00	132	19,800.00
03.13.01.13	ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"-2"), H=8.45m	und	3.00	249.34	748.02
03.13.01.14	BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHAS	m2	7.61	720.34	5,481.79
03.13.01.15	BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A	m2	1.55	67.67	104.89
03.13.01.16	TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS	m2	16.14	354.81	5,726.63
03.13.01.17	BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR	und	6.00	264.6	1,587.60
03.13.01.18	TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8" PARA ACCESO A AZOTEA	und	2.00	972.19	1,944.38

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010808



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.13.01.19	MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZAS	m2	19.74	189.02	3,731.25
03.13.01.20	BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS	m2	13.08	67.67	885.12
03.13.01.21	GRASS SINTETICO EN TERRAZA	m2	49.30	14.43	711.40
03.13.01.22	ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	3,733.49	15.6	58,242.44
03.13.01.23	RODON DE MADERA COPAIBA	ml	173.88	8.38	1,453.64
03.13.01.24	PUNTE DE SEGURIDAD METALICO	und	1.00	4370	4,370.00
03.13.01.25	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.80X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	33.00	184.36	6,083.88
03.13.01.26	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	6.00	204.36	1,226.16
03.13.01.27	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	4.00	224.36	897.44
03.13.01.28	REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA	und	16.00	149.05	2,384.80
03.13.01.29	TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 1/4" 2.10X0.85M Y VENTANA TIPO GUILLOTINA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SANITADA E=1/16"	und	1.00	2530	2,530.00
03.13.01.30	IMPERMEABILIZACION EN MURO DE CONTENCION - PISO TECNICO	m2	1,067.82	131.49	140,407.65
03.13.01.31	ATRAPAPOLVO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO 4.50X2.50M	und	1.00	57.5	57.50
03.13.01.32	SOPORTE DE CORTINA DE TUBO DE ALUMINIO Ø1 1/2	und	138.00	28.75	3,987.50
03.13.01.33	ENCUENTRO PARED-TECHO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	ml	86.77	24.18	2,098.10
03.13.01.34	ENCUENTRO PARED-FCR ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	485.78	8.5	4,128.96
03.13.02	JARDINERIA				174,481.08
03.13.02.01	PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS	m2	6,913.28	21.99	130,033.03
03.13.02.02	PROVISION Y SEMBRIO DE PALMERA	und	108.00	123.65	13,354.20
03.13.02.03	PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA	und	178.00	25.65	4,566.70
03.13.02.04	PROVISION Y SEMBRIO DE RETAMA	und	49.00	55.85	2,738.65
03.13.02.05	PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROBO	und	27.00	88.65	2,393.55
03.13.02.06	PROVISION Y SEMBRIO DE CINTAS	und	58.00	60.45	2,926.10
03.13.02.07	JARDINERA A-01 1.00X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	5.00	142.89	714.45
03.13.02.08	JARDINERA A-01A 0.70X0.70X0.75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	3.00	132.89	398.67
03.13.02.09	MACETA RECTANGULAR 01 1.00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL Y 1 SAN PEDRO	und	5.00	192.89	964.45
03.13.02.10	MACETA RECTANGULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA	und	11.00	182.89	2,011.79
03.13.02.11	MACETA REDONDA 01 DIAMETRO 0.30M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA	und	44.00	132.89	5,847.16
03.13.02.12	MACETA REDONDA 02 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA Y 3 AYLOSTERA	und	6.00	207.89	1,247.34
03.13.02.13	MACETA REDONDA 04 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE	und	17.00	132.89	2,259.13
03.13.02.14	MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 0.60M Y ALTO 0.50M CON SEMBRIO DE 1 PALMA DE SAGÚ	und	4.00	132.89	531.58
03.13.02.15	JARDIN VERTICAL SOBRE MALLA 10x10CM DE NYLON 1mm (ESTRUCTURA DE FIERRO)	m2	33.12	58.05	1,922.62
03.13.02.16	MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 1.20X.25M EN TERRAZA	und	12.00	212.89	2,554.68
03.14	CERCO PERIMETRICO				112,028.87
03.14.01	MUROS, TARRAJEOS, PINTURA Y OTROS				112,028.87
03.14.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA	m2	695.78	139.51	97,068.27

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010307
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.14.01.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	m2	440.53	33.96	14,960.40
03.15	SEÑALÍTICA HOSPITALARIA				63,397.85
03.15.01	LETREROS EXTERIORES				10,030.52
03.15.01.01	SE- 01 LETRERO EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,801.68	1,801.68
03.15.01.02	SE- 02 LETRERO EXTERIOR - LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81	1,540.81
03.15.01.03	SE- 03 LETRERO EXTERIOR - LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81	1,540.81
03.15.01.04	SE- 04 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR	und	7.00	540.81	3,785.67
03.15.01.05	SE- 05 LETRERO EXTERIOR - DIRECTORIO PRINCIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRINCIPALES	und	1.00	453.85	453.85
03.15.01.06	SE- 06 TOTEM INDICATIVO	und	2.00	453.85	907.70
03.15.02	SEÑALÍTICA DE TRANSITO				3,889.31
03.15.02.01	E1; ESTACIONAMIENTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	4.00	163.46	653.84
03.15.02.02	E2; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46	326.92
03.15.02.03	E3; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	1.00	163.46	163.46
03.15.02.04	E4; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46	326.92
03.16.02.05	PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA EN EXTERIOR DE 1.50mx0.20m	m2	14.70	16.87	247.99
03.15.02.06	PINTURA COLOR BLANCO PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTO / EST. DISCAPACITADOS Y AMBULANCIA	m2	11.12	195.16	2,170.18
03.15.03	SEÑALÍTICA DE INTERIOR				49,478.02
03.15.03.01	SI-01a DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	1.00	108.96	108.96
03.15.03.02	SI-01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 2DO NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96	217.92
03.15.03.03	SI-01c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96	217.92
03.15.03.04	SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.20x0.3m.	und	1.00	89.40	89.40
03.15.03.05	SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m.	und	9.00	52.66	473.94
03.15.03.06	SI-05 IDENTIFICATIVO ADOSADO 1.20x0.30m.	und	44.00	82.87	3,646.28
03.15.03.07	SI-06 IDENTIFICATIVO COLGANTE 1.20x0.30m.	und	35.00	82.87	2,900.45
03.15.03.08	SI-07 IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m.	und	264.00	52.66	13,902.24
03.15.03.09	SI-08 IDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m.	und	101.00	57.30	5,787.30
03.15.03.10	SI-09 IDENTIFICATIVO ADOSADO 0.80x0.20m.	und	1.00	52.66	52.66
03.15.03.11	SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.30m.	und	108.00	52.66	5,581.96
03.15.03.12	SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.20x0.20m.	und	105.00	48.90	5,239.50
03.15.03.13	SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.10m.	und	29.00	48.90	1,360.10
03.15.03.14	SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS 0.20x0.10m.	und	29.00	45.55	1,320.95
03.15.03.15	SI-15 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0.10x0.10m.	und	45.00	44.40	1,998.00
03.15.03.16	SI-16 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50xVariable	und	2.00	64.90	129.80
03.15.03.17	SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR 0.40x0.50	und	23.00	61.50	1,414.50
03.15.03.18	SI-17a INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADO 0.30x0.30m.	und	28.00	52.66	1,474.48
03.15.03.19	SI-17b INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL EN BANDERA 0.30x0.60m.	und	21.00	67.00	1,407.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010806

Handwritten signature
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

03.15.03.20	SI-18 SEÑAL REGULADORA DE PROHIBICIÓN 0.60x0.30m	und	20.00	67.00	1,340.00
03.15.03.21	SI-19 SEÑAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.80x0.30m	und	9.00	76.20	685.80
03.15.03.22	SI-20 SEÑAL INFORMATIVA 0.60x0.40m	und	1.00	76.20	76.20
03.15.03.23	SI-20a SEÑAL INFORMATIVA 0.30x0.20m	und	1.00	52.66	52.66
03.16	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD				163,559.61
03.16.01	LETREROS DE SALIDA				11,446.50
03.16.01.01	LETRERO DE SALIDA ILUMINADO COLGADA EN TECHO-LEDS AUTOMATICA (12LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	28.00	228.93	6,410.04
03.16.01.02	LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINADO COLGADA EN TECHO-LEDS AUTOMATICA (10LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	22.00	228.93	5,036.46
03.16.02	SEÑALIZACION DE EVACUACIONES				6,274.98
03.16.02.01	SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE - DOBLE CARA COLGADA 0.20x0.30m	und	14.00	21.85	305.90
03.16.02.02	CARTEL DE AFORO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20mx0.30m)	und	30.00	21.85	655.50
03.16.02.03	SALIDA ARRIBA/ABAJO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	11.00	21.85	240.35
03.16.02.04	SEÑAL DE BOTIQUIN (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.02.05	ZONA SEGURA DE SISMO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25
03.16.02.06	INDICADOR NUMERO DE PISO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	16.00	21.85	349.60
03.16.02.07	SEÑAL BARRA ANTIPANICA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	43.00	21.85	939.55
03.16.02.08	DIRECCIONAL DERECHA/ IZQUIERDA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	125.00	21.85	2,731.25
03.16.02.09	PUNTO DE REUNION DE EMERGENCIA (LETRERO)	und	7.00	58.59	410.13
03.16.02.10	ZONA SEGURA (PINTURA EN PISO CON ESMALTE ALTO TRAFICO)	und	11.00	40.55	446.05
03.16.03	SEÑALIZACION CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS				20,395.35
03.16.03.01	SEÑAL PUERTA CORTAFUEGO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	187.00	21.85	4,085.95
03.16.03.02	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO PQS / RATING:(10A:120B:C,20lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	52.00	21.85	1,136.20
03.16.03.03	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO CO2 / RATING:(10B:C,15lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	9.00	21.85	198.65
03.16.03.04	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO H2O DESIONIZADO.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010805



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.16.03.05	SEÑAL EXTINTORES RODANTE PQS.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.03.06	SEÑAL EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)	und	2.00	316.80	633.60
03.16.03.07	SEÑAL EN SALA DE ESPERA PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)	und	30.00	316.80	9,504.00
03.16.03.08	SEÑAL DE BOCINA ESTROBOSTOPICA DE VOZ Y SONIDO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	58.00	21.85	1,267.30
03.16.03.09	SEÑAL PULSADOR DE ALARMA-ESTACION MANUAL (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	58.00	21.85	1,267.30
03.16.03.10	SEÑAL TELEFONO DE EMERGENCIA(VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, MEDIDAS DE 0.20X0.30)	und	9.00	18.44	165.96
03.16.03.11	SEÑAL DE GABINETE DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	43.00	21.85	939.55
03.16.03.12	SEÑAL DE VALVULA ANGULAR DE 2.5-PARA USO BOMBEROS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	18.00	21.85	393.30
03.16.03.13	VALVULA SIAMESA (PARA CONEXIÓN DE BOMBEROS). (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)	und	2.00	18.59	37.18
03.16.03.14	PASE DE MANGUERAS PARA BOMBEROS (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)	und	19.00	18.59	353.21
03.16.03.15	LETRERO CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25
03.16.04	SEÑALES DE ADVERTENCIA				3,127.68
03.16.04.01	ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	122.00	21.85	2,665.70
03.16.04.02	ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	2.00	21.85	43.70
03.16.04.03	ATENCIÓN GAS INFLAMABLE GASES MEDICINALES (BASE CELTEX DE 3MM. Y VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.04.04	POZO A TIERRA (PINTADO EN EL PISO)	und	16.00	20.68	330.88
03.16.05	SEÑALES DE PROHIBICION				677.35
03.16.05.01	PROHIBIDO EL INGRESO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	6.00	21.85	131.10
03.16.05.02	NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.05.03	PROHIBIDO HACER FUEGO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	8.00	21.85	131.10
03.16.05.04	ROMBO DE SEGURIDAD NFPA GLP (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)	und	3.00	21.85	65.55
03.16.05.05	ROMBO DE SEGURIDAD NFPA PETROLEO (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)	und	3.00	21.85	65.55
03.16.06.06	SEÑAL DE GAS INFLAMABLE (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.06	SEÑALIZACION DE OBLIGACION				4,663.08

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010804



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.16.06.01	LETRETO OBLIGATORIO DE USO DE EPP (BASE DE CELTEX DE 3mm. VINIL FOTOLUMINOCENTE, ADOSADA A PARED O PUERTA MEDIDAS DE 0.60x0.60m) h=1.50mts.	und	12.00	388.59	4,663.08
03.16.07	EQUIPAMIENTO ANEXO DE SEGURIDAD				116,974.67
03.16.07.01	EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS 20 LBS	und	52.00	707.94	36,812.88
03.16.07.02	EXTINTOR RODANTE DE PQS 50 Lbs	und	9.00	1,470.20	13,231.80
03.16.07.03	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 10 LBS	und	9.00	386.85	3,301.85
03.16.07.04	EXTINTORES PORTATIL DE DESIONIZADA H2O 2.5 GLS	und	5.00	400.96	2,004.80
03.16.07.05	GABINETE PORTA EXTINTOR AL EXTERIOR 20x30x70cm	und	66.00	833.69	61,623.54
04.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS				8,443,285.15
04.01.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				687,981.30
04.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS				688,339.82
04.01.01.01	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-3	und	110.00	552.60	60,786.00
04.01.01.02	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-2a	und	53.00	887.69	47,047.57
04.01.01.03	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-4	und	7.00	1,494.29	10,480.03
04.01.01.04	LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5	und	32.00	554.77	17,752.64
04.01.01.05	LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5a	und	17.00	332.83	5,658.11
04.01.01.06	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9	und	24.00	1,849.31	44,383.44
04.01.01.07	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9a	und	3.00	1,837.04	5,811.12
04.01.01.08	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1	und	13.00	1,609.83	20,927.79
04.01.01.09	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1a	und	14.00	1,892.91	23,700.74
04.01.01.10	INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1	und	131.00	1,013.87	132,816.97
04.01.01.11	INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1a	und	7.00	895.01	6,265.07
04.01.01.12	INODORO DE CERAMICA TIPO BABY TIPO C-4b	und	2.00	459.30	918.60
04.01.01.13	URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA DE PARED CON VALVULA FLUXOMETRO DE DESCARGA REDUCIDA (C-10)	und	28.00	769.54	21,547.12
04.01.01.14	DUCHA DE DOS LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERIA MEZCLADORA CROMADA (F-1)	und	43.00	406.85	17,485.95
04.01.01.15	DUCHA TIPO TELEFONO PARA LAVADO INTIMO (F-4)	und	14.00	180.00	2,520.00
04.01.01.16	DUCHA DE BAÑO TIPO TELEFONO (F-8)	und	26.00	383.17	9,442.42
04.01.01.17	DUCHAS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO (F-1b)	und	1.00	1,698.30	1,698.30
04.01.01.18	LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-11	und	11.00	1,964.25	21,806.75
04.01.01.19	LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-12	und	8.00	3,424.57	27,398.56
04.01.01.20	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES, TIPO 23-A	und	1.00	5,601.18	5,601.18
04.01.01.21	BOTADERO CLÍNICO DE ACERO TIPO (B-50)	und	5.00	8,308.52	41,542.60
04.01.01.22	LAVADERO DE LIMPIEZA TIPO B-67	und	25.00	967.65	24,191.25
04.01.01.23	LAVADERO PARA LAVANDERIA DE MAMPOSTERIA TIPO B-65A	und	1.00	967.65	967.65
04.01.01.24	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-102A	und	10.00	11,359.00	113,590.00
04.01.01.25	BAÑO ARTESA (B-100)	und	3.00	5,112.32	15,336.96
04.01.01.26	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-1	und	3.00	1,800.00	5,400.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010803

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

OFERTA ECONÓMICA

(ANEXO N° 4)



ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO SI/	PARCIAL SI/
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				3,108,133.63
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				2,314,935.39
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				438,920.30
01.01.01.01	OFICINAS	M2	368.75	227.27	83,805.81
01.01.01.02	ALMACEN	M2	300.00	280.12	84,036.00
01.01.01.03	GUARDIANA	M2	42.00	217.86	9,150.12
01.01.01.04	COMEDOR	M2	260.00	405.33	105,385.80
01.01.01.05	RESIDENCIA GUARDIANA	M2	12.00	315.55	3,786.60
01.01.01.06	SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION	M2	222.40	238.08	52,948.99
01.01.01.07	SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES	M2	351.01	245.51	86,176.47
01.01.01.08	CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METALICA ACANALADA H=3.00 m	M	785.98	12.43	9,769.73
01.01.01.09	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA)	M2	19.44	198.60	3,860.78
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				284,062.38
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION				61,386.49
01.01.02.01.01	CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA	GLB	1.00	39,286.49	39,286.49
01.01.02.01.02	AGUA PARA LA OBRA	MES	26.00	850.00	22,100.00
01.01.02.02	DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION				24,754.78
01.01.02.02.01	CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA	GLB	1.00	24,754.78	24,754.78
01.01.02.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL				110,660.45
01.01.02.03.01	CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA	GLB	1.00	82,060.45	82,060.45
01.01.02.03.02	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	MES	26.00	1,100.00	28,800.00
01.01.02.04	INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL				87,260.66
01.01.02.04.01	CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA	GLB	1.00	61,260.66	61,260.66
01.01.02.04.02	SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO	MES	26.00	1,000.00	26,000.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMNARES				173,653.78
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	35,455.00	4.11	145,720.05
01.01.03.02	RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H= 1.80m	M	785.98	35.54	27,933.73
01.01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS				332,724.15

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010301



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

01.01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	19,013.85	19,013.85
01.01.04.02	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	MES	18.00	17,428.35	313,710.30
01.01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				288,074.78
01.01.05.01	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR	M2	35,113.38	2.62	91,997.08
01.01.05.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA	M2	49,514.57	3.96	198,077.70
01.01.06	FLETE TERRESTRE				797,500.00
01.01.06.01	FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM	GLB	1.00	797,500.00	797,500.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				222,319.01
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	9,200.00	9,200.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	245.00	497.50	121,887.50
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	62,946.48	62,946.48
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	18,009.03	18,009.03
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,776.00	7,776.00
01.03	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS COVID-19				430,475.73
01.03.01	PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DE COVID-19				430,475.73
01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO)	GLB	1.00	65,104.00	65,104.00
01.03.01.02	IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00
01.03.01.03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	GLB	1.00	28,729.88	28,729.88
01.03.01.04	EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL	GLB	1.00	108,136.90	108,136.90
01.03.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	51,514.09	51,514.09
01.03.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	GLB	1.00	35,593.60	35,593.60
01.03.01.07	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	GLB	1.00	19,429.00	19,429.00
01.03.01.08	VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19	GLB	1.00	12,337.92	12,337.92
01.03.01.09	SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD	GLB	1.00	63,762.40	63,762.40
01.03.01.10	MONITOREO DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	GLB	1.00	44,067.94	44,067.94
01.04	IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL				140,403.89
01.04.01	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR CONTAMINACION DE AIRE Y RUIDO				5,005.00
01.04.01.01	HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO, ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS	GLB	1.00	5,005.00	5,005.00
01.04.02	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR CONTAMINACION DE SUELO				502.00
01.04.02.01	ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISION DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL	GLB	1.00	502.00	502.00
01.04.03	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS				33,015.50
01.04.03.01	ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCION - NO PELIGROSOS	GLB	1.00	4,238.50	4,238.50
01.04.03.02	ZONA DE ACOPIO, SEGREGACION Y DESCONTAMINACION PARA RESIDUOS SOLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION - PELIGROSOS.	GLB	1.00	922.00	922.00
01.04.03.03	CONTRATACION DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCION)*	TON	53.50	450.00	24,075.00
01.04.03.04	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCION	TON	8.40	450.00	3,780.00



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010300

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

01.04.04	EDUCACIÓN AMBIENTAL				81.00
01.04.04.01	EDICIÓN E IMPRESION DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	GLB	1.00	81.00	81.00
01.04.05	PLAN DE CONTINGENCIA				1,800.00
01.04.05.01	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO	GLB	1.00	700.00	700.00
01.04.05.02	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	UND	1.00	500.00	500.00
01.04.05.03	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	UND	2.00	200.00	400.00
01.04.06	PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA				200.00
01.04.06.01	BUZON DE SUGERENCIAS	UND	1.00	200.00	200.00
01.04.07	PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS				100,000.00
01.04.07.01	FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS	GLB	1.00	100,000.00	100,000.00
02	ESTRUCTURAS				45,098,341.90
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				905,784.80
02.01.01	EXCAVACIONES				277,647.27
02.01.01.01	EXCAVACIONES MASIVAS EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO	m3	34,968.17	7.94	277,647.27
02.01.02	RELLENOS				44,114.81
02.01.02.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO	m3	1,191.97	37.01	44,114.81
02.01.03	BASES Y SUB BASES GRANULARES				70,977.91
02.01.03.01	BASE GRANULAR (TIPO GP-GM)	m3	826.30	71.86	59,377.92
02.01.03.02	SUB BASE NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER CBR>10%	m3	803.88	14.43	11,599.99
02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				513,054.81
02.01.04.01	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE 10M3 Y CARGADOR	m3	49,002.37	10.47	513,054.81
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,774,713.41
02.02.01	CIMIENTO CORRIDO				282,971.99
02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	962.21	273.30	282,971.99
02.02.02	FALSA ZAPATA				536,827.18
02.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	1,903.44	282.03	536,827.18
02.02.03	FALSO PISO				47,779.04
02.02.03.01	CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO I) - FALSO PISO	m3	128.58	371.52	47,779.04
02.02.04	SOLADOS				2,417.86
02.02.04.01	CONCRETO DE MEZCLA 1:12 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) - SOLADO	m2	77.57	31.17	2,417.86
02.02.05	VEREDAS				277,320.16
02.02.05.01	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - VEREDAS	m3	503.83	465.88	234,724.32
02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS	m2	684.86	53.61	36,715.34
02.02.05.03	POLIESTIRENO EXPANDIDO E=15MM- VEREDAS	m2	473.47	12.42	5,880.50
02.02.06	RAMPAS				32,489.18
02.02.06.01	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - RAMPAS	m3	61.66	427.60	26,365.82
02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS	m2	102.17	59.15	6,043.36
02.02.07	PAVIMENTOS				614,997.00
02.02.07.01	CONCRETO F'C = 245 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PAVIMENTO	m3	613.90	457.29	280,730.33

Handwritten marks: a large '0' and a 'P' with arrows pointing to specific rows in the table.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010799

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

Handwritten signature.

02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTOS	m2	249.42	50.33	12,553.31
02.02.07.03	BARRA DE ACERO DOWELL LISO Ø1" L=0.45m @0.30 m - PATIODE MANIOBRAS	kg	12,222.46	17.87	218,415.36
02.02.07.04	TUBO PVC L=0.225M PARA DOWELL LISO Ø 1"	und	6,836.40	15.11	103,298.00
02.03	OBRAS CONCRETO ARMADO				40,816,537.80
02.03.01	PILOTES				9,610,525.30
02.03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PILOTES A OBRA	gib	1.00	257,341.28	257,341.28
02.03.01.02	PILOTES PERFORADOS DE Ø1000MM CON SISTEMA CFA (SEGÚN COTIZACIÓN)	m3	5,529.54	296.41	1,639,010.95
02.03.01.03	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE PILOTES	m3	6,911.93	10.06	89,672.25
02.03.01.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA PLATAFORMA DE LOS PILOTES	m3	16,147.72	67.89	1,096,268.71
02.03.01.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PILOTES	m3	7,096.24	450.40	3,196,146.50
02.03.01.06	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - PILOTES	kg	369,583.82	6.52	2,409,686.51
02.03.01.07	AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA	mes	6.00	2,807.47	16,844.82
02.03.01.08	PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES(PIT)	und	587.00	354.92	208,338.04
02.03.01.09	PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES(PDA)	und	12.00	59,768.02	717,216.24
02.03.02	ZAPATAS				360,683.42
02.03.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - ZAPATAS	m3	423.78	477.03	202,155.77
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -ZAPATAS	m2	494.13	55.52	27,434.10
02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ZAPATAS	kg	18,572.63	6.52	121,093.55
02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION				85,778.34
02.03.03.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGA DE CIMENTACION	m3	48.86	501.87	24,521.37
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION	m2	325.76	54.50	17,753.92
02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	8,205.99	6.52	53,603.06
02.03.04	PLATEA DE CIMENTACION				6,745,310.74
02.03.04.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLATEA DE CIMENTACION	m3	6,100.25	501.87	3,061,532.47
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION	m2	349.85	63.60	22,250.46
02.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PLATEA DE CIMENTACION	kg	561,584.02	6.52	3,661,527.81
02.03.05	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				262,196.31
02.03.05.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	194.29	439.84	85,417.66
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	1,843.53	48.24	88,931.89
02.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO	kg	13,473.43	6.52	87,846.76
02.03.06	MUROS REFORZADOS				1,204,366.32
02.03.06.01	MUROS DE CONTENCIÓN				537,016.58
02.03.06.01.01	CONCRETO FC= 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - MURO DE CONTENCIÓN	m3	382.22	618.66	236,464.23
02.03.06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONTENCIÓN	m2	2,647.23	56.76	160,258.77
02.03.06.01.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - MURO DE CONTENCIÓN	kg	23,051.47	6.52	150,295.58
02.03.06.02	PLACAS				667,348.74
02.03.06.02.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLACAS	m3	356.33	739.21	263,402.70
02.03.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS	m2	2,446.53	70.76	173,116.46
02.03.06.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - PLACAS	kg	35,403.31	6.52	230,829.58

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010798



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

02.03.07	COLUMNAS				3,481,750.51
02.03.07.01	COLUMNAS DE CONCRETO Fc=280 Kg/cm2				1,497,403.30
02.03.07.01.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS	m3	688.82	668.88	489,360.28
02.03.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS	m2	3,937.06	65.94	269,849.30
02.03.07.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS	kg	119,385.54	6.52	778,393.72
02.03.07.02	COLUMNAS DE AMARRE				1,984,347.21
02.03.07.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 (CEMENTO TIPO I)- COLUMNAS DE AMARRE	m3	645.06	601.00	387,881.06
02.03.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE AMARRE	m2	11,821.48	66.29	783,844.58
02.03.07.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS DE AMARRE	kg	124,098.56	6.52	813,021.57
02.03.08	VIGAS				5,009,898.01
02.03.08.01	VIGAS F'C=280 KG/CM2				3,211,875.94
02.03.08.01.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - VIGAS	m3	1,657.51	618.66	1,025,435.14
02.03.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m2	10,353.52	78.74	815,236.16
02.03.08.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS	kg	210,307.46	6.52	1,371,204.64
02.03.08.02	VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS)				1,797,130.07
02.03.08.02.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGAS DE AMARRE	m3	747.08	557.84	416,751.11
02.03.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE	m2	7,800.96	86.65	658,623.18
02.03.08.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE AMARRE	kg	110,898.74	6.52	721,755.78
02.03.09	LOSA MACIZA				4,818,793.01
02.03.09.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - LOSAS MACIZAS	m3	3,578.27	538.31	1,926,218.52
02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS	m2	18,572.20	67.12	1,246,566.06
02.03.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - LOSAS MACIZAS	kg	278,984.48	5.90	1,646,008.43
02.03.10	PEDESTAL				184,796.26
02.03.10.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PEDESTAL	m3	254.50	501.86	127,723.37
02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PEDESTALES	m2	846.54	67.23	56,912.88
02.03.10.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PEDESTALES	kg	1,558.59	6.52	10,182.01
02.03.11	CAPITEL				352,534.84
02.03.11.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - CAPITELES	m3	201.64	477.03	96,188.33
02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPITELES	m2	670.51	71.28	47,793.95
02.03.11.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - CAPITELES	kg	31,985.07	6.52	208,542.68
02.03.12	AISLADORES				7,957,216.04
02.03.12.01	AISLADORES SISMICOS (AISL-T1) INC. PROTOTIPOS	UND	142.00	49,324.92	7,004,138.64
02.03.12.02	AISLADORES SISMICOS (AISL-T2)	UND	19.00	49,328.09	937,233.71
02.03.12.03	GROUT E=50MM	M2	228.08	70.08	15,843.69
02.03.13	ESCALERAS				176,476.12
02.03.13.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - ESCALERAS	m3	101.95	682.12	89,542.13
02.03.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	580.71	84.90	49,302.28
02.03.13.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ESCALERAS	kg	8,839.22	6.52	57,631.71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010797



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

[Handwritten signature]

02.03.14	CISTERNA DE AGUA					183,998.22
02.03.14.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CISTERNA DE AGUA	m3	142.63	655.22		93,454.03
02.03.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CISTERNA DE AGUA	m2	836.72	46.14		39,606.26
02.03.14.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - CISTERNA DE AGUA	kg	7,965.94	6.52		51,937.93
02.03.15	TANQUE DE PETROLEO Y GLP					56,872.30
02.03.15.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m3	47.55	655.22		31,155.71
02.03.15.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m2	142.77	46.14		6,587.41
02.03.15.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	kg	2,948.26	6.52		19,229.18
02.03.16	POYO DE CONCRETO					27,810.88
02.03.16.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - POYO	m3	30.05	491.36		14,765.37
02.03.16.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - POYO	m2	57.89	49.81		2,883.50
02.03.16.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - POYO	kg	1,558.59	6.52		10,162.01
02.03.17	CANALETAS					56,703.89
02.03.17.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CANALETAS	m3	26.22	485.24		12,722.99
02.03.17.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CANALETAS	m2	286.38	60.67		17,374.67
02.03.17.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - CANALETAS	kg	1,653.27	6.32		10,448.67
02.03.17.04	ANG."L" DE APOYO, ANCLADO AL PISO DE 1½"x1½"x1/8"-CANALETA	ml	381.84	17.71		6,762.39
02.03.17.05	REJILLA METÁLICA ANCHO 0.37M - CANALETA	ml	190.92	49.21		9,385.17
02.03.18	SARDINEL					81,861.37
02.03.18.01	CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 (TIPO I) - SARDINEL	m3	74.54	465.95		34,731.91
02.03.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	700.09	47.78		33,450.30
02.03.18.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - SARDINEL	kg	2,088.03	6.52		13,679.16
02.03.19	RAMPA VEHICULAR					6,760.86
02.03.19.01	CONCRETO F'C=245 Kg/cm2 (TIPO I) - RAMPA VEHICULAR	m3	8.04	457.29		4,133.90
02.03.19.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - RAMPA VEHICULAR	m2	10.72	54.50		584.24
02.03.19.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - RAMPA VEHICULAR	kg	313.30	6.52		2,042.72
02.03.20	JUNTAS					85,750.40
02.03.20.01	JUNTA DE CONTRACCION					85,750.40
02.03.20.01.01	JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA L =60mm E= 3mm	ml	2,085.58	25.07		52,285.49
02.03.20.01.02	ACERO EN BANDA DE CONTRACCION 7/8"@.80	KG	483.84	6.52		3,154.64
02.03.20.01.03	CONCRETO EPOXICO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)-BANDA DE CONTRACCION	m3	57.60	526.22		30,310.27
02.03.21	VARIOS					57,256.28
02.03.21.01	TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO SIMPLE PARA TANQUES DE GLP Y PETROLEO	M3	4.19	68.13		285.46
02.03.21.02	ANCLAJE DE TABIQUERIA TUBO PVC DE 1"	und	3,215.00	17.72		56,969.80
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS					1,601,295.79
02.04.01	TUBO 6"X6"X5/16"	KG	722.80	12.96		9,367.49
02.04.02	TUBO 6"X3"X3/16"	KG	2,201.09	12.96		28,526.13
02.04.03	TUBO 3"X4"X3/16"	KG	2,172.00	12.96		28,149.12
02.04.04	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	161.51	12.76		2,060.87
02.04.05	GANCHOS DE ANCLAJE Ø5/8"	KG	31.29	12.76		399.26

Add: Av. Felipe Pardo y Alaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010796



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

02.04.06	TUBO 3"x3"x3/16"	KG	28,409.28	12.96	368,184.27
02.04.07	PLANCHA METALICA 4"x3/8" CON GANCHO DE ANCLAJE	KG	1,049.31	12.76	13,389.20
02.04.08	TUB 8"x2"x1/4 "	KG	1,158.49	12.96	15,014.03
02.04.09	TUB 8"x2"x3/16 "	KG	2,135.36	12.96	27,674.27
02.04.10	TUB 8"x4"x5/16 "	KG	3,031.63	12.96	39,289.92
02.04.11	TUB 3"x2"x3/16"	KG	2,631.62	12.96	36,697.80
02.04.12	TUB 4"x4"x5/16"	KG	755.28	12.96	9,788.43
02.04.13	TUB 4"x2"x3/16"	KG	3,030.59	12.96	39,276.45
02.04.14	TUB 4"x3"x3/16"	KG	2,588.12	12.96	33,518.12
02.04.15	TUB 3"x3"x1/4"	KG	1,080.78	12.96	14,006.91
02.04.16	TUB 8"x3"x1/4 "	KG	4,141.53	12.96	53,674.23
02.04.17	TUB 10"x10"x3/8"	KG	1,423.47	12.96	18,448.17
02.04.18	PLANCHA DE 5/8 "	KG	3,148.91	12.76	40,180.09
02.04.19	PERNOS DE 3/4"	UND	1,182.00	6.90	8,017.80
02.04.20	PIPE 4" e=3/16"	KG	4,888.90	12.96	60,788.14
02.04.21	PIPE 3" e=3/16"	KG	4,864.67	12.96	63,046.12
02.04.22	PIPE 2" e=3/16"	KG	7,709.95	12.96	99,920.95
02.04.23	PIPE 10" e=3/8"	KG	4,177.49	12.96	54,140.27
02.04.24	PIPE 8" e=1/4"	KG	1,785.42	12.96	23,139.04
02.04.25	PIPE 6" e=1/4"	KG	1,140.69	12.96	14,783.34
02.04.26	TUB 12"x4"x1/4"	KG	1,186.49	12.96	15,376.91
02.04.27	TUB 10"x4"x1/4"	KG	2,063.17	12.96	28,738.68
02.04.28	TUB 2"x2"x3/16"	KG	22,567.88	12.96	292,479.72
02.04.29	TUB 8"x8"x5/16"	KG	1,811.61	12.96	20,886.47
02.04.30	TUB 2"x2"x1/4"	KG	1,458.40	12.96	18,900.66
02.04.31	TUB 4"x4"x1/4"	KG	1,646.72	12.96	21,341.49
02.04.32	TUB 3"x3"x3/16"	KG	78.38	12.96	1,015.80
02.04.33	TUB 4"x2"x1/4"	KG	409.82	12.96	5,311.27
02.04.34	TUB 4"x3"x1/4"	KG	1,540.02	12.96	19,981.25
02.04.35	TUBO 14"X14"X1/2"	KG	2,269.20	12.96	29,406.83
02.04.36	TUBO 6"X6"X1/4"	KG	917.99	12.96	11,897.15
02.04.37	PERNOS DE 1/2" x 4" C/ TUERCA Y ARANDELA	UND	84.00	3.08	258.72
02.04.38	ACERO DE ANCLAJE DE 3/8"	KG	252.00	18.19	4,583.88
02.04.39	ACERO DE ANCLAJE DE 5/8"	KG	141.54	18.79	2,659.54
02.04.40	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	2,010.35	12.76	25,652.07
02.04.41	CABLE DE ACERO Ø = 1/2"	KG	149.61	22.49	3,364.73
03	ARQUITECTURA				18,430,477.06
03.01	MUROS Y TABIQUES				1,486,277.88

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

010795

03.01.01	MURO DE ALBAÑILERIA ARMADA				1,216,636.78
03.01.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO SILICO CALCAREO - PERFORADA 12X25X50	m2	17,020.66	71.48	1,216,636.78
03.01.02	MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA				177,782.81
03.01.02.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO V SOGA C:A 1:4	m2	1,782.73	83.14	146,653.37
03.01.02.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA C:A 1:4	m2	212.52	116.14	24,682.07
03.01.02.03	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CANTO C:A, 1:4	m2	108.67	60.25	6,547.37
03.01.03	TABIQUERIA SECA				91,858.09
03.01.03.01	TABIQUE DE 1 CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8mm	m2	636.76	63.88	40,676.23
03.01.03.02	TABIQUE DE 2 CARAS CON PLACA DE FRIBROCEMENTO DE 8mm	m2	478.82	107.34	61,181.86
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				1,788,065.28
03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO				190,507.41
03.02.01.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C: A 1:5, E=1.5mm	m2	9,058.84	21.03	190,507.41
03.02.02	TARRAJEO INTERIOR				1,191,673.92
03.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C: A 1:5, E=1.5	m2	24,565.75	22.22	645,660.97
03.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	m2	361.83	32.26	11,672.64
03.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS Y/O PLACAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	3,440.43	36.75	122,995.37
03.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	4,520.41	38.81	175,437.11
03.02.02.06	TARRAJEO DE MUROS CON BARITINA	m2	534.47	75.73	40,475.41
03.02.02.06	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA	m2	340.80	46.37	15,602.90
03.02.02.07	SOLAQUEADO DE VIGAS	m2	2,727.69	18.72	51,082.36
03.02.02.08	SOLAQUEADO DE MUROS	m2	16,721.08	13.67	228,577.16
03.02.03	TARRAJEO EXTERIOR				172,818.66
03.02.03.01	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 1:5, e=1.5cm	m2	4,963.81	33.96	168,570.99
03.02.03.02	TARRAJEADO E IMPERMEABILIZADO (CON SIKA)	m2	119.72	35.48	4,247.67
03.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES				78,607.49
03.02.04.01	VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.10 m	ml	6,501.66	12.09	78,607.49
03.02.05	BRUÑAS				27,235.39
03.02.05.01	BRUÑA 0.01 x 0.01 m	ml	3,695.44	7.37	27,235.39
03.02.06	GRADAS				10,149.04
03.02.06.01	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	25.38	30.39	771.30
03.02.06.02	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO SEMIPULIDO	m2	310.83	30.17	9,377.74
03.02.07	DESCANOS				3,060.06
03.02.07.01	DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	1.56	30.39	47.41
03.02.07.02	DESCANSO CON CEMENTO SEMIPULIDO	m2	100.85	30.17	3,042.64
03.02.08	REVESTIMIENTOS				84,813.32
03.02.08.01	REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND EN COLUMNA	m2	69.21	78.44	5,428.83
03.02.08.02	REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON GRANITO e=2cm	m2	16.14	665.21	10,736.49
03.02.08.03	REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO CON PORCELANATO 0.60x0.60m	m2	63.11	99.39	6,272.50
03.02.08.04	REVESTIMIENTO DE MANDIL DE PORCELANATO 0.60x0.60m	m2	46.08	93.86	4,325.07

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010794
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.02.08.05	REVESTIMIENTO EN CANALETA DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO	m2	330.65	38.84	12,842.45
03.02.08.06	REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2" PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA	m2	155.13	291.42	45,207.98
03.03	CIELO RASO				2,357,048.42
03.03.01	CIELORASO CON MEZCLA				630,202.41
03.03.01.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm	m2	11,682.31	42.22	493,227.13
03.03.01.02	CIELORASO TARRAJEADO FROTACHADO CON BARITINA	m2	162.48	92.57	15,040.77
03.03.01.03	CIELORASO TARRAJEADO C/ CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	m2	107.43	44.39	4,768.82
03.03.01.04	CIELORASO ACABADO SOLAQUEADO	m2	5,909.45	16.77	99,101.48
03.03.01.05	CIELORASO REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2" PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA	m2	86.56	206.69	18,064.21
03.03.02	FALSO CIELO RASO				1,726,846.01
03.03.02.01	FALSO CIELO RASO TIPO A: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN 7840 SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO PRELUDE XL 15/16", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	4,375.74	191.06	836,026.88
03.03.02.02	FALSO CIELO RASO TIPO B: BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO LAVABLE. BORDE RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CLEAN ROOM 888	m2	542.68	233.62	126,780.90
03.03.02.03	FALSO CIELO RASO TIPO C: BALDOSA DE FIBRA MINERAL CON BORDE RECTO RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, TIPO CLEAN ROOM 888 O SIMILAR, SUSPENSIÓN TIPO ALUMINIO CO-EXTRUIDO DE 1 1/2", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	578.07	244.77	141,494.19
03.03.02.04	FALSO CIELO RASO TIPO D: BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN PERFORACIONES CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN HIGH WASHABILITY 794 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.	m2	581.90	182.07	105,946.53
03.03.02.05	FALSO CIELO RASO TIPO E: BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y CERÁMICO CON PERFORACIONES, CON ACABADO DE PINTURA PLÁSTICA CEPILLABLE. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CERAMAGUARD FINE FISSURED 607 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.	m2	441.72	320.45	141,549.17
03.03.02.06	FALSO CIELO RASO TIPO F: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE REBAJADO, DE 0.61M X 0.61M X 3/4", TIPO ULTIMA 19820 SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO SUPRAFINE XL 9/16", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	1,660.24	157.61	261,870.43
03.03.02.07	FALSO CIELO RASO TIPO H; CIELO RASO CON SISTEMA PLYROCK, CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SÍLICE DE 8MM, CON BORDE REBAJADO, JUNTA RÍGIDA INVISIBLEACABADO, CON PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA DE FABRICA, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMIL	m2	225.13	78.15	17,593.91
03.03.02.08	FALSO CIELO RASO CONTINUO DE PLACA DE YESO ST DE 1.22mx2.44mx12.7 mm	m2	1,856.96	51.56	95,782.00
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				2,737,367.75
03.04.01	CONTRAPISOS				842,322.22
03.04.01.01	CONTRAPISO E=35 MM (PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE LISO MATE 0.60 X 0.60)	m2	9,503.70	30.87	293,379.22
03.04.01.02	CONTRAPISO CON BARITINA E=35 MM (PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 0.60 X 0.60)	m2	26.42	47.77	1,262.08
03.04.01.03	CONTRAPISO E=40 MM (PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90 M CON ENDURECEDOR, PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1M, PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90 M, PISO CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR E IMPERMEAB	m2	1,766.80	29.76	52,579.97

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010793



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.04.01.04	CONTRAPISO E=50 MM (PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO VINÍLICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO ALFOMBRA DE ALTO TRÁNSITO, PISO VINÍLICO MULTICAPA EN ROLLO CON ABSORCIÓN DE RUIDO DE 19DB, PISO DE CEMENTO FROTACHADO)	m2	8,664.15	34.06	295,100.95
03.04.02	PISOS				2,095,075.53
03.04.02.01	PISOS DE PORCELANATO				1,050,028.62
03.04.02.01.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 0.60 M X 0.60 M	m2	127.72	110.18	14,072.19
03.04.02.01.02	PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LISO MATE	m2	9,402.40	110.18	1,036,956.43
03.04.02.02	ACABADO DE CONCRETO EN PISOS				690,141.82
03.04.02.02.01	PISO CEMENTO FROTACHADO	m2	6,779.58	33.53	227,319.32
03.04.02.02.02	PISO CEMENTO FROTACHADO ACABADO C/ PINTURA EPOXICO COLOR BLANCO	m2	36.39	52.92	1,925.76
03.04.02.02.03	PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1.00m	m2	46.88	60.28	2,824.72
03.04.02.02.04	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE	m2	107.43	59.37	6,378.12
03.04.02.02.05	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90m	m2	796.96	79.72	63,453.93
03.04.02.02.06	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90M	m2	140.29	53.04	7,440.98
03.04.02.02.07	PISO CEMENTO FROTACHADO, BRUÑADO CON IMPERMEABILIZANTE Y ENDURECEDOR EN EXTERIORES	m2	4,551.26	76.06	346,123.32
03.04.02.02.08	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.40M	m2	81.32	38.88	3,161.72
03.04.02.02.09	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90M	m2	257.97	53.04	13,682.73
03.04.02.02.10	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 1M + ENDURECEDOR	m2	197.26	39.7	7,831.22
03.04.02.03	OTROS				182,645.65
03.04.02.03.01	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm	m2	1,609.95	74.23	119,506.59
03.04.02.03.02	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ., ANTIBACT. Y CONDUCTIVO PUR.	m2	71.30	124.39	8,869.01
03.04.02.03.03	PISO VINILICO RIGIDONDO DE BALDOSAS 0.60X0.60 NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO TECNICO)	m2	36.39	404.5	14,719.76
03.04.02.03.04	PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSIT, RESISTENTE AL FUEGO	m2	99.18	89.3	8,856.77
03.04.02.03.05	PISO PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	118.96	168.21	20,010.26
03.04.02.03.06	PISO CONCRETO CANTO RODADO GRIS EN TERRAZA	m2	51.82	76.03	3,924.67
03.04.02.03.07	PISO DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA	m2	9.87	104.19	1,028.36
03.04.02.03.08	PISO CONCRETO CANTO RODADO BLANCO EN TERRAZA	m2	33.61	76.03	2,555.37
03.04.02.03.09	PISO CONCRETO CANTO RODADO OXIDO EN TERRAZA	m2	29.81	76.03	2,266.45
03.04.02.03.10	PISO PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	5.76	157.71	908.41
03.04.02.04	SARDNELES				30,097.49
03.04.02.04.01	SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, H=0.10m EN DUCHA	ml	42.00	107.26	4,504.92
03.04.02.04.02	SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H=0.10m EN MAMPARAS	ml	250.80	74.87	18,777.40
03.04.02.04.03	SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDO, H=0.15m	ml	257.76	26.44	6,815.17
03.04.02.05	VEREDAS Y RAMPAS				152,161.95
03.04.02.05.01	VEREDAS - ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @ 0.10 m	m2	1,726.87	75.39	130,188.73
03.04.02.05.02	RAMPA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO @ 0.10M	m2	185.82	118.25	21,973.22
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				2,090,388.95

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010792

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

Handwritten signature

03.05.01	ZOCALOS				1,505,027.08
03.05.01.01	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2 HILERAS) h=1.20m	m2	617.82	112.37	69,424.43
03.05.01.02	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2.5 HILERAS) h=1.50m	m2	4,353.08	112.37	489,155.60
03.05.01.03	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS) h=1.80m	m2	3,017.71	112.37	339,100.07
03.05.01.04	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE .20m) h=2.00m	m2	356.00	112.37	40,228.46
03.05.01.05	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (5 HILERAS) h=3.00m	m2	545.93	112.37	61,346.15
03.05.01.06	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=2.10)	m2	1,364.18	234.24	319,545.52
03.05.01.07	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=3.00)	m2	323.22	234.24	75,711.05
03.05.01.08	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 2mm (h=3.10)	m2	392.26	245.27	96,209.61
03.05.01.09	ZOCALO MDF 15mm CON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUACO SELLADO Y LAQUEADA H=1.80M	m2	67.14	213.08	14,306.19
03.05.02	CONTRAZOCALOS				385,361.77
03.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO h=0.10m.	ml	6,065.23	81.39	493,649.07
03.05.02.02	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE h=0.050m	m2	43.39	12.81	555.83
03.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10m	ml	541.08	12.02	6,503.78
03.05.02.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20m	ml	80.95	13.55	1,096.87
03.05.02.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30m	m2	90.27	15.39	1,389.28
03.05.02.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO h=0.80m	m2	24.95	20.62	514.47
03.05.02.07	CONTRAZOCALO PORCELANATO 0.10 X 0.60 h=0.10m	ml	1,207.13	21.23	25,627.37
03.05.02.08	CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO SEMI-RIGIDO h=0.10m	ml	639.10	55.12	35,227.19
03.05.02.09	CONTRAZOCALO VINILICO SAITARIO TIPO COVE FORMER	ml	783.94	26.53	20,797.93
03.06	CUBIERTAS Y COBERTURAS				2,114,031.08
03.06.01	CUBIERTAS				1,635,090.89
03.06.01.01	LOSA IMPERMEABILIZADA CON SISTEMA BICAPA MANTO ASFÁLTICO Y ACABADO CEMENTO FROTACHADO MAS IMPERMEABILIZANTE	m2	6,194.23	263.97	1,635,090.89
03.06.02	COBERTURAS				478,940.19
03.06.02.01	COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE e=10 mm	m2	2,431.92	176.43	429,063.65
03.06.02.02	COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 O SIMILAR	m2	316.73	89.69	28,407.61
03.06.02.03	TAPAJUNTA PLANCHA DE LATON EN MARQUISINA CON PARED	ml	212.89	36.03	7,663.22
03.06.02.04	ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLÍMERO MODULAR, ANCHO=24CM Y CAÍDA TIPO 2 AGUAS (PREFABRICADO)	ml	471.51	29.28	13,805.81
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				770,923.49
03.07.01	PUERTAS				249,582.76
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10)	und	3.00	481.91	1,445.73
03.07.01.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10)	und	30.00	530.86	15,925.80
03.07.01.03	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10)	und	49.00	560.86	27,482.14
03.07.01.04	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10)	und	12.00	672.13	8,065.56
03.07.01.05	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10)	und	6.00	699.55	4,197.30

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010791

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

[Handwritten signature]

03.07.01.06	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10)	und	2.00	579.12	1,158.24
03.07.01.07	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10)	und	4.00	604.67	2,418.68
03.07.01.08	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10)	und	7.00	715.96	5,011.72
03.07.01.09	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10)	und	31.00	715.96	22,194.78
03.07.01.10	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10)	und	37.00	553.51	20,479.87
03.07.01.11	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.80 x 2.10)	und	82.00	579.12	47,487.84
03.07.01.12	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10)	und	6.00	604.67	3,628.02
03.07.01.13	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10)	und	2.00	632.09	1,264.18
03.07.01.14	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10)	und	1.00	883.4	883.40
03.07.01.15	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10)	und	1.00	1179.41	1,179.41
03.07.01.16	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.10)	und	2.00	1204.58	2,409.16
03.07.01.17	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.80 x 2.60)	und	1.00	534.95	534.95
03.07.01.18	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60)	und	11.00	560.56	6,166.16
03.07.01.19	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60)	und	8.00	586.12	4,688.96
03.07.01.20	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60)	und	14.00	653.74	9,152.36
03.07.01.21	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.80)	und	14.00	578.77	8,102.78
03.07.01.22	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.80)	und	33.00	604.37	19,944.21
03.07.01.23	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.80)	und	6.00	629.94	3,779.64
03.07.01.24	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.80)	und	1.00	629.94	629.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010790

[Handwritten signature]
LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

03.07.01.25	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.60)	und	11.00	706.33	7,769.63
03.07.01.26	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 x 2.60)	und	3.00	1191.14	3,573.42
03.07.01.27	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 x 2.60)	und	11.00	1131.89	12,450.79
03.07.01.28	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60)	und	3.00	629.94	1,889.82
03.07.01.29	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60)	und	3.00	706.33	2,118.99
03.07.01.30	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60)	und	3.00	1183.1	3,549.30
03.07.02	MUEBLES FIJOS				451,014.70
03.07.02.01	MUEBLE TIPO MB-1a	und	7.00	1265	8,865.00
03.07.02.02	MUEBLE TIPO MB-1b	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.03	MUEBLE TIPO MB-1c	und	8.00	1667.5	13,340.00
03.07.02.04	MUEBLE TIPO MB-1d	und	1.00	1380	1,380.00
03.07.02.05	MUEBLE TIPO MB-1e	und	1.00	2875	2,875.00
03.07.02.06	MUEBLE TIPO MB-1f	und	1.00	2990	2,990.00
03.07.02.07	MUEBLE TIPO MB-2a	und	11.00	1035	11,385.00
03.07.02.08	MUEBLE TIPO MB-2b	und	8.00	747.5	5,980.00
03.07.02.09	MUEBLE TIPO MB-2d	und	4.00	2415	9,660.00
03.07.02.10	MUEBLE TIPO MB-2E	und	20.00	1265	25,300.00
03.07.02.11	MUEBLE TIPO MB-3a	und	29.00	1081	31,349.00
03.07.02.12	MUEBLE TIPO MB-3B	und	22.00	2990	65,780.00
03.07.02.13	MUEBLE TIPO MB-3c	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.14	MUEBLE TIPO MB-4	und	59.00	920	54,280.00
03.07.02.15	MUEBLE TIPO MB-4a	und	12.00	1666.35	19,996.20
03.07.02.16	MUEBLE TIPO MB-4b	und	17.00	828	14,076.00
03.07.02.17	MUEBLE TIPO MB-4c	und	1.00	667	667.00
03.07.02.18	MUEBLE TIPO MB-5a	und	5.00	1104	5,520.00
03.07.02.19	MUEBLE TIPO MB-5b	und	2.00	1495	2,990.00
03.07.02.20	MUEBLE TIPO MB-5d	und	4.00	1207.5	4,830.00
03.07.02.21	MUEBLE TIPO MB-7	und	7.00	908.5	6,369.50

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010789

Handwritten signature
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.07.02.22	MUEBLE TIPO MB-7a	und	9.00	3220	28,980.00
03.07.02.23	MUEBLE TIPO MB-7b	und	34.00	805	27,370.00
03.07.02.24	MUEBLE TIPO MB-7c	und	2.00	517.5	1,035.00
03.07.02.25	MUEBLE TIPO MB-8a	und	17.00	2070	35,190.00
03.07.02.26	MUEBLE TIPO MB-8b	und	3.00	862.5	2,587.50
03.07.02.27	MUEBLE TIPO MB-8a	und	7.00	1035	7,245.00
03.07.02.28	MUEBLE TIPO MB-10	und	10.00	954.5	9,545.00
03.07.02.29	MUEBLE TIPO MB-11	und	4.00	402.5	1,610.00
03.07.02.30	MUEBLE TIPO MB-R	und	2.00	460	920.00
03.07.02.31	MUEBLE TIPO MB-RT	und	9.00	529	4,761.00
03.07.02.32	MUEBLE TIPO MB-RT1	und	2.00	529	1,058.00
03.07.02.33	MUEBLE TIPO MA-1	und	50.00	282.41	14,120.50
03.07.02.34	MUEBLE TIPO MA-2	und	6.00	747.5	4,485.00
03.07.02.35	MUEBLE TIPO MA-3	und	6.00	632.5	3,795.00
03.07.03	VARIOS				70,328.03
03.07.03.01	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12 mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS	m2	63.30	312.27	19,786.69
03.07.03.02	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN URINARIOS; INC. ACCESORIOS	m2	3.36	311.32	1,046.04
03.07.03.03	PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL 12mm EN SS.HH., INCL. ACCESORIOS	m2	78.40	305.04	23,915.14
03.07.03.04	CLOSET C/PUERTAS DE 2 HOJAS BATIENTES DE TABLERO MELAMINE 18mm, COLOR NOGAL TERRACOTA CON CANTO GRUESO, H=2.00m	und	27.00	948.08	25,598.16
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,479,091.71
03.08.01	VENTANAS DE ALUMINIO				788,746.33
03.08.01.01	V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1185.64	1,185.64
03.08.01.02	V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m.	und	2.00	2054.23	4,108.46
03.08.01.03	V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m.	und	1.00	1275.51	1,275.51
03.08.01.04	V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.05	V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.06	V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m.	und	1.00	2184.38	2,184.38
03.08.01.07	V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m.	und	1.00	580.78	580.78
03.08.01.08	V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1188.73	1,188.73
03.08.01.09	V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	3.00	1364.11	4,092.33
03.08.01.10	V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	8.00	1423.31	11,386.48
03.08.01.11	V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	2.00	1541.08	3,082.16
03.08.01.12	V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	1.00	2069.79	2,069.79
03.08.01.13	V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.80m x 1.40m.	und	1.00	1158.72	1,158.72

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010788



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.08.01.14	V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	2.00	2011.83	4,023.66
03.08.01.15	V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2230.78	8,923.12
03.08.01.16	V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m.	und	3.00	2011.83	6,035.49
03.08.01.17	V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	3.00	2230.78	6,692.34
03.08.01.18	V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	13.00	2303.66	29,950.18
03.08.01.19	V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	18.00	2452.47	44,144.46
03.08.01.20	V04e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2452.47	34,334.58
03.08.01.21	V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	3.00	2969.42	8,908.26
03.08.01.22	V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	2.00	2969.42	5,938.84
03.08.01.23	V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	5.00	3175.38	15,878.90
03.08.01.24	V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	16.00	3175.38	50,808.08
03.08.01.25	V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m.	und	4.00	3778.64	15,114.56
03.08.01.26	V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	8.00	3878.15	34,903.35
03.08.01.27	V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	6.00	3878.15	23,268.90
03.08.01.28	V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m.	und	2.00	1230.91	2,461.82
03.08.01.29	V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	7.00	1886.46	13,205.22
03.08.01.30	V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2107.12	8,428.48
03.08.01.31	V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	2.00	2181.24	4,362.48
03.08.01.32	V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2331.91	32,646.74
03.08.01.33	V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.34	V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.35	V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	5.00	3038.2	15,191.00
03.08.01.36	V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m.	und	1.00	3615.46	3,615.46
03.08.01.37	V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.60m x 1.60m.	und	4.00	1184.04	4,736.16
03.08.01.38	V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m.	und	2.00	697.52	1,395.04
03.08.01.39	V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m.	und	2.00	939.45	1,878.90
03.08.01.40	V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m.	und	1.00	40975.45	40,975.45

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010787



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.08.01.41	V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.80m x 0.50m.	und	29.00	563.51	16,341.79
03.08.01.42	V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.80m x 0.50m.	und	2.00	563.51	1,127.02
03.08.01.43	V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	28.00	1114.49	31,205.72
03.08.01.44	V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	22.00	1114.49	24,518.78
03.08.01.45	V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	30.00	1243.04	37,291.20
03.08.01.46	V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	8.00	1243.04	9,944.32
03.08.01.47	V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	3.00	1371.75	4,115.25
03.08.01.48	V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	11.00	1371.75	15,089.25
03.08.01.49	V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	11.00	1686.73	18,554.03
03.08.01.50	V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	9.00	1686.73	15,180.57
03.08.01.51	V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	1.00	1807.02	1,807.02
03.08.01.52	V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	11.00	1807.02	19,877.22
03.08.01.53	V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m.	und	9.00	2006.85	18,061.65
03.08.01.54	V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m.	und	2.00	443.35	886.70
03.08.01.55	V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m.	und	4.00	1438.05	5,752.20
03.08.01.56	V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m.	und	4.00	264.36	1,057.44
03.08.01.57	V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	3.00	436.47	1,308.41
03.08.01.58	V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	1.00	367.47	367.47
03.08.01.59	V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m.	und	4.00	465.37	1,861.48
03.08.01.60	V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	1.00	667.79	667.79
03.08.01.61	V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	2.00	667.79	1,335.58
03.08.01.62	V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m.	und	1.00	726.7	726.70
03.08.01.63	V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m.	und	1.00	1305.68	1,305.68
03.08.01.64	V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m.	und	1.00	2231.77	2,231.77
03.08.01.65	V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m.	und	1.00	3514.11	3,514.11
03.08.01.66	V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m.	und	5.00	4483.85	22,419.25
03.08.01.67	V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m.	und	8.00	9614.4	76,915.20
03.08.02	MAMPARAS				363,646.70
03.08.02.01	M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.80m)	und	1.00	5282.99	5,282.99
03.08.02.02	M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.80m)	und	1.00	3363	3,363.00
03.08.02.03	M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.80m)	und	8.00	1464.87	11,637.36
03.08.02.04	M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.80m)	und	2.00	2391.72	4,783.44

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010786



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.08.02.05	M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m)	und	5.00	2688.64	13,333.20
03.08.02.06	M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m)	und	4.00	3212.83	12,850.52
03.08.02.07	M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.60m x 2.60m)	und	1.00	3304.32	3,304.32
03.08.02.08	M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.65m x 2.60m)	und	1.00	3349.78	3,349.78
03.08.02.09	M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m)	und	1.00	3441.33	3,441.33
03.08.02.10	M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m)	und	1.00	3624.7	3,624.70
03.08.02.11	M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m)	und	3.00	3670.58	11,011.74
03.08.02.12	M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3716.34	3,716.34
03.08.02.13	M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m)	und	1.00	3853.66	3,853.66
03.08.02.14	M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m)	und	3.00	4215.84	12,647.52
03.08.02.15	M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m)	und	1.00	4301.25	4,301.25
03.08.02.16	M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m)	und	2.00	4944.64	9,889.28
03.08.02.17	M02ñ MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m)	und	1.00	5071.43	5,071.43
03.08.02.18	M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m)	und	1.00	5758.38	5,758.38
03.08.02.19	M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5797.74	5,797.74
03.08.02.20	M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m)	und	1.00	6223.2	6,223.20
03.08.02.21	M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m)	und	1.00	2243.54	2,243.54
03.08.02.22	M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m)	und	1.00	3578.69	3,578.69
03.08.02.23	M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m)	und	1.00	2941.57	2,941.57
03.08.02.24	M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m)	und	1.00	4490.55	4,490.55
03.08.02.25	M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m)	und	1.00	3533.02	3,533.02
03.08.02.26	M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m)	und	3.00	7520.76	22,562.28
03.08.02.27	M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.60m)	und	2.00	1175.58	2,351.16
03.08.02.28	M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.60m)	und	3.00	2789.22	8,367.66
03.08.02.29	M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.60m)	und	1.00	3155.58	3,155.58

Handwritten signature

Handwritten mark



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, plso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010785

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

Handwritten signature

03.08.02.30	M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.60m)	und	1.00	4384.13	4,384.13
03.08.02.31	M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	2.00	1969.39	3,938.78
03.08.02.32	M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.85m x 2.60m)	und	7.00	7060.57	49,423.99
03.08.02.33	M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.60m)	und	1.00	4187.92	4,187.92
03.08.02.34	M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3201.63	3,201.63
03.08.02.35	M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.60m)	und	1.00	5208.99	5,208.99
03.08.02.36	M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.60m)	und	4.00	5984.03	23,936.12
03.08.02.37	M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.60m)	und	2.00	14924.19	29,848.38
03.08.02.38	M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.60m)	und	1.00	14924.19	14,924.19
03.08.02.39	M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.40	M03n MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.18m x 2.60m)	und	1.00	3567.46	3,567.46
03.08.02.41	M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.65m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.42	M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.60m)	und	1.00	2663.2	2,663.20
03.08.02.43	M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.60m)	und	1.00	2170.2	2,170.20
03.08.02.44	M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.46	M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5398.22	5,398.22
03.08.02.46	M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.60m)	und	1.00	9087.88	9,087.88
03.08.02.47	M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.48	M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.60m)	und	1.00	10530.99	10,530.99
03.08.02.49	M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	1.00	2282.07	2,282.07
03.08.02.50	M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m)	und	1.00	3850.3	3,850.30
03.08.02.51	M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m)	und	2.00	3946.08	7,892.16
03.08.03	MURO CORTINA				284,698.88
03.08.03.01	MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.32m)	und	1.00	81626.87	81,626.87
03.08.03.02	MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x 8.09m)	und	1.00	187073.8	187,073.80

Handwritten signature

Handwritten signature

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010784



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

Handwritten signature

03.08.03.03	MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (2.45m x8.00m)	und	1.00	17998.01	17,998.01
03.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,378,768.94
03.09.01	PUERTAS Y REJAS METALICAS				139,410.44
03.09.01.01	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUB. FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUB. FE Ø2"x3mm; R01a (2.85 x 2.60)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.02	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01b (2.90 x 2.60)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.03	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01c (3.45 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.04	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01d (3.98 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.05	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.06	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.07	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01f (4.65 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.08	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01g (4.80 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.09	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01h (6.80 x 2.60)	und	1.00	8457.49	8,457.49
03.09.01.10	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03a (2.90 x 2.60)	und	1.00	1645.18	1,645.18
03.09.01.11	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03b (3.25x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.12	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03c (4.55 x 3.20)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.13	REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R04a (1.20x 2.50)	und	4.00	1645.18	6,580.72

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010783

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

Handwritten signature

03.09.01.14	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05a (2.50 x 2.45)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.01.15	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.60 x 2.45)	und	3.00	8547.49	25,642.47
03.09.01.16	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.17	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.02	PUERTAS CORTAFUEGO				987,134.86
03.09.02.01	PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	1439.29	2,878.58
03.09.02.02	PCF-01b PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	12.00	2878.59	34,543.08
03.09.02.03	PCF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	46.00	1439.29	64,788.05
03.09.02.04	PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	137.00	1438.38	197,055.32
03.09.02.05	PCF-01e PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	6.00	1438.36	8,630.16
03.09.02.06	PCF-01f PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	2728.21	13,641.05
03.09.02.07	PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.40x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	2.00	4012.83	8,026.66
03.09.02.08	PCF-01h PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	4313.58	21,567.90
03.09.02.09	PCF-01j PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	4.00	5301.75	21,207.00
03.09.02.10	PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	3368.37	6,736.74
03.09.02.11	PCF-01l PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	2509.09	65,236.34
03.09.02.12	PCF-01m PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	7.00	4442.47	31,097.29
03.09.02.13	PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.50x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	2.00	5172.86	10,345.72
03.09.02.14	PCF-01o PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	1.00	4012.99	4,012.99
03.09.02.15	PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1 HOJA 1.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	3.00	4012.99	12,038.97
03.09.02.16	PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	10.00	1287.44	12,874.40
03.09.02.17	PCF-04b PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	2509.09	65,236.34
03.09.02.18	PCF-04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	3.00	2479.69	7,439.07
03.09.03	BARANDAS METALICAS				29,889.21

00!

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, plso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.com>
E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010782

LI WENXUE

03.09.03.01	BARANDAS DE ESCALERAS C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,925M	m	200.43	68.47	13,723.44
03.09.03.02	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE 1 1/2", 1", PL DE 1 1/4", H= 0,90M	m	26.25	130.01	3,412.76
03.09.03.03	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,75M SOBRE SARDINEL Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6mm	m	96.30	132.43	12,753.01
03.09.04	PASAMANOS AISLADOS				10,271.06
03.09.04.01	PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3mm EN ESCALERAS	m	181.66	56.54	10,271.06
03.09.05	CERCOS METALICOS				401,469.67
03.09.05.01	CERCO METALICOS DE FE, CON TUBOS 3"x3"x1/8" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EPOXICO	m	1,169.00	343.43	401,469.67
03.09.06	ELEMENTOS ESPECIALES				210,591.90
03.09.06.01	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" E=1/8" CON ANCLAJE	m	681.80	18.94	12,913.29
03.09.06.02	ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN ÁTICOS)	und	8.00	431.99	3,455.92
03.09.06.03	ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN EXTERIOR)	und	13.00	332.4	4,321.20
03.09.06.04	ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN CISTERNAS)	und	8.00	379.03	3,032.24
03.09.06.05	REJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (REJILLA DE COCINA)	m	519.87	219.87	114,303.82
03.09.06.06	TAPAJUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0.07m PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE e=1/32" PARA JUNTAS SISMICA DE 4 cm (TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448)	m	10.48	21.47	225.01
03.09.06.07	CANALETA DE ALUZINC e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRO e=4.5mm @1.20m	m	195.30	75.83	14,809.60
03.09.06.08	CANALETA METALICA DE ACERO INOXIDALE e=0.3mm	m	286.25	52.6	15,056.75
03.09.06.09	CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= 70 CM	m	638.90	86.48	42,474.07
03.10	CERRAJERIA				165,589.47
03.10.01	BISAGRAS				67,724.76
03.10.01.01	BISAGRA CAPUCHINA 4"	und	1,856.00	40.59	67,217.04
03.10.01.02	BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4"	und	12.00	42.31	507.72
03.10.02	CERRADURAS				80,178.38
03.10.02.01	TIPO B; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS RETRAE EL PESTILLO.	und	194.00	205.48	39,863.12
03.10.02.02	TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	69.00	205.48	14,178.12
03.10.02.03	TIPO E; CERRADURA DE PASO, CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES.	und	57.00	205.48	11,712.36
03.10.02.04	TIPO F; CERRADURA DE MANIJA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS MANIJAS RETRAE EL PESTILLO.	und	42.00	205.48	8,630.16
03.10.02.05	TIPO J; PICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO.	und	21.00	41.1	863.10
03.10.02.06	TIPO K; CERRADURA DE MANIJA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	12.00	205.48	2,465.76
03.10.02.07	TIPO L1; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.02.08	TIPO L2; CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.03	ACCESORIOS				17,686.33
03.10.03.01	TIPO G; CIERRAPUERTAS HIDRAULICO DE PISO PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES	und	4.00	45.08	180.32
03.10.03.02	TIPO N; CIERRAPUERTAS CON BRAZO PARA FIJARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA	und	28.00	54.32	1,520.96
03.10.03.03	TIPO S; PLANCHA DE EMPUJE 12x40cms x 1/20" DE ACERO ACABADO SATINADO	und	35.00	74.67	2,613.45

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010781



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.10.03.04	TIPO T; TOPE DE PUERTA AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE.	und	358.00	35.2	12,601.60
03.10.03.05	AMAESTRAMIENTO DE LLAVES	und	2.00	385	770.00
03.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				13,919.96
03.11.01	ESPEJOS				13,919.96
03.11.01.01	H-1; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO	und	145.00	91.4	13,253.00
03.11.01.02	H-1b; ESPEJO ADOADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO	und	7.00	95.28	666.96
03.12	PINTURA				648,323.73
03.12.01	PINTURA DE CIELORRASOS Y FALSOCIELORRASOS				153,906.61
03.12.01.01	PINTURA CIELORRASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE	m2	10,259.44	12.12	124,344.41
03.12.01.02	PINTURA CIELORRASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX	m2	1,540.49	18.35	28,267.99
03.12.01.03	PINTURA CIELORRASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	44.86	28.85	1,294.21
03.12.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES				484,417.12
03.12.02.01	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	18,480.35	19.31	356,856.66
03.12.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADO, C/ IMPRIMANTE Y PINTURA IGNIFUGA	m2	81.49	23.58	1,921.53
03.12.02.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACRILICO SATINADO	m2	131.03	19.64	2,573.43
03.12.02.04	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE	m2	6,180.01	9.25	57,166.09
03.12.02.05	PINTURA MUROS EXTERIORES, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COLOR BLANCO	m2	2,957.97	25.68	75,901.51
03.13	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA				1,060,636.57
03.13.01	VARIOS				916,175.49
03.13.01.01	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUESTRO PISO - CONTRAZÓCALO	m	7,375.46	29.11	214,699.64
03.13.01.02	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" - ZÓCALO	m	4,934.07	29.11	143,830.78
03.13.01.03	PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m	und	35.00	112.14	3,924.90
03.13.01.04	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO	m	242.39	183.09	44,379.19
03.13.01.05	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO	m	256.97	165.35	42,324.64
03.13.01.06	TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS)	und	43.00	159.04	6,836.72
03.13.01.07	PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM.	und	22.00	64.27	1,413.94
03.13.01.08	BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2" ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CM	und	1.00	150.86	150.86
03.13.01.09	BARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADO	und	2.00	1444.56	2,889.12
03.13.01.10	PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm	m2	1,612.12	94.6	152,506.55
03.13.01.11	BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30	und	284.00	132	34,848.00
03.13.01.12	BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30	und	150.00	132	19,800.00
03.13.01.13	ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"-2"), H=8.45m	und	3.00	249.34	748.02
03.13.01.14	BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHAS	m2	7.61	720.34	5,481.79
03.13.01.15	BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A	m2	1.55	67.67	104.89
03.13.01.16	TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS	m2	16.14	354.81	5,726.83
03.13.01.17	BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR	und	6.00	264.6	1,587.60
03.13.01.18	TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8" PARA ACCESO A AZOTEAS	und	2.00	972.19	1,944.38

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010780



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.13.01.19	MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZAS	m2	19.74	189.02	3,731.25
03.13.01.20	BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS	m2	13.08	67.67	885.12
03.13.01.21	GRASS SINTETICO EN TERRAZA	m2	49.30	14.43	711.40
03.13.01.22	ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	3,733.49	15.6	58,242.44
03.13.01.23	RODON DE MADERA COPAIBA	ml	173.88	8.36	1,453.64
03.13.01.24	PUENTE DE SEGURIDAD METALICO	und	1.00	4370	4,370.00
03.13.01.25	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.60X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	33.00	184.36	6,083.88
03.13.01.26	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	6.00	204.36	1,226.16
03.13.01.27	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	4.00	224.36	897.44
03.13.01.28	REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA	und	16.00	149.05	2,384.80
03.13.01.29	TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 1/4" 2.10X0.85M Y VENTANA TIPO GUILLOTINA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SANITADA E=1/16"	und	1.00	2530	2,530.00
03.13.01.30	IMPERMEABILIZACION EN MURO DE CONTENCION - PISO TECNICO	m2	1,087.82	131.49	140,407.65
03.13.01.31	ATRAPAPOLVO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO 4.50X2.50M	und	1.00	57.5	57.50
03.13.01.32	SOPORTE DE CORTINA DE TUBO DE ALUMINIO Ø1 1/2	und	138.00	28.75	3,987.50
03.13.01.33	ENCUENTRO PARED-TECHO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	ml	86.77	24.18	2,088.10
03.13.01.34	ENCUENTRO PARED-FCR ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	485.78	8.5	4,128.96
03.13.02	JARDINERIA				174,481.08
03.13.02.01	PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS	m2	6,913.28	21.99	130,033.03
03.13.02.02	PROVISION Y SEMBRIO DE PALMERA	und	108.00	123.65	13,354.20
03.13.02.03	PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA	und	178.00	25.65	4,565.70
03.13.02.04	PROVISION Y SEMBRIO DE RETAMA	und	49.00	55.85	2,738.85
03.13.02.05	PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROBO	und	27.00	88.65	2,393.55
03.13.02.06	PROVISION Y SEMBRIO DE CINTAS	und	58.00	50.45	2,926.10
03.13.02.07	JARDINERA A-01 1.00X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	5.00	142.89	714.45
03.13.02.08	JARDINERA A-01A 0.70X0.70X0.75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	3.00	132.89	398.67
03.13.02.09	MACETA RECTANGULAR 01 1.00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL Y 1 SAN PEDRO	und	5.00	192.89	964.46
03.13.02.10	MACETA RECTANGULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA	und	11.00	182.89	2,011.79
03.13.02.11	MACETA REDONDA 01 DIAMETRO 0.30M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIEN TO DE SUEGRA	und	44.00	132.89	5,847.16
03.13.02.12	MACETA REDONDA 02 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIEN TO DE SUEGRA Y 3 AYLOSTERA	und	6.00	207.89	1,247.34
03.13.02.13	MACETA REDONDA 04 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE	und	17.00	132.89	2,259.13
03.13.02.14	MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 0.60M Y ALTO 0.50M CON SEMBRIO DE 1 PALMA DE SAGÚ	und	4.00	132.89	531.58
03.13.02.15	JARDIN VERTICAL SOBRE MALLA 10x10CM DE NYLON 1mm (ESTRUCTURA DE FIERRO)	m2	33.12	58.05	1,922.62
03.13.02.16	MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 1.20X.25M EN TERRAZA	und	12.00	212.89	2,554.68
03.14	CERCO PERIMETRICO				112,028.67
03.14.01	MUROS, TARRAJEOS, PINTURA Y OTROS				112,028.67
03.14.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA	m2	695.78	139.51	97,088.27

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010779



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.14.01.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	m2	440.53		33.96	14,960.40
03.15	SEÑALITICA HOSPITALARIA					63,397.85
03.15.01	LETREROS EXTERIORES					10,030.52
03.15.01.01	SE- 01 LETRERO EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,801.68		1,801.68
03.15.01.02	SE- 02 LETRERO EXTERIOR - LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81		1,540.81
03.15.01.03	SE- 03 LETRERO EXTERIOR - LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81		1,540.81
03.15.01.04	SE- 04 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR	und	7.00	540.81		3,785.67
03.15.01.05	SE- 05 LETRERO EXTERIOR - DIRECTORIO PRINCIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRINCIPALES	und	1.00	453.85		453.85
03.15.01.06	SE- 06 TOTEM INDICATIVO	und	2.00	453.85		907.70
03.15.02	SEÑALITICA DE TRANSITO					3,889.31
03.15.02.01	E1; ESTACIONAMIENTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	4.00	163.46		653.84
03.15.02.02	E2; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46		326.92
03.15.02.03	E3; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	1.00	163.46		163.46
03.15.02.04	E4; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46		326.92
03.15.02.05	PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA EN EXTERIOR DE 1.50mx0.20m	m2	14.70	16.87		247.99
03.15.02.06	PINTURA COLOR BLANCO PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTO / EST. DISCAPACITADOS Y AMBULANCIA	m2	11.12	195.16		2,170.18
03.15.03	SEÑALITICA DE INTERIOR					49,478.02
03.15.03.01	SI-01a DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	1.00	108.96		108.96
03.15.03.02	SI-01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 2DO NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96		217.92
03.15.03.03	SI-01c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96		217.92
03.15.03.04	SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.20x0.3m.	und	1.00	89.40		89.40
03.15.03.05	SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m.	und	9.00	52.66		473.94
03.15.03.06	SI-05 IDENTIFICATIVO ADOSADO 1.20x0.30m.	und	44.00	82.67		3,646.28
03.15.03.07	SI-06 IDENTIFICATIVO COLGANTE 1.20x0.30m.	und	35.00	82.67		2,900.45
03.15.03.08	SI-07 IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m.	und	284.00	52.66		13,902.24
03.15.03.09	SI-08 IDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m.	und	101.00	57.30		5,787.30
03.15.03.10	SI-09 IDENTIFICATIVO ADOSADO 0.80x0.20m.	und	1.00	52.66		52.66
03.15.03.11	SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.30m.	und	106.00	52.66		5,581.96
03.15.03.12	SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.20x0.20m.	und	105.00	48.90		5,239.50
03.15.03.13	SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.10m.	und	29.00	48.90		1,360.10
03.15.03.14	SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS 0.20x0.10m.	und	29.00	45.55		1,320.95
03.15.03.15	SI-15 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0.10x0.10m.	und	45.00	44.40		1,998.00
03.15.03.16	SI-16 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50xVariable	und	2.00	64.90		129.80
03.15.03.17	SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR 0.40x0.50	und	23.00	61.50		1,414.50
03.15.03.18	SI-17a INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADO 0.30x0.30m.	und	28.00	52.66		1,474.48
03.15.03.19	SI-17b INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL EN BANDERA 0.30x0.60m.	und	21.00	67.00		1,407.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010778

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

03.15.03.20	SI-18 SEÑAL REGULADORA DE PROHIBICIÓN 0.80x0.30m	und	20.00	67.00	1,340.00
03.15.03.21	SI-19 SEÑAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.80x0.30m	und	9.00	76.20	685.80
03.15.03.22	SI-20, SEÑAL INFORMATIVA 0.60x0.40m	und	1.00	76.20	76.20
03.15.03.23	SI-20a SEÑAL INFORMATIVA 0.30x0.20m	und	1.00	52.66	52.66
03.16	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD				163,559.61
03.16.01	LETREROS DE SALIDA				11,446.50
03.16.01.01	LETRERO DE SALIDA ILUMINADO COLGADA EN TECHO- LEDS AUTOMATICA (12LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	28.00	228.93	6,410.04
03.16.01.02	LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINADO COLGADA EN TECHO-LEDS AUTOMATICA (10LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	22.00	228.93	5,036.48
03.16.02	SEÑALIZACION DE EVACUACIONES				6,274.98
03.16.02.01	SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE - DOBLE CARA COLGADA 0.20x0.30m	und	14.00	21.85	305.90
03.16.02.02	CARTEL DE AFORO (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20mx0.30m)	und	30.00	21.85	655.50
03.16.02.03	SALIDA ARRIBA/ABAJO (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	11.00	21.85	240.35
03.16.02.04	SEÑAL DE BOTIQUIN (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.02.05	ZONA SEGURA DE SISMO (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25
03.16.02.06	INDICADOR NUMERO DE PISO (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	16.00	21.85	349.60
03.16.02.07	SEÑAL BARRA ANTIPANICA (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	43.00	21.85	939.55
03.16.02.08	DIRECCIONAL DERECHA/ IZQUIERDA (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	125.00	21.85	2,731.25
03.16.02.09	PUNTO DE REUNION DE EMERGENCIA (LETRERO)	und	7.00	58.59	410.13
03.16.02.10	ZONA SEGURA (PINTURA EN PISO CON ESMALTE ALTO TRAFICO)	und	11.00	40.55	446.05
03.16.03	SEÑALIZACION CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS				20,385.35
03.16.03.01	SEÑAL PUERTA CORTAFUEGO (VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	187.00	21.85	4,085.95
03.16.03.02	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO PQS / RATING:(10A:120B:C,20lbs).(VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	52.00	21.85	1,136.20
03.16.03.03	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO CO2 / RATING:(10B:C,15lbs).(VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.03.04	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO H2O DESIONIZADO.(VINOLO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.com>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010777



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

04.01.01.27	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-15	und	1.00	1,500.00	1,500.00
04.01.01.28	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-17	und	1.00	1,985.00	1,985.00
04.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS				135,901.65
04.01.02.01	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE (E-7)	und	140.00	225.00	31,500.00
04.01.02.02	TOALLERO DE LOSA TIPO GANCHO (H-3)	und	84.00	19.50	1,638.00
04.01.02.03	JABONERA DE ACERO INOXIDABLE C/DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (H-4)	und	209.00	202.20	42,259.80
04.01.02.04	JABONERA DE LOSA PARA DUCHA (H-5)	und	84.00	33.00	2,772.00
04.01.02.05	TUBO PARA CORTINA DE DUCHA (H-7)	und	84.00	375.00	31,500.00
04.01.02.06	DISPENSADOR METALICO DE PAPEL TOALLA (H-10)	und	211.00	118.35	24,971.85
04.01.02.07	BARRA METALICA PARA DISCAPACITADOS (H-12)	und	7.00	180.00	1,260.00
04.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				39,890.84
04.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	588.00	70.23	39,890.84
04.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS				23,849.28
04.01.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	819.00	29.12	23,849.28
04.02.00	SISTEMA DE AGUA FRIA				1,029,542.11
04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA				205,028.86
04.02.01.01	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	pto	426.00	312.20	132,997.20
04.02.01.02	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pto	4.00	268.93	1,035.72
04.02.01.03	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	pto	28.00	342.77	9,597.56
04.02.01.04	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	pto	140.00	438.56	61,398.40
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				257,420.83
04.02.02.01	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - EMPOTRADA	m	914.07	46.27	42,294.02
04.02.02.02	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - EMPOTRADA	m	195.87	61.67	12,079.30
04.02.02.03	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - EMPOTRADA	m	48.82	84.70	4,135.05
04.02.02.04	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - EMPOTRADA	m	704.84	113.96	80,300.77
04.02.02.05	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - EMPOTRADA	m	21.80	123.98	2,702.78
04.02.02.06	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - COLGADA	m	706.28	50.18	35,441.13
04.02.02.07	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - COLGADA	m	128.97	65.28	8,419.16
04.02.02.08	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - COLGADA	m	29.89	86.66	2,590.27
04.02.02.09	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - COLGADA	m	531.78	120.56	64,111.40
04.02.02.10	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - COLGADA	m	41.70	128.22	5,346.77
04.02.03	REDES DE ALIMENTACION				213,198.31
04.02.03.01	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - COLGADA	m	29.00	50.18	1,455.22
04.02.03.02	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - COLGADA	m	38.60	65.28	2,519.81
04.02.03.03	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - COLGADA	m	9.50	86.66	823.27
04.02.03.04	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - COLGADA	m	202.72	120.56	24,439.92
04.02.03.05	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - COLGADA	m	334.48	128.22	42,887.03
04.02.03.06	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2" - COLGADA	m	279.10	181.98	50,790.62
04.02.03.07	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2 1/2" - COLGADA	m	104.55	149.13	15,591.54
04.02.03.08	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - ADOSADA	m	4.50	112.30	505.35

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sok0602@163.com

010774



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.02.03.09	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2 1/2" - ADOSADA	m	9.00	133.13	1,198.17
04.02.03.10	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3" - ADOSADA	m	4.50	204.62	920.79
04.02.03.11	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	56.10	133.35	7,480.94
04.02.03.12	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	186.69	139.85	26,108.60
04.02.03.13	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	197.30	191.83	37,808.60
04.02.03.14	TUBERIA DE PVC CLASE-10 SIMPLE PRECION 2" (ENTERRADA)	m	30.95	21.63	669.45
04.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				47,591.67
04.02.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED DE AGUA	m	471.04	2.72	1,281.23
04.02.04.02	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, H= 0.60 - HASTA 1 M	m	471.04	23.49	11,064.73
04.02.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	471.04	5.33	2,510.64
04.02.04.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO. (arena gruesa, e=0.10m)	m	471.04	9.84	4,620.90
04.02.04.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	471.04	58.69	27,645.34
04.02.04.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	35.33	13.27	468.83
04.02.05	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				111,623.01
04.02.05.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	1,029.00	20.58	21,176.82
04.02.05.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	194.00	22.81	4,425.14
04.02.05.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	59.00	31.24	1,843.16
04.02.05.04	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	und	786.00	36.39	27,816.54
04.02.05.05	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	40.00	56.24	2,209.60
04.02.05.06	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	10.00	58.75	587.50
04.02.05.07	CODO DE COBRE 2 1/2"	und	10.00	67.36	673.50
04.02.05.08	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	75.00	27.72	2,079.00
04.02.05.09	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	60.00	33.69	2,021.40
04.02.05.10	TEE DE COBRE DE 1"	und	18.00	65.17	882.72
04.02.05.11	TEE DE COBRE TIPO L DE 1 1/4"	und	594.00	43.11	13,106.44
04.02.05.12	TEE DE COBRE 1.1/2"	und	106.00	56.55	5,937.75
04.02.05.13	TEE DE COBRE 2"	und	76.00	90.25	6,859.00
04.02.05.14	TEE DE COBRE 2 1/2"	und	9.00	92.36	831.24
04.02.05.15	TEE DE COBRE 3"	und	2.00	107.81	215.62
04.02.05.16	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	88.00	24.14	2,124.32
04.02.05.17	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	14.00	27.66	387.24
04.02.05.18	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	und	205.00	32.63	6,689.15
04.02.05.19	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	und	7.00	47.78	334.46
04.02.05.20	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	und	27.00	36.70	990.90
04.02.05.21	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	und	41.00	47.46	1,945.46
04.02.05.22	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	12.00	42.18	506.16
04.02.05.23	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	2.00	45.96	91.92
04.02.05.24	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	und	47.00	51.18	2,405.46

Add: Av. Felipe Pardo y Alaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010773



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.02.05.25	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	und	24.00	68.04	1,632.96
04.02.05.26	REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4"	und	8.00	84.40	388.40
04.02.05.27	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4"	und	29.00	87.25	1,950.25
04.02.05.28	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	und	11.00	56.11	617.21
04.02.05.29	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4"	und	2.00	58.33	116.66
04.02.05.30	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	und	6.00	82.11	492.88
04.02.05.31	REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2"	und	2.00	143.69	287.38
04.02.06	LLAVES Y VALVULAS				158,918.20
04.02.06.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	153.00	146.51	22,416.03
04.02.06.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	40.00	206.00	8,240.00
04.02.06.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	4.00	281.28	1,125.12
04.02.06.04	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1 1/4"	und	127.00	405.12	51,450.24
04.02.06.05	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1 1/2"	und	5.00	481.21	2,406.05
04.02.06.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	1.00	193.34	193.34
04.02.06.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/4"	und	6.00	456.72	2,740.32
04.02.06.08	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	12.00	683.43	8,201.16
04.02.06.09	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø2"	und	8.00	777.43	6,219.44
04.02.06.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø2 1/2"	und	4.00	627.11	2,508.44
04.02.06.11	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	153.00	147.73	22,602.69
04.02.06.12	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	40.00	153.99	6,159.60
04.02.06.13	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	4.00	166.53	666.12
04.02.06.14	CAJA P/VALVULAS 30 X 25 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	127.00	179.89	22,820.63
04.02.06.15	CAJA P/VALVULAS 40 X 30 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	5.00	194.17	970.85
04.02.06.16	CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA	und	1.00	196.17	196.17
04.02.07	SOPORTERIA				12,981.07
04.02.07.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø1/2"	und	200.00	25.64	5,128.00
04.02.07.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø3/4"	und	53.00	25.72	1,363.16
04.02.07.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø1"	und	8.00	31.97	255.76
04.02.07.04	COLGADOR TIPO GOTA Ø1 1/4"	und	179.00	28.45	5,082.56
04.02.07.05	COLGADOR TIPO GOTA Ø1 1/2"	und	40.00	28.54	1,141.60
04.02.08	PIEZAS VARIAS				1,277.02
04.02.08.01	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø2"	und	2.00	638.51	1,277.02
04.02.09	PRUEBAS HIDRAULICAS				21,504.32
04.02.09.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA	m	4,810.81	4.47	21,504.32
04.03.00	SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO DE AGUA CALIENTE				629,837.40
04.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE				48,334.85
04.03.01.01	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 1/2"	pto	231.00	200.57	46,331.67
04.03.01.02	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 3/4"	pto	7.00	239.21	1,674.47

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010772

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

04.03.01.03	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 1"	pto	1.00	327.91	327.91
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE				114,390.04
04.03.02.01	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Empotrada)	m	1,111.99	58.05	64,551.02
04.03.02.02	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Empotrada)	m	58.05	74.97	4,202.07
04.03.02.03	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Empotrada)	m	10.40	113.98	1,185.39
04.03.02.04	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	803.90	51.40	41,392.81
04.03.02.05	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	37.42	68.21	2,552.42
04.03.02.06	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	5.50	92.08	508.33
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE				203,263.23
04.03.03.01	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	444.80	51.40	22,902.75
04.03.03.02	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	875.90	68.21	59,745.14
04.03.03.03	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	589.75	92.08	54,282.39
04.03.03.04	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Colgada)	m	308.72	136.62	42,177.33
04.03.03.05	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2" (Colgada)	m	70.30	193.61	13,610.78
04.03.03.06	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Adosada)	m	27.00	90.72	2,449.44
04.03.03.07	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Adosada)	m	4.50	136.20	612.90
04.03.03.08	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2" (Adosada)	m	9.00	189.30	1,703.70
04.03.03.09	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2 1/2" (Adosada)	m	4.50	168.32	712.44
04.03.03.10	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Enterrada con proteccion)	m	22.80	221.77	5,056.36
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE				44,061.03
04.03.04.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	1,048.00	20.58	21,526.68
04.03.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	77.00	22.81	1,756.37
04.03.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	47.00	31.24	1,468.28
04.03.04.04	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	7.00	52.39	366.73
04.03.04.05	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	6.00	58.75	352.50
04.03.04.06	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	123.00	27.72	3,409.56
04.03.04.07	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	82.00	33.89	2,762.58
04.03.04.08	TEE DE COBRE DE 1"	und	43.00	55.17	2,372.31
04.03.04.09	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	31.00	68.16	2,050.96
04.03.04.10	TEE DE COBRE DE 2"	und	19.00	72.53	1,378.07
04.03.04.11	TEE DE COBRE DE 2 1/2"	und	1.00	92.36	92.36
04.03.04.12	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	89.00	24.14	2,148.48
04.03.04.13	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	29.00	27.66	802.14
04.03.04.14	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	17.00	32.36	550.12
04.03.04.15	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	und	13.00	44.60	579.80
04.03.04.16	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	8.00	42.18	337.44
04.03.04.17	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	14.00	45.96	643.44
04.03.04.18	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	und	17.00	68.04	1,156.68

R

Handwritten signature/initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010771

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

Handwritten signature in blue ink.

04.03.04.19	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	und	4.00	56.11	224.44
04.03.04.20	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	und	1.00	82.11	82.11
04.03.05	LLAVES Y VALVULAS				97,582.42
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	211.00	146.51	30,913.61
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	10.00	206.01	2,060.10
04.03.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	1.00	281.28	281.28
04.03.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	28.00	161.43	4,520.04
04.03.05.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3/4"	und	35.00	174.16	6,095.60
04.03.05.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1"	und	24.00	317.16	7,611.84
04.03.05.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	10.00	718.15	7,181.50
04.03.05.08	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1/2"	und	20.00	169.13	3,382.60
04.03.05.09	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø3/4"	und	9.00	253.62	2,282.58
04.03.05.10	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1"	und	1.00	375.81	375.81
04.03.05.11	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	211.00	147.73	31,171.03
04.03.05.12	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	10.00	153.99	1,539.90
04.03.05.13	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	1.00	166.53	166.53
04.03.06	SOPORTERIA				3,922.44
04.03.06.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1/2"	und	141.00	25.64	3,615.24
04.03.06.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø 3/4"	und	2.00	25.72	51.44
04.03.06.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	8.00	31.97	255.76
04.03.07	PIEZAS VARIAS				99,694.28
04.03.07.01	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1"	und	2.00	2,382.67	4,765.34
04.03.07.02	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1 1/2"	und	2.00	572.33	1,144.66
04.03.07.03	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1/2"	und	15.00	309.88	4,648.20
04.03.07.04	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø3/4"	und	29.00	341.19	9,894.51
04.03.07.05	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1"	und	20.00	392.92	7,858.40
04.03.07.06	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1 1/2"	und	10.00	627.74	6,277.40
04.03.07.07	PROTECCION DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO	m	3,136.29	20.44	64,105.77
04.03.08	PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE				19,589.91
04.03.08.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA CALIENTE	m	4,382.53	4.47	19,589.91
04.04.00	RED DE AGUA BLANDA				130,046.96
04.04.01	SALIDAS DE AGUA BLANDA				8,947.50
04.04.01.01	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	pto	9.00	201.18	1,810.62
04.04.01.02	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pto	8.00	250.93	2,007.44
04.04.01.03	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	pto	16.00	320.59	5,129.44
04.04.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA BLANDA				21,777.33
04.04.02.01	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Empotrada)	m	41.10	58.05	2,385.86
04.04.02.02	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Empotrada)	m	42.55	74.77	3,181.46
04.04.02.03	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Empotrada)	m	62.45	96.62	6,158.82
04.04.02.04	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	21.99	48.03	1,056.18

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010770



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.04.02.05	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	32.90	64.75	2,130.28
04.04.02.06	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	77.48	88.60	6,864.73
04.04.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA BLANDA				61,610.11
04.04.03.01	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	18.50	48.03	888.56
04.04.03.02	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	54.80	64.75	3,548.30
04.04.03.03	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	435.73	88.60	38,605.68
04.04.03.04	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Colgada)	m	81.20	128.71	10,451.25
04.04.03.05	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Adosada)	m	13.50	90.72	1,224.72
04.04.03.06	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Adosada)	m	9.00	128.93	1,160.37
04.04.03.07	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Enterrada con proteccion)	m	55.50	82.64	4,586.52
04.04.03.08	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Enterrada con proteccion)	m	10.50	109.02	1,144.71
04.04.04	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION				6,623.00
04.04.04.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	32.00	18.67	597.44
04.04.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	51.00	20.90	1,065.90
04.04.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	98.00	25.72	2,520.56
04.04.04.04	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	2.00	52.39	104.78
04.04.04.05	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	2.00	27.72	55.44
04.04.04.06	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	1.00	33.69	33.69
04.04.04.07	TEE DE COBRE DE 1"	und	19.00	55.17	1,048.23
04.04.04.08	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	8.00	56.55	452.40
04.04.04.09	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	2.00	24.14	48.28
04.04.04.10	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	5.00	27.66	138.30
04.04.04.11	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	6.00	32.36	194.16
04.04.04.12	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	1.00	42.18	42.18
04.04.04.13	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	7.00	45.96	321.72
04.04.05	LLAVES Y VALVULAS				17,716.66
04.04.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	7.00	146.51	1,025.57
04.04.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	8.00	206.01	1,648.08
04.04.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	13.00	281.28	3,656.64
04.04.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	1.00	161.43	161.43
04.04.05.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3/4"	und	3.00	174.16	522.48
04.04.05.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1"	und	13.00	317.16	4,123.08
04.04.05.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	3.00	716.15	2,148.45
04.04.05.08	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	7.00	147.73	1,034.11
04.04.05.09	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	8.00	153.99	1,231.92
04.04.05.10	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	13.00	166.53	2,164.89
04.04.06	SOPORTERIA				1,152.12
04.04.06.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1/2"	und	12.00	25.64	307.68

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010769



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.04.06.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø 3/4"	und	3.00	25.72	77.16
04.04.06.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	24.00	31.97	767.28
04.04.07	PIEZAS VARIAS				1,123.82
04.04.07.01	JUNTA DE EXPANSIÓN Ø1 1/2"	und	2.00	561.91	1,123.82
04.04.08	IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION				6,817.67
04.04.08.01	IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION P/TUBERIA - AGUA BLANDA 1/2" - 2"	m	745.10	9.15	6,817.67
04.04.09	PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA BLANDA				4,278.68
04.04.09.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA	m	957.20	4.47	4,278.68
04.05.00	SISTEMA DE RIEGO				68,415.07
04.05.01	SALIDAS DE RIEGO				675.72
04.05.01.01	SALIDA PARA RIEGO 3/4"	pto	12.00	56.31	675.72
04.05.02	REDES DE DISTRIBUCION				11,011.90
04.05.02.01	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4"	m	221.70	18.10	4,012.77
04.05.02.02	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1"	m	15.40	19.69	303.23
04.05.02.03	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2"	m	263.10	25.45	6,695.90
04.05.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				50,537.90
04.05.03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED DE AGUA	m	500.20	2.72	1,380.54
04.05.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, H= 0.80 - HASTA 1 M	m	500.20	23.49	11,749.70
04.05.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	500.20	5.33	2,666.07
04.05.03.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	500.20	9.81	4,906.96
04.05.03.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	500.20	58.89	29,356.74
04.05.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	37.52	13.27	497.89
04.05.04	ACCESORIOS DE REDES				1,984.99
04.05.04.01	CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90°	und	20.00	38.92	776.40
04.05.04.02	CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90°	und	1.00	39.32	39.32
04.05.04.03	CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90°	und	3.00	41.23	123.69
04.05.04.04	TEE PVC SIMPLE PRESION 1"	und	1.00	31.98	31.98
04.05.04.05	TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2"	und	8.00	44.88	359.04
04.05.04.06	REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4"	und	2.00	51.88	103.76
04.05.04.07	REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 3/4"	und	10.00	54.88	548.80
04.05.05	LLAVES Y VALVULAS				3,794.40
04.05.05.01	GRIFO PARA RIEGO Ø1/2"	und	12.00	120.03	1,440.36
04.05.05.02	CAJA DE CONCRETO PARA GRIFO DE RIEGO C/TAPA REMOVIBLE	und	12.00	196.17	2,354.04
04.05.06	PRUEBAS HIDRAULICAS				410.16
04.06.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE RIEGO	m	500.20	0.82	410.16
04.06.00	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO				996,984.52
04.06.01	REDES DE DISTRIBUCION				512,698.85
04.06.01.01	TUBERIA SCH - 40 DE 1"	m	2,234.55	48.99	109,470.60
04.06.01.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4"	m	167.07	55.64	9,295.77
04.06.01.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2"	m	184.42	61.81	11,399.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

Handwritten signature

010763

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

04.06.01.04	TUBERIA SCH - 40 DE 2"	m	665.77	77.33	51,483.99
04.06.01.05	TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2"	m	607.98	108.28	65,832.07
04.06.01.06	TUBERIA SCH - 40 DE 3"	m	185.31	128.02	23,723.39
04.06.01.07	TUBERIA SCH - 40 DE 4"	m	1,208.94	171.72	207,599.18
04.06.01.08	TUBERIA SCH - 40 DE 6"	m	72.70	245.97	17,882.02
04.06.01.09	TUBERIA HDPE DE 2 1/2"	m	4.55	187.30	761.22
04.06.01.10	TUBERIA HDPE DE 4"	m	228.80	66.83	15,251.81
04.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				48,025.91
04.06.02.01	CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD	m	233.45	0.46	107.39
04.06.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA CONTRA INCENDIO	m	233.45	6.27	1,463.73
04.06.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES SANITARIAS	m	233.45	37.45	8,742.70
04.06.02.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS	m	233.45	3.30	770.39
04.06.02.05	CAMA DE ARENA (E=0.10m) - ARENA GRUESA	m	233.45	50.43	11,772.88
04.06.02.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN REDES SANITARIAS	m	233.45	98.25	22,936.46
04.06.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	17.51	13.27	232.38
04.06.03	ACCESORIOS				90,144.72
04.06.03.01	CODO SCH-40 1" X 90°	und	1,304.00	12.97	16,912.98
04.06.03.02	CODO SCH-40 1 1/4" X 90°	und	2.00	14.09	28.18
04.06.03.03	CODO SCH-40 1 1/2" X 90°	und	8.00	18.15	145.20
04.06.03.04	CODO SCH-40 2" X 90°	und	71.00	21.79	1,547.09
04.06.03.05	CODO SCH-40 2 1/2" X 90°	und	58.00	59.78	3,487.24
04.06.03.06	CODO SCH-40 4" X 90°	und	34.00	143.44	4,876.96
04.06.03.07	CODO DE SCH-40 Ø6"	und	5.00	48.30	241.50
04.06.03.08	TEE DE SCH-40 1"	und	262.00	15.83	4,095.06
04.06.03.09	TEE DE SCH-40 1 1/4"	und	65.00	18.70	1,215.50
04.06.03.10	TEE DE SCH-40 1 1/2"	und	57.00	42.86	2,431.62
04.06.03.11	TEE DE SCH-40 2"	und	29.00	27.02	783.58
04.06.03.12	TEE DE SCH-40 2 1/2"	und	33.00	41.15	1,357.95
04.06.03.13	TEE DE SCH-40 3"	und	11.00	56.46	621.06
04.06.03.14	TEE DE SCH-40 4"	und	48.00	153.54	7,369.92
04.06.03.15	TEE SCH - 40 6"	und	5.00	201.09	1,005.45
04.06.03.16	TEE HDPE 6"X90°	und	2.00	118.02	232.04
04.06.03.17	TEE MECANICA SCH-40 2" X 1"	und	104.00	53.86	5,580.64
04.06.03.18	TEE MECANICA SCH-40 2 1/2" X 1"	und	190.00	64.46	12,247.40
04.06.03.19	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1"	und	85.00	37.25	3,166.25
04.06.03.20	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/4"	und	9.00	36.55	328.95
04.06.03.21	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/2"	und	3.00	38.75	116.25
04.06.03.22	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1"	und	115.00	39.25	4,513.75

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010767

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

Handwritten signature or mark.

04.06.03.23	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1 1/4"	und	11.00	37.25	409.75
04.06.03.24	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1 1/2"	und	4.00	35.25	141.00
04.06.03.25	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 2"	und	5.00	43.25	218.25
04.06.03.26	TEE MECANICA SCH-40 4" X 2 1/2"	und	17.00	78.87	1,340.79
04.06.03.27	CRUZ SCH - 40 1 1/4"	und	4.00	42.52	170.08
04.06.03.28	CRUZ SCH - 40 1 1/2"	und	17.00	37.12	631.04
04.06.03.29	CRUZ SCH-40 2"	und	14.00	36.57	511.98
04.06.03.30	CRUZ SCH-40 2 1/2"	und	4.00	44.30	177.20
04.06.03.31	CRUZ SCH-40 3"	und	1.00	57.86	57.86
04.06.03.32	CRUZ SCH - 40 4"	und	2.00	66.62	133.24
04.06.03.33	REDUCCION SCH-40 1 1/4" X 1"	und	135.00	21.32	2,878.20
04.06.03.34	REDUCCION SCH-40 1 1/2" X 1"	und	117.00	43.34	5,070.78
04.06.03.35	REDUCCION SCH-40 1 1/2" X 1 1/4"	und	25.00	25.04	626.00
04.06.03.36	REDUCCION SCH-40 2" X 1"	und	36.00	47.21	1,689.56
04.06.03.37	REDUCCION SCH-40 2" X 1 1/4"	und	15.00	52.26	783.90
04.06.03.38	REDUCCION SCH-40 2" X 1 1/2"	und	35.00	31.00	1,085.00
04.06.03.39	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1"	und	8.00	32.10	256.80
04.06.03.40	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1 1/4"	und	7.00	26.83	186.41
04.06.03.41	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1 1/2"	und	7.00	38.07	266.49
04.06.03.42	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 2"	und	30.00	51.21	1,536.30
04.06.03.43	REDUCCION SCH-40 3" X 1"	und	1.00	44.12	44.12
04.06.03.44	REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/4"	und	2.00	46.58	93.18
04.06.03.45	REDUCCION SCH - 40 3" - 2"	und	6.00	34.70	208.20
04.06.03.46	REDUCCION SCH-40 3" X 2 1/2"	und	15.00	79.64	1,194.60
04.06.03.47	REDUCCION SCH - 40 4" - 1"	und	3.00	58.24	174.72
04.06.03.48	REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4"	und	1.00	62.24	62.24
04.06.03.49	REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2"	und	2.00	38.44	76.88
04.06.03.50	REDUCCION SCH-40 4" X 2"	und	1.00	99.50	99.50
04.06.03.51	REDUCCION SCH-40 4" X 2 1/2"	und	39.00	106.01	4,134.39
04.06.03.52	REDUCCION SCH-40 4" X 3"	und	11.00	76.70	832.70
04.06.03.53	REDUCCION SCH - 40 6" - 4"	und	4.00	82.24	328.96
04.06.03.54	REDUCCION DE HDPE DE 4"X2.1/2"	und	3.00	144.05	432.15
04.06.04	LLAVES Y VALVULAS				37,255.28
04.06.04.01	VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 2"	und	18.00	296.60	5,338.80
04.06.04.02	VALVULA SIAMESA TIPO PARED 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	und	3.00	389.36	1,168.08
04.06.04.03	VALVULA FIRE CHECK 4"	und	3.00	920.51	2,761.53
04.06.04.04	VALVULA ANGULAR 2 1/2"	und	12.00	512.96	6,155.52
04.06.04.05	LIBERADOR DE AIRE AUTOMATICO EN MONTANTES	und	5.00	4,246.60	21,233.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010766



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.06.04.06	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA CHECK	und	3.00	199.45	598.35
04.06.05	SOPORTERIA				99,960.43
04.06.05.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	1,489.00	31.97	47,803.33
04.06.05.02	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/4"	und	111.00	28.46	3,157.96
04.06.05.03	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/2"	und	121.00	28.54	3,453.34
04.06.05.04	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2"	und	379.00	22.38	8,482.02
04.06.05.05	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2 1/2"	und	347.00	38.21	13,258.87
04.06.05.06	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø 3"	und	123.00	23.21	2,854.83
04.06.05.07	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø 4"	und	781.00	24.12	18,837.72
04.06.05.08	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø6"	und	46.00	35.33	1,589.85
04.06.05.09	SOPORTE METALICO EN PARED P/TUBERIA Ø4"	und	27.00	26.76	722.52
04.06.06	ADITAMENTOS VARIOS				146,293.62
04.06.06.01	ROCIADOR AUTOMATICO TIPO MONTANTE Ø1/2",K=80, T=68°C	und	1,151.00	91.28	105,063.28
04.06.06.02	ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES 2 1/2"	und	1.00	3,270.36	3,270.36
04.06.06.03	ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES 4"	und	3.00	3,368.36	10,098.08
04.06.06.04	SOPORTE ANTISISMICO 2 VIAS UL-FM	und	111.00	93.38	10,362.96
04.06.06.05	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS UL-FM	und	52.00	117.89	6,130.28
04.06.06.06	JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA Ø2"	und	12.00	596.05	7,152.60
04.06.06.07	JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA Ø4"	und	2.00	454.25	908.50
04.06.06.08	TRANSICION HDPE/ SCH-40 2 1/2"	und	1.00	512.94	512.94
04.06.06.09	TRANSICION HDPE/ SCH-40 4"	und	2.00	112.22	224.44
04.06.06.10	SELLO CORTA FUEGO	und	30.00	40.39	1,211.70
04.06.06.11	PASES PARA TUBERIAS EN PARED	und	12.00	29.79	357.48
04.06.07	GABINETES CONTRA INCENDIO				32,751.66
04.06.07.01	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II	und	37.00	885.18	32,751.66
04.06.08	PRUEBAS HIDRAULICAS				24,854.05
04.06.08.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIO	m	6,580.19	4.47	24,854.05
04.07.00	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				152,369.05
04.07.01	RED DE RECOLECCION				66,473.52
04.07.01.01	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 3" (Empotrada)	m	10.50	53.28	559.23
04.07.01.02	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 4" (Empotrada)	m	123.80	60.09	7,439.14
04.07.01.03	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 6" (Empotrada)	m	101.30	56.11	5,683.94
04.07.01.04	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 3" (Colgada)	m	2.50	56.25	140.63
04.07.01.05	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 4" (Colgada)	m	382.10	70.92	27,088.53
04.07.01.06	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 4" (Enterrada)	m	73.20	56.60	4,143.12
04.07.01.07	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 6" (Enterrada)	m	255.40	60.46	15,441.48
04.07.01.08	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	m	8.40	64.63	542.89
04.07.01.09	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 6"	m	94.16	57.61	5,424.56
04.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				46,282.11

Handwritten signature

Handwritten signature

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.com>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010765



Handwritten signature

LI WENXUE

04.07.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES COLECTORAS	m	328.80	6.27	2,060.32
04.07.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M	m	328.80	37.45	12,306.07
04.07.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	328.80	5.33	1,751.44
04.07.02.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	328.80	9.81	3,223.57
04.07.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	328.80	80.93	26,693.60
04.07.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	24.85	13.27	327.11
04.07.03	ACCESORIOS				9,177.65
04.07.03.01	CODO PVC DS - CP 3" x 90°	und	8.00	14.37	114.96
04.07.03.02	CODO PVC DS - CP 4" x 90°	und	41.00	43.74	1,793.34
04.07.03.03	CODO PVC DS - CP 4" x 45°	und	102.00	41.91	4,274.82
04.07.03.04	CODO PVC DS - CP 6" x 45°	und	12.00	59.41	712.92
04.07.03.05	YEE PVC DS - CP 4"	und	81.00	26.45	1,613.45
04.07.03.06	YEE PVC DS - CP 6"	und	12.00	55.68	668.16
04.07.04	ADITAMENTOS VARIOS				20,702.10
04.07.04.01	CANASTILLA DE ACERO GALVANIZADO 3"	und	4.00	318.43	1,273.72
04.07.04.02	CANASTILLA DE ACERO GALVANIZADO 4"	und	43.00	353.93	15,218.99
04.07.04.03	SUMIDERO DE BRONCE 6"	und	5.00	127.23	636.15
04.07.04.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 6"	und	8.00	157.09	1,256.72
04.07.04.05	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 4" (COLGADO)	und	29.00	79.88	2,316.52
04.07.05	SOPORTERIA				5,788.80
04.07.05.01	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø4"	und	240.00	24.12	5,788.80
04.07.06	CAMARAS DE INSPECCION				2,000.34
04.07.06.01	CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO	und	6.00	236.74	1,420.44
04.07.06.02	CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO	und	2.00	294.45	588.90
04.07.07	PRUEBAS HIDRAULICAS				1,955.88
04.07.07.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	1,061.38	1.86	1,955.53
04.08.00	SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				118,370.28
04.08.01	BALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO				19,367.02
04.08.01.01	SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE PVC Ø2"	pto	194.00	99.83	19,367.02
04.08.02	RED DE RECOLECCION				40,819.10
04.08.02.01	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	6.15	38.00	233.70
04.08.02.02	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	1,216.57	32.84	39,952.16
04.08.02.03	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 2"	m	18.00	35.18	633.24
04.08.03	ACCESORIOS DE REDES				17,823.33
04.08.03.01	CODO PVC DS - CP 2" x 90°	und	8.00	38.59	308.72
04.08.03.02	CODO PVC DS - CP 2" x 45°	und	375.00	14.91	5,591.25
04.08.03.03	YEE PVC DS - CP 2"	und	280.00	40.72	11,401.60
04.08.03.04	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2"	und	18.00	32.61	521.76
04.08.04	PIEZAS VARIAS				38,053.09

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010764



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

0070
0070

04.08.04.01	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" (COLGADO)	und	107.00	63.31	6,774.17
04.08.04.02	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø2"	und	810.00	22.38	18,127.80
04.08.04.03	REVESTIMIENTO DE TUBERIAS CON ESPUMA ELASTOMERICA	m	1,216.57	10.81	13,151.12
04.08.05	PRUEBAS HIDRAULICAS				2,307.74
04.08.05.01	LIMPIEZA Y PRUEBAS DE DRENAJE ACONDICIONADO	m	1,240.72	1.86	2,307.74
04.08.00	SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION				832,211.08
04.08.01	SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACION				71,581.48
04.09.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2"	pto	474.00	105.87	60,182.38
04.09.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4"	pto	145.00	147.58	21,399.10
04.09.02	REDES DE DERIVACION				487,839.96
04.09.02.01	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	50.38	38.00	1,914.44
04.09.02.02	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 3" (Empotrada)	m	18.79	53.38	1,003.01
04.09.02.03	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4" (Empotrada)	m	72.17	60.21	4,345.36
04.09.02.04	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	890.55	51.83	48,157.21
04.09.02.05	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 3" (Colgada)	m	19.00	64.10	1,217.90
04.09.02.06	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4" (Colgada)	m	1,372.44	70.93	97,347.17
04.09.02.07	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 6" (Colgada)	m	143.05	62.60	8,954.93
04.09.02.08	TUBERÍA DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	188.58	38.00	7,090.42
04.09.02.09	TUBERÍA DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	1,804.79	48.72	78,185.37
04.09.02.10	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø2"	m	268.89	166.90	44,877.74
04.09.02.11	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø3"	m	49.89	208.61	10,266.45
04.09.02.12	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø4"	m	270.13	322.84	87,208.77
04.09.02.13	MONTANTE DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4"	m	5.82	64.88	364.63
04.09.02.14	MONTANTE DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 6"	m	87.50	62.82	4,240.35
04.09.02.15	MONTANTE DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2"	m	1,432.08	38.00	54,419.04
04.09.02.16	MONTANTE DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 3"	m	40.98	53.38	2,187.51
04.09.02.17	MONTANTE DE COBRE TIPO L Ø2"	m	13.28	172.56	2,288.15
04.09.02.18	MONTANTE DE COBRE TIPO L Ø4"	m	48.62	326.44	15,871.51
04.08.03	REDES COLECTORAS				22,192.81
04.09.03.01	TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 Ø4"	m	334.10	31.52	10,530.83
04.09.03.02	TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 Ø6"	m	266.10	42.97	11,434.32
04.09.03.03	EMPALME DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE	und	2.00	113.83	227.66
04.09.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				71,150.93
04.09.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES COLECTORAS	m	800.20	6.27	3,763.25
04.09.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M	m	800.20	37.45	22,477.49
04.09.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	800.20	5.33	3,199.07
04.09.04.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	800.20	9.81	5,887.96
04.09.04.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	800.20	58.69	35,225.74
04.09.04.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	45.02	13.27	597.42

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten mark 'R' in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010763

Handwritten signature in blue ink.

04.09.05	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION					148,200.06
04.09.05.01	CODO PVC DS - CP 2" x 90°	und	880.00	13.67		12,029.60
04.09.05.02	CODO PVC DS - CP 3" x 90°	und	5.00	15.09		75.45
04.09.05.03	CODO PVC DS - CP 4" x 90°	und	1.00	18.08		18.08
04.09.05.04	CODO PVC DS - CP 6" x 90°	und	6.00	36.47		218.82
04.09.05.05	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	22.00	60.85		1,338.70
04.09.05.06	CODO DE COBRE 4" X 90°	und	7.00	106.87		748.09
04.09.05.07	CODO PVC DS - CP 2" x 45°	und	1,226.00	39.33		48,218.58
04.09.05.08	CODO PVC DS - CP 3" x 45°	und	11.00	15.45		169.95
04.09.05.09	CODO PVC DS - CP 4" x 45°	und	443.00	41.91		18,566.13
04.09.05.10	CODO PVC DS - CP 6" x 45°	und	3.00	59.41		178.23
04.09.05.11	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	64.00	60.85		3,894.40
04.09.05.12	CODO DE COBRE 4" X 90°	und	54.00	79.77		4,307.58
04.09.05.13	CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2"	und	139.00	22.82		3,171.98
04.09.05.14	TEE SANITARIA PVC DS - CP 2"	und	226.00	30.82		6,965.32
04.09.05.15	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4"	und	1.00	24.46		24.46
04.09.05.16	TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" x 2"	und	11.00	22.84		251.24
04.09.05.17	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" x 2"	und	2.00	24.00		48.00
04.09.05.18	TEE SANITARIA PVC DS - CP 6" x 4"	und	1.00	30.34		30.34
04.09.05.19	TEE DE COBRE 2"	und	2.00	72.53		145.06
04.09.05.20	TEE DE COBRE 4"	und	1.00	115.48		115.48
04.09.05.21	YEE PVC DS - CP 2"	und	513.00	17.83		9,146.79
04.09.05.22	YEE PVC DS - CP 3"	und	7.00	23.45		164.15
04.09.05.23	YEE PVC DS - CP 4"	und	374.00	30.01		11,223.74
04.09.05.24	YEE PVC DS - CP 6"	und	7.00	55.68		389.76
04.09.05.25	YEE DE COBRE 2"	und	41.00	127.61		5,232.01
04.09.05.26	YEE DE COBRE 4"	und	12.00	456.37		5,464.44
04.09.05.27	YEE DE COBRE 6"	und	38.00	87.39		3,320.82
04.09.05.28	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2"	und	287.00	32.61		9,359.07
04.09.05.29	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3"	und	1.00	29.13		29.13
04.09.05.30	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 6" - 4"	und	11.00	67.03		737.33
04.09.05.31	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 3" x 2"	und	5.00	17.85		88.25
04.09.05.32	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" x 2"	und	56.00	17.98		1,006.88
04.09.05.33	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" x 3"	und	1.00	20.70		20.70
04.09.05.34	REDUCCION DE COBRE 3" - 2"	und	5.00	139.31		696.55
04.09.05.35	REDUCCION DE COBRE 4" - 2"	und	3.00	187.07		561.21
04.09.05.36	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	und	1.00	243.74		243.74
04.09.06	ADITAMENTOS VARIOS					40,701.31

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010762



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.09.06.01	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2"	und	155.00	67.38	10,443.90
04.09.06.02	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 3"	und	9.00	76.01	684.09
04.09.06.03	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 4"	und	5.00	90.41	452.05
04.09.06.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2"	und	148.00	39.80	5,810.80
04.09.06.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 3"	und	2.00	51.66	103.32
04.09.06.06	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 4"	und	121.00	57.58	6,967.18
04.09.06.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 6"	und	2.00	111.90	223.80
04.09.06.08	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" (COLGADO)	und	35.00	83.31	2,215.85
04.09.06.09	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 3" (COLGADO)	und	6.00	81.01	486.06
04.09.06.10	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 4" (COLGADO)	und	112.00	104.60	11,715.20
04.09.06.11	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 6" (COLGADO)	und	5.00	117.15	585.75
04.09.06.12	SOMBREIRO DE VENTILACION 2"	und	29.00	15.98	463.71
04.09.06.13	SOMBREIRO DE VENTILACION 3"	und	6.00	22.67	136.02
04.09.06.14	SOMBREIRO DE VENTILACION 4"	und	2.00	29.22	58.44
04.09.06.15	SOMBREIRO DE VENTILACION 6"	und	6.00	59.19	355.14
04.09.07	SOPORTERIA				60,613.01
04.09.07.01	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø2"	und	1,506.00	22.38	33,704.28
04.09.07.02	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø3"	und	47.00	23.21	1,090.87
04.09.07.03	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø4"	und	962.00	24.12	23,203.44
04.09.07.04	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø6"	und	74.00	35.33	2,614.42
04.09.08	CAMARAS DE INSPECCION				32,037.70
04.09.08.01	PARA CAJAS DE REGISTRO				8,475.82
04.09.08.01.01	CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO	und	28.00	218.17	6,108.76
04.09.08.01.02	CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO	und	6.00	230.88	1,385.28
04.09.08.01.03	CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" TAPA CONCRETO	und	3.00	327.26	981.78
04.09.08.02	PARA BUZONES				23,561.88
04.09.08.02.01	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUEHprom.= 1.00 M - 1.50 m	und	6.00	1,899.42	11,396.52
04.09.08.02.02	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUEHprom.= 1.51 M - 2.00 m	und	6.00	2,027.56	12,165.36
04.09.09	INSTALACIONES ESPECIALES				4,486.02
04.09.09.01	TRAMPA DE GRASA (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,311.06	1,311.06
04.09.09.02	TRAMPA DE HILOS (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,496.23	1,496.23
04.09.09.03	TRAMPA DE SOLIDOS (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,344.83	1,344.83
04.09.09.04	CAMARA DE CONTACTO DE CLORO	und	1.00	333.90	333.90
04.09.10	PRUEBAS HIDRAULICAS				13,307.80
04.09.10.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	7,154.73	1.86	13,307.80
04.10.00	SISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CISTERNA				1,128,997.21
04.10.01	LINEA DE ALIMENTACION, SUCCION, IMPULSION, REBOSE Y PURGA				82,124.89
04.10.01.01	LINEA DE ALIMENTACION DE CISTERNA	glb	1.00	1,516.94	1,516.94
04.10.01.02	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA FRIA	glb	1.00	5,774.04	5,774.04

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010761

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ



04.10.01.03	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA FRIA	gib	1.00	7,643.24	7,643.24
04.10.01.04	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA CALIENTE 55°C	gib	1.00	1,100.54	1,100.54
04.10.01.05	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA CALIENTE 55°C	gib	1.00	6,134.76	6,134.76
04.10.01.06	LINEA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE	gib	1.00	1,728.72	1,728.72
04.10.01.07	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA BLANDA	gib	1.00	2,497.70	2,497.70
04.10.01.08	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA BLANDA	gib	1.00	3,492.73	3,492.73
04.10.01.09	LINEA DE ABLANDAMIENTO	gib	1.00	5,162.63	5,162.63
04.10.01.10	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	gib	1.00	1,461.39	1,461.39
04.10.01.11	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	gib	1.00	32,600.28	32,600.28
04.10.01.12	LINEA DE REBOSE Y PURGA DE CISTERNA	gib	1.00	13,013.94	13,013.94
04.10.02	EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES - CUARTO DE BOMBAS				1,044,561.31
04.10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA FRIA (03 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=3.90 LPS, HDT=40 M, INC. TABLEROS)	gib	1.00	18,168.52	18,168.52
04.10.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE DESINFECCION TIPO LAMPARA ULTRAVIOLETA (CANT.=01: Q=3.20 LPS)	gib	1.00	13,013.79	13,013.79
04.10.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA CALIENTE 55°C (03 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=1.60 LPS, HDT=44 M, INC. TABLEROS)	gib	1.00	20,225.96	20,225.96
04.10.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - RETORNO DE AGUA 12,541.51 CALIENTE 55°C (02 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=0.34 LPS, HDT=33.60 M, INC. TABLEROS)	gib	1.00	12,541.51	12,541.51
04.10.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION - CENTRAL DE AGUA CALIENTE 55° C (03 CALENTADORES) - SEGUN ESPECIFICACIONES	gib	1.00	800,797.41	800,797.41
04.10.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA PARA ABLANDAR (02 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=1.16 LPS, HDT=)	gib	1.00	14,960.10	14,960.10
04.10.02.07	SUMINISTRO E INTALACION SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA (02 FILTRO, 02 ABLANDADORES + TANQUE DE SAL) - SEGUN ESPECIFICACIONES	gib	1.00	83,779.80	83,779.80
04.10.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA CONTRA INCENDIO (BOMBA PRINCIPAL Q=500 GPM, HDT=70 M, UL/FM / BOMBA JOCKEY Q=10 GPM, HDT=76 M)	gib	1.00	81,074.22	81,074.22
04.10.03	PRUEBAS EN CISTERNA				2,311.01
04.10.03.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CISTERNAS DE AGUA	gib	1.00	2,311.01	2,311.01
04.11.00	VARIOS				368,530.08
04.11.01	PIEZAS VARIAS				20,337.78
04.11.01.01	COLGADOR MULTIPLE PARA 2 TUBERIAS	und	229.00	24.62	5,637.98
04.11.01.02	COLGADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	und	202.00	26.72	5,397.44
04.11.01.03	COLGADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	und	313.00	29.72	9,302.36
04.11.02	SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS				348,192.30
04.11.02.01	SISTEMA DE AUTOCLAVE PARA RESIDUOS SOLIDOS 100 LITROS	und	1.00	348,192.30	348,192.30
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				6,967,897.33
05.01	RED DE MEDIA TENSION				483,517.19
05.01.01	ESTRUCTURAS DE LA RED 10Kv				11,894.86
05.01.01.01	POSTES C.A.C DE 15/400/225/450	und	1.00	2400	2,400.00
05.01.01.02	CRUCETA DE MADERA 2.4m	und	2.00	189	378.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.com>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010760



05.01.01.03	CRUCETA DE MADERA 2.7m	und	2.00	245	490.00
05.01.01.04	MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.30M	und	1.00	210	210.00
05.01.01.05	MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.10M	und	1.00	170	170.00
05.01.01.06	CRISTAFLEX	gln	1.00	250	250.00
05.01.01.07	CONFECCION DE BUZONES DE CONCRETO	und	6.00	1332.81	7,996.86
05.01.02	CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS				54,274.19
05.01.02.01	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC DE70 MM2	m	64.00	7.46	477.44
05.01.02.02	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DURO DE35MM2/ CONEX. A TRAFOS Y SECCIONAMIENTO	m	39.00	3.51	136.89
05.01.02.03	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE BLANDO DE25MM2/ ATERRAM. A FERRETERIA	m	42.00	3.23	135.66
05.01.02.04	CABLE N2XS18/30 KV DE 3x50mm2	m	289.32	185	53,524.20
05.01.03	FERRETERIA Y ACCESORIOS				3,500.20
05.01.03.01	AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSION DE 27 KV CON ACCESORIOS	und	6.00	214	1,284.00
05.01.03.02	AISLADOR EXTENSOR POLIMÉRICO DE LÍNEA DE FUGA	und	8.00	252	1,512.00
05.01.03.03	CONECTOR TIPO CUNA MINIWEDGE DE AL PARA 70/50MM2	und	6.00	15.2	91.20
05.01.03.04	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA MINIWEDGE(50/35 AL/CU)	und	12.00	17.3	207.60
05.01.03.06	PERNO MAQUINADO DE F° G° DE 16MM X 405MM DE LONGITUD C/ACC	und	6.00	21	126.00
05.01.03.06	PERNO MAQUINADO DE F° G° DE 16mm x 550mm DE LONGITUD C/ACC	und	5.00	24	120.00
05.01.03.07	PERNO OJO DE F°G° DE 16MMX305MM LONGITUD, MAQUINADO C/ACC	und	3.00	14.25	42.75
05.01.03.08	ARANDELA CUADRADA PLANA F° G° 57X57X5MM AGUJERO DE 20M	und	8.00	2.2	17.60
05.01.03.09	ARANDELA CUADRADA CURVA DE F° G° 57X57X5MM AGUJERO 20MM	und	4.00	2.3	9.20
05.01.03.10	PLANCHA DE COBRE TIPO "J" PARA PUESTA A TIERRA	und	9.00	9.2	82.80
05.01.03.11	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO (M)	und	3.00	2.35	7.05
05.01.04	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				2,793.00
05.01.04.01	SECCIONADOR TIPO CUT OUT 27 Kv, 150KV BIL	und	3.00	325	975.00
05.01.04.02	FUSIBLE TIPO K80 AMP (PMI)	und	3.00	18	54.00
05.01.04.03	CUBIERTA AISLANTE DE 27 KV	und	36.00	49	1,784.00
05.01.05	POZO DE PUESTA A TIERRA				3,584.40
05.01.05.01	POZO DE PUESTA A TIERRA C/ VARILLA PARA MEDIA TENSION	und	6.00	597.4	3,584.40
05.01.06	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SUBESTACION COMPACTA 10KV				337,484.00
05.01.06.01	CELDA DE PROTECCION INVERTIDA C/INTERRUPTOR A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kv 630A 16ka Y SISTEMA DE AUTONOMIA EN 24VDC 10 KV	und	1.00	51870	51,870.00
05.01.06.02	CELDA DE PROTECCION C/SECCIONADOR PORTAFUSIBLE A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kv 630A 20ka - SALIDA 01	und	1.00	19032	19,032.00
05.01.06.03	CELDA DE PROTECCION C/SECCIONADOR PORTAFUSIBLE A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kv 630A 20ka - SALIDA 02	und	1.00	19032	19,032.00
05.01.06.04	ENVOLVENTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800kVA IP20 PARA USO INTERIOR - SALIDA 1	und	1.00	9750	9,750.00
05.01.06.05	ENVOLVENTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800kVA IP20 PARA USO INTERIOR - SALIDA 2	und	1.00	9750	9,750.00
05.01.06.06	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO ENCAPSULADO DE 800kVA, 10 / 0.40-0.23kv A 1000MSNM - SALIDA 1	und	1.00	113100	113,100.00
05.01.06.07	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO ENCAPSULADO DE 800kVA, 10 / 0.40-0.23kv A 1000MSNM - SALIDA 2	und	1.00	113100	113,100.00
05.01.06.08	ADECUACION y REFORZAMIENTO BASE DE PISO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CELDAS Y TRANSFORMADORES	und	1.00	1850	1,850.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcdntl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcdntl.com / sol0602@163.com

010759



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.01.07	SISTEMA DE MEDICION - TRANSFORMIX					14,612.40
05.01.07.01	TRAFOMIX P/SIST. DE MEDICIÓN 10/0.22KV TIPO TMEA-33	und	1.00		11800	11,800.00
05.01.07.02	MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRÓNICO 3Ø AIRLQ+PLUS, 4 HILOS	und	1.00		1920	1,920.00
05.01.07.03	CAJA PORTAMEDIDOR NORMALIZADO POR ENOSA	und	1.00		360	360.00
05.01.07.04	CABLE NLT DE 3X2,5 MM2 (CONEXIÓN TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.00		5.36	42.88
05.01.07.05	CABLE NLT DE 3X4.0 MM2 (CONEXIÓN TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.00		6.83	54.64
05.01.07.06	TERMINAL COMPRESION	und	6.00		72.48	434.88
05.01.08	SISTEMA DE PROTECCION AUTOMATICO					55,374.14
05.01.08.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICO CONTRA FALLAS A TIERRA, INCL ACCESORIOS DE MONTAJE EN POSTE 10KV	und	1.00		47,259.14	47,259.14
05.01.08.02	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 27 KV	und	6.00		650.00	3,900.00
05.01.08.03	EQUIPOS AUXILIARES DE PROTECCION Y MANIOBRA EN MT	und	1.00		3,730.00	3,730.00
05.01.08.04	SECCIONADOR CUT OUTDE 27 KV P/TRAFO MONOFASICO (02 CUT OUT)	und	1.00		485.00	485.00
05.02	MONTAJE ELECTROMECANICO - MEDIA TENSION					54,919.59
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					5,826.10
05.02.01.01	INGENIERIA DE DETALLES	glb	1.00		4200	4,200.00
05.02.01.02	REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA RED PRIMARIA	m	289.30		3.52	1,018.34
05.02.01.03	EXCAVACIÓN DE HOYO PARA POSTE DE 15 MT	m3	1.30		62.85	81.71
05.02.01.04	EXCAVACION ZANJA PARA CABLE SUBTERRANEO	m3	105.00		5.01	526.05
05.02.02	MONTAJE DE POSTES					935.34
05.02.02.01	IZAJE Y CIMENTACIÓN DE POSTE DE CONCRETO	und	1.00		500.85	500.85
05.02.02.02	INSTALACIÓN DE CRUCETAS DE MADERA	und	4.00		89.28	357.12
05.02.02.03	PROTECCIÓN BASE DE POSTE CON CONOS DE REFUERZO	und	1.00		77.37	77.37
05.02.03	MONTAJE DE ARMADOS					1,238.93
05.02.03.01	ARMADO DE PUNTO DE DISEÑO P.A.	und	1.00		156.7	156.70
05.02.03.02	MONTAJE DE ARMADO PMI, MEDICIÓN, INCL ACCESORIOS Y FERRETERIA	und	1.00		416.7	416.70
05.02.03.03	MONTAJE DE ARMADO RECLOSER, INCL ACCESORIOS Y FERRETERIA	und	1.00		665.53	665.53
05.02.04	MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS					16,349.38
05.02.04.01	MONTAJE DE TRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO DE 800 KVA, TRIFÁSICO 10 KV, 0.40-0.23 KV	und	2.00		4216.47	8,432.94
05.02.04.02	MONTAJE DE CELDA, INGRESO Y PROTECCION CON INTERRUPTOR	und	1.00		2849.18	2,849.18
05.02.04.03	MONTAJE DE CELDA DE PROTECCION CON SECCIONAMIENTO	und	2.00		2533.63	5,067.26
05.02.05	TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA					6,809.74
05.02.05.01	TENDIDO Y PUESTA DE FLECHA DE CONDUCTOR AAAC 70 MM2	m	71.00		4.1	291.10
05.02.05.02	MONTAJE Y CONEXIONADO DE CABLE DESNUDO A SECCIONAMIENTO C/MANTA	und	1.00		484.35	484.35
05.02.05.03	MONTAJE DE CABLE N2XSJY DE 3x50mm2	m	289.32		16.34	4,727.49
05.02.05.04	MONTAJE DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE	und	6.00		217.8	1,306.80
05.02.06	MONTAJE DE PUESTA A TIERRA					1,880.46
05.02.06.01	EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	und	6.00		313.41	1,880.46
05.02.07	OTROS RUBROS					17,439.64

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010753



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.07.01	ENUMERACIÓN DE POSTES	und	1.00	26.97	26.97
05.02.07.02	ROTULADO DE SIMBOLOS DE PUESTA A TIERRA	und	4.00	42.89	171.56
05.02.07.03	ROTULADO DE SEÑALES DE PELIGRO EN POSTES	und	1.00	29.81	29.81
05.02.07.04	ROTULADO DE SEÑALES EN CASETA DE FUERZA	und	1.00	222.98	222.98
05.02.07.05	DERECHO DE CORTE Y EMPALME PROGRAMADO POR ENOSA	und	1.00	1178.88	1,178.88
05.02.07.06	DERECHO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ENOSA	und	1.00	1339.44	1,339.44
05.02.07.07	POLIZA DE CAUCIÓN DE ALTO RIESGO ELÉCTRICO	und	1.00	1470	1,470.00
05.02.07.08	TRANSPORTE DE MATERIALES (INCL POSTES Y TRANSFORMADORES)	und	1.00	7000	7,000.00
05.02.07.09	EXPEDIENTE FINAL DE CONSTRUCCION Y REPLANTEO	und	1.00	6000	6,000.00
05.02.08	PRUEBAS				4,440.00
05.02.08.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSION TENSIÓN	glb	1.00	2220	2,220.00
05.02.08.02	PRUEBAS EN CELDAS DE MEDIA TENSION	glb	1.00	2220	2,220.00
05.02	SISTEMA DE BAJA TENSION				4,536,367.08
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				733.80
05.02.01.01	TRAZOS Y REPLANTEO PARA REDES ELECTRICAS	m	346.18	2.12	733.80
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,183.36
05.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS, ANCHO = 0.50 m, Hasta= 0.80M	m3	151.06	27.4	4,139.04
05.02.02.02	RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO, ANCHO = 0.50 m, H = 0.80 M	m3	143.19	74.46	10,661.83
05.02.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZADORA.	m	692.36	0.43	297.71
05.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 HP/ VOLQUETE 15 M3, D = 10.00 KM	m3	7.87	12.03	94.68
05.02.03	CONCRETO SIMPLE				4,193.64
05.02.03.01	CONCRETO F'C = 100 Kg/cm2 E = 2" SOLADOS	m2	157.36	26.65	4,193.64
05.02.04	BUZONES				25,323.39
05.02.04.01	BUZON DE CONCRETO PARA INST. ELECTRICAS A=1.30 m, L=1.30 m, H=1.20 m	und	19.00	1332.81	25,323.39
05.02.05	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				1,308,416.26
05.02.05.01	SALIDA DE ALUMBRADO INTERIOR				581,501.02
05.02.05.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EN F.C.R. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	2243.00	119.45	267,926.35
05.02.05.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	139.00	70.71	9,828.69
05.02.05.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	322.00	141.02	45,408.44
05.02.05.01.04	SALIDA PARA ALUMBRADO SEÑALÉTICA (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	42.00	189.66	7,965.72
05.02.05.01.05	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	197.00	93.62	18,443.14
05.02.05.01.06	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PARED H=2.20m (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	582.00	287.92	161,811.04
05.02.05.01.07	SALIDA PARA ALUMBRADO DE CAMA EN PANEL MURAL (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	82.00	120.78	9,903.96
05.02.05.01.08	SALIDA PARA SENSOR EN F.C.R. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	568.00	106.01	60,213.68
05.02.05.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR				63,946.96
05.02.05.02.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTE (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	47.00	1100.21	51,709.87
05.02.05.02.02	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO FAROLA LED	pto	9.00	108.13	973.17

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010757



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.05.02.03	SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	36.00	132.1	4,755.60
05.02.05.02.04	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PARED H=2.20m (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	29.00	175.57	5,091.63
05.02.05.02.05	SALIDA PARA ALUMBRADO SEÑALETICA (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm EMT)	pto	1.00	129.07	129.07
05.02.05.02.06	SALIDA PARA ALUMBRADO CARTEL TECHO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	2.00	120.26	240.52
05.02.05.02.07	SALIDA PARA ALUMBRADO CARTEL EN PARED H=3.00m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	7.00	149.6	1,047.20
05.02.05.03	SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				84,764.54
05.02.05.03.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	645.00	114.63	73,936.35
05.02.05.03.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	13.00	147.01	1,911.13
05.02.05.03.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	4.00	129.48	517.92
05.02.06.03.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION SIMPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	62.00	135.47	8,399.14
05.02.05.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				273,530.29
05.02.05.04.01	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	765.00	155.5	118,957.50
05.02.05.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	127.00	164	20,828.00
05.02.05.04.03	TOMACORRIENTE DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. MUEBLE. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm EMT)	pto	33.00	157.75	5,205.75
05.02.05.04.04	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	18.00	188.51	3,393.18
05.02.05.04.05	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	2.00	190.88	381.76
05.02.05.04.06	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. TECHO. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	28.00	188.51	5,278.28
05.02.05.04.07	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. PISO. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	4.00	188.51	754.04
05.02.05.04.08	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=2.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	51.00	189.59	9,669.09
05.02.05.04.09	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. CON DADO COLOR ROJO. H=0.4	pto	389.00	154.6	60,139.40
05.02.05.04.10	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIAESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. CON DADO COLOR ROJO. H=1.2	pto	66.00	154.6	10,203.60

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010756

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.05.04.11	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. MUEBL	pto	53.00	185.33	8,762.49
05.02.05.04.12	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. EMPOT	pto	25.00	166.24	4,156.00
05.02.05.04.13	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. EMPOT	pto	6.00	221.83	1,330.98
05.02.05.04.14	TOMACORRIENTE BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DOBLE EN PISO, CON CAJA RECTANGULAR EMPOTRADO EN PISO, SALIDA TIPO SCHUKO 32A, 220V, CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN RACK DE DATA EN CUARTO DE COMUNICACIONES, SALVO INDICACION CONTRARIA	pto	12.00	171.39	2,056.68
05.02.05.04.15	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m.	pto	2.00	172	344.00
05.02.05.04.16	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m.	pto	2.00	172.47	344.94
05.02.05.04.17	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m	pto	12.00	144.22	1,730.64
05.02.05.04.18	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m	pto	27.00	124.12	3,351.24
05.02.05.04.19	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO CON ENERGIA ESTABILIZADA, UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	28.00	124.04	3,225.04
05.02.05.04.20	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO CON ENERGIA ESTABILIZADA, UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	14.00	113.22	1,585.08
05.02.05.04.21	D-223 TOMA MURAL (20, 2V, AC, 4 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO, 02 DATA, LLAMADA ENFERMERAS)	pto	82.00	144.3	11,832.60
05.02.05.05	SALIDA DE FUERZA				248,307.29
05.02.05.05.01	SALIDAS DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO				137,850.48
05.02.05.05.01.01	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA				12,981.32
05.02.05.05.01.01.01	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 12.1KW/380V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	422.61	845.22
05.02.05.05.01.01.02	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 19.6KW/380V/3Ø: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	6.00	329.52	1,977.12
05.02.05.05.01.01.03	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 29.1KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	5.00	439.15	2,195.75
05.02.05.05.01.01.04	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 29.1KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	6.00	701.01	4,206.06
05.02.05.05.01.01.05	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 77.7KW/380V/3Ø: 3x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x25mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø50mm EMT	pto	3.00	1252.39	3,757.17
05.02.05.05.01.02	FAN COIL PARA AGUA HELADA				62,587.27
05.02.05.05.01.02.01	SALIDA DE FUERZA PARA UE 149W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	136.00	393.35	53,495.60
05.02.05.05.01.02.02	SALIDA DE FUERZA PARA UE 350W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	21.00	366.79	7,702.59
05.02.05.05.01.02.03	SALIDA DE FUERZA PARA UE 400W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	4.00	347.27	1,389.08
05.02.05.05.01.03	EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO				8,578.92

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010755

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ



(Handwritten signature)

05.02.05.05.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA ESPLIT DECORATIVO 5.0KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	21.00	408.52	8,578.92
05.02.05.05.01.04	EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS				918.27
05.02.05.05.01.04.01	SALIDA DE FUERZA PARA UC-VRF-01 32KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	1.00	446.92	446.92
05.02.05.05.01.04.02	SALIDA DE FUERZA PARA UC-VRF-02 32KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	1.00	471.35	471.35
05.02.05.05.01.05	EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO				4,287.20
05.02.05.05.01.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA ESPLIT DECORATIVO 5.4KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	10.00	426.72	4,287.20
05.02.05.05.01.06	EQUIPO DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA				936.48
05.02.05.05.01.06.01	SALIDA DE FUERZA PARA UEP/UCP-01 10KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	1.00	468.24	468.24
05.02.05.05.01.06.02	SALIDA DE FUERZA PARA UEP/UCP-02 10KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	1.00	468.24	468.24
05.02.05.05.01.07	EVAPORADORES DE AGUA HELADA				27,115.14
05.02.05.05.01.07.01	SALIDA DE FUERZA PARA CHILLER CH-01: 3-1x240mm2, N2XOH (F)+ 1x240mm2, N2XOH (N) + 1x120mm2, N2XOH (T)	pto	1.00	11723.51	11,723.51
05.02.05.05.01.07.02	SALIDA DE FUERZA PARA CHILLER CH-02: 3-1x240mm2, N2XOH (F)+ 1x240mm2, N2XOH (N) + 1x120mm2, N2XOH (T)	pto	1.00	15391.63	15,391.63
05.02.05.05.01.08	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				11,824.22
05.02.05.05.01.08.01	SALIDA DE FUERZA PARA EC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	16.00	466.56	7,484.96
05.02.05.05.01.08.02	SALIDA DE FUERZA PARA EC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	9.00	462.14	4,159.26
05.02.05.05.01.09	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				1,660.39
05.02.05.05.01.09.01	SALIDA DE FUERZA PARA EC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	1.00	424.03	424.03
05.02.05.05.01.09.02	SALIDA DE FUERZA PARA EC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	4.00	309.09	1,236.36
05.02.05.05.01.10	INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				5,846.15
05.02.05.05.01.10.01	SALIDA DE FUERZA PARA IC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	10.00	428.19	4,281.90
05.02.05.05.01.10.02	SALIDA DE FUERZA PARA IC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	3.00	454.75	1,364.25
05.02.05.05.01.11	EXTRACTOR AXIAL				613.18
05.02.05.05.01.11.01	SALIDA DE FUERZA PARA EA 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	306.59	613.18
05.02.05.05.01.12	INYECTOR AXIAL				705.34
05.02.05.05.01.12.01	SALIDA DE FUERZA PARA IA 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	352.67	705.34
05.02.05.05.01.13	PRECIPITADOR DE GRASA				216.60
05.02.05.05.01.13.01	SALIDA DE FUERZA PARA PRECIPITADOR DE GRASA	pto	2.00	108.3	216.60
05.02.05.05.02	SALIDA PARA ELECTROBOMBAS				19,889.78
05.02.05.05.02.01	SALIDA DE FUERZA PARA GENERADORA DE OXIGENO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	447.13	894.26
05.02.05.05.02.02	SALIDA DE FUERZA PARA COMPRESOR TORNILLO: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø50mm PVC-P	pto	2.00	506.07	1,012.14

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010754



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.05.05.02.03	SALIDA DE FUERZA PARA SECADOR DE OXIGENO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	447.13	894.26
05.02.05.05.02.04	SALIDA DE FUERZA COMPRESOR 5kW: 3-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T)	pto	2.00	462.14	924.28
05.02.05.05.02.05	SALIDA DE FUERZA BOMBA SUMERGIBLE: 3x4mm2 LSOH-90(F) + 1x4mm2 LSOH-90(T)- 20 mm Ø EMT	pto	2.00	462.14	924.28
05.02.05.05.02.06	SALIDA DE FUERZA PARA COMPRESOR DE LLENADO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	403.55	807.10
05.02.05.05.02.07	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA JOCKEY (2HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	447.13	447.13
05.02.05.05.02.08	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA BLANDA (2.5HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	5.00	447.13	2,235.85
05.02.05.05.02.09	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA DURA (4HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	3.00	447.13	1,341.39
05.02.05.05.02.10	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA CALIENTE (4HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	3.00	403.55	1,210.65
05.02.05.05.02.11	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE (0.5HP/220V/1Ø): 1-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T) TUBERIA EMPOTRA Ø20mm PVC-P	pto	2.00	418.58	837.12
05.02.05.05.02.12	SALIDA DE FUERZA PARA CALENTADORES 2.5KW: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), N2XOH TUBERIA EMPOTRADA Ø35mm PVC-P	pto	3.00	413.22	1,239.66
05.02.05.05.02.13	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE SISTEMA DE ABLANDADORES (2HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	403.55	807.10
05.02.05.05.02.14	SALIDA DE FUERZA BOMBA CONTRA INCENDIO (45HP/380V/3Ø): 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø50mm PVC-P	pto	1.00	849.6	849.60
05.02.05.05.02.15	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE PETROLEO (1HP/220V/1Ø): 1-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T) TUBERIA EMPOTRA Ø20mm PVC-P	pto	6.00	317.52	1,905.12
05.02.05.05.02.16	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA PRIMARIA -BP (15HP/380V / 3Ø): 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	3.00	441.06	1,323.18
05.02.05.05.02.17	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA SECUNDARIA -BS (20HP/ 380V / 3Ø): 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	3.00	468.24	1,404.72
05.02.05.05.02.18	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA PARA ALIMENTACION A CALDERAS, 3HP/380V73F760HZ	pto	2.00	416.07	832.14
05.02.05.05.03	SALIDAS DE FUERZA VARIOS				90,567.03
05.02.05.05.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA 1kW - 3.2KW: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø20mm PVC-P	pto	114.00	273.94	31,229.16
05.02.05.05.03.02	SALIDA DE FUERZA PARA 1kW - 2KW: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	31.00	1,175.49	36,440.19
05.02.05.05.03.03	SALIDA DE FUERZA PARA 5kW: 1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	280.72	280.72
05.02.05.05.03.04	SALIDA DE FUERZA PARA 5kW: 1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	2.00	376.15	752.30
05.02.05.05.03.05	SALIDA DE FUERZA PARA PRESURIZACION: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T) LSOH TUBERIA ADOSADA Ø50mm EMT	pto	4.00	860.98	3,443.92
05.02.05.05.03.06	SALIDA DE FUERZA PARA 20KW: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	430.18	430.18
05.02.05.05.03.07	SALIDA DE FUERZA PARA 6KW: 1x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	10.00	299.59	2,995.90
05.02.05.05.03.08	SALIDA DE FUERZA PARA 10KW: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	374.61	374.61
05.02.05.05.03.09	SALIDA DE FUERZA PARA 20KW: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	4.00	442.82	1,771.28

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010753

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.05.05.03.10	SALIDA DE FUERZA PARA 7KW: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø20mm PVC-P	pto	7.00		432.46	3,027.22
05.02.05.05.03.11	SALIDA DE FUERZA PARA GABINETES: 3-1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x8mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø36mm EMT	pto	6.00		442.82	2,856.92
05.02.05.05.03.12	SALIDA DE FUERZA PARA BMS: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	7.00		480.41	3,362.87
05.02.05.05.03.13	SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR PUBLICO: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), N2XOH	pto	2.00		786.5	1,573.00
05.02.05.05.03.14	SALIDA DE FUERZA PARA MONTACAMILLAS Y MONTACARGAS 10 A 15KW: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), N2XOH	pto	3.00		742.92	2,228.76
05.02.05.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO					2,928.00
05.02.05.06.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20A 10KA	und	32.00		48	1,536.00
05.02.05.06.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X32A 10KA	und	13.00		48	624.00
05.02.05.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X20A 10KA	und	14.00		48	672.00
05.02.05.06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X32A 10KA	und	2.00		48	96.00
05.02.05.07	SALIDA PARA SEÑALES DEBILES					23,546.71
05.02.05.07.01	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO	pto	195.00		103.73	20,227.36
05.02.05.07.02	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BOTONERA	pto	8.00		103.73	829.84
05.02.05.07.03	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SENSOR DE PRESION	pto	5.00		103.73	518.85
05.02.05.07.04	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DIFERENCIAL DE PRESION	pto	14.00		103.73	1,452.22
05.02.05.07.05	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE HUMIDISTATO	pto	5.00		103.73	518.85
05.02.05.08	CAJAS DE PASE					29,891.45
05.02.05.08.01	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x55mm ;PARED	und	12.00		13.6	163.20
05.02.05.08.02	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm ;PARED	und	4.00		25.22	100.88
05.02.05.08.03	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x55mm ; TECHO	und	870.00		16.51	14,383.70
05.02.05.08.04	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm ; TECHO	und	2.00		28.13	56.26
05.02.05.08.05	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 200x200x100mm ; TECHO	und	5.00		35.46	177.30
05.02.05.08.06	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 400x400x100mm ; TECHO	und	5.00		77.6	388.00
05.02.05.08.07	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO.	und	1.00		468.25	468.25
05.02.05.08.08	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 150x150x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	2.00		479.87	959.74
05.02.05.08.09	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 200x200x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	4.00		487.2	1,948.80
05.02.05.08.10	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 250x250x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	4.00		479.01	1,916.04
05.02.05.08.11	CAJA OCTOGONAL DE 100x60mm; TECHO	und	58.00		16.51	957.58
05.02.05.08.12	CAJA OCTOGONAL DE 100x50mm; PARED	und	57.00		13.6	775.20
05.02.05.08.13	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm. PISO	und	17.00		13.6	231.20
05.02.05.08.14	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	322.00		18.84	6,066.48
05.02.05.08.15	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 150x150x100mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	2.00		30.46	60.92
05.02.05.08.16	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 200x200x100mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	2.00		36.91	73.82
05.02.05.08.17	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 300x300x150mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	11.00		73.56	808.16
05.02.05.08.18	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 400x400x200mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	4.00		93.73	374.92
05.02.06	TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT					3,182,506.53

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sok0602@163.com

010752



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.02.06.01	TUBERIA CONDUIT EMT					58,422.09
05.02.06.01.01	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=100 mm	m	291.93	44.66		13,037.59
05.02.06.01.02	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=80 mm	m	156.75	36.64		5,586.57
05.02.06.01.03	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=65 mm	m	170.87	26.74		4,563.72
05.02.06.01.04	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=50 mm	m	165.41	26.89		4,447.87
05.02.06.01.05	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=40 mm	m	164.55	21.59		3,552.63
05.02.06.01.06	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=35 mm	m	483.24	16.67		8,055.61
05.02.06.01.07	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm	m	222.80	15.71		3,500.19
05.02.06.01.08	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm	m	1019.37	15.38		15,877.91
05.02.06.02	TUBERIAS PVC-P					201,082.26
05.02.06.02.01	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 100 mm	m	1211.63	50.55		61,247.90
05.02.06.02.02	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 80 mm	m	225.00	41.21		9,272.25
05.02.06.02.03	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 65 mm	m	80.09	24.32		1,947.79
05.02.06.02.04	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 50 mm	m	35.20	19.42		683.58
05.02.06.02.05	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 40 mm	m	110.45	17.64		1,948.34
05.02.06.02.06	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 35 mm	m	98.45	16.78		1,651.99
05.02.06.02.07	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 25 mm	m	247.25	13.86		3,426.89
05.02.06.02.08	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	9307.43	12.99		120,903.52
05.02.06.03	BANDEJAS ELÉCTRICAS					1,298,454.18
05.02.06.03.01	BANDEJA METALICA PERFORADA 400x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	14.91	109.89		1,638.46
05.02.06.03.02	BANDEJA METALICA PERFORADA 300x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	1274.92	214.2		273,067.86
05.02.06.03.03	BANDEJA METALICA PERFORADA 200x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	62.95	211.08		13,287.49
05.02.06.03.04	BANDEJA METALICA TIPO ESCALERA DE 400x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	9.00	108.85		977.85
05.02.06.03.05	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 400x100mm	und	1.00	66.41		66.41
05.02.06.03.06	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 300x100mm	und	27.00	73.13		1,974.51
05.02.06.03.07	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 200x100mm	und	1.00	60.03		60.03
05.02.06.03.08	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 400x100mm CON REDUCCION A 400mm	und	3.00	377.11		1,131.33
05.02.06.03.09	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 300x100mm	und	57.00	333.1		18,986.70
05.02.06.03.10	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 200x100mm	und	2.00	92.27		184.54
05.02.06.03.11	ATERRAMIENTO DE BANDEJA, CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS	m	1361.78	724.83		987,059.00
05.02.06.04	DUCTO DE CONCRETO					4,130.95
05.02.06.04.01	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS DE 100mm Ø	m	36.89	93.55		3,451.06
05.02.06.04.02	DUCTO DE CONCRETO DE 1 VIAS DE 100mm Ø	m	17.46	38.94		679.89
05.02.06.05	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS					709,432.55
05.02.06.05.01	ALIMENTADORES PRINCIPALES					709,432.55
05.02.06.05.01.01	ALIMENTADOR: 6(3-1x300mm²N2XOH+1x300mm²N2XOH(N))	m	35.00	2,336.64		81,782.40
05.02.06.05.01.02	ALIMENTADOR: 3-1x240mm², N2XOH (F) +1x240mm², N2XOH(N)+ 1x120mm², N2XOH (T)	m	95.00	844.54		80,231.30
05.02.06.05.01.03	ALIMENTADOR: 3-1x95mm², N2XOH(F) + 1x95mm², N2XOH(N) + 1x70mm², N2XOH (T)	m	10.00	281.86		2,818.60

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010751



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.06.05.01.04	ALIMENTADOR: 3-1x70mm2, N2XOH (F) + 1x70mm2, N2XOH (N) + 1x50mm2, N2XOH (T)	m	365.00	112.45	41,044.25
05.02.06.05.01.05	ALIMENTADOR: 3-1x50mm2, N2XOH (F) + 1x50mm2, N2XOH (N) + 1x35mm2, N2XOH (T)	m	265.00	89.66	23,759.90
05.02.06.05.01.06	ALIMENTADOR: 3-1x35mm2, N2XOH (F)+ 1x35mm2, N2XOH (N) + 1x25mm2, N2XOH (T)	m	441.00	60.19	26,543.79
05.02.06.05.01.07	ALIMENTADOR: 3-1x25mm2, N2XOH (F)+ 1x25mm2, N2XOH (N) + 1x16mm2, N2XOH (T)	m	560.00	45.41	25,429.80
05.02.06.05.01.08	ALIMENTADOR: 3-1x16mm2, N2XOH (F)+ 1x16mm2, N2XOH (N) + 1x10mm2, N2XOH (T)	m	1475.00	30.69	45,267.75
05.02.06.05.01.09	ALIMENTADOR: 3-1x10mm2, N2XOH (F)+ 1x10mm2, N2XOH (N) + 1x6mm2, N2XOH (T)	m	1226.00	20.87	25,566.82
05.02.06.05.01.10	ALIMENTADOR: 1-1x16mm2, N2XOH (F) +1x16mm2, N2XOH(N) + 1x10mm2, LSOH (T)	m	200.00	19.35	3,870.00
05.02.06.05.01.11	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 4000A	m	30.00	34.7	1,041.00
05.02.06.05.01.12	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 3200A	m	96.00	34.7	3,400.80
05.02.06.05.01.13	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 1250A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.14	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 1000A	m	103.00	34.7	3,574.10
05.02.06.05.01.15	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 630A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.16	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 400A	m	135.00	34.7	4,684.50
05.02.06.05.01.17	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 250A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.18	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 125A	m	28.00	12,064.13	337,795.64
05.02.06.06	TABLEROS PRINCIPALES				227,130.72
05.02.06.06.01	TABLERO GENERAL NORMAL (TGN), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	26,039.35	26,039.35
05.02.06.06.02	TABLERO GENERAL EMERGENCIA (TGE), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	21,215.27	21,215.27
05.02.06.06.03	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	39,241.54	39,241.54
05.02.06.06.04	TABLERO GENERAL DE BOMBA CONTRA INCENDIOS (TF-BCI), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.06.05	TABLERO GENERAL DE BOMBA JOCKEY (TF-BJ), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.06.06	TABLERO BANCO DE CONDENSADORES DE 450KVAR (T-BC), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	23,015.64	23,015.64
05.02.06.06.07	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA TTAG, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.06.08	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.1, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,225.09	26,225.09
05.02.06.06.09	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.2, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,156.16	26,156.16
05.02.06.06.10	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.3, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,166.34	26,166.34
05.02.06.06.11	TABLERO PARA TVSS 100 KAA	und	1.00	5,565.86	5,565.86
05.02.06.07	TABLEROS DE DISTRIBUCION				270,944.06
05.02.06.07.01	TABLERO TN-LA, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 64 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIALES	und	1.00	8,255.31	8,255.31
05.02.06.07.02	TABLERO TN-S.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 12 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	2,653.60	2,653.60
05.02.06.07.03	TABLERO TD-CF, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.04	TABLERO TD-SA, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 9 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,065.86	18,065.86

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010750



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.07.05	TABLERO TN-EM, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,109.13	9,109.13
05.02.06.07.06	TABLERO STGN-1.1, AUTOSOPORTADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 116 POLOS NOMINALES, 48 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	19,855.67	19,855.67
05.02.06.07.07	TABLERO STDN-COC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 78 POLOS NOMINALES, 26 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,909.57	11,909.57
05.02.06.07.08	TABLERO STGN-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 35 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	12,254.98	12,254.98
05.02.06.07.09	TABLERO STDN-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 25 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,044.40	10,044.40
05.02.06.07.10	TABLERO TN.AA.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,109.13	9,109.13
05.02.06.07.11	TABLERO STGN-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 32 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,098.81	18,098.81
05.02.06.07.12	TABLERO STDN-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 11 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.13	TABLERO TF-ASC.N.01, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.14	TABLERO TF-ASC.N.03, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.15	TABLERO TD-AZ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.07.16	TABLERO TN.AA.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	12,319.96	12,319.96
05.02.06.07.17	TABLERO STGN-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.18	TABLERO STDN-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 25 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	14,434.37	14,434.37
05.02.06.07.19	TABLERO STGN-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 76 POLOS NOMINALES, 36 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,755.31	9,755.31
05.02.06.07.20	TABLERO STGN-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 14 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.07.21	TABLERO STDN-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 30 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,065.86	8,065.86
05.02.06.07.22	TABLERO TF-ASC.N.02, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.23	TABLERO TD-HE, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.24	TABLERO TD-LAV, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.25	TABLERO TD-BIO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.26	TABLERO TD-MIC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,973.56	4,973.56
05.02.06.07.27	TABLERO TD-LAB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.07.28	TABLERO TD-ODO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08	TABLEROS DE EMERGENCIA				265,216.83
05.02.06.08.01	TABLERO TE-C1, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.02	TABLERO TE-C2, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 10 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.03	TABLERO TE-C3, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.04	TABLERO TE-C4, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.05	TABLERO TF-PR, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.06	TABLERO TE-CAL, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.08.07	TABLERO TE-OXI, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,814.33	13,814.33
05.02.06.08.08	TABLERO T.A.MED, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 5 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.09	TABLERO TE-TA, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,814.60	13,814.60



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010749

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.08.10	TABLERO TE-FB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.11	TABLERO TE-AL, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.12	TABLERO TE-S1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 9 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,458.10	8,458.10
05.02.06.08.13	TABLERO TE-ESTER, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 12 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
06.02.06.08.14	TABLERO TE-EM, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 90 POLOS NOMINALES, 42 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,850.64	13,850.64
05.02.06.08.15	TABLERO STGE-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 62 POLOS NOMINALES, 21 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,868.69	9,868.69
05.02.06.08.16	TABLERO STDE-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.08.17	TABLERO STDE-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 88 POLOS NOMINALES, 41 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,244.51	10,244.51
05.02.06.08.18	TABLERO TE-AA.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,241.34	9,241.34
05.02.06.08.19	TABLERO STGE-1.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 98 POLOS NOMINALES, 35 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,944.51	10,944.51
06.02.06.08.20	TABLERO STDE-COC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,076.22	9,076.22
06.02.06.08.21	TABLERO STGE-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	16,524.05	16,524.05
05.02.06.08.22	TABLERO STDE-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 11 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.23	TABLERO TF-ASC.E.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 8 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	5,802.74	5,802.74
05.02.06.08.24	TABLERO TE-TBC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,176.22	9,176.22
05.02.06.08.25	TABLERO TE-AA.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 72 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,085.91	11,085.91
05.02.06.08.26	TABLERO STGE-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 8 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,065.86	7,065.86
05.02.06.08.27	TABLERO STDE-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,555.64	6,555.64
05.02.06.08.28	TABLERO STGE-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 62 POLOS NOMINALES, 20 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,544.64	9,544.64
05.02.06.08.29	TABLERO STGE-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.08.30	TABLERO STDE-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 32 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,188.96	6,188.96
05.02.06.08.31	TABLERO TF-ASC.E.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 22 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	5,222.97	5,222.97
05.02.06.09	TABLEROS EQUIPOS MEDICO E INFORMATICO				147,603.09
05.02.06.09.01	TABLERO TE.EM.EST, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 68 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,960.34	8,960.34
05.02.06.09.02	TABLERO BYPASS T-UVI, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,328.57	6,328.57
05.02.06.09.03	TABLERO TE-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.09.04	TABLERO BYPASS T-SP, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.05	TABLERO BYPASS T-SMG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.06	TABLERO STE-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.09.07	TABLERO BYPASS T-SOG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.08	TABLERO BYPASS T-LEG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.09	TABLERO BYPASS T-OP.C, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.10	TABLERO TEST-BIO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.11	TABLERO TEST-HE, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.12	TABLERO TEST-MIC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,409.37	4,409.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010748

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.06.09.13	TABLERO TEST-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 21 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	6,328.57	6,328.57
05.02.06.09.14	TABLERO TE.EST.2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 19 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	6,682.26	6,682.26
05.02.06.09.15	TABLERO TEST-LAB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.16	TABLERO TD-DATACENTER, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES	und	1.00	6,797.67	6,797.67
05.02.06.09.17	TABLERO TE.EST.3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	9,276.88	9,276.88
05.02.06.09.18	TABLERO TE.EST.1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	6,797.67	6,797.67
05.02.06.09.19	TABLERO TE.EST.3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 72 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	17,709.93	17,709.93
05.02.06.09.20	TABLERO TE.EST.1.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 76 POLOS NOMINALES, 27 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	18,065.86	18,065.86
05.02.06.09.21	TABLERO TE.EST.2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	7,047.42	7,047.42
05.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				211,775.34
05.03.01	CABLE DE 10 MM2 N2XOH	m	5.29	7.85	41.53
05.03.02	CABLE DE 16 MM2 N2XOH	m	25.00	10.12	253.00
05.03.03	CABLE DE 25 MM2 N2XOH	m	38.24	13.25	506.68
05.03.04	CABLE DE 35 MM2 N2XOH	m	29.35	15.96	468.43
05.03.05	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 MM2	m	1619.79	15.84	25,333.52
05.03.06	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2	m	63.00	22.69	1,429.47
05.03.07	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2	m	71.67	29.6	2,121.43
05.03.08	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2	m	1501.93	34.13	51,280.87
05.03.09	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2	m	184.15	45.93	8,458.01
05.03.10	CAJA DE CONEXIÓN (CON BORNERAS) PARA PUESTA A TIERRA	und	39.00	123.59	4,820.01
05.03.11	CAJA DE CONEXIÓN MGB Y TMGB	und	6.00	168.65	1,011.90
05.03.12	EXCAVACION MANUAL Y RELLENO MANUAL DE REDES ELECTRICAS PARA MALLAS A=0.35m; H=0.65m	m3	1342.30	41.11	55,181.95
05.03.13	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.45m	m3	25.62	36.85	944.10
05.03.14	POZO A TIERRA INC. EXVACION E INSTALACION	und	22.00	2,362.11	51,966.42
05.03.15	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	m	1342.30	0.24	322.15
05.03.16	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x50mm; PARED	und	16.00	16.51	264.16
05.03.17	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm; PARED	und	5.00	25.22	126.10
05.03.18	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 200x200x100mm; PARED	und	2.00	35.46	70.92
05.03.19	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	202.87	12.99	2,635.28
05.03.20	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 25 mm	m	33.73	13.86	467.50
05.03.21	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 35 mm	m	163.57	16.78	2,744.70
05.03.22	TUBOS EMT DE 25 mm	m	9.00	18.11	162.99
05.03.23	TUBOS EMT DE 35 mm	m	54.00	21.93	1,184.22
05.04	SISTEMA DE MALLA PARA PUESTA A TIERRA				8,611.06
05.04.01	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SALA QUIRURGICAS R<5 OHMIOS	und	1.00	378.74	378.74
05.04.02	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UPS TIPO 1 R<5 OHMIOS	und	2.00	637.7	1,275.40
05.04.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UPS TIPO 2 R<6 OHMIOS	und	1.00	1,101.20	1,101.20

Handwritten signature

Handwritten letter 'R'



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010747

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.04.04	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA RAYOS X R<=5 OHMIOS	und	1.00	774.66	774.66
05.04.05	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES TIPO 1 R<5 OHMIOS	und	3.00	774.66	2,323.98
05.04.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES TIPO 2 R<5 OHMIOS	und	1.00	774.66	774.66
05.04.07	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TABLERO GENERAL R<5 OHMIOS	und	1.00	875.96	875.96
05.04.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GRUPO ELECTROGENO R<=5 OHMIOS	und	1.00	1,106.46	1,106.46
05.05	SISTEMA DE PARARRAYOS				123,950.86
05.05.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 1x70 MM2-35 MM PVC-P	m	121.25	48.85	5,923.06
05.05.02	AISLADOR TIPO CARRETE ANSI 53-1	und	30.00	1,452.25	43,567.50
05.05.03	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE Cu, PARA 50mm2	und	10.00	16.05	160.50
05.05.04	PARARRAYOS TIPO PDC (PDC-5.3 MODELO 101005) UBICADO EN CUMBRERA DE EDIFICIO CON UN RADIO DE PROTECCION DE 57mts. (INC. INSTALACION Y ACCESORIOS)	und	2.00	5,439.91	10,879.82
05.05.05	BASE DE CONCRETO PARA PARARRAYOS F'c=210Kg/cm2	und	2.00	65.8	131.80
05.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO SCHED40 20m	und	1.00	35,069.74	35,069.74
05.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO SCHED40 15m	und	1.00	22,614.88	22,614.88
05.05.08	CONTADOR DE DESCARGA	und	2.00	988.72	1,977.44
05.05.09	PASE DE TECHO (CABLE DE Cu DESNUDO 1x70mm2+TUBERIA CONDUIT Y PVC DE 50mm+CONO DE GOMA+ SELLO EPOXICO)	und	2.00	49.44	98.88
05.05.10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARARRAYOS R<=5 OHMIOS	und	2.00	875.96	1,751.92
05.05.11	EXCAVACION MANUAL PARA POZO A TIERRA INC. INSTALACION	und	6.00	295.92	1,775.52
05.06	ARTEFACTOS				1,392,551.88
05.06.01	ALUMBRADO INTERIOR				1,249,209.66
05.06.01.01	LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA. CON DIFUSOR	und	1075.00	219.18	235,618.50
05.06.01.02	LUMINARIA PANEL LED PARA EDOSAR DE ALTA EFICIENCIA. CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERO PRISMATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19, F.P>=0.95, DIMENSIONES 600x600mm. ADOSADO EN TECHO.	und	26.00	256.54	6,670.04
05.06.01.03	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm. F.C.R.	und	691.00	200.5	138,545.50
05.06.01.04	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm. ADOSADO EN TECHO.	und	84.00	219.18	18,411.12
05.06.01.05	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W,2600lm. F.C.R.	und	165.00	200.5	33,082.50
05.06.01.06	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W. ADOSADO EN TECHO	und	7.00	219.18	1,534.26
05.06.01.07	LUMINARIA TIPO LED CUADRADO PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA37W. MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO. SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO. 600x600mm, 4000°K,UGR<19. F.C.R.	und	216.00	219.18	47,342.88
05.06.01.08	LUMINARIA TIPO LED PARA ADOSAR DE ALTA EFICIENCIA 37W. MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO. SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO. 600x600mm, 4000°K,UGR<19. ADOSADO EN TECHO.	und	20.00	238.54	4,770.80

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010746

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.06.01.09	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 134W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200	und	42.00		947.7	39,803.40
05.06.01.10	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 80W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x	und	2.00		742.22	1,484.44
05.06.01.11	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 50W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x	und	24.00		441.1	10,586.40
05.06.01.12	LUMINARIA EQUIPADA CON MODULO LED, RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD. CARCASA EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP65, 52W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. (INCLUYE ACCESORIOS DE SUSPENSION). ADOSADO EN TECHO / SUSPENDIDO EN TECHO.	und	322.00		289.18	93,115.96
05.06.01.13	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD. H=2.20m.	und	495.00		339.82	168,210.90
05.06.01.14	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD, IP65. H=2.20m.	und	67.00		339.82	22,767.94
05.06.01.15	LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED. SUSPENDIDO EN TECHO.	und	42.00		200.5	8,421.00
05.06.01.16	LUMINARIA LED 141W -3350LM-4000K, CUERPO: DE CHAPA DE ACERO CON DISTINTOS ACABADOS Y CON LA PREDISPOSICIÓN DE ORIFICIOS PARA LA FIJACIÓN DEL POSTIGO. PANTALLA: LÁMINA PLANA DE PLEXIGLÁS NEVADO, PORTALÁMPARAS: DE POLICARBONATO Y CONTACTOS DE	und	30.00		1,153.18	34,595.40
05.06.01.17	LUMINARIA EXTERIOR PARA INSTALAR EN PARED TIPO LED 24W, BASE DE ALUMINIO Y PROTECTOR OPALINO DE POLICARBONATO 220V. H=1.80m.	und	122.00		648.82	79,156.04
05.06.01.18	LUZ DE GUARDIA LED DE 1.2W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, EMPOTRADO EN PARED. H=0.40m.	und	75.00		144.46	10,834.50
05.06.01.19	SENSOR DE OCUPACIÓN (SENSOR DE MOVIMIENTO). INCLUYE ACCESORIOS PARA ADOSAR EN LOSA DE TECHO Y/O PARA EMPOTRAR EN EL F.C.R.	und	588.00		518.06	294,258.08
05.06.02	ALUMBRADO EXTERIOR					143,342.22
05.06.02.01	LUMINARIA TIPO FAROLA DE LED DE 70W ALIMENTADA POR MEDIO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO, CON ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO INOXIDABLE, PANEL FOTOVOLTAICO INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. POSTE 8m.	und	9.00		947.7	8,529.30
05.06.02.02	POSTE DE FIERRO NEGRO DE 100Ø x 5.57m DE ALTURA, CON 2 LUMINARIA ESFERICAS CON LAMPARA LED DE 47WC/U, SUMINISTRO ELECTRICO CON PANEL SOLAR. 110Lumenes, 3000°K, PISO.	und	21.00		1,171.86	24,809.06
05.06.02.03	POSTE DE F*G* DE 8.0m. CON PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO CON LUMINARIA TIPO LED DE 136W, 11450lm, 4000K°, IP65	und	26.00		1,327.03	34,502.78
05.06.02.04	LUMINARIA EQUIPADA CON MODULO LED, RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD. CARCASA EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP	und	36.00		289.18	10,410.48
05.06.02.05	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD, IP65. H=2.20m.	und	29.00		237.86	6,897.94
05.06.02.06	LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED.	und	1.00		200.5	200.50
05.06.02.07	BASE DE CONCRETO PARA PARARRAYOS F'C=210Kg/cm2	und	26.00		65.8	1,710.80
05.06.02.08	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS DE h=0.60m; A=0.40m	m3	142.13		41.11	5,842.96
05.06.02.09	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON TIERRA CERNIDA DE h=0.20m; A=0.40m	m3	47.38		92.68	4,391.18
05.06.02.10	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON MATERIAL PROPIO DE h=0.40m; A=0.40m	m3	94.76		74.46	7,055.83
05.06.02.11	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	m	514.98		0.24	123.60

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / so10602@163.com

010745



[Handwritten signature]

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.06.02.12	DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS; 90mm	m	30.00	84.06	2,521.80
05.06.02.13	CAJA DE PASE DE 100x100x50mm, EN TECHO	und	10.00	16.51	165.10
05.06.02.14	CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x50mm	und	43.00	18.12	779.16
05.08.02.15	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	1030.43	12.99	13,385.29
05.06.02.16	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm	m	190.33	15.38	2,927.28
05.06.02.17	CONDUCTOR: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH	m	512.81	14.14	7,251.13
05.06.02.18	CONDUCTOR: 1x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH	m	732.24	16.44	12,038.03
06.07	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD				13,320.00
05.07.01	PRUEBAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.02	PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.03	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.04	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.05	PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.06	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.08	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				141,365.57
05.08.01	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				141,365.57
05.08.01.01	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 55 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	1.00	24,485.19	24,485.19
05.08.01.02	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 45 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	1.00	2,714.54	2,714.54
05.08.01.03	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	2.00	2,440.94	4,881.88
05.08.01.04	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 30 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-14	und	1.00	16,820.98	16,820.98
05.08.01.05	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-14	und	3.00	1,680.94	5,042.82
05.08.01.06	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 20 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-15	und	1.00	1,346.54	1,346.54
05.08.01.07	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-16	und	1.00	1,169.94	1,169.94
05.08.01.08	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 10 kVA., 230/230V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60Hz.	und	6.00	944.74	5,668.44
05.08.01.09	UPS DE 55 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	3,089.86	3,089.86
05.08.01.10	UPS DE 45 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	2,714.54	2,714.54
05.08.01.11	UPS DE 40 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	2.00	2,440.94	4,881.88
05.08.01.12	UPS DE 30 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	7,797.74	7,797.74
05.08.01.13	UPS DE 25 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	3.00	1,680.94	5,042.82
05.08.01.14	UPS DE 20 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	6,566.36	6,566.36
05.08.01.15	UPS SOP1 CONVERSION 8 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	6.00	3,000.60	18,003.60
05.08.01.16	UPS SOP1 CONVERSION 5 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	1.00	2,890.04	2,890.04
05.08.01.17	UPS SOP1 CONVERSION 1 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	10.00	2,824.84	28,248.40
05.09	VARIOS				1,518.76
05.09.01	JUNTA DE DILATAION D= 4" (P/A.C.I.)	und	4.00	69.1	276.40
05.09.02	SELLO CORTAFUEGO PARA BANDEJAS PORTACABLES 400x100mm	und	33.00	36.54	1,205.82
05.09.03	SELLO CORTAFUEGO PARA BANDEJAS PORTACABLES 300x100mm	und	1.00	36.54	36.54
06	INSTALACIONES MECANICAS				16,329,536.41

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com
liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010744

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.01	INSTALACION DE GASES MEDICINALES				3,401,713.33
06.01.01	SISTEMA DE OXIGENO				1,964,834.68
06.01.01.01	SALIDA DE OXIGENO 1/2" (PARED)	pto	96.00	478.29	45,915.84
06.01.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	627.00	60.10	37,682.70
06.01.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	184.31	70.26	12,949.62
06.01.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	189.09	81.88	15,482.69
06.01.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2"	m	134.16	119.25	15,998.58
06.01.01.06	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	206.00	47.86	9,859.16
06.01.01.07	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	26.00	48.05	1,249.30
06.01.01.08	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	36.00	51.00	1,836.00
06.01.01.09	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	21.00	61.04	1,281.84
06.01.01.10	TEE DE COBRE 1/2"	und	45.00	50.08	2,253.60
06.01.01.11	TEE DE COBRE 3/4"	und	32.00	53.45	1,710.40
06.01.01.12	TEE DE COBRE 1"	und	11.00	74.93	824.23
06.01.01.13	TEE DE COBRE 1 1/2"	und	8.00	76.31	610.48
06.01.01.14	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	32.00	37.93	1,213.76
06.01.01.15	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	6.00	41.45	248.70
06.01.01.16	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	1.00	46.15	46.15
06.01.01.17	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	1.00	55.97	55.97
06.01.01.18	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	5.00	59.75	298.75
06.01.01.19	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	2.00	871.24	1,742.48
06.01.01.20	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.01.21	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	12.00	1,362.23	16,346.76
06.01.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE OXIGENO DUPLEX 2x20 M3/HR AL 93% DE PUREZA	und	1.00	1,578,260.87	1,578,260.87
06.01.01.23	PINTURA PARA TUBERIA COLOR VERDE	m	1,134.96	5.60	6,355.78
06.01.01.24	STICKER AUTODESIVO PARA OXIGENO C/ 6M	m	190.00	62.18	11,814.20
06.01.01.25	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIGENO	gib	1.00	2,500.00	2,500.00
06.01.01.26	CENTRAL DE OXIGENO DE EMERGENCIA (MANIFOLD DUPLEX Y 2 BANCADAS DE 18 BALONES C/U)	gib	1.00	196,938.26	196,938.26
06.01.02	SISTEMA DE VACIO				414,762.61
06.01.02.01	SALIDA DE VACIO 3/4" (PARED)	pto	96.00	534.13	51,276.48
06.01.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	589.41	70.26	41,411.95
06.01.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	179.95	81.88	14,734.31
06.01.02.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2"	m	187.12	119.25	22,314.06
06.01.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2"	m	143.72	149.55	21,493.33
06.01.02.06	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	204.00	48.05	9,802.20
06.01.02.07	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	57.00	51.00	2,907.00
06.01.02.08	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	32.00	61.04	1,953.28
06.01.02.09	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	16.00	79.33	1,269.28

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010743



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.01.02.10	TEE DE COBRE 3/4"	und	39.00	53.45	2,084.55
06.01.02.11	TEE DE COBRE 1"	und	19.00	74.93	1,423.87
06.01.02.12	TEE DE COBRE 1 1/2"	und	13.00	76.31	992.03
06.01.02.13	TEE DE COBRE 2"	und	5.00	93.11	465.55
06.01.02.14	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	46.00	46.15	2,122.90
06.01.02.15	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	4.00	55.97	223.88
06.01.02.16	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	13.00	59.75	776.75
06.01.02.17	REDUCCION DE COBRE DE 2" x 1 1/2"	und	5.00	76.69	383.45
06.01.02.18	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	6.00	871.24	5,227.44
06.01.02.19	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	7.00	339.64	2,377.48
06.01.02.20	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	1,362.23	5,448.92
06.01.02.21	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	2.00	517.02	1,034.04
06.01.02.22	SUMINISTRO E INSTLACION DE CENTRAL DE VACIO CLINICO DUPLEX, TIPO TORNILLO ROTATIVO, 96.71 ACFM, 7.5 HP	und	1.00	205,000.00	205,000.00
06.01.02.23	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRÓN	m	1,100.20	5.60	6,181.12
06.01.02.24	STICKER AUTODESIVO PARA VACIO C/ 6M	m	183.00	62.18	11,378.94
06.01.02.25	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE VACIO	gib	1.00	2,500.00	2,500.00
06.01.03	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL				430,860.67
06.01.03.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 1/2"	pto	15.00	478.29	7,174.35
06.01.03.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	164.95	60.10	9,913.50
06.01.03.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	79.91	70.26	5,614.48
06.01.03.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	129.88	81.88	10,618.20
06.01.03.05	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	71.00	47.86	3,398.06
06.01.03.06	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	9.00	48.05	432.45
06.01.03.07	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	19.00	51.00	969.00
06.01.03.08	TEE DE COBRE 1/2"	und	8.00	50.08	400.64
06.01.03.09	TEE DE COBRE 3/4"	und	1.00	53.45	53.45
06.01.03.10	TEE DE COBRE 1"	und	3.00	74.93	224.79
06.01.03.11	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	5.00	37.93	189.65
06.01.03.12	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	4.00	46.15	184.60
06.01.03.13	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	6.00	179.68	1,078.08
06.01.03.14	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	1.00	871.24	871.24
06.01.03.15	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.03.16	SUMINISTRO E INSTLACION DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DUPLEX, TIPO SCROLL, 15 ACFM, 7.5 HP	und	1.00	372,864.50	372,864.50
06.01.03.17	PINTURA PARA TUBERIA COLOR BLANCO	m	374.54	5.60	2,097.42
06.01.03.18	STICKER AUTODESIVO PARA AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL C/ 6M	m	62.00	62.18	3,855.16
06.01.03.19	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	gib	1.00	9,562.54	9,562.54
06.01.04	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL				205,031.49
06.01.04.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL 1/2" (PARED)	pto	10.00	474.89	4,748.90

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenzue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010742



李文学

LI WENZUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.01.04.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	159.02	60.10	9,557.10
06.01.04.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	16.74	70.26	1,176.15
06.01.04.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	72.34	81.88	5,923.20
06.01.04.05	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	58.00	47.86	2,680.16
06.01.04.06	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	12.00	51.00	612.00
06.01.04.07	TEE DE COBRE 1/2"	und	8.00	50.08	400.64
06.01.04.08	TEE DE COBRE 3/4"	und	1.00	53.45	53.45
06.01.04.09	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	2.00	37.93	75.86
06.01.04.10	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	1.00	46.15	46.15
06.01.04.11	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	5.00	179.88	898.40
06.01.04.12	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.04.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL, 17.68ACFM, 7.5 HP	und	1.00	170,000.00	170,000.00
06.01.04.14	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO	m	248.10	5.60	1,389.36
06.01.04.15	STICKER AUTODESIVO PARA EVACUACION DE GASES C/ 8M	m	42	62.18	2,611.56
06.01.04.16	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL	gib	1	3,500.00	3,500.00
06.01.05	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL				105,823.40
06.01.05.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL 1/2"	pto	2.00	472.09	944.18
06.01.05.02	CAJA DE VALVULAS (PARA EMPOTRAR EN PARED)	und	2.00	253.76	507.52
06.01.05.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	22.00	60.10	1,322.20
06.01.05.04	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	14.00	47.86	670.04
06.01.05.05	TEE DE COBRE 1/2"	und	1.00	50.08	50.08
06.01.05.06	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	2.00	179.88	359.36
06.01.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL (INCLUYE 01 TANQUE PULMOS DE 60 LITROS, 02 COMPRESORES DE AIRE DE 6.0 CFM/3 HP Y ACCESORIOS)	und	1.00	101,006.17	101,006.17
06.01.05.08	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL	gib	1.00	963.85	963.85
06.01.06	EVACUACION DE GASES				6,719.90
06.01.06.01	SALIDA DE EVACUACION DE GASES 1" (PARED)	pto	3.00	934.01	2,802.03
06.01.06.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	39.79	81.88	3,258.01
06.01.06.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	10.00	51.00	510.00
06.01.06.04	TEE DE COBRE 1"	und	2.00	74.93	149.86
06.01.07	VARIOS				273,880.58
06.01.07.01	COLGADOR PARA 1 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	31.00	76.22	2,362.82
06.01.07.02	COLGADOR PARA 2 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	478.00	24.62	11,768.36
06.01.07.03	COLGADOR PARA 3 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	138.00	26.72	3,687.36
06.01.07.04	COLGADOR PARA 4 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	27.00	29.72	802.44
06.01.07.05	ABRAZADERA PARA TUBERIAS DE Ø=1/2"	und	501.00	38.95	19,513.95
06.01.07.06	ABRAZADERA PARA TUBERIAS DE Ø=3/4"	und	521.00	45.45	23,679.45
06.01.07.07	ABRAZADERA PARA TUBERIAS DE Ø=1"	und	300.00	56.95	17,085.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010741

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

06.01.07.08	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pza	157.00	53.32	8,371.24
06.01.07.09	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 2"	pza	73.00	54.92	4,009.16
06.01.07.10	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 3/4, VAC 1	und	4.00	4,626.41	18,505.64
06.01.07.11	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1, VAC 1 1/2	und	6.00	4,626.41	27,758.48
06.01.07.12	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1/2, VAC 3/4, ACM 1/2	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.13	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 3/4, VAC 1; ACM 3/4	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.14	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1/2, VAC 3/4, ACM 1/2, ACI 1/2	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.15	ALARMA AUDIOVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO Y VACIO	und	10.00	8,786.70	87,867.00
06.01.07.16	ALARMA AUDIVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO Y ACM	und	2.00	10,770.52	21,541.04
06.01.07.17	ALARMA AUDIVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO, ACM, ACI	und	1.00	12,849.43	12,849.43
06.02	SISTEMA DE CLIMATIZACION				9,165,600.09
06.02.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				4,120,010.50
06.02.01.01	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA				439,000.00
06.02.01.01.01	UMA-N1-OBS.AISL (Cap. Sensible 5.1 KW, Cap. Total 12.1 KW, Caudal: 2.16 m3/h, TAE: 2.16 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz)	und	1.00	14,000.00	14,000.00
06.02.01.01.02	UMA-N1-OBSERV (Cap. Sensible 23.8 KW, Cap. Total 39.2 KW, Caudal: 7.2 m3/h, TAE: 7.2 m3/h, Presión: 30 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.03	UMA-N1-VIH (Cap. Sensible 14.1 KW, Cap. Total 31.9 KW, Caudal: 5.76 m3/h, TAE: 5.76 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.04	UMA-N1-LAB (Cap. Sensible 21.0 KW, Cap. Total 51.0 KW, Caudal: 9.0 m3/h, TAE: 9.0 m3/h, Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.05	UMA-N2-DIL (Cap. Sensible 18.8 KW, Cap. Total 25.2 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.06	UMA-N2-EST (Cap. Sensible 35.2 KW, Cap. Total 77.7 KW, Caudal: 13.68 m3/h, TAE: 13.68 m3/h, Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
06.02.01.01.07	UMA-N2-IND (Cap. Sensible 28.2 KW, Cap. Total 40.7 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
06.02.01.01.08	UMA-N2-LAB (Cap. Sensible 16.3 KW, Cap. Total 38.6 KW, Caudal: 6.84 m3/h, TAE: 6.8 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.09	UMA-N2-REC (Cap. Sensible 11.4 KW, Cap. Total 16.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h, TAE: 2.88 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.10	UMA-N2-S.LEG (Cap. Sensible 8.4 KW, Cap. Total 19.6 KW, Caudal: 3.6 m3/h, TAE: 3.6 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.11	UMA-N2-S.MULT (Cap. Sensible 10.9 KW, Cap. Total 24.9 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.12	UMA-N2-S.O.CIR (Cap. Sensible 12.7 KW, Cap. Total 29.1 KW, Caudal: 5.04 m3/h, TAE: 5.04 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.13	UMA-N2-S.O.GIN (Cap. Sensible 12.9 KW, Cap. Total 29.3 KW, Caudal: 5.04 m3/h, TAE: 5.04 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.14	UMA-N2-S.PARTOS (Cap. Sensible 9.7 KW, Cap. Total 21.6 KW, Caudal: 3.96 m3/h, TAE: 3.96 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.15	UMA-N3-AIS.ADUL (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h, TAE: 2.88 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	15,500.00	15,500.00
06.02.01.01.16	UMA-N3-AIS.OBST (Cap. Sensible 8.6 KW, Cap. Total 19.3 KW, Caudal: 3.6 m3/h, TAE: 3.6 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010740
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.01.01.17	UMA-N3-AIS.PED (Cap. Sensible 8.2 KW, Cap. Total 13.8 KW, Caudal: 2.52 m3/h,TAE: 2.52 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
06.02.01.01.18	UMA-N3-AIS.HOSP (Cap. Sensible 21 KW, Cap. Total 27.1 KW, Caudal: 4.68 m3/h,TAE: 4.68 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
06.02.01.01.19	UMA-N3-AIS.HOSP.ADUL (Cap. Sensible 27.2 KW, Cap. Total 36.8 KW, Caudal: 6.12 m3/h,TAE: 6.12 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.01.20	UMA-N3-AIS.HOSP.OBST (Cap. Sensible 29.8 KW, Cap. Total 36.2 KW, Caudal: 6.12 m3/h,TAE: 6.12 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.01.21	UMA-N3-AIS.HOSP.PED (Cap. Sensible 19.8 KW, Cap. Total 25.8 KW, Caudal: 4.32 m3/h,TAE: 4.32 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
06.02.01.02	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - DE EXPANSION DIRECTA				15,500.00
06.02.01.02.01	UMA-N1-TBC (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.5 KW, Caudal: 1,240 m3/h,TAE: 1,240 m3/h,Presión: 150 Pa, Caract. Electricas: 380/3F/60Hz)	und	1.00	15,500.00	15,500.00
06.02.01.03	FAN COIL PARA AGUA HELADA				924,100.00
06.02.01.03.01	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 12,300 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	74.00	4,500.00	333,000.00
06.02.01.03.02	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 19,100 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	47.00	5,500.00	258,500.00
06.02.01.03.03	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 24,200 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	15.00	7,200.00	108,000.00
06.02.01.03.04	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 36,200 BTU/h, Caract. Electricas 350W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	21.00	8,900.00	186,900.00
06.02.01.03.05	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 48,100 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	3.00	9,300.00	27,900.00
06.02.01.03.06	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 60,000 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	1.00	9,800.00	9,800.00
06.02.01.04	EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA SPLIT DECORATIVO				84,000.00
06.02.01.04.01	SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.0 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ)	und	21.00	4,000.00	84,000.00
06.02.01.05	EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS				28,000.00
06.02.01.05.01	UC-VRF-01 (CAP. NOMINAL: 32 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00		-
06.02.01.05.02	UC-VRF-02 (CAP. NOMINAL: 22 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.06	EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO				40,000.00
06.02.01.06.01	SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.4 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ)	und	10.00	4,000.00	40,000.00
06.02.01.07	EQUIPO DE PRECISIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA				25,000.00
06.02.01.07.01	UEP/UCP-01 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.01.07.02	UEP/UCP-02 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.01.08	EVAPORADORES DE AGUA HELADA				900,000.00
06.02.01.08.01	CH-01 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	1.00	450,000.00	450,000.00
06.02.01.08.02	CH-02 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	1.00	450,000.00	450,000.00
06.02.01.09	ELECTROBOMBAS AGUA HELADA				111,000.00
06.02.01.09.01	BP (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 50, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	3.00	18,500.00	55,500.00
06.02.01.09.02	BS (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 100, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	3.00	18,500.00	55,500.00
06.02.01.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L				298,413.84
06.02.01.10.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/4"	m	473.41	28.53	13,506.39
06.02.01.10.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/8"	m	21.83	30.07	656.43
06.02.01.10.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	473.41	43.82	20,744.83

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010739



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

06.02.01.10.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5/8"	m	26.12	35.83	935.88
06.02.01.10.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	455.87	64.89	29,568.43
06.02.01.10.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	101.72	86.26	8,774.37
06.02.01.10.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	245.51	117.22	28,778.68
06.02.01.10.08	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	116.57	123.39	14,383.57
06.02.01.10.09	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	175.80	175.03	30,735.27
06.02.01.10.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	232.66	140.88	32,777.14
06.02.01.10.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	m	136.42	212.26	28,956.51
06.02.01.10.12	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	m	70.47	317.71	22,389.02
06.02.01.10.13	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5"	m	28.93	911.86	26,380.11
06.02.01.10.14	TUBERIA DE COBRE TIPO L 6"	m	28.90	976.88	28,231.83
06.02.01.10.15	TUBERIA DE COBRE TIPO L 8"	m	9.68	1,197.87	11,595.38
06.02.01.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L - AGUA HELADA				260,434.81
06.02.01.11.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	423.96	64.89	27,510.76
06.02.01.11.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	101.72	86.26	8,774.37
06.02.01.11.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	245.51	117.22	28,778.68
06.02.01.11.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	121.02	123.39	14,932.66
06.02.01.11.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	175.80	175.03	30,735.27
06.02.01.11.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	228.21	140.88	32,150.22
06.02.01.11.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	m	136.42	212.26	28,956.51
06.02.01.11.08	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	m	70.47	317.71	22,389.02
06.02.01.11.09	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5"	m	28.93	911.86	26,380.11
06.02.01.11.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L 6"	m	28.90	976.88	28,231.83
06.02.01.11.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L 8"	m	9.68	1,197.87	11,595.38
06.02.01.12	DUCTO METALICO				410,046.53
06.02.01.12.01	DUCTOS DE FO.GO. - FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTOS FABRICADOS CON PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE SOPORTE Y COLGADORES.	kg	15,703.54	17.12	268,844.60
06.02.01.12.02	DUCTOS DE FO.GO. CIRCULAR	kg	1,811.04	17.12	31,005.00
06.02.01.12.03	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO EXTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICO DE CÉLULA CERRADA DE E=3/4".	m2	405.68	38.21	15,501.03
06.02.01.12.04	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.	m2	2,456.61	38.21	93,867.07
06.02.01.12.05	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO CIRCULAR INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.	m2	22.77	36.40	828.83
06.02.01.13	DIFUSORES Y REJILLAS				220,842.26
06.02.01.13.01	DIFUSORES (2 VIAS,3 VIAS Y 4 VIAS)	PG2	50,512.00	0.75	37,884.00
06.02.01.13.02	DIFUSORES ROT	PG2	34,048.00	1.87	63,669.76
06.02.01.13.03	REJILLAS DE RETORNO	PG2	58,000.00	1.87	108,460.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010738



Handwritten signature in blue ink.

06.02.01.13.04	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR	und	6.00	814.75	4,888.50
06.02.01.13.05	DIFUSOR LINEAL (1" de espesor)	und	12.00	495.00	5,940.00
06.02.01.14	DAMPER MANUAL DE REGULACION				72,264.85
06.02.01.14.01	DAMPER MANUAL DE REGULACION	und	161.00	448.85	72,264.85
06.02.01.15	MONTAJE ELECTROMECHANICO				78,230.30
06.02.01.15.01	MONTAJE DE UMAS	und	22.00	337.65	7,428.30
06.02.01.15.02	MONTAJE DE UNIDADES TIPO FAN COIL	und	161.00	347.33	55,920.13
06.02.01.15.03	MONTAJE DE EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO	und	21.00	337.65	7,090.65
06.02.01.15.04	MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA - VRF	und	2.00	347.33	694.66
06.02.01.15.05	MONTAJE DE UNIDADES DE EQUIPO DE UNIDADES DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO - VRF	und	10.00	347.33	3,473.30
06.02.01.15.06	MONTAJE DE EQUIPO DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA	und	2.00	337.65	675.30
06.02.01.15.07	MONTAJE DE EVAPORADORES DE AGUA HELADA	und	2.00	347.33	694.66
06.02.01.15.08	MONTAJE DE ELECTROBOMBAS DE AGUA HELADA	und	6.00	375.55	2,253.30
06.02.01.16	VARIOS				213,177.91
06.02.01.16.01	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO FC)	und	161.00	300.00	48,300.00
06.02.01.16.02	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO)	und	21.00	300.00	6,300.00
06.02.01.16.03	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO - VRF)	und	10.00	350.00	3,500.00
06.02.01.16.04	TERMOSTATO AMBIENTAL - CONTROLADOR DE TEMPERATURA	und	3.00	2,789.45	8,368.35
06.02.01.16.05	PRE-FILTRO DE FIBRA DE POLIESTER DE 24"x24"x1"	und	22.00	80.01	1,760.22
06.02.01.16.06	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	22.00	118.50	2,607.00
06.02.01.16.07	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 95% DE EFICIENCIA MERV 13	und	21.00	278.50	5,848.50
06.02.01.16.08	FILTRO HEPA DE 24"x24"x12" 99.97% DE EFICIENCIA	und	11.00	1,228.50	13,513.50
06.02.01.16.09	LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) EMISION DE LUZ DE 200 A 400 NANOMETROS	und	22.00	850.00	18,700.00
06.02.01.16.10	PANEL PULSADO 60% EFIC. 4" ESPESOR (MERV 10)	und	2.00	1,750.00	3,500.00
06.02.01.16.11	CAJA PORTAFILTROS	und	21.00	999.99	20,999.79
06.02.01.16.12	MANOMETRO MAGNAGELIC (INDICADOR DE GRADO DE SATURACION DE FILTRO HEPA)	und	21.00	550.13	11,552.73
06.02.01.16.13	UNION FLEXIBLE DE LONA(EQUIPO Y DUCTO)	und	24.00	20.00	480.00
06.02.01.16.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL(TFC)	und	2.00	2,173.91	4,347.82
06.02.01.16.15	PRUEBAS Y BALANCEO DE UMAS	gib	1.00	4,800.00	4,800.00
06.02.01.16.16	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS FAN COIL	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.17	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.18	PRUEBAS PARA UNIDADES CONDENSADORAS	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.19	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO - VRF	gib	1.00	6,500.00	6,500.00
06.02.01.16.20	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA	gib	1.00	6,500.00	6,500.00
06.02.01.16.21	PRUEBAS PARA EVAPORADORES DE AGUA HELADA	gib	1.00	7,800.00	7,800.00
06.02.01.16.22	PRUEBAS PARA ELECTROBOMBAS DE AGUA HELADA	gib	1.00	7,800.00	7,800.00
06.02.02	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA				4,749,037.23
06.02.02.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				93,300.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenzue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010737



LI WENZUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.02.01.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4960M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 8080M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.03	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3655M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.04	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3190M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.05	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3655M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.06	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4705M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.07	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 860M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	1,800.00	1,800.00
06.02.02.01.08	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1035M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.09	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3025M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.10	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2140M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,500.00	3,500.00
06.02.02.01.11	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 8185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.12	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.13	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,500.00	3,500.00
06.02.02.01.14	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4785M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.15	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3310M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.16	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1060M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.17	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1395M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.18	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.19	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.20	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1210M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.21	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4810M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.22	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4640M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.23	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 900M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	1,800.00	1,800.00
06.02.02.01.24	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.25	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1315M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				18,525.00
06.02.02.02.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2075M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,800.00	3,800.00
06.02.02.02.03	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.02.04	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2545M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02.05	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1620M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.03	INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				60,150.00
06.02.02.03.01	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4850M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.03.02	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.03.03	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6355M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	6,200.00	6,200.00
06.02.02.03.04	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2480M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,800.00	3,800.00
06.02.02.03.05	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	2,200.00	2,200.00
06.02.02.03.06	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,200.00	4,200.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010736



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.02.03.07	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2780M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	3,800.00	3,800.00
06.02.02.03.08	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1620M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	3,200.00	3,200.00
06.02.02.03.09	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3170M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	3,500.00	3,500.00
06.02.02.03.10	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 7110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	7,500.00	7,500.00
06.02.02.03.11	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6500M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	6,800.00	6,800.00
06.02.02.03.12	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3525M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,500.00	4,500.00
06.02.02.03.13	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,200.00	4,200.00
06.02.02.04	EXTRACTOR AXIAL				4,300.00
06.02.02.04.01	EA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.04.02	EA (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,500.00	2,500.00
06.02.02.05	INYECTOR AXIAL				4,000.00
06.02.02.05.01	IA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.05.02	IA (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.06	DUCTOS METALICOS				4,308,632.32
06.02.02.06.01	DUCTOS DE Fo.Go.	kg	237,852.34	18.05	4,293,234.74
06.02.02.06.02	DUCTOS DE FO.GO. CIRCULAR	kg	893.55	17.12	15,297.58
06.02.02.07	REJILLAS				80,320.24
06.02.02.07.01	REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE	PG2	32,824.00	1.87	61,380.88
06.02.02.07.02	REJILLA DE INYECCION - DIFUSOR DE AIRE	PG2	10,128.00	1.87	18,939.36
06.02.02.08	MONTAJE ELECTROMECHANICO				12,591.34
06.02.02.08.01	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	und	25.00	271.82	6,795.50
06.02.02.08.02	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO GABINETE	und	5.00	271.82	1,359.10
06.02.02.08.03	MONTAJE DE INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	und	13.00	271.82	3,533.66
06.02.02.08.04	MONTAJE DE EXTRACTORES AXIAL	und	2.00	277.87	555.74
06.02.02.08.05	MONTAJE DE INYECTORES AXIALES	und	2.00	173.67	347.34
06.02.02.09	VIARIOS				167,118.33
06.02.02.09.01	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	19.00	118.50	2,251.50
06.02.02.09.02	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 96% DE EFICIENCIA MERV 14	und	15.00	378.50	5,677.50
06.02.02.09.03	FILTRO HEPA DE 24"x24"x12" 99.97% DE EFICIENCIA	und	8.00	1,536.38	12,291.04
06.02.02.09.04	LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) EMISION DE LUZ DE 200 A 400 NANOMETROS	und	8.00	774.00	6,182.00
06.02.02.09.05	CAJA PORTAFILTROS	und	19.00	905.94	17,212.86
06.02.02.09.06	MANOMETRO MAGNAGELIC (INDICADOR DE GRADO DE SATURACION DE FILTRO HEPA)	und	19.00	485.24	9,219.56
06.02.02.09.07	UNION FLEXIBLE DE LONAPARA DUCTOS (A. A.)	und	43.00	179.48	7,716.78
06.02.02.09.08	FILTRO CARBON ACTIVADO DE 24"x24"x22"	und	2.00	207.75	415.50
06.02.02.09.09	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL (TFC)	und	43.00	2,173.91	93,478.13
06.02.02.09.10	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	glb	1.00	2,740.46	2,740.46
06.02.02.09.11	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	glb	1.00	3,134.54	3,134.54
06.02.02.09.12	PRUEBAS Y BALANCEO DE INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	glb	1.00	3,134.54	3,134.54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010735

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

OFERTA ECONÓMICA

(ANEXO N° 4)



010734

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				3,108,133.63
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				2,314,935.39
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				438,920.30
01.01.01.01	OFICINAS	M2	368.75	227.27	83,805.81
01.01.01.02	ALMACEN	M2	300.00	280.12	84,036.00
01.01.01.03	GUARDIANA	M2	42.00	217.86	9,150.12
01.01.01.04	COMEDOR	M2	260.00	405.33	105,385.80
01.01.01.05	RESIDENCIA GUARDIANA	M2	12.00	315.55	3,786.60
01.01.01.06	SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION	M2	222.40	238.08	52,948.99
01.01.01.07	SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES	M2	351.01	245.51	86,176.47
01.01.01.08	CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METALICA ACANALADA H=3.00 m	M	785.98	12.43	9,769.73
01.01.01.09	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA)	M2	19.44	198.60	3,860.78
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				284,062.38
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION				61,386.49
01.01.02.01.01	CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA	GLB	1.00	39,286.49	39,286.49
01.01.02.01.02	AGUA PARA LA OBRA	MES	26.00	850.00	22,100.00
01.01.02.02	DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION				24,754.78
01.01.02.02.01	CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA	GLB	1.00	24,754.78	24,754.78
01.01.02.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL				110,660.45
01.01.02.03.01	CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA	GLB	1.00	82,060.45	82,060.45
01.01.02.03.02	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	MES	26.00	1,100.00	28,600.00
01.01.02.04	INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL				61,260.66
01.01.02.04.01	CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA	GLB	1.00	61,260.66	61,260.66
01.01.02.04.02	SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO	MES	26.00	1,000.00	26,000.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				173,653.78
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	35,455.00	4.11	145,720.05
01.01.03.02	RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H= 1.80m	M	785.98	35.54	27,933.73
01.01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS				332,724.15

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010733



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

01.01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	19,013.85	19,013.85
01.01.04.02	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	MES	18.00	17,428.35	313,710.30
01.01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				288,074.78
01.01.05.01	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR	M2	35,113.39	2.62	81,997.08
01.01.05.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA	M2	49,514.57	3.96	198,077.70
01.01.06	FLETE TERRESTRE				797,500.00
01.01.06.01	FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM	GLB	1.00	797,500.00	797,500.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				222,319.01
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	9,200.00	9,200.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	245.00	497.50	121,887.50
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	62,946.48	62,946.48
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	18,009.03	18,009.03
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,778.00	7,778.00
01.03	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS COVID-19				430,475.73
01.03.01	PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DE COVID-19				430,475.73
01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO)	GLB	1.00	65,104.00	65,104.00
01.03.01.02	IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00
01.03.01.03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	GLB	1.00	28,729.88	28,729.88
01.03.01.04	EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL	GLB	1.00	108,136.90	108,136.90
01.03.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	51,514.09	51,514.09
01.03.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	GLB	1.00	35,593.60	35,593.60
01.03.01.07	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	GLB	1.00	19,429.00	19,429.00
01.03.01.08	VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19	GLB	1.00	12,337.92	12,337.92
01.03.01.09	SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD	GLB	1.00	63,762.40	63,762.40
01.03.01.10	MONITOREO DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	GLB	1.00	44,067.94	44,067.94
01.04	IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL				148,403.50
01.04.01	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR CONTAMINACION DE AIRE Y RUIDO				5,005.00
01.04.01.01	HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL AREA DE TRABAJO, ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS	GLB	1.00	5,005.00	5,005.00
01.04.02	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR CONTAMINACION DE SUELO				502.00
01.04.02.01	ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISION DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL	GLB	1.00	502.00	502.00
01.04.03	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS				33,015.50
01.04.03.01	ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCION - NO PELIGROSOS	GLB	1.00	4,238.50	4,238.50
01.04.03.02	ZONA DE ACOPIO, SEGREGACION Y DESCONTAMINACION PARA RESIDUOS SOLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION - PELIGROSOS.	GLB	1.00	922.00	922.00
01.04.03.03	CONTRATACION DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCION)*	TON	53.50	450.00	24,075.00
01.04.03.04	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCION	TON	8.40	450.00	3,780.00



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167030 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010732

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

01.04.04	EDUCACIÓN AMBIENTAL				81.00
01.04.04.01	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	GLB	1.00	81.00	81.00
01.04.05	PLAN DE CONTINGENCIA				1,800.00
01.04.05.01	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO	GLB	1.00	700.00	700.00
01.04.05.02	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	UND	1.00	500.00	500.00
01.04.05.03	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	UND	2.00	200.00	400.00
01.04.06	PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				200.00
01.04.06.01	BUZON DE SUGERENCIAS	UND	1.00	200.00	200.00
01.04.07	PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS				100,000.00
01.04.07.01	FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS	GLB	1.00	100,000.00	100,000.00
02	ESTRUCTURAS				45,098,341.50
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				905,784.80
02.01.01	EXCAVACIONES				277,647.27
02.01.01.01	EXCAVACIONES MASIVAS EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO	m3	34,988.17	7.94	277,647.27
02.01.02	RELLENOS				44,114.81
02.01.02.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO	m3	1,191.97	37.01	44,114.81
02.01.03	BASES Y SUB BASES GRANULARES				70,977.91
02.01.03.01	BASE GRANULAR (TIPO GP-GM)	m3	826.30	71.86	59,377.92
02.01.03.02	SUB BASE NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER CBR>10%	m3	803.88	14.43	11,599.99
02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				513,054.81
02.01.04.01	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE 10M3 Y CARGADOR	m3	49,002.37	10.47	513,054.81
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,774,713.41
02.02.01	CIMIENTO CORRIDO				262,971.99
02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	962.21	273.30	262,971.99
02.02.02	FALSA ZAPATA				536,827.18
02.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	1,903.44	282.03	536,827.18
02.02.03	FALSO PISO				47,770.04
02.02.03.01	CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO I) - FALSO PISO	m3	128.58	371.52	47,770.04
02.02.04	SOLADOS				2,417.86
02.02.04.01	CONCRETO DE MEZCLA 1:12 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) - SOLADO	m2	77.57	31.17	2,417.86
02.02.05	VEREDAS				277,320.16
02.02.05.01	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - VEREDAS	m3	503.83	465.88	234,724.32
02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS	m2	684.86	53.61	36,715.34
02.02.05.03	POLIESTIRENO EXPANDIDO E=15MM- VEREDAS	m2	473.47	12.42	5,880.50
02.02.06	RAMPAS				32,489.18
02.02.06.01	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - RAMPAS	m3	61.86	427.80	26,365.82
02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS	m2	102.17	59.15	6,043.36
02.02.07	PAVIMENTOS				614,997.00
02.02.07.01	CONCRETO F'C = 245 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PAVIMENTO	m3	613.90	457.29	280,730.33

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010731



02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTOS	m2	249.42	50.33	12,553.31
02.02.07.03	BARRA DE ACERO DOWELL LISO Ø1" L=0.45m @0.30 m - PATIO DE MANIOBRAS	kg	12,222.46	17.87	218,415.36
02.02.07.04	TUBO PVC L=0.225M PARA DOWELL LISO Ø 1"	und	6,836.40	15.11	103,298.00
02.03	OBRAS CONCRETO ARMADO				40,816,637.80
02.03.01	PILOTES				9,610,526.30
02.03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PILOTES A OBRA	glb	1.00	257,341.28	257,341.28
02.03.01.02	PILOTES PERFORADOS DE Ø1000MM CON SISTEMA CFA (SEGÚN COTIZACIÓN)	m3	5,529.54	296.41	1,639,010.95
02.03.01.03	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE PILOTES	m3	6,911.93	10.06	89,872.25
02.03.01.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA PLATAFORMA DE LOS PILOTES	m3	16,147.72	67.89	1,096,268.71
02.03.01.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)- PILOTES	m3	7,096.24	450.40	3,199,148.50
02.03.01.06	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - PILOTES	kg	369,583.82	6.52	2,409,686.51
02.03.01.07	AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA	mes	6.00	2,807.47	16,844.82
02.03.01.08	PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES(PIT)	und	587.00	354.92	208,338.04
02.03.01.09	PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES(PDA)	und	12.00	59,768.02	717,216.24
02.03.02	ZAPATAS				360,683.42
02.03.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - ZAPATAS	m3	423.78	477.03	202,155.77
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -ZAPATAS	m2	494.13	55.52	27,434.10
02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ZAPATAS	kg	18,572.63	6.52	121,093.55
02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION				88,778.34
02.03.03.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGA DE CIMENTACION	m3	48.86	501.87	24,521.37
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION	m2	325.76	54.50	17,753.92
02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	8,205.99	6.52	53,603.05
02.03.04	PLATEA DE CIMENTACION				6,748,310.74
02.03.04.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLATEA DE CIMENTACION	m3	6,100.25	501.87	3,061,532.47
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION	m2	349.85	63.60	22,250.46
02.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PLATEA DE CIMENTACION	kg	561,584.02	6.52	3,661,527.81
02.03.05	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				262,196.31
02.03.05.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	194.29	439.84	85,417.68
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	1,843.53	48.24	88,931.89
02.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO	kg	13,473.43	6.52	87,846.76
02.03.06	MUROS REFORZADOS				1,204,365.32
02.03.06.01	MUROS DE CONTENCIÓN				537,018.58
02.03.06.01.01	CONCRETO FC= 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - MURO DE CONTENCIÓN	m3	382.22	618.66	236,464.23
02.03.06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONTENCIÓN	m2	2,647.23	56.76	150,256.77
02.03.06.01.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - MURO DE CONTENCIÓN	kg	23,061.47	6.52	150,295.58
02.03.06.02	PLACAS				687,348.74
02.03.06.02.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLACAS	m3	356.33	739.21	263,402.70
02.03.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS	m2	2,446.53	70.76	173,116.46
02.03.06.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - PLACAS	kg	35,403.31	6.52	230,829.58

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010730



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

02.03.07	COLUMNAS				3,481,750.51
02.03.07.01	COLUMNAS DE CONCRETO f'c=280 Kg/cm2				1,497,403.30
02.03.07.01.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS	m3	688.82	666.88	469,360.28
02.03.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS	m2	3,937.66	65.94	269,649.30
02.03.07.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS	kg	119,385.54	6.52	778,393.72
02.03.07.02	COLUMNAS DE AMARRE				1,984,347.21
02.03.07.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 (CEMENTO TIPO I)- COLUMNAS DE AMARRE	m3	645.06	601.00	387,681.06
02.03.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE AMARRE	m2	11,821.46	66.29	783,644.58
02.03.07.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS DE AMARRE	kg	124,096.56	6.52	813,021.57
02.03.08	VIGAS				6,009,006.01
02.03.08.01	VIGAS F'C=280 KG/CM2				3,211,875.94
02.03.08.01.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - VIGAS	m3	1,657.51	618.66	1,025,435.14
02.03.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m2	10,353.52	78.74	815,236.16
02.03.08.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS	kg	210,307.46	6.52	1,371,204.64
02.03.08.02	VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS)				1,797,130.07
02.03.08.02.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGAS DE AMARRE	m3	747.08	557.84	416,751.11
02.03.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE	m2	7,600.96	66.65	658,623.18
02.03.08.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE AMARRE	kg	110,898.74	6.52	721,755.78
02.03.09	LOSA MACIZA				4,818,793.01
02.03.09.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - LOSAS MACIZAS	m3	3,578.27	538.31	1,926,218.52
02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS	m2	16,572.20	67.12	1,246,566.06
02.03.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - LOSAS MACIZAS	kg	278,984.48	5.90	1,646,008.43
02.03.10	PEDESTAL				194,798.29
02.03.10.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PEDESTAL	m3	254.50	501.86	127,723.37
02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PEDESTALES	m2	846.54	67.23	66,912.88
02.03.10.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PEDESTALES	kg	1,558.59	6.52	10,162.01
02.03.11	CAPITEL				352,524.94
02.03.11.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - CAPITELES	m3	201.84	477.03	96,188.33
02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPITELES	m2	670.51	71.26	47,799.95
02.03.11.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - CAPITELES	kg	31,965.07	6.52	208,542.66
02.03.12	AISLADORES				7,967,216.04
02.03.12.01	AISLADORES SISMICOS (AISL-T1) INC. PROTOTIPOS	UND	142.00	49,324.92	7,004,138.84
02.03.12.02	AISLADORES SISMICOS (AISL-T2)	UND	19.00	49,328.09	937,233.71
02.03.12.03	GROUT E=50MM	M2	226.08	70.06	15,843.69
02.03.13	ESCALERAS				176,476.12
02.03.13.01	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - ESCALERAS	m3	101.95	682.12	69,542.13
02.03.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	580.71	84.90	49,302.28
02.03.13.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ESCALERAS	kg	8,839.22	6.52	57,631.71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010729

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

OFERTA ECONÓMICA

(ANEXO N° 4)



010728

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				3,108,133.63
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				2,314,835.39
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				438,820.30
01.01.01.01	OFICINAS	M2	388.75	227.27	83,805.81
01.01.01.02	ALMACEN	M2	300.00	280.12	84,036.00
01.01.01.03	GUARDIANA	M2	42.00	217.86	9,150.12
01.01.01.04	COMEDOR	M2	260.00	405.33	105,385.80
01.01.01.05	RESIDENCIA GUARDIANA	M2	12.00	315.55	3,786.60
01.01.01.06	SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION	M2	222.40	238.08	52,948.99
01.01.01.07	SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES	M2	351.01	245.51	86,176.47
01.01.01.08	CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METÁLICA ACANALADA H=3.00 m	M	785.98	12.43	9,769.73
01.01.01.09	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA)	M2	19.44	198.80	3,860.78
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				284,062.38
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION				61,386.49
01.01.02.01.01	CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA	GLB	1.00	39,286.49	39,286.49
01.01.02.01.02	AGUA PARA LA OBRA	MES	26.00	850.00	22,100.00
01.01.02.02	DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION				24,754.78
01.01.02.02.01	CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA	GLB	1.00	24,754.78	24,754.78
01.01.02.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL				110,660.45
01.01.02.03.01	CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA	GLB	1.00	82,060.45	82,060.45
01.01.02.03.02	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	MES	26.00	1,100.00	28,800.00
01.01.02.04	INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL				87,260.86
01.01.02.04.01	CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA	GLB	1.00	61,260.86	61,260.86
01.01.02.04.02	SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO	MES	26.00	1,000.00	26,000.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMNARES				173,653.78
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	35,455.00	4.11	145,720.05
01.01.03.02	RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H= 1.80m	M	785.98	35.54	27,933.73
01.01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS				332,724.15

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010727



[Handwritten signature]

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

01.01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	19,013.85	19,013.85
01.01.04.02	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	MES	18.00	17,428.35	313,710.30
01.01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				289,074.78
01.01.05.01	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR	M2	35,113.39	2.82	91,997.08
01.01.05.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA	M2	49,514.57	3.96	198,077.70
01.01.06	FLETE TERRESTRE				797,896.00
01.01.06.01	FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM	GLB	1.00	797,500.00	797,500.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				222,319.01
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	9,200.00	9,200.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	245.00	497.50	121,887.50
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	62,946.48	62,946.48
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	18,009.03	18,009.03
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,776.00	7,776.00
01.03	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS COVID-19				430,475.73
01.03.01	PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DE COVID-19				430,475.73
01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO)	GLB	1.00	65,104.00	65,104.00
01.03.01.02	IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00
01.03.01.03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	GLB	1.00	28,729.88	28,729.88
01.03.01.04	EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL	GLB	1.00	108,136.90	108,136.90
01.03.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	51,514.09	51,514.09
01.03.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	GLB	1.00	35,593.60	35,593.60
01.03.01.07	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	GLB	1.00	19,429.00	19,429.00
01.03.01.08	VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19	GLB	1.00	12,337.92	12,337.92
01.03.01.09	SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD	GLB	1.00	63,762.40	63,762.40
01.03.01.10	MONITOREO DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	GLB	1.00	44,067.94	44,067.94
01.04	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				140,403.50
01.04.01	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE AIRE Y RUIDO				5,005.00
01.04.01.01	HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL ÁREA DE TRABAJO, ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS	GLB	1.00	5,005.00	5,005.00
01.04.02	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE SUELO				502.00
01.04.02.01	ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL	GLB	1.00	502.00	502.00
01.04.03	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS SÓLIDOS				33,015.50
01.04.03.01	ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN - NO PELIGROSOS	GLB	1.00	4,238.50	4,238.50
01.04.03.02	ZONA DE ACOPIO, SEGREGACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN - PELIGROSOS.	GLB	1.00	922.00	922.00
01.04.03.03	CONTRATACIÓN DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCIÓN)*	TON	63.50	450.00	24,075.00
01.04.03.04	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN	TON	8.40	450.00	3,780.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010726



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

01.04.04	EDUCACIÓN AMBIENTAL					81.00
01.04.04.01	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	GLB	1.00	81.00		81.00
01.04.05	PLAN DE CONTINGENCIA					1,800.00
01.04.05.01	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO	GLB	1.00	700.00		700.00
01.04.05.02	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	UND	1.00	500.00		500.00
01.04.05.03	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	UND	2.00	200.00		400.00
01.04.06	PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					200.00
01.04.06.01	BUZON DE SUGERENCIAS	UND	1.00	200.00		200.00
01.04.07	PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS					100,000.00
01.04.07.01	FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS	GLB	1.00	100,000.00		100,000.00
02	ESTRUCTURAS					45,098,341.30
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					905,784.80
02.01.01	EXCAVACIONES					277,647.27
02.01.01.01	EXCAVACIONES MASIVAS EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO	m3	34,968.17	7.94		277,647.27
02.01.02	RELLENOS					44,114.81
02.01.02.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO	m3	1,191.97	37.01		44,114.81
02.01.03	BASES Y SUB BASES GRANULARES					70,977.91
02.01.03.01	BASE GRANULAR (TIPO GP-GM)	m3	826.30	71.86		59,377.92
02.01.03.02	SUB BASE NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER CBR>10%	m3	803.88	14.43		11,599.99
02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE					513,054.81
02.01.04.01	ELIMINACIÓN DE MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE 10M3 Y CARGADOR	m3	49,002.37	10.47		513,054.81
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,774,713.41
02.02.01	CIMIENTO CORRIDO					262,971.99
02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	962.21	273.30		262,971.99
02.02.02	FALSA ZAPATA					536,827.18
02.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	1,903.44	282.03		536,827.18
02.02.03	FALSO PISO					47,770.04
02.02.03.01	CONCRETO FC = 175 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO I) - FALSO PISO	m3	128.58	371.52		47,770.04
02.02.04	SOLADOS					2,417.86
02.02.04.01	CONCRETO DE MEZCLA 1:12 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) - SOLADO	m2	77.57	31.17		2,417.86
02.02.05	VEREDAS					277,320.16
02.02.05.01	CONCRETO FC = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - VEREDAS	m3	503.83	465.88		234,724.32
02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS	m2	684.86	53.81		36,715.34
02.02.05.03	POLIESTIRENO EXPANDIDO E=15MM- VEREDAS	m2	473.47	12.42		5,880.50
02.02.06	RAMPAS					32,499.18
02.02.06.01	CONCRETO FC = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - RAMPAS	m3	61.66	427.60		26,365.82
02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS	m2	102.17	59.15		6,043.36
02.02.07	PAVIMENTOS					614,997.00
02.02.07.01	CONCRETO FC = 245 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PAVIMENTO	m3	613.90	457.29		280,730.33

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, plso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010725



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTOS	m2	249.42	50.33	12,553.31
02.02.07.03	BARRA DE ACERO DOWELL LISO Ø1" L=0.45m @0.30 m - PATIODE MANIOBRAS	kg	12,222.46	17.87	218,415.36
02.02.07.04	TUBO PVC L=0,225M PARA DOWELL LISO Ø 1"	und	8,838.40	15.11	103,298.00
02.03	OBRAS CONCRETO ARMADO				40,816,537.50
02.03.01	PILOTES				9,610,525.30
02.03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PILOTES A OBRA	glb	1.00	257,341.28	257,341.28
02.03.01.02	PILOTES PERFORADOS DE Ø1000MM CON SISTEMA CFA (SEGÚN COTIZACIÓN)	m3	5,529.54	298.41	1,639,010.95
02.03.01.03	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE PILOTES	m3	6,911.93	10.08	69,872.25
02.03.01.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA PLATAFORMA DE LOS PILOTES	m3	18,147.72	67.89	1,096,268.71
02.03.01.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)- PILOTES	m3	7,096.24	450.40	3,196,146.50
02.03.01.06	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - PILOTES	kg	368,583.82	6.52	2,409,686.51
02.03.01.07	AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA	mes	8.00	2,807.47	18,844.82
02.03.01.08	PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES(PIT)	und	587.00	354.92	208,338.04
02.03.01.09	PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES(PDA)	und	12.00	59,768.02	717,216.24
02.03.02	ZAPATAS				360,683.42
02.03.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - ZAPATAS	m3	423.78	477.03	202,155.77
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -ZAPATAS	m2	404.13	55.52	27,434.10
02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ZAPATAS	kg	18,572.63	6.52	121,093.55
02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION				95,779.34
02.03.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGA DE CIMENTACION	m3	48.88	501.87	24,521.37
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION	m2	325.76	54.50	17,753.92
02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	8,205.99	6.52	53,503.05
02.03.04	PLATEA DE CIMENTACION				6,745,310.74
02.03.04.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLATEA DE CIMENTACION	m3	6,100.25	501.87	3,081,532.47
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION	m2	349.85	63.80	22,250.48
02.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PLATEA DE CIMENTACION	kg	561,564.02	6.52	3,661,527.81
02.03.05	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				262,196.31
02.03.05.01	CONCRETO FC = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	184.29	439.84	85,417.68
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	1,843.83	48.24	88,931.89
02.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO	kg	13,473.43	6.52	87,846.78
02.03.06	MUROS REFORZADOS				1,204,365.32
02.03.06.01	MUROS DE CONTENCION				537,018.58
02.03.06.01.01	CONCRETO FC= 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - MURO DE CONTENCION	m3	382.22	618.86	236,464.23
02.03.06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONTENCION	m2	2,847.23	56.76	160,258.77
02.03.06.01.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - MURO DE CONTENCION	kg	23,051.47	6.52	150,295.58
02.03.06.02	PLACAS				667,348.74
02.03.06.02.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLACAS	m3	356.33	739.21	263,402.70
02.03.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS	m2	2,446.53	70.76	173,118.46
02.03.06.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - PLACAS	kg	35,403.31	6.52	230,829.58

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010726

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

02.03.07	COLUMNAS				3,481,750.51
02.03.07.01	COLUMNAS DE CONCRETO $f_c=280$ Kg/cm ²				1,497,403.30
02.03.07.01.01	CONCRETO $F'C = 280$ KG/CM ² (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS	m3	688.82	666.86	459,360.28
02.03.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS	m2	3,937.06	65.94	259,649.30
02.03.07.01.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm ² - COLUMNAS	kg	119,385.54	6.52	778,393.72
02.03.07.02	COLUMNAS DE AMARRE				1,984,347.21
02.03.07.02.01	CONCRETO $F'C=210$ kg/cm ² (CEMENTO TIPO I)- COLUMNAS DE AMARRE	m3	645.06	601.00	387,681.06
02.03.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE AMARRE	m2	11,821.48	66.29	783,644.58
02.03.07.02.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm ² - COLUMNAS DE AMARRE	kg	124,896.56	6.52	813,021.57
02.03.08	VIGAS				5,006,006.01
02.03.08.01	VIGAS $F'C=280$ KG/CM ²				3,211,875.94
02.03.08.01.01	CONCRETO $F'C=280$ Kg/cm ² (TIPO I) - VIGAS	m3	1,657.51	618.66	1,025,435.14
02.03.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m2	10,353.52	78.74	815,236.16
02.03.08.01.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm ² - VIGAS	kg	210,307.46	6.52	1,371,204.64
02.03.08.02	VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS)				1,797,130.07
02.03.08.02.01	CONCRETO $F'C = 210$ KG/CM ² (CEMENTO TIPO I) - VIGAS DE AMARRE	m3	747.08	557.84	416,751.11
02.03.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE	m2	7,600.96	86.65	658,623.18
02.03.08.02.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm ² - VIGAS DE AMARRE	kg	110,698.74	6.52	721,755.78
02.03.09	LOSA MACIZA				4,818,793.01
02.03.09.01	CONCRETO $F'C=280$ Kg/cm ² (TIPO I) - LOSAS MACIZAS	m3	3,578.27	538.31	1,926,218.52
02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS	m2	18,572.20	67.12	1,246,566.06
02.03.09.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm ² - LOSAS MACIZAS	kg	278,984.48	5.90	1,646,006.43
02.03.10	PEDESTAL				194,799.26
02.03.10.01	CONCRETO $F'C = 280$ KG/CM ² (CEMENTO TIPO I) - PEDESTAL	m3	254.50	501.86	127,723.37
02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PEDESTALES	m2	846.54	67.23	56,912.88
02.03.10.03	ACERO DE REFUERZO $f_y= 4200$ kg/cm ² - PEDESTALES	kg	1,558.59	6.52	10,162.01
02.03.11	CAPITEL				352,534.94
02.03.11.01	CONCRETO $F'C=280$ Kg/cm ² (TIPO I) - CAPITELES	m3	201.64	477.03	96,188.33
02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPITELES	m2	670.51	71.28	47,793.95
02.03.11.03	ACERO DE REFUERZO $FY = 4200$ Kg/cm ² - CAPITELES	kg	31,985.07	6.52	208,542.66
02.03.12	AISLADORES				7,957,216.04
02.03.12.01	AISLADORES SISMICOS (AISL-T1) INC. PROTOTIPOS	UND	142.00	49,324.92	7,004,138.64
02.03.12.02	AISLADORES SISMICOS (AISL-T2)	UND	19.00	49,328.09	937,233.71
02.03.12.03	GROUT $E=50$ MM	M2	228.08	70.08	15,843.69
02.03.13	ESCALERAS				176,476.12
02.03.13.01	CONCRETO $F'C=280$ Kg/cm ² (TIPO I) - ESCALERAS	m3	101.95	682.12	69,542.13
02.03.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	580.71	84.90	49,302.28
02.03.13.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm ² - ESCALERAS	kg	8,839.22	6.52	57,631.71

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010723



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

02.03.14	CISTERNA DE AGUA					183,998.22
02.03.14.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CISTERNA DE AGUA	m3	142.63	655.22		83,454.03
02.03.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CISTERNA DE AGUA	m2	836.72	46.14		38,606.26
02.03.14.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - CISTERNA DE AGUA	kg	7,965.94	6.52		51,837.93
02.03.15	TANQUE DE PETROLEO Y GLP					56,972.30
02.03.15.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m3	47.55	655.22		31,155.71
02.03.15.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m2	142.77	46.14		6,587.41
02.03.15.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	kg	2,949.26	6.52		19,229.18
02.03.16	POYO DE CONCRETO					27,810.89
02.03.16.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - POYO	m3	30.05	491.36		14,765.37
02.03.16.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - POYO	m2	57.89	40.81		2,883.50
02.03.16.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - POYO	kg	1,558.59	6.52		10,182.01
02.03.17	CANALETAS					56,703.89
02.03.17.01	CONCRETO FC = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CANALETAS	m3	26.22	485.24		12,722.99
02.03.17.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CANALETAS	m2	286.38	60.67		17,374.67
02.03.17.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - CANALETAS	kg	1,653.27	6.32		10,448.87
02.03.17.04	ANG. "L" DE APOYO, ANCLADO AL PISO DE 1½"x1½"x1/8"-CANAleta	ml	381.84	17.71		6,762.39
02.03.17.05	REJILLA METÁLICA ANCHO 0.37M - CANAleta	ml	190.92	49.21		9,396.17
02.03.18	SARDINEL					81,861.37
02.03.18.01	CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 (TIPO I) - SARDINEL	m3	74.54	465.95		34,731.91
02.03.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	700.09	47.78		33,450.30
02.03.18.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - SARDINEL	kg	2,098.03	6.52		13,879.16
02.03.19	RAMPA VEHICULAR					6,700.86
02.03.19.01	CONCRETO F'C=245 Kg/cm2 (TIPO I) - RAMPA VEHICULAR	m3	9.04	457.29		4,133.90
02.03.19.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - RAMPA VEHICULAR	m2	10.72	54.50		584.24
02.03.19.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - RAMPA VEHICULAR	kg	313.30	6.52		2,042.72
02.03.20	JUNTAS					88,750.40
02.03.20.01	JUNTA DE CONTRACCION					86,750.40
02.03.20.01.01	JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA L =50mm E= 3mm	ml	2,085.58	25.07		52,285.49
02.03.20.01.02	ACERO EN BANDA DE CONTRACCION 73/8" @.60	KG	483.84	6.52		3,154.64
02.03.20.01.03	CONCRETO EPOXICO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)-BANDA DE CONTRACCION	m3	57.60	526.22		30,310.27
02.03.21	VARIOS					57,256.26
02.03.21.01	TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO SIMPLE PARA TANQUES DE GLP Y PETROLEO	M3	4.19	68.13		285.46
02.03.21.02	ANCLAJE DE TABIQUERIA TUBO PVC DE 1"	und	3,215.00	17.72		56,969.80
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS					1,601,295.79
02.04.01	TUBO 6"X8"X5/16"	KG	722.80	12.96		9,367.49
02.04.02	TUBO 6"X3"X3/16"	KG	2,201.09	12.96		28,528.13
02.04.03	TUBO 3"X4"X3/16"	KG	2,172.00	12.96		28,149.12
02.04.04	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	161.51	12.76		2,080.87
02.04.05	GANCHOS DE ANCLAJE Ø5/8"	KG	31.29	12.76		399.26

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010722



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

02.04.06	TUBO 3"x3"x3/16"	KG	26,409.28	12.96	368,184.27
02.04.07	PLANCHA METALICA 4"x3/8" CON GANCHO DE ANCLAJE	KG	1,049.31	12.76	13,389.20
02.04.08	TUB 8"x2"x1/4 "	KG	1,158.49	12.96	15,014.03
02.04.09	TUB 8"x2"x3/16 "	KG	2,135.36	12.96	27,674.27
02.04.10	TUB 8"x4"x5/16 "	KG	3,031.63	12.96	39,289.92
02.04.11	TUB 3"x2"x3/16"	KG	2,831.62	12.96	36,697.80
02.04.12	TUB 4"x4"x5/16"	KG	755.28	12.96	9,788.43
02.04.13	TUB 4"x2"x3/16"	KG	3,030.59	12.96	39,276.45
02.04.14	TUB 4"x3"x3/16"	KG	2,588.12	12.96	33,516.12
02.04.15	TUB 3"x3"x1/4"	KG	1,080.78	12.96	14,006.91
02.04.16	TUB 8"x3"x1/4 "	KG	4,141.53	12.96	53,674.23
02.04.17	TUB 10"x10"x3/8"	KG	1,423.47	12.96	18,448.17
02.04.18	PLANCHA DE 5/8 "	KG	3,148.91	12.76	40,180.09
02.04.19	PERNOS DE 3/4"	UND	1,162.00	6.90	8,017.80
02.04.20	PIPE 4" e=3/16"	KG	4,888.90	12.96	60,768.14
02.04.21	PIPE 3" e=3/16"	KG	4,864.67	12.96	63,046.12
02.04.22	PIPE 2" e=3/16"	KG	7,709.95	12.96	99,920.95
02.04.23	PIPE 10" e=3/8"	KG	4,177.49	12.96	54,140.27
02.04.24	PIPE 8" e=1/4"	KG	1,785.42	12.96	23,139.04
02.04.25	PIPE 6" e=1/4"	KG	1,140.69	12.96	14,783.34
02.04.26	TUB 12"x4"x1/4"	KG	1,186.49	12.96	15,378.91
02.04.27	TUB 10"x4"x1/4"	KG	2,063.17	12.96	26,738.68
02.04.28	TUB 2"x2"x3/16"	KG	22,567.88	12.96	292,478.72
02.04.29	TUB 8"x8"x5/16"	KG	1,611.61	12.96	20,866.47
02.04.30	TUB 2"x2"x1/4"	KG	1,458.40	12.96	18,900.86
02.04.31	TUB 4"x4"x1/4"	KG	1,646.72	12.96	21,341.49
02.04.32	TUB 3"x3"x3/16"	KG	78.38	12.96	1,015.80
02.04.33	TUB 4"x2"x1/4"	KG	409.82	12.96	5,311.27
02.04.34	TUB 4"x3"x1/4"	KG	1,540.02	12.96	19,961.25
02.04.35	TUBO 14"X14"X1/2"	KG	2,269.20	12.96	29,408.83
02.04.36	TUBO 6"X6"X1/4"	KG	917.99	12.96	11,897.15
02.04.37	PERNOS DE 1/2" x 4" C/ TUERCA Y ARANDELA	UND	84.00	3.08	258.72
02.04.38	ACERO DE ANCLAJE DE 3/8"	KG	252.00	18.19	4,583.88
02.04.39	ACERO DE ANCLAJE DE 5/8"	KG	141.54	18.79	2,659.54
02.04.40	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	2,010.35	12.76	25,652.07
02.04.41	CABLE DE ACERO Ø = 1/2"	KG	149.61	22.49	3,364.73
03	ARQUITECTURA				18,430,477.06
03.01	MUROS Y TABIQUES				1,496,277.69

P



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010721

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.01.01	MURO DE ALBAÑILERIA ARMADA				1,216,636.78
03.01.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO SILICO CALCAREO - PERFORADA 12X25X50	m2	17,020.66	71.48	1,216,636.78
03.01.02	MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA				177,782.81
03.01.02.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO V SOGA C:A 1:4	m2	1,762.73	83.14	146,553.37
03.01.02.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA C:A 1:4	m2	212.52	116.14	24,682.07
03.01.02.03	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CANTO C:A, 1:4	m2	108.67	60.25	6,547.37
03.01.03	TABICERIA SECA				91,858.08
03.01.03.01	TABIQUE DE 1 CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8mm	m2	636.76	63.88	40,676.23
03.01.03.02	TABIQUE DE 2 CARAS CON PLACA DE FRIBROCEMENTO DE 8mm	m2	476.82	107.34	51,181.88
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				1,799,095.28
03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO				190,507.41
03.02.01.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C: A 1:5, E=1.5mm	m2	9,058.84	21.03	190,507.41
03.02.02	TARRAJEO INTERIOR				1,191,873.92
03.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C: A 1:5, E=1.5	m2	24,565.75	22.22	545,860.97
03.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	m2	361.83	32.26	11,672.64
03.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS Y/O PLACAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	3,440.43	35.75	122,995.37
03.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	4,520.41	38.81	175,437.11
03.02.02.06	TARRAJEO DE MUROS CON BARITINA	m2	534.47	75.73	40,475.41
03.02.02.06	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA	m2	340.80	46.37	15,802.90
03.02.02.07	SOLAQUEADO DE VIGAS	m2	2,727.89	18.72	51,082.36
03.02.02.08	SOLAQUEADO DE MUROS	m2	16,721.08	13.67	228,577.16
03.02.03	TARRAJEO EXTERIOR				172,818.88
03.02.03.01	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 1:5, e=1.5cm	m2	4,963.81	33.96	168,570.99
03.02.03.02	TARRAJEO E IMPERMEABILIZADO (CON SIKA)	m2	119.72	35.48	4,247.67
03.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES				78,607.49
03.02.04.01	VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.10 m	ml	8,501.86	12.09	78,607.49
03.02.05	BRUÑAS				27,235.39
03.02.05.01	BRUÑA 0.01 x 0.01 m	ml	3,685.44	7.37	27,235.39
03.02.06	GRADAS				10,149.04
03.02.06.01	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	25.38	30.39	771.30
03.02.06.02	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO SEMPULIDO	m2	310.83	30.17	9,377.74
03.02.07	DESCANSOS				3,080.06
03.02.07.01	DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	1.58	30.39	47.41
03.02.07.02	DESCANSO CON CEMENTO SEMPULIDO	m2	100.85	30.17	3,042.64
03.02.08	REVESTIMIENTOS				84,813.32
03.02.08.01	REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND EN COLUMNA	m2	69.21	78.44	5,428.83
03.02.08.02	REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON GRANITO e=2cm	m2	16.14	665.21	10,738.49
03.02.08.03	REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO CON PORCELANATO 0.80x0.80m	m2	63.11	99.39	6,272.50
03.02.08.04	REVESTIMIENTO DE MANDIL DE PORCELANATO 0.80x0.80m	m2	46.08	93.86	4,325.07

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / soi0602@163.com

010720

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.02.08.05	REVESTIMIENTO EN CANALETA DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO	m2	330.65	38.84	12,842.45
03.02.08.06	REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2" PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA	m2	156.13	291.42	45,207.98
03.03	CIELO RASO				2,357,048.42
03.03.01	CIELORASO CON MEZCLA				630,202.41
03.03.01.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm	m2	11,682.31	42.22	493,227.13
03.03.01.02	CIELORASO TARRAJEADO FROTACHADO CON BARITINA	m2	182.48	92.57	15,040.77
03.03.01.03	CIELORASO TARRAJEADO C/ CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	m2	107.43	44.39	4,768.82
03.03.01.04	CIELORASO ACABADO SOLAQUEADO	m2	5,909.45	16.77	99,101.48
03.03.01.05	CIELORASO REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2" PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA	m2	86.56	208.69	18,064.21
03.03.02	FALSO CIELO RASO				1,726,846.01
03.03.02.01	FALSO CIELO RASO TIPO A: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN 7640 SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO PRELUDE XL 15/16", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	4,375.74	191.06	836,028.88
03.03.02.02	FALSO CIELO RASO TIPO B; BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO LAVABLE. BORDE RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CLEAN ROOM 868	m2	542.68	233.62	126,780.90
03.03.02.03	FALSO CIELO RASO TIPO C: BALDOSA DE FIBRA MINERAL CON BORDE RECTO RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, TIPO CLEAN ROOM 868 O SIMILAR, SUSPENSIÓN TIPO ALUMINIO CO-EXTRUIDO DE 1 1/2", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	578.07	244.77	141,494.19
03.03.02.04	FALSO CIELO RASO TIPO D: BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN PERFORACIONES CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN HIGH WASHABILITY 794 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.	m2	581.90	182.07	105,948.53
03.03.02.05	FALSO CIELO RASO TIPO E: BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y CERÁMICO CON PERFORACIONES, CON ACABADO DE PINTURA PLÁSTICA CEPILLABLE. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CERAMAGUARD FINE FISSURED 607 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.	m2	441.72	320.45	141,549.17
03.03.02.06	FALSO CIELO RASO TIPO F: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE REBAJADO, DE 0.61M X 0.61M X 3/4", TIPO ULTIMA 19820 SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO SUPRAFINE XL 9/16", COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	1,680.24	157.61	261,670.43
03.03.02.07	FALSO CIELO RASO TIPO H; CIELO RASO CON SISTEMA PLYROCK, CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SÍLICE DE 8MM, CON BORDE REBAJADO, JUNTA RÍGIDA INVISIBLE ACABADO, CON PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA DE FABRICA, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMIL	m2	225.13	78.15	17,593.91
03.03.02.08	FALSO CIELO RASO CONTINUO DE PLACA DE YESO ST DE 1.22mx2.44mx12.7 mm	m2	1,856.96	51.58	95,782.00
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				2,737,397.75
03.04.01	CONTRAPISOS				642,322.22
03.04.01.01	CONTRAPISO E=35 MM (PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE LISO MATE 0.60 X 0.60)	m2	9,503.70	30.67	293,379.22
03.04.01.02	CONTRAPISO CON BARITINA E=35 MM (PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 0.60 X 0.60)	m2	26.42	47.77	1,262.08
03.04.01.03	CONTRAPISO E=40 MM (PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90 M CON ENDURECEDOR, PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1M, PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90 M, PISO CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR E IMPERMEAB	m2	1,766.80	29.76	52,579.97

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / so0602@163.com

010719



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.04.01.04	CONTRAPISO E=50 MM (PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO VINÍLICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO ALFOMBRA DE ALTO TRÁNSITO, PISO VINÍLICO MULTICAPA EN ROLLO CON ABSORCIÓN DE RUIDO DE 19DB, PISO DE CEMENTO FROTACHADO)	m2	8,664.15	34.06	295,100.95
03.04.02	PISOS				2,095,075.53
03.04.02.01	PISOS DE PORCELANATO				1,050,028.62
03.04.02.01.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 0.60 M X 0.60 M	m2	127.72	110.18	14,072.19
03.04.02.01.02	PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LISO MATE	m2	9,402.40	110.18	1,035,956.43
03.04.02.02	ACABADO DE CONCRETO EN PISOS				690,141.82
03.04.02.02.01	PISO CEMENTO FROTACHADO	m2	6,779.58	33.53	227,319.32
03.04.02.02.02	PISO CEMENTO FROTACHADO ACABADO C/ PINTURA EPOXÍCO COLOR BLANCO	m2	36.39	52.92	1,925.76
03.04.02.02.03	PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1.00m	m2	46.86	60.28	2,824.72
03.04.02.02.04	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE	m2	107.43	59.37	6,378.12
03.04.02.02.05	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90m	m2	795.96	79.72	63,453.93
03.04.02.02.06	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90M	m2	140.29	53.04	7,440.98
03.04.02.02.07	PISO CEMENTO FROTACHADO, BRUÑADO CON IMPERMEABILIZANTE Y ENDURECEDOR EN EXTERIORES	m2	4,551.26	76.05	346,123.32
03.04.02.02.08	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.40M	m2	81.32	38.86	3,161.72
03.04.02.02.09	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90M	m2	257.97	53.04	13,682.73
03.04.02.02.10	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 1M + ENDURECEDOR	m2	197.26	39.7	7,831.22
03.04.02.03	OTROS				182,645.65
03.04.02.03.01	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm	m2	1,609.95	74.23	119,506.59
03.04.02.03.02	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ., ANTIBACT. Y CONDUCTIVO PUR.	m2	71.30	124.39	8,869.01
03.04.02.03.03	PISO VINILICO RIGIDONDO DE BALDOSAS 0.60X0.60 NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO TECNICO)	m2	36.39	404.5	14,719.76
03.04.02.03.04	PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSIT, RESISTENTE AL FUEGO	m2	99.18	89.3	8,856.77
03.04.02.03.05	PISO PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	118.96	168.21	20,010.26
03.04.02.03.06	PISO CONCRETO CANTO RODADO GRIS EN TERRAZA	m2	51.82	76.03	3,924.67
03.04.02.03.07	PISO DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA	m2	9.87	104.19	1,028.36
03.04.02.03.08	PISO CONCRETO CANTO RODADO BLANCO EN TERRAZA	m2	33.61	76.03	2,556.37
03.04.02.03.09	PISO CONCRETO CANTO RODADO OXIDO EN TERRAZA	m2	29.81	76.03	2,266.45
03.04.02.03.10	PISO PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	5.76	157.71	906.41
03.04.02.04	SARDINELES				30,097.49
03.04.02.04.01	SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, H=0.10m EN DUCHA	ml	42.00	107.26	4,504.92
03.04.02.04.02	SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H=0.10m EN MAMPARAS	ml	250.80	74.87	18,777.40
03.04.02.04.03	SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDO, H=0.15m	ml	257.76	26.44	6,815.17
03.04.02.05	VEREDAS Y RAMPAS				152,161.95
03.04.02.05.01	VEREDAS - ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @ 0.10 m	m2	1,726.67	75.39	130,188.73
03.04.02.05.02	RAMPA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO @ 0.10M	m2	165.82	118.25	21,973.22
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				2,090,368.65

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010718



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.05.01	ZOCALOS					1,505,027.08
03.05.01.01	ZOCALO PORCELANATO 80X60 Cm (2 HILERAS) h=1.20m	m2	617.82	112.37		69,424.43
03.05.01.02	ZOCALO PORCELANATO 80X60 Cm (2.5 HILERAS) h=1.50m	m2	4,353.08	112.37		489,155.60
03.05.01.03	ZOCALO PORCELANATO 80X60 Cm (3 HILERAS) h=1.80m	m2	3,017.71	112.37		339,100.07
03.05.01.04	ZOCALO PORCELANATO 80X60 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE .20m) h=2.00m	m2	358.00	112.37		40,228.46
03.05.01.05	ZOCALO PORCELANATO 80X60 Cm (5 HILERAS) h=3.00m	m2	545.93	112.37		61,348.15
03.05.01.06	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=2.10)	m2	1,364.18	234.24		319,545.52
03.05.01.07	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=3.00)	m2	323.22	234.24		75,711.05
03.05.01.08	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 2mm (h=3.10)	m2	392.28	245.27		96,209.61
03.05.01.09	ZOCALO MDF 15mm CON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUACO SELLADO Y LAQUEADA H=1.80M	m2	67.14	213.08		14,308.19
03.05.02	CONTRAZOCALOS					985,361.77
03.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO h=0.10m.	ml	6,065.23	81.39		483,649.07
03.05.02.02	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE h=0.050m	m2	43.39	12.81		555.83
03.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10m	ml	541.08	12.02		6,503.78
03.05.02.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20m	ml	80.95	13.55		1,096.87
03.05.02.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30m	m2	90.27	15.39		1,389.28
03.05.02.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO h=0.80m	m2	24.95	20.62		514.47
03.05.02.07	CONTRAZOCALO PORCELANATO 0.10 X 0.60 h=0.10m	ml	1,207.13	21.23		25,627.37
03.05.02.08	CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO SEMI-RIGIDO h=0.10m	ml	639.10	55.12		35,227.19
03.05.02.09	CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO TIPO COVE FORMER	ml	783.94	26.53		20,797.93
03.06	CUBIERTAS Y COBERTURAS					2,114,031.08
03.06.01	CUBIERTAS					1,835,090.89
03.06.01.01	LOSA IMPERMEABILIZADA CON SISTEMA BICAPA MANTO ASFÁLTICO Y ACABADO CEMENTO FROTACHADO MAS IMPERMEABILIZANTE	m2	6,194.23	263.97		1,635,090.89
03.06.02	COBERTURAS					478,940.19
03.06.02.01	COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE e=10 mm	m2	2,431.92	176.43		429,063.65
03.06.02.02	COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 O SIMILAR	m2	316.73	89.89		28,407.61
03.06.02.03	TAPAJUNTA PLANCHA DE LATON EN MARQUISINA CON PARED	ml	212.69	36.03		7,663.22
03.06.02.04	ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLIMERO MODULAR, ANCHO=24CM Y CAÍDA TIPO 2 AGUAS (PREFABRICADO)	ml	471.51	29.28		13,805.61
03.07	CARPINTERIA DE MADERA					770,923.49
03.07.01	PUERTAS					249,882.78
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10)	und	3.00	481.91		1,445.73
03.07.01.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10)	und	30.00	530.86		15,925.80
03.07.01.03	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10)	und	49.00	560.86		27,482.14
03.07.01.04	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10)	und	12.00	672.13		8,065.56
03.07.01.05	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10)	und	6.00	699.55		4,197.30

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodomercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010717



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.07.01.06	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10)	und	2.00	579.12	1,158.24
03.07.01.07	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10)	und	4.00	604.67	2,418.68
03.07.01.08	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10)	und	7.00	715.96	5,011.72
03.07.01.09	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10)	und	31.00	715.96	22,194.76
03.07.01.10	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10)	und	37.00	553.51	20,479.87
03.07.01.11	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.90 x 2.10)	und	82.00	579.12	47,487.84
03.07.01.12	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10)	und	6.00	604.67	3,628.02
03.07.01.13	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10)	und	2.00	632.09	1,264.18
03.07.01.14	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10)	und	1.00	883.4	883.40
03.07.01.15	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10)	und	1.00	1179.41	1,179.41
03.07.01.16	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.10)	und	2.00	1204.58	2,409.16
03.07.01.17	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.80 x 2.60)	und	1.00	534.95	534.95
03.07.01.18	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60)	und	11.00	560.56	6,166.16
03.07.01.19	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60)	und	8.00	586.12	4,688.96
03.07.01.20	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60)	und	14.00	653.74	9,152.36
03.07.01.21	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.60)	und	14.00	578.77	8,102.78
03.07.01.22	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.60)	und	33.00	604.37	19,944.21
03.07.01.23	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.60)	und	6.00	629.94	3,779.64
03.07.01.24	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.60)	und	1.00	629.94	629.94

010716



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.07.01.25	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.60)	und	11.00	706.33	7,769.63
03.07.01.26	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 x 2.60)	und	3.00	1191.14	3,573.42
03.07.01.27	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 x 2.60)	und	11.00	1131.89	12,450.79
03.07.01.28	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60)	und	3.00	629.94	1,889.82
03.07.01.29	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60)	und	3.00	706.33	2,118.99
03.07.01.30	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60)	und	3.00	1183.1	3,549.30
03.07.02	MUEBLES FIJOS				451,014.70
03.07.02.01	MUEBLE TIPO MB-1a	und	7.00	1265	8,855.00
03.07.02.02	MUEBLE TIPO MB-1b	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.03	MUEBLE TIPO MB-1c	und	6.00	1867.5	13,340.00
03.07.02.04	MUEBLE TIPO MB-1d	und	1.00	1380	1,380.00
03.07.02.05	MUEBLE TIPO MB-1e	und	1.00	2875	2,875.00
03.07.02.06	MUEBLE TIPO MB-1f	und	1.00	2990	2,990.00
03.07.02.07	MUEBLE TIPO MB-2a	und	11.00	1035	11,385.00
03.07.02.08	MUEBLE TIPO MB-2b	und	8.00	747.5	5,980.00
03.07.02.09	MUEBLE TIPO MB-2d	und	4.00	2415	9,660.00
03.07.02.10	MUEBLE TIPO MB-2E	und	20.00	1265	25,300.00
03.07.02.11	MUEBLE TIPO MB-3a	und	29.00	1081	31,349.00
03.07.02.12	MUEBLE TIPO MB-3B	und	22.00	2990	65,780.00
03.07.02.13	MUEBLE TIPO MB-3c	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.14	MUEBLE TIPO MB-4	und	59.00	920	54,280.00
03.07.02.15	MUEBLE TIPO MB-4a	und	12.00	1666.35	19,996.20
03.07.02.16	MUEBLE TIPO MB-4b	und	17.00	828	14,076.00
03.07.02.17	MUEBLE TIPO MB-4c	und	1.00	667	667.00
03.07.02.18	MUEBLE TIPO MB-5a	und	5.00	1104	5,520.00
03.07.02.19	MUEBLE TIPO MB-5b	und	2.00	1495	2,990.00
03.07.02.20	MUEBLE TIPO MB-5d	und	4.00	1207.5	4,830.00
03.07.02.21	MUEBLE TIPO MB-7	und	7.00	908.5	6,359.50

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010715

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.07.02.22	MUEBLE TIPO MB-7a	und	9.00	3220	28,980.00
03.07.02.23	MUEBLE TIPO MB-7b	und	34.00	805	27,370.00
03.07.02.24	MUEBLE TIPO MB-7c	und	2.00	517.5	1,035.00
03.07.02.25	MUEBLE TIPO MB-8a	und	17.00	2070	35,190.00
03.07.02.26	MUEBLE TIPO MB-8b	und	3.00	862.5	2,587.50
03.07.02.27	MUEBLE TIPO MB-9a	und	7.00	1035	7,245.00
03.07.02.28	MUEBLE TIPO MB-10	und	10.00	954.5	9,545.00
03.07.02.29	MUEBLE TIPO MB-11	und	4.00	402.5	1,610.00
03.07.02.30	MUEBLE TIPO MB-R	und	2.00	460	920.00
03.07.02.31	MUEBLE TIPO MB-RT	und	9.00	529	4,761.00
03.07.02.32	MUEBLE TIPO MB-RT1	und	2.00	529	1,058.00
03.07.02.33	MUEBLE TIPO MA-1	und	50.00	282.41	14,120.50
03.07.02.34	MUEBLE TIPO MA-2	und	6.00	747.5	4,485.00
03.07.02.35	MUEBLE TIPO MA-3	und	6.00	632.5	3,795.00
03.07.03	VARIOS				70,326.03
03.07.03.01	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12 mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS	m2	63.30	312.27	19,766.69
03.07.03.02	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN URINARIOS; INC. ACCESORIOS	m2	3.36	311.32	1,046.04
03.07.03.03	PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL 12mm EN SS.HH., INCL. ACCESORIOS	m2	78.40	305.04	23,915.14
03.07.03.04	CLOSET C/PUERTAS DE 2 HOJAS BATIENTES DE TABLERO MELAMINE 19mm, COLOR NOGAL TERRACOTA CON CANTO GRUESO, H=2.00m	und	27.00	948.08	25,596.16
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,478,091.71
03.08.01	VENTANAS DE ALUMINIO				788,748.33
03.08.01.01	V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1185.64	1,185.64
03.08.01.02	V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m.	und	2.00	2054.23	4,108.46
03.08.01.03	V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m.	und	1.00	1275.51	1,275.51
03.08.01.04	V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.05	V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.06	V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m.	und	1.00	2184.38	2,184.38
03.08.01.07	V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m.	und	1.00	580.78	580.78
03.08.01.08	V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1188.73	1,188.73
03.08.01.09	V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	3.00	1364.11	4,092.33
03.08.01.10	V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	8.00	1423.31	11,386.48
03.08.01.11	V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	2.00	1541.08	3,082.16
03.08.01.12	V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	1.00	2069.79	2,069.79
03.08.01.13	V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m.	und	1.00	1156.72	1,156.72

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010714



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.08.01.14	V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	2.00	2011.83	4,023.66
03.08.01.15	V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2230.78	8,923.12
03.08.01.16	V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m.	und	3.00	2011.83	6,035.49
03.08.01.17	V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	3.00	2230.78	6,692.34
03.08.01.18	V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	13.00	2303.86	29,950.18
03.08.01.19	V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	18.00	2452.47	44,144.46
03.08.01.20	V04e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2452.47	34,334.58
03.08.01.21	V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	3.00	2969.42	8,908.26
03.08.01.22	V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	2.00	2969.42	5,938.84
03.08.01.23	V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	5.00	3175.38	15,878.90
03.08.01.24	V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	16.00	3175.38	50,806.08
03.08.01.25	V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m.	und	4.00	3778.64	15,114.56
03.08.01.26	V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	8.00	3878.15	34,903.35
03.08.01.27	V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	6.00	3878.15	23,288.90
03.08.01.28	V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m.	und	2.00	1230.91	2,481.82
03.08.01.29	V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	7.00	1886.46	13,205.22
03.08.01.30	V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2107.12	8,428.48
03.08.01.31	V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	2.00	2181.24	4,362.48
03.08.01.32	V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2331.91	32,646.74
03.08.01.33	V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.34	V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.35	V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	5.00	3038.2	15,191.00
03.08.01.36	V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m.	und	1.00	3615.46	3,615.46
03.08.01.37	V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.60m x 1.60m.	und	4.00	1184.04	4,736.16
03.08.01.38	V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m.	und	2.00	697.52	1,395.04
03.08.01.39	V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m.	und	2.00	939.45	1,878.90
03.08.01.40	V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m.	und	1.00	40975.45	40,975.45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010713

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

[Handwritten signature]

03.08.01.41	V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.80m x 0.50m.	und	29.00	563.51	16,341.79
03.08.01.42	V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.80m x 0.50m.	und	2.00	563.51	1,127.02
03.08.01.43	V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	28.00	1114.49	31,205.72
03.08.01.44	V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	22.00	1114.49	24,518.78
03.08.01.45	V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	30.00	1243.04	37,291.20
03.08.01.46	V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	8.00	1243.04	9,944.32
03.08.01.47	V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	3.00	1371.75	4,115.25
03.08.01.48	V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	11.00	1371.75	15,089.25
03.08.01.48	V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	11.00	1686.73	18,554.03
03.08.01.50	V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	9.00	1686.73	15,180.57
03.08.01.51	V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	1.00	1807.02	1,807.02
03.08.01.52	V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	11.00	1807.02	19,877.22
03.08.01.53	V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m.	und	9.00	2006.85	18,061.65
03.08.01.54	V09a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m.	und	2.00	443.35	886.70
03.08.01.55	V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m.	und	4.00	1438.05	5,752.20
03.08.01.56	V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m.	und	4.00	264.36	1,057.44
03.08.01.57	V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	3.00	436.47	1,309.41
03.08.01.58	V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	1.00	367.47	367.47
03.08.01.59	V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m.	und	4.00	495.37	1,981.48
03.08.01.80	V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	1.00	667.79	667.79
03.08.01.81	V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	2.00	667.79	1,335.58
03.08.01.82	V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m.	und	1.00	726.7	726.70
03.08.01.83	V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m.	und	1.00	1305.68	1,305.68
03.08.01.84	V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m.	und	1.00	2231.77	2,231.77
03.08.01.85	V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m.	und	1.00	3514.11	3,514.11
03.08.01.86	V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m.	und	5.00	4483.85	22,419.25
03.08.01.87	V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m.	und	8.00	9814.4	76,915.20
03.08.02	MAMPARAS				383,646.70
03.08.02.01	M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.80m)	und	1.00	5282.99	5,282.99
03.08.02.02	M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.80m)	und	1.00	3363	3,363.00
03.08.02.03	M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.80m)	und	8.00	1464.67	11,637.36
03.08.02.04	M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.80m)	und	2.00	2391.72	4,783.44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010712



[Handwritten signature]

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.08.02.05	M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m)	und	5.00	2666.64	13,333.20
03.08.02.06	M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m)	und	4.00	3212.63	12,850.52
03.08.02.07	M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.80m x 2.60m)	und	1.00	3304.32	3,304.32
03.08.02.08	M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.65m x 2.60m)	und	1.00	3349.78	3,349.78
03.08.02.09	M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m)	und	1.00	3441.33	3,441.33
03.08.02.10	M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m)	und	1.00	3624.7	3,624.70
03.08.02.11	M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m)	und	3.00	3670.58	11,011.74
03.08.02.12	M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3716.34	3,716.34
03.08.02.13	M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m)	und	1.00	3853.66	3,853.66
03.08.02.14	M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m)	und	3.00	4215.84	12,647.52
03.08.02.15	M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m)	und	1.00	4301.25	4,301.25
03.08.02.16	M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m)	und	2.00	4944.64	9,889.28
03.08.02.17	M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m)	und	1.00	5071.43	5,071.43
03.08.02.18	M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m)	und	1.00	5758.38	5,758.38
03.08.02.19	M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5797.74	5,797.74
03.08.02.20	M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m)	und	1.00	6223.2	6,223.20
03.08.02.21	M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m)	und	1.00	2243.54	2,243.54
03.08.02.22	M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m)	und	1.00	3578.69	3,578.69
03.08.02.23	M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m)	und	1.00	2941.57	2,941.57
03.08.02.24	M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m)	und	1.00	4490.55	4,490.55
03.08.02.25	M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m)	und	1.00	3533.02	3,533.02
03.08.02.26	M02x MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m)	und	3.00	7520.76	22,562.28
03.08.02.27	M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.60m)	und	2.00	1175.58	2,351.16
03.08.02.28	M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.60m)	und	3.00	2789.22	8,367.66
03.08.02.29	M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.60m)	und	1.00	3155.58	3,155.58

Handwritten signature

Handwritten letter 'R'



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010711

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.08.02.30	M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.60m)	und	1.00	4384.13	4,384.13
03.08.02.31	M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	2.00	1989.39	3,938.78
03.08.02.32	M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.85m x 2.60m)	und	7.00	7060.57	49,423.99
03.08.02.33	M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.60m)	und	1.00	4187.92	4,187.92
03.08.02.34	M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3201.63	3,201.63
03.08.02.35	M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.60m)	und	1.00	5208.99	5,208.99
03.08.02.36	M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.60m)	und	4.00	5984.03	23,936.12
03.08.02.37	M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.60m)	und	2.00	14824.19	29,848.38
03.08.02.38	M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.60m)	und	1.00	14924.19	14,924.19
03.08.02.39	M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.40	M03n MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.18m x 2.60m)	und	1.00	3567.48	3,567.48
03.08.02.41	M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.55m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.42	M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.60m)	und	1.00	2663.2	2,663.20
03.08.02.43	M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.60m)	und	1.00	2170.2	2,170.20
03.08.02.44	M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.45	M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5398.22	5,398.22
03.08.02.46	M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.60m)	und	1.00	9087.88	9,087.88
03.08.02.47	M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.48	M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.60m)	und	1.00	10530.99	10,530.99
03.08.02.49	M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	1.00	2282.07	2,282.07
03.08.02.50	M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m)	und	1.00	3850.3	3,850.30
03.08.02.51	M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m)	und	2.00	3948.08	7,892.16
03.08.03	MURO CORTINA				286,698.68
03.08.03.01	MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.32m)	und	1.00	81626.87	81,626.87
03.08.03.02	MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x 8.09m)	und	1.00	187073.8	187,073.80

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010710

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU



Handwritten signature in blue ink.

03.08.03.03	MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (2.45m x8.00m)	und	1.00	17998.01	17,998.01
03.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,378,786.94
03.09.01	PUERTAS Y REJAS METALICAS				139,410.44
03.09.01.01	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUB. FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUB. FE Ø2"x3mm; R01a (2.85 x 2.80)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.02	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01b (2.90 x 2.60)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.03	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01c (3.45 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.04	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01d (3.98 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.05	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e1 (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.06	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.07	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01f (4.65 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.08	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01g (4.80 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.09	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01h (6.80 x 2.60)	und	1.00	8457.49	8,457.49
03.09.01.10	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03a (2.90 x 2.60)	und	1.00	1645.18	1,645.18
03.09.01.11	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03b (3.25x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.12	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03c (4.55 x 3.20)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.13	REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R04a (1.20x 2.50)	und	4.00	1645.18	6,580.72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010709

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.09.01.14	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05a (2.50 x 2.45)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.01.15	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.80 x 2.45)	und	3.00	8547.49	25,642.47
03.09.01.16	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.17	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.02	PUERTAS CORTAFUEGO				587,134.86
03.09.02.01	PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	1439.29	2,878.58
03.09.02.02	PCF-01b PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	12.00	2878.59	34,543.08
03.09.02.03	PCF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	45.00	1439.29	64,788.05
03.09.02.04	PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	137.00	1438.36	197,055.32
03.09.02.05	PCF-01e PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	6.00	1438.36	8,630.16
03.09.02.06	PCF-01f PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	2728.21	13,641.05
03.09.02.07	PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.40x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	2.00	4012.83	8,026.66
03.09.02.08	PCF-01h PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	4313.58	21,587.90
03.09.02.09	PCF-01i PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	4.00	5301.75	21,207.00
03.09.02.10	PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	3368.37	6,736.74
03.09.02.11	PCF-01l PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	28.00	2509.09	65,238.34
03.09.02.12	PCF-01m PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	7.00	4442.47	31,097.29
03.09.02.13	PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.500x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	2.00	5172.86	10,345.72
03.09.02.14	PCF-01r PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	1.00	4012.99	4,012.99
03.09.02.15	PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1 HOJA 1.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	3.00	4012.99	12,038.97
03.09.02.16	PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	10.00	1287.44	12,874.40
03.09.02.17	PCF-04b PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	2509.09	65,238.34
03.09.02.18	PCF-04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	3.00	2479.69	7,439.07
03.09.03	BARANDAS METALICAS				29,889.21

00!

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010708

LI WENXUE

03.09.03.01	BARANDAS DE ESCALERAS C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,925M	m	200.43	68.47	13,723.44
03.09.03.02	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE 1 1/2", 1", PL DE 1 1/4", H= 0,90M	m	26.25	130.01	3,412.76
03.09.03.03	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,75M SOBRE SARDINEL Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6mm	m	96.30	132.43	12,753.01
03.09.04	PASAMANOS AISLADOS				10,271.06
03.09.04.01	PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3mm EN ESCALERAS	m	181.66	56.54	10,271.06
03.09.05	CERCOS METALICOS				401,469.67
03.09.05.01	CERCO METALICOS DE FE, CON TUBOS 3"x3"x1/8" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EPOXICO	m	1,169.00	343.43	401,469.67
03.09.06	ELEMENTOS ESPECIALES				210,581.90
03.09.06.01	CANTONERA DE ALUMINO DE 2" E=1/8" CON ANCLAJE	m	681.80	18.94	12,913.29
03.09.06.02	ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN ÁTICOS)	und	8.00	431.99	3,455.92
03.09.06.03	ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN EXTERIOR)	und	13.00	332.4	4,321.20
03.09.06.04	ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN CISTERNAS)	und	8.00	379.03	3,032.24
03.09.06.05	REJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (REJILLA DE COCINA)	m	519.67	219.67	114,303.82
03.09.06.06	TAPAJUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0.07m PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE e=1/32" PARA JUNTAS SISMICA DE 4 cm (TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448)	m	10.48	21.47	225.01
03.09.06.07	CANALETA DE ALUZINC e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRO e=4.5mm @1.20m	m	195.30	75.83	14,809.60
03.09.06.08	CANALETA METALICA DE ACERO INOXIDALE e=0.3mm	m	286.25	52.6	15,056.75
03.09.06.09	CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= 70 CM	m	638.90	66.48	42,474.07
03.10	CERRAJERIA				165,589.47
03.10.01	BISAGRAS				67,724.76
03.10.01.01	BISAGRA CAPUCHINA 4"	und	1,656.00	40.59	67,217.04
03.10.01.02	BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4"	und	12.00	42.31	507.72
03.10.02	CERRADURAS				80,178.38
03.10.02.01	TIPO B; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS RETRAE EL PESTILLO.	und	194.00	205.48	39,863.12
03.10.02.02	TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	69.00	205.48	14,178.12
03.10.02.03	TIPO E; CERRADURA DE PASO, CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES.	und	57.00	205.48	11,712.36
03.10.02.04	TIPO F; CERRADURA DE MANIJA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS MANIJAS RETRAE EL PESTILLO.	und	42.00	205.48	8,630.16
03.10.02.05	TIPO J; PICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO.	und	21.00	41.1	863.10
03.10.02.06	TIPO K; CERRADURA DE MANIJA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	12.00	205.48	2,466.76
03.10.02.07	TIPO L1; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.02.08	TIPO L2; CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.03	ACCESORIOS				17,686.33
03.10.03.01	TIPO G; CIERRAPUERTAS HIDRAULICO DE PISO PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES	und	4.00	45.08	180.32
03.10.03.02	TIPO N; CIERRAPUERTAS CON BRAZO PARA FIJARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA	und	28.00	54.32	1,520.96
03.10.03.03	TIPO S; PLANCHA DE EMPUJE 12x40cms x 1/20" DE ACERO ACABADO SATINADO	und	35.00	74.67	2,613.45

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010707

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ



03.10.03.04	TIPO T; TOPE DE PUERTA AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE.	und	358.00	35.2	12,601.60
03.10.03.05	AMAESTRAMIENTO DE LLAVES	und	2.00	385	770.00
03.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				13,919.96
03.11.01	ESPEJOS				13,919.96
03.11.01.01	H-1; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO	und	145.00	91.4	13,253.00
03.11.01.02	H-1b; ESPEJO ADOADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO	und	7.00	95.28	666.96
03.12	PINTURA				646,323.73
03.12.01	PINTURA DE CIELORRASOS Y FALSOCIELORRASOS				153,906.61
03.12.01.01	PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE	m2	10,256.44	12.12	124,344.41
03.12.01.02	PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX	m2	1,540.40	18.35	28,267.99
03.12.01.03	PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	44.86	28.85	1,284.21
03.12.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES				484,417.12
03.12.02.01	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	18,480.35	19.31	356,855.66
03.12.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADO, C/ IMPRIMANTE Y PINTURA IGNIFUGA	m2	81.49	23.56	1,921.63
03.12.02.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACRILICO SATINADO	m2	131.03	19.64	2,573.43
03.12.02.04	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE	m2	6,180.01	9.25	67,165.09
03.12.02.05	PINTURA MUROS EXTERIORES, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COLOR BLANCO	m2	2,957.97	25.66	75,901.51
03.13	VARIOS, LIMPIEZA, JARDNERIA				1,090,636.57
03.13.01	VARIOS				916,175.49
03.13.01.01	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUENTRO PISO - CONTRAZÓCALO	m	7,375.46	29.11	214,699.64
03.13.01.02	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" - ZÓCALO	m	4,934.07	29.11	143,630.78
03.13.01.03	PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m	und	35.00	112.14	3,924.90
03.13.01.04	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO	m	242.39	183.09	44,379.19
03.13.01.05	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO	m	256.97	165.35	42,324.64
03.13.01.06	TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS)	und	43.00	159.04	6,838.72
03.13.01.07	PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM.	und	22.00	64.27	1,413.94
03.13.01.08	BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2" ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CM	und	1.00	150.86	150.86
03.13.01.09	BARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADO	und	2.00	1444.58	2,889.12
03.13.01.10	PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm	m2	1,612.12	94.6	152,506.55
03.13.01.11	BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30	und	284.00	132	34,848.00
03.13.01.12	BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30	und	150.00	132	19,800.00
03.13.01.13	ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"-2"), H=8.45m	und	3.00	249.34	748.02
03.13.01.14	BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHAS	m2	7.61	720.34	5,481.79
03.13.01.15	BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A	m2	1.55	67.67	104.89
03.13.01.16	TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS	m2	16.14	354.81	5,726.63
03.13.01.17	BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR	und	6.00	284.6	1,587.60
03.13.01.18	TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8" PARA ACCESO A AZOTEAS	und	2.00	972.19	1,944.38

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010706



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.13.01.19	MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZAS	m2	19.74	189.02	3,731.25
03.13.01.20	BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS	m2	13.08	67.67	885.12
03.13.01.21	GRASS SINTETICO EN TERRAZA	m2	49.30	14.43	711.40
03.13.01.22	ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	3,733.49	15.6	58,242.44
03.13.01.23	RODON DE MADERA COPAIBA	ml	173.88	8.36	1,453.64
03.13.01.24	PUENTE DE SEGURIDAD METALICO	und	1.00	4370	4,370.00
03.13.01.25	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.60X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	33.00	184.36	6,083.88
03.13.01.26	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	6.00	204.36	1,226.16
03.13.01.27	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	4.00	224.36	897.44
03.13.01.28	REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA	und	16.00	149.05	2,384.80
03.13.01.29	TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 1/4" 2.10X0.85M Y VENTANA TIPO GUILLOTINA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SANITADA E=1/16"	und	1.00	2530	2,530.00
03.13.01.30	IMPERMEABILIZACION EN MURO DE CONTENCIÓN - PISO TECNICO	m2	1,067.82	131.49	140,407.65
03.13.01.31	ATRAPAPOLVO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO 4.50X2.50M	und	1.00	57.5	57.50
03.13.01.32	SOPORTE DE CORTINA DE TUBO DE ALUMINIO Ø1 1/2	und	138.00	28.75	3,987.50
03.13.01.33	ENCUENTRO PARED-TECHO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	ml	86.77	24.18	2,098.10
03.13.01.34	ENCUENTRO PARED-FCR ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	485.78	8.5	4,128.96
03.13.02	JARDINERIA				174,481.08
03.13.02.01	PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS	m2	5,913.28	21.99	130,033.03
03.13.02.02	PROVISION Y SEMBRIO DE PALMERA	und	108.00	123.65	13,354.20
03.13.02.03	PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA	und	178.00	25.65	4,566.70
03.13.02.04	PROVISION Y SEMBRIO DE RETAMA	und	49.00	55.85	2,736.65
03.13.02.05	PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROBO	und	27.00	88.65	2,393.55
03.13.02.06	PROVISION Y SEMBRIO DE CINTAS	und	58.00	50.45	2,926.10
03.13.02.07	JARDINERA A-01 1.00X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	5.00	142.89	714.45
03.13.02.08	JARDINERA A-01A 0.70X0.70X0.75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	3.00	132.89	398.67
03.13.02.09	MACETA RECTANGULAR 01 1.00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL Y 1 SAN PEDRO	und	5.00	192.89	964.45
03.13.02.10	MACETA RECTANGULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA	und	11.00	182.89	2,011.79
03.13.02.11	MACETA REDONDA 01 DIAMETRO 0.30M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENUTO DE SUEGRA	und	44.00	132.89	5,847.16
03.13.02.12	MACETA REDONDA 02 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENUTO DE SUEGRA Y 3 AYLOSTERA	und	6.00	207.89	1,247.34
03.13.02.13	MACETA REDONDA 04 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE	und	17.00	132.89	2,259.13
03.13.02.14	MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 0.60M Y ALTO 0.50M CON SEMBRIO DE 1 PALMA DE SAGÚ	und	4.00	132.89	531.56
03.13.02.15	JARDIN VERTICAL SOBRE MALLA 10x10CM DE NYLON 1mm (ESTRUCTURA DE FIERRO)	m2	33.12	58.05	1,922.62
03.13.02.16	MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 1.20X.25M EN TERRAZA	und	12.00	212.89	2,554.68
03.14	CERCO PERIMETRICO				112,028.67
03.14.01	MUROS, TARRAJEOS, PINTURA Y OTROS				112,028.67
03.14.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA	m2	695.78	139.51	97,088.27

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com


010705



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.14.01.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	m2	440.53		14,960.40
03.15	SEÑALITICA HOSPITALARIA			33.96	63,397.85
03.15.01	LETREROS EXTERIORES				10,030.92
03.15.01.01	SE-01 LETRERO EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,801.68	1,801.68
03.15.01.02	SE-02 LETRERO EXTERIOR - LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81	1,540.81
03.15.01.03	SE-03 LETRERO EXTERIOR - LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81	1,540.81
03.15.01.04	SE-04 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR	und	7.00	540.81	3,785.87
03.15.01.05	SE-05 LETRERO EXTERIOR - DIRECTORIO PRINCIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRINCIPALES	und	1.00	453.85	453.85
03.15.01.06	SE-06 TOTEM INDICATIVO	und	2.00	453.85	907.70
03.15.02	SEÑALITICA DE TRANSITO				3,889.31
03.15.02.01	E1; ESTACIONAMIENTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	4.00	163.46	653.84
03.15.02.02	E2; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46	326.92
03.15.02.03	E3; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	1.00	163.46	163.46
03.15.02.04	E4; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46	326.92
03.15.02.05	PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA EN EXTERIOR DE 1.50mx0.20m	m2	14.70	16.87	247.99
03.15.02.06	PINTURA COLOR BLANCO PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTO / EST. DISCAPACITADOS Y AMBULANCIA	m2	11.12	195.16	2,170.18
03.15.03	SEÑALITICA DE INTERIOR				49,478.02
03.15.03.01	SI-01a DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	1.00	108.96	108.96
03.15.03.02	SI-01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 2DO NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96	217.92
03.15.03.03	SI-01c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96	217.92
03.15.03.04	SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.20x0.3m.	und	1.00	89.40	89.40
03.15.03.05	SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m.	und	9.00	52.66	473.94
03.15.03.06	SI-05 IDENTIFICATIVO ADOSADO 1.20x0.30m.	und	44.00	82.87	3,646.28
03.15.03.07	SI-06 IDENTIFICATIVO COLGANTE 1.20x0.30m.	und	35.00	82.87	2,900.45
03.15.03.08	SI-07 IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m.	und	284.00	52.66	13,902.24
03.15.03.09	SI-08 IDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m.	und	101.00	57.30	5,787.30
03.15.03.10	SI-09 IDENTIFICATIVO ADOSADO 0.80x0.20m.	und	1.00	52.66	52.66
03.15.03.11	SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.30m.	und	106.00	52.66	5,581.96
03.15.03.12	SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.20x0.20m.	und	105.00	49.90	5,239.50
03.15.03.13	SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.10m.	und	29.00	46.90	1,360.10
03.15.03.14	SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS 0.20x0.10m.	und	29.00	45.55	1,320.95
03.15.03.15	SI-15 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0.10x0.10m.	und	45.00	44.40	1,998.00
03.15.03.16	SI-16 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50xVariable	und	2.00	64.90	129.80
03.15.03.17	SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR 0.40x0.50	und	23.00	61.50	1,414.50
03.15.03.18	SI-17a INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADO 0.30x0.30m.	und	28.00	52.66	1,474.48
03.15.03.19	SI-17b INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL EN BANDERA 0.30x0.60m.	und	21.00	67.00	1,407.00

005


Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010704

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

03.15.03.20	SI-18 SEÑAL REGULADORA DE PROHIBICIÓN 0.60x0.30m	und	20.00	67.00	1,340.00
03.15.03.21	SI-19 SEÑAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.80x0.30m	und	9.00	76.20	685.80
03.15.03.22	SI-20 SEÑAL INFORMATIVA 0.60x0.40m	und	1.00	76.20	76.20
03.15.03.23	SI-20a SEÑAL INFORMATIVA 0.30x0.20m	und	1.00	52.66	52.66
03.16	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD				163,559.61
03.16.01	LETREROS DE SALIDA				11,446.50
03.16.01.01	LETRERO DE SALIDA ILUMINADO COLGADA EN TECHO- LEDS AUTOMATICA (12LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	28.00	228.93	6,410.04
03.16.01.02	LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINADO COLGADA EN TECHO-LEDS AUTOMATICA (10LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	22.00	228.93	5,036.46
03.16.02	SEÑALIZACION DE EVACUACIONES				6,274.98
03.16.02.01	SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE - DOBLE CARA COLGADA 0.20x0.30m	und	14.00	21.85	305.90
03.16.02.02	CARTEL DE AFORO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20mx0.30m)	und	30.00	21.85	655.50
03.16.02.03	SALIDA ARRIBA/ABAJO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	11.00	21.85	240.35
03.16.02.04	SEÑAL DE BOTIQUIN (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.02.05	ZONA SEGURA DE SISMO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25
03.16.02.06	INDICADOR NUMERO DE PISO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	16.00	21.85	349.60
03.16.02.07	SEÑAL BARRA ANTIPANICA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	43.00	21.85	939.55
03.16.02.08	DIRECCIONAL DERECHA/ IZQUIERDA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	125.00	21.85	2,731.25
03.16.02.09	PUNTO DE REUNION DE EMERGENCIA (LETRERO)	und	7.00	58.59	410.13
03.16.02.10	ZONA SEGURA (PINTURA EN PISO CON ESMALTE ALTO TRAFICO)	und	11.00	40.55	446.05
03.16.03	SEÑALIZACION CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS				20,395.35
03.16.03.01	SEÑAL PUERTA CORTAFUEGO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMIADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	187.00	21.85	4,085.95
03.16.03.02	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO PQS / RATING:(10A:120B:C,20lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	52.00	21.85	1,136.20
03.16.03.03	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO CO2 / RATING:(10B:C, 15lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.03.04	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO H2O LAMINADO.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010703



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

03.16.03.05	SEÑAL EXTINTORES RODANTE PQS.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.03.06	SEÑAL EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)	und	2.00	316.80	633.60
03.16.03.07	SEÑAL EN SALA DE ESPERA PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)	und	30.00	316.80	9,504.00
03.16.03.08	SEÑAL DE BOCINA ESTROBOSTOPICA DE VOZ Y SONIDO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	58.00	21.85	1,267.30
03.16.03.09	SEÑAL PULSADOR DE ALARMA-ESTACION MANUAL (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	58.00	21.85	1,267.30
03.16.03.10	SEÑAL TELEFONO DE EMERGENCIA(VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, MEDIDAS DE 0.20X0.30)	und	9.00	18.44	165.96
03.16.03.11	SEÑAL DE GABINETE DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	43.00	21.85	939.55
03.16.03.12	SEÑAL DE VALVULA ANGULAR DE 2.5-PARA USO BOMBEROS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	18.00	21.85	393.30
03.16.03.13	VALVULA SIAMESA (PARA CONEXIÓN DE BOMBEROS). (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)	und	2.00	18.59	37.18
03.16.03.14	PASE DE MANGUERAS PARA BOMBEROS (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)	und	19.00	18.59	353.21
03.16.03.15	LETRERO CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25
03.16.04	SEÑALES DE ADVERTENCIA				3,127.68
03.16.04.01	ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	122.00	21.85	2,665.70
03.16.04.02	ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	2.00	21.85	43.70
03.16.04.03	ATENCIÓN GAS INFLAMABLE GASES MEDICINALES (BASE CELTEX DE 3MM. Y VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.04.04	POZO A TIERRA (PINTADO EN EL PISO)	und	16.00	20.68	330.88
03.16.05	SEÑALES DE PROHIBICION				677.35
03.16.05.01	PROHIBIDO EL INGRESO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	6.00	21.85	131.10
03.16.05.02	NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.05.03	PROHIBIDO HACER FUEGO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	6.00	21.85	131.10
03.16.05.04	ROMBO DE SEGURIDAD NFPA GLP (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)	und	3.00	21.85	65.55
03.16.05.05	ROMBO DE SEGURIDAD NFPA PETROLEO (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)	und	3.00	21.85	65.55
03.16.05.06	SEÑAL DE GAS INFLAMABLE (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.06	SEÑALIZACION DE OBLIGACION				4,663.08

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010702



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

03.16.06.01	LETRETO OBLIGATORIO DE USO DE EPP (BASE DE CELTEX DE 3mm. VINIL FOTOLUMINOGENTE, ADOSADA A PARED O PUERTA MEDIDAS DE 0.60x0.60m) h=1.50mts.	und	12.00	388.59	4,683.08
03.16.07	EQUIPAMIENTO ANEXO DE SEGURIDAD				116,974.67
03.16.07.01	EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS 20 LBS	und	52.00	707.94	36,812.88
03.16.07.02	EXTINTOR RODANTE DE PQS 50 Lbs	und	9.00	1,470.20	13,231.80
03.16.07.03	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 10 LBS	und	9.00	366.85	3,301.65
03.16.07.04	EXTINTORES PORTATIL DE DESIONIZADA H2O 2.5 GLS	und	5.00	400.96	2,004.80
03.16.07.05	GABINETE PORTA EXTINTOR AL EXTERIOR 20x30x70cm	und	66.00	933.69	61,623.54
04.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS				8,443,285.15
04.01.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				887,981.39
04.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS				688,339.82
04.01.01.01	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-3	und	110.00	552.60	60,786.00
04.01.01.02	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-2a	und	53.00	887.69	47,047.57
04.01.01.03	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-4	und	7.00	1,494.29	10,460.03
04.01.01.04	LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5	und	32.00	554.77	17,752.64
04.01.01.05	LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5a	und	17.00	332.83	5,658.11
04.01.01.06	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9	und	24.00	1,849.31	44,383.44
04.01.01.07	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9a	und	3.00	1,937.04	5,811.12
04.01.01.08	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1	und	13.00	1,609.83	20,927.79
04.01.01.09	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1a	und	14.00	1,692.91	23,700.74
04.01.01.10	INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1	und	131.00	1,013.87	132,816.97
04.01.01.11	INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1a	und	7.00	895.01	6,265.07
04.01.01.12	INODORO DE CERAMICA TIPO BABY TIPO C-4b	und	2.00	459.30	918.60
04.01.01.13	URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA DE PARED CON VALVULA FLUXOMETRO DE DESCARGA REDUCIDA (C-10)	und	28.00	769.54	21,547.12
04.01.01.14	DUCHA DE DOS LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERIA MEZCLADORA CROMADA (F-1)	und	43.00	406.65	17,485.95
04.01.01.15	DUCHA TIPO TELEFONO PARA LAVADO INTIMO (F-4)	und	14.00	180.00	2,520.00
04.01.01.16	DUCHA DE BAÑO TIPO TELEFONO (F-8)	und	26.00	363.17	9,442.42
04.01.01.17	DUCHAS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO (F-1b)	und	1.00	1,698.30	1,698.30
04.01.01.18	LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-11	und	11.00	1,964.25	21,806.75
04.01.01.19	LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-12	und	8.00	3,424.57	27,396.56
04.01.01.20	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES, TIPO 23-A	und	1.00	5,601.18	5,601.18
04.01.01.21	BOTADERO CLÍNICO DE ACERO TIPO (B-50)	und	5.00	8,308.52	41,542.60
04.01.01.22	LAVADERO DE LIMPIEZA TIPO B-67	und	25.00	967.65	24,191.25
04.01.01.23	LAVADERO PARA LAVANDERIA DE MAMPOSTERIA TIPO B-65A	und	1.00	967.65	967.65
04.01.01.24	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-102A	und	10.00	11,359.00	113,590.00
04.01.01.25	BAÑO ARTESA (B-100)	und	3.00	5,112.32	15,336.96
04.01.01.26	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-1	und	3.00	1,800.00	5,400.00

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, plso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010701

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

04.01.01.27	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-15	und	1.00	1,500.00	1,500.00
04.01.01.28	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-17	und	1.00	1,985.00	1,985.00
04.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS				135,901.65
04.01.02.01	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE (E-7)	und	140.00	225.00	31,500.00
04.01.02.02	TOALLERO DE LOSA TIPO GANCHO (H-3)	und	84.00	19.50	1,638.00
04.01.02.03	JABONERA DE ACERO INOXIDABLE C/DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (H-4)	und	209.00	202.20	42,259.80
04.01.02.04	JABONERA DE LOSA PARA DUCHA (H-5)	und	84.00	33.00	2,772.00
04.01.02.05	TUBO PARA CORTINA DE DUCHA (H-7)	und	84.00	375.00	31,500.00
04.01.02.06	DISPENSADOR METALICO DE PAPEL TOALLA (H-10)	und	211.00	118.35	24,971.85
04.01.02.07	BARRA METALICA PARA DISCAPACITADOS (H-12)	und	7.00	190.00	1,260.00
04.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				39,890.64
04.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	568.00	70.23	39,890.64
04.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS				23,849.28
04.01.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	819.00	29.12	23,849.28
04.02.00	SISTEMA DE AGUA FRIA				1,029,542.11
04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA				205,028.88
04.02.01.01	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	pto	428.00	312.20	132,997.20
04.02.01.02	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pto	4.00	258.93	1,035.72
04.02.01.03	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	pto	28.00	342.77	9,597.56
04.02.01.04	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	pto	140.00	438.58	61,398.40
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				257,420.63
04.02.02.01	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - EMPOTRADA	m	914.07	46.27	42,294.02
04.02.02.02	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - EMPOTRADA	m	195.87	61.67	12,079.30
04.02.02.03	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - EMPOTRADA	m	48.82	84.70	4,135.05
04.02.02.04	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - EMPOTRADA	m	704.64	113.96	80,300.77
04.02.02.05	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - EMPOTRADA	m	21.80	123.98	2,702.76
04.02.02.06	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - COLGADA	m	706.28	50.18	35,441.13
04.02.02.07	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - COLGADA	m	128.97	65.28	8,419.16
04.02.02.08	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - COLGADA	m	29.89	86.66	2,590.27
04.02.02.09	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - COLGADA	m	531.78	120.56	64,111.40
04.02.02.10	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - COLGADA	m	41.70	128.22	5,346.77
04.02.03	REDES DE ALIMENTACION				213,199.31
04.02.03.01	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - COLGADA	m	29.00	50.18	1,455.22
04.02.03.02	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - COLGADA	m	38.60	65.28	2,519.81
04.02.03.03	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - COLGADA	m	9.50	86.66	823.27
04.02.03.04	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - COLGADA	m	202.72	120.56	24,439.92
04.02.03.05	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - COLGADA	m	334.48	128.22	42,887.03
04.02.03.06	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2" - COLGADA	m	279.10	181.98	50,790.62
04.02.03.07	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2 1/2" - COLGADA	m	104.55	149.13	15,591.54
04.02.03.08	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - ADOSADA	m	4.50	112.30	505.35

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010700



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.02.03.09	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE2 1/2" - ADOSADA	m	9.00	133.13	1,198.17
04.02.03.10	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE3" - ADOSADA	m	4.50	204.62	920.79
04.02.03.11	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE1 1/4" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	56.10	133.35	7,480.94
04.02.03.12	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE1 1/2" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	186.69	139.85	26,108.60
04.02.03.13	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE2" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	197.30	191.63	37,808.60
04.02.03.14	TUBERIA DE PVC CLASE-10 SIMPLE PRECION 2" (ENTERRADA)	m	30.95	21.63	669.45
04.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				47,591.67
04.02.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED DE AGUA	m	471.04	2.72	1,281.23
04.02.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, H= 0.60 - HASTA 1 M	m	471.04	23.49	11,064.73
04.02.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	471.04	5.33	2,510.64
04.02.04.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	471.04	9.81	4,620.90
04.02.04.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	471.04	58.69	27,645.34
04.02.04.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	35.33	13.27	468.83
04.02.05	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				111,623.01
04.02.05.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	1,028.00	20.58	21,176.82
04.02.05.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	194.00	22.81	4,425.14
04.02.05.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	59.00	31.24	1,843.16
04.02.05.04	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	und	788.00	35.39	27,816.54
04.02.05.05	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	40.00	55.24	2,209.60
04.02.05.06	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	10.00	58.75	587.50
04.02.05.07	CODO DE COBRE 2.1/2"	und	10.00	67.35	673.50
04.02.05.08	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	75.00	27.72	2,079.00
04.02.05.09	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	60.00	33.69	2,021.40
04.02.05.10	TEE DE COBRE DE 1"	und	16.00	55.17	882.72
04.02.05.11	TEE DE COBRE TIPO L DE 1 1/4"	und	304.00	43.11	13,105.44
04.02.05.12	TEE DE COBRE 1.1/2"	und	105.00	56.55	5,937.75
04.02.05.13	TEE DE COBRE 2"	und	76.00	90.25	6,859.00
04.02.05.14	TEE DE COBRE 2 1/2"	und	9.00	92.36	831.24
04.02.05.15	TEE DE COBRE 3"	und	2.00	107.81	215.62
04.02.05.16	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	88.00	24.14	2,124.32
04.02.05.17	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	14.00	27.66	387.24
04.02.05.18	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	und	205.00	32.63	6,689.15
04.02.05.19	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	und	7.00	47.78	334.46
04.02.05.20	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	und	27.00	36.70	990.90
04.02.05.21	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	und	41.00	47.45	1,945.45
04.02.05.22	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	12.00	42.18	506.16
04.02.05.23	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	2.00	45.96	91.92
04.02.05.24	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	und	47.00	51.18	2,405.46

2



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010699

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.02.06.25	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	und	24.00	68.04	1,632.96
04.02.05.26	REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4"	und	6.00	64.40	386.40
04.02.05.27	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4"	und	29.00	67.25	1,950.25
04.02.05.28	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	und	11.00	56.11	617.21
04.02.05.29	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4"	und	2.00	58.33	116.66
04.02.05.30	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	und	6.00	82.11	492.66
04.02.05.31	REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2"	und	2.00	143.69	287.38
04.02.08	LLAVES Y VALVULAS				158,916.20
04.02.08.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	153.00	146.51	22,416.03
04.02.08.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	40.00	206.00	8,240.00
04.02.08.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	4.00	281.28	1,125.12
04.02.08.04	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1 1/4"	und	127.00	405.12	51,450.24
04.02.08.05	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1 1/2"	und	5.00	481.21	2,406.05
04.02.08.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	1.00	193.34	193.34
04.02.08.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/4"	und	6.00	456.72	2,740.32
04.02.08.08	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	12.00	683.43	8,201.16
04.02.08.09	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø2"	und	8.00	777.43	6,219.44
04.02.08.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø2 1/2"	und	4.00	627.11	2,508.44
04.02.08.11	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	153.00	147.73	22,602.69
04.02.08.12	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	40.00	153.99	6,159.60
04.02.08.13	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	4.00	166.53	666.12
04.02.08.14	CAJA P/VALVULAS 30 X 25 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	127.00	179.69	22,820.63
04.02.08.15	CAJA P/VALVULAS 40 X 30 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	5.00	194.17	970.85
04.02.08.16	CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA	und	1.00	196.17	196.17
04.02.07	SOPORTERIA				12,981.07
04.02.07.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø1/2"	und	200.00	25.64	5,128.00
04.02.07.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø3/4"	und	53.00	25.72	1,363.16
04.02.07.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø1"	und	8.00	31.97	255.76
04.02.07.04	COLGADOR TIPO GOTA Ø1 1/4"	und	179.00	28.45	5,082.55
04.02.07.05	COLGADOR TIPO GOTA Ø1 1/2"	und	40.00	28.54	1,141.60
04.02.08	PIEZAS VARIAS				1,277.02
04.02.08.01	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø2"	und	2.00	638.51	1,277.02
04.02.09	PRUEBAS HIDRAULICAS				21,504.32
04.02.09.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA	m	4,810.81	4.47	21,504.32
04.03.00	SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO DE AGUA CALIENTE				629,837.40
04.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE				48,334.05
04.03.01.01	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 1/2"	pto	231.00	200.57	46,331.67
04.03.01.02	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 3/4"	pto	7.00	239.21	1,674.47

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010698



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

04.03.01.03	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 1"	pto	1.00	327.91	327.91
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE				114,390.04
04.03.02.01	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Empotrada)	m	1,111.99	58.05	64,551.02
04.03.02.02	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Empotrada)	m	56.05	74.97	4,202.07
04.03.02.03	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Empotrada)	m	10.40	113.98	1,185.39
04.03.02.04	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	803.90	51.49	41,392.81
04.03.02.05	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	37.42	68.21	2,552.42
04.03.02.06	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	5.50	92.06	508.33
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE				203,263.23
04.03.03.01	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	444.80	51.49	22,902.75
04.03.03.02	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	875.90	68.21	59,745.14
04.03.03.03	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	589.75	92.06	54,292.39
04.03.03.04	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Colgada)	m	308.72	136.62	42,177.33
04.03.03.05	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2" (Colgada)	m	70.30	193.61	13,610.78
04.03.03.06	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Adosada)	m	27.00	90.72	2,449.44
04.03.03.07	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Adosada)	m	4.50	136.20	612.90
04.03.03.08	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2" (Adosada)	m	9.00	189.30	1,703.70
04.03.03.09	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2 1/2" (Adosada)	m	4.50	158.32	712.44
04.03.03.10	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Enterrada con proteccion)	m	22.80	221.77	5,056.36
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE				44,061.03
04.03.04.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	1,046.00	20.58	21,526.68
04.03.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	77.00	22.81	1,756.37
04.03.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	47.00	31.24	1,488.28
04.03.04.04	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	7.00	52.39	366.73
04.03.04.05	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	8.00	58.75	470.00
04.03.04.06	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	123.00	27.72	3,409.56
04.03.04.07	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	82.00	33.69	2,762.58
04.03.04.08	TEE DE COBRE DE 1"	und	43.00	65.17	2,372.31
04.03.04.09	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	31.00	66.16	2,060.96
04.03.04.10	TEE DE COBRE DE 2"	und	19.00	72.63	1,378.07
04.03.04.11	TEE DE COBRE DE 2 1/2"	und	1.00	92.36	92.36
04.03.04.12	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	89.00	24.14	2,148.46
04.03.04.13	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	29.00	27.66	802.14
04.03.04.14	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	17.00	32.36	550.12
04.03.04.15	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	und	13.00	44.60	579.80
04.03.04.16	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	8.00	42.18	337.44
04.03.04.17	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	14.00	45.86	643.44
04.03.04.18	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	und	17.00	68.04	1,156.68

P

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010697

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.03.04.19	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	und	4.00	56.11	224.44
04.03.04.20	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	und	1.00	82.11	82.11
04.03.05	LLAVES Y VALVULAS				97,582.42
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	211.00	146.51	30,913.61
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	10.00	206.01	2,060.10
04.03.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	1.00	281.28	281.28
04.03.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	28.00	161.43	4,520.04
04.03.05.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3/4"	und	35.00	174.16	6,095.60
04.03.05.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1"	und	24.00	317.16	7,611.84
04.03.05.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	10.00	718.15	7,181.50
04.03.05.08	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1/2"	und	20.00	169.13	3,382.60
04.03.05.09	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø3/4"	und	9.00	253.62	2,282.58
04.03.05.10	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1"	und	1.00	376.81	375.81
04.03.05.11	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	211.00	147.73	31,171.03
04.03.05.12	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	10.00	153.99	1,539.90
04.03.05.13	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	1.00	166.53	166.53
04.03.06	SOPORTERIA				3,922.44
04.03.06.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1/2"	und	141.00	25.64	3,615.24
04.03.06.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø 3/4"	und	2.00	25.72	51.44
04.03.06.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	8.00	31.97	255.76
04.03.07	PIEZAS VARIAS				98,694.28
04.03.07.01	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1"	und	2.00	2,382.67	4,765.34
04.03.07.02	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1 1/2"	und	2.00	572.33	1,144.66
04.03.07.03	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1/2"	und	15.00	309.88	4,648.20
04.03.07.04	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø3/4"	und	29.00	341.19	9,894.51
04.03.07.05	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1"	und	20.00	392.92	7,858.40
04.03.07.06	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1 1/2"	und	10.00	627.74	6,277.40
04.03.07.07	PROTECCION DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO	m	3,136.29	20.44	64,105.77
04.03.08	PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE				19,589.91
04.03.08.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA CALIENTE	m	4,382.53	4.47	19,589.91
04.04.00	RED DE AGUA BLANDA				130,046.96
04.04.01	SALIDAS DE AGUA BLANDA				8,947.50
04.04.01.01	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	pto	9.00	201.18	1,810.62
04.04.01.02	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pto	8.00	250.93	2,007.44
04.04.01.03	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	pto	16.00	320.59	5,129.44
04.04.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA BLANDA				21,777.33
04.04.02.01	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Empotrada)	m	41.10	58.05	2,385.86
04.04.02.02	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Empotrada)	m	42.55	74.77	3,181.46
04.04.02.03	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Empotrada)	m	62.45	98.82	6,158.82
04.04.02.04	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	21.99	48.03	1,056.18

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010696

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

04.04.02.05	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	32.90	64.75	2,130.28
04.04.02.06	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	77.48	88.60	8,864.73
04.04.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA BLANDA				61,610.11
04.04.03.01	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	18.50	48.03	888.56
04.04.03.02	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	54.80	84.76	3,548.30
04.04.03.03	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	435.73	88.60	38,605.68
04.04.03.04	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Colgada)	m	81.20	128.71	10,451.25
04.04.03.05	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Adosada)	m	13.50	90.72	1,224.72
04.04.03.06	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Adosada)	m	9.00	128.93	1,160.37
04.04.03.07	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Enterrada con proteccion)	m	55.50	82.64	4,586.82
04.04.03.08	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Enterrada con proteccion)	m	10.60	109.02	1,144.71
04.04.04	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION				6,823.88
04.04.04.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	32.00	18.67	597.44
04.04.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	51.00	20.90	1,065.90
04.04.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	98.00	25.72	2,520.56
04.04.04.04	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	2.00	52.39	104.78
04.04.04.05	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	2.00	27.72	55.44
04.04.04.06	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	1.00	33.69	33.69
04.04.04.07	TEE DE COBRE DE 1"	und	19.00	55.17	1,048.23
04.04.04.08	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	8.00	56.55	452.40
04.04.04.09	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	2.00	24.14	48.28
04.04.04.10	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	5.00	27.66	138.30
04.04.04.11	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	6.00	32.36	194.16
04.04.04.12	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	1.00	42.18	42.18
04.04.04.13	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	7.00	45.96	321.72
04.04.05	LLAVES Y VALVULAS				17,718.08
04.04.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	7.00	146.51	1,025.57
04.04.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	8.00	206.01	1,648.08
04.04.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	13.00	281.28	3,656.64
04.04.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	1.00	161.43	161.43
04.04.05.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3/4"	und	3.00	174.16	522.48
04.04.05.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1"	und	13.00	317.16	4,123.08
04.04.05.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	3.00	716.15	2,148.45
04.04.05.08	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	7.00	147.73	1,034.11
04.04.05.09	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	8.00	153.99	1,231.92
04.04.05.10	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	13.00	166.53	2,164.89
04.04.06	SOPORTERIA				1,152.12
04.04.06.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1/2"	und	12.00	25.64	307.68

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sok0602@163.com

010695



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

04.04.06.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø 3/4"	und	3.00	25.72	77.16
04.04.06.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	24.00	31.97	767.28
04.04.07	PIEZAS VARIAS				1,123.82
04.04.07.01	JUNTA DE EXPANSIÓN Ø1 1/2"	und	2.00	561.91	1,123.82
04.04.08	IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION				6,817.67
04.04.08.01	IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION P/TUBERIA - AGUA BLANDA 1/2" - 2"	m	745.10	9.15	6,817.67
04.04.09	PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA BLANDA				4,278.88
04.04.09.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA	m	957.20	4.47	4,278.88
04.05.00	SISTEMA DE RIEGO				69,415.07
04.05.01	SALIDAS DE RIEGO				675.72
04.05.01.01	SALIDA PARA RIEGO 3/4"	pto	12.00	56.31	675.72
04.05.02	REDES DE DISTRIBUCION				11,911.90
04.05.02.01	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4"	m	221.70	18.10	4,012.77
04.05.02.02	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1"	m	15.40	19.69	303.23
04.05.02.03	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2"	m	263.10	25.45	6,695.90
04.05.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				50,537.90
04.05.03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED DE AGUA	m	500.20	2.72	1,380.54
04.05.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, H= 0.80 - HASTA 1 M	m	500.20	23.49	11,749.70
04.05.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	500.20	5.33	2,666.07
04.05.03.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	500.20	9.81	4,906.96
04.05.03.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	500.20	58.69	29,356.74
04.05.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	37.52	13.27	497.89
04.05.04	ACCESORIOS DE REDES				1,984.99
04.05.04.01	CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90°	und	20.00	38.92	778.40
04.05.04.02	CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90°	und	1.00	39.32	39.32
04.05.04.03	CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90°	und	3.00	41.23	123.69
04.05.04.04	TEE PVC SIMPLE PRESION 1"	und	1.00	31.98	31.98
04.05.04.05	TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2"	und	8.00	44.88	359.04
04.05.04.06	REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4"	und	2.00	51.88	103.76
04.05.04.07	REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 3/4"	und	10.00	54.88	548.80
04.05.05	LLAVES Y VALVULAS				3,794.40
04.05.05.01	GRIFO PARA RIEGO Ø1/2"	und	12.00	120.03	1,440.36
04.05.05.02	CAJA DE CONCRETO PARA GRIFO DE RIEGO CTAPA REMOVIBLE	und	12.00	196.17	2,354.04
04.05.06	PRUEBAS HIDRAULICAS				410.18
04.05.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE RIEGO	m	500.20	0.82	410.18
04.06.00	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO				996,984.52
04.06.01	REDES DE DISTRIBUCION				512,998.85
04.06.01.01	TUBERIA SCH - 40 DE 1"	m	2,234.55	48.99	109,470.80
04.06.01.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4"	m	167.07	55.64	9,295.77
04.06.01.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2"	m	184.42	61.81	11,399.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010694



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.06.01.04	TUBERIA SCH - 40 DE 2"	m	665.77	77.33	51,483.99
04.06.01.05	TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2"	m	607.98	108.28	65,832.07
04.06.01.06	TUBERIA SCH - 40 DE 3"	m	185.31	128.02	23,723.39
04.06.01.07	TUBERIA SCH - 40 DE 4"	m	1,208.94	171.72	207,599.18
04.06.01.08	TUBERIA SCH - 40 DE 6"	m	72.70	245.97	17,882.02
04.06.01.09	TUBERIA HDPE DE 2 1/2"	m	4.65	167.30	781.22
04.06.01.10	TUBERIA HDPE DE 4"	m	228.90	68.83	15,281.61
04.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				46,025.91
04.06.02.01	CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD	m	233.45	0.46	107.39
04.06.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA CONTRA INCENDIO	m	233.45	6.27	1,463.73
04.06.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES SANITARIAS	m	233.45	37.45	8,742.70
04.06.02.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS	m	233.45	3.30	770.39
04.06.02.05	CAMA DE ARENA (E=0.10m) - ARENA GRUESA	m	233.45	50.43	11,772.88
04.06.02.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN REDES SANITARIAS	m	233.45	98.25	22,936.48
04.06.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	17.51	13.27	232.36
04.06.03	ACCESORIOS				98,144.72
04.06.03.01	CODO SCH-40 1" X 90°	und	1,304.00	12.97	16,912.88
04.06.03.02	CODO SCH-40 1 1/4" X 90°	und	2.00	14.09	28.18
04.06.03.03	CODO SCH-40 1 1/2" X 90°	und	8.00	18.15	145.20
04.06.03.04	CODO SCH-40 2" X 90°	und	71.00	21.79	1,547.06
04.06.03.05	CODO SCH-40 2 1/2" X 90°	und	58.00	59.78	3,467.24
04.06.03.06	CODO SCH-40 4" X 90°	und	34.00	143.44	4,878.96
04.06.03.07	CODO DE SCH-40 Ø6"	und	5.00	48.30	241.50
04.06.03.08	TEE DE SCH-40 1"	und	282.00	15.83	4,095.06
04.06.03.09	TEE DE SCH-40 1 1/4"	und	85.00	18.70	1,215.50
04.06.03.10	TEE DE SCH-40 1 1/2"	und	57.00	42.66	2,431.62
04.06.03.11	TEE DE SCH-40 2"	und	29.00	27.02	783.58
04.06.03.12	TEE DE SCH-40 2 1/2"	und	33.00	41.15	1,357.95
04.06.03.13	TEE DE SCH-40 3"	und	11.00	56.46	621.06
04.06.03.14	TEE DE SCH-40 4"	und	48.00	153.54	7,389.92
04.06.03.15	TEE SCH - 40 6"	und	5.00	201.09	1,005.45
04.06.03.16	TEE HDPE 6"X90°	und	2.00	116.02	232.04
04.06.03.17	TEE MECANICA SCH-40 2" X 1"	und	104.00	53.86	5,580.64
04.06.03.18	TEE MECANICA SCH-40 2 1/2" X 1"	und	190.00	64.46	12,247.40
04.06.03.19	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1"	und	85.00	37.25	3,166.25
04.06.03.20	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/4"	und	9.00	36.55	328.95
04.06.03.21	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/2"	und	3.00	38.75	116.25
04.06.03.22	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1"	und	115.00	39.25	4,513.75

Handwritten mark

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010693

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.06.03.23	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1 1/4"	und	11.00	37.25	409.75
04.06.03.24	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1 1/2"	und	4.00	35.25	141.00
04.06.03.25	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 2"	und	5.00	43.25	216.25
04.06.03.26	TEE MECANICA SCH-40 4" X 2 1/2"	und	17.00	78.87	1,340.79
04.06.03.27	CRUZ SCH - 40 1 1/4"	und	4.00	42.52	170.08
04.06.03.28	CRUZ SCH - 40 1 1/2"	und	17.00	37.12	631.04
04.06.03.29	CRUZ SCH-40 2"	und	14.00	36.57	511.98
04.06.03.30	CRUZ SCH-40 2 1/2"	und	4.00	44.30	177.20
04.06.03.31	CRUZ SCH-40 3"	und	1.00	57.86	57.86
04.06.03.32	CRUZ SCH - 40 4"	und	2.00	66.62	133.24
04.06.03.33	REDUCCION SCH-40 1 1/4" X 1"	und	135.00	21.32	2,878.20
04.06.03.34	REDUCCION SCH-40 1 1/2" X 1"	und	117.00	43.34	5,070.78
04.06.03.35	REDUCCION SCH-40 1 1/2" X 1 1/4"	und	25.00	25.04	626.00
04.06.03.36	REDUCCION SCH-40 2" X 1"	und	36.00	47.21	1,699.56
04.06.03.37	REDUCCION SCH-40 2" X 1 1/4"	und	15.00	52.26	783.90
04.06.03.38	REDUCCION SCH-40 2" X 1 1/2"	und	35.00	31.00	1,085.00
04.06.03.39	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1"	und	8.00	32.10	256.80
04.06.03.40	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1 1/4"	und	7.00	28.63	186.41
04.06.03.41	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1 1/2"	und	7.00	38.07	266.49
04.06.03.42	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 2"	und	30.00	51.21	1,536.30
04.06.03.43	REDUCCION SCH-40 3" X 1"	und	1.00	44.12	44.12
04.06.03.44	REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/4"	und	2.00	46.58	93.16
04.06.03.45	REDUCCION SCH - 40 3" - 2"	und	6.00	34.70	208.20
04.06.03.46	REDUCCION SCH-40 3" X 2 1/2"	und	15.00	79.84	1,194.60
04.06.03.47	REDUCCION SCH - 40 4" - 1"	und	3.00	58.24	174.72
04.06.03.48	REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4"	und	1.00	62.24	62.24
04.06.03.49	REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2"	und	2.00	38.44	76.88
04.06.03.50	REDUCCION SCH-40 4" X 2"	und	1.00	96.50	99.50
04.06.03.51	REDUCCION SCH-40 4" X 2 1/2"	und	39.00	106.01	4,134.39
04.06.03.52	REDUCCION SCH-40 4" X 3"	und	11.00	75.70	832.70
04.06.03.53	REDUCCION SCH - 40 6" - 4"	und	4.00	82.24	328.96
04.06.03.54	REDUCCION DE HDPE DE 4"X2.1/2"	und	3.00	144.05	432.15
04.06.04	LLAVES Y VALVULAS				37,255.28
04.06.04.01	VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 2"	und	18.00	296.60	5,338.80
04.06.04.02	VALVULA SIAMESA TIPO PARED 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	und	3.00	369.36	1,168.08
04.06.04.03	VALVULA FIRE CHECK 4"	und	3.00	920.51	2,761.53
04.06.04.04	VÁLVULA ANGULAR 2 1/2"	und	12.00	512.96	6,155.52
04.06.04.05	LIBERADOR DE AIRE AUTOMATICO EN MONTANTES	und	5.00	4,246.60	21,233.00

R

Handwritten signature or initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010692

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.06.04.06	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA CHECK	und	3.00	199.45	598.35
04.06.05	SOPORTERIA				99,960.43
04.06.05.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	1,489.00	31.97	47,603.33
04.06.05.02	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/4"	und	111.00	28.45	3,157.95
04.06.05.03	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/2"	und	121.00	28.54	3,453.34
04.06.05.04	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2"	und	379.00	22.38	8,482.02
04.06.05.05	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2 1/2"	und	347.00	38.21	13,258.87
04.06.05.06	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø 3"	und	123.00	23.21	2,854.83
04.06.05.07	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø 4"	und	781.00	24.12	18,837.72
04.06.05.08	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø6"	und	45.00	35.33	1,589.85
04.06.05.09	SOPORTE METALICO EN PARED P/TUBERIA Ø4"	und	27.00	26.76	722.52
04.06.06	ADITAMENTOS VARIOS				145,293.62
04.06.06.01	ROCIADOR AUTOMATICO TIPO MONTANTE Ø1/2",K=80, T=68°C	und	1,151.00	91.28	105,063.28
04.06.06.02	ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES 2 1/2"	und	1.00	3,270.36	3,270.36
04.06.06.03	ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES 4"	und	3.00	3,366.36	10,099.08
04.06.06.04	SOPORTE ANTISISMICO 2 VIAS UL-FM	und	111.00	93.36	10,362.96
04.06.06.05	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS UL-FM	und	52.00	117.89	6,130.26
04.06.06.06	JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA Ø2"	und	12.00	596.05	7,152.60
04.06.06.07	JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA Ø4"	und	2.00	464.25	908.50
04.06.06.08	TRANSICION HDPE/ SCH-40 2 1/2"	und	1.00	512.94	512.94
04.06.06.09	TRANSICION HDPE/ SCH-40 4"	und	2.00	112.22	224.44
04.06.06.10	SELLO CORTA FUEGO	und	30.00	40.39	1,211.70
04.06.06.11	PASES PARA TUBERIAS EN PARED	und	12.00	29.79	357.48
04.06.07	GABINETES CONTRA INCENDIO				32,751.66
04.06.07.01	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II	und	37.00	885.18	32,751.66
04.06.08	PRUEBAS HIDRAULICAS				24,854.05
04.06.08.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIO	m	5,560.19	4.47	24,854.05
04.07.00	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				152,369.05
04.07.01	RED DE RECOLECCION				66,473.52
04.07.01.01	TUBERIA PVC DS-CP Ø 3" (Empotrada)	m	10.50	53.26	559.23
04.07.01.02	TUBERIA PVC DS-CP Ø 4" (Empotrada)	m	123.80	60.09	7,439.14
04.07.01.03	TUBERIA PVC DS-CP Ø 6" (Empotrada)	m	101.30	56.11	5,683.94
04.07.01.04	TUBERIA PVC DS-CP Ø 3" (Colgada)	m	2.50	56.25	140.63
04.07.01.05	TUBERIA PVC DS-CP Ø 4" (Colgada)	m	382.10	70.92	27,098.53
04.07.01.06	TUBERIA PVC DS-CP Ø 4" (Enterrada)	m	73.20	56.80	4,143.12
04.07.01.07	TUBERIA PVC DS-CP Ø 6" (Enterrada)	m	255.40	60.46	15,441.48
04.07.01.08	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	m	8.40	64.63	542.89
04.07.01.09	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 6"	m	94.16	57.61	5,424.56
04.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				46,262.11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.com>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010691

[Handwritten signature]
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

04.07.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES COLECTORAS	m	328.80	6.27	2,060.32
04.07.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M	m	328.60	37.45	12,306.07
04.07.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	328.60	5.33	1,751.44
04.07.02.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO. (arena gruesa, $\phi=0.10m$)	m	328.60	9.81	3,223.57
04.07.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	328.60	80.93	26,693.60
04.07.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	24.65	13.27	327.11
04.07.03	ACCESORIOS				9,177.65
04.07.03.01	CODO PVC DS - CP 3" x 90°	und	8.00	14.37	114.98
04.07.03.02	CODO PVC DS - CP 4" x 90°	und	41.00	43.74	1,793.34
04.07.03.03	CODO PVC DS - CP 4" x 45°	und	102.00	41.91	4,274.82
04.07.03.04	CODO PVC DS - CP 6" x 45°	und	12.00	59.41	712.92
04.07.03.05	YEE PVC DS - CP 4"	und	61.00	26.45	1,613.45
04.07.03.06	YEE PVC DS - CP 6"	und	12.00	55.68	668.16
04.07.04	ADITAMENTOS VARIOS				20,702.10
04.07.04.01	CANASTILLA DE ACERO GALVANIZADO 3"	und	4.00	318.43	1,273.72
04.07.04.02	CANASTILLA DE ACERO GALVANIZADO 4"	und	43.00	353.93	15,218.99
04.07.04.03	SUMIDERO DE BRONCE 6"	und	5.00	127.23	636.15
04.07.04.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 6"	und	8.00	157.09	1,256.72
04.07.04.05	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 4" (COLGADO)	und	29.00	79.88	2,316.62
04.07.05	SOPORTERIA				5,788.80
04.07.05.01	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø4"	und	240.00	24.12	5,788.80
04.07.06	CAMARAS DE INSPECCION				2,090.34
04.07.06.01	CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO	und	8.00	236.74	1,420.44
04.07.06.02	CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO	und	2.00	294.45	588.90
04.07.07	PRUEBAS HIDRAULICAS				1,955.53
04.07.07.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	1,051.36	1.88	1,955.53
04.08.00	SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				118,370.28
04.08.01	SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO				19,367.02
04.08.01.01	SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE PVC Ø2"	pto	194.00	99.83	19,367.02
04.08.02	RED DE RECOLECCION				40,819.10
04.08.02.01	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	6.15	38.00	233.70
04.08.02.02	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	1,216.57	32.84	39,952.18
04.08.02.03	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 2"	m	18.00	35.18	633.24
04.08.03	ACCESORIOS DE REDES				17,823.33
04.08.03.01	CODO PVC DS - CP 2" x 90°	und	8.00	38.59	308.72
04.08.03.02	CODO PVC DS - CP 2" x 45°	und	376.00	14.91	5,591.25
04.08.03.03	YEE PVC DS - CP 2"	und	280.00	40.72	11,401.60
04.08.03.04	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2"	und	16.00	32.61	521.76
04.08.04	PIEZAS VARIAS				38,053.09

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010690



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

0070

04.08.04.01	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" (COLGADO)	und	107.00	63.31	6,774.17
04.08.04.02	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø2"	und	810.00	22.38	18,127.80
04.08.04.03	REVESTIMIENTO DE TUBERIAS CON ESPUMA ELASTOMERICA	m	1,216.57	10.81	13,151.12
04.08.05	PRUEBAS HIDRAULICAS				2,307.74
04.08.05.01	LIMPIEZA Y PRUEBAS DE DRENAJE ACONDICIONADO	m	1,240.72	1.86	2,307.74
04.09.00	SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION				832,211.08
04.09.01	SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACION				71,581.48
04.09.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2"	pto	474.00	105.87	50,182.38
04.09.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4"	pto	145.00	147.58	21,399.10
04.09.02	REDES DE DERIVACION				467,939.96
04.09.02.01	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	50.38	38.00	1,914.44
04.09.02.02	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 3" (Empotrada)	m	18.79	53.38	1,003.01
04.09.02.03	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4" (Empotrada)	m	72.17	60.21	4,345.36
04.09.02.04	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	890.55	51.83	45,157.21
04.09.02.05	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 3" (Colgada)	m	19.00	64.10	1,217.90
04.09.02.06	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4" (Colgada)	m	1,372.44	70.83	97,347.17
04.09.02.07	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 6" (Colgada)	m	143.05	62.60	8,954.93
04.09.02.08	TUBERÍA DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	186.59	38.00	7,090.42
04.09.02.09	TUBERÍA DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	1,604.79	48.72	78,185.37
04.09.02.10	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø2"	m	268.89	166.90	44,877.74
04.09.02.11	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø3"	m	48.89	206.61	10,266.45
04.09.02.12	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø4"	m	270.13	322.84	87,208.77
04.09.02.13	MONTANTE DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4"	m	5.62	64.88	364.63
04.09.02.14	MONTANTE DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 6"	m	67.50	62.82	4,240.35
04.09.02.15	MONTANTE DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2"	m	1,432.08	38.00	54,419.04
04.09.02.16	MONTANTE DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 3"	m	40.98	53.38	2,187.61
04.09.02.17	MONTANTE DE COBRE TIPO L Ø2"	m	13.26	172.56	2,288.16
04.09.02.18	MONTANTE DE COBRE TIPO L Ø4"	m	48.62	326.44	15,871.51
04.09.03	REDES COLECTORAS				22,192.81
04.09.03.01	TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 Ø4"	m	334.10	31.52	10,530.83
04.09.03.02	TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 Ø6"	m	266.10	42.97	11,434.32
04.09.03.03	EMPALME DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE	und	2.00	113.83	227.66
04.09.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				71,150.93
04.09.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES COLECTORAS	m	600.20	6.27	3,763.25
04.09.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M	m	600.20	37.45	22,477.49
04.09.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	600.20	5.33	3,199.07
04.09.04.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO. (arena gruesa, e=0.10m)	m	600.20	9.81	5,887.96
04.09.04.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	600.20	58.69	35,225.74
04.09.04.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	45.02	13.27	597.42

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010689



LI WENXUE

04.09.05	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION				148,200.06
04.09.05.01	CODO PVC DS - CP 2" x 90°	und	880.00	13.87	12,029.60
04.09.05.02	CODO PVC DS - CP 3" x 90°	und	5.00	15.09	75.45
04.09.05.03	CODO PVC DS - CP 4" x 90°	und	1.00	18.08	18.08
04.09.05.04	CODO PVC DS - CP 6" x 90°	und	6.00	36.47	218.82
04.09.05.05	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	22.00	60.85	1,339.70
04.09.05.06	CODO DE COBRE 4" X 90°	und	7.00	106.87	748.09
04.09.05.07	CODO PVC DS - CP 2" x 45°	und	1,226.00	39.33	48,218.58
04.09.05.08	CODO PVC DS - CP 3" x 45°	und	11.00	15.45	169.95
04.09.05.09	CODO PVC DS - CP 4" x 45°	und	443.00	41.91	18,566.13
04.09.05.10	CODO PVC DS - CP 6" x 45°	und	3.00	59.41	178.23
04.09.05.11	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	64.00	60.85	3,894.40
04.09.05.12	CODO DE COBRE 4" X 90°	und	54.00	79.77	4,307.58
04.09.05.13	CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2"	und	139.00	22.82	3,171.98
04.09.05.14	TEE SANITARIA PVC DS - CP 2"	und	226.00	30.82	6,965.32
04.09.05.15	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4"	und	1.00	24.46	24.46
04.09.05.16	TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" x 2"	und	11.00	22.84	251.24
04.09.05.17	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" x 2"	und	2.00	24.00	48.00
04.09.05.18	TEE SANITARIA PVC DS - CP 6" x 4"	und	1.00	30.34	30.34
04.09.05.19	TEE DE COBRE 2"	und	2.00	72.53	145.06
04.09.05.20	TEE DE COBRE 4"	und	1.00	115.48	115.48
04.09.05.21	YEE PVC DS - CP 2"	und	513.00	17.83	9,146.79
04.09.05.22	YEE PVC DS - CP 3"	und	7.00	23.45	164.15
04.09.05.23	YEE PVC DS - CP 4"	und	374.00	30.01	11,223.74
04.09.05.24	YEE PVC DS - CP 6"	und	7.00	55.68	389.76
04.09.05.25	YEE DE COBRE 2"	und	41.00	127.61	5,232.01
04.09.05.26	YEE DE COBRE 4"	und	12.00	455.37	5,464.44
04.09.05.27	YEE DE COBRE 6"	und	38.00	87.39	3,320.62
04.09.05.28	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2"	und	287.00	32.61	9,359.07
04.09.05.29	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3"	und	1.00	29.13	29.13
04.09.05.30	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 6" - 4"	und	11.00	67.03	737.33
04.09.05.31	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 3" x 2"	und	5.00	17.65	88.25
04.09.05.32	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" x 2"	und	56.00	17.98	1,006.88
04.09.05.33	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" x 3"	und	1.00	20.70	20.70
04.09.05.34	REDUCCION DE COBRE 3"- 2"	und	5.00	139.31	696.55
04.09.05.35	REDUCCION DE COBRE 4" - 2"	und	3.00	187.07	561.21
04.09.05.36	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	und	1.00	243.74	243.74
04.09.06	ADITAMENTOS VARIOS				40,701.31

R



Handwritten signature in blue ink.

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010688

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.09.06.01	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2"	und	155.00	67.38	10,443.90
04.09.06.02	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 3"	und	9.00	76.01	684.09
04.09.06.03	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 4"	und	5.00	90.41	452.05
04.09.06.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2"	und	146.00	39.80	5,810.80
04.09.06.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 3"	und	2.00	51.66	103.32
04.09.06.06	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 4"	und	121.00	57.58	6,967.18
04.09.06.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 6"	und	2.00	111.90	223.80
04.09.06.08	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" (COLGADO)	und	35.00	83.31	2,215.85
04.09.06.09	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 3" (COLGADO)	und	6.00	81.01	486.06
04.09.06.10	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 4" (COLGADO)	und	112.00	104.60	11,715.20
04.09.06.11	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 6" (COLGADO)	und	5.00	117.15	585.75
04.09.06.12	SOMBRERO DE VENTILACION 2"	und	29.00	15.99	463.71
04.09.06.13	SOMBRERO DE VENTILACION 3"	und	6.00	22.67	136.02
04.09.06.14	SOMBRERO DE VENTILACION 4"	und	2.00	29.22	58.44
04.09.06.15	SOMBRERO DE VENTILACION 6"	und	6.00	59.19	355.14
04.09.07	SOPORTERIA				60,613.01
04.09.07.01	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø2"	und	1,506.00	22.38	33,704.28
04.09.07.02	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø3"	und	47.00	23.21	1,090.87
04.09.07.03	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø4"	und	962.00	24.12	23,203.44
04.09.07.04	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø6"	und	74.00	35.33	2,614.42
04.09.08	CAMARAS DE INSPECCION				32,037.70
04.09.08.01	PARA CAJAS DE REGISTRO				8,475.82
04.09.08.01.01	CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO	und	28.00	218.17	6,108.76
04.09.08.01.02	CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO	und	6.00	230.88	1,385.28
04.09.08.01.03	CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" TAPA CONCRETO	und	3.00	327.26	981.78
04.09.08.02	PARA BUZONES				23,561.88
04.09.08.02.01	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUEH _{prom.} = 1.00 M - 1.50 m	und	6.00	1,899.42	11,398.52
04.09.08.02.02	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUEH _{prom.} = 1.51 M - 2.00 m	und	6.00	2,027.56	12,165.36
04.09.09	INSTALACIONES ESPECIALES				4,486.02
04.09.09.01	TRAMPA DE GRASA (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,311.06	1,311.06
04.09.09.02	TRAMPA DE HILOS (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,496.23	1,496.23
04.09.09.03	TRAMPA DE SOLIDOS (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,344.83	1,344.83
04.09.09.04	CAMARA DE CONTACTO DE CLORO	und	1.00	333.90	333.90
04.09.10	PRUEBAS HIDRAULICAS				13,307.80
04.09.10.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	7,154.73	1.86	13,307.80
04.10.00	SISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CISTERNA				1,128,997.21
04.10.01	LINEA DE ALIMENTACION, SUCCION, IMPULSION, REBOSE Y PURGA				82,124.89
04.10.01.01	LINEA DE ALIMENTACION DE CISTERNA	glb	1.00	1,516.94	1,516.94
04.10.01.02	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA FRIA	glb	1.00	5,774.04	5,774.04

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010687

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

00'

04.10.01.03	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA FRIA	glb	1.00	7,643.24	7,643.24
04.10.01.04	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA CALIENTE 55°C	glb	1.00	1,100.54	1,100.54
04.10.01.05	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA CALIENTE 55°C	glb	1.00	6,134.76	6,134.76
04.10.01.06	LINEA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE	glb	1.00	1,726.72	1,726.72
04.10.01.07	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA BLANDA	glb	1.00	2,497.70	2,497.70
04.10.01.08	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA BLANDA	glb	1.00	3,492.73	3,492.73
04.10.01.09	LINEA DE ABLANDAMIENTO	glb	1.00	5,162.63	5,162.63
04.10.01.10	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	glb	1.00	1,461.39	1,461.39
04.10.01.11	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	glb	1.00	32,600.26	32,600.26
04.10.01.12	LINEA DE REBOSE Y PURGA DE CISTERNA	glb	1.00	13,013.94	13,013.94
04.10.02	EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES - CUARTO DE BOMBAS				1,044,561.31
04.10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA FRIA (03 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=3.90 LPS, HDT=40 M, INC. TABLEROS)	glb	1.00	18,168.52	18,168.52
04.10.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE DESINFECCION TIPO LAMPARA ULTRAVIOLETA (CANT.=01: Q=3.20 LPS)	glb	1.00	13,013.79	13,013.79
04.10.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA CALIENTE 55°C (03 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=1.60 LPS, HDT=44 M, INC. TABLEROS)	glb	1.00	20,225.96	20,225.96
04.10.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - RETORNO DE AGUA 12,541.51 CALIENTE 55°C (02 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=0.34 LPS, HDT=33.80 M, INC. TABLEROS)	glb	1.00	12,541.51	12,541.51
04.10.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION - CENTRAL DE AGUA CALIENTE 55° C (03 CALENTADORES) - SEGUN ESPECIFICACIONES	glb	1.00	800,797.41	800,797.41
04.10.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA PARA ABLANDAR (02 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=1.18 LPS, HDT=	glb	1.00	14,960.10	14,960.10
04.10.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA (02 FILTRO, 02 ABLANDADORES + TANQUE DE SAL) - SEGUN ESPECIFICACIONES	glb	1.00	83,779.80	83,779.80
04.10.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA CONTRA INCENDIO (BOMBA PRINCIPAL Q=500 GPM, HDT=70 M, UL/FM / BOMBA JOCKEY Q=10 GPM, HDT=75 M)	glb	1.00	81,074.22	81,074.22
04.10.03	PRUEBAS EN CISTERNA				2,311.01
04.10.03.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CISTERNAS DE AGUA	glb	1.00	2,311.01	2,311.01
04.11.00	VARIOS				368,530.08
04.11.01	PIEZAS VARIAS				20,337.78
04.11.01.01	COLGADOR MULTIPLE PARA 2 TUBERIAS	und	229.00	24.62	5,637.98
04.11.01.02	COLGADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	und	202.00	26.72	5,397.44
04.11.01.03	COLGADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	und	313.00	29.72	9,302.36
04.11.02	SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS				348,192.30
04.11.02.01	SISTEMA DE AUTOCLAVE PARA RESIDUOS SOLIDOS 100 LITROS	und	1.00	348,192.30	348,192.30
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				6,967,897.33
05.01	RED DE MEDIA TENSION				483,517.19
05.01.01	ESTRUCTURAS DE LA RED 10Kv				11,694.86
05.01.01.01	POSTES C.A.C DE 15/400/225/450	und	1.00	2400	2,400.00
05.01.01.02	CRUCETA DE MADERA 2.4m	und	2.00	189	378.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010686



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

05.01.01.03	CRUCETA DE MADERA 2.7m	und	2.00	245	490.00
05.01.01.04	MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.30M	und	1.00	210	210.00
05.01.01.05	MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.10M	und	1.00	170	170.00
05.01.01.06	CRISTAFLEX	gln	1.00	250	250.00
05.01.01.07	CONFECCION DE BUZONES DE CONCRETO	und	6.00	1332.81	7,998.86
05.01.02	CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS				54,274.19
05.01.02.01	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC DE 70 MM2	m	64.00	7.48	477.44
05.01.02.02	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DURO DE 35MM2/ CONEX. A TRAFOS Y SECCIONAMIENTO	m	39.00	3.51	136.89
05.01.02.03	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE BLANDO DE 25MM2/ ATERRAM. A FERRETERIA	m	42.00	3.23	135.66
05.01.02.04	CABLE N2XS18/30 KV DE 3x50mm2	m	289.32	185	53,524.20
05.01.03	FERRETERIA Y ACCESORIOS				3,500.20
05.01.03.01	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 27 KV CON ACCESORIOS	und	6.00	214	1,284.00
05.01.03.02	AISLADOR EXTENSOR POLIMERICO DE LINEA DE FUGA	und	6.00	252	1,512.00
05.01.03.03	CONECTOR TIPO CUÑA MINIWEDGE DE AL PARA 70/50MM2	und	6.00	15.2	91.20
05.01.03.04	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA MINIWEDGE(50/35 AL/CU)	und	12.00	17.3	207.60
05.01.03.05	PERNO MAQUINADO DE Fº Gº DE 16MM X 405MM DE LONGITUD C/ACC	und	6.00	21	126.00
05.01.03.06	PERNO MAQUINADO DE Fº Gº DE 16mm x 550mm DE LONGITUD C/ACC	und	5.00	24	120.00
05.01.03.07	PERNO OJO DE Fº Gº DE 16MMX305MM LONGITUD, MAQUINADO C/ACC	und	3.00	14.25	42.75
05.01.03.08	ARANDELA CUADRADA PLANA Fº Gº 57X57X5MM AGUJERO DE 20M	und	8.00	2.2	17.60
05.01.03.09	ARANDELA CUADRADA CURVA DE Fº Gº 57X57X5MM AGUJERO 20MM	und	4.00	2.3	9.20
05.01.03.10	PLANCHA DE COBRE TIPO 'J' PARA PUESTA A TIERRA	und	9.00	9.2	82.80
05.01.03.11	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO (M)	und	3.00	2.35	7.05
05.01.04	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				2,793.00
05.01.04.01	SECCIONADOR TIPO CUT OUT 27 Kv, 150KV BIL	und	3.00	325	975.00
05.01.04.02	FUSIBLE TIPO K60 AMP (PMI)	und	3.00	18	54.00
05.01.04.03	CUBIERTA AISLANTE DE 27 KV	und	36.00	49	1,764.00
05.01.05	POZO DE PUESTA A TIERRA				3,584.40
05.01.05.01	POZO DE PUESTA A TIERRA C/ VARILLA PARA MEDIA TENSION	und	6.00	597.4	3,584.40
05.01.06	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SUBESTACION COMPACTA 10KV				337,484.00
05.01.06.01	CELDA DE PROTECCION INVERTIDA C/INTERRUPTOR A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kv 630A 16ka Y SISTEMA DE AUTONOMIA EN 24VDC 10 KV	und	1.00	51870	51,870.00
05.01.06.02	CELDA DE PROTECCION C/SECCIONADOR PORTAFUSIBLE A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kv 630A 20ka - SALIDA 01	und	1.00	19032	19,032.00
05.01.06.03	CELDA DE PROTECCION C/SECCIONADOR PORTAFUSIBLE A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kv 630A 20ka - SALIDA 02	und	1.00	19032	19,032.00
05.01.06.04	ENVOLVENTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800kVA IP20 PARA USO INTERIOR - SALIDA 1	und	1.00	9750	9,750.00
05.01.06.05	ENVOLVENTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800kVA IP20 PARA USO INTERIOR - SALIDA 2	und	1.00	9750	9,750.00
05.01.06.06	TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO ENCAPSULADO DE 800kVA, 10 / 0.40-0.23kv A 1000MSNM - SALIDA 1	und	1.00	113100	113,100.00
05.01.06.07	TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO ENCAPSULADO DE 800kVA, 10 / 0.40-0.23kv A 1000MSNM - SALIDA 2	und	1.00	113100	113,100.00
05.01.06.08	ADECUACION y REFORZAMIENTO BASE DE PISO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CELDAS Y TRANSFORMADORES	und	1.00	1850	1,850.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcdntl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcdntl.com / sol0602@163.com

010685



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.01.07	SISTEMA DE MEDICION - TRANSFORMIX					14,612.40
05.01.07.01	TRAFOMIX P/SIST. DE MEDICIÓN 10/0.22KV TIPO TMEA-33	und	1.00	11800		11,800.00
05.01.07.02	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO 3Ø AIRLQ+PLUS, 4 HILOS	und	1.00	1920		1,920.00
05.01.07.03	CAJA PORTAMEDIDOR NORMALIZADO POR ENOSA	und	1.00	360		360.00
05.01.07.04	CABLE NLT DE 3X2,5 MM2 (CONEXIÓN TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.00	5.36		42.88
05.01.07.05	CABLE NLT DE 3X4.0 MM2 (CONEXIÓN TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.00	6.83		54.64
05.01.07.06	TERMINAL COMPRESION	und	6.00	72.48		434.88
05.01.08	SISTEMA DE PROTECCION AUTOMATICO					55,374.14
05.01.08.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICO CONTRA FALLAS A TIERRA, INCL ACCESORIOS DE MONTAJE EN POSTE 10KV	und	1.00	47,259.14		47,259.14
05.01.08.02	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 27 KV	und	6.00	650.00		3,900.00
05.01.08.03	EQUIPOS AUXILIARES DE PROTECCION Y MANIOBRA EN MT	und	1.00	3,730.00		3,730.00
05.01.08.04	SECCIONADOR CUT OUTDE 27 KV P/TRAFO MONOFASICO (02 CUT OUT)	und	1.00	485.00		485.00
05.02	MONTAJE ELECTROMECHANICO - MEDIA TENSION					54,919.59
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					5,826.10
05.02.01.01	INGENIERIA DE DETALLES	glb	1.00	4200		4,200.00
05.02.01.02	REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA RED PRIMARIA	m	289.30	3.52		1,018.34
05.02.01.03	EXCAVACIÓN DE HOYO PARA POSTE DE 15 MT	m3	1.30	62.85		81.71
05.02.01.04	EXCAVACION ZANJA PARA CABLE SUBTERRANEO	m3	105.00	5.01		526.05
05.02.02	MONTAJE DE POSTES					935.34
05.02.02.01	IZAJE Y CIMENTACIÓN DE POSTE DE CONCRETO	und	1.00	500.85		500.85
05.02.02.02	INSTALACIÓN DE CRUCETAS DE MADERA	und	4.00	89.28		357.12
05.02.02.03	PROTECCIÓN BASE DE POSTE CON CONOS DE REFUERZO	und	1.00	77.37		77.37
05.02.03	MONTAJE DE ARMADOS					1,239.93
05.02.03.01	ARMADO DE PUNTO DE DISEÑO P.A.	und	1.00	156.7		156.70
05.02.03.02	MONTAJE DE ARMADO PMI, MEDICIÓN, INCL ACCESORIOS Y FERRETERIA	und	1.00	416.7		416.70
05.02.03.03	MONTAJE DE ARMADO RECLOSER, INCL ACCESORIOS Y FERRETERIA	und	1.00	665.53		665.53
05.02.04	MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS					16,349.39
05.02.04.01	MONTAJE DE TRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO DE 800 KVA, TRIFÁSICO 10 KV, 0.40-0.23 KV	und	2.00	4216.47		8,432.94
05.02.04.02	MONTAJE DE CELDA, INGRESO Y PROTECCION CON INTERRUPTOR	und	1.00	2849.18		2,849.18
05.02.04.03	MONTAJE DE CELDA DE PROTECCION CON SECCIONAMIENTO	und	2.00	2533.63		5,067.26
05.02.05	TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA					6,809.74
05.02.05.01	TENDIDO Y PUESTA DE FLECHA DE CONDUCTOR AAAC 70 MM2	m	71.00	4.1		291.10
05.02.05.02	MONTAJE Y CONEXIONADO DE CABLE DESNUDO A SECCIONAMIENTO C/MANTA	und	1.00	484.35		484.35
05.02.05.03	MONTAJE DE CABLE N2XSY DE 3x50mm2	m	289.32	16.34		4,727.49
05.02.05.04	MONTAJE DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE	und	6.00	217.8		1,306.80
05.02.06	MONTAJE DE PUESTA A TIERRA					1,880.46
05.02.06.01	EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	und	6.00	313.41		1,880.46
05.02.07	OTROS RUBROS					17,439.64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010684

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.07.01	ENUMERACIÓN DE POSTES	und	1.00	26.97	26.97
05.02.07.02	ROTULADO DE SIMBOLOS DE PUESTA A TIERRA	und	4.00	42.89	171.56
05.02.07.03	ROTULADO DE SEÑALES DE PELIGRO EN POSTES	und	1.00	29.81	29.81
05.02.07.04	ROTULADO DE SEÑALES EN CASETA DE FUERZA	und	1.00	222.98	222.98
05.02.07.05	DERECHO DE CORTE Y EMPALME PROGRAMADO POR ENOSA	und	1.00	1178.88	1,178.88
05.02.07.06	DERECHO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ENOSA	und	1.00	1339.44	1,339.44
05.02.07.07	POLIZA DE CAUTIÓN DE ALTO RIESGO ELÉCTRICO	und	1.00	1470	1,470.00
05.02.07.08	TRANSPORTE DE MATERIALES (INCL. POSTES Y TRANSFORMADORES)	und	1.00	7000	7,000.00
05.02.07.09	EXPEDIENTE FINAL DE CONSTRUCCION Y REPLANTEO	und	1.00	6000	6,000.00
05.02.08	PRUEBAS				4,440.00
05.02.08.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSION TENSIÓN	glb	1.00	2220	2,220.00
05.02.08.02	PRUEBAS EN CELDAS DE MEDIA TENSION	glb	1.00	2220	2,220.00
05.02	SISTEMA DE BAJA TENSION				4,538,367.08
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				733.90
05.02.01.01	TRAZOS Y REPLANTEO PARA REDES ELECTRICAS	m	346.18	2.12	733.90
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,183.36
05.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS, ANCHO = 0.50 m, Hasta= 0.80M	m3	151.06	27.4	4,139.04
05.02.02.02	RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO, ANCHO = 0.50 m, H = 0.80 M	m3	143.19	74.46	10,661.93
05.02.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZADORA.	m	692.36	0.43	297.71
05.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 HP/ VOLQUETE 15 M3, D = 10.00 KM	m3	7.87	12.03	94.68
05.02.03	CONCRETO SIMPLE				4,193.84
05.02.03.01	CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2 E = 2" SOLADOS	m2	157.36	26.65	4,193.84
05.02.04	BUZONES				25,323.39
05.02.04.01	BUZON DE CONCRETO PARA INST. ELECTRICAS A=1.30 m, L=1.30 m, H=1.20 m	und	19.00	1332.81	25,323.39
05.02.05	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				1,308,416.26
05.02.05.01	SALIDA DE ALUMBRADO INTERIOR				581,501.02
05.02.05.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EN F.C.R. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	2243.00	119.45	267,926.35
05.02.05.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	139.00	70.71	9,828.69
05.02.05.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	322.00	141.02	45,408.44
05.02.05.01.04	SALIDA PARA ALUMBRADO SEÑALETICA (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	42.00	189.66	7,965.72
05.02.05.01.05	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	197.00	93.62	18,443.14
05.02.05.01.06	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PARED H=2.20m (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	562.00	287.92	161,811.04
05.02.05.01.07	SALIDA PARA ALUMBRADO DE CAMA EN PANEL MURAL (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	82.00	120.76	9,903.96
05.02.05.01.08	SALIDA PARA SENSOR EN F.C.R. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	568.00	106.01	60,213.68
05.02.05.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR				83,948.96
05.02.05.02.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTE (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	47.00	1100.21	51,709.87
05.02.05.02.02	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO FAROLA LED	pto	9.00	108.13	873.17

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010683



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.05.02.03	SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	36.00	132.1	4,755.60
05.02.05.02.04	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PARED H=2.20m (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	29.00	175.57	5,091.53
05.02.05.02.05	SALIDA PARA ALUMBRADO SEÑALÉTICA (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm EMT)	pto	1.00	129.07	129.07
05.02.05.02.06	SALIDA PARA ALUMBRADO CARTEL TECHO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	2.00	120.26	240.52
05.02.05.02.07	SALIDA PARA ALUMBRADO CARTEL EN PARED H=3.00m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	7.00	149.6	1,047.20
05.02.05.03	SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				84,764.54
05.02.05.03.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	645.00	114.63	73,936.35
05.02.05.03.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	13.00	147.01	1,911.13
05.02.05.03.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	4.00	129.48	517.92
05.02.05.03.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION SIMPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	62.00	135.47	8,399.14
05.02.05.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				273,530.29
05.02.05.04.01	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	765.00	155.5	118,957.50
05.02.05.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	127.00	164	20,828.00
05.02.05.04.03	TOMACORRIENTE DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. MUEBLE. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm EMT)	pto	33.00	157.75	5,205.75
05.02.05.04.04	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	18.00	188.51	3,393.18
05.02.05.04.05	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	2.00	190.88	381.76
05.02.05.04.06	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. TECHO. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	28.00	188.51	5,278.28
05.02.05.04.07	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. PISO. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	4.00	188.51	754.04
05.02.05.04.08	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=2.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH 720mm PVC-P)	pto	51.00	189.59	9,669.09
05.02.05.04.09	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. H=0.4	pto	389.00	154.6	60,139.40
05.02.05.04.10	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIAESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. H=1.2	pto	66.00	154.6	10,203.60

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010682

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.05.04.11	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. MUEBL	pto	53.00		165.33	8,762.49
05.02.05.04.12	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. EMPOT	pto	25.00		166.24	4,156.00
05.02.05.04.13	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. EMPOT	pto	6.00		221.83	1,330.98
05.02.05.04.14	TOMACORRIENTE BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DOBLE EN PISO, CON CAJA RECTANGULAR EMPOTRADO EN PISO, SALIDA TIPO SCHUKO 32A, 220V, CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN RACK DE DATA EN CUARTO DE COMUNICACIONES, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA	pto	12.00		171.39	2,056.68
05.02.05.04.15	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m.	pto	2.00		172	344.00
05.02.05.04.16	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m.	pto	2.00		172.47	344.94
05.02.05.04.17	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m	pto	12.00		144.22	1,730.64
05.02.05.04.18	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m	pto	27.00		124.12	3,351.24
05.02.05.04.19	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO CON ENERGIA ESTABILIZADA, UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	26.00		124.04	3,225.04
05.02.05.04.20	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO CON ENERGIA ESTABILIZADA, UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	14.00		113.22	1,585.08
05.02.05.04.21	D-223 TOMA MURAL (20, 2V, AC, 4 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZO PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO, 02 DATA, LLAMADA ENFERMERAS)	pto	82.00		144.3	11,832.60
05.02.05.05	SALIDA DE FUERZA					248,307.29
05.02.05.05.01	SALIDAS DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO					137,850.48
05.02.05.05.01.01	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA					12,981.32
05.02.05.05.01.01.01	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 12.1KW/380V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00		422.61	845.22
05.02.05.05.01.01.02	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 19.6KW/380V/3Ø: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	6.00		329.52	1,977.12
05.02.05.05.01.01.03	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 29.1KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	5.00		439.15	2,195.75
05.02.05.05.01.01.04	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 29.1KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	6.00		701.01	4,206.06
05.02.05.05.01.01.05	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 77.7KW/380V/3Ø: 3x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x25mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø50mm EMT	pto	3.00		1252.39	3,757.17
05.02.05.05.01.02	FAN COIL PARA AGUA HELADA					62,587.27
05.02.05.05.01.02.01	SALIDA DE FUERZA PARA UE 149W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	138.00		393.35	53,495.60
05.02.05.05.01.02.02	SALIDA DE FUERZA PARA UE 350W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	21.00		366.79	7,702.59
05.02.05.05.01.02.03	SALIDA DE FUERZA PARA UE 400W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	4.00		347.27	1,389.08
05.02.05.05.01.03	EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA SPLIT DECORATIVO					3,578.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010681

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.05.05.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA ESPLIT DECORATIVO 5.0KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	21.00	408.52	8,578.92
05.02.05.05.01.04	EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS				918.27
05.02.05.05.01.04.01	SALIDA DE FUERZA PARA UC-VRF-01 32KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	1.00	446.92	446.92
05.02.05.05.01.04.02	SALIDA DE FUERZA PARA UC-VRF-02 32KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	1.00	471.35	471.35
05.02.05.05.01.05	EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO				4,267.20
05.02.05.05.01.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA ESPLIT DECORATIVO 5.4KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	10.00	426.72	4,267.20
05.02.05.05.01.06	EQUIPO DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA				936.48
05.02.05.05.01.06.01	SALIDA DE FUERZA PARA UEP/UCP-01 10KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	1.00	466.24	466.24
05.02.05.05.01.06.02	SALIDA DE FUERZA PARA UEP/UCP-02 10KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	1.00	466.24	466.24
05.02.05.05.01.07	EVAPORADORES DE AGUA HELADA				27,115.14
05.02.05.05.01.07.01	SALIDA DE FUERZA PARA CHILLER CH-01: 3-1x240mm2, N2XOH (F) + 1x240mm2, N2XOH (N) + 1x120mm2, N2XOH (T)	pto	1.00	11723.51	11,723.51
05.02.05.05.01.07.02	SALIDA DE FUERZA PARA CHILLER CH-02: 3-1x240mm2, N2XOH (F) + 1x240mm2, N2XOH (N) + 1x120mm2, N2XOH (T)	pto	1.00	15391.63	15,391.63
05.02.05.05.01.08	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				11,624.22
05.02.05.05.01.08.01	SALIDA DE FUERZA PARA EC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	16.00	466.56	7,464.96
05.02.05.05.01.08.02	SALIDA DE FUERZA PARA EC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	9.00	462.14	4,159.26
05.02.05.05.01.09	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				1,660.39
05.02.05.05.01.09.01	SALIDA DE FUERZA PARA EC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	1.00	424.03	424.03
05.02.05.05.01.09.02	SALIDA DE FUERZA PARA EC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	4.00	309.09	1,236.36
05.02.05.05.01.10	INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				5,846.15
05.02.05.05.01.10.01	SALIDA DE FUERZA PARA IC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	10.00	428.19	4,281.90
05.02.05.05.01.10.02	SALIDA DE FUERZA PARA IC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	3.00	454.75	1,364.25
05.02.05.05.01.11	EXTRACTOR AXIAL				613.18
05.02.05.05.01.11.01	SALIDA DE FUERZA PARA EA 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	308.59	613.18
05.02.05.05.01.12	INYECTOR AXIAL				785.34
05.02.05.05.01.12.01	SALIDA DE FUERZA PARA IA 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	352.67	705.34
05.02.05.05.01.13	PRECIPITADOR DE GRASA				216.80
05.02.05.05.01.13.01	SALIDA DE FUERZA PARA PRECIPITADOR DE GRASA	pto	2.00	108.3	216.80
05.02.05.05.02	SALIDA PARA ELECTROBOMBAS				19,889.78
05.02.05.05.02.01	SALIDA DE FUERZA PARA GENERADORA DE OXIGENO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	447.13	894.26
05.02.05.05.02.02	SALIDA DE FUERZA PARA COMPRESOR TORNILLO: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø50mm PVC-P	pto	2.00	506.07	1,012.14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010630

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.05.05.02.03	SALIDA DE FUERZA PARA SECADOR DE OXIGENO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	447.13	894.26
05.02.05.05.02.04	SALIDA DE FUERZA COMPRESOR 5kW: 3-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T)	pto	2.00	462.14	924.28
05.02.05.05.02.05	SALIDA DE FUERZA BOMBA SUMÉRGIBLE: 3x4mm2 LSOH-ØØ(F)+1x4mm2 LSOH-ØØ(T)- 20 mm Ø EMT	pto	2.00	462.14	924.28
05.02.05.05.02.06	SALIDA DE FUERZA PARA COMPRESOR DE LLENADO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	403.55	807.10
05.02.05.05.02.07	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA JOCKEY (2HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	447.13	447.13
05.02.05.05.02.08	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA BLANDA (2.5HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	5.00	447.13	2,235.65
05.02.05.05.02.09	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA DURA (4HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	3.00	447.13	1,341.39
05.02.05.05.02.10	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA CALIENTE (4HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	3.00	403.55	1,210.65
05.02.05.05.02.11	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE (0.5HP/220V/1Ø): 1-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T) TUBERIA EMPOTRA Ø20mm PVC-P	pto	2.00	418.56	837.12
05.02.05.05.02.12	SALIDA DE FUERZA PARA CALENTADORES 2.5KW: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), N2XOH TUBERIA EMPOTRADA Ø35mm PVC-P	pto	3.00	413.22	1,239.66
05.02.05.05.02.13	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE SISTEMA DE ABLANDADORES (2HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	403.55	807.10
05.02.05.05.02.14	SALIDA DE FUERZA BOMBA CONTRA INCENDIO (45HP/380V/3Ø): 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø50mm PVC-P	pto	1.00	849.6	849.60
05.02.05.05.02.15	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE PETROLEO (1HP/220V/1Ø): 1-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T) TUBERIA EMPOTRA Ø20mm PVC-P	pto	6.00	317.52	1,905.12
05.02.05.05.02.16	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA PRIMARIA -BP (15HP/380V / 3Ø): 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	3.00	441.06	1,323.18
05.02.05.05.02.17	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA SECUNDARIA -BS (20HP/ 380V / 3Ø): 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	3.00	468.24	1,404.72
05.02.05.05.02.18	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA PARA ALIMENTACION A CALDERAS, 3HP/380V73F760HZ	pto	2.00	416.07	832.14
05.02.05.05.03	SALIDAS DE FUERZA VARIOS				90,567.03
05.02.05.05.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA 1kW - 3.2KW: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø20mm PVC-P	pto	114.00	273.94	31,229.16
05.02.05.05.03.02	SALIDA DE FUERZA PARA 1kW - 2KW: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	31.00	1,175.49	36,440.19
05.02.05.05.03.03	SALIDA DE FUERZA PARA 5kW: 1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	280.72	280.72
05.02.05.05.03.04	SALIDA DE FUERZA PARA 5kW: 1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	2.00	376.15	752.30
05.02.05.05.03.05	SALIDA DE FUERZA PARA PRESURIZACION: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T) LSOH TUBERIA ADOSADA Ø50mm EMT	pto	4.00	860.98	3,443.92
05.02.05.05.03.06	SALIDA DE FUERZA PARA 20KW: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	430.18	430.18
05.02.05.05.03.07	SALIDA DE FUERZA PARA 6KW: 1x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	10.00	299.59	2,995.90
05.02.05.05.03.08	SALIDA DE FUERZA PARA 10KW: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	374.61	374.61
05.02.05.05.03.09	SALIDA DE FUERZA PARA 20KW: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	4.00	442.82	1,771.28

[Handwritten signature]

R



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010679

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.05.05.03.10	SALIDA DE FUERZA PARA 7KW: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø20mm PVC-P	pto	7.00		432.46	3,027.22
06.02.05.05.03.11	SALIDA DE FUERZA PARA GABINETES: 3-1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø36mm EMT	pto	6.00		442.82	2,656.92
05.02.05.05.03.12	SALIDA DE FUERZA PARA BMS: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	7.00		480.41	3,362.87
05.02.05.05.03.13	SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR PUBLICO: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), N2XOH	pto	2.00		786.5	1,573.00
05.02.05.05.03.14	SALIDA DE FUERZA PARA MONTACAMILLAS Y MONTACARGAS 10 A 15KW: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), N2XOH	pto	3.00		742.92	2,228.76
05.02.05.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO					2,928.00
05.02.05.06.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20A 10KA	und	32.00		48	1,536.00
05.02.05.06.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X32A 10KA	und	13.00		48	624.00
05.02.05.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X20A 10KA	und	14.00		48	672.00
05.02.05.06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X32A 10KA	und	2.00		48	96.00
05.02.05.07	SALIDA PARA SEÑALES DEBILES					23,546.71
05.02.05.07.01	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO	pto	195.00		103.73	20,227.36
05.02.05.07.02	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BOTONERA	pto	8.00		103.73	829.84
05.02.05.07.03	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SENSOR DE PRESION	pto	5.00		103.73	518.85
05.02.05.07.04	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DIFERENCIAL DE PRESION	pto	14.00		103.73	1,452.22
05.02.05.07.05	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE HUMIDISTATO	pto	5.00		103.73	518.85
05.02.05.08	CAJAS DE PASE					29,891.45
05.02.05.08.01	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x55mm ;PARED	und	12.00		13.6	163.20
05.02.05.08.02	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm ;PARED	und	4.00		25.22	100.88
05.02.05.08.03	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x55mm ; TECHO	und	870.00		16.51	14,383.70
05.02.05.08.04	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm ; TECHO	und	2.00		28.13	56.26
05.02.05.08.05	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 200x200x100mm ; TECHO	und	5.00		35.46	177.30
05.02.05.08.06	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 400x400x100mm ; TECHO	und	5.00		77.8	388.00
05.02.05.08.07	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO.	und	1.00		468.25	468.25
05.02.05.08.08	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 150x150x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	2.00		479.87	959.74
05.02.05.08.09	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 200x200x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	4.00		487.2	1,948.80
05.02.05.08.10	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 250x250x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	4.00		479.01	1,916.04
05.02.05.08.11	CAJA OCTOGONAL DE 100x60mm; TECHO	und	58.00		16.51	957.58
05.02.05.08.12	CAJA OCTOGONAL DE 100x60mm; PARED	und	57.00		13.6	775.20
05.02.05.08.13	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm. PISO	und	17.00		13.6	231.20
05.02.05.08.14	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	322.00		18.84	6,066.48
05.02.05.08.15	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 150x150x100mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	2.00		30.46	60.92
05.02.05.08.16	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 200x200x100mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	2.00		36.91	73.82
05.02.05.08.17	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 300x300x150mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	11.00		73.56	809.16
05.02.05.08.18	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 400x400x200mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	4.00		93.73	374.92
05.02.06	TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT					3,182,506.53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010678

[Handwritten signature]

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.01	TUBERIA CONDUIT EMT					58,122.09
05.02.06.01.01	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=100 mm	m	291.93	44.86		13,037.59
05.02.06.01.02	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=80 mm	m	156.75	35.64		5,586.57
05.02.06.01.03	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=65 mm	m	170.67	26.74		4,563.72
05.02.06.01.04	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=50 mm	m	165.41	26.89		4,447.87
05.02.06.01.05	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=40 mm	m	164.55	21.59		3,552.63
05.02.06.01.06	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=35 mm	m	483.24	16.67		6,055.61
05.02.06.01.07	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm	m	222.80	15.71		3,500.19
05.02.06.01.08	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm	m	1019.37	15.38		15,677.91
05.02.06.02	TUBERIAS PVC-P					201,082.26
05.02.06.02.01	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 100 mm	m	1211.63	50.55		61,247.90
05.02.06.02.02	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 80 mm	m	225.00	41.21		9,272.25
05.02.06.02.03	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 65 mm	m	80.09	24.32		1,947.79
05.02.06.02.04	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 50 mm	m	35.20	19.42		683.58
05.02.06.02.05	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 40 mm	m	110.45	17.64		1,948.34
05.02.06.02.06	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 35 mm	m	98.45	16.78		1,651.90
05.02.06.02.07	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 25 mm	m	247.25	13.86		3,426.89
05.02.06.02.08	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	9307.43	12.90		120,903.52
05.02.06.03	BANDEJAS ELÉCTRICAS					1,298,454.18
05.02.06.03.01	BANDEJA METALICA PERFORADA 400x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	14.91	109.89		1,638.46
05.02.06.03.02	BANDEJA METALICA PERFORADA 300x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	1274.92	214.2		273,087.86
05.02.06.03.03	BANDEJA METALICA PERFORADA 200x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	62.95	211.08		13,287.49
05.02.06.03.04	BANDEJA METALICA TIPO ESCALERA DE 400x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	9.00	108.65		977.85
05.02.06.03.05	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 400x100mm	und	1.00	66.41		66.41
05.02.06.03.06	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 300x100mm	und	27.00	73.13		1,974.51
05.02.06.03.07	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 200x100mm	und	1.00	60.03		60.03
05.02.06.03.08	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 400x100mm CON REDUCCION A 400mm	und	3.00	377.11		1,131.33
05.02.06.03.09	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 300x100mm	und	57.00	333.1		18,986.70
05.02.06.03.10	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 200x100mm	und	2.00	92.27		184.54
05.02.06.03.11	ATERRAMIENTO DE BANDEJA, CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS	m	1361.78	724.83		987,059.00
05.02.06.04	DUCTO DE CONCRETO					4,130.95
05.02.06.04.01	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS DE 100mm Ø	m	36.89	93.55		3,451.06
05.02.06.04.02	DUCTO DE CONCRETO DE 1 VIAS DE 100mm Ø	m	17.46	38.94		679.89
05.02.06.05	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS					709,432.55
05.02.06.05.01	ALIMENTADORES PRINCIPALES					709,432.55
05.02.06.05.01.01	ALIMENTADOR: 6(3-1x300mm ² N2XOH+1x300mm ² N2XOH(N))	m	35.00	2,336.64		81,782.40
05.02.06.05.01.02	ALIMENTADOR: 3-1x240mm ² , N2XOH (F) + 1x240mm ² , N2XOH(N) + 1x120mm ² , N2XOH (T)	m	95.00	644.54		80,231.30
05.02.06.05.01.03	ALIMENTADOR: 3-1x95mm ² , N2XOH(F) + 1x95mm ² , N2XOH(N) + 1x70mm ² , N2XOH (T)	m	10.00	281.88		2,818.60

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010677



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.05.01.04	ALIMENTADOR: 3-1x70mm2, N2XOH (F) + 1x70mm2, N2XOH (N) + 1x50mm2, N2XOH (T)	m	365.00	112.45	41,044.25
05.02.06.05.01.05	ALIMENTADOR: 3-1x50mm2, N2XOH (F) + 1x50mm2, N2XOH (N) + 1x35mm2, N2XOH (T)	m	265.00	89.66	23,759.90
05.02.06.05.01.06	ALIMENTADOR: 3-1x35mm2, N2XOH (F)+ 1x35mm2, N2XOH (N) + 1x25mm2, N2XOH (T)	m	441.00	60.19	26,543.79
05.02.06.05.01.07	ALIMENTADOR: 3-1x25mm2, N2XOH (F)+ 1x25mm2, N2XOH (N) + 1x16mm2, N2XOH (T)	m	560.00	45.41	25,429.60
05.02.06.05.01.08	ALIMENTADOR: 3-1x16mm2, N2XOH (F)+ 1x16mm2, N2XOH (N) + 1x10mm2, N2XOH (T)	m	1475.00	30.69	45,267.75
05.02.06.05.01.09	ALIMENTADOR: 3-1x10mm2, N2XOH (F)+ 1x10mm2, N2XOH (N) + 1x6mm2, N2XOH (T)	m	1226.00	20.87	25,586.62
05.02.06.05.01.10	ALIMENTADOR: 1-1x16mm2, N2XOH (F) + 1x16mm2, N2XOH(N) + 1x10mm2, LSOH (T)	m	200.00	19.35	3,870.00
05.02.06.05.01.11	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 4000A	m	30.00	34.7	1,041.00
05.02.06.05.01.12	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 3200A	m	98.00	34.7	3,400.60
05.02.06.05.01.13	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 1250A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.14	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 1000A	m	103.00	34.7	3,574.10
05.02.06.05.01.15	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 630A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.16	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 400A	m	135.00	34.7	4,684.50
05.02.06.05.01.17	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 250A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.18	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 125A	m	28.00	12,064.13	337,795.64
05.02.06.06	TABLEROS PRINCIPALES				227,130.72
05.02.06.08.01	TABLERO GENERAL NORMAL (TGN), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	26,039.35	26,039.35
05.02.06.08.02	TABLERO GENERAL EMERGENCIA (TGE), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	21,215.27	21,215.27
05.02.06.08.03	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	39,241.54	39,241.54
05.02.06.08.04	TABLERO GENERAL DE BOMBA CONTRA INCENDIOS (TF-BCI), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.08.05	TABLERO GENERAL DE BOMBA JOCKEY (TF-BJ), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.08.06	TABLERO BANCO DE CONDENSADORES DE 450KVAR (T-BC), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	23,015.64	23,015.64
05.02.06.08.07	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA TTAG, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.08.08	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.1, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,225.09	26,225.09
05.02.06.08.09	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.2, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,156.16	26,156.16
05.02.06.08.10	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.3, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,166.34	26,166.34
05.02.06.06.11	TABLERO PARA TVSS 100 KAA	und	1.00	5,565.86	5,565.86
05.02.06.07	TABLEROS DE DISTRIBUCION				270,944.06
05.02.06.07.01	TABLERO TN-LA, ADOSADO, 380V, 3φ + N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIALES	und	1.00	8,255.31	8,255.31
05.02.06.07.02	TABLERO TN-S.1, ADOSADO, 380V, 3φ+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 12 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	2,653.60	2,653.60
05.02.06.07.03	TABLERO TD-CF, ADOSADO, 380V, 3φ+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.04	TABLERO TD-SA, ADOSADO, 380V, 3φ+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 9 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,065.86	18,065.86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010676

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.07.05	TABLERO TN-EM, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,109.13	9,109.13
05.02.06.07.06	TABLERO STGN-1.1, AUTOSOPORTADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 116 POLOS NOMINALES, 48 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	19,855.67	19,855.67
05.02.06.07.07	TABLERO STDN-COC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 78 POLOS NOMINALES, 26 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,909.57	11,909.57
05.02.06.07.08	TABLERO STGN-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 35 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	12,254.98	12,254.98
05.02.06.07.09	TABLERO STDN-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 25 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,044.40	10,044.40
05.02.06.07.10	TABLERO TN.AA.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,109.13	9,109.13
05.02.06.07.11	TABLERO STGN-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 32 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,098.81	18,098.81
05.02.06.07.12	TABLERO STDN-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 11 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.13	TABLERO TF-ASC.N.01, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.14	TABLERO TF-ASC.N.03, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.15	TABLERO TD-AZ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.07.16	TABLERO TN.AA.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	12,319.96	12,319.96
05.02.06.07.17	TABLERO STGN-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.18	TABLERO STDN-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 25 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	14,434.37	14,434.37
05.02.06.07.19	TABLERO STGN-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 76 POLOS NOMINALES, 36 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,755.31	9,755.31
05.02.06.07.20	TABLERO STGN-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 14 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.07.21	TABLERO STDN-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 30 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,065.86	8,065.86
05.02.06.07.22	TABLERO TF-ASC.N.02, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.23	TABLERO TD-HE, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.24	TABLERO TD-LAV, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.25	TABLERO TD-BIO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.26	TABLERO TD-MIC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,973.56	4,973.56
05.02.06.07.27	TABLERO TD-LAB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.07.28	TABLERO TD-ODO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08	TABLEROS DE EMERGENCIA				265,218.83
05.02.06.08.01	TABLERO TE-C1, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 8 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.02	TABLERO TE-C2, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 10 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.03	TABLERO TE-C3, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.04	TABLERO TE-C4, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.05	TABLERO TF-PR, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.06	TABLERO TE-CAL, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.08.07	TABLERO TE-OXI, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,814.33	13,814.33
05.02.06.08.08	TABLERO T.A.MED, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 5 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.09	TABLERO TE-TA, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,814.60	13,814.60

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010675

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.06.08.10	TABLERO TE-FB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.11	TABLERO TE-AL, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.12	TABLERO TE-S1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES; 9 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,458.10	8,458.10
05.02.06.08.13	TABLERO TE-ESTER, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 12 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.14	TABLERO TE-EM, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 90 POLOS NOMINALES, 42 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,850.64	13,850.64
05.02.06.08.15	TABLERO STGE-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 62 POLOS NOMINALES, 21 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,868.69	9,868.69
05.02.06.08.16	TABLERO STDE-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.08.17	TABLERO STDE-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 88 POLOS NOMINALES, 41 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,244.51	10,244.51
05.02.06.08.18	TABLERO TE-AA.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,241.34	9,241.34
05.02.06.08.19	TABLERO STGE-1.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 98 POLOS NOMINALES, 36 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,944.51	10,944.51
05.02.06.08.20	TABLERO STDE-COC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,076.22	9,076.22
05.02.06.08.21	TABLERO STGE-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	16,524.05	16,524.05
05.02.06.08.22	TABLERO STDE-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 11 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.23	TABLERO TF-ASC.E.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	5,802.74	5,802.74
05.02.06.08.24	TABLERO TE-TBC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,176.22	9,176.22
05.02.06.08.25	TABLERO TE-AA.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 72 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,065.91	11,065.91
05.02.06.08.26	TABLERO STGE-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 8 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,065.86	7,065.86
05.02.06.08.27	TABLERO STDE-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,555.64	6,555.64
05.02.06.08.28	TABLERO STGE-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 62 POLOS NOMINALES, 20 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,544.64	9,544.64
05.02.06.08.29	TABLERO STGE-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.08.30	TABLERO STDE-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 32 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,188.96	6,188.96
05.02.06.08.31	TABLERO TF-ASC.E.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 22 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	5,222.97	5,222.97
05.02.06.09	TABLEROS EQUIPOS MEDICO E INFORMATICO				147,693.09
05.02.06.09.01	TABLERO TE.EM.EST, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 68 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,960.34	8,960.34
05.02.06.09.02	TABLERO BYPASS T-UVI, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,328.57	6,328.57
05.02.06.09.03	TABLERO TE-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.09.04	TABLERO BYPASS T-SP, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.05	TABLERO BYPASS T-SMG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.06	TABLERO STE-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.09.07	TABLERO BYPASS T-SOG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.08	TABLERO BYPASS T-LEG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.09	TABLERO BYPASS T-OP.C, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.10	TABLERO TEST-BIO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.11	TABLERO TEST-HE, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.12	TABLERO TEST-MIC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,409.37	4,409.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, plso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / *[Handwritten signature]*

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010674

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.09.13	TABLERO TEST-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 21 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,328.57	6,328.57
05.02.06.09.14	TABLERO TE.EST.2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 19 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,682.26	8,682.26
05.02.06.09.15	TABLERO TEST-LAB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,409.37	4,409.37
06.02.06.09.16	TABLERO TD-DATACENTER, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES	und	1.00	6,797.67	6,797.67
05.02.06.09.17	TABLERO TE.EST.3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,276.88	9,276.88
05.02.06.09.18	TABLERO TE.EST.1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,797.67	6,797.67
05.02.06.09.19	TABLERO TE.EST.3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 72 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	17,709.93	17,709.93
05.02.06.09.20	TABLERO TE.EST.1.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 76 POLOS NOMINALES, 27 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,065.86	18,065.86
05.02.06.09.21	TABLERO TE.EST.2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,047.42	7,047.42
05.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				211,775.34
05.03.01	CABLE DE 10 MM2 N2XOH	m	5.29	7.85	41.53
05.03.02	CABLE DE 16 MM2 N2XOH	m	25.00	10.12	253.00
05.03.03	CABLE DE 25 MM2 N2XOH	m	38.24	13.25	506.88
05.03.04	CABLE DE 35 MM2 N2XOH	m	29.35	15.96	468.43
05.03.05	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 MM2	m	1619.79	15.64	25,333.52
05.03.06	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2	m	63.00	22.69	1,429.47
05.03.07	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2	m	71.67	29.6	2,121.43
05.03.08	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2	m	1501.93	34.13	51,260.87
05.03.09	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2	m	184.15	45.93	8,458.01
05.03.10	CAJA DE CONEXIÓN (CON BORNERAS) PARA PUESTA A TIERRA	und	39.00	123.59	4,820.01
05.03.11	CAJA DE CONEXIÓN MGB Y TMGB	und	6.00	168.65	1,011.90
05.03.12	EXCAVACION MANUAL Y RELLENO MANUAL DE REDES ELECTRICAS PARA MALLAS A=0.35m; H=0.85m	m3	1342.30	41.11	55,181.95
05.03.13	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.45m	m3	25.62	36.85	944.10
05.03.14	POZO A TIERRA INC. EXVACION E INSTALACION	und	22.00	2,362.11	51,966.42
05.03.15	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	m	1342.30	0.24	322.15
05.03.16	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x50mm; PARED	und	16.00	16.51	264.16
05.03.17	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm; PARED	und	5.00	25.22	126.10
05.03.18	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 200x200x100mm; PARED	und	2.00	35.46	70.92
05.03.19	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	202.87	12.89	2,635.28
05.03.20	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 25 mm	m	33.73	13.86	467.50
05.03.21	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 35 mm	m	163.57	16.78	2,744.70
05.03.22	TUBOS EMT DE 25 mm	m	9.00	18.11	162.99
05.03.23	TUBOS EMT DE 35 mm	m	54.00	21.93	1,184.22
05.04	SISTEMA DE MALLA PARA PUESTA A TIERRA				8,611.06
05.04.01	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SALA QUIRURGICAS R<5 OHMIOS	und	1.00	378.74	378.74
05.04.02	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UPS TIPO 1 R<5 OHMIOS	und	2.00	637.7	1,275.40
05.04.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UPS TIPO 2 R<5 OHMIOS	und	1.00	1,101.20	1,101.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010673

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

05.04.04	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA RAYOS X R<=5 OHMIOS	und	1.00	774.66	774.66
05.04.05	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES TIPO 1 R<5 OHMIOS	und	3.00	774.66	2,323.98
05.04.06	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES TIPO 2 R<5 OHMIOS	und	1.00	774.66	774.66
05.04.07	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TABLERO GENERAL R<5 OHMIOS	und	1.00	875.96	875.96
05.04.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GRUPO ELECTROGENO R<=5 OHMIOS	und	1.00	1,106.46	1,106.46
05.05	SISTEMA DE PARARRAYOS				123,950.88
05.05.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 1x70 MM ² -35 MM PVC-P	m	121.25	48.85	5,923.06
05.05.02	AISLADOR TIPO CARRETE ANSI 53-1	und	30.00	1,452.25	43,567.50
05.05.03	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE Cu, PARA 50mm ²	und	10.00	16.05	160.50
05.05.04	PARARRAYOS TIPO PDC (PDC-5.3 MODELO 101005) UBICADO EN CUMBRE DE EDIFICIO CON UN RADIO DE PROTECCION DE 57mts. (INC. INSTALACION Y ACCESORIOS)	und	2.00	5,439.91	10,879.82
05.05.05	BASE DE CONCRETO PARA PARARRAYOS F'C=210Kg/cm ²	und	2.00	65.8	131.80
05.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO SCHD40 20m	und	1.00	35,069.74	35,069.74
05.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO SCHD40 15m	und	1.00	22,614.88	22,614.88
05.05.08	CONTADOR DE DESCARGA	und	2.00	988.72	1,977.44
05.05.09	PASE DE TECHO (CABLE DE Cu DESNUDO 1x70mm ² +TUBERIA CONDUIT Y PVC DE 50mm+CONO DE GOMA+ SELLO EPOXICO)	und	2.00	49.44	98.88
05.05.10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARARRAYOS R<=5 OHMIOS	und	2.00	875.96	1,751.92
05.05.11	EXCAVACION MANUAL PARA POZO A TIERRA INC. INSTALACION	und	6.00	295.92	1,775.52
05.06	ARTEFACTOS				1,392,551.88
05.06.01	ALUMBRADO INTERIOR				1,248,208.66
05.06.01.01	LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA. CON DIFUSOR	und	1075.00	219.18	235,618.50
05.06.01.02	LUMINARIA PANEL LED PARA EDOSAR DE ALTA EFICIENCIA. CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERO PRISMATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19, F.P>=0.95, DIMENSIONES 600x600mm. ADOSADO EN TECHO.	und	26.00	256.54	6,670.04
05.06.01.03	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm. F.C.R.	und	691.00	200.5	138,545.50
05.06.01.04	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm. ADOSADO EN TECHO.	und	84.00	219.18	18,411.12
05.06.01.05	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W, 2600lm. F.C.R.	und	165.00	200.5	33,082.50
05.06.01.06	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W. ADOSADO EN TECHO	und	7.00	219.18	1,534.26
05.06.01.07	LUMINARIA TIPO LED CUADRADO PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA 37W. MARCO FABRICADO EN PERIL DE ALUMINIO. SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO. 600x600mm, 4000°K, UGR<19. F.C.R.	und	216.00	219.18	47,342.88
05.06.01.08	LUMINARIA TIPO LED PARA ADOSAR DE ALTA EFICIENCIA 37W. MARCO FABRICADO EN PERIL DE ALUMINIO. SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO. 600x600mm, 4000°K, UGR<19. ADOSADO EN TECHO.	und	20.00	238.54	4,770.80

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010672

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.06.01.09	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 134W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200	und	42.00		
				947.7	39,803.40
05.06.01.10	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 80W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x	und	2.00		
				742.22	1,484.44
05.06.01.11	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 50W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x	und	24.00		
				441.1	10,586.40
05.06.01.12	LUMINARIA EQUIPADA CON MODULO LED, RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD. CARCASA EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP65, 52W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. (INCLUYE ACCESORIOS DE SUSPENSION). ADOSADO EN TECHO / SUSPENDIDO EN TECHO.	und	322.00		
				289.18	93,115.96
05.06.01.13	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD. H=2.20m.	und	495.00		
				339.82	168,210.90
05.06.01.14	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD, IP65. H=2.20m.	und	87.00		
				339.82	22,787.94
05.06.01.15	LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED. SUSPENDIDO EN TECHO.	und	42.00		
				200.5	8,421.00
05.06.01.16	LUMINARIA LED 141W -3350LM-4000K, CUERPO: DE CHAPA DE ACERO CON DISTINTOS ACABADOS Y CON LA PREDISPOSICIÓN DE ORIFICIOS PARA LA FIJACIÓN DEL POSTIGO. PANTALLA: LÁMINA PLANA DE PLEXIGLÁS NEVADO, PORTALÁMPARAS: DE POLICARBONATO Y CONTACTOS DE	und	30.00		
				1,153.18	34,585.40
05.06.01.17	LUMINARIA EXTERIOR PARA INSTALAR EN PARED TIPO LED 24W, BASE DE ALUMINIO Y PROTECTOR OPALINO DE POLICARBONATO 220V. H=1.80m.	und	122.00		
				648.82	79,156.04
05.06.01.18	LUZ DE GUARDIA LED DE 1.2W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. EMPOTRADO EN PARED. H=0.40m.	und	75.00		
				144.46	10,834.50
05.06.01.19	SENSOR DE OCUPACIÓN (SENSOR DE MOVIMIENTO). INCLUYE ACCESORIOS PARA ADOSAR EN LOSA DE TECHO Y/O PARA EMPOTRAR EN EL F.C.R.	und	568.00		
				518.06	294,258.08
05.06.02	ALUMBRADO EXTERIOR				
					143,342.22
05.06.02.01	LUMINARIA TIPO FAROLA DE LED DE 70W ALIMENTADA POR MEDIO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO, CON ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO INOXIDABLE, PANEL FOTOVOLTAICO INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. POSTE 8m.	und	9.00		
				947.7	8,529.30
05.06.02.02	POSTE DE FIERRO NEGRO DE 100Ø x 5.57m DE ALTURA, CON 2 LUMINARIA ESFERICAS CON LAMPARA LED DE 47WC/U, SUMINISTRO ELECTRICO CON PANEL SOLAR. 110Lumenes, 3000°K, PISO.	und	21.00		
				1,171.86	24,809.06
05.06.02.03	POSTE DE F°G° DE 8.0m. CON PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO CON LUMINARIA TIPO LED DE 136W, 11450lm, 4000K°. IP65	und	26.00		
				1,327.03	34,502.78
05.06.02.04	LUMINARIA EQUIPADA CON MODULO LED, RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD. CARCASA EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP	und	36.00		
				289.18	10,410.48
05.06.02.05	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD, IP65. H=2.20m.	und	29.00		
				237.86	6,897.94
05.06.02.06	LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED.	und	1.00		
				200.5	200.50
05.06.02.07	BASE DE CONCRETO PARA PARARRAYOS F°C=210Kg/cm2	und	26.00		
				65.8	1,710.80
05.06.02.08	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS DE h=0.60m; A=0.40m	m3	142.13		
				41.11	5,842.96
05.06.02.09	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON TIERRA CERNIDA DE h=0.20m; A=0.40m	m3	47.38		
				92.68	4,391.18
05.06.02.10	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON MATERIAL PROPIO DE h=0.40m; A=0.40m	m3	94.76		
				74.46	7,055.83
05.06.02.11	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	m	514.98		
				0.24	123.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010671

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

05.06.02.12	DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS; 90mm	m	30.00	84.06	2,521.80
05.06.02.13	CAJA DE PASE DE 100x100x50mm, EN TECHO	und	10.00	16.51	165.10
05.06.02.14	CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x50mm	und	43.00	18.12	779.16
05.06.02.15	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	1030.43	12.99	13,385.29
05.06.02.16	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm	m	190.33	15.38	2,927.28
05.06.02.17	CONDUCTOR: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH	m	512.81	14.14	7,251.13
05.06.02.18	CONDUCTOR: 1x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH	m	732.24	16.44	12,038.03
05.07	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD				13,320.00
05.07.01	PRUEBAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.02	PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.03	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.04	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.05	PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.06	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.08	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				141,365.57
05.08.01	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				141,365.57
05.08.01.01	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 55 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	1.00	24,485.19	24,485.19
05.08.01.02	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 45 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	1.00	2,714.54	2,714.54
05.08.01.03	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	2.00	2,440.94	4,881.88
05.08.01.04	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 30 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-14	und	1.00	16,820.98	16,820.98
05.08.01.05	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-14	und	3.00	1,680.94	5,042.82
05.08.01.06	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 20 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-15	und	1.00	1,346.54	1,346.54
05.08.01.07	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-16	und	1.00	1,169.94	1,169.94
05.08.01.08	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 10 kVA., 230/230V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60Hz.	und	6.00	944.74	5,668.44
05.08.01.09	UPS DE 55 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	3,089.86	3,089.86
05.08.01.10	UPS DE 45 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	2,714.54	2,714.54
05.08.01.11	UPS DE 40 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	2.00	2,440.94	4,881.88
05.08.01.12	UPS DE 30 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	7,797.74	7,797.74
05.08.01.13	UPS DE 25 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	3.00	1,680.94	5,042.82
05.08.01.14	UPS DE 20 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	6,566.36	6,566.36
05.08.01.15	UPS SOP1 CONVERSION 8 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	6.00	3,000.60	18,003.60
05.08.01.16	UPS SOP1 CONVERSION 5 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	1.00	2,890.04	2,890.04
05.08.01.17	UPS SOP1 CONVERSION 1 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	10.00	2,824.84	28,248.40
05.09	VARIOS				1,518.76
05.09.01	JUNTA DE DILATACION D= 4" (P/A.C.I.)	und	4.00	69.1	276.40
05.09.02	SELLO CORTAFUEGO PARA BANDEJAS PORTACABLES 400x100mm	und	33.00	36.54	1,205.82
05.09.03	SELLO CORTAFUEGO PARA BANDEJAS PORTACABLES 300x100mm	und	1.00	36.54	36.54
06	INSTALACIONES MECANICAS				16,329,536.41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sok0602@163.com

010670

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.01	INSTALACION DE GASES MEDICINALES				3,401,713.33
06.01.01	SISTEMA DE OXIGENO				1,964,834.68
06.01.01.01	SALIDA DE OXIGENO 1/2" (PARED)	pto	96.00	478.29	45,915.84
06.01.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	627.00	60.10	37,682.70
06.01.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	184.31	70.26	12,949.62
06.01.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	189.09	81.88	15,462.69
06.01.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2"	m	134.16	119.25	15,998.58
06.01.01.06	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	206.00	47.86	9,859.16
06.01.01.07	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	26.00	48.05	1,249.30
06.01.01.08	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	36.00	51.00	1,836.00
06.01.01.09	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	21.00	61.04	1,281.84
06.01.01.10	TEE DE COBRE 1/2"	und	45.00	50.08	2,253.60
06.01.01.11	TEE DE COBRE 3/4"	und	32.00	53.45	1,710.40
06.01.01.12	TEE DE COBRE 1"	und	11.00	74.93	824.23
06.01.01.13	TEE DE COBRE 1 1/2"	und	8.00	76.31	610.48
06.01.01.14	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	32.00	37.93	1,213.76
06.01.01.15	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	6.00	41.45	249.70
06.01.01.16	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	1.00	46.15	46.15
06.01.01.17	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	1.00	55.97	55.97
06.01.01.18	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	5.00	59.75	298.75
06.01.01.19	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	2.00	871.24	1,742.48
06.01.01.20	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.01.21	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	12.00	1,362.23	16,348.76
06.01.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE OXIGENO DUPLEX 2x20 M3/HR AL 93% DE PUREZA	und	1.00	1,578,280.87	1,578,280.87
06.01.01.23	PINTURA PARA TUBERIA COLOR VERDE	m	1,134.96	5.60	6,356.78
06.01.01.24	STICKER AUTODESIVO PARA OXIGENO C/ 6M	m	190.00	62.18	11,814.20
06.01.01.25	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIGENO	gib	1.00	2,500.00	2,500.00
06.01.01.26	CENTRAL DE OXIGENO DE EMERGENCIA (MANIFOLD DUPLEX Y 2 BANCADAS DE 18 BALONES C/U)	gib	1.00	196,938.26	196,938.26
06.01.02	SISTEMA DE VACIO				414,762.61
06.01.02.01	SALIDA DE VACIO 3/4" (PARED)	pto	96.00	534.13	51,276.48
06.01.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	589.41	70.26	41,411.95
06.01.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	179.95	81.88	14,734.31
06.01.02.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2"	m	187.12	119.25	22,314.06
06.01.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2"	m	143.72	149.55	21,493.33
06.01.02.06	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	204.00	48.05	9,802.20
06.01.02.07	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	57.00	51.00	2,907.00
06.01.02.08	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	32.00	61.04	1,963.28
06.01.02.09	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	16.00	79.33	1,269.28

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010669

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

06.01.02.10	TEE DE COBRE 3/4"	und	39.00	53.45	2,084.55
06.01.02.11	TEE DE COBRE 1"	und	19.00	74.93	1,423.87
06.01.02.12	TEE DE COBRE 1 1/2"	und	13.00	76.31	992.03
06.01.02.13	TEE DE COBRE 2"	und	5.00	93.11	465.55
06.01.02.14	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	46.00	46.15	2,122.90
06.01.02.15	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	4.00	55.97	223.88
06.01.02.16	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	13.00	59.75	776.75
06.01.02.17	REDUCCION DE COBRE DE 2" x 1 1/2"	und	5.00	76.69	383.45
06.01.02.18	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	6.00	871.24	5,227.44
06.01.02.19	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	7.00	339.64	2,377.48
06.01.02.20	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	1,362.23	5,448.92
06.01.02.21	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	2.00	517.02	1,034.04
06.01.02.22	SUMINISTRO E INSTLACION DE CENTRAL DE VACIO CLINICO DUPLEX, TIPO TORNILLO ROTATIVO, 96.71 ACFM, 7.5 HP	und	1.00	205,000.00	205,000.00
06.01.02.23	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRÓN	m	1,100.20	5.60	6,161.12
06.01.02.24	STICKER AUTODESIVO PARA VACIO C/ 6M	m	183.00	62.18	11,378.94
06.01.02.25	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE VACIO	gib	1.00	2,500.00	2,500.00
06.01.03	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL				430,860.67
06.01.03.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 1/2"	pto	15.00	478.29	7,174.35
06.01.03.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	164.95	60.10	9,913.50
06.01.03.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	79.91	70.26	5,614.48
06.01.03.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	129.68	81.86	10,618.20
06.01.03.05	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	71.00	47.86	3,398.06
06.01.03.06	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	9.00	48.05	432.45
06.01.03.07	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	19.00	51.00	969.00
06.01.03.08	TEE DE COBRE 1/2"	und	8.00	50.08	400.64
06.01.03.09	TEE DE COBRE 3/4"	und	1.00	53.45	53.45
06.01.03.10	TEE DE COBRE 1"	und	3.00	74.93	224.79
06.01.03.11	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	5.00	37.93	189.65
06.01.03.12	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	4.00	46.15	184.60
06.01.03.13	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	6.00	179.68	1,078.08
06.01.03.14	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	1.00	871.24	871.24
06.01.03.15	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.03.16	SUMINISTRO E INSTLACION DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DUPLEX, TIPO SCROLL, 15 ACFM, 7.5 HP	und	1.00	372,864.50	372,864.50
06.01.03.17	PINTURA PARA TUBERIA COLOR BLANCO	m	374.54	5.60	2,097.42
06.01.03.18	STICKER AUTODESIVO PARA AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL C/ 6M	m	62.00	62.18	3,855.16
06.01.03.19	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	gib	1.00	9,562.54	9,562.54
06.01.04	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL				205,031.49
06.01.04.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL 1/2" (PARED)	pto	10.00	474.89	4,748.90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010668

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

06.01.07.08	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pza	157.00	53.32	8,371.24
06.01.07.09	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 2"	pza	73.00	54.92	4,009.16
06.01.07.10	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 3/4, VAC 1	und	4.00	4,626.41	18,505.64
06.01.07.11	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1, VAC 1 1/2	und	6.00	4,626.41	27,758.48
06.01.07.12	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1/2, VAC 3/4, ACM 1/2	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.13	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 3/4, VAC 1; ACM 3/4	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.14	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1/2, VAC 3/4, ACM 1/2, ACI 1/2	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.15	ALARMA AUDIOVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO Y VACIO	und	10.00	8,786.70	87,867.00
06.01.07.16	ALARMA AUDIVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO Y ACM	und	2.00	10,770.52	21,541.04
06.01.07.17	ALARMA AUDIVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO, ACM, ACI	und	1.00	12,849.43	12,849.43
06.02	SISTEMA DE CLIMATIZACION				9,165,800.00
06.02.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				4,120,010.50
06.02.01.01	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA				439,000.00
06.02.01.01.01	UMA-N1-OBS.AISL (Cap. Sensible 5.1 KW, Cap. Total 12.1 KW, Caudal: 2.16 m3/h, TAE: 2.16 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz)	und	1.00	14,000.00	14,000.00
06.02.01.01.02	UMA-N1-OBSERV (Cap. Sensible 23.8 KW, Cap. Total 39.2 KW, Caudal: 7.2 m3/h, TAE: 7.2 m3/h, Presión: 30 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.03	UMA-N1-VIH (Cap. Sensible 14.1 KW, Cap. Total 31.9 KW, Caudal: 5.76 m3/h, TAE: 5.76 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.04	UMA-N1-LAB (Cap. Sensible 21.0 KW, Cap. Total 51.0 KW, Caudal: 9.0 m3/h, TAE: 9.0 m3/h, Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.05	UMA-N2-DIL (Cap. Sensible 18.8 KW, Cap. Total 25.2 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.06	UMA-N2-EST (Cap. Sensible 35.2 KW, Cap. Total 77.7 KW, Caudal: 13.68 m3/h, TAE: 13.68 m3/h, Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
06.02.01.01.07	UMA-N2-IND (Cap. Sensible 28.2 KW, Cap. Total 40.7 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
06.02.01.01.08	UMA-N2-LAB (Cap. Sensible 16.3 KW, Cap. Total 38.6 KW, Caudal: 6.84 m3/h, TAE: 6.8 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.09	UMA-N2-REC (Cap. Sensible 11.4 KW, Cap. Total 16.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h, TAE: 2.88 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.10	UMA-N2-S.LEG (Cap. Sensible 8.4 KW, Cap. Total 19.6 KW, Caudal: 3.6 m3/h, TAE: 3.6 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.11	UMA-N2-S.MULT (Cap. Sensible 10.9 KW, Cap. Total 24.9 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.12	UMA-N2-S.O.CIR (Cap. Sensible 12.7 KW, Cap. Total 29.1 KW, Caudal: 5.04 m3/h, TAE: 5.04 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.13	UMA-N2-S.O.GIN (Cap. Sensible 12.9 KW, Cap. Total 29.3 KW, Caudal: 5.04 m3/h, TAE: 5.04 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.14	UMA-N2-S.PARTOS (Cap. Sensible 9.7 KW, Cap. Total 21.6 KW, Caudal: 3.96 m3/h, TAE: 3.96 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.15	UMA-N3-AIS.ADUL (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h, TAE: 2.88 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	15,500.00	15,500.00
06.02.01.01.16	UMA-N3-AIS.OBST (Cap. Sensible 8.6 KW, Cap. Total 19.3 KW, Caudal: 3.6 m3/h, TAE: 3.6 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010666

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.02.01.01.17	UMA-N3-AIS.PED (Cap. Sensible 8.2 KW, Cap. Total 13.8 KW, Caudal: 2.52 m3/h,TAE: 2.52 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
06.02.01.01.18	UMA-N3-AIS.HOSP (Cap. Sensible 21 KW, Cap. Total 27.1 KW, Caudal: 4.68 m3/h,TAE: 4.68 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
06.02.01.01.19	UMA-N3-AIS.HOSP.ADUL (Cap. Sensible 27.2 KW, Cap. Total 35.8 KW, Caudal: 6.12 m3/h,TAE: 6.12 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.01.20	UMA-N3-AIS.HOSP.OBST (Cap. Sensible 29.8 KW, Cap. Total 36.2 KW, Caudal: 6.12 m3/h,TAE: 6.12 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.01.21	UMA-N3-AIS.HOSP.PED (Cap. Sensible 19.8 KW, Cap. Total 25.8 KW, Caudal: 4.32 m3/h,TAE: 4.32 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
08.02.01.02	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - DE EXPANSION DIRECTA				15,500.00
06.02.01.02.01	UMA-N1-TBC (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.5 KW, Caudal: 1,240 m3/h,TAE: 1,240 m3/h,Presión: 150 Pa, Caract. Electricas: 380/3F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.03	FAN COIL PARA AGUA HELADA				924,100.00
06.02.01.03.01	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 12,300 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	74.00	4,500.00	333,000.00
06.02.01.03.02	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 19,100 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	47.00	5,500.00	258,500.00
06.02.01.03.03	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 24,200 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	15.00	7,200.00	108,000.00
06.02.01.03.04	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 36,200 BTU/h, Caract. Electricas 350W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	21.00	8,900.00	186,900.00
06.02.01.03.05	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 48,100 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	3.00	9,300.00	27,900.00
06.02.01.03.06	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 60,000 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	1.00	9,800.00	9,800.00
06.02.01.04	EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA SPLIT DECORATIVO				84,000.00
06.02.01.04.01	SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.0 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ)	und	21.00	4,000.00	84,000.00
06.02.01.05	EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS				28,000.00
06.02.01.05.01	UC-VRF-01 (CAP. NOMINAL: 32 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00		
06.02.01.05.02	UC-VRF-02 (CAP. NOMINAL: 22 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.06	EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO				40,000.00
06.02.01.06.01	SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.4 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ)	und	10.00	4,000.00	40,000.00
06.02.01.07	EQUIPO DE PRECISIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA				25,000.00
06.02.01.07.01	UEP/UCP -01 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.01.07.02	UEP/UCP -02 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.01.08	EVAPORADORES DE AGUA HELADA				900,000.00
06.02.01.08.01	CH-01 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	1.00	450,000.00	450,000.00
06.02.01.08.02	CH-02 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	1.00	450,000.00	450,000.00
06.02.01.09	ELECTROBOMBAS AGUA HELADA				111,000.00
06.02.01.09.01	BP (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 50, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	3.00	18,500.00	55,500.00
06.02.01.09.02	BS (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 100, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	3.00	18,500.00	55,500.00
06.02.01.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L				298,413.84
06.02.01.10.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/4"	m	473.41	28.53	13,506.39
06.02.01.10.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/8"	m	21.83	30.07	656.43
06.02.01.10.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	473.41	43.82	20,744.83

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 5167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010665

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.01.10.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5/8"	m	26.12	35.83	935.88
06.02.01.10.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	455.87	64.89	29,568.43
06.02.01.10.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	101.72	86.26	8,774.37
06.02.01.10.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	245.51	117.22	28,778.68
06.02.01.10.08	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	116.57	123.39	14,383.57
06.02.01.10.09	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	175.80	175.03	30,735.27
06.02.01.10.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	232.86	140.88	32,777.14
06.02.01.10.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	m	136.42	212.26	28,956.51
06.02.01.10.12	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	m	70.47	317.71	22,389.02
06.02.01.10.13	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5"	m	28.93	911.86	26,380.11
06.02.01.10.14	TUBERIA DE COBRE TIPO L 6"	m	28.90	976.88	28,231.83
06.02.01.10.15	TUBERIA DE COBRE TIPO L 8"	m	9.68	1,197.87	11,595.38
06.02.01.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L - AGUA HELADA				260,434.81
06.02.01.11.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	423.96	64.89	27,510.76
06.02.01.11.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	101.72	86.26	8,774.37
06.02.01.11.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	245.51	117.22	28,778.68
06.02.01.11.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	121.02	123.39	14,932.66
06.02.01.11.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	175.80	175.03	30,735.27
06.02.01.11.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	228.21	140.88	32,150.22
06.02.01.11.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	m	136.42	212.26	28,956.51
06.02.01.11.08	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	m	70.47	317.71	22,389.02
06.02.01.11.09	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5"	m	28.93	911.86	26,380.11
06.02.01.11.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L 6"	m	28.90	976.88	28,231.83
06.02.01.11.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L 8"	m	9.68	1,197.87	11,595.38
06.02.01.12	DUCTO METALICO				410,046.53
06.02.01.12.01	DUCTOS DE FO.GO. - FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTOS FABRICADOS CON PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE SOPORTE Y COLGADORES.	kg	15,703.54	17.12	268,844.60
06.02.01.12.02	DUCTOS DE FO.GO. CIRCULAR	kg	1,811.04	17.12	31,005.00
06.02.01.12.03	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO EXTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICO DE CÉLULA CERRADA DE E=3/4".	m2	405.68	38.21	15,501.03
06.02.01.12.04	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.	m2	2,456.61	38.21	93,867.07
06.02.01.12.05	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO CIRCULAR INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.	m2	22.77	36.40	828.83
06.02.01.13	DIFUSORES Y REJILLAS				220,842.26
06.02.01.13.01	DIFUSORES (2 VIAS,3 VIAS Y 4 VIAS)	PG2	50,512.00	0.75	37,884.00
06.02.01.13.02	DIFUSORES ROT	PG2	34,048.00	1.87	63,869.76
06.02.01.13.03	REJILLAS DE RETORNO	PG2	58,000.00	1.87	108,460.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.com>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010664

LI WENXUE



06.02.01.13.04	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR	und	6.00	814.75	4,888.50
06.02.01.13.05	DIFUSOR LINEAL (1" de espesor)	und	12.00	495.00	5,940.00
06.02.01.14	DAMPER MANUAL DE REGULACION				72,264.85
06.02.01.14.01	DAMPER MANUAL DE REGULACION	und	161.00	448.85	72,264.85
06.02.01.15	MONTAJE ELECTROMECHANICO				78,230.30
06.02.01.15.01	MONTAJE DE UMAS	und	22.00	337.65	7,428.30
06.02.01.15.02	MONTAJE DE UNIDADES TIPO FAN COIL	und	161.00	347.33	55,920.13
06.02.01.15.03	MONTAJE DE EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO	und	21.00	337.85	7,090.85
06.02.01.15.04	MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA - VRF	und	2.00	347.33	694.66
06.02.01.15.05	MONTAJE DE UNIDADES DE EQUIPO DE UNIDADES DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO - VRF	und	10.00	347.33	3,473.30
06.02.01.15.06	MONTAJE DE EQUIPO DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA	und	2.00	337.65	675.30
06.02.01.15.07	MONTAJE DE EVAPORADORES DE AGUA HELADA	und	2.00	347.33	694.66
06.02.01.15.08	MONTAJE DE ELECTROBOMBAS DE AGUA HELADA	und	6.00	375.55	2,253.30
06.02.01.16	VARIOS				213,177.91
06.02.01.16.01	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO FC)	und	181.00	300.00	48,300.00
06.02.01.16.02	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO)	und	21.00	300.00	6,300.00
06.02.01.16.03	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO - VRF)	und	10.00	350.00	3,500.00
06.02.01.16.04	TERMOSTATO AMBIENTAL - CONTROLADOR DE TEMPERATURA	und	3.00	2,789.45	8,368.35
06.02.01.16.05	PRE-FILTRO DE FIBRA DE POLIESTER DE 24"x24"x1"	und	22.00	80.01	1,760.22
06.02.01.16.06	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	22.00	118.50	2,607.00
06.02.01.16.07	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 95% DE EFICIENCIA MERV 13	und	21.00	278.50	5,848.50
06.02.01.16.08	FILTRO HEPA DE 24"x24"x12" 99.97% DE EFICIENCIA	und	11.00	1,228.50	13,513.50
06.02.01.16.09	LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) EMISION DE LUZ DE 200 A 400 NANOMETROS	und	22.00	850.00	18,700.00
06.02.01.16.10	PANEL PULSADO 60% EFIC. 4" ESPESOR (MERV 10)	und	2.00	1,750.00	3,500.00
06.02.01.16.11	CAJA PORTAFILTROS	und	21.00	999.99	20,999.79
06.02.01.16.12	MANOMETRO MAGNAGELIC (INDICADOR DE GRADO DE SATURACION DE FILTRO HEPA)	und	21.00	550.13	11,552.73
06.02.01.16.13	UNION FLEXIBLE DE LONA(EQUIPO Y DUCTO)	und	24.00	20.00	480.00
06.02.01.16.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL(TFC)	und	2.00	2,173.91	4,347.82
06.02.01.16.15	PRUEBAS Y BALANCEO DE UMAS	gib	1.00	4,800.00	4,800.00
06.02.01.16.16	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS FAN COIL	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.17	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.18	PRUEBAS PARA UNIDADES CONDENSADORAS	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.19	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO - VRF	gib	1.00	6,500.00	6,500.00
06.02.01.16.20	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA	gib	1.00	6,500.00	6,500.00
06.02.01.16.21	PRUEBAS PARA EVAPORADORES DE AGUA HELADA	gib	1.00	7,800.00	7,800.00
06.02.01.16.22	PRUEBAS PARA ELECTROBOMBAS DE AGUA HELADA	gib	1.00	7,800.00	7,800.00
06.02.02	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA				4,749,037.23
06.02.02.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				93,300.00

Handwritten signature or mark.

Handwritten letter 'R'.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010663

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.02.01.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4960M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6080M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.03	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3655M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.04	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3190M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.05	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3655M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.06	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4705M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.07	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 860M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	1,800.00	1,800.00
06.02.02.01.08	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1035M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.09	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3025M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.10	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2140M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,500.00	3,500.00
06.02.02.01.11	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.12	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.13	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,500.00	3,500.00
06.02.02.01.14	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4785M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.15	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3310M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.16	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1060M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.17	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1395M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.18	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.19	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.20	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1210M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.21	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4810M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.22	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4640M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.23	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 900M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	1,800.00	1,800.00
06.02.02.01.24	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.25	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1315M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				18,525.00
06.02.02.02.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2075M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,800.00	3,800.00
06.02.02.02.03	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.02.04	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2545M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02.05	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1620M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.03	INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				60,150.00
06.02.02.03.01	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4850M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.03.02	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.03.03	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6355M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	6,200.00	6,200.00
06.02.02.03.04	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2480M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,800.00	3,800.00
06.02.02.03.05	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	2,200.00	2,200.00
06.02.02.03.06	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,200.00	4,200.00

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010662

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.02.03.07	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2780M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	3,800.00	3,800.00
06.02.02.03.08	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1620M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	3,200.00	3,200.00
06.02.02.03.09	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3170M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	3,500.00	3,500.00
06.02.02.03.10	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 7110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	7,500.00	7,500.00
06.02.02.03.11	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 8500M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	6,800.00	6,800.00
06.02.02.03.12	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3525M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,500.00	4,500.00
06.02.02.03.13	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,200.00	4,200.00
06.02.02.04	EXTRACTOR AXIAL				4,500.00
06.02.02.04.01	EA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.04.02	EA (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,500.00	2,500.00
06.02.02.05	INYECTOR AXIAL				4,000.00
06.02.02.05.01	IA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.05.02	IA (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.06	DUCTOS METALICOS				4,308,532.32
06.02.02.06.01	DUCTOS DE Fo.Go.	kg	237,852.34	18.05	4,293,234.74
06.02.02.06.02	DUCTOS DE FO.GO. CIRCULAR	kg	893.55	17.12	15,297.58
06.02.02.07	REJILLAS				80,320.24
06.02.02.07.01	REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE	PG2	32,824.00	1.87	61,380.88
06.02.02.07.02	REJILLA DE INYECCION - DIFUSOR DE AIRE	PG2	10,128.00	1.87	18,939.36
06.02.02.08	MONTAJE ELECTROMECHANICO				12,591.34
06.02.02.08.01	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	und	25.00	271.82	6,795.50
06.02.02.08.02	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO GABINETE	und	5.00	271.82	1,359.10
06.02.02.08.03	MONTAJE DE INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	und	13.00	271.82	3,533.66
06.02.02.08.04	MONTAJE DE EXTRACTORES AXIAL	und	2.00	277.87	555.74
06.02.02.08.05	MONTAJE DE INYECTORES AXIALES	und	2.00	173.67	347.34
06.02.02.09	VARIOS				167,118.33
06.02.02.09.01	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	19.00	118.50	2,251.50
06.02.02.09.02	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 96% DE EFICIENCIA MERV 14	und	15.00	378.50	5,677.50
06.02.02.09.03	FILTRO HEPA DE 24"x24"x12" 99.97% DE EFICIENCIA	und	8.00	1,536.38	12,291.04
06.02.02.09.04	LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) EMISION DE LUZ DE 200 A 400 NANOMETROS	und	8.00	774.00	6,182.00
06.02.02.09.05	CAJA PORTAFILTROS	und	19.00	906.94	17,212.86
06.02.02.09.06	MANOMETRO MAGNAGELIC (INDICADOR DE GRADO DE SATURACION DE FILTRO HEPA)	und	19.00	485.24	9,219.56
06.02.02.09.07	UNION FLEXIBLE DE LONAPARA DUCTOS (A. A.)	und	43.00	179.46	7,716.78
06.02.02.09.08	FILTRO CARBON ACTIVADO DE 24"x24"x22"	und	2.00	207.75	415.50
06.02.02.09.09	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL(TFC)	und	43.00	2,173.91	93,478.13
06.02.02.09.10	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	gib	1.00	2,740.46	2,740.46
06.02.02.09.11	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	gib	1.00	3,134.54	3,134.54
06.02.02.09.12	PRUEBAS Y BALANCEO DE INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	gib	1.00	3,134.54	3,134.54

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010661

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.02.09.13	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR AXIAL	gib	1.00	1,826.96	1,826.96
06.02.02.09.14	PRUEBAS Y BALANCEO DE INYECTOR AXIAL	gib	1.00	1,826.96	1,826.96
06.02.03	EXTRACCION DE HUMO (COCINA)				123,838.85
06.02.03.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				7,500.00
06.02.03.01.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	7,500.00	7,500.00
06.02.03.02	INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				4,700.00
06.02.03.02.01	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,700.00	4,700.00
06.02.03.03	CAMPANA EXTRACTORA - COCINA				39,502.59
06.02.03.03.01	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO TIPO ISLA - ACERO INOXIDABLE (COCINA) 5.00m x 3.40m (INCLUYE INSTALACION)	und	1.00	12,499.99	12,499.99
06.02.03.03.02	FILTRO X GRASE EXTRACTOR	und	30.00	900.09	27,002.70
06.02.03.04	PRECIPITADOR DE GRASA				12,500.00
06.02.03.04.01	PRECIPITADOR DE GRASA CENTRIFUGO (PE-01) (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.03.05	DUCTOS METALICOS				55,828.07
06.02.03.05.01	DUCTOS DE Fo.Go.	kg	120.75	18.05	2,179.54
06.02.03.05.02	DUCTOS DE FIERRO NEGRO	kg	2,811.14	18.36	53,448.53
06.02.03.06	MONTAJE ELECTROMECHANICO				718.06
06.02.03.06.01	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	und	1.00	214.63	214.63
06.02.03.06.02	MONTAJE DE INYECTORES CENTRIFUGOS DE SIMPLE ENTRADA	und	1.00	214.63	214.63
06.02.03.06.03	MONTAJE DE PRECIPITADOR DE GRASA	und	1.00	286.80	286.80
06.02.03.07	VARIOS				3,292.03
06.02.03.07.01	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	1.00	118.50	118.50
06.02.03.07.02	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 95% DE EFICIENCIA MERV 14	und	1.00	378.50	378.50
06.02.03.07.03	UNION FLEXIBLE DE LONAPARA DUCTOS (A. A.)	und	2.00	179.48	358.92
06.02.03.07.04	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL(TFC)	und	1.00	2,173.91	2,173.91
06.02.03.07.05	SELECTOR ON-OFF PARA EXTRACTORES E INYECTORES	und	2.00	131.10	262.20
06.02.04	PRESURIZACION DE ESCALERAS				172,713.51
06.02.04.01	INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				61,600.00
06.02.04.01.01	ICP (CAUDAL: 32,800M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	4.00	15,400.00	61,600.00
06.02.04.02	DUCTOS METALICOS				40,593.91
06.02.04.02.01	DUCTOS DE Fo.Go.	kg	2,248.97	18.05	40,593.91
06.02.04.03	REJILLAS				17,852.96
06.02.04.03.01	REJILLA DE DESCARGA	PG2	21,528.00	0.82	17,852.96
06.02.04.04	MONTAJE ELECTROMECHANICO				1,430.92
06.02.04.04.01	MONTAJE DE INYECTORES CENTRIFUGOS DE SIMPLE ENTRADA	und	4.00	214.63	858.52
06.02.04.04.02	MONTAJE DE DAMPER DE ALIVIO DE 28" X 28"	und	8.00	71.55	572.40
06.02.04.05	VARIOS				51,435.72
06.02.04.05.01	FILTRO DE AIRE, TIPO MALLA DE ALUMINIO 1.2mx1.2mx1/2"	und	4.00	131.31	525.24

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 69S, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010660

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.02.04.05.02	UNION FLEXIBLE DE LONA(EQUIPO Y DUCTO)	und	4.00	153.69	614.76
06.02.04.05.03	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PRESURIZACION (TFC) TIPO 09	und	4.00	6,560.42	26,241.68
06.02.04.05.04	SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA, 15 HP,380V/3pH/60Hz	und	4.00	3,412.89	13,651.56
06.02.04.05.05	SENSOR DE HUMO	und	4.00	200.62	802.48
06.02.04.05.06	DAMPER DE ALIVIO DE 28"x28"	und	8.00	1,200.00	9,600.00
06.03	GRUPO ELECTROGENO				920,753.70
06.03.01	SISTEMA DE GENERACION				909,508.10
06.03.01.01	GRUPO ELECTROGENO DE 800Kw - 380-220V/3?-4HILOS EN PRIME	und	2.00	450,504.05	901,008.10
06.03.01.02	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO	glb	1.00	8,500.00	8,500.00
06.03.02	SISTEMA DE VENTILACION				3,607.52
06.03.02.01	REJILLA ACUSTICA PARA INGRESO DE AIRE Ancho=0.65 x Altura=0.65m, Espesor=200mm(Velocidad de aire=4m/s, Perdida de carga= 1.7mm cda)	und	2.00	170.05	340.10
06.03.02.02	DUCTO DE F*G° e =1/27"	kg	35.00	20.76	726.60
06.03.02.03	FUELLE DE LONA	und	2.00	133.26	266.52
06.03.02.04	AISLAMIENTO TERMICO DE LANA DE VIDRIO (ESPESOR MIN. DE 2"), PARA DUCTOS DE EXTRACCION	m2	15.00	151.62	2,274.30
06.03.03	SISTEMA DE ESCAPE				7,638.06
06.03.03.01	REJILLA ACUSTICA PARA INGRESO DE AIRE Ancho=0.65 x Altura=0.65m, Espesor=200mm(Velocidad de aire=4m/s, Perdida de carga= 1.7mm cda)	und	2.00	170.05	340.10
06.03.03.02	TUBERIA DE ACERO NEGRO SCH-40, 10" (INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO ,SOPORTES YACCESORIOS)	m	5.00	90.86	454.30
06.03.03.03	COMPENSADOR DE DILATACION METALICO DE BRIDA FIJA ø 10"	und	2.00	384.87	769.74
06.03.03.04	CODO DE 90° ACERO NEGRO SCH-40ø 10", BRIDADO	und	6.00	77.27	483.62
06.03.03.05	ACOPLE BRIDA PARA TUBERIA DE 10"	und	6.00	80.97	485.82
06.03.03.06	SILENCIADOR DE TIPO HOSPITALARIO 35db - 45 db, FLUJO DE 59.6 M3/MIN	und	2.00	909.85	1,819.70
06.03.03.07	SOMBRERO TIPO CHINO ø 10"	und	2.00	61.70	123.40
06.03.03.08	SOPORTE FIJO PARA TUBERIA DE 10"	und	2.00	28.39	56.78
06.03.03.09	SOPORTE FIJO PARA SILENCIADOR	und	2.00	27.39	54.78
06.03.03.10	AISLAMIENTO TERMICO DE LANA DE VIDRIO (ESPESOR MIN. DE 2")	m2	4.00	177.44	709.76
06.03.03.11	AISLAMIENTO ACUSTICO (PANELES ACUSTICOS)	m2	4.00	522.56	2,090.32
06.03.03.12	PASAMURO DE POLIETILENO EMBRIDADO/LISO DE 12"	und	4.00	67.44	269.76
06.04	SISTEMA DE COMBUSTIBLES				352,492.21
06.04.01	SISTEMA DE PETROLEO				169,339.57
06.04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				6,900.56
06.04.01.01.01	EXCAVACION CON EQUIPO PARA TANQUE GLP SOTERRADO(ALTO=3.22m;ANCHO=3.22m; LARGO=8.50m)	m3	89.00	6.99	622.11
06.04.01.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO / GLP, ANCHO = 0.60 m, ALTO = 0.60 m, LARGO = 20.0 m	m3	7.20	41.11	295.99
06.04.01.01.03	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON TIERRA CERNIDA DE h=0.20m; A=0.40m	m3	7.20	93.66	674.50
06.04.01.01.04	RELLENO MANUAL Y COMPACTADA CON ARENA PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO, (ANCHO=2.82m; ALTO=2.52m; LARGO=6.4m)	m3	45.48	80.42	3,657.50
06.04.01.01.05	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E = 2" SOLADOS (A=0.60m; L=20.00m)	m2	12.00	56.51	678.12
06.04.01.01.06	CINTA DE SEÑALIZACION	m	25.00	0.39	9.75

8

P



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010659

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.04.01.01.07	LADRILLO DE SEÑALIZACION	und	105.00	1.27	133.35
06.04.01.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 / VOLQUETE 10 M3, D = 5 KM	m3	96.20	8.62	829.24
06.04.01.02	SISTEMA DE SUMINISTRO DE PETROLEO				95,349.60
06.04.01.02.01	SALIDA DE SUMINISTRO DE PETROLEO DE 1/2	pto	4.00	240.82	983.28
06.04.01.02.02	TUBERIA SCH - 40 DE 4"-LLENADO DE TANQUE	m	25.00	158.98	3,974.50
06.04.01.02.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1" -REBOSE	m	5.00	39.81	199.05
06.04.01.02.04	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2"	m	3.00	48.30	144.90
06.04.01.02.05	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4"	m	150.00	40.37	7,405.50
06.04.01.02.06	TUBERIA SCH - 40 DE 2" - MEDICION	m	2.00	69.59	139.18
06.04.01.02.07	TUBERIA SCH - 40 DE 2"- VENTILACION DEL TANQUE	m	5.00	69.86	349.30
06.04.01.02.08	CODO SCH - 40 1 1/2" X 90° - RANURADO	und	2.00	18.94	37.88
06.04.01.02.09	CODO SCH - 40 1 1/4" x 90° - RANURADO	und	8.00	15.21	121.68
06.04.01.02.10	CODO SCH - 40 2" x 90° - RANURADO	und	8.00	38.05	304.40
06.04.01.02.11	TEE SCH - 40 1 1/4"- RANURADO	und	4.00	20.01	80.04
06.04.01.02.12	VALVULA DE BOLA COBRE DE 1 1/4"	und	4.00	252.23	1,008.92
06.04.01.02.13	FILTRO TIPO Y 1 1/4"	und	6.00	206.13	1,236.78
06.04.01.02.14	VALVULA DE RETENCION 1 1/4"	und	12.00	209.49	2,513.88
06.04.01.02.15	VALVULA DE RETENCION 2"	und	2.00	208.43	416.86
06.04.01.02.16	CANASTILLA DE SUCCION 1 1/4 "	und	3.00	122.84	368.52
06.04.01.02.17	VALVULA DE ALIVIO DE 1 1/4"	und	4.00	258.88	1,035.52
06.04.01.02.18	VALVULA DE ALIVIO 2"	und	2.00	321.87	643.74
06.04.01.02.19	MANOMETRO DIESEL	und	8.00	554.09	4,432.72
06.04.01.02.20	TUBERIA FLEXIBLE DE 1"	m	6.00	50.16	300.96
06.04.01.02.21	TUBERIA FLEXIBLE DE 1 1/4"	m	14.00	53.01	742.14
06.04.01.02.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PETROLEO SOTERRADO, CAP: 2 500 GLNS	und	1.00	60,349.85	60,349.85
06.04.01.02.23	ELECTROBOMBA DESUMINISTRO 1.0 HP / 20G.P.M / 380V - 3F-60HZ (PETROLEO)	und	4.00	2,070.00	8,280.00
06.04.01.02.24	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE PETROLEO	gib	1.00	300.00	300.00
06.04.01.03	SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO				49,247.84
06.04.01.03.01	SALIDA DE RETORNO DE PETROLEO 1"	pto	4.00	322.73	1,290.92
06.04.01.03.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1	m	120.00	48.83	5,859.60
06.04.01.03.03	CODO SCH - 40 1" x 90° - RANURADO	und	32.00	14.09	450.88
06.04.01.03.04	TEE SCH - 40 1"- RANURADO	und	4.00	16.75	67.00
06.04.01.03.05	VALVULA DE RETENCION 2"	und	2.00	208.43	416.86
06.04.01.03.06	TUBERIA FLEXIBLE DE 1"	m	2.00	50.16	100.32
06.04.01.03.07	ELECTROBOMBA DE RETORNO DE PETROLEO 1/2 HP 15 gln/m	und	2.00	1,380.00	2,760.00
06.04.01.03.08	TANQUE DIARIO DE PETROLEO 150 GLNS	und	1.00	11,605.74	11,605.74
06.04.01.03.09	TANQUE DIARIO DE PETROLEO 200 GLNS	und	1.00	18,856.32	18,856.32
06.04.01.03.10	PRUEBA MECANICA DEL DE RETORNO DE PETROLEO	gib	1.00	7,840.00	7,840.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010658



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.04.01.04	VARIOS				18,832.77
06.04.01.04.01	PROTECCION CATODICA (INCLUYE 2 ANODOS)	gib	1.00	1,509.31	1,509.31
06.04.01.04.02	TAPA METÁLICA DE 0.90X0.90 m. PARA MANHOLE	und	1.00	320.00	320.00
06.04.01.04.03	SISTEMA DE OBSERVACION DE DE FUGAS DE DIESEL TUBO Ø4"	und	2.00	450.00	900.00
06.04.01.04.04	MANHOLE 24" Ø	und	1.00	357.07	357.07
06.04.01.04.05	ACCESORIOS (FERRETERIA)	gib	1.00	500.00	500.00
06.04.01.04.06	VISOR DE VIDRIO DE 1 1/4"	und	1.00	1,609.63	1,609.63
06.04.01.04.07	CAJA DE TOMA DE LLENADO, METALICA CON TAPA REJILLA Y CANDADO	und	1.00	1,468.00	1,468.00
06.04.01.04.08	CAJAS DE REGISTRO	und	2.00	223.64	447.28
06.04.01.04.09	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRÓN	m	190.00	5.60	1,064.00
06.04.01.04.10	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1"	und	1.00	2,382.67	2,382.67
06.04.01.04.11	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE Ø1 1/4"	und	2.00	79.69	159.38
06.04.01.04.12	SOPORTE PARA 4 TUBERIAS ADOSADAS A LA PARED	und	4.00	59.73	238.92
06.04.01.04.13	SOPORTE PARA 3 TUBERIAS ADOSADAS A LA PARED	und	13.00	58.07	754.91
06.04.01.04.14	COLGADOR PARA 2 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	40.00	24.62	984.80
06.04.01.04.15	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1"	und	40.00	47.21	1,888.40
06.04.01.04.16	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1 1/4"	und	40.00	56.21	2,248.40
06.04.02	SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP				184,161.64
06.04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,731.90
06.04.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SISTEMA DE GLP. (ALTO=0.30m; ANCHO=0.60m; LARGO=25m)	m3	4.50	6.99	31.46
06.04.02.01.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO (ALTO=0.30m; ANCHO=0.60m; LARGO=25m)	m3	4.50	61.49	276.71
06.04.02.01.03	EXCAVACION CON EQUIPO PARA TANQUE GLP SOTERRADO (ALTO=3.00m; ANCHO=3.60m; LARGO=7.40m)	m3	80.00	50.29	4,023.20
06.04.02.01.04	RELLENO CON GRAVA PARA TANQUE, ARENA SECA DE RIO SIN SALES Y SIN ALCALIS	m3	17.00	159.89	2,718.13
06.04.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOS 125/VOLQUETE DE 6M3. D=5KM.	m3	84.60	19.91	1,682.40
06.04.02.02	SISTEMA DE SUMINISTRO DE GLP				109,558.20
06.04.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SOTERRADO DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 2500 GLNS	und	1.00	109,558.20	109,558.20
06.04.02.03	SALIDAS DE GAS GLP				1,900.28
06.04.02.03.01	SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1/2"	pto	4.00	141.91	567.64
06.04.02.03.02	SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 3/4"	pto	8.00	166.58	1,332.64
06.04.02.04	TUBERIAS PARA DISTRIBUCIÓN DE GLP				22,141.81
06.04.02.04.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	3.00	43.82	131.46
06.04.02.04.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	20.00	64.89	1,297.80
06.04.02.04.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	150.00	86.26	12,939.00
06.04.02.04.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	40.00	117.22	4,688.80
06.04.02.04.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	25.00	123.39	3,084.75
06.04.02.05	ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE GLP				11,185.98
06.04.02.05.01	CODO DE COBRE TIPO L 1/2" x 90°	und	5.00	38.43	192.15

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010657



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.04.02.05.02	CODO DE COBRE TIPO L 3/4" x 90°	und	4.00	38.62	154.48
06.04.02.05.03	CODO DE COBRE TIPO L 1" x 90°	und	15.00	41.84	627.60
06.04.02.05.04	CODO DE COBRE TIPO L 1 1/4" X 90°	und	16.00	49.79	796.64
06.04.02.05.05	CODO DE COBRE TIPO L 1 1/2" X 90°	und	10.00	64.61	646.10
06.04.02.05.06	TEE DE COBRE TIPO L DE 1"	und	4.00	57.39	229.56
06.04.02.05.07	TEE DE COBRE DE TIPO L 1 1/4"	und	3.00	57.51	172.53
06.04.02.05.08	REDUCCIÓN CONCENTRICA DE COBRE TIPO L 1 1/4" - 1"	und	1.00	80.27	80.27
06.04.02.05.09	REDUCCION CONCENTRICA DE COBRE TIPO L 1" - 3/4"	und	3.00	75.97	227.91
06.04.02.05.10	REDUCCION CONCENTRICA DE COBRE TIPO L 1" - 1/2"	und	4.00	85.67	342.68
06.04.02.05.11	SOPORTE PARA 1 TUBERIA-ADOSADA (INCL. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	und	66.00	46.98	3,063.70
06.04.02.05.12	SOPORTE PARA 3 TUBERIA-ADOSADA (INCL. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	und	13.00	66.46	863.98
06.04.02.05.13	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1"	und	65.00	47.21	3,068.65
06.04.02.05.14	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1 1/4"	und	13.00	56.21	730.73
06.04.02.06	VALVULAS				4,452.26
06.04.02.06.01	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 1/2"	und	4.00	247.41	989.64
06.04.02.06.02	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 3/4"	und	8.00	175.72	1,405.76
06.04.02.06.03	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 1 1/4"	und	6.00	342.81	2,056.86
06.04.02.07	ESTACION DE REGULADORA DE PRESION				13,710.98
06.04.02.07.01	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 1ERA ETAPA (V.R.P.1)	und	1.00	763.74	763.74
06.04.02.07.02	VALVULA DE RETENCION 1"	und	1.00	157.14	157.14
06.04.02.07.03	MANOMETRO (PRIMERA ETAPA)	und	1.00	540.34	540.34
06.04.02.07.04	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 2DA ETAPA (V.R.P.2)	und	8.00	833.74	6,669.92
06.04.02.07.05	VALVULA DE RETENCION 1"	und	8.00	157.14	1,257.12
06.04.02.07.06	MANOMETRO (2DA ETAPA)	und	8.00	540.34	4,322.72
06.04.02.08	TOMA DE LLENADO Y RETORNO DE GLP				5,246.14
06.04.02.08.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", RETORNO	m	15.00	119.68	1,795.20
06.04.02.08.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1-1/2", LLENADO (GLP LIQUIDO)	m	15.00	119.68	1,795.20
06.04.02.08.03	VALVULA DE RETORNO DE 1 1/2" (INCL. TAPON Y PULL AWAY)	und	1.00	167.53	167.53
06.04.02.08.04	VALVULA DOBLE CHECK 1 1/2" - LLENADO (INCL. TAPON Y PULL AWAY)	und	1.00	183.75	183.75
06.04.02.08.05	VALVULA DE CIERRE MANUAL DE 1 1/2" - RETORNO DE VAPOR	und	1.00	158.53	158.53
06.04.02.08.06	VALVULA DE CIERRE MANUAL DE 1 1/2" - LLENADO	und	1.00	174.75	174.75
06.04.02.08.07	TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2" - SUMINISTRO A VAPORIZADOR FUEGO DIRECTO	m	15.00	49.82	747.30
06.04.02.08.08	CAJA DE CONCRETO PARA TOMA DE LLENADO, MAS TAPA METALICA CON REJILLA Y CANDADO	und	1.00	223.88	223.88
06.04.02.09	VARIOS				7,233.09
06.04.02.09.01	PROTECCION CATODICA (INCLUYE 2 ANODOS)	gib	1.00	1,509.31	1,509.31
06.04.02.09.02	TUBERIA FLEXIBLE DE 1 1/4"	m	3.00	53.01	159.03
06.04.02.09.03	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	gib	1.00	1,743.42	1,743.42
06.04.02.09.04	VAPORIZADOR DE FUEGO DIRECTO DE 11,300 000 BTU/h	und	1.00	337.17	337.17

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010656

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.04.02.09.05	TUBERÍA DE VENTEO SCH-40 DE 3"	m	6.00	128.09	768.54
06.04.02.09.06	SELLADOR CORTAFUEGO	pto	17.00	41.12	699.04
06.04.02.09.07	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO OCRE	m	238.00	6.46	1,637.48
06.04.02.09.08	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO	gib	1.00	479.10	479.10
06.05	SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO CONDENSADO				656,554.55
06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				7,341.85
06.05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SISTEMA DE GLP, (ALTO=0.36m; ANCHO=0.60m; LARGO=35m)	m3	7.56	6.99	52.84
06.05.01.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO (ALTO=0.36m; ANCHO=0.60m; LARGO=35m)	m3	7.56	35.93	271.83
06.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 / VOLQUETE 15 M3, D = 5 KM	m3	7.56	9.29	70.23
06.05.01.04	CANAleta DE CONCRETO CON IMPERMEAB. PARA VAPOR, (ALTO=0.36m; ANCHO=0.60m) (INCLUYE TAPA DE CONCRETO HERMETICA)	m	35.00	140.74	4,925.90
06.05.01.05	REJILLA METALICA EN CANALETA DE CENTRAL DE CALDERAS, ANCHO = 0.35 M	m	15.00	134.75	2,021.25
06.05.02	SALIDA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO				774.89
06.05.02.01	SALIDAS EN LAVANDERIA	pto	5.00	96.85	484.25
06.05.02.02	SALIDAS EN RESIDUOS SOLIDOS	pto	1.00	108.50	108.50
06.05.02.03	SALIDAS EN ESTERILIZACION	pto	2.00	91.07	182.14
06.05.03	EQUIPOS PARA SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO				648,437.81
06.05.03.01	SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR - SALA DE CALDERAS				311,038.17
06.05.03.01.01	CALDERA DE VAPOR PIRO TUBULAR HORIZONTAL, 50 BHP, AUTORREGULADA CON CONTROL, PUERTO MODBUS, FLUE CORRUGADO, DUAL(GAS/PETROLEO DIESEL B5)	und	2.00	145,458.62	290,917.24
06.05.03.01.02	CABECERO DE DISTRIBUCION DE VAPOR, Ø6" X 2.28MT, 100PSI	und	1.00	8,730.95	8,730.95
06.05.03.01.03	TANQUE DE PURGA 80GLN	und	1.00	2,397.60	2,397.60
06.05.03.01.04	CHIMENEAS DE ø16"	und	2.00	4,496.19	8,992.38
06.05.03.02	SISTEMA DE RETORNO DE CONDENSADO - SALA DE CALDERAS				65,046.89
06.05.03.02.01	TANQUE DE CONDENSADO DE 120 GLN Y ALIMENTACION DE AGUA PARA CALDEROS	und	1.00	13,061.35	13,061.35
06.05.03.02.02	BOMBA PARA ALIMENTACION A CALDERAS, 3HP/380V/73F/760HZ	und	3.00	15,817.90	47,453.70
06.05.03.02.03	DOSIFICADOR DE PRODUCTOS QUIMICOS, DOSIFICACION 9.3 l/h, CAPACIDAD 50L, 220V/1F/60HZ	und	1.00	4,531.84	4,531.84
06.05.03.03	MONTAJE ELECTROMECANICO				3,486.84
06.05.03.03.01	MONTAJE DESISTEMA DE GENERACION DE VAPOR - SALA DE CALDERAS	gib	1.00	1,743.42	1,743.42
06.05.03.03.02	MONTAJE DEL SISTEMA DE RETORNO DE CONDENSADO - SALA DE CALDERAS	gib	1.00	1,743.42	1,743.42
06.05.03.04	TUBERIAS SCH-40 VAPOR Y RETORNO DE VAPOR				22,934.77
06.05.03.04.01	TUBERIA SCH - 40 DE 1/2"	m	36.00	18.42	663.12
06.05.03.04.02	TUBERIA SCH - 40 DE 3/4"	m	20.00	16.55	331.00
06.05.03.04.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1"	m	70.00	40.98	2,868.80
06.05.03.04.04	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2"	m	180.00	46.30	7,728.00
06.05.03.04.05	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4"	m	210.00	49.37	10,367.70
06.05.03.04.06	TUBERIA SCH - 40 DE 2"	m	15.00	65.09	976.36
06.05.03.05	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA				82,318.04
06.05.03.05.01	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2"	m	36.00	136.64	4,919.04

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



Handwritten signature in blue ink.

010655

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

06.05.03.05.02	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3/4"	m	20.00	146.84	2,936.80
06.05.03.05.03	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1"	m	70.00	157.04	10,992.80
06.05.03.05.04	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2"	m	160.00	167.24	26,758.40
06.05.03.05.05	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/4"	m	210.00	162.14	34,049.40
06.05.03.05.06	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2"	m	15.00	177.44	2,661.60
06.05.03.06	COLGADORES PARA TUBERIA				11,689.94
06.05.03.06.01	COLGADORES DE 1 TUBO TIPO GOTA	pza	10.00	25.49	254.90
06.05.03.06.02	COLGADORES DE 2 TUBO TIPO RIEL ACANALADO	pza	69.00	17.29	1,193.01
06.05.03.06.03	COLGADORES DE 3 TUBO TIPO RIEL ACANALADO	pza	19.00	21.25	403.75
06.05.03.06.04	ABRAZADERAS DE 3/4"	und	5.00	30.30	151.50
06.05.03.06.05	ABRAZADERAS DE 1"	und	41.00	41.80	1,713.80
06.05.03.06.06	ABRAZADERAS DE 1 1/4"	und	70.00	51.98	3,638.60
06.05.03.06.07	ABRAZADERAS DE 1 1/2"	und	65.00	48.77	3,170.05
06.05.03.06.08	ABRAZADERAS DE 2"	und	8.00	50.37	402.96
06.05.03.06.09	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 3/4"	pza	5.00	4.88	23.40
06.05.03.06.10	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 1"	pza	41.00	3.96	162.36
06.05.03.06.11	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 1 1/4"	pza	70.00	4.03	282.10
06.05.03.06.12	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 1 1/2"	pza	65.00	4.15	269.75
06.05.03.06.13	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 2"	pza	8.00	4.22	33.76
06.05.03.07	JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA				10,983.42
06.05.03.07.01	JUNTA FLEXIBLE DE 1"	und	2.00	2,325.42	4,650.84
06.05.03.07.02	JUNTA FLEXIBLE DE 1.1/4"	und	2.00	3,166.29	6,332.58
06.05.03.08	ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE VAPOR				1,412.44
06.05.03.08.01	ESTACION REDUCTORA DE 100 PSI - 50 PSI	und	2.00	706.22	1,412.44
06.05.03.09	FINALES DE LINEA				3,460.88
06.05.03.09.01	FINAL DE LINEA TRONCAL	und	4.00	432.61	1,730.44
06.05.03.09.02	FINAL DE LINEA PARA EQUIPO	und	4.00	432.61	1,730.44
06.05.03.10	VARIOS				136,056.42
06.05.03.10.01	VALVULA DE BOLA COBRE DE 1/2"	und	16.00	139.02	2,224.32
06.05.03.10.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	16.00	123.89	1,982.24
06.05.03.10.03	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1/2"	und	11.00	125.09	1,375.99
06.05.03.10.04	VALVULA DE ALIVIO DE AIRE 1/2" ROSCADA	und	1.00	127.65	127.65
06.05.03.10.05	VALVULA GLOBO VASTAGO LARGO DE 1/2	und	5.00	172.57	862.85
06.05.03.10.06	VARILLA NIVEL DE VIDRIO CON VALVULA EN ANGULO DE 1/2" DE BRONCE	und	1.00	254.60	254.60
06.05.03.10.07	VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	und	13.00	138.10	1,795.30
06.05.03.10.08	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3/4"	und	4.00	60.12	240.48
06.05.03.10.09	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4"	und	8.00	431.26	3,450.08
06.05.03.10.10	VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 1"	und	2.00	190.22	380.44

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sot0602@163.com

010654



06.05.03.10.11	VALVULA COMPUERTA DE BRONCEDE 1"	und	12.00	194.92	2,339.04
06.06.03.10.12	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1"	und	2.00	257.04	514.08
06.05.03.10.13	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	13.00	283.14	3,660.82
06.05.03.10.14	VALVULA CHECK 1.1/4"	und	3.00	337.04	1,011.12
06.05.03.10.15	ELECTROVALVULA DE 1 1/4"	und	1.00	1,790.57	1,790.57
06.05.03.10.16	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	13.00	800.49	10,406.37
06.05.03.10.17	VALVULA CHECK 1.1/2"	und	3.00	701.65	2,104.95
06.05.03.10.18	CODO SCH-40 1 1/2" X 90°	und	55.00	18.15	988.25
06.05.03.10.19	CODO - ACERO SCH-40Ø 3/4" X 90°	und	17.00	12.27	208.59
06.05.03.10.20	CODO SCH-40 1" X 90°	und	11.00	12.97	142.67
06.05.03.10.21	CODO SCH-40 1 1/4" X 90°	und	12.00	14.09	169.08
06.05.03.10.22	CODO SCH - 40 1 1/2" X 90°	und	10.00	7,357.23	73,572.30
06.05.03.10.23	CODO SCH-40 2" X 90°	und	2.00	21.79	43.58
06.05.03.10.24	TEE DE ACERO SCH 40 Ø 1/2"	und	13.00	16.73	217.49
06.05.03.10.25	TEE DE ACERO SCH 40 Ø 3/4"	und	10.00	12.93	129.30
06.05.03.10.26	TEE DE SCH-40 1"	und	16.00	15.63	250.08
06.05.03.10.27	TEE DE SCH-40 1 1/4"	und	10.00	18.70	187.00
06.05.03.10.28	TEE DE SCH-40 1 1/2"	und	16.00	42.66	682.56
06.05.03.10.29	UNION UNIVERSAL 1/2"	und	15.00	26.64	384.60
06.05.03.10.30	UNION UNIVERSAL 3/4"	und	12.00	27.97	335.64
06.05.03.10.31	UNION UNIVERSAL DE 1 1/4"	und	5.00	29.02	145.10
06.06.03.10.32	FILTRO TIPO Y 1 1/4"	und	3.00	206.13	618.39
06.05.03.10.33	FILTRO TIPO Y 1/2"	und	15.00	99.63	1,494.45
06.05.03.10.34	FILTRO TIPO Y 3/4"	und	4.00	118.31	473.24
06.05.03.10.35	FILTRO TIPO Y 1"	und	2.00	155.67	311.34
06.05.03.10.36	FILTRO TIPO Y 1 1/2"	und	3.00	252.81	758.43
06.05.03.10.37	FILTRO TIPO Y 1 1/4"	und	4.00	206.13	824.52
06.05.03.10.38	REDUCCION DE ACERO SCH 40 DE Ø1 1/4"- Ø1/2"	und	2.00	85.64	171.28
06.05.03.10.39	TRAMPA TERMODINAMICA - ACERO SCH-40Ø 1/2"	und	15.00	340.16	5,102.40
06.05.03.10.40	TERMOMETRO CON BULBO Y DIAL HASTA 150°C	und	1.00	2,825.12	2,825.12
06.05.03.10.41	SENSOR DE NIVEL	und	1.00	475.67	475.67
06.05.03.10.42	MANOMETRO RANGO DE 0-200 PSI	und	4.00	1,051.10	4,204.40
06.05.03.10.43	MANOMETRO RANGO DE 0-100 PSI	und	4.00	871.10	3,484.40
06.05.03.10.44	SEPARADOR DE HUMEDAD TIPO S1 ROSCADO DE 1"	und	2.00	584.08	1,168.18
06.05.03.10.45	TRAMPA FLOTADOR Y TERMOSTATICA - ACERO SCH-40Ø 1"	und	3.00	369.82	1,109.46
06.05.03.10.46	SELLADOR CORTAFUEGO	pto	25.00	41.12	1,028.00
06.06	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL				1,320,115.60
06.06.01	ASCENSORES Y MONTACARGAS				1,320,115.60

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010653

Handwritten signature in blue ink.

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

06.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1350 kg. C/U,15-18 PERSONAS, V = 1 m/s ; EMBARQUE DUPLEX	und	2.00	266,376.80	532,753.60
06.06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLA, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1800 kg.,24 PERSONAS, V = 1 m/s ; EMBARQUE SIMPLE	und	1.00	254,048.00	254,048.00
06.06.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGAS LIMPIO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500 kg., 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s ; EMBARQUE SIMPLE	und	1.00	254,048.00	254,048.00
06.06.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA SUCIO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500 kg., 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s ; EMBARQUE SIMPLE	und	1.00	279,266.00	279,266.00
06.07	SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE				512,306.83
06.07.01	SISTEMA DE SUMINISTRO PARA CAPTADORES SOLARES				84,509.98
06.07.01.01	SALIDA DE RETORNO AGUA SOLAR CALIENTE 2"	pto	1.00	558.03	558.03
06.07.01.02	TOMA DE SUMNISTRO AGUA SOLAR CALIENTE 2"	pto	1.00	625.86	625.86
06.07.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	41.00	86.26	3,536.66
06.07.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	126.00	175.03	22,053.78
06.07.01.05	CODO DECOCBRE 1" X 90°	und	44.00	51.00	2,244.00
06.07.01.06	CODO DECOCBRE 2" X 90°	und	20.00	79.33	1,586.60
06.07.01.07	TEE DE COBRE 2"	und	47.00	93.11	4,376.17
06.07.01.08	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	48.00	339.64	16,302.72
06.07.01.09	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	25.00	517.02	12,925.50
06.07.01.10	REDUCCION 2" a 1"	und	48.00	74.51	3,576.48
06.07.01.11	VALVULA CHECK 2"	und	2.00	400.28	800.56
06.07.01.12	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO OCRE AISLAMIENTO TIPO CANA Y ENCHAQUETADO EN TUBERIAS (INCL. ACCESORIOS)	m	167.00	6.46	1,078.82
06.07.01.13	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE CAPTADORES SOLARES	glb	1.00	8,388.58	8,388.58
06.07.02	EQUIPOS ESPECIALES				343,067.88
06.07.02.01	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES	und	86.00	4,140.00	273,240.00
06.07.02.02	ESTACION DE BOMBEO 750W-1F-220V	und	1.00	3,858.22	3,858.22
06.07.02.03	ESTACION DE BOMBEO 5KW-1F-220V	und	1.00	2,858.22	2,858.22
06.07.02.04	INTERCAMBIADOR DE CALOR	und	1.00	4,778.22	4,778.22
06.07.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VASO DE EXPANSION VASO DE EXPANSION 50L	und	1.00	6,556.71	6,556.71
06.07.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VASO DE EXPANSION VASO DE EXPANSION 20L	und	3.00	2,974.54	8,923.62
06.07.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR 800GLS	und	2.00	7,419.97	14,839.94
06.07.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR 378 GLS	und	1.00	25,564.50	25,564.50
06.07.02.09	ELECTROBOMBAS 1.5KW/380V/3F	und	2.00	1,269.77	2,539.54
06.07.02.10	UNION FLEXIBLE DE 2"	und	2.00	54.36	108.72
06.07.03	VARIOS				84,729.26
06.07.03.01	TERMOMETRO	und	26.00	2,951.62	76,742.12
06.07.03.02	VALVULA DE DRENAJE	und	26.00	109.00	2,834.00
06.07.03.03	VALVULA DE SEGURIDAD	und	4.00	118.40	473.60
06.07.03.04	SENSOR DE TEMPERATURA DE INMERCION EN LIQUIDO (30° A 110°C)	und	5.00	287.50	1,437.50

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010652



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

06.07.03.05	MANOMETRO (PRIMERA ETAPA)	und	6.00	540.34	3,242.04
07	COMUNICACIONES				11,922,943.64
07.01	INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO				1,094,458.65
07.01.01	BUZON DE CONCRETO				51,131.96
07.01.01.01	BUZÓN CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO (1000 x 1000 x 1200 mm)	und	22.00	2,324.18	51,131.96
07.01.02	CAJAS DE PASE F.G.				142,673.61
07.01.02.01	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 100x100x100 mm	und	4,313.00	31.32	135,083.16
07.01.02.02	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 150x150x150 mm	und	153.00	43.45	6,647.85
07.01.02.03	CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x300 mm	und	4.00	58.95	235.80
07.01.02.04	CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x200 mm	und	2.00	55.75	111.50
07.01.02.05	CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x150 mm	und	8.00	59.05	472.40
07.01.02.06	CAJA DE PASE CUADRADA 400x300x150 mm	und	2.00	61.45	122.90
07.01.03	BANDEJAS				619,455.46
07.01.03.01	BANDEJAS TIPO MALLA DE 300X105X3000MM CON ACCESORIOS	m	1,643.95	375.92	617,993.68
07.01.03.02	FIRE STOPPING	und	9.00	162.42	1,461.78
07.01.04	TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP				100,915.78
07.01.04.01	TUBERIA 1" PVC SAP - NTP:399.006, NTE: 024	m	5,396.13	14.97	80,780.07
07.01.04.02	TUBERIA 4" PVC SAP - NTP:399.006, NTE: 024	m	612.40	32.88	20,135.71
07.01.05	TUBERIA METALICA FLEXIBLE				167,773.11
07.01.05.01	TUBERIA 3/4" CONDUIT - EMT ANSI C80.3	m	8,115.28	15.71	127,491.05
07.01.05.02	TUBERIA 1" CONDUIT - EMT ANSI C80.3	m	1,723.18	15.49	26,692.06
07.01.05.03	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE 1"	m	25.50	20.96	534.48
07.01.05.04	SELLO CORTA FUEGO	und	354.00	36.88	13,055.52
07.01.06	POSTES				4,310.41
07.01.06.01	POSTE DE CO. ARMADO CENTRIFUGADO DE 11 M	und	1.00	4,310.41	4,310.41
07.01.07	DUCTOS				1,985.94
07.01.07.01	DUCTO DE CONCRETO DE 1 VIAS DE 100mm Ø	m	51.00	38.94	1,985.94
07.01.08	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,212.36
07.01.08.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES COMUNICACIONES, H = 1.00 M, ANCHO=0.45 M	m3	85.18	41.11	3,501.75
07.01.08.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	68.53	37.01	2,536.30
07.01.08.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA DIST < 10 KM	m3	16.65	10.47	174.33
07.02	CABLEADO VERTICAL (BACKBONE DE FIBRA OPTICA)				206,019.27
07.02.01	CABLEFIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MULTIMODO 24 HILOS TIPO 50/125 OM4 LSZH	m	2,202.00	77.61	170,897.22
07.02.02	MÓDULO ADAPTADOR MTP-LC MULTIMODO OM4	und	38.00	109.87	4,175.06
07.02.03	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL (CENTRO DE DATOS)	und	4.00	1,230.87	4,923.48
07.02.04	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA SECUNDARIA (GABINETE DE TELECOMUNICACIONES)	und	15.00	1,242.37	18,635.55
07.02.05	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4 LC/LC DÚPLEX	und	76.00	97.21	7,387.96
07.03	CABLEADO HORIZONTAL (CABLEADO ESTRUCTURADO DATA)				677,506.85

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, plso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / so0602@163.com

010651

Handwritten signature in blue ink.

07.03.01	CABLE S/FTP CAT. 7ASOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES	m	62,760.00	6.54	410,450.40
07.03.02	MÓDULO JACK CATEGORÍA 7A. BLINDADO	und	1,046.00	66.94	70,019.24
07.03.03	FACE PLATE DE 1 PUERTO	und	572.00	17.05	9,752.60
07.03.04	FACE PLATE DE 2 PUERTOS	und	237.00	18.53	4,391.61
07.03.05	PATCH CORD S/FTP. PARA ÁREA DE TRABAJO	und	1,046.00	91.37	95,573.02
07.03.06	PATCH CORD S/FTP, PARA GABINETE DE TELECOMUNICACIONES	und	1,046.00	83.48	87,320.08
07.04	GABINETES				80,356.10
07.04.01	GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO DE 42 RU (GDS: 800x1000x2100 mm) INC. INSTALACION	und	8.00	5,634.34	45,074.72
07.04.02	GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO DE 45 RU (GDP: 800x1200x2200 mm) INC. INSTALACION	und	6.00	5,634.34	33,806.04
07.04.03	GABINETE DE COMUNICACIONES DE PARED DE 18 RU (GDS: 900x800x510 mm) INC. INSTALACION	und	1.00	1,474.34	1,474.34
07.05	EQUIPOS PASIVOS				76,921.86
07.05.01	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	und	4.00	1,642.34	6,569.36
07.05.02	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS	und	21.00	3,110.34	65,317.14
07.05.03	ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 1RU	und	4.00	47.44	189.76
07.05.04	ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 2RU	und	21.00	52.44	1,101.24
07.05.05	ORDENADOR DE CABLES VERTICAL	und	14.00	267.44	3,744.16
07.06	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU)				17,126.80
07.06.01	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) HORIZONTAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES	und	8.00	694.34	5,554.72
07.06.02	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) VERTICAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES CENTRO DE DATOS	und	12.00	964.34	11,572.08
07.07	UPS MONOFASICO DE 5KVA				186,169.20
07.07.01	UPS MONOFASICO DE 5KVA PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES	und	15.00	12,411.28	186,169.20
07.08	CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO				11,538.46
07.08.01	CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE RED	gib	1.00	11,538.46	11,538.46
07.09	SISTEMA DE TELEFONIA IP				431,171.07
07.09.01	CENTRAL TELEFÓNICA IP	und	1.00	95,000.00	95,000.00
07.09.02	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA (SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.09.03	SISTEMA DE REPORTES Y TARIFICADOR (SOFTWARE TARIFICADOR)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
07.09.04	GATEWAY DE COMUNICACIONES (ISDN E1 & FXO)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
07.09.05	CONVERSORES CELULARES GSM	und	1.00	5,000.00	5,000.00
07.09.06	TELÉFONOS IP TIPO USO GENERAL	und	186.00	750.00	139,500.00
07.09.07	TELÉFONOS IP TIPO USO GERENCIAL	und	1.00	750.00	750.00
07.09.08	TERMINAL DE OPERADORA TELEFONICA	und	1.00	1,800.00	1,800.00
07.09.09	LICENCIA DE SOFTWARE DE SOFTPHONE	und	3.00	25,000.00	75,000.00
07.09.10	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TELEFONIA IP	gib	1.00	46,621.07	46,621.07
07.10	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CCTV				281,686.78
07.10.01	CAMARA DE VIDEO IP MOVIL INTERIOR (TIPO DOMO)	und	19.00	850.00	16,150.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010650

Handwritten signature

07.10.02	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR	und	58.00	1,500.00	87,000.00
07.10.03	CÁMARA MOVIL EXTERIOR TIPO PTZ	und	2.00	4,500.00	9,000.00
07.10.04	GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR)	und	1.00	40,000.00	40,000.00
07.10.05	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.10.06	ESTACIÓN DE OPERACIÓN Y MONITOREO	und	3.00	9,500.00	28,500.00
07.10.07	PANTALLA DE MONITOREO	und	3.00	3,825.00	11,475.00
07.10.08	DECODIFICADOR DE VIDEOWALL	und	1.00	2,430.00	2,430.00
07.10.09	JOYSTICK	und	1.00	1,940.00	1,940.00
07.10.10	LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDORES, DE ESTACIONES DE TRABAJO, DE DECODERS Y LICENCIAS DE USUARIOS.	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.10.11	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA-CCTV	glb	1.00	35,191.78	35,191.78
07.11	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO				191,381.98
07.11.01	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO	und	4.00	6,500.00	26,000.00
07.11.02	SENSOR ÓPTICO PARA CAPTURA DE HUELLA DACTILAR	und	4.00	2,800.00	11,200.00
07.11.03	LECTOR BIOMÉTRICO	und	10.00	2,200.00	22,000.00
07.11.04	CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA	und	10.00	450.00	4,500.00
07.11.05	CONTACTO MAGNÉTICO	und	10.00	125.00	1,250.00
07.11.06	PULSADOR DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO	und	10.00	1,950.00	19,500.00
07.11.07	SERVIDOR	und	1.00	22,000.00	22,000.00
07.11.08	SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS Y ASISTENCIA	und	1.00	7,200.00	7,200.00
07.11.09	ESTACION DE TRABAJO	und	1.00	9,350.00	9,350.00
07.11.10	TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID	und	100.00	48.50	4,850.00
07.11.11	IMPRESORA PARA TARJETAS RFID	und	1.00	3,800.00	3,800.00
07.11.12	LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR, ESTACIÓN DE TRABAJO Y LICENCIAS DE USUARIOS	und	1.00	37,500.00	37,500.00
07.11.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	glb	1.00	22,231.98	22,231.98
07.12	SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS				368,910.85
07.12.01	ESTACION ENFERMERAS	und	7.00	10,000.00	70,000.00
07.12.02	PULSADOR CAMA	und	54.00	319.00	17,226.00
07.12.03	TIRADOR DE BAÑO	und	27.00	450.00	12,150.00
07.12.04	TIRADOR DE DUCHA	und	27.00	450.00	12,150.00
07.12.05	PULSADOR TIPO PEDAL O DE PIE	und	5.00	350.00	1,750.00
07.12.06	LUMINARIA DE SOBREPuerta	und	33.00	400.00	13,200.00
07.12.07	MODULO DE HABITACION	und	33.00	2,500.00	82,500.00
07.12.08	SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO	und	1.00	23,500.00	23,500.00
07.12.09	SOFTWARE DE SERVIDOR DE GESTIÓN	und	1.00	12,500.00	12,500.00
07.12.10	SOFTWARE CLIENTE DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN	und	1.00	12,500.00	12,500.00
07.12.11	LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR Y LICENCIAS DE USUARIOS	und	1.00	58,500.00	58,500.00
07.12.12	CABLE PARA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA	m	1,057.45	2.18	2,284.09

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010649

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

07.12.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA LLAMADA DE ENFERMERA	gib	1.00	40,650.76	40,650.76
07.13	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS				548,434.00
07.13.01	PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	und	1.00	45,000.00	45,000.00
07.13.02	PANEL SECUNDARIO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO	und	1.00	25.00	25.00
07.13.03	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	und	850.00	336.86	286,331.00
07.13.04	DETECTOR DE TEMPERATURA	und	22.00	320.00	7,040.00
07.13.05	ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA	und	49.00	230.00	11,270.00
07.13.06	PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCÓPICA	und	49.00	420.00	20,580.00
07.13.07	SENSOR DE ANIEGO	und	10.00	185.00	1,850.00
07.13.08	MÓDULO DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS	und	8.00	334.54	2,676.32
07.13.09	MÓDULO DE CONTROL Y DESACTIVACIÓN DE ASCENSORES	und	8.00	334.54	2,676.32
07.13.10	MÓDULO PARA MONITOREO DE VÁLVULAS Y FLUJO DE AGUA	und	4.00	365.90	1,463.60
07.13.11	MÓDULO AISLADOR DE FALLAS	und	34.00	160.00	5,440.00
07.13.12	MÓDULO DE MONITOREO	und	6.00	320.00	1,920.00
07.13.13	MÓDULO DE CONTROL	und	6.00	320.00	1,920.00
07.13.14	MÓDULO DE RELAY	und	4.00	616.24	2,472.96
07.13.15	JACK PARA SALIDA DE TELÉFONO DE BOMBEROS	und	13.00	210.00	2,730.00
07.13.16	ESTACIÓN FIJA PARA BOMBEROS	und	13.00	320.00	4,160.00
07.13.17	AURICULAR PARA TELÉFONO DE BOMBEROS	und	13.00	250.00	3,250.00
07.13.18	FUENTE DE ALIMENTACIÓN NAC REMOTA	und	49.00	800.00	39,200.00
07.13.19	CABLEADO DE DETECCION	m	10,183.29	4.82	49,083.46
07.13.20	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS	gib	1.00	60,345.34	60,345.34
07.14	SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO				484,183.37
07.14.01	WORKSTATION (CENTRAL DE SONIDO)	und	1.00	16,000.00	16,000.00
07.14.02	SOFTWARE DE GESTION	und	1.00	16,000.00	16,000.00
07.14.03	AMPLIFICADOR DE AUDIO 2x120 W	und	12.00	3,136.20	37,634.40
07.14.04	GATEWAY DE VOZ	und	8.00	30,000.00	240,000.00
07.14.05	ALTAVOZ DE TECHO	und	113.00	490.00	55,370.00
07.14.06	CONSOLA DE PERIFONEO IP	und	1.00	2,500.00	2,500.00
07.14.07	CONTROL DE VOLUMEN	und	11.00	420.00	4,620.00
07.14.08	CABLE DE AUDIO 2X18 AWG AISLANTE TRANSPARENTE	m	561.34	5.08	2,840.38
07.14.09	SISTEMA INDEPENDIENTE PARA AUDITORIO (SUM)				119,218.59
07.14.09.01	CONSOLA MEZCLADORA DE SONIDO PARA LA SALA SUM	und	4.00	7,692.31	30,769.24
07.14.09.02	MICRÓFONO INALÁMBRICO: DE MANO	und	2.00	1,934.05	3,868.10
07.14.09.03	MICRÓFONO CON PEDESTAL	und	1.00		
07.14.09.04	PARLANTE PARA AUDITORIO	und	12.00	512.26	6,147.12
07.14.09.05	MICRÓFONO PARA AUDITORIO	und	11.00	1,934.05	21,274.55



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010648

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

07.14.09.06	GABINETE 18RU	und	2.00	1,150.00	2,300.00
07.14.09.07	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	gib	1.00	54,859.58	54,859.58
07.16	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS				185,253.87
07.15.01	RELOJ IP PATRON	und	1.00	14,200.00	14,200.00
07.15.02	RELOJ SECUNDARIO DE UNA ESFERA	und	113.00	1,250.00	141,250.00
07.15.03	RELOJ IP CRONOMETRO	und	3.00	2,650.00	7,950.00
07.15.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	gib	1.00	21,853.87	21,853.87
07.16	CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA				1,670,827.51
07.16.01	SWITCH DE BORDE, 24 PUERTOS PoE+	und	4.00	22,000.00	88,000.00
07.16.02	SWITCH DE BORDE, 48 PUERTOS PoE+	und	21.00	41,215.00	865,516.00
07.16.03	SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN LAN	und	1.00	24,000.00	24,000.00
07.16.04	SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN DATACENTER	und	1.00	24,000.00	24,000.00
07.16.05	SWITCH CORE	und	1.00	24,000.00	24,000.00
07.16.06	CONTROLADOR DE ACCESO INALÁMBRICO	und	1.00	243,000.00	243,000.00
07.16.07	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT)	und	19.00	5,000.00	95,000.00
07.16.08	GESTOR DE POLÍTICAS DE AUTENTICACIÓN (SOFTWARE DE GESTIÓN)	und	1.00	18,000.00	18,000.00
07.16.09	FIREWALL (SEGURIDAD INFORMÁTICA)	und	1.00	120,000.00	120,000.00
07.16.10	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA	gib	1.00	169,312.51	169,312.51
07.17	SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF				88,258.56
07.17.01	ESTACION DE BASE HF	und	1.00	3,600.00	3,600.00
07.17.02	ESTACION BASE DE VHF	und	1.00	17,200.00	17,200.00
07.17.03	REPETIDOR VHF	und	1.00	15,000.00	15,000.00
07.17.04	RADIO PORTATIL (HANDY) VHF	und	4.00	620.00	2,480.00
07.17.05	SOFTWARE DE DESPACHO E INCLUYE LICENCIA	und	1.00	15,000.00	15,000.00
07.17.06	SOFTWARE DE MONITOREO GPS	und	1.00	10,000.00	10,000.00
07.17.07	ESTACION DE TRABAJO	und	1.00	9,350.00	9,350.00
07.17.08	MONITOR DE 42" PARA VISUALIZACION	und	1.00	2,492.00	2,492.00
07.17.09	CABLE COAXIAL HELIAX 1/2"	m	142.00	9.98	1,417.16
07.17.10	GABINETE AUTOSOPORTADO DE 42 RU	und	1.00	1,100.00	1,100.00
07.17.11	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RADIO VHF/HF	gib	1.00	8,618.40	8,618.40
07.18	SISTEMA DE TELEVISION - CATV				226,867.32
07.18.01	CENTRAL DE VIDEO	und	1.00	7,000.00	7,000.00
07.18.02	AMPLIFICADOR DE VIDEO	und	1.00	95.00	95.00
07.18.03	AMPLIFICADOR LINEAL DE VIDEO	und	1.00	75.00	75.00
07.18.04	TELEVISOR LEDSMART TV DE 42". INCLUYE RACK	und	75.00	2,492.00	188,900.00
07.18.05	CABLE COAXIAL Y CONECTORES PARA CATV	m	308.00	10.46	3,221.88
07.18.06	ANTENA AEREA EXTERNA	und	1.00	5,300.00	5,300.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010647

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

07.18.07	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CATV	gib	1.00	24,275.64	24,275.64
07.19	SISTEMA DE TELECONSULTAS				104,348.77
07.19.01	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MULTIPUNTO	und	1.00	80,000.00	80,000.00
07.19.02	TELEFONO PARA CONFERENCIA	und	1.00	7,500.00	7,500.00
07.19.03	TV DE ALTA DEFINICION	und	1.00	2,692.00	2,692.00
07.19.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELECONSULTAS	gib	1.00	14,156.77	14,156.77
07.20	SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS				286,234.15
07.20.01	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	und	1.00	45,000.00	45,000.00
07.20.02	DETECTOR DE MULIPROPOSITO (HUMO Y TEMPERATURA)	und	1.00	340.00	340.00
07.20.03	ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA	und	1.00	230.00	230.00
07.20.04	ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO	und	1.00	210.00	210.00
07.20.05	LUZ ESTROBOSCÓPICA Y SIRENA	und	1.00	350.00	350.00
07.20.06	MÓDULO DE CONTROL	und	1.00	320.00	320.00
07.20.07	MÓDULO DE MONITOREO	und	1.00	320.00	320.00
07.20.08	SENSOR DE ANIEGO	und	1.00	185.00	185.00
07.20.09	AGENTE LIMPIO	und	2.00	85,000.00	170,000.00
07.20.10	BOQUILLA DE DESCARGA	und	4.00	120.00	480.00
07.20.11	CABLEADO	m	21.30	5.06	107.78
07.20.12	FIRE STOPPING	und	1.00	162.42	162.42
07.20.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.21	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO				764,028.95
07.21.01	CHASIS BLADE	und	1.00	120,000.00	120,000.00
07.21.02	SERVIDOR BLADE	und	8.00	70,000.00	560,000.00
07.21.03	CONSOLA KVM PARA RACK	und	1.00	3,500.00	3,500.00
07.21.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.22	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO				385,528.95
07.22.01	ALMACENAMIENTO DE INFORMACION (SAN)	und	1.00	205,000.00	205,000.00
07.22.02	LIBRERIA DE BACKUP	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.22.03	LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE BACKUPS	und	1.00	75,000.00	75,000.00
07.22.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.23	SISTEMA DE GESTION DE COLAS				128,896.76
07.23.01	SERVIDOR DE SISTEMA DE CITAS	und	1.00	23,500.00	23,500.00
07.23.02	DISPENSADOR DE TICKET DEL SISTEMA DE COLAS	und	1.00	24,867.81	24,867.81
07.23.03	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.24	SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO (BMS)				759,463.02
07.24.01	SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO Y BASE DE DATOS	und	1.00	23,500.00	23,500.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010646



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

07.24.02	SOFTWARE DE GESTION Y MONITORE PARA SISTEMA DE BMS	und	1.00	16,000.00	16,000.00
07.24.03	ESTACION DE VISUALIZACION Y MONITOREO	und	1.00	7,400.00	7,400.00
07.24.04	MONITOR DE 45" PARA VISUALIZACION	und	1.00	4,500.00	4,500.00
07.24.05	CONTROLADOR DE RED	und	7.00	5,500.00	38,500.00
07.24.06	MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA PARA EL CONTROLADOR DE RED	und	7.00	2,900.00	20,300.00
07.24.07	GABINETE DE BMS	und	7.00	3,200.00	22,400.00
07.24.08	SENSOR DE NIVEL	und	4.00	365.90	1,483.60
07.24.09	SENSOR DE NIVEL INTRINSICAMENTE SEGURO	und	4.00	365.90	1,483.60
07.24.10	SENSOR DE PRESION PARA DIFERENCIAL DE AIRE	und	627.00	365.90	229,419.30
07.24.11	SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA	und	5.00	365.90	1,829.50
07.24.12	SWITCH DE CORRIENTE	und	255.00	365.90	93,304.50
07.24.13	SENSOR DE CAUDAL DE AGUA	und	13.00	365.90	4,756.70
07.24.14	CABLE PARA BMS	m	37,384.20	5.73	214,098.87
07.24.15	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.25	SISTEMA DE GESTION DE IMAGENES MEDICAS (PACS/RIS)				1,184,308.95
07.25.01	SOFTWARE PARA SISTEMA PACS	und	1.00	428,024.76	428,024.76
07.25.02	SOFTWARE PARA SISTEMA RIS	und	1.00	362,124.76	362,124.76
07.25.03	INTEGRACION PACS/RIS	und	1.00	120,000.00	120,000.00
07.25.04	HARDWARE PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE IMAGENES (PACS/RIS)	und	1.00	70,000.00	70,000.00
07.25.05	SERVIDOR PARA PACS	und	1.00	9,663.25	9,663.25
07.25.06	SERVIDOR PARA HIS	und	1.00	8,351.02	8,351.02
07.25.07	ESTACION DE TRABAJO PARA DIAGNOSTICO DE IMAGENES MEDICAS	und	1.00	3,500.00	3,500.00
07.25.08	MONITOR GRADO MEDICO DE 3 MEGAPIXELES	und	1.00	13,172.45	13,172.45
07.25.09	MONITOR GRADO MEDICO DE 5 MEGAPIXELES MONOCROMATICO	und	1.00	21,954.09	21,954.09
07.25.10	MONITOR GRADO MEDICO DE 5 MEGAPIXELES COLOR	und	1.00	33,453.85	33,453.85
07.25.11	IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS	und	1.00	28,136.82	28,136.82
07.25.12	ESTACION DE VISUALIZACION	und	1.00	7,400.00	7,400.00
07.25.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.26	SISTEMA DE GESTION DE SALUD (HIS)				1,364,862.69
07.26.01	SISTEMA HIS	und	1.00	1,182,123.74	1,182,123.74
07.26.02	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HARDWARE PARA EL HIS	und	1.00	102,000.00	102,000.00
07.26.03	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.27	ACELEROGRAFO DIGITAL				107,410.00
07.27.01	ACELEROGRAFO	und	2.00	53,705.00	107,410.00
TOTAL COSTO DIRECTO (A)					108,300,614.72
GASTOS GENERALES					
GASTOS FIJOS				0.980963536307%	1,062,389.54
GASTOS VARIABLES				11.675320498125%	12,644,443.87

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010645



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	12.656284034433%	13,706,833.41
	UTILIDAD (C)	7.445328727678%	8,063,336.77
	SUB TOTAL (A+B+C)		130,070,784.90
	I.G.V.	18.00%	23,412,741.28
1.00	PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES		S/ 153,483,526.18
2.00	PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO		S/ 35,800,579.64
2.01	EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO (INC. GGU+IGV)		S/ 35,800,579.64
	PRESUPUESTO TOTAL : OBRA CIVIL (1) + EQUIPAMIENTO (2)		S/ 109,284,106.82

Son: Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cinco con 82/100 Soles

011

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Lima, 27 de diciembre del 2022



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ



LI WENXUE
C.E. N°002143422
Representante Legal Permanente
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU




Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010644

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

EQ	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	B	D-1	Electrocardiógrafo	13,428.80	14.00	S/ 188,000.40
EQ	B	D-100	Ecógrafo doppler color 4D	368,438.50	1.00	S/ 368,438.50
EQ	B	D-103	Ecógrafo portátil	187,784.67	3.00	S/ 563,354.01
EQ	B	D-104	Bomba de infusión de 1 canal	11,051.89	3.00	S/ 33,155.67
EQ	B	D-105	Bomba de infusión de 2 canales	14,055.54	21.00	S/ 295,166.34
EQ	B	D-106	Bomba de infusión de jeringa	12,082.20	3.00	S/ 36,186.60
EQ	B	D-109	Coche de paro equipado	62,162.42	10.00	S/ 621,624.20
EQ	B	D-110	Coche para intubación difícil	20,486.94	3.00	S/ 88,460.82
EQ	B	D-112	Incubadora de transporte	78,018.36	2.00	S/ 156,036.72
EQ	B	D-113	Incubadora estándar	75,917.25	1.00	S/ 75,917.25
EQ	B	D-114	Incubadora neonatal abierta	93,357.22	3.00	S/ 280,071.66
EQ	B	D-116	Máquina de anestesia con monitoreo avanzado	308,904.67	3.00	S/ 926,714.01
EQ	B	D-118	Ventilador mecánico adulto - pediátrico - neonatal	190,745.03	3.00	S/ 572,235.09
EQ	B	D-119	Ventilador de transporte	98,245.42	1.00	S/ 98,245.42
EQ	B	D-12	Monitor de funciones vitales de transporte	29,023.17	1.00	S/ 29,023.17
EQ	B	D-120	Ventilador mecánico adulto pediátrico	154,655.59	1.00	S/ 154,655.59
EQ	B	D-13	Monitor del estado hipnótico	53,454.02	3.00	S/ 160,362.06
EQ	B	D-140	Equipo de oxigenoterapia rodable	3,594.46	12.00	S/ 43,133.52
EQ	B	D-15	Monitor fetal	21,228.86	4.00	S/ 84,915.44
EQ	B	D-16	Monitor fetal gemelar	27,932.15	3.00	S/ 83,796.45
EQ	B	D-165	Bicicleta ergométrica, adulto	14,808.35	1.00	S/ 14,808.35
EQ	B	D-166	Bicicleta ergométrica, pediátrica	14,898.05	1.00	S/ 14,898.05
EQ	B	D-17	Pulsioxímetro	8,127.86	15.00	S/ 121,917.90
EQ	B	D-179	Tanque de compresas calientes	17,799.71	1.00	S/ 17,799.71
EQ	B	D-18	Monitor de funciones vitales de 5 parámetros	40,487.70	6.00	S/ 242,926.20
EQ	B	D-180	Tanque de compresas frías	19,788.46	1.00	S/ 19,788.46
EQ	B	D-18a	Central de monitoreo para monitores de funciones vitales	155,473.96	2.00	S/ 310,947.92
EQ	B	D-20	Equipo de rayos x estacionario digital	1,179,981.37	1.00	S/ 1,179,981.37
EQ	B	D-201	Nebulizador	1,594.58	8.00	S/ 12,756.64
EQ	B	D-212	Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 lt	33,395.73	2.00	S/ 66,791.46
EQ	B	D-213	Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 30 lt	40,811.83	2.00	S/ 81,623.66
EQ	B	D-214	Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 40 lt	44,694.97	1.00	S/ 44,694.97
EQ	B	D-215	Esterilizador con generador eléctrico de vapor 100 litros con doble puerta	440,935.16	2.00	S/ 881,870.32
EQ	B	D-216	Esterilizador de baja temperatura - peróxido de hidrogeno	470,317.00	1.00	S/ 470,317.00
EQ	B	D-219	Lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico	30,279.69	6.00	S/ 181,677.54
EQ	B	D-21a	Equipo de rayos x dental digital de pared	67,210.97	1.00	S/ 67,210.97
EQ	B	D-220	Lavadora automática de chatas	43,035.01	6.00	S/ 258,210.06
EQ	B	D-229	Tanque de hidroterapia para miembros inferiores	25,438.48	1.00	S/ 25,438.48
EQ	B	D-230	Tanque de hidroterapia para miembros superiores	26,455.15	1.00	S/ 26,455.15
EQ	B	D-24	Equipo de rayos x rodable digital	720,442.47	2.00	S/ 1,440,884.94
EQ	B	D-243	Analizador automático para microbiología	113,770.00	1.00	S/ 113,770.00
EQ	B	D-244	Analizador bioquímico automatizado	155,302.04	1.00	S/ 155,302.04
EQ	B	D-246	Analizador de electrolitos y gases de sangre portátil	44,537.99	1.00	S/ 44,537.99
EQ	B	D-247	Analizador de electrolitos y gases en la sangre	72,742.50	1.00	S/ 72,742.50
EQ	B	D-248	Baño María de 10 a 15 litros	7,813.64	4.00	S/ 31,254.56
EQ	B	D-249	Baño María de 20 a 25 litros	11,111.22	1.00	S/ 11,111.22
EQ	B	D-258	Especrofotómetro	60,082.23	2.00	S/ 120,164.46
EQ	B	D-259	Glucómetro portátil	1,025.06	17.00	S/ 17,426.02
EQ	B	D-260	Incubadora de microbiología CO2	52,251.20	1.00	S/ 52,251.20
EQ	B	D-261	Incubadora de microbiología de 30 a 40 litros	15,350.62	1.00	S/ 15,350.62
EQ	B	D-262	Rotador serológico	12,744.06	3.00	S/ 38,232.18
EQ	B	D-263	Analizador hematológico automático de 03 extrípes	96,232.30	1.00	S/ 96,232.30
EQ	B	D-266	Centrífuga universal para 24 tubos	33,170.29	3.00	S/ 99,510.87
EQ	B	D-267	Centrífuga para 12 tubos	18,432.12	1.00	S/ 18,432.12
EQ	B	D-268	Centrífuga para 24 tubos	30,179.65	3.00	S/ 90,538.95
EQ	B	D-269	Centrífuga para microhematocrito	18,929.29	4.00	S/ 75,717.16
EQ	B	D-27	Equipo de fototerapia	19,894.41	3.00	S/ 59,683.23
EQ	B	D-270	Coagulómetro Semiautomatizado	25,011.50	1.00	S/ 25,011.50
EQ	B	D-271	Hemoglobímetro	7,116.94	5.00	S/ 35,584.70
EQ	B	D-279	Balanza analítica (200 a 500 gr)	8,478.99	1.00	S/ 8,478.99
EQ	B	D-28	Lámpara de examen clínico	4,354.69	33.00	S/ 143,704.77
EQ	B	D-280	Balanza analítica de precisión	7,086.88	2.00	S/ 14,173.76
EQ	B	D-283	Conservadora de bolsas de sangre de +2 a +6 °c	53,987.64	2.00	S/ 107,975.28
EQ	B	D-287	Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos	42,376.29	5.00	S/ 211,881.45
EQ	B	D-288	Refrigeradora para medicamentos	36,478.82	11.00	S/ 401,267.02
EQ	B	D-29	Lámpara de terapia rayos infrarrojos	3,290.38	1.00	S/ 3,290.38
EQ	B	D-293	Analizador automático de Coombs	83,017.94	1.00	S/ 83,017.94
EQ	B	D-298	Congeladora vertical de -20° c.	60,556.05	1.00	S/ 60,556.05
EQ	B	D-299	Descongelador de plasma	45,359.79	1.00	S/ 45,359.79
EQ	B	D-304	Lámpara de examen clínico - led, tipo cuello de ganso	3,439.60	2.00	S/ 6,879.20
EQ	B	D-31	Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta	102,917.19	3.00	S/ 308,751.57
EQ	B	D-319	Lensómetro digital con uveómetro	40,928.70	1.00	S/ 40,928.70
EQ	B	D-322	Estimulador fetal	7,596.28	3.00	S/ 22,788.84
EQ	B	D-33	Lámpara quirúrgica de techo simple	68,382.41	3.00	S/ 205,147.23
EQ	B	D-334	Pulsioxímetro portátil	8,298.23	10.00	S/ 82,982.30
EQ	B	D-335	Sistema mapa (monitoreo de presión ambulatoria continua)	40,164.23	1.00	S/ 40,164.23
EQ	B	D-339	Agitador de tubos	13,836.69	1.00	S/ 13,836.69
EQ	B	D-34	Lámpara quirúrgica rodable	60,260.36	6.00	S/ 361,562.16
EQ	B	D-350	Cuna de calor radiante	101,695.45	3.00	S/ 305,086.35
EQ	B	D-354	Analizador inmunológico	268,513.41	2.00	S/ 537,026.82
EQ	B	D-36	Equipo de terapia con ultrasonido	24,160.96	1.00	S/ 24,160.96
EQ	B	D-365	Esterilizador para biberones	6,089.66	1.00	S/ 6,089.66
EQ	B	D-366	Analizador de gases electrolitos y metabolitos	85,057.71	1.00	S/ 85,057.71
EQ	B	D-367	Rotador orbital	15,276.63	1.00	S/ 15,276.63
EQ	B	D-368	Analizador automático de hemocultivo	161,986.20	1.00	S/ 161,986.20
EQ	B	D-369	Incubadora para cultivo	36,515.30	1.00	S/ 36,515.30
EQ	B	D-37	Estimulador nervioso transcutáneo (TENS)	8,872.11	1.00	S/ 8,872.11
EQ	B	D-376	Cabina de flujo laminar vertical (4 pies tipo A/B3) (1.5 kW)	59,345.23	1.00	S/ 59,345.23
EQ	B	D-387	Equipo de electroterapia de corrientes múltiples	25,771.61	1.00	S/ 25,771.61
EQ	B	D-388	Equipo de terapia combinada (ultrasonido + electroterapia)	29,806.34	1.00	S/ 29,806.34
EQ	B	D-389	Equipo de tracción cervical	49,073.63	1.00	S/ 49,073.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

010643

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	B	D-390	Equipo de tracción cervical / lumbar con camilla	58,225.85	1.00 S/ 58,225.85
EQ	B	D-394	Equipo faja ergométrica	120,627.71	1.00 S/ 120,627.71
EQ	B	D-4	Espirómetro computarizado	29,437.63	1.00 S/ 29,437.63
EQ	B	D-40	Lámpara de luz halógena dental	1,341.79	2.00 S/ 2,683.58
EQ	B	D-41	Unidad dental completa	60,964.94	2.00 S/ 121,929.88
EQ	B	D-419	Autokeratorefractómetro portátil	30,559.51	1.00 S/ 30,559.51
EQ	B	D-422	Monitor de optotipos LCD	20,003.68	2.00 S/ 40,007.36
EQ	B	D-425	Tonómetro de aire	28,367.08	1.00 S/ 28,367.08
EQ	B	D-43	Autokeratorefractómetro fijo	57,133.82	1.00 S/ 57,133.82
EQ	B	D-430	Congeladora para vacunas horizontal	39,015.32	2.00 S/ 78,030.64
EQ	B	D-430a	Refrigeradora para vacunas horizontal	40,039.30	3.00 S/ 120,117.90
EQ	B	D-44	Cámara retinal	72,892.16	1.00 S/ 72,892.16
EQ	B	D-5	Espirómetro portátil	21,733.48	3.00 S/ 65,200.44
EQ	B	D-6	Holter	77,977.94	1.00 S/ 77,977.94
EQ	B	D-60	Microscopio binocular estándar	14,758.06	6.00 S/ 88,548.36
EQ	B	D-60a	Microscopio de campo oscuro	17,150.51	1.00 S/ 17,150.51
EQ	B	D-67	Torre de video cirugía laparoscópica	589,229.08	1.00 S/ 589,229.08
EQ	B	D-69	Torre de video cirugía histeroscópica	624,014.08	1.00 S/ 624,014.08
EQ	B	D-7	Monitor de funciones vitales de 6 parámetros	51,427.03	7.00 S/ 359,989.21
EQ	B	D-77	Electrobisturí monopolar/ bipolar digital	92,666.21	3.00 S/ 277,998.63
EQ	B	D-8	Monitor de funciones vitales de 7 parámetros	63,698.54	14.00 S/ 891,779.56
EQ	B	D-30	Electrocauterio monopolar y bipolar	25,997.49	2.00 S/ 51,994.98
EQ	B	D-82	Mesa de operaciones hidráulica/eléctrica	192,375.09	3.00 S/ 577,125.27
EQ	B	D-86	Aspirador de secreción portátil	6,345.68	3.00 S/ 19,036.98
EQ	B	D-87	Aspirador de secreciones de sobremesa	4,514.84	1.00 S/ 4,514.84
EQ	B	D-88	Aspirador de secreciones rodable	10,038.84	22.00 S/ 220,854.48
EQ	B	D-89	Aspirador de secreciones rodable para red de vacío	7,277.13	3.00 S/ 21,831.39
EQ	B	D-91	Calentador para sangre/soluciones	26,430.30	2.00 S/ 52,860.60
EQ	B	D-93	Equipo calentador de fluidos	21,950.41	18.00 S/ 395,107.38
EQ	B	D-96	Detector de latidos fetales de sobremesa	4,487.14	6.00 S/ 26,922.84
EQ	B	D-97	Detector de latidos fetales portátil	3,171.41	14.00 S/ 44,399.74
EQ	B	D-99	Ecodoppler color 3D	317,735.53	1.00 S/ 317,735.53
EQ	B	E-201	Lavador desinfectador de 2 puertas	315,497.39	1.00 S/ 315,497.39
EQ	B	M-73	Cama camilla multiproósito	25,183.78	7.00 S/ 176,286.32
EQ	B	M-74	Cama camilla multiproósito tipo UCI	30,543.41	1.00 S/ 30,543.41
EQ	B	M-82	Coche de paro	53,225.50	3.00 S/ 159,676.50
EQ	B	D-301	Esterilizador por calor seco 30 litros	10,465.87	1.00 S/ 10,465.87
EQ	C	D-123	Estetoscopio neonatal	226.24	4.00 S/ 904.96
EQ	C	D-124	Estetoscopio adulto	233.29	15.00 S/ 3,499.35
EQ	C	D-125	Estetoscopio adulto pediátrico	293.59	39.00 S/ 11,550.42
EQ	C	D-126	Frontoluz	1,392.06	3.00 S/ 4,176.18
EQ	C	D-127	Laringoscopio adulto - pediátrico	4,636.73	6.00 S/ 27,820.38
EQ	C	D-128	Linterna para examen clínico	121.30	19.00 S/ 2,304.70
EQ	C	D-129	Martillo de reflejos	138.21	12.00 S/ 1,658.52
EQ	C	D-131	Pantoscopio	4,555.86	14.00 S/ 63,782.04
EQ	C	D-132	Pantoscopio pediátrico	4,555.86	1.00 S/ 4,555.86
EQ	C	D-133	Tensiómetro aneroides adulto	680.09	4.00 S/ 2,720.36
EQ	C	D-135	Tensiómetro aneroides rodable adulto	1,597.32	57.00 S/ 91,047.24
EQ	C	D-136	Tensiómetro aneroides rodable pediátrico - neonatal	1,888.12	20.00 S/ 37,762.40
EQ	C	D-148	Negatoscopio de 2 campos	1,148.89	52.00 S/ 59,742.28
EQ	C	D-150	Negatoscopio de 4 campos	1,493.32	3.00 S/ 4,479.96
EQ	C	D-153	Canastilla (gradilla) para transporte de muestras	770.78	4.00 S/ 3,083.12
EQ	C	D-155	Mechero bunsen	1,404.73	1.00 S/ 1,404.73
EQ	C	D-156	Reloj cronómetro para laboratorio	284.98	3.00 S/ 794.94
EQ	C	D-157	Reloj de laboratorio con alarma	401.24	4.00 S/ 1,604.96
EQ	C	D-158	Termómetro / higrómetro digital	748.73	5.00 S/ 3,743.65
EQ	C	D-167	Circuito de psicomotricidad	3,368.80	1.00 S/ 3,368.80
EQ	C	D-175	Muletas	396.47	1.00 S/ 396.47
EQ	C	D-176	Polea con contrapesos, set de pesas	4,429.29	1.00 S/ 4,429.29
EQ	C	D-177	Rueda de marino con manivela para ejercicios de hombro	3,559.46	1.00 S/ 3,559.46
EQ	C	D-181	Caja de lunas con montura de pruebas adulto y pediátrico	8,808.27	2.00 S/ 17,616.54
EQ	C	D-185	Balanza de dos platillos de 2 Kg	2,682.88	2.00 S/ 5,365.76
EQ	C	D-186	Balanza de mesa de 20 kilos	5,192.50	2.00 S/ 10,385.00
EQ	C	D-187	Balanza digital neonatal	2,115.22	1.00 S/ 2,115.22
EQ	C	D-188	Balanza digital con tallímetro pediátrica	3,515.42	4.00 S/ 14,061.68
EQ	C	D-189	Balanza mecánica con tallímetro para adulto	8,211.76	2.00 S/ 16,423.52
EQ	C	D-193	Bolsa perfusora	885.35	1.00 S/ 885.35
EQ	C	D-199	Flujómetro con humidificador para la red de oxígeno	690.90	95.00 S/ 65,635.50
EQ	C	D-200	Maletín de atención médica	2,910.68	3.00 S/ 8,732.04
EQ	C	D-202	Unidad de aspiración para red de vacío	1,956.32	89.00 S/ 174,112.48
EQ	C	D-203	Maletín de reanimación neonatal	5,779.70	2.00 S/ 11,559.40
EQ	C	D-204	Maletín de reanimación adulto pediátrico	8,114.68	8.00 S/ 64,917.44
EQ	C	D-205	Resucitador manual adulto	769.28	2.00 S/ 1,538.56
EQ	C	D-206	Resucitador manual adulto pediátrico	760.32	1.00 S/ 760.32
EQ	C	D-216	Cortadora eléctrica de gasas	6,985.66	1.00 S/ 6,985.66
EQ	C	D-234	Canastilla (gradilla) de coloración de 20 láminas	1,508.96	3.00 S/ 4,526.94
EQ	C	D-235	Contador de células	4,360.25	3.00 S/ 13,080.75
EQ	C	D-237	Micropipeta 3 medidas	1,708.46	4.00 S/ 6,833.84
EQ	C	D-238	Pipeta automática 10 - 100 ul	812.50	4.00 S/ 3,250.00
EQ	C	D-239	Pipeta automática 200 - 1000 ul	822.56	3.00 S/ 2,467.68
EQ	C	D-240	Pipeta automática 5 - 50 ul	822.56	4.00 S/ 3,290.24
EQ	C	D-241	Pipeta automática 50 - 200 ul	808.42	4.00 S/ 3,233.68
EQ	C	D-285	Cooler para transporte de vacunas	2,910.68	1.00 S/ 2,910.68
EQ	C	D-289	Termo porta vacunas	1,556.59	6.00 S/ 9,339.54
EQ	C	D-307	Maletín de reanimación - adulto pediátrico	6,661.71	6.00 S/ 39,970.26
EQ	C	D-30a	Lámpara germicida rodable	2,851.12	3.00 S/ 8,553.36
EQ	C	D-313	Laringoscopio adulto	3,677.65	1.00 S/ 3,677.65
EQ	C	D-320	Medidor de índice de masa corporal	3,484.11	1.00 S/ 3,484.11
EQ	C	D-325	Balanza digital con tallímetro adulto	3,146.07	13.00 S/ 40,898.91
EQ	C	D-326	Balanza digital con tallímetro neonatal	2,372.28	5.00 S/ 11,861.40
EQ	C	D-328	Cinta métrica	68.08	4.00 S/ 272.32
EQ	C	D-330	Módulos de psicomotricidad para niños 1 a 3 años	1,898.27	1.00 S/ 1,898.27
EQ	C	D-331	Módulos de psicomotricidad para niños 3 años a más	2,024.81	1.00 S/ 2,024.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

010642

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	C	D-332	Módulos de pelcometricidad para niños menores de 12 meses	1,973.58	1.00	S/ 1,973.58
EQ	C	D-333	Pelotas para ejercicios 3 medidas	750.27	3.00	S/ 2,250.81
EQ	C	D-343	Infantometro	1,581.88	2.00	S/ 3,163.76
EQ	C	D-345	Tallimetro pediátrico	1,003.99	2.00	S/ 2,007.18
EQ	C	D-349	Estetoscopio fetoscopio	158.11	2.00	S/ 316.22
EQ	C	D-375	Maletín de reanimación pediátrico neonatal	2,518.39	1.00	S/ 2,518.39
EQ	C	D-38	Tanque de parafina	24,187.14	1.00	S/ 24,187.14
EQ	C	D-39	Destarizador ultrasónico	2,657.59	2.00	S/ 5,315.18
EQ	C	D-395	Termóforo	468.05	2.00	S/ 936.10
EQ	C	D-404	Transiluminador de vasos sanguíneos	8,076.54	1.00	S/ 8,076.54
EQ	C	D-407	Campana para anaerobiosis	10,076.03	1.00	S/ 10,076.03
EQ	C	D-408	Lámpara germicida de pared	3,272.61	5.00	S/ 16,363.05
EQ	C	D-412	Balanza digital portátil	1,252.86	3.00	S/ 3,758.58
EQ	C	D-413	Cinta obstétrica CLAP	120.23	1.00	S/ 120.23
EQ	C	D-418	Tensiómetro aneroida pediátrico - neonatal	621.75	3.00	S/ 1,865.25
EQ	C	D-421	Tonómetro de Schlotz	2,076.01	1.00	S/ 2,076.01
EQ	C	D-49	Oftalmoscopio	17,324.65	1.00	S/ 17,324.65
EQ	C	D-51	Oftalmoscopio indirecto	8,870.63	1.00	S/ 8,870.63
EQ	C	D-90	Calentador corporal	17,416.06	5.00	S/ 87,080.30
EQ	C	D-92	Destructor de agujas hipodérmicas	4,237.54	18.00	S/ 76,275.72
EQ	C	E-1	Termómetro ambiental	227.84	3.00	S/ 683.52
EQ	C	E-130	Bidestilador de agua 4 litros/h	39,057.78	5.00	S/ 195,288.90
EQ	C	E-131	Bidestilador de agua 8 litros/h	48,760.37	2.00	S/ 97,520.74
EQ	C	E-132	Termómetro de laboratorio de -10 a + 100°C	189.85	3.00	S/ 569.55
EQ	C	E-160	Data Logger	415.89	11.00	S/ 4,574.79
EQ	C	E-191	Termómetro para porta vacunas	189.85	7.00	S/ 1,328.95
EQ	C	E-2	Selladora de bolsas	38,739.75	1.00	S/ 38,739.75
EQ	C	E-4	Higrómetro	895.78	3.00	S/ 2,687.34
EQ	C	E-5	PHmetro digital	4,982.76	2.00	S/ 9,965.52
EQ	C	M-65	Cajetines de almacenamiento múltiple para dosis unitaria	5,947.90	4.00	S/ 23,791.60
EQ	C	O-13	Test de desarrollo pelcomotor (TEPSI)	2,132.18	2.00	S/ 4,264.32
EQ	C	O-20	Test abreviado peruano (TAP)	409.13	2.00	S/ 818.26
EQ	C	O-21	Test EEDP (escala de evaluación de desarrollo pelcomotor)	443.74	2.00	S/ 887.48
EQ	C	O-22	Test de WPPSI (pre escolar)	3,585.50	1.00	S/ 3,585.50
EQ	C	O-23	Test de WISC-R (escolar)	2,551.63	1.00	S/ 2,551.63
EQ	C	O-24	Test de WAIS (adultos)	2,967.68	1.00	S/ 2,967.68
EQ	C	O-25	Test de Stanford Binet	5,193.41	1.00	S/ 5,193.41
EQ	C	O-26	Gestograma	176.20	1.00	S/ 176.20
EQ	C	O-28	Maqueta de higiene bucal	151.86	2.00	S/ 303.72
EQ	C	T-78	Reloj cronómetro de pared	789.13	3.00	S/ 2,367.39
EQ	E	D-222	Estativa de techo con 02 columnas (Gases, 20, 2V, 2AC, 6 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro, 04 data, escape gases) para cada uno	103,398.78	3.00	S/ 310,196.34
EQ	E	D-223a	Toma mural vertical (20, V, AC, 4 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro, 02 data, llamada de enfermeras)	18,210.20	3.00	S/ 48,630.60
EQ	E	D-224	Toma mural (0, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 data)	12,457.18	6.00	S/ 74,742.98
EQ	E	D-225	Toma mural (0, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 data, llamada de enfermeras)	14,245.55	47.00	S/ 669,540.85
EQ	E	D-226	Toma mural (0, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro y 02 data)	18,461.28	24.00	S/ 395,070.24
EQ	E	D-226a	Toma mural vertical (0, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro y 02 data)	14,620.08	3.00	S/ 43,860.24
EQ	E	D-228a	Estativa de techo con 1 columna (20, 2V, AC, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro, 04 data)	94,570.65	3.00	S/ 283,711.95
EQ	E	D-85	Sistema eléctrico de transferencia de pacientes con camillas de transporte	179,561.40	1.00	S/ 179,561.40
EQ	E	E-100	Tubo para colgar carne	1,198.18	1.00	S/ 1,198.18
EQ	E	E-102	Balanza de plataforma, fuerza 100 kg	4,461.10	1.00	S/ 4,461.10
EQ	E	E-103	Balanza de plataforma digital, fuerza 100 kg	4,051.04	3.00	S/ 12,153.12
EQ	E	E-104	Balanza de plataforma fuerza 160 kg.	4,214.58	1.00	S/ 4,214.58
EQ	E	E-108	Refrigeradora de 1500 litros	70,558.87	5.00	S/ 352,794.35
EQ	E	E-129	Refrigeradora de 14 pies cúbicos	5,781.60	13.00	S/ 75,160.80
EQ	E	E-134	Equipo dispensador de alimentos	19,072.35	1.00	S/ 19,072.35
EQ	E	E-159	Refrigerador de 4 p3	2,191.03	5.00	S/ 10,955.15
EQ	E	E-167	Hervidor eléctrico de agua	1,486.32	8.00	S/ 11,890.56
EQ	E	E-188	Equipo para cortar tela	4,747.13	1.00	S/ 4,747.13
EQ	E	E-198	Cámara de conservación de cadáveres de 02 cuerpos	61,428.21	1.00	S/ 61,428.21
EQ	E	E-200	Cocina a gas propano de 6 hornillas y horno	21,308.89	1.00	S/ 21,308.89
EQ	E	E-200a	Plancha lisa y rayada	12,217.66	1.00	S/ 12,217.66
EQ	E	E-200b	Cocina a gas propano de 4 hornillas	6,404.86	1.00	S/ 6,404.86
EQ	E	E-226	Sarten basculante modular a GLP	22,698.54	1.00	S/ 22,698.54
EQ	E	E-51	Lavadora centrifuga automática de 2 puertas (barrera sanitaria), industrial 27 Kg	135,135.80	2.00	S/ 270,271.60
EQ	E	E-52	Máquina de coser, eléctrica, industrial	7,891.26	2.00	S/ 15,782.52
EQ	E	E-53	Planchadora de sábanas	139,958.61	1.00	S/ 139,958.61
EQ	E	E-56	Secadora de ropa	40,400.09	2.00	S/ 80,800.18
EQ	E	E-57	Tabla de planchar a mano	323.00	1.00	S/ 323.00
EQ	E	E-58	Máquina lustradora tipo industrial con escobilla	9,405.52	26.00	S/ 244,543.52
EQ	E	E-74	Set de herramientas para soporte informático	10,399.01	2.00	S/ 20,798.02
EQ	E	E-76	Batidora industrial	10,918.43	1.00	S/ 10,918.43
EQ	E	E-81	Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa	2,529.80	6.00	S/ 15,178.80
EQ	E	E-84	Exprimidores de jugos, semi industrial, de acero inoxidable	7,760.75	1.00	S/ 7,760.75
EQ	E	E-86	Horno microondas con panel digital	2,365.88	11.00	S/ 26,025.58
EQ	E	E-87	Lavadora industrial de vajillas eléctrica	24,116.23	1.00	S/ 24,116.23
EQ	E	E-88	Licuada eléctrica 2000 cc	4,747.10	7.00	S/ 33,229.70
EQ	E	E-90	Máquina eléctrica peladora de papas	20,253.34	1.00	S/ 20,253.34
EQ	E	E-91a	Marmita volcable de 15 litros a más	27,468.28	1.00	S/ 27,468.28
EQ	E	E-91b	Marmita volcable de 35 litros a más	49,374.67	1.00	S/ 49,374.67
EQ	E	E-94	Noledora eléctrica de carne	12,218.30	1.00	S/ 12,218.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

010641

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	E	E-96	Sierra eléctrica para cortar carne	13,235.58	1.00	S/ 13,235.58
EQ	E	E-99	Tronco para cortar carne	353.92	1.00	S/ 353.92
EQ	E	M-19	Caja fuerte con clave tipo reloj	8,997.78	2.00	S/ 17,995.56
EQ	E	O-14	Lampara recta	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-15	Zapapico	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-16	Recadera	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-17	Lampita jardinera	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-18	Rastrillo	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-19	Picota	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	I	D-141	Chata de acero inoxidable	278.44	52.00	S/ 14,478.88
EQ	I	D-142	Chata de acero inoxidable pediátrico	265.75	3.00	S/ 797.25
EQ	I	D-143	Papagayo de acero inoxidable	139.20	36.00	S/ 5,011.20
EQ	I	D-144	Papagayo de acero inoxidable pediátrico	113.88	3.00	S/ 341.64
EQ	I	D-145	Set de riñoneras de acero quirúrgico	1,569.71	59.00	S/ 92,612.89
EQ	I	D-146	Set de lambores de acero quirúrgico	999.78	57.00	S/ 56,987.46
EQ	I	I-1	Set de instrumental para retirar puntos	6,026.66	6.00	S/ 36,159.96
EQ	I	I-10	Set instrumental de suturas	5,842.02	3.00	S/ 17,526.06
EQ	I	I-11	Set instrumental para curaciones	4,572.85	33.00	S/ 150,904.05
EQ	I	I-12	Set instrumental para extracción de cuerno extraño	11,820.74	2.00	S/ 23,641.48
EQ	I	I-15	Set de toma de muestras gineco-obstétricas	13,278.66	3.00	S/ 39,835.68
EQ	I	I-18	Set instrumental de inserción y retiro de DIU	12,022.41	6.00	S/ 72,134.46
EQ	I	I-19	Set instrumental de laparotomía cesárea	18,717.64	1.00	S/ 18,717.64
EQ	I	I-2	Set de instrumental para sutura	5,050.25	15.00	S/ 75,753.75
EQ	I	I-20	Set instrumental de legrado uterino	18,007.10	2.00	S/ 36,014.20
EQ	I	I-21	Set instrumental de parto	7,846.20	11.00	S/ 86,308.20
EQ	I	I-22	Set instrumental para examen ginecológico I	9,364.81	13.00	S/ 121,742.53
EQ	I	I-23	Set instrumental para revisión de cuello uterino	10,250.88	5.00	S/ 51,253.40
EQ	I	I-25	Set instrumental de cirugía dental	12,022.41	1.00	S/ 12,022.41
EQ	I	I-26	Set instrumental para curación dental	8,003.03	2.00	S/ 16,006.06
EQ	I	I-27	Set instrumental para diagnóstico odontológico	8,225.57	2.00	S/ 16,451.14
EQ	I	I-28	Set instrumental para endodoncia	9,871.05	3.00	S/ 29,613.15
EQ	I	I-29	Set instrumental para exodoncia	9,997.59	2.00	S/ 19,995.18
EQ	I	I-3	Set instrumental de cirugía laparoscópica	43,273.09	1.00	S/ 43,273.09
EQ	I	I-31	Set instrumental de amigdalectomía adulta	12,406.62	1.00	S/ 12,406.62
EQ	I	I-32	Set instrumental de reducción incruenta de fractura de huesos nasales	15,579.44	1.00	S/ 15,579.44
EQ	I	I-33	Set instrumental de osteosíntesis para pequeños fragmentos	53,122.57	1.00	S/ 53,122.57
EQ	I	I-34	Set instrumental de osteosíntesis sistema AO para tornillo	34,142.17	1.00	S/ 34,142.17
EQ	I	I-38	Set instrumental para catarata	35,794.93	1.00	S/ 35,794.93
EQ	I	I-39	Set instrumental para diatrocistocromatografía	25,814.01	1.00	S/ 25,814.01
EQ	I	I-4	Set instrumental de cirugía mayor	47,095.14	1.00	S/ 47,095.14
EQ	I	I-40	Set instrumental para cirugía refractiva	24,359.08	1.00	S/ 24,359.08
EQ	I	I-41	Set instrumental para vitrectomía	47,846.34	1.00	S/ 47,846.34
EQ	I	I-42	Set instrumental para enucleación	21,226.33	1.00	S/ 21,226.33
EQ	I	I-43	Set instrumental para estrabismo	21,109.88	1.00	S/ 21,109.88
EQ	I	I-44	Set instrumental para glaucoma	27,140.12	1.00	S/ 27,140.12
EQ	I	I-45	Set instrumental para retinoplastia	23,257.73	1.00	S/ 23,257.73
EQ	I	I-46	Set instrumental para retiro de punto de cámara anterior	3,424.33	1.00	S/ 3,424.33
EQ	I	I-48	Set instrumental para pólipos nasales	16,321.88	1.00	S/ 16,321.88
EQ	I	I-49	Set instrumental para septorinoplastia	20,086.70	1.00	S/ 20,086.70
EQ	I	I-5	Set instrumental de cirugía menor	10,377.25	6.00	S/ 62,263.50
EQ	I	I-50	Set instrumental para labio nasal	29,534.78	1.00	S/ 29,534.78
EQ	I	I-51	Pinza para abrir vaso	2,528.77	1.00	S/ 2,528.77
EQ	I	I-52	Set instrumental para examen ginecológico II	15,566.00	9.00	S/ 140,094.00
EQ	I	I-53	Set instrumental para CONO LEEP	12,985.47	1.00	S/ 12,985.47
EQ	I	I-56	Set instrumental para punción lumbar	13,142.80	8.00	S/ 105,142.80
EQ	I	I-59	Picómetro estandarizado	1,739.14	1.00	S/ 1,739.14
EQ	I	I-6	Set instrumental de cirugía menor de traumatología	26,442.47	1.00	S/ 26,442.47
EQ	I	I-62	Set de instrumental oftalmológico básico	8,379.21	3.00	S/ 25,137.63
EQ	I	I-7	Set instrumental de cirugía pediátrica escolar	16,830.94	1.00	S/ 16,830.94
EQ	I	I-8	Set instrumental de debridación y limpieza quirúrgica	4,364.80	1.00	S/ 4,364.80
EQ	I	I-9	Set instrumental de pequeñas intervenciones quirúrgicas	9,567.73	7.00	S/ 66,974.11
EQ	I	O-27	Set de rodillos de espuma para costura	529.21	1.00	S/ 529.21
EQ	INF	D-432a	Monitor para historias clínicas	9,204.43	2.00	S/ 18,408.86
EQ	INF	E-161	Lector de código de barras	1,449.26	1.00	S/ 1,449.26
EQ	INF	M-143	Pizarra digital interactiva	4,528.90	5.00	S/ 22,634.50
EQ	INF	T-110	Impresora láser multifuncional	5,752.72	3.00	S/ 17,258.16
EQ	INF	T-128	Scanner	1,150.89	5.00	S/ 5,753.45
EQ	INF	T-13	Proyector multimedia con tarjeta red inalámbrica para techo con rack	4,695.41	6.00	S/ 28,172.46
EQ	INF	T-14	Reproductor blu ray	1,498.92	31.00	S/ 46,466.52
EQ	INF	T-142	Impresora láser alta demanda	4,802.03	4.00	S/ 18,408.12
EQ	INF	T-146	Estación de diagnóstico y monitor especial para el sistema PACS	87,580.89	1.00	S/ 87,580.89
EQ	INF	T-49	Caja registradora digital	8,449.60	1.00	S/ 8,449.60
EQ	INF	T-50	Computadora personal	6,580.68	161.00	S/ 1,059,469.48
EQ	INF	T-51	Computadora portátil	6,201.01	29.00	S/ 179,829.29
EQ	INF	T-57	Impresora láser baja demanda	2,480.46	56.00	S/ 138,905.76
EQ	INF	T-6	Equipo de sonido	2,077.84	6.00	S/ 12,467.04
EQ	MA	E-150	Portabandera con techo	9,513.58	1.00	S/ 9,513.58
EQ	MA	M-1	Archivador metálico de 4 gavetas	1,063.01	89.00	S/ 94,607.89
EQ	MA	M-10	Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio	999.78	35.00	S/ 34,992.30
EQ	MA	M-108	Velador metálico	588.45	9.00	S/ 5,296.05
EQ	MA	M-11	Vitrina metálica para libros	1,044.04	3.00	S/ 3,132.12
EQ	MA	M-113	Carro para útiles de limpieza	4,113.77	28.00	S/ 115,185.56
EQ	MA	M-120	Carro para el transporte pesado	2,854.56	2.00	S/ 5,709.12
EQ	MA	M-123	Mesa de comedor para 4 personas	888.65	12.00	S/ 10,663.80
EQ	MA	M-13	Cilindro de plástico con tapa válvula	419.81	41.00	S/ 17,212.21
EQ	MA	M-138	Atril rotafolio	1,395.30	16.00	S/ 22,324.80
EQ	MA	M-14	Papelera de plástico con tapa y ventana batible	137.61	166.00	S/ 22,843.26
EQ	MA	M-145	Pizarra acrílica de 200 x 100 cm para adosar en la pared	2,137.62	3.00	S/ 6,412.86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



.....
 木上字

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

010640

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	MA	M-147	Mueble para almacenamiento de DVD/CD y HD	2,188.42	2.00 S/	4,376.84
EQ	MA	M-15	Papelera metálica de piso	177.19	178.00 S/	31,539.82
EQ	MA	M-16a	Banco de madera para vestuario	1,066.97	5.00 S/	5,334.85
EQ	MA	M-17	Banqueta acrílica doble para escritorio	106.25	89.00 S/	9,458.25
EQ	MA	M-18	Butaca metálica de 3 cuerpos	1,357.59	161.00 S/	218,571.99
EQ	MA	M-2	Armario metálico de 2 puertas	1,885.89	19.00 S/	35,831.91
EQ	MA	M-21	Escritorio ejecutivo	1,974.20	18.00 S/	35,635.60
EQ	MA	M-22	Escritorio estándar	1,164.27	116.00 S/	135,055.32
EQ	MA	M-25	Mesa auxiliar para oficina	885.96	22.00 S/	19,488.92
EQ	MA	M-26	Mesa de madera de trabajo de 240 x 120 cm	1,898.27	13.00 S/	24,677.51
EQ	MA	M-28	Mesa de madera para niños	658.06	3.00 S/	1,974.18
EQ	MA	M-29	Mesa de reuniones de 90 x 180 cm	1,835.04	3.00 S/	5,505.12
EQ	MA	M-29b	Mesa de reuniones de 90 x 180 cm con caja de conexiones	2,756.26	4.00 S/	11,025.04
EQ	MA	M-3	Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos	1,327.76	31.00 S/	41,160.66
EQ	MA	M-30	Mesa metálica de centro	994.87	4.00 S/	3,979.48
EQ	MA	M-31	Mesa metálica esquinera	632.84	5.00 S/	3,164.20
EQ	MA	M-33	Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en pared	949.14	13.00 S/	12,338.82
EQ	MA	M-34	Silla de madera para niños	253.12	12.00 S/	3,037.44
EQ	MA	M-36	Silla metálica apilable	183.50	412.00 S/	75,602.00
EQ	MA	M-37	Silla metálica confortable giratoria rodable	696.05	34.00 S/	23,665.70
EQ	MA	M-38	Silla metálica giratoria rodable con brazos	917.44	6.00 S/	5,504.64
EQ	MA	M-39	Silla metálica giratoria rodable	696.05	171.00 S/	119,024.55
EQ	MA	M-4	Armario para cotizar de madera de 2 divisiones y puertas corredizas	2,208.01	1.00 S/	2,208.01
EQ	MA	M-40	Silla metálica giratoria rodable con asiento alto	722.06	41.00 S/	29,604.48
EQ	MA	M-42	Sillón confortable reclinable para reposo	1,164.27	51.00 S/	59,377.77
EQ	MA	M-43	Sillón metálico semiconfortable con portabrazos unipersonal	1,130.39	2.00 S/	2,260.78
EQ	MA	M-44	Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos 2 cuerpos	1,374.21	6.00 S/	8,245.26
EQ	MA	M-45	Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos 3 cuerpos	771.95	15.00 S/	11,579.25
EQ	MA	M-46	Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos unipersonal	645.78	2.00 S/	1,291.56
EQ	MA	M-52	Mesa para cocina 150 x 60 cm	881.76	2.00 S/	1,763.52
EQ	MA	M-53	Pantallas para depósito	334.39	2.00 S/	668.78
EQ	MA	M-6	Escalera de aluminio de 3 pasos	428.37	1.00 S/	428.37
EQ	MA	M-76	Cama de 1 1/2 plaza	1,138.99	9.00 S/	10,250.91
EQ	MA	M-8	Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 anaqueles	698.05	147.00 S/	102,319.35
EQ	MA	M-9	Percha metálica de pared 4 ganchos	128.58	207.00 S/	26,202.06
EQ	MA	M-94a	Mesa de trabajo de madera	1,889.99	1.00 S/	1,889.99
EQ	MA	M-98	Mesa metálica de noche	799.96	65.00 S/	48,397.40
EQ	MA	O-19a	Armario para herramientas de jardinería	826.40	1.00 S/	826.40
EQ	MA	T-53	Ecran de pared enrollable	2,277.94	6.00 S/	13,667.64
EQ	MC	D-159	Colchoneta 2.0 x 0.80 m	474.02	6.00 S/	2,844.12
EQ	MC	D-161	Andador	502.20	1.00 S/	502.20
EQ	MC	D-162	Barra paralelas para adulto	3,024.59	1.00 S/	3,024.59
EQ	MC	D-163	Barra paralelas para niños	2,784.14	1.00 S/	2,784.14
EQ	MC	D-164	Barra sueca	1,478.39	1.00 S/	1,478.39
EQ	MC	D-168	Escalera combinada con rampa	4,429.29	1.00 S/	4,429.29
EQ	MC	D-169	Escalera sueca	3,361.62	1.00 S/	3,361.62
EQ	MC	D-170	Espejo postural	2,108.94	1.00 S/	2,108.94
EQ	MC	D-172	Kit de bandas elásticas	1,126.29	1.00 S/	1,126.29
EQ	MC	D-173	Mesa para masajes	1,392.06	1.00 S/	1,392.06
EQ	MC	D-403	Escalera para dedos	222.66	1.00 S/	222.66
EQ	MC	E-127	Juego de 03 lavatorios de 5, 8 y 12 litros	3,447.04	6.00 S/	20,682.24
EQ	MC	M-100	Papelera de acero inoxidable con tapa y ventana abatible accionamiento a pedal	818.95	10.00 S/	8,189.50
EQ	MC	M-101	Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica	746.68	50.00 S/	37,333.00
EQ	MC	M-102	Porta chatas y papacayos de pared	5,704.56	6.00 S/	34,227.36
EQ	MC	M-103	Porta lavatorio doble de acero inoxidable rodable con gabinetes	1,959.26	1.00 S/	1,959.26
EQ	MC	M-104	Porta lavatorio simple metálico rodable, incluye lavatorio de acero inoxidable	1,164.27	1.00 S/	1,164.27
EQ	MC	M-105	Portasero metálico rodable	1,012.41	91.00 S/	92,129.31
EQ	MC	M-106	Silla de ruedas estándar	1,164.27	13.00 S/	15,135.51
EQ	MC	M-107	Silla de ruedas, pediátrica	1,176.90	6.00 S/	7,061.40
EQ	MC	M-109	Silla especial para toma de muestras	2,404.47	1.00 S/	2,404.47
EQ	MC	M-111	Coche para transporte de ropa limpia	5,875.91	14.00 S/	82,262.74
EQ	MC	M-112	Carro para el transporte de desechos	3,986.35	1.00 S/	3,986.35
EQ	MC	M-114	Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal	892.78	169.00 S/	150,879.82
EQ	MC	M-115	Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero inoxidable	1,032.47	23.00 S/	23,746.81
EQ	MC	M-116	Porta lavatorio doble metálico rodable inc. lavatorio de acero inoxidable	1,455.34	13.00 S/	18,919.42
EQ	MC	M-117	Portabolsa metálica rodable, con bolsa de lona	759.32	13.00 S/	9,871.16
EQ	MC	M-118	Bestones	424.51	1.00 S/	424.51
EQ	MC	M-121	Coche repartidor de alimentos en bandejas de acero inoxidable	10,756.88	3.00 S/	32,270.64
EQ	MC	M-122	Coche térmico transportador de alimentos	9,617.97	3.00 S/	28,853.91
EQ	MC	M-124	Mesa rodable para alimentos	949.14	58.00 S/	55,050.12
EQ	MC	M-127	Sillón para tratamiento de oftalmología	7,104.67	1.00 S/	7,104.67
EQ	MC	M-131	Armario acero inoxidable	2,277.56	4.00 S/	9,110.24
EQ	MC	M-133	Estantes con juguetes y material didáctico diverso para estimulación temprana	5,378.79	2.00 S/	10,757.58
EQ	MC	M-134	Estantes con juguetes y material didáctico diverso para niños 3 años a mas	3,253.96	2.00 S/	6,507.90
EQ	MC	M-136	Piso microporoso	234.03	2.00 S/	468.06
EQ	MC	M-141	Camilla para tracción cervical y lumbar	4,540.00	1.00 S/	4,540.00
EQ	MC	M-148	Mesa metálica rodable para múltiples usos, 2 tableros con barandas 65x45x84 cm	2,148.82	2.00 S/	4,297.64
EQ	MC	M-151	Camilla para el transporte de cadáveres	6,827.37	1.00 S/	6,827.37

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	MC	M-152	Silla de partos multifuncional	28,831.14	1.00 S/	28,831.14
EQ	MC	M-156	Coche de transporte de material quirúrgico	13,344.88	3.00 S/	40,034.64
EQ	MC	M-157	Mueble para baño de artesa	4,928.17	6.00 S/	29,569.02
EQ	MC	M-47	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable	885.88	25.00 S/	22,146.50
EQ	MC	M-48	Taburete metálico fijo con asiento giratorio	742.80	33.00 S/	24,505.80
EQ	MC	M-49	Taburete metálico rodable con asiento giratorio	838.03	14.00 S/	11,732.42
EQ	MC	M-51	Taburete metálico con asiento de madera para taller	431.34	2.00 S/	862.68
EQ	MC	M-55	Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo	4,971.79	26.00 S/	129,266.54
EQ	MC	M-57	Armario de acero inoxidable para instrumental dental de 2 cuerpos	7,529.85	2.00 S/	15,059.70
EQ	MC	M-58	Carro para el transporte de material estéril	3,923.09	4.00 S/	15,692.36
EQ	MC	M-59	Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones	2,741.24	34.00 S/	93,202.16
EQ	MC	M-60	Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones	3,493.50	128.00 S/	447,168.00
EQ	MC	M-61	Escalinata en acero inoxidable para sala de operaciones	569.47	5.00 S/	2,847.35
EQ	MC	M-62	Rack móvil para cajas e instrumental	16,861.60	2.00 S/	33,723.20
EQ	MC	M-63	Rack móvil para cestas	8,858.61	1.00 S/	8,858.61
EQ	MC	M-64	Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de dos cuerpos	6,231.79	50.00 S/	311,589.50
EQ	MC	M-67	Carro para transporte de dosis unitaria	17,084.47	7.00 S/	119,591.29
EQ	MC	M-68	Mesa (diván) para exámenes gineco obstétricos	2,024.81	6.00 S/	12,148.86
EQ	MC	M-69	Mesa especial en acero inoxidable para tópico gineco- obaétrico	5,033.93	2.00 S/	10,067.86
EQ	MC	M-75	Cama clínica rodable para adultos	5,489.73	61.00 S/	334,873.53
EQ	MC	M-76	Cama clínica rodable para niños escolares	4,601.40	7.00 S/	32,209.80
EQ	MC	M-77	Cama cuna metálica rodable con barandas	4,216.94	1.00 S/	4,216.94
EQ	MC	M-80	Camilla metálica sobre bastidor rodable	5,198.73	11.00 S/	57,186.03
EQ	MC	M-81	Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas	4,429.29	9.00 S/	39,863.61
EQ	MC	M-83	Coche metálico de curaciones rodable	2,142.90	8.00 S/	17,143.20
EQ	MC	M-84	Coche para transporte de ropa sucia	6,960.38	8.00 S/	55,683.04
EQ	MC	M-85	Cuna acrílica con base metálica rodable	3,923.09	8.00 S/	31,384.72
EQ	MC	M-86	Escalinata metálica 2 peldaños	291.06	61.00 S/	17,754.66
EQ	MC	M-87	Escalinata metálica de 1 peldaño	236.46	106.00 S/	25,064.76
EQ	MC	M-88	Mesa (diván) para exámenes y curaciones	1,518.61	24.00 S/	36,446.64
EQ	MC	M-89	Mesa angular de acero inoxidable para instrumental	2,594.32	3.00 S/	7,782.96
EQ	MC	M-90	Mesa de acero inoxidable tipo mayo	1,637.37	10.00 S/	16,373.70
EQ	MC	M-91	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos	2,547.41	99.00 S/	252,193.59
EQ	MC	M-92	Mesa de partos	97,821.83	1.00 S/	97,821.83
EQ	MC	M-93	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 100 x 200 cm	3,759.48	1.00 S/	3,759.48
EQ	MC	M-94	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.40 x 0.70 m	3,445.04	17.00 S/	58,565.68
EQ	MC	M-95	Mesa especial en acero inoxidable para tópico	4,979.19	5.00 S/	24,895.95
EQ	MC	M-97	Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales	1,328.76	3.00 S/	3,986.28
EQ	MC	M-98	Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm	1,376.81	2.00 S/	2,753.62
EQ	MC	M-99	Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero	2,262.48	15.00 S/	33,937.20
EQ	MC	O-5	Juegos para estimulación temprana	1,508.37	1.00 S/	1,508.37
EQ	MC	O-6	Juegos para estimulación sensorial	1,518.61	1.00 S/	1,518.61
EQ	MEN	O-1	Juego de menaje	12,098.34	1.00 S/	12,098.34
EQ	V	V-1	Ambulancia tipo I	390,905.00	1.00 S/	390,905.00
EQ	V	V-2	Ambulancia tipo II	501,144.85	1.00 S/	501,144.85
EQ	V	V-5	Carro para transporte de personal, tipo todo terreno	178,962.00	1.00 S/	178,962.00
Total EQ					6,637.00 S/	35,800,579.64

[Handwritten signature]



[Handwritten letter 'R']

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

010638



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

**CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO CONFORME LO
SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO,
SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL
3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE
SECCIÓN**

(ANEXO N° 5)



010637

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

012

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente.-


De nuestra consideración,


Mediante el presente el suscrito, LI WENXUE, Representante Legal Permanente de CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Lima, 27 de diciembre del 2022




LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

LI WENXUE
C.E. N°002143422
Representante Legal Permanente
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggeperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010636



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

CONTRATO DE CONSORCIO

(ANEXO N°6)

NO CORRESPONDE





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

CARTA DE LÍNEA DE CRÉDITO

(ANEXO N°7)



Lima, 27 de diciembre del 2022

LINEA DE CRÉDITO BANCARIA VIGENTE

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Av. La Marina N°200 – Tumbes

Atención:

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1
Presente.-

REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N°004-2022/GRT-CS-1
(PRIMERA CONVOCATORIA)
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL
HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES – IRI 2560253".

De nuestra consideración:


A solicitud de la empresa, presentamos a **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**, cuya matriz mantiene una buena relación con nuestra casa matriz **INDUSTRIAL and COMMERCIAL BANK of CHINA Ltd. (ICBC casa matriz)**, el Banco Comercial más grande de la República Popular de China, calificado por el Banco Central de Reserva de Perú como Banco de Primera Categoría.

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU tiene a la fecha una línea de crédito vigente, disponible y libre de otros compromisos a su favor, aprobada por **ICBC casa matriz** por un monto de hasta **S/191,494,720.89 (Ciento Noventa y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles)**, para cumplir con sus obligaciones durante la ejecución del contrato de obra de la referencia objeto de la convocatoria, en el siguiente producto: **Línea de crédito bancario**.

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora (**ICBC Casa matriz**).

Se extiende la presente a solicitud de **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU** para los fines que estime pertinente, sin ninguna responsabilidad por parte de nuestro banco o de cualquiera de sus funcionarios.

Atentamente,



Juan Lira Tejada
Gerente General Adjunto
de Riesgos
ICBC PERU BANK



ICBC PERU BANK

Calle Las Orquídeas 585, Oficina 501, San Isidro, Código Postal 15046, Lima, Perú

010633

CIRCULAR No. 0023-2022-BCRP

Lima, 5 de octubre de 2022

Ref.: **Lista de Bancos de Primera Categoría****CONSIDERANDO QUE:**

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No. 26702, dispone que para los fines de la aplicación de los límites y demás disposiciones pertinentes de dicha ley, el Banco Central elabore una lista de los bancos del exterior de primera categoría, con prescindencia de los criterios que aplique para la colocación de las reservas que administra, a fin de lo cual toma como referencia las publicaciones internacionales especializadas sobre la materia.

Los requisitos aprobados para la elaboración de dicha lista comprenden el tipo de banco: holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos cooperativos, bancos de inversión, bancos inmobiliarios e hipotecarios, instituciones especializadas de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y entidades supranacionales; el capital mínimo: US\$ 1 400 millones, no requerido para entidades supranacionales; el calificativo crediticio de corto plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (F2 por Fitch, A-2 por Standard & Poor's y P-2 por Moody's); y, el calificativo crediticio de largo plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (A- por Fitch, A- por Standard & Poor's y A3 por Moody's). Estos requisitos se aplican utilizando como fuente principal el sistema especializado Bank Focus de la empresa Bureau van Dijk Electronic Publishing teniendo en cuenta la información provista al 31.08.2022

Dentro del concepto de bancos de primera categoría están incluidas las sucursales de las matrices que se mencionan en la presente norma, así como las subsidiarias directas, sin ninguna entidad de por medio, en cuyo capital la matriz tenga participación accionaria de al menos tres cuartos y que se clasifiquen de acuerdo a Bank Focus como bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos cooperativos, bancos de inversión y bancos inmobiliarios e hipotecarios.

Asimismo, la lista de bancos de primera categoría incluye a los bancos centrales emisores de las monedas que constituyen el Derecho Especial de Giro (DEG), siempre que mantengan al menos un calificativo crediticio de largo plazo mínimo de A- por Fitch, A- por Standard & Poor's o A3 por Moody's. En caso dichos bancos centrales no posean calificativos propios se tomarán en cuenta los del país.




SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la lista de bancos de primera categoría que se encuentra detallada en el portal web de este Banco Central: www.bcrp.gob.pe

Artículo 2. La lista es elaborada y emitida de conformidad con el artículo 216° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No. 26702, para los fines establecidos en dicho dispositivo.

Artículo 3. Derogar la Circular No. 0015-2022-BCRP.

Eduardo Torres Llosa Villacorta
Gerente General


LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORÍA
CIRCULAR No. 0023-2022-BCRP

N°	Banco	País
1	BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL AG, BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN	ALEMANIA
2	BAYERISCHE LANDESBANK	ALEMANIA
3	BERLIN HYP AG	ALEMANIA
4	BERLINER VOLKSBANK EG	ALEMANIA
5	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE	ALEMANIA
6	DEUTSCHE APOTHEKER- UND AERZTEBANK EG	ALEMANIA
7	DEUTSCHE BANK AG	ALEMANIA
8	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN	ALEMANIA
9	DZ HYP AG	ALEMANIA
10	FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEFFENTLICHEN RECHT	ALEMANIA
11	FRANKFURTER VOLKSBANK EG	ALEMANIA
12	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	ALEMANIA
13	J.P. MORGAN SE	ALEMANIA
14	KFW BANKENGRUPPE	ALEMANIA
15	KREISSPARKASSE KOLN	ALEMANIA
16	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG	ALEMANIA
17	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE - HELABA	ALEMANIA
18	LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG - FORDERBANK	ALEMANIA
19	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	ALEMANIA
20	MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG	ALEMANIA
21	NORRDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -	ALEMANIA
22	NRW.BANK	ALEMANIA
23	SANTANDER CONSUMER BANK AG	ALEMANIA
24	SPARKASSE KOLNBONN	ALEMANIA
25	UBS EUROPE SE	ALEMANIA
26	SAUDI NATIONAL BANK	ARABIA SAUDITA
27	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	AUSTRALIA
28	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	AUSTRALIA
29	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	AUSTRALIA
30	CITIGROUP PTY LIMITED	AUSTRALIA
31	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA
32	HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED	AUSTRALIA
33	ING BANK (AUSTRALIA) LIMITED	AUSTRALIA
34	MACQUARIE BANK LTD	AUSTRALIA
35	MACQUARIE GROUP LTD	AUSTRALIA
36	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	AUSTRALIA
37	SUNCORP-METWAY LTD	AUSTRALIA
38	WESTPAC BANKING CORPORATION	AUSTRALIA
39	ERSTE GROUP BANK AG	AUSTRIA
40	HYPOTHEKARIBANK AG	AUSTRIA
41	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AUSTRIA
42	BANK OF ENGLAND	BANCO CENTRAL
43	BANK OF JAPAN, NIPPON GINKO	BANCO CENTRAL
44	EUROSYSTEM (COMBINED)	BANCO CENTRAL
45	FEDERAL RESERVE SYSTEM (THE)	BANCO CENTRAL
46	PEOPLE'S BANK OF CHINA	BANCO CENTRAL
47	BANK OF NEW YORK MELLON SA NV	BÉLGICA
48	BELFIUS BANQUE SA NV	BÉLGICA
49	BNP PARIBAS FORTIS SA	BÉLGICA
50	EUROCLEAR BANK SA	BÉLGICA
51	ING BELGIUM	BÉLGICA
52	KBC BANK NV	BÉLGICA
53	KBC GROEP NV / KBC GROUPE SA	BÉLGICA

Juan Carlos Torres Lloza V.
Gerente General

Jorge Patrón Wornat
Gerente Operaciones Internacionales



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

N°	Banco	País
54	BANK OF MONTREAL	CANADÁ
55	BANK OF NOVA SCOTIA (THE) - SCOTIABANK	CANADÁ
56	BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA	CANADÁ
57	CAISSE DE DEPOT ET DE PLACEMENT DU QUEBEC	CANADÁ
58	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CANADÁ
59	EXPORT DEVELOPMENT CANADA	CANADÁ
60	HSBC BANK CANADA	CANADÁ
61	NATIONAL BANK OF CANADA	CANADÁ
62	ROYAL BANK OF CANADA	CANADÁ
63	TORONTO DOMINION BANK	CANADÁ
64	BANCO DE CHILE SA	CHILE
65	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES - BCI	CHILE
66	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CHILE
67	BANCO SANTANDER CHILE	CHILE
68	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED	CHINA
69	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA	CHINA
70	BANK OF CHINA LIMITED	CHINA
71	BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD	CHINA
72	CHINA CONSTRUCTION BANK CO., LTD	CHINA
73	CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION	CHINA
74	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	CHINA
75	DBS BANK (CHINA) LIMITED	CHINA
76	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA - CHINA EXIMBANK	CHINA
77	HSBC BANK (CHINA) CO LTD	CHINA
78	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	CHINA
79	MJFG BANK (CHINA), LTD	CHINA
80	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	CHINA
81	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD	CHINA
82	DANSKE BANK AS	DINAMARCA
83	JYSKE BANK AS	DINAMARCA
84	NYKREDIT BANK AS	DINAMARCA
85	NYKREDIT REALKREDIT AS	DINAMARCA
86	ALLIANCEBERNSTEIN LP	EE.UU.
87	AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK	EE.UU.
88	BANK OF AMERICA CORPORATION	EE.UU.
89	BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
90	BANK OF NEWYORK MELLON (THE)	EE.UU.
91	BANK OF THE WEST	EE.UU.
92	BMO HARRIS BANK NA	EE.UU.
93	BNY MELLON, NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
94	BOKF NA	EE.UU.
95	CAPITAL ONE BANK (USA) NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
96	CAPITAL ONE NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
97	CIBC BANK USA	EE.UU.
98	CITIBANK NA	EE.UU.
99	CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC	EE.UU.
100	CITIGROUP INC	EE.UU.
101	CITIZENS BANK, NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
102	CITY NATIONAL BANK	EE.UU.
103	COMERICA BANK	EE.UU.
104	COMERICA INCORPORATED	EE.UU.
105	COMMERCE BANK	EE.UU.
106	CREDIT SUISSE (USA), INC.	EE.UU.
107	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	EE.UU.
108	FEDERAL HOME LOAN BANK OF ATLANTA	EE.UU.
109	FEDERAL HOME LOAN BANK OF BOSTON	EE.UU.

Eduardo Torres Llosa V.
Gerente General

Jorge Patrón Worm
Gerente
Operaciones Internacionales



BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

N°	Banco	País
110	FEDERAL HOME LOAN BANK OF CHICAGO	EE.UU.
111	FEDERAL HOME LOAN BANK OF CINCINNATI	EE.UU.
112	FEDERAL HOME LOAN BANK OF DALLAS	EE.UU.
113	FEDERAL HOME LOAN BANK OF DES MOINES	EE.UU.
114	FEDERAL HOME LOAN BANK OF INDIANAPOLIS	EE.UU.
115	FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK	EE.UU.
116	FEDERAL HOME LOAN BANK OF PITTSBURGH	EE.UU.
117	FEDERAL HOME LOAN BANK OF SAN FRANCISCO	EE.UU.
118	FEDERAL HOME LOAN BANK OF TOPEKA	EE.UU.
119	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	EE.UU.
120	FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
121	FIRST REPUBLIC BANK	EE.UU.
122	FREDDIE MAC	EE.UU.
123	FROST BANK	EE.UU.
124	GOLDMAN SACHS BANK USA	EE.UU.
125	GOLDMAN SACHS GROUP, INC	EE.UU.
126	GOLDMAN, SACHS & CO LLC	EE.UU.
127	HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
128	HSBC USA INC.	EE.UU.
129	HUNTINGTON NATIONAL BANK	EE.UU.
130	JPMORGAN CHASE & CO	EE.UU.
131	JPMORGAN CHASE BANK, NA	EE.UU.
132	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
133	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY	EE.UU.
134	MORGAN STANLEY	EE.UU.
135	MORGAN STANLEY BANK, NA	EE.UU.
136	MUFG AMERICAS HOLDINGS CORPORATION	EE.UU.
137	MUFG UNION BANK, N.A	EE.UU.
138	PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
139	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	EE.UU.
140	RBC CAPITAL MARKETS LLC	EE.UU.
141	REGIONS BANK	EE.UU.
142	SANTANDER BANK N.A.	EE.UU.
143	TD BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
144	TRUIST BANK	EE.UU.
145	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	EE.UU.
146	U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION	EE.UU.
147	UBS BANK USA	EE.UU.
148	UMB BANK NA	EE.UU.
149	UMB FINANCIAL CORPORATION	EE.UU.
150	US BANCORP	EE.UU.
151	WELLS FARGO & COMPANY	EE.UU.
152	WELLS FARGO BANK, NA	EE.UU.
153	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
154	EMRATES NBD BANK PJSC	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
155	FIRST ABU DHABI BANK	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
156	HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
157	MASHREQBANK PSC	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
158	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	ESPAÑA
159	BANCO SANTANDER SA	ESPAÑA
160	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	ESPAÑA

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Eduardo Torres Llosa V.
Gerente General

[Handwritten signature]
Jorge Patrón Worm
Gerente Operaciones Internacionales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N°	Banco	País
161	NORDEABANK ABP	FINLANDIA
162	OP CORPORATE BANK PLC	FINLANDIA
163	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	FRANCIA
164	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	FRANCIA
165	BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SC	FRANCIA
166	BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA	FRANCIA
167	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	FRANCIA
168	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SA	FRANCIA
169	BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST	FRANCIA
170	BANQUE POPULAIRE OCCITANE SC	FRANCIA
171	BANQUE POPULAIRE RINES DE PARIS SC	FRANCIA
172	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE SC	FRANCIA
173	BNP PARIBAS	FRANCIA
174	BPCE SA	FRANCIA
175	BRED BANQUE POPULAIRE SC	FRANCIA
176	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	FRANCIA
177	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE SC	FRANCIA
178	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE SC	FRANCIA
179	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE SC	FRANCIA
180	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE SC	FRANCIA
181	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST SC	FRANCIA
182	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES SC	FRANCIA
183	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD SC	FRANCIA
184	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D-ALPES-PROVENCE SC	FRANCIA
185	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D-AQUITAINE SC	FRANCIA
186	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LACHAMPAGNE-BOURGOGNE SC	FRANCIA
187	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POTOU SC	FRANCIA
188	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L-ANJOU ET DU MAINE SC	FRANCIA
189	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L-ILLE-ET-VILAINE SA	FRANCIA
190	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE SC	FRANCIA
191	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SC	FRANCIA
192	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE	FRANCIA
193	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D-ILE-DE-FRANCE SC	FRANCIA
194	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D-ARMOR SC	FRANCIA
195	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-OUEST SC	FRANCIA
196	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE SC	FRANCIA
197	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC SC	FRANCIA
198	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST SC	FRANCIA
199	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE SC	FRANCIA
200	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE SC	FRANCIA
201	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES SC	FRANCIA
202	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D-AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR)	FRANCIA
203	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	FRANCIA
204	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES	FRANCIA
205	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 SC	FRANCIA
206	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE SC	FRANCIA
207	CASDEN BANQUE POPULAIRE SA	FRANCIA
208	CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	FRANCIA
209	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	FRANCIA
210	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	FRANCIA
211	CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN	FRANCIA
212	CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE	FRANCIA

Juárdio Torres Llosta V.
Gerente General



Jorge Patrón Worm
Gerente Operaciones Internacionales

(Handwritten signatures)

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

N°	Banco	País
213	CREDIT AGRICOLE SA	FRANCIA
214	CREDIT COOPERATIF	FRANCIA
215	CREDIT FONCIER DE FRANCE SA	FRANCIA
216	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA - CIC	FRANCIA
217	CREDIT MUTUEL ARKEA	FRANCIA
218	EPIC BPIFRANCE	FRANCIA
219	HSBC CONTINENTAL EUROPE	FRANCIA
220	LA BANQUE POSTALE	FRANCIA
221	MATDIS SA	FRANCIA
222	SFIL	FRANCIA
223	SOCIETE GENERALE	FRANCIA
224	ABN AMRO BANK NV	HOLANDA
225	BNG BANK N.V.	HOLANDA
226	COOPERATIEVE RABOBANK U.A.	HOLANDA
227	DE VOLKSBANK N.V.	HOLANDA
228	ING BANK NV	HOLANDA
229	ING GROEP NV	HOLANDA
230	NATWEST MARKETS N.V.	HOLANDA
231	NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY	HOLANDA
232	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV	HOLANDA
233	BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG
234	BANK OF EAST ASIA LTD	HONG KONG
236	CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED	HONG KONG
238	DBS BANK (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG
237	HANG SENG BANK LTD.	HONG KONG
238	HONG KONG MORTGAGE CORPORATION LIMITED	HONG KONG
239	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE)	HONG KONG
240	ICBC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	HONG KONG
241	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED - ICBC (ASIA)	HONG KONG
242	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD	HONG KONG
243	STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG
244	THE BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED	HONG KONG
245	BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	IRLANDA
246	BANK OF IRELAND	IRLANDA
247	BARCLAYS BANK IRELAND PLC	IRLANDA
248	CITIBANK EUROPE PLC	IRLANDA
249	ULSTER BANK IRELAND DAC	IRLANDA
250	BANK HAPOLIM BM	ISRAEL
251	BANK LEUMI LE ISRAEL BM	ISRAEL
252	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD.	ISRAEL
253	CHIBA BANK LTD.	JAPÓN
254	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC	JAPÓN
256	JAPAN POST BANK CO LTD	JAPÓN
258	MTSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION	JAPÓN
257	MIZUHO BANK LTD	JAPÓN
258	MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPÓN
259	MIZUHO SECURITIES CO LTD.	JAPÓN
260	MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD	JAPÓN
261	MUFG BANK LTD	JAPÓN
262	RESONA BANK LTD	JAPÓN
263	SHINKIN CENTRAL BANK	JAPÓN
264	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	JAPÓN
265	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED	JAPÓN
266	THE GUNMA BANK LTD	JAPÓN
267	THE NORINCHUKIN BANK	JAPÓN
268	THE SHIZUOKA BANK	JAPÓN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Juardo Torres Lisboa V.
Gerente General

[Handwritten signature]
Jorge Patrón Worm
Gerente Operaciones Internacionales

[Handwritten signature]

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

N°	Banco	País
269	ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED	JERSEY
270	AL AHLI BANK OF KUWAIT (KSC)	KUWAIT
271	COMMERCIAL BANK OF KUWAIT K.P.S.C. (THE)	KUWAIT
272	GULF BANK KSC (THE)	KUWAIT
273	NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.	KUWAIT
274	BANQUE ET CASSSE D-EPARGNE DE L-ETAT LUXEMBOURG	LUXEMBURGO
275	BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA	LUXEMBURGO
276	BGL BNP PARIBAS	LUXEMBURGO
277	CLEARSTREAM BANKING SA	LUXEMBURGO
278	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MACAU) LIMITED	MACAO
279	CIMB BANK BERHAD	MALASIA
280	MALAYAN BANKING BERHAD - MAYBANK	MALASIA
281	PUBLIC BANK BERHAD	MALASIA
282	DNB BANK ASA	NORUEGA
283	KOMMUNALBANKEN AS	NORUEGA
284	SANTANDER CONSUMER BANK AS	NORUEGA
285	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	NORUEGA
286	SPAREBANK 1 SMN	NORUEGA
287	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NORUEGA
288	ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED	NUEVA ZELANDA
289	ASB BANK	NUEVA ZELANDA
290	BANK OF NEW ZEALAND	NUEVA ZELANDA
291	WESTPAC NEW ZEALAND LIMITED	NUEVA ZELANDA
292	ING BANK SLASKI S.A. - CAPITAL GROUP	POLONIA
293	AHLI BANK QSC	QATAR
294	QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)	QATAR
295	THE COMMERCIAL BANK (QOSC)	QATAR
296	BANK OF SCOTLAND PLC	REINO UNIDO
297	BARCLAYS BANK PLC	REINO UNIDO
298	BARCLAYS BANK UK PLC	REINO UNIDO
299	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	REINO UNIDO
300	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	REINO UNIDO
301	CLOSE BROTHERS LIMITED	REINO UNIDO
302	CLYDESDALE BANK PLC	REINO UNIDO
303	COVENTRY BUILDING SOCIETY	REINO UNIDO
304	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	REINO UNIDO
305	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	REINO UNIDO
306	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK	REINO UNIDO
307	HBOS PLC	REINO UNIDO
308	HSBC BANK PLC	REINO UNIDO
309	HSBC HOLDINGS PLC	REINO UNIDO
310	HSBC UK BANK PLC	REINO UNIDO
311	LEEDS BUILDING SOCIETY	REINO UNIDO
312	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC	REINO UNIDO
313	LLOYDS BANK PLC	REINO UNIDO
314	LLOYDS BANKING GROUP PLC	REINO UNIDO
315	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	REINO UNIDO
316	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	REINO UNIDO
317	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC - NATWEST	REINO UNIDO
318	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	REINO UNIDO
319	NATWEST MARKETS PLC	REINO UNIDO
320	SANTANDER UK PLC	REINO UNIDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Eduardo Torres Lloza V.
 Gerente General

[Handwritten signature]
 Jorge Patrón Worm
 Gerente
 Operaciones Internacionales

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

N°	Banco	País
321	SKIPTON BUILDING SOCIETY	REINO UNIDO
322	SIMC BANK INTERNATIONAL PLC	REINO UNIDO
323	STANDARD CHARTERED BANK	REINO UNIDO
324	STANDARD CHARTERED PLC	REINO UNIDO
325	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY	REINO UNIDO
326	CEBKA SPORTTELNA A.S.	REPÚBLICA CHECA
327	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.- CSOB	REPÚBLICA CHECA
328	KOMERCNI BANKA	REPÚBLICA CHECA
329	BUSAN BANK	REPÚBLICA DE COREA
330	CITIBANK KOREA INC.	REPÚBLICA DE COREA
331	DAEGU BANK LTD.	REPÚBLICA DE COREA
332	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	REPÚBLICA DE COREA
333	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	REPÚBLICA DE COREA
334	KEB HANA BANK	REPÚBLICA DE COREA
335	KOOKMIN BANK CO., LTD.	REPÚBLICA DE COREA
336	KOREA DEVELOPMENT BANK	REPÚBLICA DE COREA
337	NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVES	REPÚBLICA DE COREA
338	WONGHYUP BANK	REPÚBLICA DE COREA
339	SHINHAN BANK	REPÚBLICA DE COREA
340	SHINHAN INVESTMENT CORP	REPÚBLICA DE COREA
341	STANDARD CHARTERED BANK KOREA LIMITED	REPÚBLICA DE COREA
342	WOORI BANK	REPÚBLICA DE COREA
343	DBS BANK LTD	SINGAPUR
344	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR
345	MAYBANK SINGAPORE LIMITED	SINGAPUR
346	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED OCBC	SINGAPUR
347	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	SINGAPUR
348	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED UOB	SINGAPUR
349	AB SVENSK EXPORTKREDIT	SUECIA
350	LANSFORSÄKRINGAR BANK AB (PUBL)	SUECIA
351	SBAB BANK AB	SUECIA
352	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	SUECIA
353	STADSHYPOTEK AB	SUECIA
354	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SUECIA
355	SWEDBANK AB	SUECIA
356	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	SUIZA
357	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SUIZA
358	CREDIT SUISSE AG	SUIZA
359	EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK SA	SUIZA
360	RAFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT	SUIZA
361	UBS AG	SUIZA
362	UBS GROUP AG	SUIZA
363	UBS SWITZERLAND AG	SUIZA
364	ZÜRCHER KANTONALBANK	SUIZA
365	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	SUPRANACIONAL
366	ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION - APICORP	SUPRANACIONAL
367	ASIAN DEVELOPMENT BANK (ORD. CAP.)	SUPRANACIONAL
368	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK	SUPRANACIONAL
369	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION CABI	SUPRANACIONAL
370	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	SUPRANACIONAL
371	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK	SUPRANACIONAL
372	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD BERD	SUPRANACIONAL
373	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	SUPRANACIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Jardito Torres Llosta V.
Gerente General*

*Jorge Patrón Worm
Gerente
Operaciones Internacionales*

[Handwritten signature]





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

[Handwritten signature]

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD



010622



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

A. CONTRATO DE CONSORCIO

NO CORRESPONDE



010621



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

**C. CARTA DE
COMPROMISO DE
PRESENTACIÓN Y
ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA
Y EQUIPAMIENTO**



010620



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

[Handwritten signature]

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

ACREDITACIÓN:
SE ACREDITARÁ CON CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA REQUERIDO, SEÑALANDO QUE SE PRESENTARÁN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO EN EL CASO DEL RESIDENTE Y EL JEFE DE OBRA, DE CORRESPONDER, Y DE LOS DEMÁS PROFESIONALES, ANTES DEL INICIO DE SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
(ANEXO N° 5)

(FOLIO N° 122 - 123)

[Handwritten signature]





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

ACREDITACIÓN:

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA REQUERIDO SE ACREDITARÁ CON CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA REQUERIDO, SEÑALANDO QUE SE PRESENTARÁN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO EN EL CASO DEL RESIDENTE Y EL JEFE DE OBRA, DE CORRESPONDER, Y DE LOS DEMÁS PROFESIONALES ESPECIALISTAS, ANTES DEL INICIO DE SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO N° 5)

(FOLIO N° 122 - 123)





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

[Handwritten signature]

C.3 EQUIPAMIENTO

ACREDITACIÓN:
SE ACREDITARÁ CON CARTA DE COMPROMISO DE ACREDITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO, SEÑALANDO QUE SE PRESENTARÁN LOS DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. (ANEXO N° 5)

(FOLIO N° 122-123)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

[Handwritten signature]

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

R



[Handwritten signature]

010616



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

FACTORES DE EVALUACIÓN



010615



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EVALUACIÓN TECNICA





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

(ANEXO N°10)



010613

P



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

ANEXO N°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA29	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA30	MONTO FACTURADO ACUMULADO31
1	ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION DE LA BASE DE LA CIUDAD YICHANG	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DONGSHAN DE LA CIUDAD YICHANG	YCDS-DG2032	20/12/2013	YUAN	438,950,360.00	2.773	198,903,416.61
2	ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION DE LA BASE DE LA CIUDAD YICHANG	AMPLIACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA	YCDS-DG2245	08/04/2014	YUAN	283,482,975.00	2.791	133,130,330.30
3	ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION DE LA BASE DE LA CIUDAD YICHANG	PROYECTO SANATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA, RAMA DE LAS TRES GARGANTAS	SIN	15/07/2016	YUAN	258,177,983.54	3.279	126,721,893.28
								SI/ 458,755,640.18

Lima, 27 de diciembre del 2022

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

C.E. N°002143422
Representante Legal Permanente
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY



29 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
30 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
31 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

010612



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

CALCULO



010611

EXPERIENCIA N°1

MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DONGSHAN DE LA CIUDAD YICHANG

De acuerdo con la Resolución N° 02912-2021-TCE-S1

MONTO ACREDITADO: RMB 438,950,360.00

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 20/12/2013

1. CONVERSIÓN DE YUAN A DÓLAR:**

611.96 RMB	100	USD
6.1196 RMB	1	USD

438,950,360.00 RMB 71,728,603.18 USD

*Tipo de cambio publicada por la State Administration of Foreign Exchange, organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen.

2. CONVERSIÓN DE DÓLAR A SOLES:**

1 USD	2.773	PEN
-------	-------	-----

71,728,603.18 USD 198,903,416.61 PEN

**Tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).



010610

**EXPERIENCIA N°2
AMPLIACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA**

De acuerdo con la Resolución N° 02912-2021-TCE-S1

MONTO ACREDITADO: RMB 293,482,975.00

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 08/04/2014

1. CONVERSIÓN DE YUAN A DÓLAR:**

615.27	RMB	100	USD
6.15	RMB	1	USD

293,482,975.00	RMB	47,699,867.54	USD
----------------	-----	----------------------	-----

*Tipo de cambio publicado por la State Administration of Foreign Exchange, organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen.

2. CONVERSIÓN DE DÓLAR A SOLES:**

1	USD	2.791	PEN
---	-----	-------	-----

47,699,867.54	USD	133,130,330.30	PEN
---------------	-----	-----------------------	-----

**Tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).



EXPERIENCIA N°3
PROYECTO SANATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA, RAMA DE
LAS TRES GARGANTAS

De acuerdo con la Resolución N° 02912-2021-TCE-S1

MONTO ACREDITADO: RMB 258,177,983.54

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 15/07/2016

1. CONVERSIÓN DE YUAN A DÓLAR:*

688.05	RMB	100	USD
6.68	RMB	1	USD

258,177,983.54 RMB 38,646,506.03 USD

*Tipo de cambio publicada por la State Administration of Foreign Exchange, organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen.

2. CONVERSIÓN DE DÓLAR A SOLES:**

1 USD 3.279 PEN

38,646,506.03 USD 126,721,893.28 PEN

**Tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).





- About SAFE
- SAFE News
- Rules and Regulations
- Data and Statistics
- Administration Information



Exchange Rate

100	USD	571.46	RMB
100	EUR	834.5	RMB
100	JPY	5,8542	RMB
100	HKD	78.923	RMB
100	GBP	1000.92	RMB
100	RMB	53.865	MYR
100	RMB	542.35	RUB
100	AUD	541.24	RMB
100	CAD	573.32	RMB

SAFE News

Rules and Regulations

- SAFE Releases Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Ban
- SAFE Releases Data on China's External Portfolio Investment Assets by
- SAFE Releases Selected Data on Transactions in the Chinese Foreign ...
- SAFE Releases Data on International Trade in Goods and Services of ...
- The U.S. Dollar Cycle and China's Foreign Exchange Market—Speech
- Remarks by Governor Yi Gang at Annual Conference of Financial Street
- SAFE Releases Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Ban
- SAFE Deputy Administrator and Press Spokesperson Wang Chunying ..

Data and Statistics

Publications

- Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Banks in 2022
- Cross-border Receipts and Payments by Non-banking Sectors
- Official Reserve Assets (2022)
- Data Template on International Reserves and Foreign Currency ...
- China's External Portfolio Investment Assets at the End of June 2022
- Selected Transactions in the Chinese Foreign Exchange Market in 2022
- International trade in goods and services of China (BPM6, from 2015)
- The time-series data of China's Gross External Debt Position by ...



Links



State Organs

Chinaforex

010607

COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingrese fecha: 20/12/2013


(dd/mm/aaaa)

Consultar

Exportar

Tipo de Cambio al 20/12/2013

MONEDA	COMPRA (S/)	VENTA (S/)
Dólar de N.A.	2.780	2.773
Dólar australiano		2.531
Dólar canadiense	2.473	2.780
Libra Esterlina	4.431	4.855
Yen japonés	0.026	0.027
Peso Mexicano	0.214	
Corona sueca	0.407	
Franco suizo	2.970	3.198
Euro	3.687	3.921



Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (S/ por US\$)

	PROMEDIO PONDERADO	MINIMO	MAXIMO
COMPRA	S/M	S/M	S/M
VENTA	S/M	S/M	S/M

Derecho Especial de Giro


D.E.G. US\$ 1.5347

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/)

Dólar de N.A. 2.7895

Fuente: BCRP


010606



国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

- About SAFE
- SAFE News
- Rules and Regulations
- Data and Statistics
- Administration Information



SAFE Convenes the 2022 National Foreign Exchange Conference

Exchange Rate

100	GBP	1022.09	RMB
100	RMB	52.89	MYR
100	RMB	574.06	RUB
100	AUD	571.5	RMB
100	CAD	561.02	RMB
100	NZD	530.91	RMB
100	USD	6.1527	RMB
100	EUR	845.6	RMB
100	JPY	5.9908	RMB
100	HKD	79.334	RMB

SAFE News

Rules and Regulations

- SAFE Releases Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Bank
- SAFE Releases Data on China's External Portfolio Investment Assets by
- SAFE Releases Selected Data on Transactions in the Chinese Foreign ...
- SAFE Releases Data on International Trade in Goods and Services of ...
- The U.S. Dollar Cycle and China's Foreign Exchange Market—Speech
- Remarks by Governor Yi Gang at Annual Conference of Financial Street
- SAFE Releases Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Bank
- SAFE Deputy Administrator and Press Spokesperson Wang Chunying ...

Data and Statistics

Publications

- Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Banks in 2022
- Cross-border Receipts and Payments by Non-banking Sectors
- Official Reserve Assets (2022)
- Data Template on International Reserves and Foreign Currency ...
- China's External Portfolio Investment Assets at the End of June 2022
- Selected Transactions in the Chinese Foreign Exchange Market in 2022
- International trade in goods and services of China (BPM6, from 2015)
- The time-series data of China's Gross External Debt Position by ...

Links

ENGLISH.GOV.CN
THE STATE COUNCIL
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

中国人民银行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

State Organs

Chinaforex

010605



COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingreso fecha: 08/04/2014

(dd/mm/aaaa)

Consultar

Exportar

Tipo de Cambio al 08/04/2014

MONEDA	COMPRA (S/)	VENTA (S/)
Dólar de N.A.	2.789	2.791
Dólar australiano		2.723
Dólar canadiense	2.470	2.580
Libra Esterlina	4.527	4.807
Yen japonés	0.026	0.027
Franco suizo	3.152	3.209
Euro	3.829	3.909

Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (S/ por US\$)

	PROMEDIO PONDERADO	MINIMO	MAXIMO
COMPRA	S/M	S/M	S/M
VENTA	S/M	S/M	S/M

Derecho Especial de Giro

D.E.G. US\$	1.5457
-------------	--------

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/)

Dólar de N.A.	2.7893
---------------	--------

Fuente: BCRP



010604



国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

- About SAFE
- SAFE News
- Rules and Regulations
- Data and Statistics
- Administration Information



Exchange Rate

100	RMB	939.83	RUB
100	AUD	508.86	RMB
100	CAD	517.73	RMB
100	NZD	478.69	RMB
100	SGD	497.49	RMB
100	CHF	680.86	RMB
100	RMB	213.52	ZAR
100	RMB	16952.0	KRW
100	USD	688.35	RMB
100	EUR	742.26	RMB

SAFE News

Rules and Regulations

- SAFE Releases Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Banks
- SAFE Releases Data on China's External Portfolio Investment Assets by ...
- SAFE Releases Selected Data on Transactions in the Chinese Foreign ...
- SAFE Releases Data on International Trade in Goods and Services of ...
- The U.S. Dollar Cycle and China's Foreign Exchange Market—Speech by
- Remarks by Governor Yi Gang at Annual Conference of Financial Street ...
- SAFE Releases Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Banks
- SAFE Deputy Administrator and Press Spokesperson Wang Chunying ...

Data and Statistics

Publications

- Data on Foreign Exchange Settlement and Sales by Banks in 2022
- Cross-border Receipts and Payments by Non-banking Sectors
- Official Reserve Assets (2022)
- Data Template on International Reserves and Foreign Currency ...
- China's External Portfolio Investment Assets at the End of June 2022
- Selected Transactions in the Chinese Foreign Exchange Market in 2022
- International trade in goods and services of China (BPM6, from 2015)
- The time-series data of China's Gross External Debt Position by ...

Links



State Organs

Chinaforex



010603

COTIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

Ingreso fecha: **15/07/2016** (dd/mm/aaaa) Consultar Exportar

Tipo de Cambio al 15/07/2016

MONEDA	COMPRA (S/)	VENTA (S/)
Dólar de N.A.	3.278	3.279
Dólar australiano	2.315	
Dólar canadiense	2.381	2.679
Libra Esterlina	4.257	4.833
Yen japonés		0.034
Peso Mexicano		0.188
Franco suizo	3.116	3.563
Euro	3.500	3.776



Tipo de Cambio Mesa de Negociaciones del BCR (S/ por US\$)

	PROMEDIO PONDERADO	MINIMO	MAXIMO
COMPRA	3.2780	3.2770	3.2780
VENTA	S/M	S/M	S/M

Derecho Especial de Giro

D.E.G. US\$ 1.3939


Fuente: Fondo Monetario Internacional

Tipo de Cambio Mercado Profesional, Promedio Ponderado (S/)

Dólar de N.A. 3.2780

Fuente: BCRP





010602



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

OSCE

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 02912-2021-TCE-S1

Sumilla: Corresponde declarar fundado el recurso de apelación, toda vez que se ha verificado que el consorcio adjudicatario presentó información inexacta como parte de su Anexo N° 1, en la medida que sus dos integrantes declararon que contaban con su información actualizada ante el RNP, cuando ello no era congruente con la realidad.

Lima, 22 de setiembre de 2021.

VISTO en sesión de fecha 21 de setiembre de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5493/2021.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Ejecutor de Salud Castrovirreyna, integrado por las empresas INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, en el marco de la Licitación Pública N° 2-2021-GOB.REG.HVCASO, convocada por el Gobierno Regional de Huancavelica, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Castrovirreyna del distrito y provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica", y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

- El 7 de junio de 2021, el Gobierno Regional de Huancavelica, en adelante la **Entidad**, convocó la Licitación Pública N° 2-2021-GOB.REG.HVCASO, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Castrovirreyna del distrito y provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica", con un valor referencial de S/ 52 041 282.55 (cincuenta y dos millones cuarenta y un mil doscientos ochenta y dos con 55/100 soles), en adelante el **procedimiento de selección**.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la **Ley**, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el **Reglamento**.

El 23 de julio de 2021, se realizó la presentación de ofertas de manera electrónica, y el 6 de agosto del mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento



Firmado digitalmente por HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.09.2021 20:28:38 -05:00

Firmado digitalmente por VILLANUEVA SANDOVAL Victor Manuel FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.09.2021 20:48:59 -05:00

Firmado digitalmente por CORTEZ TATAJE Juan Carlos FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.09.2021 20:56:09 -06:00

010601



Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 02912-2021-TCE-S1

venta de la moneda franco ruandés, sino solo del dólar de Norteamérica, peso colombiano, libra esterlina, franco suizo y euro.

Por tanto, a efectos de aplicar la regla establecida en las bases, primero tendría que efectuarse la conversión del monto de la experiencia a alguna de dichas monedas, para luego realizar su conversión al sol.

En ese sentido, tal como se aprecia en los folios 153 al 155 de la oferta del Consorcio Impugnante, este postor ha realizado, primero, la conversión del franco ruandés al dólar de Norteamérica, teniendo en cuenta el tipo de cambio previsto en la página web del Banco Nacional de Ruanda; y una vez obtenido dicho valor, ha empleado el tipo de cambio de venta del dólar de Norteamérica, según lo publicado por la SBS, a efectos de hacer la conversión a la moneda nacional; operación que esta Sala considera adecuada en tanto que permite obtener el monto de experiencia, utilizando la regla prevista en las bases.

75. Por lo tanto, esta Sala concluye que ninguno de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario a la experiencia que el Consorcio Impugnante presentó, correspondiente al contrato con el Distrito de Nyarugenge, posee sustento suficiente para no considerar dicha experiencia como válida para acreditar el requisito de calificación *Experiencia del postor en la especialidad*.

76. En este punto, es importante señalar que, al sumar los montos de los contratos de los numerales 1 y 2 del cuadro del Anexo N° 5 de la oferta del Consorcio Impugnante (que no han sido cuestionados por el Consorcio Adjudicatario), y el monto del contrato con el Distrito de Nyarugenge previamente analizado (cuyos cuestionamientos han sido desestimados), se obtiene un monto facturado de S/ 30 993 374.90 (treinta millones novecientos noventa y tres mil trescientos setenta y cuatro con 90/100 soles); monto que supera el mínimo exigido en las bases integradas para acreditar el requisito de calificación *Experiencia del postor en la especialidad*.

Teniendo ello en cuenta, carece de objeto analizar los demás cuestionamientos dirigidos a la experiencia presentada por el Consorcio Impugnante, toda vez que, cualquiera sea el resultado de dicho análisis, no variará el cumplimiento del requisito de calificación que se ha verificado.





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°1:

MEJORAMIENTO DEL
HOSPITAL
DONGSHAN DE LA
CIUDAD YICHANG



010539



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°1:

MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DONGSHAN DE LA CIUDAD YICHANG

CONTRATO

*El documento a continuación fue expedido en la República Popular de China, país no miembro del Convenio de la Haya que suprime el proceso de legalización. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 508 y 518 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE, y el *Manual sobre Apostilla* de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente (HCCH), el presente documento se encuentra debidamente legalizado por funcionarios consulares peruanos y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

1. Con excepción de Hong Kong y Macao.



010598

吴剑

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

Registro TPJ No.81

T/O No.640-2022/CE



TRADUCCIÓN OFICIAL



Av. José Pardo 537, Of. 301, Miraflores, Lima-Perú
Tel: (511)4456005, Fax: (511)4456415
Email: jwu2k@hotmail.com

吴剑
秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu
TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.640-2022/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL

(Traducido del texto original en idioma chino según documento adjunto)

ACTA NOTARIAL

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing
República Popular China

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DONGSHAN DE LA CIUDAD YICHANG

Nombre del Proyecto: **CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DONGSHAN DE LA CIUDAD YICHANG**

Ubicación del Proyecto: No.90 de la Avenida Dongshan, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

Código del Contrato: YCDS-DGZ032

Contratante: **Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang**

Contratista: **China Gezhouba Group Company Limited**

Fecha de Firma del Contrato: 20 de diciembre de 2013

Lugar de Firma: Distrito Linjiang de la Ciudad Yichang

R



JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81

Acuerdo de Contrato

El Contratante: **Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang**

El Contratista: **China Gezhouba Group Company Limited**

De acuerdo con la Ley de Contrato de la RPC, la Ley de Arquitectura

吴 剑

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

Registro TPJ No.81

T/O No.640-2022/CE

de la RPC y otras leyes relativas, el presente Acuerdo de Contrato se firma entre el Contratante y Contratista, formando un consenso sobre los ítems de construcción de este proyecto respetando los principios básicos de igualdad, voluntariedad, justicia y honestad.

I. Las características del proyecto

El nombre del proyecto: **Mejoramiento del Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang**

El lugar del proyecto: **No.90 de la Avenida Dongshan, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, China.**

El contenido del proyecto: **Diseño, construcción, equipamiento y entrega de las obras de mejoramiento y ampliación de los edificios principales del hospital incluyendo Edificio de Consulta Externa, Edificios de Hospitalización, etc;**

La fuente de capital: **Fondos del Estado**

II. El alcance del proyecto

El alcance; **Construcción un nuevo edificio más para uso de hospitalización, construcción de un edificio para uso de enfermedades infecciosas y epidemiología; Mejoramiento de los edificios existentes; La superficie total de construcción llegará a 230,000 m²; Suministro, montaje y prueba de los equipos y maquinarias médicos.**

III. El plazo de contrato

Fecha de inicio: **20 de diciembre de 2013**

Fecha de finalización: **19 de diciembre de 2015**

IV. Estándar de calidad

Estándar de calidad del proyecto: **calidad excelente**

V. El precio del contrato

Cantidad en mayúsculas: **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA yuanes.**

Cantidad en números: **RMB¥ 438,950,360.00**

VI. Los documentos que forman el contrato:

Los documentos que componen este contrato incluyen:



R

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81

吴剑

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.640-2022/CE

- (1) Este acuerdo de contrato
- (2) La carta de adjudicación
- (3) La lista de cantidades del proyecto
- (4) La oferta y sus anexos
- (5) Los artículos específicos
- (6) Los artículos generales
- (7) El estándar, la norma y los documentos técnicos
- (8) Planos



VII. El significado de las palabras relativas de este acuerdo es el mismo que el otorgado en segunda parte del contrato "Artículos generales".

VIII. El contratista se compromete a llevar a cabo la gestión del proyecto y la finalización del proyecto, y asumir responsabilidades de garantía del proyecto dentro del periodo de garantía de la calidad para el contratante.

IX. El contratante se compromete a pagar al contratista el precio del contrato y otras cantidades pagaderas de acuerdo con el límite de tiempo y el método estipulados en el contrato.

X. Vigencia

Fecha de firma del contrato: 20 de diciembre de 2013

Lugar de firma: Distrito Linjiang de la Ciudad Yichang, Provincia Hubel, China

El contrato se entrará en vigor después de su suscripción de las partes.

Contratante: Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang (sellado)

Domicilio:

Representante legal (o Apoderado): Huang Xin (Firmado)

Teléfono: 0717 6718942

Contratista: China Gezhouba Group Company Limited (sellado)

Domicilio:

Representante legal (o Apoderado): He Xiaoming (Firmado)

Teléfono: 0717 6752425

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.640-2022/CE

(Sigue una traducción simple en idioma español del antecedente texto en chino, que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)

Certificado Notarial

(2022) J.G.X.W.J.Z. Zi.No.00994



Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.

Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, Documento de Identidad No: 420500196504290017.

Apoderada: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Acto Notarial: Conformidad de la copia con el Original

Por la presente, certifico que la copia fotostática antecedente es conforme con el original del "CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DONGSHAN DE LA CIUDAD YICHANG" que Zhang Naiqing, apoderada de China Gezhouba Group Company Limited, tuvo a bien mostrar a este Notario. Asimismo, la traducción en español adjunta a la copia anterior es conforme con el texto original en idioma chino.

P

Ma Lin

(Sello de firma)

Notario Público del Estado

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing, República Popular China

(Sellado: "Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing")

13 de septiembre de 2022

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No 81

(Sigue una versión en idioma español del antecedente certificado notarial, que que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

吴剑

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

Registro TPJ No.81

T/O No.640-2022/CE

(Sigue en el reverso, una legalización de firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)

Legalización No. 220219315-001

Por la presente, se certifica que el sello de la Notaría Pública Estatal y la firma (sello) del Notario Público del Estado Ma Lin son auténticos.

Wang Yinglian *(Sello de firma)*

Primer Secretario, Dirección de Asuntos Consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China

15 de septiembre de 2022

Código de Barra: 03339126

(Sellado con un sello que dice "Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China")

(Sigue la Legalización de Firmas de la Embajada del Perú en la República Popular de China, Sección Consular, en Beijing, China, original en idioma español. Se omite la transcripción)

(Sigue, en etiqueta adherida, la Legalización de Firmas de la Dirección de Política Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, en Lima, Perú, fechada el 28 de septiembre de 2022, con Legalización No. MRE6119991328352646196. Original en idioma español, se omite su transcripción)

R


El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los 13 días del mes de Oct de 2022.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81

公 证 书



中华人民共和国北京市国信公证处



010591

湖北省宜昌市东山医院升级改造工程建设合同



工程名称：湖北省宜昌市东山医院升级改造工程建设合同

工程地点：湖北省宜昌市东山大道 90 号

合同编号：YCDS-DGZ032

发包人：宜昌基地管理局

承包人：中国葛洲坝集团股份有限公司

签订日期：2013 年 12 月 20 日

签订地点：湖北省宜昌市临江区



010590

合同协议书

发包人(全称) 宜昌基地管理局

承包人(全称) 中国葛洲坝集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称: 湖北省宜昌市东山医院升级改造

工程地点: 湖北省宜昌市东山大道 90 号

工程内容: 医院门诊楼、住院楼等主体建筑改扩建以及配套医疗设备的设计、供货、施工及交付。

资金来源: 政府资金

第二条 工程承包范围

承包范围: 增建一座住院楼, 一座感染病区综合楼, 门诊部、药房等医院建筑物内部升级改造, 总建筑面积 23 万平方米; 配套医疗设备的供货、安装、运行调试。

第三条 合同工期

开工日期: 2013 年 12 月 20 日

完工日期: 2015 年 12 月 19 日

第四条: 质量标准

工程质量标准: 工程质量优良。

第五条 合同价款

工程金额(大写)人民币 肆亿叁仟捌佰玖拾伍万叁佰陆拾元整。

(小写) 438,950,360。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、工程量清单
- 4、投标书及其附件
- 5、本合同专用条款
- 6、本合同通用条款



010589

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。


第十条 合同生效


合同订立时间：2013年12月20日

合同订立地点：湖北省宜昌市临江区

本合同双方约定签字盖章后生效。

发 包 人： (公章)
 住 所：
 法定代表 (授权人)：
 电 话：0177 6718 942

承 包 人： (公章)
 住 所：
 法定代表 (授权人)：何小勇
 电 话：0717 6752425



1100 1100 1100 1100

Acuerdo de Contrato

El Contratante(nombre completo): Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang

El Contratista(nombre completo): China Gezhouba Group Company Limited
De acuerdo con la Ley de Contrato de la RPC, la Ley de Arquitectura de la RPC y otras leyes relativas, el presente Acuerdo de Contrato se firma entre el Contratante y Contratista, formando un consenso sobre los ítems de construcción de este proyecto respetando los principios básicos de igualdad, voluntariedad, justicia y honestad.

I. Las características del proyecto

El nombre del proyecto: Mejoramiento del Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang

El lugar del proyecto: No.90 de la Avenida Dongshan, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

El contenido del proyecto: Diseño, construcción, equipamiento y entrega de las obras de mejoramiento y ampliación de los edificios principales del hospital incluyendo Edificio de Consulta Externa, Edificios de Hospitalización, etc;

El fuente de capital: Fondos del Estado

II. El alcance del proyecto

El alcance; Construcción un nuevo edificio más para uso de hospitalización, construcción de un edificio para uso de enfermedades infecciosas y epidemiología; Mejoramiento de los edificios existentes; La superficie total de construcción llegará a 230,000 m²; Suministro, montaje y prueba de los equipos maquinarios médicos.

III. El plazo de contrato

Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2013

Fecha de finalización: 19 de diciembre de 2015



010586

IV. Estándar de calidad

Estándar de calidad del proyecto: calidad excelente

V. El precio del contrato

Cantidad (en palabras): CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA yuanes.

(figura): RMB 438,950,360.00

VI. Los documentos que forman el contrato:

los documentos que componen este contrato incluyen:

- (1) Este acuerdo de contrato**
- (2) La carta de adjudicación**
- (3) La lista de cantidades del proyecto**
- (4) La oferta y sus anexos**
- (5) Los artículos específicos**
- (6) Los artículos generales**
- (7) El estándar, la norma y los documentos técnicos**
- (8) Planos**


R

VII. El significado de las palabras relativas de este acuerdo es el mismo que el otorgado en segunda parte del contrato "Artículos generales".

VIII. El contratista compromete al contratante a llevar a cabo la gestión del proyecto y la finalización del proyecto, y asumir responsabilidades de garantía del proyecto dentro del período de garantía de la calidad.

IX. El contratante se compromete a pagar al contratista el precio del contrato y otras cantidades pagaderas de acuerdo con el límite de tiempo y el método estipulados en el contrato.

X. Entrar en Vigencia



010585

G



Fecha de firma del contrato: 20 de diciembre de 2013

Lugar de firma: Distrito Linjiang de la Ciudad Yichang, Provincia Hubei , China

El contrato se entrará en vigor después de su firmación entre las ambas partes.

El contratante : Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang(sellado)

La dirección:

Representante legal(o Apoderado): Huang Xin(Firmado)



Teléfono: 0717 6718942

El contratista: China Gezhouba Group Company Limited (sellado)

La dirección:

Representante legal(o Apoderado): He Xiaoming(Firmado)

Teléfono: 0717 6752425





010584 2

公 证 书

(2022)京国信外经证字第00994号

申请人：中国葛洲坝集团股份有限公司，住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，统一社会信用代码：914200006155710107。

法定代表人：宋领，男，一九六五年四月二十九日出生，公民身份号码：420500196504290017。

委托代理人：张乃卿，女，一九九〇年八月六日出生，公民身份号码：130281199008064826。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与中国葛洲坝集团股份有限公司的委托代理人张乃卿出示给本公证员的《湖北省宜昌市东山医院升级改建工程建设合同》的原本相符。前面的复印件所附的西班牙文译文内容与中文原文相符。

中华人民共和国北京市国信公证处



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

公证员

马麟

二〇二二年九月十三日



IV60599260

[Handwritten signature]



010583

ACTA NOTARIAL

(2022) J.G.X.W.J.Z.Zi, No.00994


Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.

Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, número de cédula de identidad : 420500196504290017.

Agente: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Asunto de notarización: la Fotocopia coincide con el Original

Por la presente, certifico que la fotocopia anterior coincide con el Contrato de Mejoramiento del Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang presentado por Zhang Naiqing, agente de China Gezhouba Group Company Limited al Notario. El contenido de la traducción al español adjunta anterior es consistente con el chino original.



13 de septiembre de 2022

Notario: Ma Lin

Notaría Guoxin de Beijing de la República Popular de China

1V69599107



010582


9

RU-CHINA



认字第220219315-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
二〇二二年九月十五日

王英送

03339124

LAJARD DEL PERU EN LA
REPUBLICA POPULAR CHINA
SECCION CONSULAR

Wang Ying lian,
Legatada la firma de:
Primera secretaria
del Depto. de Asuntos Consulares del
Ministerio de RR. EE. de la República
Popular China.

Nota: Se legaliza la firma, mas no el
contenido del documento en que dicha
firma aparece.

Segundo: 19/09/2022
No. B. Orden: 2531/757.
Tercero: 20
Expendios Consulares: S/C. 80'
M.N. 640-



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN PEKIN
Fecha: SEP-19-2022
CHINA GEZHOUBA GROUP CO., LTD
LEGALIZACION FIRMA AUT. EXTRJ. PERSONA JURID
Número de Orden: 0002531
Número de Actuación: 757
Número de Tarifa: 22C
Tasa: 80.00 SOLES CONSULARES
640.00 YUAN, RENMINBI



MREAC03021788



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Número de hojas
91122221

Alba Hilaes Baca
Tercera Secretaria
Jefa de la Sección Consular

Handwritten mark or signature at the bottom left.



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°1:

MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DONGSHAN DE LA CIUDAD YICHANG

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

*El documento a continuación fue expedido en la República Popular de China, país no miembro del Convenio de la Haya que suprime el proceso de legalización. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 508 y 518 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE, y el Manual sobre Apostilla de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente (HCCH), el presente documento se encuentra debidamente legalizado por funcionarios consulares peruanos y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

1. Con excepción de Hong Kong y Macao.

[Handwritten signatures in blue ink]



吴剑


Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译 TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
公共宣誓翻译登记号: No.81

Registro TPJ No.81

T/O No.590-2022/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL



Av. José Pardo 537, Of. 301, Miraflores, Lima-Perú
Tel: (511)4456005, Fax: (511)4456415
Email: jwu2k@hotmail.com

吴剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.590-2022/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL

(Traducido del texto original en idioma chino según documento adjunto)

ACTA NOTARIAL

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing
República Popular China

Certificado de Cumplimiento

A quien corresponda:

Por medio del presente, certificamos que la obra Mejoramiento del Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang, fue ejecutado por China Gezhouba Group Company Limited, las características principales de este proyecto son los siguientes:

I. Nombre de la obra

Obra Mejoramiento del Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang

II. Ubicación de la Obra

El presente proyecto se encuentra ubicado en el No.90 de la Avenida Dongshan, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

III. Plazo de ejecución

Fecha de inicio de la obra: 20 de diciembre de 2013

Fecha de terminación de la obra: 19 de diciembre de 2015

IV. Montos contractuales

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81



吴剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.590-2022/CE

Monto total del contrato:	438,950,360.00 yuanes
Monto final del contrato:	438,950,360.00 yuanes
Infraestructura Obra Civil y	418,525,674.00 yuanes
Equipamiento electromecánico:	
Equipamiento Médico:	20,424,686.00 yuanes

V. Situación del cumplimiento

El Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang es un hospital de segundo nivel de atención, el contratista de la obra es CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED. El proyecto se ejecutó dentro del plazo contractual establecido y los trabajos fueron culminados con éxito y aprobados por la inspección y aceptación, sin incurrir en penalidades.

VI. Trabajos Ejecutados

Construcción de un nuevo edificio más para uso de hospitalización con 1200 camas, cuyo estructura es de concreto armado; Construcción de un nuevo edificio de concreto armado para Enfermedades Infecciosas y epidemiología con 400 camas; Mejoramiento de edificaciones existentes, después del trabajo de mejoramiento y ampliación de los trabajos arriba mencionados, la superficie total ha llegado a 230,000 m2, se realizó los trabajos de construcción de estructuras de concreto armado, construcción de rampas y acabado arquitectónico, construcción del sistema de protección contra incendio con equipo de bombeo, construcción del sistema de suministro de agua fría y caliente con equipo de bombeo, construcción del sistema de inteligencia artificial, instalación del sistema suministro de voz y data, suministro e instalación de grupo electrógeno para emergencia, construcción del sistema del suministro de gases medicinales, suministro e instalación de ascensores, suministro e instalación de aire acondicionado, suministro de equipos de sub estación eléctrica, suministro de cableado estructurado,; suministro, montaje y prueba de los equipos y maquinarias médicas, implementación del sistema eléctrico y electrónico, demolición de estructuras y pavimentación.

El Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang cuenta con las siguientes especialidades: centro de hospitalización, centro de consulta externa,

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

公共宣誓翻译登记号: No.81

Registro TPJ No.81

T/O No.590-2022/CE

centro de emergencia, centro obstétrico, centro quirúrgico, centro de medicina de rehabilitación, sala de esterilización y desinfección, centro de epidemiología, farmacia, centro de diagnóstico por imágenes, centro de hemoterapia, unidad de nutrición y dietética, patología clínica, anatomía patológica, unidad de banco de sangre.

Administración de Construcción de la Base de la ciudad Yichang
(sellado)

30 de diciembre de 2015

(Sigue una traducción simple en idioma español del antecedente texto en chino, que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)



Certificado Notarial

(2022) J.G.X.W.J.Z. ZI.No.00993

Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.

Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, Documento de Identidad No: 420500196504290017.

Apoderada: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Acto Notarial: Conformidad de la copia con el Original

Por la presente, certifico que la copia fotostática antecedente es conforme con el original del "Certificado de Cumplimiento" que Zhang Naiqing, apoderada de China Gezhouba Group Company Limited, tuvo a bien mostrar a este Notario. Asimismo, la traducción en español adjunta a la copia anterior es conforme con el texto original en idioma chino.

Ma Lin (Sello de firma)

Notario Público del Estado

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing, República Popular China

(Sellado: "Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing")

13 de septiembre de 2022

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.590-2022/CE

(Sigue una versión en idioma español del antecedente certificado notarial, que que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)

(Sigue en el reverso, una legalización de firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)

Legalización No. 220219314-001

Por la presente, se certifica que el sello de la Notaría Pública Estatal y la firma (sello) del Notario Público del Estado Ma Lin son auténticos.

Wang Yinglan (Sello de firma)

Primer Secretario, Dirección de Asuntos Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China
15 de septiembre de 2022
Código de Barra: 03339125

(Sellado con un sello que dice "Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China")

(Sigue la Legalización de Firmas de la Embajada del Perú en la República Popular de China, Sección Consular, en Beijing, China, original en idioma español. Se omite la transcripción)

(Sigue, en etiqueta adherida, la Legalización de Firmas de la Dirección de Política Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, en Lima, Perú, fechada el 28 de septiembre de 2022, con Legalización No. MRE5431671327002646194. Original en idioma español, se omite su transcripción)

El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los 30 días del mes de Sept de 2022.



Jian Wu Yu
JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81



220219314-001 1/1 ⑤
秘鲁 EDC 703
2022/09/30

公 证 书



中华人民共和国北京市国信公证处

010573

履约证明

致相关方:

兹证明宜昌市东山医院升级改造工程由中国葛洲坝集团股份有限公司承建。项目主要情况如下:

一、项目名称

宜昌市东山医院升级改造工程。

二、项目位置

本项目位于湖北省宜昌市东山大道 90 号。

三、施工期限

开工日期: 2013 年 12 月 20 日

完工日期: 2015 年 12 月 19 日

四、项目金额

1、合同金额: 438,950,360.00 元

2、结算金额: 438,950,360.00 元

 土建及机电: 418,525,674.00 元

 医疗设备: 20,424,686.00 元

五、履约情况

本项目总承包商为中国葛洲坝集团股份有限公司, 截止目前, 本项目已按照合同规定的施工期完成了全部施工工作, 经验收工程满足设计要求, 合同期限内未发生任何类型的处罚。



六、完成的施工内容

新建一座钢混结构住院楼, 床位 1200 张; 新建一座钢混结构感染病区及流行病学综合楼, 床位 400 张; 对现有建筑装饰升级, 改扩建后院区建筑面积达 23 万平方米, 钢筋混凝土结构施工, 搭建上下斜坡、建筑饰面工程, 消防、冷热水抽水泵及供水系统、人工智能系统、语音和数据交换系统搭设及安装, 应急发电机组、医用气体系统、电梯空调供货安装, 变电站设备、电缆供货安装; 以及医疗设备器械设备供应安装调试, 电气系统施工, 结构物拆除及路面工程。

改造后的东山医院含住院部、门诊部、急诊科、妇产科、外科、康复医学科、消毒灭菌室、流行病学科、药房、超声诊断室、血液科、营养科、临床病理科、病理解剖室、血库等科室。

特此证明。



Certificado de Cumplimiento

A quien corresponda:

Por medio del presente, certificamos que la obra Mejoramiento del Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang, fue ejecutado por China Gezhouba Group Company Limited, las características principales de este proyecto son los siguientes:

I. Nombre de la obra

Obra Mejoramiento del Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang

II. Ubicación de la Obra

El presente proyecto se encuentra ubicado en el No.90 de la Avenida Dongshan, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

III. Plazo de ejecución

Fecha de inicio de la obra: 20 de diciembre de 2013

Fecha de terminación de la obra: 19 de diciembre de 2015

IV. Montos contractuales

1. Monto total del contrato:	438,950,360.00 yuanes
2. Monto final del contrato:	438,950,360.00 yuanes
Infraestructura Obra Civil y Equipamiento electromecánico:	418,525,674.00 yuanes
Equipamiento Médico:	20,424,686.00 yuanes

V. Situación del cumplimiento

El Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang es un hospital de segundo nivel de atención, el contratista de la obra es CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED. El proyecto se ejecutó dentro del plazo contractual establecido y los trabajos fueron culminados con éxito y aprobados por la inspección y aceptación, sin incurrir en penalidades.



VI. Trabajos Ejecutados

Construcción de un nuevo edificio más para uso de hospitalización con 1200 camas, cuyo estructura es de concreto armado; Construcción de un nuevo edificio de concreto armado para Enfermedades Infecciosas y epidemiología con 400 camas; Mejoramiento de edificaciones existentes, después del trabajo de mejoramiento y ampliación de los trabajos arriba mencionados, la superficie total ha llegado a 230,000 m², se realizó los trabajos de construcción de estructuras de concreto armado, construcción de rampas y acabado arquitectónico, construcción del sistema de protección contra incendio con equipo de bombeo, construcción del sistema de suministro de agua fría y caliente con equipo de bombeo, construcción del sistema de inteligencia artificial, instalación del sistema suministro de voz y data, suministro e instalación de grupo electrógeno para emergencia, construcción del sistema del suministro de gases medicinales, suministro e instalación de ascensores, suministro e instalación de aire acondicionado, suministro de equipos de sub estación eléctrica, suministro de cableado estructurado,; suministro, montaje y prueba de los equipos y maquinarias médicas, implementación del sistema eléctrico y electrónico, demolición de estructuras y pavimentación.

El Hospital Dongshan de la Ciudad Yichang cuenta con los siguientes especialidades: centro de hospitalización, centro de consulta externa, centro de emergencia, centro obstétrico, centro quirúrgico, centro de medicina de rehabilitación, sala de esterilización y desinfección, centro de epidemiología, farmacia, centro de diagnóstico por imágenes, centro de hemoterapia, unidad de nutrición y dietética, patología clínica, anatomía patológica, unidad de banco de sangre.

Administración de Construcción de la Base de la ciudad Yichang
(sellado)

30 de diciembre de 2015



3

公 证 书

(2022)京国信外经证字第00993号

申请人：中国葛洲坝集团股份有限公司，住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，统一社会信用代码：914200006155710107。

法定代表人：宋领，男，一九六五年四月二十九日出生，公民身份号码：420500196504290017。

委托代理人：张乃卿，女，一九九〇年八月六日出生，公民身份号码：130281199008064826。


公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与中国葛洲坝集团股份有限公司的委托代理人张乃卿出示给本公证员的《履约证明》的原本相符。前面的复印件所附的西班牙文译文内容与中文原文相符。

中华人民共和国北京市国信公证处

公证员 **马麟**

二〇二二年九月十三日

IV60599259

010569

PEIJIAN
JIAN
LAR

ACTA NOTARIAL

(2022) J.G.X.W.J.Z.Zi, No.00993

Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.

Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, número de cédula de identidad : 420500196504290017.

Agente: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Asunto de notarización: la Fotocopia coincide con el Original


Por la presente, certifico que la fotocopia anterior coincide con el Certificado de Cumplimiento presentado por Zhang Naiqing, agente de China Gezhouba Group Company Limited al Notario. El contenido de la traducción al español adjunta anterior es consistente con el chino original.




13 de septiembre de 2022

Notario: Ma Lin

Notaría Guoxin de Beijing de la República Popular de China



1V60599106





010568



认字第220219314-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
二〇二二年九月十五日

王英送

03330125



EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA SECCION CONSULAR

Legalizada la firma de: *Wang Ying Wen*
primera secretaria
del Depto de Asuntos Consulares del Ministerio de RR. EE. de la República Popular China.

Nota: Se legaliza la firma, mas no el contenido del documento en que dicha firma aparece.

Fecha: 19/09/2022
No. de Orden: 2529/755
Tasa: 220
Percepciones Consulares: S/C. 89' M.N. 649'

REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN PEKIN

Fecha: SEP-19-2022
CHINA GEZHOUBA GROUP CO., LTD
LEGALIZACION FIRMA AUT. EXTRJ. PERSONA JURID
Número de Orden: 0002529
Número de Actuación: 755
Tasa: 80.00 SOLES CONSULARES
640.00 YUAN, RENMINBI

PEREAC03021786



Handwritten signature

Handwritten signature

Alba Hilares Baca
Tercera Secretaria
Jefa de la Sección Consular

Número de hojas

5 (with handwritten mark)

Handwritten signature

LEGALIZACIÓN

1. País / Country / República del Perú
 El presente documento público / This public document
 2. ha sido firmado por / has been signed by ALBA HILARES BACA
 3. quien actúa en calidad de / acting in the capacity of TERCERA
 SECRETARIA-JEFE DE LA SECCIÓN CONSULAR
 4. y está revestido del sello / stamp de / with the seal / stamp
 of EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR
 CHINA

5. en / at SEDE CENTRAL / Lima, 01 de Mayo 20/09/2022
 7. por / by Ministerio de Relaciones Exteriores
 8. bajo el número / N° MRE5491671327002066194
 9. Sello/timbre / Seal/stamp
 10. Firma / Signature

Acosta Cabrera María Raquel
 Dirección de Políticas Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Alba Hilares Baca

This Legation only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Legation does not certify the content of the document. Para la legalización solo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad del signatario. No garantiza el contenido del documento público. Esta legalización no certifica el contenido del documento.

MRELE1052999



认字第220219314-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名的印章) 属实。

[Handwritten signature]

R

[Handwritten signature]





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°2:

AMPLIACION DEL
HOSPITAL CENTRAL
DE GEZHOUBA

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

010563



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°2:

AMPLIACION DEL
HOSPITAL CENTRAL DE
GEZHOUBA
CONTRATO

*El documento a continuación fue expedido en la República Popular de China, país no miembro del Convenio de la Haya que suprime el proceso de legalización. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 508 y 518 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE, y el Manual sobre Apostilla de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente (HCCH), el presente documento se encuentra debidamente legalizado por funcionarios consulares peruanos y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

1. Con excepción de Hong Kong y Macao.



01056/


吴剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译 TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
公共宣誓翻译登记号: No.81 Registro TPJ No.81

T/O No.587-2022/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL



Av. José Pardo 537, Of. 301, Miraflores, Lima-Perú
Tel: (511)4456005, Fax: (511)4456415
Email: jwu2k@hotmail.com



010563

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.587-2022/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL

(Traducido del texto original en idioma chino según documento adjunto)

ACTA NOTARIAL

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing
República Popular China

**CONTRATO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE
GEZHOUBA**

Nombre del Proyecto: **CONTRATO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL
CENTRAL DE GEZHOUBA**

Ubicación del Proyecto: Filial Principal y Filial de Tres Gargantas de
Hospital Central de Gezhouba

Código del Contrato: YCDS-DGZ245

Contratante: Administración de Construcción de la Base de la Ciudad
Yichang

Contratista: China Gezhouba Group Company Limited

Fecha de Firma del Contrato: 8 de abril de 2014

Lugar de Firma: Distrito Xiling de la Ciudad Yichang



Acuerdo de Contrato

**El Contratante (nombre completo):
Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang**

**El Contratista (nombre completo):
China Gezhouba Group Company Limited**

De acuerdo con la Ley de Contrato de la RPC, la Ley de Arquitectura de

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译 TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

公共宣誓翻译登记号: No.81 Registro TPJ No.81

T/O No.587-2022/CE

la RPC y otras leyes relativas, el presente Acuerdo de Contrato se firma entre el Contratante y Contratista, formando un consenso sobre los ítems de construcción de este proyecto respetando los principios básicos de igualdad, voluntariedad, justicia y honestad.

I. Las características del proyecto

El nombre del proyecto: Ampliación del Hospital Central de Gezhouba

El lugar del proyecto: Filial Principal y Filial de Tres Gargantas del Hospital Central de Gezhouba

El contenido del proyecto: Diseño, construcción, equipamiento y entrega de las obras de construcción de un instituto de laboratorio, un instituto de estudio, las obras de ampliación de los edificios principales de las 2 filiales.

La fuente de capital: Fondos del Estado

II. El alcance del proyecto

El alcance: Construcción un nuevo instituto de laboratorio, un instituto de estudio para la Filial de Tres Gargantas; ampliación y mejoramiento de los edificios principales existentes de las 2 filiales y de sus instalaciones interiores; Suministro, montaje y prueba de los equipos maquinarios médicos.

III. El plazo de contrato

Fecha de inicio: 10 de abril de 2014

Fecha de finalización: 9 de febrero de 2016

IV. Estándar de calidad

Estándar de calidad del proyecto: calidad excelente

V. El precio del contrato

Cantidad (en palabras): DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO yuanes.

(figura): RMB 293,482,975.00

VI. Los documentos que forman el contrato:

los documentos que componen este contrato incluyen:

(1) Este acuerdo de contrato



JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81

吴剑

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.587-2022/CE

- (2) La carta de adjudicación
- (3) La lista de cantidades del proyecto
- (4) La oferta y sus anexos
- (5) Los artículos **específicos**
- (6) Los artículos **generales**
- (7) El estándar, la norma y los documentos técnicos
- (8) Planos



VII. El significado de las palabras relativas de este acuerdo es el mismo que el otorgado en segunda parte del contrato "Artículos generales".

VIII. El contratista compromete al contratante a llevar a cabo la gestión del proyecto y la finalización del proyecto, y asumir responsabilidades de garantía del proyecto dentro del período de garantía de la calidad.

IX. El contratante compromete al contratista a pagar el precio del contrato y otras cantidades pagaderas de acuerdo con el límite de tiempo y el método estipulados en el contrato.

X. Entrar en Vigencia

Fecha de firma del contrato: 8 de abril de 2014

Lugar de negociación: Distrito Linjiang de la Ciudad Yichang, Provincia Hubei, China

El contrato se entrará en vigor después de su suscripción entre las ambas partes.

El contratante: Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang (sellado)

La dirección:

Representante legal(o Apoderado): Huang Xin(Firmado)

Teléfono: 0717 6718942

El contratista: China Gezhouba Group Company Limited (sellado)

La dirección:

Representante legal(o Apoderado): Wang Dongji(Firmado)

Teléfono: 0717 6852598

JIAN WU YU
 Traductor Público Juramentado
 Registro TPJ No. 81

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.587-2022/CE

(Sigue una traducción simple en idioma español del antecedente texto en chino, que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)

Certificado Notarial

(2022) J.G.X.W.J.Z. Zi.No.00996

Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.

Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, Documento de Identidad No: 420500196504290017.

Apoderada: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Acto Notarial: Conformidad de la copia con el Original

Por la presente, certifico que la copia fotostática antecedente es conforme con el original del "Contrato de Ampliación del Hospital Central de Gezhouba" que Zhang Naiqing, apoderada de China Gezhouba Group Company Limited, tuvo a bien mostrar a este Notario. Asimismo, la traducción en español adjunta a la copia anterior es conforme con el texto original en idioma chino.

Ma Lin

(Sello de firma)

Notario Público del Estado

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing, República Popular China

(Sellado: "Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing")

13 de septiembre de 2022

(Sigue una versión en idioma español del antecedente certificado notarial, que que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No.81



吴剑

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

Registro TPJ No.81

T/O No.587-2022/CE

(Sigue en el reverso, una legalización de firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)

Legalización No. 220219312-001

Por la presente, se certifica que el sello de la Notaría Pública Estatal y la firma (sello) del Notario Público del Estado **Ma Lin** son auténticos.

Wang Yinglian *(Sello de firma)*

Primer Secretario, Dirección de Asuntos Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China
15 de septiembre de 2022

Código de Barra: 03339127

(Sellado con un sello que dice "Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China")

(Sigue la Legalización de Firmas de la Embajada del Perú en la República Popular de China, Sección Consular, en Beijing, China, original en idioma español. Se omite la transcripción)

(Sigue, en etiqueta adherida, la Legalización de Firmas de la Dirección de Política Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, en Lima, Perú, fechada el 28 de septiembre de 2022, con Legalización No. MRE4637911327242646195. Original en idioma español, se omite su transcripción)

El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los 30 días del mes de Sept. de 2022.




JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81

李强 22号
高 卯

220219312-001 1/1
秘鲁 EDC
2022/09/30
703

1.13

公 证 书




中华人民共和国北京市国信公证处



010557

葛洲坝中心医院扩建工程建设合同



工程名称：葛洲坝中心医院扩建工程建设合同

工程地点：湖北省宜昌市葛洲坝中心医院主院区、三峡院区

合同编号：YCDS-DGZ245

发包人：宜昌基地管理局

承包人：中国葛洲坝集团股份有限公司

签订日期：2014年4月8日

签订地点：湖北省宜昌市西陵区



010556

合同协议书

发包人(全称) 宜昌基地管理局

承包人(全称) 中国葛洲坝集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称: 葛洲坝中心医院扩建工程

工程地点: 葛洲坝中心医院主院区、三峡院区

工程内容: 新建实验楼、研究所，两院区主体建筑改建以及配套医疗设备的设计、供货、施工及交付。

资金来源: 政府资金

第二条 工程承包范围

承包范围: 三峡院区新建一座实验楼，一座研究所；对两院区主体建筑及内部医疗设施升级改造，配套医疗设备的供货、安装、运行调试。

第三条 合同工期

开工日期: 2014年4月10日

完工日期: 2016年2月9日

第四条 质量标准

工程质量标准: 工程质量优良。

第五条 合同价款

工程金额(大写) 人民币 贰亿玖仟叁佰肆拾捌万贰仟玖佰柒拾伍元整。

(小写) 293,482,975。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、工程量清单
- 4、投标书及其附件
- 5、本合同专用条款
- 6、本合同通用条款



7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

合同订立时间：2014年4月8日

合同订立地点：湖北省宜昌市临江区

本合同双方约定签字盖章后生效。

[Handwritten signature]

发包单位：地管所
法定代表人（被授权人）：
电话：0717-6718942



[Handwritten signature]


承包单位：...
法定代表人（被授权人）：
电话：0717-6852598



[Handwritten signature]



CONTRATO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA



Nombre del Proyecto: CONTRATO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL
CENTRAL DE GEZHOUBA

Ubicación del Proyecto: Filial principal y Filial de Tres Gargantas de Hospital
Central de Gezhouba ,

Código del Contrato: YCDS-DGZ245

Contratante: Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang

Contratista: China Gezhouba Group Company Limited

Fecha de Firma del Contrato: 8 de abril de 2014

Lugar de Firma: Distrito Xiling de la Ciudad Yichang



Acuerdo de Contrato

El Contratante(nombre completo): Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang

El Contratista(nombre completo): China Gezhouba Group Company Limited

De acuerdo con la Ley de Contrato de la RPC, la Ley de Arquitectura de la RPC y otras leyes relativas, el presente Acuerdo de Contrato se firma entre el Contratante y Contratista, formando un consenso sobre los ítems de construcción de este proyecto respetando los principios básicos de igualdad, voluntariedad, justicia y honestad.

I. Las características del proyecto

El nombre del proyecto: Ampliación del Hospital Central de Gezhouba

El lugar del proyecto: Filial Principal y Filial de Tres Gargantas del Hospital Central de Gezhouba

El contenido del proyecto: Diseño, construcción, equipamiento y entrega de las obras de construcción de un instituto de laboratorio, un instituto de estudio, las obras de ampliación de los edificios principales de las 2 filiales.

El fuente de capital: Fondos del Estado

II. El alcance del proyecto

El alcance: Construcción un nuevo instituto de laboratorio, un instituto de estudio para la Filial de Tres Gargantas; ampliación y mejoramiento de los edificios principales existentes de las 2 filiales y de sus instalaciones interiores; Suministro, montaje y prueba de los equipos maquinarios médicos.

III. El plazo de contrato

Fecha de inicio: 10 de abril de 2014

Fecha de finalización: 9 de febrero de 2016

IV. Estándar de calidad

Estándar de calidad del proyecto: calidad excelente



010552
J

V. El precio del contrato

Cantidad (en palabras): DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO yuanes.

(figura): RMB 293,482,975.00

VI. Los documentos que forman el contrato:

los documentos que componen este contrato incluyen:

- (1) Este acuerdo de contrato
- (2) La carta de adjudicación
- (3) La lista de cantidades del proyecto
- (4) La oferta y sus anexos
- (5) Los artículos específicos
- (6) Los artículos generales
- (7) El estándar, la norma y los documentos técnicos
- (8) Planos

VII. El significado de las palabras relativas de este acuerdo es el mismo que el otorgado en segunda parte del contrato "Artículos generales".

VIII. El contratista compromete al contratante a llevar a cabo la gestión del proyecto y la finalización del proyecto, y asumir responsabilidades de garantía del proyecto dentro del periodo de garantía de la calidad.

IX. El contratante se compromete a pagar al contratista el precio del contrato y otras cantidades pagaderas de acuerdo con el límite de tiempo y el método estipulados en el contrato.

X. Entrar en Vigencia

Fecha de firma del contrato: 8 de abril de 2014



010551

Lugar de firma: Distrito Linjiang de la Ciudad Yichang, Provincia Hubei , China
El contrato se entrará en vigor después de su firmación entre las ambas partes.

El contratante : Administración de Construcción de la Base de la Ciudad Yichang(sellado)

La dirección:

Representante legal(o Apoderado): Huang Xin(Firmado)

Teléfono: 0717 6718942

El contratista: China Gezhouba Group Company Limited (sellado)

La dirección:

Representante legal(o Apoderado): Wang Dongji(Firmado)

Teléfono: 0717 6852598

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



010550

公 证 书

(2022)京国信外经证字第00996号

申请人：中国葛洲坝集团股份有限公司，住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，统一社会信用代码：914200006155710107。

法定代表人：宋领，男，一九六五年四月二十九日出生，公民身份号码：420500196504290017。

委托代理人：张乃卿，女，一九九〇年八月六日出生，公民身份号码：130281199008064826。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与中国葛洲坝集团股份有限公司的委托代理人张乃卿出示给本公证员的《葛洲坝中心医院扩建工程建设合同》的原本相符。前面的复印件所附的西班牙文译文内容与中文原文相符。

中华人民共和国北京市国信公证处

公证员

马麟

二〇二二



IV60599262

010549

ACTA NOTARIAL

(2022) J.G.X.W.J.Z.Zi, No.00996

Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.


Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, número de cédula de identidad : 420500196504290017.

Agente: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Asunto de notarización: la Fotocopia coincide con el Original

Por la presente, certifico que la fotocopia anterior coincide con el Contrato de Ampliación del Hospital Central de Gezhouba presentado por Zhang Naiqing, agente de China Gezhouba Group Company Limited al Notario. El contenido de la traducción al español adjunta anterior es consistente con el chino original.

CHINA-C



13 de septiembre de 2022

Notario: Ma Lin

Notaría Guoxin de Beijing de la República Popular de China

IV60599109



010548



认字第220219312-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
二〇二二年九月十五日

王英道

03339127



EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA SECCION CONSULAR

Legalizada la firma de: *Wang Yinglian*, primera Secretaria del Depto. de Asuntos Consulares del Ministerio de RR. EE. de la Republica Popular China.

Nota: Se legaliza la firma, mas no el contenido del documento en que dicha firma aparece.

Beijing, 19/09/2022
2530/756.

No. De Orden:
Tarifa: 22C
Derechos Consulares: S/C. 80, M.N. 640



MREAC13021787



Handwritten signature



Número de hojas
quinientos.

Handwritten signature
Alba Hilarés Baca
Tercera Secretaria
Jefa de la Sección Consular

Handwritten signature

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL PERU

LEGALIZACION

1. País / Country República del Perú

El presente documento público / This public document has been signed by ALBA HILARES BACA

2. Ha sido firmado por / has been signed by ALBA HILARES BACA

3. quien actúa en calidad de / acting in the capacity of TERCERA SECRETARIA JEFE DE LA SECCION CONSULAR

4. y este revestido del sello / provided with seal / stamp of EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA

5. en / of SEDE CENTRAL Lima, Perú, el 21/09/2022

6. por / by Ministerio de Relaciones Exteriores

7. bajo el número / Nº MRE-165397-27-2022-0195

8. Sello / Sello y Firma y Signatura

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Accelia Cabrera Marie Turians
 Directora de Política Consular

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Verificación de autenticidad: Este documento es el original de la copia que se le ha presentado. El presente documento es una copia que se le ha presentado. El presente documento es una copia que se le ha presentado.

MRELE 1053000



认字第220219312-001号

兹证明前面文书上公证处

010546



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°2:

AMPLIACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

El documento a continuación fue expedido en la República Popular de China, país no miembro del Convenio de la Haya que suprime el proceso de legalización. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 508 y 518 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE, y el *Manual sobre Apostilla* de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente (HCCH), el presente documento se encuentra debidamente legalizado por funcionarios consulares peruanos y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

1. Con excepción de Hong Kong y Macao.



010545

吴剑


秘鲁外交部授权公共宣誓翻译 TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu


Registro TPJ No.81

T/O No.588-2022/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL



Av. José Pardo 537, Of. 301, Miraflores, Lima-Perú
Tel: (511)4456005, Fax: (511)4456415
Email: jwu2k@hotmail.com



010544

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.588-2022/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL

(Traducido del texto original en idioma chino según documento adjunto)

ACTA NOTARIAL

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing
República Popular China

Certificado de Cumplimiento

A quien corresponda:

Por medio del presente, certificamos que la obra Ampliación del Hospital Central de Gezhouba, fue ejecutado por China Gezhouba Group Company Limited, las características principales de este proyecto son los siguientes:

I. Nombre de la Obra

Obra Ampliación del Hospital Central de Gezhouba

II. Ubicación de la Obra

Obras de la Filial Principal del Hospital: No. 60 de la Calle Primero de Qiaohu, Distrito Xiling, Ciudad Yichang, Provincia Hubei, China;
Obras de la Filial de Tres Gargantas: No.57 de la Calle Ye Mingzhu, Distrito Xiling, ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

III. Plazo de ejecución

Fecha de inicio de la obra: 10 de abril de 2014

Fecha de terminación de la obra: 9 de febrero de 2016

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81



吴剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.588-2022/CE

IV. Montos contractuales

- 1. Monto total del contrato: 293,482,975.00 yuanes
- 2. Monto final del contrato: 293,482,975.00 yuanes
- Infraestructura Obra Civil y Equipamiento electromecánico: 289,378,596.00 yuanes
- Equipamiento Médico: 4,104,379.00 yuanes

V. Situación del cumplimiento

El Hospital Central de Gezhouba es un hospital general de tercer nivel. Las construcciones del hospital se conforman por 3 partes: parte médica, parte logística, parte de gestión administrativa. La parte médica incluye Edificio de Consulta Externa, Edificio de hospitalización, Centro de Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Centro de Estomatología, Centro de Medicina de Rehabilitación, Centro de Hemoterapia, Centro de Epidemiología, Unidad de nutrición y dietética, Centro de Patología clínica, Centro de Operaciones, Centro de Radiología, Centro de Fisioterapia, Farmacia, Sala de Esterilización para suministro, Laboratorio, Sala de Diagnóstico Funcional, Banco de sangre, Centro de Diagnóstico por Imágenes, Anatoía Patológica, etc. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la escala del hospital se ha ampliado continuamente, en el año 2016, terminó el proyecto más grande de ampliación en los últimos años por China Gezhouba Group Company Limited.

El contratista del presente proyecto es CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED. Hasta el momento, la obra se ha ejecutado dentro del plazo contractual establecido y los trabajos fueron culminados con éxito y aprobados por la inspección y aceptación, sin incurrir en penalidades.

VI. Trabajos Ejecutados

Construcción de un nuevo instituto de laboratorio y un instituto de estudio para la Filial de Tres Gargantas, cuyas estructuras son de

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

Registro TPJ No.81

T/O No.588-2022/CE

concreto armado; ampliación y mejoramiento de los edificios principales existentes de las 2 filiales (Principal y Tres Gargantas), se realizó los trabajos de demolición de fachadas y su revestimiento, acabado arquitectónico, demolición y reemplazo de las estructuras, rampas, pavimentación; Reemplazo y puesta en marcha de ascensores de los 20 edificios existentes; construcción de estructuras de concreto armado, construcción del sistema de suministro de agua fría y agua caliente con equipo de bombeo, construcción del sistema de ventilación, construcción del sistema de suministro de voz y data, construcción del sistema de protección contra incendio con equipo de bombeo y sistema de inteligencia artificial; suministro grupo electrógeno, suministro de gases medicinales, suministro de cableado estructurado, suministro e instalación de sub estación eléctrica, suministro e instalación de aire acondicionado; suministro, montaje y prueba de equipamiento hospitalario (equipos y médicos).

El Hospital Central de Gezhouba, dos filiales cuenta con las especialidades de Consulta Externa y los Edificios de Hospitalización, incluyendo áreas de espera, Centro de Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Centro de Estomatología, Centro de Medicina de Rehabilitación, Centro de Hemoterapia, Centro de Epidemiología, Unidad de nutrición y dietética, Centro de Patología clínica, Centro de Operaciones, Centro de Radiología, Centro de Fisioterapia, Farmacia, Centro de Diagnóstico por Imágenes, Sala de Esterilización para suministro, Laboratorio, Sala de Diagnóstico Funcional y Banco de sangre, Anatomía Patológica.

Administración de Construcción de la Base de la Ciudad de Yichang

(Sellado)

4 de julio de 2016

(Sigue una traducción simple en idioma español del antecedente texto en chino, que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O No.588-2022/CE

Certificado Notarial

(2022) J.G.X.WJ.Z. ZI.No.00995

Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.

Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, Documento de Identidad No: 420500196504290017.

Apoderada: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Acto Notarial: Conformidad de la copia con el Original

Por la presente, certifico que la copia fotostática antecedente es conforme con el original del "Certificado de Cumplimiento" que Zhang Naiqing, apoderada de China Gezhouba Group Company Limited, tuvo a bien mostrar a este Notario. Asimismo, la traducción en español adjunta a la copia anterior es conforme con el texto original en idioma chino.

Ma Lin

(Sello de firma)

Notario Público del Estado

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing, República Popular China

(Sellado: "Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing")

13 de septiembre de 2022

(Sigue una versión en idioma español del antecedente certificado notarial, que que viene insertada en el documento original presentando para esta traducción oficial. Se omite su transcripción)

(Sigue en el reverso, una legalización de firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)

Legalización No. 220219313-001

Por la presente, se certifica que el sello de la Notaría Pública Estatal y la firma (sello) del Notario Público del Estado **Ma Lin** son auténticos.



JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81

吴 剑

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

Jian Wu Yu

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

Registro TPJ No.81

T/O No.588-2022/CE

Wang Yinglian

(Sello de firma)

Primer Secretario, Dirección de Asuntos Consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China

15 de septiembre de 2022

Código de Barra: 03339126

(Sellado con un sello que dice "Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China")

(Sigue la Legalización de Firmas de la Embajada del Perú en la República Popular de China, Sección Consular, en Beijing, China, original en idioma español. Se omite la transcripción)

(Sigue, en etiqueta adherida, la Legalización de Firmas de la Dirección de Política Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, en Lima, Perú, fechada el 28 de septiembre de 2022, con Legalización No. MRE7839761329132646197. Original en idioma español, se omite su transcripción)

El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los 30 días del mes de Sept. de 2022.


JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81





220219313-001 1/1 ⑤
秘鲁 EDC 703
2022/09/30

公 证 书



中华人民共和国北京市国信公证处

履约证明

致相关方:

兹证明葛洲坝中心医院扩建工程由中国葛洲坝集团股份有限公司承建。项目主要情况如下:

一、项目名称

葛洲坝中心医院扩建工程。

二、项目位置

本项目位于湖北省西陵区樵湖一路 60 号 (主院区)
湖北省宜昌市西陵区夜明珠路 57 号 (三峡院区)

三、施工期限

开工日期: 2014 年 4 月 10 日

完工日期: 2016 年 2 月 9 日

四、项目金额

1、合同金额: 293,482,975.00 元

2、结算金额: 293,482,975.00 元

 土建及机电: 289,378,596.00 元

 医疗设备: 4,104,379.00 元

五、履约情况

葛洲坝中心医院是一所综合医院,具备三级甲等资质。医疗建筑分为医疗部分、供应部分和管理部分,医疗部分包括门诊部、住院部、急诊部、重点治疗护理单元、妇产科、外科、口腔科、康复医学科、血液科、流行病学科、营养科、临床病理科、手术部、放射科、理疗科、药房、中心供应消毒部、检验科、机能诊断室、血库、超声影像室、解剖室。医院建成后,随着科技进步,不断扩大医院规模,于 2016 年由葛洲坝集团股份有限公司完成近期最大规模的扩建工程。

本扩建项目总承包商为中国葛洲坝集团股份有限公司,截止目前,本项目已按照合同规定的施工期完成了全部施工工作,经验收工程满足设计要求,合同期限内未发生任何类型的处罚。

六、完成的施工内容

三峡院区新建一座钢混结构实验楼,一座钢混结构研究所;主院区及三峡院区门诊大楼、住院大楼改造,包括外立面拆除、建筑饰面工程、结构拆除及施工、搭设上下斜坡、院内路面铺筑;20 座现有建筑的内部电梯更换及调试运行,钢混结构施工,冷热水抽水及供应系统、通风系统、语音及数据交换系统、消防系统、智能系统施工;发电机组、医疗气体、电缆及变电站设备供应安装;医疗器械及设备供货、安装、调试。

葛洲坝中心医院两院区主要有以下科室:门诊部、住院部、候诊区、急诊科、重点治疗护理单元、妇产科、外科、口腔科、康复医学科、血液科、流行病学科、营养科、临床病理科、手术部、放射科、理疗科、药房、超声影像室、中心供应消毒部、检验科、机能诊断室、血库、解剖室。

特此证明。



EMBA

Certificado de Cumplimiento

A quien corresponda:

Por medio del presente, certificamos que la obra Ampliación del Hospital Central de Gezhouba, fue ejecutado por China Gezhouba Group Company Limited, las características principales de este proyecto son los siguientes:

I. Nombre de la Obra

Obra Ampliación del Hospital Central de Gezhouba

II. Ubicación de la Obra

Obras de la Filial Principal del Hospital: No. 60 de la Calle Primero de Qiaohu, Distrito Xiling, Ciudad Yichang, Provincia Hubei, China;

Obras de la Filial de Tres Gargantas: No.57 de la Calle Ye Mingzhu, Distrito Xiling, ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

III. Plazo de ejecución

Fecha de inicio de la obra: 10 de abril de 2014

Fecha de terminación de la obra: 9 de febrero de 2016

IV. Montos contractuales

1. Monto total del contrato:	293,482,975.00 yuanes
2. Monto final del contrato:	293,482,975.00 yuanes
Infraestructura Obra Civil y Equipamiento electromecánico:	289,378,596.00 yuanes
Equipamiento Médico:	4,104,379.00 yuanes



V. Situación del cumplimiento

El Hospital Central de Gezhouba es un hospital general de tercer nivel. Las construcciones del hospital se conforman por 3 partes: parte médica, parte logística, parte de gestión administrativa. La parte médica incluye Edificio de Consulta Externa, Edificio de hospitalización, Centro de Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Centro de Estomatología, Centro de Medicina de Rehabilitación, Centro de Hemoterapia, Centro de Epidemiología, Unidad de nutrición y dietética, Centro de Patología Clínica, Centro de Operaciones, Centro de Radiología, Centro de Fisioterapia, Farmacia, Sala de Esterilización para suministro, Laboratorio, Sala de Diagnóstico Funcional, Banco de sangre, Centro de Diagnóstico por Imágenes,

2

010536

Anatología Patológica, etc. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la escala del hospital se ha ampliado continuamente, en el año 2016, terminó el proyecto más grande de ampliación en los últimos años por China Gezhouba Group Company Limited.

El contratista del presente proyecto es CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED. Hasta el momento, la obra se ha ejecutado dentro del plazo contractual establecido y los trabajos fueron culminados con éxito y aprobados por la inspección y aceptación, sin incurrir en penalidades.

VI. Trabajos Ejecutados

Construcción de un nuevo instituto de laboratorio y un instituto de estudio para la Filial de Tres Gargantas, cuyas estructuras son de concreto armado; ampliación y mejoramiento de los edificios principales existentes de las 2 filiales (Principal y Tres Gargantas), se realizó los trabajos de demolición de fachadas y su revestimiento, acabado arquitectónico, demolición y reemplazo de las estructuras, rampas, pavimentación; Reemplazo y puesta en marcha de ascensores de los 20 edificios existentes; construcción de estructuras de concreto armado, construcción del sistema de suministro de agua fría y agua caliente con equipo de bombeo, construcción del sistema de ventilación, construcción del sistema de suministro de voz y data, construcción del sistema de protección contra incendio con equipo de bombeo y sistema de inteligencia artificial; suministro grupo electrógeno, suministro de gases medicinales, suministro de cableado estructurado, suministro e instalación de sub estación eléctrica, suministro e instalación de aire acondicionado; suministro, montaje y prueba de equipamiento hospitalario (equipos y médicos).

El Hospital Central de Gezhouba, dos filiales cuenta con las áreas de Consulta Externa, y los Edificios de Hospitalización, incluyendo áreas de espera, Centro de Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Centro de Estomatología, Centro de Medicina de Rehabilitación, Centro de Hemoterapia, Centro de Epidemiología, Unidad de nutrición y dietética, Centro de Patología clínica, Centro de Operaciones, Centro de Radiología, Centro de Fisioterapia, Farmacia, Centro de Diagnóstico por Imágenes, Sala de Esterilización para suministro, Laboratorio, Sala de Diagnóstico Funcional y Banco de sangre, Anatomía Patológica.

Administración de Construcción de la Base de la ciudad Yichang
4 de julio de 2016



公 证 书

(2022)京国信外经证字第00995号

申请人：中国葛洲坝集团股份有限公司，住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，统一社会信用代码：914200006155710107。

法定代表人：宋领，男，一九六五年四月二十九日出生，公民身份号码：420500196504290017。

委托代理人：张乃卿，女，一九九〇年八月六日出生，公民身份号码：130281199008064826。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与中国葛洲坝集团股份有限公司的委托代理人张乃卿出示给本公证员的《履约证明》的原本相符。前面的复印件所附的西班牙文译文内容与中文原文相符。

中华人民共和国北京市国信公证处

公证员

马麟

二〇二二年九月十三日



1V60599261



4

010534

ACTA NOTARIAL

(2022) J.G.X.W.J.Z.Zi, No.00995

Solicitante: China Gezhouba Group Company Limited, con domicilio en el Hotel Gezhouba, No.558 de Avenida Jiefang, Ciudad Wuhan, código de crédito social unificado:914200006155710107.

Representante legal: Song Ling, de sexo masculino, nacido el 29 de abril de 1965, número de cédula de identidad : 420500196504290017.

Agente: Zhang Naiqing, de sexo femenino, nacida el día 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Asunto de notarización: la Fotocopia coincide con el Original

Por la presente, certifico que la fotocopia anterior coincide con el Certificado de Cumplimiento presentado por Zhang Naiqing, agente de China Gezhouba Group Company Limited al Notario. El contenido de la traducción al español adjunta anterior es consistente con el chino original.



13 de septiembre de 2022

Notario: Ma Lin

Notaría Guoxin de Beijing de la República Popular de China

IV60599108



ERU-CHINA


7

010533



认字第220219313-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司一等秘书
二〇二二年九月十五日

王英送

03339126

EMBAJADA DEL PERU EN LA
REPUBLICA POPULAR CHINA
SECCION CONSULAR

Legalizada la firma de: *Wang Yingliuh,*
primera secretaria
del Depto. de Asuntos Consulares del
Ministerio de RR. EE. de la República
Popular China.

Nota: Se legaliza la firma, mas no el
contenido del documento en que dicha
firma aparece.

Beijing, 19/09/2022

Nº. De Orden: 2532/758.

Tarifa: 200

Derechos Consulares: S/C. 80'
M.N. 640'

REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DEL PERU EN PEKIN

Teléfono: 86-10-6522
CHINA GEZHOUBA GROUP CO., LTD
LEGALIZACION FIRMA AUT. EXTRA PERSONA JURID
Número de Expediente: 0000330
Número de Autorización: 736
Número de Serie: 220
TARIFAS: SOLES CONSULARES
2022: YUAN RENMINBI

MECAC 03021789



[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alba Hilaes Baca
Tercera Secretaria
Jefa de la Sección Consular

Número de hojas
5 (cinco)

[Handwritten mark]



[Handwritten signatures in blue ink]



认字第220219313-001号

兹证明前面文书上公证处的
 印章和公证书行



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°3:

PROYECTO SANATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA, RAMA DE LAS TRES GARGANTAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°3:

PROYECTO SANATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA, RAMA DE LAS TRES GARGANTAS

ACUERDO DE CONTRATO

*El documento a continuación fue expedido en la Republica Popular de China, país no miembro del Convenio de la Haya que suprime el proceso de legalización. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 508 y 518 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE, y el *Manual sobre Apostilla* de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente (HCCH), el presente documento se encuentra debidamente legalizado por funcionarios consulares peruanos y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

1. Con excepción de Hong Kong y Macao.

[Handwritten signatures]



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号:

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
No.81 Registro TPJ No.81

T/O. No.048-2020/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL

El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los 17 días del mes de Feb. de 2020.

吴 剑

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号:

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
No.81 Registro TPJ No.81

T/O. No.048-19/CE

(Traducido del texto original en idioma chino según documento adjunto)

ACTA NOTARIAL

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing
República Popular China

Acuerdo de contrato

Con el fin de ejecutar el Proyecto Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas (Nombre del proyecto), Administración de Construcción de la Base de la ciudad Yichang (Nombre del contratante, en lo sucesivo se le denominará "El Contratante") aceptó la oferta de la empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED (Nombre del Contratista, en lo sucesivo se le denominará "El Contratista"). El Contratante y El Contratista acuerdan lo siguiente:

1. El Proyecto de Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas se encuentra en el No. 57 de la calle Yemingzhu, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, al oeste del Hospital de las Tres Gargantas, tiene un área de construcción de 43,602 m², con la estructura de concreto armado, son 7 edificios y 800 camas aproximadas.
2. Los documentos siguientes son componentes del contrato:
 - (1) El acuerdo de contrato;
 - (2) Carta de adjudicación;
 - (3) Oferta y sus apéndices;
 - (4) Condiciones especiales del contrato;
 - (5) Condiciones generales del contrato;
 - (6) Normas, especificaciones y documentos técnicos relacionados;
 - (7) Planos (incluyendo la parte relacionada con el suplemento de los documentos de licitación);
 - (8) Carta de la oferta o presupuesto del proyecto;



JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81

吴 剑

Jian Wu Yu

秘密外交部授权公共宣誓翻译

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

公共宣誓翻译登记号:

No.81 Registro TPJ No.81

T/O. No.048-19/CE

(9) Otros documentos del contrato.

3. Los documentos arriba mencionados, se complementa mutuamente, si algún lugar que no está bien especificado, prevalece la prioridad según la orden que está en el contrato.
4. El monto total de la obra en RMB es de 258, 177,983.54 yuanes.
5. El gerente del contratista: Sun Ligang.
6. Calidad de la obra para la terminación: Calificado, calidad de la obra para la entrega y aceptación: Excelente.
7. El Contratista se compromete a asumir la ejecución y terminación de los trabajos contractuales y las reparaciones de los defectos según lo acordado en el contrato.
8. El Contratante se compromete a pagarle al contratista de acuerdo con las condiciones, fechas y formas establecidas en el contrato.
9. El contratista inicia la ejecución de acuerdo con la orden del supervisor, y el plazo de ejecución es 730 días.
10. El presente acuerdo de contrato entra en vigencia después de que las dos partes firmen y sellen, así mismo la entrega de la garantía de fiel de cumplimiento por el contratista. Y quedará inválido cuando la obra se culmine y queda calificada, se vence el periodo de responsabilidad por defectos y se otorgue el certificado de terminación del período de responsabilidad por defectos.
11. El presente acuerdo de contrato se redacte en dos originales y seis copias, cada parte queda con un original y tres copias. Cuando el contenido del original no corresponde con la copia, se prevalecerá el original.
12. Todo lo no previsto en este acuerdo, se firmarán las dos partes acuerdos complementarios, y estos son componentes que forman parte del contrato.

Contratante: (Sellado: "Administración de Construcción de la Base de la ciudad Yichang")

Representante legal o persona autorizada: (Firmado)



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

公共宣誓翻译登记号:

No.81 Registro TPJ No.81

T/O: No.048-19/CE

Fecha: 15 de julio de 2016

Contratista (Sellado: CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED)

Representante legal o persona autorizada: (Firmado)

Fecha: 15 de Julio de 2016

(Una traducción simple en idioma español del texto en chino anterior que viene insertada en el documento original. Se omite su transcripción)

ACTA NOTARIAL

(2019) J.G.X.W.J.Z. Zi No.01660

Solicitante: China Gezhouba Group Co., Ltd., con domicilio en la Avenida Jiefang No. 558, Hotel Gezhouba, Ciudad de Wuhan. Código Unificado de Crédito Social: 914200006155710107.

Representante Legal: Chen Xiaohua, de sexo masculino, nacido el 21 de agosto de 1974, con Documento de Identidad No. 420502197408210037.

Apoderada: Zhang Naiqing, femenino, nacida el 06 de agosto de 1990, Documento de Identidad No. 130281199008064826.

Acto Notarial: Conformidad de la copia con el original

Por la presente, doy fe de que la copia fotostática antecedente es conforme con el original de "Acuerdo de Contrato" que Zhang Naiqing, Apoderada de China Gezhouba Group Co., Ltd. tuvo a bien mostrar a este Notario.

Ma Lin (Sello de firma)

Notario Público del Estado

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing, República Popular China

(Sellado: "Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing")

29 de octubre de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No 81

[Handwritten signature]



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号:

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
No.81 Registro TPJ No.81

T/O. No.048-19/CE

(Una traducción simple en idioma español de la antecedente Acta Notarial, que viene insertada en el documento original. Se omite su transcripción)

(En etiqueta adherida, y en idioma chino, una legalización de firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)

Legalización No. 190526696-001

Por la presente, se certifica que el sello de la Notaría Pública Estatal y la firma (sello) del Notario Público del Estado **Ma Lin** son auténticos.

Liu Cunxiao *(Sello de firma)*

Consejero, Dirección de Asuntos Consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China

13 de noviembre de 2019

Código de Barra: 00294617

(Sellado con un sello de color rojo con la leyenda "Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China")

(Sigue la Legalización de Firmas de la Embajada del Perú en la República Popular de China, Sección Consular, en Beijing, China, original en idioma español. Se omite la transcripción)

(Sigue, en etiqueta adherida, la Legalización de Firmas de la Dirección General de Política Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, en Lima, Perú, original en idioma español, fechada en 10 de febrero de 2020, con Legalización No.5494271106401446055. Se omite la transcripción.

El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los 17 días del mes de Feb. de 2020.


JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Page 4 of 4
Registro TPJ N° 81



010524



190526696-001 1/1 ②

秘鲁 EDC

2019/11/28

公 证 书



中华人民共和国北京市国信公证处

010523


合同协议书

宜昌市基地管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施葛洲坝中心医院三峡院区疗养院工程施工项目（项目名称），已接受中国葛洲坝集团股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 宜昌市葛洲坝中心医院三峡院区疗养院工程施工项目位于湖北省宜昌市夜明珠路 57 号，三峡医院院区西侧。项目建筑面积 43602 m²，钢筋混凝土结构，共 7 栋楼，总床位约 822 张。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书及其附件；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 项目通用合同条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 工程报价单或预算书；
- (9) 其他合同文件。



3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 本项目的签约合同总价是人民币（大写）贰亿伍仟捌佰壹拾柒万柒仟玖佰捌拾叁元伍角肆分（¥258,177,983.54）。

5. 承包人项目经理：孙立刚。

6. 工程质量符合交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为730天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。



010522 (

11. 本协议书正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



发包人：_____ (盖章)

承包人：_____ (盖章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：_____ (签字)

或其委托代理人：_____ (签字)

2016年7月15日

2016年7月15日

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Acuerdo de contrato

Con el fin de ejecutar el Proyecto Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas (Nombre del proyecto), Administración de Construcción de la Base de la ciudad Yichang (Nombre del contratante, en lo sucesivo se le denominará "El Contratante") aceptó la oferta de la empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED (Nombre del Contratista, en lo sucesivo se le denominará "El Contratista"). El Contratante y El Contratista acuerdan lo siguiente:

1. El Proyecto de Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas se encuentra en el No. 57 de la calle Yemingzhu, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, al oeste del Hospital de las Tres Gargantas, tiene una área de construcción de 43,602 m², con la estructura de concreto armado, son 7 edificios y 800 camas aproximadas.
2. Los documentos siguientes son componentes del contrato:
 - (1) El acuerdo de contrato;
 - (2) Carta de adjudicación;
 - (3) Oferta y sus apéndices;
 - (4) Condiciones especiales del contrato;
 - (5) Condiciones generales del contrato;
 - (6) Normas, especificaciones y documentos técnicos relacionados;
 - (7) Planos (incluyendo la parte relacionada con el suplemento de los documentos de licitación);
 - (8) Carta de la oferta o presupuesto del proyecto;
 - (9) Otros documentos del contrato.
3. Los documentos arriba mencionados, se complementa mutuamente, si algún lugar que no está bien especificado, prevalece la prioridad según la orden que está en el contrato.



010520

- 4. El monto total de la obra en RMB es de 258, 177,983.54 yuanes.
- 5. El gerente del contratista: Sun Ligang.
- 6. Calidad de la obra para la terminación: Calificado, calidad de la obra para la entrega y aceptación: Excelente.
- 7. El Contratista se compromete a asumir la ejecución y terminación de los trabajos contractuales y las reparaciones de los defectos según lo acordado en el contrato.
- 8. El Contratante se compromete a pagarle al contratista de acuerdo con las condiciones, fechas y formas establecidas en el contrato.
- 9. El contratista inicia la ejecución de acuerdo con la orden del supervisor, y el plazo de ejecución es 730 días.
- 10. El presente acuerdo de contrato entra en vigencia después de que las dos partes firmen y sellen, así mismo la entrega de la garantía de fiel de cumplimiento por el contratista. Y quedará inválido cuando la obra se culmine y queda calificada, se vence el período de responsabilidad por defectos y se otorgue el certificado de terminación del período de responsabilidad por defectos.
- 11. El presente acuerdo de contrato se redacte en dos originales y seis copias, cada parte queda con un original y tres copias. Cuando el contenido del original no corresponde con la copia, se prevalecerá el original.
- 12. Todo lo no previsto en este acuerdo, se firmarán las dos partes acuerdos complementarios, y estos son componentes que forman parte del contrato.

El contratante: _____ (Sello) El contratista: _____ (Sello)

Representante legal o persona autorizada: _____ (Firma) Representante legal o persona autorizada: _____ (Firma)

Fecha: _____ Fecha: 15 de Julio de 2016



010519

公 证 书

(2019)京国信外经证字第01660号

申请人：中国葛洲坝集团股份有限公司，住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，统一社会信用代码：914200006155710107。

法定代表人：陈晓华，男，一九七四年八月二十一日出生，公民身份号码：420502197408210037。

委托代理人：张乃卿，女，一九九〇年八月六日出生，公民身份号码：130281199008064826。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与中国葛洲坝集团股份有限公司的委托代理人张乃卿出示给本公证员的《合同协议书》的原本相符。

中华人民共和国北京市国信公证处

公证员

马麟

二〇一九年十月二十九日



010518

J

This Legalization only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Legalization does not certify the content of the document. Esta Legalización sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Legalización no certifica el contenido del documento.



认字第190526696-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司参赞
二〇一九年十一月十三日

Handwritten signature in blue ink.

00294617



EMBAJADA DEL PERU EN LA
REPUBLICA POPULAR CHINA
SECCION CONSULAR

Legalizada la firma de: *Liu Yan Xiao*
Consulero
del Depto. de Asuntos Consulares del
Ministerio de RR. EE. de la República
Popular China.

Nota: Se legaliza la firma, mas no el
contenido del documento en que dicha
firma aparece.

Beijing. 20/11/2019

No. De Orden: 311/1134

Tarifa: 22

Derechos Consulares: S/C. 24
M.N. 640



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN PEKIN
Fecha: NOV-22-2019
CHINA GEZHOUBA GROUP CO., LTD
LEGALIZACION FIRMA AUT. EXTRJ. PERSONA JURID
Número de Orden: 0003511
Número de Actuación: 1134
Número de Tarifa: 22C
Tasa: 80.00 SOLES CONSULARES
640.00 YUAN, RENMINBI



MREAC01402579



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Número de...
GCS/2019

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



LEGALIZACIÓN

1. País / Country República del Perú

El presente documento público / This public document

2. ha sido firmado por / has been signed by CESAR VILLAVICENCIO AMPUERO

3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of JEFE DE LA SECCION CONSULAR

4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA

Certificado / Certified

5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA 6. el / the 10/02/2020

7. por / by Ministerio de Relaciones Exteriores

8. bajo el número / N° MRE5494271106401446055

9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature

MRELE0809921

Zegarra Garcia Walter Rafael
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

This Legalization only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Legalization does not certify the content of the document. Esta Legalización sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Legalización no certifica el contenido del documento.

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature in blue ink



认字第190526696-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司参赞
二〇一九年十一月十三日

Handwritten signature in black ink

00294617



Handwritten signature in blue ink



EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA SECCION CONSULAR
Legalizada la firma de: Liu Yan Xiao.
del Depto. de Asuntos Consulares del Ministerio de DD. PP.



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

010516



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EXPERIENCIA N°3:

PROYECTO SANATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE GEZHOUBA, RAMA DE LAS TRES GARGANTAS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

*El documento a continuación fue expedido en la República Popular de China, país no miembro del Convenio de la Haya que suprime el proceso de legalización. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 508 y 518 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE, y el Manual sobre Apostilla de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado Oficina Permanente (HCCH), el presente documento se encuentra debidamente legalizado por funcionarios consulares peruanos y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

I. Con excepción de Hong Kong y Macao.



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

公共宣誓翻译登记号:

No.81 Registro TPJ No.81

T/O. No.052-2020/CE

TRADUCCIÓN OFICIAL



El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los17.... dias del mes deFeb.... de2020....





JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81



Av. José Pardo 537, Of.301, Miraflores, Lima-Perú
Tel: (511)4456005, Fax: (511)4456415
Email: jwu2k@hotmail.com

010514

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO

公共宣誓翻译登记号: No.81

Registro TPJ No.81

T/O. No.052-19/CE

(Traducido del texto original en idioma chino según documento adjunto)

ACTA NOTARIAL

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing
República Popular China

Certificado de cumplimiento

A las partes interesadas:

Por medio del presente, certificamos que el Proyecto de Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas, fue adjudicado y ejecutado por China Gezhouba Group Company Limited, las características principales de este proyecto son los siguientes:

I. Nombre del Proyecto

Proyecto de Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas

II. Ubicación del Proyecto

El presente proyecto se encuentra ubicado en el No. 57 de la calle Yemingzhu, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

III. Plazo de ejecución

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2016

Fecha de terminación: 31 de agosto de 2018

IV. Montos contractuales

Monto total del contrato: 258, 177,983.54 yuanes

Monto final del contrato: 258, 177,983.54 yuanes

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No 81



吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O. No.052-19/CE

V. Situación del cumplimiento

El contratista del presente proyecto es CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, quien ocupa el porcentaje de participación de 100%. Hasta el momento, el proyecto se ha ejecutado dentro del plazo contractual establecido y los trabajos fueron culminados con éxito y aprobados por la inspección y aceptación, sin incurrir en penalidades.

VI. Características técnicas principales

Área Construida: 43,602 m2

Tipo de estructura: Estructura de concreto armado

Cantidad de ascensores: 15

VII. Trabajos Ejecutados

Son 7 edificios, 822 camas en total, y el área construida es de 43,602 m2. Los trabajos principales son: fundación y base, estructura principal, construcción de acabados arquitectónicos, construcción de techos, suministro e instalación de equipos médicos, sistema de suministro de agua (incluye agua fría y caliente), sistema de calefacción, sistema de protección contra incendios, sistema de Intercambio de voz y datos, instalaciones eléctricas, suministro e instalación de grupos electrógenos de emergencia, sistemas de gases medicinales, edificios Inteligentes, sistemas de ventilación y aire acondicionado, suministro e instalación de equipos para subestación eléctrica, ascensores, sistema de reciclaje y procesamiento de residuos sólidos, etc.

Administración de Construcción de la Base de la ciudad
Yichang

(Sellado)

25 de octubre de 2018



(Una traducción simple en idioma español del texto en chino anterior que viene insertada en el documento original. Se omite su transcripción)

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ Nº 81

吴 剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O. No.052-19/CE

ACTA NOTARIAL

(2019) J.G.X.W.J.Z. Zi No.01666

Solicitante: China Gezhouba Group Co., Ltd., con domicilio en la Avenida Jiefang No. 558, Hotel Gezhouba, Ciudad de Wuhan. Código Unificado de Crédito Social: 914200006155710107.

Representante Legal: Chen Xiaohua, de sexo masculino, nacido el 21 de agosto de 1974, con Documento de Identidad No. 420502197408210037.

Apoderada: Zhang Naiqing, femenino, nacida el 06 de agosto de 1990, Documento de Identidad No. 130281199008064826.

Acto Notarial: Conformidad de la copia con el original

Por la presente, doy fe de que la copia fotostática antecedente es conforme con el original del "Certificado de Cumplimiento" que Zhang Naiqing, Apoderada de China Gezhouba Group Co., Ltd., tuvo a bien mostrar a este Notario.

Ma Lin (Sello de firma)

Notario Público del Estado

Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing, República Popular China

(Sellado: "Notaría Pública Estatal Guoxin de la Ciudad de Beijing")

29 de octubre de 2019



(Una traducción simple en idioma español de la antecedente Acta Notarial, que viene insertada en el documento original. Se omite su transcripción)

(En etiqueta adherida, y en idioma chino, una legalización de firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)

Legalización No. 190526737-001

Por la presente, se certifica que el sello de la Notaría Pública Estatal y la firma (sello) del Notario Público del Estado Ma Lin son auténticos.

JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ No. 81

吴剑

Jian Wu Yu

秘鲁外交部授权公共宣誓翻译
公共宣誓翻译登记号: No.81

TRADUCTOR PUBLICO JURAMENTADO
Registro TPJ No.81

T/O. No.052-19/CE

Liu Cunxiao (*Sello de firma*)

Consejero, Dirección de Asuntos Consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China

13 de noviembre de 2019

Código de Barra: 00294603

(Sellado con un sello de color rojo con la leyenda "Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China")

(Sigue la Legalización de Firmas de la Embajada del Perú en la República Popular de China, Sección Consular, en Beijing, China, original en idioma español. Se omite la transcripción)

(Sigue, en etiqueta adherida, la Legalización de Firmas de la Dirección General de Política Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, en Lima, Perú, original en idioma español, fechada en 10 de febrero de 2020, con Legalización No.2645691106211446054. Se omite la transcripción.)

El infrascrito, Traductor Público Juramentado, certifica que la presente traducción es fiel y correcta del texto original en idioma chino adjunto. Esta traducción no debe interpretarse como reconocimiento de la autenticidad del documento traducido. En fe de lo cual firmo y sello en Lima, a los 17 días del mes de Feb. de 2020.


JIAN WU YU
Traductor Público Juramentado
Registro TPJ N° 81





190526737-001 1/1 ②
秘鲁 EDC
2019/11/28

公 证 书

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



中华人民共和国北京市国信公证处

[Handwritten signature]

010509

履约证明

致相关方：

兹证明由中国葛洲坝集团股份有限公司中标实施的葛洲坝中心医院三峡院区疗养院项目工程，项目主要情况如下：

一、项目名称

葛洲坝中心医院三峡院区疗养院工程施工项目

二、项目位置

本项目位于湖北省宜昌市夜明珠路 57 号。

三、施工期限

开工日期：2016 年 9 月 1 日

完工日期：2018 年 8 月 31 日

四、项目金额

合同金额：258,177,983.54 元

结算金额：258,177,983.54 元

五、履约情况

本项目总包商为中国葛洲坝集团股份有限公司，比例 100%。截止目前，本项目已按照合同规定的施工期限完成了全部施工工作，经验收工程满足设计要求，合同期限内未发生任何类型的处罚。

六、项目主要技术特性

建筑面积：43602 m²

结构形式：钢筋混凝土结构

电梯数量：15 台

七、完成的施工内容

项目建筑面积 43602 m²，共 7 栋楼，总床位 822 张。本项目完成的主要施工内容有：地基和基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、医疗设备采购及安装、供水系统（包括冷热水系统）、采暖系统、消防系统、语音和数据交换系统、电气安装、应急发电机组采购及安装、医用气体系统、智能建筑、通风及空调系统、变电站设备采购及安装、电梯、固体废弃物回收和处置系统等。

特此证明。



010508

Certificado de cumplimiento

A las partes interesadas:

Por medio del presente, certificamos que el Proyecto de Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas, fue adjudicado y ejecutado por China Gezhouba Group Company Limited, las características principales de este proyecto son los siguientes:

I. Nombre del Proyecto

Proyecto de Sanatorio del Hospital Central de Gezhouba, rama de las Tres Gargantas

II. Ubicación del Proyecto

El presente proyecto se encuentra ubicado en el No. 57 de la calle Yemingzhu, de la ciudad Yichang, provincia Hubei, China.

III. Plazo de ejecución

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2016

Fecha de terminación: 31 de agosto de 2018

IV. Montos contractuales

Monto total del contrato: 258, 177,983.54 yuanes

Monto final del contrato: 258, 177,983.54 yuanes

V. Situación del cumplimiento

El contratista del presente proyecto es CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, quien ocupa el porcentaje de participación de 100%. Hasta el momento, el proyecto se ha ejecutado dentro del plazo contractual establecido y los trabajos fueron culminados con éxito y aprobados por la inspección y aceptación, sin incurrir en penalidades.

VI. Características técnicas principales

Área Construida: 43,602 m²

Tipo de estructura: Estructura de concreto armado

Cantidad de ascensores: 15



010507

公 证 书

(2019)京国信外经证字第01666号

申请人：中国葛洲坝集团股份有限公司，住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店，统一社会信用代码：914200006155710107。

法定代表人：陈晓华，男，一九七四年八月二十一日出生，公民身份号码：420502197408210037。

委托代理人：张乃卿，女，一九九〇年八月六日出生，公民身份号码：130281199008064826。

公证事项：影印本与原本相符

兹证明前面的影印本与中国葛洲坝集团股份有限公司的委托代理人张乃卿出示给本公证员的《履约证明》的原本相符。

中华人民共和国北京市国信公证处

公证员

马麟

二〇一九年十月二十九日



010505

1572324663330

ACTA NOTARIAL

(2019) J. G. X. W. J. Z. Zi, No.01666

El solicitante: China Gezhouba Group Co., Ltd., con domicilio en el Hotel de Gezhouba en No.558 de Avenida de Liberación de ciudad de Wuhan, con código de crédito social: 914200006155710107.

Representante legal: Chen Xiaohua, de sexo masculino, nacido el 21 de agosto de 1974, número de cédula de identidad: 420502197408210037.

Agente: Zhang Naiqing, de sexo hembra, nacido el 6 de agosto de 1990, número de cédula de identidad: 130281199008064826.

Asunto de notarización: La fotocopia es consistente con el original.

Por la presente, certifico que la fotocopia anterior del *Certificado de Cumplimiento* anterior es consistente con el documento original presentado por Zhang Naiqing, la agente de China Gezhouba Group Company Limited.

29 de octubre de 2019

Notario: Ma Lin

Notaría Guoxin del Municipio de Beijing
República Popular de China



010504



LEGALIZACIÓN

- 1. País / Country República del Perú
- El presente documento público / This public document
- 2. ha sido firmado por / has been signed by CESAR VILLAVICENCIO AMPUERO
- 3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of JEFE DE LA SECCION CONSULAR
- 4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA
- 5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA 6. el / the 10/02/2020
- 7. por / by Ministerio de Relaciones Exteriores
- 8. bajo el número / N° MRE2645691106211446054
- 9. Sello/timbre / Seal/stamp
- 10. Firma / Signature

MRELE 0809920

Handwritten signature

Certificado / Certified

Zegarra Garcia Walter Rafael
 Dirección de Política Consular
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



This Legalization only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Legalization does not certify the content of the document. Esta Legalización sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Legalización no certifica el contenido del documento.

Handwritten mark 'R'



认字第190526737-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
 领事司参赞
 二〇一九年十一月十三日

Handwritten signature

00294603



EMBAJADA DEL PERU EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA SECCION CONSULAR

a firma de *Li Wenxue*
 Consular

Asuntos Consulares del MRE, EE. de la República del Perú



REPÚBLICA DEL PERÚ
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN PEKIN
 Fecha: NOV-22-2019
 CHINA GEZHOUBA GROUP CO., LTD
 LEGALIZACION FIRMA AUT. EXTRJ. PERSONA JURID
 Número de Orden: 0003499

Handwritten signature

010503

201402567

This Legalization only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Legalization does not certify the content of the document. Esta Legalización sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Legalización no certifica el contenido del documento.



认字第190526737-001号

兹证明前面文书上公证处的印章和公证员马麟的签名(印章)属实。



中华人民共和国外交部
领事司参赞
一九九九年十二月十三日

文小字

00294603

EMBAJADA DEL PERU EN LA
REPUBLICA POPULAR CHINA
SECCION CONSULAR

Legalizada la firma de *Li Wenxue*
CONFETERO

El Depto. de Asuntos Consulares del
Ministerio de RR. EE. de la República
Popular China.

Nota: Se legaliza la firma, mas no el
contenido del documento en que dicha
firma aparece.

Beijing, 22/11/2019

No. De Orden: 3449/1122

Tarifa: 22C

Derechos Consulares: S/C. 80'
M.N. 640'



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN PEKÍN

Fecha: NOV-22-2019
CHINA GEZHOUBA GROUP CO., LTD
LEGALIZACION FIRMA AUT. EXTRJ. PERSONA JURID
Número de Orden: 0003499
Número de Actuación: 1122
Número de Tarifa: 22C
Tasa: 80.00 SOLES CONSULARES
640.00 YUAN, RENMINBI



HRERC01402567



Li Wenxue

R



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cesar

010502

Número de Hojas
5 (cinco)



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

DOCUMENTACIÓN
SUSTENTATORIA QUE
COMPRUEBA LA
RELACIÓN ENTRE
MATRIZ Y SUCURSAL



010501



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA

Código de verificación
04785348

Publicidad Nro. 2022-7373598
30/11/2022 18:28:27

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

1. TÍTULOS PENDIENTES Y/O SUSPENDIDOS

La Partida Registral 13922926 tiene los siguientes Títulos Pendientes y/o Suspendidos:

Año	Nro. Título
2022	03444184

2. INSCRIPCIONES POR MANDATO JUDICIAL
NINGUNO.

3. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PERSONAL
NINGUNO.

4. DUPLICIDAD DE PARTIDAS
NINGUNO.

5. CONTINUACIÓN EN SARP
NINGUNO.

Verificado y expedido por SANCHEZ GONZALES, ROSARIO DEL CARME, CAJERO de la Oficina Registral de LIMA a las 04:49:05 pm horas del día de 30 de noviembre del año 2022


SANCHEZ GONZALES ROSARIO
CAJERO CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX - Sede Lima



010500

Impresión Parcial de la partida

-LOS CERTIFICADOS QUE ATIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 140 DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS.)

-LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB (<http://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/ACCESO/FRMTITULOS.FACES>) POR UN PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

-REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD - EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Código de verificación
04786348

Publicidad Nro. 2022-7373598
30/11/2022 10:26:27

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES SUCURSALES
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: GENERALES
A00001

Por Escritura Pública de fecha 17/07/2017 otorgada ante el Notario LUIS DANNON BRENDER en la ciudad de Lima y por acuerdo de Junta Directiva de fecha 27/04/17 se acordó:

Establecer una sucursal de CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED en la República del Perú, y específicamente, en la ciudad de Lima, según lo faculta los estatutos de CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED.

Dicha sucursal tendrá las siguientes características:

1. La sucursal operará bajo la denominación de China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú.

2. Se asigna a dicha Sucursal un capital ascendente a la suma de S/ 3,400.00 (tres mil cuatrocientos y 00/100 soles).

3. La Sucursal tendrá como objeto la contratación en general de obras hidráulicas e hidroeléctricas, energía, puentes, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, vías urbanas, construcción de viviendas, dragados de ríos, tratamiento de las obras de cimentación, así como exploración y medición, Ingeniería, compra, construcción, asesoría y administración de obra civil, industrial y municipal; así como la investigación tecnológica de los servicios arriba mencionados; envío de mano de obra requerida para la realización de la obra en el extranjero; producción, fabricación, elaboración. Instalación, venta y alquiler de equipos electromecánicos y maquinarias para la construcción; inversión en la industria y comercio así como la gestión de activos de negocios; exportación e importación, etc.

Quedan comprendidos dentro del objeto antes referido los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. Se deja expresa constancia de que las actividades que desarrollará la Sucursal que será establecida en la República del Perú se encuentran dentro del objeto social de la Sociedad descrito en el artículo 13 del estatuto de CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITE).

4. El lugar del domicilio de la Sucursal será establecido en la ciudad de Lima.

5. Se deja expresa constancia de que la Sociedad se somete a las leyes de la República del Perú para responder por las obligaciones que contraiga en dicho país a través de su Sucursal.

6. Se deja constancia de que ni el pacto social ni el estatuto impiden a la Sociedad establecer una Sucursal en el extranjero.

7. Se designa como representante legal permanente en el Perú de la Sucursal a la Señora XIA ZHANG, de nacionalidad China, identificada con Pasaporte No. PE1235201, quien representará a la Sucursal con facultades suficientes para que, actuando en forma individual y a sola firma, pueda obligar a la Sociedad por las operaciones que realice la Sucursal, ejercitando, de conformidad con las instrucciones de la poderdante, las siguientes facultades:

A. Facultades de representación general:

a. Representar a la Sucursal ante toda clase de autoridades civiles, políticas, administrativas, judiciales, arbitrales, policiales o militares y, en general, ante cualquier persona natural jurídica, nacional o extranjera, sin excepción—alguna, ya sea ante el Poder Judicial y/o del Fuero Arbitral; ante las entidades o dependencias del Gobierno Central, ya sean estos Ministerio Gobiernos Locales o Regionales; entidades u organismos constitucionalmente autónomos y, en general, ante cualquier otro organismo,

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



010499



PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

SUNARP
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

Institución o empresa, sea pública, privada, fiscal, municipal, cooperativa o de cualquier otra índole, sin que la presente enumeración sea taxativa, sino meramente enunciativa.

B. Facultades de administración de bienes:

b.1 Administrar todos los bienes muebles e inmuebles de la Sucursal, darlos o recibirlos en arrendamiento, incluyendo arrendamiento financiero, mutuo, comodato, depósito, secuestro; cedérselos en uso, usarlos, hacerlos producir darles el destino que según su criterio convenga mejor a los intereses de la Sucursal, poseerlos, ejercer acciones reivindicatorias o posesorias, recaudar y percibir sus frutos, cobrar las rentas que ellos produzcan y pagar las deudas y cualesquiera obligaciones que se deriven de su dominio, uso o posesión; ejercer los derechos de retención que correspondan a la Sucursal.

C. Facultades de celebración otorgamiento y suscripción de actos negocios jurídicos, obligaciones y contratos:

c.1 Podrá celebrar toda clase de actos jurídicos que importen la constitución de derechos reales, y, negociar y suscribir todo tipo de contratos, de cualquier naturaleza, así como presentar y firmar ofertas mercantiles, memoriales, comunicaciones o similares, y en general, firmar todos los documentos y realizar todos los actos que se requieran en ejercicio de la actividad social de la Sucursal,

c.2 Celebrar contratos de obra, fijar precios y condiciones, convenir aumentos o disminuciones de las obras contratadas, otorgar liquidaciones con respecto a las obras ejecutadas y presentar estados de pagos, pudiendo convenir en los contratos que celebre toda clase de pactos o estipulaciones, así sean de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, fijar precios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, épocas y forma de pago y de entrega y, en general modificarlos y ponerles término en cualquier forma.

D. Facultades de representación financiera y cambiaria:

d.1 Podrá representar a la Sucursal suscribiendo y celebrando todo tipo de contratos, documentos, cartas y formularios con bancos e instituciones financieras públicas, privadas o mixtas y toda entidad regulada por la autoridad competente, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera conforme las normas legales vigentes, pudiendo a al efecto de manera enunciativa y no limitativa efectuar las siguientes operaciones:

Suscripción de contratos de cuentas corrientes, de ahorro, de depósitos a plazo fijo, de fideicomiso, de fianza, de boletas de garantías, de alquiler de cajas de seguridad, de arrendamiento financiero, de factora e, de transferencia de dinero - giros y remesas, de operaciones a través de diversos medios incluyendo medios electrónicos y a través de dispositivos móviles.

d.2. Firmar documentos, cartas y formularios, abrir cuentas, depositar, retirar, girar, aceptar, endosar, avalar, renovar, descontar, negociar, transferir, recibir y cobrar giros y transferencias, pagos con abonos en cuenta, emitir órdenes de pago, transferencia de sus cuentas o manejo de cuentas, retirar talonarios de cheques, renovar y aceptar, impugnar saldos, dar orden de no pago por causas legales, habilitar cuentas, solicitar y recibir información, estados de cuentas, dispositivos electrónicos, registrar y solicitar firma electrónica, clave de seguridad, número electrónico de identificación personal, registrar firmas escaneadas, banca por teléfono y presentar cuanta solicitud sea necesaria; recoger, cobrar, percibir sumas de dinero que la Sucursal obtenga de operaciones bancarias o financieras, sea en efectivo o cheques.

d.3 Efectuar todas las operaciones/relacionadas con almacenes generales de depósito o depósitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir, endosa., gravar, descontar y cobrar certificados de depósito, warrants, conocimientos de embarque, pólizas y demás documentos análogos.

E. Representación en materia Judicial y afines:

Página Número 2

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



010498



Código de verificación
04785348
Publicidad Nro. 2022-7373598
30/11/2022 10:20:27

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

sunarp
Supervisión Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

e.1. Gozar de todas las facultades generales y especiales de representación procesal ante el fuero ordinario o fuero privativo, gozando para tal efecto de las facultades generales y especiales previstas en la legislación peruana y, en particular, aquellas a que se refieren los artículos 73, 74 y 75 del Código Procesal Civil vigente en el Perú.

e.2 Representar a la Sucursal con las más amplias facultades generales y especiales en materia judicial, arbitral, administrativa o prejudicial, incluso ante el Ministerio Público y las autoridades policiales a nivel nacional, para intervenir en todas las instancias, grados o etapas procesales, como parte legitimada activa o pasivamente, o como tercero con interés en cualquiera de sus modalidades, en los procesos o actos procesales, contenciosos o no contenciosos en materia civil, penal, constitucional, comercial, agrario, contencioso-administrativo, laboral, arbitral o cualquier otra materia, tanto en sede judicial, arbitral y notarial, pudiendo formular y contestar denuncias, penales o policiales, constituirse en parte civil, interponer y contestar demandas de modo escrito u oral, proponer cuestiones probatorias, formular excepciones, formular todo tipo de defensas de fondo, solicitar la actuación de prueba anticipada, reconvenir o contestar reconvencciones, formular denuncia civil en cualquiera de sus modalidades, formular tachas, oposiciones, proponer excepciones y defensas previas, absolver traslados y, en general efectuar todo acto procesal destinado al ejercicio de la defensa de los intereses de la Sucursal; observar informes y peritajes, ofrecer y actuar toda clase de medios probatorios sean estos típicos o atípicos, pudiendo prestar declaraciones como testigo o de parte, efectuar reconocimiento de documentos, tacharlos, impugnarlos u oponerse a su actuación.

Asimismo, podrá concurrir y participar en todo tipo de actos procesales, y ejercer judicialmente todos los derechos que se deriven de la calidad de sucesor en cualquiera de sus modalidades, solicitar a intervención y extromisión procesal, así también podrá delegar total o parcialmente las facultades de representación procesal, revocar los poderes conferidos y reasumir la representación con las facultades de los artículos 74°, 75° y demás aplicables del Código Procesal Civil y/u otras normas pertinentes, modificatorias, complementarias y conexas.

e.3. Formular denuncias penales, prestar declaraciones policiales y declaraciones preventivas, declaraciones testimoniales, así como constituirse en parte civil y seguir los procesos respectivos; formular quejas ante el órgano de control de la magistratura y del Ministerio Público, así como todo tipo de tachas y recusaciones, apersonarse a cualquier proceso penal por tener legítimo interés, solicitar y trabar embargos, otorgar cauciones sin limitación, desistirse de la acción penal o de cualquier acto procesal penal, retirar y cobrar certificados de consignación, interponer querrelas en defensa del buen nombre de la Sucursal.

e.4. En relación con aquellas controversias en las que sea parte la Sucursal, (podrá someterla a conciliación extrajudicial, y suscribir los documentos necesarios para su ejecución, así como realizar cualquier acto previsto en la Ley de Conciliación y normas complementarias. Podrá someter la controversia a arbitraje de derecho o de conciencia, suscribiendo el respectivo convenio arbitral, podrá realizar todos aquellos actos necesarios para la tramitación del proceso arbitral sin reserva ni limitación alguna. Así también podrá delegar total o parcialmente las facultades de representación procesal, revocar los poderes conferidos y reasumir la representación.

F. Representación en materia laboral:

f.1. Nombrar, contratar, sancionar y despedir al personal de la Sucursal, estableciendo las remuneraciones respectivas, sus condiciones de trabajo, funciones, responsabilidades y atribuciones y demás términos que correspondan a la naturaleza de la relación laboral. De igual manera, convenir con el personal el término de la relación laboral mediante mutuo disenso, así como también aceptar renunciaciones y otorgar incentivos, compensaciones u otros.



Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Página Número 3

010497



Código de verificación
04788348
Publicidad Nro. 2022-7373598
30/11/2022 16:26:27

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

 ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**

f.2. Representar de la manera más amplia a la Sucursal en cualquier asunto de carácter laboral y en las reclamaciones que de tal naturaleza planteen sus servidores o ex servidores, sea individual o colectivamente, ante instancias arbitrales, judiciales, administrativas o procedimientos de conciliación judicial o extrajudicial, cualquier sea su naturaleza. En tal sentido, para la representación judicial en materia laboral, gozará de las facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74°, 75° y demás pertinentes del Código Procesa Civil y en los artículos 8°, 10° y demás pertinentes de la Ley N° 26636, y en los artículos 250, 300, 43, 44, 45, 49 y demás pertinentes de la Ley N° 2949, incluyendo las facultades generales y especiales que en aplicación del principio de literalidad requieran poder expreso, así como aquellas que a futuro pudiesen derivarse de normas que las sustituyan, modifiquen o complementen, gozando de todas las facultades de representación descritas en el literal E. de esta sección.

f.3. Realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la presentación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

f.4. Representar a la Sucursal en fas operaciones y trámites que se realicen en relación a cuestiones laborales, ante las autoridades encargadas de la recaudación de tributos y/o pago de cualquier índole, ya sea SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, autoridad administrativa de trabajo, Ministerios, organismos públicos descentralizados, entes autónomos, entre otras; estando facultado expresamente a presentar y suscribir todo tipo de formularios, declaraciones juradas, solicitudes, reclamaciones, recursos (sean de queja, reconsideración y/o apelaciones y escritos, accediendo a todo tipo de información, pudiendo incluso llegar a interponer acciones judiciales.

G. Representación en materia administrativa y tributaria:

g.1. Representar a la Sucursal ante las entidades recaudadoras y administradoras de tributos, ya sea su competencia de carácter regional, nacional o municipal, pudiendo dar inicio y trámite a todo tipo de procedimientos administrativos. Estas facultades se entiende que se podrán ejercer también ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y administradoras de fondos de pensiones (AFP) y entes similares, en general.

g.2. Acceder a todo tipo de información de interés de la Sucursal, como documentos, expedientes- administrativos y otros, incluyendo aquella información de naturaleza financiera, y tributada.

g.3. Representar a la Sucursal en todos los actos o solicitudes para llevar obras de habilitación urbana, así como todos los actos relativos a edificaciones de todo tipo de obras.

g.4. Representar a la Sucursal ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas - SUNAT. Iniciar, seguir, contestar o participar en todo trámite y/o procedimiento vinculado a asuntos tributarios, ya sea contencioso o no contencioso, en cualquier instancia, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT, el Servicio de Administración Tributaria-SUNAT, Municipalidades Distritales y Provinciales; autoridades regionales así como cualquier otra entidad que se encargue de la administración y/o recaudación de tributos que hubiera estado encargada en el pasado, o lo esté en el futuro; así como ante el Tribunal Fiscal, con las más amplias facultades generales y especiales que se requieran.

g.5. Representar a la Sucursal ante cualquier procedimiento iniciado por o seguido ante autoridades tributarias o que se encuentre vinculado a asuntos tributarios.

H. Convenios de estabilidad jurídica y representación ante PROINVERSION:

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Página Número 4

010496



Código de verificación

04785348

Publicidad Nro. 2022-7373598

30/11/2022 16:20:27

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

sunarp
Superintendencia Nacional de Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES
CHINA GEZROUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**

h.1 Suscribir los documentos públicos y/o privados que se requieran para la celebración, modificación, ampliación, reducción, resolución y renuncia, en su caso, de los convenios de estabilidad jurídica que suscriba la Sucursal con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) y/u otras autoridades administrativas competentes, en su calidad de empresa receptora de inversión, al amparo de la legislación peruana sobre la materia.

Realizar ante PROINVERSION y/u otras autoridades administrativas competentes, toda% las gestiones y los trámites que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de los convenios de estabilidad jurídica celebrados por la Sucursal y efectuar el registro de la inversión extranjera correspondiente.

I. Representación en materias de propiedad intelectual, propiedad industrial y afines:

I.1. Efectuar todo tipo de trámites, actos y gestiones para obtener la protección de derechos relativos a la Propiedad Intelectual, tanto lo relativo a Propiedad Industrial como los relativos a Derechos de Autor y Derechos conexos. A tal efecto está facultado a requerir y obtener el registro de dibujos industriales, marcas de industria, de fábrica, de servicio, marcas colectivas, de certificación y de las indicaciones geográficas; requerir e invocar garantías de prioridades extranjeras y nacionales, pagar toda tasa y anualidad necesaria, presentar protestos, oposiciones, aclaraciones, peticiones, revisiones, cancelaciones, nulidades, réplicas y defensas, escritas u orales; promover pruebas de uso; requerir anotaciones de transferencias o cesiones, cambios de nombres o direcciones y el registro de contratos de explotación de cualesquiera de los derechos anteriormente citados, o de prestación de asistencia técnica o de transferencia de tecnología; requerir certificados, copias, restauraciones, caducidades, permisos, prorrogaciones y renovaciones pertinentes; cumplir y contestar exigencias; citar, notificar a las personas públicas o privadas necesarias. Además solicitar prórrogas o renovaciones, pagar derechos, impuestos, efectuar publicaciones otorgar instrumentos públicos o privados, ceder, transferir y comprar, dar o recibir licencias, pagar o recibir regalías interponer recursos de toda naturaleza jurídica.

La enumeración no es limitativa, de modo que el poder se confiere para representar a la Sucursal en la forma más amplia a fin de cautelar sus intereses en 'materia de propiedad intelectual, competencia desleal, publicidad y protección al consumidor.

J. Representación en procesos de selección, licitaciones y otros:

J.1. Actuar en nombre y representación de la Sucursal ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — PROINVERSIÓN, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerios y en general, cualquier Entidad del Estado Peruano, en cualquier proceso de promoción de la inversión privada, pudiendo suscribir todos los documentos que resulten necesarios para la participación de la Sucursal, en cualquier proceso de promoción de la inversión privada con las facultades más amplias necesarias, incluyendo pero no limitándose; a designar y/o remover agentes autorizados, representantes legales o similares, incluyendo expresamente la posibilidad de designarse a sí mismo; a firmar las cartas de presentación de propuestas; suscribir y visar todos los documentos, formularios u otros a presentarse en cada uno de los sobre pliegos u otros que resulten necesarios para la precalificación y/o presentación de propuestas (propuesta técnica y/o económica, así como cualesquiera otra necesaria), efectuar declaraciones juradas, firmar el contrato correspondiente con el Estado Peruano en caso obtener la buena pro; iniciar los procedimientos de impugnación que sean previstos en las Bases de cada uno de dichos procesos; recibir circulares y notificaciones judiciales o extrajudiciales, así como a remitir comunicaciones a la Entidad convocante o el comité o similar correspondiente; suscribir los acuerdos de confidencialidad necesarios, responder con efecto vinculante y en nombre de la Sucursal todas las preguntas que el comité o similar formule, así como a realizar todos y cada uno de los actos necesarios para garantizar la participación de la Sucursal en

Handwritten signature and initials in blue ink.



Página Número 5

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

010495



Código de verificación
04786348
Publicidad Nro. 2022-7373698
30/11/2022 16:26:27

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

**sunarp**
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**

cualesquiera procesos de promoción de la inversión privada sin reserva ni limitación alguna.

J.2. Asimismo, en caso la Sucursal participe en los referidos procesos de promoción de la inversión privada mediante la figura de consorcio o cualquier otro contrato asociativo permitido por las normas legales peruanas, el representante podrá designar y/o remover a uno o más representantes legales comunes o la figura similar que resulta aplicable de dichos consorcios o contratos asociativos, incluyendo expresamente la facultad de designarse a sí mismos. Los representantes legales así designados contarán con todas las facultades previstas en el presente documento y aquellas previstas en las Bases correspondientes, incluyendo pero no limitándose, a firmar en nombre y representación del consorcio todos los documentos que así requieran las Bases, incluyendo específicamente la facultad para iniciar los procedimientos de impugnación previstos, firmar las cartas de presentación de propuestas y suscribir los contratos correspondientes.

J.3. Solicitar la inscripción de la Sucursal en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, vigente en la República del Perú, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, como proveedor de bienes, servicios, consultor de obras o ejecutor de obras, así como iniciar cualquier trámite de modificación, ampliación aumento de capacidad y cualquier otro relacionado con la inscripción, pudiendo realizar cualquier trámite necesario para tal fin así como suscribir y presentar cualquier documento para dicho propósito.

J.4 Participar como postor en licitaciones públicas nacionales o internacionales, o en todo y cualquier otro tipo de proceso de selección de contratistas para la celebración de contratos con entidades y empresas públicas del Perú, sea que estos procesos se encuentren regidos bajo las normas de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, sus modificaciones y demás normas pertinentes, las que las sustituyan, o bajo las normas especiales que resulten aplicables para estos procesos o para cualquier otro proceso similar vigente en el Perú, incluyendo la contratación a través de convenios internacionales o procesos de competencia, contrataciones directas, convenios marco, adjudicaciones simplificadas, entre otros, sin distinción alguna respecto a la institución que la convoque, sea entidad o empresa pública o privada, nacional o internacional.

J.5. Decidir la participación de la Sucursal en los procesos antes mencionados de selección de contratistas que se convoquen o lleven a cabo, pudiendo decidir la participación de la Sucursal de manera individual o bajo otras formas de asociación, consorcio o asociación temporal o accidental con terceras personas, sean éstas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, pudiendo designar al representante común, suscribir promesas formales y convenios, así como presentar y suscribir la propuesta conjunta, entre otros.

J.6. Presentar y firmar en nombre y representación de la Sucursal, cualquier tipo de cotizaciones, ofertas o propuestas, así como los documentos asociados a ellas tales como consultas, observaciones, suplementos adjuntos o enmiendas; concurrir a las diligencias de presentación y apertura de ofertas o propuestas; consignar observaciones en las actas correspondientes, impugnar las ofertas de los demás postores así como las decisiones que adopte la autoridad competente: iniciar los procesos y/o procedimientos establecidos para la interposición de recursos de apelación, revisión, nulidad, impugnaciones en la vía administrativa o en la vía judicial, o cualquier otro que fuere necesario; presentar demandas y solicitudes cautelares, pudiendo ofrecer caución juratoria; contestar escritos, demandas y/o recursos; reconvenir, transigir, desistirse, retirar ofertas o someter la controversia a arbitraje, suscribir toda clase de documentos que se requieran para perfeccionar el otorgamiento de la buena pro o inclusive la suscripción del contrato respectivo, enmiendas o adendas al mismo, incluyendo prestaciones adicionales y contrataciones complementarias, administrándolo hasta su total culminación y/o liquidación, pudiendo inclusive recabar los pagos y hacerse cobro de los mismos.

Página Número 6

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



010494



Código de verificación
04785348
Publicidad Nro. 2022-7373598
30/11/2022 16:26:27

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

j.7. Constituir y prestar, con relación a los procesos de contratación a los que concurra la Sucursal y respecto de ésta, toda clase de fianzas, depósitos provisionales y definitivos, efectuados en efectivo, valores, avales bancarios, créditos reconocidos o de cualquier otra forma, en garantía de contratos, ofertas o licitaciones que se realicen, sustituir, en su caso, las garantías inicialmente prestadas. Solicitar la devolución de avales, fianzas y depósitos provisionales y definitivos, retirando tanto el metálico como los avales, fianzas y valores depositados y percibiendo los intereses que dichas garantías o el depósito produzca y cancelar en su caso y firmar resguardos, recibos, libramientos y cuantos documentos públicos o privados fueren pertinentes en cada caso.

j.8 Absolver cargos y formular alegaciones en procedimientos administrativos sancionadores que se inicien por la participación de la Sucursal en los procesos de contratación de contristas ya descritos, para, lo cual podrá requerir el uso de la palabra, participar en audiencias públicas o privadas, designar el patrocinio legal, presentar los recursos de reconsideración y, en general, todas las actuaciones que sean necesarias para la defensa de los intereses de la Sucursal durante el desarrollo del procedimiento sancionador, e incluso la impugnación de las sanciones impuestas en la vía judicial.

j.9. Conciliar judicial, prejudicialmente o extrajudicialmente en nombre de la Sucursal, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley No. 26872 (modificada por el Decreto Legislativo No. 1070) y su Reglamento entendiéndose que las facultades otorgadas incluyen expresa, literalmente y sin carácter limitativo, la de presentar la correspondiente solicitud, ser invitados a cualquier procedimiento de conciliación extrajudicial, participar en las audiencias respectivas y conciliar extrajudicialmente, implicando ello la posibilidad de participar en todo el procedimiento a fin de disponer del derecho materia de conciliación, conforme a los términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Conciliación Extrajudicial, aprobado mediante Decreto Supremo No. 014-2008-JUS; las facultades otorgadas no podrán ser cuestionadas por insuficientes, debiéndose, en todo procedimiento de conciliación extrajudicial y sin ser relevante la materia específica, tenerse por cumplidos los requisitos previstos en las normas anteriormente mencionadas.

K. Delegación de facultades:

k.1. Podrá sustituir y/o delegar total o parcialmente las facultades las facultades contenidas en el régimen de poderes que le pudieren haber sido otorgadas; pudiendo revocar dichas sustituciones y/o delegaciones en cualquier momento.

8. Designar como representante especial en el Perú a la ~~señorita~~ **CLAUDIA PAOLA MARTÍNEZ ZÚÑIGA**, identificada con Documento Nacional de identidad No. 41235698, quien representará a la Sociedad y/o a la Sucursal, según sea necesario, con facultades suficientes para representar y obligarlas conforme a ley, pudiendo ejercer las atribuciones que se detallan a continuación, actuando individualmente y a sola firma sin reserva ni limitación alguna:

(i) realizar todos los actos y suscribir todos los documentos públicos y privados necesarios para formalizar las decisiones y actos de la Sociedad que constan en el presente instrumento, así como para que sean inscritos en los Registros Públicos de la República del Perú, incluyendo pero sin limitarse a minutas, escrituras públicas, escrituras públicas aclaratorias o rectificatorias que sean necesarias para la inscripción de la Sucursal, pudiendo preparar y presentar cualquier tipo de constancias y certificaciones que pudieran ser requeridas por los Registros Públicos de la República del Perú con la finalidad de lograr la inscripción de las decisiones y actos antes referidos;

(ii) aclarar, subsanar o precisar, mediante documento público o privado, con su sola firma, cualquiera de las decisiones y actos descritos en el inciso anterior;

9. Designar como representante especial en el Perú a la señora **MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTILLO LUNA**, identificada con Documento Nacional de identidad No. 23981097, quien representara a la Sociedad. y/o a la Sucursal, segun sea necesario, con

Página Número 7

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP



010493



Código de verificación
04786348

Publicidad Nro. 2022-7373598
30/11/2022 16:26:27

PARTIDA REGISTRAL N° 13922926

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 13922926

**INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES/SUCURSALES
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**

facultades suficientes para representar y obligarlas conforme a ley, pudiendo ejercer las atribuciones que se detallan a continuación, actuando individualmente y a sola firma sin reserva ni limitación alguna:

- (i) Representar e inscribir a la Sucursal en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que administra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas — SUNAT, así como tramitar la clave de acceso al sistema SUNAT Operaciones en Línea — SOL, completando y firmando en representación de la Sucursal los formularios y documentos necesarios para tales propósitos.
- (ii) Solicitar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas — SUNAT la autorización respectiva para la impresión de los comprobantes de pago y recibos de la Sucursal;
- (iii) legalizar ante un notario los libros contables de la Sucursal; y,
- (iv) Representar a la Sucursal con facultades suficientes para abrir cuentas bancarias de titularidad de la Sucursal, sean cuentas corrientes o de ahorros, en empresas del sistema financiero peruano.
- (v) Contratar empleados u obreros para la Sucursal, pudiendo suscribir contratos de trabajo bajo cualquier modalidad.

El título fue presentado el 17/07/2017 a las 04:52:33 PM horas, bajo el N° 2017-01504052 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 261.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00007322-215 00030444-209.-LIMA, 08 de Agosto de 2017.

JOSE ANTONIO PEREZ SOTO
Registador Público
Zona Registral N° IX - Sede Lima



Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

Página Número 8

010492



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

NORMA NTS N° 021- MINSA/DGSP-V03

[Handwritten signature]
3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPUBLICA DEL PERU



0268

Resolución Ministerial

Lima, 13 de Julio del 2011

Visto el expediente N° 10-103788-013, que contiene el Memorando N° 2655-2011-DGSP/MINSA, de la Dirección General de Salud de las Personas, e Informe N° 368-2011-OGAJ/MINSA, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Z. Solís V.

Que, el artículo 2° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural;

C. Acosta S.

Que, el artículo 8° de la Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, establece que las instituciones prestadoras de servicios de salud son los establecimientos públicos, privados o mixtos categorizados y acreditados por la autoridad competente y registrados en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, autorizados para brindar los servicios de salud correspondientes a su nivel de atención;

C. ACOSTA S.

Que, el artículo 100° del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2006-SA, establece que los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben someterse a procesos de categorización y recategorización de acuerdo a normas técnico sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud;

W. Ollivera A.

Que, el literal b) del artículo 41° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, establece que la Dirección General de Salud de las Personas tiene como una de sus funciones generales establecer las normas, supervisión y evaluación de la atención de la salud de las personas en las diferentes etapas de vida, así como la categorización, acreditación y funcionamiento de los servicios de salud y la gestión sanitaria en el Sector Salud;



010490

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA, se aprobó la NTS N° 021-MINSA/DGSP/V.02 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud";

Que, en el marco de sus competencias, la Dirección General de Salud de las Personas ha procedido a revisar y actualizar la NTS N° 021-MINSA/DGSP/V.02 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", aprobada por Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA, con la finalidad de contribuir a mejorar el desempeño del sistema de salud en respuesta a las necesidades de salud de la población, emitiendo la opinión técnica favorable correspondiente.

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Salud de las Personas;

Con el visado del Director General la Dirección General de Salud de las Personas, del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de Salud; y,

De conformidad con el inciso l) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1° - Aprobar la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud" que en documento adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo 2° - Encargar a la Dirección General de Salud de las Personas la difusión, supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud.

Artículo 3° - Las Direcciones de Salud y las Direcciones Regionales de Salud o quien haga sus veces a nivel regional, son responsables de la implementación, monitoreo y supervisión del cumplimiento de la mencionada Norma Técnica de Salud, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 4° - Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA, que aprobó la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.02 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".

Artículo 5° - Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la presente Resolución Ministerial en la dirección electrónica http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dqe_normas.asp del Portal de Internet del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



Z. Solís V.



W. Olivera A.



D. León Ch.



Oscar Raúl Ugarte Meilluz
Ministro de Salud



010489

- Es *opcional* para todos los establecimientos de salud de esta categoría:
- a) **Rehabilitación Basada en la Comunidad:**
Realizan actividades de promoción de la salud, prevención de la discapacidad, identificación, registro y atención de la población con discapacidad.
Podrán realizar actividades de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).

Capacidad resolutive del Establecimiento de Salud de la Categoría I – 4.-

En los establecimientos de salud **sin población asignada**, la capacidad resolutive está relacionada al ámbito de competencia de los profesionales de salud que trabajan en el establecimiento.

En los establecimientos de salud **con población asignada**, la capacidad resolutive está relacionada al desarrollo de los cuidados esenciales establecidos en los programas de atención integral de salud por etapas de vida según normatividad vigente (Anexo 11) y de la familia por ciclo vital, a cargo de los Médicos especialistas o excepcionalmente del Médico - Cirujano capacitado para la aplicación de las **Gulas de Práctica Clínica** para la atención materna, neonatal y pediátrica, y otros profesionales de la salud, realizando las siguientes atenciones:

a) **Atención de Salud Intramural**

Es la atención de salud ambulatoria y de internamiento que se realiza en el establecimiento de salud, por los profesionales de salud y personal del Equipo Básico de Salud Familiar y Comunitaria según sus competencias, en base a las necesidades de salud identificada en la persona, familia y comunidad realizándose la referencia del caso si lo amerita.

Los profesionales a cargo de la atención ofrecen un conjunto de cuidados esenciales comprendidos en los Paquetes de Atención Integral por Etapas de Vida, que incorporan las atenciones programáticas, asimismo, brindan atenciones integrales programáticas de la familia o grupales, según normatividad vigente.

Los establecimientos de salud de esta categoría deben atender como mínimo los daños trazadores correspondientes a esta categoría (Anexo N° 12), y desarrollan actividades de Promoción de la Salud (Anexo N° 13).

b) **Atención de Salud Extramural**

Actividades realizadas fuera del establecimiento de salud en el marco de la actividad de Salud Familiar y Comunitaria, por el Equipo Básico de Salud Familiar y Comunitaria y demás personal de salud, según sus competencias, con participación de la comunidad; en base a las necesidades de salud identificadas y priorizadas en la persona, familia y comunidad.

En los establecimientos de salud de esta categoría se debe realizar como mínimo actividades extramurales relacionadas a la promoción de la salud. (Anexo N° 13).

En el marco del Aseguramiento Universal en Salud, estos establecimientos de salud, al ser los de mayor nivel complejidad del Primer Nivel de Atención, deben cumplir con el listado priorizado de condiciones asegurables e intervenciones del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (Anexo N° 21).

2.2 SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

Los establecimientos de salud de Atención General son:

- Categoría II - 1
- Categoría II - 2

Los establecimientos de salud de Atención Especializada:

- Categoría II - E.



010488

CATEGORÍA II - 1

Definición y Características.-

Grupo de clasificación de establecimientos de salud del Segundo Nivel de Atención con capacidad resolutoria para satisfacer las necesidades de salud de la población, a través de atención ambulatoria, de emergencia y de hospitalización.

Estos establecimientos de salud cuentan como mínimo con las UPSS Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Medicina de Rehabilitación, Diagnóstico por Imágenes, Patología Clínica, Farmacia, Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, Nutrición y Dietética, y Central de Esterilización.

Corresponden a esta categoría los siguientes establecimientos de salud:

- Hospitales de atención general.
- Clínicas de atención general.

Estos establecimientos de salud cuentan como mínimo con Médicos especialistas en Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría y Anestesiología (Anexo 18); adicionalmente con Médico - Cirujano, profesionales Químico Farmacéutico, de Odontología, de Enfermería, de Obstetricia, de Psicología, de Nutrición, de Tecnología Médica (en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica y Terapia Física), de Trabajo Social, y personal técnico asistencial y administrativo.

Funciones Generales.-

En esta categoría los establecimientos de salud desarrollan las siguientes funciones generales, así como las actividades o intervenciones según corresponda:

- a) Promoción
- b) Prevención
- c) Recuperación
- d) Rehabilitación
- e) Gestión.

Unidades Productoras de Servicios de Salud.-

Cumplimiento obligatorio para los establecimientos de salud de esta categoría:

a) UPSS Consulta Externa

Unidad básica del establecimiento de salud organizada para la atención integral de salud, en la modalidad ambulatoria, a usuarios que no estén en condición de Urgencia y/o Emergencia.

Para su funcionamiento requiere de:

- **Recursos humanos:**
Médicos especialistas en Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría y Anestesiología, profesionales de Odontología y otros profesionales de la salud, además debe contar con personal técnico de enfermería.
- **Infraestructura:**
Área establecida para la atención de Consulta Externa de acuerdo a la normativa vigente. Comprende Sala de Espera, Admisión, Consultorios y Tópicos.
- **Equipamiento:**
Mobiliario, equipos biomédicos e instrumental necesario de acuerdo a la especialidad que se brinda y a la normativa vigente.





中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

TRADUCTOR PÚBLICO JURAMENTADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



010486



REPUBLICA DEL PERU
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Otorga el presente Diploma a Don(ña)

JIAN WU YU

que lo (a) nombra como Traductor Público Juramentado en el idioma.

Chino: Traducción Directa

Traducción Inversa

de conformidad con el Reglamento de Traductores Públicos Juramentados (D.S. No. 021/R.E.-21-09-92).

Dado en Lima a los once días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.

R

J

[Signature]



010485



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DE
LOS TRADUCTORES PUBLICOS JURAMENTADOS



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



010484



中国葛洲坝集团股份有限公司秘鲁分公司
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ

A. PRECIO

(ANEXO N°4)



010483

ANEXO N° 4

0276

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2022/GRT-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				3.100.133.63
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				2.314.935.39
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				438.920.30
01.01.01.01	OFICINAS	M2	368.75	227.27	83.805.81
01.01.01.02	ALMACEN	M2	300.00	280.12	84.036.00
01.01.01.03	GUARDIANA	M2	42.00	217.86	9.150.12
01.01.01.04	COMEDOR	M2	260.00	405.33	105.385.80
01.01.01.05	RESIDENCIA GUARDIANA	M2	12.00	315.55	3.786.60
01.01.01.06	SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION	M2	222.40	238.08	52.948.99
01.01.01.07	SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES	M2	351.01	245.51	86.176.47
01.01.01.08	CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METÁLICA ACANALADA H=3.00 m	M	785.98	12.43	9.788.73
01.01.01.09	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA)	M2	19.44	198.60	3.860.78
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				284.082.38
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION				61.386.49
01.01.02.01.01	CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA	GLB	1.00	39,286.49	39,286.49
01.01.02.01.02	AGUA PARA LA OBRA	MES	26.00	850.00	22,100.00
01.01.02.02	DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION				24.754.78
01.01.02.02.01	CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA	GLB	1.00	24,754.78	24,754.78
01.01.02.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL				110.860.45
01.01.02.03.01	CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA	GLB	1.00	82,080.45	82,080.45
01.01.02.03.02	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	MES	26.00	1,100.00	28,800.00
01.01.02.04	INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL				87.260.68
01.01.02.04.01	CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA	GLB	1.00	61,260.66	61,260.66
01.01.02.04.02	SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO	MES	26.00	1,000.00	26,000.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				173.653.78
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	35,455.00	4.11	145.720.05
01.01.03.02	RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H= 1.80m	M	785.98	35.54	27.933.73
01.01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS				332.724.15

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010482



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

01.01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	19,013.85	19,013.85
01.01.04.02	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES	MES	18.00	17,428.35	313,710.30
01.01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				288,074.78
01.01.05.01	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR	M2	35,113.39	2.62	91,997.08
01.01.05.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA	M2	49,514.57	3.96	196,077.70
01.01.06	FLETE TERRESTRE				797,500.00
01.01.06.01	FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM	GLB	1.00	797,500.00	797,500.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				222,319.01
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	9,200.00	9,200.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	245.00	497.50	121,887.50
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	62,946.48	62,946.48
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	18,009.03	18,009.03
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,776.00	7,776.00
01.03	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS COVID-19				430,475.73
01.03.01	PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19				430,475.73
01.03.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO)	GLB	1.00	65,104.00	65,104.00
01.03.01.02	IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00
01.03.01.03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	GLB	1.00	28,729.88	28,729.88
01.03.01.04	EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL	GLB	1.00	108,136.90	108,136.90
01.03.01.05	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	51,514.09	51,514.09
01.03.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	GLB	1.00	35,593.60	35,593.60
01.03.01.07	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	GLB	1.00	19,429.00	19,429.00
01.03.01.08	VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19	GLB	1.00	12,337.92	12,337.92
01.03.01.09	SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD	GLB	1.00	63,762.40	63,762.40
01.03.01.10	MONITOREO DE BIENESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA	GLB	1.00	44,067.94	44,067.94
01.04	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				140,403.50
01.04.01	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE AIRE Y RUIDO				5,005.00
01.04.01.01	HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL ÁREA DE TRABAJO, ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS	GLB	1.00	5,005.00	5,005.00
01.04.02	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE SUELO				902.00
01.04.02.01	ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL	GLB	1.00	502.00	502.00
01.04.03	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS SÓLIDOS				33,015.50
01.04.03.01	ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN - NO PELIGROSOS	GLB	1.00	4,238.50	4,238.50
01.04.03.02	ZONA DE ACOPIO, SEGREGACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN - PELIGROSOS.	GLB	1.00	922.00	922.00
01.04.03.03	CONTRATACIÓN DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCIÓN)*	TON	53.50	450.00	24,075.00
01.04.03.04	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN	TON	8.40	450.00	3,780.00



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010481

李文学

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

01.04.04	EDUCACIÓN AMBIENTAL				81.00
01.04.04.01	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN	GLB	1.00	81.00	81.00
01.04.05	PLAN DE CONTINGENCIA				1,600.00
01.04.05.01	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO	GLB	1.00	700.00	700.00
01.04.05.02	EQUIPOS CONTRAINCENDIOS	UND	1.00	500.00	500.00
01.04.05.03	ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME	UND	2.00	200.00	400.00
01.04.06	PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA				200.00
01.04.06.01	BUZON DE SUGERENCIAS	UND	1.00	200.00	200.00
01.04.07	PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS				100,000.00
01.04.07.01	FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS	GLB	1.00	100,000.00	100,000.00
02	ESTRUCTURAS				45,098,341.50
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				905,794.80
02.01.01	EXCAVACIONES				277,647.27
02.01.01.01	EXCAVACIONES MASIVAS EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO	m3	34,968.17	7.94	277,647.27
02.01.02	RELLENOS				44,114.81
02.01.02.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO	m3	1,191.97	37.01	44,114.81
02.01.03	BASES Y SUB BASES GRANULARES				70,977.91
02.01.03.01	BASE GRANULAR (TIPO GP-GM)	m3	826.30	71.86	59,377.92
02.01.03.02	SUB BASE NIVELADO Y COMPACTADO AL 96% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER CBR>10%	m3	803.88	14.43	11,589.99
02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				513,054.81
02.01.04.01	ELIMINACIÓN DE MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE 10M3 Y CARGADOR	m3	49,002.37	10.47	513,054.81
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,774,713.41
02.02.01	CIMIENTO CORRIDO				262,971.99
02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	962.21	273.30	262,971.99
02.02.02	FALSA ZAPATA				536,827.18
02.02.02.01	CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6"	m3	1,903.44	282.03	536,827.18
02.02.03	FALSO PISO				47,770.04
02.02.03.01	CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO I) - FALSO PISO	m3	128.58	371.52	47,770.04
02.02.04	SOLADOS				2,417.86
02.02.04.01	CONCRETO DE MEZCLA 1:12 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) - SOLADO	m2	77.57	31.17	2,417.86
02.02.05	VEREDAS				277,320.16
02.02.05.01	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - VEREDAS	m3	503.83	465.88	234,724.32
02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS	m2	684.86	53.61	36,715.34
02.02.05.03	POLIESTIRENO EXPANDIDO E=15MM- VEREDAS	m2	473.47	12.42	5,880.50
02.02.06	RAMPAS				32,409.18
02.02.06.01	CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - RAMPAS	m3	61.66	427.60	26,365.82
02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS	m2	102.17	60.15	6,043.36
02.02.07	PAVIMENTOS				614,997.00
02.02.07.01	CONCRETO F'C = 245 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PAVIMENTO	m3	613.80	457.29	280,730.33

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cgcc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cgccperu.com / zengqian@cgccintl.com /

liwenxue@cgccintl.com / yangdian@cgccintl.com / sol0602@163.com

010480



李文学
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTOS	m2	249.42	50.33	12,553.31
02.02.07.03	BARRA DE ACERO DOWELL LISO Ø1"L=0.45m @0.30 m - PATIODE MANIOBRAS	kg	12,222.46	17.87	218,415.36
02.02.07.04	TUBO PVC L=0.225M PARA DOWELL LISO Ø 1"	und	6,836.40	15.11	103,298.00
02.03	OBRAS CONCRETO ARMADO				40,816,537.50
02.03.01	PILOTES				9,610,525.30
02.03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PILOTES A OBRA	gib	1.00	257,341.28	257,341.28
02.03.01.02	PILOTES PERFORADOS DE Ø1000MM CON SISTEMA CFA (SEGÚN COTIZACIÓN)	m3	5,529.54	298.41	1,639,010.95
02.03.01.03	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE PILOTES	m3	6,911.93	10.08	69,672.25
02.03.01.04	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA PLATAFORMA DE LOS PILOTES	m3	16,147.72	67.89	1,096,268.71
02.03.01.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)- PILOTES	m3	7,096.24	450.40	3,196,146.50
02.03.01.06	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - PILOTES	kg	369,583.82	6.52	2,409,686.51
02.03.01.07	AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA	mes	6.00	2,807.47	16,844.82
02.03.01.08	PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES(PT)	und	587.00	354.92	208,338.04
02.03.01.09	PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES(PDA)	und	12.00	59,768.02	717,216.24
02.03.02	ZAPATAS				350,683.42
02.03.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - ZAPATAS	m3	423.78	477.03	202,155.77
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -ZAPATAS	m2	494.13	55.52	27,434.10
02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ZAPATAS	kg	18,572.63	6.52	121,093.55
02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION				95,778.34
02.03.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGA DE CIMENTACION	m3	48.86	501.87	24,521.37
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION	m2	325.76	54.50	17,753.92
02.03.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	8,205.99	6.52	53,503.05
02.03.04	PLATEA DE CIMENTACION				6,745,310.74
02.03.04.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLATEA DE CIMENTACION	m3	6,100.25	501.87	3,061,532.47
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION	m2	349.85	63.80	22,250.46
02.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PLATEA DE CIMENTACION	kg	561,584.02	6.52	3,661,527.81
02.03.05	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				262,196.31
02.03.05.01	CONCRETO FC = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	194.29	439.64	85,417.66
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	1,843.53	48.24	88,931.89
02.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO	kg	13,473.43	6.52	87,846.76
02.03.06	MUROS REFORZADOS				1,204,365.32
02.03.06.01	MUROS DE CONTENCION				537,016.58
02.03.06.01.01	CONCRETO FC= 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - MURO DE CONTENCION	m3	382.22	616.66	236,464.23
02.03.06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONTENCION	m2	2,647.23	56.76	150,256.77
02.03.06.01.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - MURO DE CONTENCION	kg	23,051.47	6.52	150,295.58
02.03.06.02	PLACAS				667,348.74
02.03.06.02.01	CONCRETO FC = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLACAS	m3	356.33	739.21	263,402.70
02.03.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS	m2	2,446.53	70.76	173,116.46
02.03.06.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - PLACAS	kg	35,403.31	6.52	230,829.58

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010479

Handwritten signature.

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

02.03.07	COLUMNAS					3,481,750.51
02.03.07.01	COLUMNAS DE CONCRETO $f_c=280 \text{ Kg/cm}^2$					1,497,403.30
02.03.07.01.01	CONCRETO $F'C = 280 \text{ KG/CM}^2$ (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS	m3	688.82	666.86		459,360.28
02.03.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS	m2	3,937.66	66.94		259,649.30
02.03.07.01.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{Kg/cm}^2$ - COLUMNAS	kg	119,385.54	6.52		778,393.72
02.03.07.02	COLUMNAS DE AMARRE					1,984,347.21
02.03.07.02.01	CONCRETO $F'C=210 \text{ kg/cm}^2$ (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS DE AMARRE	m3	645.06	601.00		387,681.06
02.03.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE AMARRE	m2	11,821.46	66.29		783,644.58
02.03.07.02.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{Kg/cm}^2$ - COLUMNAS DE AMARRE	kg	124,696.56	6.52		813,021.57
02.03.08	VIGAS					5,009,006.01
02.03.08.01	VIGAS $F'C=280 \text{ KG/CM}^2$					3,211,875.94
02.03.08.01.01	CONCRETO $F'C=280 \text{ Kg/cm}^2$ (TIPO I) - VIGAS	m3	1,657.51	618.66		1,025,435.14
02.03.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	m2	10,353.52	78.74		815,236.16
02.03.08.01.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{Kg/cm}^2$ - VIGAS	kg	210,307.46	6.52		1,371,204.64
02.03.08.02	VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS)					1,797,130.07
02.03.08.02.01	CONCRETO $F'C = 210 \text{ KG/CM}^2$ (CEMENTO TIPO I) - VIGAS DE AMARRE	m3	747.08	557.84		416,751.11
02.03.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE	m2	7,800.96	66.65		658,623.18
02.03.08.02.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{Kg/cm}^2$ - VIGAS DE AMARRE	kg	110,698.74	6.52		721,755.78
02.03.09	LOSA MACIZA					4,818,793.01
02.03.09.01	CONCRETO $F'C=280 \text{ Kg/cm}^2$ (TIPO I) - LOSAS MACIZAS	m3	3,578.27	538.31		1,926,218.52
02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS	m2	18,572.20	67.12		1,246,566.06
02.03.09.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{Kg/cm}^2$ - LOSAS MACIZAS	kg	278,984.48	5.90		1,646,008.43
02.03.10	PEDESTAL					194,798.26
02.03.10.01	CONCRETO $F'C = 280 \text{ KG/CM}^2$ (CEMENTO TIPO I) - PEDESTAL	m3	254.50	501.86		127,723.37
02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PEDESTALES	m2	846.54	67.23		66,912.88
02.03.10.03	ACERO DE REFUERZO $f_y= 4200 \text{ kg/cm}^2$ - PEDESTALES	kg	1,558.59	6.52		10,162.01
02.03.11	CAPITEL					352,524.94
02.03.11.01	CONCRETO $F'C=280 \text{ Kg/cm}^2$ (TIPO I) - CAPITELES	m3	201.84	477.03		96,188.33
02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPITELES	m2	670.51	71.26		47,793.95
02.03.11.03	ACERO DE REFUERZO $FY = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ - CAPITELES	kg	31,965.07	6.52		208,542.66
02.03.12	AISLADORES					7,957,216.04
02.03.12.01	AISLADORES SISMICOS (AISL-T1) INC. PROTOTIPOS	UND	142.00	49,324.92		7,004,138.64
02.03.12.02	AISLADORES SISMICOS (AISL-T2)	UND	19.00	49,328.09		937,233.71
02.03.12.03	GROUT E=50MM	M2	226.06	70.08		15,843.69
02.03.13	ESCALERAS					176,476.12
02.03.13.01	CONCRETO $F'C=280 \text{ Kg/cm}^2$ (TIPO I) - ESCALERAS	m3	101.85	682.12		69,542.13
02.03.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	m2	580.71	84.90		49,302.28
02.03.13.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{Kg/cm}^2$ - ESCALERAS	kg	8,839.22	6.52		57,631.71

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010478



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

02.03.14	CISTERNA DE AGUA				183,998.22
02.03.14.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CISTERNA DE AGUA	m3	142.83	655.22	93,454.03
02.03.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CISTERNA DE AGUA	m2	836.72	46.14	38,806.26
02.03.14.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - CISTERNA DE AGUA	kg	7,985.94	6.52	51,937.93
02.03.15	TANQUE DE PETROLEO Y GLP				56,972.30
02.03.15.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m3	47.55	655.22	31,155.71
02.03.15.02	ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	m2	142.77	46.14	6,587.41
02.03.15.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - TANQUE DE PETROLEO Y GLP	kg	2,949.28	6.52	19,229.18
02.03.16	POYO DE CONCRETO				27,810.88
02.03.16.01	CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - POYO	m3	30.05	491.36	14,765.37
02.03.16.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - POYO	m2	57.89	49.81	2,883.50
02.03.16.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - POYO	kg	1,558.59	6.52	10,182.01
02.03.17	CANALETAS				56,703.89
02.03.17.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CANALETAS	m3	26.22	485.24	12,722.99
02.03.17.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CANALETAS	m2	286.38	60.87	17,374.87
02.03.17.03	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - CANALETAS	kg	1,653.27	6.32	10,448.87
02.03.17.04	ANG. "L" DE APOYO, ANCLADO AL PISO DE 1½"x1½"x1/8" - CANALETA	ml	381.84	17.71	6,762.99
02.03.17.05	REJILLA METÁLICA ANCHO 0.37M - CANALETA	ml	190.92	46.21	8,895.17
02.03.18	SARDINEL				81,881.37
02.03.18.01	CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 (TIPO I) - SARDINEL	m3	74.54	465.95	34,731.91
02.03.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	700.09	47.78	33,450.30
02.03.18.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - SARDINEL	kg	2,098.03	6.52	13,679.16
02.03.19	RAMPA VEHICULAR				8,760.86
02.03.19.01	CONCRETO F'C=245 Kg/cm2 (TIPO I) - RAMPA VEHICULAR	m3	9.04	457.29	4,133.90
02.03.19.02	ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - RAMPA VEHICULAR	m2	10.72	54.50	584.24
02.03.19.03	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - RAMPA VEHICULAR	kg	313.30	6.52	2,042.72
02.03.20	JUNTAS				85,750.40
02.03.20.01	JUNTA DE CONTRACCION				85,750.40
02.03.20.01.01	JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA L =50mm E= 3mm	ml	2,085.58	25.07	52,285.49
02.03.20.01.02	ACERO EN BANDA DE CONTRACCION 3/8" @ .60	KG	483.84	6.52	3,164.84
02.03.20.01.03	CONCRETO EPOXICO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) -BANDA DE CONTRACCION	m3	57.80	528.22	30,310.27
02.03.21	VARIOS				57,255.28
02.03.21.01	TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO SIMPLE PARA TANQUES DE GLP Y PETROLEO	M3	4.19	68.13	285.48
02.03.21.02	ANCLAJE DE TABIQUERIA TUBO PVC DE 1"	und	3,215.00	17.72	56,989.80
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS				1,601,295.79
02.04.01	TUBO 6"X6"X5/16"	KG	722.80	12.96	9,367.49
02.04.02	TUBO 6"X3"X3/16"	KG	2,201.09	12.96	28,528.13
02.04.03	TUBO 3"X4"X3/16"	KG	2,172.00	12.96	28,149.12
02.04.04	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	181.51	12.76	2,060.87
02.04.06	GANCHOS DE ANCLAJE Ø5/8"	KG	34.29	12.76	399.26

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010477

Handwritten signature
 LI WENXUE

02.04.06	TUBO 3"x3"x3/16"	KG	28,409.28	12.96	368,184.27
02.04.07	PLANCHA METALICA 4"x3/8" CON GANCHO DE ANCLAJE	KG	1,049.31	12.76	13,389.20
02.04.08	TUB 6"x2"x1/4 "	KG	1,168.49	12.96	15,014.03
02.04.09	TUB 8"x2"x3/16 "	KG	2,135.36	12.96	27,674.27
02.04.10	TUB 8"x4"x5/16 "	KG	3,031.63	12.96	39,289.92
02.04.11	TUB 3"x2"x3/16"	KG	2,831.62	12.96	36,697.80
02.04.12	TUB 4"x4"x5/16"	KG	755.28	12.96	9,788.43
02.04.13	TUB 4"x2"x3/16"	KG	3,030.59	12.96	39,276.45
02.04.14	TUB 4"x3"x3/16"	KG	2,586.12	12.96	33,516.12
02.04.15	TUB 3"x3"x1/4"	KG	1,080.78	12.96	14,006.91
02.04.16	TUB 8"x3"x1/4 "	KG	4,141.53	12.96	53,674.23
02.04.17	TUB 10"x10"x3/8"	KG	1,423.47	12.96	18,448.17
02.04.18	PLANCHA DE 5/8 "	KG	3,148.91	12.76	40,180.09
02.04.19	PERNOS DE 3/4"	UND	1,162.00	6.90	8,017.80
02.04.20	PIPE 4" ø=3/16"	KG	4,688.90	12.96	60,768.14
02.04.21	PIPE 3" ø=3/16"	KG	4,864.67	12.96	63,046.12
02.04.22	PIPE 2" ø=3/16"	KG	7,709.95	12.96	99,920.95
02.04.23	PIPE 10" ø=3/8"	KG	4,177.49	12.96	54,140.27
02.04.24	PIPE 8" ø=1/4"	KG	1,785.42	12.96	23,139.04
02.04.25	PIPE 6" ø=1/4"	KG	1,140.69	12.96	14,783.34
02.04.26	TUB 12"x4"x1/4"	KG	1,186.49	12.96	15,376.91
02.04.27	TUB 10"x4"x1/4"	KG	2,063.17	12.96	26,738.68
02.04.28	TUB 2"x2"x3/16"	KG	22,567.88	12.96	292,479.72
02.04.29	TUB 8"x8"x5/16"	KG	1,611.61	12.96	20,886.47
02.04.30	TUB 2"x2"x1/4"	KG	1,458.40	12.96	18,900.86
02.04.31	TUB 4"x4"x1/4"	KG	1,846.72	12.96	21,341.49
02.04.32	TUB 3"x3"x3/16"	KG	78.38	12.96	1,015.80
02.04.33	TUB 4"x2"x1/4"	KG	409.82	12.96	5,311.27
02.04.34	TUB 4"x3"x1/4"	KG	1,540.02	12.96	19,961.25
02.04.35	TUBO 14"x14"x1/2"	KG	2,269.20	12.96	29,408.83
02.04.36	TUBO 8"x6"x1/4"	KG	917.99	12.96	11,897.15
02.04.37	PERNOS DE 1/2" x 4" C/ TUERCA Y ARANDELA	UND	84.00	3.08	258.72
02.04.38	ACERO DE ANCLAJE DE 3/8"	KG	252.00	18.19	4,583.88
02.04.39	ACERO DE ANCLAJE DE 5/8"	KG	141.54	18.79	2,659.54
02.04.40	PLANCHA METALICA DE 1/2"	KG	2,010.36	12.76	25,652.07
02.04.41	CABLE DE ACERO Ø = 1/2"	KG	149.61	22.49	3,364.73
03	ARQUITECTURA				18,430,477.08
03.01	MUROS Y TABIQUES				1,486,277.68

Handwritten signature or mark on the left side of the table.

Handwritten mark 'R' in the middle of the table.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010476

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.01.01	MURO DE ALBAÑILERIA ARMADA				1,216,636.78
03.01.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO SILICO CALCAREO - PERFORADA 12X25X50	m2	17,020.66	71.48	1,216,636.78
03.01.02	MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA				177,762.81
03.01.02.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO V SOGA C:A 1:4	m2	1,762.73	83.14	146,553.37
03.01.02.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA C:A 1:4	m2	212.52	116.14	24,682.07
03.01.02.03	MURO DE LADRILLO KK TIPO V CANTO C:A, 1:4	m2	108.67	60.25	6,547.37
03.01.03	TABIQUERIA SECA				91,858.09
03.01.03.01	TABIQUE DE 1 CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8mm	m2	636.76	63.88	40,676.23
03.01.03.02	TABIQUE DE 2 CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8mm	m2	476.82	107.34	51,181.86
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				1,759,095.28
03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO				190,507.41
03.02.01.01	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C: A 1:5, E=1.5mm	m2	9,058.84	21.03	190,507.41
03.02.02	TARRAJEO INTERIOR				1,191,873.92
03.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C: A 1:5, E=1.5	m2	24,565.75	22.22	545,850.97
03.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	m2	361.83	32.26	11,672.64
03.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS Y/O PLACAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	3,440.43	35.75	122,995.37
03.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM	m2	4,520.41	38.81	175,437.11
03.02.02.05	TARRAJEO DE MUROS CON BARITINA	m2	534.47	75.73	40,475.41
03.02.02.06	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA	m2	340.80	46.37	15,802.90
03.02.02.07	SOLAQUEADO DE VIGAS	m2	2,727.69	18.72	51,062.36
03.02.02.08	SOLAQUEADO DE MUROS	m2	16,721.08	13.67	228,577.16
03.02.03	TARRAJEO EXTERIOR				172,818.66
03.02.03.01	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 1:5, e=1.5cm	m2	4,963.81	33.96	166,570.80
03.02.03.02	TARRAJEO E IMPERMEABILIZADO (CON SIKA)	m2	119.72	35.46	4,247.67
03.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES				78,607.49
03.02.04.01	VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.10 m	ml	6,501.66	12.09	78,607.49
03.02.05	BRUÑAS				27,235.39
03.02.05.01	BRUÑA 0.01 x 0.01 m	ml	3,695.44	7.37	27,235.39
03.02.06	GRADAS				10,149.04
03.02.06.01	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	25.38	30.38	771.30
03.02.06.02	PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO SEMIPULIDO	m2	310.83	30.17	9,377.74
03.02.07	DESCANSOS				3,090.05
03.02.07.01	DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO	m2	1.56	30.39	47.41
03.02.07.02	DESCANSO CON CEMENTO SEMIPULIDO	m2	100.85	30.17	3,042.64
03.02.08	REVESTIMIENTOS				84,813.32
03.02.08.01	REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND EN COLUMNA	m2	69.21	78.44	5,428.63
03.02.08.02	REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON GRANITO e=2cm	m2	16.14	665.21	10,736.40
03.02.08.03	REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO CON PORCELANATO 0.60x0.60m	m2	63.11	99.39	6,272.50
03.02.08.04	REVESTIMIENTO DE MANDIL DE PORCELANATO 0.60x0.60m	m2	46.08	93.86	4,325.07

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010475



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

03.04.01.04	CONTRAPISO E=50 MM (PISO VINÍLICO HOMOGENEO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO VINÍLICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO ALFOMBRA DE ALTO TRÁNSITO, PISO VINÍLICO MULTICAPA EN ROLLO CON ABSORCIÓN DE RUIDO DE 19DB, PISO DE CEMENTO FROTACHADO)	m2	8,664.15	34.06	295,100.96
03.04.02	PISOS				2,095,075.53
03.04.02.01	PISOS DE PORCELANATO				1,050,028.62
03.04.02.01.01	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 0.60 M X 0.60 M	m2	127.72	110.18	14,072.19
03.04.02.01.02	PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LIJO MATE	m2	9,402.40	110.18	1,035,956.43
03.04.02.02	ACABADO DE CONCRETO EN PISOS				890,141.82
03.04.02.02.01	PISO CEMENTO FROTACHADO	m2	6,779.58	33.53	227,319.32
03.04.02.02.02	PISO CEMENTO FROTACHADO ACABADO C/ PINTURA EPOXICO COLOR BLANCO	m2	36.39	52.92	1,925.76
03.04.02.02.03	PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1.00m	m2	46.86	60.28	2,824.72
03.04.02.02.04	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE	m2	107.43	59.37	6,378.12
03.04.02.02.05	PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90m	m2	795.96	79.72	63,453.93
03.04.02.02.06	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90M	m2	140.29	53.04	7,440.98
03.04.02.02.07	PISO CEMENTO FROTACHADO, BRUÑADO CON IMPERMEABILIZANTE Y ENDURECEDOR EN EXTERIORES	m2	4,551.26	76.05	346,123.32
03.04.02.02.08	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.40M	m2	81.32	38.88	3,161.72
03.04.02.02.09	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90M	m2	257.97	53.04	13,682.73
03.04.02.02.10	PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 1M + ENDURECEDOR	m2	197.26	39.7	7,831.22
03.04.02.03	OTROS				182,645.65
03.04.02.03.01	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm	m2	1,609.95	74.23	119,506.59
03.04.02.03.02	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ., ANTIBACT. Y CONDUCTIVO PUR.	m2	71.30	124.39	8,869.01
03.04.02.03.03	PISO VINILICO RIGIDONDO DE BALDOSAS 0.60X0.60 NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO TECNICO)	m2	36.39	404.5	14,719.76
03.04.02.03.04	PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSIT, RESISTENTE AL FUEGO	m2	99.18	89.3	8,856.77
03.04.02.03.05	PISO PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	118.96	168.21	20,010.26
03.04.02.03.06	PISO CONCRETO CANTO RODADO GRIS EN TERRAZA	m2	51.62	76.03	3,924.67
03.04.02.03.07	PISO DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA	m2	9.87	104.19	1,028.36
03.04.02.03.08	PISO CONCRETO CANTO RODADO BLANCO EN TERRAZA	m2	33.61	76.03	2,555.37
03.04.02.03.09	PISO CONCRETO CANTO RODADO OXIDO EN TERRAZA	m2	29.81	76.03	2,266.45
03.04.02.03.10	PISO PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA	m2	5.76	157.71	908.41
03.04.02.04	SARDINELES				30,097.49
03.04.02.04.01	SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, H=0.10m EN DUCHA	ml	42.00	107.26	4,504.82
03.04.02.04.02	SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H=0.10m EN MAMPARAS	ml	250.80	74.87	18,777.40
03.04.02.04.03	SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDO, H=0.15m	ml	257.76	26.44	6,815.17
03.04.02.05	VEREDAS Y RAMPAS				152,161.95
03.04.02.05.01	VEREDAS - ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @ 0.10 m	m2	1,726.87	75.39	130,188.73
03.04.02.05.02	RAMPA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO @ 0.10M	m2	185.82	118.25	21,973.22
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				2,090,388.85

Handwritten signature or mark in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010473

Handwritten signature in blue ink.

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.05.01	ZOCALOS				1,505,027.08
03.05.01.01	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2 HILERAS) h=1.20m	m2	617.82	112.37	69,424.43
03.05.01.02	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2.5 HILERAS) h=1.50m	m2	4,353.08	112.37	489,165.80
03.05.01.03	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS)h=1.80m	m2	3,017.71	112.37	339,100.07
03.05.01.04	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE .20m) h=2.00m	m2	358.00	112.37	40,228.46
03.05.01.05	ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (5 HILERAS) h=3.00m	m2	545.93	112.37	61,346.15
03.05.01.06	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=2.10)	m2	1,364.18	234.24	319,545.52
03.05.01.07	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=3.00)	m2	323.22	234.24	75,711.05
03.05.01.08	ZOCALO VINILICO FLEXIBLE ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 2mm (h=3.10)	m2	392.26	245.27	96,209.61
03.05.01.09	ZOCALO MDF 15mm CON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUACO SELLADO Y LAQUEADA H=1.80M	m2	67.14	213.08	14,306.19
03.05.02	CONTRAZOCALOS				585,361.77
03.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO h=0.10m.	ml	6,065.23	81.39	493,649.07
03.05.02.02	CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE h=0.050m	m2	43.39	12.81	555.83
03.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10m	ml	541.08	12.02	6,503.78
03.05.02.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20m	ml	80.95	13.55	1,096.87
03.05.02.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30m	m2	90.27	15.39	1,389.26
03.05.02.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO h=0.60m	m2	24.95	20.62	514.47
03.05.02.07	CONTRAZOCALO PORCELANATO 0.10 X 0.60 h=0.10m	ml	1,207.13	21.23	25,827.37
03.05.02.08	CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO SEMI-RIGIDO h=0.10m	ml	639.10	55.12	35,227.19
03.05.02.09	CONTRAZOCALO VINILICO SAITARIO TIPO COVE FORMER	ml	783.94	26.53	20,797.93
03.06	CUBIERTAS Y COBERTURAS				2,114,031.08
03.06.01	CUBIERTAS				1,635,090.89
03.06.01.01	LOSA IMPERMEABILIZADA CON SISTEMA BICAPA MANTO ASFÁLTICO Y ACABADO CEMENTO FROTACHADO MAS IMPERMEABILIZANTE	m2	6,194.23	263.97	1,635,090.89
03.06.02	COBERTURAS				478,940.19
03.06.02.01	COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE e=10 mm	m2	2,431.92	176.43	429,063.85
03.06.02.02	COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 O SIMILAR	m2	316.73	89.69	28,407.51
03.06.02.03	TAPAJUNTA PLANCHA DE LATON EN MARQUISINA CON PARED	ml	212.69	36.03	7,663.22
03.06.02.04	ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLÍMERO MODULAR, ANCHO=24CM Y CAÍDA TIPO 2 AGUAS (PREFABRICADO)	ml	471.51	29.28	13,605.81
03.07	CARPINTERIA DE MADERA				770,923.49
03.07.01	PUERTAS				249,582.76
03.07.01.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10)	und	3.00	481.91	1,445.73
03.07.01.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10)	und	30.00	530.86	15,925.80
03.07.01.03	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10)	und	49.00	560.86	27,482.14
03.07.01.04	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10)	und	12.00	672.13	8,065.56
03.07.01.05	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10)	und	6.00	699.55	4,197.30

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED

010472

03.07.01.06	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10)	und	2.00	579.12	1,158.24
03.07.01.07	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10)	und	4.00	604.67	2,418.68
03.07.01.08	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10)	und	7.00	715.96	5,011.72
03.07.01.09	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10)	und	31.00	715.96	22,194.76
03.07.01.10	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10)	und	37.00	553.51	20,479.87
03.07.01.11	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.90 x 2.10)	und	82.00	579.12	47,487.84
03.07.01.12	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10)	und	6.00	604.67	3,628.02
03.07.01.13	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10)	und	2.00	632.09	1,264.18
03.07.01.14	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10)	und	1.00	883.4	883.40
03.07.01.15	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10)	und	1.00	1179.41	1,179.41
03.07.01.16	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.10)	und	2.00	1204.58	2,409.16
03.07.01.17	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.80 x 2.60)	und	1.00	534.95	534.95
03.07.01.18	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60)	und	11.00	560.56	6,166.16
03.07.01.19	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60)	und	8.00	566.12	4,528.96
03.07.01.20	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60)	und	14.00	653.74	9,152.36
03.07.01.21	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.60)	und	14.00	678.77	9,502.78
03.07.01.22	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.60)	und	33.00	604.37	19,944.21
03.07.01.23	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.60)	und	6.00	629.94	3,779.84
03.07.01.24	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.60)	und	1.00	629.94	629.94



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010471

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

03.07.01.25	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.60)	und	11.00	708.33	7,769.63
03.07.01.26	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 x 2.60)	und	3.00	1191.14	3,573.42
03.07.01.27	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 x 2.60)	und	11.00	1131.89	12,450.79
03.07.01.28	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60)	und	3.00	629.94	1,889.82
03.07.01.29	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60)	und	3.00	708.33	2,118.99
03.07.01.30	PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60)	und	3.00	1183.1	3,549.30
03.07.02	MUEBLES FIJOS				451,014.70
03.07.02.01	MUEBLE TIPO MB-1a	und	7.00	1265	8,855.00
03.07.02.02	MUEBLE TIPO MB-1b	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.03	MUEBLE TIPO MB-1c	und	8.00	1667.5	13,340.00
03.07.02.04	MUEBLE TIPO MB-1d	und	1.00	1380	1,380.00
03.07.02.05	MUEBLE TIPO MB-1e	und	1.00	2875	2,875.00
03.07.02.06	MUEBLE TIPO MB-1f	und	1.00	2990	2,990.00
03.07.02.07	MUEBLE TIPO MB-2a	und	11.00	1035	11,385.00
03.07.02.08	MUEBLE TIPO MB-2b	und	8.00	747.5	5,980.00
03.07.02.09	MUEBLE TIPO MB-2d	und	4.00	2415	9,660.00
03.07.02.10	MUEBLE TIPO MB-2E	und	20.00	1265	25,300.00
03.07.02.11	MUEBLE TIPO MB-3a	und	29.00	1081	31,349.00
03.07.02.12	MUEBLE TIPO MB-3B	und	22.00	2990	65,780.00
03.07.02.13	MUEBLE TIPO MB-3c	und	6.00	1725	10,350.00
03.07.02.14	MUEBLE TIPO MB-4	und	58.00	920	54,280.00
03.07.02.15	MUEBLE TIPO MB-4a	und	12.00	1666.35	19,996.20
03.07.02.16	MUEBLE TIPO MB-4b	und	17.00	828	14,076.00
03.07.02.17	MUEBLE TIPO MB-4c	und	1.00	667	667.00
03.07.02.18	MUEBLE TIPO MB-5a	und	5.00	1104	5,520.00
03.07.02.19	MUEBLE TIPO MB-5b	und	2.00	1495	2,990.00
03.07.02.20	MUEBLE TIPO MB-5d	und	4.00	1207.5	4,830.00
03.07.02.21	MUEBLE TIPO MB-7	und	7.00	908.5	6,359.50



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010470

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

03.07.02.22	MUEBLE TIPO MB-7a	und	9.00	3220	28,980.00
03.07.02.23	MUEBLE TIPO MB-7b	und	34.00	805	27,370.00
03.07.02.24	MUEBLE TIPO MB-7c	und	2.00	517.5	1,035.00
03.07.02.25	MUEBLE TIPO MB-8a	und	17.00	2070	35,190.00
03.07.02.26	MUEBLE TIPO MB-8b	und	3.00	862.5	2,587.50
03.07.02.27	MUEBLE TIPO MB-9a	und	7.00	1035	7,245.00
03.07.02.28	MUEBLE TIPO MB-10	und	10.00	954.5	9,545.00
03.07.02.29	MUEBLE TIPO MB-11	und	4.00	402.5	1,610.00
03.07.02.30	MUEBLE TIPO MB-R	und	2.00	460	920.00
03.07.02.31	MUEBLE TIPO MB-RT	und	9.00	529	4,761.00
03.07.02.32	MUEBLE TIPO MB-RT1	und	2.00	529	1,058.00
03.07.02.33	MUEBLE TIPO MA-1	und	50.00	282.41	14,120.50
03.07.02.34	MUEBLE TIPO MA-2	und	6.00	747.5	4,485.00
03.07.02.35	MUEBLE TIPO MA-3	und	6.00	632.5	3,795.00
03.07.03	VARIOS				70,326.03
03.07.03.01	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12 mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS	m2	63.30	312.27	19,766.69
03.07.03.02	DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN URINARIOS; INC. ACCESORIOS	m2	3.36	311.32	1,046.04
03.07.03.03	PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL 12mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS	m2	78.40	305.04	23,915.14
03.07.03.04	CLOSET C/PUERTAS DE 2 HOJAS BATIENTES DE TABLERO MELAMINE 19mm, COLOR NOGAL TERRACOTA CON CANTO GRUESO, H=2.00m	und	27.00	948.08	25,598.16
03.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,479,091.71
03.08.01	VENTANAS DE ALUMINIO				798,746.33
03.08.01.01	V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1185.64	1,185.64
03.08.01.02	V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m.	und	2.00	2054.23	4,108.46
03.08.01.03	V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m.	und	1.00	1275.51	1,275.51
03.08.01.04	V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.05	V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.	und	1.00	1855.44	1,855.44
03.08.01.06	V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m.	und	1.00	2184.38	2,184.38
03.08.01.07	V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m.	und	1.00	580.78	580.78
03.08.01.08	V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	1.00	1188.73	1,188.73
03.08.01.09	V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	3.00	1364.11	4,092.33
03.08.01.10	V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	8.00	1423.31	11,386.48
03.08.01.11	V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	2.00	1541.08	3,082.16
03.08.01.12	V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	1.00	2089.79	2,089.79
03.08.01.13	V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.80m x 1.40m.	und	1.00	1156.72	1,156.72



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010469

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED

03.08.01.14	V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	2.00	2011.83	4,023.66
03.08.01.15	V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2230.78	8,923.12
03.08.01.16	V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m.	und	3.00	2011.83	6,035.49
03.08.01.17	V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	3.00	2230.78	6,892.34
03.08.01.18	V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	13.00	2303.86	29,950.18
03.08.01.19	V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	18.00	2452.47	44,144.46
03.08.01.20	V04e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2452.47	34,334.58
03.08.01.21	V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	3.00	2969.42	8,908.26
03.08.01.22	V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.	und	2.00	2969.42	5,938.84
03.08.01.23	V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	5.00	3175.38	15,878.90
03.08.01.24	V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.	und	16.00	3175.38	50,808.08
03.08.01.25	V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m.	und	4.00	3778.64	15,114.56
03.08.01.26	V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	9.00	3878.15	34,903.35
03.08.01.27	V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.	und	6.00	3878.15	23,288.90
03.08.01.28	V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m.	und	2.00	1230.91	2,461.82
03.08.01.29	V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.	und	7.00	1886.46	13,205.22
03.08.01.30	V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.	und	4.00	2107.12	8,428.48
03.08.01.31	V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.	und	2.00	2181.24	4,362.48
03.08.01.32	V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.	und	14.00	2331.91	32,846.74
03.08.01.33	V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.34	V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.	und	2.00	2830.6	5,661.20
03.08.01.35	V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.	und	5.00	3038.2	15,191.00
03.08.01.36	V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m.	und	1.00	3615.46	3,615.46
03.08.01.37	V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.60m x 1.60m.	und	4.00	1184.04	4,736.16
03.08.01.38	V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m.	und	2.00	697.52	1,395.04
03.08.01.39	V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m.	und	2.00	939.45	1,878.90
03.08.01.40	V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m.	und	1.00	40975.45	40,975.45

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010468



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.08.01.41	V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.	und	29.00	563.51	16,341.79
03.08.01.42	V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.	und	2.00	563.51	1,127.02
03.08.01.43	V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	28.00	1114.49	31,205.72
03.08.01.44	V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.	und	22.00	1114.49	24,518.78
03.08.01.45	V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	30.00	1243.04	37,291.20
03.08.01.46	V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.	und	8.00	1243.04	9,944.32
03.08.01.47	V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	3.00	1371.75	4,115.25
03.08.01.48	V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.	und	11.00	1371.75	15,089.25
03.08.01.49	V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	11.00	1686.73	18,554.03
03.08.01.50	V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.	und	9.00	1686.73	15,180.57
03.08.01.51	V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	1.00	1807.02	1,807.02
03.08.01.52	V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.	und	11.00	1807.02	19,877.22
03.08.01.53	V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m.	und	9.00	2006.85	18,061.85
03.08.01.54	V09a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m.	und	2.00	443.35	886.70
03.08.01.55	V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m.	und	4.00	1436.05	5,752.20
03.08.01.56	V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m.	und	4.00	264.36	1,057.44
03.08.01.57	V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	3.00	436.47	1,309.41
03.08.01.58	V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.	und	1.00	367.47	367.47
03.08.01.59	V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m.	und	4.00	495.37	1,981.48
03.08.01.60	V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	1.00	667.79	667.79
03.08.01.61	V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.	und	2.00	667.79	1,335.58
03.08.01.62	V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m.	und	1.00	726.7	726.70
03.08.01.63	V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m.	und	1.00	1305.68	1,305.68
03.08.01.64	V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m.	und	1.00	2231.77	2,231.77
03.08.01.65	V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m.	und	1.00	3514.11	3,514.11
03.08.01.66	V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m.	und	5.00	4483.86	22,419.25
03.08.01.67	V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m.	und	8.00	9814.4	78,915.20
03.08.02	MAMPARAS				393,646.70
03.08.02.01	M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.60m)	und	1.00	5282.99	5,282.99
03.08.02.02	M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.60m)	und	1.00	3363	3,363.00
03.08.02.03	M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.60m)	und	8.00	1454.67	11,637.36
03.08.02.04	M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.60m)	und	2.00	2391.72	4,783.44

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010467

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED

03.08.02.05	M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m)	und	5.00	2666.64	13,333.20
03.08.02.06	M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m)	und	4.00	3212.63	12,850.52
03.08.02.07	M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.60m x 2.60m)	und	1.00	3304.32	3,304.32
03.08.02.08	M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m)	und	1.00	3349.78	3,349.78
03.08.02.09	M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m)	und	1.00	3441.33	3,441.33
03.08.02.10	M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m)	und	1.00	3624.7	3,624.70
03.08.02.11	M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m)	und	3.00	3670.58	11,011.74
03.08.02.12	M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3716.34	3,716.34
03.08.02.13	M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m)	und	1.00	3853.66	3,853.66
03.08.02.14	M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m)	und	3.00	4215.84	12,647.52
03.08.02.15	M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m)	und	1.00	4301.25	4,301.25
03.08.02.16	M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m)	und	2.00	4944.64	9,889.28
03.08.02.17	M02ñ MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m)	und	1.00	5071.43	5,071.43
03.08.02.18	M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m)	und	1.00	5758.38	5,758.38
03.08.02.19	M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5797.74	5,797.74
03.08.02.20	M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m)	und	1.00	6223.2	6,223.20
03.08.02.21	M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m)	und	1.00	2243.54	2,243.54
03.08.02.22	M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m)	und	1.00	3578.69	3,578.69
03.08.02.23	M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m)	und	1.00	2941.57	2,941.57
03.08.02.24	M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m)	und	1.00	4490.55	4,490.55
03.08.02.25	M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m)	und	1.00	3533.02	3,533.02
03.08.02.26	M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m)	und	3.00	7520.76	22,562.28
03.08.02.27	M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.60m)	und	2.00	1175.58	2,351.16
03.08.02.28	M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.60m)	und	3.00	2789.22	8,367.66
03.08.02.29	M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.60m)	und	1.00	3155.58	3,155.58

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010466



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED

03.08.02.30	M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.60m)	und	1.00	4384.13	4,384.13
03.08.02.31	M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	2.00	1969.39	3,938.78
03.08.02.32	M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.85m x 2.60m)	und	7.00	7060.57	49,423.99
03.08.02.33	M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.60m)	und	1.00	4187.92	4,187.92
03.08.02.34	M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.60m)	und	1.00	3201.63	3,201.63
03.08.02.35	M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.60m)	und	1.00	5208.99	5,208.99
03.08.02.36	M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.60m)	und	4.00	5964.03	23,936.12
03.08.02.37	M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.60m)	und	2.00	14924.19	29,848.38
03.08.02.38	M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.60m)	und	1.00	14924.19	14,924.19
03.08.02.39	M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.40	M03n MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.18m x 2.60m)	und	1.00	3567.46	3,567.46
03.08.02.41	M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.55m x 2.60m)	und	1.00	4023.24	4,023.24
03.08.02.42	M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.60m)	und	1.00	2663.2	2,663.20
03.08.02.43	M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.60m)	und	1.00	2170.2	2,170.20
03.08.02.44	M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.45	M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.60m)	und	1.00	5398.22	5,398.22
03.08.02.46	M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.60m)	und	1.00	9087.88	9,087.88
03.08.02.47	M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.60m)	und	1.00	6319.19	6,319.19
03.08.02.48	M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.60m)	und	1.00	10530.99	10,530.99
03.08.02.49	M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)	und	1.00	2282.07	2,282.07
03.08.02.50	M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m)	und	1.00	3850.3	3,850.30
03.08.02.51	M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m)	und	2.00	3948.08	7,892.16
03.08.03	MURO CORTINA				286,698.68
03.08.03.01	MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.32m)	und	1.00	81626.87	81,626.87
03.08.03.02	MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x 8.09m)	und	1.00	187073.8	187,073.80

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / so0602@163.com

010465



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.08.03.03	MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (2.45m x 8.00m)	und	1.00	17998.01	17,998.01
03.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,378,766.94
03.09.01	PUERTAS Y REJAS METALICAS				139,410.44
03.09.01.01	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUB. FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUB. FE Ø2"x3mm; R01a (2.85 x 2.60)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.02	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01b (2.90 x 2.60)	und	1.00	6011.43	6,011.43
03.09.01.03	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01c (3.45 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.04	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01d (3.98 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.05	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e1 (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.06	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.07	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01f (4.65 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.08	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01g (4.80 x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.09	PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2"x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R01h (6.80 x 2.60)	und	1.00	8457.49	8,457.49
03.09.01.10	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03a (2.90 x 2.60)	und	1.00	1645.18	1,645.18
03.09.01.11	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03b (3.25x 2.60)	und	1.00	7451.16	7,451.16
03.09.01.12	REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2"x1"x1/8", Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2"x3mm; R03c (4.55 x 3.20)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.13	REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA ø=1/8; R04a (1.20x 2.50)	und	4.00	1645.18	6,580.72

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010464

LI WENXUE

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.09.01.14	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R06a (2.50 x 2.45)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.01.15	REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1"x1"x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2"x2"x1/8" Y 2"x4", C/ TUBO DE FE 2"x3"x1/8" EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.80 x 2.45)	und	3.00	8547.48	25,642.47
03.09.01.16	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00)	und	6.00	1645.18	9,871.08
03.09.01.17	VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1"x1" N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00)	und	4.00	1645.18	6,580.72
03.09.02	PUERTAS CORTAFUEGO				587,134.66
03.09.02.01	PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	1439.29	2,878.58
03.09.02.02	PCF-01b PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	12.00	2878.59	34,543.08
03.09.02.03	PCF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	45.00	1439.29	64,768.05
03.09.02.04	PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO	und	137.00	1438.36	197,055.32
03.09.02.05	PCF-01e PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	6.00	1438.36	8,630.16
03.09.02.06	PCF-01f PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	2728.21	13,641.05
03.09.02.07	PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.40x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	2.00	4012.83	8,025.66
03.09.02.08	PCF-01h PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	5.00	4313.58	21,567.90
03.09.02.09	PCF-01i PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.60x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	4.00	5301.75	21,207.00
03.09.02.10	PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	3368.37	6,736.74
03.09.02.11	PCF-01l PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	2509.09	65,236.34
03.09.02.12	PCF-01m PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	7.00	4442.47	31,097.29
03.09.02.13	PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.500x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO	und	2.00	5172.86	10,345.72
03.09.02.14	PCF-01ñ PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	1.00	4012.99	4,012.99
03.09.02.15	PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1 HOJA 1.80x2.10m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO	und	3.00	4012.99	12,038.97
03.09.02.16	PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.60x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	10.00	1267.44	12,674.40
03.09.02.17	PCF-04b PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	2509.09	65,236.34
03.09.02.18	PCF-04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20x2.00m BATIENDE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE	und	3.00	2479.69	7,439.07
03.09.03	BARANDAS METALICAS				29,889.21

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010463

Handwritten signature
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.09.03.01	BARANDAS DE ESCALERAS C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0.925M	m	200.43	68.47	13,723.44
03.09.03.02	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE 1 1/2", 1", PL DE 1 1/4", H= 0.90M	m	26.25	130.01	3,412.78
03.09.03.03	BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0.75M SOBRE SARDINEL Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6mm	m	96.30	132.43	12,753.01
03.09.04	PASAMANOS AISLADOS				10,271.08
03.09.04.01	PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3mm EN ESCALERAS	m	181.86	56.54	10,271.08
03.09.05	CERCOS METALICOS				401,469.67
03.09.05.01	CERCO METALICOS DE FE, CON TUBOS 3"x3"x1/8" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EPOXICO	m	1,169.00	343.43	401,469.67
03.09.06	ELEMENTOS ESPECIALES				210,591.90
03.09.06.01	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" E=1/8" CON ANCLAJE	m	681.80	18.94	12,913.29
03.09.06.02	ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN ÁTICOS)	und	8.00	431.99	3,455.82
03.09.06.03	ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN EXTERIOR)	und	13.00	332.4	4,321.20
03.09.06.04	ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGUN DETALLE (EN CISTERNAS)	und	8.00	379.03	3,032.24
03.09.06.05	REJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (REJILLA DE COCINA)	m	519.87	219.87	114,303.82
03.09.06.06	TAPAJUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0.07m PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE e=1/32" PARA JUNTAS SISMICA DE 4 cm (TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448)	m	10.48	21.47	225.01
03.09.06.07	CANALETA DE ALUZINC e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRO e=4.5mm @1.20m	m	195.30	75.83	14,809.60
03.09.06.08	CANALETA METALICA DE ACERO INOXIDALE e=0.3mm	m	286.25	52.6	15,056.75
03.09.06.09	CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= 70 CM	m	638.90	66.48	42,474.07
03.10	CERRAJERIA				165,589.47
03.10.01	BISAGRAS				67,724.76
03.10.01.01	BISAGRA CAPUCHINA 4"	und	1,856.00	40.59	67,217.04
03.10.01.02	BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4"	und	12.00	42.31	507.72
03.10.02	CERRADURAS				80,178.38
03.10.02.01	TIPO B; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS RETRAE EL PESTILLO.	und	194.00	205.48	39,883.12
03.10.02.02	TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	69.00	205.48	14,176.12
03.10.02.03	TIPO E; CERRADURA DE PASO, CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES.	und	57.00	205.48	11,712.36
03.10.02.04	TIPO F; CERRADURA DE MANIJA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS MANIJAS RETRAE EL PESTILLO.	und	42.00	205.48	8,630.16
03.10.02.05	TIPO J; PICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO.	und	21.00	41.1	863.10
03.10.02.06	TIPO K; CERRADURA DE MANIJA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	12.00	205.48	2,465.76
03.10.02.07	TIPO L1; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.02.08	TIPO L2; CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.	und	1.00	1232.88	1,232.88
03.10.03	ACCESORIOS				17,686.33
03.10.03.01	TIPO G; CIERRAPUERTAS HIDRAULICO DE PISO PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES	und	4.00	45.08	180.32
03.10.03.02	TIPO N; CIERRAPUERTAS CON BRAZO PARA FLJARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA	und	28.00	54.32	1,520.96
03.10.03.03	TIPO S; PLANCHA DE EMPUJE 12x40cms x 1/20" DE ACERO ACABADO SATINADO	und	35.00	74.67	2,613.45

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, plso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010462



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.10.03.04	TIPO T; TOPE DE PUERTA AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE.	und	358.00	35.2	12,601.60
03.10.03.05	AMAESTRAMIENTO DE LLAVES	und	2.00	385	770.00
03.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				13,919.96
03.11.01	ESPEJOS				13,919.96
03.11.01.01	H-1; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO	und	145.00	91.4	13,253.00
03.11.01.02	H-1b; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO	und	7.00	95.28	666.96
03.12	PINTURA				648,323.73
03.12.01	PINTURA DE CIELORRASOS Y FALSOCIELORRASOS				153,906.61
03.12.01.01	PINTURA CIELORRASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE	m2	10,259.44	12.12	124,344.41
03.12.01.02	PINTURA CIELORRASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX	m2	1,540.49	18.35	28,267.99
03.12.01.03	PINTURA CIELORRASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	44.86	28.85	1,294.21
03.12.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES				404,417.12
03.12.02.01	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE	m2	18,480.35	19.31	366,856.56
03.12.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADO, C/ IMPRIMANTE Y PINTURA IGNIFUGA	m2	81.40	23.58	1,921.53
03.12.02.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACRILICO SATINADO	m2	131.03	19.64	2,573.43
03.12.02.04	PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE	m2	6,180.01	9.25	57,165.09
03.12.02.05	PINTURA MUROS EXTERIORES, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COLOR BLANCO	m2	2,957.97	25.66	75,901.51
03.13	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA				1,090,638.57
03.13.01	VARIOS				916,175.40
03.13.01.01	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUESTRO PISO - CONTRAZÓCALO	m	7,375.46	29.11	214,699.64
03.13.01.02	PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" - ZÓCALO	m	4,934.07	29.11	143,630.78
03.13.01.03	PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m	und	35.00	112.14	3,924.90
03.13.01.04	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO	m	242.39	183.09	44,379.19
03.13.01.05	PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO	m	255.97	165.35	42,324.64
03.13.01.06	TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS)	und	43.00	160.04	6,838.72
03.13.01.07	PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM,	und	22.00	64.27	1,413.94
03.13.01.08	BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2" ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CM	und	1.00	150.86	150.86
03.13.01.09	BARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADO	und	2.00	1444.56	2,889.12
03.13.01.10	PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm	m2	1,612.12	94.6	152,506.55
03.13.01.11	BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30	und	264.00	132	34,848.00
03.13.01.12	BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30	und	160.00	132	19,800.00
03.13.01.13	ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"-2"), H=8.45m	und	3.00	249.34	748.02
03.13.01.14	BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHAS	m2	7.61	720.34	5,481.79
03.13.01.15	BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A	m2	1.55	67.67	104.89
03.13.01.16	TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS	m2	16.14	354.81	5,728.83
03.13.01.17	BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR	und	6.00	264.6	1,587.60
03.13.01.18	TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8" PARA ACCESO A AZOTEAS	und	2.00	972.19	1,944.38

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010461



03.13.01.19	MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZAS	m2	19.74	189.02	3,731.25
03.13.01.20	BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS	m2	13.08	67.67	885.12
03.13.01.21	GRASS SINTETICO EN TERRAZA	m2	49.30	14.43	711.40
03.13.01.22	ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	3,733.49	15.6	58,242.44
03.13.01.23	RODON DE MADERA COPAIBA	ml	173.88	8.36	1,453.64
03.13.01.24	PUENTE DE SEGURIDAD METALICO	und	1.00	4370	4,370.00
03.13.01.25	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.60X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	33.00	184.36	6,083.88
03.13.01.26	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	6.00	204.36	1,226.16
03.13.01.27	REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA	und	4.00	224.36	897.44
03.13.01.28	REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA	und	16.00	149.05	2,384.80
03.13.01.29	TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 1/4" 2.10X0.85M Y VENTANA TIPO GUILLOTINA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SANITADA E=1/16"	und	1.00	2630	2,530.00
03.13.01.30	IMPERMEABILIZACION EN MURO DE CONTENCIÓN - PISO TECNICO	m2	1,087.82	131.49	140,407.65
03.13.01.31	ATRAPAPOLVO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO 4.50X2.50M	und	1.00	67.5	67.50
03.13.01.32	SOPORTE DE CORTINA DE TUBO DE ALUMINIO Ø1 1/2	und	138.00	28.75	3,987.50
03.13.01.33	ENCUENTRO PARED-TECHO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO CENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE	ml	86.77	24.18	2,096.10
03.13.01.34	ENCUENTRO PARED-FCR ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm	ml	485.76	8.5	4,128.96
03.13.02	JARDINERIA				174,481.08
03.13.02.01	PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS	m2	5,913.28	21.99	130,033.03
03.13.02.02	PROVISION Y SEMBRIO DE PALMERA	und	108.00	123.65	13,354.20
03.13.02.03	PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA	und	178.00	25.65	4,565.70
03.13.02.04	PROVISION Y SEMBRIO DE RETAMA	und	49.00	55.85	2,736.65
03.13.02.05	PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROBO	und	27.00	88.65	2,393.55
03.13.02.06	PROVISION Y SEMBRIO DE CINTAS	und	58.00	50.45	2,926.10
03.13.02.07	JARDINERA A-01 1.00X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	5.00	142.99	714.45
03.13.02.08	JARDINERA A-01A 0.70X0.70X0.75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE	und	3.00	132.89	398.67
03.13.02.09	MACETA RECTANGULAR 01 1.00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL Y 1 SAN PEDRO	und	5.00	192.89	964.45
03.13.02.10	MACETA RECTANGULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA	und	11.00	182.89	2,011.79
03.13.02.11	MACETA REDONDA 01 DIAMETRO 0.30M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA	und	44.00	132.89	5,847.16
03.13.02.12	MACETA REDONDA 02 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA Y 3 AYLOSTERA	und	6.00	207.89	1,247.34
03.13.02.13	MACETA REDONDA 04 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE	und	17.00	132.89	2,259.13
03.13.02.14	MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 0.60M Y ALTO 0.50M CON SEMBRIO DE 1 PALMA DE SAGÚ	und	4.00	132.89	531.56
03.13.02.15	JARDIN VERTICAL SOBRE MALLA 10x10CM DE NYLON 1mm (ESTRUCTURA DE FIERRO)	m2	33.12	58.05	1,922.62
03.13.02.16	MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 1.20X.25M EN TERRAZA	und	12.00	212.89	2,554.88
03.14	CERCO PERIMETRICO				112,028.67
03.14.01	MUROS, TARRAJEOS, PINTURA Y OTROS				112,028.67
03.14.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA	m2	695.78	139.51	97,068.27

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010460



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.14.01.02	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	m2	440.53	33.96	14,960.40
03.15	SEÑALITICA HOSPITALARIA				63,397.85
03.15.01	LETREROS EXTERIORES				10,030.52
03.15.01.01	SE- 01 LETRERO EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,801.68	1,801.68
03.15.01.02	SE- 02 LETRERO EXTERIOR - LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81	1,540.81
03.15.01.03	SE- 03 LETRERO EXTERIOR - LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO	und	1.00	1,540.81	1,540.81
03.15.01.04	SE- 04 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR	und	7.00	540.81	3,785.67
03.15.01.05	SE- 05 LETRERO EXTERIOR - DIRECTORIO PRINCIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRINCIPALES	und	1.00	453.85	453.85
03.15.01.06	SE- 06 TOTEM INDICATIVO	und	2.00	453.85	907.70
03.15.02	SEÑALITICA DE TRANSITO				3,889.31
03.15.02.01	E1; ESTACIONAMIENTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	4.00	163.46	653.84
03.15.02.02	E2; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46	326.92
03.15.02.03	E3; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	1.00	163.46	163.46
03.15.02.04	E4; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 x 0.60 m), POSTE	und	2.00	163.46	326.92
03.15.02.05	PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA EN EXTERIOR DE 1.50mx0.20m	m2	14.70	16.87	247.99
03.15.02.06	PINTURA COLOR BLANCO PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTO / EST. DISCAPACITADOS Y AMBULANCIA	m2	11.12	195.16	2,170.18
03.15.03	SEÑALITICA DE INTERIOR				49,478.02
03.15.03.01	SI-01a DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	1.00	108.96	108.96
03.15.03.02	SI-01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 2DO NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96	217.92
03.15.03.03	SI-01c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20x0.80m.	und	2.00	108.96	217.92
03.15.03.04	SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.20x0.3m.	und	1.00	89.40	89.40
03.15.03.05	SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m.	und	9.00	52.66	473.94
03.15.03.06	SI-05 IDENTIFICATIVO ADOSADO 1.20x0.30m.	und	44.00	82.87	3,648.28
03.15.03.07	SI-06 IDENTIFICATIVO COLGANTE 1.20x0.30m.	und	35.00	82.87	2,900.45
03.15.03.08	SI-07 IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m.	und	264.00	52.66	13,902.24
03.15.03.09	SI-08 IDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m.	und	101.00	57.30	5,787.30
03.15.03.10	SI-09 IDENTIFICATIVO ADOSADO 0.60x0.20m.	und	1.00	52.66	52.66
03.15.03.11	SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.30m.	und	106.00	52.66	5,581.96
03.15.03.12	SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.20x0.20m.	und	106.00	49.90	5,239.50
03.15.03.13	SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.10m.	und	29.00	46.90	1,360.10
03.15.03.14	SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS 0.20x0.10m.	und	29.00	45.55	1,320.95
03.15.03.15	SI-15 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0.10x0.10m.	und	45.00	44.40	1,998.00
03.15.03.16	SI-16 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50xVariable	und	2.00	64.90	129.80
03.15.03.17	SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR 0.40x0.50	und	23.00	61.50	1,414.50
03.15.03.18	SI-17a INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADO 0.30x0.30m.	und	28.00	52.66	1,474.48
03.15.03.19	SI-17b INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL EN BANDERA 0.30x0.60m.	und	21.00	67.00	1,407.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010459



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.15.03.20	SI-18 SEÑAL REGULADORA DE PROHIBICIÓN 0.60x0.30m	und	20.00	67.00	1,340.00
03.15.03.21	SI-19 SEÑAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.80x0.30m	und	9.00	76.20	685.80
03.15.03.22	SI-20 SEÑAL INFORMATIVA 0.60x0.40m	und	1.00	76.20	76.20
03.15.03.23	SI-20a SEÑAL INFORMATIVA 0.30x0.20m	und	1.00	52.86	52.86
03.16	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD				163,559.81
03.16.01	LETREROS DE SALIDA				11,446.50
03.16.01.01	LETRERO DE SALIDA ILUMINADO COLGADA EN TECHO-LEDS AUTOMATICA (12LED-5W, 80 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	28.00	228.93	6,410.04
03.16.01.02	LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINADO COLGADA EN TECHO-LEDS AUTOMATICA (10LED-5W, 80 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO)	und	22.00	228.93	5,036.46
03.16.02	SEÑALIZACION DE EVACUACIONES				6,274.98
03.16.02.01	SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE - DOBLE CARA COLGADA 0.20x0.30m	und	14.00	21.85	305.90
03.16.02.02	CARTEL DE AFORO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20mx0.30m)	und	30.00	21.85	655.50
03.16.02.03	SALIDA ARRIBA/ABAJO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	11.00	21.85	240.35
03.16.02.04	SEÑAL DE BOTIQUIN (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.02.05	ZONA SEGURA DE SISMO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25
03.16.02.06	INDICADOR NUMERO DE PISO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	16.00	21.85	349.60
03.16.02.07	SEÑAL BARRA ANTIPANICA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	43.00	21.85	939.55
03.16.02.08	DIRECCIONAL DERECHA/ IZQUIERDA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	125.00	21.85	2,731.25
03.16.02.09	PUNTO DE REUNION DE EMERGENCIA (LETRERO)	und	7.00	58.59	410.13
03.16.02.10	ZONA SEGURA (PINTURA EN PISO CON ESMALTE ALTO TRAFICO)	und	11.00	40.55	446.05
03.16.03	SEÑALIZACION CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS				20,395.35
03.16.03.01	SEÑAL PUERTA CORTAFUEGO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	187.00	21.85	4,085.95
03.16.03.02	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO PQS / RATING:(10A:120B:C,20lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	52.00	21.85	1,138.20
03.16.03.03	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO CO2 / RATING:(10B:C,15lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.03.04	SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO H2O DESIONIZADO.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010458

Handwritten signature in blue ink.

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.16.03.05	SEÑAL EXTINTORES RODANTE PQS.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.03.06	SEÑAL EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)	und	2.00	316.80	633.60
03.16.03.07	SEÑAL EN SALA DE ESPERA PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO)	und	30.00	316.80	9,504.00
03.16.03.08	SEÑAL DE BOCINA ESTROBOSTOPICA DE VOZ Y SONIDO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	58.00	21.85	1,267.30
03.16.03.09	SEÑAL PULSADOR DE ALARMA-ESTACION MANUAL (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	58.00	21.85	1,267.30
03.16.03.10	SEÑAL TELEFONO DE EMERGENCIA(VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, MEDIDAS DE 0.20X0.30)	und	9.00	18.44	165.96
03.16.03.11	SEÑAL DE GABINETE DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	43.00	21.85	939.55
03.16.03.12	SEÑAL DE VALVULA ANGULAR DE 2.5-PARA USO BOMBEROS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	18.00	21.85	393.30
03.16.03.13	VALVULA SIAMESA (PARA CONEXION DE BOMBEROS). (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)	und	2.00	18.59	37.18
03.16.03.14	PASE DE MANGUERAS PARA BOMBEROS (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE)	und	19.00	18.59	353.21
03.16.03.15	LETRERO CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	5.00	21.85	109.25
03.16.04	SEÑALES DE ADVERTENCIA				3,127.68
03.16.04.01	ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	122.00	21.85	2,665.70
03.16.04.02	ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	2.00	21.85	43.70
03.16.04.03	ATENCIÓN GAS INFLAMABLE GASES MEDICINALES (BASE CELTEX DE 3MM. Y VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.04.04	POZO A TIERRA (PINTADO EN EL PISO)	und	16.00	20.68	330.88
03.16.05	SEÑALES DE PROHIBICION				677.35
03.16.05.01	PROHIBIDO EL INGRESO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	6.00	21.85	131.10
03.16.05.02	NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	9.00	21.85	196.65
03.16.05.03	PROHIBIDO HACER FUEGO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.)	und	6.00	21.85	131.10
03.16.05.04	ROMBO DE SEGURIDAD NFPA GLP (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)	und	3.00	21.85	65.55
03.16.05.05	ROMBO DE SEGURIDAD NFPA PETROLEO (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.)	und	3.00	21.85	65.55
03.16.05.06	SEÑAL DE GAS INFLAMABLE (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m)	und	4.00	21.85	87.40
03.16.06	SEÑALIZACION DE OBLIGACION				4,663.08

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010457



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

03.16.06.01	LETRETO OBLIGATORIO DE USO DE EPP (BASE DE CELTEX DE 3mm. VINIL FOTOLUMINOCENTE, ADOSADA A PARED O PUERTA MEDIDAS DE 0.60x0.60m) h=1.50mts.	und	12.00	388.59	4,663.08
03.16.07	EQUIPAMIENTO ANEXO DE SEGURIDAD				116,974.67
03.16.07.01	EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS 20 LBS	und	52.00	707.94	36,812.88
03.16.07.02	EXTINTOR RODANTE DE PQS 50 Lbs	und	9.00	1,470.20	13,231.80
03.16.07.03	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 10 LBS	und	9.00	366.85	3,301.65
03.16.07.04	EXTINTORES PORTATIL DE DESIONIZADA H2O 2.5 GLS	und	5.00	400.96	2,004.80
03.16.07.05	GABINETE PORTA EXTINTOR AL EXTERIOR 20x30x70cm	und	66.00	933.69	61,623.54
04.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS				6,443,285.15
04.01.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				687,961.39
04.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS				688,339.82
04.01.01.01	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-3	und	110.00	552.60	60,786.00
04.01.01.02	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-2a	und	53.00	887.69	47,047.57
04.01.01.03	LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-4	und	7.00	1,494.29	10,460.03
04.01.01.04	LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5	und	32.00	554.77	17,752.64
04.01.01.05	LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5a	und	17.00	332.83	5,658.11
04.01.01.06	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9	und	24.00	1,849.31	44,383.44
04.01.01.07	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9a	und	3.00	1,937.04	5,811.12
04.01.01.08	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1	und	13.00	1,809.83	20,927.79
04.01.01.09	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1a	und	14.00	1,692.91	23,700.74
04.01.01.10	INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1	und	131.00	1,013.87	132,816.97
04.01.01.11	INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1a	und	7.00	895.01	6,265.07
04.01.01.12	INODORO DE CERAMICA TIPO BABY TIPO C-4b	und	2.00	459.30	918.60
04.01.01.13	URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA DE PARED CON VALVULA FLUXOMETRO DE DESCARGA REDUCIDA (C-10)	und	28.00	769.54	21,547.12
04.01.01.14	DUCHA DE DOS LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERIA MEZCLADORA CROMADA (F-1)	und	43.00	406.65	17,485.95
04.01.01.15	DUCHA TIPO TELEFONO PARA LAVADO INTIMO (F-4)	und	14.00	180.00	2,520.00
04.01.01.16	DUCHA DE BAÑO TIPO TELEFONO (F-6)	und	26.00	363.17	9,442.42
04.01.01.17	DUCHAS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO (F-1b)	und	1.00	1,698.30	1,698.30
04.01.01.18	LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-11	und	11.00	1,964.25	21,606.75
04.01.01.19	LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-12	und	8.00	3,424.57	27,396.56
04.01.01.20	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES, TIPO 23-A	und	1.00	5,601.18	5,601.18
04.01.01.21	BOTADERO CLÍNICO DE ACERO TIPO (B-50)	und	5.00	8,308.52	41,542.60
04.01.01.22	LAVADERO DE LIMPIEZA TIPO B-67	und	25.00	967.65	24,191.25
04.01.01.23	LAVADERO PARA LAVANDERIA DE MAMPOSTERÍA TIPO B-65A	und	1.00	967.65	967.65
04.01.01.24	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-102A	und	10.00	11,359.00	113,590.00
04.01.01.25	BAÑO ARTESA (B-100)	und	3.00	5,112.32	15,336.96
04.01.01.26	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-1	und	3.00	1,800.00	5,400.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010456



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.01.01.27	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-15	und	1.00	1,500.00	1,500.00
04.01.01.28	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-17	und	1.00	1,985.00	1,985.00
04.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS				135,901.85
04.01.02.01	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE (E-7)	und	140.00	225.00	31,500.00
04.01.02.02	TOALLERO DE LOSA TIPO GANCHO (H-3)	und	84.00	19.50	1,638.00
04.01.02.03	JABONERA DE ACERO INOXIDABLE C/DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO (H-4)	und	209.00	202.20	42,259.80
04.01.02.04	JABONERA DE LOSA PARA DUCHA (H-5)	und	84.00	33.00	2,772.00
04.01.02.05	TUBO PARA CORTINA DE DUCHA (H-7)	und	84.00	375.00	31,500.00
04.01.02.06	DISPENSADOR METALICO DE PAPEL TOALLA (H-10)	und	211.00	118.35	24,971.85
04.01.02.07	BARRA METALICA PARA DISCAPACITADOS (H-12)	und	7.00	180.00	1,260.00
04.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				39,890.84
04.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	588.00	70.23	39,890.84
04.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS				23,849.28
04.01.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	819.00	29.12	23,849.28
04.02.00	SISTEMA DE AGUA FRIA				1,029,542.11
04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA				205,028.88
04.02.01.01	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	pto	426.00	312.20	132,997.20
04.02.01.02	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pto	4.00	258.93	1,035.72
04.02.01.03	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	pto	28.00	342.77	9,597.56
04.02.01.04	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	pto	140.00	438.56	61,398.40
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				257,420.63
04.02.02.01	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - EMPOTRADA	m	914.07	46.27	42,294.02
04.02.02.02	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - EMPOTRADA	m	195.87	61.87	12,079.30
04.02.02.03	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - EMPOTRADA	m	48.82	84.70	4,135.05
04.02.02.04	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - EMPOTRADA	m	704.84	113.98	80,300.77
04.02.02.05	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - EMPOTRADA	m	21.80	123.98	2,702.76
04.02.02.06	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - COLGADA	m	706.28	50.18	35,441.13
04.02.02.07	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - COLGADA	m	128.97	65.28	8,418.16
04.02.02.08	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - COLGADA	m	29.89	86.86	2,590.27
04.02.02.09	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - COLGADA	m	531.78	120.56	64,111.40
04.02.02.10	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - COLGADA	m	41.70	128.22	5,348.77
04.02.03	REDES DE ALIMENTACION				213,199.31
04.02.03.01	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1/2" - COLGADA	m	29.00	50.18	1,455.22
04.02.03.02	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3/4" - COLGADA	m	38.60	65.28	2,519.81
04.02.03.03	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1" - COLGADA	m	9.50	86.66	823.27
04.02.03.04	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - COLGADA	m	202.72	120.56	24,439.92
04.02.03.05	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - COLGADA	m	334.48	128.22	42,887.03
04.02.03.06	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2" - COLGADA	m	279.10	181.98	50,790.62
04.02.03.07	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2 1/2" - COLGADA	m	104.55	149.13	15,591.54
04.02.03.08	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - ADOSADA	m	4.50	112.30	505.35

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenzue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010455

LI WENZUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.02.03.09	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2 1/2" - ADOSADA	m	9.00	133.13	1,198.17
04.02.03.10	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 3" - ADOSADA	m	4.50	204.62	920.79
04.02.03.11	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/4" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	56.10	133.35	7,480.94
04.02.03.12	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 1 1/2" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	186.69	139.85	26,108.60
04.02.03.13	TUBERIA DE AGUA FRIA COBRE TIPO "L" DE 2" - ENTERRADA CON PROTECCION	m	197.30	191.63	37,808.60
04.02.03.14	TUBERIA DE PVC CLASE-10 SIMPLE PRECION 2" (ENTERRADA)	m	30.95	21.83	669.45
04.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				47,591.67
04.02.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED DE AGUA	m	471.04	2.72	1,281.23
04.02.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, H= 0.80 - HASTA 1 M	m	471.04	23.49	11,064.73
04.02.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	471.04	5.33	2,510.64
04.02.04.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	471.04	9.81	4,620.90
04.02.04.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	471.04	58.69	27,645.34
04.02.04.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	35.33	13.27	468.83
04.02.05	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				111,823.01
04.02.05.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	1,029.00	20.58	21,178.82
04.02.05.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	194.00	22.81	4,425.14
04.02.05.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	59.00	31.24	1,843.16
04.02.05.04	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	und	786.00	35.39	27,818.54
04.02.05.05	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	40.00	55.24	2,209.60
04.02.05.06	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	10.00	58.75	587.50
04.02.05.07	CODO DE COBRE 2 1/2"	und	10.00	67.35	673.50
04.02.05.08	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	75.00	27.72	2,079.00
04.02.05.09	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	60.00	33.69	2,021.40
04.02.05.10	TEE DE COBRE DE 1"	und	16.00	55.17	882.72
04.02.05.11	TEE DE COBRE TIPO L DE 1 1/4"	und	304.00	43.11	13,105.44
04.02.05.12	TEE DE COBRE 1.1/2"	und	105.00	56.55	5,937.75
04.02.05.13	TEE DE COBRE 2"	und	76.00	90.25	6,859.00
04.02.05.14	TEE DE COBRE 2 1/2"	und	9.00	92.38	831.24
04.02.05.15	TEE DE COBRE 3"	und	2.00	107.81	215.62
04.02.05.16	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	88.00	24.14	2,124.32
04.02.05.17	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	14.00	27.66	387.24
04.02.05.18	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	und	205.00	32.83	6,689.15
04.02.05.19	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	und	7.00	47.78	334.46
04.02.05.20	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	und	27.00	36.70	990.90
04.02.05.21	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	und	41.00	47.45	1,945.45
04.02.05.22	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	12.00	42.18	506.16
04.02.05.23	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	2.00	45.96	91.92
04.02.05.24	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	und	47.00	51.18	2,405.46

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010454



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.02.05.25	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	und	24.00	68.04	1,632.96
04.02.05.26	REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4"	und	6.00	64.40	386.40
04.02.05.27	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4"	und	29.00	67.25	1,960.25
04.02.05.28	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	und	11.00	56.11	617.21
04.02.05.29	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4"	und	2.00	58.33	116.66
04.02.05.30	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	und	6.00	82.11	492.66
04.02.05.31	REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2"	und	2.00	143.69	287.38
04.02.06	LLAVES Y VALVULAS				198,916.20
04.02.06.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	153.00	146.61	22,416.03
04.02.06.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	40.00	206.00	8,240.00
04.02.06.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	4.00	281.28	1,125.12
04.02.06.04	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1 1/4"	und	127.00	405.12	51,460.24
04.02.06.05	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1 1/2"	und	5.00	481.21	2,406.05
04.02.06.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	1.00	193.34	193.34
04.02.06.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/4"	und	6.00	456.72	2,740.32
04.02.06.08	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	12.00	683.43	8,201.16
04.02.06.09	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø2"	und	8.00	777.43	6,219.44
04.02.06.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø2 1/2"	und	4.00	627.11	2,508.44
04.02.06.11	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	163.00	147.73	22,602.69
04.02.06.12	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	40.00	153.99	6,158.60
04.02.06.13	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	4.00	166.53	666.12
04.02.06.14	CAJA P/VALVULAS 30 X 25 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	127.00	179.69	22,820.63
04.02.06.15	CAJA P/VALVULAS 40 X 30 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	5.00	194.17	970.85
04.02.06.16	CAJA DE CONCRETO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA	und	1.00	196.17	196.17
04.02.07	SOPORTERIA				12,961.07
04.02.07.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø1/2"	und	200.00	25.64	5,128.00
04.02.07.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø3/4"	und	53.00	25.72	1,363.16
04.02.07.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø1"	und	8.00	31.97	255.76
04.02.07.04	COLGADOR TIPO GOTA Ø1 1/4"	und	179.00	28.45	5,082.55
04.02.07.05	COLGADOR TIPO GOTA Ø1 1/2"	und	40.00	28.54	1,141.60
04.02.08	PIEZAS VARIAS				1,277.02
04.02.08.01	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø2"	und	2.00	638.51	1,277.02
04.02.09	PRUEBAS HIDRAULICAS				21,504.32
04.02.09.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA	m	4,810.81	4.47	21,504.32
04.03.00	SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO DE AGUA CALIENTE				629,837.40
04.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE				48,334.05
04.03.01.01	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 1/2"	pto	231.00	200.67	46,331.87
04.03.01.02	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 3/4"	pto	7.00	239.21	1,674.47

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010453



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.03.01.03	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE 1"	pto	1.00	327.91	327.91
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE				114,380.04
04.03.02.01	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Empotrada)	m	1,111.99	58.05	64,551.02
04.03.02.02	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Empotrada)	m	56.05	74.87	4,202.07
04.03.02.03	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Empotrada)	m	10.40	113.96	1,185.39
04.03.02.04	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	803.90	51.49	41,392.81
04.03.02.05	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	37.42	68.21	2,552.42
04.03.02.06	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	5.50	92.06	506.33
04.03.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE				203,263.23
04.03.03.01	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	444.80	51.49	22,902.75
04.03.03.02	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	875.90	68.21	59,745.14
04.03.03.03	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	589.75	92.06	54,292.39
04.03.03.04	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Colgada)	m	308.72	136.82	42,177.33
04.03.03.05	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2" (Colgada)	m	70.30	193.61	13,610.78
04.03.03.06	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Adosada)	m	27.00	90.72	2,449.44
04.03.03.07	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Adosada)	m	4.50	136.20	612.90
04.03.03.08	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2" (Adosada)	m	9.00	189.30	1,703.70
04.03.03.09	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 2 1/2" (Adosada)	m	4.50	158.32	712.44
04.03.03.10	TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE COBRE TIPO L 1" (Enterrada con proteccion)	m	22.80	221.77	5,056.36
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE				44,081.03
04.03.04.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	1,048.00	20.58	21,526.68
04.03.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	77.00	22.81	1,756.37
04.03.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	47.00	31.24	1,466.28
04.03.04.04	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	7.00	52.39	366.73
04.03.04.05	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	6.00	58.75	352.50
04.03.04.06	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	123.00	27.72	3,409.56
04.03.04.07	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	82.00	33.89	2,782.58
04.03.04.08	TEE DE COBRE DE 1"	und	43.00	55.17	2,372.31
04.03.04.09	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	31.00	66.16	2,050.96
04.03.04.10	TEE DE COBRE DE 2"	und	19.00	72.53	1,378.07
04.03.04.11	TEE DE COBRE DE 2 1/2"	und	1.00	92.36	92.36
04.03.04.12	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	89.00	24.14	2,148.46
04.03.04.13	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	29.00	27.66	802.14
04.03.04.14	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	17.00	32.36	550.12
04.03.04.15	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	und	13.00	44.60	579.80
04.03.04.16	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	8.00	42.18	337.44
04.03.04.17	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	14.00	45.96	643.44
04.03.04.18	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	und	17.00	68.04	1,156.68

Handwritten blue scribble.

Handwritten blue signature.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010452

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

04.03.04.19	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	und	4.00	58.11	224.44
04.03.04.20	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	und	1.00	82.11	82.11
04.03.05	LLAVES Y VALVULAS				97,582.42
04.03.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	211.00	148.51	30,913.81
04.03.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	10.00	206.01	2,060.10
04.03.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	1.00	281.28	281.28
04.03.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	28.00	161.43	4,520.04
04.03.05.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3/4"	und	35.00	174.16	6,095.80
04.03.05.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1"	und	24.00	317.16	7,611.84
04.03.05.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	10.00	718.15	7,181.50
04.03.05.08	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1/2"	und	20.00	169.13	3,382.80
04.03.05.09	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø3/4"	und	9.00	253.82	2,282.58
04.03.05.10	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1"	und	1.00	375.81	375.81
04.03.05.11	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	211.00	147.73	31,171.03
04.03.05.12	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	10.00	153.99	1,539.90
04.03.05.13	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	1.00	166.53	166.53
04.03.06	SOPORTERIA				3,822.44
04.03.06.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1/2"	und	141.00	25.64	3,615.24
04.03.06.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø 3/4"	und	2.00	25.72	51.44
04.03.06.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	8.00	31.97	255.76
04.03.07	PIEZAS VARIAS				98,694.28
04.03.07.01	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1"	und	2.00	2,382.67	4,765.34
04.03.07.02	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1 1/2"	und	2.00	572.33	1,144.66
04.03.07.03	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1/2"	und	15.00	309.88	4,648.20
04.03.07.04	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø3/4"	und	29.00	341.19	9,894.51
04.03.07.05	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1"	und	20.00	392.92	7,858.40
04.03.07.06	JUNTA DE DILATACION TERMICA Ø1 1/2"	und	10.00	627.74	6,277.40
04.03.07.07	PROTECCION DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO	m	3,138.29	20.44	64,105.77
04.03.08	PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE				19,589.91
04.03.08.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA CALIENTE	m	4,382.53	4.47	19,589.91
04.04.00	RED DE AGUA BLANDA				130,046.98
04.04.01	SALIDAS DE AGUA BLANDA				8,947.50
04.04.01.01	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	pto	9.00	201.18	1,810.62
04.04.01.02	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pto	8.00	250.93	2,007.44
04.04.01.03	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	pto	16.00	320.59	5,129.44
04.04.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA BLANDA				21,777.33
04.04.02.01	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Empotrada)	m	41.10	58.05	2,385.86
04.04.02.02	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Empotrada)	m	42.55	74.77	3,181.46
04.04.02.03	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Empotrada)	m	62.45	98.62	6,158.82
04.04.02.04	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	21.99	48.03	1,056.18

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010451



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.04.02.05	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	32.90	64.75	2,130.28
04.04.02.06	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	77.48	68.60	6,864.73
04.04.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA BLANDA				61,810.11
04.04.03.01	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1/2" (Colgada)	m	18.50	48.03	888.56
04.04.03.02	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Colgada)	m	54.80	64.75	3,548.30
04.04.03.03	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Colgada)	m	435.73	68.60	38,805.68
04.04.03.04	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Colgada)	m	81.20	128.71	10,451.25
04.04.03.05	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Adosada)	m	13.50	90.72	1,224.72
04.04.03.06	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1 1/2" (Adosada)	m	9.00	128.93	1,160.37
04.04.03.07	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 3/4" (Enterrada con proteccion)	m	55.50	82.64	4,586.52
04.04.03.08	TUBERIA DE AGUA BLANDA DE COBRE TIPO L 1" (Enterrada con proteccion)	m	10.50	108.02	1,144.71
04.04.04	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION				6,623.08
04.04.04.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	32.00	18.67	597.44
04.04.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	51.00	20.90	1,065.90
04.04.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	98.00	25.72	2,520.56
04.04.04.04	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	2.00	52.39	104.78
04.04.04.05	TEE DE COBRE DE 1/2"	und	2.00	27.72	55.44
04.04.04.06	TEE DE COBRE DE 3/4"	und	1.00	33.69	33.69
04.04.04.07	TEE DE COBRE DE 1"	und	19.00	55.17	1,048.23
04.04.04.08	TEE DE COBRE DE 1 1/2"	und	8.00	56.55	452.40
04.04.04.09	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	2.00	24.14	48.28
04.04.04.10	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	5.00	27.68	138.30
04.04.04.11	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	6.00	32.36	194.16
04.04.04.12	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	1.00	42.18	42.18
04.04.04.13	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	7.00	45.96	321.72
04.04.05	LLAVES Y VALVULAS				17,716.65
04.04.05.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1/2"	und	7.00	146.51	1,025.57
04.04.05.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø3/4"	und	8.00	208.01	1,664.08
04.04.05.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE - PN16 (DE 1/4 DE GIRO) Ø1"	und	13.00	281.28	3,656.64
04.04.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2"	und	1.00	161.43	161.43
04.04.05.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3/4"	und	3.00	174.16	522.48
04.04.05.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1"	und	13.00	317.16	4,123.08
04.04.05.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1 1/2"	und	3.00	716.15	2,148.45
04.04.05.08	CAJA P/VALVULAS 20 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	7.00	147.73	1,034.11
04.04.05.09	CAJA P/VALVULAS 25 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	8.00	153.99	1,231.92
04.04.05.10	CAJA P/VALVULAS 30 X 20 CM CON MARCO Y TAPA METALICA	und	13.00	166.53	2,164.89
04.04.06	SOPORTERIA				1,152.12
04.04.06.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1/2"	und	12.00	25.64	307.68

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010450



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.04.06.02	COLGADOR TIPO GOTA Ø 3/4"	und	3.00	25.72	77.16
04.04.06.03	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	24.00	31.97	767.28
04.04.07	PIEZAS VARIAS				1,123.82
04.04.07.01	JUNTA DE EXPANSIÓN Ø1 1/2"	und	2.00	561.91	1,123.82
04.04.08	IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION				6,817.67
04.04.08.01	IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION P/TUBERIA - AGUA BLANDA 1/2" - 2"	m	745.10	9.15	6,817.67
04.04.09	PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA BLANDA				4,278.68
04.04.09.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA	m	957.20	4.47	4,278.68
04.05.00	SISTEMA DE RIEGO				68,415.07
04.05.01	SALIDAS DE RIEGO				675.72
04.05.01.01	SALIDA PARA RIEGO 3/4"	pto	12.00	56.31	675.72
04.06.02	REDES DE DISTRIBUCION				11,011.90
04.05.02.01	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 3/4"	m	221.70	18.10	4,012.77
04.05.02.02	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1"	m	15.40	19.69	303.23
04.05.02.03	TUBERIA PVC CLASE-10 SIMPLE PRESION 1 1/2"	m	263.10	25.45	6,695.90
04.05.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				80,537.90
04.05.03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED DE AGUA	m	500.20	2.72	1,360.54
04.05.03.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, H= 0.60 - HASTA 1 M	m	500.20	23.49	11,749.70
04.05.03.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	500.20	5.33	2,688.07
04.05.03.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	500.20	9.81	4,908.96
04.05.03.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	500.20	58.89	29,356.74
04.05.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	37.52	13.27	497.89
04.05.04	ACCESORIOS DE REDES				1,984.89
04.05.04.01	CODO PVC SIMPLE PRESION 3/4" X 90°	und	20.00	38.92	778.40
04.05.04.02	CODO PVC SIMPLE PRESION 1" X 90°	und	1.00	39.32	39.32
04.05.04.03	CODO PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" X 90°	und	3.00	41.23	123.69
04.05.04.04	TEE PVC SIMPLE PRESION 1"	und	1.00	31.98	31.98
04.05.04.05	TEE PVC SIMPLE PRESION 1 1/2"	und	8.00	44.88	359.04
04.05.04.06	REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1" - 3/4"	und	2.00	51.88	103.76
04.05.04.07	REDUCCION PVC SIMPLE PRESION 1 1/2" - 3/4"	und	10.00	54.88	548.80
04.06.05	LLAVES Y VALVULAS				3,784.40
04.05.05.01	GRIFO PARA RIEGO Ø1/2"	und	12.00	120.03	1,440.36
04.05.05.02	CAJA DE CONCRETO PARA GRIFO DE RIEGO C/TAPA REMOVIBLE	und	12.00	196.17	2,354.04
04.05.06	PRUEBAS HIDRAULICAS				410.16
04.05.06.01	PRUEBA HIDRAULICA DE SISTEMA DE RIEGO	m	500.20	0.82	410.16
04.06.00	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO				894,984.52
04.06.01	REDES DE DISTRIBUCION				512,698.85
04.06.01.01	TUBERIA SCH - 40 DE 1"	m	2,234.55	48.99	109,470.60
04.06.01.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4"	m	167.07	55.64	9,285.77
04.06.01.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2"	m	184.42	61.81	11,399.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010449

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.08.01.04	TUBERIA SCH - 40 DE 2"	m	665.77	77.33	51,483.99
04.08.01.05	TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2"	m	607.98	108.28	65,832.07
04.08.01.06	TUBERIA SCH - 40 DE 3"	m	185.31	128.02	23,723.39
04.08.01.07	TUBERIA SCH - 40 DE 4"	m	1,208.94	171.72	207,599.18
04.08.01.08	TUBERIA SCH - 40 DE 6"	m	72.70	245.97	17,882.02
04.08.01.09	TUBERIA HDPE DE 2 1/2"	m	4.55	187.30	781.22
04.08.01.10	TUBERIA HDPE DE 4"	m	228.90	86.83	15,251.61
04.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				44,025.91
04.08.02.01	CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD	m	233.45	0.48	107.39
04.08.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES DE AGUA CONTRA INCENDIO	m	233.45	6.27	1,463.73
04.08.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES SANITARIAS	m	233.45	37.45	8,742.70
04.08.02.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS	m	233.45	3.30	770.39
04.08.02.05	CAMA DE ARENA (E=0.10m) - ARENA GRUESA	m	233.45	50.43	11,772.88
04.08.02.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN REDES SANITARIAS	m	233.45	98.25	22,838.46
04.08.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	17.51	13.27	232.38
04.08.03	ACCESORIOS				98,144.72
04.08.03.01	CODO SCH-40 1" X 90°	und	1,304.00	12.97	18,912.88
04.08.03.02	CODO SCH-40 1 1/4" X 90°	und	2.00	14.09	28.18
04.08.03.03	CODO SCH-40 1 1/2" X 90°	und	8.00	18.15	145.20
04.08.03.04	CODO SCH-40 2" X 90°	und	71.00	21.79	1,547.09
04.08.03.05	CODO SCH-40 2 1/2" X 90°	und	58.00	59.78	3,467.24
04.08.03.06	CODO SCH-40 4" X 90°	und	34.00	143.44	4,876.96
04.08.03.07	CODO DE SCH-40 Ø6°	und	5.00	48.30	241.50
04.08.03.08	TEE DE SCH-40 1"	und	282.00	15.83	4,096.08
04.08.03.09	TEE DE SCH-40 1 1/4"	und	65.00	18.70	1,215.50
04.08.03.10	TEE DE SCH-40 1 1/2"	und	57.00	42.68	2,431.62
04.08.03.11	TEE DE SCH-40 2"	und	29.00	27.02	783.58
04.08.03.12	TEE DE SCH-40 2 1/2"	und	33.00	41.15	1,357.95
04.08.03.13	TEE DE SCH-40 3"	und	11.00	56.46	621.06
04.08.03.14	TEE DE SCH-40 4"	und	48.00	153.54	7,369.92
04.08.03.15	TEE SCH - 40 6"	und	5.00	201.09	1,005.45
04.08.03.16	TEE HDPE 6"X90°	und	2.00	116.02	232.04
04.08.03.17	TEE MECANICA SCH-40 2" X 1"	und	104.00	53.66	5,580.84
04.08.03.18	TEE MECANICA SCH-40 2 1/2" X 1"	und	190.00	64.46	12,247.40
04.08.03.19	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1"	und	85.00	37.25	3,166.25
04.08.03.20	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/4"	und	9.00	36.55	328.95
04.08.03.21	TEE MECANICA SCH - 40 3" x 1 1/2"	und	3.00	38.75	116.25
04.08.03.22	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1"	und	115.00	39.25	4,513.75

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010448



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.06.03.23	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1 1/4"	und	11.00	37.25	409.75
04.06.03.24	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 1 1/2"	und	4.00	35.25	141.00
04.06.03.25	TEE MECANICA SCH - 40 4" x 2"	und	6.00	43.25	216.25
04.06.03.26	TEE MECANICA SCH-40 4" X 2 1/2"	und	17.00	78.87	1,340.79
04.06.03.27	CRUZ SCH - 40 1 1/4"	und	4.00	42.52	170.08
04.06.03.28	CRUZ SCH - 40 1 1/2"	und	17.00	37.12	631.04
04.06.03.29	CRUZ SCH-40 2"	und	14.00	36.57	511.98
04.06.03.30	CRUZ SCH-40 2 1/2"	und	4.00	44.30	177.20
04.06.03.31	CRUZ SCH-40 3"	und	1.00	57.86	57.86
04.06.03.32	CRUZ SCH - 40 4"	und	2.00	66.62	133.24
04.06.03.33	REDUCCION SCH-40 1 1/4" X 1"	und	135.00	21.32	2,878.20
04.06.03.34	REDUCCION SCH-40 1 1/2" X 1"	und	117.00	43.34	5,070.78
04.06.03.35	REDUCCION SCH-40 1 1/2" X 1 1/4"	und	25.00	25.04	626.00
04.06.03.36	REDUCCION SCH-40 2" X 1"	und	36.00	47.21	1,699.56
04.06.03.37	REDUCCION SCH-40 2" X 1 1/4"	und	15.00	52.26	783.90
04.06.03.38	REDUCCION SCH-40 2" X 1 1/2"	und	35.00	31.00	1,085.00
04.06.03.39	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1"	und	8.00	32.10	256.80
04.06.03.40	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1 1/4"	und	7.00	26.63	186.41
04.06.03.41	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 1 1/2"	und	7.00	38.07	266.49
04.06.03.42	REDUCCION SCH-40 2 1/2" X 2"	und	30.00	51.21	1,536.30
04.06.03.43	REDUCCION SCH-40 3" X 1"	und	1.00	44.12	44.12
04.06.03.44	REDUCCION SCH - 40 3" - 1 1/4"	und	2.00	46.58	93.16
04.06.03.45	REDUCCION SCH - 40 3" - 2"	und	6.00	34.70	208.20
04.06.03.46	REDUCCION SCH-40 3" X 2 1/2"	und	15.00	79.64	1,194.60
04.06.03.47	REDUCCION SCH - 40 4" - 1"	und	3.00	58.24	174.72
04.06.03.48	REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/4"	und	1.00	62.24	62.24
04.06.03.49	REDUCCION SCH - 40 4" - 1 1/2"	und	2.00	38.44	76.88
04.06.03.50	REDUCCION SCH-40 4" X 2"	und	1.00	99.50	99.50
04.06.03.51	REDUCCION SCH-40 4" X 2 1/2"	und	30.00	106.01	4,134.39
04.06.03.52	REDUCCION SCH-40 4" X 3"	und	11.00	75.70	832.70
04.06.03.53	REDUCCION SCH - 40 6" - 4"	und	4.00	82.24	328.96
04.06.03.54	REDUCCION DE HDPE DE 4"X2.1/2"	und	3.00	144.05	432.15
04.06.04	LLAVES Y VALVULAS				37,255.28
04.06.04.01	VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE 2"	und	18.00	296.60	5,336.80
04.06.04.02	VALVULA SIAMESA TIPO PARED 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	und	3.00	389.36	1,168.08
04.06.04.03	VALVULA FIRE CHECK 4"	und	3.00	920.51	2,761.53
04.06.04.04	VÁLVULA ANGULAR 2 1/2"	und	12.00	512.96	6,155.52
04.06.04.05	LIBERADOR DE AIRE AUTOMATICO EN MONTANTES	und	5.00	4,246.60	21,233.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010447



LI WENXUE

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.06.04.06	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA CHECK	und	3.00	199.45	598.35
04.06.05	SOPORTERIA				99,980.43
04.06.05.01	COLGADOR TIPO GOTA Ø 1"	und	1,489.00	31.97	47,603.33
04.06.05.02	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/4"	und	111.00	28.46	3,157.95
04.06.05.03	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø1 1/2"	und	121.00	28.54	3,453.34
04.06.05.04	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2"	und	379.00	22.38	8,482.02
04.06.05.05	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø2 1/2"	und	347.00	38.21	13,258.87
04.06.05.06	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø 3"	und	123.00	23.21	2,854.83
04.06.05.07	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø 4"	und	781.00	24.12	18,837.72
04.06.05.08	COLGADOR TIPO GOTA O SIMILAR Ø6"	und	45.00	36.33	1,589.85
04.06.05.09	SOPORTE METALICO EN PARED P/TUBERIA Ø4"	und	27.00	26.76	722.52
04.06.06	ADITAMENTOS VARIOS				145,293.82
04.06.06.01	ROCIADOR AUTOMATICO TIPO MONTANTE Ø1/2",K=80, T=68°C	und	1,151.00	91.28	106,063.28
04.06.06.02	ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES 2 1/2"	und	1.00	3,270.36	3,270.36
04.06.06.03	ESTACION CONTROLADORA DE ROCIADORES 4"	und	3.00	3,366.36	10,099.08
04.06.06.04	SOPORTE ANTISISMICO 2 VIAS UL-FM	und	111.00	93.36	10,362.96
04.06.06.05	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS UL-FM	und	52.00	117.89	6,130.28
04.06.06.06	JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA Ø2"	und	12.00	596.05	7,162.80
04.06.06.07	JUNTA FLEXIBLE ANTISISMICA Ø4"	und	2.00	454.25	908.50
04.06.06.08	TRANSICION HDPE/ SCH-40 2 1/2"	und	1.00	512.94	512.94
04.06.06.09	TRANSICION HDPE/ SCH-40 4"	und	2.00	112.22	224.44
04.06.06.10	SELLO CORTA FUEGO	und	30.00	40.39	1,211.70
04.06.06.11	PASES PARA TUBERIAS EN PARED	und	12.00	29.79	357.48
04.06.07	GABINETES CONTRA INCENDIO				32,751.66
04.06.07.01	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II	und	37.00	885.18	32,751.66
04.06.08	PRUEBAS HIDRAULICAS				24,894.05
04.06.08.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIO	m	5,560.19	4.47	24,854.05
04.07.00	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				162,369.05
04.07.01	RED DE RECOLECCION				68,473.52
04.07.01.01	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 3" (Empotrada)	m	10.50	53.26	559.23
04.07.01.02	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 4" (Empotrada)	m	123.80	60.09	7,439.14
04.07.01.03	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 6" (Empotrada)	m	101.30	56.11	5,683.94
04.07.01.04	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 3" (Colgada)	m	2.50	56.25	140.63
04.07.01.05	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 4" (Colgada)	m	382.10	70.92	27,098.53
04.07.01.06	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 4" (Enterrada)	m	73.20	56.60	4,143.12
04.07.01.07	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 6" (Enterrada)	m	255.40	80.48	15,441.48
04.07.01.08	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	m	8.40	64.63	542.89
04.07.01.09	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 6"	m	94.16	57.61	5,424.56
04.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				46,262.11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010446

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.07.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES COLECTORAS	m	328.80	6.27	2,060.32
04.07.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M	m	328.80	37.45	12,306.07
04.07.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	328.80	5.33	1,751.44
04.07.02.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	328.80	9.81	3,223.57
04.07.02.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	328.80	80.93	26,593.60
04.07.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	24.65	13.27	327.11
04.07.03	ACCESORIOS				9,177.85
04.07.03.01	CODO PVC DS - CP 3° x 90°	und	8.00	14.37	114.96
04.07.03.02	CODO PVC DS - CP 4° x 90°	und	41.00	43.74	1,793.34
04.07.03.03	CODO PVC DS - CP 4° x 45°	und	102.00	41.91	4,274.82
04.07.03.04	CODO PVC DS - CP 6° x 45°	und	12.00	59.41	712.92
04.07.03.05	YEE PVC DS - CP 4°	und	61.00	26.45	1,613.45
04.07.03.06	YEE PVC DS - CP 6°	und	12.00	55.68	668.16
04.07.04	ADITAMENTOS VARIOS				20,702.10
04.07.04.01	CANASTILLA DE ACERO GALVANIZADO 3°	und	4.00	318.43	1,273.72
04.07.04.02	CANASTILLA DE ACERO GALVANIZADO 4°	und	43.00	353.93	15,218.99
04.07.04.03	SUMIDERO DE BRONCE 6°	und	5.00	127.23	636.15
04.07.04.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 6°	und	8.00	157.09	1,256.72
04.07.04.05	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 4° (COLGADO)	und	29.00	79.88	2,316.52
04.07.05	SOPORTERIA				5,788.80
04.07.05.01	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø4°	und	240.00	24.12	5,788.80
04.07.06	CAMARAS DE INSPECCION				2,009.34
04.07.06.01	CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO	und	6.00	236.74	1,420.44
04.07.06.02	CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO	und	2.00	294.45	588.90
04.07.07	PRUEBAS HIDRAULICAS				1,955.53
04.07.07.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	1,051.36	1.86	1,955.53
04.08.00	SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				118,370.28
04.08.01	SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO				19,367.02
04.08.01.01	SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE PVC Ø2°	pto	194.00	99.83	19,367.02
04.08.02	RED DE RECOLECCION				40,819.10
04.08.02.01	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 2° (Empotrada)	m	6.15	38.00	233.70
04.08.02.02	TUBERÍA PVC DS-CP Ø 2° (Colgada)	m	1,216.57	32.84	39,952.16
04.08.02.03	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 2°	m	18.00	35.18	633.24
04.08.03	ACCESORIOS DE REDES				17,823.33
04.08.03.01	CODO PVC DS - CP 2° x 90°	und	8.00	38.59	308.72
04.08.03.02	CODO PVC DS - CP 2° x 45°	und	375.00	14.91	5,591.25
04.08.03.03	YEE PVC DS - CP 2°	und	280.00	40.72	11,401.60
04.08.03.04	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4° - 2°	und	16.00	32.61	521.76
04.08.04	PIEZAS VARIAS				38,053.09

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010445



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
SUCURSAL PERU

04.08.04.01	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" (COLGADO)	und	107.00	63.31	6,774.17
04.08.04.02	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø2"	und	810.00	22.38	18,127.80
04.08.04.03	REVESTIMIENTO DE TUBERIAS CON ESPUMA ELASTOMERICA	m	1,216.57	10.81	13,151.12
04.08.05	PRUEBAS HIDRAULICAS				2,307.74
04.08.06.01	LIMPIEZA Y PRUEBAS DE DRENAJE ACONDICIONADO	m	1,240.72	1.86	2,307.74
04.09.00	SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION				932,211.08
04.09.01	SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACION				71,581.48
04.09.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2"	pto	474.00	105.87	50,182.38
04.09.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4"	pto	145.00	147.58	21,399.10
04.09.02	REDES DE DERIVACION				487,939.96
04.09.02.01	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	50.38	38.00	1,914.44
04.09.02.02	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 3" (Empotrada)	m	18.79	53.38	1,003.01
04.09.02.03	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4" (Empotrada)	m	72.17	60.21	4,345.36
04.09.02.04	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	890.55	51.83	46,157.21
04.09.02.05	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 3" (Colgada)	m	19.00	64.10	1,217.90
04.09.02.06	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4" (Colgada)	m	1,372.44	70.93	97,347.17
04.09.02.07	TUBERÍA DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 6" (Colgada)	m	143.05	62.80	8,954.93
04.09.02.08	TUBERÍA DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2" (Empotrada)	m	186.59	38.00	7,090.42
04.09.02.09	TUBERÍA DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2" (Colgada)	m	1,604.79	48.72	78,185.37
04.09.02.10	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø2"	m	268.89	166.90	44,877.74
04.09.02.11	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø3"	m	49.89	208.61	10,266.45
04.09.02.12	TUBERÍA DE COBRE TIPO L Ø4"	m	270.13	322.84	87,208.77
04.09.02.13	MONTANTE DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 4"	m	5.62	64.88	364.63
04.09.02.14	MONTANTE DE DESAGUE PVC DS-CP Ø 6"	m	87.50	62.82	4,240.35
04.09.02.15	MONTANTE DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 2"	m	1,432.08	38.00	54,419.04
04.09.02.16	MONTANTE DE VENTILACION PVC DS-CP Ø 3"	m	40.98	53.38	2,187.51
04.09.02.17	MONTANTE DE COBRE TIPO L Ø2"	m	13.26	172.56	2,288.15
04.09.02.18	MONTANTE DE COBRE TIPO L Ø4"	m	48.62	328.44	15,871.51
04.09.03	REDES COLECTORAS				22,192.81
04.09.03.01	TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 Ø4"	m	334.10	31.52	10,530.83
04.09.03.02	TUBERIA PVC NTP ISO 4435:2005 Ø6"	m	288.10	42.97	11,434.32
04.09.03.03	EMPALME DE LA TUBERIA DE DESAGÜE A LA RED EXISTENTE	und	2.00	113.83	227.68
04.09.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				71,150.93
04.09.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES COLECTORAS	m	600.20	6.27	3,763.25
04.09.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M	m	600.20	37.45	22,477.49
04.09.04.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.NORMAL P/ TUBERIA	m	600.20	5.33	3,199.07
04.09.04.04	PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m)	m	600.20	9.81	5,887.96
04.09.04.05	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m	m	600.20	58.69	35,225.74
04.09.04.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	45.02	13.27	597.42

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010444



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

04.09.05	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION				148,200.06
04.09.05.01	CODO PVC DS - CP 2" x 90°	und	880.00	13.67	12,029.80
04.09.05.02	CODO PVC DS - CP 3" x 90°	und	5.00	15.09	75.45
04.09.05.03	CODO PVC DS - CP 4" x 90°	und	1.00	18.08	18.08
04.09.05.04	CODO PVC DS - CP 6" x 90°	und	6.00	36.47	218.82
04.09.05.05	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	22.00	60.85	1,338.70
04.09.05.06	CODO DE COBRE 4" X 90°	und	7.00	106.87	748.09
04.09.05.07	CODO PVC DS - CP 2" x 45°	und	1,226.00	39.33	48,218.58
04.09.05.08	CODO PVC DS - CP 3" x 45°	und	11.00	15.45	169.95
04.09.05.09	CODO PVC DS - CP 4" x 45°	und	443.00	41.91	18,566.13
04.09.05.10	CODO PVC DS - CP 6" x 45°	und	3.00	59.41	178.23
04.09.05.11	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	64.00	60.85	3,894.40
04.09.05.12	CODO DE COBRE 4" X 90°	und	54.00	79.77	4,307.58
04.09.05.13	CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2"	und	139.00	22.82	3,171.98
04.09.05.14	TEE SANITARIA PVC DS - CP 2"	und	226.00	30.82	6,965.32
04.09.05.15	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4"	und	1.00	24.46	24.46
04.09.05.16	TEE SANITARIA PVC DS - CP 3" x 2"	und	11.00	22.84	251.24
04.09.05.17	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4" x 2"	und	2.00	24.00	48.00
04.09.05.18	TEE SANITARIA PVC DS - CP 6" x 4"	und	1.00	30.34	30.34
04.09.05.19	TEE DE COBRE 2"	und	2.00	72.53	145.06
04.09.05.20	TEE DE COBRE 4"	und	1.00	115.48	115.48
04.09.05.21	YEE PVC DS - CP 2"	und	513.00	17.83	9,146.79
04.09.05.22	YEE PVC DS - CP 3"	und	7.00	23.45	164.15
04.09.05.23	YEE PVC DS - CP 4"	und	374.00	30.01	11,223.74
04.09.05.24	YEE PVC DS - CP 6"	und	7.00	55.68	389.76
04.09.05.25	YEE DE COBRE 2"	und	41.00	127.61	5,232.01
04.09.05.26	YEE DE COBRE 4"	und	12.00	455.37	5,464.44
04.09.05.27	YEE DE COBRE 6"	und	38.00	87.39	3,320.82
04.09.05.28	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2"	und	287.00	32.61	9,359.07
04.09.05.29	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3"	und	1.00	29.13	29.13
04.09.05.30	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 6" - 4"	und	11.00	67.03	737.33
04.09.05.31	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 3" x 2"	und	5.00	17.65	88.25
04.09.05.32	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" x 2"	und	56.00	17.98	1,006.88
04.09.05.33	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" x 3"	und	1.00	20.70	20.70
04.09.05.34	REDUCCION DE COBRE 3" - 2"	und	5.00	139.31	696.55
04.09.05.35	REDUCCION DE COBRE 4" - 2"	und	3.00	187.07	561.21
04.09.05.36	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	und	1.00	243.74	243.74
04.09.06	ADITAMENTOS VARIOS				40,701.31

Handwritten signature

Handwritten mark



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010443

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.09.06.01	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2"	und	155.00	67.38	10,443.90
04.09.06.02	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 3"	und	9.00	76.01	684.09
04.09.06.03	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 4"	und	5.00	90.41	452.05
04.09.06.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2"	und	146.00	39.80	5,810.80
04.09.06.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 3"	und	2.00	51.66	103.32
04.09.06.06	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 4"	und	121.00	57.58	6,967.18
04.09.06.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 6"	und	2.00	111.90	223.80
04.09.06.08	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 2" (COLGADO)	und	35.00	63.31	2,215.85
04.09.06.09	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 3" (COLGADO)	und	6.00	81.01	486.06
04.09.06.10	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 4" (COLGADO)	und	112.00	104.60	11,715.20
04.09.06.11	REGISTRO DE BRONCE TIPO DADO 6" (COLGADO)	und	5.00	117.15	585.75
04.09.06.12	SOMBRERO DE VENTILACION 2"	und	29.00	15.99	463.71
04.09.06.13	SOMBRERO DE VENTILACION 3"	und	6.00	22.67	136.02
04.09.06.14	SOMBRERO DE VENTILACION 4"	und	2.00	29.22	58.44
04.09.06.15	SOMBRERO DE VENTILACION 6"	und	6.00	59.19	355.14
04.09.07	SOPORTERIA				60,613.01
04.09.07.01	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø2"	und	1,506.00	22.38	33,704.28
04.09.07.02	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø3"	und	47.00	23.21	1,090.87
04.09.07.03	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø4"	und	962.00	24.12	23,203.44
04.09.07.04	COLGADOR TIPO GOTA P/TUBERIA Ø6"	und	74.00	35.33	2,614.42
04.09.08	CAMARAS DE INSPECCION				32,037.70
04.09.08.01	PARA CAJAS DE REGISTRO				8,475.82
04.09.08.01.01	CAJA DE REG. CONCR. - 12" x 24" TAPA CONCRETO	und	28.00	218.17	6,108.76
04.09.08.01.02	CAJA DE REG. CONCR. - 18" x 24" TAPA CONCRETO	und	6.00	230.88	1,385.28
04.09.08.01.03	CAJA DE REG. CONCR. - 24" x 24" TAPA CONCRETO	und	3.00	327.26	981.78
04.09.08.02	PARA BUZONES				23,561.88
04.09.08.02.01	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUE H _{prom} = 1.00 M - 1.50 m	und	6.00	1,899.42	11,396.52
04.09.08.02.02	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES DE DESAGUE H _{prom} = 1.51 M - 2.00 m	und	6.00	2,027.56	12,165.36
04.09.09	INSTALACIONES ESPECIALES				4,486.02
04.09.09.01	TRAMPA DE GRASA (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,311.06	1,311.06
04.09.09.02	TRAMPA DE HILOS (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,496.23	1,496.23
04.09.09.03	TRAMPA DE SOLIDOS (tuberías y accesorios)	und	1.00	1,344.83	1,344.83
04.09.09.04	CAMARA DE CONTACTO DE CLORO	und	1.00	333.90	333.90
04.09.10	PRUEBAS HIDRAULICAS				13,307.80
04.09.10.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	7,164.73	1.86	13,307.80
04.10.00	SISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CISTERNA				1,128,997.21
04.10.01	LINEA DE ALIMENTACION, SUCCION, IMPULSION, REBOSE Y PURGA				82,124.89
04.10.01.01	LINEA DE ALIMENTACION DE CISTERNA	glb	1.00	1,516.94	1,516.94
04.10.01.02	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA FRIA	glb	1.00	5,774.04	5,774.04

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010442



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

04.10.01.03	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA FRIA	gib	1.00	7,643.24	7,643.24
04.10.01.04	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA CALIENTE 55°C	gib	1.00	1,100.54	1,100.54
04.10.01.05	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA CALIENTE 55°C	gib	1.00	6,134.76	6,134.76
04.10.01.06	LINEA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE	gib	1.00	1,726.72	1,726.72
04.10.01.07	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA BLANDA	gib	1.00	2,497.70	2,497.70
04.10.01.08	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA BLANDA	gib	1.00	3,492.73	3,492.73
04.10.01.09	LINEA DE ABLANDAMIENTO	gib	1.00	5,162.63	5,162.63
04.10.01.10	LINEA DE SUCCION - SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	gib	1.00	1,461.39	1,461.39
04.10.01.11	LINEA DE IMPULSION - SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	gib	1.00	32,600.26	32,600.26
04.10.01.12	LINEA DE REBOSE Y PURGA DE CISTERNA	gib	1.00	13,013.94	13,013.94
04.10.02	EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES - CUARTO DE BOMBAS				1,044,561.31
04.10.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA FRIA (03 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=3.90 LPS, HDT=40 M, INC. TABLEROS)	gib	1.00	18,168.52	18,168.52
04.10.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE DESINFECCION TIPO LAMPARA ULTRAVIOLETA (CANT.=01; Q=3.20 LPS)	gib	1.00	13,013.79	13,013.79
04.10.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA CALIENTE 55°C (03 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=1.60 LPS, HDT=44 M, INC. TABLEROS)	gib	1.00	20,225.96	20,225.96
04.10.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - RETORNO DE AGUA 12,541.51 CALIENTE 55°C (02 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=0.34 LPS, HDT=33.80 M, INC. TABLEROS)	gib	1.00	12,541.51	12,541.51
04.10.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION - CENTRAL DE AGUA CALIENTE 55° C (03 CALENTADORES) - SEGUN ESPECIFICACIONES	gib	1.00	800,797.41	800,797.41
04.10.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA PARA ABLANDAR (02 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE, Q=1.16 LPS, HDT=	gib	1.00	14,960.10	14,960.10
04.10.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA (02 FILTRO, 02 ABLANDADORES + TANQUE DE SAL) - SEGUN ESPECIFICACIONES	gib	1.00	83,779.80	83,779.80
04.10.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO - AGUA CONTRA INCENDIO (BOMBA PRINCIPAL Q=500 GPM, HDT=70 M, UL/FM / BOMBA JOCKEY Q=10 GPM, HDT=75 M)	gib	1.00	81,074.22	81,074.22
04.10.03	PRUEBAS EN CISTERNA				2,311.01
04.10.03.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CISTERNAS DE AGUA	gib	1.00	2,311.01	2,311.01
04.11.00	VIARIOS				368,530.08
04.11.01	PIEZAS VARIAS				20,337.78
04.11.01.01	COLGADOR MULTIPLE PARA 2 TUBERIAS	und	229.00	24.62	5,637.98
04.11.01.02	COLGADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	und	202.00	26.72	5,397.44
04.11.01.03	COLGADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	und	313.00	29.72	9,302.36
04.11.02	SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS				348,192.30
04.11.02.01	SISTEMA DE AUTOCLAVE PARA RESIDUOS SOLIDOS 100 LITROS	und	1.00	348,192.30	348,192.30
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				6,967,897.33
05.01	RED DE MEDIA TENSION				483,517.19
05.01.01	ESTRUCTURAS DE LA RED 10Kv				11,894.86
05.01.01.01	POSTES C.A.C DE 15/400/225/450	und	1.00	2400	2,400.00
05.01.01.02	CRUCETA DE MADERA 2.4m	und	2.00	189	378.00

Add: Av. Felipe Pardo y Alaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010441

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.01.01.03	CRUCETA DE MADERA 2.7m	und	2.00	245	490.00
05.01.01.04	MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.30M	und	1.00	210	210.00
05.01.01.05	MEDIA PLATAFORMA DE CAV DE 1.10M	und	1.00	170	170.00
05.01.01.06	CRISTAFLEX	gln	1.00	250	250.00
05.01.01.07	CONFECCION DE BUZONES DE CONCRETO	und	6.00	1332.81	7,996.86
05.01.02	CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS				54,274.19
05.01.02.01	CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC DE70 MM2	m	64.00	7.46	477.44
05.01.02.02	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DURO DE35MM2/ CONEX. A TRAFOS Y SECCIONAMIENTO	m	39.00	3.51	136.89
05.01.02.03	TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE BLANDO DE25MM2/ ATERRAM. A FERRETERIA	m	42.00	3.23	135.66
05.01.02.04	CABLE N2XS18/30 KV DE 3x50mm2	m	289.32	185	53,524.20
05.01.03	FERRETERIA Y ACCESORIOS				3,500.20
05.01.03.01	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 27 KV CON ACCESORIOS	und	6.00	214	1,284.00
05.01.03.02	AISLADOR EXTENSOR POLIMERICO DE LINEA DE FUGA	und	6.00	262	1,512.00
05.01.03.03	CONECTOR TIPO CUÑA MINIWEDGE DE AL PARA 70/50MM2	und	6.00	15.2	91.20
05.01.03.04	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA MINIWEDGE(50/35 AL/CU)	und	12.00	17.3	207.60
05.01.03.05	PERNO MAQUINADO DE Fº Gº DE 16MM X 405MM DE LONGITUD C/ACC	und	6.00	21	126.00
05.01.03.06	PERNO MAQUINADO DE Fº Gº DE 16mm x 550mm DE LONGITUD C/ACC	und	5.00	24	120.00
05.01.03.07	PERNO OJO DE Fº Gº DE 16MMX305MM LONGITUD. MAQUINADO C/ACC	und	3.00	14.25	42.75
05.01.03.08	ARANDELA CUADRADA PLANA Fº Gº 57X57X5MM AGUJERO DE 20M	und	8.00	2.2	17.60
05.01.03.09	ARANDELA CUADRADA CURVA DE Fº Gº 57X57X5MM AGUJERO 20MM	und	4.00	2.3	9.20
05.01.03.10	PLANCHA DE COBRE TIPO 'J' PARA PUESTA A TIERRA	und	9.00	9.2	82.80
05.01.03.11	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO (M)	und	3.00	2.35	7.05
05.01.04	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				2,793.00
05.01.04.01	SECCIONADOR TIPO CUT OUT 27 Kv, 150KV BIL	und	3.00	325	975.00
05.01.04.02	FUSIBLE TIPO K80 AMP (PMI)	und	3.00	18	54.00
05.01.04.03	CUBIERTA AISLANTE DE 27 KV	und	36.00	49	1,764.00
05.01.05	POZO DE PUESTA A TIERRA				3,584.40
05.01.05.01	POZO DE PUESTA A TIERRA C/ VARILLA PARA MEDIA TENSION	und	6.00	597.4	3,584.40
05.01.06	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SUBESTACION COMPACTA 10KV				337,484.00
05.01.06.01	CELDA DE PROTECCION INVERTIDA C/INTERRUPTOR A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kV 630A 16kA Y SISTEMA DE AUTONOMIA EN 24VDC 10 KV	und	1.00	51870	51,870.00
05.01.06.02	CELDA DE PROTECCION C/SECCIONADOR PORTAFUSIBLE A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kV 630A 20kA - SALIDA 01	und	1.00	19032	19,032.00
05.01.06.03	CELDA DE PROTECCION C/SECCIONADOR PORTAFUSIBLE A PRUEBA DE ARCO INTERNO 24kV 630A 20kA - SALIDA 02	und	1.00	19032	19,032.00
05.01.06.04	ENVOLVENTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800kVA IP20 PARA USO INTERIOR - SALIDA 1	und	1.00	9750	9,750.00
05.01.06.05	ENVOLVENTE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800kVA IP20 PARA USO INTERIOR - SALIDA 2	und	1.00	9750	9,750.00
05.01.06.06	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO ENCAPSULADO DE 800kVA, 10 / 0.40-0.23kV A 1000MSNM - SALIDA 1	und	1.00	113100	113,100.00
05.01.06.07	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO ENCAPSULADO DE 800kVA, 10 / 0.40-0.23kV A 1000MSNM - SALIDA 2	und	1.00	113100	113,100.00
05.01.06.08	ADECUACION y REFORZAMIENTO BASE DE PISO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CELDAS Y TRANSFORMADORES	und	1.00	1850	1,850.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010440



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
SUCURSAL PERU

05.01.07	SISTEMA DE MEDICION - TRANSFORMIX				14,612.40
05.01.07.01	TRAFOMIX P/SIST. DE MEDICIÓN 10/0.22KV TIPO TMEA-33	und	1.00	11800	11,800.00
05.01.07.02	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRONICO 3Ø AIRLQ+PLUS, 4 HILOS	und	1.00	1920	1,920.00
05.01.07.03	CAJA PORTAMEDIDOR NORMALIZADO POR ENOSA	und	1.00	360	360.00
05.01.07.04	CABLE NLT DE 3X2,5 MM2 (CONEXIÓN TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.00	5.36	42.88
05.01.07.05	CABLE NLT DE 3X4.0 MM2 (CONEXIÓN TRAFOMIX-MEDIDOR)	m	8.00	6.83	54.64
05.01.07.06	TERMINAL COMPRESION	und	6.00	72.48	434.88
05.01.08	SISTEMA DE PROTECCION AUTOMATICO				55,374.14
05.01.08.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICO CONTRA FALLAS A TIERRA, INCL ACCESORIOS DE MONTAJE EN POSTE 10KV	und	1.00	47,259.14	47,259.14
05.01.08.02	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 27 KV	und	6.00	650.00	3,900.00
05.01.08.03	EQUIPOS AUXILIARES DE PROTECCION Y MANIOBRA EN MT	und	1.00	3,730.00	3,730.00
05.01.08.04	SECCIONADOR CUT OUTDE 27 KV P/TRAFO MONOFASICO (02 CUT OUT)	und	1.00	485.00	485.00
05.02	MONTAJE ELECTROMECHANICO - MEDIA TENSION				54,919.59
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				5,826.10
05.02.01.01	INGENIERIA DE DETALLES	glb	1.00	4200	4,200.00
05.02.01.02	REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA RED PRIMARIA	m	289.30	3.52	1,018.34
05.02.01.03	EXCAVACIÓN DE HOYO PARA POSTE DE 15 MT	m3	1.30	62.85	81.71
05.02.01.04	EXCAVACION ZANJA PARA CABLE SUBTERRANEO	m3	106.00	5.01	526.05
05.02.02	MONTAJE DE POSTES				935.34
05.02.02.01	IZAJE Y CIMENTACIÓN DE POSTE DE CONCRETO	und	1.00	500.85	500.85
05.02.02.02	INSTALACIÓN DE CRUCETAS DE MADERA	und	4.00	89.28	357.12
05.02.02.03	PROTECCIÓN BASE DE POSTE CON CONOS DE REFUERZO	und	1.00	77.37	77.37
05.02.03	MONTAJE DE ARMADOS				1,238.93
05.02.03.01	ARMADO DE PUNTO DE DISEÑO.P.A.	und	1.00	156.7	156.70
05.02.03.02	MONTAJE DE ARMADO PMI, MEDICIÓN, INCL ACCESORIOS Y FERRETERIA	und	1.00	416.7	416.70
05.02.03.03	MONTAJE DE ARMADO RECLOSER, INCL ACCESORIOS Y FERRETERIA	und	1.00	665.53	665.53
05.02.04	MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS				16,349.38
05.02.04.01	MONTAJE DE TRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO DE 800 KVA, TRIFÁSICO 10 KV, 0.40-0.23 KV	und	2.00	4216.47	8,432.94
05.02.04.02	MONTAJE DE CELDA, INGRESO Y PROTECCION CON INTERRUPTOR	und	1.00	2849.18	2,849.18
05.02.04.03	MONTAJE DE CELDA DE PROTECCION CON SECCIONAMIENTO	und	2.00	2533.63	5,067.26
05.02.05	TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA				6,809.74
05.02.05.01	TENDIDO Y PUESTA DE FLECHA DE CONDUCTOR AAAC 70 MM2	m	71.00	4.1	291.10
05.02.05.02	MONTAJE Y CONEXIONADO DE CABLE DESNUDO A SECCIONAMIENTO C/MANTA	und	1.00	484.35	484.35
05.02.05.03	MONTAJE DE CABLE N2XS Y DE 3x50mm2	m	289.32	16.34	4,727.49
05.02.05.04	MONTAJE DE TERMINAL TERMOCONTRAIBLE	und	6.00	217.8	1,306.80
05.02.06	MONTAJE DE PUESTA A TIERRA				1,880.46
05.02.06.01	EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	und	6.00	313.41	1,880.46
05.02.07	OTROS RUBROS				17,439.64



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010439

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.07.01	ENUMERACIÓN DE POSTES	und	1.00	26.97	26.97
05.02.07.02	ROTULADO DE SIMBOLOS DE PUESTA A TIERRA	und	4.00	42.89	171.56
05.02.07.03	ROTULADO DE SEÑALES DE PELIGRO EN POSTES	und	1.00	29.81	29.81
05.02.07.04	ROTULADO DE SEÑALES EN CASETA DE FUERZA	und	1.00	222.96	222.98
05.02.07.06	DERECHO DE CORTE Y EMPALME PROGRAMADO POR ENOSA	und	1.00	1178.88	1,178.88
05.02.07.06	DERECHO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS ENOSA	und	1.00	1339.44	1,339.44
05.02.07.07	POLIZA DE CAUCIÓN DE ALTO RIESGO ELÉCTRICO	und	1.00	1470	1,470.00
05.02.07.08	TRANSPORTE DE MATERIALES (INCL. POSTES Y TRANSFORMADORES)	und	1.00	7000	7,000.00
05.02.07.09	EXPEDIENTE FINAL DE CONSTRUCCION Y REPLANTEO	und	1.00	6000	6,000.00
05.02.08	PRUEBAS				4,440.00
05.02.08.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSION TENSIÓN	glb	1.00	2220	2,220.00
05.02.08.02	PRUEBAS EN CELDAS DE MEDIA TENSION	glb	1.00	2220	2,220.00
05.02	SISTEMA DE BAJA TENSION				4,536,367.08
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				733.90
05.02.01.01	TRAZOS Y REPLANTEO PARA REDES ELECTRICAS	m	348.18	2.12	733.90
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,193.36
05.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS, ANCHO = 0.50 m, Hasta= 0.80M	m3	151.06	27.4	4,139.04
05.02.02.02	RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO, ANCHO = 0.50 m, H = 0.80 M	m3	143.19	74.46	10,661.93
05.02.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZADORA.	m	692.36	0.43	297.71
05.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 HP/ VOLQUETE 15 M3, D = 10.00 KM	m3	7.87	12.03	94.68
05.02.03	CONCRETO SIMPLE				4,193.64
05.02.03.01	CONCRETO F'C = 100 Kg/cm2 E = 2" SOLADOS	m2	157.36	26.65	4,193.64
05.02.04	BUZONES				25,323.39
05.02.04.01	BUZON DE CONCRETO PARA INST. ELECTRICAS A=1.30 m, L=1.30 m, H=1.20 m	und	19.00	1332.81	25,323.39
05.02.05	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				1,308,416.26
05.02.05.01	SALIDA DE ALUMBRADO INTERIOR				581,501.02
05.02.05.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EN F.C.R. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	2243.00	119.45	267,926.36
05.02.05.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	139.00	70.71	9,828.69
05.02.05.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	322.00	141.02	45,408.44
05.02.05.01.04	SALIDA PARA ALUMBRADO SEÑALÉTICA (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	42.00	189.66	7,965.72
05.02.05.01.05	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	197.00	93.62	18,443.14
05.02.05.01.06	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PARED H=2.20m (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	582.00	287.92	161,811.04
05.02.05.01.07	SALIDA PARA ALUMBRADO DE CAMA EN PANEL MURAL (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	82.00	120.78	9,903.96
05.02.05.01.08	SALIDA PARA SENSOR EN F.C.R. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	588.00	106.01	60,213.68
05.02.05.02	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR				83,946.96
05.02.05.02.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTE (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	47.00	1100.21	51,709.87
05.02.05.02.02	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO FAROLA LED	pto	9.00	108.13	973.17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010438

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL

05.02.05.02.03	SALIDA PARA ALUMBRADO SUSPENDIDO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	36.00	132.1	4,755.60
05.02.05.02.04	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PARED H=2.20m (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	29.00	175.57	5,091.53
05.02.05.02.05	SALIDA PARA ALUMBRADO SEÑALÉTICA (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm EMT)	pto	1.00	129.07	129.07
05.02.05.02.06	SALIDA PARA ALUMBRADO CARTEL TECHO (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	2.00	120.26	240.52
05.02.05.02.07	SALIDA PARA ALUMBRADO CARTEL EN PARED H=3.00m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	7.00	149.6	1,047.20
05.02.05.03	SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO				84,764.54
05.02.05.03.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	645.00	114.63	73,936.35
05.02.05.03.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	13.00	147.01	1,911.13
05.02.05.03.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	4.00	129.48	617.92
05.02.05.03.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACION SIMPLE (16A,250V) - Ø 20 mm PVC-P	pto	62.00	135.47	8,399.14
05.02.05.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTES				273,530.29
05.02.05.04.01	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm PVC-P)	pto	765.00	155.5	118,957.50
05.02.05.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm PVC-P)	pto	127.00	164	20,828.00
05.02.05.04.03	TOMACORRIENTE DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL):UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. MUEBLE. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm EMT)	pto	33.00	157.75	5,205.75
05.02.05.04.04	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm PVC-P)	pto	18.00	188.51	3,393.18
05.02.05.04.05	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm PVC-P)	pto	2.00	190.88	381.76
05.02.05.04.06	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. TECHO. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm PVC-P)	pto	28.00	188.51	5,278.28
05.02.05.04.07	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. PISO. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm PVC-P)	pto	4.00	188.51	754.04
05.02.05.04.08	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V. H=2.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH ?20mm PVC-P)	pto	51.00	189.59	9,669.09
05.02.05.04.09	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. H=0.4	pto	369.00	154.6	60,139.40
05.02.05.04.10	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIAESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. H=1.2	pto	66.00	154.6	10,203.60

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010437



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.02.05.04.11	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. MUEBL	pto	53.00	165.33	8,762.49
05.02.05.04.12	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. EMPOT	pto	25.00	166.24	4,156.00
05.02.05.04.13	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (BIOMEDICOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E ININTERRUMPIDA: UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR ROJO. EMPOT	pto	6.00	221.83	1,330.98
05.02.05.04.14	TOMACORRIENTE BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DOBLE EN PISO, CON CAJA RECTANGULAR EMPOTRADO EN PISO, SALIDA TIPO SCHUKO 32A, 220V, CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN RACK DE DATA EN CUARTO DE COMUNICACIONES, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA	pto	12.00	171.39	2,056.68
05.02.05.04.15	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m.	pto	2.00	172	344.00
05.02.05.04.16	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m.	pto	2.00	172.47	344.94
05.02.05.04.17	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m	pto	12.00	144.22	1,730.64
05.02.05.04.18	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m	pto	27.00	124.12	3,351.24
05.02.05.04.19	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO CON ENERGIA ESTABILIZADA, UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=0.40m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm EMT)	pto	26.00	124.04	3,225.04
05.02.05.04.20	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO CON ENERGIA ESTABILIZADA, UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V. H=1.20m. (1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH Ø20mm PVC-P)	pto	14.00	113.22	1,585.08
05.02.05.04.21	D-223 TOMA MURAL (20, 2V, AC, 4 TOMACORRIENTES DOBLES, RACK Y BRAZO PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO, 02 DATA, LLAMADA ENFERMERAS)	pto	82.00	144.3	11,832.60
05.02.05.05	SALIDA DE FUERZA				248,307.29
05.02.05.05.01	SALIDAS DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO				137,850.48
05.02.05.05.01.01	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA				12,981.32
05.02.05.05.01.01.01	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 12.1KW/380V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	422.61	845.22
05.02.05.05.01.01.02	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 19.6KW/380V/3Ø: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	6.00	329.52	1,977.12
05.02.05.05.01.01.03	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 29.1KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	5.00	439.15	2,195.75
05.02.05.05.01.01.04	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 29.1KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	6.00	701.01	4,206.06
05.02.05.05.01.01.05	SALIDA DE FUERZA PARA UMA HAST 77.7KW/380V/3Ø: 3x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x25mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø50mm EMT	pto	3.00	1252.39	3,757.17
05.02.05.05.01.02	FAN COIL PARA AGUA HELADA				62,587.27
05.02.05.05.01.02.01	SALIDA DE FUERZA PARA UE 149W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	136.00	393.35	53,495.60
05.02.05.05.01.02.02	SALIDA DE FUERZA PARA UE 350W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	21.00	366.79	7,702.59
05.02.05.05.01.02.03	SALIDA DE FUERZA PARA UE 400W/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	4.00	347.27	1,389.08
05.02.05.05.01.03	EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA SPLIT DECORATIVO				8,578.92

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010436



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.02.05.05.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA ESPLIT DECORATIVO 5.0KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	21.00	408.52	8,578.92
05.02.05.05.01.04	EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS				918.27
05.02.05.06.01.04.01	SALIDA DE FUERZA PARA UC-VRF-01 32KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	1.00	446.92	446.92
05.02.05.05.01.04.02	SALIDA DE FUERZA PARA UC-VRF-02 32KW/380V/3Ø: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	1.00	471.35	471.35
05.02.05.05.01.05	EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO				4,267.20
05.02.05.05.01.05.01	SALIDA DE FUERZA PARA ESPLIT DECORATIVO 5.4KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	10.00	426.72	4,267.20
05.02.05.05.01.06	EQUIPO DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA				936.48
05.02.05.05.01.06.01	SALIDA DE FUERZA PARA UEP/UCP-01 10KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	1.00	468.24	468.24
05.02.05.05.01.06.02	SALIDA DE FUERZA PARA UEP/UCP-02 10KW/380V/3Ø: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	1.00	468.24	468.24
05.02.05.05.01.07	EVAPORADORES DE AGUA HELADA				27,115.14
05.02.05.05.01.07.01	SALIDA DE FUERZA PARA CHILLER CH-01: 3-1x240mm2, N2XOH (F)+ 1x240mm2, N2XOH (N) + 1x120mm2, N2XOH (T)	pto	1.00	11723.51	11,723.51
05.02.05.05.01.07.02	SALIDA DE FUERZA PARA CHILLER CH-02: 3-1x240mm2, N2XOH (F)+ 1x240mm2, N2XOH (N) + 1x120mm2, N2XOH (T)	pto	1.00	15391.63	15,391.63
05.02.05.05.01.08	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				11,624.22
05.02.05.05.01.08.01	SALIDA DE FUERZA PARA EC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	16.00	466.56	7,464.96
05.02.05.05.01.08.02	SALIDA DE FUERZA PARA EC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	9.00	462.14	4,159.26
05.02.05.05.01.09	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				1,660.39
05.02.05.05.01.09.01	SALIDA DE FUERZA PARA EC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	1.00	424.03	424.03
05.02.05.05.01.09.02	SALIDA DE FUERZA PARA EC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	4.00	309.09	1,236.36
05.02.05.05.01.10	INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				5,846.15
05.02.05.05.01.10.01	SALIDA DE FUERZA PARA IC 5KW/220V/3Ø: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	10.00	428.19	4,281.90
05.02.05.05.01.10.02	SALIDA DE FUERZA PARA IC 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	3.00	454.75	1,364.25
05.02.05.05.01.11	EXTRACTOR AXIAL				613.18
05.02.05.05.01.11.01	SALIDA DE FUERZA PARA EA 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	306.59	613.18
05.02.05.05.01.12	INYECTOR AXIAL				705.34
05.02.05.05.01.12.01	SALIDA DE FUERZA PARA IA 2KW/220V/1Ø: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	2.00	352.67	705.34
05.02.05.05.01.13	PRECIPITADOR DE GRASA				216.60
05.02.05.05.01.13.01	SALIDA DE FUERZA PARA PRECIPITADOR DE GRASA	pto	2.00	108.3	216.60
05.02.05.05.02	SALIDA PARA ELECTROBOMBAS				19,889.78
05.02.05.05.02.01	SALIDA DE FUERZA PARA GENERADORA DE OXIGENO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	447.13	894.26
05.02.05.05.02.02	SALIDA DE FUERZA PARA COMPRESOR TORNILLO: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø50mm PVC-P	pto	2.00	506.07	1,012.14

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010435

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.02.05.05.02.03	SALIDA DE FUERZA PARA SECADOR DE OXIGENO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	447.13	894.26
05.02.05.05.02.04	SALIDA DE FUERZA COMPRESOR 5kW: 3-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T)	pto	2.00	462.14	924.28
05.02.05.05.02.05	SALIDA DE FUERZA BOMBA SUMERGIBLE: 3x4mm2 LSOH-90(F)+1x4mm2 LSOH-90(T)- 20 mm Ø EMT	pto	2.00	462.14	924.28
05.02.05.05.02.06	SALIDA DE FUERZA PARA COMPRESOR DE LLENADO: 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	403.55	807.10
05.02.05.05.02.07	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA JOCKEY (2HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	447.13	447.13
05.02.05.05.02.08	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA BLANDA (2.5HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	5.00	447.13	2,235.65
05.02.05.05.02.09	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA DURA (4HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	3.00	447.13	1,341.39
05.02.05.05.02.10	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE AGUA CALIENTE (4HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	3.00	403.55	1,210.65
05.02.05.05.02.11	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE (0.5HP/220V/1Ø): 1-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T) TUBERIA EMPOTRA Ø20mm PVC-P	pto	2.00	418.58	837.12
05.02.05.05.02.12	SALIDA DE FUERZA PARA CALENTADORES 2.5KW: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), N2XOH TUBERIA EMPOTRADA Ø35mm PVC-P	pto	3.00	413.22	1,239.66
05.02.05.05.02.13	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE SISTEMA DE ABLANDADORES (2HP/380V/3Ø): 3-1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø25mm PVC-P	pto	2.00	403.55	807.10
05.02.05.05.02.14	SALIDA DE FUERZA BOMBA CONTRA INCENDIO (45HP/380V/3Ø): 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRA Ø50mm PVC-P	pto	1.00	849.6	849.60
05.02.05.05.02.15	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA DE PETROLEO (1HP/220V/1Ø): 1-1x4mm2, LSOH (F) + 1x4mm2, LSOH(N) + 1x4mm2, LSOH (T) TUBERIA EMPOTRA Ø20mm PVC-P	pto	6.00	317.52	1,905.12
05.02.05.05.02.16	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA PRIMARIA -BP (15HP/380V / 3Ø): 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	3.00	441.06	1,323.18
05.02.05.05.02.17	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA SECUNDARIA -BS (20HP/ 380V / 3Ø): 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	3.00	468.24	1,404.72
05.02.05.05.02.18	SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA PARA ALIMENTACION A CALDERAS, 3HP/380V/3F760HZ	pto	2.00	416.07	832.14
05.02.05.05.03	SALIDAS DE FUERZA VARIOS				90,567.03
05.02.05.05.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA 1kW - 3.2KW: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø20mm PVC-P	pto	114.00	273.94	31,229.16
05.02.05.05.03.02	SALIDA DE FUERZA PARA 1kW - 2KW: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	31.00	1,175.49	36,440.19
05.02.05.05.03.03	SALIDA DE FUERZA PARA 5kW: 1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	280.72	280.72
05.02.05.05.03.04	SALIDA DE FUERZA PARA 5kW: 1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø25mm EMT	pto	2.00	376.15	752.30
05.02.05.05.03.05	SALIDA DE FUERZA PARA PRESURIZACION: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x10mm2(T) LSOH TUBERIA ADOSADA Ø50mm EMT	pto	4.00	860.98	3,443.92
05.02.05.05.03.06	SALIDA DE FUERZA PARA 20KW: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	430.18	430.18
05.02.05.05.03.07	SALIDA DE FUERZA PARA 8KW: 1x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	10.00	299.59	2,995.90
05.02.05.05.03.08	SALIDA DE FUERZA PARA 10KW: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø25mm PVC-P	pto	1.00	374.61	374.61
05.02.05.05.03.09	SALIDA DE FUERZA PARA 20KW: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	4.00	442.82	1,771.28

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010434

Handwritten signature
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.02.05.05.03.10	SALIDA DE FUERZA PARA 7KW: 3x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA EMPOTRADA Ø20mm PVC-P	pto	7.00	432.46	3,027.22
05.02.05.05.03.11	SALIDA DE FUERZA PARA GABINETES: 3-1x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x6mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø35mm EMT	pto	8.00	442.82	2,658.92
05.02.05.05.03.12	SALIDA DE FUERZA PARA BMS: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH TUBERIA ADOSADA Ø20mm EMT	pto	7.00	480.41	3,362.87
05.02.05.05.03.13	SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR PUBLICO: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), N2XOH	pto	2.00	786.5	1,573.00
05.02.05.05.03.14	SALIDA DE FUERZA PARA MONTACAMILLAS Y MONTACARGAS 10 A 15KW: 3-1x25mm2(F) + 1x25mm2(N) + 1x16mm2(T), N2XOH	pto	3.00	742.92	2,228.76
05.02.05.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO				2,928.00
05.02.05.06.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20A 10KA	und	32.00	48	1,538.00
05.02.05.06.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X32A 10KA	und	13.00	48	624.00
05.02.05.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X20A 10KA	und	14.00	48	672.00
05.02.05.06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X32A 10KA	und	2.00	48	96.00
05.02.05.07	SALIDA PARA SEÑALES DEBILES				23,546.71
05.02.05.07.01	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOSTATO	pto	195.00	103.73	20,227.35
05.02.05.07.02	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BOTONERA	pto	8.00	103.73	829.84
05.02.05.07.03	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SENSOR DE PRESION	pto	5.00	103.73	518.65
05.02.05.07.04	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DIFERENCIAL DE PRESION	pto	14.00	103.73	1,452.22
05.02.05.07.05	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE HUMIDISTATO	pto	5.00	103.73	518.65
05.02.05.08	CAJAS DE PASE				29,891.45
05.02.05.08.01	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x55mm ;PARED	und	12.00	13.6	163.20
05.02.05.08.02	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm ;PARED	und	4.00	25.22	100.88
05.02.05.08.03	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x55mm ; TECHO	und	870.00	16.51	14,363.70
05.02.05.08.04	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm ; TECHO	und	2.00	28.13	56.26
05.02.05.08.05	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 200x200x100mm ; TECHO	und	5.00	35.46	177.30
05.02.05.08.06	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 400x400x100mm ; TECHO	und	5.00	77.6	388.00
05.02.05.08.07	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO.	und	1.00	468.25	468.25
05.02.05.08.08	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 150x150x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	2.00	479.87	959.74
05.02.05.08.09	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 200x200x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	4.00	487.2	1,948.80
05.02.05.08.10	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 250x250x100mm ; PISO CON DADO DE CONCRETO	und	4.00	479.01	1,916.04
05.02.05.08.11	CAJA OCTOGONAL DE 100x50mm; TECHO	und	58.00	16.51	957.58
05.02.05.08.12	CAJA OCTOGONAL DE 100x50mm; PARED	und	57.00	13.6	775.20
05.02.05.08.13	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm. PISO	und	17.00	13.6	231.20
05.02.05.08.14	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 100x100x55mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	322.00	18.84	6,066.48
05.02.05.08.15	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 150x150x100mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	2.00	30.46	60.92
05.02.05.08.16	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 200x200x100mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	2.00	36.91	73.82
05.02.05.08.17	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 300x300x150mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	11.00	73.56	809.16
05.02.05.08.18	CAJA CUADRADA DE F.G., DE 400x400x200mm, ADOSADA EN BANDEJA PORTACABLE	und	4.00	93.73	374.92
05.02.06	TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT				3,182,506.53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010433

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.06.01	TUBERIA CONDUIT EMT					58,422.09
05.02.06.01.01	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=100 mm	m	291.93	44.66		13,037.59
05.02.06.01.02	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=80 mm	m	156.75	35.64		5,586.57
05.02.06.01.03	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=65 mm	m	170.67	26.74		4,563.72
05.02.06.01.04	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=50 mm	m	165.41	26.89		4,447.87
05.02.06.01.05	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=40 mm	m	164.55	21.59		3,552.63
05.02.06.01.06	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=35 mm	m	483.24	16.67		8,055.61
05.02.06.01.07	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=25 mm	m	222.80	15.71		3,500.19
05.02.06.01.08	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm	m	1019.37	15.38		15,677.91
05.02.06.02	TUBERIAS PVC-P					201,082.26
05.02.06.02.01	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 100 mm	m	1211.63	50.55		61,247.90
05.02.06.02.02	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 80 mm	m	225.00	41.21		9,272.25
05.02.06.02.03	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 65 mm	m	80.09	24.32		1,947.79
05.02.06.02.04	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 50 mm	m	35.20	19.42		683.58
05.02.06.02.05	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 40 mm	m	110.45	17.64		1,948.34
05.02.06.02.06	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 35 mm	m	98.45	16.78		1,651.99
05.02.06.02.07	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 25 mm	m	247.25	13.86		3,426.89
05.02.06.02.08	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	9307.43	12.99		120,903.52
05.02.06.03	BANDEJAS ELÉCTRICAS					1,298,454.18
05.02.06.03.01	BANDEJA METALICA PERFORADA 400x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	14.91	109.89		1,638.46
05.02.06.03.02	BANDEJA METALICA PERFORADA 300x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	1274.92	214.2		273,087.86
05.02.06.03.03	BANDEJA METALICA PERFORADA 200x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	62.96	211.08		13,287.49
05.02.06.03.04	BANDEJA METALICA TIPO ESCALERA DE 400x100mm, INCLUYE ACCESORIOS	m	9.00	108.65		977.85
05.02.06.03.05	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 400x100mm	und	1.00	66.41		66.41
05.02.06.03.06	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 300x100mm	und	27.00	73.13		1,974.51
05.02.06.03.07	CURVA HORIZONTAL 90° BANDEJA PERFORADA 200x100mm	und	1.00	60.03		60.03
05.02.06.03.08	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 400x100mm CON REDUCCION A 400mm	und	3.00	377.11		1,131.33
05.02.06.03.09	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 300x100mm	und	57.00	333.1		18,986.70
05.02.06.03.10	DERIVACION METALICA TEE HORIZONTAL 200x100mm	und	2.00	92.27		184.54
05.02.06.03.11	ATERRAMIENTO DE BANDEJA, CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS	m	1361.78	724.83		987,059.00
05.02.06.04	DUCTO DE CONCRETO					4,130.95
05.02.06.04.01	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS DE 100mm Ø	m	36.89	93.55		3,451.06
05.02.06.04.02	DUCTO DE CONCRETO DE 1 VIAS DE 100mm Ø	m	17.46	38.94		679.89
05.02.06.05	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS					709,432.55
05.02.06.05.01	ALIMENTADORES PRINCIPALES					709,432.55
05.02.06.05.01.01	ALIMENTADOR: 6(3-1x300mm²N2XOH+1x300mm²N2XOH(N))	m	35.00	2,336.64		81,782.40
05.02.06.05.01.02	ALIMENTADOR: 3-1x240mm², N2XOH (F) +1x240mm², N2XOH(N)+ 1x120mm², N2XOH (T)	m	95.00	844.54		80,231.30
05.02.06.05.01.03	ALIMENTADOR: 3-1x95mm², N2XOH(F) + 1x95mm², N2XOH(N) + 1x70mm², N2XOH (T)	m	10.00	281.86		2,818.80

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010432
李文学

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

05.02.06.05.01.04	ALIMENTADOR: 3-1x70mm2, N2XOH (F) + 1x70mm2, N2XOH (N) + 1x50mm2, N2XOH (T)	m	365.00	112.45	41,044.25
05.02.06.05.01.05	ALIMENTADOR: 3-1x50mm2, N2XOH (F) + 1x50mm2, N2XOH (N) + 1x35mm2, N2XOH (T)	m	265.00	89.66	23,759.90
05.02.06.05.01.06	ALIMENTADOR: 3-1x35mm2, N2XOH (F)+ 1x35mm2, N2XOH (N) + 1x25mm2, N2XOH (T)	m	441.00	60.19	26,543.79
05.02.06.05.01.07	ALIMENTADOR: 3-1x25mm2, N2XOH (F)+ 1x25mm2, N2XOH (N) + 1x16mm2, N2XOH (T)	m	560.00	45.41	25,429.60
05.02.06.05.01.08	ALIMENTADOR: 3-1x16mm2, N2XOH (F)+ 1x16mm2, N2XOH (N) + 1x10mm2, N2XOH (T)	m	1475.00	30.69	45,267.75
05.02.06.05.01.09	ALIMENTADOR: 3-1x10mm2, N2XOH (F)+ 1x10mm2, N2XOH (N) + 1x6mm2, N2XOH (T)	m	1226.00	20.87	25,586.62
05.02.06.05.01.10	ALIMENTADOR: 1-1x16mm2, N2XOH (F) +1x16mm2, N2XOH(N) + 1x10mm2, LSOH (T)	m	200.00	19.35	3,870.00
05.02.06.05.01.11	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 4000A	m	30.00	34.7	1,041.00
05.02.06.05.01.12	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 3200A	m	98.00	34.7	3,400.60
05.02.06.05.01.13	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 1250A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.14	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 1000A	m	103.00	34.7	3,574.10
05.02.06.05.01.15	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 630A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.16	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 400A	m	135.00	34.7	4,684.50
05.02.06.05.01.17	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 250A	m	25.00	34.7	867.50
05.02.06.05.01.18	ALIMENTADOR: DUCTO BARRA 125A	m	28.00	12,064.13	337,795.64
05.02.06.06	TABLEROS PRINCIPALES				227,130.72
05.02.06.06.01	TABLERO GENERAL NORMAL (TGN), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	26,039.35	26,039.35
05.02.06.06.02	TABLERO GENERAL EMERGENCIA (TGE), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	21,215.27	21,215.27
05.02.06.06.03	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	39,241.54	39,241.54
05.02.06.06.04	TABLERO GENERAL DE BOMBA CONTRA INCENDIOS (TF-BCI), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.06.05	TABLERO GENERAL DE BOMBA JOCKEY (TF-BJ), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.06.06	TABLERO BANCO DE CONDENSADORES DE 450KVAR (T-BC), DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	und	1.00	23,015.64	23,015.64
05.02.06.06.07	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA TTAG, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	11,168.49	11,168.49
05.02.06.06.08	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.1, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,225.09	26,225.09
05.02.06.06.09	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.2, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,156.16	26,156.16
05.02.06.06.10	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA.3, DEL TIPO AUTOSOPORTADO, INC. ACCESORIOS DE INSTALACION.	und	1.00	26,166.34	26,166.34
05.02.06.06.11	TABLERO PARA TVSS 100 KAA	und	1.00	5,565.86	5,565.86
05.02.06.07	TABLEROS DE DISTRIBUCION				270,944.06
05.02.06.07.01	TABLERO TN-LA, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 64 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIALES	und	1.00	8,255.31	8,255.31
05.02.06.07.02	TABLERO TN-S.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 12 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	2,653.60	2,653.60
05.02.06.07.03	TABLERO TD-CF, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.04	TABLERO TD-SA, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 9 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,065.86	18,065.86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010431

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

05.02.06.07.06	TABLERO TN-EM, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,109.13	9,109.13
05.02.06.07.06	TABLERO STGN-1.1, AUTOSOPORTADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 116 POLOS NOMINALES, 48 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	19,855.67	19,855.67
05.02.06.07.07	TABLERO STDN-COC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 78 POLOS NOMINALES, 26 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,909.57	11,909.57
05.02.06.07.08	TABLERO STGN-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 35 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	12,254.98	12,254.98
05.02.06.07.09	TABLERO STDN-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 25 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,044.40	10,044.40
05.02.06.07.10	TABLERO TN.AA.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,109.13	9,109.13
05.02.06.07.11	TABLERO STGN-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 32 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,098.81	18,098.81
05.02.06.07.12	TABLERO STDN-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 11 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.13	TABLERO TF-ASC.N.01, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.14	TABLERO TF-ASC.N.03, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.15	TABLERO TD-AZ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.07.16	TABLERO TN.AA.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	12,319.96	12,319.96
05.02.06.07.17	TABLERO STGN-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	18,746.92	18,746.92
05.02.06.07.18	TABLERO STDN-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 25 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	14,434.37	14,434.37
05.02.06.07.19	TABLERO STGN-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 70 POLOS NOMINALES, 36 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,755.31	9,755.31
05.02.06.07.20	TABLERO STGN-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 14 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.07.21	TABLERO STDN-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 30 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,065.86	8,065.86
05.02.06.07.22	TABLERO TF-ASC.N.02, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.23	TABLERO TD-HE, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.24	TABLERO TD-LAV, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.25	TABLERO TD-BIO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.07.26	TABLERO TD-MIC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,973.56	4,973.56
05.02.06.07.27	TABLERO TD-LAB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.07.28	TABLERO TD-ODO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08	TABLEROS DE EMERGENCIA				265,218.83
05.02.06.08.01	TABLERO TE-C1, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.02	TABLERO TE-C2, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 10 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.03	TABLERO TE-C3, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.04	TABLERO TE-C4, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 18 POLOS NOMINALES, 4 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,055.33	4,055.33
05.02.06.08.05	TABLERO TF-PR, ADOSADO, 380V, 3ø + N, 4HILOS, 60HZ, 30 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.06	TABLERO TE-CAL, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	4,191.60	4,191.60
05.02.06.08.07	TABLERO TE-OXI, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,814.33	13,814.33
05.02.06.08.08	TABLERO T.A.MED, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 5 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.09	TABLERO TE-TA, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,814.60	13,814.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010430

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.08.10	TABLERO TE-FB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 30 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,055.32	6,055.32
05.02.06.08.11	TABLERO TE-AL, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.12	TABLERO TE-S1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 9 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	8,458.10	8,458.10
05.02.06.08.13	TABLERO TE-ESTER, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 12 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.14	TABLERO TE-EM, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 90 POLOS NOMINALES, 42 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	13,850.64	13,850.64
05.02.06.08.15	TABLERO STGE-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 62 POLOS NOMINALES, 21 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,868.69	9,868.69
05.02.06.08.16	TABLERO STDE-2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.08.17	TABLERO STDE-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 88 POLOS NOMINALES, 41 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,244.51	10,244.51
05.02.06.08.18	TABLERO TE-AA.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 58 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,241.34	9,241.34
05.02.06.08.19	TABLERO STGE-1.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 98 POLOS NOMINALES, 35 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	10,944.51	10,944.51
05.02.06.08.20	TABLERO STDE-COC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,076.22	9,076.22
05.02.06.08.21	TABLERO STGE-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 18 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	16,524.05	16,524.05
05.02.06.08.22	TABLERO STDE-3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 11 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,684.64	11,684.64
05.02.06.08.23	TABLERO TF-ASC.E.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	5,802.74	5,802.74
05.02.06.08.24	TABLERO TE-TBC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,176.22	9,176.22
05.02.06.08.25	TABLERO TE-AA.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 72 POLOS NOMINALES, 3 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	11,065.91	11,065.91
05.02.06.08.26	TABLERO STGE-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 8 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,065.86	7,065.86
05.02.06.08.27	TABLERO STDE-1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,555.64	6,555.64
05.02.06.08.28	TABLERO STGE-2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 62 POLOS NOMINALES, 20 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	9,544.64	9,544.64
05.02.06.08.29	TABLERO STGE-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 16 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	7,561.95	7,561.95
05.02.06.08.30	TABLERO STDE-3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 32 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	6,188.96	6,188.96
05.02.06.08.31	TABLERO TF-ASC.E.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 22 POLOS NOMINALES, 2 INT. DIFERENCIAL	und	1.00	5,222.97	5,222.97
05.02.06.09	TABLEROS EQUIPOS MEDICO E INFORMATICO				147,693.09
05.02.06.09.01	TABLERO TE.EM.EST, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 66 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	8,960.34	8,960.34
05.02.06.09.02	TABLERO BYPASS T-JVI, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	6,328.57	6,328.57
05.02.06.09.03	TABLERO TE-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.09.04	TABLERO BYPASS T-SP, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.05	TABLERO BYPASS T-SMG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.06	TABLERO STE-CQ, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES	und	1.00	4,975.57	4,975.57
05.02.06.09.07	TABLERO BYPASS T-SOG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.08	TABLERO BYPASS T-LEG, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.09	TABLERO BYPASS T-OP.C, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 36 POLOS NOMINALES	und	1.00	5,221.86	5,221.86
05.02.06.09.10	TABLERO TEST-BIO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.11	TABLERO TEST-HE, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.12	TABLERO TEST-MIC, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	4,409.37	4,409.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Alfaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010429

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.02.06.09.13	TABLERO TEST-CO, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 48 POLOS NOMINALES, 21 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	6,328.57	6,328.57
05.02.06.09.14	TABLERO TE.EST.2.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 54 POLOS NOMINALES, 19 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	6,682.26	6,682.26
05.02.06.09.15	TABLERO TEST-LAB, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 18 POLOS NOMINALES, 7 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	4,409.37	4,409.37
05.02.06.09.16	TABLERO TD-DATACENTER, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES	und	1.00	6,797.87	6,797.87
05.02.06.09.17	TABLERO TE.EST.3.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 82 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	9,276.88	9,276.88
06.02.06.09.18	TABLERO TE.EST.1.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 24 POLOS NOMINALES, 6 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	6,797.67	6,797.67
05.02.06.09.19	TABLERO TE.EST.3.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 72 POLOS NOMINALES, 23 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	17,709.93	17,709.93
05.02.06.09.20	TABLERO TE.EST.1.1, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 76 POLOS NOMINALES, 27 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	18,065.86	18,065.86
05.02.06.09.21	TABLERO TE.EST.2.2, ADOSADO, 380V, 3ø+N, 4HILOS, 42 POLOS NOMINALES, 13 INT. DIFERENCIAL.	und	1.00	7,047.42	7,047.42
05.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				211,775.34
05.03.01	CABLE DE 10 MM2 N2XOH	m	5.29	7.85	41.53
05.03.02	CABLE DE 16 MM2 N2XOH	m	25.00	10.12	253.00
05.03.03	CABLE DE 25 MM2 N2XOH	m	38.24	13.25	506.68
05.03.04	CABLE DE 35 MM2 N2XOH	m	29.35	15.96	468.43
05.03.05	CABLE DE COBRE DESNUDO 25 MM2	m	1619.79	15.64	25,333.52
05.03.06	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2	m	63.00	22.69	1,429.47
05.03.07	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2	m	71.67	29.6	2,121.43
05.03.08	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2	m	1501.93	34.13	51,260.87
05.03.09	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2	m	184.15	45.93	8,458.01
05.03.10	CAJA DE CONEXIÓN (CON BORNERAS) PARA PUESTA A TIERRA	und	39.00	123.59	4,820.01
05.03.11	CAJA DE CONEXIÓN MGB Y TMGB	und	6.00	168.65	1,011.90
05.03.12	EXCAVACION MANUAL Y RELLENO MANUAL DE REDES ELECTRICAS PARA MALLAS A=0.35m; H=0.65m	m3	1342.30	41.11	55,181.95
05.03.13	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO, PARA REDES ELECTRICAS ANCHO=0.40m; ALTO=0.45m	m3	25.62	36.85	944.10
05.03.14	POZO A TIERRA INC. EXVACION E INSTALACION	und	22.00	2,362.11	51,966.42
05.03.15	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	m	1342.30	0.24	322.15
05.03.16	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 100x100x50mm; PARED	und	16.00	16.51	264.16
05.03.17	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 150x150x100mm; PARED	und	5.00	25.22	126.10
05.03.18	CAJA CUADRADA DE F.G. PESADA, DE 200x200x100mm; PARED	und	2.00	35.46	70.92
05.03.19	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	202.67	12.99	2,635.26
05.03.20	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 25 mm	m	33.73	13.86	467.50
05.03.21	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 35 mm	m	163.57	16.78	2,744.70
05.03.22	TUBOS EMT DE 25 mm	m	9.00	18.11	162.99
05.03.23	TUBOS EMT DE 36 mm	m	54.00	21.93	1,184.22
05.04	SISTEMA DE MALLA PARA PUESTA A TIERRA				8,611.06
05.04.01	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SALA QUIRURGICAS R<5 OHMIOS	und	1.00	378.74	378.74
05.04.02	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UPS TIPO 1 R<5 OHMIOS	und	2.00	637.7	1,275.40
05.04.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UPS TIPO 2 R<5 OHMIOS	und	1.00	1,101.20	1,101.20



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010428

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

05.04.04	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA RAYOS X R<=5 OHMIOS	und	1.00	774.66	774.66
05.04.05	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES TIPO 1 R<5 OHMIOS	und	3.00	774.66	2,323.98
05.04.06	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ASCENSORES TIPO 2 R<5 OHMIOS	und	1.00	774.66	774.66
05.04.07	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TABLERO GENERAL R<5 OHMIOS	und	1.00	875.96	875.96
05.04.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GRUPO ELECTROGENO R<=5 OHMIOS	und	1.00	1,106.46	1,106.46
05.05	SISTEMA DE PARARRAYOS				123,950.86
05.05.01	CABLE DE COBRE DESNUDO 1x70 MM2-35 MM PVC-P	m	121.25	48.85	5,923.06
05.05.02	AISLADOR TIPO CARRETE ANSI 53-1	und	30.00	1,452.25	43,567.50
05.05.03	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE Cu, PARA 50mm2	und	10.00	16.05	160.50
05.05.04	PARARRAYOS TIPO PDC (PDC-5.3 MODELO 101005) UBICADO EN CUMBRERA DE EDIFICIO CON UN RADIO DE PROTECCION DE 57mts. (INC. INSTALACION Y ACCESORIOS)	und	2.00	5,439.91	10,879.82
05.05.05	BASE DE CONCRETO PARA PARARRAYOS F'c=210Kg/cm2	und	2.00	65.8	131.60
05.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO SCHD40 20m	und	1.00	35,069.74	35,069.74
05.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO GALVANIZADO SCHD40 15m	und	1.00	22,614.88	22,614.88
05.05.08	CONTADOR DE DESCARGA	und	2.00	988.72	1,977.44
05.05.09	PASE DE TECHO (CABLE DE Cu DESNUDO 1x70mm2+TUBERIA CONDUIT Y PVC DE 50mm+CONO DE GOMA+ SELLO EPOXICO)	und	2.00	49.44	98.88
05.05.10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARARRAYOS R<=5 OHMIOS	und	2.00	875.96	1,751.92
05.05.11	EXCAVACION MANUAL PARA POZO A TIERRA INC. INSTALACION	und	6.00	295.92	1,775.52
05.06	ARTEFACTOS				1,392,551.88
05.06.01	ALUMBRADO INTERIOR				1,249,209.66
05.06.01.01	LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA. CON DIFUSOR	und	1075.00	219.18	235,618.50
05.06.01.02	LUMINARIA PANEL LED PARA EDOSAR DE ALTA EFICIENCIA. CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERO PRISMATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19,F.P>=0.95, DIMENSIONES 600x600mm. ADOSADO EN TECHO.	und	26.00	256.54	6,670.04
05.06.01.03	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm. F.C.R.	und	601.00	200.5	138,545.50
05.06.01.04	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm. ADOSADO EN TECHO.	und	84.00	219.18	18,411.12
05.06.01.05	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W,2600lm. F.C.R.	und	165.00	200.5	33,082.50
05.06.01.06	LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT. SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W. ADOSADO EN TECHO	und	7.00	219.18	1,534.26
05.06.01.07	LUMINARIA TIPO LED CUADRADO PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA37W. MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO. SISTEMA OPTICO FORMADOPOR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO. 600x600mm, 4000°K,UGR<19. F.C.R.	und	216.00	219.18	47,342.88
05.06.01.08	LUMINARIA TIPO LED PARA ADOSAR DE ALTA EFICIENCIA 37W. MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO. SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO. 600x800mm, 4000°K,UGR<19. ADOSADO EN TECHO.	und	20.00	238.54	4,770.80

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010427



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.06.01.09	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 134W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200	und	42.00			
					947.7	39,803.40
05.06.01.10	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 80W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x	und	2.00			
					742.22	1,484.44
05.06.01.11	LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EVITANDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 50W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x	und	24.00			
					441.1	10,586.40
05.06.01.12	LUMINARIA EQUIPADA CON MODULO LED, RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD. CARCASA EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP66, 52W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. (INCLUYE ACCESORIOS DE SUSPENSION). ADOSADO EN TECHO / SUSPENDIDO EN TECHO.	und	322.00			
					289.18	93,115.96
05.06.01.13	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD. H=2.20m.	und	495.00			
					339.82	168,210.90
05.06.01.14	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD, IP65. H=2.20m.	und	67.00			
					339.82	22,767.94
05.06.01.15	LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED. SUSPENDIDO EN TECHO.	und	42.00			
					200.5	8,421.00
05.06.01.16	LUMINARIA LED 141W -3350LM-4000K, CUERPO: DE CHAPA DE ACERO CON DISTINTOS ACABADOS Y CON LA PREDISPOSICIÓN DE ORIFICIOS PARA LA FIJACIÓN DEL POSTIGO. PANTALLA: LÁMINA PLANA DE PLEXIGLÁS NEVADO, PORTALÁMPARAS: DE POLICARBONATO Y CONTACTOS DE	und	30.00			
					1,153.18	34,595.40
05.06.01.17	LUMINARIA EXTERIOR PARA INSTALAR EN PARED TIPO LED 24W, BASE DE ALUMINIO Y PROTECTOR OPALINO DE POLICARBONATO 220V.. H=1.80m.	und	122.00			
					648.82	79,156.04
05.06.01.18	LUZ DE GUARDIA LED DE 1.2W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. EMPOTRADO EN PARED. H=0.40m.	und	75.00			
					144.46	10,834.50
05.06.01.19	SENSOR DE OCUPACIÓN (SENSOR DE MOVIMIENTO). INCLUYE ACCESORIOS PARA ADOSAR EN LOSA DE TECHO Y/O PARA EMPOTRAR EN EL F.C.R.	und	568.00			
					518.06	294,258.08
05.06.02	ALUMBRADO EXTERIOR					143,342.22
05.06.02.01	LUMINARIA TIPO FAROLA DE LED DE 70W ALIMENTADA POR MEDIO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO, CON ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO INOXIDABLE, PANEL FOTOVOLTAICO INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. POSTE 8m.	und	9.00			
					947.7	8,529.30
05.06.02.02	POSTE DE FIERRO NEGRO DE 100Ø x 5.57m DE ALTURA, CON 2 LUMINARIA ESFERICAS CON LAMPARA LED DE 47WC/U, SUMINISTRO ELECTRICO CON PANEL SOLAR. 110Lumenes, 3000°K. PISO.	und	21.00			
					1,171.86	24,609.06
05.06.02.03	POSTE DE F'G' DE 8.0m. CON PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO CON LUMINARIA TIPO LED DE 136W, 11450lm, 4000K°, IP65	und	28.00			
					1,327.03	34,502.78
05.06.02.04	LUMINARIA EQUIPADA CON MODULO LED, RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD. CARCASA EN POLICARBONATO, INDICE DE HERMETICIDAD IP	und	36.00			
					289.18	10,410.48
05.06.02.05	LUMINARIA TIPO LED, AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO NI-CD, IP65. H=2.20m.	und	29.00			
					237.86	6,897.94
05.06.02.06	LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED.	und	1.00			
					200.5	200.50
05.06.02.07	BASE DE CONCRETO PARA PARARRAYOS F' C=210Kg/cm2	und	26.00			
					65.8	1,710.80
05.06.02.08	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS DE h=0.60m; A=0.40m	m3	142.13			
					41.11	5,842.96
05.06.02.09	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON TIERRA CERNIDA DE h=0.20m; A=0.40m	m3	47.38			
					92.68	4,391.18
05.06.02.10	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON MATERIAL PROPIO DE h=0.40m; A=0.40m	m3	94.76			
					74.46	7,055.83
05.06.02.11	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA	m	514.98			
					0.24	123.60

Add: Av. Felipe Pardo y Añaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / so10602@163.com

010426



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

05.06.02.12	DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS; 90mm	m	30.00	84.06	2,521.80
05.06.02.13	CAJA DE PASE DE 100x100x50mm, EN TECHO	und	10.00	16.51	165.10
05.06.02.14	CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x50mm	und	43.00	18.12	779.16
05.06.02.15	TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D = 20 mm	m	1030.43	12.99	13,385.29
05.06.02.16	TUBERIA METALICA EMT (ELECTRICAS) D=20 mm	m	190.33	15.38	2,927.28
05.06.02.17	CONDUCTOR: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH	m	512.81	14.14	7,251.13
05.06.02.18	CONDUCTOR: 1x6mm2(F) + 1x6mm2(N) + 1x4mm2(T), LSOH	m	732.24	16.44	12,038.03
05.07	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD				13,320.00
05.07.01	PRUEBAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.02	PRUEBAS DE NIVELES DE AISLAMIENTO DE TABLEROS	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.03	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.04	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.05	PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACION	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.07.06	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	2,220.00	2,220.00
05.08	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				141,365.57
05.08.01	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				141,365.57
05.08.01.01	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 55 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	1.00	24,485.19	24,485.19
05.08.01.02	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 45 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	1.00	2,714.54	2,714.54
05.08.01.03	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-13	und	2.00	2,440.94	4,881.88
05.08.01.04	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 30 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-14	und	1.00	16,820.98	16,820.98
05.08.01.05	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 25 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-14	und	3.00	1,680.94	5,042.82
05.08.01.06	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 20 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-15	und	1.00	1,346.54	1,346.54
05.08.01.07	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 kVA., 380V, 3Ø, 60Hz. K-16	und	1.00	1,169.94	1,169.94
05.08.01.08	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 10 kVA., 230/230V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60Hz.	und	6.00	944.74	5,668.44
05.08.01.09	UPS DE 55 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	3,089.86	3,089.86
05.08.01.10	UPS DE 45 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	2,714.54	2,714.54
05.08.01.11	UPS DE 40 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	2.00	2,440.94	4,881.88
05.08.01.12	UPS DE 30 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	7,797.74	7,797.74
05.08.01.13	UPS DE 25 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	3.00	1,680.94	5,042.82
05.08.01.14	UPS DE 20 kVA, 3Ø+N, 380/380V - 60 HZ., 3Ø+N / 3Ø+N.	und	1.00	6,566.36	6,566.36
05.08.01.15	UPS SOP1 CONVERSION 8 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	6.00	3,000.60	18,003.60
05.08.01.16	UPS SOP1 CONVERSION 5 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	1.00	2,890.04	2,890.04
05.08.01.17	UPS SOP1 CONVERSION 1 kVA, 200V, 1Ø+1N, 2HILOS, 60HZ. BATERIA 30MIN.	und	10.00	2,824.84	28,248.40
05.09	VIARIOS				1,518.76
05.09.01	JUNTA DE DILATAACION D= 4" (P/A.C.I.)	und	4.00	69.1	276.40
05.09.02	SELLO CORTAFUEGO PARA BANDEJAS PORTACABLES 400x100mm	und	33.00	36.54	1,205.82
05.09.03	SELLO CORTAFUEGO PARA BANDEJAS PORTACABLES 300x100mm	und	1.00	36.54	36.54
06	INSTALACIONES MECANICAS				16,329,536.41

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010425

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ



[Handwritten signature]

06.01	INSTALACION DE GASES MEDICINALES				3,401,713.33
06.01.01	SISTEMA DE OXIGENO				1,964,834.68
06.01.01.01	SALIDA DE OXIGENO 1/2" (PARED)	pto	96.00	478.29	45,915.84
06.01.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	627.00	60.10	37,682.70
06.01.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	184.31	70.26	12,949.62
06.01.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	189.09	81.88	15,482.69
06.01.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2"	m	134.16	119.25	15,998.58
06.01.01.06	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	206.00	47.86	9,859.16
06.01.01.07	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	26.00	48.05	1,249.30
06.01.01.08	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	36.00	51.00	1,836.00
06.01.01.09	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	21.00	61.04	1,281.84
06.01.01.10	TEE DE COBRE 1/2"	und	45.00	50.08	2,253.60
06.01.01.11	TEE DE COBRE 3/4"	und	32.00	53.45	1,710.40
06.01.01.12	TEE DE COBRE 1"	und	11.00	74.93	824.23
06.01.01.13	TEE DE COBRE 1 1/2"	und	8.00	76.31	610.48
06.01.01.14	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	32.00	37.93	1,213.76
06.01.01.15	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	und	6.00	41.45	248.70
06.01.01.16	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	1.00	46.15	46.15
06.01.01.17	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	1.00	55.97	55.97
06.01.01.18	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	5.00	59.75	298.75
06.01.01.19	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4". INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	2.00	871.24	1,742.48
06.01.01.20	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1". INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.01.21	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1 1/2". INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	12.00	1,362.23	16,346.76
06.01.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE OXIGENO DUPLEX 2x20 M3/HR AL 93% DE PUREZA	und	1.00	1,578,260.87	1,578,260.87
06.01.01.23	PINTURA PARA TUBERIA COLOR VERDE	m	1,134.96	5.60	6,355.78
06.01.01.24	STICKER AUTODESIVO PARA OXIGENO C/ 6M	m	190.00	62.18	11,814.20
06.01.01.25	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIGENO	gib	1.00	2,500.00	2,500.00
06.01.01.26	CENTRAL DE OXIGENO DE EMERGENCIA (MANIFOLD DUPLEX Y 2 BANCADAS DE 18 BALONES C/U)	gib	1.00	196,938.26	196,938.26
06.01.02	SISTEMA DE VACIO				414,762.61
06.01.02.01	SALIDA DE VACIO 3/4" (PARED)	pto	96.00	534.13	51,276.48
06.01.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	589.41	70.26	41,411.95
06.01.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	179.95	81.88	14,734.31
06.01.02.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2"	m	187.12	119.25	22,314.06
06.01.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2"	m	143.72	149.55	21,493.33
06.01.02.06	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	204.00	48.05	9,802.20
06.01.02.07	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	57.00	51.00	2,907.00
06.01.02.08	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	und	32.00	61.04	1,953.28
06.01.02.09	CODO DE COBRE 2" X 90°	und	16.00	79.33	1,269.28

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenzue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010424

LI WENZUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

06.01.02.10	TEE DE COBRE 3/4"	und	39.00	53.45	2,084.55
06.01.02.11	TEE DE COBRE 1"	und	19.00	74.93	1,423.67
06.01.02.12	TEE DE COBRE 1 1/2"	und	13.00	76.31	992.03
06.01.02.13	TEE DE COBRE 2"	und	5.00	93.11	465.55
06.01.02.14	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	46.00	46.15	2,122.90
06.01.02.15	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	und	4.00	55.97	223.88
06.01.02.16	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	und	13.00	59.75	776.75
06.01.02.17	REDUCCION DE COBRE DE 2" x 1 1/2"	und	5.00	76.69	383.45
06.01.02.18	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	6.00	871.24	5,227.44
06.01.02.19	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	7.00	339.64	2,377.48
06.01.02.20	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	1,362.23	5,448.92
06.01.02.21	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	2.00	517.02	1,034.04
06.01.02.22	SUMINISTRO E INSTLACION DE CENTRAL DE VACIO CLINICO DUPLEX, TIPO TORNILLO ROTATIVO , 96.71 ACFM, 7.5 HP	und	1.00	205,000.00	205,000.00
06.01.02.23	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRÓN	m	1,100.20	5.60	6,161.12
06.01.02.24	STICKER AUTODESIVO PARA VACIO C/ 6M	m	183.00	62.18	11,378.94
06.01.02.25	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE VACIO	gib	1.00	2,500.00	2,500.00
06.01.03	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL				430,860.67
06.01.03.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 1/2"	pto	15.00	478.29	7,174.35
06.01.03.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	164.95	60.10	9,913.50
06.01.03.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	79.91	70.26	5,614.48
06.01.03.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	129.68	81.88	10,618.20
06.01.03.05	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	71.00	47.86	3,398.06
06.01.03.06	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	und	9.00	48.05	432.45
06.01.03.07	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	19.00	51.00	969.00
06.01.03.08	TEE DE COBRE 1/2"	und	8.00	50.08	400.64
06.01.03.09	TEE DE COBRE 3/4"	und	1.00	53.45	53.45
06.01.03.10	TEE DE COBRE 1"	und	3.00	74.93	224.79
06.01.03.11	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	5.00	37.93	189.65
06.01.03.12	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	4.00	46.15	184.60
06.01.03.13	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	6.00	179.68	1,078.08
06.01.03.14	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	1.00	871.24	871.24
06.01.03.15	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.03.16	SUMINISTRO E INSTLACION DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DUPLEX, TIPO SCROLL, 15 ACFM, 7.5 HP	und	1.00	372,864.50	372,864.50
06.01.03.17	PINTURA PARA TUBERIA COLOR BLANCO	m	374.54	5.60	2,097.42
06.01.03.18	STICKER AUTODESIVO PARA AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL C/ 6M	m	62.00	62.18	3,855.16
06.01.03.19	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	gib	1.00	9,562.54	9,562.54
06.01.04	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL				205,031.49
06.01.04.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL 1/2" (PARED)	pto	10.00	474.89	4,748.90



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010423

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.01.04.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	159.02	60.10	9,557.10
06.01.04.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	16.74	70.26	1,176.15
06.01.04.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	72.34	81.88	5,923.20
06.01.04.05	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	56.00	47.86	2,680.16
06.01.04.06	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	12.00	51.00	612.00
06.01.04.07	TEE DE COBRE 1/2"	und	8.00	50.08	400.64
06.01.04.08	TEE DE COBRE 3/4"	und	1.00	53.45	53.45
06.01.04.09	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	und	2.00	37.93	75.86
06.01.04.10	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	und	1.00	46.15	46.15
06.01.04.11	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	5.00	179.68	898.40
06.01.04.12	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	4.00	339.64	1,358.56
06.01.04.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL, 17.88ACFM, 7.5 HP	und	1.00	170,000.00	170,000.00
06.01.04.14	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO	m	248.10	5.60	1,389.36
06.01.04.15	STICKER AUTODESIVO PARA EVACUACION DE GASES C/ 6M	m	42	62.18	2,611.56
06.01.04.16	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL	glb	1	3,500.00	3,500.00
06.01.05	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL				105,823.40
06.01.05.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL 1/2"	pto	2.00	472.09	944.18
06.01.05.02	CAJA DE VALVULAS (PARA EMPOTRAR EN PARED)	und	2.00	253.78	507.52
06.01.05.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	22.00	60.10	1,322.20
06.01.05.04	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	und	14.00	47.86	670.04
06.01.05.05	TEE DE COBRE 1/2"	und	1.00	50.08	50.08
06.01.05.06	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	2.00	179.68	359.36
06.01.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL (INCLUYE 01 TANQUE PULMOS DE 60 LITROS, 02 COMPRESORES DE AIRE DE 6.0 CFM/3 HP Y ACCESORIOS)	und	1.00	101,006.17	101,006.17
06.01.05.08	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL	glb	1.00	963.85	963.85
06.01.06	EVACUACION DE GASES				6,719.90
06.01.06.01	SALIDA DE EVACUACION DE GASES 1" (PARED)	pto	3.00	934.01	2,802.03
06.01.06.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	39.79	81.88	3,258.01
06.01.06.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	und	10.00	51.00	510.00
06.01.06.04	TEE DE COBRE 1"	und	2.00	74.93	149.88
06.01.07	VARIOS				273,680.58
06.01.07.01	COLGADOR PARA 1 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	31.00	76.22	2,362.82
06.01.07.02	COLGADOR PARA 2 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	478.00	24.62	11,768.36
06.01.07.03	COLGADOR PARA 3 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	138.00	26.72	3,687.36
06.01.07.04	COLGADOR PARA 4 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	27.00	29.72	802.44
06.01.07.05	ABRAZADERA PARA TUBERIAS DE Ø=1/2"	und	501.00	38.95	19,513.95
06.01.07.06	ABRAZADERA PARA TUBERIAS DE Ø=3/4"	und	521.00	45.45	23,679.45
06.01.07.07	ABRAZADERA PARA TUBERIAS DE Ø=1"	und	300.00	56.95	17,085.00

Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010422



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.01.07.08	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pza	157.00	53.32	8,371.24
06.01.07.09	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 2"	pza	73.00	54.92	4,009.16
06.01.07.10	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 3/4 ,VAC 1	und	4.00	4,626.41	18,505.64
06.01.07.11	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1,VAC 1 1/2	und	6.00	4,626.41	27,758.46
06.01.07.12	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1/2,VAC 3/4, ACM 1/2	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.13	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 3/4,VAC 1; ACM 3/4	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.14	TABLERO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OX 1/2,VAC 3/4, ACM 1/2, ACI 1/2	und	1.00	4,626.41	4,626.41
06.01.07.15	ALARMA AUDIOVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO Y VACIO	und	10.00	8,786.70	87,867.00
06.01.07.16	ALARMA AUDIVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO Y ACM	und	2.00	10,770.52	21,541.04
06.01.07.17	ALARMA AUDIVISUAL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMA DE OXIGENO, VACIO, ACM, ACI	und	1.00	12,849.43	12,849.43
06.02	SISTEMA DE CLIMATIZACION				9,165,600.09
06.02.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				4,120,010.96
06.02.01.01	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA				439,000.00
06.02.01.01.01	UMA-N1-OBS.AISL (Cap. Sensible 5.1 KW, Cap. Total 12.1 KW, Caudal: 2.16 m3/h, TAE: 2.16 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz)	und	1.00	14,000.00	14,000.00
06.02.01.01.02	UMA-N1-OBSERV (Cap. Sensible 23.8 KW, Cap. Total 39.2 KW, Caudal: 7.2 m3/h, TAE: 7.2 m3/h,Presión: 30 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.03	UMA-N1-VIH (Cap. Sensible 14.1 KW, Cap. Total 31.9 KW, Caudal: 5.76 m3/h,TAE: 5.76 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.04	UMA-N1-LAB (Cap. Sensible 21.0 KW, Cap. Total 51.0 KW, Caudal: 9.0 m3/h,TAE: 9.0 m3/h,Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.05	UMA-N2-DIL (Cap. Sensible 18.8 KW, Cap. Total 25.2 KW, Caudal: 4.32 m3/h,TAE: 4.32 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.06	UMA-N2-EST (Cap. Sensible 35.2 KW, Cap. Total 77.7 KW, Caudal: 13.68 m3/h,TAE: 13.68 m3/h,Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
06.02.01.01.07	UMA-N2-IND (Cap. Sensible 28.2 KW, Cap. Total 40.7 KW, Caudal: 4.32 m3/h,TAE: 4.32 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
06.02.01.01.08	UMA-N2-LAB (Cap. Sensible 16.3 KW, Cap. Total 38.6 KW, Caudal: 6.84 m3/h,TAE: 6.8 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.09	UMA-N2-REC (Cap. Sensible 11.4 KW, Cap. Total 16.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h,TAE: 2.88 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.10	UMA-N2-S.LEG (Cap. Sensible 8.4 KW, Cap. Total 19.6 KW, Caudal: 3.6 m3/h,TAE: 3.6 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.11	UMA-N2-S.MULT (Cap. Sensible 10.9 KW, Cap. Total 24.9 KW, Caudal: 4.32 m3/h,TAE: 4.32 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.12	UMA-N2-S.O.CIR (Cap. Sensible 12.7 KW, Cap. Total 29.1 KW, Caudal: 5.04 m3/h,TAE: 5.04 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	16,500.00	16,500.00
06.02.01.01.13	UMA-N2-S.O.GIN (Cap. Sensible 12.9 KW, Cap. Total 29.3 KW, Caudal: 5.04 m3/h,TAE: 5.04 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.14	UMA-N2-S.PARTOS (Cap. Sensible 9.7 KW, Cap. Total 21.6 KW, Caudal: 3.96 m3/h,TAE: 3.96 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	18,500.00	18,500.00
06.02.01.01.15	UMA-N3-AIS.ADUL (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h,TAE: 2.88 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	15,500.00	15,500.00
06.02.01.01.16	UMA-N3-AIS.OBST (Cap. Sensible 8.6 KW, Cap. Total 19.3 KW, Caudal: 3.6 m3/h,TAE: 3.6 m3/h,Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



010421

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.01.01.17	UMA-N3-AIS.PED (Cap. Sensible 8.2 KW, Cap. Total 13.8 KW, Caudal: 2.52 m3/h, TAE: 2.52 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
06.02.01.01.18	UMA-N3-AIS.HOSP (Cap. Sensible 21 KW, Cap. Total 27.1 KW, Caudal: 4.68 m3/h, TAE: 4.68 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,600.00	24,500.00
06.02.01.01.19	UMA-N3-AIS.HOSP.ADUL (Cap. Sensible 27.2 KW, Cap. Total 35.6 KW, Caudal: 6.12 m3/h, TAE: 6.12 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.01.20	UMA-N3-AIS.HOSP.OBST (Cap. Sensible 29.8 KW, Cap. Total 36.2 KW, Caudal: 6.12 m3/h, TAE: 6.12 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.01.21	UMA-N3-AIS.HOSP.PED (Cap. Sensible 19.8 KW, Cap. Total 25.8 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz)	und	1.00	24,500.00	24,500.00
06.02.01.02	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - DE EXPANSION DIRECTA				15,500.00
06.02.01.02.01	UMA-N1-TBC (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.5 KW, Caudal: 1,240 m3/h, TAE: 1,240 m3/h, Presión: 150 Pa, Caract. Electricas: 380/3F/60Hz)	und	1.00	15,500.00	15,500.00
06.02.01.03	FAN COIL PARA AGUA HELADA				924,100.00
06.02.01.03.01	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 12,300 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	74.00	4,500.00	333,000.00
06.02.01.03.02	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 19,100 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	47.00	5,500.00	258,500.00
06.02.01.03.03	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 24,200 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	15.00	7,200.00	106,000.00
06.02.01.03.04	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 36,200 BTU/h, Caract. Electricas 350W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	21.00	8,900.00	186,900.00
06.02.01.03.05	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 48,100 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	3.00	9,300.00	27,900.00
06.02.01.03.06	EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 60,000 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR)	und	1.00	9,800.00	9,800.00
06.02.01.04	EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA SPLIT DECORATIVO				84,000.00
06.02.01.04.01	SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.0 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ)	und	21.00	4,000.00	84,000.00
06.02.01.05	EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS				28,000.00
06.02.01.05.01	UC-VRF-01 (CAP. NOMINAL: 32 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00		
06.02.01.05.02	UC-VRF-02 (CAP. NOMINAL: 22 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	28,000.00	28,000.00
06.02.01.06	EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO				40,000.00
06.02.01.06.01	SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.4 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ)	und	10.00	4,000.00	40,000.00
06.02.01.07	EQUIPO DE PRECISIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA				25,000.00
06.02.01.07.01	UEP/UCP -01 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.01.07.02	UEP/UCP -02 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.01.08	EVAPORADORES DE AGUA HELADA				900,000.00
06.02.01.08.01	CH-01 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	1.00	450,000.00	450,000.00
06.02.01.08.02	CH-02 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	1.00	450,000.00	450,000.00
06.02.01.09	ELECTROBOMBAS AGUA HELADA				111,000.00
06.02.01.09.01	BP (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 50, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	3.00	18,500.00	55,500.00
06.02.01.09.02	BS (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 100, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ)	und	3.00	18,500.00	55,500.00
06.02.01.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L				298,413.84
06.02.01.10.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/4"	m	473.41	28.53	13,506.39
06.02.01.10.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/8"	m	21.83	30.07	656.43
06.02.01.10.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	473.41	43.82	20,744.83

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



Handwritten signature

010420

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

06.02.01.10.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5/8"	m	26.12	35.83	935.88
06.02.01.10.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	455.67	64.89	29,568.43
06.02.01.10.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	101.72	86.26	8,774.37
06.02.01.10.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	245.51	117.22	28,778.88
06.02.01.10.08	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	116.57	123.39	14,383.57
06.02.01.10.09	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	175.60	175.03	30,735.27
06.02.01.10.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	232.66	140.88	32,777.14
06.02.01.10.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	m	136.42	212.26	28,956.51
06.02.01.10.12	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	m	70.47	317.71	22,389.02
06.02.01.10.13	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5"	m	28.93	911.86	26,380.11
06.02.01.10.14	TUBERIA DE COBRE TIPO L 6"	m	28.90	976.88	28,231.83
06.02.01.10.15	TUBERIA DE COBRE TIPO L 8"	m	9.68	1,197.87	11,595.38
06.02.01.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L - AGUA HELADA				260,434.81
06.02.01.11.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	423.96	64.89	27,510.76
06.02.01.11.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	101.72	86.26	8,774.37
06.02.01.11.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	245.51	117.22	28,778.88
06.02.01.11.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	121.02	123.39	14,932.66
06.02.01.11.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	175.60	175.03	30,735.27
06.02.01.11.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	228.21	140.88	32,150.22
06.02.01.11.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	m	136.42	212.26	28,956.51
06.02.01.11.08	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	m	70.47	317.71	22,389.02
06.02.01.11.09	TUBERIA DE COBRE TIPO L 5"	m	28.93	911.86	26,380.11
06.02.01.11.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L 6"	m	28.90	976.88	28,231.83
06.02.01.11.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L 8"	m	9.68	1,197.87	11,595.38
06.02.01.12	DUCTO METALICO				410,046.53
06.02.01.12.01	DUCTOS DE FO.GO. - FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTOS FABRICADOS CON PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE SOPORTE Y COLGADORES.	kg	15,703.54	17.12	268,844.60
06.02.01.12.02	DUCTOS DE FO.GO. CIRCULAR	kg	1,811.04	17.12	31,005.00
06.02.01.12.03	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO EXTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICO DE CÉLULA CERRADA DE E=3/4".	m2	405.68	38.21	15,501.03
06.02.01.12.04	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.	m2	2,456.81	38.21	93,867.07
06.02.01.12.05	AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO CIRCULAR INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.	m2	22.77	36.40	828.83
06.02.01.13	DIFUSORES Y REJILLAS				220,842.26
06.02.01.13.01	DIFUSORES (2 VIAS,3 VIAS Y 4 VIAS)	PG2	50,512.00	0.75	37,884.00
06.02.01.13.02	DIFUSORES ROT	PG2	34,048.00	1.87	63,669.76
06.02.01.13.03	REJILLAS DE RETORNO	PG2	58,000.00	1.87	108,460.00

Handwritten signature or mark on the left side of the table.

Handwritten mark on the left side of the table.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010419

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.01.13.04	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR	und	6.00	814.75	4,888.50
06.02.01.13.05	DIFUSOR LINEAL (1" de espesor)	und	12.00	495.00	5,940.00
06.02.01.14	DAMPER MANUAL DE REGULACION				72,264.85
06.02.01.14.01	DAMPER MANUAL DE REGULACION	und	161.00	448.85	72,264.85
06.02.01.15	MONTAJE ELECTROMECHANICO				78,290.30
06.02.01.15.01	MONTAJE DE UMAS	und	22.00	337.65	7,428.30
06.02.01.15.02	MONTAJE DE UNIDADES TIPO FAN COIL	und	161.00	347.33	55,920.13
06.02.01.15.03	MONTAJE DE EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO	und	21.00	337.65	7,090.65
06.02.01.15.04	MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA - VRF	und	2.00	347.33	694.66
06.02.01.15.05	MONTAJE DE UNIDADES DE EQUIPO DE UNIDADES DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO - VRF	und	10.00	347.33	3,473.30
06.02.01.15.06	MONTAJE DE EQUIPO DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA	und	2.00	337.65	675.30
06.02.01.15.07	MONTAJE DE EVAPORADORES DE AGUA HELADA	und	2.00	347.33	694.66
06.02.01.15.08	MONTAJE DE ELECTROBOMBAS DE AGUA HELADA	und	6.00	375.56	2,253.30
06.02.01.16	VARIOS				213,177.91
06.02.01.16.01	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO FC)	und	161.00	300.00	48,300.00
06.02.01.16.02	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO)	und	21.00	300.00	6,300.00
06.02.01.16.03	TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO - VRF)	und	10.00	350.00	3,500.00
06.02.01.16.04	TERMOSTATO AMBIENTAL - CONTROLADOR DE TEMPERATURA	und	3.00	2,789.46	8,368.35
06.02.01.16.05	PRE-FILTRO DE FIBRA DE POLIESTER DE 24"x24"x1"	und	22.00	80.01	1,760.22
06.02.01.16.06	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	22.00	118.50	2,607.00
06.02.01.16.07	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 95% DE EFICIENCIA MERV 13	und	21.00	278.50	5,848.50
06.02.01.16.08	FILTRO HEPA DE 24"x24"x12" 99.97% DE EFICIENCIA	und	11.00	1,228.50	13,513.50
06.02.01.16.09	LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) EMISION DE LUZ DE 200 A 400 NANOMETROS	und	22.00	850.00	18,700.00
06.02.01.16.10	PANEL PULSADO 80% EFIC. 4" ESPESOR (MERV 10)	und	2.00	1,750.00	3,500.00
06.02.01.16.11	CAJA PORTAFILTROS	und	21.00	999.99	20,999.79
06.02.01.16.12	MANOMETRO MAGNAGELIC (INDICADOR DE GRADO DE SATURACION DE FILTRO HEPA)	und	21.00	550.13	11,552.73
06.02.01.16.13	UNION FLEXIBLE DE LONA(EQUIPO Y DUCTO)	und	24.00	20.00	480.00
06.02.01.16.14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL(TFC)	und	2.00	2,173.91	4,347.82
06.02.01.16.15	PRUEBAS Y BALANCEO DE UMAS	gib	1.00	4,800.00	4,800.00
06.02.01.16.16	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS FAN COIL	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.17	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.18	PRUEBAS PARA UNIDADES CONDENSADORAS	gib	1.00	10,000.00	10,000.00
06.02.01.16.19	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO - VRF	gib	1.00	6,500.00	6,500.00
06.02.01.16.20	PRUEBAS PARA EQUIPOS DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA	gib	1.00	6,500.00	6,500.00
06.02.01.16.21	PRUEBAS PARA EVAPORADORES DE AGUA HELADA	gib	1.00	7,800.00	7,800.00
06.02.01.16.22	PRUEBAS PARA ELECTROBOMBAS DE AGUA HELADA	gib	1.00	7,800.00	7,800.00
06.02.02	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA				4,749,037.23
06.02.02.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				93,300.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010418

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 SUCURSAL PERU

06.02.02.01.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4960M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 8080M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.03	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3655M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.04	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3190M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.05	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3855M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.06	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4705M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.07	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 860M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	1,800.00	1,800.00
06.02.02.01.08	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1035M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.09	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3025M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.10	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2140M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,500.00	3,500.00
06.02.02.01.11	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.12	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.13	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,500.00	3,500.00
06.02.02.01.14	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4785M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.15	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3310M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,200.00	4,200.00
06.02.02.01.16	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1060M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.17	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1395M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.18	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.19	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.20	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1210M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.21	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4810M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.22	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4640M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	4,700.00	4,700.00
06.02.02.01.23	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 900M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	1,800.00	1,800.00
06.02.02.01.24	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.01.25	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1315M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				18,525.00
06.02.02.02.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2075M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,800.00	3,800.00
06.02.02.02.03	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.02.04	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2545M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.02.05	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1620M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,200.00	3,200.00
06.02.02.03	INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE				60,150.00
06.02.02.03.01	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4850M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.03.02	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	5,125.00	5,125.00
06.02.02.03.03	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6355M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1	6,200.00	6,200.00
06.02.02.03.04	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2480M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	3,800.00	3,800.00
06.02.02.03.05	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1	2,200.00	2,200.00
06.02.02.03.06	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,200.00	4,200.00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010417

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

06.02.02.03.07	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2780M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	3,800.00	3,800.00
06.02.02.03.08	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1820M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	3,200.00	3,200.00
06.02.02.03.09	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3170M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	3,500.00	3,500.00
06.02.02.03.10	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 7110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	7,500.00	7,500.00
06.02.02.03.11	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6500M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	6,800.00	6,800.00
06.02.02.03.12	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3525M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,500.00	4,500.00
06.02.02.03.13	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,200.00	4,200.00
06.02.02.04	EXTRACTOR AXIAL				4,500.00
06.02.02.04.01	EA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.04.02	EA (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,500.00	2,500.00
06.02.02.05	INYECTOR AXIAL				4,000.00
06.02.02.05.01	IA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.05.02	IA (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ)	und	1.00	2,000.00	2,000.00
06.02.02.06	DUCTOS METALICOS				4,308,532.32
06.02.02.06.01	DUCTOS DE Fo.Go.	kg	237,852.34	18.05	4,293,234.74
06.02.02.06.02	DUCTOS DE FO.GO. CIRCULAR	kg	893.55	17.12	15,297.58
06.02.02.07	REJILLAS				80,320.24
06.02.02.07.01	REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE	PG2	32,824.00	1.87	61,380.88
06.02.02.07.02	REJILLA DE INYECCION - DIFUSOR DE AIRE	PG2	10,128.00	1.87	18,939.36
06.02.02.08	MONTAJE ELECTROMECHANICO				12,591.34
06.02.02.08.01	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	und	25.00	271.82	6,795.50
06.02.02.08.02	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO GABINETE	und	5.00	271.82	1,359.10
06.02.02.08.03	MONTAJE DE INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	und	13.00	271.82	3,533.66
06.02.02.08.04	MONTAJE DE EXTRACTORES AXIAL	und	2.00	277.87	555.74
06.02.02.08.05	MONTAJE DE INYECTORES AXIALES	und	2.00	173.67	347.34
06.02.02.09	VARIOS				187,118.33
06.02.02.09.01	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	19.00	118.50	2,251.50
06.02.02.09.02	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 95% DE EFICIENCIA MERV 14	und	15.00	378.50	5,677.50
06.02.02.09.03	FILTRO HEPA DE 24"x24"x12" 99.97% DE EFICIENCIA	und	8.00	1,538.38	12,291.04
06.02.02.09.04	LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) EMISION DE LUZ DE 200 A 400 NANOMETROS	und	8.00	774.00	6,192.00
06.02.02.09.05	CAJA PORTAFILTROS	und	19.00	905.94	17,212.86
06.02.02.09.06	MANOMETRO MAGNAGELIC (INDICADOR DE GRADO DE SATURACION DE FILTRO HEPA)	und	19.00	485.24	9,219.56
06.02.02.09.07	UNION FLEXIBLE DE LONAPARA DUCTOS (A. A.)	und	43.00	179.46	7,716.78
06.02.02.09.08	FILTRO CARBON ACTIVADO DE 24"x24"x22"	und	2.00	207.75	415.50
06.02.02.09.09	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL(TFC)	und	43.00	2,173.91	93,478.13
06.02.02.09.10	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	gib	1.00	2,740.46	2,740.46
06.02.02.09.11	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	gib	1.00	3,134.54	3,134.54
06.02.02.09.12	PRUEBAS Y BALANCEO DE INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE	gib	1.00	3,134.54	3,134.54

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 69S, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

010416

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.02.02.09.13	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXTRACTOR AXIAL	gib	1.00	1,826.96	1,826.96
06.02.02.09.14	PRUEBAS Y BALANCEO DE INYECTOR AXIAL	gib	1.00	1,826.96	1,826.96
06.02.03	EXTRACCION DE HUMO (COCINA)				123,838.85
06.02.03.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				7,500.00
06.02.03.01.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	7,500.00	7,500.00
06.02.03.02	INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				4,700.00
06.02.03.02.01	INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	4,700.00	4,700.00
06.02.03.03	CAMPANA EXTRACTORA - COCINA				39,302.69
06.02.03.03.01	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO TIPO ISLA - ACERO INOXIDABLE (COCINA) 5.00m x 3.40m (INCLUYE INSTALACION)	und	1.00	12,499.99	12,499.99
06.02.03.03.02	FILTRO X GRASE EXTRACTOR	und	30.00	900.00	27,002.70
06.02.03.04	PRECIPITADOR DE GRASA				12,500.00
06.02.03.04.01	PRECIPITADOR DE GRASA CENTRIFUGO (PE-01) (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
06.02.03.05	DUCTOS METALICOS				55,628.07
06.02.03.05.01	DUCTOS DE Fe.Go.	kg	120.75	18.05	2,179.54
06.02.03.05.02	DUCTOS DE FIERRO NEGRO	kg	2,911.14	18.36	53,448.53
06.02.03.08	MONTAJE ELECTROMECANICO				716.06
06.02.03.06.01	MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA	und	1.00	214.63	214.63
06.02.03.06.02	MONTAJE DE INYECTORES CENTRIFUGOS DE SIMPLE ENTRADA	und	1.00	214.63	214.63
06.02.03.06.03	MONTAJE DE PRECIPITADOR DE GRASA	und	1.00	286.80	286.80
06.02.03.07	VARIOS				3,292.03
06.02.03.07.01	FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV7	und	1.00	118.50	118.50
06.02.03.07.02	FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 95% DE EFICIENCIA MERV-14	und	1.00	378.50	378.50
06.02.03.07.03	UNION FLEXIBLE DE LONAPARA DUCTOS (A. A.)	und	2.00	179.46	358.82
06.02.03.07.04	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL(TFC)	und	1.00	2,173.91	2,173.91
06.02.03.07.05	SELECTOR ON-OFF PARA EXTRACTORES E INYECTORES	und	2.00	131.10	282.20
06.02.04	PRESURIZACION DE ESCALERAS				172,713.51
06.02.04.01	INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA				61,600.00
06.02.04.01.01	ICP (CAUDAL: 32,800M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ)	und	4.00	15,400.00	61,600.00
06.02.04.02	DUCTOS METALICOS				40,593.91
06.02.04.02.01	DUCTOS DE Fe.Go.	kg	2,248.97	18.05	40,593.91
06.02.04.03	REJILLAS				17,852.98
06.02.04.03.01	REJILLA DE DESCARGA	PG2	21,528.00	0.82	17,852.98
06.02.04.04	MONTAJE ELECTROMECANICO				1,430.92
06.02.04.04.01	MONTAJE DE INYECTORES CENTRIFUGOS DE SIMPLE ENTRADA	und	4.00	214.63	858.52
06.02.04.04.02	MONTAJE DE DAMPER DE ALIVIO DE 28" X 28"	und	8.00	71.56	572.40
06.02.04.05	VARIOS				51,435.72
06.02.04.05.01	FILTRO DE AIRE, TIPO MALLA DE ALUMINIO 1.2mx1.2mx1/2"	und	4.00	131.31	525.24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.02.04.05.02	UNION FLEXIBLE DE LONA(EQUIPO Y DUCTO)	und	4.00	153.69	614.76
06.02.04.05.03	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PRESURIZACION (TFC) TIPO 09	und	4.00	6,580.42	26,241.68
06.02.04.05.04	SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA, 15 HP,380V/3PH/60Hz	und	4.00	3,412.89	13,651.56
06.02.04.05.05	SENSOR DE HUMO	und	4.00	200.62	802.48
06.02.04.05.06	DAMPER DE ALIVIO DE 28"x28"	und	8.00	1,200.00	9,600.00
06.03	GRUPO ELECTROGENO				920,753.70
06.03.01	SISTEMA DE GENERACION				909,508.10
06.03.01.01	GRUPO ELECTROGENO DE 800Kw - 380-220V/3?-4HILOS EN PRIME	und	2.00	450,504.05	901,008.10
06.03.01.02	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO	glb	1.00	8,500.00	8,500.00
06.03.02	SISTEMA DE VENTILACION				3,607.52
06.03.02.01	REJILLA ACUSTICA PARA INGRESO DE AIRE Ancho=0.65 x Altura=0.65m, Espesor=200mm(Velocidad de aire=4m/s, Perdida de carga= 1.7mm cda)	und	2.00	170.05	340.10
06.03.02.02	DUCTO DE F*G* e =1/27"	kg	35.00	20.76	726.60
06.03.02.03	FUELLE DE LONA	und	2.00	133.28	266.52
06.03.02.04	AISLAMIENTO TERMICO DE LANA DE VIDRIO (ESPESOR MIN. DE 2"), PARA DUCTOS DE EXTRACCION	m2	15.00	151.62	2,274.30
06.03.03	SISTEMA DE ESCAPE				7,638.08
06.03.03.01	REJILLA ACUSTICA PARA INGRESO DE AIRE Ancho=0.65 x Altura=0.65m, Espesor=200mm(Velocidad de aire=4m/s, Perdida de carga= 1.7mm cda)	und	2.00	170.05	340.10
06.03.03.02	TUBERIA DE ACERO NEGRO SCH-40, 10" (INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO, SOPORTES Y ACCESORIOS)	m	5.00	90.86	454.30
06.03.03.03	COMPENSADOR DE DILATACION METALICO DE BRIDA FIJA ø 10"	und	2.00	384.87	769.74
06.03.03.04	CODO DE 90° ACERO NEGRO SCH-40 ø 10", BRIDADO	und	6.00	77.27	463.62
06.03.03.05	ACOPLE BRIDA PARA TUBERIA DE 10"	und	6.00	80.97	485.82
06.03.03.06	SILENCIADOR DE TIPO HOSPITALARIO 35db - 45 db, FLUJO DE 59.6 M3/MIN	und	2.00	909.85	1,819.70
06.03.03.07	SOMBREIRO TIPO CHINO ø 10"	und	2.00	61.70	123.40
06.03.03.08	SOPORTE FIJO PARA TUBERIA DE 10"	und	2.00	28.39	56.78
06.03.03.09	SOPORTE FIJO PARA SILENCIADOR	und	2.00	27.39	54.78
06.03.03.10	AISLAMIENTO TERMICO DE LANA DE VIDRIO (ESPESOR MIN. DE 2")	m2	4.00	177.44	709.76
06.03.03.11	AISLAMIENTO ACUSTICO (PANELES ACUSTICOS)	m2	4.00	522.58	2,090.32
06.03.03.12	PASAMURO DE POLIETILENO EMBRIDADO/LISO DE 12"	und	4.00	67.44	269.76
06.04	SISTEMA DE COMBUSTIBLES				352,482.21
06.04.01	SISTEMA DE PETROLEO				169,330.67
06.04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,900.56
06.04.01.01.01	EXCAVACION CON EQUIPO PARA TANQUE GLP SOTERRADO(ALTO=3.22m; ANCHO=3.22m; LARGO=8.50m)	m3	89.00	6.99	622.11
06.04.01.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO / GLP, ANCHO = 0.60 m, ALTO = 0.60 m, LARGO = 20.0 m	m3	7.20	41.11	295.99
06.04.01.01.03	RELLENO MANUAL PARA REDES ELECTRICAS CON TIERRA CERNIDA DE h=0.20m; A=0.40m	m3	7.20	93.68	674.50
06.04.01.01.04	RELLENO MANUAL Y COMPACTADA CON ARENA PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO, (ANCHO=2.82m; ALTO=2.52m; LARGO=6.4m)	m3	45.48	80.42	3,657.50
06.04.01.01.05	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E = 2" SOLADOS (A=0.60m; L=20.00m)	m2	12.00	56.51	678.12
06.04.01.01.06	CINTA DE SEÑALIZACION	m	25.00	0.39	9.75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.04.01.01.07	LADRILLO DE SEÑALIZACION	und	105.00	1.27	133.35
06.04.01.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 / VOLQUETE 10 M3, D = 5 KM	m3	96.20	8.62	829.24
06.04.01.02	SISTEMA DE SUMINISTRO DE PETROLEO				95,349.80
06.04.01.02.01	SALIDA DE SUMINISTRO DE PETROLEO DE 1/2	pto	4.00	240.82	963.28
06.04.01.02.02	TUBERIA SCH - 40 DE 4"-LLENADO DE TANQUE	m	25.00	158.98	3,974.50
06.04.01.02.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1" -REBOSE	m	5.00	39.81	199.05
06.04.01.02.04	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2"	m	3.00	48.30	144.90
06.04.01.02.05	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4"	m	150.00	49.37	7,405.50
06.04.01.02.06	TUBERIA SCH - 40 DE 2" - MEDICION	m	2.00	69.59	139.18
06.04.01.02.07	TUBERIA SCH - 40 DE 2"- VENTILACION DEL TANQUE	m	5.00	69.86	349.30
06.04.01.02.08	CODO SCH - 40 1 1/2" X 90° - RANURADO	und	2.00	18.94	37.88
06.04.01.02.09	CODO SCH - 40 1 1/4" x 90° - RANURADO	und	8.00	15.21	121.68
06.04.01.02.10	CODO SCH - 40 2" x 90° - RANURADO	und	8.00	38.05	304.40
06.04.01.02.11	TEE SCH - 40 1 1/4"- RANURADO	und	4.00	20.01	80.04
06.04.01.02.12	VALVULA DE BOLA COBRE DE 1 1/4"	und	4.00	252.23	1,008.92
06.04.01.02.13	FILTRO TIPO Y 1 1/4"	und	6.00	208.13	1,236.78
06.04.01.02.14	VALVULA DE RETENCION 1 1/4"	und	12.00	209.49	2,513.88
06.04.01.02.15	VALVULA DE RETENCION 2"	und	2.00	208.43	416.86
06.04.01.02.16	CANASTILLA DE SUCCION 1 1/4 "	und	3.00	122.84	368.52
06.04.01.02.17	VALVULA DE ALIVIO DE 1 1/4"	und	4.00	258.88	1,035.52
06.04.01.02.18	VALVULA DE ALIVIO 2"	und	2.00	321.87	643.74
06.04.01.02.19	MANOMETRO DIESEL	und	8.00	554.09	4,432.72
06.04.01.02.20	TUBERIA FLEXIBLE DE 1"	m	6.00	50.16	300.96
06.04.01.02.21	TUBERIA FLEXIBLE DE 1 1/4"	m	14.00	53.01	742.14
06.04.01.02.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PETROLEO SOTERRADO, CAP: 2 500 GLNS	und	1.00	60,349.85	60,349.85
06.04.01.02.23	ELECTROBOMBA DESUMINISTRO 1.0 HP / 20G.P.M / 380V ~ 3F-60HZ (PETROLEO)	und	4.00	2,070.00	8,280.00
06.04.01.02.24	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE PETROLEO	gib	1.00	300.00	300.00
06.04.01.03	SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO				49,247.64
06.04.01.03.01	SALIDA DE RETORNO DE PETROLEO 1"	pto	4.00	322.73	1,290.92
06.04.01.03.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1	m	120.00	48.83	5,859.60
06.04.01.03.03	CODO SCH - 40 1" x 90° - RANURADO	und	32.00	14.09	450.88
06.04.01.03.04	TEE SCH - 40 1"- RANURADO	und	4.00	16.75	67.00
06.04.01.03.05	VALVULA DE RETENCION 2"	und	2.00	208.43	416.86
06.04.01.03.06	TUBERIA FLEXIBLE DE 1"	m	2.00	50.16	100.32
06.04.01.03.07	ELECTROBOMBA DE RETORNO DE PETROLEO 1/2 HP 15 gal/m	und	2.00	1,380.00	2,760.00
06.04.01.03.08	TANQUE DIARIO DE PETROLEO 150 GLNS	und	1.00	11,605.74	11,605.74
06.04.01.03.09	TANQUE DIARIO DE PETROLEO 200 GLNS	und	1.00	18,858.32	18,858.32
06.04.01.03.10	PRUEBA MECANICA DEL DE RETORNO DE PETROLEO	gib	1.00	7,840.00	7,840.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

[Handwritten signature]
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.04.01.04	VARIOS				16.832.77
06.04.01.04.01	PROTECCION CATODICA (INCLUYE 2 ANODOS)	gib	1.00	1,509.31	1,509.31
06.04.01.04.02	TAPA METÁLICA DE 0.90X0.90 m. PARA MANHOLE	und	1.00	320.00	320.00
06.04.01.04.03	SISTEMA DE OBSERVACION DE DE FUGAS DE DIESEL TUBO Ø4"	und	2.00	450.00	900.00
06.04.01.04.04	MANHOLE 24" Ø	und	1.00	357.07	357.07
06.04.01.04.05	ACCESORIOS (FERRETERIA)	gib	1.00	500.00	500.00
06.04.01.04.06	VISOR DE VIDRIO DE 1 1/4"	und	1.00	1,609.63	1,609.63
06.04.01.04.07	CAJA DE TOMA DE LLENADO, METALICA CON TAPA REJILLA Y CANDADO	und	1.00	1,468.00	1,468.00
06.04.01.04.08	CAJAS DE REGISTRO	und	2.00	223.64	447.28
06.04.01.04.09	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRÓN	m	190.00	5.60	1,064.00
06.04.01.04.10	JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSIÓN Ø1"	und	1.00	2,382.67	2,382.67
06.04.01.04.11	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE Ø1 1/4"	und	2.00	79.69	159.38
06.04.01.04.12	SOPORTE PARA 4 TUBERIAS ADOSADAS A LA PARED	und	4.00	59.73	239.92
06.04.01.04.13	SOPORTE PARA 3 TUBERIAS ADOSADAS A LA PARED	und	13.00	58.07	754.91
06.04.01.04.14	COLGADOR PARA 2 TUBERIAS TIPO CANAL F.G. UNISTRUT (INCL. VARILLA ROSCADA 1/2")	und	40.00	24.62	984.80
06.04.01.04.15	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1"	und	40.00	47.21	1,888.40
06.04.01.04.16	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1 1/4"	und	40.00	56.21	2,248.40
06.04.02	SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP				124,161.64
06.04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,731.90
06.04.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SISTEMA DE GLP. (ALTO=0.30m; ANCHO=0.60m; LARGO=25m)	m3	4.50	6.99	31.46
06.04.02.01.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO (ALTO=0.30m; ANCHO=0.60m; LARGO=25m)	m3	4.50	61.49	276.71
06.04.02.01.03	EXCAVACION CON EQUIPO PARA TANQUE GLPSOTERRADO(ALTO=3.00m; ANCHO=3.60m; LARGO=7.40m)	m3	80.00	50.29	4,023.20
06.04.02.01.04	RELLENO CON GRAVA PARA TANQUE, ARENA SECA DE RIO SIN SALES Y SIN ALCALIS	m3	17.00	159.89	2,718.13
06.04.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOS 125/VOLQUETE DE 8M3. D=5KM.	m3	84.50	19.91	1,682.40
06.04.02.02	SISTEMA DE SUMINISTRO DE GLP				109,558.20
06.04.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SOTERRADO DE ALMACENAMIENTO DEGLP, CAP: 2500 GLNS	und	1.00	109,558.20	109,558.20
06.04.02.03	SALIDAS DE GAS GLP				1,900.28
06.04.02.03.01	SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1/2"	pto	4.00	141.91	567.64
06.04.02.03.02	SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 3/4"	pto	8.00	166.58	1,332.64
06.04.02.04	TUBERIAS PARA DISTRIBUCIÓN DE GLP				22,141.81
06.04.02.04.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	3.00	43.62	131.46
06.04.02.04.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	20.00	64.89	1,297.80
06.04.02.04.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	150.00	86.26	12,939.00
06.04.02.04.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	40.00	117.22	4,688.80
06.04.02.04.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	25.00	123.39	3,084.75
06.04.02.05	ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE GLP				11,186.98
06.04.02.05.01	CODO DE COBRE TIPO L 1/2" x 90°	und	5.00	38.43	192.15

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



李 文 雪

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.04.02.05.02	CODO DE COBRE TIPO L 3/4" x 90°	und	4.00	38.82	154.48
06.04.02.05.03	CODO DE COBRE TIPO L 1" x 90°	und	15.00	41.84	627.60
06.04.02.05.04	CODO DE COBRE TIPO L 1 1/4" X 90°	und	16.00	49.79	796.64
06.04.02.05.05	CODO DE COBRE TIPO L 1 1/2" X 90°	und	10.00	64.81	646.10
06.04.02.05.06	TEE DE COBRE TIPO L DE 1"	und	4.00	57.39	229.56
06.04.02.05.07	TEE DE COBRE DE TIPO L 1 1/4"	und	3.00	57.51	172.53
06.04.02.05.08	REDUCCION CONCENTRICA DE COBRE TIPO L 1 1/4" - 1"	und	1.00	80.27	80.27
06.04.02.05.09	REDUCCION CONCENTRICA DE COBRE TIPO L 1" - 3/4"	und	3.00	75.97	227.91
06.04.02.05.10	REDUCCION CONCENTRICA DE COBRE TIPO L 1" - 1/2"	und	4.00	85.67	342.68
06.04.02.05.11	SOPORTE PARA 1 TUBERIA-ADOSADA (INCL. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	und	85.00	46.86	3,063.70
06.04.02.05.12	SOPORTE PARA 3 TUBERIA-ADOSADA (INCL. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	und	13.00	66.46	863.98
06.04.02.05.13	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1"	und	65.00	47.21	3,068.85
06.04.02.05.14	ABRAZADERA PARA TUBERIA DE 1 1/4"	und	13.00	56.21	730.73
06.04.02.06	VALVULAS				4,452.26
06.04.02.06.01	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 1/2"	und	4.00	247.41	989.84
06.04.02.06.02	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 3/4"	und	8.00	175.72	1,405.76
06.04.02.06.03	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 1 1/4"	und	6.00	342.81	2,056.86
06.04.02.07	ESTACION DE REGULADORA DE PRESION				13,710.98
06.04.02.07.01	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 1ERA ETAPA (V.R.P.1)	und	1.00	763.74	763.74
06.04.02.07.02	VALVULA DE RETENCION 1"	und	1.00	157.14	157.14
06.04.02.07.03	MANOMETRO (PRIMERA ETAPA)	und	1.00	540.34	540.34
06.04.02.07.04	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 2DA ETAPA (V.R.P.2)	und	8.00	833.74	6,669.92
06.04.02.07.05	VALVULA DE RETENCION 1"	und	8.00	157.14	1,257.12
06.04.02.07.06	MANOMETRO (2DA ETAPA)	und	8.00	540.34	4,322.72
06.04.02.08	TOMA DE LLENADO Y RETORNO DE GLP				5,246.14
06.04.02.08.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2", RETORNO	m	15.00	119.68	1,795.20
06.04.02.08.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1-1/2", LLENADO(GLP LIQUIDO)	m	15.00	119.68	1,795.20
06.04.02.08.03	VALVULA DE RETORNO DE 1 1/2" (INCL. TAPON Y PULL AWAY)	und	1.00	167.53	167.53
06.04.02.08.04	VALVULA DOBLE CHECK 1 1/2" - LLENADO (INCL.TAPON Y PULL AWAY)	und	1.00	183.75	183.75
06.04.02.08.05	VALVULA DE CIERRE MANUAL DE 1 1/2" - RETORNO DE VAPOR	und	1.00	158.53	158.53
06.04.02.08.06	VALVULA DE CIERRE MANUAL DE 1 1/2" - LLENADO	und	1.00	174.75	174.75
06.04.02.08.07	TUBERIA SCH-40DE 1 1/2" - SUMINISTRO A VAPORIZADOR FUEGO DIRECTO	m	15.00	49.82	747.30
06.04.02.08.08	CAJA DE CONCRETO PARA TOMA DE LLENADO, MAS TAPA METALICA CON REJILLA Y CANDADO	und	1.00	223.88	223.88
06.04.02.09	VARIOS				7,233.09
06.04.02.09.01	PROTECCION CATODICA (INCLUYE 2 ANODOS)	gib	1.00	1,509.31	1,509.31
06.04.02.09.02	TUBERIA FLEXIBLE DE 1 1/4"	m	3.00	53.01	159.03
06.04.02.09.03	PRUEBAS DE HERMETICIDAD	gib	1.00	1,743.42	1,743.42
06.04.02.09.04	VAPORIZADOR DE FUEGO DIRECTO DE 11,300 000 BTU/h	und	1.00	337.17	337.17

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: http://www.cggc.cn
E-mail: desarrollodmercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.04.02.09.05	TUBERÍA DE VENTEO SCH-40 DE 3"	m	6.00	128.09	768.54
06.04.02.09.06	SELLADOR CORTAFUEGO	pto	17.00	41.12	699.04
06.04.02.09.07	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO OCRE	m	238.00	6.48	1,537.48
06.04.02.09.08	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO	glb	1.00	479.10	479.10
06.05	SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO CONDENSADO				656,594.55
06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				7,341.85
06.05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SISTEMA DE GLP, (ALTO=0.38m; ANCHO=0.60m; LARGO=35m)	m3	7.56	6.99	52.84
06.05.01.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO (ALTO=0.36m; ANCHO=0.60m; LARGO=35m)	m3	7.56	35.93	271.63
06.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 / VOLQUETE 15 M3, D = 5 KM	m3	7.56	9.29	70.23
06.05.01.04	CANAleta DE CONCRETO CON IMPERMEAB. PARA VAPOR, (ALTO=0.36m; ANCHO=0.60m) (INCLUYE TAPA DE CONCRETO HERMETICA)	m	35.00	140.74	4,925.90
06.05.01.05	REJILLA METALICA EN CANALETA DE CENTRAL DE CALDERAS, ANCHO = 0.35 M	m	15.00	134.75	2,021.25
06.05.02	SALIDA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO				774.89
06.05.02.01	SALIDAS EN LAVANDERIA	pto	5.00	96.85	484.25
06.05.02.02	SALIDAS EN RESIDUOS SOLIDOS	pto	1.00	108.50	108.50
06.05.02.03	SALIDAS EN ESTERILIZACION	pto	2.00	91.07	182.14
06.05.03	EQUIPOS PARA SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO				648,437.81
06.05.03.01	SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR - SALA DE CALDERAS				311,038.17
06.05.03.01.01	CALDERA DE VAPOR PIRO TUBULAR HORIZONTAL, 50 BHP, AUTORREGULADA CON CONTROL, PUERTO MODBUS, FLUE CORRUGADO, DUAL/GAS/PETROLEO DIESEL B5)	und	2.00	145,458.62	290,917.24
06.05.03.01.02	CABECERO DE DISTRIBUCION DE VAPOR, Ø6" X 2.28MT, 100PSI	und	1.00	8,730.95	8,730.95
06.05.03.01.03	TANQUE DE PURGA 80GLN	und	1.00	2,397.60	2,397.60
06.05.03.01.04	CHIMENEAS DE ø16"	und	2.00	4,496.19	8,992.38
06.05.03.02	SISTEMA DE RETORNO DE CONDENSADO - SALA DE CALDERAS				55,046.89
06.05.03.02.01	TANQUE DE CONDENSADO DE 120 GLN Y ALIMENTACION DE AGUA PARA CALDEROS	und	1.00	13,061.35	13,061.35
06.05.03.02.02	BOMBA PARA ALIMENTACION A CALDERAS, 3HP/360V/73F760HZ	und	3.00	15,817.90	47,453.70
06.05.03.02.03	DOSIFICADOR DE PRODUCTOS QUIMICOS, DOSIFICACION 9.3 l/h, CAPACIDAD 50l, 220V/1F/60HZ	und	1.00	4,531.84	4,531.84
06.05.03.03	MONTAJE ELECTROMECHANICO				3,486.84
06.05.03.03.01	MONTAJE DESISTEMA DE GENERACION DE VAPOR - SALA DE CALDERAS	glb	1.00	1,743.42	1,743.42
06.05.03.03.02	MONTAJE DEL SISTEMA DE RETORNO DE CONDENSADO - SALA DE CALDERAS	glb	1.00	1,743.42	1,743.42
06.05.03.04	TUBERIAS SCH-40 VAPOR Y RETORNO DE VAPOR				22,934.77
06.05.03.04.01	TUBERIA SCH - 40 DE 1/2"	m	38.00	18.42	663.12
06.05.03.04.02	TUBERIA SCH - 40 DE 3/4"	m	20.00	16.55	331.00
06.05.03.04.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1"	m	70.00	40.98	2,868.60
06.05.03.04.04	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2"	m	160.00	48.30	7,728.00
06.05.03.04.05	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4"	m	210.00	49.37	10,387.70
06.05.03.04.06	TUBERIA SCH - 40 DE 2"	m	15.00	65.09	976.35
06.05.03.05	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA				82,318.04
06.05.03.05.01	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2"	m	36.00	136.64	4,919.04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.05.03.05.02	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3/4"	m	20.00	146.84	2,936.80
06.05.03.06.03	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1"	m	70.00	157.04	10,982.80
06.05.03.05.04	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2"	m	180.00	187.24	26,758.40
06.05.03.05.05	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/4"	m	210.00	162.14	34,049.40
06.05.03.05.06	AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2"	m	15.00	177.44	2,661.60
06.05.03.06	COLGADORES PARA TUBERIA				11,699.94
06.05.03.06.01	COLGADORES DE 1 TUBO TIPO GOTA	pza	10.00	25.49	254.90
06.05.03.06.02	COLGADORES DE 2 TUBO TIPO RIEL ACANALADO	pza	69.00	17.29	1,193.01
06.05.03.06.03	COLGADORES DE 3 TUBO TIPO RIEL ACANALADO	pza	19.00	21.25	403.75
06.05.03.06.04	ABRAZADERAS DE 3/4"	und	5.00	30.30	151.50
06.05.03.06.05	ABRAZADERAS DE 1"	und	41.00	41.80	1,713.80
06.05.03.06.06	ABRAZADERAS DE 1 1/4"	und	70.00	51.98	3,636.60
06.05.03.06.07	ABRAZADERAS DE 1 1/2"	und	65.00	48.77	3,170.05
06.05.03.06.08	ABRAZADERAS DE 2"	und	8.00	50.37	402.96
06.05.03.06.09	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 3/4"	pza	5.00	4.68	23.40
06.05.03.06.10	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 1"	pza	41.00	3.96	162.36
06.05.03.06.11	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 1 1/4"	pza	70.00	4.03	282.10
06.05.03.06.12	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 1 1/2"	pza	85.00	4.15	298.75
06.05.03.06.13	PROTECTOR DE TUBO DE EN COLGADORES (POLIN) DE 2"	pza	8.00	4.22	33.76
06.05.03.07	JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA				10,983.42
06.05.03.07.01	JUNTA FLEXIBLE DE 1"	und	2.00	2,325.42	4,650.84
06.05.03.07.02	JUNTA FLEXIBLE DE 1.1/4"	und	2.00	3,166.29	6,332.58
06.05.03.08	ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE VAPOR				1,412.44
06.05.03.08.01	ESTACION REDUCTORA DE 100 PSI - 50 PSI	und	2.00	706.22	1,412.44
06.05.03.09	FINALES DE LINEA				3,480.86
06.05.03.09.01	FINAL DE LINEA TRONCAL	und	4.00	432.61	1,730.44
06.05.03.09.02	FINAL DE LINEA PARA EQUIPO	und	4.00	432.61	1,730.44
06.05.03.10	VARIOS				136,056.42
06.05.03.10.01	VALVULA DE BOLA COBRE DE 1/2"	und	18.00	139.02	2,224.32
06.05.03.10.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	16.00	123.89	1,982.24
06.05.03.10.03	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1/2"	und	11.00	125.09	1,375.99
06.05.03.10.04	VALVULA DE ALIVIO DE AIRE 1/2" ROSCADA	und	1.00	127.65	127.65
06.05.03.10.05	VALVULA GLOBO VASTAGO LARGO DE 1/2	und	5.00	172.57	862.85
06.05.03.10.06	VARILLA NIVEL DE VIDRIO CON VALVULA EN ANGULO DE 1/2" DE BRONCE	und	1.00	254.60	254.60
06.05.03.10.07	VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	und	13.00	138.10	1,796.30
06.05.03.10.08	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3/4"	und	4.00	60.12	240.48
06.05.03.10.09	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4"	und	8.00	431.28	3,450.08
06.06.03.10.10	VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 1"	und	2.00	190.22	380.44

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.05.03.10.11	VALVULA COMPUERTA DE BRONCEDE 1"	und	12.00	194.92	2,339.04
06.05.03.10.12	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø1"	und	2.00	257.04	514.08
06.05.03.10.13	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	13.00	283.14	3,680.82
06.05.03.10.14	VALVULA CHECK 1.1/4"	und	3.00	337.04	1,011.12
06.05.03.10.15	ELECTROVALVULA DE 1 1/4"	und	1.00	1,790.57	1,790.57
06.05.03.10.16	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	13.00	800.49	10,406.37
06.05.03.10.17	VALVULA CHECK 1.1/2"	und	3.00	701.65	2,104.95
06.05.03.10.18	CODO SCH-40 1 1/2" X 90°	und	55.00	18.15	998.25
06.05.03.10.19	CODO - ACERO SCH-40Ø 3/4" X 90°	und	17.00	12.27	208.59
06.05.03.10.20	CODO SCH-40 1" X 90°	und	11.00	12.97	142.67
06.05.03.10.21	CODO SCH-40 1 1/4" X 90°	und	12.00	14.09	169.08
06.05.03.10.22	CODO SCH - 40 1 1/2" X 90°	und	10.00	7,357.23	73,572.30
06.05.03.10.23	CODO SCH-40 2" X 90°	und	2.00	21.79	43.58
06.05.03.10.24	TEE DE ACERO SCH 40 Ø 1/2"	und	13.00	16.73	217.49
06.05.03.10.25	TEE DE ACERO SCH 40 Ø 3/4"	und	10.00	12.93	129.30
06.05.03.10.26	TEE DE SCH-40 1"	und	18.00	15.63	280.08
06.05.03.10.27	TEE DE SCH-40 1 1/4"	und	10.00	18.70	187.00
06.05.03.10.28	TEE DE SCH-40 1 1/2"	und	16.00	42.66	682.56
06.05.03.10.29	UNION UNIVERSAL 1/2"	und	15.00	25.64	384.60
06.05.03.10.30	UNION UNIVERSAL 3/4"	und	12.00	27.97	335.64
06.05.03.10.31	UNION UNIVERSAL DE 1 1/4"	und	5.00	29.02	145.10
06.05.03.10.32	FILTRO TIPO Y 1 1/4"	und	3.00	208.13	618.39
06.05.03.10.33	FILTRO TIPO Y 1/2"	und	15.00	98.63	1,494.45
06.05.03.10.34	FILTRO TIPO Y 3/4"	und	4.00	118.31	473.24
06.05.03.10.35	FILTRO TIPO Y 1"	und	2.00	155.67	311.34
06.05.03.10.36	FILTRO TIPO Y 1 1/2"	und	3.00	252.81	758.43
06.05.03.10.37	FILTRO TIPO Y 1 1/4"	und	4.00	208.13	824.52
06.05.03.10.38	REDUCCION DE ACERO SCH 40 DE Ø1 1/4"- Ø1/2"	und	2.00	85.64	171.28
06.05.03.10.39	TRAMPA TERMODINAMICA - ACERO SCH-40Ø 1/2"	und	15.00	340.16	5,102.40
06.05.03.10.40	TERMOMETRO CON BULBO Y DIAL HASTA 150°C	und	1.00	2,825.12	2,825.12
06.05.03.10.41	SENSOR DE NIVEL	und	1.00	475.67	475.67
06.05.03.10.42	MANOMETRO RANGO DE 0-200 PSI	und	4.00	1,051.10	4,204.40
06.05.03.10.43	MANOMETRO RANGO DE 0-100 PSI	und	4.00	871.10	3,484.40
06.05.03.10.44	SEPARADOR DE HUMEDAD TIPO S1 ROSCADO DE 1"	und	2.00	584.09	1,168.18
06.05.03.10.45	TRAMPA FLOTADOR Y TERMOSTATICA - ACERO SCH-40Ø 1"	und	3.00	369.82	1,109.46
06.05.03.10.46	SELLADOR CORTAFUEGO	pto	25.00	41.12	1,028.00
06.06	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL				1,320,115.60
06.06 01	ASCENSORES Y MONTACARGAS				1,320,115.60



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

06.06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1350 kg. CU,15-18 PERSONAS, V = 1 m/s ; EMBARQUE DUPLEX	und	2.00	266,376.80	532,753.60
06.06.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLA, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1800 kg.,24 PERSONAS, V = 1 m/s ; EMBARQUE SIMPLE	und	1.00	254,048.00	254,048.00
06.06.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGAS LIMPIO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500 kg., 20 PERSONAS, V = 0.6 m/s ; EMBARQUE SIMPLE	und	1.00	254,048.00	254,048.00
06.06.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA SUCIO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP.1500 kg., 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s ; EMBARQUE SIMPLE	und	1.00	279,266.00	279,266.00
06.07	SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE				
06.07.01	SISTEMA DE SUMINISTRO PARA CAPTADORES SOLARES				512,306.93
					84,506.88
06.07.01.01	SALIDA DE RETORNO AGUA SOLAR CALIENTE 2"	pto	1.00	558.03	558.03
06.07.01.02	TOMA DE SUMNISTRO AGUA SOLAR CALIENTE 2"	pto	1.00	625.86	625.86
06.07.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	41.00	86.28	3,536.66
06.07.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	126.00	175.03	22,053.78
06.07.01.05	CODO DECobre 1" X 90°	und	44.00	51.00	2,244.00
06.07.01.06	CODO DECobre 2" X 90°	und	20.00	79.33	1,586.60
06.07.01.07	TEE DE COBRE 2"	und	47.00	93.11	4,376.17
06.07.01.08	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	und	48.00	339.64	16,302.72
06.07.01.09	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLES	und	25.00	517.02	12,925.50
06.07.01.10	REDUCCION 2" a 1"	und	48.00	74.51	3,576.48
06.07.01.11	VALVULA CHECK 2"	und	2.00	400.28	800.56
06.07.01.12	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO OCRE	m	167.00	6.46	1,078.82
06.07.01.13	AISLAMIENTO TIPO CANA Y ENCHAQUETADO EN TUBERIAS (INCL. ACCESORIOS)	m	167.00	38.66	6,456.22
06.07.01.14	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE CAPTADORES SOLARES	gib	1.00	8,388.58	8,388.58
06.07.02	EQUIPOS ESPECIALES				343,067.69
06.07.02.01	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES	und	66.00	4,140.00	273,240.00
06.07.02.02	ESTACION DE BOMBEO 750W-1F-220V	und	1.00	3,858.22	3,858.22
06.07.02.03	ESTACION DE BOMBEO 5KW-1F-220V	und	1.00	2,658.22	2,658.22
06.07.02.04	INTERCAMBIADOR DE CALOR	und	1.00	4,778.22	4,778.22
06.07.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VASO DE EXPANSION VASO DE EXPANSION 50L	und	1.00	6,556.71	6,556.71
06.07.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VASO DE EXPANSION VASO DE EXPANSION 20L	und	3.00	2,974.54	8,923.62
06.07.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR 800GLS	und	2.00	7,419.97	14,839.94
06.07.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR 378 GLS	und	1.00	25,564.50	25,564.50
06.07.02.09	ELECTROBOMBAS 1.5KW/380V/3F	und	2.00	1,269.77	2,539.54
06.07.02.10	UNION FLEXIBLE DE 2"	und	2.00	54.36	108.72
06.07.03	VARIOS				84,729.26
06.07.03.01	TERMOMETRO	und	26.00	2,951.62	76,742.12
06.07.03.02	VALVULA DE DRENAJE	und	26.00	109.00	2,834.00
06.07.03.03	VALVULA DE SEGURIDAD	und	4.00	118.40	473.60
06.07.03.04	SENSOR DE TEMPERATURA DE INMERCION EN LIQUIDO (30° A110°C)	und	5.00	287.50	1,437.50

Handwritten signature and initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, pliso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

06.07.03.05	MANOMETRO (PRIMERA ETAPA)	und	6.00	540.34	3,242.04
07	COMUNICACIONES				11,922,943.64
07.01	INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO				1,084,458.65
07.01.01	BUZON DE CONCRETO				51,131.96
07.01.01.01	BUZÓN CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO (1000 x 1000 x 1200 mm)	und	22.00	2,324.18	51,131.96
07.01.02	CAJAS DE PASE F.G.				142,673.61
07.01.02.01	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 100x100x100 mm	und	4,313.00	31.32	135,083.16
07.01.02.02	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 150x150x150 mm	und	153.00	43.45	6,647.85
07.01.02.03	CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x300 mm	und	4.00	58.95	235.80
07.01.02.04	CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x200 mm	und	2.00	55.75	111.50
07.01.02.05	CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x150 mm	und	8.00	59.05	472.40
07.01.02.06	CAJA DE PASE CUADRADA 400x300x150 mm	und	2.00	61.45	122.90
07.01.03	BANDEJAS				619,455.46
07.01.03.01	BANDEJAS TIPO MALLA DE 300X105X3000MM CON ACCESORIOS	m	1,643.95	375.92	617,983.68
07.01.03.02	FIRE STOPPING	und	9.00	182.42	1,461.78
07.01.04	TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP				100,915.78
07.01.04.01	TUBERIA 1" PVC SAP - NTP:399.006, NTE: 024	m	5,396.13	14.97	80,780.07
07.01.04.02	TUBERIA 4" PVC SAP - NTP:399.006, NTE: 024	m	612.40	32.88	20,135.71
07.01.05	TUBERIA METALICA FLEXIBLE				167,773.11
07.01.05.01	TUBERIA 3/4" CONDUIT - EMT ANSI C80.3	m	8,115.28	15.71	127,491.05
07.01.05.02	TUBERIA 1" CONDUIT - EMT ANSI C80.3	m	1,723.18	15.49	26,692.06
07.01.05.03	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DE 1"	m	25.50	20.96	534.48
07.01.05.04	SELLO CORTA FUEGO	und	354.00	36.88	13,055.52
07.01.06	POSTES				4,310.41
07.01.06.01	POSTE DE CO. ARMADO CENTRIFUGADO DE 11 M	und	1.00	4,310.41	4,310.41
07.01.07	DUCTOS				1,985.94
07.01.07.01	DUCTO DE CONCRETO DE 1 VIAS DE 100mm Ø	m	51.00	38.94	1,985.94
07.01.08	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,212.38
07.01.08.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES COMUNICACIONES, H = 1.00 M, ANCHO=0.45 M	m3	85.18	41.11	3,501.75
07.01.08.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	68.53	37.01	2,536.30
07.01.08.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA DIST < 10 KM	m3	16.65	10.47	174.33
07.02	CABLEADO VERTICAL (BACKBONE DE FIBRA OPTICA)				206,019.27
07.02.01	CABLEFIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MULTIMODO 24 HILOS TIPO 50/125 OM4 LSZH	m	2,202.00	77.61	170,897.22
07.02.02	MÓDULO ADAPTADOR MTP-LC MULTIMODO OM4	und	38.00	109.87	4,175.06
07.02.03	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL (CENTRO DE DATOS)	und	4.00	1,230.87	4,923.48
07.02.04	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA SECUNDARIA (GABINETE DE TELECOMUNICACIONES)	und	15.00	1,242.37	18,635.55
07.02.05	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4 LC/LC DÚPLEX	und	76.00	97.21	7,387.96
07.03	CABLEADO HORIZONTAL (CABLEADO ESTRUCTURADO DATA)				677,506.95

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

07.03.01	CABLE S/FTP CAT. 7ASOLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES	m	62,760.00	6.54	410,450.40
07.03.02	MÓDULO JACK CATEGORÍA 7A, BLINDADO	und	1,046.00	66.94	70,019.24
07.03.03	FACE PLATE DE 1 PUERTO	und	572.00	17.05	9,752.60
07.03.04	FACE PLATE DE 2 PUERTOS	und	237.00	18.53	4,391.61
07.03.05	PATCH CORD S/FTP, PARA ÁREA DE TRABAJO	und	1,046.00	91.37	95,573.02
07.03.06	PATCH CORD S/FTP, PARA GABINETE DE TELECOMUNICACIONES	und	1,046.00	83.48	87,320.08
07.04	GABINETES				80,355.10
07.04.01	GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO DE 42 RU (GDS: 800x1000x2100 mm) INC. INSTALACION	und	8.00	5,634.34	45,074.72
07.04.02	GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO DE 45 RU (GDP: 800x1200x2200 mm) INC. INSTALACION	und	6.00	5,634.34	33,806.04
07.04.03	GABINETE DE COMUNICACIONES DE PARED DE 18 RU (GDS: 900x600x510 mm) INC. INSTALACION	und	1.00	1,474.34	1,474.34
07.05	EQUIPOS PASIVOS				76,921.86
07.05.01	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	und	4.00	1,642.34	6,569.36
07.05.02	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS	und	21.00	3,110.34	65,317.14
07.05.03	ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 1RU	und	4.00	47.44	189.76
07.05.04	ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 2RU	und	21.00	52.44	1,101.24
07.05.05	ORDENADOR DE CABLES VERTICAL	und	14.00	267.44	3,744.16
07.06	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU)				17,126.80
07.06.01	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) HORIZONTAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES	und	8.00	694.34	5,554.72
07.06.02	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU)VERTICAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES CENTRO DE DATOS	und	12.00	964.34	11,572.08
07.07	UPS MONOFASICO DE 5KVA				186,169.20
07.07.01	UPS MONOFASICO DE 5KVA PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES	und	15.00	12,411.28	186,169.20
07.08	CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO				11,538.46
07.08.01	CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE RED	gib	1.00	11,538.46	11,538.46
07.09	SISTEMA DE TELEFONIA IP				431,171.07
07.09.01	CENTRAL TELEFÓNICA IP	und	1.00	95,000.00	95,000.00
07.09.02	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA (SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.09.03	SISTEMA DE REPORTES Y TARIFICADOR (SOFTWARE TARIFICADOR)	und	1.00	12,500.00	12,500.00
07.09.04	GATEWAY DE COMUNICACIONES (ISDN E1 & FXO)	und	1.00	30,000.00	30,000.00
07.09.05	CONVERSORES CELULARES GSM	und	1.00	5,000.00	5,000.00
07.09.06	TELÉFONOS IP TIPO USO GENERAL	und	186.00	750.00	139,500.00
07.09.07	TELÉFONOS IP TIPO USO GERENCIAL	und	1.00	750.00	750.00
07.09.08	TERMINAL DE OPERADORA TELEFONICA	und	1.00	1,800.00	1,800.00
07.09.09	LICENCIA DE SOFTWARE DE SOFTPHONE	und	3.00	25,000.00	75,000.00
07.09.10	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TELEFONIA IP	gib	1.00	46,821.07	46,821.07
07.10	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CCTV				281,686.78
07.10.01	CAMARA DE VIDEO IP MOVIL INTERIOR (TIPO DOMO)	und	19.00	850.00	16,150.00

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

07.10.02	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR	und	58.00	1,500.00	87,000.00
07.10.03	CÁMARA MOVIL EXTERIOR TIPO PTZ	und	2.00	4,500.00	9,000.00
07.10.04	GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR)	und	1.00	40,000.00	40,000.00
07.10.05	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.10.06	ESTACIÓN DE OPERACIÓN Y MONITOREO	und	3.00	9,500.00	28,500.00
07.10.07	PANTALLA DE MONITOREO	und	3.00	3,825.00	11,475.00
07.10.08	DECODIFICADOR DE VIDEOWALL	und	1.00	2,430.00	2,430.00
07.10.09	JOYSTICK	und	1.00	1,940.00	1,940.00
07.10.10	LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDORES, DE ESTACIONES DE TRABAJO, DE DECODERS Y LICENCIAS DE USUARIOS.	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.10.11	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA-CCTV	gib	1.00	35,191.78	35,191.78
07.11	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO				191,381.98
07.11.01	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO	und	4.00	6,500.00	26,000.00
07.11.02	SENSOR ÓPTICO PARA CAPTURA DE HUELLA DACTILAR	und	4.00	2,800.00	11,200.00
07.11.03	LECTOR BIOMÉTRICO	und	10.00	2,200.00	22,000.00
07.11.04	CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA	und	10.00	450.00	4,500.00
07.11.05	CONTACTO MAGNÉTICO	und	10.00	125.00	1,250.00
07.11.06	PULSADOR DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO	und	10.00	1,950.00	19,500.00
07.11.07	SERVIDOR	und	1.00	22,000.00	22,000.00
07.11.08	SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS Y ASISTENCIA	und	1.00	7,200.00	7,200.00
07.11.09	ESTACION DE TRABAJO	und	1.00	9,350.00	9,350.00
07.11.10	TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID	und	100.00	48.50	4,850.00
07.11.11	IMPRESORA PARA TARJETAS RFID	und	1.00	3,800.00	3,800.00
07.11.12	LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR, ESTACIÓN DE TRABAJO Y LICENCIAS DE USUARIOS	und	1.00	37,500.00	37,500.00
07.11.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	gib	1.00	22,231.98	22,231.98
07.12	SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS				358,910.85
07.12.01	ESTACION ENFERMERAS	und	7.00	10,000.00	70,000.00
07.12.02	PULSADOR CAMA	und	54.00	319.00	17,226.00
07.12.03	TIRADOR DE BAÑO	und	27.00	450.00	12,150.00
07.12.04	TIRADOR DE DUCHA	und	27.00	450.00	12,150.00
07.12.05	PULSADOR TIPO PEDAL O DE PIE	und	5.00	350.00	1,750.00
07.12.06	LUMINARIA DE SOBREPuerta	und	33.00	400.00	13,200.00
07.12.07	MODULO DE HABITACION	und	33.00	2,500.00	82,500.00
07.12.08	SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO	und	1.00	23,500.00	23,500.00
07.12.09	SOFTWARE DE SERVIDOR DE GESTIÓN	und	1.00	12,500.00	12,500.00
07.12.10	SOFTWARE CLIENTE DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN	und	1.00	12,500.00	12,500.00
07.12.11	LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR Y LICENCIAS DE USUARIOS	und	1.00	58,500.00	58,500.00
07.12.12	CABLE PARA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA	m	1,057.45	2.16	2,284.09

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

llwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

07.12.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA LLAMADA DE ENFERMERA	gib	1.00	40,650.76	40,650.76
07.13	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS				549,434.00
07.13.01	PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	und	1.00	45,000.00	45,000.00
07.13.02	PANEL SECUNDARIO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO	und	1.00	25.00	25.00
07.13.03	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	und	850.00	336.86	286,331.00
07.13.04	DETECTOR DE TEMPERATURA	und	22.00	320.00	7,040.00
07.13.05	ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA	und	49.00	230.00	11,270.00
07.13.06	PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCÓPICA	und	49.00	420.00	20,580.00
07.13.07	SENSOR DE ANIEGO	und	10.00	185.00	1,850.00
07.13.08	MÓDULO DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS	und	8.00	334.54	2,676.32
07.13.09	MÓDULO DE CONTROL Y DESACTIVACIÓN DE ASCENSORES	und	8.00	334.54	2,676.32
07.13.10	MÓDULO PARA MONITOREO DE VÁLVULAS Y FLUJO DE AGUA	und	4.00	385.90	1,463.60
07.13.11	MÓDULO AISLADOR DE FALLAS	und	34.00	160.00	5,440.00
07.13.12	MÓDULO DE MONITOREO	und	6.00	320.00	1,920.00
07.13.13	MÓDULO DE CONTROL	und	6.00	320.00	1,920.00
07.13.14	MODULO DE RELAY	und	4.00	618.24	2,472.96
07.13.15	JACK PARA SALIDA DE TELÉFONO DE BOMBEROS	und	13.00	210.00	2,730.00
07.13.16	ESTACIÓN FIJA PARA BOMBEROS	und	13.00	320.00	4,160.00
07.13.17	AURICULAR PARA TELÉFONO DE BOMBEROS	und	13.00	250.00	3,250.00
07.13.18	FUENTE DE ALIMENTACIÓN NAC REMOTA	und	49.00	800.00	39,200.00
07.13.19	CABLEADO DE DETECCION	m	10,183.29	4.82	49,083.46
07.13.20	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS	gib	1.00	60,345.34	60,345.34
07.14	SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO				494,183.37
07.14.01	WORKSTATION (CENTRAL DE SONIDO)	und	1.00	16,000.00	16,000.00
07.14.02	SOFTWARE DE GESTION	und	1.00	16,000.00	16,000.00
07.14.03	AMPLIFICADOR DE AUDIO 2x120 W	und	12.00	3,136.20	37,634.40
07.14.04	GATEWAY DE VOZ	und	8.00	30,000.00	240,000.00
07.14.05	ALTAVOZ DE TECHO	und	113.00	490.00	55,370.00
07.14.06	CONSOLA DE PERIFONEO IP	und	1.00	2,500.00	2,500.00
07.14.07	CONTROL DE VOLUMEN	und	11.00	420.00	4,620.00
07.14.08	CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE	m	561.34	5.06	2,840.38
07.14.09	SISTEMA INDEPENDIENTE PARA AUDITORIO (SUM)				119,218.59
07.14.09.01	CONSOLA MEZCLADORA DE SONIDO PARA LA SALA SUM	und	4.00	7,692.31	30,769.24
07.14.09.02	MICRÓFONO INALÁMBRICO: DE MANO	und	2.00	1,934.05	3,868.10
07.14.09.03	MICRÓFONO CON PEDESTAL	und	1.00		-
07.14.09.04	PARLANTE PARA AUDITORIO	und	12.00	512.26	6,147.12
07.14.09.05	MICRÓFONO PARA AUDITORIO	und	11.00	1,934.05	21,274.55

Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

07.14.09.06	GABINETE 18RU	und	2.00	1,150.00	2,300.00
07.14.09.07	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	gib	1.00	54,859.58	54,859.58
07.15	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS				185,253.87
07.15.01	RELOJ IP PATRON	und	1.00	14,200.00	14,200.00
07.15.02	RELOJ SECUNDARIO DE UNA ESFERA	und	113.00	1,250.00	141,250.00
07.15.03	RELOJ IP CRONOMETRO	und	3.00	2,650.00	7,950.00
07.15.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	gib	1.00	21,853.87	21,853.87
07.16	CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA				1,670,827.51
07.16.01	SWITCH DE BORDE, 24 PUERTOS PoE+	und	4.00	22,000.00	88,000.00
07.16.02	SWITCH DE BORDE, 48 PUERTOS PoE+	und	21.00	41,215.00	865,515.00
07.16.03	SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN LAN	und	1.00	24,000.00	24,000.00
07.16.04	SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN DATACENTER	und	1.00	24,000.00	24,000.00
07.16.05	SWITCH CORE	und	1.00	24,000.00	24,000.00
07.16.06	CONTROLADOR DE ACCESO INALÁMBRICO	und	1.00	243,000.00	243,000.00
07.16.07	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT)	und	19.00	5,000.00	95,000.00
07.16.08	GESTOR DE POLÍTICAS DE AUTENTICACIÓN (SOFTWARE DE GESTIÓN)	und	1.00	18,000.00	18,000.00
07.16.09	FIREWALL (SEGURIDAD INFORMÁTICA)	und	1.00	120,000.00	120,000.00
07.16.10	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA	gib	1.00	169,312.51	169,312.51
07.17	SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF				86,258.58
07.17.01	ESTACION DE BASE HF	und	1.00	3,600.00	3,600.00
07.17.02	ESTACION BASE DE VHF	und	1.00	17,200.00	17,200.00
07.17.03	REPETIDOR VHF	und	1.00	15,000.00	15,000.00
07.17.04	RADIO PORTATIL (HANDY) VHF	und	4.00	620.00	2,480.00
07.17.05	SOFTWARE DE DESPACHO E INCLUYE LICENCIA	und	1.00	15,000.00	15,000.00
07.17.06	SOFTWARE DE MONITOREO GPS	und	1.00	10,000.00	10,000.00
07.17.07	ESTACION DE TRABAJO	und	1.00	9,350.00	9,350.00
07.17.08	MONITOR DE 42" PARA VISUALIZACION	und	1.00	2,492.00	2,492.00
07.17.09	CABLE COAXIAL HELIAX 1/2"	m	142.00	9.98	1,417.16
07.17.10	GABINETE AUTOSOPORTADO DE 42 RU	und	1.00	1,100.00	1,100.00
07.17.11	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RADIO VHF/HF	gib	1.00	8,619.40	8,619.40
07.18	SISTEMA DE TELEVISION - CATV				226,867.32
07.18.01	CENTRAL DE VIDEO	und	1.00	7,000.00	7,000.00
07.18.02	AMPLIFICADOR DE VIDEO	und	1.00	95.00	95.00
07.18.03	AMPLIFICADOR LINEAL DE VIDEO	und	1.00	75.00	75.00
07.18.04	TELEVISOR LEDSMART TV DE 42". INCLUYE RACK	und	75.00	2,492.00	188,900.00
07.18.05	CABLE COAXIAL Y CONECTORES PARA CATV	m	308.00	10.46	3,221.68
07.18.06	ANTENA AEREA EXTERNA	und	1.00	5,300.00	5,300.00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Allaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERÚ

Handwritten number: 10/100

07.18.07	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CATV	gib	1.00	24,275.64	24,275.64
07.19	SISTEMA DE TELECONSULTAS				104,348.77
07.19.01	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MULTIPUNTO	und	1.00	80,000.00	80,000.00
07.19.02	TELEFONO PARA CONFERENCIA	und	1.00	7,500.00	7,500.00
07.19.03	TV DE ALTA DEFINICION	und	1.00	2,692.00	2,692.00
07.19.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELECONSULTAS	gib	1.00	14,156.77	14,156.77
07.20	SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS				298,234.15
07.20.01	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	und	1.00	45,000.00	45,000.00
07.20.02	DETECTOR DE MULIPROPOSITO (HUMO Y TEMPERATURA)	und	1.00	340.00	340.00
07.20.03	ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA	und	1.00	230.00	230.00
07.20.04	ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO	und	1.00	210.00	210.00
07.20.05	LUZ ESTROBOSCÓPICA Y SIRENA	und	1.00	350.00	350.00
07.20.06	MÓDULO DE CONTROL	und	1.00	320.00	320.00
07.20.07	MÓDULO DE MONITOREO	und	1.00	320.00	320.00
07.20.08	SENSOR DE ANIEGO	und	1.00	185.00	185.00
07.20.09	AGENTE LIMPIO	und	2.00	85,000.00	170,000.00
07.20.10	BOQUILLA DE DESCARGA	und	4.00	120.00	480.00
07.20.11	CABLEADO	m	21.30	5.06	107.78
07.20.12	FIRE STOPPING	und	1.00	162.42	162.42
07.20.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.21	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO				764,028.95
07.21.01	CHASIS BLADE	und	1.00	120,000.00	120,000.00
07.21.02	SERVIDOR BLADE	und	8.00	70,000.00	560,000.00
07.21.03	CONSOLA KVM PARA RACK	und	1.00	3,500.00	3,500.00
07.21.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.22	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO				385,528.95
07.22.01	ALMACENAMIENTO DE INFORMACION (SAN)	und	1.00	205,000.00	205,000.00
07.22.02	LIBRERÍA DE BACKUP	und	1.00	25,000.00	25,000.00
07.22.03	LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE BACKUPS	und	1.00	75,000.00	75,000.00
07.22.04	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.23	SISTEMA DE GESTION DE COLAS				128,896.76
07.23.01	SERVIDOR DE SISTEMA DE CITAS	und	1.00	23,500.00	23,500.00
07.23.02	DISPENSADOR DE TICKET DEL SISTEMA DE COLAS	und	1.00	24,867.81	24,867.81
07.23.03	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.24	SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO (BMS)				750,463.02
07.24.01	SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO Y BASE DE DATOS	und	1.00	23,500.00	23,500.00

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
 Tel: 01 6167050 - Anexo 106
 Website: <http://www.cggc.cn>
 E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com / liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERU

07.24.02	SOFTWARE DE GESTION Y MONITORE PARA SISTEMA DE BMS	und	1.00	16,000.00	16,000.00
07.24.03	ESTACIÓN DE VISUALIZACION Y MONITOREO	und	1.00	7,400.00	7,400.00
07.24.04	MONITOR DE 45" PARA VISUALIZACIÓN	und	1.00	4,500.00	4,500.00
07.24.05	CONTROLADOR DE RED	und	7.00	5,500.00	38,500.00
07.24.06	MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA PARA EL CONTROLADOR DE RED	und	7.00	2,900.00	20,300.00
07.24.07	GABINETE DE BMS	und	7.00	3,200.00	22,400.00
07.24.08	SENSOR DE NIVEL	und	4.00	365.90	1,463.60
07.24.09	SENSOR DE NIVEL INTRINSICAMENTE SEGURO	und	4.00	365.90	1,463.60
07.24.10	SENSOR DE PRESION PARA DIFERENCIAL DE AIRE	und	627.00	365.90	229,419.30
07.24.11	SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA	und	5.00	365.90	1,829.50
07.24.12	SWITCH DE CORRIENTE	und	255.00	365.90	93,304.50
07.24.13	SENSOR DE CAUDAL DE AGUA	und	13.00	365.90	4,756.70
07.24.14	CABLE PARA BMS	m	37,364.20	5.73	214,096.87
07.24.15	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.25	SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES MEDICAS (PACS/RIS)				1,184,308.95
07.25.01	SOFTWARE PARA SISTEMA PACS	und	1.00	428,024.78	428,024.78
07.25.02	SOFTWARE PARA SISTEMA RIS	und	1.00	362,124.76	362,124.76
07.25.03	INTEGRACIÓN PACS/RIS	und	1.00	120,000.00	120,000.00
07.25.04	HARDWARE PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES (PACS/RIS)	und	1.00	70,000.00	70,000.00
07.25.05	SERVIDOR PARA PACS	und	1.00	9,663.25	9,663.25
07.25.06	SERVIDOR PARA HIS	und	1.00	8,351.02	8,351.02
07.25.07	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES MÉDICAS	und	1.00	3,500.00	3,500.00
07.25.08	MONITOR GRADO MÉDICO DE 3 MEGAPIXELES	und	1.00	13,172.45	13,172.45
07.25.09	MONITOR GRADO MÉDICO DE 5 MEGAPIXELES MONOCROMATICO	und	1.00	21,954.09	21,954.09
07.25.10	MONITOR GRADO MÉDICO DE 5 MEGAPIXELES COLOR	und	1.00	33,463.85	33,463.85
07.25.11	IMPRESORA DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS	und	1.00	26,135.82	26,135.82
07.25.12	ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN	und	1.00	7,400.00	7,400.00
07.25.13	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.26	SISTEMA DE GESTION DE SALUD (HIS)				1,364,652.89
07.26.01	SISTEMA HIS	und	1.00	1,182,123.74	1,182,123.74
07.26.02	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE PARA EL HIS	und	1.00	102,000.00	102,000.00
07.26.03	INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO	gib	1.00	80,528.95	80,528.95
07.27	ACELEROGRAFO DIGITAL				107,410.00
07.27.01	ACELEROGRAFO	und	2.00	53,705.00	107,410.00
TOTAL COSTO DIRECTO (A)					108,300,614.72
GASTOS GENERALES					
GASTOS FIJOS				0.980963536307%	1,062,389.54
GASTOS VARIABLES				11.675320498125%	12,644,443.87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.

Tel: 01 6167050 - Anexo 106

Website: <http://www.cggc.cn>

E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqian@cggcintl.com /

liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

010200

	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	12.656284034433%	13,706,833.41
	UTILIDAD (C)	7.445328727678%	8,063,336.77
	SUB TOTAL (A+B+C)		130,070,784.90
	I.G.V.	18.00%	23,412,741.28
1.00	PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES		S/ 153,483,526.18
2.00	PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO		S/ 35,800,579.64
2.01	EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO (INC. GGU+IGV)		S/ 35,800,579.64
	PRESUPUESTO TOTAL : OBRA CIVIL (1)+ EQUIPAMIENTO (2)		S/ 189,284,106.82

Son: Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cinco con 82/100 Soles

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Lima, 27 de diciembre del 2022

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU

LI WENXUE
C.E. N°002143422
Representante Legal Permanente
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
LIMITED SUCURSAL PERU



Add: Av. Felipe Pardo y Aliaga 695, piso 3, San Isidro, Lima.
Tel: 01 6167050 - Anexo 106
Website: <http://www.cggc.cn>
E-mail: desarrollodemercados@cggcperu.com / zengqlan@cggcintl.com /
liwenxue@cggcintl.com / yangdian@cggcintl.com / sol0602@163.com

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	B	D-1	Electrocardiógrafo	13,428.60	14.00	S/ 188,000.40
EQ	B	D-100	Ecógrafo doppler color 4D	368,438.50	1.00	S/ 368,438.50
EQ	B	D-103	Ecógrafo portátil	187,784.67	3.00	S/ 563,354.01
EQ	B	D-104	Bomba de infusión de 1 canal	11,051.89	3.00	S/ 33,155.67
EQ	B	D-105	Bomba de infusión de 2 canales	14,055.54	21.00	S/ 295,166.34
EQ	B	D-106	Bomba de infusión de jeringa	12,062.20	3.00	S/ 36,186.60
EQ	B	D-109	Coche de paro equipado	62,162.42	10.00	S/ 621,624.20
EQ	B	D-110	Coche para intubación difícil	29,486.94	3.00	S/ 88,460.82
EQ	B	D-112	Incubadora de transporte	78,018.36	2.00	S/ 156,036.72
EQ	B	D-113	Incubadora estándar	75,917.25	1.00	S/ 75,917.25
EQ	B	D-114	Incubadora neonatal abierta	93,367.22	3.00	S/ 280,071.66
EQ	B	d-116	Máquina de anestesia con monitoreo avanzado	308,904.67	3.00	S/ 926,714.01
EQ	B	D-118	Ventilador mecánico adulto - pediátrico - neonatal	190,745.03	3.00	S/ 572,235.09
EQ	B	D-119	Ventilador de transporte	98,245.42	1.00	S/ 98,245.42
EQ	B	D-12	Monitor de funciones vitales de transporte	29,023.17	1.00	S/ 29,023.17
EQ	B	D-120	Ventilador mecánico adulto pediátrico	154,655.59	1.00	S/ 154,655.59
EQ	B	D-13	Monitor del estado hipnótico	53,454.02	3.00	S/ 160,362.06
EQ	B	D-140	Equipo de oxigenoterapia rodable	3,594.46	12.00	S/ 43,133.52
EQ	B	D-15	Monitor fetal	21,228.86	4.00	S/ 84,915.44
EQ	B	D-16	Monitor fetal gemelar	27,932.15	3.00	S/ 83,796.45
EQ	B	D-165	Bicicleta ergométrica, adulto	14,808.35	1.00	S/ 14,808.35
EQ	B	D-166	Bicicleta ergométrica, pediátrica	14,898.05	1.00	S/ 14,898.05
EQ	B	D-17	Pulsioxímetro	8,127.86	15.00	S/ 121,917.90
EQ	B	D-179	Tanque de compresas calientes	17,798.71	1.00	S/ 17,798.71
EQ	B	D-18	Monitor de funciones vitales de 6 parámetros	40,487.70	6.00	S/ 242,926.20
EQ	B	D-180	Tanque de compresas frías	19,768.46	1.00	S/ 19,768.46
EQ	B	D-18a	Central de monitoreo para monitores de funciones vitales	155,473.96	2.00	S/ 310,947.92
EQ	B	D-20	Equipo de rayos x estacionario digital	1,179,961.37	1.00	S/ 1,179,961.37
EQ	B	D-201	Nebulizador	1,594.58	8.00	S/ 12,756.64
EQ	B	D-212	Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 lt	33,395.73	2.00	S/ 66,791.46
EQ	B	D-213	Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 30 lt.	40,811.83	2.00	S/ 81,623.66
EQ	B	D-214	Esterilizador con generador eléctrico de vapor de 40 lt	44,694.97	1.00	S/ 44,694.97
EQ	B	D-215	Esterilizador con generador eléctrico de vapor 100 litros con doble puerta	440,936.16	2.00	S/ 881,870.32
EQ	B	D-218	Esterilizador de baja temperatura - peróxido de hidrogeno	470,317.00	1.00	S/ 470,317.00
EQ	B	D-219	Lavador ultrasónico de instrumental quirúrgico	30,279.59	6.00	S/ 181,677.54
EQ	B	D-21a	Equipo de rayos x dental digital de pared	67,210.97	1.00	S/ 67,210.97
EQ	B	D-220	Lavadora automática de chatas	43,035.01	6.00	S/ 258,210.06
EQ	B	D-229	Tanque de hidroterapia para miembros inferiores	25,438.48	1.00	S/ 25,438.48
EQ	B	D-230	Tanque de hidroterapia para miembros superiores	26,455.15	1.00	S/ 26,455.15
EQ	B	D-24	Equipo de rayos x rodable digital	720,442.47	2.00	S/ 1,440,884.94
EQ	B	D-243	Analizador automático para microbiología	113,770.00	1.00	S/ 113,770.00
EQ	B	D-244	Analizador bioquímico automatizado	155,302.04	1.00	S/ 155,302.04
EQ	B	D-246	Analizador de electrolitos y gases de sangre portátil	44,537.99	1.00	S/ 44,537.99
EQ	B	D-247	Analizador de electrolitos y gases en la sangre	72,742.50	1.00	S/ 72,742.50
EQ	B	D-248	Baño María de 10 a 15 litros	7,813.64	4.00	S/ 31,254.56
EQ	B	D-249	Baño María de 20 a 25 litros	11,111.22	1.00	S/ 11,111.22
EQ	B	D-258	Espectrofotómetro	60,082.23	2.00	S/ 120,164.46
EQ	B	D-259	Glucómetro portátil	1,025.06	17.00	S/ 17,425.02
EQ	B	D-260	Incubadora de microbiología CO2	52,251.20	1.00	S/ 52,251.20
EQ	B	D-261	Incubadora de microbiología de 30 a 40 litros	15,350.62	1.00	S/ 15,350.62
EQ	B	D-262	Rotador serológico	12,744.06	3.00	S/ 38,232.18
EQ	B	D-263	Analizador hematológico automático de 03 extrapes	96,232.30	1.00	S/ 96,232.30
EQ	B	D-266	Centrífuga universal para 24 tubos	33,170.29	3.00	S/ 99,510.87
EQ	B	D-267	Centrífuga para 12 tubos	18,432.12	1.00	S/ 18,432.12
EQ	B	D-268	Centrífuga para 24 tubos	30,179.85	3.00	S/ 90,539.55
EQ	B	D-269	Centrífuga para microhematocrito	18,929.29	4.00	S/ 75,717.16
EQ	B	D-27	Equipo de fototerapia	19,894.41	3.00	S/ 59,683.23
EQ	B	D-270	Cosquiómetro Semiautomatizado	25,011.50	1.00	S/ 25,011.50
EQ	B	D-271	Hemoglobímetro	7,116.94	5.00	S/ 35,584.70
EQ	B	D-279	Balanza analítica (200 a 500 gr)	8,478.99	1.00	S/ 8,478.99
EQ	B	D-28	Lámpara de examen clínico	4,354.69	33.00	S/ 143,704.77
EQ	B	D-280	Balanza analítica de precisión	7,086.88	2.00	S/ 14,173.76
EQ	B	D-283	Conservadora de bolsas de sangre de +2 a +6 °c	53,987.64	2.00	S/ 107,975.28
EQ	B	D-287	Refrigeradora para laboratorio de 14 pies cúbicos	42,376.29	5.00	S/ 211,881.45
EQ	B	D-288	Refrigeradora para medicamentos	36,478.82	11.00	S/ 401,267.02
EQ	B	D-29	Lámpara de terapia rayos infrarrojos	3,290.38	1.00	S/ 3,290.38
EQ	B	D-293	Analizador automático de Coombs	83,017.94	1.00	S/ 83,017.94
EQ	B	D-298	Congeladora vertical de -20° c.	60,556.05	1.00	S/ 60,556.05
EQ	B	D-299	Descongelador de plasma	45,359.79	1.00	S/ 45,359.79
EQ	B	D-304	Lámpara de examen clínico - led, tipo cuello de ganso	3,439.60	2.00	S/ 6,879.20
EQ	B	D-31	Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta	102,917.19	3.00	S/ 308,751.57
EQ	B	D-319	Lensómetro digital con uveómetro	40,928.70	1.00	S/ 40,928.70
EQ	B	D-322	Estimulador fetal	7,596.28	3.00	S/ 22,788.84
EQ	B	D-33	Lámpara quirúrgica de techo simple	68,382.41	3.00	S/ 205,147.23
EQ	B	D-334	Pulsioxímetro portátil	8,298.23	10.00	S/ 82,982.30
EQ	B	D-335	Sistema mape (monitoreo de presión ambulatoria continua)	40,164.23	1.00	S/ 40,164.23
EQ	B	D-339	Agitador de tubos	13,836.69	1.00	S/ 13,836.69
EQ	B	D-34	Lámpara quirúrgica rodable	60,280.36	6.00	S/ 361,562.16
EQ	B	D-350	Cuna de calor radiante	101,695.45	3.00	S/ 305,086.35
EQ	B	D-354	Analizador inmunológico	268,513.41	2.00	S/ 537,026.82
EQ	B	D-36	Equipo de terapia con ultrasonido	24,160.96	1.00	S/ 24,160.96
EQ	B	D-365	Esterilizador para biberones	6,089.66	1.00	S/ 6,089.66
EQ	B	D-366	Analizador de gases electrolitos y metabolitos	85,067.71	1.00	S/ 85,067.71
EQ	B	D-367	Rotador orbital	15,276.63	1.00	S/ 15,276.63
EQ	B	D-368	Analizador automático de hemocultivo	161,986.20	1.00	S/ 161,986.20
EQ	B	D-369	Incubadora para cultivo	36,515.30	1.00	S/ 36,515.30
EQ	B	D-37	Estimulador nervioso transcutáneo (TENS)	8,872.11	1.00	S/ 8,872.11
EQ	B	D-376	Cabina de flujo laminar vertical (4 pies tipo A/B3) (1.5 kW)	59,345.23	1.00	S/ 59,345.23
EQ	B	D-387	Equipo de electroterapia de corrientes múltiples	25,771.61	1.00	S/ 25,771.61
EQ	B	D-388	Equipo de terapia combinada (ultrasonido + electroterapia)	29,806.34	1.00	S/ 29,806.34
EQ	B	D-389	Equipo de tracción cervical	49,073.63	1.00	S/ 49,073.63



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 QINGHAI CHENHUI GROUP COMPANY

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	B	D-390	Equipo de tracción cervical / lumbar con camilla	56,225.65	1.00	56,225.65
EQ	B	D-394	Equipo faja ergonómica	120,627.71	1.00	120,627.71
EQ	B	D-4	Espirómetro computarizado	29,437.63	1.00	29,437.63
EQ	B	D-40	Lámpara de luz halógena dental	1,341.79	2.00	2,683.58
EQ	B	D-41	Unidad dental completa	60,964.94	2.00	121,929.88
EQ	B	D-419	Autokeratorefractómetro portátil	30,559.51	1.00	30,559.51
EQ	B	D-422	Monitor de otoplóicos LCD	20,003.68	2.00	40,007.36
EQ	B	D-425	Tonómetro de aire	28,357.08	1.00	28,357.08
EQ	B	D-43	Autokeratorefractómetro fijo	57,133.82	1.00	57,133.82
EQ	B	D-430	Congeladora para vacunas horizontal	39,015.32	2.00	78,030.64
EQ	B	D-430a	Refrigeradora para vacunas horizontal	40,039.30	3.00	120,117.90
EQ	B	D-44	Cámara retinal	72,892.16	1.00	72,892.16
EQ	B	D-5	Espirómetro portátil	21,733.48	3.00	65,200.44
EQ	B	D-6	Holter	77,977.94	1.00	77,977.94
EQ	B	D-60	Microscopio binocular estándar	14,758.08	6.00	88,548.36
EQ	B	D-60a	Microscopio de campo oscuro	17,180.51	1.00	17,180.51
EQ	B	D-67	Torre de video cirugía laparoscópica	589,229.08	1.00	589,229.08
EQ	B	D-69	Torre de video cirugía histeroscópica	624,014.08	1.00	624,014.08
EQ	B	D-7	Monitor de funciones vitales de 6 parámetros	51,427.03	7.00	359,989.21
EQ	B	D-77	Electrobisturí monopolar/ bipolar digital	92,666.21	3.00	277,998.63
EQ	B	D-8	Monitor de funciones vitales de 7 parámetros	63,668.54	14.00	891,779.56
EQ	B	D-80	Electrocauterio monopolar y bipolar	25,997.49	2.00	51,994.98
EQ	B	D-82	Mesa de operaciones hidráulica/eléctrica	192,375.09	3.00	577,125.27
EQ	B	D-86	Aspirador de secreción portátil	6,345.66	3.00	19,036.98
EQ	B	D-87	Aspirador de secreciones de sobremesa	4,514.84	1.00	4,514.84
EQ	B	D-88	Aspirador de secreciones rodable	10,038.84	22.00	220,854.48
EQ	B	D-89	Aspirador de secreciones rodable para red de vacío	7,277.13	3.00	21,831.39
EQ	B	D-91	Calentador para sangre/soluciones	26,430.30	2.00	52,860.60
EQ	B	D-93	Equipo calentador de fluidos	21,950.41	18.00	395,107.38
EQ	B	D-96	Detector de latidos fetales de sobremesa	4,487.14	6.00	26,922.84
EQ	B	D-97	Detector de latidos fetales portátil	3,171.41	14.00	44,399.74
EQ	B	D-99	Ecógrafo doppler color 3D	317,735.53	1.00	317,735.53
EQ	B	E-201	Lavador desinfectante de 2 puertas	315,497.39	1.00	315,497.39
EQ	B	M-73	Cama camilla multiposición	25,183.76	7.00	176,286.32
EQ	B	M-74	Cama camilla multiposición tipo UCI	30,543.41	1.00	30,543.41
EQ	B	M-82	Coche de paro	53,225.50	3.00	159,676.50
EQ	B	D-301	Esterilizador por calor seco 30 litros	10,455.87	1.00	10,455.87
EQ	C	D-123	Estetoscopio neonatal	226.24	4.00	904.96
EQ	C	D-124	Estetoscopio adulto	233.29	15.00	3,499.35
EQ	C	D-125	Estetoscopio adulto pediátrico	293.59	38.00	11,156.42
EQ	C	D-126	Frontoluz	1,392.06	3.00	4,176.18
EQ	C	D-127	Laringoscopio adulto - pediátrico	4,636.73	6.00	27,820.38
EQ	C	D-128	Linterna para examen clínico	121.30	19.00	2,304.70
EQ	C	D-129	Martillo de reflejos	138.21	12.00	1,658.52
EQ	C	D-131	Pantoscopio	4,555.86	14.00	63,782.04
EQ	C	D-132	Pantoscopio pediátrico	4,555.86	1.00	4,555.86
EQ	C	D-133	Tensiómetro aneróide adulto	680.09	4.00	2,720.36
EQ	C	D-135	Tensiómetro aneróide rodable adulto	1,597.32	57.00	91,047.24
EQ	C	D-136	Tensiómetro aneróide rodable pediátrico - neonatal	1,888.12	20.00	37,762.40
EQ	C	D-148	Neofotoscopia de 2 campos	1,148.89	52.00	59,742.28
EQ	C	D-150	Neofotoscopia de 4 campos	1,493.32	3.00	4,479.96
EQ	C	D-153	Canastilla (gradilla) para transporte de muestras	770.78	4.00	3,083.12
EQ	C	D-155	Mechero bunsen	1,404.73	1.00	1,404.73
EQ	C	D-156	Reloj cronómetro para laboratorio	264.98	3.00	794.94
EQ	C	D-157	Reloj de laboratorio con alarma	401.24	4.00	1,604.96
EQ	C	D-158	Termómetro / higrómetro digital	748.73	8.00	3,743.65
EQ	C	D-167	Circuito de psicometría	3,368.80	1.00	3,368.80
EQ	C	D-175	Muletas	386.47	1.00	386.47
EQ	C	D-176	Polea con contrapesos, set de pesas	4,429.29	1.00	4,429.29
EQ	C	D-177	Rueda de marino con manivela para ejercicios de hombro	3,559.46	1.00	3,559.46
EQ	C	D-181	Cala de lunas con montura de pruebas adulto y pediátrico	8,808.27	2.00	17,616.54
EQ	C	D-185	Balanza de dos platillos de 2 Kg	2,682.88	2.00	5,365.76
EQ	C	D-186	Balanza de mesa de 20 kilos	5,192.50	2.00	10,385.00
EQ	C	D-187	Balanza digital neonatal	2,115.22	1.00	2,115.22
EQ	C	D-188	Balanza digital con tallímetro pediátrica	3,515.42	4.00	14,061.68
EQ	C	D-189	Balanza mecánica con tallímetro para adulto	8,211.76	2.00	16,423.52
EQ	C	D-193	Bolsa perfusora	885.35	1.00	885.35
EQ	C	D-199	Fluómetro con humidificador para la red de oxígeno	690.90	95.00	65,635.50
EQ	C	D-200	Melatin de atención médica	2,910.68	3.00	8,732.04
EQ	C	D-202	Unidad de aspiración para red de vacío	1,956.32	89.00	174,112.48
EQ	C	D-203	Melatin de reanimación neonatal	5,779.70	2.00	11,559.40
EQ	C	D-204	Melatin de reanimación adulto pediátrico	6,114.68	8.00	48,917.44
EQ	C	D-205	Resucitador manual adulto	769.28	2.00	1,538.56
EQ	C	D-206	Resucitador manual adulto pediátrico	760.32	1.00	760.32
EQ	C	D-216	Cortadora eléctrica de gasas	6,985.66	1.00	6,985.66
EQ	C	D-234	Canastilla (gradilla) de coloración de 20 lminas	1,508.98	3.00	4,526.94
EQ	C	D-235	Controlador de células	4,360.25	3.00	13,080.75
EQ	C	D-237	Microplata 3 medidas	1,708.46	4.00	6,833.84
EQ	C	D-238	Pipeta automática 10 - 100 ul	812.50	4.00	3,250.00
EQ	C	D-239	Pipeta automática 200 - 1000 ul	822.56	3.00	2,467.68
EQ	C	D-240	Pipeta automática 5 - 50 ul	822.56	4.00	3,290.24
EQ	C	D-241	Pipeta automática 50 - 200 ul	808.42	4.00	3,233.68
EQ	C	D-285	Cooler para transporte de vacunas	2,910.68	1.00	2,910.68
EQ	C	d-289	Termo porta vacunas	1,558.59	6.00	9,339.54
EQ	C	D-307	Melatin de reanimación - adulto pediátrico	6,661.71	6.00	39,970.26
EQ	C	D-30a	Lámpara germicida rodable	2,851.12	3.00	8,553.36
EQ	C	D-313	Laringoscopio adulto	3,677.65	1.00	3,677.65
EQ	C	D-320	Medidor de índice de masa corporal	3,484.11	1.00	3,484.11
EQ	C	D-325	Balanza digital con tallímetro adulto	3,146.07	13.00	40,898.91
EQ	C	D-326	Balanza digital con tallímetro neonatal	2,372.28	5.00	11,861.40
EQ	C	D-328	Cinta métrica	68.08	4.00	272.32
EQ	C	D-330	Módulos de psicometría para niños 1 a 3 años	1,898.27	1.00	1,898.27
EQ	C	D-331	Módulos de psicometría para niños 3 años a mas	2,024.81	1.00	2,024.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

李文学
LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

010397

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	C	D-332	Módulos de palcomotricidad para niños menores de 12 meses	1,973.58	1.00	S/ 1,973.58
EQ	C	D-333	Pelotas para ejercicios 3 medidas	750.27	3.00	S/ 2,250.81
EQ	C	D-343	Infantometro	1,581.86	2.00	S/ 3,163.76
EQ	C	D-345	Tallímetro pediátrico	1,003.59	2.00	S/ 2,007.18
EQ	C	D-349	Estetoscopio fetoscopio	158.11	2.00	S/ 316.22
EQ	C	D-375	Mañetín de reanimación pediátrico neonatal	2,518.39	1.00	S/ 2,518.39
EQ	C	D-38	Tanque de parafina	24,187.14	1.00	S/ 24,187.14
EQ	C	D-39	Destarterizador ultrasónico	2,657.59	2.00	S/ 5,315.18
EQ	C	D-395	Termóforo	468.05	2.00	S/ 936.10
EQ	C	D-404	Transiluminador de vasos sanguíneos	8,076.54	1.00	S/ 8,076.54
EQ	C	D-407	Campana para anaerobiosis	10,076.03	1.00	S/ 10,076.03
EQ	C	D-408	Lámpara permicida de pared	3,272.61	5.00	S/ 16,363.05
EQ	C	D-412	Balanza digital portátil	1,252.86	3.00	S/ 3,758.58
EQ	C	D-413	Cinta obstétrica CLAP	120.23	1.00	S/ 120.23
EQ	C	D-418	Tensiómetro aneróide pediátrico - neonatal	621.75	3.00	S/ 1,865.25
EQ	C	D-421	Tonómetro de Schlotz	2,076.01	1.00	S/ 2,076.01
EQ	C	D-49	Oftalmoretinoscopio	17,324.65	1.00	S/ 17,324.65
EQ	C	D-51	Oftalmoscopio indirecto	6,870.63	1.00	S/ 6,870.63
EQ	C	D-90	Calentador corporal	17,416.06	5.00	S/ 87,080.30
EQ	C	D-92	Destructor de agujas hipodérmicas	4,237.54	18.00	S/ 76,275.72
EQ	C	E-1	Termómetro ambiental	227.84	3.00	S/ 683.52
EQ	C	E-130	Bidestilador de agua 4 litros/h	39,057.78	5.00	S/ 195,288.90
EQ	C	E-131	Bidestilador de agua 8 litros/h	48,760.37	2.00	S/ 97,520.74
EQ	C	E-132	Termómetro de laboratorio de -10 a +100°C	189.85	3.00	S/ 569.55
EQ	C	E-160	Data Logger	415.89	11.00	S/ 4,574.79
EQ	C	E-191	Termómetro para porta vacunas	189.85	7.00	S/ 1,328.95
EQ	C	E-2	Selladora de bolsas	38,739.75	1.00	S/ 38,739.75
EQ	C	E-4	Higrómetro	895.78	3.00	S/ 2,687.34
EQ	C	E-5	PHmetro digital	4,982.76	2.00	S/ 9,965.52
EQ	C	M-65	Cajetines de almacenamiento múltiple para dosis unitaria	5,947.90	4.00	S/ 23,791.60
EQ	C	O-13	Test de desarrollo palcomotor (TEPSI)	2,132.16	2.00	S/ 4,264.32
EQ	C	O-20	Test abreviado peruano (TAP)	409.13	2.00	S/ 818.26
EQ	C	O-21	Test EEDP (escala de evaluación de desarrollo palcomotor)	443.74	2.00	S/ 887.48
EQ	C	O-22	Test de WPPSI (pre escolar)	3,585.50	1.00	S/ 3,585.50
EQ	C	O-23	Test de WISC-R (escolar)	2,551.63	1.00	S/ 2,551.63
EQ	C	O-24	Test de WAIS (adultos)	2,967.68	1.00	S/ 2,967.68
EQ	C	O-25	Test de Stanford Binet	5,193.41	1.00	S/ 5,193.41
EQ	C	O-26	Gestograma	176.20	1.00	S/ 176.20
EQ	C	O-28	Maqueta de higiene bucal	151.86	2.00	S/ 303.72
EQ	C	T-78	Reloj cronómetro de pared	789.13	3.00	S/ 2,367.39
EQ	E	D-222	Estante de techo con 02 columnas (Gases, 20,2V, 2AC, 6 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro, 04 data, escape gases) para cada uno	103,398.78	3.00	S/ 310,196.34
EQ	E	D-223a	Toma mural vertical (20, V, AC, 4 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro, 02 data, llamada de enfermeras)	16,210.20	3.00	S/ 48,630.60
EQ	E	D-224	Toma mural (O, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 data)	12,457.16	6.00	S/ 74,742.96
EQ	E	D-225	Toma mural (O, V, 2 tomacorrientes dobles, 01 data, llamada de enfermeras)	14,245.55	47.00	S/ 669,540.85
EQ	E	D-226	Toma mural (O, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro y 02 data)	16,461.28	24.00	S/ 395,070.24
EQ	E	D-226a	Toma mural vertical (O, V, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro y 02 data)	14,620.08	3.00	S/ 43,860.24
EQ	E	D-228a	Estante de techo con 1 columna (20, 2V, AC, 3 tomacorrientes dobles, rack y brazo para monitor multiparámetro, 04 data)	94,570.65	3.00	S/ 283,711.95
EQ	E	D-85	Sistema eléctrico de transferencia de pacientes con camillas de transporte	179,561.40	1.00	S/ 179,561.40
EQ	E	E-100	Tubo para colgar carne	1,198.18	1.00	S/ 1,198.18
EQ	E	E-102	Balanza de plataformas, fuerza 100 kg	4,461.10	1.00	S/ 4,461.10
EQ	E	E-103	Balanza de plataformas digital, fuerza 100 kg	4,051.04	3.00	S/ 12,153.12
EQ	E	E-104	Balanza de plataformas fuerza 160 kg	4,214.58	1.00	S/ 4,214.58
EQ	E	E-108	Refrigeradora de 1500 litros	70,558.87	5.00	S/ 352,794.35
EQ	E	E-129	Refrigeradora de 14 pies cúbicos	5,781.60	13.00	S/ 75,160.80
EQ	E	E-134	Equipo dispensador de alimentos	19,072.35	1.00	S/ 19,072.35
EQ	E	E-159	Refrigerador de 4 p3	2,191.03	5.00	S/ 10,955.15
EQ	E	E-167	Hervidor eléctrico de agua	1,488.32	8.00	S/ 11,890.56
EQ	E	E-188	Equipo para cortar tela	4,747.13	1.00	S/ 4,747.13
EQ	E	E-198	Cámara de conservación de cadáveres de 02 cuerpos	61,428.21	1.00	S/ 61,428.21
EQ	E	E-200	Cocina a gas propano de 6 hornillas y horno	21,306.89	1.00	S/ 21,306.89
EQ	E	E-200a	Plancha lisa y rayada	12,217.66	1.00	S/ 12,217.66
EQ	E	E-200b	Cocina a gas propano de 4 hornillas	6,404.86	1.00	S/ 6,404.86
EQ	E	E-226	Sarten basculante modular a GLP	22,698.54	1.00	S/ 22,698.54
EQ	E	E-61	Lavadora centrífuga automática de 2 puertas (barra sanitaria), Industrial 27 Kg	135,135.80	2.00	S/ 270,271.60
EQ	E	E-52	Máquina de coser, eléctrica, industrial	7,691.26	2.00	S/ 15,382.52
EQ	E	E-53	Planchadora de sabanas	139,958.61	1.00	S/ 139,958.61
EQ	E	E-56	Secadora de ropa	40,400.09	2.00	S/ 80,800.18
EQ	E	E-57	Tabla de planchar a mano	323.00	1.00	S/ 323.00
EQ	E	E-58	Máquina lavadora tipo industrial con escobilla	9,405.52	26.00	S/ 244,543.52
EQ	E	E-74	Set de herramientas para soporte informático	10,369.01	2.00	S/ 20,738.02
EQ	E	E-78	Batidora industrial	10,918.43	1.00	S/ 10,918.43
EQ	E	E-81	Cocina eléctrica de dos hornillas de mesa	2,529.80	6.00	S/ 15,178.80
EQ	E	E-84	Exporridores de jugos, semi industrial, de acero inoxidable	7,760.75	1.00	S/ 7,760.75
EQ	E	E-86	Horno microondas con panel digital	2,365.96	11.00	S/ 26,025.56
EQ	E	E-87	Lavadora industrial de vajillas eléctrica	24,116.23	1.00	S/ 24,116.23
EQ	E	E-88	Licudadora eléctrica 2000 cc	4,747.10	7.00	S/ 33,229.70
EQ	E	E-90	Máquina eléctrica peladora de papas	20,253.34	1.00	S/ 20,253.34
EQ	E	E-91a	Marmitea volcable de 15 litros a más	27,468.28	1.00	S/ 27,468.28
EQ	E	E-91b	Marmitea volcable de 35 litros a más	49,374.67	1.00	S/ 49,374.67
EQ	E	E-94	Moladora eléctrica de carne	12,218.30	1.00	S/ 12,218.30

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

LI WENXUE
REPRESENTANTE LEGAL
CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

010396

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	E	E-96	Sierra eléctrica para cortar carne	13,235.58	1.00	S/ 13,235.58
EQ	E	E-99	Tronco para cortar carne	353.92	1.00	S/ 353.92
EQ	E	M-19	Caja fuerte con clave tipo reloj	8,997.78	2.00	S/ 17,995.56
EQ	E	O-14	Lampa recta	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-15	Zapapico	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-16	Raqadera	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-17	Lampita jardinera	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-18	Rastrillo	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	E	O-19	Picota	294.86	1.00	S/ 294.86
EQ	I	D-141	Chata de acero inoxidable	278.44	52.00	S/ 14,478.88
EQ	I	D-142	Chata de acero inoxidable pediátrico	265.75	3.00	S/ 797.25
EQ	I	D-143	Papagayo de acero inoxidable	139.20	36.00	S/ 5,011.20
EQ	I	D-144	Papagayo de acero inoxidable pediátrico	113.88	3.00	S/ 341.64
EQ	I	D-145	Set de riñoneras de acero quirúrgico	1,589.71	59.00	S/ 92,612.89
EQ	I	D-146	Set de tambores de acero quirúrgico	999.78	57.00	S/ 56,987.46
EQ	I	I-1	Set de instrumental para retirar puntos	5,026.66	6.00	S/ 30,159.96
EQ	I	I-10	Set instrumental de suturas	5,842.02	3.00	S/ 17,526.06
EQ	I	I-11	Set instrumental para curaciones	4,572.85	33.00	S/ 150,904.05
EQ	I	I-12	Set instrumental para extracción de cuerpo extraño	11,820.74	2.00	S/ 23,641.48
EQ	I	I-15	Set de toma de muestras gineco-obstétricas	13,278.56	3.00	S/ 39,835.68
EQ	I	I-18	Set instrumental de inserción y retiro de DIU	12,022.41	6.00	S/ 72,134.46
EQ	I	I-19	Set instrumental de laparotomía cesárea	18,717.64	1.00	S/ 18,717.64
EQ	I	I-2	Set de instrumental para sutura	5,050.25	15.00	S/ 75,753.75
EQ	I	I-20	Set instrumental de legado uterino	18,007.10	2.00	S/ 36,014.20
EQ	I	I-21	Set instrumental de parto	7,846.20	11.00	S/ 86,308.20
EQ	I	I-22	Set instrumental para examen ginecológico I	9,384.81	13.00	S/ 121,742.53
EQ	I	I-23	Set instrumental para revisión de cuello uterino	10,250.68	5.00	S/ 51,253.40
EQ	I	I-25	Set instrumental de cirugía dental	12,022.41	1.00	S/ 12,022.41
EQ	I	I-26	Set instrumental para curación dental	8,003.03	2.00	S/ 16,006.06
EQ	I	I-27	Set instrumental para diagnóstico odontológico	8,225.57	2.00	S/ 16,451.14
EQ	I	I-28	Set instrumental para endodoncia	9,871.05	3.00	S/ 29,613.15
EQ	I	I-29	Set instrumental para exodoncia	9,997.59	2.00	S/ 19,995.18
EQ	I	I-3	Set instrumental de cirugía laparoscópica	43,273.09	1.00	S/ 43,273.09
EQ	I	I-31	Set instrumental de amigdalotomía adulto	12,408.62	1.00	S/ 12,408.62
EQ	I	I-32	Set instrumental de reducción incruenta de fractura de huesos nasales	15,579.44	1.00	S/ 15,579.44
EQ	I	I-33	Set instrumental de osteosíntesis para pequeños fragmentos	53,122.57	1.00	S/ 53,122.57
EQ	I	I-34	Set instrumental de osteosíntesis sistema AO para tornillo	34,142.17	1.00	S/ 34,142.17
EQ	I	I-38	Set instrumental para catarata	35,794.93	1.00	S/ 35,794.93
EQ	I	I-39	Set instrumental para dactilostocrotomía	25,814.01	1.00	S/ 25,814.01
EQ	I	I-4	Set instrumental de cirugía mayor	47,095.14	1.00	S/ 47,095.14
EQ	I	I-40	Set instrumental para cirugía refractiva	24,359.08	1.00	S/ 24,359.08
EQ	I	I-41	Set instrumental para vitrectomía	47,846.34	1.00	S/ 47,846.34
EQ	I	I-42	Set instrumental para enudeadón	21,228.33	1.00	S/ 21,228.33
EQ	I	I-43	Set instrumental para estrabismo	21,109.88	1.00	S/ 21,109.88
EQ	I	I-44	Set instrumental para glaucoma	27,140.12	1.00	S/ 27,140.12
EQ	I	I-45	Set instrumental para retinoplastia	23,257.73	1.00	S/ 23,257.73
EQ	I	I-46	Set instrumental para retiro de punto de cámara anterior	3,424.33	1.00	S/ 3,424.33
EQ	I	I-48	Set instrumental para pólipos nasales	16,321.88	1.00	S/ 16,321.88
EQ	I	I-49	Set instrumental para sectorinoplastia	20,086.70	1.00	S/ 20,086.70
EQ	I	I-5	Set instrumental de cirugía menor	10,377.25	6.00	S/ 62,263.50
EQ	I	I-50	Set instrumental para tabique nasal	29,534.78	1.00	S/ 29,534.78
EQ	I	I-51	Pinza para aperturar yeso	2,528.77	1.00	S/ 2,528.77
EQ	I	I-52	Set instrumental para examen ginecológico II	15,566.00	9.00	S/ 140,094.00
EQ	I	I-53	Set instrumental para CONO LEEP	12,985.47	1.00	S/ 12,985.47
EQ	I	I-56	Set instrumental para punción lumbar	13,142.80	8.00	S/ 105,140.80
EQ	I	I-59	Plicómetro estandarizado	1,739.14	1.00	S/ 1,739.14
EQ	I	I-6	Set instrumental de cirugía menor de traumatología	26,442.47	1.00	S/ 26,442.47
EQ	I	I-62	Set de instrumental oftalmológico básico	8,379.21	3.00	S/ 25,137.63
EQ	I	I-7	Set instrumental de cirugía pediátrica escolar	16,830.94	1.00	S/ 16,830.94
EQ	I	I-8	Set instrumental de debridación y limpieza quirúrgica	4,364.80	1.00	S/ 4,364.80
EQ	I	I-9	Set instrumental de pequeñas intervenciones quirúrgicas	9,567.73	7.00	S/ 66,974.11
EQ	I	O-27	Set de rodillos de espuma para gestante	529.21	1.00	S/ 529.21
EQ	INF	D-432a	Monitor para historias clínicas	9,204.43	2.00	S/ 18,408.86
EQ	INF	E-161	Lector de código de barras	1,449.26	1.00	S/ 1,449.26
EQ	INF	M-143	Pizarra digital interactiva	4,526.90	5.00	S/ 22,634.50
EQ	INF	T-110	Impresora láser multifuncional	5,752.72	3.00	S/ 17,258.16
EQ	INF	T-128	Scanner	1,150.69	5.00	S/ 5,753.45
EQ	INF	T-13	Proyector multimedia con tarjeta red inalámbrica para lecho con rack	4,695.41	6.00	S/ 28,172.46
EQ	INF	T-14	Reproductor blu ray	1,498.92	31.00	S/ 46,466.52
EQ	INF	T-142	Impresora láser alta demanda	4,602.03	4.00	S/ 18,408.12
EQ	INF	T-148	Estación de diagnóstico y monitor especial para el sistema PACS	87,580.89	1.00	S/ 87,580.89
EQ	INF	T-49	Caja registradora digital	8,449.60	1.00	S/ 8,449.60
EQ	INF	T-50	Computadora personal	6,580.68	161.00	S/ 1,059,489.48
EQ	INF	T-51	Computadora portátil	6,201.01	29.00	S/ 179,829.29
EQ	INF	T-57	Impresora láser baja demanda	2,480.46	56.00	S/ 138,905.76
EQ	INF	T-6	Equipo de sonido	2,077.84	6.00	S/ 12,467.04
EQ	MA	E-150	Portabandeja con tacho	9,513.58	1.00	S/ 9,513.58
EQ	MA	M-1	Archivador metálico de 4 gavetas	1,063.01	89.00	S/ 94,607.89
EQ	MA	M-10	Vitrina metálica para anuncios con puertas corredizas de vidrio	989.78	35.00	S/ 34,992.30
EQ	MA	M-108	Velador metálico	588.45	9.00	S/ 5,296.05
EQ	MA	M-11	Vitrina metálica para libros	1,044.04	3.00	S/ 3,132.12
EQ	MA	M-113	Carro para útiles de limpieza	4,113.77	28.00	S/ 115,185.56
EQ	MA	M-120	Carro para el transporte pesado	2,854.56	2.00	S/ 5,709.12
EQ	MA	M-123	Mesa de comedor para 4 personas	888.65	12.00	S/ 10,663.80
EQ	MA	M-13	Cilindro de plástico con tapa vaivén	419.81	41.00	S/ 17,212.21
EQ	MA	M-138	Atril rotafolio	1,395.30	16.00	S/ 22,324.80
EQ	MA	M-14	Papelera de plástico con tapa y ventans batible	137.61	168.00	S/ 22,843.26
EQ	MA	M-145	Pizarra acrílica de 200 x 100 cm para adosar en la pared	2,137.62	3.00	S/ 6,412.86

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten letter 'R' in blue ink.



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

010395

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	MA	M-147	Mueble para almacenamiento de DVD/CD y HD	2,188.42	2.00 S/	4,376.84
EQ	MA	M-15	Papelera metálica de piso	177.19	178.00 S/	31,539.82
EQ	MA	M-16a	Banco de madera para vestuario	1,066.97	5.00 S/	5,334.85
EQ	MA	M-17	Bandeja acrílica doble para escritorio	106.25	89.00 S/	9,466.25
EQ	MA	M-18	Butaca metálica de 3 cuerpos	1,357.59	161.00 S/	218,571.99
EQ	MA	M-2	Armario metálico de 2 puertas	1,885.89	19.00 S/	35,831.91
EQ	MA	M-21	Escritorio ejecutivo	1,974.20	18.00 S/	35,535.60
EQ	MA	M-22	Escritorio estándar	1,164.27	116.00 S/	136,055.32
EQ	MA	M-25	Mesa auxiliar para oficina	885.88	22.00 S/	19,488.92
EQ	MA	M-26	Mesa de madera de trabajo de 240 x 120 cm	1,698.27	13.00 S/	24,677.51
EQ	MA	M-28	Mesa de madera para niños	658.06	3.00 S/	1,974.18
EQ	MA	M-29	Mesa de reuniones de 90 x 180 cm	1,835.04	3.00 S/	5,505.12
EQ	MA	M-29b	Mesa de reuniones de 90 x 180 cm con caja de conexiones	2,756.26	4.00 S/	11,025.04
EQ	MA	M-3	Armario metálico de un cuerpo y dos compartimientos	1,327.76	31.00 S/	41,160.56
EQ	MA	M-30	Mesa metálica de centro	994.87	4.00 S/	3,979.48
EQ	MA	M-31	Mesa metálica esquinera	632.84	5.00 S/	3,164.20
EQ	MA	M-33	Pizarra acrílica de 150 x 100 cm para adosar en pared	949.14	13.00 S/	12,338.82
EQ	MA	M-34	Silla de madera para niños	253.12	12.00 S/	3,037.44
EQ	MA	M-36	Silla metálica apilable	183.50	412.00 S/	75,602.00
EQ	MA	M-37	Silla metálica confortable giratoria rodable	696.05	34.00 S/	23,665.70
EQ	MA	M-38	Silla metálica giratoria rodable con brazos	917.44	6.00 S/	5,504.64
EQ	MA	M-39	Silla metálica giratoria rodable	696.05	171.00 S/	119,024.55
EQ	MA	M-4	Armario para colgar de madera de 2 divisiones y puertas corredizas	2,208.01	1.00 S/	2,208.01
EQ	MA	M-40	Silla metálica giratoria rodable con asiento alto	722.08	41.00 S/	29,604.48
EQ	MA	M-42	Sillón confortable reclinable para reposo	1,164.27	51.00 S/	59,377.77
EQ	MA	M-43	Sillón metálico semiconfortable con portabrazos unipersonal	1,130.39	2.00 S/	2,260.78
EQ	MA	M-44	Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos 2 cuerpos	1,374.21	6.00 S/	8,245.26
EQ	MA	M-45	Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos 3 cuerpos	771.95	15.00 S/	11,579.25
EQ	MA	M-46	Sillón metálico semiconfortable sin portabrazos unipersonal	645.78	2.00 S/	1,291.56
EQ	MA	M-52	Mesa para cocina 150 x 60 cm	861.76	2.00 S/	1,763.52
EQ	MA	M-53	Parihuelas para depósito	334.39	2.00 S/	668.78
EQ	MA	M-6	Escalera de aluminio de 3 pasos	428.37	1.00 S/	428.37
EQ	MA	M-78	Cama de 1 1/2 plaza	1,138.99	9.00 S/	10,250.91
EQ	MA	M-8	Estantería metálica de ángulos ranurados de 01 cuerpo 05 anaqueles	696.05	147.00 S/	102,319.35
EQ	MA	M-9	Percha metálica de pared 4 ganchos	126.58	207.00 S/	26,202.06
EQ	MA	M-94a	Mesa de trabajo de madera	1,889.99	1.00 S/	1,889.99
EQ	MA	M-96	Mesa metálica de noche	759.98	65.00 S/	49,397.40
EQ	MA	O-19a	Armario para herramientas de jardinería	826.40	1.00 S/	826.40
EQ	MA	T-53	Ecran de pared enrollable	2,277.94	6.00 S/	13,667.64
EQ	MC	D-159	Colchoneta 2.0 x 0.80 m	474.02	6.00 S/	2,844.12
EQ	MC	D-161	Andador	502.20	1.00 S/	502.20
EQ	MC	D-162	Barra paralelas para adulto	3,024.59	1.00 S/	3,024.59
EQ	MC	D-163	Barra paralelas para niños	2,784.14	1.00 S/	2,784.14
EQ	MC	D-164	Barra sueca	1,478.39	1.00 S/	1,478.39
EQ	MC	D-168	Escalera combinada con rampa	4,429.29	1.00 S/	4,429.29
EQ	MC	D-169	Escalera sueca	3,361.62	1.00 S/	3,361.62
EQ	MC	D-170	Espejo postural	2,108.94	1.00 S/	2,108.94
EQ	MC	D-172	Kit de bandas elásticas	1,126.29	1.00 S/	1,126.29
EQ	MC	D-173	Mesa para masajes	1,392.06	1.00 S/	1,392.06
EQ	MC	D-403	Escalera para dedos	222.66	1.00 S/	222.66
EQ	MC	E-127	Juego de 03 lavatorios de 5, 8 y 12 litros	3,447.04	6.00 S/	20,682.24
EQ	MC	M-100	Papelera de acero inoxidable con tapa y ventana abatible accionamiento a pedal	818.95	10.00 S/	8,189.50
EQ	MC	M-101	Papelera de acero inoxidable de forma cilíndrica	746.66	50.00 S/	37,333.00
EQ	MC	M-102	Porta chatas y papagayos de pared	5,704.56	6.00 S/	34,227.36
EQ	MC	M-103	Porta lavatorio doble de acero inoxidable rodable con gabinetes	1,959.26	1.00 S/	1,959.26
EQ	MC	M-104	Porta lavatorio simple metálico rodable, incluye lavatorio de acero inoxidable	1,164.27	1.00 S/	1,164.27
EQ	MC	M-105	Portasusero metálico rodable	1,012.41	91.00 S/	92,129.31
EQ	MC	M-106	Silla de ruedas estándar	1,164.27	13.00 S/	15,135.51
EQ	MC	M-107	Silla de ruedas, pediátrica	1,176.90	6.00 S/	7,061.40
EQ	MC	M-109	Silla especial para toma de muestras	2,404.47	1.00 S/	2,404.47
EQ	MC	M-111	Coche para transporte de ropa limpia	5,875.91	14.00 S/	82,262.74
EQ	MC	M-112	Carro para el transporte de desechos	3,986.35	1.00 S/	3,986.35
EQ	MC	M-114	Cubo de acero inoxidable para desperdicios con tapa accionada a pedal	892.78	169.00 S/	150,879.82
EQ	MC	M-115	Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero inoxidable	1,032.47	23.00 S/	23,746.81
EQ	MC	M-116	Porta lavatorio doble metálico rodable Inc. lavatorio de acero inoxidable	1,455.34	13.00 S/	18,919.42
EQ	MC	M-117	Portabolsa metálica rodable, con bolsa de lona	759.32	13.00 S/	9,871.16
EQ	MC	M-118	Bastones	424.51	1.00 S/	424.51
EQ	MC	M-121	Coche repartidor de alimentos en bandejas de acero inoxidable	10,756.88	3.00 S/	32,270.84
EQ	MC	M-122	Coche térmico transportador de alimentos	9,617.97	3.00 S/	28,853.91
EQ	MC	M-124	Mesa rodable para alimentos	949.14	58.00 S/	55,050.12
EQ	MC	M-127	Sillón para tratamiento de oftalmología	7,104.67	1.00 S/	7,104.67
EQ	MC	M-131	Armario acero inoxidable	2,277.56	4.00 S/	9,110.24
EQ	MC	M-133	Estantes con juguetes y material didáctico diverso para estimulación temprana	5,376.79	2.00 S/	10,753.58
EQ	MC	M-134	Estantes con juguetes y material didáctico diverso para niños 3 años a más	3,253.95	2.00 S/	6,507.90
EQ	MC	M-136	Piso microporoso	234.03	2.00 S/	468.06
EQ	MC	M-141	Camilla para tracción cervical y lumbar	4,540.00	1.00 S/	4,540.00
EQ	MC	M-148	Mesa metálica rodable para múltiples usos, 2 tableros con barandas 65x45x84 cm	2,148.82	2.00 S/	4,297.64
EQ	MC	M-151	Camilla para el transporte de cadáveres	6,827.37	1.00 S/	6,827.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY

010394

ANEXO DE LISTADO DE EQUIPOS POR GRUPO GENÉRICO CON COSTOS

	TIPO	CLAVE	DENOMINACION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
EQ	MC	M-152	Silla de partos multifuncional	28,831.14	1.00 S/	28,831.14
EQ	MC	M-156	Coche de transporte de material quirúrgico	13,344.88	3.00 S/	40,034.64
EQ	MC	M-157	Mueble para baño de artesa	4,928.17	6.00 S/	29,569.02
EQ	MC	M-47	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rodable	885.86	25.00 S/	22,146.50
EQ	MC	M-48	Taburete metálico fijo con asiento giratorio	742.60	33.00 S/	24,505.80
EQ	MC	M-49	Taburete metálico rodable con asiento giratorio	838.03	14.00 S/	11,732.42
EQ	MC	M-51	Taburete metálico con asiento de madera para taller	431.34	2.00 S/	862.68
EQ	MC	M-55	Vitrina metálica de acero inoxidable para instrumentos o material estéril de un cuerpo	4,971.79	26.00 S/	129,266.54
EQ	MC	M-57	Armario de acero inoxidable para instrumental dental de 2 cuerpos	7,529.85	2.00 S/	15,059.70
EQ	MC	M-58	Carro para el transporte de material estéril	3,923.09	4.00 S/	15,692.36
EQ	MC	M-59	Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 03 divisiones	2,741.24	34.00 S/	93,202.16
EQ	MC	M-60	Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones	3,493.50	128.00 S/	447,168.00
EQ	MC	M-61	Escalinata en acero inoxidable para sala de operaciones	569.47	6.00 S/	2,847.35
EQ	MC	M-62	Rack móvil para cajas e instrumental	16,861.60	2.00 S/	33,723.20
EQ	MC	M-63	Rack móvil para cestas	8,858.61	1.00 S/	8,858.61
EQ	MC	M-64	Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de dos cuerpos	6,231.79	50.00 S/	311,589.50
EQ	MC	M-67	Carro para transporte de dosis unitaria	17,084.47	7.00 S/	119,591.29
EQ	MC	M-68	Mesa (diván) para exámenes gineco obstétricos	2,024.81	6.00 S/	12,148.86
EQ	MC	M-69	Mesa especial en acero inoxidable para tópicos gineco- obstétrico	5,033.93	2.00 S/	10,067.86
EQ	MC	M-75	Cama clínica rodable para adultos	5,489.73	61.00 S/	334,873.53
EQ	MC	M-76	Cama clínica rodable para niños escolares	4,601.40	7.00 S/	32,209.80
EQ	MC	M-77	Cama cuna metálica rodable con barandas	4,216.94	1.00 S/	4,216.94
EQ	MC	M-80	Camilla metálica sobre bastidor rodable	5,198.73	11.00 S/	57,186.03
EQ	MC	M-81	Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas	4,429.29	9.00 S/	39,863.61
EQ	MC	M-83	Coche metálico de curaciones rodable	2,142.90	8.00 S/	17,143.20
EQ	MC	M-84	Coche para transporte de ropa sucia	6,960.38	6.00 S/	55,683.04
EQ	MC	M-85	Cuna acrílica con base metálica rodable	3,923.09	6.00 S/	31,384.72
EQ	MC	M-86	Escalinata metálica 2 peldaños	291.06	61.00 S/	17,754.66
EQ	MC	M-87	Escalinata metálica de 1 peldaño	236.46	108.00 S/	25,064.76
EQ	MC	M-88	Mesa (diván) para exámenes y curaciones	1,518.61	24.00 S/	36,446.64
EQ	MC	M-89	Mesa angular de acero inoxidable para instrumental	2,594.32	3.00 S/	7,782.96
EQ	MC	M-90	Mesa de acero inoxidable tipo mayo	1,637.37	10.00 S/	16,373.70
EQ	MC	M-91	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos	2,547.41	89.00 S/	252,193.59
EQ	MC	M-92	Mesa de partos	97,821.83	1.00 S/	97,821.83
EQ	MC	M-93	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 100 x 200 cm	3,759.48	1.00 S/	3,759.48
EQ	MC	M-94	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.40 x 0.70 m	3,445.04	17.00 S/	58,565.68
EQ	MC	M-95	Mesa especial en acero inoxidable para tópicos	4,979.19	5.00 S/	24,895.95
EQ	MC	M-97	Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales	1,326.76	3.00 S/	3,986.28
EQ	MC	M-98	Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm	1,376.81	2.00 S/	2,753.62
EQ	MC	M-99	Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con tablero	2,262.48	15.00 S/	33,937.20
EQ	MC	O-5	Juegos para estimulación temprana	1,508.37	1.00 S/	1,508.37
EQ	MC	O-6	Juegos para estimulación sensorial	1,518.61	1.00 S/	1,518.61
EQ	MEN	O-1	Juego de manejo	12,098.34	1.00 S/	12,098.34
EQ	V	V-1	Ambulancia tipo I	390,905.00	1.00 S/	390,905.00
EQ	V	V-2	Ambulancia tipo II	501,144.85	1.00 S/	501,144.85
EQ	V	V-5	Carro para transporte de personal, tipo todo terreno	178,962.00	1.00 S/	178,962.00
Total EQ					5,637.00 S/	35,800,578.64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

李文学
 LI WENXUE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY
 LIMITED SUCURSAL PERÚ

010393

Inicio

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Listado de participantes

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.
Número de Contratación	REGIÓN TUMBES-2022-352

Búsqueda de participante

Estado de registro: [Seleccione]

Participante: [Seleccione]

Buscar Limpiar

Regresar

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos Preparatorios

Buscar Participantes Inscritos

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficinas de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento

Reporte Elevación de Observaciones

Ir a Info Obras

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20542560780	MARK XANDER PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MX PERÚ S.A.C.	23/12/2022	Válido		23/12/2022	20542560780	
2	Proveedor con RUC	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	15/12/2022	Válido		15/12/2022	20547282559	
3	Proveedor con RUC	20601748283	CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	19/12/2022	Válido		19/12/2022	20601748283	
4	Proveedor con RUC	20602371442	CHINA GEZHOUWA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	16/12/2022	Válido		16/12/2022	20602371442	
5	Proveedor con RUC	20602979173	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	19/12/2022	Válido		19/12/2022	20602979173	
6	Proveedor con RUC	20603652542	IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/12/2022	Válido		15/12/2022	20603652542	
7	Proveedor con RUC	20608773879	CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD SUCURSAL DE PERÚ	15/12/2022	Válido		15/12/2022	20608773879	



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tumbes, 28 de Diciembre 2022.

CARTA N° 0010-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-CS-1.

Señor:

Ing. ROGER FLORENCIO MORAN RIVERA

Segundo Miembro Titular

Ciudad. -

ASUNTO : INVITA A ACTO DE APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS Y ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.

REF. : Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

Por el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y a la vez indicarle que de acuerdo al **MEMORANDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR del 12 de Diciembre del 2022**; habiéndose notificado dicho documento administrativo a los integrantes del Comité de Selección para **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - IRI 2560253"**. Cuyo valor referencial es **S/ 191'494,720.89 (Ciento Noventa y Uno Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles)**, por lo que; se debe realizar el acto de Apertura de Ofertas Electrónicas, Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro de corresponder del procedimiento antes indicado, el mismo que se desarrollará en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares el día 28 de Diciembre del año en curso a las 14:30 pm.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

C.c.
Arch.


Abog. **ELVER ZARATE TÁVARA**
Presidente del Comité

010391



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tumbes, 28 de Diciembre 2022.

CARTA N° 009 -2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-CS-1.

Señor:

Ing. RAMÓN LIMA CARHUAPOMA

Primer Miembro Titular

Ciudad. -

ASUNTO : INVITA A ACTO DE APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS Y ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.

REF. : Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)


Por el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y a la vez indicarle que de acuerdo al **MEMORANDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR del 12 de Diciembre del 2022**; habiéndose notificado dicho documento administrativo a los integrantes del Comité de Selección para **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - IRI 2560253"**. Cuyo valor referencial es **S/ 191'494,720.89 (Ciento Noventa y Uno Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles)**, por lo que; se debe realizar el acto de Apertura de Ofertas Electrónicas, Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de Buena Pro de corresponder del procedimiento antes indicado, el mismo que se desarrollará en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares el día 28 de Diciembre del año en curso a las 14:30 pm.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

C.c.
Arch.


Abog. ELVER ZARATE TÁVARA
Presidente del Comité

Recibido

28/12/2022

010390



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
AREA FUNCIONAL DE CONTRATACIONES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

13 ENE 2023

INFORME N° 022-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P.

Vº REG.

folio 09:02

A : LIC. ADM. DOMINGO FRANCISCO FIGUEROA CORTEZ
Jefe de la Oficina Regional de Administración del GRT

DE : LIC SEGUNDO RAÚL ANCAJIMA CONDOLO
Jefe de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares del GRT

ASUNTO : ALCANZA INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE OFICIO DEL OSCE

FECHA : Tumbes, 12 de Enero del 2023.

Por el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que mediante Informe de Acción de Supervisión de Oficio N° D000003-2023-OSCE- de fecha 09 de Enero 2023, LA Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE ha realizado una supervisión de oficio al Procedimiento Especial de Contratación N° 004-2022/GRT-CS-1 **EJECUCION DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.**

Se precisa que dicho procedimiento de selección fue adjudicado el 29 de Diciembre del 2022, encontrándose a la fecha contratado, motivo por el cual se alcanza a su despacho a fin de que se tome conocimiento y para el inicio del respectivo deslinde de responsabilidades conforme a la normativa de Contrataciones del Estado.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

C.c.:
Arch.

N° Reg. Doc.:	01390907
N° Reg. Exp.:	01184512


GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Lic. Segundo Raúl Ancajima Condolo
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y
SERVICIOS AUXILIARES

010890

Jesús María, 09 de Enero del 2023

INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE OFICIO N° D000003-2023-OSCE-

Entidad : Gobierno Regional de Tumbes Sede Central

Procedimiento : Procedimiento Especial de Contratación N° 4-2022-GRT-CS-1

Objeto : Ejecución de obra: "Reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I distrito de Tumbes – provincia de Tumbes – departamento de Tumbes" IRI 2560253.

Tipo de acción : Supervisión Programada – Procedimiento Especial de Contratación

Expediente ASO : Expediente de Acción de Supervisión N° 1602-2022

MOTIVACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OFICIO: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN

La presente acción de supervisión de oficio se realiza en el marco de las atribuciones otorgadas a este Organismo Técnico Especializado en los literales a) y b) del artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "**la Ley**", los cuales disponen que el OSCE tiene las funciones de velar y promover el cumplimiento y difusión de esta ley, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y Fe de Erratas, en adelante "**el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**", y normas complementarias, así como efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva.

Por otro lado, mediante el numeral 7-A.8 del Decreto Legislativo N° 1354 "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios" se dispone que, "En todo lo no regulado y siempre que no contravenga la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF. (...)".

En el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30556 "*Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios*", aprobado mediante Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, mediante el cual se crea el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres niveles de Gobierno para la implementación del Plan, en adelante **el procedimiento especial**, y en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado con Decretos Supremos N° 148-2019-PCM, N° 155-2019-PCM, N° 084-2020-PCM y N° 108-2020-PCM, en adelante **el Reglamento del procedimiento especial**, se dispone que en todo lo no regulado es de aplicación supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, asimismo, que el procedimiento de contratación pública especial, se encuentra sujeto a supervisión de OSCE.

El artículo 74° del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE - ROF precisa que la **Dirección de Gestión de Riesgos**, en adelante **la DGR**, es la responsable de dirigir la estrategia supervisora del OSCE, respecto de la actuación de las Entidades contratantes a nivel nacional, mediante acciones de supervisión de oficio, aleatoria y/o selectiva, o a pedido de parte, a partir de la identificación de riesgos.

El artículo 82° de dicho dispositivo legal señala que la **Subdirección de Procesamiento de Riesgos** de la DGR, en adelante **la SPRI**, tiene entre sus funciones organizar, ejecutar y controlar la supervisión macro sobre actos preparatorios de procedimientos de selección, sobre riesgos de fraccionamiento de contrataciones, sobre requisitos excesivos en contrataciones y sobre deficiencias en la ejecución contractual, entre otras funciones que le asigne la **DGR**.



Firmado digitalmente por MOTA
PEÑA Darry Jarvis FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.01.2023 15:22:48 -05:00



Firmado digitalmente por FLORES
VARA Jhonel Jinez FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.01.2023 07:06:47 -05:00

En el **Plan Anual de Supervisión 2022**, aprobado por la Dirección de Gestión de Riesgos mediante **Memorando Múltiple D000005-2022-OSCE-DGR** de fecha 09.FEB.2022 y modificado por los Memorándums Múltiple N° D000007-2022-OSCE-DGR y N° D000009-2022-OSCE-DGR, todo esto remitido a la presidencia del OSCE, se ha previsto la supervisión de oficio del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, a partir de una muestra selectiva y/o aleatoria de los procedimientos de selección registrados por las Entidades en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

En atención a ello, con fecha **20.DIC.2022**, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE, remitió una lista de los procedimientos especiales de contratación (PEC-PROC), entre los cuales, se encuentra el **Procedimiento Especial de Contratación N° 4-2022-GRT-CS-1**, convocado por el **Gobierno Regional de Tumbes Sede Central**, por lo que, se efectuará la presente acción de supervisión de oficio.

I. ANTECEDENTES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SUPERVISADO

De la revisión de la Ficha del Procedimiento de selección registrado en Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) se aprecia la siguiente información:

- Con fecha **13.DIC.2022**, se convocó el **Procedimiento Especial de Contratación N° 4-2022-GRT-CS-1**, oportunidad en la que se publicaron las Bases Administrativas y el Resumen Ejecutivo.
- Con fecha **20.DIC.2022**, se publicaron el Pliego de absolución de consultas y observaciones y las Bases Integradas.
- Con fecha **29.DIC.2022**, se publicaron los documentos de presentación de propuestas, calificación y evaluación y otorgamiento de Buena Pro a la empresa **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**.
- Con fecha **04.ENE.2023**, se consintió la Buena Pro.

II. BASE LEGAL

- **Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556** "*Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios*", en adelante la "**Ley 30556**".
- **Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios**, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias, en adelante "**El Reglamento del procedimiento especial de contratación**".
 - Artículo 13 del Reglamento del Procedimiento Especial "Requerimiento".
 - Artículo 4 del Reglamento del Procedimiento Especial "Transparencia".
 - Artículo 40 del Reglamento del Procedimiento Especial "Evaluación de ofertas".
 - Artículo 77 del Reglamento del Procedimiento Especial "Entrega de adelantos en obra y amortización".
- **Bases Estándar para los procedimientos de selección de bienes, ejecución de obras, servicios en general, concurso oferta para obras, consultoría en general y consultoría de obra**, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 056-2018-RCC/DE y modificatorias, en adelante "**Bases Estándar**".

- **Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado:**
 - El literal C del Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones"
 - El literal D del Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones"
 - El literal F del Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones"
 - Artículo 9 de la Ley "Responsabilidades esenciales".
 - Artículo 16 de la Ley "Requerimiento"
 - **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:**
 - Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones "Requerimiento"
 - **Directivas:**
 - Directiva N° 005-2019-RCC/DE, "Directiva que regula la fase de expresión de interés del Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios".
 - Directiva N° 010-2019-OSCE/CD, "Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio"
- 7.3 Las acciones de supervisión de oficio se efectúan de forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los procesos de contratación que se realicen al amparo de la Ley y su Reglamento. También alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión.

III. ANÁLISIS

Con el fin de realizar las acciones de supervisión a los procedimientos de selección, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE realizó una búsqueda en el SEACE, obteniendo una **muestra aleatoria** correspondiente al período del 12.DIC.2022 al 18.DIC.2022, que incluyó el **Procedimiento Especial de Contratación N° 4-2022-GRT-CS-1**, convocado por el **Gobierno Regional de Tumbes Sede Central**, para la ejecución de obra: "Reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I distrito de Tumbes – provincia de Tumbes – departamento de Tumbes" IRI 2560253"; por lo cual, se ha visto por conveniente hacer unas indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio realizada a las bases integradas y/o al expediente técnico del procedimiento de selección conforme al siguiente detalle:

3.1. Respecto a los Factores de Evaluación

Debe indicarse que las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los principios previstos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales sirven de criterio de interpretación, de integración y como parámetros para la actuación de quienes intervienen en dichas contrataciones; por lo que, toda decisión que adopte una Entidad para el desarrollo de los procesos de contratación a su cargo debe efectuarse en observancia a tales principios.

En virtud de ello, se encuentra el **Principio de Transparencia**, el cual dispone que las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

El artículo 13 del Reglamento del Procedimiento Especial, señala que, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica. El requerimiento no debe incluir exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables, e innecesarias que limiten o impidan la concurrencia de los postores u orienten la contratación hacia uno de ellos.

El artículo 40 del Reglamento del Procedimiento Especial establece que la evaluación de las ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda es la económica. En el caso de bienes, servicios, y obras, la experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación. Las bases estándar establecen la forma de acreditación, metodología y el puntaje que se asignará a cada factor. Las ofertas técnica y económica se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los criterios y metodología que se establezcan en las bases estándar del procedimiento de selección, así como a la documentación que se haya presentado para acreditarlos.

Ahora bien, las "Bases Estándar del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios – Contratación de Ejecución de Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 56-2018-RCC/DE, modificada por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC, N° 084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE señala lo siguiente:

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN	
(...) <p>EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)</p> (...) <p>El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el detalle siguiente:</p>	
EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES <u>Criterio:</u> Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM , en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas , que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la obra. (...) <u>Acreditación:</u> La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (...), así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones . (...)	(...)

Del cuadro anterior, es importante resaltar que la **Autoridad para la Reconstrucción con Cambios**, mediante la aprobación de sus Bases Estándar objeto de la convocatoria ha previsto que, para la acreditación de la experiencia del postor en obras similares se considere un monto facturado acumulado durante los **"8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas"**, lo cual deberá ser acreditado con un máximo de **"diez (10) contrataciones"**, información que no puede ser modificada por las Entidades.

En ese sentido, de la revisión del Capítulo IV "Factores de evaluación" de la sección específica de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, se advierte la siguiente información:

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN	
(...) <p>EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)</p> (...) <p>El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el detalle siguiente:</p>	
EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE/METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	(Hasta 100 puntos)

<p><u>Criterio:</u> Se evaluará considerando el monto facturado acumulado de S/ 382'989,441.78 (Trescientos Ochenta y Dos Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 78/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la obra. (...)</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. (...)</p>	<p>(...)</p>
--	--------------

No obstante, de la revisión del numeral 53. "Experiencia del postor en la especialidad" del Capítulo III "Requerimiento" de la sección específica de las Bases Integradas, se observa que la Entidad detalló la siguiente información:

53. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.			
Monto facturado acumulado	Cantidad máxima de contrataciones	Antigüedad de la prestación	Acreditación de experiencia
<p>Dos (02) veces el valor referencial de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares.</p>	<p>Veinte (20)</p>	<p>Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p>	<p>Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.</p>
<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (02) veces el valor referencial o S/ 382, 989,441.78 (Trescientos Ochenta y dos millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con 78/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. (...)</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. (...)</p>			

En ese contexto, considerando que la Entidad, por un lado, señala que, la Experiencia en obras similares se evaluará considerando el monto facturado acumulado durante los 8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, lo cual debe ser acreditado con un máximo de diez (10) contrataciones y que, por otro lado, indica que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones, se advierte vulneración a la normativa especial de contratación y al Principio de Transparencia, toda vez que, dicha

información pudo causar confusión en los potenciales proveedores al momento de formular sus ofertas.

Sin perjuicio de ello, es importante precisar que, mediante las Bases Estándar objeto de la convocatoria, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha previsto que, la **Experiencia en obras similares se acredite en cumplimiento de los “Factores de Evaluación”** y en ningún momento como un requerimiento mínimo ya que, dicho aspecto no es parte de las características técnicas descritas en la Directiva N° 005-2019-RCC/DE “Directiva que regula la fase de expresión de interés (...)”.

Considerando las incongruencias descritas en los párrafos anteriores, se advierte vulneración al Principio de Transparencia y a las Bases Estándar objeto de la convocatoria, motivo por el cual corresponderá al Titular de la Entidad, evaluar el respectivo deslinde de responsabilidades y efectuar las directrices que correspondan a efectos que, en futuros procedimientos, se consignen la información de los factores de evaluación en coherencia con los lineamientos descritos en las Bases Estándar objeto de la convocatoria y en el Reglamento del Procedimiento Especial de Contratación.

3.2. Respeto al adelanto por materiales

El Principio de Transparencia indica que la Entidad proporciona información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, promoviendo el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen.

El artículo 76 del Reglamento del Procedimiento Especial, señala que, para el caso de obras, pueden establecer los siguientes adelantos: **i) Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. ii) Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.**

Asimismo, de la revisión del numeral 2.7.2. “Adelanto para materiales o insumos” del Capítulo II “Del procedimiento de selección” de la sección específica de las Bases estándar objeto de la convocatoria, se aprecia que la Autoridad para la reconstrucción con Cambios ha previsto lo siguiente:

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA], conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

Ahora bien, de la revisión del numeral 2.7.2. “Adelanto para materiales o insumos” del Capítulo II “Del procedimiento de selección” de la sección específica de las Bases Integradas del presente Procedimiento Especial de Contratación N° 4-2022-GRT-CS-1, se aprecia lo siguiente:

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

*La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de **Cinco (5) días calendario** previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de **Diez (10) días calendario** anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.*

Por otro lado, de la revisión del numeral 22.2 "Adelanto para materiales o insumos" del Capítulo III "Requerimiento" de la sección específica de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, se observa lo siguiente:

22.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad entregará otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del Contrato original, conforme a lo establecido en los Artículos 77° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

*La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de **8 días calendario** previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de **7 días calendario** anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.*

En ese sentido, se advierte incongruencias entre la información consignada respecto al "**Adelanto para materiales o insumos**", toda vez que, en el numeral 2.7.2. del Capítulo II "Del procedimiento de selección", el Gobierno Regional de Tumbes describió que la entrega del adelanto se realizará en un plazo de "**cinco (5) días calendario**", debiendo el contratista solicitar la entrega de dicho adelanto en un plazo de **diez (10) días calendario**; mientras que en numeral 22.2 "Adelanto para materiales o insumos" del Capítulo III "Requerimiento" la mencionada Entidad indicó un plazo de "**8 días calendario**" para la entrega de adelantos y un plazo de "**7 días calendario para solicitar su entrega**"; aspecto que vulnera el Principio de Transparencia de la normativa de contratación pública.

3.3. Respeto al plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra

El **Principio de Transparencia** indica que la Entidad proporciona información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, promoviendo el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen.

De la revisión del numeral 2.9. "Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra" del Capítulo II "Del procedimiento de selección" de la sección específica de las Bases Integradas del procedimiento, se aprecia lo siguiente:

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

*La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **Treinta (30) días calendario**, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.*

Ahora bien, de la revisión del numeral 27. "Recepción y liquidación de obra" del Capítulo III "Requerimiento" de la sección específica de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, se observa lo siguiente:

27. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

(...)

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En ese sentido, se advierte incongruencias entre la información consignada respecto al **"Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra"**, toda vez que, en el numeral 2.9 del Capítulo II **"Del procedimiento de selección"**, la Entidad consignó un plazo de **treinta (30) días calendario** para efectuar el pago del saldo de la liquidación de obra; mientras que en el numeral 27. **"Recepción y liquidación de obra"** del Capítulo III **"Requerimiento"** se indicó un plazo de **15 días calendarios**; lo cual vulnera el Principio de Transparencia de la normativa de contratación pública.

3.4. Respeto al personal requerido

El **Principio de Transparencia** indica que la Entidad proporciona información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, promoviendo el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen.

De la revisión de la primera sección del numeral **52. "Personal requerido"** y del literal **C.1 "Formación académica del personal especialista"** del numeral 3.2 **"Requisitos de admisibilidad"** del Capítulo III **"Requerimiento"** de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, se observa lo siguiente:

BASES INTEGRADAS PEC N° 4-2022-GRT-CS-1		
NUMERAL 52. PERSONAL REQUERIDO.	C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA	
	DESCRIPCIÓN	FORMACIÓN ACADÉMICA
<ul style="list-style-type: none"> Gerente del Proyecto. Ingeniero Civil/Arquitecto 	GERENTE DEL PROYECTO.	Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado y Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> Ingeniero Residente de obra. Ingeniero Civil/Arquitecto 	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado y Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> Ingeniero de Campo. <u>Ingeniero Civil</u> 	INGENIERO DE CAMPO	<u>Ingeniero Civil</u> y/o Arquitecto, Titulado y Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> Especialista de Estructuras. Ingeniero Civil 	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> Especialista de Arquitectura. Arquitecto 	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> Especialista en Inst. Sanitarias. Ingeniero Sanitario/ Ingeniero Civil 	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> Especialista en Inst. Eléctricas. Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico. 	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICA	Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico, Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple

		del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Inst. Mecánicas. Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico. 	ESPECIALISTA EN INST. MECÁNICAS.	Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Comunicaciones. Ingeniero electrónico y/o Ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informático o similar. 	ESPECIALISTA EN INST. COMUNICACIONES	Ingeniero electrónico y/o ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informático o similares, Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Medio Ambiente. Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil-Ambiental y/o Ingeniero Forestal y Medio ambiente y/o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.	Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Civil Ambiental y/o Ingeniero Forestal y Medio ambiente y/o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Equipamiento Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Tecnólogo Medico y/o Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú 	---	---
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en seguridad salud en el Trabajo Ingeniero Industrial y/o ingeniero Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Minas y/o Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú 	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	Ingeniero Industrial y/o ingeniero Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Minas y/o Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Geotecnia. Ingeniero Geólogo. 	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.	Ingeniero Geólogo.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Equipamiento Hospitalario Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Tecnólogo Medico y/o Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú. 	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Biomédico y/o Tecnólogo Medico y/o Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado, acreditado con copia simple del título profesional y del Diploma de Inscripción en el Colegio correspondiente del Perú
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones. Ingeniero Civil 	ESPECIALISTA DE COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES.	Ingeniero Civil
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista Planificación. Ingeniero Civil/Arquitecto. 	ESPECIALISTA PLANIFICACIÓN.	Ingeniero Civil/Arquitecto.
<ul style="list-style-type: none"> • Especialista Control de Calidad. Ingeniero Civil 	ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD.	Ingeniero Civil

De lo expuesto en el cuadro precedente, se advierte lo siguiente:

- Respecto al "Ingeniero de Campo", se advierte incongruencias en la información de la formación académica solicitada, ya que, por un extremo de las Bases se requiere que el Ingeniero de campo se desarrolle como ingeniero civil y por otro extremo se requiere que dicho especialista se desarrolle como ingeniero civil y/o Arquitecto.

- II. Respecto al "**Especialista en Comunicaciones**", se advierte incongruencias en la descripción del especialista, ya que, por un extremo de las Bases se hace llamar "Especialista en Comunicaciones" y por otro extremo "Especialista en inst. comunicaciones".
- III. Respecto al "**Especialista en Equipamiento**" o "**Especialista en Equipamiento Hospitalario**", se advierte duplicidad de información en el numeral 52. "*Personal requerido*" del Capítulo III.

En ese sentido, considerando la existencia de incongruencias en el requerimiento del personal especialista, y que ello puede generar confusión en los proveedores al momento de la presentación de ofertas, se advierte vulneración al Principio de Transparencia.

IV. CONCLUSIONES¹

- 4.1. En virtud de las vulneraciones advertidas en el presente, corresponderá al Titular de la Entidad, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, y como responsable de supervisar los procedimientos de contratación que se convoquen en la Entidad que representa, **evaluar** el inicio del respectivo deslinde de responsabilidades conforme a los alcances del artículo 9 de la Ley N° 30225 e **impartir** las directrices que corresponda a fin que los funcionarios a cargo de los procedimientos de selección, realicen dichas contrataciones bajo parámetros de la Ley y el Reglamento de Reconstrucción con Cambios y supletoriamente, bajo los parámetros de la Ley 30225.
- 4.2. Corresponde hacer de conocimiento al Sistema Nacional de Control el presente informe, para los fines que corresponda.
- 4.3. El presente Informe no constituye el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, el cual corresponde ser evaluado por el Titular de la Entidad en su calidad de responsable del Control Interno, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley N° 27785.
- 4.4. Con la emisión y notificación del presente informe se da por concluida la acción de supervisión de oficio en atención al documento de la referencia, procediendo al archivo del mismo.
- 4.5. Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente Informe ASO no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Firmado por
MARIA CECILIA CHIL CHANG
Subdirectora de Procesamiento de Riesgos
SUBDIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS

DMP/JFV Expediente ASO N° 1502-2022

¹ NOTAS IMPORTANTES

- La presente comunicación no convalida otras irregularidades que pudiera contener el citado procedimiento de selección, en atención a nuevos elementos que pudieran advertirse con motivo de una ulterior revisión que a pedido de parte o de oficio efectúe este Organismo Técnico Especializado, en atención a su facultad de supervisión selectiva y/o aleatoria de las contrataciones que realizan las Entidades del Estado.
- El informe emitido no constituye el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, el cual corresponde ser evaluado por el Titular de la Entidad en su calidad de responsable del Control Interno, conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27785.

Inicio

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES

MI Cuenta

- Mis Datos
- Cambio clave
- Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Inicio

Buscar Bases Pre-Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actas Preparatorias

Buscar Participantes Suscritos

Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios

Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225

Consultar Avisos Informativos de Contrataciones

Buscar Oficinas de Supervisión

Consultar Notificaciones de Supervisión

Reporte Consultas y Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Saqueo o Destaqueo de Procedimiento

Reporte Elevación de Observaciones

Ir a Info Obras

Registrar Informe remitido al órgano correspondiente al Sistema Nacional de Control

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.
Número de Contratación	REGION TUMBES-2022-362

Registro de informe remitido al órgano correspondiente al SNC - Forma manual

* Documento del informe remitido al órgano correspondiente al SNC

(Max: 350 MB)
Permite archivos tipo doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, zip7, rar.

* Campo Obligatorio

Listado de Documentos

Nro.	Nombre del Archivo	Fecha y hora de creación	Fecha y hora de publicación	Estado	Archivo	Acciones
1	INFORME OCI_PEC 004.2022.pdf	10/01/2023 17:28:22	10/01/2023 17:29:18	Publicado		<input type="button" value="Publicar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

0010
1003

010884

10/01/2023 17:31



TU ENE 2023
 N° REG: _____
 Hora: _____ 09.11

INFORME N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P

A : Lic. JHON ALEX FLORES IMAN
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL TUMBES

DE : LIC SEGUNDO RAÚL ANCAJIMA CONDOLO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GRT

ASUNTO : ALCANZO INFORME RELACIONADO A CONSENTIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL.

REF. : PEC N° 004-2022/GRT-CS-1 (*Primera Convocatoria*)
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

Fecha : Tumbes, 09 de Enero del 2023.

Por el presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento, que según lo estipulado en el art. 42° del DS N°071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios en el que consigna: (...) *el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje*"; informo el otorgamiento y consentimiento de la Buena Pro del Procedimiento de Selección **PEC N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253"**.

Que la conducción del procedimiento de selección de la referencia fue designado mediante **MEMORÁNDUM N° 1240-2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR** de fecha 12 de Diciembre del 2022 a cargo del comité de selección:

MIEMBROS TITULARES	
Presidente	Mag Elver Zarate Távara
1° Miembro	Ing Civil Ramón Lima Carhuapoma
2° Miembro	Ing Civil Roger Florencio Moran Rivera
MIEMBROS SUPLENTE	
Presidente	CPC Yuvitza Esther Panta Dioses
1° Miembro	Ing Sofia Dora Paredes Cabrera
2° Miembro	Ing José Luis Huertas Zevallos

Que el 13 de Diciembre del 2022, se convoca el **Procedimiento de Contratación Publica Especial N°004 -2021-GRT-CS-1**, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253"**, cuyo valor referencial es de S/



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
"Seño del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

191,494,720.89 (Ciento Noventa y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Veinte con 89/100 Soles).

Que, según el cronograma de listado de actividades de la ficha del SEACE el 27 de Diciembre del 2022, se registró una (01) oferta, en detalle:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Nomenclatura : PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253			
20802371442	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	27/12/2022	21:44:11	Electronico

El 29 de Diciembre del 2022; se realizó la APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, en detalle:

1. Admisión de Ofertas:

La oferta registrada electrónicamente, por el postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**, se declaró ADMITIDA al cumplir con la documentación requerida en la presente etapa de análisis de la oferta.

2. Evaluación Técnica:

- El postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU**, se le otorga **100 PUNTOS** al acreditar la experiencia del postor en la especialidad requerida en las bases integradas del procedimiento de selección, además de ser único postor.

3. Evaluación Económica:

- El postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU** se le otorga **100 PUNTOS** por el valor ofertado de S/ **189'284,105.82** (Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cinco con 82/100 Soles), siendo único postor.

4. Otorgamiento de Buena Pro:

- De acuerdo con los resultados de la calificación y evaluación de la oferta según lo establecido en las bases integradas del Procedimiento de Contratación Pública Especial N°004 - 2021-GRT-CS-1, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253**", se tiene que el Postor **CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU** es único postor y cumple con los documentos requeridos

010882



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

para la presentación de ofertas; por lo que, el Comité de Selección acuerdo por unanimidad otorgar la **BUENA PRO** a dicho postor, por un monto ofertado ascendente a S/ **189'284,105.82** (Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cinco con 82/100 Soles).

En cumplimiento a lo estipulado en el Art. 42° del Decreto Supremo N°071-2018-PCM - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; remito a su despacho el presente sustento de la admisión de ofertas, evaluación y el otorgamiento de Buena Pro; así como copia del **ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS PARA LA ADMISION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO** del presente procedimiento de selección **PEC N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II- DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253**"; indicándose que el comité de selección lo adjudico el 29 de Diciembre 2022, y sus funciones cesaron el 31 de diciembre del 2022; siendo consentida la buena pro por el órgano encargado de las contrataciones el 04 de enero 2023, tal como se puede apreciar en la ficha de reporte del SEACE..

Por lo tanto, se da por cumplido lo estipulado en la norma antes indicada.

Atentamente,

C.c.:
Arch.

N° Reg. Doc.:	01387536
N° Reg. Exp.:	01181496


GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Lic. Segundo Raúl Ancajima Condolo
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

019881

Inicio

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Bienvenido YUVITZA ESTHER PANTA DIOSES

Mi Cuenta

- Mis Datos
- Cambio clave
- Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central

Inicio

- Buscar Bases Pre-Publicadas
- Consola de Selección
- Consola de Actos Preparatorios
- Buscar Participantes Inscritos
- Bandeja de Expiración de Interés para la Reconstrucción con Cambios
- Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225
- Consultar Avisos Informativos de Contrataciones
- Buscar Oficios de Supervisión
- Consultar Notificaciones de Supervisión
- Reporte Consultas y Observaciones
- Bandeja Notificaciones
- Efectuar Boleto o Desbloqueo de Procedimiento
- Reporte Elevación de Observaciones
- Ver Info Obras

[Visualizar ficha de selección](#)

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	872989
Nomenclatura	PEC-PROC-4-2022-GRT-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
Dirección legal	AV. LA MARINA N° 200 (TUMBES-TUMBES-TUMBES)
Página Web	
Teléfono de la Entidad	524464

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Obra
Descripción del Objeto	EJECUCIÓN DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL"
Valor Referencial Total	191,494,720.89 Soles
Monto del derecho de participación	GRATUITO
Monto del costo de Reproducción de las Bases	10.00 Soles
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	Banco: Caja de la Entidad
Fecha y hora de Publicación	13/12/2022 22:41:00

CrONOGRAMA

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	13/12/2022	13/12/2022
Registro de participantes (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	28/12/2022 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	14/12/2022 00:01:00	15/12/2022 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	20/12/2022	20/12/2022
Integración de las Bases	20/12/2022	20/12/2022
SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)		
Presentación de propuestas (Electrónica)	27/12/2022 00:01:00	27/12/2022 23:59:00
Calificación y Evaluación de propuestas	28/12/2022	29/12/2022
SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)		
Otorgamiento de la Buena Pro	29/12/2022 08:30:00	29/12/2022
SEACE (TUMBES / TUMBES / TUMBES)		

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central	20484003883

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(13729784 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(548626 KB)	13/12/2022 22:41:00	00245641	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	(16 KB)	20/12/2022 14:07:10	Sistema	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	(13741486 KB)	20/12/2022 14:08:52	00245641	
5	Presentación de propuestas	Documentos de Presentación de Propuestas	(19732 KB)	29/12/2022 20:05:07	43098708	
6	Calificación y Evaluación de propuestas	Documentos de Calificación y Evaluación	(1128970 KB)	29/12/2022 20:05:08	43098708	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	(575046 KB)	29/12/2022 20:05:09	43098708	

Ver listado de ítem

Listado de ítems						
1 - EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-I, DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" IRI 2560253.	Estado	Consentido				
Código CUBSO	7212140300233065		Cantidad	1 - Unidad		
Reserva para MYPE	NO		Valor Referencial Total	191494720.89 Soles		
Paquete	NO					
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación coludante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	
20602371442 - CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	No	No		1	189284105.82	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

- Ver documentos del procedimiento
- Ver listado de ítem
- Ver acciones generales al procedimiento
- Ver contrato v.2.9
- Ver contrato Módulo Ejecución Contractual
- Ver oficios de supervisión
- Ver listado de actividades
- Ver Expediente

0108800



Ver Conductor de Proceso



Listado de constancias



Ver historial de contrataciones



Ver listado de bloques de procedimiento



Ver Notificaciones de Supervisión



Visualizar listado de participantes

Regresar

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

010979



ACTA

En la Ciudad de Tumbes, siendo las 17:30 horas del día Miércoles 04 de Enero del 2023, reunidos en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, el Gerente de Infraestructura Ing **Lenin Harold Ávila Silva** y la CPC Yuvitza Esther Panta Dioses Especialista en Contrataciones del Estado GRT, indicándose que con la finalidad de dar continuidad a los proyectos que fueron adjudicados al termino del año 2022, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha designado al Jefe de Logística y Servicios Auxiliares (OEC), y al tener conocimiento que el **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - IRI 2560253"**, fue adjudicado el 29 de diciembre del 2022, debiéndose efectuar su consentimiento en el SEACE el mismo día tal como lo precisa la normativa que rige dicho procedimiento de selección y al haber tomado conocimiento que la Especialista en Contrataciones Cpc Yuvitza Esther Panta Dioses cuenta con usuario SEACE **SE LE AUTORIZA A EFECTUAR EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE DEL PROCEDIMIENTO EN MENCIÓN**, precisándose que el comité de selección (Mag. Abog Elver Zarate Távara Presidente Titular, Ing. Ramón Lima Carhuapoma Miembro Titular, Ing Roger Florencio. Moran Rivera Miembro Titular) que se encontraba a cargo de dicho procedimiento sus funciones culminaron el día 31 de Diciembre del 2022.

Así mismo se precisa que los días 30 de Diciembre 2022 y 02 de Enero 2023 fueron declarados feriados no laborables por el Gobierno Central.

Acto seguido se procede a efectuar el consentimiento de la buena pro del procedimiento selección en la plataforma del SEACE de acuerdo a lo autorizado líneas arriba.

Siendo las 17:58 horas, se da por concluido el Acta, firmando en señal de conformidad:



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. Lenin Harold Ávila Silva
Gerente Regional de Infraestructura

Ing Lenin Harold Ávila Silva
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional Tumbes

CPC Yuvitza Esther Panta Dioses
Especialista en Contrataciones del Estado
Gobierno Regional Tumbes