

PABLO MEZA COZ  
 FEDATARIO ALTERNO  
 R.M. N° 748 - 2009 - MTC / 01  
 Reg. N° 1874  
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 19 OCT. 2011

50

N° 520-2011-MTC/02

# Resolución Viceministerial

prestación del contratista por culpa de la Entidad; y, 4. Por caso fortuito o fuerza mayor; asimismo, señala que el contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización;

Que, asimismo el artículo 202 del Reglamento establece que en virtud de la ampliación otorgada al contrato de obra, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal;

Que, las Opiniones Nos. 046-2009/DTN y 035-2010/DTN de la Dirección Técnico Normativo del Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado, han establecido el siguiente criterio: "... debemos concluir que cuando se apruebe una ampliación del plazo del contrato de obra, corresponde a la Entidad ampliar el plazo de la supervisión sin condicionar tal ampliación a determinado procedimiento a cargo del contratista ya que el contrato de supervisión de obra es un contrato vinculado al contrato de obra";

De conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo No. 021-2007-MTC, el Decreto Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 184-2008-EF;

Con las opiniones favorables del Director Ejecutivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO contenida en la Nota de Elevación No. 111-2011-MTC/21 de fecha 02 de setiembre de 2011, así como del Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural contenida en el Memorandum No. 2546-2011-MTC/21.UGTR de fecha 01 de setiembre de 2011, del Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal contenida en el Informe No. 457-2011-MTC/21.UGAL de fecha 01 de setiembre de 2011, y del Especialista en Proyectos contenida en el Informe No. 277-2011-MTC/21.UGTR-MNA de fecha 31 de agosto de 2011;


En uso de las facultades delegadas por Resolución Ministerial No. 585-2011-MTC/01 de fecha 11 de agosto de 2011;


## SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo No. 05 otorgándosele veinticuatro (24) días calendario al Contrato de Servicios de Consultoría No. 142-2010-MTC/21 para la "Supervisión de la Obra Rehabilitación de la Carretera; Viñaulla - Jancapampa", presentada por el CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, conformado por: MÓNICA MERCEDES OROZCO LÓPEZ y JOSE ALDO MENDOZA URIBE, trasladándose el vencimiento del plazo contractual al 16 de agosto de 2011, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas






**Artículo 2.-** Encargar a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, la notificación de la presente Resolución al CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, conformado por: MÓNICA MERCEDES OROZCO LÓPEZ y JOSE ALDO MENDOZA URIBE.

**Artículo 3.-** Devolver los antecedentes al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS DESCENTRALIZADO, para los fines legales pertinentes.

**Regístrese y comuníquese**

  
Ing. ALEJANDRO CHANG CHIANG  
Vice-Ministro de Transportes

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN  
  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común



Informe No. ZC44-2011-MTC/08

A : Alejandro Chang Chiang  
Viceministro de Transportes

ASUNTO : Remite Proyecto de Resolución Viceministerial que declara  
precedente la solicitud de Ampliación de Plazo No. 05  
otorgándosele veinticuatro (24) días calendario al Contrato de  
Servicios de Consultoría No. 142-2010-MTC/21 para la  
"Supervisión de la Obra Rehabilitación de la Carretera: Viñaulla -  
Jancapampa", presentada por el CONSORCIO VIAL SANTA  
ROSA, conformado por: MÓNICA MERCEDES OROZCO LÓPEZ  
y JOSE ALDO MENDOZA URIBE.

REFERENCIA : a) Memorándum No. 408-2011-MTC/02.AL.aah  
b) Nota de Elevación No. 111-2011-MTC/21

FECHA : Lima, 08 SET. 2011

En atención a lo indicado en el documento de la referencia, se señala lo siguiente:

I. Antecedentes:

- 1.1 Con fecha 27 de agosto de 2010, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO VIAL SANTA ROSA, conformado por: MÓNICA MERCEDES OROZCO LÓPEZ y JOSE ALDO MENDOZA URIBE, en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Servicios de Consultoría No. 142-2010-MTC/21 para la "Supervisión de la Obra Rehabilitación de la Carretera: Viñaulla - Jancapampa", por un monto contractual ascendente a la suma de S/. 92 404,28 (Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cuatro y 28/100 Nuevos Soles), incluido I.G.V., y con un plazo de ejecución de ciento treinta y cinco (135) días calendario, en adelante el Contrato.
- 1.2 Por Resolución Directoral No. 673-2011-MTC/21 de fecha 21 de junio de 2011, PROVIAS DESCENTRALIZADO declaró procedente la solicitud de ampliación de plazo No. 04 al Contrato, por cincuenta y ocho (58) días calendario, trasladándose el vencimiento del plazo contractual al 24 de julio de 2011.
- 1.3 Asimismo con Resolución Directoral No. 790-2011-MTC/21 de fecha 22 de julio del 2011, PROVIAS DESCENTRALIZADO declaró procedente en parte la solicitud de ampliación de plazo No. 05 al Contrato No. 152-2010-MTC/21 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación del Camino Vecinal: Viñaulla - Jancapampa (Long. 10,407 Km.)", en adelante el Contrato de Obra, solicitada por la empresa CONSTRUCTORA JHR S.R.L., en adelante el Contratista, otorgándosele sólo veinticuatro (24) días calendario de los treinta y cuatro (34) días calendario solicitados, trasladándose la fecha de término de la obra al 02 de agosto de 2011.



# INGENIERO EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN



Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

**NOTARÍA ECHEVARRÍA ARELLANO**  
 Av. Aviación N° 2485 Of. 201  
 San Borja - Lima - Perú  
 Central Telefónica 226-1771

46

**SE LEGALIZA LA FIRMA  
NO EL CONTENIDO**

**CARTA DE COMPROMISO**

Señores  
**CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN**  
 Atención : Sr. Alberto Rafael Ara Rojas  
 Representante Común del Consorcio

Presente.-

Yo **CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES** identificado con documento de identidad N° 43045084, domiciliado en Calle Emily Car 115- Dpto. 402 Urb. La Calera- Surquillo -Lima, declaro bajo juramento:

Me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **INGENIERO EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL**, para ejecutar la obra : **"REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES ; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU 104 EN 6.904 KM EN EMP. PE 1N (TUMBES)- SAN JUAN DE LA VIRGEN – PAMPAS HOSPITAL- CABUYAL- EL PRADO- CAÑON EL TIGRE, TRAMO SALIDA DEL C.P EL LIMON – CAÑON EL TIGRE -DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL , PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES "**.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

**A. Calificaciones**

Carrera o Especialidad	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA		
Bachiller		Título Profesional	INGENIERO CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	19 - 12 - 2006		

**B. Experiencia**

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (días )
1	RBA CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DANIEL ALCIDES CARRIO SECTOR B Y ASENTAMIENTO HUMANO LUIS ALBERTO SANCHEZ SECTOR 1	11/07/2009	02/11/2009	115
2	CONSORCIO OBRAS CIVILES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VEREDAS DEL MALECON COSTA VERDE EN EL TRAMO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA	26/01/2010	31/03/2010	65
3	YMABE CONTRATISTAS GENERALES SAC	REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y BERMAS DEL JIRON AREQUIPA CUADRAS 1,2 Y 3- DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA	20/04/2011	12/07/2011	84
4	CONSORCIO YMAJ	REHABILITACION DE VEREDAS Y SARDINELES PERALTADOS EN LAS CALLES DEL SECTOR I, II, III Y IV (3ERA ETAPA) AV. BRASIL, AV. JUAN DE ALIAGA, JR. BOLOGNESI, JR. SALAVERRY, PARQUE GRAÑA, JR. GRAU, JR. DOMINGO PONTE, PARQUE LEONCIO PRADO- DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA	03/06/2013	23/08/2013	82

**DOCUMENTO NO RECISTADO EN ESTANOTARIA**


45

	CONSORCIO LAS BRISAS	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE PISTAS EN EL AA.HH. LAS BRISAS DE VILLA- DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA (TERCERA ETAPA)	03/12/2013	07/02/2014	87
6	CONSORCIO SANTA ROSA I	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE SANTA ROSA CUADRAS 04 A LA 10- DISTRITO DE SURQUILLO-LIMA	28/10/2015	22/12/2015	58
7	CONSORCIO VISTA ALEGRE	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 678- CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE - DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCAMELICA	04/01/2016	14/04/2016	102
8	CONSORCIO CERRO EL PINO	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA -LIMA-LIMA, ) ETAPA, TRAMO DEL LOTE 38 SECTOR 18 AL LOTE 19 SECTOR 19	28/04/2016	25/08/2016	120
9	CONSORCIO PANAMA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CUADRAS 47 Y 48 DE LA AV. PANAMA, DISTRITO DE SURQUILLO-LIMA-LIMA- PRIMERA ETAPA	14/09/2018	12/11/2018	60
		EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN DIAS : 753			

La experiencia total acumulada es de: 25 MESES + 03 DIAS

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el período de ejecución de la obra.

Lima, 27 de Diciembre del 2018.




ING. CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES

DNI N° 43045084


CONSORCIO SAN JUAN VIRGEN



Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

**CERTIFICACION  
AL DORSO**


44



REPÚBLICA

DEL PERÚ

# EN NOMBRE DE LA NACION



El Rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica

Por cuanto: La Facultad de **Ingeniería Civil**

Con fecha **12** de **Diciembre** del **2006** ha otorgado el TÍTULO de

**Ingeniero Civil**

a don **Carlos Blas Gutierrez Morales**

Por tanto: se expide el presente TÍTULO para que se le reconozca como tal dado y firmado en Ica, a los **Diecinueve** días del mes de **Diciembre** del **2006**

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica


*Rafael*

DR. RAFAEL CAPIRÓ HIDALGO  
SECRETARIO GENERAL

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica

*Juan Alva Fajardo*

M. Bc. JUAN ALVA FAJARDO  
RECTOR



CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

*Alberto Rafael Ara Rojas*  
Representante Común


Registrado a foja **438** del Libro respectivo N° **03**  
TÍTULO N° **45177**

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA


*Marcel Asquez Minda*

MARCEL ASQUEZ MINDA  
EL INTERESADO

*Marcel Asquez Minda*



# COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Consejo Nacional



El Decano del Consejo Nacional:


Por cuanto **CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES**  
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito con registro N° **91141**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se lo reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de **INGENIERO**.


Miraflores, 8 de Julio del 2007.



*Héctor Gallegos*  
Ing. CIP Héctor Gallegos  
DECANO NACIONAL

CONSORCIO SAN JUAN LA VIEGEN

*Albero Rafael Ara Rojas*  
Albero Rafael Ara Rojas  
Representante Común



*Luisa Ulloa*  
Ing. CIP Luisa Ulloa  
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

43





42

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El suscrito, deja constancia que el Ingeniero CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES CIP N° 91141, ha laborado en la Empresa RBA CONTRATISTAS GENERALES SAC como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA .

ADP N°002-2009-CEP/MDSMP

OBRA: " CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DANIEL ALCIDES CARRION SECTOR B Y ASENTAMIENTO HUMANO LUIS ALBERTO SANCHEZ SECTOR 1 "

Monto del Contrato de Obra : S/. 946,880.01 inc IGV

Ubicación: Distrito de San Martín de Porres -Lima

Entidad : Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Período de Labores: 11 de Julio del 2009 al 02 de Noviembre del 2009

Durante el tiempo que trabajó en la Empresa RBA CONTRATISTAS GENERALES SAC , el citado profesional ha demostrado eficiencia, responsabilidad y honradez en su trabajo.

Expedimos el presente certificado a solicitud de la interesada, para los fines que crea conveniente.

Lima, 30 de Diciembre del 2009


RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.

RAUL E. SALAREZO RIVAS PLATA  
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

41



# CONSORCIO OBRAS CIVILES

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento deja constancia que el **ING. CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES**, con **CIP N°91141**, ha laborado en la **EMPRESA CONSORCIO OBRAS CIVILES** y ha desempeñado el cargo de **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, DE LA OBRA:**

LICITACION PUBLICA N°003-2009-CE-MDMM

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VEREDAS DEL MALECON COSTA VERDE EN EL TRAMO DE MAGDALENA DEL MAR -LIMA

Monto del Contrato: S/. 1' 283,853.40 inc. IGV

Período de Labores: 26/01/2010 al 31/03/2010

Ubicación: Distrito de Magdalena del Mar

Entidad: Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar.

El citado profesional ha demostrado excelencia y alto grado de proactividad en el desempeño de las funciones encargadas durante el periodo de ejecución de la obra.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 25 de Junio del 2010

CONSORCIO SAN JUAN Y VIRGEN

*[Handwritten Signature]*  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

CONSORCIO OBRAS CIVILES

*[Handwritten Signature]*  
JAIME MARTIN BALAREZO RIVASPLATA  
GERENTE



# YMABE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

40

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento deja constancia que el Ing. **CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES**, identificado con DNI N° 43045084, con Registro CIP N°, se ha desempeñado como **INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA** :

**“REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y BERMAS DEL JIRON AREQUIPA CUADRAS 1,2 Y 3 – DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR”**

Monto del Contrato: S/.544,707.92

Ubicación: Jirón Arequipa cuabras 1, 2 y 3- Distrito de Magdalena del Mar-Lima

Entidad : Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar

Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2011- CEP/ECO/MDMM

El citado profesional ha laborado desde el 20/04/2011 al 12/07/2011, durante el cual ha demostrado excelencia y alto grado de pro-actividad en el desempeño de las funciones encargadas.


Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 20 de Julio del 2011

CONSORCIO SAN JOAN LA VIRGEN

  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

YMABE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

  
ISABEL GARCIA CANCINO  
GERENTE GENERAL

# CONSORCIO YMAJ

JBR CONTRATISTAS SRL E YMABE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento Representante Legal del **CONSORCIO YMAJ**, deja constancia que el Ing. Civil Carlos Blas Gutiérrez Morales con CIP N° 91141, se ha desempeñado como **INGENIERO DE SEGURIDAD, DE LA OBRA:**

**"REHABILITACION DE VEREDAS Y SARDINELES PERALTADOS EN LAS CALLES DEL SECTOR I, II, III Y IV (3ERA. ETAPA): AV. BRASIL, AV. JUAN DE ALIAGA, JR. BOLOGNESI, JR. SALAVERRY, PARQUE GRAÑA, JR. GRAU, JR. DOMINGO PONTE, PARQUE LEONCIO PRADO - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR"**

Monto del Contrato: S/.2,068,789.89 inc. IGV

Ubicación: Distrito de Magdalena del Mar-Lima

Entidad : Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar

Licitación Pública N° 001-2013- CEP/ECO/MDMM

El citado profesional ha laborado desde el 03/06/2013 al 23/08/2013, durante el cual ha demostrado excelencia y alto grado de pro-actividad en el desempeño de las funciones encargadas.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 15 de Octubre del 2013.

CONSORCIO SAN JUAN DE VIRGEN

  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

CONSORCIO YMAJ

  
Isabel García Cancino  
Representante Legal

# CONSORCIO LAS BRISAS

Av. Tomas Marsano 2875 of. 507 – Santiago de Surco – Lima – Lima  
Telf. 448-0079 Nextel: 51\*813\*4677  
Correo : consorcio\_lasbrisas@hotmail.com

El que suscribe, Representante Legal del CONSORCIO LAS BRISAS

## CERTIFICA

Que, el Ing. **CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES**, con CIP N° 91141, laboró en nuestra Empresa en calidad de **INGENIERO DE SEGURIDAD** en la :

Obra: **Construcción de Veredas y Pavimentación de Pistas en el AA.HH. Las Brisas de Villa- Distrito de Santiago de Surco Lima-Lima (Tercera Etapa)**

Proceso: **AMC N°044-2013-OBRAS-MSS DERIVADA DE LA ADP N°007-2013-OBRAS-MSS**

Monto del Contrato: **S/. 994,605.08 Inc. IGV**

Ubicación: **Distrito de Santiago de Surco -Lima**

Entidad : **Municipalidad de Santiago de Surco**

Período de Labores: **03 de Diciembre del 2013 al 07 de Febrero del 2014**

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

**Alberto Rafael Ara Rojas**  
Representante Común

El mencionado profesional ha demostrado eficiencia, responsabilidad y conocimiento en sus funciones.


Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 10 de Marzo del 2014

**CONSORCIO LAS BRISAS**

**Isabel Marcelina García Cancino**  
Representante Legal

# CONSORCIO SANTA ROSA I



## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento deja constancia que el Ing. CARLOS BLAS GUTIERREZ MORALES, con CIP N° 91141, se ha desempeñado como INGENIERO DE SEGURIDAD, DE LA OBRA:

“REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE SANTA ROSA CUADRAS 4 A LA 10 – DISTRITO DE SURQUILLO – LIMA”

Monto Contratado: S/. 531,425.21 Inc. IGV

Ubicación: Calle santa Rosa cuadras 4 a la 10- Distrito de Surquillo -Lima

Entidad: Municipalidad Distrital de Surquillo

Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2015- CEP-MDS-PROCESO CLASICO PRIMERA CONVOCATORIA

El citado profesional ha laborado desde el 26/10/2015 al 22/12/2015, durante el cual ha demostrado excelencia y alto grado de pro-actividad en el desempeño de las funciones encargadas.


Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.


Lima, 20 de Enero del 2016

CONSORCIO SANTA ROSA I

  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

CONSORCIO SANTA ROSA I

  
Enrique Rojas Paredes  
Representante Legal



# CONSORCIO VISTA ALEGRE

36

## Certificado de trabajo

**Obra** : Comparación de Precios CP N° 09-2015- BID/2661/OC-PE-MINEDU-PMEI : Obra :  
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones  
Educativas Iniciales N° 678- Centro Poblado de Vista Alegre y N° 612- Centro Poblado  
Occoro , en el Distrito de Anta- Provincia de Acobamba- Región Huancavelica .

**Monto** : S/ 2'761,206.10 ( Dos millones seiscientos ocho mil sesenta y siete con 27/100 Soles)

**Entidad** : Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

**Cargo** : Especialista en Seguridad de la Obra : Institución Educativa Inicial N° 678- Centro  
Poblado de Vista Alegre- Distrito de Anta- Provincia de Acobamba- Región  
Huancavelica- Monto S/.1'564,659.54 inc IGV

**Fecha** : Del 04 de Enero del 2016 al 14 de Abril del 2016

El Sr. Luis Eduardo Kcomt Barba Representante Común del **CONSORCIO VISTA ALEGRE**, con RUC 20600595874, domicilio fiscal en Calle Loma de las Campanillas N° 160 Interior 503- Santiago de Surco-Lima , certifica que el **Ing. Carlos Blas Gutierrez Morales CIP N° 91141**, ha demostrado en el periodo de trabajo eficiencia, honradez, y puntualidad en sus trabajos encomendados como Especialista en Seguridad de la Obra: Institución Educativa Inicial N° 678- Centro Poblado de Vista Alegre- Distrito de Anta- Provincia de Acobamba- Región Huancavelica

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que se estime conveniente.

Lima , 16 de Agosto del 2016

**CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN**  
  
**Alberto Rafael Ara Rojas**  
Representante Común

**CONSORCIO VISTA ALEGRE**  
  
**Luis Eduardo Kcomt Barba**  
REPRESENTANTE LEGAL



Lima, 16 de Setiembre del 2016

CERTIFICADO DE TRABAJO

CONSORCIO CERRO EL PINO (Integrado por las Empresas CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS YOUNG SAC Y ASFALTOS Y PAVIMENTOS CONTRATISTAS GENERALES SAC), suscribe el presente documento, el Representante Legal el Sr. Jaime Eduardo Balarezo Young para Certificar que el Ing. Carlos Blas Gutiérrez Morales, identificado con DNI No. 43045084 y Registro CIP No. 91141, ha laborado en nuestro Consorcio como Ingeniero de Seguridad de la obra:

Obra "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES INTERNAS DEL A.A.H.H. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA, I ETAPA TRAMO: DEL LOTE 38-SECTOR 18 AL LOTE 19-SECTOR 19 " A.S N° 003-2016-CS-MLV

- Monto de Obra : s/ 497,591.58 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Noventa y Uno con 58/100 Soles)
Plazo de Inicio de Obra : 28 de Abril del 2016
Termino Real de Obra : 25 de Agosto del 2016
Ubicado : Distrito de la Victoria - Lima - Lima
Entidad : Municipalidad Distrito de la Victoria

Durante el tiempo que trabajo en el Consorcio, el citado profesional ha demostrado eficiencia, responsabilidad y conocimiento en el desempeño de las funciones encargadas. Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Signature of Jaime E. Balarezo Young, Representante Legal of CONSORCIO CERRO EL PINO.


Signature of Alberto Rafael Ara Rojas, Representante Común of CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN.



# CONSORCIO PANAMA

(YMABE CONTRATISTAS GENERALES & YM CONTRATISTAS SAC)

## CONSTANCIA DE TRABAJO



El que suscribe el presente documento deja constancia que el **ING. CARLOS BLASS GUTIERREZ MORALES**, identificado con DNI N° 43045084, con Registro CIP N° 91141, ha desempeñado el cargo de **INGENIERO EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL**, de la obra:

**“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CUADRAS 47 Y 48 DE LA AV. PANAMA, DISTRITO DE SURQUILLO – LIMA – LIMA – PRIMERA ETAPA”**

Monto del Contrato: S/. 403,573.63

Ubicación: Cuadras 47 y 48 de la Av. Republica de Panamá – Distrito de Surquillo

Entidad: Municipalidad Distrital de Surquillo

Adjudicación Simplificada N° 008-2018-CS-MDS – PRIMERA CONVOCATORIA

El citado profesional ha laborado desde el 14/09/2018 al 12/11/2018, durante el cual ha demostrado excelencia y alto grado de pro-actividad en el desempeño de las funciones encargadas.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado ara los fines que crea conveniente.

Lima, 28 de Noviembre del 2018

**CONSORCIO PANAMA**

Isabel Marcelina Garcia Cancino  
Representante Legal

**CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN**

Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

# INGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS

CONSORCIO SAN JUAN DE LOS RIOS



Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

**CARTA DE COMPROMISO**

Señores  
**CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN**  
 Atención : Sr. Alberto Rafael Ara Rojas  
 Representante Común del Consorcio

**CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN**  
  
 Alberto Rafael Ara Rojas  
 Representante Común

Presente. -

Yo **JOSE ALBERTO MARTINEZ DEL ROSARIO** identificado con documento de identidad N° 08636221, domiciliado en Avenida Próceres Mz. B- Lote 26- Urb. Jazmines del Naranjal – Los Olivos, declaro bajo juramento:

Me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS** , para ejecutar la obra : **“REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES ; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU 104 EN 6.904 KM EN EMP. PE 1N (TUMBES)- SAN JUAN DE LA VIRGEN – PAMPAS HOSPITAL- CABUYAL- EL PRADO- CAÑON EL TIGRE, TRAMO SALIDA DEL C.P EL LIMON – CAÑON EL TIGRE -DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL , PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ”.**


Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

**A. Calificaciones**

Carrera o Especialidad	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA		
Bachiller		Título Profesional	INGENIERO CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	21 - 04 - 1997		

**B. Experiencia**

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (días )
1	RBA CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ANTONIO DE MARIA CLARET – ATE-LIMA	25/05/2011	07/09/2011	106
2	CONSORCIO YMAJ	REHABILITACION DE PISTAS EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA CUADRA 04 A LA 08 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA	03/04/2012	01/07/2012	90
3	RBA CONTRATISTAS GENERALES SAC	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR EN LOS SECTORES LAS LOMAS, 7 DE JUNIO Y 5 DE MAYO, PAMPLONA ALTA , DSJM-LIMA-LIMA	26/10/2012	09/02/2013	107
4	CONSORCIO LAS BRISAS	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE PISTAS EN EL AA.HH. LAS BRISAS DE VILLADISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA ( TERCERA ETAPA)	23/11/2013	20/02/2014	90
5	CONSORCIO VIAL TARAPACA	REHABILITACION DE PISTAS EN LA CALLE TARAPACA CUADRA 01 A LA 06 DEL DISTRITO DE MAGDALENA	04/11/2014	30/01/2015	88

  
 Sr. Alberto Martínez del Rosario

h1

	DEL MAR-LIMA			
	EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN DIAS : 481			

La experiencia total acumulada es de: 16 MESES + 01 DIA

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.

Lima, 27 de Diciembre del 2018.


CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

*[Signature]*  
 Alberto Rafael Ara Rojas  
 Representante Común


*[Signature]*  
 ING. JOSE ALBERTO MARTINEZ DEL ROSARIO



DNI N° 08636221




CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDI  
 CORRESPONDE A: JOSE ALBERTO MARTINEZ DEL ROSARIO.  
CON DNI N° 08636221.  
 QUIEN FIRMÓ ANTE MI, DOY FE.  
 EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE  
 EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO  
 UNA 27 DE DICIEMBRE DE 2018.



*[Signature]*  
 Dr. Luis Manuel Gómez Verástegui  
 ABOGADO  
 NOTARIO DE LIMA



*[Handwritten mark]*



# COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

POR CUANTO

*Don Jose H. Martinez Del Barrio*  
Ingeniero *Civil*

HA SIDO INCORPORADO COMO Miembro Ordinario DE LA ORDEN  
E INSCRITO CON REGISTRO N° *53362*


POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO  
AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL *26* DE *Mayo* DE UN MIL NOVECIENTOS *noventa y seis*



*[Signature]*  
SECRETARIO GENERAL



30

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

*[Signature]*  
Alberto Rafael Ara Rojas

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION  
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:  
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS  
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS\* EN LA FACULTAD DE  
INGENIERIA CIVIL,

HA OTORGADO CON FECHA 16 DE ABRIL DE 1997  
EL TITULO PROFESIONAL DE  
INGENIERO CIVIL

A DON

JOSE ALBERTO MARTINEZ DEL ROSARIO

PORTANTO:  
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL  
DADO EN LIMA A 21 DE ABRIL DE 1997



CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Presidente Consejo

Secretario General

Decano de la Facultad

Rector de la Universidad

Nº/5955-4



Lima, 30 de abril de 1957

El Secretario General de la Universidad Nacional de Ingeniería, CERTIFICA; la autenticidad de las firmas precedentes las mismas que pertenecen, al Revisor As. Javier Vega Rojas y Sr. Isidro Blasco General Dr. Rafael Muñoz Soto

de esta Casa de Estudios



Dr. RAFAEL MUÑOZ SOTO, Secretario General

CONSORCIO DE INGENIEROS

*Alberto Rafael Ara Rojas*

Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

El Decano y Secretario suscriben CERTIFICAN que el Dr. Alberto Muñoz Del Corral ha sido el Revisor de Ingenieros del No. 53362 de Junio de 1997 San Isidro 19 de Junio de 1997



ING. EDUARDO MEDINA GIPYVIZINI  
SECRETARIO

28



29

## CERTIFICADO:

El que suscribe el presente documento, certifica que el Ing. Civil JOSE A. MARTINEZ DEL ROSARIO, identificado con DNI N°08636221, con CIP N° 53362, se ha desempeñado como ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ANTONIO DE MARIA CLARET – ATE –LIMA”

Entidad: Municipalidad Distrital de ate.

Adjudicación Directa Selectiva N° 005-2011-CEP-O/MDA

Monto Contratado: S/. 428,400.65 inc.IGV

Durante el periodo: 25 de Mayo del 2011 hasta el 07 de Setiembre del 2011

El mencionado profesional ha mostrado eficiencia, responsabilidad y conocimientos en sus funciones; por lo que se otorga el presente, como conformidad de sus servicios y para los fines que crea conveniente.

Lima, Octubre del 2011

  
RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  
Ing. Civil JOSE A. MARTINEZ DEL ROSARIO  
Especialista en Mecánica de Suelos

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común



# CONSORCIO YMAJ

YMABE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento Representante Legal del **CONSORCIO YMAJ**, deja constancia que el Ing. Civil **JOSE A. MARTINEZ DEL ROSARIO**, identificado con DNI N° 08636221, con CIP N° 53362, se ha desempeñado como **ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, DE LA OBRA:**

**"REHABILITACION DE PISTAS EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA CUADRA 04 A LA 08 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR"**

Monto del Contrato: S/.1,058,716.18 inc. IGV

Ubicación: Calle San Martín cuadras 4 al 8- Distrito de Magdalena del Mar-Lima

Entidad : Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar

Adjudicación Directa Pública N° 001-2012- CEP/ECO/MDMM

El citado profesional ha laborado desde el 03/04/2012 al 01/07/2012, durante el cual ha demostrado excelencia y alto grado de pro-actividad en el desempeño de las funciones encargadas.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 08 de Agosto del 2012.

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

*[Handwritten Signature]*  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

CONSORCIO YMAJ

*[Handwritten Signature]*  
Isabel García Candino  
Representante Legal



25

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento deja constancia que el Ing. Civil JOSE A. MARTINEZ DEL ROSARIO CIP N° 53362, ha laborado en la Empresa RBA CONTRATISTAS GENERALES SAC como INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS :  
DECRETO DE URGENCIA N° 016-2012 DE LA LICITACION PUBLICA N°0005-2012/MDSJM/CE

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR EN LOS SECTORES LAS LOMAS , 7 DE JUNIO Y 5 DE MAYO, PAMPLONA ALTA, DSJM-LIMA-LIMA"

Monto de Obra : S/. 2'299,426.93 inc IGV

Ubicación: Distrito de San Juan de Miraflores -Lima

Fecha de Ejecución de Obra 24/10/2012 al 13/02/2013

Entidad Contratante : Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores


Período de Labores: 26 de Octubre del 2012 al 09 de Febrero del 2013

Del Especialista

Durante el tiempo que trabajó en la Empresa RBA CONTRATISTAS GENERALES SAC , el citado profesional ha demostrado eficiencia, responsabilidad y honradez en su trabajo.

Expedimos el presente certificado a solicitud de la interesada, para los fines que crea conveniente.

Lima, 08 de Marzo del 2013

  
RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  
Paul E. Balazote Rivasplata  
GERENTE GENERAL

  
CONSORCIO SAN JUAN DE MIRAFLORES  
Alberto Rafael Ara Rojas  
Representante Común

# CONSORCIO LAS BRISAS

Av. Tomas Marsano 2875 of. 507 – Santiago de Surco –Lima – Lima  
Telf. 448-0079 Nextel: 51\*813\*4677  
Correo : consorcio\_lasbrisas@hotmail.com

El que suscribe, Representante Legal del CONSORCIO LAS BRISAS

## CERTIFICA

Que, el **Ing. JOSE A. MARTINEZ DEL ROSARIO**, identificado con DNI N° 08636221, con CIP N° 53362, laboró en nuestra Empresa en calidad de **INGENIERO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS** en la:

Obra: **Construcción de Veredas y Pavimentación de Pistas en el AA.HH. Las Brisas de Villa- Distrito de Santiago de Surco Lima-Lima (Tercera Etapa)**

Proceso: AMC N°044-2013-OBRAS-MSS DERIVADA DE LA ADP N°007-2013-OBRAS-MSS

Monto del Contrato: S/.994,605.08 Inc. IGV

Ubicación: Distrito de Santiago de Surco -Lima

Entidad: Municipalidad de Santiago de Surco

Período de Labores: 23 de Noviembre del 2013 al 20 de Febrero del 2014

El mencionado profesional ha demostrado eficiencia, responsabilidad y conocimiento en sus funciones.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 24 de Febrero del 2014

**CONSORCIO LAS BRISAS**

Isabel Marcelina Garcia Cancino  
Representante Legal

CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN

# CONSORCIO VIAL TARAPACA

## CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe el presente documento Representante Legal del **CONSORCIO VIAL TARAPACA**, deja constancia que el Ing. **JOSE ALBERTO MARTINEZ DEL ROSARIO**, identificado con CIP N° 53362, se ha desempeñado como **ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, DE LA OBRA:**

**“REHABILITACION DE PISTAS EN LA CALLE TARAPACA CUADRA 01 A LA 06 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR- LIMA ”**

Monto del Contrato: S/.1,098,900.03 inc. IGV

Ubicación: Calle San Tarapaca cuadras 01 a la 6- Distrito de Magdalena del Mar-Lima

Entidad : Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar

Adjudicación Directa Pública N° 002-2014- CEP/ECO/MDMM

El citado profesional ha laborado desde el 04 de Noviembre del 2014 al 30 de Enero del 2015, durante el cual ha demostrado excelencia y alto grado de pro-actividad en el desempeño de las funciones encargadas.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 20 de Abril del 2015.

**CONSORCIO VIAL TARAPACA**  
*Alessandra Battistini*  
**ALESSANDRA BATTISTINI**  
**GERENTE**

**CONSORCIO SAN JUAN LA VIRGEN**  
*Alberto Rafael Ara Rojas*  
**Alberto Rafael Ara Rojas**  
**Representante Común**