



PROYECTO :

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO:

“RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1 DISTRITO DE TUMBES -PROVINCIA
DE TUMBES -DEPARTAMENTO DE TUMBES.

1.04- DESAGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES

CONFORME 009899

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo

Fecha del Presupuesto Base : 15 de abril del 2022

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES UTILIDADES


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTES
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN


COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NUEVOS SOLES	
	S/.	%
COSTO DIRECTO	108,300,614.72	
1.- GASTOS GENERALES		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	1,062,389.54	0.9809635%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	11,751,121.77	10.8504664%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	12,813,511.31	11.8314299%
2.- <u>UTILIDAD</u> 10.00%	10,830,061.47	10.0000%
4.- <u>I.G.V.</u> 18.00%	23,749,953.75	18.00%



ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTES
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN




CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO


C.P.C. MARIA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425


MARÍA M. ENDARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 73337


EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778


RICARDO VICTOR SIU DELGADO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41915

GASTOS GENERALES FIJOS
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
CONFORME
"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
Etapa: Estudio Definitivo

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO S/.

26.00
108,300,614.72

15 de abril del 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.00.00	LIQUIDACION DE OBRA					
1.01.00	Planos Finales	mes	1.00	4.00	20,000.00	80,000.00
1.02.00	Dossier de Calidad	mes	1.00	4.00	20,000.00	80,000.00
1.03.00	Protocolos y plan de Mantenimiento de infraestructura e equipam	mes	1.00	4.00	20,000.00	80,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						240,000.00
						95,963,476.55
2.00.00	PRUEBAS DE LABORATORIO					
2.01.00	Estudio Geotecnicos	est.	1.00		58,501.17	58,501.17
2.02.00	Pueba de resistencia del concreto	est.	1,500.00		40.00	60,000.00
2.03.00	Prueba Resistencia a la compresion ladrillos y morteros	est.	1,500.00		40.00	60,000.00
2.04.00	Pruebas a la carpinteria de madera	est.	500.00		550.00	275,000.00
2.05.00	Pruebas de soldadura y pintura	est.	120.00		500.00	60,000.00
2.06.00	Diseño de mezcla	est.	80.00		300.00	24,000.00
2.07.00	Proctor Modificado	est.	60.00		200.00	12,000.00
2.08.00	Densidad de Campo	est.	60.00		150.00	9,000.00
TOTAL COSTO PRUEBAS DE LABORATORIO						558,501.17
3.00.00	IMPUESTOS					
3.01.00	SENCICO (0.2% presupuesto sin igv)	%	0.20%		131,944,187.48	263,888.37
TOTAL COSTO IMPUESTOS						263,888.37
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						1,062,389.54

[Firma]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Firma]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778

[Firma]
MARÍA M. ENDARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 73882

[Firma]
RICARDO VICTOR SIU DELGADO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41815



[Firma]
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425



[Firma]
Ing. del Cisneros Mallico
C.I.P. N° 20141
GERENTE
TRATISTAS GENERALES SRL

GASTOS GENERALES VARIABLES

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

CONFORME

"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO S/.26.00
108,300,614.72

15 de abril del 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	INCIDENCIA	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
GASTOS GENERALES VARIABLES							
1.00.00	PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR INC. BENEFICIOS SOCIALES						
PERSONAL PROFESIONAL							
1.00	Gerente del Proyecto	mes	80.00%	1.00	26.00	22,000.00	457,600.00
2.00	Ingeniero Residente de obra	mes	100.00%	1.00	26.00	20,100.00	522,600.00
3.00	Ingeniero de Campo	mes	100.00%	2.00	26.00	14,300.00	743,600.00
4.00	Especialista de Estructuras	mes	60.00%	1.00	24.00	12,300.00	177,120.00
5.00	Especialista de Arquitectura	mes	60.00%	1.00	24.00	12,300.00	177,120.00
6.00	Especialista en Inst. Sanitarias	mes	60.00%	1.00	20.00	12,300.00	147,600.00
7.00	Especialista en Inst. Electricas	mes	60.00%	1.00	20.00	12,300.00	147,600.00
8.00	Especialista en Inst. Mecanicas	mes	60.00%	1.00	20.00	12,300.00	147,600.00
9.00	Especialista en Inst. Comunicaciones	mes	60.00%	1.00	20.00	12,300.00	147,600.00
10.00	Especialista en Medio Ambiente	mes	50.00%	1.00	15.00	12,300.00	92,250.00
11.00	Especialista en seguridad salud en el Trabajo	mes	50.00%	1.00	24.00	12,300.00	147,600.00
12.00	Especialista en Geotecnia	mes	60.00%	1.00	12.00	12,300.00	88,560.00
13.00	Especialista en Equipamiento Hospitalario	mes	60.00%	1.00	15.00	12,300.00	110,700.00
14.00	Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	mes	100.00%	1.00	24.00	12,300.00	295,200.00
15.00	Especialista Planificacion	mes	100.00%	1.00	24.00	12,300.00	295,200.00
16.00	Especialista Control de Calidad	mes	100.00%	1.00	24.00	12,300.00	295,200.00
17.00	Asistente de Residente	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
18.00	Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones	mes	100.00%	2.00	24.00	6,000.00	288,000.00
19.00	Asistente de Estructuras	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
20.00	Asistente de Arquitectura	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
21.00	Asistente de Inst. Electricas	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
22.00	Asistente de Inst. Sanitarias	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
23.00	Asistente de Inst. Mecanicas	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
24.00	Asistente de Inst. en Comunicaciones	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
25.00	Asistente de Equipamiento Medico	mes	100.00%	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
26.00	Asistente en Control de Calidad	mes	100.00%	2.00	24.00	6,000.00	288,000.00
27.00	Asistente Administrador	mes	100.00%	1.00	24.00	5,000.00	120,000.00
28.00	Administrador	mes	100.00%	1.00	24.00	5,000.00	120,000.00
29.00	Modelador BIM	mes	50.00%	1.00	24.00	6,000.00	72,000.00
30.00	Contador	mes	80.00%	1.00	24.00	5,000.00	96,000.00
31.00	Medico Ocupacional	mes	50.00%	1.00	24.00	5,000.00	60,000.00
32.00	Licenciada en Enfermeria	mes	100.00%	1.00	24.00	3,000.00	72,000.00
33.00	Arqueólogo - Plan de Monitoreo	mes	100.00%	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00
PERSONAL TECNICO							
31.00	Dibujante	mes	100.00%	3.00	24.00	4,000.00	288,000.00
32.00	Guardian y seguridad de obra	mes	100.00%	4.00	26.00	3,000.00	312,000.00
33.00	Almacenero	mes	100.00%	2.00	26.00	3,000.00	156,000.00
34.00	Chofer	mes	100.00%	2.00	26.00	3,000.00	156,000.00
35.00	Previsionista	mes	100.00%	4.00	24.00	4,000.00	384,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc. LL.SS.)							7,387,150.00

2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)							
1.00	Transporte aereo del Personal Profesional, Técnico y Administrativo, obrero	est				190,720.00	190,720.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION							190,720.00

RICARDO VICTOR SIU DELGADO
INGENIERO CIVIL
Reg. GIP N° 41815

3.00.00 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (ver hoja anexa de calculo)							
1.00	Alimentación Personal Profesional, Técnico y Administrativo	est				597,440.00	597,440.00
2.00	Hospedaje Personal Profesional, Técnico y Administrativo	est				52,000.00	52,000.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION							649,440.00

4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS							
1.00	Equipos de Cómputo y Oficina	Und		10.00		3,500.00	35,000.00
2.00	Impresoras	Und		3.00		1,500.00	4,500.00
3.00	Camioneta	mes		1.00	26.00	3,100.00	80,600.00
4.00	Mobiliario para oficina	mes		1.00	26.00	2,000.00	52,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS							172,100.00

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

MARIA MENDARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 78882

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO

009896

GASTOS GENERALES VARIABLES

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO S/.26.00
108,300,614.72

15 de abril del 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	INCIDENCIA	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							
1.00	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes		1.00	26.00	500.00	13,000.00
2.00	Fotocopias de documentos y planos	mes		1.00	26.00	1,500.00	39,000.00
3.00	Alquiler de oficina	mes		1.00	26.00	2,000.00	52,000.00
4.00	Servicio de agua potable (oficina)	mes		1.00	26.00	500.00	13,000.00
5.00	Servicio de electricidad (oficina)	mes		1.00	26.00	500.00	13,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							130,000.00

6.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MÉDICA Y OFICINA DE OBRA							
1.00	Útiles de oficina	mes		1.00	26.00	1,200.00	31,200.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							31,200.00

7.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL							
PERSONAL DIRECTIVO							
1.00	Ing. Coordinador	mes	50.00%	1.00	26.00	9,500.00	123,500.00
2.00	Secretaria	mes	50.00%	1.00	26.00	3,000.00	39,000.00
3.00	Asistente Técnico	mes	50.00%	1.00	26.00	5,000.00	65,000.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL							227,500.00

8.00.00 GASTOS FINANCIEROS							
8.01 GARANTÍAS (ver hoja de calculo anexa)							
1.00	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato					1,180,680.57	1,180,680.57
2.00	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo					181,643.16	181,643.16
3.00	Garantía de Adelanto de Materiales					363,286.33	363,286.33
8.02 SEGUROS (ver hoja de calculo anexa)							
4.00	SCTR - Pensiones					142,714.29	142,714.29
5.00	SCTR - Salud					118,928.58	118,928.58
6.00	Seguro de Vida					43,607.14	43,607.14
7.00	Seguro de las Obras - CAR					732,151.70	732,151.70
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS							2,763,011.77
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							11,751,121.77

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425MARÍA M. ENDARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 78882EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61778RICARDO VICTOR SIU DELGADO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41815ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

 Ingenieros Cisternos Mallico
C.I.P. N° 90141
GERENTE
TRATISTAS GENERALES SRL

GASTOS GENERALES

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo



MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL

15 de abril del 2022

A) TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO (LIMA-PIURA-LIMA)

JESAGREGADO DE GASTOS GENERALES UTILIDADES	UNIDAD	INCIDENC.	CANTIDAD	MESES	# SALIDAS	COSTO PASAJE IDA Y REGRESO	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Gerente del Proyecto	mes	100.00%	1.00	26.00	26.00	20.00	520.00
Ingeniero Residente de obra	mes	100.00%	1.00	26.00	26.00	20.00	520.00
Ingeniero de Campo	mes	100.00%	2.00	26.00	26.00	20.00	1,040.00
Especialista de Estructuras	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Especialista de Arquitectura	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Especialista en Inst. Sanitarias	mes	100.00%	1.00	20.00	20.00	20.00	400.00
Especialista en Inst. Electricas	mes	100.00%	1.00	20.00	20.00	20.00	400.00
Especialista en Inst. Mecanicas	mes	100.00%	1.00	20.00	20.00	20.00	400.00
Especialista en Inst. Comunicaciones	mes	100.00%	1.00	20.00	20.00	20.00	400.00
Especialista en Medio Ambiente	mes	100.00%	1.00	15.00	15.00	20.00	300.00
Especialista en seguridad salud en el Trabajo	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Especialista en Geotecnia	mes	100.00%	1.00	12.00	12.00	20.00	240.00
Especialista en Equipamiento Hospitalario	mes	100.00%	1.00	15.00	15.00	20.00	300.00
Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Especialista Planificacion	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Especialista Control de Calidad	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Residente	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones	mes	100.00%	2.00	24.00	24.00	20.00	960.00
Asistente de Estructuras	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Arquitectura	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Inst. Electricas	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Inst. Sanitarias	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Inst. Mecanicas	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Inst. en Comunicaciones	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente de Equipamiento Medico	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Asistente en Control de Calidad	mes	100.00%	2.00	24.00	24.00	20.00	960.00
Asistente Administrador	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Administrador	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Modelador BIM	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Contador	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Medico Ocupacional	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
Licenciada en Enfermeria	mes	100.00%	1.00	24.00	24.00	20.00	480.00
PERSONAL TECNICO							
Dibujante	mes	100.00%	3.00	24.00	26.00	20.00	1,560.00
Guardian y seguridad de obra	mes	100.00%	4.00	26.00	26.00	20.00	2,080.00
Almacenero	mes	100.00%	2.00	26.00	26.00	20.00	1,040.00
Chofer	mes	100.00%	2.00	26.00	26.00	20.00	1,040.00
Prevencionista	mes	100.00%	4.00	24.00	26.00	20.00	1,560.00
SUB-TOTAL						SI.	23,840.00

Ing. *[Signature]* Mallico
DNI 90141
GERENTE
STATISTAS GENERALES SR

[Signature]
DAVID HECTOR TORRES PUNTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

B) TRANSPORTE DE PERSONAL (AEROPUERTO -OBRA-AEROPUERTO)

PROFESIONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	SALIDAS	COSTO VIAJE IDA Y REGRESO	PARCIAL
Gerente del Proyecto	mes	1.00	26.00	26.00	140.00	3,640.00
Ingeniero Residente de obra	mes	1.00	26.00	26.00	140.00	3,640.00
Ingeniero de Campo	mes	2.00	26.00	26.00	140.00	7,280.00
Especialista de Estructuras	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Especialista de Arquitectura	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Especialista en Inst. Sanitarias	mes	1.00	20.00	20.00	140.00	2,800.00
Especialista en Inst. Electricas	mes	1.00	20.00	20.00	140.00	2,800.00
Especialista en Inst. Mecanicas	mes	1.00	20.00	20.00	140.00	2,800.00
Especialista en Inst. Comunicaciones	mes	1.00	20.00	20.00	140.00	2,800.00
Especialista en Medio Ambiente	mes	1.00	15.00	15.00	140.00	2,100.00
Especialista en seguridad salud en el Trabajo	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Especialista en Geotecnia	mes	1.00	12.00	12.00	140.00	1,680.00
Especialista en Equipamiento Hospitalario	mes	1.00	15.00	15.00	140.00	2,100.00
Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Especialista Planificacion	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Especialista Control de Calidad	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Residente	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones	mes	2.00	24.00	24.00	140.00	6,720.00
Asistente de Estructuras	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Arquitectura	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Inst. Electricas	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Inst. Sanitarias	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Inst. Mecanicas	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Inst. en Comunicaciones	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente de Equipamiento Medico	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Asistente en Control de Calidad	mes	2.00	24.00	24.00	140.00	6,720.00
Asistente Administrador	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Administrador	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Modelador BIM	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Contador	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Medico Ocupacional	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
Licenciada en Enfermeria	mes	1.00	24.00	24.00	140.00	3,360.00
PERSONAL TECNICO						
Dibujante	mes	3.00	24.00	26.00	140.00	10,920.00
Guardian y seguridad de obra	mes	4.00	26.00	26.00	140.00	14,560.00
Almacenero	mes	2.00	26.00	26.00	140.00	7,280.00
Chofer	mes	2.00	26.00	26.00	140.00	7,280.00
Prevencionista	mes	4.00	24.00	26.00	140.00	14,560.00
SUB-TOTAL						SI. 166,880.00



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21546925

[Signature]
EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 61770

[Signature]
MARIA M. ENRARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 78882

[Signature]
RICARDO VICTOR SIU DELGADO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 41815

GASTOS GENERALES

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo

15 de abril del 2022

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

ALIMENTACION

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES UTILIDADES

A) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	DIAS MES	COSTO DIA	PARCIAL	
PERSONAL PROFESIONAL							
Gerente del Proyecto	mes	1.00	26.00	25.00	20.00	13,000.00	
Ingeniero Residente de obra	mes	1.00	26.00	25.00	20.00	13,000.00	
Ingeniero de Campo	mes	2.00	26.00	25.00	20.00	26,000.00	
Especialista de Estructuras	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Especialista de Arquitectura	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Especialista en Inst. Sanitarias	mes	1.00	20.00	25.00	20.00	10,000.00	
Especialista en Inst. Electricas	mes	1.00	20.00	25.00	20.00	10,000.00	
Especialista en Inst. Mecanicas	mes	1.00	20.00	25.00	20.00	10,000.00	
Especialista en Inst. Comunicaciones	mes	1.00	20.00	25.00	20.00	10,000.00	
Especialista en Medio Ambiente	mes	1.00	15.00	25.00	20.00	7,500.00	
Especialista en seguridad salud en el Trabajo	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Especialista en Geotecnia	mes	1.00	12.00	25.00	20.00	6,000.00	
Especialista en Equipamiento Hospitalario	mes	1.00	15.00	25.00	20.00	7,500.00	
Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Especialista Planificacion	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Especialista Control de Calidad	mes	1.00	24.00	26.00	20.00	12,480.00	
Asistente de Residente	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones	mes	2.00	24.00	25.00	20.00	24,000.00	
Asistente de Estructuras	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente de Arquitectura	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente de Inst. Electricas	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente de Inst. Sanitarias	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente de Inst. Mecanicas	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente de Inst. en Comunicaciones	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente de Equipamiento Medico	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Asistente en Control de Calidad	mes	2.00	24.00	26.00	20.00	24,960.00	
Asistente Administrador	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Administrador	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Modelador BIM	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Cortador	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Medico Ocupacional	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
Licenciada en Enfermeria	mes	1.00	24.00	25.00	20.00	12,000.00	
PERSONAL TECNICO							
Dibujante	mes	3.00	26.00	25.00	20.00	39,000.00	
Guardían y seguridad de obra	mes	4.00	26.00	25.00	20.00	52,000.00	
Almacenero	mes	2.00	26.00	25.00	20.00	26,000.00	
Chofer	mes	2.00	26.00	25.00	20.00	26,000.00	
Previsionista	mes	4.00	26.00	25.00	20.00	52,000.00	
					SUB-TOTAL	SI.	597,440.00

HOSPEDAJE

C) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO MES	PARCIAL	
ALQUILER DE CASA	MES	1	26.00	2,000.00	52,000.00	
				SUB-TOTAL	SI.	52,000.00

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

G.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21546425

MARIA MENDARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 73332

RICARDO VICTOR SIU DELGADO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41815

009893

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

GASTOS GENERALES



"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Etapa: Estudio Definitivo

15 de abril del 2022

GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS

S/.

1.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período (Meses) : 26.00
Monto de la Carta Fianza
Monto Aplicable: S/ 155,694,141.23

15,569,414.12

Costo Financiero : 1,180,680.57

2.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período Neto : 4.00 Veces
Monto de la Carta Fianza
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/ 155,694,141.23

15,569,414.12

Costo Financiero : 181,643.16

3.00 GARANTIA ADELANTO DE MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período Neto : 4.00 Veces
Monto de la Carta Fianza
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/ 155,694,141.23

31,138,828.25

Costo Financiero : 363,286.33

Sub-Total 8.00 : S/ 1,725,610.06

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 21346429

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. Nº 6111



RICARDO VICTOR SIU DEL C...
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 11...

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

MARIA MENDARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 78882

Ing. María Mercedes Torres Mallco
C.I.P. 2014
GERENTE
TRATISTAS GENERALES SRL

CONFORME

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

GASTOS GENERALES

"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"



Etapas: Estudio Definitivo

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

15 de abril del 2022

SI

4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES

DESAGREGADG Empleados

Prima: 1.80% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 26.00
Monto Aplicable: S/ 7,587,150.00

Costo Financiero : 142,714.29

TOTAL SCTR - PENSIONES 142,714.29

5.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD

Empleados ###

Tasa: 1.50% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 26.00
Monto Aplicable: S/ 7,587,150.00

Costo Financiero : 118,928.58

TOTAL SCTR - SALUD 118,928.58

6.00 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.55% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 26.00
Monto Aplicable: S/ 7,587,150.00

Costo Financiero : 43,607.14

7.00 SEGURO DE LAS OBRAS - CAR

Tasa: 0.45% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 26.00
Monto Aplicable: S/ 155,694,141.23

Costo Financiero : 732,151.70

ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Sub-Total 9.00 : SI 1,037,401.71



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARIA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 23546425

MARIA MENDARA MAMANI
Ingeniero Civil
C.I.P. 78887

RICARDO VICTOR SIU DELGADO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 41815

EDWARD CERON TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.P. N° 61779

Ing. M. Cisneros Mallico
C.E. N° 90141
GERENTE
MATISTAS GENERALES SRL