

Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°00000034-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 24 ENE 2012

**VISTO:**

EL INFORME N° 020-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 19 de Enero del 2011; el INFORME N° 111-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-OREDECI-LNAP.-, de fecha 14 de Junio del 2011; referidos a la Liquidación Financiera Final del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL".-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.-----

Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.-----

Que, en mérito a lo dispuesto en los considerandos anteriores, queda creada la Región Tumbes, dentro del ámbito territorial del Departamento del mismo nombre, entrando en vigencia el día 01 de Enero del 2003, en que asume el patrimonio, personal, acervo documentario y los recursos presupuestales y financieros que le corresponde al Departamento de Tumbes.-----

GOB. REGIONAL TUMBES  
El presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
que he tenido a la vista

SR. CRISTIAN BACA PEÑA  
JEFE DE TRAMITE



Copia fiel del Original



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

### RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00000034-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

24 ENE 2012

Tumbes,

Que, por R. E. R. Nº 128-2004-GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar la Directiva Nº 002-2004-GRT-GRPPAT-SGDI, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes".-----

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00558-2008/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR.-, de fecha 18 de Diciembre del 2008, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar el Expediente Técnico y en su Artículo Segundo aprobar el Presupuesto Analítico detallado del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", por un monto ascendente de S/. 9,352.43 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 43/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del 2008, plazo de ejecución de 30 (TREINTA), días naturales, bajo la modalidad de Administración Directa.-----

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000190-2009/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR.-, de fecha 06 de Mayo del 2009, se resuelve en su Artículo Primero aprobar la Reestructuración del Presupuesto Analítico detallado del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", por un valor referencial asciende a S/. 9,352.43 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 43/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Abril del 2009, plazo de ejecución de 30 (TREINTA), días calendario, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa.-----

Que, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000216-2009/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR.-, de fecha 08 de Mayo del

El presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
que he tenido a la vista

SR. CRISTIAN BACA PEÑA  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTAL

Copia fiel del Original



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

### RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00000034-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 ENE 2012

2009, se resuelve en su Artículo Primero aprobar el Presupuesto Analítico detallado de la Supervisión del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", por un valor referencial asciende a S/. 1,500.00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa.-----

Que mediante, INFORME N° 020-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 19 de Enero del 2011, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, responsable de la ELABORACION de la Liquidación Financiera Final del Proyecto, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPPAC-SGI-SG. "PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS", alcanza el Proyecto de Resolución debidamente visado, al Gerente Regional de Infraestructura, referidos al Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", para que luego de encontrarla conforme proceda de acuerdo a sus funciones.-----

Que, mediante INFORME N° 111-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-OREDECI-LNAP.-, de fecha 14 de Junio del 2011, el Ing. Luis Armanza Palacios, alcanza al Jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil, la Liquidación Técnica Financiera, referido a la Liquidación Financiera Final del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", la misma que se ha ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la Oficina Regional de Defensa Civil, y que tiene un saldo favorable de S/. 78.01 (SETENTA Y OCHO CON 01/100 NUEVOS SOLES);

El presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
que he tenido a la vista

SR. CRISTIAN BACA PEÑA  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Copia fiel del Original



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"



### RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00000034 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

24 ENE 2012

Tumbes,

la misma que se remite para que continúe con el Trámite Administrativo pertinente para su Liquidación Final mediante Acto Resolutivo por parte de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras.-----



Que, mediante la RESOLUCION REGIONAL Nº 000017-2011/GOB. REG. TUMBES-OREDECI-OR.-, de fecha 23 de Marzo del 2011, considera el Informe Nº 085-2010/GOB. REG. TUMBES-OREDECI-LNAP.-, de fecha 29 de Diciembre del 2010, el Ing. Luis N. Armanza Palacios donde pone de conocimiento a la Oficina Regional de Defensa Civil los gastos realmente ejecutados en la obra: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL" argumentando que se ha elaborado la liquidación de la obra, de acuerdo a los comprobantes de pagos emitidos, observándose saldos negativos en algunas especificas de gastos del presupuesto analítico, solicitando la aprobación del presupuesto analítico modificado mediante acto resolutivo, donde se apruebe los gastos realmente ejecutados en la Obra, haciéndose mención de que es con fines de liquidación final, resolviendo en su Artículo Primero aprobar en vías de Regularización el Presupuesto Analítico Modificado del Expediente Técnico del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", por el monto ascendente a S/. 10,852.43 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 43/100 NUEVOS SOLES), según anexo que forma parte de la presente resolución y dejar sin efecto los artículos primero de la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000190-2009/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR.-, de fecha 06 de Mayo del 2009; y Nº 000216-2009/ GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR.-, de fecha 08 de Mayo del 2009.-----



GOB. REGIONAL TUMBES  
El presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
que he tenido a la vista

SR. CRISTIAN BACA PEÑA  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
R.E.R. Nº 001312 -2010 / GRT - P.  
Solo para uso en el Gobierno Regional Tumbes

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 0000034 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 ENE 2012

Estando a las consideraciones expuestas y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Oficina Regional de Defensa Civil y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la Liquidación Financiera Final del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, con un costo total ascendente a S/. 10,774.42 (DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 42/100 NUEVOS SOLES), conforme al ANEXO N° 01 y N° 02, de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR**, que producto de la ejecución del Proyecto: "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MATIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL", ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa, ha quedado con un saldo a favor ascendente a S/. 78.01 (SETENTA Y OCHO CON 01/100 NUEVOS SOLES), conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución.

**ARTICULO TERCERO.- PRECISAR**, que la aprobación de la Liquidación Financiera Final de la Obra y que lo resuelto en el Artículo Primero de la presente Resolución, es sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran

El presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
que he tenido a la vista

SR. CRISTIAN BACA PEÑA  
SECRETARIO DE LEGISLACION DOCUMENTARIO

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 00000034-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR  
24 ENE 2012

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
Sr. Cristian Baca Peña  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Tumbes,

recaer Administrativas, Civiles y/o Penales, que se hayan generado por parte de los profesionales que han tenido a cargo la ejecución de la Obra y que la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, deberá determinar, los actos en vías de regularización dejando a salvo la responsabilidad de los funcionarios actuales que efectúan la visación de la presente resolución, teniendo en cuenta que los convenios fueron ejecutados por los funcionarios de la anterior gestión.



**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Defensa Civil, Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura; Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la Sede del Gobierno Regional Tumbes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
Ing. Guiberto Córdoba Parker  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOB. REGIONAL TUMBES  
El presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
que he tenido a la vista

SR. CRISTIAN BACA PEÑA  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
R.E.R. Nº 001312 - 2010 / GRT - P.  
Solo para uso en el Gobierno Regional Tumbes

FECHA. 26 ENE 2012



"Crisis de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 00000034 - 2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

**Copia fiel del Original**

Tumbes,


ANEXO 01

24 ENE 2012

OBRA : "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL".

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE GIRADO	ESPEC. GASTOS	FTE FTO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
1725	O/S Nº 515	30.03.09	0010	03.04.09	CARREÑO GOMEZ CHARITO MAGALI	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA ORDEN DE SERVICIO POR CONCEPTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1,200.00	26.71.63	13
1818	O/S Nº 552	31.03.09	0016	13.04.09	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ELIMANK S.C.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA ORDEN DE SERVICIO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	582.20	26.23.99.5	13
1842	O/C Nº 255	31.03.09	0080	17.04.09	BANCO DE LA NACION/CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ELIMANK S.C.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA DETRACCION DE LA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	142.00	26.23.99.4	13
1842	O/C Nº 255	31.03.09	0081	17.04.09	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ELIMANK S.C.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,818.84	26.23.99.4	13
2418	INFORME Nº 248-2009/GOB. REG. TUMBES-ORA-ORH-UP-J.	30.04.09	0184	06.05.09	CHUNGA JIMENEZ LORENZO ELADIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA PLANILLA DE JORNALES DE PERSONAL OBRERO EVENTUAL	2,507.70	26.23.99.3	13
2418	INFORME Nº 248-2009/GOB. REG. TUMBES-ORA-ORH-UP-J.	30.04.09	0203	06.05.09	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE ESSALUD	259.00	26.23.99.3	13
2418	INFORME Nº 248-2009/GOB. REG. TUMBES-ORA-ORH-UP-J.	30.04.09	0204	06.05.09	CHUNGA JIMENEZ LORENZO ELADIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE SCTR	44.00	26.23.99.3	13
2418	INFORME Nº 248-2009/GOB. REG. TUMBES-ORA-ORH-UP-J.	30.04.09	0205	06.05.09	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	136.00	26.23.99.3	13
2418	INFORME Nº 248-2009/GOB. REG. TUMBES-ORA-ORH-UP-J.	30.04.09	0206	06.05.09	CHUNGA JIMENEZ LORENZO ELADIO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE LAS AFP	234.18	26.23.99.3	13



El presente documento es copia fiel del original que he tenido a la vista

**SR. CRISTIAN BACA PEÑA**  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
R.E.R. Nº 001312 - 2010 / GRT - P.  
Solo para uso en el Gobierno Regional Tumbes

FECHA: 26 ENE 2012



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

# RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000034 2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

**Copia Fiel del Original**

Tumbes, 24 ENE 2012  
ANEXO 01

OBRA : "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL".  
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO	COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE GIRADO	ESPEC. GASTOS	FTE FTO
		N°	FECHA					
2480	O/C N° 381	0252	30.04.09	ESPINOZA DIOS DAVID	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TOONER PARA IMPRESORA	300.00	26.23.99.4	13
1872	O/C N° 279	0257	31.03.09	SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE S.A.C.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND	3,337.50	26.23.99.4	13
1872	O/C N° 279	0272	31.03.09	SUNAT/BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DEL 6% POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND	213.00	26.23.99.4	13
<b>TOTAL</b>						<b>S/. 10,774.42</b>		

## RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS

26.23.99.3	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	3,180.88
26.23.99.4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	5,811.34
26.23.99.5	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	582.20
26.71.63	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>10,774.42</b>



GOB. REGIONAL TUMBES  
El presente documento es copia fiel del ORIGINAL  
solo para uso en la vista

SR. CRISTIAN BACA PEÑA  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
R.E.R. N° 001612 - 2010 / GRT - P.  
Solo para uso en el Gobierno Regional Tumbes

26 ENE 2012



"Uno de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0000034 - 2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

**Copia fiel del Original**

Tumbes, **24 ENE 2012**

**ANEXO 02**

**LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA**

OBRA : "INSTALACION DE LOSA DE PISO PARA AULAS PROVISIONALES DE LA INSTITUCION JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE ABRIL"

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECIFICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO APROBADO R.G.R N° 000558-2008/GOB. REG. TUMBES-GRNGMA-GR (18.12.08)	PRESUPUESTO REESTRUCTURADO R.G.R N° 000190-2009/GOB REG. TUMBES-GRNGMA-GR (06.05.09)	PRESUPUESTO APROBADO R.G.R N° 000216-2009/GOB REG. TUMBES-GRNGMA-GR (08.05.09)	PRESUPUESTO MODIFICADO R.R. N° 000017-2011/GOB REG. TUMBES-OREDECI-OR. (23.03.11)	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO
10	REMUNERACIONES PERSONALES	2,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	552.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.23.99.3	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON	0.00	3,180.92	0.00	0.00	3,180.88	0.00
26.23.99.4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0.00	5,619.13	0.00	0.00	5,811.34	0.00
26.23.99.5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI	0.00	552.38	0.00	0.00	582.20	0.00
26.71.63	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	78.01
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>9,352.43</b>	<b>9,352.43</b>	<b>1,500.00</b>	<b>10,852.43</b>	<b>10,774.42</b>	<b>78.01</b>



**GOB. REGIONAL TUMBES**  
El presente documento es  
**COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
que ha tenido a la vista

**SR. CRISTIAN BACA PEÑA**  
JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO  
R.E.R. N° 001312 - 2010 / GRT - P.  
Solo para uso en el Gobierno Regional Tumbes

**26 ENE 2012**