



"AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000433 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 09 JUL 2012

VISTO:

El Informe Nº 1283-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES – GRI - SGO - GZC, de fecha 03 de Julio del 2012; Informe Nº 1407 -2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 03 de Julio del 2012, y Proveído de fecha 04 de Julio del 2012; Y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 00000279-2011/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 08 de Septiembre del 2011, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", Ubicado en el departamento de Tumbes, con un valor referencial ascendente a S/. 3'069,470.00 (TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 007100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS NATURALES, por el Sistema de ADMINISTRACION DIRECTA.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 00000411-2012/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 14 de Junio del 2012, en el Artículo Segundo de la parte Resolutiva, se Designo a partir del 29 de Mayo del 2012, a la Arquitecta GLENDA ZAPATA CAYCHO, con registro CAP Nº 8324 como nueva residente de la Obra "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES".

Que, mediante Informe Nº 1283-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES – GRI - SGO - GZC, de fecha 03 de Julio del 2012; la Arquitecta GLENDA ZAPATA CAYCHO, en calidad de Residente de la Obra "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", alcanza el Analítico de Obra Reestructurado, de acuerdo al análisis del estado Financiero de la Obra al Mes de Mayo del 2012, precisando los gastos efectuados en el 2011 y 2012 y el estado Técnico de la Obra.

Que, mediante Informe Nº 1407 -2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 03 de Julio del 2012, el Sub Gerente de Obras, recomienda se sirva a disponer el acto Administrativo a quien corresponda, respecto de la Reestructuración de Analítico de la Obra "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES". Por el monto ascendente a S/. 3,721.000.45 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CON 45/100 NUEVOS SOLES); asimismo se deja constancia que todos los bienes y servicios generados durante el proceso constructivo de la Obra no han sido efectuados durante la gestión del suscrito, no siendo de su Responsabilidad, deslindando cualquier responsabilidad que se pudiera suscitar por observaciones posteriores.





RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000468 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 10 9 JUL 2012

Que, mediante proveído de fecha 04 de Julio del 2012, inserto al reverso del Informe Nº 1407-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, se dispone al Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva proyectar la resolución de Reestructuración del Presupuesto Analítico.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Asesor Legal y Sub. Gerencia de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 00128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 181-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 19.03.04, sobre visación de Resoluciones Gerenciales Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Analítico Reestructurado de la Obra "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", de la Sub Gerencia de Obras, por un monto total ascendente a **S/. 3,721.000.45 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CON 45/100 NUEVOS SOLES)**, para Gastos de Adquisición de Bienes y Contratación de servicios, el mismo que se detalla en el cuadro anexo que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Sub. Gerencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura; **Arquitecta GLENDA ZAPATA CAYCHO**, Sub. Gerencia de Presupuesto, Secretaria General Regional, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Gerencia Regional de Infraestructura
Gerente Regional de Infraestructura



PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"





10 9 JUL 2012

Jul-12 ARO. GZC

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

00000469

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
								1,067,516.93
26.22.43	PERSONAL OBRERO							
	MONTO DIRECTO							866,102.88
	Operario		3,825.45		114.96	93.27	356,799.72	
	Oficial		2,838.93		100.88	81.85	232,366.42	
	Peon		3,742.89		91.20	73.99	276,936.74	
	ESSALUD 9%							96,100.05
	Operario		3,825.45		114.96	10.35	39,583.41	
	Oficial		2,838.93		100.88	9.08	25,777.48	
	Peon		3,742.89		91.20	8.21	30,729.16	
	SEGURO DE RIESGO 1.53%							16,344.79
	Operario		3,825.45		114.96	1.76	6,732.79	
	Oficial		2,838.93		100.88	1.54	4,371.95	
	Peon		3,742.89		91.20	1.40	5,240.05	
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (1/12)							66,969.21
	Operario		3,825.45		114.96	9.56	36,647.81	
	Oficial		2,838.93		100.88	8.41	23,875.40	
	Peon		3,742.89		91.20	7.60	28,446.00	
GOSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES								1,333,273.69
	MATERIAL DE CONSTRUCCION							
	LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC			gln	5.53	41.26	228.17	
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"			Kg	1,000.14	4.70	4,700.66	
	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"			Kg	40.00	4.70	188.00	
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"			Kg	40.00	4.70	188.00	
	CLAVOS PARA CEMENTO C/C 2"			Kg	40.00	4.70	188.00	
	CLAVOS PARA CEMENTO C/C 2 1/2"			Kg	40.00	4.70	188.00	
	ALAMBRE NEGRO N° 16			Kg	719.63	4.70	3,362.26	
	ALAMBRE NEGRO N° 8			Kg	565.12	4.70	2,656.06	
	TIRAFON DE 115mm			Und	871.47	1.02	888.90	
	ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60			Kg	40,950.00	3.62	148,239.00	
	FIERRO CORRUGADO Ø11/4"			M	4,014.69	0.84	3,372.51	
	ARENA FINA			M3	287.74	25.96	13,224.53	
	AFIRMADO PREPARADO PARA PLATAFORMAS			M3	397.00	27.14	10,774.58	
	AFIRMADO PARA RELLENOS EN VEREDAS			M3	397.94	27.14	10,800.00	
	AFIRMADO PARA RELLENOS EN PISOS			M3	400.74	24.14	9,673.86	
	ARENA GRUESA			M3	416.02	25.96	10,800.00	
	ARENA MEDIANA			M3	132.68	25.96	3,444.37	
	CONFITILLO			M3	88.15	53.10	4,680.77	
	MATERIAL DE RELLENO - TIERRA			M3	205.48	20.00	4,109.60	
	PIEDRA GRANDE PILKA			M3	134.80	80.00	10,784.00	
	ADOQUINES DE CONCRETO 4x10x20cm			M3	1,079.31	52.50	56,663.71	
	PIEDRA ZARANEADA DE 1/2" a 3/4"			M3	404.98	53.10	21,504.20	
	PIEDRA CHANCADA DE Ø 1/2"			M3	202.00	53.10	10,726.20	
	PIEDRA CHANCADA DE Ø 5/8"			M3	202.00	53.10	10,726.20	
	OVER DE 2"			M3	225.62	38.00	8,573.56	
	OVER DE 4"			M3	225.62	38.00	8,573.56	
	OVER DE 5"			M3	284.00	38.00	10,792.00	
	OVER DE 6"			M3	225.62	38.00	8,573.56	
	CONECTOR TIPO CUÑA			Pza	150.00	8.00	1,200.00	
	CABLE WP 25M.M2			M	40.00	6.80	272.00	
	INODORO LOSA COLOR TANQUE BAJO INC. ACCESORIO Y TAPA			Und		21.00	141.18	2,964.78



PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA


00000433

10 9 JUL 2012

Jul-12

ARQ GZC

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Neta	Importe	Total
	LAVATORIO CON PEDESTAL		Und		1.00	122.60	122.60	
	URINARIO DE LOSA COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS		Und		6.00	93.00	558.00	
	JABONERA PARA DUCHA DE LOSA COLOR BLANCO		Und		12.00	18.00	216.00	
	DUCHA CROMADA		Und		12.00	25.00	300.00	
	LLAVE P/JARDIN BRONCE 1/2"		Und		12.00	17.00	204.00	
	LLAVE PARA DUCHA CROMADA DE 1/2"		Und		12.00	37.00	444.00	
	CANASTILLA PARA DUCHA CROMADA		Und		12.00	11.90	142.80	
	PAPELERA PARA LOSA BLANCA		Pza		21.00	12.80	268.80	
	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"		Und		18.00	42.00	756.00	
	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2" TIPO CUELLO DE GANZO		Und		7.00	75.00	525.00	
	OVALIN TIPO CERLUX DE LOZA BLANCA		Pza		17.00	140.00	2,380.00	
	REFLECTOR SUB ACUATICO DE 100W C/EQUIPO INCORPORADO		Und		12.00	550.19	6,602.28	
	LUMINARIA TIPO SPOT JANUS DICOICO PARA EMPOTRAR DE 50W		Und		30.00	45.53	1,365.90	
	LUMINARIA TIPO ALPHA SPOT PARA EMPOTRAR DE 20W INCL. ACCESORIOS		Und		20.00	52.03	1,040.60	
	FLUORESCENTE RECTO DE 2x36W (INCL. ACCESORIOS)		Und		55.00	65.00	3,575.00	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXT. DE CANCHA MULTIUSOS		Und		16.00	670.21	10,723.36	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXT. DE RING DE BOX		Und		16.00	670.21	10,723.36	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXTERIORES DE CANCHA DE TENIS		Und		16.00	670.21	10,723.36	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXTERIORES DE PISCINA		Und		16.00	670.21	10,723.36	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXTERIORES DE CANCHA DE FRONTON		Und		16.00	670.21	10,723.36	
	TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION		Und		8.00	45.00	360.00	
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V		Und		9.00	30.00	270.00	
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40Ax240V		Und		6.00	30.00	180.00	
	CAJA RECTANGULAR 4"x2"x1 1/2" PVC		Und		53.00	1.17	62.01	
	CAJA OCTOGONAL PVC 3 1/2"x3 1/2"x1 1/2"		Und		55.00	1.17	64.35	
	CINTA AISLANTE		Und		6.00	4.50	27.00	
	SOCKETS		Und		14.00	2.50	35.00	
	INTERRUPTOR DOBLE		Pza		16.00	9.20	147.20	
	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA		Pza		39.00	10.30	401.70	
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x32Ax240V, 30mA		Und		3.00	106.60	319.80	
	INTERRUPTOR HORARIO MANUAL/AUTO x 230V		Und		1.00	65.60	65.60	
	LADRILLO TECHO N°15 (15x30x30) CERAMICO		Und		2,296.00	2.00	4,592.00	
	LADRILLO DE CONCRETO 13x10x25CM		Und		11,037.41	0.80	8,829.93	
	LADRILLO KK - 18(23X12.5X9)		Und		4,000.00	0.60	2,400.00	
	CABLE NH70 DE 2.5mm2		M		500.00	1.63	815.00	
	ALAMBRE NH70 4 00mm2		M		400.00	2.03	812.00	
	CONDUCTOR N2XH UNIPOLAR DE 2-1x16MM2 + 16mm2		M		593.80	33.69	20,005.12	
	CONDUCTOR NYY 3x50mm		M		900.00	12.00	10,800.00	
	CONDUCTOR NYY 3x16mm		M		377.14	28.00	10,560.00	
	CABLE NLT DE 2x2.5mm2		M		525.00	6.50	3,412.50	
	CABLE NLT DE 3x2.5mm3		M		1,113.00	6.50	7,234.50	
	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5Kg)		BOL		6,937.81	23.20	160,957.22	
	CAJA Y TAPA DE CONCRETO 0.30x0.30		Und		3.00	25.00	75.00	
	CAJA Y TAPA DE CONCRETO 0.20x0.20		Und		5.00	20.00	100.00	
	DADO DE CONCRETO DE 30x30x30CM		Und		20.00	25.00	500.00	



PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

00000433

09 JUL 2012

JUL-12

ARQ GZC

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Net	Importe	Total
	DADO DE CONCRETO DE 55x55x45CM		Und		40.00	55.00	2,200.00	
	CEMENTO PORTLAND TIPO V		BOL		249.28	26.00	6,481.28	
	CEMENTO PORTLAND TIPO Ms		BOL		11,002.60	24.50	269,563.58	
	CERAMICA ROSELLO 30cm X 30cm TIPO V PARA TRANSITO INTENSO		M2		451.96	37.50	16,948.59	
	PORCELANATO 0.50x0.50M		M2		1,891.50	53.00	100,249.76	
	PEGAMENTO FLEXIBLE PARA PISCINA x 25Kg		BOL		245.00	44.00	10,780.00	
	PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25Kg		BOL		350.00	27.00	9,450.00	
	YESO EN BOLSAS DE 12Kg		BOL		377.59	2.80	1,057.25	
	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO		M		2,352.59	0.95	2,234.96	
	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO BT		M		397.73	0.95	377.84	
	EMPALME TIPO 3M SUBTERRANEA 2.5 - 10mm2		Und		346.00	8.72	3,017.12	
	EMPALME TIPO 3M SUBTERRANEA 10mm2		Und		204.00	6.13	1,250.52	
	CINTA TEFLON		Ril		16.50	2.00	33.00	
	TRAMPA "P" C/REG. 2" DESAGUE		Und		13.00	6.00	78.00	
	PEGAMENTO P/PVC		Gln		2.86	64.50	184.47	
	PEGAMENTO PARA PVC		Gln		0.10	64.50	6.45	
	CINTA TEFLON		Pza		1.25	2.00	2.50	
	FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA		Kg		1,288.56	3.50	4,509.96	
	FRAGUA DE COLOR BLANCO PARA CERAMICA		Kg		1,101.65	2.50	2,754.13	
	ANILLO DE JEBE DN 50mm UF ISO 4633		Und		8.72	4.50	39.24	
	CAJA DE CONCRETO 0.50x0.50x0.50m		Und		16.00	35.00	560.00	
	MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE		Und		16.00	20.00	320.00	
	MARCO Y TAPA DE CONCRETO P/CAJA 0.50x0.50x0.50m		Und		16.00	15.95	255.20	
	DERECHO DE CONEXION TRIFASICA ENOSA		Und		1.00	3,500.00	3,500.00	
	HORMIGON		M3		457.63	23.80	10,800.00	
	AGUA		M3		975.23	10.00	9,752.30	
	TRIPLAY DE 4" x 8" x 4mm		Pln		45.62	27.30	1,245.43	
	TRIPLAY DE 4" x 8" x 6mm		Pln		42.51	40.00	1,700.40	
	REJILLA PVC PARA PISCINA		M		125.00	64.25	8,031.25	
	RIEL DIN SIMETR C/PERF. 35x7.5x1mmx2m		M		9.60	8.96	86.02	
	THINER		Gln		15.62	12.71	198.53	
	PINTURA ESMALTE		Gln		4.00	38.14	152.56	
	PINTURA SINCROMATO		Gln		0.78	31.16	24.30	
	GALAMINA GALVANIZADA DE 12"		Pln		25.91	38.00	984.58	
	MOLDE METALICO PARA BUZON		M2		30.40	30.00	912.00	
	POSTE C.A.C. DE 9m EN CANCHA MULTUSOS, RING DE BOX Y CANCHA DE FRONTON		Und		20.00	535.00	10,700.00	
	POSTE C.A.C. DE 9m EN CANCHA DE TENIS Y PISCINA		Und		20.00	535.00	10,700.00	
	CAJA DE CONCRETO 0.30x0.30x0.40m (Para Pases de inst. Electricas)		Und		61.00	90.00	5,490.00	
	KIT DE FERRETERIA SANITARIA		Und		4.00	2,500.00	10,000.00	
	KIT DE FERRETERIA ELECTRICA		Und		3.00	3,000.00	9,000.00	
	KIT DE FERRETERIA (CARPINTERIA METALICA)		Und		4.00	2,500.00	10,000.00	
	KIT AISLANTE		Und		80.00	29.00	2,320.00	
	ANGULO DE 1M (IST. ELECTRICAS)		Und		18.00	43.00	774.00	
	PASTORALES DE Fº Gº		Und		50.00	50.00	2,500.00	
	ABRAZADERAS DE Fº Gº		Und		100.00	28.00	2,800.00	
	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 6.4m		Und		0.75	27.80	20.85	
	TEE DE Fº GALVANIZADO DE 1/2"		Und		4.75	2.90	13.89	
	TAPON MACHO DE Fº Gº DE 1/2"		Und		9.58	1.30	12.45	
	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 1/2"		Und		18.00	3.36	60.48	
	NIPLE DE Fº Gº DE 1/2" x 1 1/2"		Und		12.00	5.50	66.00	
	UNION GIBAUL MIXTA FFD, PVC/AC, DN 110x100		Und		2.00	58.00	116.00	
	ANILLO DE JEBE DN 200MM ISO 4633		Und		3.41	10.90	37.17	
	ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633		Und		33.25	9.30	309.23	



PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

00000468

09 JUL 2012

Jul-12

ARQ. GZC

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 4"		Und		5.00	5.50	27.50	
	ANILLO DE JEBE DN 110 MM ISO 4633		Und		24.87	5.80	144.25	
	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"		Und		13.00	4.20	54.60	
	TUB. PVC SAP PRESION C-10 T.2x5m		Und		65.45	75.00	4,908.75	
	TUB. PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 EC 1/2"		Und		18.00	9.50	171.00	
	TUB. PVC SAP PRESION PIAGUA C-7.5 EC 1/2"		M		66.94	1.50	100.41	
	TUB. PVC DN 110MM UF S-20 ISO 4435		M		2.00	19.91	39.82	
	TUB. PVC DN 160MM UF S-20 ISO 4435		M		28.01	19.50	546.20	
	TUB. PVC DN 200MM UF S-20 ISO 4435		M		174.71	19.20	3,354.43	
	TUB. PVC Ø 200MM C-7.5 UF ISO 4422		M		7.42	44.30	328.71	
	TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/2"x5m		M		27.81	38.50	1,070.69	
	TUB. PVC Ø110MM C-10 UF ISO 4422		M		59.74	5.50	328.57	
	TUB. PVC DN 90mm C-10 UF ISO 4422		M		25.60	26.20	670.72	
	TUB. PVC SAP C/R PIAGUA C-10 3"		M		52.71	16.20	853.90	
	TUBERIA PVC SAP 3/4"		M		93.71	20.00	1,874.20	
	CODO UF PVC ISO 4422 DN 110mm 90º		M		883.27	1.80	1,589.89	
	TEE PVC SAP 3/4" x 90º		Und		2.00	30.00	60.00	
	TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2"		Und		17.00	1.50	25.50	
	TUB. PVC SAP Ø2" x 3m P/DESAGUE		M		40.37	5.62	226.88	
	TEE PVC SAP 1/2" x 1/2" C-7.5		Und		5.95	7.70	45.82	
	TEE PVC SAP 4" x 4" PARA DESAGUE		Und		33.00	0.50	16.50	
	TEE PVC SAP 4" x 4" C-7.5		Pza		11.00	6.00	66.00	
	TEE PVC SAP Ø2" PIAGUA		Und		1.00	48.00	48.00	
	TEE PVC SAP 1 1/2" C-10		Pza		9.00	41.50	373.50	
	REDUCCION PVC 4" A 2"		Und		6.00	5.90	35.40	
	REDUCCION PVC 6" A 4"		Pza		11.00	2.80	30.80	
	REDUCCION PVC 3" A 2"		Pza		8.00	77.10	616.80	
	REDUCCION PVC DN 250 x 200mm NTP ISO 4422		Pza		8.00	8.90	71.20	
	TRAMPA "P" PVC SAL DE 4"		Und		2.00	198.30	396.60	
	YEE DOBLE PVC SAP 2"		Und		8.00	11.90	95.20	
	YEE DOBLE PVC SAP 4"		Und		12.00	6.90	82.80	
	CODO PVC SAP 3/4" x 90º		Und		16.00	7.40	118.40	
	CODO PVC SAP 1/2" x 90º		Pza		35.00	1.00	35.00	
	CODO PVC SAP 2" x 90º PARA DESAGUE		Und		67.00	0.60	40.20	
	CODO PVC SAP 4" x 90º PARA DESAGUE		Pza		19.00	2.00	38.00	
	CODO PVC SAP 4" x 45º		Pza		17.00	10.00	170.00	
	CODO PVC SAP 2" x 45º PARA DESAGUE		Und		20.00	18.00	360.00	
	CODO PVC SAP Ø2"		Pza		12.00	7.00	84.00	
	CODO PVC SAP 1 1/2" DE Ø90º		Und		8.00	6.50	52.00	
	CODO PVC SAP 3/4" x 45º		Und		12.00	5.50	66.00	
	CODO PVC SAP 3" x 90º		Und		6.00	1.00	6.00	
	CODO PVC DN 200mm UF ISO 4422		Pza		1.00	7.50	7.50	
	UNION PVC SAP (AGUA) 3"		Und		2.00	508.00	1,016.00	
	TUBERIA PVC SAL 4"		Pza		2.00	10.00	20.00	
	TUBO PVC SAL 3" x 3M		M		65.67	6.33	415.69	
	TUBO PVC SAL 4" x 3M		M		150.00	6.33	949.50	
	CRUZ PVC DN 75mm C-10 UF ISO 4422		M		18.00	6.33	113.94	
	CRUZ PVC SAL 2"		Und		3.00	104.50	313.50	
	REDUCCION PVC 4" A 3"		Pza		2.00	11.60	23.20	
	REDUCCION PVC PIAGUA 3/4" A 1/2"		Pza		2.00	12.00	24.00	
	REDUCCION PVC 2" A 1 1/2"		Pza		6.00	1.50	9.00	
	REDUCCION PVC 2" A 3/4"		Pza		6.00	4.20	25.20	
	SOMBREIRO DE VENTILACION PVC SAP 2"		Und		2.00	4.50	9.00	
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"		Pza		17.00	2.00	34.00	
	VALVULA COMPUERTA (BB) FFD DN 90mm		Und		9.00	15.00	135.00	
			Und		1.00	134.00	134.00	



Handwritten signature or initials.

PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

JUL-12 ARQ. GZC

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

00000469

10 9 JUL 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Neto	Importe	Total	
	GASOLINA DE 95OCT		Gln		712.12	15.00	10,681.78		
	GASOLINA DE 90OCT		Gln		742.97	14.50	10,773.00		
	GASOLINA DE 84OCT		Gln		770.69	14.00	10,789.63		
	HIDROLINA ENVASE		Gln		200.00	50.00	10,000.00		
	HIDROLINA AGRANEL		Gln		285.71	35.00	10,000.00		
	FILTROS PARA MACUINARIA PESADA		Und		53.95	200.00	10,790.00		
	ACEITES Y LUBRICANTES		GLOBAL		1.00	10,499.50	10,499.50		
	EQUIPO PARA ENCOFRADO DE MURO DE PISCINA (CARA INTERIOR)		M2		300.00	24.00	7,200.00		
	EQUIPO PARA ENCOFRADO DE MURO DE PISCINA (CARA EXTERIOR)		M2		300.00	24.00	7,200.00		
2.6.22.45	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							879,894.97	
	ALQUILER DE EQUIPOS							68,204.97	
	CAMION VOLQUETE 8x4 330 HP M3		Hm		41.00	256.38	10,511.58		
	RETROEXCAVADORA SALLANTAS BOCAT		Hm		121.18	130.00	15,753.20		
	RODILLO COMPACTADOR VIBR. BOCAT DE 2TN		Hm		127.15	130.00	16,529.80		
	CARGADOR SALLANTAS BOCAT		Hm		132.16	130.00	17,181.40		
	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T		Hm		10.41	162.30	1,690.00		
	CARGADOR SALLANTAS 125-155HP 3 Y D3		Hm		57.03	189.37	10,800.00		
	PLANCHA VIBRADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA		Hm		400.15	26.24	10,500.00		
	VIBRADOR DE CONCRETO		Hm		650.00	8.06	5,239.00		
	SERVICIOS DIVERSOS							790,690.00	
	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE GIMNASIO		GLOBAL		1.00	4,168.14	4,168.14		
	TARRAJEO PARTE INTERIOR DE GIMNASIO I NIVEL		M2		520.00	20.00	10,400.00		
	CARPINTERIA METALICA PARA PUERTA DE GIMNASIO		M2		151.00	60.00	9,060.00		
	CARPINTERIA METALICA PARA VENTANA DE GIMNASIO		M2		100.00	60.00	6,000.00		
	SUMINISTRO DE VIDRIO PUERTAS Y VENTANA DE GIMNASIO I NIVEL		P2		798.49	7.00	5,589.43		
	SUMINISTRO DE VIDRIO PUERTAS Y VENTANA DE GIMNASIO II NIVEL		P2		1,212.02	7.00	8,484.14		
	INSTALACION DE VIDRIO EN PUERTAS Y VENTANAS PARA GIMNASIO I NIVEL		P2		798.49	3.00	2,395.47		
	INSTALACION DE VIDRIO EN PUERTAS Y VENTANAS PARA GIMNASIO II NIVEL		P2		1,212.02	3.00	3,636.06		
	INSTALACION Y CONFECCION DE ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 PARA GIMNASIO		Kg		11,863.00	0.80	9,490.40		
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO, SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS - GIMNASIO (I NIVEL)		M2		270.00	24.00	6,480.00		
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIGERADO - GIMNASIO (II NIVEL)		M2		390.00	24.00	9,360.00		
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS ESCALERA - GIMNASIO (II NIVEL)		M2		350.00	24.00	8,400.00		
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		189.00	24.00	4,536.00		
	VACEADO DE CONCRETO EN TECHO Y ESTRUCTURAS PARA BAÑOS DE GIMNASIO		M3		22.00	60.00	1,320.00		
	TARRAJEO DE PAREDES EXTERIORES DE BAÑOS DE GIMNASIO (Incl. Muro Perimetrico 2 caras y alero de ss.lth.)		M2		279.00	20.00	5,580.00		
	TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DE BAÑOS DE GIMNASIO (Incl. Tarrajeo Primario, Muros de Camerino y Cielo Raso)		M2		279.00	20.00	5,580.00		
	SUMINISTRO Y PINTADO DE PAREDES EXTERIORES DE BAÑOS DE GIMNASIO		M2		279.08	13.00	3,628.00		
	CONSTRUCCION DE PISO DE BAÑOS DE GIMNASIO		M2		73.00	18.00	1,314.00		
	INSTALACIONES SANITARIAS PARA BAÑOS DE GIMNASIO		Ptos		170.00	20.00	3,400.00		
	COLOCACION DE ACERO CORRUGADO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 PARA BAÑOS DE GIMNASIO		Kg		1,687.00	0.80	1,349.60		
	VACEADO DE CONCRETO EN MURO DE TRIBUNA LOSA MULTIUSOS		M3		64.20	60.00	3,852.00		
	RELLENO CON AFIRMADO Y COMPACTADO DE TRIBUNA LOSA MULTIUSOS		M3		250.00	15.00	3,750.00		
	TARRAJEO DE MUROS Y GRADAS DE TRIBUNA LOSA MULTIUSOS		M2		236.28	20.00	4,725.60		
	SUMINISTRO Y PINTADO EN LINEAS DE DEMARCAACION EN LOSA MULTIUSOS		M		260.00	4.00	1,040.00		
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS		M2		603.11	24.00	14,474.64		
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TRIBUNA, PLACA, MUROS Y GRADAS DE LOSA MULTIUSOS		M2		400.00	24.00	9,600.00		
	VACEADO DE CONCRETO TRIBUNA PARA GRADAS DE PISCINA		M3		64.20	60.00	3,852.00		
	RELLENO Y COMPACTADO DE TRIBUNA PARA GRADAS DE PISCINA		M3		250.00	15.00	3,750.00		
	EXCAVACION PARA BAÑOS DE PISCINA		M3		30.00	20.00	600.00		



PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

00000438

10 9 JUL 2012

JUL-12

ARQ. GZC

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS EN BAÑOS DE PISCINA		M2		189.00	24.00	4,536.00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS PARA BAÑOS DE PISCINA		M3		22.00	60.00	1,320.00	
	CONSTRUCCION DE MUROS DE BAÑOS DE PISCINA		M2		80.00	18.00	1,440.00	
	CONSTRUCCION DE PISO Y CONTRAPISO EN BAÑOS DE PISCINA (MUJERES, HOMERES Y CUARTO DE LIMPIEZA)		M2		53.06	28.00	1,485.68	
	VACEADO DE TECHO PARA BAÑOS DE PISCINA		M2		80.00	60.00	4,800.00	
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BAÑOS DE PISCINA		Ptos		32.00	25.00	800.00	
	INSTALACIONES SANITARIAS PARA BAÑOS DE PISCINA		Ptos		170.00	20.00	3,400.00	
	VACEADO DE MUROS DE CAMARA HUMEDA		M3		54.00	60.00	3,240.00	
	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES DE CAMARA HUMEDA DE PISCINA		M2		288.00	20.00	5,760.00	
	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES DE CAMARA HUMEDA DE PISCINA		M2		280.00	20.00	5,600.00	
	EXCAVACION PARA CAMARA HUMEDA DE PISCINA		M3		270.00	20.00	5,400.00	
	VACEADO DE CONCRETO DE CAMARA HUMEDA (MUROS)		M3		68.80	60.00	4,128.00	
	EXCAVACION PARA CAMARA SECA DE PISCINA		M3		270.00	20.00	5,400.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CAMARA SECA		M2		70.00	24.00	1,680.00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS EN FONDO Y MUROS DE CAMARA SECA (Incl. ZAPATA, COLUMNAS Y MUROS)		M3		68.80	60.00	4,128.00	
	ENCOFRADO DE TRIBUNAS DEL RING BOX (PLACA EN CAMERINO Y BOLETERIA)		M2		447.92	24.00	10,750.08	
	ENCOFRADO DE TRIBUNAS DEL RING BOX (MUROS PERIMETRAL)		M2		394.20	24.00	9,460.80	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS DE RING DE BOX		M2		140.00	24.00	3,360.00	
	TARRAJEO DE GRADAS DE RING BOX		M2		348.54	20.00	6,970.80	
	RELLENO Y COMPACTADO DE AFIRMADO EN GRADAS DE RING DE BOX		M3		386.28	15.00	5,794.20	
	CONCRETO EN MURO PERIMETRAL Y CIMENTACION DE RING DE BOX		M3		60.04	60.00	3,602.40	
	EQUIPAMIENTO DEL RING DE BOX		GLOBAL		1.00	5,559.86	5,559.86	
	TARRAJEO DE PAREDES EXTERIORES DE BAÑOS DE RING DE BOX (PERIMETRO)		M2		197.10	20.00	3,942.00	
	TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DE BAÑOS DE RING DE BOX (INCL. BOLETERIA Y CAMERINO)		M2		415.15	20.00	8,303.00	
	TARRAJEO EN CIELO RASO DE AMBIENTES INTERIORES DE RING DE BOX		M2		17.67	20.00	353.40	
	CONSTRUCCION DE MUROS DE BAÑOS DE RING DE BOX		M2		80.00	18.00	1,440.00	
	CONSTRUCCION DE PISOS DE BAÑOS DE RING DE BOX		M2		47.07	18.00	847.26	
	CONSTRUCCION DE CONTRAPISO EN BAÑOS DE RING DE BOX		M2		47.07	10.00	470.70	
	VACEADO DE TECHO PARA BAÑOS DE RING DE BOX		M3		9.47	111.00	1,051.17	
	EXCAVACION PARA BAÑOS DE RING DE BOX		M3		30.00	20.00	600.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BAÑOS DE RING DE BOX		M2		189.00	24.00	4,536.00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS PARA BAÑOS DE RING DE BOX		M3		22.00	60.00	1,320.00	
	COLOCACION DE ACERO COFRUGADO Fy=4200Kg/cm2 GRADO 60 PARA BAÑOS DE RING DE BOX		Kg		1,687.00	0.80	1,349.60	
	VACEADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA STAND		M3		34.00	60.00	2,040.00	
	LEVANTAMIENTO DE MUROS DE STAND		M2		133.00	18.00	2,394.00	
	CONSTRUCCION DE PISOS DE STAND		M2		41.24	18.00	742.32	
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA STAND		Ptos		30.00	25.00	750.00	
	INSTALACIONES SANITARIAS PARA STAND		Ptos		15.00	20.00	300.00	
	EXCAVACION PARA CAFETIN		M3		124.00	20.00	2,480.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS EN CAFETIN		M2		376.00	24.00	9,024.00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS EN CAFETIN		M3		5.00	60.00	300.00	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN CAFETIN		M2		70.00	20.00	1,400.00	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		38.36	20.00	767.20	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE PISCINA		M2		43.10	20.00	862.00	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DERING DE BOX		M2		65.89	20.00	1,317.80	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN CAFETIN		M2		70.00	10.00	700.00	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		38.36	10.00	383.60	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE PISCINA		M2		43.10	10.00	431.00	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DERING DE BOX		M2		65.89	10.00	658.90	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN CAFETIN		M2		70.00	10.00	700.00	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		38.36	10.00	383.60	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE PISCINA		M2		43.10	10.00	431.00	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DERING DE BOX		M2		65.89	10.00	658.90	
	TARRAJEO EN SÁRDINEL EN ACCESOS A CANCHA EN MULTISUOS		M2		28.20	17.00	479.40	



PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

00000469

10 9 JUL 2012

JUL-12

ARQ. GZC

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	TARRAJEO EN SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE PISCINA		M2		8.16	17.00	138.72	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE RING DE BOX		M2		15.92	17.00	270.64	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN ACCESOS BAÑOS DE GIMNASIO		M2		16.44	17.00	279.48	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN CANCHA DE CAFETIN		M2		62.44	17.00	1,061.48	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN CANCHA DE TENIS		M2		102.20	17.00	1,737.40	
	TARRAJEO DE SARDINEL EN CERCO PERIMETRICO		M2		45.1.19	20.00	9,023.50	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO VEREDA EXTERIOR		M2		350.00	24.00	8,400.00	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO VEREDA - SARDINEL - INTERIORES		M2		420.00	24.00	10,080.00	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CERCO PARA EXTERIOR PERIMETRICO		M2		433.98	24.00	10,415.52	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CERCO PARA INTERIOR PERIMETRICO		M2		226.42	46.00	10,415.52	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A CANCHA EN MULTIUSOS		M3		3.76	17.00	63.92	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS DE BAÑOS DE PISCINA		M3		1.09	17.00	18.53	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE RING DE BOX		M3		2.13	17.00	36.21	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE GIMNASIO		M3		1.09	17.00	18.53	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A CAFETIN		M3		6.96	17.00	118.32	
	CONCRETO EN SARDINEL EN CANCHA DE TENIS		M3		13.97	17.00	237.49	
	CONCRETO DE SARDINEL EN CERCO PERIMETRICO		M3		43.81	20.00	876.20	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE SARDINEL EN ACCESOS EN CANCHA MULTIUSOS		M2		37.60	24.00	902.40	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE SARDINEL ENACCESOS A BAÑOS DE PISCINA		M2		10.88	24.00	261.12	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE RING DE BOX		M2		21.23	24.00	509.52	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE GIMNASIO		M2		21.92	24.00	526.08	
	MALLA PARA MARCOS DE CERCO EXTERIOR Nº 08		M2		868.70	12.33	10,711.06	
	PARANTES DE TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 3mm PARA CERCO PERIMETRICO		M		684.40	15.00	10,266.00	
	SUMINISTRO DE ANGULOS PARA MARCOS DE 2" x 3/16" PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		M		60.00	25.00	1,500.00	
	PLATINA DE 2" x 1/8" PARA MARCOS DE CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		M		1,770.00	6.09	10,779.30	
	INSUMO DE SOLDADURA Y ELEMENTOS DE CORTE PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		Kg		294.36	36.08	10,620.40	
	INSUMO PINTURA PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		75.99	142.68	10,796.94	
	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CERCO PERIMETRICO		GLOBAL		1.00	10,772.20	10,772.20	
	INSTALACIONES DE CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		1.00	10,779.30	10,779.30	
	SUMINISTRO DE TUBO RECTANGULAR DE 2" x 1"x3mm PARA CERCO PERIMETRICO		GLOBAL		1.00	10,030.00	10,030.00	
	TRANSPORTE Y OTROS PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		1.00	10,795.00	10,795.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		1.00	10,625.90	10,625.90	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CANALETAS PERIMETRAL EN PISCINA		GLOBAL		1.00	10,798.18	10,798.18	
	EQUIPO DE ILUMINACION DE PISCINA		GLOBAL		1.00	1,500.00	1,500.00	
	ELECTROBOMBA DE 11.5 HP TRIFASICO 220V PARA PISCINA		Und		4.00	1,500.00	6,000.00	
	FILTROS DE ARENA PARA PISCINA		GLOBAL		1.00	1,500.00	1,500.00	
	ACCESORIOS PARA SALA DE BOMBEO DE PISCINA		GLOBAL		1.00	7,965.00	7,965.00	
	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE PISCINA		GLOBAL		1.00	10,030.00	10,030.00	
	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DESAGUE PARA PISCINA		GLOBAL		1.00	9,322.00	9,322.00	
	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RECIRCULACION DE AGUA DE PISCINA		GLOBAL		1.00	10,679.00	10,679.00	
	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RECIRCULACION DE DESNATADORES DE PISCINA		GLOBAL		1.00	10,773.40	10,773.40	
	SUMINISTRO DE VALVULA PARA CASETA DE BOMBEO DE PISCINA		GLOBAL		1.00	10,679.00	10,679.00	
	SUMINISTRO DE EQUIPO DESNATADORES PARA PISCINA		GLOBAL		1.00	6,490.00	6,490.00	
	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA PISCINA		GLOBAL		1.00	10,800.00	10,800.00	
	SUMINISTRO DE SISTEMA PARA SUMIDERO DE PISCINA		GLOBAL		1.00	5,575.23	5,575.23	
	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLORACION A GAS		GLOBAL		1.00	10,000.00	10,000.00	
	SUMINISTRO DE SISTEMA PARA CONTROL DE PH		GLOBAL		1.00	1,500.00	1,500.00	
	SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO PARA ELECTROBOMBA DE PISCINA		GLOBAL		1.00	2,000.00	2,000.00	
	SUMINISTRO DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA PISCINA		GLOBAL		1.00	1,500.00	1,500.00	
	SUMINISTRO DE FILTROS ATRAPA PELOS DE PISCINA		GLOBAL		1.00	1,000.00	1,000.00	
	SUMINISTRO DE ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE DE PISCINA		GLOBAL		1.00	500.00	500.00	



PRESUPUESTO ANALITICO REFORMULADO

Copia fiel del Original

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

00300468

09 JUL 2012

JUL-12

ARQ. GZC

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	SUMINISTRO DE MANYFOLD		GLOBAL		1.00	500.00	500.00	
	MONTAJE DE FILTROS DE ARENA DE PISCINA		GLOBAL		1.00	1,000.00	1,000.00	
	MONTAJE DE ELECTROBOMBAS DE PISCINA		GLOBAL		1.00	1,500.00	1,500.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICA PARA VACEADO DE CONCRETO PRE ME		GLOBAL		1.00	5,000.00	5,000.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PANEL DE 0.90m x 2.10m (P-10)		Und		4.00	580.00	2,320.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 1.50m x 0.60m		Und		32.00	220.00	7,040.00	
	PASAMANOS DE ESCALERA DE GIMNASIO CON PUERTA METALICA EN EL CUARTO DE BOMBAS INCL. TAPA		GLOBAL		1.00	9,026.44	9,026.44	
	SUMINISTRO, COFECCION E INSTALACION DE TIJERALES TIPO I		Und		2.00	2,290.00	4,580.00	
	SUMINISTRO, COFECCION DE TIJERALES TIPO APOYO		M		12.00	570.00	6,840.00	
	COFECCION E INSTALACION DE TIJERALES AUTOPORTANTES		Und		10.00	1,075.00	10,750.00	
	SERVICIOS DE ALIMENTACION A OBREROS		GLOBAL		1.00	249.99	249.99	
	ALQUILER DE ANOMIOS		GLOBAL		1.00	8,800.00	8,800.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL EN CANCHA DE TENIS		GLOBAL		1.00	10,320.00	10,320.00	
	SUMINISTRO, COFECCION E INSTALACION DE SISTEMA DE TUBERIA METALICA DE INGRESO Y RECIRCULACION DE AGUA		GLOBAL		1.00	9,131.15	9,131.15	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LA PISCINA		GLOBAL		1.00	10,440.00	10,440.00	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE 70W VAPOR DE SODIO		Und		29.00	250.00	7,250.00	
	SERVICIO DE TRANSPORTE, MANIPULO DE POSTES DE CONCRETO		GLOBAL		1.00	6,000.00	6,000.00	
	EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO DE CONDUCTOR		M3		321.00	20.00	6,420.00	
	COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA INST. ELECTRICAS		M3		53.00	8.00	424.00	
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANAJA PARA INST. ELECTRICAS		M3		268.00	15.00	4,020.00	
	COLOCACION DE TUBERIA DE 3"		M		1,340.00	5.00	6,700.00	
	COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA		M		1,340.00	0.50	670.00	
	COLOCACION DE POSTES DE 9M		Und		40.00	250.00	10,000.00	
	ALQUILER DE GENERADOR Y EQUIPOS		GLOBAL		1.00	8,000.00	8,000.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO		M2		420.00	25.71	10,800.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		GLOBAL		1.00	2,130.00	2,130.00	
	REPARACION, EQUIPOS LIVIANOS - ACCESORIOS		GLOBAL		1.00	5,161.48	5,161.48	
	COLOCACION DE AFIRMADO EN VEREDA DE ADOQUINADO DEL PERIMETRO DEL ESTADIO		GLOBAL		1.00	5,300.00	5,300.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CASETA DE CIRCULACION EN TECHO		GLOBAL		1.00	10,500.00	10,500.00	
	VACEADO DE CONCRETO Fy=175Kg/cm2 GIMNASIO TECHO II NIVEL		GLOBAL		1.00	5,106.00	5,106.00	
	PLATEA DE CONCRETO ARMADO EN CASETA DE CIRCULACION		GLOBAL		1.00	6,704.00	6,704.00	
	COLOCACION DE ACERO EN CASETA DE CIRCULACION		GLOBAL		1.00	10,400.00	10,400.00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA - SARDINEL EXTERIORES		GLOBAL		1.00	10,080.00	10,080.00	
DIRECCION TECNICA - EJECUCION DE OBRA								398,148.50
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS								369,043.00
	GUARDIAN DE OBRA	Mes	6.00		4.48	1,500.00	40,300.00	
	OPERADOR DE EQUIPO	Mes	1.00			77,800.00	77,800.00	
	PERSONAL POR SERVICIOS	GLOBAL	1.00			270,943.00	270,943.00	
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES								1,105.50
	MATERIALES DE ESCRITORIO	GLOBAL	1.00			1,105.50	1,105.50	
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS								8,000.00
	PLOTEY Y DIGITALIZACION DE PLANOS DE OBRA	GLOBAL	1.00			1,000.00	1,000.00	
	COPIAS	GLOBAL	1.00			1,000.00	1,000.00	
	REDISEÑO DE LA FACHADA DEL GIMNASIO CERCO FRONTAL	GLOBAL	1.00			6,000.00	6,000.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS								43,166.35
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS								32,400.00
	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Mes	1.00		4.70	4,000.00	18,800.00	
	ASISTENTE TECNICO DE OBRA	Mes	4.00		1.00	2,000.00	8,000.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	4.00		1.00	1,400.00	5,600.00	
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES								10,766.35
	DIESEL-2 (PETROLEO)	Galón	854.47			12.60	10,766.35	
TOTAL							S/	3,721,000.45

