



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Copia fiel del Original

"AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL


N° 00000760-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,
28 NOV 2012


VISTO:

El Informe N° 2140-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-GZC, de fecha 22 de Noviembre del 2012; Informe N° 2389-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 22 de Noviembre del 2012, y Proveído de fecha 23 de Noviembre del 2012; Y

CONSIDERANDO:




Que, mediante Informe N° 2140-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-GZC, de fecha 22 de Noviembre del 2012, la Arquitecta GLENDA ZAPATA CAYCHO, en calidad de Residente de Obra, solicita se Reestructure el Presupuesto Analítico ya que ha sido elaborado considerando el estado financiero de la obra, precisando que los gastos efectuados en el año 2011 y 2012, ya que existían servicios cancelados que no aparecían en los Analíticos aprobados hasta la fecha, por lo tanto se ha realizado todo un análisis del estado financiero y técnico de la obra, siendo necesario su Reestructuración, el mismo que están detallado por fuentes de financiamiento y especifica de gasto, correspondiente a la Obra: "**AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", según adjunta el Presupuesto Analítico Reestructurado.



Que, mediante Informe N° 2389-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 22 de Noviembre del 2012, el Sub. Gerente de Obras, alcanza el Presupuesto Analítico Reestructurado, ya que obedece a la evaluación del Estado Financiero de la obra, del Ejercicio Presupuestal 2011 y 2012, donde existían servicios cancelados que no aparecían en los Analíticos aprobados a la fecha, situación que ha conllevado a la Reestructuración del Presupuesto Analítico, de la Obra: "**AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", según el presupuesto analítico que se adjunta.

Que, mediante proveído de fecha 23 de Noviembre del 2012, inserto al reverso del Informe N° 2389-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, se dispone al Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva proyectar la resolución de Reestructuración del Presupuesto Analítico.



Que, estando a lo informado y contando con la visación del Asesor Legal y Sub. Gerencia de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 00128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Resolución Ejecutiva Regional N° 181-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 19.03.04, sobre visación de Resoluciones Gerenciales Regionales;



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Copia del Original

"AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"
TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000760 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2012

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto


Analítico Reestructurado de la Obra: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", por el importe de S/. 3'721,000.45 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CON 45/100 NUEVOS SOLES), no requiriendo mayor disponibilidad presupuestal, el mismo que se detalla en el cuadro anexo que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente

resolución a la Sub. Gerencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Arquitecta GLENDA ZAPATA CAYCHO, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ING. MANUEL ALFREDO BARRERA SUZUMA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



PRESUPUESTO ANALITICO

00000760



OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

12 8 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	Nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
26.22.43								1.067.516,93
	PERSONAL OBRERO							
	MONTO DIRECTO							866.102,67
	Operario		3.825,45		114,96	93,27	356.799,72	
	Oficial		2.838,93		100,88	81,85	232.366,42	
	Peón		3.742,89		91,20	73,39	276.936,74	
	ESSALUD 9%							96.100,05
	Operario		3.825,45		114,96	10,35	39.593,41	
	Oficial		2.838,93		100,88	9,08	25.777,48	
	Peón		3.742,89		91,20	8,21	30.729,16	
	SEGURO DE RIESGO 1.53%							16.344,79
	Operario		3.825,45		114,96	1,76	6.732,79	
	Oficial		2.838,93		100,88	1,54	4.371,95	
	Peón		3.742,89		91,20	1,40	5.240,05	
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (1/12)							88.969,21
	Operario		3.825,45		114,96	9,58	36.647,81	
	Oficial		2.838,93		100,88	8,41	23.875,40	
	Peón		3.742,89		91,20	7,60	28.446,00	
26.22.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES							1.318.005,63
	MATERIAL DE CONSTRUCCION							
	LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC		gln		5,53	41,26	228,17	
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"		Kg		1.000,14	4,70	4.700,66	
	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"		Kg		40,00	4,70	188,00	
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"		Kg		40,00	4,70	188,00	
	CLAVOS PARA CEMENTO C/C 2"		Kg		40,00	4,70	188,00	
	CLAVOS PARA CEMENTO C/C 2 1/2"		Kg		40,00	4,70	188,00	
	ALAMBRE NEGRO Nº 16		Kg		719,63	4,70	3.382,26	
	ALAMBRE NEGRO Nº 8		Kg		565,12	4,70	2.656,06	
	TIRAFON DE 115mm		Und		871,47	1,02	888,90	
	ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60		Kg		40.950,00	3,62	148.239,00	
	FIERRO CORRUGADO Ø1/4"		M		4.014,89	0,64	3.372,51	
	ARENA FINA		M3		287,74	25,90	13.224,53	
	AFIRMADO PREPARADO PARA PLATAFORMAS		M3		397,00	27,14	10.774,58	
	AFIRMADO PARA RELLENOS EN VEREDAS		M3		397,94	27,14	10.800,00	
	AFIRMADO PARA RELLENOS EN PISOS		M3		400,74	24,14	9.673,86	
	ARENA GRUESA		M3		416,02	25,96	10.800,00	
	ARENA MEDIANA		M3		132,68	25,96	3.444,37	
	CONFITILLO		M3		88,15	53,10	4.680,77	
	MATERIAL DE RELLENO - TIERRA		M3		205,48	20,00	4.109,60	
	PIEDRA GRANDE PILKA		M3		134,80	80,00	10.784,00	
	ADOQUINES DE CONCRETO 4x10x20cm		M3		1.079,31	52,50	56.663,71	
	PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" a 3/4"		M3		404,98	53,10	21.504,20	
	PIEDRA CHANCADA DE Ø 1/2"		M3		202,00	53,10	10.726,20	
	PIEDRA CHANCADA DE Ø 5/8"		M3		202,00	53,10	10.726,20	
	OVER DE 2"		M3		225,52	38,00	8.573,56	
	OVER DE 4"		M3		225,52	38,00	8.573,56	



Copia fiel del Original

PRESUPUESTO ANALITICO



00000760

OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	Nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	OVER DE 5"		M3		284,00	38,00	10.792,00	
	OVER DE 6"		M3		225,62	38,00	8.573,56	
	CONECTOR TIPO CUÑA		Pza		150,00	8,00	1.200,00	
	CABLE WP 25MM2		M		40,00	6,80	272,00	
	INODORO LOSA COLOR TANQUE BAJO INC. ACCESORIO Y TAPA		Und		21,00	141,18	2.964,78	
	LAVATORIO CON PEDESTAL		Und		1,00	122,60	122,60	
	URINARIO DE LOSA COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS		Und		6,00	93,00	558,00	
	JABONERA PARA DUCHA DE LOSA COLOR BLANCO		Und		12,00	18,00	216,00	
	DUCHA CROMADA		Und		12,00	25,00	300,00	
	LLAVE P/JARDIN BRONCE 1/2"		Und		12,00	17,00	204,00	
	LLAVE PARA DUCHA CROMADA DE 1/2"		Und		12,00	37,00	444,00	
	CANASTILLA PARA DUCHA CROMADA		Und		12,00	11,90	142,80	
	PAPELERA PARA LOSA BLANCA		Pza		21,00	12,80	268,80	
	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"		Und		18,00	42,00	756,00	
	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2" TIPO CUELLO DE GANZO		Und		7,00	75,00	525,00	
	OVALIN TIPO CERLUX DE LOZA BLANCA		Pza		17,00	140,00	2.380,00	
	REFLECTOR SUB ACUATICO DE 100W C/EQUIPO INCORPORADO		Und		12,00	550,19	6.602,28	
	LUMINARIA TIPO SPOT JANUS DICROICO PARA EMPOTRAR DE 50W		Und		12,00	45,53	546,36	
	FLUORESCENTE RECTO DE 2x36W (INCL. ACCESORIOS)		Und		74,00	65,00	4.810,00	
	FLUORESCENTE CIRCULAR (INCL. ACCESORIOS)		Und		47,00	32,00	1.504,00	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXT. DE CANCHA MULTIUSOS		Und		16,00	670,21	10.723,36	



PRESUPUESTO ANALITICO



00000760

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	Nº Meses	P.Unitario	P.Netos	Importe	Total
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXT. DE RING DE BOX		Und		16,00	670,21	10.723,36	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXTERIORES DE CANCHA DE TENIS		Und		16,00	670,21	10.723,36	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXTERIORES DE PISCINA		Und		16,00	670,21	10.723,36	
	REFLECTOR DE HALOGENO METALICO DE 400W C/EQUIPO INCORPORADO EN EXTERIORES DE CANCHA DE FRONTON		Und		16,00	670,21	10.723,36	
	TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION		Und		8,00	45,00	360,00	
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30Ax240V		Und		9,00	30,00	270,00	
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40Ax240V		Und		6,00	30,00	180,00	
	CAJA RECTANGULAR 4"x2"x1 1/2" PVC		Und		53,00	1,17	62,01	
	CAJA OCTOGONAL PVC 3 1/2"x3 1/2"x1 1/2"		Und		55,00	1,17	64,35	
	CINTA AISLANTE		Und		6,00	4,50	27,00	
	SOCKETS		Und		14,00	2,50	35,00	
	INTERRUPTOR DOBLE		Pza		16,00	9,20	147,20	
	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA		Pza		39,00	10,30	401,70	
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x32Ax240V, 30mA		Und		3,00	106,60	319,80	
	INTERRUPTOR HORARIO MANUAL/AUTO x 230V		Und		1,00	65,60	65,60	
	CABLE NH70 DE 2.5mm ²		M		500,00	1,63	815,00	
	ALAMBRE NH70 4.00mm ²		M		400,00	2,03	812,00	
	CONDUCTOR N2XH UNIPOLAR DE 2-1x16MM ² + 16mm ²		M		593,80	33,69	20.005,12	
	CONDUCTOR TW DE 2.5MM ²		M		7,50	130,00	975,00	
	CONDUCTOR NYY 3x50mm		M		900,00	12,00	10.800,00	
	CONDUCTOR NYY 3x16mm		M		377,14	28,09	10.560,00	
	CABLE NLT DE 2x2.5mm ²		M		525,00	6,50	3.412,50	
	CABLE NLT DE 3x2.5mm ³		M		1.113,00	6,50	7.234,50	
	CABLE NLT DE 2x10mm ²		M		150,00	24,00	3.600,00	



Copia fiel del Original

PRESUPUESTO ANALITICO



00000760

CBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	N°	Und	N° Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5Kg)		BOL		6.937,81	23,20	160.957,22	
	CAJA Y TAPA DE CONCRETO 0.30x0.30		Und		3,00	25,00	75,00	
	CAJA Y TAPA DE CONCRETO 0.20x0.20		Und		5,00	20,00	100,00	
	DADO DE CONCRETO DE 30x30x30CM		Und		20,00	25,00	500,00	
	DADO DE CONCRETO DE 55x55x45CM		Und		40,00	55,00	2.200,00	
	CEMENTO PORTLAND TIPO V		BOL		249,28	26,00	6.481,28	
	CEMENTO PORTLAND TIPO Ms		BOL		11.002,60	24,50	269.563,58	
	CERAMICA ROSELLO 30cm X 30cm TIPO V PARA TRANSITO INTENSO		M2		451,96	37,50	16.948,59	
	PORCELANATO 0.50x0.50M		M2		1.891,50	53,00	100.249,76	
	PEGAMENTO FLEXIBLE PARA PISCINA x 25Kg		BOL		245,00	44,00	10.780,00	
	PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25Kg		BOL		350,00	27,00	9.450,00	
	YESO EN BOLSAS DE 12Kg		BOL		377,59	2,60	1.057,25	
	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO		M		2.352,59	0,95	2.234,96	
	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO BT		M		397,73	0,95	377,84	
	EMPALME TIPO 3M SUBTERRANEA 2.5 - 10mm2		Und		346,00	8,72	3.017,12	
	EMPALME TIPO 3M SUBTERRANEA 10mm2		Und		204,00	6,13	1.250,52	
	CINTA TEFLON		Rll		16,50	2,00	33,00	
	TRAMPA *P* C/REG. 2° DESAGUE		Und		13,60	6,00	78,00	
	PEGAMENTO P/PVC		Gln		2,86	64,50	184,47	
	PEGAMENTO PARA PVC		Gln		0,10	64,50	6,45	
	CINTA TEFLON		Pza		1,25	2,00	2,50	
	FRAGUA DE COLOR PARA CERAMICA		Kg		1.288,56	3,50	4.509,96	
	FRAGUA DE COLOR BLANCO PARA CERAMICA		Kg		1.101,65	2,50	2.754,13	
	ANILLO DE JEBE DN 90mm UF ISO 4633		Und		8,72	4,50	39,24	
	CAJA DE CONCRETO 0.50x0.50x0.50m		Und		16,00	35,00	560,00	
	MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE		Und		16,00	20,00	320,00	
	MARCO Y TAPA DE CONCRETO P/CAJA 0.50x0.50x0.50m		Und		16,00	15,95	255,20	
	HORMIGON		M3		457,63	23,60	10.800,00	
	AGUA		M3		975,23	10,00	9.752,30	
	TRIPLAY DE 4' x 8' x 4mm		Pln		45,62	27,30	1.245,43	
	TRIPLAY DE 4' x 8' x 6mm		Pln		42,51	40,00	1.700,40	
	REJILLA PVC PARA PISCINA		M		125,00	64,25	8.031,25	
	RIEL DIN SIMETR C/PERF. 35x7.5x1mmx2m		M		9,60	8,96	86,02	
	THINER		Gln		15,62	12,71	198,53	
	PINTURA ESMALTE		Gln		4,00	38,14	152,56	
	PINTURA SINCROMATO		Gln		0,78	31,16	24,30	
	CALAMINA GALVANIZADA DE 12'		Pln		25,91	38,00	984,58	
	MOLDE METALICO PARA BUZON		M2		30,10	30,00	912,00	
	POSTE C.A.C. DE 9m EN CANCHAMULTIUSOS, P/ING DE BOX Y CANCHA DE FRONTON		Und		20,00	500,00	10.000,00	
	POSTE C.A.C. DE 9m EN CANCHA DE TENIS Y PISCINA		Und		20,00	500,00	10.000,00	



PRESUPUESTO ANALITICO

Copia fiel del Original

00000760


OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	N°	Und	N° Meses	P.Unitario	P.Neto	Importe	Total
	CAJA DE CONCRETO 0.30x0.30x0.40m (Para Pases de inst. Electricas)		Und		61,00	90,00	5 490,00	
	KIT DE FERRETERIA SANITARIA		Und		4,00	2 500,00	10 000,00	
	KIT DE FERRETERIA ELECTRICA		Und		3,00	3 000,00	9 000,00	
	KIT DE FERRETERIA (CARPINTERIA METALICA)		Und		4,00	2 500,00	10 000,00	
	KIT AISLANTE		Und		80,00	29,00	2 320,00	
	ANGULO DE 1M (IST. ELECTRICAS)		Und		18,00	43,00	774,00	
	PASTORALES DE F° G°		Und		50,00	50,00	2 500,00	
	ABRAZADERAS DE F° G°		Und		100,00	28,00	2 800,00	
	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 6.4m		Und		0,75	27,80	20,85	
	TEE DE F° GALVANIZADO DE 1/2"		Und		4,79	2,30	13,89	
	TAPON MACHO DE F° G° DE 1/2"		Und		9,58	1,30	12,45	
	UNION UNIVERSAL DE F° G° DE 1/2"		Und		18,00	3,36	60,48	
	NIPLE DE F° G° DE 1/2" x 1 1/2"		Und		12,00	5,50	66,00	
	UNION GIBAUL MIXTA FFD, PVC/AC, DN 110x100		Und		2,00	58,00	116,00	
	ANILLO DE JEBE DN 200MM ISO 4633		Und		3,41	10,99	37,17	
	ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633		Und		33,25	9,30	309,23	
	ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 4"		Und		5,00	5,50	27,50	
	ANILLO DE JEBE DN 110 MM ISO 4633		Und		24,87	5,80	144,25	
	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"		Und		13,00	4,20	54,60	
	TUB. PVC SAP PRESION C-10 T.2x5m		Und		65,45	75,00	4 908,75	
	TUB. PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 EC 1/2"		Und		18,00	9,50	171,00	
	TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-7.5 EC 1/2"		M		66,94	1,50	100,41	
	TUB. PVC Ø110MM C-7.5 UF ISO 4422		M		2,00	19,91	39,82	
	TUB. PVC DN 110MM UF S-20 ISO 4435		M		28,01	19,50	546,20	
	TUB. PVC DN 160MM UF S-20 ISO 4435		M		174,71	19,20	3 354,43	
	TUB. PVC DN 200MM UF S-20 ISO 4435		M		7,42	44,30	328,71	
	TUB. PVC Ø 200MM C-7.5 UF ISO 4422		M		27,81	38,50	1 070,69	
	TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/2"x5m		M		59,74	5,50	328,57	
	TUB. PVC Ø110MM C-10 UF ISO 4422		M		25,60	26,20	670,72	
	TUB. PVC DN 90mm C-10 UF ISO 4422		M		52,71	16,20	853,90	
	TUB. PVC SAP C/R P/AGUA C-10 3"		M		93,71	20,00	1 874,20	
	TUBERIA PVC SAP 3/4"		M		883,27	1,80	1 589,89	
	CODO UF PVC ISO 4422 DN 110mm 90°		Und		2,00	30,00	60,00	
	TEE PVC SAP 3/4" x90°		Und		17,00	1,50	25,50	
	TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2"		M		40,37	5,62	226,88	
	TUB. PVC SAP Ø2" x 3m P/DESAGUE		Und		5,95	7,70	45,82	
	TEE PVC SAP 1/2" x 1/2" C-7.5		Und		33,00	0,50	16,50	
	TEE PVC SAP 4" x 4" PARA DESAGUE		Pza		11,00	6,00	66,00	
	TEE PVC SAP 4" x 4" C-7.5		Und		1,00	48,00	48,00	
	TEE PVC SAP Ø2" P/AGUA		Pza		9,00	41,50	373,50	
	TEE PVC SAP 1 1/2" C-10		Und		6,00	5,90	35,40	
	REDUCCION PVC 4" A 2"		Pza		11,00	2,80	30,80	
	REDUCCION PVC 6" A 4"		Pza		8,00	77,10	616,80	
	REDUCCION PVC 3" A 2"		Pza		8,00	8,90	71,20	
	REDUCCION PVC DN 250 x 200mm NTP ISO 4422		Und		2,00	198,30	396,60	
	TRAMPA *P* PVC SAL DE 4"		Und		8,00	11,90	95,20	
	YEE DOBLE PVC SAP 2"		Und		12,00	6,90	82,80	



PRESUPUESTO ANALITICO

Copia fiel del Original

00000760

OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

2 8 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	N°	Und	N° Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total	
	YEE DOBLE PVC SAP 4"		Und		16,00	7,40	118,40		
	CODO PVC SAP 3/4" x 90°		Pza		35,00	1,00	35,00		
	CODO PVC SAP 1/2" x 90°		Und		67,00	0,60	40,20		
	CODO PVC SAP 2" x 90° PARA DESAGUE		Pza		19,00	2,00	38,00		
	CODO PVC SAP 4" x 90° PARA DESAGUE		Pza		17,00	10,00	170,00		
	CODO PVC SAP 4" x 45°		Und		20,00	18,00	360,00		
	CODO PVC SAP 2" x 45° PARA DESAGUE		Pza		12,00	7,00	84,00		
	CODO PVC SAP Ø2"		Und		8,00	6,50	52,00		
	CODO PVC SAP 1 1/2" DE Ø90°		Und		12,00	5,50	66,00		
	CODO PVC SAP 3/4" x 45°		Und		6,00	1,00	6,00		
	CODO PVC SAP 3" x 90°		Pza		1,00	7,50	7,50		
	CODO PVC DN 200mm UF ISO 4422		Und		2,00	508,00	1.016,00		
	UNION PVC SAP (AGUA) 3"		Pza		2,00	10,00	20,00		
	TUBERIA PVC SAL 4"		M		65,67	6,33	415,69		
	TUBO PVC SAL 3" x 3M		M		150,00	6,33	949,50		
	TUBO PVC SAL 4" x 3M				18,00	6,33	113,94		
	CRUZ PVC DN 75mm C-10 UF ISO 4422		Und		3,00	104,50	313,50		
	CRUZ PVC SAL 2"		Pza		2,00	11,60	23,20		
	REDUCCION PVC 4" A 3"		Pza		2,00	12,00	24,00		
	REDUCCION PVC PIAGUA 3/4" A 1/2"		Pza		6,00	1,50	9,00		
	REDUCCION PVC 2" A 1 1/2"		Pza		6,00	4,20	25,20		
	REDUCCION PVC 2" A 3/4"		Und		2,00	4,50	9,00		
	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAP 2"		Pza		17,00	2,00	34,00		
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"		Und		9,00	15,00	135,00		
	VALVULA COMPUERTA (BB) F1/D DN 90mm		Und		1,00	134,00	134,00		
	GASOLINA DE 95OCT		Gln		712,12	15,00	10.681,78		
	GASOLINA DE 90OCT		Gln		742,97	14,50	10.773,00		
	GASOLINA DE 84OCT		Gln		770,69	14,00	10.739,63		
	HIDROLINA ENVASE		Gln		200,00	5,00	1.000,00		
	HIDROLINA AGRANEL		Gln		285,71	35,00	10.000,00		
	FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA		Und		53,95	200,00	10.790,00		
	ACEITES Y LUBRICANTES		GLOBAL		1,00	10.499,50	10.499,50		
	EQUIPO PARA ENCOFRADO DE MURO DE PISCINA (CARA INTERIOR)		M2		300,00	24,00	7.200,00		
	EQUIPO PARA ENCOFRADO DE MURO DE PISCINA (CARA EXTERIOR)		M2		300,00	24,00	7.200,00		
2.677,45	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS							894.365,74	
	ALQUILER DE EQUIPOS						88.204,97		
	CAMION VOLQUETE 8x4 330 HP M3		Hm		41,00	256,38	10.514,58		
	RETROEXCAVADORA SILLANTAS BOCAT		Hm		121,18	130,00	15.753,20		
	RODILLO COMPACTADOR VIBR. BOCAT DE 2TN		Hm		127,15	130,00	16.529,80		
	CARGADOR SILLANTAS BOCAT		Hm		132,16	130,00	17.181,40		
	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T		Hm		10,41	162,39	1.690,00		
	CARGADOR SILLANTAS 125-155HP 3 Y D3		Hm		57,03	183,37	10.800,00		
	PLANCHA VIBRADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA		Hm		400,15	26,24	10.500,00		
	VIBRADOR DE CONCRETO		Hm		650,00	8,06	5.239,00		
	SERVICIOS DIVERSOS							806.158,07	
	TALLAJEO PARTE INTERIOR DE GIMNASIO 1 NIVEL		M2		520,00	20,00	10.400,00		
	CARPINTERIA METALICA PARA PUERTA DE GIMNASIO		M2		151,00	60,00	9.060,00		
	CARPINTERIA METALICA PARA VENTANA DE GIMNASIO		M2		100,00	60,00	6.000,00		



PRESUPUESTO ANALITICO

00000760

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

28 NOV 2012

LIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECIF.	DESCRIPCION	N°	Und	N° Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	CONSTRUCCION DE MUROS DE BAÑOS DE PISCINA		M2		80,00	18,00	1.440,00	
	CONSTRUCCION DE PISO Y CONTRAPISO EN BAÑOS DE PISCINA (MUJERES, HOMBRES Y CUARTO DE LIMPIEZA)		M2		53,06	28,00	1.485,68	
	VACEADO DE TECHO PARA BAÑOS DE PISCINA		M2		80,00	60,00	4.800,00	
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BAÑOS DE PISCINA		Ptos		32,00	20,00	640,00	
	INSTALACIONES SANITARIAS PARA BAÑOS DE PISCINA		Ptos		170,00	20,00	3.400,00	
	VACEADO DE MUROS DE CAMARA HUMEDA		M3		54,00	60,00	3.240,00	
	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES DE CAMARA HUMEDA DE PISCINA		M2		288,00	20,00	5.760,00	
	TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES DE CAMARA HUMEDA DE PISCINA		M2		280,00	20,00	5.600,00	
	EXCAVACION PARA CAMARA HUMEDA DE PISCINA		M3		270,00	20,00	5.400,00	
	VACEADO DE CONCRETO DE CAMARA HUMEDA (MUROS)		M3		68,80	60,00	4.128,00	
	EXCAVACION PARA CAMARA SECA DE PISCINA		M3		270,00	20,00	5.400,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CAMARA SECA		M2		70,00	24,00	1.680,00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS EN FONDO Y MUROS DE CAMARA SECA (Incl. ZAPATA, COLUMNAS Y ...)		M3		68,80	60,00	4.128,00	
	ENCOFRADO DE TRIBUNAS DEL RING BOX (PLACA EN CAMERINO Y BOLETERIA)		M2		447,92	24,00	10.750,08	
	ENCOFRADO DE TRIBUNAS DEL RING BOX (MUROS PERIMETRAL)		M2		394,20	24,00	9.460,80	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS DE RING DE BOX		M2		140,00	24,00	3.360,00	
	TARRAJEO DE GRADAS DE RING BOX		M2		348,54	20,00	6.970,80	
	RELLENO Y COMPACTADO DE AFIRMADO EN GRADAS DE RING DE BOX		M3		386,28	15,00	5.794,20	
	CONCRETO EN MURO PERIMETRAL Y CIMENTACION DE RING DE BOX		M3		60,04	60,00	3.602,40	
	TARRAJEO DE PAREDES EXTERIORES DE BAÑOS DE RING DE BOX (PERIMETRO)		M2		197,10	20,00	3.942,00	
	TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DE BAÑOS DE RING DE BOX (INCL. BOLETERIA Y CAMERINO)		M2		415,15	20,00	8.303,00	
	TARRAJEO EN CIELO RASO DE AMBIENTES INTERIORES DE RING DE BOX		M2		17,67	20,00	353,40	
	CONSTRUCCION DE MUROS DE BAÑOS DE RING DE BOX		M2		80,00	18,00	1.440,00	
	CONSTRUCCION DE PISOS DE BAÑOS DE RING DE BOX		M2		47,07	18,00	847,26	
	CONSTRUCCION DE CONTRAPISO EN BAÑOS DE RING DE BOX		M2		47,07	10,00	470,70	
	VACEADO DE TECHO PARA BAÑOS DE RING DE BOX		M3		9,47	111,00	1.051,17	
	EXCAVACION PARA BAÑOS DE RING DE BOX		M3		30,00	20,00	600,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BAÑOS DE RING DE BOX		M2		189,00	24,00	4.536,00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS PARA BAÑOS DE RING DE BOX		M3		22,00	60,00	1.320,00	
	COLOCACION DE ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA BAÑOS DE RING DE BOX		Kg		1.687,00	0,80	1.349,60	
	VACEADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA STAND		M3		34,00	60,00	2.040,00	
	LEVANTAMIENTO DE MUROS DE STAND		M2		133,00	18,00	2.394,00	

PRESUPUESTO ANALITICO

Copia fiel del Original
00000760



OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	N°	Und	N° Meses	P.Unitario	P. Neto	Importe	Total
	SUMINISTRO DE VIDRIO PUERTAS Y VENTANA DE GIMNASIO I NIVEL		P2		798,49	7,00	5.589,43	
	SUMINISTRO DE VIDRIO PUERTAS Y VENTANA DE GIMNASIO II NIVEL		P2		1.212,02	7,00	8.484,14	
	INSTALACION DE VIDRIO EN PUERTAS Y VENTANAS PARA GIMNASIO I NIVEL		P2		798,49	3,00	2.395,47	
	INSTALACION DE VIDRIO EN PUERTAS Y VENTANAS PARA GIMNASIO II NIVEL		P2		1.212,02	3,00	3.636,06	
	SUMINISTRO DE CARPINTERIA METALICA PARA COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA EN GIMNASIO		GLOBAL		1,00	5.000,00	5.000,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO CON TUBO CUADRADO INCL. ACCESORIOS		Und		10,00	300,00	3.000,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ENROLLABLES EN CAFETIN		Und		4,00	500,00	2.000,00	
	INSTALACION Y CONFECCION DE ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 PARA GIMNASIO		Kg		11.863,00	0,80	9.490,40	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTO, SOBRECIMIENTO Y COLUMNAS - GIMNASIO (I NIVEL)		M2		270,00	24,00	6.480,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIGERADO - GIMNASIO (II NIVEL)		M2		390,00	24,00	9.360,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS ESCALERA - GIMNASIO (II NIVEL)		M2		350,00	24,00	8.400,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		189,00	24,00	4.536,00	
	VACEADO DE CONCRETO EN TECHO Y ESTRUCTURAS PARA BAÑOS DE GIMNASIO		M3		22,00	60,00	1.320,00	
	TARRAJEO DE PAREDES EXTERIORES DE BAÑOS DE GIMNASIO (Incl. Muro Perimétrico 2 caras y alero de ss hb.)		M2		279,00	20,00	5.580,00	
	TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DE BAÑOS DE GIMNASIO (Incl. Tarrajeo Primario, Muros de Camerino, Cielo)		M2		279,00	20,00	5.580,00	
	SUMINISTRO Y PINTADO DE PAREDES EXTERIORES DE GIMNASIO		M2		215,51	13,00	2.801,68	
	SUMINISTRO Y PINTADO DE PAREDES EXTERIORES DE BAÑOS DE GIMNASIO		M2		279,08	13,00	3.628,00	
	CONSTRUCCION DE PISO DE BAÑOS DE GIMNASIO		M2		73,00	18,00	1.314,00	
	INSTALACIONES SANITARIAS PARA BAÑOS DE GIMNASIO		Ptos		170,00	20,00	3.400,00	
	COLOCACION DE ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 PARA BAÑOS DE GIMNASIO		Kg		1.687,00	0,80	1.349,60	
	VACEADO DE CONCRETO EN MURO DE TRIBUNA LOSA MULTIUSOS		M3		64,20	60,00	3.852,00	
	RELLENO CON AFIRMADO Y COMPACTADO DE TRIBUNA LOSA MULTIUSOS		M3		250,00	15,00	3.750,00	
	TARRAJEO DE MUROS Y GRADAS DE TRIBUNA LOSA MULTIUSOS		M2		236,28	20,00	4.725,60	
	SUMINISTRO Y PINTADO EN LINEAS DE DEMARCAACION EN LOSA MULTIUSOS		M		260,00	4,00	1.040,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS		M2		603,11	24,00	14.474,64	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TRIBUNA, PLACA, MUROS Y GRADAS DE LOSA MULTIUSOS		M2		400,00	24,00	9.600,00	
	VACEADO DE CONCRETO TRIBUNA PARA GRADAS DE PISCINA		M3		64,20	60,00	3.852,00	
	RELLENO Y COMPACTADO DE TRIBUNA PARA GRADAS DE PISCINA		M3		250,00	15,00	3.750,00	
	EXCAVACION PARA BAÑOS DE PISCINA		M3		30,00	20,00	600,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS EN BAÑOS DE PISCINA		M2		189,00	24,00	4.536,00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS PARA BAÑOS DE PISCINA		M3		22,00	60,00	1.320,00	



PRESUPUESTO ANALITICO

00000760


OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	Nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	CONSTRUCCION DE PISOS DE STAND		M2		41,24	18,00	742,32	
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA STAND		Ptos		30,00	20,00	600,00	
	INSTALACIONES SANITARIAS PARA STAND		Ptos		15,00	20,00	300,00	
	EXCAVACION PARA CAFETIN		M3		124,00	20,00	2.480,00	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE ESTRUCTURAS EN CAFETIN		M2		376,00	24,00	9.024,00	
	VACEADO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS EN CAFETIN		M3		5,00	60,00	300,00	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN CAFETIN		M2		70,00	20,00	1.400,00	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		38,36	20,00	767,20	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE PISCINA		M2		43,10	20,00	862,00	
	INSTALACION DE PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DERING DE BOX		M2		65,89	20,00	1.317,80	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN CAFETIN		M2		70,00	10,00	700,00	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		38,36	10,00	383,60	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE PISCINA		M2		43,10	10,00	431,00	
	COLOCACION DE AFIRMADO PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DERING DE BOX		M2		65,89	10,00	658,90	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN CAFETIN		M2		70,00	10,00	700,00	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE GIMNASIO		M2		38,36	10,00	383,60	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DE PISCINA		M2		43,10	10,00	431,00	
	COLOCACION DE HORMIGON PARA PISO ADOQUINADO EN BAÑOS DERING DE BOX		M2		65,89	10,00	658,90	
	COLOCACION DE AFIRMADO EN VEREDA PERIMETRAL DEL CERCO PERIMETRICO DE ESTADIO (INTERIOR)		M2		400,00	10,00	4.000,00	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN ACCESOS A CANCHA EN MULTIUSOS		M2		28,20	17,00	479,40	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE PISCINA		M2		8,16	17,00	138,72	
	TARRAJEO EN SARDINEL ENACCESOS A BAÑOS DE RING DE BOX		M2		15,92	17,00	270,64	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN ACCESOS BAÑOS DE GIMNASIO		M2		16,44	17,00	279,48	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN CANCHA DE CAFETIN		M2		62,44	17,00	1.061,48	
	TARRAJEO EN SARDINEL EN CANCHA DE TENIS		M2		102,20	17,00	1.737,40	
	TARRAJEO DE SARDINEL EN CERCO PERIMETRICO		M2		451,19	20,00	9.023,80	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO VEREDA EXTERIOR		M2		350,00	24,00	8.400,00	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO VEREDA - SARDINEL - INTERIORES		M2		420,00	24,00	10.080,00	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CERCO PARA EXTERIOR PERIMETRICO		M2		433,98	24,00	10.415,52	
	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CERCO PARA INTERIOR PERIMETRICO		M2		226,42	46,00	10.415,52	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A CANCHA EN MULTIUSOS		M3		3,76	17,00	63,92	



Copia fiel del Original

PRESUPUESTO ANALITICO

00000760

OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	Nº Meses	P.Unitario	P.Neta	importe	Total
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS DE BAÑOS DE PISCINA		M3		1,09	17,00	18,53	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE RING DE BOX		M3		2,13	17,00	36,21	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE GIMNASIO		M3		1,09	17,00	18,53	
	CONCRETO EN SARDINEL EN ACCESOS A CAFETIN		M3		6,96	17,00	118,32	
	CONCRETO EN SARDINEL EN CANCHA DE TENIS		M3		13,97	17,00	237,49	
	CONCRETO DE SARDINEL EN CERCO PERIMETRICO		M3		43,81	20,00	876,20	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL EN ACCESOS EN CANCHA MULTIUSOS		M2		37,60	24,00	902,40	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE PISCINA		M2		10,88	24,00	261,12	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE RING DE BOX		M2		21,23	24,00	509,52	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL EN ACCESOS A BAÑOS DE GIMNASIO		M2		21,92	24,00	526,08	
	CONSTRUCCION DE PODIUM EN PISCINA INCL. COLOCACION DE CERAMICA		Und		18,00	180,00	3.240,00	
	CONSTRUCCION DE PISO PARA BOLETERIA INCL. ACABADO PULIDO		M2		9,60	18,00	172,80	
	DERRAMES EN VENTANAS Y PUERTAS		ML		157,50	11,38	1.791,59	
	MALLA PARA MARCOS DE CERCO EXTERIOR Nº 08		M2		868,70	12,33	10.711,06	
	PARANTES DE TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 3mm PARA CERCO PERIMETRICO		M		684,40	15,00	10.266,00	
	SUMINISTRO DE ANGULOS PARA MARCOS DE 2" x 3/16" PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		M		60,00	25,00	1.500,00	
	PLATINA DE 2" x 1/8" PARA MARCOS DE CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		M		1.770,00	6,09	10.779,30	
	INSUMO DE SOLDADURA Y ELEMENTOS DE CORTE PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		Kg		294,36	36,00	10.620,40	
	INSUMO PINTURA PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		75,99	142,08	10.796,94	
	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CERCO PERIMETRICO		GLOBAL		1,00	10.772,20	10.772,20	
	INSTALACIONES DE CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		1,00	10.779,30	10.779,30	
	SUMINISTRO DE TUBO RECTANGULAR DE 2" x 1" x 3mm PARA CERCO PERIMETRICO		GLOBAL		1,00	10.030,00	10.030,00	
	TRANSPORTE Y OTROS PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		1,00	10.795,00	10.795,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES PARA CERCO PERIMETRICO EXTERIOR		GLOBAL		1,00	10.625,90	10.625,90	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CANALETAS PERIMETRAL EN PISCINA		GLOBAL		1,00	10.798,18	10.798,18	
	EQUIPO DE ILUMINACION DE PISCINA		GLOBAL		1,00	1.439,22	1.439,22	
	ELECTROBOMBA DE 11.5 HP TRIFASICO 220V PARA PISCINA		Und		2,00	3.000,00	6.000,00	
	SUMINISTRO DE FILTROS DE ARENA PARA PISCINA		GLOBAL		1,00	1.500,00	1.500,00	
	ACCESORIOS PARA SALA DE BOMBEO DE PISCINA		GLOBAL		1,00	7.965,00	7.965,00	
	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE PISCINA		GLOBAL		1,00	10.030,00	10.030,00	
	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DESAGUE PARA PISCINA		GLOBAL		1,00	9.322,00	9.322,00	
	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RECIRCULACION DE AGUA DE PISCINA		GLOBAL		1,00	10.679,00	10.679,00	
	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RECIRCULACION DE DESNATADORES DE PISCINA		GLOBAL		1,00	10.773,40	10.773,40	



PRESUPUESTO ANALITICO

Copia fiel del Original

00000760


OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

28 NOV 2012

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	Nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	SUMINISTRO DE VALVULA PARA CASETA DE BOMBEO DE PISCINA		GLOBAL		1,00	10.679,00	10.679,00	
	SUMINISTRO DE EQUIPO DESNATADORES PARA PISCINA		GLOBAL		1,00	6.490,00	6.490,00	
	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA PISCINA		GLOBAL		1,00	10.800,00	10.800,00	
	SUMINISTRO DE SISTEMA PARA SUMIDERO DE PISCINA		GLOBAL		1,00	5.575,23	5.575,23	
	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLORACION A GAS		GLOBAL		1,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMINISTRO DE SISTEMA PARA CONTROL DE PH		GLOBAL		1,00	1.500,00	1.500,00	
	SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO PARA ELECTROBOMBA DE PISCINA		GLOBAL		1,00	2.000,00	2.000,00	
	SUMINISTRO DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA PISCINA		GLOBAL		1,00	1.500,00	1.500,00	
	SUMINISTRO DE FILTROS ATRAPA PELOS DE PISCINA		GLOBAL		1,00	1.000,00	1.000,00	
	SUMINISTRO DE ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE DE PISCINA		Und		4,00	250,00	1.000,00	
	SUMINISTRO DE MANYFOLD		GLOBAL		1,00	500,00	500,00	
	MONTAJE DE FILTROS DE ARENA DE PISCINA		GLOBAL		1,00	1.000,00	1.000,00	
	MONTAJE DE ELECTROBOMBAS DE PISCINA		GLOBAL		1,00	1.500,00	1.500,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICA PARA VACADO DE CONCRETO PRE ME		GLOBAL		1,00	5.000,00	5.000,00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PANEL DE 0.90m x 2.10m (P-10)		Und		4,00	580,00	2.320,00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 1.50m x 0.60m		Und		32,00	220,00	7.040,00	
	RESAMANOS DE ESCALERA DE GIMNASIO CON PUERTA METALICA EN EL CUARTO DE BOMBAS INCL. TAPA		GLOBAL		1,00	9.026,44	9.026,44	
	SUMINISTRO, COFECCION E INSTALACION DE TIJERALES TIPO I		Und		2,00	2.290,00	4.580,00	
	SUMINISTRO, COFECCION DE TIJERALES TIPO APOYO		M		12,00	570,00	6.840,00	
	COFECCION E INSTALACION DE TIJERALES AUTOPORTANTES		Und		10,00	1.075,00	10.750,00	
	SERVICIOS DE ALIMENTACION A OBREROS		GLOBAL		1,00	249,99	249,99	
	ALQUILER DE ANDAMIOS		GLOBAL		1,00	8.800,00	8.800,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL EN CANCHA DE TENIS		GLOBAL		1,00	10.320,00	10.320,00	
	SUMINISTRO, COFECCION E INSTALACION DE SISTEMA DE TUBERIA METALICA DE INGRESO Y RECIRCULACION DE		GLOBAL		1,00	9.131,15	9.131,15	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LA PISCINA		GLOBAL		1,00	10.440,00	10.440,00	
	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE 70W VAPOR DE SODIO		Und		29,00	250,00	7.250,00	
	SERVICIO DE TRANSPORTE, MANIPULO DE PC'S DE CONCRETO		GLOBAL		1,00	5.000,00	5.000,00	
	EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO DE CONDUCTOR		M3		321,00	20,00	6.420,00	
	COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA INST. ELECTRICAS		M3		53,00	8,00	424,00	
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA PARA INST. ELECTRICAS		M3		268,00	15,00	4.020,00	
	COLOCACION DE TUBERIA DE 3"		M		1.340,00	5,00	4.020,00	
	COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA		M		1.340,00	0,50	670,00	
	COLOCACION DE POSTES DE 9M		Und		40,00	150,00	6.000,00	
	COLOCACION DE CAJAS DE PASE PARA EMPALMES SUBTERRANEOS		Und		60,00	10,00	600,00	
	INSTALACIONES ELECTRICAS EN GIMNASIO (INCL. COLOCACION DE TUBERIA Y CABLEADO)		Ptos		70,00	20,00	1.400,00	
	INSTALACION DE PASTORALES Y ABRAZADERAS DE FºGº		Und		45,00	40,00	1.800,00	



Copia fiel del Original

PRESUPUESTO ANALITICO 00000760

OBRA:

"AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

20 NOV 2012

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECIF.	DESCRIPCION	Nº	Und	Nº Meses	P.Unitario	P.Netto	Importe	Total
	CONSTRUCCION DE PUESTAS A TIERRA INCL. ACCESORIOS		Und		3,00	1.200,00	3.600,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL Y ACCESORIOS		Und		1,00	2.000,00	2.000,00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAS NATURAL EN AREAS VERDES		M2		412,16	5,00	2.060,78	
	ALQUILER DE GENERADOR Y EQUIPOS		GLOBAL		1,00	8.000,00	8.000,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO		M2		392,00	25,71	10.080,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		GLOBAL		1,00	2.130,00	2.130,00	
	REPARACION, EQUIPOS LIVIANOS - ACCESORIOS		GLOBAL		1,00	5.161,48	5.161,48	
	COLOCACION DE AFIRMADO EN VEREDA DE ALQUINADO DEL PERIMETRO DEL ESTADIO		GLOBAL		1,00	5.300,00	5.300,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CASETA DE CIRCULACION EN TECHO		GLOBAL		1,00	10.500,00	10.500,00	
	VACEADO DE CONCRETO Fy=175Kg/cm2 GIMNASIO TECHO II NIVEL		GLOBAL		1,00	5.106,00	5.106,00	
	PLATEA DE CONCRETO ARMADO EN CASETA DE CIRCULACION		GLOBAL		1,00	6.704,00	6.704,00	
	COLOCACION DE ACERO EN CASETA DE CIRCULACION		GLOBAL		1,00	10.400,00	10.400,00	
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA - SARDINEL EXTERIORES		GLOBAL		1,00	10.080,00	10.080,00	
DIRECCION TECNICA - EJECUCION DE OBRA								398.148,59
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS								389.043,00
	GUARDIAN DE OBRA	Mes	6,00		4,48	1.500,00	40.300,00	
	OPERADOR DE EQUIPO	Mes	1,00			77.800,00	77.800,00	
	PERSONAL POR SERVICIOS	GLOBAL	1,00			270.943,00	270.943,00	
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES								1.105,50
	MATERIALES DE ESCRITORIO	GLOBAL	1,00			1.105,50	1.105,50	
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS								8.000,00
	PLOTEY Y DIGITALIZACION DE PLANOS DE OBRA	GLOBAL	1,00			1.000,00	1.000,00	
	COPIAS	GLOBAL	1,00			1.000,00	1.000,00	
	REDISEÑO DE LA FACHADA DEL GIMNASIO CERCO FRONTAL	GLOBAL	1,00			6.000,00	6.000,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS								42.966,34
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS								32.200,00
	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Mes	1,00		4,70	4.000,00	18.800,00	
	ASISTENTE TECNICO DE OBRA	Mes	4,00		1,00	2.000,00	8.000,00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	3,86		1,00	1.400,00	5.400,00	
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES								10.766,35
	DIESEL 2 (PETROLEO)	Galón	854,47			12,60	10.766,35	
TOTAL							SI	3.721.000,45

