

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000118 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 26 MAY 2015

VISTO:

La Resolución Gerencial Regional N° 00000267/2014/GOBIERNO REGIONAL-TUMBES-GRI-GR, de fecha 22 de Setiembre del 2014, Informe No 185-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 06 de Mayo del 2015, el Informe No 243-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-RCP, de fecha 06 de Mayo del 2015, Memorando No 030-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, de fecha 21 de Enero del 2015, el INFORME N° 576-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-OAL, de fecha 16 de Diciembre del 2014, el INFORME N° 653-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 22 de Diciembre del 2014, el INFORME N° 389-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-CGFY, de fecha 22 de Diciembre del 2014, sobre **TRANSFERENCIA CONTABLE** de la Obra "**MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES PROVINCIA DE TUMBES-TUMBES**".

CONSIDERANDO:

Que por Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los Departamentos del País como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.

Que, por R.E.R. N° 128-2004-GOB.REG.TUMBES-P (27.02.04), se resuelve en su Artículo Primero aprobar la Directiva N° 002-2004-GRT-GRPPAT-SGDI, denominada "**Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes**".

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional N° 000267-2014/GOBIERNO REGIONAL-GRI-SGLTO-GR**, de fecha 22 de Setiembre del 2014; en su Artículo Primero, resuelve **APROBAR**, la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES PROVINCIA DE TUMBES TUMBES**", del **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 012-2013/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**; ejecutada por la empresa Contratista **CONSORCIO ANDRES ARAUJO**, con un costo total de la obra ascendente a **S/. 7'371,438.50** (SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 NUEVOS SOLES).

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000118 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 26 MAY 2015

Que mediante **MEMORANDO N° 030-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-G** de fecha 21 de Enero del 2015, el Gerente Regional de Infraestructura, en su opinión solicita proyectar la Resolución de Transferencia y dejar sin efecto la **R.G.R. N° 00000325-2014/GOB. REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 13 de Noviembre del 2014 de la obra "**MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES PROVINCIA DE TUMBES-TUMBES**", para ser Transferida a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES**.

Que, mediante **INFORME N° 185 - 2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG**, de fecha 06 de Mayo del 2015, el Sub Gerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, de acuerdo a lo informado por el Responsable de las Transferencias de Obras, alcanza el Proyecto de Resolución Modificado debidamente visado para su aprobación correspondiente.

Que, mediante **INFORME N° 243-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-RCP**, de fecha 06 de Mayo del 2015, el **CPC RAUL COVEÑAS PALOMINO**, encargado de la Transferencia de Obras; determina que la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES PROVINCIA DE TUMBES-TUMBES**" deberá ser transferida a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES**, con un valor límite al 06 de Mayo del 2015 ascendente a la suma de **S/. 7'371,438.50** (SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 NUEVOS SOLES), según los cuadros de Ajuste de Inflación y Valor de Mercado; que se adjuntan a la presente Resolución correspondiente.

Estando; a las consideraciones expuestas, y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Subgerencia de Obras, Secretaría General Regional, Oficina del Area de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura.

En uso de las atribuciones delegadas a la Gerencia Regional de Infraestructura. Por **R.E.R N° 128-2004-GOB.REG.TUMBES-P**.



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL TUMBES



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCÍA
JEFE DE UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000118 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 26 MAY 2015

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos, La Resolución Gerencial Regional No 325-2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR de fecha 13 de Noviembre del 2014 que Transfirió la Obra al INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD.-----

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSFERIR, la Obra: "MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES PROVINCIA DE TUMBES-TUMBES", a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, con un valor límite al 06 de Mayo del 2015, ascendente a la suma de S/. 7'371,438.50 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 NUEVOS SOLES), según detalle de los Anexos N° 01 Y 02, que forman parte de la presente Resolución.-----

ARTICULO TERCERO.- LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, incluirá en sus activos el Proyecto materia de la Presente Transferencia y realizará la inscripción correspondiente adoptando el valor de la transferencia, en aplicación de la Resolución N° 02-90 del 14.11.90 emitida por la Contaduría Pública de la Nación.-----

ARTICULO CUARTO.- EL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, a través de la Oficina de Contabilidad y Tesorería de la Oficina Regional de Administración, rebajará de sus activos el importe del Proyecto, materia de la presente transferencia, suscribiendo el Acta Contable correspondiente.-----

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administración, Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Subgerencia de Obras, Secretaría General Regional, Oficina del Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Tesorería y contabilidad, todas integrantes de la Sede del Gobierno Regional de Tumbes, para los fines pertinentes.-----

Regístrese, Comuníquese y Archívese

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. ARNALDO YOYERA CORNEJO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CIP N° 39725



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

No **00000118** -2015/GOB.REG.TUMBES GRI-GR

Tumbes, **26 MAY 2015**

ANEXO N° 01

**CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE
AL 06 DE MAYO DEL 2015**

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES-PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"
CONTRATISTA : CONSORCIO ANDRES ARAUJO
CONTRATO : N° 012-2013-GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

| FECHA | N° C/P. | IMPORTE | F.A. | V.A. |
|------------|------------------------|---------------------|------|---------------------|
| 10.07.2013 | 5449 | 1'039,154.25 | 1.00 | 1'039,154.25 |
| 10.07.2013 | 5450 | 176,110.38 | 1.00 | 176,110.38 |
| 29.08.2013 | 5640 | 1'278,339.48 | 1.00 | 1'278,339.48 |
| 29.08.2013 | 5641 | 17,389.83 | 1.00 | 17'389.83 |
| 29.10.2013 | 8230 | 7,627.12 | 1.00 | 7'627.12 |
| 29.10.2013 | 8231 | 144,915.25 | 1.00 | 144,915.25 |
| 04.11.2013 | 8747 | 245.30 | 1.00 | 245.30 |
| 04.11.2013 | 8748 | 4,660.55 | 1.00 | 4,660.55 |
| 24.09.2013 | 6637 | 2,709.15 | 1.00 | 2,709.15 |
| 24.09.2013 | 6638 | 12,545.08 | 1.00 | 12,545.08 |
| 01.10.2013 | 6809 | 38,928.81 | 1.00 | 38,928.81 |
| 04.11.2013 | 8743 | 735,767.56 | 1.00 | 735,767.56 |
| 04.11.2013 | 8744 | 124,694.00 | 1.00 | 124,694.00 |
| 17.01.2014 | 55 | 1'006,228.86 | 1.00 | 1'006,228.86 |
| 17.01.2014 | 56 | 6,177.40 | 1.00 | 6,177.40 |
| 19.02.2014 | 371 | 599,337.40 | 1.00 | 599,337.40 |
| 19.02.2014 | 372 | 102,825.16 | 1.00 | 102,825.16 |
| 17.07.2014 | 1209 | 529,206.78 | 1.00 | 529,206.78 |
| 17.07.2014 | 1210 | 87,947.19 | 1.00 | 87,947.19 |
| 31.07.2014 | 1556 | 2,846.03 | 1.00 | 2,846.03 |
| | AUTO.PAG | 1'221,138.12 | | 1'221,138.12 |
| | I.G.V. | 219,804.86 | | 219,804.86 |
| | INTERESES INCLUIDO IGV | 12,839.91 | | 12,839.91 |
| | TOTAL | 7'371,438.50 | | 7'371,438.50 |



GOBIERNO REGIONAL TUMBES



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000118 -2015/GOB.REG.TUMBES GRI-GR

Tumbes, 26 MAY 2015

ANEXO N° 02

CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE
AL 06 DE MAYO DEL 2015

"MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR

OBRA : NUEVO TUMBES-PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO ANDRES ARAUJO

CONTRATO : N° 012-2013-GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

| FECHA | N° C/P. | IMPORTE | F.A. | V.A. |
|------------|------------------------|---------------------|------|---------------------|
| 10.07.2013 | 5449 | 1'039,154.25 | 1.00 | 1'039,154.25 |
| 10.07.2013 | 5450 | 176,110.38 | 1.00 | 176,110.38 |
| 29.08.2013 | 5640 | 1'278,339.48 | 1.00 | 1'278,339.48 |
| 29.08.2013 | 5641 | 17,389.83 | 1.00 | 17,389.83 |
| 29.10.2013 | 8230 | 7,627.12 | 1.00 | 7,627.12 |
| 29.10.2013 | 8231 | 144,915.25 | 1.00 | 144,915.25 |
| 04.11.2013 | 8747 | 245.30 | 1.00 | 245.30 |
| 04.11.2013 | 8748 | 4,660.55 | 1.00 | 4,660.55 |
| 24.09.2013 | 6637 | 2,709.15 | 1.00 | 2,709.15 |
| 24.09.2013 | 6638 | 12,545.08 | 1.00 | 12,545.08 |
| 01.10.2013 | 6809 | 38,928.81 | 1.00 | 38,928.81 |
| 04.11.2013 | 8743 | 735,767.56 | 1.00 | 735,767.56 |
| 04.11.2013 | 8744 | 124,694.00 | 1.00 | 124,694.00 |
| 17.01.2014 | 55 | 1'006,228.86 | 1.00 | 1'006,228.86 |
| 17.01.2014 | 56 | 6,177.40 | 1.00 | 6,177.40 |
| 19.02.2014 | 371 | 599,337.40 | 1.00 | 599,337.40 |
| 19.02.2014 | 372 | 102,825.16 | 1.00 | 102,825.16 |
| 17.07.2014 | 1209 | 529,206.78 | 1.00 | 529,206.78 |
| 17.07.2014 | 1210 | 87,947.19 | 1.00 | 87,947.19 |
| 31.07.2014 | 1556 | 2,846.03 | 1.00 | 2,846.03 |
| | AUTO.PAG | 1'221,138.12 | | 1'221,138.12 |
| | I.G.V. | 219,804.86 | | 219,804.86 |
| | INTERESES INCLUIDO IGV | 12,839.91 | | 12,839.91 |
| | TOTAL | 7'371,438.50 | | 7'371,438.50 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| VALOR HISTORICO | AL 06.05.2015 | S/. 7,371,438.50 |
| VALOR AJUSTADO | AL 06.05.2015 | S/. 7,371,438.50 |
| VALOR DE MERCADO | AL 06.05.2015 | S/. 7,371,438.50 |
| VALOR LIMITE | AL 06.05.2015 | S/. 7,371,438.50 |

