



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000322 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 NOV 2015

VISTO:

El Informe Nº 1248-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-RO-JRJM., de fecha 04 de Noviembre del 2015, Informe Nº 1429-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 04 de Noviembre del 2015, y Proveído de fecha 04 de Noviembre del 2015, Y


CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 00005-2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., de fecha 27 de Enero del 2015, se Aprobó el Expediente Técnico de la Actividad: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES", ubicado en Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, con un Valor Referencial ascendente a S/. 650,251.17 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 17/100 NUEVOS SOLES), bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de SESENTA (60) DIAS NATURALES.

Que mediante R.G.R. Nº00000070-2015/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 27 de marzo del 2015, se aprobó la Reformulación del Expediente Técnico de la Actividad: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES" con un Valor Referencial ascendente a S/. 615,281.55 (Seiscientos Quince Mil Doscientos Ochenta y Uno con 55/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días naturales, bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa.

Que, mediante Informe Nº 1248-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-RO-JRJM., de fecha 04 de Noviembre del 2015, el Ing. JAIRO RUBEN MORAN GOMEZ, en su calidad de Residente de la Actividad: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES", informa que en principio la variación de los montos de las Resoluciones Gerenciales Regionales Nº 000005-2015 y Nº 00070-2015, es de S/. 34,969.62 NUEVOS SOLES, dicho monto que se dedujo debe ser priorizado para el pago de servicios administrativos de la actividad, tal cual se establece en la Modificación del Presupuesto Analítico Nº 04, que adjunta.

Que, mediante Informe Nº 1429-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 04 de Noviembre del 2015, la Sub Gerencia de Obras, informa que no siendo necesario requerir disponibilidad presupuestal, en merito a la Certificación Presupuestal otorgada en la Resolución Gerencial Regional Nº 00005-2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., de fecha 27 de Enero del 2015, es necesario proceder a emitir el acto resolutorio correspondiente de Aprobación de Presupuesto Analítico Reestructurado Nº 04 por el monto inicial de S/. 650,251.17 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 17/100 NUEVOS SOLES); para lo cual deberá derivarse el presente al Área de Asuntos Legales de la GRI para el proyecto de resolución correspondiente.





RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000322 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 NOV 2015

Que, mediante Proveído de fecha 04 de Noviembre del 2015, se dispone al Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, proceda a Proyectar la resolución administrativa correspondiente.

En tal sentido, estando a la propuesta del Residente de la Actividad, en el cual sustenta la posición de que habiéndose aprobado el Expediente Técnico por un monto de S/. 650,251.17 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 17/100 NUEVOS SOLES), contando para ello con la Certificación Presupuestal para toda su ejecución; es que en el presente caso habiéndose Modificado el Valor Referencial Inicial a S/. 615,281.55 (Seiscientos Quince Mil Doscientos Ochenta y Uno con 55/100 Nuevos Soles), existiría un saldo de S/. 34,969.62 NUEVOS SOLES, que a propuesta del Residente, resultan necesarios para priorizar el pago de servicios administrativos de la actividad, habiéndose elaborado para ello, el Presupuesto Analítico Reestructurado Nº 04 por el monto inicial de S/. 650,251.17 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 17/100 NUEVOS SOLES).

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Obras, Area de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, y Secretaría General Regional; y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0276-2015/GOB. REG. TUMBES-P, del 03.08.15, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO Nº 04 del Expediente Técnico de la Actividad: **"REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES"**, conforme al Cuadro Anexo que forma integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Sub Gerencia de Obras, Residente de la Actividad, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. LENIN HAROLD AVILA SILVA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CIP Nº 76903

Presupuesto Analítico Reestructurado N°04 de Actividad

Copia fiel del Original

Presupuesto 0801146 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES - TUMBES.

Subpresupuesto 001 AV. TUMBES

Ciente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

00000322

05 NOV 2015

Especifica de Gasto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
2.3	BIENES Y SERVICIOS				
COSTO DIRECTO					594,499.09
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS				
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				208,353.32
	ALMACENERO	hh	4.0000	1,000.00	4,000.00
	OPERARIO	hh	1,965.8644	16.85	33,124.82
	OFICIAL	hh	1,332.8107	13.95	18,592.71
	PEON	hh	12,259.9032	12.45	152,635.79
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES				
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				263,027.04
	ACEITE PARA MOTOR PETROLERO SUPERIOR 40	gln	10.0000	30.00	300.00
	HIDROLINA	gln	5.0000	18.00	90.00
	LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC	gln	0.2959	64.00	18.94
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 1/2"	kg	145.7261	4.50	655.77
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	kg	0.1176	4.50	0.53
	ALAMBRE NEGRO N°16	kg	421.5993	4.50	1,897.20
	ALAMBRE NEGRO N°8	kg	154.3106	4.50	694.40
	ACERO LISO Ø 5/8"	kg	1,275.3900	2.99	3,813.42
	REJILLA Ø 3/8"	und	11.0000	12.00	132.00
	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	17,781.8900	3.17	56,368.59
	ARENA FINA	m3	8.2082	35.40	290.57
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	138.3830	70.00	9,686.81
	CONFITILLO 1/2 - 3/4"	m3	277.0118	39.49	10,939.20
	AFIRMADO	m3	389.3772	26.70	10,396.37
	ARENA GRUESA	m3	346.6174	23.60	8,180.17
	ROCA PILCA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO DE FUNDACIÓN OVER 2" - 6"	m3	565.0000	20.00	11,300.00
	CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON DERIVACION 45°	und	11.0000	25.63	281.93
	LLAVE CORPORATION PVC SAP DE 1/2"	und	0.9996	50.00	49.98
	CONECTOR MACHO PARA TUBERIA	und	10.0000	15.00	150.00
	ASFALTO RC - 250	gln	17.4414	13.50	235.46
	TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON	und	3.0000	50.00	150.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	BOL	2,948.3061	26.50	78,130.11
	YESO EN BOLSAS DE 12 KG.	BOL	32.9144	2.80	92.16
	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO	m	525.0000	0.45	236.25
	GIGANTOGRAFIA DE 3.40X5.60 M (SEGUN DISEÑO)	und	2.0000	500.00	1,000.00
	OCRE AMARILLO	kg	15.3680	8.00	122.94
	PEGAMENTO PVC 1/4 GALON	und	1.3149	16.00	21.04
	DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V	gln	0.1866	37.80	7.05
	GEOTEXTIL MTN 200 (200 grs/m2)	m2	1,000.3400	4.25	4,251.45
	BARRENO 5" X 1/8"	und	1.6800	25.00	42.00
	ADITIVO CURADOR	lt	216.0580	4.50	972.26
	CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION	und	20.0000	48.00	960.00
	ANILLO DE JEBE DN 200mm UF ISO 4433	und	15.4620	8.90	137.61
	FILTRO DE ACEITE	und	2.0000	30.00	60.00
	FILTRO DE AIRE	und	2.0000	20.00	40.00
	CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 0.60X0.30m	und	10.0000	25.00	250.00
	MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE	und	11.0000	65.00	715.00
	MARCO Y TAPA CON VISOR TERMOPLASTICO	und	10.0000	55.00	550.00
	SEGURIDAD EN OBRA	GLB	1.0000	10,000.00	10,000.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gln	50.0000	11.20	560.00
	HORMIGON	m3	240.4845	23.60	5,675.43
	HORMIGON GRUESO	m3	118.2220	21.24	2,511.04
	AGUA	m3	111.7881	8.50	950.20
	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	7.6700	12.00	92.04
	ESTABILIZACION DE POSTES	GLB	1.0000	2,000.08	2,000.08
	TECNOPORT 1" (1.20*2.40)	pln	36.5214	24.00	876.51
	MADERA TORNILLO	p2	60.0000	6.37	382.20
	CAÑA DE GUAYAQUIL	und	3.0000	12.00	36.00
	TRIPLAY DE 4'x8'x 16 mm	pln	0.7918	40.00	31.67
	CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE 12'X24"	und	33.0000	35.00	1,155.00
	MARCO F*F* PARA D=0.60 MTS.	und	3.0000	120.00	360.00
	GRASS	m2	231.0000	8.00	1,848.00
	PLANTAS ORNAMENTALES	und	26.8000	50.00	1,340.00
	PETROLEO DIESEL	gln	138.2296	10.80	1,492.88
	MOLDE METALICO PARA BUZON	m2	3.7700	88.41	333.31
	UPR	und	10.0000	3.50	35.00
	ANILLO DE JEBE DN 200MM ISO 4422	und	21.6194	6.50	140.53
	ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633	und	31.6250	6.00	189.75



Presupuesto Analítico Reestructurado de Actividad

Presupuesto 0801146 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES - TUMBES.

Subpresupuesto 001 AV. TUMBES

Ciente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

00000322

05 NOV 2015

Costo al 09/06/2015

	ABRAZADERA METALICA Ø 8"	pza	22.0000	18.00	396.00
	UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 8"	und	1.0000	350.00	350.00
	TUB. PVC DN 160mm UF S-20 ISO 4435	m	56.6500	25.06	1,419.65
	TUB. PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435	m	92.7000	40.00	3,708.00
	TUB. PVC DN 200 mm C-10 UF ISO 4422	m	106.5020	93.33	9,939.83
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	150.1500	8.00	1,201.20
	UNION RAPIDA DE PROLIPOPILENO 1/2"	und	2.3500	1.80	4.23
	NIPLE DE REEMPLAZO DE MEDIDOR	pza	10.0000	8.00	80.00
	YEE DOBLE PVC SAP 4"	und	11.0000	8.00	88.00
	CODO PVC DN 45°X160MM UF S-20 ISO 4435	pza	11.0000	27.41	301.51
	CODO PVC SAL 4"	und	4.9995	6.50	32.50
	CODO PVC 45° DN 200mm UF ISO 4422	und	2.0000	76.60	153.20
	ADAPTADOR PVC DE 1/2"	pza	63.0000	1.00	63.00
	TUBERIA PVC SAL 4"	m	15.6200	6.00	93.72
	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2" PN 10	m	51.5000	2.50	128.75
	TEE PVC SAL 1/2"	pza	21.0000	1.00	21.00
	ABRAZADERA PVC TELESCOPIO TERMOPLASTICA 200 mm a 1/2"	pza	10.0000	15.00	150.00
	TUBO PVC SAP 3/4"	und	57.4500	9.24	530.84
	VALVULA DE PASO PVC DE 1/2"	und	21.0000	6.00	126.00
	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y SALIDA AUXILIAR	und	10.0000	18.00	180.00
	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO	und	10.0000	20.00	200.00
	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA C/SALIDA TUBERIA DE PE 1/2"	und	10.0000	17.00	170.00
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			2,815.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS				
2.3.27.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				4,000.00
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	est	1.0000	4,000.00	4,000.00
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS (OTROS)				34,968.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.25	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES				
2.3.25.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				33,287.62
	BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS	hm	4.9088	10.00	49.09
	CAMION VOLQUETE 8x4 330 HP 10 M3.	hm	39.8949	284.85	11,364.06
	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3	dia	18.8145	284.85	5,359.31
	CIZALLA	hm	236.9049	6.25	1,480.66
	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	11.2000	99.80	1,117.76
	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	50.1384	32.49	1,629.00
	CARGADOR SILLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	37.6855	141.60	5,336.27
	CARGADOR SILLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.	hm	1.6000	259.60	415.36
	RETROEXCAVADOR SILLANTAS 58 HP 1 YD3.	hm	2.4920	128.11	319.25
	MINI CARGADOR BOBCAT 763	hm	15.1870	118.00	1,792.07
	MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.	hm	22.4000	9.69	217.06
	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	96.7928	16.52	1,599.02
	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	112.9244	18.88	2,132.01
	NIVEL	hm	19.4342	10.85	210.86
	TEODOLITO	hm	19.4342	13.68	265.86
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.27	OTROS SERVICIOS				
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				50,863.10
	SERV. CIERRE TEMPORAL DE RED MATRIZ DE AGUA	und	2.0000	750.00	1,500.00
	SERV. DE ALQUILER DE PANEL METALICO	m2	720.0000	5.83	4,197.60
	SERV. DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m2	909.4000	11.69	10,630.89
	SERV. DE EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA	m3	565.0000	19.65	11,102.25
	SERV. DE CORTE DE TERRENO NATURAL	m3	915.1900	11.15	10,204.37
	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y/O ALMACEN	und	4.0000	500.00	2,000.00
	SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA	gl'd	1.0000	3,000.00	3,000.00
	SERVICIO HABILITACION Y COLOCACION DE MADERA PARA PISTA	m2	303.1111	18.00	5,456.00
	SERVICIO HABILITACION Y COLOCACION DE MADERA PARA VEREDA	m2	77.0000	18.00	1,386.00
	SERVICIO HABILITACION Y COLOCACION DE MADERA PARA SARDINEL	m2	77.0000	18.00	1,386.00



Presupuesto Analítico Reestructurado de Actividad

Presupuesto 0801146 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES - TUMBES.

Subpresupuesto 001 AV. TUMBES

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Costo al 09/06/2015

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

00000322

10.5 NOV 2015

GASTOS INSPECCION DE OBRAS						35,274.50
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS					
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					29,600.00
	INGENIERO RESIDENTE	mes	3.0000	5,500.00		16,500.00
	ASISTENTE TECNICO	mes	2.0000	2,100.00		4,200.00
	MAESTRO DE OBRA	mes	2.0000	2,200.00		4,400.00
	GUARDIAN	mes	3.0000	1,500.00		4,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES					
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,575.10
	GASOLINA 90	gal	350.5000	10.20		3,575.10
2.3.1	COMPRA DE BIENES					
2.3.1.5.1	DE OFICINA					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					552.00
	PAPEL A4	mil	14.0000	24.00		336.00
	ARCHIVADORES	und	18.0000	12.00		216.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL					
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,547.40
	COPIAS	UNID	3.0000	100.00		1,080.90
	RECARGA DE TONER HP	UNID	3.0000	100.00		300.00
	PLOTEOS A1	UNID	2.0000	6.00		12.00
	PLOTEOS A2	UNID	1.0000	4.00		4.00
	PLOTEOS PLANOS	glb	1.0000	150.50		150.50
GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						20,594.08
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS					
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					20,450.12
	INGENIERO SUPERVISOR	mes	66.0000	181.82		12,000.12
	ASISTENTE TECNICO	mes	2.0000	2,100.00		4,200.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	1.0000	2,000.00		2,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mes	1.5000	1,500.00		2,250.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES					
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					66.30
	GASOLINA 90	gal	6.5000	10.20		66.30
2.3.1	COMPRA DE BIENES					
2.3.1.5.1	DE OFICINA					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					77.67
	PAPEL A4	mil	2.0000	24.00		48.00
	LAPICEROS	und	3.0000	1.89		5.67
	ARCHIVADORES	und	2.0000	12.00		24.00
TOTAL						650,367.67

