



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000266 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 SEP 2015

VISTO:

El Informe N° 844-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-RO-JRMG., de fecha 13 de Agosto del 2015, Informe N° 985-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 18 de Agosto del 2015, Informe N° 768-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PROY/EJRS., de fecha 09 de Setiembre del 2015, Informe N° 783-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-EJRM., de fecha 10 de Setiembre del 2015 y Proveído de fecha 15 de Setiembre del 2015, Y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 00005-2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., de fecha 27 de Enero del 2015, se Aprobó el Expediente Técnico de la Actividad: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES", ubicado en Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, con un Valor Referencial ascendente a S/. 650,251.17 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 17/100 NUEVOS SOLES), bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de SESENTA (60) DIAS NATURALES.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 00074-2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., de fecha 31 de Marzo del 2015, se dio por concluida a partir del 24 de Marzo del 2015 la designación del Ingeniero Dagner Quispe Alemán como Residente de la Actividad: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES", y se designó a partir del 24 de Marzo del 2015 al Ingeniero Civil Jairo Rubén Moran Gómez como nuevo Residente de la mencionada Actividad.

Que, mediante Informe N° 844-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-DGQA., de fecha 13 de Agosto del 2015, el Ingeniero Civil JAIRO RUBEN MORAN GOMEZ, en su calidad de Residente de la Actividad: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES", indica que habiendo tomado conocimiento sobre el Sistema Integral de Gestión Administrativa SIGA – MEF, recientemente implementado en la sede del Gobierno Regional de Tumbes, el mismo que nos exige trabajar con los clasificadores de gastos detallados en el catálogo, por ello es que se hace necesario modificar el Presupuesto Analítico aprobado con R.G.R. N° 00070-2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, en lo que corresponde a los bienes, deberán ser modificados y aprobados con acto resolutive.

En tal sentido, es que el residente de la Actividad, alcanza el Presupuesto Analítico Reestructurado, a efectos de que el Proyectista emita su opinión al respecto, teniendo en cuenta que la misma está basada en los clasificadores de gasto proporcionados por el catálogo SUGA MEF, y que de no ser aprobado no podría realizarse ningún gasto.

Que, mediante Informe N° 985-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 18 de Agosto del 2015, el Sub. Gerente de Obras, en virtud a lo informado por el Residente de la Actividad: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº. 000266 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 SEP 2015

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES", solicita que la documentación sea derivada a la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, con la finalidad de que el proyectista emita su opinión sobre la propuesta alcanzada por el Residente de dicha actividad.

Que, mediante Informe N° 768-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PROY/EJRS., de fecha 09 de Setiembre del 2015, el Ingeniero Civil EDDY JHON RUGEL SEMINARIO, en su calidad de Proyectista responsable de la Elaboración del Expediente Técnico de la Actividad: **"REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES"**, indica que luego de haber revisado el Presupuesto Analítico Reestructurado en los clasificadores de gasto que corresponden según el catálogo del Sistema Integral de Gestión Administrativa, es de la OPINION: que se apruebe la reestructuración del mencionado analítico que son necesarios para la culminación de la actividad.

Que, mediante Informe N° 783-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-EJRM., de fecha 10 de Setiembre del 2015, el Ingeniero Eligio Junior Marchan Ruiz en calidad de Sub. Gerente de Estudios y Proyectos, hace llegar la opinión del proyectista favorable para la aprobación de la reestructuración del presupuesto analítico a fin de se continúe con el trámite administrativo para culminación de la actividad.

Que, mediante Proveído de fecha 15 de Setiembre del 2015, inserto al reverso del informe N° 783-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-SG-EJRM, el Gerente Regional de Infraestructura, dispone al Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva proyectar la resolución correspondiente.

Que, del análisis de lo actuado y con la conformidad técnica de la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos y de la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, y en amparo de lo dispuesto por la alta dirección en la aplicación del Sistema Integral de Gestión Administrativa – SIGA – MEF, se concluye que es Procedente la Aprobación del Analítico reestructurado de la Actividad: **"REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES"**, debiendo emitirse la resolución correspondiente.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos y Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 00276-2015/GOB. REG. TUMBES-P, del 03.08.2015 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Analítico Reestructurado de la Actividad: **"REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES"**, teniendo en cuenta la aplicación en nuestra sede regional del Sistema Integral de Gestión Administrativa – SIGA – MEF; el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.



**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Copia Fiel del Original

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000266 -2015/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 SEP 2015

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución al Ing. Civil JAIRO RUBEN MORAN GOMEZ, Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. LEAN HAROLD AVILA SILVA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CIP Nº 76903



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES
EL PRESENTE DOCUMENTO ES:
COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Of. f.c.
FRANCISCO FIGUEROA CORTEZ
FEDATARIO TITULAR

**R.E.R Nº 00629-2014/GOB. REG. P.
SOLO PARA USO EL GOB. REG. TUM**

Presupuesto Analítico Reestructurado N° 03 de Actividad

Copia fiel del Original

Presupuesto 0801146 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TUMBES
CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES - TUMBES.

Subpresupuesto 001 AV. TUMBES


24 SEP 2015

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES ...000266

Costo al 30/01/2015

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

Especifica de Gasto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
2.3	BIENES Y SERVICIOS				
COSTO DIRECTO					520,145.04
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS				
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				189,420.58
	ALMACENERO	hh	2.0000	1,000.00	2,000.00
	OPERARIO	hh	1,829.8407	16.85	30,832.82
	OFICIAL	hh	1,332.8107	13.95	18,592.71
	PEON	hh	11,083.9402	12.45	137,995.06
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES				
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				254,801.74
	ACEITE PARA MOTOR PETROLERO SUPERIOR 40	gln	10.0000	30.00	300.00
	HIDROLINA	gln	5.0000	18.00	90.00
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg	145.7261	4.50	655.77
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4"	kg	0.1176	4.50	0.53
	ALAMBRE NEGRO N°16	kg	421.5993	4.50	1,897.20
	ALAMBRE NEGRO N°8	kg	154.3106	4.50	694.40
	ACERO LISO Ø 5/8"	kg	1,275.3900	2.99	3,813.42
	REJILLA Ø 3/8"	und	11.0000	12.00	132.00
	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	17,781.8900	3.17	56,368.59
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	415.4092	70.00	29,078.64
	ROCA PILCA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO DE FUNDACIÓN OVER 2" - 6"	m3	227.3500	33.63	7,645.78
	CACHIMBA DN UF 200X160MM - ISO 4435 CON DERIVACION 45°	und	11.0000	25.63	281.93
	LLAVE CORPORATION PVC SAP DE 1/2"	und	0.9996	50.00	49.98
	ASFALTO RC - 250	gln	17.4414	13.50	235.46
	TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON	und	3.0000	50.00	150.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	BOL	2,948.3061	26.50	78,130.11
	YESO EN BOLSAS DE 12 KG	BOL	32.9144	2.80	92.16
	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO	m	525.0000	0.45	236.25
	GIGANTOGRAFIA DE 3.40X5.60 M (SEGUN DISEÑO)	und	2.0000	500.00	1,000.00
	OCRE AMARILLO	kg	15.3680	8.00	122.94
	PEGAMENTO PVC 1/4 GALON	und	1.3149	16.00	21.04
	DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V	gln	0.1866	37.80	7.05
	GEOTEXTIL MTN 200 (200 grs/m2)	m2	1,000.3400	4.25	4,251.45
	BARRENO 5" X 1/8"	und	1.6800	25.00	42.00
	ADITIVO CURADOR	lt	216.0580	4.50	972.26
	CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORESCENTE P/SEÑALIZACION	und	20.0000	48.00	960.00
	ANILLO DE JEBE DN 200mm UF ISO 4433	und	15.4620	8.90	137.61
	FILTRO DE ACEITE	und	2.0000	30.00	60.00
	FILTRO DE AIRE	und	2.0000	20.00	40.00
	CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 0.60X0.30m	und	10.0000	25.00	250.00
	MARCO Y TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE	und	11.0000	65.00	715.00
	MARCO Y TAPA CON VISOR TERMOPLASTICO	und	10.0000	55.00	550.00
	SEGURIDAD EN OBRA	GLB	1.0000	10,000.00	10,000.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gln	50.0000	11.20	560.00
	AGUA	m3	111.7881	8.50	950.20
	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	7.6700	12.00	92.04
	ESTABILIZACION DE POSTES	GLB	1.0000	2,000.08	2,000.08
	TECNOPORT 1" (1.20*2.40)	pln	36.5214	24.00	876.51
	MADERA TORNILLO	p2	701.7517	6.37	4,470.16
	CAÑA DE GUAYAQUIL	und	3.0000	12.00	36.00
	MADERA TORNILLO DE 1" X 8"	p2	514.7210	6.37	3,278.77
	MADERA TORNILLO DE 1" X 4"	p2	64.0614	6.37	408.07
	TRIPLAY DE 4x8x 16 mm	pln	0.7918	40.00	31.67
	TRANQUERA	und	6.0000	2,000.00	12,000.00



Presupuesto Analítico Reestructurado N° 03 de Actividad

Copia fiel del Original

Presupuesto 0801146 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TUMBES
CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES - TUMBES.

Subpresupuesto 001 AV. TUMBES


24 SEP 2015

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES ... 000266

Costo al 30/01/2015

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

	CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE 12"X24"	und	33.0000	35.00	1,155.00
	MARCO F" F" PARA D=0.60 MTS.	und	3.0000	120.00	360.00
	GRASS	m2	134.0000	8.00	1,072.00
	PLANTAS ORNAMENTALES	und	26.8000	50.00	1,340.00
	PETROLEO DIESEL	gln	138.2296	10.80	1,492.88
	MOLDE METALICO PARA BUZON	m2	3.7700	88.41	333.31
	UPR	und	10.0000	3.50	35.00
	ANILLO DE JEBE DN 160MM ISO 4633	und	31.6250	6.00	189.75
	ABRAZADERA METALICA Ø 8"	pza	22.0000	18.00	396.00
	TUB PVC DN 160mm UF S-20 ISO 4435	m	56.6500	25.06	1,419.65
	TUB PVC DN 200 mm UF S-20 ISO 4435	m	92.7000	40.00	3,708.00
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	150.1500	8.00	1,201.20
	UNION RAPIDA DE PROLIPOPILENO 1/2"	und	2.3500	1.80	4.23
	NIPLA DE REEMPLAZO DE MEDIDOR	pza	10.0000	8.00	80.00
	YEE DOBLE PVC SAP 4"	und	11.0000	8.00	88.00
	CODO PVC DN 45°X160MM UF S-20 ISO 4435	pza	11.0000	27.41	301.51
	CODO PVC SAL 4"	und	4.9995	6.50	32.50
	ADAPTADOR PVC DE 1/2"	pza	63.0000	1.00	63.00
	TUBERIA PVC SAL 4"	m	15.6200	6.00	93.72
	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2" PN 10	m	51.5000	2.50	128.75
	TEE PVC SAL 1/2"	pza	21.0000	1.00	21.00
	TUBO PVC SAP 3/4"	und	57.4500	9.24	530.84
	VALVULA DE PASO PVC DE 1/2"	und	21.0000	6.00	126.00
	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLA TELESCOPICO Y SALIDA AUXILIAR	und	10.0000	18.00	180.00
	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLA TELESCOPICO	und	10.0000	20.00	200.00
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			5,264.33
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS				
2.3.27.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				4,000.00
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	est	1.0000	4,000.00	4,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.25	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES				
2.3.25.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				33,287.62
	BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS	hm	4.9088	10.00	49.09
	CAMION VOLQUETE 8x4 330 HP 10 M3.	hm	39.8949	284.85	11,364.06
	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 M3	día	18.8145	284.85	5,359.31
	CIZALLA	hm	236.9049	6.25	1,480.66
	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	11.2000	99.80	1,117.76
	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	50.1384	32.49	1,629.00
	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	37.6855	141.60	5,336.27
	CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.	hm	1.6000	259.60	415.36
	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	hm	2.4920	128.11	319.25
	MINI CARGADOR BOBCAT 763	hm	15.1870	118.00	1,792.07
	MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.	hm	22.4000	9.69	217.06
	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	96.7928	16.52	1,599.02
	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	112.9244	18.88	2,132.01
	NIVEL	hm	19.4342	10.85	210.86
	TEODOLITO	hm	19.4342	13.68	265.86
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.25	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES				
2.3.25.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				38,635.10
	SERV. CIERRE TEMPORAL DE RED MATRIZ DE AGUA	und	2.0000	750.00	1,500.00
	SERV. DE ALQUILER DE PANEL METALICO	m2	720.0000	5.83	4,197.60
	SERV. DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO	m2	909.4000	11.69	10,630.89
	SERV. DE EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA	m3	565.0000	19.65	11,102.25
	SERV. DE CORTE DE TERRENO NATURAL	m3	915.1900	11.15	10,204.37
	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y/O ALMACEN	mes	2.0000	500.00	1,000.00



Presupuesto Analítico Reestructurado N° 03 de Actividad

Verificación del Original

Presupuesto 0801146 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES - TUMBES.

Subpresupuesto 001 AV. TUMBES

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


24 SEP 2015

Costo al 30/01/2015

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

000266

2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				38,126.08
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS				
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES				38,126.08
	LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC	gln	0.2959	64.00	18.94
	ARENA FINA	m3	8.2082	35.40	290.57
	AFIRMADO	m3	389.3772	26.70	10,396.37
	ARENA GRUESA	m3	346.6174	23.60	8,180.17
	CONECTOR MACHO PARA TUBERIA	und	10.0000	15.00	150.00
	HORMIGON	m3	240.4845	23.60	5,675.43
	HORMIGON GRUESO	m3	118.2220	21.24	2,511.04
	ANILLO DE JEBE DN 200 MM ISO 4422	und	21.6194	6.50	140.53
	UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 8"	und	1.0000	350.00	350.00
	TUB. PVC DN 200mm C-10 UF ISO 4422	m	106.5020	93.33	9,939.83
	CODO PVC 45° DN 200mm UF ISO 4422	und	2.0000	76.60	153.20
	ABRAZADERA PVC TELESCOPICA TERMOPLASTICA 200mm a 1/2"	pza	10.0000	15.00	150.00
	VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA C/SALIDA A TUBERIA DE PE 1/2"	und	10.0000	17.00	170.00
	GASTOS INSPECCION DE OBRAS				36,416.47
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS				
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				25,800.00
	INGENIERO RESIDENTE	mes	3.0000	5,500.00	16,500.00
	ASISTENTE TECNICO	mes	2.0000	2,100.00	4,200.00
	ASISTENTE TECNICO EN SUELOS	mes	1.0000	1,100.00	1,100.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	2.0000	2,000.00	4,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,406.00
	GASOLINA 90	gal	530.0000	10.20	5,406.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.5.1	DE OFICINA				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				120.00
	PAPEL A4	mll	4.0000	24.00	96.00
	ARCHIVADORES	und	2.0000	12.00	24.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.50
	PLTEOS PLANOS	glb	1.0000	150.50	150.50
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES				
2.3.1.2.1.3	CALZADO				3,000.00
	BOTINES DE PUNTA ACERO CAT	par	6.0000	500.00	3,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES				
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				1,200.00
2.6.23.2.7	CASCOS 3M	und	12.0000	45.00	540.00
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SIST. CONTINUO ORIGINAL)	und	1.0000	660.00	660.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES				
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				739.97
2.6.23.2.7	CHALECOS DRILL	und	11.0000	67.27	739.97
	GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				20,593.96
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.3.27.11	OTROS SERVICIOS				
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				20,450.00
	INGENIERO SUPERVISOR	mes	2.0000	5,500.00	11,000.00
	ASISTENTE TECNICO	mes	2.0000	2,100.00	4,200.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	1.5000	2,000.00	3,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mes	1.5000	1,500.00	2,250.00



Presupuesto Analítico Reestructurado N° 03 de Actividad

Copia fiel del Original

Presupuesto 0801146 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TUMBES CUADRA 04 DE LA CIUDAD DE TUMBES - TUMBES - TUMBES.

Subpresupuesto 001 AV. TUMBES

24 SEP 2015

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Costo al 30/01/2015

Lugar TUMBES - TUMBES - TUMBES

000266

2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				66.30
	GASOLINA 90	gal	6.5000	10.20	66.30
2.3.1	COMPRA DE BIENES				
2.3.1.5.1	DE OFICINA				
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				77.67
	PAPEL A4	mll	2.0000	24.00	48.00
	LAPICEROS	und	3.0000	1.89	5.67
	ARCHIVADORES	und	2.0000	12.00	24.00
TOTAL					615,281.55

Son: Seiscientos Quince Mil Doscientos Ochenta y Uno con 55/100 Nuevos Soles)

