

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 12 2 ABR 2021

VISTOS:

Informe N° 037-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-SGO-VEJA-RO, Informe N° 034-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-CEVM, Informe N° 433-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, Carta N° 019-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-SGE-ELH, proveído del 19 de abril del 2021; y,

CONSIDERANDO:


Mediante Informe N° 037-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-SGO-VEJA-RO, recepcionado por el Inspector de Obra el día 30 de marzo del 2021, el Residente de Obra Ing. **VICTOR ENRIQUE JAIME ARRIETA** manifestó que para poder atender los gastos necesarios para el cumplimiento de las metas del proyecto es necesario modificar algunas partidas del presupuesto analítico para que a su vez sea concordantes con el catálogo de bienes y servicios de la plataforma virtual SIGA y permita atender los gastos que el proyecto amerita; asimismo, resalta que las modificaciones realizadas no alteran el monto total inicial aprobado del proyecto y tampoco el monto de sus clasificadores de gasto.


Mediante Informe N° 034-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-CEVM, recepcionado por la Subgerencia de Obras el día 30 de marzo del 2021, el Inspector de Obra Ing. Civil **CARLOS ENRIQUE VILELA MENDOZA** emite su pronunciamiento con respecto a la reestructuración del presupuesto analítico solicitado por el residente de obra, en el cual manifestó que la reformulación del presupuesto analítico no afecta el monto global de la obra, en tal sentido aprueba dicha reestructuración.

Mediante Informe N° 433-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionado por la Gerencia Regional de Infraestructura el día 31 de marzo del 2021, la Subgerencia de Obras solicitó el pronunciamiento del proyectista respecto a la reestructuración del presupuesto analítico teniendo en cuenta que dicha reestructuración no altera el valor referencia por el monto de S/ 3'660,046.69 (**TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y SEIS CON 69/100 SOLES**).

Mediante Carta N° 019-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-SGE-ELH, recepcionado por la Gerencia Regional de Infraestructura el día 19 de abril del 2021 el Proyectista la Subgerencia de Estudios Ing. Civil **ERICK FERNANDO LEON HEREDIA** concluyó que es procedente se realice la reestructuración del presupuesto analítico para dar cumplimiento a las metas del proyecto y así salvaguardar los intereses del estado y de la comunidad de los moradores de la zona de intervención.

Mediante proveído del 19 de abril del 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura remite al Área de Asuntos Legales el pronunciamiento del proyectista para su aprobación a través de acto resolutorio.





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº. 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GR-GR

Tumbes, 22 ABR 2021

De conformidad con el artículo 16º, numeral 16.1 de la Ley de Contrataciones de Estado, en área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieren deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad, en este sentido, el área usuaria es responsable del correcto requerimiento y el cumplimiento de su finalidad.



Es preciso señalar que el Gobierno Regional de Tumbes no cuenta con un instrumento normativo que regule la ejecución de los proyectos de inversión pública bajo la modalidad de administración directa. Al respecto sólo existe la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988, sin perjuicio de ello es responsabilidad del Área Usuaria velar por la adecuada ejecución y culminación de las obras que se desarrollen bajo esta modalidad.


Ahora bien, conforme a lo expuesto, el Residente de Obra manifestó que para poder atender los gastos necesarios para el cumplimiento de las metas del proyecto es necesario modificar algunas partidas del presupuesto analítico para que a su vez sea concordantes con el catálogo de bienes y servicios de la plataforma virtual SIGA y permita atender los gastos que el proyecto amerita; asimismo, resalta que las modificaciones realizadas no alteran el monto total inicial aprobado del proyecto y tampoco el monto de sus clasificadores de gasto, por su parte el Inspector de Obra; y, el proyectista han manifestado que es procedente se realice la reestructuración del presupuesto analítico para dar cumplimiento a las metas del proyecto y así salvaguardar los intereses del estado y de la comunidad de los moradores de la zona de intervención; finalmente, la Gerencia Regional de Infraestructura como Área Usuaria ha solicitado la aprobación a través de acto resolutivo de la reestructuración del presupuesto analítico.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Estudios; y, Secretaría General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, la cual aprueba la Directiva Nº 006-2017, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el presupuesto analítico reestructurado, correspondiente a la ejecución de la obra "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 104 TRAMO SAN JUAN DE LA VIRGEN-CABUYAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", según el anexo que forma parte de la presente resolución, conforme a los fundamentos establecidos en la parte considerativa.





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR


Tumbes, 22 ABR 2021.


ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Estudios, Área de Asuntos Legales, Inspector de Obra, Residente de Obra; y, demás oficinas competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Arq. Glenda Zapata Caycho
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (R)
E.A.P. N.º 0014





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 22 ABR 2021.

ANEXO I

PRESUPUESTO ANALITICO						
OBRA: REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES EN LA RUTA DEPARTAMENTAL TU 104 TRAMO SAN JUAN DE LA VIRGEN - CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES						
PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES						
UBICACION DEPART: TUMBES PROVINCIA: TUMBES DISTRITO: SAN JUAN DE LA VIRGEN						
PRESUPUESTO ANALITICO REESTRUCTURADO						
PLAZO DE EJECUCION	N° DIAS CALENDARIO					
FECHA APROB	22-01-2021					
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL A+B					
A. PERSONAL RESIDENCIA						
DESCRIPCION	N°	POSE	N° Meses	PUNTAJO	Importe	169.250,00
Ingeniero Residente	1		14.5	5.500,00	79.750,00	
Asistente Técnico	1		6	5.000,00	30.000,00	
Contador	1		7	5.000,00	35.000,00	
Asistente Administrativo	1		7	3.500,00	24.500,00	
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						14.104,17
Compensación Vacacional		148.250,00		0,00		
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						15.301,89
ESSALUD 9%		143.354,17		0,00		
GRATIFICACIONES						1.200,00
Aguinaldo		4,00	1,00	300,00	1.200,00	
B. PERSONAL OBRERO						445.527,91
DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	Mes	P.U	Importe	
OPERARIO	HH	791,82		19,8553	15.723,85	
OFICIAL	HH	1539,88		15,9114	24.501,57	
PEON	HH	18927,22		14,3484	229.933,70	
OFICIAL - MAQ	HH	1207,80		15,9114	20.808,85	
PEON - MAQ	HH	3578,31		14,3464	51.221,21	
OPERARIO - MAQ	HH	5268,09		19,8553	104.438,72	
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						47.112,25
ESSALUD 9%					40.196,51	
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (1,55%)					5.922,73	
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES A+B					
A. BIENES DE LA RESIDENCIA						
DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	Mes	P.U	Importe	
Compra de papel A4	Unid.	10,00		50,00	500,00	
USB x128 GB	Unid.	1,00		95,73	95,73	
Cuaderno de Obra	Unid.	1,00		50,30	50,30	
Autoprotector de Plástico	Unid.	5,00		20,00	100,00	
Materiales Manuales	Unid.			8.049,29	8.049,29	
B. MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE OBRA						2.381.451,00
CEMENTO PARA MAQUERIA (C20) 40 kg	KG	4,12		3,50	14,42	
ALAMBRES DE CUERO	KG	10,00		12,30	123,00	
REFALTO OLUCO 60/90	KG	22.790,00		15,00	341.850,00	
LEBENTE ASFALTICO PEN 60/70	LIT	88.037,05		14,50	1.276.537,23	
CEMENTO PORTLAND ANTISULFUREOS (BOL) 40 kg	KG	1.281,45		27,00	34.619,15	







Original del Original

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 22 ABR 2021.



A OTIVO MEJORADO DE ADHERENCIA	GLN	1 713.35		76.20	130 557.42
CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO	ML	100.00		0.20	20.00
THINNER ACRILICO	GLN			16.00	40.32
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	UNC	4.00		35.00	140.00
PALETAS SEÑALIZADORAS PARA TRAFICO	UNC	4.00		30.00	120.00
FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE A CBTE)	UNC	134.00		150.00	20 100.00
GIGANTOGRAFIA 5.50 x 3.40 m (SEGUN DISEÑO)	UNC	1.00		350.00	350.00
COMBUSTIBLE (PETROLEO D2)	GLN	26 932.47		14.20	382 441.07
MALLA DE SEGURIDAD	ML	50.00		3.00	150.00
CASCOS DE PROTECCION	UNC	10.00		15.00	150.00
BOTAS DE SEGURIDAD	PAR	10.00		35.00	350.00
AGUA	ML	0.00		10.00	0.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GR	1.00		7 467.27	7 467.27
CHALECOS DE SEGURIDAD	UNC	10.00		20.00	200.00
LENTES DE SEGURIDAD	UNC	10.00		10.00	100.00
CABALLETE	UNC	2.00		25.00	50.00
MICROESFERAS	KG	954.56		4.00	3 818.24
MADERA TORNILLO	P2	9.00		6.70	0.00
CAÑA DE GUA YA OUL DE 5 MTS	UNC	3.00		17.00	51.00
TRIPLAY DE 4x8x 4 mm	PLN	14.26		30.00	427.68
TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 x 1.50 m	UNC	2.00		50.00	100.00
SOLVENTE KILOL	GLN	26.52		31.17	826.48
PINTURA LATEX 1/2 GLN	GLN	7.00		18.00	113.33
PINTURA DE TRAFICO	GLN	270.20		60.00	16 211.75
CALAMINAS GALVANIZADA DE 12	PLN	9.87		25.42	250.95
TAPONES DE SEGURIDAD	UNC	10.00		1.50	15.00
LUBRICANTE (A CBTE)	GLN	470.00		70.80	33 279.00
LUBRICANTE (GRASA)	GLN	60.00		22.40	1 344.00
YESO EN BOLSA DE 10 KG	BOL	141.68		3.80	538.31
Otros Materiales	SRV	1.00		2 433.54	2 433.54
2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS A+B					48 463.65
A - PERSONAL DE RESIDENCIA		A - PERSONAL DE RESIDENCIA			
MAESTRO DE OBRA	SRV	1.00	1.00	9 000.00	9 000.00
SERVICIO DE ENFERMERIA	MES	2.00	1.00	4 000.00	9 000.00
SECRETARIA	MES	1.00	1.00	2 500.00	2 500.00
Aquiler de Camioneta					
CONTROLADOR DE MAQUINARIA	MES	1.00	1.00	6 000.00	5 000.00
SERVICIO DE OPERARIOS PARA TRAYE DE ASFALTO	SRV	1.00	1.00	23 988.85	23 988.85
Otros Gastos Diversos		1.00	1.00		0.00
C - SERVICIOS DE LA OBRA		C - SERVICIOS DE LA OBRA			53 277.86




"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 22 ABR 2021

SERVICIO DE DISEÑO DE CARRETERA ASFALTICA	SRV	1.00	1	8.000,00	8.000,00
SERVICIO DE ENSAYO DE LAVADO ASFALTICO	SRV	1.00	1	8.000,00	8.000,00
SERVICIO DE APOYO CONTABLE	SRV	1.00	1	5.000,00	5.000,00
SERVICIO DE ENSAYO DE OBRAS PROCTOR	SRV	1.00	1	2.000,00	2.000,00
SERVICIO DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	MES	1.00	1	6.000,00	6.000,00
SERVICIO DE INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	3.00	1	5.000,00	15.000,00
ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO	SRV	1.00	1	5.000,00	5.000,00
ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	6	5.500,00	33.000,00
TEODOLITO	HE	474,56		20,00	9.491,27
CAMION CISTERNA 4x2 (A GUA) 145-165 HP 2.000 GAL	HM	47,00		180,00	8.450,00
COCINA DE ASFALTO	SRV	1.00	1	5.000,00	5.000,00
CORTADORA DE PAVIMENTO INCL. DISCO	HM	100,11		13,25	1.325,48
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	HM	100,11		91,50	9.150,19
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	HM	108,35		12,88	1.395,04
RODILLO TANDEM VIB. AUTOPRO-110HP-5TON	HM	97,01		224,57	21.795,67
COMPACTADORA TIPO VIBROSON	HM	36,57		39,20	1.515,37
COMPACTADOR VIBR. SALTARIN 4 HP	HM	89,66		35,90	2.501,37
ALQUILER DE EQUIPO PESADO Y LAVADO	SRV	1.00		41.524,03	41.524,03
RETROEXCAVADOR SILLANTAS 85-90 HP - 420F	HM	60,00		150,00	9.000,00
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 PLONG.	HM	204,76		60,00	12.285,52
CALENTADOR DE ACEITE	HM	120,76		279,00	33.892,77
MARTILLO NEUMATICO DE 21 - 24 Kg.	HM	200,22		80,00	15.017,82
ZARANDA METALICA (Alquiler)	HM	120,00		25,00	3.000,00
MUEL	HE	562,22		11,00	6.184,38
SECADOR DE ARIOS	HM	120,76		65,00	7.885,80
MAQUINAS PARA PAVIMENTO	HM	240,00		20,00	7.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA EQUIPO	SRV	1.00		25.140,67	25.140,67
SEGUROS (MAQUINARIA)	SRV	1.00		3.922,72	3.922,72
REPOSICION Y SUSTITUCION DE SISTEMAS DE LAS PARTES COMPLETAS DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	SRV	1.00		69.535,85	69.535,85
Derecho de Cartera	SRV	1.00		32.336,79	32.336,79
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	SRV	1.00		5.000,00	5.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE INSUMOS	SRV	1.00		13.064,91	13.064,91






"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".


RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 22 ABR 2021.

	ALQUILER DE CAMIONES Y VOLQUETES	SRV	1.00		27,800.00	27,800.00		
	PRESUPUESTO A EJECUTAR						S.	3,526,576.27
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS A							
	A - SERVICIOS PARA OBRA							
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	SRV	1.00		15,829.58	15,829.58		
	TOTAL DEL PRESUPUESTO						S.	3,526,576.27
	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA A+B+C							
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL A							
	A - PERSONAL DE SUPERVISION							
	DESCRIPCION	Nº	día	nº Meses	P. Unitario	Importe		
	Inspector	1		9.00	5,000.00	45,000.00		
	Asistente de Inspector	1		1	3,500.00	3,500.00		
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							
	Compensacion Vacacional			48,500.00	0.082333	4,041.87	4,041.87	
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							
	ESS-LUD 9%			52,541.87	0.09	4,728.75	4,728.75	
	GRATIFICACIONES							
	Aguinaldo			1.00	350.00	350.00	350.00	
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES B							
	B- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES							
	Material de Escritorio					2,350.00	2,350.00	
	Implementos de Seguridad					200.00	200.00	
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS C							
	C- GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS							
	Profesional Contador	1		2	5,000.00	10,000.00		
	Profesional	1		1.5	5,000.00	7,500.00		
	Asistente Inspector de Obra	1		5	3,500.00	17,500.00		
	Topografo	1		2	1,250.00	2,500.00		
	Portamans	1		2	500.00	1,000.00		
	Alquiler de Camioneta	1		2	6,000.00	12,000.00		
	Otros Servicios	1				28,000.00		
	PRESUPUESTO A EJECUTAR							3,526,576.27





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000145 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 22 ABR 2021.

	ALQUILER DE CAMIONES Y VOLQUETES	SRV	1.00		27.800.00	27.800.00		
	PRESUPUESTO A EJECUTAR						S/	27.800.00
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS A							
	A - SERVICIOS PARA OBRA							
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	SRV	1.00		15.629.58	15.629.58		
	TOTAL DEL PRESUPUESTO						S/	3,520,576.27
	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA A+B+C							
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL A							57,620.42
	A - PERSONAL DE SUPERVISION							57,620.42
	DESCRIPCION	N°	Udía	n° Meses	P. Unitario	Importe	48,500.00	
	Inspector	1		9.00	5.000.00	45.000.00		
	Asistente de Inspector	1		1	3.500.00	3.500.00		
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							4.041.67
	Compensacion Vacacional		48.500.00		0.08333	4.041.67		
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							4.728.75
	ESSALUD 9%		52.541.67		0.09	4.728.75		
	GRATIFICACIONES							350.00
	Aguinaldo		1.00	3	300.00	350.00		
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES B							2,550.00
	B- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES							2,550.00
	Material de Escritorio					2.350.00		
	Implementos de Seguridad					200.00		
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS C							79,300.00
	C- GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS							79,300.00
	Profesional Contador	1		2	5.000.00	10.000.00		
	Profesional	1		1.5	5.000.00	7.500.00		
	Asistente Inspector de Obra	1		5	3.500.00	17.500.00		
	Topografo	1		2	1.250.00	2.500.00		
	Porterías	1		2	900.00	1.800.00		
	Alquiler de Camiones	1		2	6.000.00	12.000.00		
	Otros Servicios	1				28.000.00		
	PRESUPUESTO A EJECUTAR							3,520,576.27

