



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**

**N° 000329 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 20 AGO 2021

**VISTOS:**

Informe N° 1297-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, proveído del 19 de agosto del 2021; y,

**CONSIDERANDO:**

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 00170-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, del 04 de mayo del 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura resolvió **APROBAR**, el Presupuesto analítico de la Subgerencia de Obras, correspondiente al proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS EL LIMÓN DE LA MICRO RED PAMPA GRANDE, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", por el importe de S/ 116,045.70 (**CIENTO DIECISEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES**).

Mediante Informe N° 1297-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, del 18 de agosto del 2021, la Subgerencia de Obras manifestó que en el presupuesto analítico se ha consignado servicios de ensayos y vigilancia, prevención y control de COVID 19; sin embargo, es necesario considerar más adquisición de combustible, debido a la distancia de la obra, y, contratación de personal por planilla toda vez que la obra culmina en el mes de octubre, razón por la cual es necesario reestructurar el Presupuesto Analítico, precisando que el monto reestructurado no altera el monto aprobado.

Mediante proveído del 19 de agosto del 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura solicitó al Área de Asuntos Legales, proyecto el respectivo acto resolutivo.

De conformidad con el artículo 16°, numeral 16.1 de la Ley de Contrataciones de Estado, en área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieren deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad, en este sentido, el área usuaria es responsable del correcto requerimiento y el cumplimiento de su finalidad.

Conforme a lo expuesto la Gerencia Regional de Infraestructura aprobó el presupuesto analítico de la Gerencia Regional de Infraestructura, correspondiente al proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS EL LIMÓN DE LA MICRO RED**





Confidencial del Original

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**

**Nº 000329 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 20 AGO 2021

**PAMPA GRANDE, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", ante esta situación, la Subgerencia de Obras ha solicitado la reestructuración del presupuesto analítico, toda vez que es necesario considerar más adquisición de combustible, debido a la distancia de la obra y contratación de personal por planilla toda vez que la obra culmina en el mes de octubre, razón por la cual es necesario reestructurar el Presupuesto Analítico, precisando que el monto reestructurado no altera el monto aprobado; finalmente, la Gerencia Regional de Infraestructura como área usuaria encargada responsable de la formulación de los requerimientos para la contratación de bienes, servicios y obras, ha solicitado al área de asuntos legales proyecte el respectivo acto resolutivo.



Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Subgerencia de Obras; y, Secretaría General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, la cual aprueba la Directiva Nº 006-2017, denominada "**Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes**".

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Presupuesto Analítico Reestructurado de la Subgerencia de Obras, correspondiente al proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS EL LIMÓN DE LA MICRO RED PAMPA GRANDE, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", por el importe de S/ 116,045.70 (**CIENTO DIECISEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES**), conforme al anexo que forma parte de la presente resolución, según los fundamentos establecidos en la parte considerativa.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras, Área de Asuntos Legales; y, demás oficinas competentes.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.**



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
Ing. Frank James Jara Vera  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
CIP. N° 64570



*Copia fiel del Original*

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**

**N° 000329 -2021/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 20 AGO 2021

**ANEXO I**



**OBRA** : " MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS EL LIMÓN DE LA MICRO RED PAMPA GRANDE, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

	PEA	COSTO/MES	MES	DIAS	TOTAL
26.81.41	<b>GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL</b>				<b>40,880.67</b>
					<b>34,400.00</b>
	<b>Inspector</b>				22,000.00
	1.00	5,500.00	4.00	0.00	
	<b>Profesional Especialista</b>				6,400.00
	1.00	4,000.00	1.00	18.00	
	<b>Asistente Administrativo de obra</b>				6,000.00
	1.00	3,000.00	2.00	0.00	
	<b>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>				
	<b>ES SALUD 9% (10+13)</b>				3,354.00
	<b>GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>				
	<b>COMPENSACION VACACIONAL 1/12 DE (10)</b>				2,866.67
	<b>ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES</b>				
	<b>AGUINALDO (2 PERSONAS) PRORRATEADO</b>				260.00
26.81.42	<b>GASTO POR LA COMPRA DE BIENES</b>				<b>5,264.33</b>
	<b>Combustible</b>				2,764.33
	<b>Material de Escritorio</b>				2,500.00
26.32.31	<b>EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS</b>				<b>6,500.00</b>
	<b>Adquisición de Computadora</b>				6,500.00
	1.00	6,500.00			
26.81.43	<b>GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>				<b>63,400.00</b>
	<b>Inspector</b>				21,266.67
	1.00	5,500.00	3.00	26.00	
	<b>Asistente Tecnico de Obra</b>				7,000.00
	1.00	3,500.00	2.00	0.00	
	<b>Asistente Administrativo de obra</b>				15,000.00
	1.00	3,000.00	5.00	0.00	
	<b>Asistente Administrativo</b>				5,333.33
	1.00	2,500.00	1.00	34.00	
	<b>Asistente Administrativo</b>				8,750.00
	1.00	2,500.00	3.00	15.00	
	<b>Auxiliar Administrativo</b>				3,600.00
	1.00	1,800.00	2.00	0.00	
	<b>Servicios Diversos</b>				2,450.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ANALÍTICO</b>					<b>116,045.00</b>

