



**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE

*o del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración  
de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**

N° 000295 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR

Tumbes, 29 AGO 2024

VISTO:

El Informe N° 105-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 14 de agosto de 2024, la Carta N° 003-2024/YCSC, de fecha 02 de agosto de 2024; Informe Técnico N° 003-2024/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-SGRN-RES-YCSC de fecha 15 de febrero 2024; Resolución Gerencial Regional N° 0248-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR de fecha 11 de julio 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley N°27680, en concordancia con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, con la Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país, como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad a que se refiere el numeral 1.1 del Artículo IV del Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Que, el art. 70° numeral 70.2, del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General establece "toda entidad competente para realizar las tareas materiales internas necesaria para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentran comprendidas dentro de su competencia;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Aprueba las normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

Que, de conformidad con el artículo 16°, numeral 16.1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones de Estado – Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieren deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad, en ese sentido, el área usuaria es responsable del correcto requerimiento y el cumplimiento de su finalidad".

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 00000418-2020/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-GR, de fecha 19 de noviembre del 2020 se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ANGOSTURA FAICAL –





**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL**  
**MEDIO AMBIENTE**

*o del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000295 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**  
**Tumbes, 29 AGO 2024**

REGIÓN TUMBES", con Código Único de Inversiones N° 2304071, bajo la Modalidad de Ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un Valor Referencial ascendente a S/. 2'980,891.86 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 86/100 SOLES), y que incluye Gastos de Gestión del Proyecto, Gastos de Supervisión, Gastos de Elaboración de Expediente Técnico, y Gastos de Liquidación, con precios vigentes al mes de noviembre de 2020, con un plazo de ejecución de TREINTA Y SEIS (36) MESES, bajo el sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS.

Que, con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000186-2022/GOB.REG.TUMBES - GRRNGMA-GR, de fecha 18 de agosto de 2022, se aprobó la Modificación del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico Modificado del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ANGOSTURA FAICAL – REGIÓN TUMBES" – CUI N° 2304071; por un monto ascendente de S/. 3,154,118.23 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Dieciocho con 23/100 Soles); que incluye gastos de la gestión, supervisión, elaboración de Expediente Técnico y la inversión, donde se viene ejecutando en un plazo de treinta y seis (36) meses, bajo la modalidad de Administración Directa y a contratación a precios unitarios

Que, con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000312-2022/GOB.REG.TUMBES - GRRNGMA-GR, de fecha 28 de diciembre de 2022, se aprobó la Reestructuración y Modificación del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico Modificado del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ANGOSTURA FAICAL – REGIÓN TUMBES" – CUI N° 2304071; por un monto ascendente de S/. 3,154,118.23 (Tres Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Dieciocho con 23/100 Soles).

Que, con Carta N° 003-2024/ YCSC, de fecha 02 de agosto de 2024, el Ingeniero Yoni Carlos Sosa Casariego – Ex Residente del Proyecto, propone la Modificación del presupuesto, de la construcción de los 02 puestos de control y vigilancia del Sector Ceibal y Tutumo de S/. 720,665.00 a S/. 750,890.30.

Cuadro 01: Desagregado de presupuesto programado vs presupuesto propuesta a nivel de componentes del proyecto

Desagregado de Presupuesto del proyecto según Expediente Técnico R.G.R N° 186-2022 (18-08-2022)			Desagregado de Presupuesto del proyecto según Expediente Técnico Actualizado	
COMP	DESCRIPCION DEL COMPONENTE	PROGRAMADO S/	PROPUESTA S/	DIFERENCIA
1	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN EL ARC - AF	818,591.54	849,074.15	30,482.61
2	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ANGOSTURA FAICAL	194,547.91	194,547.91	0.00
3	CAPACIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL ACR AGONSTURA FAICA	616,278.15	616,278.15	0.00
4	SUFICIENTE PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA SOSTENIBLES DE LOS RECURSOS NATURALES DEL BOSQUE	339,445.44	339,445.44	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 1,968,863.04</b>	<b>S/ 1,999,345.65</b>	<b>S/ 30,482.61</b>
Gestión del Proyecto		758,069.72	763,403.06	5,333.34
Supervisión		322,628.47	317,295.13	-5,333.34
Expediente Técnico		104,557.00	104,557.00	0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL S/</b>		<b>3,154,118.23</b>	<b>3,184,600.84</b>	<b>30,482.61</b>





**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE

*o del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración  
de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**

Nº 000295 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR

Tumbes, 29 AGO 2024

Que, con Informe Técnico N° 003-2024/GOB.REG.TUMBES-GRRNGMA-SGRN-RES-YCSC, de fecha 15 de febrero de 2024 el Ingeniero Yoni Carlos Sosa Casariego – Ex Residente del proyecto de inversión solicitó al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la restructuración y modificación del analítico del PI con CUI N° 2304071, especificando Resolución Gerencial Regional N° 0248-2024/GOB.REG.TUMBES.GRI-GR de fecha 11 de julio de 2023, aprobó la liquidación técnica financiera final de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Control y Vigilancia en el Área de Conservación Regional Angostura Faical – Región Tumbes", ejecutada por la empresa Consorcio Faical, con un costo total de S/.750,890.30 (Setecientos Cincuenta Mil Ochocientos Noventa con 30/100 soles), un saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a S/. 30,979.79 (Treinta mil Novecientos Setenta y Nueve con 79/100 soles), aplicación de penalidad por Mora por el importe de -S/. 22,502.65 (Veintidós Mil Quinientos Dos con 65/100 Soles), el mismo que será cobrado con la retención efectuada durante la ejecución de la obra en la Valorización N° 04, por el importe de S/. 5,336.35 (Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis con 35/100 Soles), quedando un saldo de dicha penalidad por el importe de – S/. 17,166.30 (Diecisiete Mil Cientos Sesenta y Seis con 30/100 Soles), aplicación de otras penalidades por el importe de S/. 20,656.64 (Veinte Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 64/100 Soles), debidamente sustentada con los cálculos detallados, consignada en el informe de conformidad a través del Informe N° 1230-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG.

Que, con Informe N° 105-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 14 de agosto de 2024, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, solicita al Gerente General Regional la aprobación de la Modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ANGOSTURA FAICAL – REGIÓN TUMBES".

Que, estando a lo actuado y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina de Secretaría General Regional del Gobierno Regional de Tumbes y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y, en uso de las facultades otorgadas por la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional Tumbes"; aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 182-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 21 de junio de 2022, que delega facultades a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para la emisión de Resoluciones Gerenciales Regionales, en concordancia con la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, la Modificación del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de Control y Vigilancia en el Área de Conservación Regional - Angostura Faical - Región Tumbes, con Código Único de Inversiones N° 2304071, con un monto ascendente S/. 3 184, 600.84 (Tres Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos con 84/100 soles) que incluye gastos de la Gestión, Supervisión, elaboración, del expediente Técnico y la Inversión del Proyecto; sin ocasionar cambios sustanciales.





**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

*o del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000295 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**  
 Tumbes, **29 AGO 2024**

Cuadro 01: Desagregado de presupuesto programado vs presupuesto del proyecto

Desagregado de Presupuesto del proyecto según Expediente Técnico R.G.R Nº 186-2022 (18-08-2022)			Desagregado de Presupuesto del proyecto según Expediente Técnico Actualizado	
COMP	DESCRIPCION DEL COMPONENTE	PROGRAMADO S/	PROPUESTA S/	DIFERENCIA
1	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN EL ARC - AF	818,591.54	849,074.15	30,482.61
2	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ANGOSTURA FAICAL	194,547.91	194,547.91	0.00
3	CAPACIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL ACR AGONSTURA FAICA	616,278.15	616,278.15	0.00
4	SUFICIENTE PARTICIPACION DE LA POBLACION PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA SOSTENIBLES DE LOS RECURSOS NATURALES DEL BOSQUE	339,445.44	339,445.44	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 1,968,863.04</b>	<b>S/ 1,999,345.65</b>	<b>S/ 30,482.61</b>
Gestión del Proyecto		758,069.72	763,403.06	5,333.34
Supervisión		322,628.47	317,295.13	-5,333.34
Expediente Técnico		104,557.00	104,557.00	0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL S/</b>		<b>3,154,118.23</b>	<b>3,184,600.84</b>	<b>30,482.61</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente; Secretaria General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y a las demás Oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
  
 Ing. Salomón Rodríguez Huamán Barolo  
 DIRECTOR REGIONAL

000295

Copia fiel del Original  
29 AGO 2024

PRESUPUESTO ANALITICO						
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ANGOSTURA FAICAL EN LA REGION TUMBES						
2.6.7.1.5.1	<b>GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL</b>					929,769.166
	<b>Descripción del Recurso</b>	<b>Nº Personal</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Si.</b>	<b>Parcial</b>
	<b>Personal Profesional y Técnico (Gestión del Proyecto)</b>					
	Residente del Proyecto	1.00	mes	36.00	5,500.00	198,000.00
	Administrador del Proyecto	1.00	mes	36.00	5,000.00	180,000.00
	Asistente Administrativo	1.00	mes	18.00	2,500.00	45,000.00
	<b>Personal Profesional y Técnico (Supervisión del Proyecto)</b>					
	Supervisor del Proyecto	1.00	mes	36.00	5,500.00	198,000.00
	Chofer	1.00	mes	18.33	2,500.00	45,819.34
	<b>Personal Técnico y/o campo</b>					
	Personal Guardaparque	3.00	mes	18.89	2,000.00	113,333.35
						<b>780,152.68</b>
	Compensación Vacacional			0.08		65,012.72
	Contribución a la Seguridad Social			0.09		75,207.08
	Gratificaciones			31.32	300	9,396.68
						<b>149,616.48</b>
2.6.3.1	<b>ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>					294,247.15
2.6.3.1.1	<b>Adquisición de Vehículos y Maquinarias</b>					208,005.11
2.6.3.1.1.1	<b>Para transporte terrestre</b>					
	CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA		und	1.00	159,788.51	159,788.51
	MOTO LINEAL		und	2.00	17,379.70	34,759.40
						<b>194,547.91</b>
2.6.3.1.1.2	<b>Para transporte aereo</b>					
	DRONE		und	1.00	13,457.20	13,457.20
						<b>13,457.20</b>
2.6.3.2.1	<b>Para Oficina</b>					27,637.00
2.6.3.2.1.1	<b>Maquinas y equipos</b>					
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA SISTEMA CONTINUO		und	1.00	2,360.00	2,360.00
	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL		und	1.00	7,450.00	7,450.00
						<b>9,810.00</b>
2.6.3.2.1.2	<b>Adquisición de mobiliario</b>					
	ESTANTES DE MADERA		und	2.00	1,300.00	2,600.00
	ESCRITORIO		und	4.00	1,000.00	4,000.00
	MESA GRANDE		und	2.00	1,095.00	2,190.00
	SILLAS GIRATORIAS		und	4.00	500.00	2,000.00
	SILLAS DE MADERA		und	6.00	359.50	2,157.00
	CAMAROTE INCL/2 COLCHONES DE PLAZA Y MEDIA		und	2.00	2,440.00	4,880.00
						<b>17,827.00</b>
2.6.3.2.2	<b>Para Instalaciones Educativas</b>					5,784.00
2.6.3.2.2.1	<b>Maquinas y Equipos</b>					
	BINOCULARES		und	3.00	1,571.00	4,713.00
	EQUIPO DE ARNES CON LINEA DE VIDA		und	3.00	357.00	1,071.00
						<b>5,784.00</b>
2.6.3.2.3	<b>Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones</b>					44,474.04
2.6.3.2.3.1	<b>Equipos Computacionales y periféricos</b>					
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		und	2.00	5,091.76	10,183.52
	LAPTO I7		und	2.00	7,739.96	15,479.92
						<b>25,663.44</b>
2.6.3.2.3.3	<b>Equipos de Telecomunicaciones</b>					
	GPS		und	3.00	2,295.90	6,887.70
	RADIOCOMUNICADORES (BOKITOQUI)		par	3.00	1,942.30	5,826.90
	TV COLOR 43"		und	2.00	3,048.00	6,096.00
						<b>18,810.60</b>
2.6.3.2.9	<b>Adquisición de Maquinaia y Equipos Diversos</b>					8,347.00
2.6.3.2.9.1	<b>Aire Acondicionado y Refrigeración</b>					
	REFRIGERADORA		und	2.00	2,818.00	5,636.00
	VENTILADOR MULTIFUNCIONAL		und	2.00	450.00	900.00
						<b>6,536.00</b>
2.6.3.2.9.2	<b>Aseo, Limpieza y Cocina</b>					
	COCINA		und	2.00	580.00	1,160.00
						<b>1,160.00</b>
2.6.3.2.9.99	<b>Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones</b>					





29 AGO 2024

000295

	LINTERNA DE CABEZA RECARGABLE		und	7.00	93.00	651.00
						651.00
<b>2.6.7.1.52</b>	<b>GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES</b>					<b>249,676.69</b>
	<b>MATERIALES</b>					
	<i>Gestión del Proyecto y Supervisión</i>					
	GASOHOL	glb	1.00	133,699.64		133,699.64
	DISEL	gal	2,210.00	22.40		49,504.00
						<b>183,203.64</b>
	<i>Repuestos de vehículos</i>					
	REPUESTOS DE MOTOS	2.00 und	4.00	550.00		4,400.00
						<b>4,400.00</b>
	<i>Aquisición de Indumentaria para el personal de vigilancia del ACR - AF</i>					
	PONCHO IMPERMEABLE	und	21.00	35.00		735.00
	CHALECO CON BORDADO	und	21.00	50.00		1,050.00
	PANTALON BEIGE	und	21.00	150.00		3,150.00
	CAMISERO CON CUELLO M/CORTA	und	21.00	45.00		945.00
	CAMISERO CON CUELLO MLARGA	und	21.00	55.00		1,155.00
	CAMISA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	und	21.00	70.00		1,470.00
	BOTAS DE JEBE	par	21.00	35.00		735.00
	BOTINES/O ZAPATOS DE CAMPO	par	21.00	200.00		4,200.00
	GORRO	und	21.00	35.00		735.00
						<b>14,175.00</b>
	<i>Aquisición de Indumentaria para la Gestión y Supervisión del Proyecto</i>					
	CAMISA MANGA LARGA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	und	10.00	55.00		550.00
	CHALECO DRILL CON BORDADO	und	10.00	50.00		500.00
	CASACA IMPERMEABLE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	und	10.00	150.00		1,500.00
	ZAPATOS DE CAMPO	und	10.00	300.00		3,000.00
						<b>5,550.00</b>
	<i>Materiales del Plan de Bioseguridad frente al COVID19</i>					
	MASCARILLA	und	976.00	5.80		5,660.80
	ALCOHOL GEL (LITRO)	ltr	58.00	24.80		1,438.40
	JABON LIQUIDO (FRASCO 400 ml)	und	41.00	14.85		608.85
	PAPEL TOALLA JUmBO NATURAL LISO (4 ROLLOS X 300 m +	pqt	10.00	67.50		675.00
	DESINFECTANTE LIQUIDO LEGIA (HIPOCLORITO DE SODIO)	gal	84.00	17.90		1,503.60
	PAPEL TOALLA de 12cm	und	48.00	3.95		189.60
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	4.00	123.50		494.00
	PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DEL COVID 19	kit	16.00	598.80		9,580.80
	TENSIOMETRO	und	1.00	213.00		213.00
	OXIMETRO	und	1.00	100.00		100.00
						<b>20,464.05</b>
	<i>Materiales del cocina</i>					
	UTENSILIOS DE COCINA (CUCHARETAS, PLATOS, ETC)	kit	2.00	823.00		1,646.00
						<b>1,646.00</b>
	<i>Material de Escritorio para el Desarrollo de Taller de Capacitación</i>					
	CINTA MASKITAPE	und	2.00	3.50		7.00
	PAPELOGRAFO	plg	100.00	0.70		70.00
	LAPICEROS	cja	10.00	20.00		200.00
	LAPICEROS LASER VERDE	und	1.00	151.00		151.00
	PLUMONES PARA PAPEL (COLORES)	cja	10.00	15.00		150.00
	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA CONTINUA	kit	6.00	130.00		780.00
						<b>1,358.00</b>
	<i>Material de Escritorio para programa de monitoreo y vigilancia, manejo de amenazas, talleres de fortalecimiento y línea base de recursos naturales</i>					
	PAPEL BOND A4	millar	175.00	33.00		5,775.00
	ARCHIVADOR DE PALANCA DE LOMO ANCHO	und	115.00	9.00		1,035.00
	PACK DE TINTAS DE IMPRESORA FRASCO	PACK	3.00	740.00		2,220.00
	LITRO(NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW)					
						<b>9,030.00</b>
	<i>Materiales de Escritorio, Gestión y supervisión de Proyecto</i>					
	CUADERNO DE OBRA	und	12.00	36.67		440.00
	LAPICEROS LASER VERDE	und	1.00	151.00		151.00
	LAPICEROS	cja	10.00	20.00		200.00
	PAPELOGRAFO	plg	100.00	0.70		70.00
	PLUMONES PARA PAPEL (COLORES)	cja	10.00	15.00		150.00
	CINTA MASKITAPE	und	2.00	3.50		7.00
	CUADERNO DE CARGO	und	20.00	25.00		500.00
	CUADERNO RAYADO DE 400 HOJAS	und	40.00	30.00		1,200.00





ARCHIVADOR DE PALANCA	und	60.00	5.00	300.00
ARCHIVADOR DE PALANCA DE LOMO ANCHO	und	60.00	6.00	360.00
FOLDER MANILA A4	und	761.00	0.50	380.50
FASTER A4	caj	30.00	8.00	240.00
CINTA DE EMBALAJE GRANDE	und	20.00	5.00	100.00
GRAPAS	caj	30.00	10.00	300.00
VINIFAN	und	30.00	10.00	300.00
PAPEL BOND A-4	mil	100.00	26.00	2,600.00
CLIP METALICO DE 33 mm 100 caja	caj	25.00	1.60	40.00
SOBRE MANILA A4	paq	29.00	11.00	319.00
PAPEL LUSTRE DE COLORES 30und/PAQ	paq	40.00	8.40	336.00
GOMA EN BARRA DE 22 gr x 10	und	16.00	21.00	336.00
CLIPS MARIPOSA DE 45 mm	caj	15.00	4.00	60.00
TINTA PARA TAMPOM	und	15.00	3.90	58.50
POSIT DE COLORES	und	30.00	12.00	360.00
ENGRAPADOR	und	4.00	50.00	200.00
TIJERAS	und	2.00	10.00	20.00
PORTACLIPS	und	4.00	5.00	20.00
PERFORADOR	und	3.00	30.00	90.00
BANDEJA PORTAPAPELES	und	2.00	35.00	70.00
REGLA DE 30 cm	und	6.00	1.50	9.00
PAPEL CRAFTS GRAMAJE ALTO	plgo	60.00	1.00	60.00
CARTULINA DE COLORES	und	60.00	0.50	30.00
COLA SINTETICA	und	6.00	5.00	30.00
LAPIZ HB	und	23.00	1.00	23.00
REGLA DE 60 cm	und	4.00	15.00	60.00
CORRECTOR	und	3.00	4.00	12.00
RESALTADOR	und	6.00	3.00	18.00
				<b>9,450.00</b>
<i>Materiales de operatividad y mantenimiento de equipos</i>				
CARGADOR CON 4 PILAS AA RECARGABLES	und	4.00	100.00	400.00
				<b>400.00</b>

2.6.8 1.4.3

**GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS**

855,202.40

**Implementación del Programa de Control y Vigilancia - Manejo Silviculturales - Plan de Manejo Covid 19 - Talleres de capacitación**

	Nº Persona:	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial
TECNICO DE SALUD	1.00	mes	12.0	2,000.00	24,000.00
ASISTENTE TÉCNICO	1.00	mes	12.0	2,500.00	30,000.00
INGENIERO FORESTAL	1.00	mes	14.8	5,000.00	74,000.00
ESPECIALISTA EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS	1.00	mes	1.0	90,000.00	90,000.00
PERSONAL DE VIGILANCIA	7.00	mes	12.036	2,000.00	168,500.00
PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO	4.00	mes	22.3	2,000.00	178,000.00
ESPECIALISTA EN CIUDADANIA AMBIENTAL	1.00	mes	18.0	5,000.000	90,017.00
JORNALERO	1.00	glb	1.0	58,740.000	58,740.00
PERSONAL DE CAMPO	5.00	mes	1.0	1,800.000	9,000.00
ASISTENTE DE CAMPO (Tesisista)	2.00	Unidad	1.0	4,000.00	8,000.00
					<b>730,257.00</b>
<i>Desarrollo de Talleres de Capacitación, manejo de amenazas y pasantía</i>					
FOLDER DE TRABAJO		cto	5.00	500.00	2,500.00
ALIMENTACIÓN		und	584.00	14.00	8,176.00
ALIMENTACION - LINEA BASE		und	240.00	10.00	2,400.00
REFRIGERIO		und	512.00	10.00	5,120.00
FACILITADOR		tall	2.00	400.00	800.00
MOVILIDAD		und	9.00	500.00	4,500.00
					<b>23,496.00</b>
<i>Desarrollo de pasantía</i>					
Pasantía/pasajes		gl	1.00	17,920.02	17,920.02
					<b>17,920.02</b>
<i>Desarrollo de Plan de control y vigilancia</i>					
ALIMENTACIÓN (VIVERES, PROVISIONES O COMESTIBLES)		mes	20.00	350.00	7,000.00
					<b>7,000.00</b>
<i>Feria de Información, Difusión y Sensibilización; participacion de la poblacion</i>					
CARTELES INFORMATIVOS EN EL ACR-AF		und	5.00	450.00	2,250.00
INFOGRAMAS		und	4.00	350.00	1,400.00
ELABORACION DE AFICHES		mll	2.50	888.00	2,220.00
ELABORACION DE TRIPTICOS		mll	2.50	437.13	1,092.83
DIFUSION TELEVISIVA		ser	24.00	500.00	12,000.00

000295

Copia fiel del Original  
29 AGO 2024

	DIFUSION RADIAL 30"	ser	105.00	20.00	2,100.00
	DIFUSION RADIAL 60"	ser	15.00	50.00	750.00
	SERVICIO DE DISEÑO ROL SCRIM	und	2.00	180.00	360.00
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER	und	2.00	60.00	120.00
	SERVICIO DE CONFECCIONES DE BANDEROLAS	und	1.00	150.00	150.00
	IMPRESIONES	und	1,000.00	0.15	150.00
	PLOTEO	und	20.00	15.00	300.00
	ALQUILER DE MOTO FURGON	hm	25.01	18.00	450.10
					<b>23,342.93</b>
	<i>Mantenimientos de vehiculos ACR</i>				
	Mantenimiento de moto	2.00 und	28.00	100.00	5,600.00
	Mantenimiento de camioneta	1.00 und	8.00	1,900.00	15,200.00
					<b>20,800.00</b>
	<i>Soat de vehiculos ACR</i>				
	soat de moto	2.00 und	2.00	300.00	1,200.00
	soat de camioneta	1.00 und	1.00	190.00	190.00
					<b>1,390.00</b>
	<i>Servicio de supervision de obra</i>				
	SUPERVISION DE OBRA	und	1.00	30,600.00	30,600.00
					<b>30,600.00</b>
	<i>Servicios Notariales</i>				
	LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA	und	12.00	33.04	396.46
					<b>396.46</b>
<b>2.6.2 3.99</b>	<b>OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS</b>				<b>751,148.43</b>
<b>2.6.2 3.99 2</b>	<i>Costo de Construccion por contrata</i>				
	<i>Construcción de puestos de control y vigilancia del ACR - AF</i>				
	CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DEL	mod	1.00		720,168.63
	SALDO POR LIQUIDACION DE OBRA	mod	1.00		30,979.79
<b>2.6.8 1.3 1</b>	<b>GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>				<b>104,557.00</b>
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	und	1.00	104,557.00	104,557.00
					<b>104,557.00</b>
					<b>TOTAL 3,184,600.84</b>

SON : TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 84/100 SOLES

