

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N°000508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

VISTOS:

El Acuerdo de Consejo Regional N° 078-2015/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, de fecha de 17 de septiembre del 2015; Resolución Gerencial Regional N° 327-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR, de fecha 10 de noviembre del 2015; Decreto Supremo N° 001 – 2021 – PRODUCE, de fecha 20 de enero del 2021; Resolución Gerencial General Regional N° 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 11 de noviembre del 2021; Resolución Gerencial General Regional N° 242-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 06 de junio del 2024; Acuerdo de Consejo Regional N° 035-2025/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, de fecha 24 de abril del 2025; Carta N° 007-2025/EQL, de fecha de 13 de agosto del 2025; Memorando N° 027-2025/GOB. REG. TUMBES-GGR-SGPI.SG, de fecha 15 de agosto del 2025; Informe N° 629-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-UIFP, de fecha 18 de agosto del 2025; Resolución Gerencial General Regional N° 000454-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR, de fecha 16 de octubre del 2025; Carta N° 01-2025/ING. CAMG, de fecha 27 de octubre del 2025; Acta de Instalación de la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao, de fecha 31 de octubre del 2025; CARTA N° 003-2025/ING. CAMG, de fecha 07 de noviembre del 2025; CARTA N° 013-2025/ING. CAMG, de fecha 24 de noviembre del 2025; Informe N° 2547-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, de fecha 26 de noviembre del 2025, y;

CONSIDERANDO:


Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público interno, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, teniendo como competencia constitucional la aprobación de su organización interna y de su presupuesto, de conformidad con los Artículos 2º, 9º y 10º de la Ley 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, le corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ejercer las funciones específicas regionales en los sectores, industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería energía e hidrocarburos y agricultura, de conformidad con el numeral 1) del Art. 29-A de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones –ROF, del Pliego del Gobierno Regional Tumbes, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 008-2014/GOB.REG.TUMBES-CR, promulgada el 20 de Agosto del 2014 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Octubre 2014, en el inciso o) del Art. 67º establece que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico forma parte de los órganos de línea y se encarga de promover el bienestar económico y social de la población en el ámbito de la Región Tumbes, y tiene como función específica: **Elaborar, ejecutar, supervisar, liquidar y transferir los proyectos de inversiones o actividades que ejecuten dentro del ámbito de su competencia debiendo contar con la evaluación y viabilidad respectiva, asimismo deberán realizar las acciones administrativas para designar a los profesionales a cargo de cada proyecto o actividad”;**

Que, el Art. 70º numeral 70.2 del TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en el marco de la fuente de competencia administrativa establece “toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para





“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos; así como para la distribución de las atribuciones, que se encuentren comprendidas dentro de su competencia”;

Que, la Liquidación de la Propuesta Productiva o Plan de Negocio materia de la presente resolución se enmarca dentro del procedimiento de la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG; Directiva Nº 009-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, denominada **“Normas y Procedimientos para la Ejecución de Proyectos de Inversión, Desarrollo de Competencias y Capacidades en las Personas, Implementación y Equipamiento y otros por la modalidad de Administración Directa en el pliego del Gobierno Regional Tumbes”** y supletoriamente la Ley, Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, mediante Ley Nº 29337 – Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, se determinó las disposiciones para apoyar la competitividad productiva y se dispone que los Gobiernos Regionales y gobiernos Locales, a través de su Oficina de Promoción e Inversiones autoricen iniciativas de apoyo a la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva; siendo el caso que, mediante Decreto Supremo Nº 103-2012-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29337, que por objeto señalar los procedimientos y la metodología para la implementación, ejecución y evaluación de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva a que se refiere la Ley Nº 29337;

Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 29337 – Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, prescribe que: *“los Gobiernos Regionales y Locales pueden destinar hasta un 10% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva, que se autoricen conforme a las disposiciones de la presente Ley, con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias”*;

Que, el Numeral 5.1, del Artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº 29337 aprobado por Decreto Supremo Nº 103-2012-EF, señala que: *“Previamente a la Autorización de los PROCOMPITE, mediante Acuerdo de Consejo Regional o Municipal, el Gobierno Regional o Local, según sea el caso, determina el importe que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas que, a su amparo, se presente. Dicho importe no podrá exceder del 10% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos, con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de Operaciones oficiales de créditos, donaciones y transferencias”*;

Que, mediante ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 078-2015/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, de fecha de 17 de septiembre del 2015, se acordó en su Artículo Primero, destinar el monto de **S/. 2'916,934.93 (Dos Millones Novecientos Dieciséis Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 93/100 soles)**, para la implementación del Fondo Concursable PROCOMPITE – Tumbes, correspondiente al dictamen de Implementación del Programa Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva – PROCOMPITE TUMBES”, a cargo del Pliego 046: Gobierno Regional de Tumbes del Departamento de Tumbes;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº 327-2015 GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR, de fecha 10 de noviembre del 2015, en su Artículo Primero: Se aprueba las propuestas productivas del concurso PROCOMPITE 2015 de los Agentes Económicos Organizados - AEO, que recibirán Cofinanciamiento de los recursos del



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, 17 DIC 2025

PROCOMPITE, conforme a los cuadros de méritos de propuestas productivas evaluadas diez (10) categoría “A” y tres (03) categoría “B”;

Que, mediante **DECRETO SUPREMO Nº 001 – 2021 – PRODUCE**, de fecha 20 de enero del 2021, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29337, Ley que establece las disposiciones para apoyar la competitividad productiva, en cuyo **Artículo 30. Liquidación del plan de Negocio**, ítem 30.1 señala que, una vez concluido el periodo de ejecución y operación del Plan de Negocio según lo dispuesto en el presente reglamento, la GDE del Gobierno Regional o Local designa personal y/o contrata un Operador Privado para realizar la liquidación, la cual consiste en, un conjunto de acciones conducentes a la formulación del expediente de liquidación, sobre las inversiones realizadas en el Plan de Negocio con la finalidad de determinar el costo real de la ejecución en el cumplimiento de metas físicas, financieras y de actividades productivas y/o de gestión;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR**, de fecha 11 de noviembre del 2021, se aprueba la **Directiva Nº 003-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-CP**, denominada: **“Normas y Procedimientos para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ejecutadas por el Gobierno Regional de Tumbes”**, cuya finalidad es que el Gobierno Regional de Tumbes cuente con un documento técnico normativo donde se establezcan las normas y procedimientos para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) ganadoras financiadas por el Fondo Concursable PROCOMPITE y ejecutadas por el Gobierno Regional de Tumbes, las cuales por no tener documentación administrativa, técnica y financiera necesaria, no cuenta con la liquidación y cierre respectivo, coadyuvando, a su saneamiento físico – contable;

En ese orden, la **DIRECTIVA Nº 003-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-CP**, denominada: **“Normas y Procedimientos para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ejecutadas por el Gobierno Regional de Tumbes”**, establece en su numeral 7.2 lo siguiente: **“Conformación de una Comisión de Liquidación de Oficio. – La comisión de Liquidación de Oficio tiene la función de revisión, evaluación y conformidad a las liquidaciones de oficio elaboradas por los liquidadores de oficio, se formalizará mediante resolución y estará conformada por los siguientes representantes:**

- Un representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; profesional Ing. Agrónomo o Contador Público con conocimientos en liquidaciones, quien lo presidirá.
- Un representante de la Dirección Regional de Agricultura; Ing. Agrónomo o Zootecnista.
- Un representante de la Dirección Regional de la Producción; Ing. Industrial o Pesquero.

Así mismo en su numeral 7.4. **Situaciones Particulares, Previas a la liquidación de Oficio**, en su ítem 7.4.1, 7.4.4 y 7.4.5 estipula las situaciones que se deben presentar para efectuar una liquidación y cierre de oficio, las mismas que se pasan a detallar a continuación:

- 7.4.1. Que, los responsables de la ejecución y seguimiento de la propuesta productiva o plan de negocio no hayan realizado oportunamente la liquidación y hayan transcurrido más de tres (03) años sin presentar la documentación técnica, ni la documentación sustentatoria del gasto, pese a ser de su competencia tanto contractualmente como funcionalmente.
(...)
- 7.4.4. Que, el plan de negocio, documentación técnica y la documentación sustentatoria del gasto este incompleta, se haya extraviado siniestrado y/o violentado dentro de los archivos del Gobierno Regional de Tumbes; Situación que no exime de responsabilidades administrativas y legales contra quienes resulten responsables.



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N000508 -2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

7.4.5. Que, las propuestas productivas ejecutadas y no liquidadas oportunamente no cuenten con las actas de inicio y las actas de finalización

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 242-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR**, de fecha 06 de junio del 2024, se **AUTORIZA**, el procedimiento para la Liquidación y Cierre de Oficio de los Trece (13) Planes de Negocio; aprobados mediante Resolución Gerencial Regional N° 327-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR, de fecha 10 de noviembre del 2015, que fueron ejecutados por el PROCOMPITE 2015, que corresponden a la Cadena Productiva de Cacao, de conformidad a los lineamientos establecidos en la **Directiva N° 003-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-CP**, aprobada mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR**, de fecha 11 de noviembre del 2021. – “Normas y Procedimientos para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ejecutados por el Gobierno Regional de Tumbes”;

Que, mediante **ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 035-2025/GOB.REG.TUMBES-CR-CD**, de fecha 24 de abril del 2025, en cuyo Artículo Segundo se acordó Aprobar la transferencia definitiva de la capacidad productiva de las trece (13) Asociaciones (AEOS) – Programa PROCOMPITE I – 2015, Cadena Productiva de Cacao;

Que, mediante **CARTA N° 007-2025/EQL**, de fecha de 13 de agosto del 2025, debidamente suscrito por el Equipo Liquidador de la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, conformado por la CPC. XIOMARA KATHERINE QUISPE RAMIREZ, con reg.15-1233, CPC. SANTOS NICOLAS ZARATE CORDOVA, con reg. 15-1469 y el CPC. MARLON GABRIEL GARCIA ACOSTA, con Reg. 15-1036, alcanza la liquidación financiera del Plan de Negocio: **"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO; PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES"**, con CUI 2337356, para que continúe con su trámite respectivo;

Que, mediante **MEMORANDO N° 027-2025/GOB. REG. TUMBES-GGR-SGPI-SG**, de fecha 15 de agosto del 2025, el Sub Gerente de Promoción de Inversiones, solicita a la Unidad Funcional PROCOMPITE, proceder a realizar los trámites de liquidación y cierre de oficio del Programa PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao;

Que, mediante **INFORME N° 629-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-UFP**, de fecha 18 de agosto del 2025, la Unidad Funcional PROCOMPITE, solicita a la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, la conformación de la Comisión de Liquidación para la Liquidación y Cierre de Oficio de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 000454-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR**, de fecha 16 de octubre del 2025, se **CONFORMA Y FORMALIZA**, la **“Comisión de Liquidación de Oficio para la Liquidación y Cierre de Oficio de Trece (13) Planes de Negocio de la Cadena Productiva de Cacao del PROCOMPITE 2015”**, permitiendo así la continuación del procedimiento de liquidación conforme a la normatividad vigente, la misma que está conformada por:





"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N°000508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

- **PRESIDENTE:** Ing. Carlos Alberto Morán García (Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico).
- **MIEMBRO:** Ing. Cesar Alcántara Rodríguez (Representante de la Dirección Regional de la Producción).
- **MIEMBRO:** Ing. Junior Vásquez Lazo (Representante de la Dirección Regional de Agricultura).

Que, mediante **CARTA N° 01-2025/ING. CAMG**, de fecha 27 de octubre del 2025, el presidente de la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio de los trece (13) Propuestas Productivas del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao, solicito realizar reunión de coordinación para la instalación de la comisión de liquidación y cierre de oficio, para continuar con el proceso respectivo;

Que, mediante **ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE OFICIO DE LAS TRECE (13) PROPUESTAS PRODUCTIVAS O PLANES DE NEGOCIO DEL PROCOMPITE I 2015 – CADENA PRODUCTIVA DE CACAO**, de fecha 31 de octubre del 2025, se instaló la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio;

Que, con **CARTA N° 003-2025/ING. CAMG**, de fecha 07 de noviembre del 2025, el **PRESIDENTE** de la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao, **ING. CARLOS ALBERTO MORAN GARCIA**, da a conocer que después de revisar y evaluar cada una de las trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio, la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio, da la **CONFORMIDAD** a los Expedientes de Liquidación Técnica y Financiera de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015, realizados por los Liquidadores de Oficio contratados por la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, debiendo estos ser elevados para su aprobación mediante acto resolutivo, de acuerdo a la **Directiva N° 003-2021/GOB. REG. TUMBES – GGR – GRDE – SGPI.CP**, denominada "**Normas y Procedimientos Para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ejecutadas por el Gobierno Regional de Tumbes**", aprobada mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR**, siendo una de estas propuestas productivas el Presente Plan de Negocio: "**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES**", con CUI 2337356, así mismo la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao, da a conocer que, para el presente caso, la transferencia definitiva de la capacidad productiva de las AEOs, fue realizada mediante **Acuerdo de Consejo Regional N° 035-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-CR-CD**, de fecha 24 de abril del 2025, por lo que no es de su competencia realizar la verificación física de la inversión realizada, toda vez que esta ha sido transferida en su oportunidad;

Que, mediante **CARTA N° 013-2025/ING. CAMG**, de fecha 24 de noviembre del 2025, el **PRESIDENTE** de la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao, **ING. CARLOS ALBERTO MORAN GARCIA**, alcanza a la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, el informe de Liquidación de Oficio del Plan de Negocio: "**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO, PROVINCIA DE**





“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
Nº00508 -2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES”, con CUI 2337356, para su aprobación mediante acto resolutivo, según la Directiva N° 003-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-CP; denominada “Normas y Procedimientos Para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ejecutadas por el Gobierno Regional de Tumbes”, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR, para lo cual se comunica lo siguiente:

Liquidación Física:

Principales Documentos Generados en la Fase de Implementación y Ejecución

- ✓ Acuerdo de Consejo Regional N° 078-2015/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.
- ✓ Resolución Gerencial Regional N° 327-2015/GOB.REG.TUMBES-GRDE-GR.
- ✓ Resolución Gerencial Regional N° 159-2017/GOB.REG.TUMBES-GRDE-GR.

Liquidación Técnica: Resumen de Acuerdo a las Generalidades, Objetivos, Descripción y Metas de la Propuesta Productiva:

a) Generalidades:

- ❖ CUI : 2337356
- ❖ Nombre de la AEO : “Asociación de Productores APROCAMAT - Matapalo”, del Distrito de Matapalo - Provincia de Zarumilla - Región Tumbes.
- ❖ Propuesta Productiva : “Mejoramiento de la Productividad del Cultivo Orgánico y Convencional del Cacao en la Asociación de Productores de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Región Tumbes”.
- ❖ Domicilio Legal del AEO : Distrito de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Región de Tumbes.
- ❖ Categoría : A
- ❖ Cofinanciamiento del GRT : S/. 186,745.00
- ❖ Monto Certificado y Devengado : S/. 143,545.00
- ❖ Monto Ejecutado por el GRT : S/. 143,171.56
- ❖ Fecha de Firma del Convenio : 01 de marzo del 2016.
- ❖ Plazo de Ejecución Inicial : 02 años.

b) Objetivos de la Propuesta Productiva:

b.1. Objetivo Principal:

- Mejorar la producción y productividad (incrementar el rendimiento por ha).
- Mejorar la calidad del grano fresco (baba).
- Mejorar el sistema de riego del cultivo para incrementar la producción.
- Mejorar y facilitar la post cosecha.

b.2. Objetivos Específicos:

- Incrementar la productividad de cacao fresco (en baba).
- Mejorar y obtener sostenibilidad de riego del cultivo durante todo el año, en las diferentes parcelas de los socios de los asociados al APROCAMAT.
- Reducir los tiempos de acopio de la materia prima.
- Fortalecer la capacidad de gestión comercial y empresarial de la organización.
- Mejorar la articulación al mercado para afianzar la presencia en el mercado de exportación.





"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00508 -2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES", con CUI 2337356, para su aprobación mediante acto resolutivo, según la Directiva Nº 003-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-CP denominada "Normas y Procedimientos Para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ejecutadas por el Gobierno Regional de Tumbes", aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR, para lo cual se comunica lo siguiente:

Liquidación Física:

Principales Documentos Generados en la Fase de Implementación y Ejecución

- ✓ Acuerdo de Consejo Regional Nº 078-2015/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.
- ✓ Resolución Gerencial Regional Nº 327-2015/GOB.REG.TUMBES-GRDE-GR.
- ✓ Resolución Gerencial Regional Nº 159-2017/GOB.REG.TUMBES-GRDE-GR.

Liquidación Técnica: Resumen de Acuerdo a las Generalidades, Objetivos, Descripción y Metas de la Propuesta Productiva:

a) Generalidades:

- ❖ CUI : 2337356
- ❖ Nombre de la AEO : "Asociación de Productores APROCAMAT Matapalo", del Distrito de Matapalo – Provincia de Zarumilla – Región Tumbes.
- ❖ Propuesta Productiva : "Mejoramiento de la Productividad del Cultivo Orgánico y Convencional del Cacao en la Asociación de Productores de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Región Tumbes".
- ❖ Domicilio Legal del AEO : Distrito de Matapalo, Provincia de Zarumilla, Región de Tumbes.
- ❖ Categoría : A
- ❖ Cofinanciamiento del GRT : S/. 186,745.00
- ❖ Monto Certificado y Devengado : S/. 143,545.00
- ❖ Monto Ejecutado por el GRT : S/. 143,171.56
- ❖ Fecha de Firma del Convenio : 01 de marzo del 2016.
- ❖ Plazo de Ejecución Inicial : 02 años.

b) Objetivos de la Propuesta Productiva:


b.1. Objetivo Principal:

- Mejorar la producción y productividad (incrementar el rendimiento por ha).
- Mejorar la calidad del grano fresco (baba).
- Mejorar el sistema de riego del cultivo para incrementar la producción.
- Mejorar y facilitar la post cosecha.

b.2. Objetivos Específicos:

- Incrementar la productividad de cacao fresco (en baba).
- Mejorar y obtener sostenibilidad de riego del cultivo durante todo el año, en las diferentes parcelas de los socios de los asociados al APROCAMAT.
- Reducir los tiempos de acopio de la materia prima.
- Fortalecer la capacidad de gestión comercial y empresarial de la organización.
- Mejorar la articulación al mercado para afianzar la presencia en el mercado de exportación.





"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº00508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

c) Descripción de la Propuesta Productiva:


La propuesta productiva se encontró enmarcada en mejorar los niveles de producción del cultivo de cacao, a través de la adquisición de herramientas, insumos y equipos, así como asistencia técnica.


d) Descripción Por Rubro de Cada Partida Ejecutados de la Propuesta Productiva del Presupuesto Certificado y Devengado:

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADA
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICUOS, MAQUINARIAS Y OTROS				
2.6.2.3.1.1	AQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE				
	MOTOFURGÓN	UNIDAD	1.00	1.00	100
	ADQ. MOBILIARIO Y EQ. USO AGRICOLA Y PESQUERO				
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				
	MOTOPULVERIZADORA	UNIDAD	3.00	3.00	100
	MOTOGUADAÑA	UNIDAD	3.00	3.00	100
	MOTOSIERRA	UNIDAD	3.00	3.00	100
	MOTOBOMBA DE 4"	UNIDAD	3.00	3.00	100
	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				
	FERTILIZANTES				
	SULPOMAG	SACOS	96.00	96.00	100
	GUANO DE ISLAS	SACOS	336.00	336.00	100
	SULFATO COBRE PENTAHIDRATADO	SACOS	48.00	48.00	100
	ABONOS FOLIARES				
	ALGAS MARINAS	LITRO	24.00	24.00	100
	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	LITRO	24.00	24.00	100
2.6.8.1.4	HERRAMIENTAS				
	TIJERAS DE PODAR	UNIDAD	31.00	31.00	100
	SERRUCHO DE PODAR	UNIDAD	31.00	31.00	100
	TIJERA TELESCÓPICA	UNIDAD	10.00	10.00	100
	ESCALERA DE 8 PELDAÑOS	UNIDAD	3.00	3.00	100
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA				
	TUBOS DE PRESIÓN DE 4" PARA AGUA	UNIDAD	300.00	300.00	100
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				
	ASISTENCIA TÉCNICA	MES	4.00	4.00	100
	CAPACITACIÓN	GLOBAL	1.00	1.00	100

e) Porcentaje de Avance Físico Ejecutado:

Porcentaje de avance físico ejecutado
100.00%





"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000508 -2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

Liquidación Financiera:

f) Principales Documentos Generados en la Fase de la Liquidación Técnica Financiera

- Acuerdo de Consejo Regional Nº 035-2025/GOB.REG.TUMBES-CR-CD
- Resolución Gerencial General Regional Nº 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR
- Resolución Gerencial General Regional Nº 242-2024/GOB.REG.TUMBES-GGR
- Resolución Gerencial General Regional Nº 454-2025/GOB.REG.TUMBES-GR
- Acta de Instalación de la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao.
- Acta de Revisión, Evaluación y Conformidad de Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao.

g) Financiamiento del Gobierno Regional de Tumbes

El monto aprobado para la ejecución de la Propuesta Productiva por el Gobierno Regional de Tumbes según Resolución Gerencial Regional Nº 167-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR, de fecha 11 de mayo del 2017, fue por un monto de S/. 143,545.00 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 00/100 soles).

h) Detalle de la Ejecución General:

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	143,545.00	143,171.56	373.44
AEO	43,200.00	43,200.00	0.00
TOTAL	186,745.00	186,371.56	373.44

i) Resumen de la Inversión del Presupuesto Certificado y Devengado de la Propuesta Productiva:

RUBRO	DESCRIPCION	TOTAL COFINANC. SI.	%
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICUOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,055.00	34.87%
2.6.2.3.1.1	AQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	9,000.00	6.27%
	MOTOFURGON	9,000.00	6.27%
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	41,055.00	28.60%
	MOTOPULVERIZADORA	6,435.00	4.48%
	MOTOGUADAÑA	7,920.00	5.52%
	MOTOSIERRA	4,200.00	2.93%
	MOTOBOMBA DE 4"	22,500.00	15.67%
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,490.00	65.13%
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	76,595.00	53.36%
	FERTILIZANTES	47,040.00	32.77%
	SULPOMAG	11,520.00	8.03%
	GUANO DE ISLAS	26,880.00	18.73%
	SULFATO COBRE PENTAHIDRATADO	8,640.00	6.02%
	ABONOS FOLIARES	5,952.00	4.15%
	ALGAS MARINAS	1,680.00	1.17%
	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	4,272.00	2.98%





"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL


Nº000508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

2.6.8.1.4.3	HERRAMIENTAS	3,803.00	2.65%
	TIJERAS DE PODAR	1,383.00	0.93%
	SERRUCHO DE PODAR	930.00	0.65%
	TIJERA TELESCOPICA	1,000.00	0.70%
	ÉSCALERA DE 8 PELDAÑOS	540.00	0.38%
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	19,800.00	13.79%
	TUBOS DE PRESION DE 4" PARA AGUA	19,800.00	13.79%
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,895.00	11.77%
	ASISTENCIA TÉCNICA	16,000.00	11.15%
	CAPACITACION	895.00	0.62%
TOTAL		143,545.00	100.00%

j) Resumen de la Ejecución Efectuada del Presupuesto Certificado y Devengado de la Propuesta Productiva:

RUBRO	DESCRIPCION	TOTAL COFINANC. S/.	COFINANC. EJECUTADO	S/.
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICUOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,055.00	49,822.77	
2.6.2.3.1.1	AQUISICION DE VEHICULOS	9,000.00	8,975.77	
	MOTOFURGON	9,000.00	8,975.77	
	ADQ. MOBILIARIO Y EQ. USO AGRICOLA Y PESQUERO			
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	41,055.00	40,847.00	
	MOTOPULVERIZADORA	6,435.00	6,428.00	
	MOTOGUADAÑA	7,920.00	7,920.00	
	MOTOSIERRA	4,200.00	4,200.00	
	MOTOBOMBA DE 4"	22,500.00	22,299.00	
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,490.00	93,348.79	
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	76,595.00	76,453.79	
	FERTILIZANTES	47,040.00	46,910.19	
	SULPOMAG	11,520.00	11,492.31	
	GUANO DE ISLAS	26,880.00	26,805.58	
	SULFATO COBRE PENTAHIDRATADO	8,640.00	8,612.31	
	ABONOS FOLIARES	5,952.00	5,952.00	
	ALGAS MARINAS	1,680.00	1,680.00	
	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	4,272.00	4,272.00	
	HERRAMIENTAS	3,803.00	3,803.00	
	TIJERAS DE PODAR	1,383.00	1,383.00	
	SERRUCHO DE PODAR	930.00	930.00	
	TIJERA TELESCOPICA	1,000.00	1,000.00	
	ESCALERA DE 8 PELDAÑOS	540.00	540.00	
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	19,800.00	19,788.60	
	TUBOS DE PRESION DE 4" PARA AGUA	19,800.00	19,788.60	



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL
Nº00508 -2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,895.00	16,895.00
		ASISTENCIA TÉCNICA	16,000.00	16,000.00
		CAPACITACION	895.00	895.00
TOTAL			143,545.00	143,171.56
%			100.00%	99.74%

k) Resumen de Pagos Efectuados por Especifica de Gastos de la Propuesta Productiva:

2.6.2.3.99.2	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	8,975.77
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	40,847.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	76,453.79
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,895.00
TOTAL		143,171.56

l) Saldo de la Ejecución Efectuada del Presupuesto Certificado Y devengado de la Propuesta Productiva:

Nº	SALDO
1	373.44
TOTAL	373.44

m) Avance Financiero Ejecutado de la Propuesta Productiva:

Porcentaje de avance financiero ejecutado
99.74%

En tal sentido se da a conocer que la propuesta productiva, se ejecutó por un monto total de **S/. 186,745.00** (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 00/100 soles), siendo el monto cofinanciado y asignado por el Gobierno Regional de Tumbes (PIM), la suma de **S/. 143,545.00** (Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 00/100 soles), para la ejecución de la propuesta productiva: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES", con CUI 2337356, del cual monto certificado y devengado fue de **S/. 143,545.00** (Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 00/100 soles), siendo el gasto ejecutado la suma de **S/. 143,171.56** (Ciento Cuarenta y Tres Mil Cien Setenta y Uno con 56/100 Soles), que corresponde al 99.74% de la inversión de los recursos certificados a esta propuesta productiva, quedando un saldo de **S/. 373.44** (Trescientos Setenta y Tres con 44/100 Soles), equivalentes al 0.26% de la inversión de los recursos certificados a esta propuesta productiva, con un avance físico del 100%, con las metas establecidas en la Propuesta Productiva, **siendo el avance financiero del 99.74% y el avance físico del 100.00 %, con respecto al cofinanciamiento aprobado.**

Que, de otro lado en el Anexo Nº 01 de la **CARTA Nº 013-2025/ING. CAMG**, de fecha 24 de noviembre del 2025, el **PRESIDENTE** de la Comisión de Liquidación y Cierre de Oficio de las Trece (13) Propuestas Productivas o Planes de Negocio del PROCOMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao, **ING. CARLOS ALBERTO MORAN GARCIA**, da a conocer que el monto de la transferencia definitiva concerniente a bienes de la Propuesta Productiva: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES", con CUI 2337356, asciende a la suma de **S/. 126,276.56** (Ciento Veintiséis Mil Doscientos Setenta y Seis con 56/100 Soles), de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:






"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR

Tumbes, **17 DIC 2025**

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT. S/.	TOTAL COFINANC. S/.	COFINANC. EJECUTADO
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICUOS, MAQUINARIAS Y OTROS				50,055.00	49,822.77
2.6.2.3.1.1	AQUISICION DE VEHICULOS				9,000.00	8,975.77
	MOTOFURGON	UNIDAD	1.00	9,000.00	9,000.00	8,975.77
	ADQ. MOBILIARIO Y EQ. USO AGRICOLA Y PESQUERO					
2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				41,055.00	40,847.00
	MOTOPULVERIZADORA	UNIDAD	3.00	2,145.00	6,435.00	6,428.00
	MOTOGUADAÑA	UNIDAD	3.00	2,640.00	7,920.00	7,920.00
	MOTOSIERRA	UNIDAD	3.00	1,400.00	4,200.00	4,200.00
	MOTOBOMBA DE 4"	UNIDAD	3.00	7,500.00	22,500.00	22,299.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				76,595.00	76,453.79
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				76,595.00	76,453.79
	FERTILIZANTES				47,040.00	46,910.19
	SULPOMAG	SACOS	96.00	120.00	11,520.00	11,492.31
	GUANO DE ISLAS	SACOS	336.00	80.00	26,880.00	26,805.58
	SULFATO COBRE PENTAHIDRATADO	SACOS	48.00	180.00	8,640.00	8,612.31
	ABONOS FOLIARES				5,952.00	5,952.00
	ALGAS MARINAS	LITRO	24.00	70.00	1,680.00	1,680.00
	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	LITRO	24.00	178.00	4,272.00	4,272.00
	HERRAMIENTAS				3,803.00	3,803.00
	TIJERAS DE PODAR	UNIDAD	31.00	43.00	1,333.00	1,353.00
	SERRUCHO DE PODAR	UNIDAD	31.00	30.00	930.00	930.00
	TIJERA TELESCÓPICA	UNIDAD	10.00	100.00	1,000.00	1,000.00
	ESCALERA DE 8 PELDAÑOS	UNIDAD	3.00	180.00	540.00	540.00
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA				19,800.00	19,788.60
	TUBOS DE PRESIÓN DE 4" PARA AGUA	UNIDAD	300.00	66.00	19,800.00	19,788.60
	TOTAL				126,650.00	126,276.56



Que, mediante **INFORME N° 2547-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR; GRDE-SGPI-SG**, de fecha 26 de noviembre del 2025, el Sub Gerente de Promoción de Inversiones, alcanza a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, el informe de Liquidación de Oficio del Plan de Negocio: **"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES"**, con CUI 2337356, correspondiente al PROCÓMPITE I 2015 – Cadena Productiva de Cacao, para su aprobación mediante acto resolutivo, según la **Directiva N° 003-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-CP**, denominada **"Normas y Procedimientos Para la Liquidación y Cierre de Oficio de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) Ejecutadas por el Gobierno Regional de Tumbes"**, aprobada mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 290-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR;**



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N°000508-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-GR:

Tumbes, **17 DIC 2025**

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera de Oficio de la Propuesta Productiva **"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES"**, con CUI: 2337356, por el monto de **S/. 143,171.56 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta y Uno con 56/100 Soles)**, de acuerdo a los informes técnicos emitidos por la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, que forman parte integrante de la presente resolución, según el siguiente detalle:


Código	Nombre de la Propuesta Productiva	Monto Aprobado	Ejecutado	Monto Total a Liquidar
2337356	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DEL CACAO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MATAPALO, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGIÓN TUMBES"	143,145.00	143,171.56	143,171.56

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Tumbes, a fin de realizar la rebaja presupuestal si el caso lo amerita, teniendo en cuenta el periodo de inversión, el monto, la depreciación y amortización acumulada.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, elaborar el Informe de Cierre de la Propuesta Productiva, de acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa para la Gestión e Implementación del PROCOMPITE en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y comunicar a la Unidad Técnica de PROCOMPITE y la Dirección de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción, para los fines correspondiente.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia de Promoción de Inversiones, Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para los fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Ing. Adolfo E. García Ortiz
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO