



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
PRESIDENCIA REGIONAL

AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº00282 -2015/GOB.REG.TUMBES-P

Tumbes, 03 AGO 2015

VISTO: El Informe Nº006-

2014/GOB.REG.TUMBES-SGAT/CBO de fecha 22 de diciembre 2014; Informe Nº 226-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-ORA-OTI de fecha 19 de diciembre 2014; Informe Nº147-2014-GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGPI de fecha 19 de diciembre 2014; Informe Nº030-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRDE-SGSP-EJOC-AP de fecha 18 de diciembre 2014; Informe Nº 021-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PR-GGR-ARCIT de fecha 17 de diciembre 2014; Informe Nº157-2014/GOB.REG.TUMBES-GRDS-OREDIS de fecha 17 de diciembre 2014; Informe Nº80-2014/GOB.REG.TUMBES-GRG-GRDS-PAS de fecha 17 de diciembre 2014; Nota de Coordinación Nº 823-2014/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGR-SG de fecha 26 de diciembre 2014; Informe Nº127-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-ORA-OLSA-UCP de fecha 29 de diciembre 2014; Nota de Coordinación Nº018-2015-GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR de fecha 28 de enero 2015; Memorando Nº014-2015/GOB/REG.TUMBES-GRRNGMA-GR de fecha 28 de enero 2015 ; Informe Nº0026-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGPTO-CAIM de fecha 04 de febrero 2015; Memorando Nº0100-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-G de fecha 11 de febrero 2015; Informe Nº052-2015/GOB.REG.TUMBES-ORA-OTES-J de fecha 17 de febrero 2015; Informe Nº012-2015-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG de fecha 18 de febrero 2015; sobre aprobación de la **EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE AÑO 2014** de la sede del Gobierno Regional Tumbes.

CONSIDERANDO:

Que, estando conforme a los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes Nº 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 29611, los Gobiernos Regionales, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; de la misma forma, en los literales a), d) y h) del Artículo 21º de la acotada Ley precisan como atribuciones del Presidente Regional, dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, dictar decretos y resoluciones regionales, así como faculta aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional, respectivamente;





GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
PRESIDENCIA REGIONAL

AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº00282 -2015/GOB.REG.TUMBES-P

Tumbes, 03 AGO 2015



Que, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional – POI del 2014, por cada órgano estructurado de la Sede del Gobierno Regional Tumbes es lo que pretende alcanzar en el periodo de un año y son sujetas de medición las actividades.




Que, la Evaluación de las Actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional – POI del 2014, se consolida en base a las informaciones proporcionadas por las diferentes Unidades Orgánicas Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional Tumbes y es considerada en su contenido como cierto de acuerdo a lo preceptuado en el 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información proporcionada.



Que, mediante Directiva N° 006-2010-GRPPAT-SGDI-SG, denominada "Procedimientos para la Formulación, Presentación Supervisión y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales (POI) en el Pliego del Gobierno Regional Tumbes", aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 01281-2010/GOB.REG.TUMBES-P, con la finalidad de asegurar la racionalidad en la formulación de los documentos de gestión y garantizar una optimización en la utilización de los recursos públicos, haciendo así más factible la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y metas institucionales propuestas, comprometiendo a todas las Unidades Orgánicas en el desarrollo del proceso de programación de los ingresos y egresos, basados en resultados.



Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°00000138-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P de fecha 03 de abril 2014 la sede del Gobierno Regional Tumbes aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2014 y se amplió con la Resolución Ejecutiva Regional N°00000507-2014/GOB.REG.TUMBES-P.



Que, mediante Memorando Múltiple N° 061-2014/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-GR de fecha 15 de diciembre 2014 el ex Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial DISPONE que las Unidades Orgánicas de la sede del Gobierno Regional Tumbes presenten la Evaluación de Actividades del Plan Operativo Institucional – POI del 2014.



Con Memorando Múltiple N°004-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES–GGR-GRPPAT-GR de fecha 26 de enero se reitera que presenten la Evaluación de Actividades al II Semestre del POI.





**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**PRESIDENCIA REGIONAL**

**Copia fiel del Original**

**AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION"**

**RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL**

**Nº00282 -2015/GOB.REG.TUMBES-P**

Tumbes, **03 AGO 2015**

Que, con Informe N°012-2015-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG de fecha 18 de febrero 2015 la Sub Gerente de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial OPINA que se ha revisado y elaborado la Evaluación de Actividades al II semestre del año del Plan Operativo Institucional POI 2014 de las Unidades Orgánicas Estructurales de la Sede del Gobierno Regional que han cumplido con alcanzar la información siendo las siguientes: Oficina de Tecnología de la Información, Oficina de Control Patrimonial, Oficina de Tesorería, Secretaria General Regional, Sub Gerencia de Servicios Productivos, Sub Gerente de Obras, Sub Gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Programación Inversiones, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Sub Gerencia de Promoción e Inversiones, Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Gerencia Regional de Desarrollo Social- Programa de Apoyo Social PAS, Oficina de Atención a los Niños de Escasos Recursos Económicos, Oficina de Atención a las Personas con discapacidad, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, SUGIRIENDO que es necesario que la Evaluación al II Semestre de las Actividades aprobadas en el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2014 de las unidades orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Tumbes, que han remitido dicha información sea aprobado mediante acto resolutorio pertinente expedido por el titular del Pliego del Gobierno Regional Tumbes;

Contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaria General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional;

Y en uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia Regional en virtud de lo normado al respecto en la Ley de Gobiernos Regionales N° 27867 y sus modificatorias Leyes N°s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 29611

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL PLAN**





GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
PRESIDENCIA REGIONAL

AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000282 -2015/GOB.REG.TUMBES-P

Tumbes, 03 AGO 2015

OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2014 DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, que forman parte de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración para que a través de la Oficina de Tecnología de la Información sea publicada en la página Web del Gobierno Regional Tumbes.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Oficina Regional de Administración, Secretaria General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
*[Signature]*  
Prof. Teresa Beatriz Quintana Delgado  
PRESIDENTE REGIONAL (e)





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

## **EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – AÑO 2014**

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

---

**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y**  
**ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI AÑO 2014 – SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

**I.- ANTECEDENTES:**

Con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411 establece en el Capítulo III Artículo 8° - 8.1 Que el presupuesto constituye el instrumento de la gestión del estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Institucional POI.

Con Resolución Ejecutiva Regional N°001281-2010/GOB.REG.TUMBES-P de fecha 20 de diciembre 2010 el Gobierno Regional Tumbes aprueba la Directiva N° 006-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG denominada "Procedimientos para la Formulación, Presentación, supervisión, evaluación y Monitoreo de los Planes Operativos Institucionales – POI en el Pliego del Gobierno Regional Tumbes". Estableciendo en el numeral VII – 7.6 que las evaluaciones de los Planes Operativos institucionales de la sede y Direcciones Regionales será semestral debiendo presentar la información a más tardar los primeros quince días del mes de julio del año fiscal.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°00000138-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P de fecha 03 de abril 2014 se aprueba el Plan Operativo Institucional de la sede del Gobierno Regional Tumbes

Con Memorando Múltiple N° 20-2014/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-GGR de fecha 11 de julio 2014 a través de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial se solicitó la evaluación de actividades al Primer Semestre 2014 para su consolidación revisión y aprobación con el acto resolutivo correspondiente.

**II.- ANALISIS**

Se observa que de la programación presentada por cada Unidad Orgánica el presupuesto asignado no cubre las metas programadas y la falta de recursos humano calificado no permitiendo que se cumpla las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N°138-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-P de fecha 03 de abril 2014, esto se refleja en el Cuadro que se Anexa en forma cuantitativa las actividades que ha realizado cada Unidad Orgánica.



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y**  
**ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**UNIDADES ORGANICAS QUE HAN REPORTADO SUS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Nº	Unidad Orgánica	Meta Programada	Meta ejecutada	% Ejecutado
1	Agencia Regional de Cooperación Técnica Internacional y Fomento de las Inversiones Tumbes	15	02	13.3 %
2	Secretaria General Regional	29,405	27,208	92.52 %
<b>GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL</b>				
3	Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico	388	96	24.7 %
4	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	185	44	23.78 %
5	Sub Gerencia de Programación e Inversiones	265	33	12.45 %
6	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional	44	34	77.27 %
7	Sub Gerencia de Presupuesto	57	52	91.22 %
<b>GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
8	Oficina de Atención a los Niños de Escasos Recursos Económicos	83	51	61.44 %
9	Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad	84	30	35.71 %
10	Programa de Apoyo Social PAS	31	0	0 %
<b>GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
11	Sub Gerencia de Servicios Productivos	45	02	4.44
<b>GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>				
12	Sub Gerencia de Obras	143	77	53.84
<b>GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE</b>				
13	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.	44	04	9.09



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y**  
**ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION				
14	Oficina de Tesorería	5,067	6,960	137.35
15	Oficina de Tecnología de la Información	1,342	731	54.47

Así mismo las Unidades Orgánicas no asumen la responsabilidad de alcanzar la información en la fecha solicitada, como consecuencia no se está cumpliendo con la publicación en el Portal del Gobierno Regional Tumbes tal como lo solicita Transparencia.

**III.-UNIDADES ORGANICAS QUE NO HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR LA INFORMACION**

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico : Sub Gerencia de Promoción de Inversiones
- Oficina Regional de Gestión del Riesgo y Desastres
- Oficina Regional de Administración : Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina de Equipo Mecánico y Transportes
- Oficina de Comunicaciones
- Gerencia Regional de Infraestructura : Sub Gerencia de Estudios,

Hay Unidades Orgánicas como la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y Transferencia de Obras, Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional que han cumplido con presentar la evaluación de su actividades pero no cuenta con actividades programadas 2014 con acto resolutivo, motivo por el cual no han sido consideradas en la presente evaluación.


**IV.- RECOMENDACIONES:**

- Que, se apliquen las medidas correctivas mediante actos resolutivos a cada Unidad Orgánica que no han cumplido con la presentación de la programación de sus actividades y sus respectivas evaluaciones semestrales.

**V.- SUGERENCIAS:**

- Que, se emita el acto resolutivo correspondiente y que se publique en la página Web del Portal del Gobierno Regional Tumbes, la Evaluación de Actividades al I Semestre del año 2014.

\*\*\*\*\*





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

## **EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**POI – AÑO 2014**

**Agencia Regional de Cooperación  
Técnica Internacional y Fomento  
de las Inversiones Tumbes**

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE

UNIDAD ORGANICA AGENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y FOMENTO DE LAS INVERSIONES TUMBES

Nº DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombre)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD		
1	Promover la participación de los agentes cooperantes en la ejecución de proyectos de inversión pública.	5	0	0	0	0	5	Pedro Teràn Velarde, Segundo Velarde Mostacero	
2	Difundir a las unidades orgánicas internas del Gobierno Regional y al sector privado los procedimientos y normas administrativas que establece la Cooperación Internacional en la solicitud, aprobación, ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública.	5	2	0	40	0	5	Pedro Teràn Velarde, Segundo Velarde Mostacero	"CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y BECAS PERU" "ASOCIACION SIN FRONTERAS PARA EL APOYO Y EL DESARROLLO DE SALUD Y AMBIENTE".
3	Gestionar la celebración de acuerdos de colaboración interinstitucional (convenios y otros) en la materia de fomento en la inversión privada con las Entidades Públicas	5	0	0	0	0	5	Pedro Teràn Velarde, Segundo Velarde Mostacero	
		15	2	0	40	0	15		





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

## **EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**POI – AÑO 2014**

**SECRETARIA GENERAL REGIONAL**

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

---

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

SECRETARIA GENERAL REGIONAL

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD	RESPONSABLE (Indicar nombres)	OBSERVACIONES
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL	Formular el Plan Anual de Trabajo de la Unidad organpica y sus dependencias	1	1			X		SECRETARÍA GENERAL REGIONAL	
	Formular, registrar, numerar y notificar todos los documentos oficiales de la entidad	6,000	2,958		X				
	Efectuar la recepción, el registrar y dar trámite debido a los documentos externos de la entidad	10,000	10,145	X					
	Efectuar el archivo, preservación y custodia de todos los documentos de la entidad	12,000	13,000	X					
	Proporcionar la información que solicitan los administrados dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la inormación Pública	1,400	1100		X				
	Efectuar la supervisión y evaluación de actividades de las áreas de la unidad orgánica	4	4			X			
		29,405.00	27,208.00						





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

**EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II  
SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**POI – AÑO 2014**

**GERENCIA REGIONAL DE  
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

---

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE ASESORAMIENTO

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL- SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100% *	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
1	Formulacion del Manual de Procedimientos MAPRO de la sede del Gobierno Regional Tumbes	1	1			100		Mag. PILAR LADINES ROMERO, Tec, ANTONIO LOJAS COSTA	En proceso de elaboracion
2	Formulacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA de la sede del Gobierno Regional Tumbes	1	0				0	CPCP Cesar Aguirre Challe	En proceso de elaboracion
3	Evaluacion de actividades del POI del año fiscal de la sede del Gobierno Regional Tumbes	2	2			100		Mag. PILAR LADINES ROMERO, Tec, ANTONIO LOJAS COSTA	
4	Formulacion de Directivas, Reglamentos , Instructivos y otros de necesidad institucional	10	6		X			Mag. PILAR LADINES ROMERO, Tec, CPCP CECAR AGUIRRE CHALLE, Tec, ANTONIO LOJAS COSTA	
5	Supervision ,asesorar y monitorear según corresponda en la formulación de los instrumentos de Gestion de la Sede y demas Unidades Ejecutoras , Actividades ,Proyecto Especial "Irrigacion Margen Derecha del Rio Tumbes y Archivo General pertenecientes al Pliego del Gobierno Regional Tumbes.							Mag. PILAR LADINES ROMERO, Tec, CPCP CECAR AGUIRRE CHALLE	
				150					



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE  
ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE ASESORAMIENTO

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL- SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100% *	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
1	Promover la Asistencia Tecnica de las Unidades Formuladoras y Ejecutoras	5	1		0.2			Ingº Cervando Vasquez Lopez,CPC Soledad Zegarra Valladolid, Bach.Arq.Karol Zegarra Aleman	
2	Aprobar, verificar y declarar la viabilidad de los proyectos de Inversion Modificacion en base de inversion Cierre de Proyectos Evaluacion de Planes de Trabajo. Evaluacion de Terminos de Referencia ,Actualizacion Bco. de Proyectos.	250	31		0.124			Ingº Cervando Vasquez Lopez,Econo. Ricardo Saavedra Pizarro, Ing Rolando Salazar Llatas, Bach.Arq. Maritza Noblecilla Rosales.	
3	Priorizacion de Proyectos según la Directiva del SNIP 2011 Art.26	10	1		0.10			Comité Regional de Inversiones GRT.	Priorizacion de Proyectos según la Directiva del SNIP -2011 Art.26
		265	33						



	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100% *	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
	Actualizar Directivas , Reglamentos , Instructivos y otros de necesidad institucional	10	3		X			Mag. PILAR LADINES ROMERO, Tec, CPCP CECAR AGUIRRE CHALLE	
	Implementación de la Unidad Ejecutora Instituto Superior "JAE" Tumbes	1	0				X	Mag. PILAR LADINES ROMERO	Reuniones descoordinacion fase de justificacion tecnicas
	Tramite de aprobacion de documentos gestión ROF y CAP de la Dirección Regional de Educacion de Tumbes y UGELES Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar	4	4			X		Mag. PILAR LADINES ROMERO, Tec, CPCP CECAR AGUIRRE CHALLE, Tec, ANTONIO LOJAS COSTA	
		44	34						



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	EJECUTADA CANTIDAD		
1	Elaborar Memoria Anual año 2013 GRT.	1	0				X	Ing. Alan O. Infante Hidalgo	No se elaboro la memoria Anual
2	Elaboración de Informe Anual del GRT	1	0				X	Tec. Carlos Lopez Balladares	No se elaboro informe anual
3	Actualización del Reglamento e Informe de Audiencia Publica.	2	2			X		Tec. Carlos Lopez Balladares	Se llevaron acabo las 02 audiencias una en el patio del GRT y otra en el distrito Casitas
4	Informe y Modificaciones del Programa de Inversiones 2014.	300	70		X			Subgerente Pleneamiento Estratégico	Se han elaborado 70 informes de Modificaciones Presupuestales
5	Actualización y Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado en la Región Tumbes 2014 – 2021.	1	0		X			Eco. Alipio Cabrera Valdez	No se ejecuto por falta de Recursos economicos debido al congelamiento de las cuentas del G.R.
6	Elaborar el Presupuesto Participativo 2015	1	0				X	Eco. Alipio Cabrera Valdez	La Ordenza Regional, no fue publicada por falta de recursos presupuestales - cuentas congeladas
7	Elaboración del Diagnostico Regional.	1	0				X	Equipo Técnico	No se ejecutó por falta de Recursos economicos
9	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014.	1	0				X	Eco. Alipio Cabrera Valdez	Se formulara un nuevo PEI para el Gobierno siguiente a partir del 01/01/2015
10	Formulación de Proyectos de Inversión Pública	40	12		X			Coordinador de la Unidad Formuladora	Hasta la fecha se han elaborado 11 Perfiles y una Factibilidad



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	EJECUTADA CANTIDAD		
11	Registro PIP.	40	12		X			Coordinador de la Unidad Formuladora	Hasta la fecha, se han registrado 12 Proyectos
TOTAL		388	96						



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Nº DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
1	Actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA) en forma trimestral.	1	1			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio.	
2	Conciliación del Marco Presupuestal I Semestre 2014.	1			50%			CPC. Juan Luis Sinche Osorio.	
3	Presentación de las copias de las Resoluciones que aprueban Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional.	12	12			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio.	
4	Presentación de las copias de las Resoluciones que aprueban Modificaciones Presupuestarias de Habilitaciones y Anulaciones, entre Unidades Ejecutoras.	12	12			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio.	Al II Semestre 2014 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/.437'441,935.00
5	Aprobación de Modificaciones Presupuestales dentro de una Unidad Ejecutora.	12	12			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio.	
6	Presentación de la copia de las Resoluciones de Modificaciones Presupuestales dentro de una Unidad Ejecutora.	12	12			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio.	
7	Formulación del Presupuesto Institucional 2015	1	1			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio.	
8	Formulación de Demandas Adicionales del Pliego 461	4	1			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio.-CPC. Percy Zapata Apolo.	
9	Evaluación del II Semestre de la Ejecución Presupuestal del Pliego 461 Gobierno Regional del Departamento de Tumbes y procesar la información referente a la Programación de Inversiones Ejercicio Presupuestal 2013.	1	1			X		CPC. Juan Luis Sinche Osorio - Ingº Taylor Augusto Barrueto Nuñez.	



Nº DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
10	Evaluación del I Semestre de la Ejecución Presupuestal del Pliego 461 Gobierno Regional del Departamento de Tumbes y procesar la información referente a la Programación de Inversiones Ejercicio Presupuestal 2014.	1			50%			CPC. Juan Luis Sinche Osorio - Ingº Taylor Augusto Barrueto Nuñez.	
		57	52				0		



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014


PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
1	Culminación de los Sub Modelos principales para la Zonificación Ecológica Económica de la Región Tumbes (ZEE).	5	0				5	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	El porcentaje refleja a que la persona (profesional) que elaboró el POI-2014 no programó (obvió) en este, la elaboración y culminación de los estudios temáticos (medio físico, biológico y socio económico) de Zoonificación Ecológica Económica, así mismo a pesar de los reiterativos requerimientos para la elaboración de estudios temáticos del medio físico (04) por medio de consultorias no se ha tenido respuesta positiva esto está limitando el avance a la siguiente etapa de la Zonificación que sería los submodelos.
2	Culminación del Mapa Temático de la propuesta de ZEE para el proceso de Ordenamiento Territorial de la Región Tumbes.	1	0				1	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Siendo un instrumento para el Ordenamiento Territorial se debe establecer la elaboración de un Expediente Técnico, de acuerdo con los lineamientos para elaboración de Proyectos de Inversión Pública de Ordenamiento Territorial según la R.M N° 135-2013-MINAM.
3	Elaboración de los Estudios Especializados (EE) de carácter estratégico para generar información sobre las dinámicas y funcionalidad del territorio de la Región	5	0				5	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	




N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
4	Elaboración del Diagnóstico Integrado del Territorio Regional (DIT)	1	0				1	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Siendo un instrumento para el Ordenamiento Territorial se debe establecer la elaboración de un Expediente Técnico, de acuerdo con los lineamientos para elaboración de Proyectos de Inversión Pública de Ordenamiento Territorial según la R.M N° 135-2013-MINAM.
5	Culminación y Presentación de la propuesta de Zonificación Ecológica Económica a nivel Meso de la Región Tumbes.	1	0				1	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Para la culminación y propuesta de ZEE-OT se debieron considerarse en el POI-2014 acciones como elaboración, culminación de estudios temático, integración de Submodelos, Unidades Ecológicas Económicas y elaboración de la propuesta en si.
6	Diseño de políticas regionales para incorporar la ZEE al proceso de Ordenamiento Territorial en la Región.	4	0				4	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Siendo un instrumento para el ordenamiento se debe establecer la elaboración de un Expediente técnico, de acuerdo con los lineamientos para elaboración de Proyectos de Inversión Pública de Ordenamiento Territorial según la R.M N° 135-2013-MINAM.
7	Desarrollo de Capacidades (capacitación y asistencia técnica)	4	2				2	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Por recursos presupuestarios no se ha logrado capacitar a los profesionales a pesar de las múltiples invitaciones al interior del país.
8	Monitoreo y supervisión de las acciones de demarcación territorial de normalización, regularización formalización, efectuadas por el GRT	4	2		X		2	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	
9	Establecimiento de Mesas de Diálogo para la solución de conflictos territoriales	2	0				2	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
10	Elaboración de Expedientes Técnicos para acciones de DT (creaciones de provincias, distritos, anexioniones territoriales, etc.)	3	0				3	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	falta de recursos presupuestarios estan limitando la ejecucion normal ya que es necesario la logistica
11	Monitoreo del estado situacional de las propuestas Técnicas de Demarcación y Organización Territorial de las provincias de Contralmirante Villar y Zarumilla	4	1		X		3	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	falta de recursos presupuestarios estan limitando la ejecucion normal ya que es necesario la logistica
12	Levantamiento de observaciones a Expedientes de DT de la provincias Contralm Villar	2	0				2	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	falta de recursos presupuestarios estan limitando la ejecucion normal ya que es necesario la logistica
13	Culminación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial (EDZ) con fines demarcatorios de la provincia Tumbes.	1	0				1	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	En ejecucion
14	Construcción y Organización del SOT- Expediente Unico de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia Tumbes.	1	0				1	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Falta de recursos presupuestarios están limitando la ejecucion normal ya que es necesario la logistica
15	Capacitacion	6	4		X		2	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Falta de recursos presupuestarios no se ha logrado capacitar a los profesionales
16	Monitoreo y supervisión de acciones de saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles realizados por el GRT	50	16		X		34	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	
17	Saneamiento de Predios PDV A.A. Morán	40	6		X		24	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	
18	Saneamiento de Bienes Inmuebles Estatales para Inscripción registral a nombre del Estado representado a favor del Gobierno Regional Tumbes.	25	10		X		15	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
19	Formalización de Bienes Inmuebles para venta por parte del GRT	20	1		X		19	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	
20	Capacitación	6	2		X		4	Econ. CRISTHIAN DIOS ROMERO	Falta de recursos presupuestarios no se ha logrado capacitar a los profesionales
<b>TOTAL</b>		<b>185</b>	<b>44</b>				<b>131</b>		





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

**EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II  
SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
POI – AÑO 2014**

**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
SOCIAL**

---

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE LINEA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL - PROGRAMA DE APOYO SOCIAL - PAS

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
1	Plan de Trabajo para Personas tercera edad en abandono 1.1 Campañas Medicas 1.2 Fortalecimiento de Capacidades	6	0				6	Econ. Anita de J. Saldarriaga Apolo	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO
2	Fortalecimiento a Madre Adolescente 2.1 Fortalecimiento Emocional 2.2 Fortalecimiento de Capacidades	6	0				6	Econ. Anita de J. Saldarriaga Apolo	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO
3	Mejoramiento de la Asistencia Técnica para generar calidad de vida sostenible a los Grupos Vulnerables en la Region Tumbes 3.1 Fortalecimiento de capacidades 3.2 Ferias de la tercera edad	1	0				1	Econ. Anita de J. Saldarriaga Apolo	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO
4	Programa de Apoyo Social -PAS 4.1 Supervision, monitoreo y evaluacion	18	0				18	Econ. Anita de J. Saldarriaga Apolo	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO
			0				31		



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE  
ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE LINEA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE ATENCION A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
1	Compras de Bienes y servicios para la atención de los niños	12	6		X			Manuel Acosta Aldana	
2	Aplicación de TEST psicologicos tratamientos de problemas psicologicos	20	14		X			Manuel Acosta Aldana	
3	Orientación a los padsr de Familia en temas diversos	20	16		X			Manuel Acosta Aldana	
4	Atencion Integral en slaud evaluar la prevalencia en parasitos y suasociacion sintomatologica gastrica y estado nutricional	4	2		X			Manuel Acosta Aldana	
5	Coordinar con la Oficina de Procuraduria Regional para que augure el proceso judicial de desalojo de invasores del terreno, coordinar con las instancias correspondientes el estado del proyecto	2	1		X			Manuel Acosta Aldana	
6	Programa de Capacitacion	3	1		X			Manuel Acosta Aldana	
7	Monitoreo de las acciones logsiticas	12	4		X			Manuel Acosta Aldana	
8	Creacion de una pagina Web para publicar los servicios que brindamos	3			X			Manuel Acosta Aldana	
9	Apertura de una cuenta bancaria						1	Manuel Acosta Aldana	



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA CANTIDAD		
10	Programa de Escuela para Padres	5	4		X			Manuel Acosta Aldana	
11	Celebración de Aniversario de la Oficina de Atención Integral a niños de Escasos Recursos Económicos.	1	1			X		Manuel Acosta Aldana	
		83	51						




EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE  
ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE LINEA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - OFICINA DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar nombres)	OBSERVACIONES
				100%	100% *				
1	Taller de sensibilidad, acerca del correcto trato en el transporte de las Personas con Discapacidad	1	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
2	Campañas de Difusión a través de los medios de comunicación radial, escritos y televisivos en materia de discapacidad	12	1		X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	Avance Financiero S/500.00 Nuevos soles Realizacion de Taller Dsicapacidad y Juventud
3	Asistencia Tec., Capacitación, fortalecimiento y correcto funcionamiento de las OMAPEDS y personal de los Gob. Locales a nivel de Región	13	5		X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
4	Implementación con recurso humano para la realización de las diferentes actividades de la OREDIS	5	3		X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
5	Asistencia Técnica y Capacitación al personal de OREDIS, en la implementación del Sist. Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS	3	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
6	Eventos Conmemorativos al 16 de Octubre - Dia Nacional de las Personas con Discapacidad.	1	1			X		ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
7	Elaboración de Proyectos Productivos, Inclusivos en beneficio de las Personas con Discapacidad de la Región	2	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
8	Proceso de implementación para dar continuidad al Programa Piloto "Tumbes Accesible"	1	1		X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	Avance Financiero S/.28,254.00
9	Eventos educativos orientados al aprendizaje de lenguaje de señas				X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	En coordinaciones



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar nombres)	OBSERVACIONES
				100%	100% *				
10	Consultoría para la Elaboración del Plan Estratégico Reg. 2014 - 2018 de Personas con Discapacidad	1	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
11	Taller Multisectorial para la elaboración del FODA de la Oficina de OREDIS	1	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
12	Conformación y funcionamiento del Equipo Multisectorial Reg. de Discapacidad (Direcciones Reg. de Salud, Educación, Trabajo y Vivienda)	4	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	En coordinaciones
13	Visitas inopinadas a las OMAPEDES de la Región	13	6		X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
14	Elaboración de Documento de Gestión que permita implementar y dar sostenibilidad a la OREDIS	1	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
15	Registro Técnico Regional de las Personas con Discapacidad - Base de Datos - OREDIS	1	1			X		ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
16	Apoyo y asesoramiento en la conformación de Asoc. de Personas con Discapacidad a nivel de la Región	10	6		X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
17	Organización de eventos deportivos	2	0				X	ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
18	Correcta operatividad del vehículo asignado a OREDIS	4			X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar nombres)	OBSERVACIONES
				100%	100% *				
19	Implementar la OREDIS con equipos de: amplificación, ventilación, mobiliario, rutas accesibles, SS.HH y movilidad	6	2		X			ARISTIDES ZARATE CORNEJO	
<b>TOTAL</b>		<b>84</b>	<b>30</b>						





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

**EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II  
SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**POI – AÑO 2014**

**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONOMICO**

---

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE LINEA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO - SUB GERENCIA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS

ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA SOLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADAS	RESPONSABLES (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
1	Capacitacion y Asistencia Tecnica para Mejorar la Competitividad de las Cadenas Productivas de los Productores Agrarios y Ganaderos de la Region Tumbes	284,519.87	302,039.91	X				Ing° Esmedy Moran Cornado	En ejecucion
2	PROYECTO PILOTO DE JAULAS FLOTANTES EN LOS PINOS DISTRITO DE ZORRITOS	341,850.00	0.00						No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
3	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL Y VIGILANCIA- DE LA DIRECCION SECTORIAL DE PRODUCCION DE TUMBES.	1'904,486.99	274,559.34		X		1		En ejecucion
4	ORDENAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS DEL SECTOR PESCA REGION TUMBES.	485,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
5	CENTROS DE PRODUCCION PRIMARIA PARA LA PESCA ARTESANAL EN LA REGION TUMBES.	3,500,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
6.	"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"CENTRO POBLADO DE CERRO BLANCO-DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN PROVINCIA DE TUMBES REGION TUMBES	299,306.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal



ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA SOLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADAS	RESPONSABLES (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
7	"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"EN EL CASERIO URCOS CENTRO POBLADO DE MALVAL DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA TUMBES REGION TUMBES	299,306.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
8	"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"EN EL SECTOR DOS BOCAS CENTRO POBLADO UÑA DE GATO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA REGION TUMBES	299,306.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
9	"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"SECTOR LA ZURDA-CENTRO POBLADO TACNA LIBRE, DISTRITO DE CASITAS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES	253,321.40	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
10	"CONSTRUCCION DE EMPACADORA NORMA GLOBAL GAP"EN EL SECTOR BALDARRAGO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES	299,306.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
11	INSTALACION DE SERVICIOS DE PROYECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR LA RINCONADA CON DIQUE ENROCADO MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES PROGRESIVA 0+00 A LA 1+638 DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, PROV. Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	244,879.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
12	I EXPOFERIA GANADERA REGIONAL 2014	350,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal



ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA SOLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADAS	RESPONSABLES (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
13	INTRODUCCION DE GANADO VACUNO PARA CARNE DE RAZA BRAHAN SEBU Y CAPRINO PARA MEJORAR LA CALIDAD GENETICA DEL GANADO EXISTENTE EN LA REGION TUMBES.	1'900.000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
14	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO PORCINO COMO PLAN DE DESARROLLO RURAL	250.000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
15	REORGANIZACION, ACTUALIZACION Y LEGISLACION DE LAS ASOCIACIONES GANADERAS EN LA REGION TUMBES.	350.000.00					1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
16	PROGRAMA DE DESPARASITACION EN GANADO CAPRINO Y VACUNO Y CAPACITACION PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DURANTE LOS MESES LLUVIOSOS.	250.000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
17	MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES EN LOS PUERTOS: PUERTO PIZARRO, ACAPULCO Y CANCAS.	550.000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
18	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROYECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, SECTOR LA INVERNA DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO DE TUMBES.	245.645.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
19	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA RIO TUMBES REVESTIMIENTO CANAL LATERAL A-1	49.314.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
20	INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE VIVIENDA EN EL AA.HH VIRGEN DEL CISNE EN LA QUEBRADA LUEY EN EL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	175.000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal



ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA SOLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADAS	RESPONSABLES (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
21	AMPLIACION DE MURO DE PROTECCION EN SECTOR NARANJO CASA BLANQUEADA EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO.	260,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
22	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA HIDRAULICA EN EL SECTOR HUAQUILLA DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	240,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
23	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR LA NORIA EN EL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	250,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
24	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR TAMARINDO EL PELIGRO EN EL POBLADO DE PECHICAL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EL SECTOR VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
25	INSTALACION DEFENZA RIBEREÑA EN EL SECTOR PALMAR DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
26	INSTALACION DEFENZA RIBEREÑA EN LAS LOCALIDADES LA PALMA, LA ARENA, EL PRADO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO DE TUMBES	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal



ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA SOLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADAS	RESPONSABLES (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
27	AMPLIACION DE DIQUE DE PROTECCION EN EL SECTOR DE VISTA HERMOSA EN EL DISTRITO DE CORRALES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
28	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION DE LA ZONA DE PRODUCCION EN EL SECTOR LAS PALMERAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN PROVINCIA Y DPTO TUMBES.	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
29	INSTALACION DE SERVICIO PROTECCION CON DEFENZA RIBEREÑAS EN EL SECTOR EL LIMON CABUYAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO TUMBES.	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
30	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL SECTOR LA INVERNA DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DPTO DE TUMBES.	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
31	INSTALACION DEFENZA RIBEREÑA EN EL SECTOR LA TUNA ROMERO EN EL DISTRITO DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
32	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION A LAS VIVIENDAS EN EL SECTOR VAQUERIA EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
33	INSTALACION DEFENZA RIBEREÑA EN EL SECTOR LA LUSMILA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	175,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal



ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA SOLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADAS	RESPONSABLES (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
34	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE ZARUMILLA	250,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
35	MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO HACIA LOS PUERTOS DE DESEMBAR QUE DEL CANGREJO ROJO DEL MANGLAR (Ucides Occidentalis) EN LA REGION TUMBES	800,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
36	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE DE LA QUEBRADA TRONCO MOCHO MAGAME Y DEL CASTILLO CENTRO POBLADO GRAU DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR	89,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
37	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA Y ACUICOLA DE LA REGION TUMBES	400,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
38	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DE JURISDICCIONES DE CASA BLANQUEADA DISTRITO SAN JACINTO PROVINCIA REGION	300,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
39	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACION DEL CANAL PUERTO EL CURA PROGRESIVA 00+00A7400 DISTRITO PROVINCIA DE LA REGION TUMBES	346,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal



ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA SOLES	GRADO DE CUMPLIMIENTO			NO EJECUTADAS	RESPONSABLES (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%			
40	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IRRIGACION CANAL LA TUNA ROMERO DISTRITO PROVINCIA DE LA REGION TUMBES	310,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
41	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE HACIA LOS BALNEARIOS LA CRUZ, ZORRITOS Y CANOAS DE PUNTA SAL REGION TUMBES.	318,681.87	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO LA RINCONADA CASITAS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR.	203,901.30	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
43	MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-PROVINCIA REGION TUMBES.	400,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
44	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CAMINOS DE ACCESO CENTRO DE PRODUCCION AGRICOLA SECTOR EL CANARIO II DISTRITO DE AGUAS VERDES PROVINCIA DE LA REGION.	76,770.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE LA QUEBRADA VEGA DEL PADRE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	280,000.00	0.00				1		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal
<b>TOTAL</b>		<b>1,106.44</b>	<b>576,599.11</b>				<b>43</b>		No se ejecuto por falta de disponibilidad presupuestal





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

**EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II  
SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
POI – AÑO 2014**

**GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA**

---

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE LINEA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS

N° ORD.	UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100 %	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD		
1	CONTROL DE EJECUCION FISICA DE OBRAS	12	11		X		1	*GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *SUB GERENTE DE OBRAS *INSPECTOR DE OBRA	
2	CONTROL DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRAS	12	11		X		1	*GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *SUB GERENTE DE OBRAS *INSPECTOR DE OBRA	
3	EJECUCION DE OBRAS	30	2		X		28	*GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA *SUB GERENTE DE OBRAS *INSPECTOR DE OBRA	
4	MEJORAMIENTO RUTA DEPARTAMENTAL N° TU-104. EMP PE-1N EN EL TRAMO (SAN JUAN DE LA VIRGEN - CENTRO POBLADO DE CABUYAL) DE LA PROVINCIA DE TUMBES -TUMBES	10,207,051.00	9,786,400.87		X			INSPECTOR DE OBRA	En Ejecucion: Ritmo Lento
5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO EN TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO LOMA SAAVEDRA EN EL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	609,037.00	427,343.62		X			INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000382-2014/GOB.REG TUMBES-GRI-GR De fecha 24-12-2014. Saldo a favor del Contratista: S/7.627.27. Costo Total del Proyecto S/ 424.970.80
6	CULMINACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.00			X				



N° ORD.	UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100 %	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD		
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MAFALDA LAMA DE LAMAS DEL DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES	0.00	0.00				1	INSPECTOR DE OBRA	Resuelto Contrato
8	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES PROVINCIA TUMBES - TUMBES	81.426 00	81.425 91		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Observada por ATUSA y Adicional Deductivo de conexiones de agua
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA N° 005 EL TABLAZO CORRALES D E LA REGION TUMBES	984.843 00	874.663 98		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Resuelto Contrato (Contratista abandono ejecucion)
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 062 NIÑOS DE LA PAZ DEL SECTOR CAMPO UNION DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA ZARUMILLA - TUMBES	896.360 00	839.719 67		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada y recepcionada En tramite de Liquidacion
11	INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN EL RIO TUMBES MARGEN DERECHA SECTOR ROMERO - HUAQUILLAS EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	9.579.696.00	9.578.805.64		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada y recepcionada En tramite de Liquidacion
12	ELECTRIFICACION DEL SECTOR NUEVO ZARUMILLA AA HH CAMPO AMOR - DISTRITO DE ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	236.475 07	204.479 27		X		1	INSPECTOR DE OBRA	- Culminada - En proceso de recepción
13	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA RIO TUMBES REVESTIMIENTO CANAL LATERAL A - 1	0.00	0.00					INSPECTOR DE OBRA	Paralizada (Sin inicio de Obra) - Por resolver Contrato
14	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR QUEBRADA MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD DE OIDOR DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA DE TUMBES	1.043.887 00	1.043.877 71		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada y recepcionada En tramite de Liquidacion
15	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA I E DE SAN JUAN DE LA VIRGEN PROVINCIA DE TUMBES	1.370.482 00	1.369.338 14		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada y recepcionada En tramite de Liquidacion
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO OLIVERA PAREDES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES	5.852.848 00	5.852.846.47		X		1	INSPECTOR DE OBRA	En Ejecucion
17	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA VETERINARIA PARA LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	1.374.215 00	1.197.632.07		X		1	INSPECTOR DE OBRA	En Ejecucion
18	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA DEL SECTOR LA CAJAMANI DISTRITO DE SAN JACINTO TUMBES - TUMBES	1.989 00	3.178.846 70		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada y recepcionada En tramite de Liquidacion



N° ORD.	UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD		
19	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE RIVERA EN EL SECTOR MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	170.000.00	170.000.00			X	1	INSPECTOR DE OBRA	Paralizada (Sin inicio de Obra) - Por resolver Contrato
20	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE ZONA DE PARQUE INDUSTRIAL HASTA EL HOSPITAL JAMO II DEL SECTOR NUEVO TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	9.189.685.00	9.108.433.59		X		1	INSPECTOR DE OBRA	En Ejecucion
21	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA CAPTACION BOCATOMA LA PEÑA, SECTOR PUENTE FRANCO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	5.891.908.00	5.891.907.52		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada y recepcionada En tramite de Liquidacion
22	AMPLIACION DE AMBIENTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES PAMPA GRANDE	691.182.00	690.046.51		X		1	INSPECTOR DE OBRA	En Ejecucion
23	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN EL SECTOR EL TAMARINDO, EL PELIGRO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	5.251.559.00	5.251.558.20		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada y recepcionada En tramite de Liquidacion
24	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD - CABECERA DE MICRO RED ZARUMILLA PROVINCIA DE ZARUMILLA TUMBES	466.932.00	466.931.66		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Resolucion de Contrato
25	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES - TUMBES	3.138.984.00	1.910.338.79		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Se esta ejecutando Expediente del Saldo de Obra
26	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA CANCAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1.380.293.00	1.380.292.87		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Paralizada por aprobacion del Expediente Tecnico por factibilidad por parte de ATUSA
27	CULMINACION DEL REVESTIMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN EL AA.HH EL ROBLE - NUEVO TUMBES - TUMBES	0.00	0.00				1	INSPECTOR DE OBRA	Culminada
28	REHABILITACION DE LA CARRETERA CABUYAL - EL PRADO - CAÑON DEL TIGRE	0.00	0.00				1	INSPECTOR DE OBRA	- Culminada - Recepcionada el 12 de enero del año 2012 - En proceso de Arbitraje




N° ORD.	UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN PÓI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100 %	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD		
29	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	387,821.00	387,820.05		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Se esta efectuando la Pre Liquidacion y elaborando el Expediente Tecnico del Saldo de Obra
30	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU AA.HH PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES - TUMBES	1,918,536.00	539,767.75		X		1	RESIDENTE DE OBRA	Paralizada
31	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL COER PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	82,696.00	0.00				1	RESIDENTE DE OBRA	Paralizada por falta de Presupuesto
32	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL II ETAPA	82,248.00	82,247.28		X		1	RESIDENTE DE OBRA	Paralizada por falta de suministro de materiales y presupuesto
33	PROTECCION DE ORILLA DERECHA DE QUEBRADA ANGOSTURA SECTOR COLEGIO HORACIO ZEVALLOS-CANAL RUSTO LA INVERNA DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.	0.00	0.00				1	RESIDENTE DE OBRA	- Culminada - En trámite de liquidación final.
34	PROTECCION DE RIBERA IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, SECTOR SANTA ROSA-LA PEÑA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.00	0.00				1	RESIDENTE DE OBRA	Culminada
35	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS AREAS EXTERIORES DEL ESTADIO MARISCAL CACERES DE LA CIUDAD DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.00	0.00				1	RESIDENTE DE OBRA	Culminada, Falta Pre Liquidacion
36	MEJORAMIENTO RUTA RD-105 TRAMO CARRETERA PAPAYAL MATAPALO.	0.00	0.00				1	RESIDENTE DE OBRA	Culminada
37	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CABEZA DE VACA-CORRALES	0.00	0.00				1	RESIDENTE DE OBRA	Culminada
							30		
38	LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS	52.00	21.00		X				
39	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 118 VICTOR PEÑA NEYRA EN EL DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES	1,521,840.00	1,521,838.25		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000172-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 10-06-2014
40	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN EL DISTRITO DE CASABLANQUEADA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	3,494,833.00	1,338,919.10		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000348-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 28-11-2014



N° ORD.	UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MEJOR A 100 %	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD		
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL COMPLEJO POLICIAL JORGE TAPE TARAZONA DEL AA.HH LAS MALVINAS. DISTRITO TUMBES	0.00	0.00				1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000515-2013/GOB REG TUMBES-GRI-GR De fecha 23-10-2013
42	RENOVACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	1,033.334.00	1.001.341.83		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000307-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR De fecha 31-10-2014.
43	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE VAQUERIA EN EL SECTOR QUEBRADA PAQUITO DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES	64.185.00	64.184.48		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000560-2013/GOB.REG TUMBES-GRI-GR De fecha 25-11-2013
44	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEREDAS SECTOR LAS MALVINAS - DISTRITO DE LA CRUZ	316.497.00	270.751.87		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000330-2013/GOB.REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 17-11-2014
45	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES. PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	465.871.00	465.870.45		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000139-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 30-04-2014.
46	MEJORAMIENTO DEL COLISEO PALACIO DE LOS DEPORTES EN EL SECTOR NUEVO TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	3.789.034.00	3.788.351.72		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000267-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 22-09-2014
47	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES SECTOR LA INVERNA DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES	1.424.981.00	1.424.980.43		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000009-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 28-01-2014.
48	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE VIVIENDAS EN EL AA.HH VIRGEN DEL CISNE EN LA QUEBRADA LUEY EN EL DISTRITO - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	4.650.960.00	4.650.959.38		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000157-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 27-05-2014
49	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 054 FERMINA CAMPAÑA DE ZUÑIGA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TUMBES - REGION TUMBES	1.389.148.00	1.389.047.30		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000259-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 12-09-2014.
50	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 07 DE ENERO DISTRITO CORRALES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES	6.255.351.00	5.735.668.67		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000379-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 19-12-2014.
51	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACION A LAS VIVIENDAS DE GARBANZAL DISTRITO DE SAN JAUN DE LA VIRGEN PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	2.926.296.00	2.926.295.41		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000155-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR De fecha 23-05-2014



N° ORD.	UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN "POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	Menor A 100 %	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA - CANTIDAD		
52	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 046 PAUL HARRIS DEL CC.PP. OIDOR - DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES	147,736.00	147,735.94		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000438-2013/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 26-08-2013.
53	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 014 - MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES	50,834.00	50,834.00			X	1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000259-2013/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 14-05-2013.
54	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCAPAN - CASITAS TRAMO KM 4+116 Y KM 11+352 DEL DISTRITO DE CASITAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	6,020.00	6019.69		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000803-2012/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 20-12-2012
55	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DEL CENTRO POBLADO CABUYAL - TUMBES	46,000.00	46,000.00			X	1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000123-2013/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 12-03-2012
56	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE UÑA DE GATO DEL CLAS DANIEL ALCIDES CARRION DE LA MICRO RED DE ZARUMILLA - RED TUMBES - REGION TUMBES	16,589.00	16,588.33		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000356-2014/GRT-GRI-GR. De fecha 04-12-2014
57	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA REGION TUMBES	379,959.00	0.00				1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000204-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 01-Agosto-2014
58	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IRRIGACION BRUJAS ALTAS E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR FUNDO LAS PALOMAS DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN	141,450.00	141,449.79		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000593-2013/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 18-12-2013.
59	PROTECCION DE PUENTE, RIBERA Y AMPLIACION DE CAJA HIDRAULICA SECTOR FRANCOS	1,071,750.00	1,071,749.00		X		1	INSPECTOR DE OBRA	Liquidada: RGR N° 00000389-2014/GOB REG TUMBES-GRI-GR. De fecha 31-12-2014
							21		





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

**EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II  
SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
POI – AÑO 2014**

**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS  
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO  
AMBIENTE**

---

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014


PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

ORGANO ESTRUCTURAL : ORGANO DE LINEA

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
1	Fortalecimiento e implementacion del Plan de Manejo Integral de los Recursos Naturales de la Region Tumbes	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
2	Mejoramiento de la calidad ambiental y gestion sostenible de los Recursos Naturales en el ecosistema Manglar de la Region Tumbes, para Mitigar el calentamiento Global y demada de los recursos, cangrejo rojo del manglar (Ucides occidentalis) y Concha Negra (Anadara Tuberculosa)	2					2	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
3	Creacion del Area de Conservacion Marino Costera Punta Mero, Region tumbes	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
4	Fortalecimiento del manejo sostenible de la produccion y diversificacion de los recursos naturales en el area de conservacion regionala Angostura-Faical y su Zona de amortiguamiento.	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
5	Mejoramiento e instalacion de los servicios publicos ambientales y de conservacion en los bosques naturales ,ANP y ACR de la region Tumbes.	2					2	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
6	Fortalecimiento de la vigilancia y control para mitigar l tala y caza ilegal en la region tumbes ,s egunda etapa y culminacion de la l etapa.	1			x			Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
7	Fortalecimiento de la vigilancia y control para mitigar la tala del manglar y extracción ilegal de especies hidrobiológicas en la región Tumbes.	2					2	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
8	Instalación e implementación del centro piloto para el desarrollo de capacidades de la agroforestería integral en la región Tumbes.	2					2	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
9	Forestación y reforestación de las cuencas de los ríos: Tumbes y Zarumilla y Quebrada: Fernández, Quebrada Seca, bocapan y angostira de la Región Tumbes.	2					2	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
10	Instalación e implementación del centro piloto para la producción de pláctos y alevines de especies nativas en extinción de la región Tumbes.	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
11	Participación en la elaboración del diagnóstico y plan de gestión integrada de recursos hídricos	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
12	Acompañamiento en la elaboración del Plan de Recuperación Ambiental de las Zonas críticas de las Cuencas del Río Tumbes y Zarumilla	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
13	Elaboración e implementación del Plan de Control y Vigilancia Comunitaria.	2					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
14	Fortalecimiento del Programa Regional Nor bosque en la región Tumbes	2					2	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
15	Fortalecimiento e implementación de la normatividad ambiental para el uso sostenible de los recursos naturales de la región Tumbes	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
16	Fortalecimiento e implementación para la elaboración de la política regional de educación ambiental de la región Tumbes.	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
17	Mejoramiento de la infraestructura pública y forestación en nuevas áreas de conservación de manejo sostenible para el rehuso de efluentes de las pozas de oxidación de la región Tumbes.	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
18	Activación de la comisión ambiental regional CAR	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	No ejecutado por falta de Presupuesto.
19	Formulación de la estrategia regional de cambio climático.	2					2	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Actividad ejecutada no programada en POI 2014.
20	Formulación de la estrategia regional de la diversidad regional	2					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Actividad ejecutada no programada en POI 2014.
								Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
21	Formulación de la estrategia regional de lucha contra la desertificación.	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Actividad ejecutada no programada en POI 2014.
								Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Financiado por Proyecto TACC-PNUD.
22	Administración del sistema de información ambiental regional SIAR	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Actividad ejecutada no programada en POI 2014.- Financiado por Proyecto TACC-PNUD.
23	Elaboración y difusión de boletín sobre indicadores ambientales regionales 2014	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Actividad ejecutada no programada en POI 2014.
								Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Financiado por Proyecto TACC-PNUD.
24	Impulso de los planes integrales de gestión						1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Actividad ejecutada no programada en POI 2014.



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADA		
	ambiental de residuos sólidos - PIGARS							Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Financiado por Proyecto TACC-PNUD
25	Participacion en proyectos:Fortalecimeitno de los gobiernos regionales para el desarrollo social y economico en el Norte del Peru Progobernabilidad	2					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	-Actividad ejecutada no programada en POI 2014.
26	Participar en la elaboracion del reglamento de la ley forestal y fauna silvestre N°29763	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
27	Elñaboracion del Plan anual de Evaluacion y Fscializacion del gobierno Regionla Tumbes 2014-PLANEFA	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
28	Fortalecimeitno de la calidad ambiental para el cumplimiento de las buenas practicas de las actividades economicas de la region tumbes .	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
29	Construccion e implementacion del laboratorio de medida de la calidad ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion el Medio Ambiente en la region Tumbes.	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
30	Elaboracion del Plan Anual de Evaluacion y Fscializacion del gobierno Regional Tumbes 2014-PLANEFA	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
31	Evalaucion y fiscalizacion de la normatividad ambiental sobre el uso de Recursos Ambientales en la region Tumbes.	1					1	Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
32	Fortalecimiento de las capacidades de Gestion Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.	3	3			X		Ing° MANUEL ROLANDO GONZAGA COBEÑAS	
TOTAL :							37		





# **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**

**EVALUACION DE ACTIVIDADES AL II  
SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**POI – AÑO 2014**

**OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION**



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE  
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERIA

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMA DA	CANTIDA D EJECUTA DA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYO RA 100%	MENO RA 100%	IGUA LA 100%	NO EJECUTA DA CANTIDA		
1	Gestionar, apertura de Cuentas Corrientes y Sub Cuentas - T.P	12	0				12	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
2	Resolucion de aprobacion para apertura de caja chica	4	4			X	0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
3	Conciliar los saldos bancarios conConciliar los saldos bancarios con los saldos contables los saldos contables	12	12			x	0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
4	Control y Giro de Pago de compromisos oportunamente	5000	6905	x			0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
5	Control y Custodia de ingresos captados	12	12			x	0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
6	Controlar la ejecucion de gasto y elaborar Conciliaciones de Cuentas de Enlace	4	4			x	0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
7	Emitir Constancias de Haberes y descuentos	10	10			x	0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
8	Cumplir con las obligaciones tributarias formales e informativas ante sunat, entidades financieras y otras.	12	12			x	0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
9	Custodiar los Titulos Valores que garantizan la obligacion contractual de Obras,Bienes y Servicios	1	1			X	0	ARMANDO CABRERA VALDEZ	
TOTAL			5,068.00				12.00		



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
II SEMESTRE 2014

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYORA 100%	MENORA 100%	IGUALA 100%	NO EJECUTADA		
1	Codificar, clasificar, asignar los bienes patrimoniales de propiedad de la Sede del Gobierno Regional Tumbes	7,500.00	6,000		X		1,500	JORGE QUINDE REYES	_ FALTA IMPRESIÓN DE FORMATO (STIKER)
2	Inscribir cronológicamente en el registro por cuentas del activo fijo y cuentas de orden incorporadas.	500.00	300		X		200	JORGE QUINDE REYES	_EL PROCESO SISTEMA SIMI
3	Elaborar los cargos personales por asignación de bienes en uso y los inventarios ambientales	5,000.00	350		X		200	JORGE QUINDE REYES	_ LIMITACION DE MATERIAL DE OFICINA – FORMATOS
4	Verificar físicamente in situ los bienes patrimoniales clasificados en activo fijo, bienes no despreciables y equipo auxiliar asignado	6,000.00	5,000		X		1,000	JORGE QUINDE REYES	_ LIMITACION USO DE MOVILIDAD PARA TRANSPORTES
5	Emitir Directivas internas, informes técnico legal para el alta, baja y disposición final de los bienes	3.00	1		X		2	JORGE QUINDE REYES	_EN PROCESO ELABORACION PROPUESTA DE BAJA Y VENTA DE BIENES MUEBLES
6	Elabora proyectos de resoluciones	10.00	2		X		8	JORGE QUINDE REYES	_ EN PROCESO
7		2.00					2	JORGE QUINDE REYES	_ EN PROCESO



N° DE ORDEN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI - APROBADO	CANTIDAD PROGRAMA DA	CANTIDA D EJECUTA DA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE (Indicar Nombres)	OBSERVACIONES
				MAYO R A 100%	MENO R A 100%	IGUA L A 100%	NO EJECUTA DA		
	TOTAL	19,015.00	11,653.00				2,912		





GOBIERNO REGIONAL TUMBES-SEDE  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
AL II SEMESTRE 2014

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADO		
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Inventario físico de equipos de cómputo de la Sede Regional de Tumbes	1	1			100%		Marco Antonio Yacila Dézar. Hernán Chávez Celi.	
	Mantenimiento de los sistemas de información regional.	12	12			100%		Marco Antonio Yacila Dézar.	
	Administración de la Base de Datos de la Gestión Regional.	365	365			100%		Marco Antonio Yacila Dézar.	
	Mantenimiento de la infraestructura informática del Gobierno Regional.	350	350			100%		Marco Antonio Yacila Dézar. Hernán Chávez Celi	
	Rediseño del Portal Web Institucional.	1				100%		Marco Antonio Yacila Dézar.	
	Revisión y rediseño del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	1	0.5		50%		0.5	Marco Antonio Yacila Dézar.	
MACIÓN	Implementación de un Sistema Web de trámite documentario.	1	0		0		0	Marco Antonio Yacila Dézar.	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
	Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Control de Ingresos y Salidas de Activos.	1	0.5		50%		0.5	Marco Antonio Yacila Dézar.	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
	Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Web de Proveedores					100%		Marco Antonio Yacila Dézar.	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución



	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN POI APROBADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				MAYOR A 100%	MENOR A 100%	IGUAL A 100%	NO EJECUTADO		
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE).	1	0.5		50%		0.5	Marco Dézar. Antonio Yacila	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
	Adquisición de licencias de antivirus corporativos para las diferentes áreas.	300	0				300	Marco Dézar. Antonio Yacila. Hernán Chávez Celi	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
	Adquisición de licencias de licencias corporativos de software de oficina para las diferentes áreas.	300	0				300	Marco Dézar. Antonio Yacila. Hernán Chávez Celi	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
	Conformación del Grupo Estratégico de Tecnologías de la Información (GETI) del Gobierno Regional Tumbes.	1	0				0	Marco Dézar. Antonio Yacila	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
	Conformación del Comité Intersectorial de Tecnologías de la Información (CITI) del Gobierno Regional Tumbes.	1	0				0	Marco Dézar. Antonio Yacila	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
	Capacitación a personal de OTI en software de Administración de servidores Windows, Linux.	6	0				0	Marco Dézar. Antonio Yacila	Se ha Programado en e II Semestre su ejecución
<b>TOTAL</b>		<b>1,342</b>	<b>731</b>				<b>602</b>		

