



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº: 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

VISTO:

EL OFICIO N° 0053-2025 CUSH LA TUNA, ROMERO Y EL PALMAR de fecha 04 de marzo del 2025, el MEMORANDO N° 269-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR de fecha 07 de marzo del 2025, el INFORME N° 0017-GOB.REG.TUMBES-PR-OFREGERD-TEAV de fecha 17 de marzo del 2025, el INFORME N° 031-2025/GOB.REG.TUMBES-OFREGERD-COOR-MOD.EVA.LNIF de fecha 17 de marzo del 2025, el INFORME N° 170-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-OFREGERD-JO, de fecha 18 de marzo del 2025, el INFORME N° 326-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG de fecha 19 de marzo del 2025, el MEMORANDO N° 343-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR de fecha 19 de marzo del 2025, el INFORME N° 099-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA-OLYSA de fecha 21 de marzo del 2025, el INFORME N° 196-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ de fecha 25 de marzo del 2025, el INFORME N° 253-2025/GOB.REG.TUMBES-ORA-OLYSA-UADQ de fecha 28 de marzo del 2025, la CARTA DE INVITACIÓN N° 005-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P de fecha 28 de marzo del 2025, la CARTA DE ACEPTACIÓN N° 001-2025-SHOTOKAN EIRLDA de fecha 28 de marzo del 2025, el INFORME N° 018-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P de fecha 31 de marzo del 2025, la CARTA N° 005-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG de fecha 10 de abril del 2025, la CARTA N° 11-2025-SHOTOKAN EIRLDA de fecha 15 de abril del 2025, el INFORME N° 602-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG de fecha 23 de abril del 2025, el MEMORANDO N° 715-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR de fecha 23 de abril del 2025, la CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0000002162 de fecha 25 de abril del 2025, el INFORME TÉCNICO N° 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P de fecha 08 de mayo del 2025, el MEMORANDO N° 612-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR de fecha 12 de mayo del 2025, el INFORME N° 403-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ de fecha 13 de mayo del 2025; y, el proveído de la Gerencia General Regional de fecha 14 de mayo del 2025.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el **artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional** en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias Leyes N°, 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho Público con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia.

Que, la **Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783**, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país, como personas jurídicas de Derecho público con autonomía política económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad, a que se refiere el numeral 1.1 del Artículo IV del **Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General**, prescribe: "Las autoridades administrativas



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240

-2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Que, con **INFORME TÉCNICO N° 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P** de fecha 08 de mayo de 2025, la Jefa de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares remitió a la Jefa de la Oficina Regional de Administración, el informe técnico de regularización de la Contratación Directa para la ejecución del servicio denominado **"LIMPIEZA Y DESCOLMATAION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**; asimismo, solicitó se derive a la Oficina Regional de Asesoría Legal para que emita el respectivo informe legal, con el objetivo de solicitar al **TITULAR DE LA ENTIDAD**, la **APROBACION DE LA CONTRATACION DIRECTA** de la contratación para la **EJECUCION DEL SERVICIO DENOMINADO: "LIMPIEZA Y DESCOLMATAION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, en el marco del **DECRETO SUPREMO N°026-2025-PCM**; y asimismo, teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del supuesto de contratación directa¹ por la causal de situación de emergencia en el supuesto de **"ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS"**.

Que, a través del **MEMORANDO N° 612-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR** de fecha 09 de mayo del 2025, el Gerente General Regional solicitó al Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, previa revisión de la documentación y evaluación de todo lo actuado, emita opinión legal sobre la procedencia o no de la **REGULARIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA-CONTATACIÓN BAJO LA CAUSAL DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: "LIMPIEZA Y DESCOLMATAION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, verificando la legalidad de la causal propuesta por la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, según el **Decreto Supremo N° 026-2025-PCM**, y demás modificatorias, en salvaguarda de los intereses del Estado.

Que, con **INFORME N° 403-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ** de fecha 13 de mayo del 2025, el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica opinó que es **PROCEDENTE, APROBAR**, en vía de **REGULARIZACIÓN, LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "LIMPIEZA Y DESCOLMATAION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, realizada por el Órgano Encargado de las Contrataciones (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares) (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares), bajo la causal de **"SITUACIÓN DE EMERGENCIA"**, en el supuesto de **"ACONTECIMIENTO CATASTRÓFICO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral 27.1, literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en concordancia con lo establecido en el artículo 100, literal b), sub literal b.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, por el monto de la contratación de **S/ 173,935.40 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL**

¹ Previsto en el literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y modificatorias



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº " 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025



NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), con un plazo de ejecución de quince (15) días calendario, el cual cuenta con la **CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0000002162**, siendo la fuente de financiamiento **1.00 Recursos Ordinarios**, adjudicado al proveedor **CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, identificado con RUC 20611341246.

Que, a través del proveído de fecha 14 de mayo del 2025, la Gerencia General Regional dispuso a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica proyectar el respectivo acto resolutivo.

RESPECTO AL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL A TRAVÉS DEL DECRETO SUPREMO N° 026-2025-PCM.

Que, a través del **DECRETO SUPREMO N° 026-2025-PCM**, se Declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, **POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES**, en el cual en su artículo 01, se ha establecido lo siguiente:

"(...) Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia

"(...) Declarar el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar

*Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas; **ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán tener nexos directos de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes (...).***



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025

RESPECTO A LAS CONTRATACIONES DIRECTAS

Que, es pertinente señalar que el artículo 27, numeral 27.1 literal b), del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, respecto a las contrataciones Directas Establece lo siguiente:

"(...) Artículo 27. Contrataciones directas

27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud (...).

Que, asimismo, el artículo 100, literal b), su literal b.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, en relación a las Condiciones para el Empleo de la Contratación Directa establece lo siguiente:

"(...) Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican:

"(...)

b) Situación de Emergencia

La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

b.1.) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad.

"En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o desde su instalación y puesta en funcionamiento en el caso de bienes bajo la modalidad de llave en mano, o del inicio de la



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240

-2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratación, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días hábiles adicionales. No es necesario que la Entidad exija la garantía cuando se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en el supuesto que se haya producido el consentimiento de la liquidación final para la ejecución y consultoría de obras."

Realizada la Contratación Directa, **la Entidad contrata lo demás que requiera para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al numeral precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, se incluye tal justificación en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa.**

Que, bajo ese contexto, se advierte que la situación de emergencia está determinada por hechos de peligro o desastre que requieren la adopción de acciones de realización efectiva e inmediata. Por ello, el segundo párrafo del literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que en tales eventualidades **la Entidad contrata de manera inmediata las prestaciones estrictamente necesarias, tanto para prevenir los efectos causados por el evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido**, sin sujetarse a los requisitos formales previstos para los demás procedimientos.

Que, asimismo, la situación de emergencia constituye una causal de contratación directa que habilita a las Entidades a contratar directamente con un determinado proveedor de manera inmediata, los bienes, servicios en general, consultorías u obras, que resulten estrictamente necesarios para prevenir, mitigar o evitar las consecuencias del posible evento que configure la emergencia, así como para atender aquellas necesidades que surjan luego de la ocurrencia del evento.

RESPECTO AL INFORME DE EVALUACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES Y EL REQUERIMIENTO INICIAL FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA

Que, a través del **OFICIO N° 0053-2025 CUSH LA TUNA, ROMERO Y EL PALMAR** de fecha 04 de marzo del 2025, el Presidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico la Tuna, Romero y el Palmar solicitó al Gobernador Regional de Tumbes con carácter de urgencia el mantenimiento del dren la Condeza con una longitud aproximada de 3.00 Km.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025



Que, con **MEMORANDO N° 269-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR**, de fecha 07 de marzo del 2025, el Gerente Regional de Desarrollo Económico manifestó al Jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, que el Presidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico La Tuna, Romero, y el Palmar han solicitado al Gobierno Regional de Tumbes que debido a las fuertes lluvias presentadas en la Región, el mantenimiento del Dren condeza, zonas vulnerables que se encuentran afectadas a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, asimismo indica que dichos trabajos permitirán la evacuación de las aguas por dichos drenes, a finde salvaguardar sus cultivos y bananos, en tal sentido remite la documentación para su evaluación y registro en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres-SINPAD.

Que, a través del **INFORME N° 00017-GOB.REG.TUMBES-PR-OFREGERD-TEAV** de fecha 17 de marzo del 2025, la Encargada del Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional-COER Tumbes manifestó a la Coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Tumbes que se ha procedido a registrar las afectaciones en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación SINPAD con Código 226232, determinándose que **"las precipitaciones suscitadas en el mes de febrero y parte del mes de marzo ha causado el desbordamiento del río Tumbes, por lo cual ha causado el aumento del caudal y por ende el desborde de las aguas del Dren la Condeza, se constató durante la inspección in situ que el dren contiene sedimentos de material granular y vegetación, resultado de las lluvias de febrero-marzo que arrastraron estos elementos"**.

Que, mediante **INFORME N° 031-2025/GOB.REG.TUMBES-OFREGERD-COOR-MOD.EVA.LNIF**, de fecha 17 de marzo del 2025, la Coordinadora del COER- Tumbes manifestó al Jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se ha procedió a registrar en el SINPAD con Código 226232 las afectaciones de los drenes y vías de acceso para su intervención (Drenes del Subsector Hidráulico, Huaquillas, Condeza, Estrada y Bebederos).

Que, con **INFORME N° 170-2025/GOB.REG.TUMBES-GR-OFREGERD-JO**, de fecha 18 de marzo del 2025, el Jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres manifestó al Gerente Regional de Desarrollo Económico que se ha procedido a registrar en el SINPAD con Código 226232, las afectaciones de los drenes y vías de acceso para su intervención (Drenes del Subsector Hidráulico, Huaquillas, Condeza, Estrada y Bebederos).

Que, con **INFORME N° 326-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG** de fecha 19 de marzo del 2025, el Subgerente de Promoción de Inversiones (e) concluyó ante el Gerente Regional de Desarrollo Económico que contando con la ficha para registro de información sobre peligro inminente con código SINPAD N° 226232, que ha identificado los probables daños y pérdidas del sector agrícola en la ciudad de Tumbes y ha actualizado los daños registrados en



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025

el dren Condeza recomendando intervención inmediata para **ATENDER LA EMERGENCIA** declarada con **DECRETO SUPREMO N° 026-2025-PCM**, así mismo que, habiendo hecho la inspección correspondiente para **ATENDER** la necesidad en el dren **CONDEZA**, en la cual se ha **IDENTIFICADO LAS ACTIVIDADES ESTRICTAMENTE NECESARIAS** a realizarse y las metas físicas aproximadas a cumplirse de manera urgente para atender la necesidad existente, solicita se peticione a la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares que en el marco de sus competencias, realice las acciones necesarias para dar inicio a la actividad de intervención inmediata de emergencia denominada: "**LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**".

Que, mediante **MEMORANDO N° 343-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR** de fecha 19 de marzo del 2025, el Gerente Regional de Desarrollo Económico concluyó ante la Oficina Regional de Administración, que contando con la ficha para registro de información sobre peligro inminente con código SINPAD N° 226232, que ha identificado los probables daños y pérdidas del sector agrícola en la ciudad de Tumbes y ha actualizado los daños registrados en el dren Condeza, recomendando intervención inmediata para **ATENDER LA EMERGENCIA** declarada con **DECRETO SUPREMO N° 026-2025-PCM**, así mismo que, habiendo hecho la inspección correspondiente para **ATENDER** la necesidad en el dren **CONDEZA**, en la cual se ha **IDENTIFICADO LAS ACTIVIDADES ESTRICTAMENTE NECESARIAS** a realizarse y las metas físicas aproximadas a cumplirse de manera urgente para atender la necesidad existente, peticiona se solicite a la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares que en el marco de sus competencias, realice las acciones necesarias para dar inicio a la actividad de intervención inmediata de emergencia denominada: "**LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**".

Que, a través del **INFORME N° 099-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORALYSA** de fecha 21 de marzo del 2025, la Jefa de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares solicitó a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica la emisión de una opinión legal a fin de determinar la configuración del supuesto en que estaría enmarcada la contratación del servicio denominado "**LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", en virtud al estado de emergencia decretado por el Gobierno Central a través del **DECRETO SUPREMO N° 026-2025-PCM**.

Que, con **INFORME N° 196-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ**, de fecha 25 de marzo del 2025, el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (e) **OPINÓ** que en virtud al reporte de la evaluación de los daños ocasionados emitido por la Encargada del Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER-Tumbes; asimismo, el requerimiento formulado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, esta Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en virtud



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025

a la consulta formulada por la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, advierte que ante un acontecimiento catastrófico (intensas precipitaciones pluviales), lo cual ha generado la **DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA**, a través del **DECRETO SUPREMO N° 026-2025-PCM**; el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, han establecido requisitos y procedimientos para proceder a una contratación Directa, los cuales serán analizados y evaluados técnicamente por el Órgano Encargado de las Contrataciones (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares), según lo establecido en el artículo 43, numeral 43.1 del Reglamento en mención, con la finalidad de determinar si respecto al **SERVICIO DENOMINADO “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA – SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**, es viable optar por este tipo de procedimiento de selección.

INVITACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR.

Que, el artículo 43, numeral 43.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en relación Órgano a cargo del procedimiento de selección, establece lo siguiente:

*“(...) 43.1. El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. **Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones (...)**”.*

Que, asimismo, el artículo 53, numeral 53.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en relación a los procedimientos de selección, establece lo siguiente:

“(...) Artículo 53. Procedimientos de selección

53.1. Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la Entidad utiliza, según corresponda, los siguientes procedimientos de selección:

- a) Licitación Pública.*
- b) Concurso Público.*
- c) Adjudicación Simplificada.*
- d) Subasta Inversa Electrónica.*
- e) Selección de Consultores Individuales.*



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025

f) Comparación de Precios.

g) Contratación Directa (...).

Que, a través del **INFORME N° 253-2025/GOB.REG.TUMBES-ORA-OLYSA-UADQ**, de fecha 28 de marzo del 2025, la Jefa de Adquisiciones manifestó a la Jefa de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares que se ha llevado a cabo la indagación de mercado, en el cual se ha determinado un valor estimado para la contratación del servicio denominado **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA – SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**, por el monto ascendente **S/ 320,994.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**; asimismo, adjuntó el Anexo N° 05 denominado “Formato Comparativo de Indagación de Mercado”.

Que, asimismo, es pertinente señalar que a través de la **CARTA DE INVITACIÓN N° 005-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P**, de fecha 28 de marzo del 2025, la Jefa de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares procedió a invitar a la empresa **CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, identificada con **RUC 20611341246** a participar en la contratación directa para la ejecución del servicio denominado **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA – SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**, por el monto cotizado por la citada empresa ascendente a **S/ 320,994.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**.

Que, mediante **CARTA DE ACEPTACIÓN N° 001-2025-SHOTOKAN EIRLDA** de fecha 28 de marzo del 2025, el representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, aceptó la invitación respecto de la contratación directa para la ejecución del servicio denominado **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA – SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**.

Que, con **INFORME N° 018-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OLSA-P** de fecha 31 de marzo del 2025, la Jefa de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares comunicó a la Jefa de la Oficina Regional de Administración, la aceptación de la Contratación Directa para la ejecución del servicio denominado **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA – SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

RESPECTO A LA REGULARIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (MODIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO)

Que, el Artículo 16, numeral 16.1, 16.2, 16.3 y 16.4, del Texto Único Ordenado de la Ley del de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en relación al Requerimiento, establece lo siguiente:

"(...) 16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

16.3 El reglamento establece mecanismos que pueden utilizar las Entidades para la difusión de sus necesidades, con la finalidad de contar con mayor información para poder optimizar los requerimientos.

16.4 El requerimiento puede incluir que la prestación se ejecute bajo las modalidades de concurso oferta, llave en mano u otras que se establezcan en el reglamento (...)"

Que, es pertinente señala que a través de la **CARTA N° 005-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG**, de fecha 10 de abril del 2025, el Subgerente de Promoción de Inversiones (e) remitió al representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, la ficha técnica servicio denominado **"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, determinándose el valor estimado ascendente a **S/ 173,935.40 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 SOLES)**.

Que, mediante **CARTA N° 11-2025-SHOTOKAN EIRLDA** de fecha 15 de abril del 2025, el representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, comunicó a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

conformidad de la ficha técnica y el monto determinado, correspondiente al servicio denominado **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**.

Que, con **INFORME N° 602-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG**, de fecha 23 de abril del 2025, el Subgerente de Promoción e Inversiones (e) remitió al Gerente Regional de Desarrollo Económico los términos de referencia y la documentación correspondiente, con la finalidad que se proceda a la etapa de regularización de la contratación directa para la ejecución del servicio denominado **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**, con un valor estimado ascendente a **S/ 173,935.40 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 SOLES)**; y un plazo de ejecución de quince (15) días calendario.

Que, a través del **MEMORANDO N° 715-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR** de fecha 23 de abril del 2025, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico remitió a la Jefa de la Oficina Regional de Administración, el requerimiento para la regularización de la Contratación Directa para la ejecución del Servicio denominado **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**.

RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

Que, a través de la **CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 000002162** de fecha 25 de abril del 2025, se estableció la disponibilidad presupuestal por el monto ascendente a **S/ 173,936.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 36/100 SOLES)**, para la ejecución del servicio denominado: **“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”**, siendo la fuente de financiamiento 1.00 Recursos Ordinarios.

INFORME TÉCNICO EMITIDO POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES); Y, EL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Que, para complementar lo manifestado anteriormente, la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, como representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, emitió el **INFORME TÉCNICO N° 003-2025/GOB.REG.TUMBES -GGR-ORA-OLSA-P** de fecha 08 de mayo del 2025, en el cual informó técnicamente lo siguiente:

- ✓ **De la Necesidad de la Contratación y la Urgencia en la atención al Objeto de Contratación**



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025

La necesidad de la Contratación y de lo estrictamente necesario corresponde ser justificada por el área usuaria, en el presente caso debe tenerse consideración que la justificación técnica se ha precisado en el MEMORANDO N°715-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR y INFORME N°602-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, mediante los cuales alcanzan los términos de referencia, donde se extrae que:

Respecto a la **SITUACIÓN DE EMERGENCIA** que presenta la zona del **DREN LA CONDEZA** en el **SECTOR EL PROGRESO**, se sustenta de la siguiente manera:

- a) Se verificó mediante ficha SINPAD N° 226232 e inspección técnica de la Sub Gerencia de Promoción de Inversión la obstrucción del cauce del dren debido a la acumulación de sedimentos y la proliferación de vegetación de tallo alto, lo cual ha generado una reducción significativa en la capacidad de flujo del dren, impidiendo la evacuación adecuada de las aguas pluviales. Esta situación compromete el funcionamiento hidráulico del sistema y agrava el riesgo de inundaciones en el sector afectado.
- b) Destacar que este dren forma parte de un sistema de infraestructura hidráulicas que desembocan en el mar, desempeñando un papel crucial en la gestión del flujo de aguas pluviales, y de cual producto de las lluvias intensas ha sufrido colmatación; por lo cual, es necesaria su intervención inmediata.
- c) En atención a la necesidad advertida y en virtud del estado de emergencia declarado mediante Decreto Supremo N.º 026-2025-PCM, esta Sede Regional, amparada en lo dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, procedió a realizar una Contratación Directa bajo el supuesto de situación de emergencia, conforme al literal b.1 del mencionado artículo, es decir, por haberse producido un acontecimiento catastrófico de carácter extraordinario ocasionado por la naturaleza, que ha generado daños y afectado a la comunidad del distrito de Tumbes, debido al desborde del dren ocasionado por las lluvias intensas. Dicha situación habilitó legalmente a la Entidad para contratar de manera directa a fin de ejecutar acciones inmediatas destinadas a mitigar los daños y restablecer condiciones mínimas de operatividad y seguridad en la zona afectada.
- d) Dicho evento se encuentra comprendido en la declaratoria de emergencia establecida en el artículo 1 del citado Decreto Supremo, el cual señala expresamente que esta se decreta "por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales". **Esta formulación evidencia que la medida responde a un evento ya ocurrido y con consecuencias verificables, lo que reafirma que la intervención se enmarca en una situación real, concreta y materializada, y no en una amenaza futura o potencial.**
- e) El estancamiento de aguas pluviales producto de la situación de obstrucción en el DREN LA CONDEZA – SECTOR EL PROGRESO; generó la necesidad de contratar de manera inmediata el servicio, el cual es estrictamente necesario, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido evidenciado en la ficha SINPAD 226232



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR
Tumbes, 14 MAY 2025

alcanzada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres como en la inspección técnica realizada por el área usuaria; todo ello en salvaguarda del bienestar de los productores aledaños al DREN LA CONDEZA dedicados al cultivo de arroz.

De otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 68.5 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo N°048-2011-PCM, en concordancia con el numeral 5.3 del artículo 5 y el numeral 9.2 del artículo 9 de la "Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley N°29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD", aprobada mediante el Decreto Supremo N°074-2014-PCM; la Presidencia del Consejo de Ministros, excepcionalmente, presenta de oficio ante el Consejo de Ministros la declaratoria de Estado de Emergencia ante la condición de peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, previa comunicación de la situación y propuesta de medidas y/o acciones inmediatas que correspondan, efectuada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); Que, mediante el Oficio N° 000031-2025-INDECI/JEF INDECI, de fecha 3 de marzo de 2025, el Jefe del INDECI remite y hace suyo el Informe Situacional N° 000006-2025-INDECI/DIRES, de fecha 2 de marzo de 2025, emitido por la Dirección de Respuesta de dicha entidad, en el cual se señala que, según la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancaavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, se produjeron desbordes de ríos, derrumbes, deslizamientos, huaicos, entre otros, que vienen ocasionando daños a la vida y salud de la población, así como a sus viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, red de agua potable, infraestructura pública de salud y educación, entre otros.

Asimismo, de la Página Web de SENAMHI² se puede advertir que, desde el mes de febrero, marzo, abril [...]. Para la costa norte se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas. Asimismo, se prevén lluvias ligeras y dispersas en distritos de la costa centro.

✓ **Atención Inmediata a la necesidad derivada de la Situación de Emergencia mediante la contratación:**

Es de Recordar que, el estado peruano ha declara el Estado de Emergencia en varios distritos, provincias y departamentos del País, incluyendo Tumbes, mediante el Decreto Supremo N°026-2025-PCM de aplicación por un periodo de 60 días calendarios. Por su parte la Ley 30225 (en ese entonces vigente) estableció mecanismos de excepción para contratar con un solo proveedor bienes, servicios y obras mediante la contratación directa, enmarcada en la causal del literal b) del Art. 27° de la Ley concordada con el Subliteral b1), b2) y b3) del Art. 100° del RLCE. Puesto que esta figura permitirá una atención inmediata a la necesidad requerida por el área usuaria.

² <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-meteorologico>



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

De otro lado, del comunicado N° 013-2023-OSCE, vertido por OSCE se aprecia lo siguiente:

[...]

3. Así, la “situación de emergencia” constituye una causal de contratación directa que habilita a las Entidades a contratar directamente con un determinado proveedor de manera inmediata, los bienes, servicios en general, consultorías u obras, que resulten estrictamente necesarios para prevenir, mitigar o evitar las consecuencias del posible evento que configure la emergencia, así como para atender aquellas necesidades que surjan luego de la ocurrencia del evento.

[...]

En ese sentido, en atención al octavo párrafo del Art. 100° del RLCE, se ha precisado que, la entidad ante situación de emergencia contemplado en el literal b) del mismo cuerpo normativo, se contrata de manera inmediata estrictamente necesarios para atender o prevenir los eventos próximos a producirse. En consecuencia, la propia norma para ello ha precisado la regularización de información con la finalidad de atender lo necesariamente inmediato y poder mitigar el daño producido o a producirse por algún evento. En consecuencia, la atención inmediata a realizarse para mitigar los daños y restablecer condiciones mínimas de operatividad y seguridad en la zona afectada fueron establecidas por las áreas usuarias como bien se encuentra determinado en el MEMORANDO N°715-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-GR y INFORME N°602-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:

“b) Cabe destacar que este dren forma parte de un sistema de infraestructura hidráulicas que desembocan en el mar, desempeñando un papel crucial en la gestión del flujo de aguas pluviales, y de cual producto de las lluvias intensas ha sufrido colmatación; por lo cual, es necesaria su intervención inmediata.”

(...)

✓ **La Prestación a Contratar corresponde a lo Estrictamente Necesario:**

La Gerencia Sub Gerencia de Promoción de Inversiones en el INFORME N°602-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, establece que:

“2) DE ACUERDO, al INFORME N°504-2025/ GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, el sub Gerente de Promoción de inversiones alcanza la ficha técnica del “LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES” con la finalidad de solicitar la disponibilidad presupuestal en virtud a lo establecido en la declaratoria de emergencia a través del Decreto Supremo N°026-2025-PCM y a las disposiciones establecidas en las Pautas para la aplicación de los artículos 53 y 54 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, las cuales en su anexo 4 contienen la Información a Verificar para la Solicitud de Financiamiento de actividades en el marco de la emergencia en aplicación a los artículos 53 y 54 de la Ley N°32185. Por lo que, el área usuaria determina que en el marco de la atención de emergencia por las lluvias intensas que han afectado el dren La Condeza, **la presente intervención ha sido formulada considerando exclusivamente las partidas y**



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

metrados estrictamente necesarios para ejecutar las actividades urgentes y prioritarias, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente para intervenciones de emergencia.

Agotamiento de la Necesidad mediante la contratación directa:

Los profesionales técnicos especialistas en el objeto del requerimiento, establecen mediante el INFORME N°0602-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, que:

"El planteamiento del servicio denominado "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", mediante INFORME N°326-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, de fecha 19 de marzo, por el Sub Gerente de Promoción, cobertura lo necesario para tender la situación actual en el dren la Condeza en el sector El Progreso, identificada tanto en la ficha SINPAD 226232 alcanzada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres como en la inspección técnica realizada por el área usuaria, por lo que, quedaria evidenciado que el planteamiento del presente requerimiento si agota la necesidad identificada y advertida"

Del Proceso de Regularización de las Actuaciones:

De acuerdo al segundo párrafo del Art. 100° del RLCE se precisa que la Entidad contratante regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias. Para tal efecto, se efectúa como máximo, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad debe regularizar aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda.

CONCLUSIONES

El Estado peruano a través del ejecutivo ha dictado medidas de prevención ante la presencia de intensas precipitaciones pluviales, por lo que ha declarado El Estado de Emergencia en diferentes departamentos, provincias y distritos del país incluyendo Tumbes, permitiendo con ello las acciones de atención inmediatas para la atención y prevención de riesgos, que mitiguen las consecuencias propias de la naturaleza.

El Estado de emergencia previsto en la Constitución Política del Perú y la Situación de Emergencia, prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, ambas, son figuras que pueden eventualmente estar relacionadas en atención a las situaciones o hechos que las generan; sin embargo, tienen un alcance y objetivos distintos, pues mientras la declaración del Estado de Emergencia es una decisión del Estado de carácter general en busca salvaguardar la vida de la Nación, la declaración de la situación de emergencia es una decisión de una Entidad de





GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025

carácter particular que intenta proteger la continuidad de sus operaciones y/o servicios, la Situación de Emergencia es de carácter administrativo, es una situación de hecho; es una decisión propia de carácter particular que asume la Entidad pública donde intenta proteger la continuidad de sus operaciones, por lo que no requiere necesariamente la declaratoria del Estado de Emergencia del Ejecutivo, ni exime a las entidades de realizar el examen correspondiente a fin de determinar, bajo criterios técnicos, qué contrataciones (objeto, cantidad, plazo, entre otros aspectos) pueden realizar, basta que los hechos se enmarquen en las causales establecidas en el Art 27° de la ley de contrataciones del estado para que se encuentre habilitada a realizar las acciones para atender o prevenir acontecimientos producidos o a producirse por la naturaleza.

Actualmente, nuestro departamento se encuentra en **ESTADO DE EMERGENCIA** por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta (60) días calendario para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan; por lo que correspondería la **DECLARACIÓN DE SITUACION DE EMERGENCIA** para contratar de manera inmediata la atención de lo requerido, ya que es una necesidad latente la que implica una actuación rápida. Razón por la que, el objeto del requerimiento tramitado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene por finalidad continuar con la ejecución de **medidas de acciones de excepción inmediatas y necesarias** de reducción de muy alto riesgo existente, así como respuesta y rehabilitación que corresponda y las medidas tomadas para **mitigar, prevenir mediante, la LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES**, al estar presentando problemas operacionales de acuerdo a su finalidad, obstrucción del cauce del dren debido a la acumulación de sedimentos y la proliferación de vegetación de tallo alto, lo cual ha generado una reducción significativa en la capacidad de flujo del dren, impidiendo la evacuación adecuada de las aguas pluviales.

Se advierte el cumplimiento de las características de una situación de emergencia, tales como: i) el **"Nivel de Riesgo Muy Alto"** la fuertes lluvias que se vienen dando y las pronosticadas por las próximas fechas en la región de Tumbes ha generado que el estado Peruano declare el estado de emergencia; ii) **Necesidad Urgente**; de acuerdo al INFORME N°0602-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDE-SGPI-SG, se describe "el nivel de agua del Dren La Condeza a una distancia mínima de la corona la cual generaría el desborde de las aguas a las diferentes parcelas a su alrededor, el cual se encuentra con presencia de sedimentos, vegetación y otros materiales debido a la falta de intervención de este mismo; el estado del dren la condeza necesita intervención, mediante , mediante trabajos de limpieza y desbroce de maleza y vegetación existente en su talud, lo cual impide a la vez el correcto flujo del caudal de este mismo, evitando así la correcta evacuación de las aguas pluviales y descargadas al presente dren; necesita intervención en el dren la condeza mediante el uso de maquinaria pesada, la cual generara la recuperación y el correcto flujo de las aguas de descarga y pluviales". Ello habilita a la Entidad a contratar mediante el procedimiento de selección de contratación directa. Al ser una situación de emergencia implica una atención inmediata mediante la actuación ágil y oportuna, procediéndose a realizar la regularización de acuerdo a lo estipulado en el inciso b) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado.

EN CONSECUENCIA. Correspondería realizar el procedimiento de selección por **CONTRATACIÓN DIRECTA**, por la causal de **situación de emergencia** derivada de





GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N°: 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025

"Acontecimientos Catastróficos", (que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad) en atención al literal b) del numeral 27.1 del Art. 27° de la ley 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" y concordante con el sub literal b.1 del literal b) del el Art. 100° del reglamento de la ley 30225.

Siendo un procedimiento no competitivo como **CONTRATACIÓN DIRECTA**, en vía de regularización. Se procede con los actos de regularización de la contratación directa a pesar de estar fuera del plazo que establece el Art. 100° del RLCE, debiéndose adoptar las acciones que correspondan para el deslinde de responsabilidad en atención al Art. 9 de la Ley 30225 (ley vigente en ese momento) por la regularización fuera del plazo.

Es necesario que, para la emisión de la elaboración de la resolución de aprobación de la contratación Directa, se requiere contar con el informe legal, como informe previo que contenga la justificación normativa y procedencia de la Contratación Directa.

RECOMENDACIONES

Se recomienda, que el presente Informe Técnico y antecedentes se derive a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para que emita el respectivo informe legal, con el objetivo de solicitar al **TITULAR DE LA ENTIDAD**, la **APROBACION DE LA CONTRATACION DIRECTA** para la **CONTRATACION BAJO CAUSAL DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DENOMINADO: "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, en el marco del **DECRETO SUPREMO N°026-2025-PCM**; y asimismo, teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del supuesto de contratación directa³ por la causal de situación de emergencia en el supuesto de **"ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS"**.

Que, asimismo, el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del **INFORME N° 403-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ**, de fecha 13 de mayo del 2025, opinó lo siguiente:

"(...) PRIMERO.- Que, es **PROCEDENTE, APROBAR**, en vía de **REGULARIZACIÓN, LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, realizada por el Órgano Encargado de las Contrataciones (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares) (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares), bajo la causal de **"SITUACIÓN DE EMERGENCIA"**, en el supuesto de **"ACONTECIMIENTO CATASTRÓFICO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral 27.1, literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en concordancia con lo establecido en el artículo 100, literal b), sub literal b.1, del Reglamento de la Ley de

³ Previsto en el literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y modificatorias



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025



Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, por el monto de la contratación de S/ 173,935.40 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), con un plazo de ejecución de quince (15) días calendario, el cual cuenta con la CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0000002162, siendo la fuente de financiamiento 1.00 Recursos Ordinarios, adjudicado al proveedor CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, identificado con RUC 20611341246.

SEGUNDO.- RECOMIENDO, se **DISPONGA** a la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares (Órgano Encargado de las Contrataciones), proceda a realizar la publicación de la resolución respectiva en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE con sus respectivos informes sustentatorios, dentro del plazo legal, y demás actuaciones correspondientes al procedimiento de contratación directa.

TERCERO. - RECOMIENDO, se disponga a la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, el cumplimiento de los parámetros normativos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, correspondientes al perfeccionamiento del Contrato.

CUARTO. - RECOMIENDO, se autorice la proyección del acto resolutivo.

QUINTO. - El presente Informe Legal se emite, en cumplimiento a los principios de legalidad y de buena fe procedimental, establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (...).

Que, en ese orden de ideas, en virtud a lo informado por las áreas técnicas de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, el área usuaria, la disponibilidad presupuestal establecida por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el informe técnico emitido por la Oficina de Logística y Servicios auxiliares; y, el Informe Legal emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, **APROBAR**, en vía de **REGULARIZACIÓN, LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA – SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, realizada por el Órgano Encargado de las Contrataciones (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares), bajo la causal de **"SITUACIÓN DE EMERGENCIA"**, en el supuesto de **"ACONTENCIMIENTO CATASTRÓFICO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral 27.1, literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en concordancia con lo establecido en el artículo 100, literal b), sub literal b.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, por el monto de la contratación



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes, 14 MAY 2025



de S/ 173,935.40 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), con un plazo de ejecución de quince (15) días calendario, el cual cuenta con la CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0000002162, siendo la fuente de financiamiento 1.00 Recursos Ordinarios, adjudicado al proveedor CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, identificado con RUC 20611341246

Que, estando a lo actuado; y contando con la visación de Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto; y Acondicionamiento Territorial; y, la Secretaria General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y, en uso de las facultades otorgadas conferidas por la LEY N° 27785 - LEY DE DESCENTRALIZACIÓN, LEY N° 27867 - LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, sus normas modificatorias, y en cumplimiento de las funciones establecidas en el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, aprobada mediante ORDENANZA REGIONAL N° 008-2014-GOB.REG.TUMBES-CR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, en vía de **REGULARIZACIÓN**, LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL DREN LA CONDEZA - SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", realizada por el Órgano Encargado de las Contrataciones (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares (Oficina de Logística y Servicios Auxiliares), bajo la causal de "**SITUACIÓN DE EMERGENCIA**", en el supuesto de "**ACONTENCIMIENTO CATASTRÓFICO**", de conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral 27.1, literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en concordancia con lo establecido en el artículo 100, literal b), sub literal b.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, por el monto de la contratación de S/ 173,935.40 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), con un plazo de ejecución de quince (15) días calendario, el cual cuenta con la CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0000002162, siendo la fuente de financiamiento 1.00 Recursos Ordinarios, adjudicado al proveedor CONSTRUCTORA SHOTOKAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, identificado con RUC 20611341246, de conformidad a los fundamentos fácticos y jurídicos establecidos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, proceda a realizar la publicación de la presente resolución en el SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, con sus respectivos informes sustentatorios, dentro del plazo legal, y demás actuaciones correspondientes al procedimiento de contratación directa.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000240

-2025/GOB. REG. TUMBES-GR

Tumbes,

14 MAY 2025

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, a la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, el cumplimiento de los parámetros normativos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, correspondientes al perfeccionamiento del Contrato.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente resolución a Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Secretaría General Regional, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Subgerencia Promoción de Inversiones, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y, demás instancias administrativas del pliego del Gobierno Regional Tumbes, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. Segismundo Cruces Ordinola
GOBERNADOR REGIONAL