

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
www.cozaqui.com



OFERTA DEL POSTOR



COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

ENERO DEL 2023

COZAQUI INGENIEROS SAC
 Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL

Jr. Hermilio Valdizan N° 528, dpto 402 - Jesús María - Lima
 Cel.: 939282373



RUC/Código : 20600601467
CONSTANCIA DE PARTICIPACION
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Se encuentra inscrito como participante en el siguiente proceso de selección :
PEC-PROC-7-2022-GRT-CS-1

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central (REGIÓN TUMBES)

Convocatoria: 1

Objeto de Contratación: Consultoría de Obra

Descripción: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ¿RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES¿

Código del registro de participación 5973566

Inscripción : 21/12/2022 11:41:41

Entrega de Bases :

COZAQUI INGENIEROS SAC
Ingrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

Generada el: 04/01/2023 01:03 PM - 5973566

Regresar

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General



ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO
Oficina Registral de CHICLAYO



Código de Verificación:
29252261
Solicitud N° 2022 - 7802789
27/12/2022 12:30:53

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11215929 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de SANTA CRUZ DIAZ, YNGRID YURIDIA, identificado con DNI. N° 42261149, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00003

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

- A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
- B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE DECLARACIÓN DE PARTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 29497 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS ; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CELEBRAR CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
- C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCOTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
- D.- SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CARTAS AVALES A FAVOR DE LA EMPRESA, CELEBRAR CONTRATOS EN ARRENDAMIENTO POR PLAZO FIJO O INDETERMINADO, PUDIENDO PACTAR BONOS DE MEJORA, APROBAR DIVISIONES Y PARTICIPACIONES, ACEPTAR Y RECHAZAR AJUDICACIONES. EXTENDER PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y REVOCARLOS CUANTAS VECES CREA CONVENIENTE.
- E.- ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANT, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 428-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarCertificadoLiteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

[Firma]
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL



ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO
Oficina Registral de CHICLAYO



Código de Verificación:
29252261
Solicitud N° 2022 - 7802789
27/12/2022 12:30:53

F.- ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CONSTITUIR GARANTÍA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.

G.- SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

H.- PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, SIENDO EL GERENTE GENERAL EL ÚNICO RESPONSABLE DEL MANEJO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA EMPRESA.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 06-05-2021

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TÍTULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2022-99999-2780653 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por MUNDACA RODRIGUEZ, DALGIR KATHERINE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chiclayo, a las 16:38:17 horas del 27 de Diciembre del 2022.

COZAQU' INGENIEROS SAC
Ingrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO
Oficina Registral de CHICLAYO



Código de Verificación:
29252261

Solicitud N° 2022 - 7802789
27/12/2022 12:30:53


DANIEL KATHERINE MUNDACA RODRÍGUEZ
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° II - Sede Chiclayo




COZAQUI INGENIEROS SAC
Ingrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.


[illegible]


		CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	
CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	

Departamento: **LAMBAYEQUE**
 Provincia: **CHICLAYO**
 Distrito: **JOSE LEONARDO ORTIZ**

Dirección: **CALLE COLOMBIA 799**

Observaciones: **NO**
 Grupo de Votación: **224653**





Dirección: Calle
 799 Colombia Chiclayo

COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

❖ Anexo 1


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridta Santa Cruz Díaz
Gerente General

ANEXO N.º 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Presente.-

Quien suscribe, **Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz**, identificada con DNI N° 42261149, Gerente General de **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**, identificada con RUC N° 20600601467, con poder inscrito en la localidad de CHICLAYO en la Partida N° 11215929 Asiento N° C00003, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.		
Domicilio Legal:	Jr. Hermilio Valdizan N° 528, dpto 402 – Jesús María – Lima - Lima		
RUC: 20600601467	Teléfono(s):	939282373	
Correo electrónico: cozaquiproyectos2016@gmail.com			

Asimismo, autorizo a que se notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Tumbes, 04 de enero del 2023


.....
COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General


.....
COZAQUI INGENIEROS SAC
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

Jr. Hermilio Valdizan N° 528, dpto 402 – Jesús María – Lima
Cel.: 939282373



**Anexo N° 2**
COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

**ANEXO N.º 2
DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Mediante el presente, quien suscribe **Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz**, identificada con DNI N° 42261149, Gerente General de **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**, identificada con RUC N° 20600601467, declaro bajo juramento:


1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Tumbes, 04 de enero del 2023


.....
COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General


.....
COZAQUI INGENIEROS SAC
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

Anexo N° 03


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

ANEXO N.º 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la supervisión y liquidación de obra: **"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos de procedimiento.

Tumbes, 04 de enero del 2023



.....
COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

❖ Anexo N° 4


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridta Santa Cruz Díaz
Gerente General

**ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" – A Tarifas	300	días	S/ 1,906.00	S/ 571,800.00
Liquidación de obra: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" – A Suma Alzada				S/ 19,182.78
Son: Quinientos noventa mil novecientos ochenta y dos con 78/100 Soles, incluido I.G.V				S/ 590,982.78

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.


Tumbes, 04 de enero del 2023


COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

Jr. Hermilio Valdivia N° 528, dpto 402 - Jesús María - Lima
Cel.: 939282373



**Anexo N° 5**

DOZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

ANEXO N.º 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, **Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz**, identificada con DNI N° **42261149**, Gerente General de **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**, identificada con RUC N° **20600601467**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Tumbes, 04 de enero del 2023


.....
COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

RNP DE LA EMPRESA

COZAQUINGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General



RUC N° 20600601467

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**

Domiciliado en: JR.HERMILIO VALDIZAN NRO. 528 DPTO. 402 LIMA - LIMA - JESUS MARIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 22/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/10/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 26/11/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 26/11/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 04/01/2023**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

Anexo N° 6


COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
www.cozaqui.com



ANEXO N.º 6
CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

**NO
CORRESPONDE**

Tumbes, 04 de enero del 2023


COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

Jr. Hermilio Valdizan N° 528, dpto 402 - Jesús María - Lima
Cel.: 939282373



❖ Anexo N° 9


COZAQUINCENEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Abg. Yngria Yandia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 47281149

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
www.cozaqui.com



ANEXO N.º 8
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACION DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

NO
CORRESPONDE

Tumbes, 04 de enero del 2023


.....
COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

.....
COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

Jr. Hermilio Valdizan N° 528, dpto 402 - Jesús María - Lima
Cel.: 939282373



❖ **Certificado de Inscripción o reinscripción en el Registro de Micro y Pequeña
Empresa - REMYPE**


COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20500601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 20600601467

Razón Social : COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

Actividad Económica (*) : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CIIU (*) : 4100

Domicilio : JR. HERMILIO VALDIZAN 528 DPTO. 402 LIMA LIMA

Distrito : JESUS MARIA

Provincia : JESUS MARIA

Departamento : LIMA

Gerente General : YNGRID YURIDIA SANTA CRUZ DIAZ

Representante Legal : YNGRID YURIDIA SANTA CRUZ DIAZ

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA



Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0001334408-2015

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 05/10/2015

(*) CIIU v3 : 45207

(*) Actividad Económica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 15/10/2015


Impreso el 13/10/2022 08.53.38

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry 655
Jesus Maria
T: (01) 630-6000

COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 10


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

ANEXO N.º 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Señores

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	Contratistas HERLIZ S.A.C.	Supervisión de la ejecución de la obra Construcción de pistas y veredas en la Residencial El Camelot, ubicado en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.	052-2018-HERLIZ	05/12/2018	SOLES	S/ 842,000.000	---	S/ 842,000.00
2	Programa de Gobierno Regional De Lima Metropolitana	Supervisión del proyecto Denominado: Mejoramiento de pistas en la AV. Las Torres, Tramo Circunvalación hasta el Arco de Jicamarca 4.9 Km distrito de Lurigancho Chosica, Lima – Lima – Etapa I.	12-2021-MML-PGRM- SRAF	26/05/2021	SOLES	S/ 838,621.58	---	S/ 239,032.54
3	Contratistas HERLIZ S.A.C.	Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial Los Gladiolos, ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque	051-2018-HERLIZ	05/12/2018	SOLES	S/ 965,000.00	---	S/ 965,000.00
4	Gobierno Regional Lambayeque	Supervisión de la obra denominada: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Calle Los Incas (Tramo Calle Chinchaysuyo – Vía de Evitamiento) y Prolongación de Calle Los Incas (Hasta la Calle Chinchaysuyo), Distrito de La Victoria – Chiclayo – Lambayeque"	12-2017-GR- LAMB/ORAD	11/04/2017	SOLES	S/187,745.76	---	S/ 61,956.10
TOTAL								S/ 2'107,988.64

Tumbes, 04 de enero del 2023


COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

Jr. Hermilio Valdizan N° 528, dpto 402 – Jesús María - Lima
Cel: 999282373



❖ Experiencia N° 01


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

El que suscribe, Gerente General de la empresa Contratistas Herliz S.A.C. hace constar que:

DENOMINACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA:	Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial El Camelot, ubicado en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
METAS SUPERVISADAS:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Colocación de la losa de concreto $e=0.20$ m, $f'c=210$ kg/cm² ❖ Construcción de veredas de concreto $f'c=175$ kg/cm² $E=0.10$ m pasta 1:2 bruñado. ❖ Rampas de concreto $f'c=175$ kg/cm² $e=0.10$ m. pasta 1:2 bruñado.
EMPRESA QUE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE OBRA:	Cozaqui Ingenieros S.A.C.
CONTRATO N°:	052-2018-HERLIZ
MONTO DEL CONTRATO:	S/ 842,000.00 (INC IGV)
FECHA DE CONTRATO:	05/12/2018
PLAZO CONTRACTUAL:	240 días calendario
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	0 días calendario
FECHA DE INICIO:	06/12/2018
FECHA DE CULMINACIÓN:	02/08/2019
PENALIDAD:	No incurrió en penalidad alguna

Chiclayo, 15 de octubre del 2019

Contratistas HERLIZ SAC

Jose Omar Lizarazu Chandez
GERENTE GENERAL



**CONTRATISTAS
HERLIZ S.A.C**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

CONTRATO N° 052-2018-HERLIZ

Conste por el presente documento el contrato para la Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial El Camelot, ubicado en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, que celebran de una parte Contratistas Herliz S.A.C. con RUC N° 20487928047, domiciliado en Mza. A lote 17, Urb. Los Cedros, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, cuyo Gerente General es José Omar Lizarzaburu Grandez, identificado con DNI N° 17632661, a quien en adelante se le denominará "LA CONTRATANTE", y de otra parte Cozaqui Ingenieros S.A.C., identificada con RUC N° 20600601467, domiciliada en Pasaje Leticia II N° 548, Urb. Pay Pay, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, cuyo Gerente General es el Sr. Roberto Eduardo Carranza Zuloeta, identificado con DNI N° 46995703, a quien en adelante se le denominará "EL SUPERVISOR" en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. LA CONTRATANTE necesita los servicios de una Consultora que se encargue del servicio de Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial El Camelot, ubicado en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
- 1.2. EL SUPERVISOR es una persona jurídica dedicada a la supervisión de obras de proyectos en general.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El Objeto del presente contrato es la Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial El Camelot, ubicado en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

CLAUSULA TERCERA: IMPORTE CONTRACTUAL

El importe total de la consultoría de obra, materia del presente contrato asciende a S/ 842,000.00 (ochocientos cuarenta y dos mil con 00/100 soles), incluido IGV.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos serán realizados en armadas mensuales proporcionales al plazo del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de los términos de referencia y el Código Civil vigente.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la Supervisión. En todo caso, tendrá una duración de 240 días calendario.

COZAQUI INGENIEROS SAC

Roberto Eduardo Carranza Zuloeta

GERENTE GENERAL

Contratistas HERLIZ SAC

José Omar Lizarzaburu Grandez

GERENTE GENERAL



**CONTRATISTAS
HERLIZ S.A.C**
CONSULTORIA E EJECUCION DE OBRAS

CLAUSULA SÉTIMA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido por LA CONTRATANTE.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTOS

LA CONTRATANTE UN adelanto, el cuál no excederá del 30% del valor contractual, adjuntando su respectiva garantía según el monto que solicite EL SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR debe solicitar dicho adelanto dentro de los 8 días calendario siguientes a la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA CONTRATANTE debe entregar el monto solicitado dentro de los siete días calendario siguientes a la presentación de la solicitud del SUPERVISOR.

Se entenderá que el adelanto a otorgar corresponde al Adelanto Directo.

CLAUSULA NOVENA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Queda establecido que EL SUPERVISOR, tiene la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, la cual viene a ser la retención de parte de LA CONTRATANTE del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLAUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD DE LAS PARTES

EL SUPERVISOR debe mantener la confidencialidad acerca de toda la información obtenida como consecuencia directa o indirecta del presente contrato, la cual no podrá ser divulgada a terceros sin la autorización de LA CONTRATANTE dada por escrito, inclusive, después de haberse dado la conformidad a la liquidación del presente contrato y haberse otorgado por LA CONTRATANTE el certificado de prestación correspondiente.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR planeará y será responsable por garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

La Consultoría comprende lo siguiente:

Al iniciar la prestación del servicio deberá:

- 11.1. Constatar e informar la condición efectiva de las áreas y su relación con el Expediente Técnico realizado.
- 11.2. Verificar las interferencias potenciales.
- 11.3. En un plazo no mayor de ocho (8) días a partir del inicio contractual de la obra deberá obligatoriamente alcanzar a LA CONTRATANTE, el cronograma de ejecución de obra valorizado mensual actualizado a la fecha de inicio de obra,

COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zubela
GERENTE GENERAL

Contratistas HERLIZ SAC
José Omar Lizarralde Grande
GERENTE GENERAL



**CONTRATISTAS
HERLIZ S.A.C**

CONSULTORIA E EJECUCION DE OBRAS

COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zubela
GERENTE GENERAL

Contratistas HERLIZ SAC
José Omar Lizaraburo Grandez
GERENTE GENERAL

- además deberá informar mensualmente sobre el avance de la ejecución física y financiera de obra, caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.
- 11.4. Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnico-administrativa relacionada con la obra, así como verificar la permanencia del Cuaderno de Obra y la actualización de sus anotaciones.
 - 11.5. Asumir la responsabilidad de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y de acuerdo a lo estipulado en el Expediente Técnico de la Obra.
 - 11.6. Revisar todos los documentos del Expediente Técnico, confrontando lo señalado en los planos con el terreno, emitiendo el informe de COMPATIBILIDAD evaluativo dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir del inicio de la ejecución de los trabajos.
 - 11.7. Controlar el Avance de las Obras a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión; que solicitara al contratista de la ejecución de la obra.
 - 11.8. Controlar sistemáticamente la calidad de los materiales a usarse; a fin de asegurar la calidad necesaria para que quede garantizado su uso permanente.
 - 11.9. Absolver las consultas sobre ocurrencias en la obra que formule el Contratista.
 - 11.10. Aprobar o desaprobado los avances y ejecución de los trabajos, anotándolos en el cuaderno de obra, así como aprobar o desaprobado los materiales empleados, la toma de testigos o pruebas y la realización de ensayos.
 - 11.11. Verificar la calificación del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que actúen por cuenta del Contratista, estando facultado a remover u ordenar el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista que atente contra la correcta ejecución de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.
 - 11.12. Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y demás obligaciones inherentes a su condición de ejecutor y responsable de la buena y oportuna ejecución de las obras, y en general, exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato de obra.
 - 11.13. Llevar el seguimiento y control de las Pólizas de Seguro que se exige en el Contrato de Obra, así como de las Cartas Fianzas por adelantos, cuidando que se mantengan vigentes durante la ejecución de la obra y se reajusten las sumas aseguradas.
 - 11.14. Elaborar conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones por concepto de avance de obra y otros conceptos; al igual que la Liquidación Final de Obra, luego revisará, visará, aprobará y presentará personalmente a LA CONTRATANTE estas valorizaciones y Liquidación.
 - 11.15. El SUPERVISOR procederá a la revisión de los planos y metrados post-construcción de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados (presentados por el CONTRATISTA) con el fin de presentar a LA CONTRATANTE, con su conformidad, los planos y metrados post-obra de acuerdo a la obra realmente construida, las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y la Memoria Descriptiva Valorizada de la obra ejecutada por el contratista. Los metrados



**CONTRATISTAS
HERLIZ S.A.C**

CONSULTORIAS E EJECUCION DE OBRAS

post- construcción de la obra deberán estar suscritos por el SUPERVISOR y asimismo por el Ingeniero Residente y el representante legal del CONTRATISTA, dos días antes de la fecha programada para la Recepción de la Obra.

- 11.16. Las tareas indicadas tienen carácter obligatorio y enunciativo, más no limitativo, debiendo EL SUPERVISOR ceñirse además a las necesidades de la obra y supervisar los trabajos en su integridad, incluyendo los adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del Contrato de obra.
- 11.17. EL SUPERVISOR deberá presentar a LA CONTRATANTE el Plan de Seguridad de Obra elaborado por el Contratista, en un máximo de 10 días posteriores al inicio de los trabajos.

CLAUSULA DUO DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la consultoría de obra por parte de LA CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

- 13.1. En caso de retraso injustificado de EL SUPERVISOR en la supervisión de la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

- 13.2. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = $0.10 \times \text{Monto del Contrato}$

$0.25 \times \text{plazo en días}$

- 13.3. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA CONTRATANTE podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL SUPERVISOR, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiese lugar.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de

COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zubeta
GERENTE GENERAL

Contratistas HERLIZ SAC
José Omar Lizarraluro Grandez
GERENTE GENERAL

manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con los términos de referencia y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Contratistas HERLIZ SAC

José Omar Lizarraga Gández
GERENTE GENERAL


LA CONTRATANTE



COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zuloeta
GERENTE GENERAL

EL SUPERVISOR

• Experiencia N° 02


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

CONTRATO N° 012-2021-MML-PGRLM-SRAF

CONCURSO PUBLICO N°02-2020-MML/PGRLM

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. LAS TORRES, TRAMO CIRCUNVALACIÓN HASTA EL ARCO DE JICAMARCA 4.9 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA - LIMA - ETAPA I, CÓDIGO ÚNICO N° 2341574".

Conste por el presente documento la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. LAS TORRES, TRAMO CIRCUNVALACIÓN HASTA EL ARCO DE JICAMARCA 4.9 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA - LIMA - ETAPA I, CÓDIGO ÚNICO N° 2341574", que celebra de una parte PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA, en adelante LA ENTIDAD, identificada con RUC N° 20518396332, con domicilio legal en Av. Bolivia N°320 Cercado de Lima, representada por su Subgerente Regional de Administración y Finanzas Sr. CESAR EDUARDO POGGI PONCE, identificado con DNI N° 09872219, designado mediante Resolución de Gerencia Regional N° 102-2019-MML/PGRLM-GR, de fecha 30 de Abril del 2019 y con facultades conferidas mediante Resolución de Gerencia Regional N° 001-2021-MML/PGRLM-GR de fecha 07 de enero de 2021 y de la otra parte la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., identificado con RUC N° 20600601467, con domicilio legal en Pasaje Leticia N°548, Urb. Pay Pay, Distrito y provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, debidamente representado por YNGRID YURIDIA SANTA CRUZ DIAZ, identificada con DNI N° 42261149, según poder inscrito en la partida electrónica N°11215929, asiento C00003, del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de abril del 2021, el comité de selección encargado de la conducción del presente procedimiento de selección, adjudicó la buena pro del CONCURSO PUBLICO N° 002-2020-MML/PGRLM, la cual tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. LAS TORRES, TRAMO CIRCUNVALACIÓN HASTA EL ARCO DE JICAMARCA 4.9 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA - LIMA - ETAPA I, CÓDIGO ÚNICO N° 2341574", CÓDIGO ÚNICO 2344204, a favor de COZAQUI INGENIEROS S.A.C., quedando consentida el 04 de mayo del 2021, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. LAS TORRES, TRAMO CIRCUNVALACIÓN HASTA EL ARCO DE JICAMARCA 4.9 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA - LIMA - ETAPA I, CÓDIGO ÚNICO N° 2341574", CÓDIGO ÚNICO 2344204, de acuerdo a las bases administrativas y oferta ganadora.

Al respecto, de las Bases Administrativas, la oferta del postor y los documentos para el perfeccionamiento del contrato, se observa que la presente consultoría de obra se desarrollará con el siguiente plantel profesional:

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Profesión
01	HOUSTON ADDERLY RIOS VALDEZ	JEFE DE SUPERVISION	INGENIERO CIVIL
02	JUAN CARLOS PERALTA LOPEZ	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	INGENIERO CIVIL
03	JOSE CARLOS JORDAN SALDAÑA	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD Y PROTOCOLO Y/O JEFE DE CALIDAD	INGENIERO CIVIL



**Municipalidad Metropolitana
de Lima**

PGRLM

PROGRAMA DE
GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA METROPOLITANA

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 28608601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42281149



04	JULIO VICENTE CIELO SALDAÑA	ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL, TOPOGRAFIA EN CAMPO	INGENIERO CIVIL
05	MARIANA CECILIA FERNANDEZ PAIRAZAMAN	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	INGENIERO INDUSTRIAL
06	ALEX VLADIMIR MENDOZA TERRONES	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	INGENIERO CIVIL
07	ABELARDO LUDENA PEREYRA	ING. MEDIO AMBIENTE, ING AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES	INGENIERO AMBIENTAL

Asimismo, el contratista desarrollará la ejecución de la consultoría de obra con el siguiente equipamiento mínimo estratégico de acuerdo a lo previsto en las bases administrativas, oferta del postor y documentos del perfeccionamiento del contrato:

- 01 camioneta 4x4 (Mínimo del año 2017)
- 01 estación total calibrada a la fecha.
- 01 Laboratorio de mecánica de suelos (sus equipos calibrados)
- 06 computadoras o Equipos de Cómputo (Mínimo con procesador: 15 o Superior)
- 02 Plotter, formato A-1 o A-0, con una antigüedad no mayor de 6 años
- 01 vehículo aéreo no tripulado (dron)

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 838,621.58 (Ochocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Veintiuno con 58/100 soles)** que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en PAGOS PARCIALES, SEGÚN TARIFA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 08 de los términos de referencia de las bases integradas.

Para tal efecto, La División de Obras de la Subgerencia Regional de Infraestructura emitirá la conformidad de la prestación en un plazo que no excederá de los siete (07) días calendarios de producida la recepción de la valorización, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a un caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Por lo tanto, el pago se gestionará de acuerdo a lo previsto en el numeral 08 de los términos de referencia.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General



COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20607401467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261145

CLÁUSULA QUINTA: ADELANTO

La Entidad a solicitud del Consultor, otorgará un adelanto directo hasta un máximo de un 30% del monto original correspondiente a la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. LAS TORRES, TRAMO CIRCUNVALACIÓN HASTA EL ARCO DE JICAMARCA 4.9 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA - LIMA - ETAPA I, CÓDIGO ÚNICO N° 2341574", CÓDIGO ÚNICO 2344204.**

El Consultor puede solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) días calendario siguiente del inicio del plazo para la etapa de elaboración del Expediente Técnico, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del CONSULTOR

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procede la solicitud. El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones (facturas) que presente EL CONSULTOR

Al momento de solicitar el adelanto, el contratista entrega la garantía acompañada del comprobante de pago.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Ochenta (180) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción.

El inicio del plazo de ejecución del servicio de Supervisión de Obra se iniciará una vez efectuada la entrega de terreno y desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones previstas en el RLCE para el inicio efectivo de la ejecución de la Obra, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Actividades de Supervisión de campo y revisión del Expediente Técnico (A TARIFAS)	120 días calendario
Actividades de recepción de Obras (A TARIFA)	30 días calendario
Actividades de Liquidación de contrato de obra y supervisión (A SUMA ALZADA)	30 días calendario

CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 83,862.16 (Ochenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 16/100 soles) equivalente a la retención del 10% del monto original del contrato, que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 149.4 del Art. 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42281149



Municipalidad Metropolitana de Lima

PGRLM

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos periódicos mensuales, según la tarifa unitaria ofertada para la Etapa de la Supervisión de Campo y Revisión del Expediente Técnico; También es responsabilidad del Supervisor de obra realizar la recepción de esta el cual será bajo la modalidad de A TARIFA, mientras que las labores de liquidación de contrato de obra serán bajo el sistema a SUMA ALZADA

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación

- El supervisor de obra en un plazo no mayor de 03 días calendarios contados a partir de la conformidad del Informe Mensual de la Supervisión de obra, presentará a la Mesa de Partes del PGRLM informe y los documentos detallados:
- Solicitud de pago de valorización de la Supervisión
- Comprobante de pago del monto valorizado
- Cargo de la Solicitud de haber presentado a la Entidad el informe de la valorización de avance de obra.
- Cargo de la Solicitud de haber presentado a la Entidad el Informe Mensual
- Cargo de la Conformidad de la Entidad del Informe Mensual
- Cálculo de la valorización de la Supervisión de Obra
- Cuenta corriente interbancaria
- Copia simple de contrato de Supervisión
- Certificado de Habilidad Vigente de los profesionales
- Consulta RUC por la SUNAT
- Informe del Supervisor, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que de acuerdo a su programación han participado en el servicio en el periodo de pago, copia de todos los documentos tramitados en el mes.
- Copia de la vigencia de los seguros del personal y del equipo y movilidad.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad.

Al respecto, cabe indicar que los pagos derivados de adelantos y valorizaciones durante el periodo de ejecución de la consultoría de obra, se realizarán con cargo a la siguiente cuenta bancaria según lo expresado en los documentos para el perfeccionamiento del contrato por parte del contratista:

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

www.cozaqui.com



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 072-2021-COZAQUI

Lima, 14 de mayo del 2021

Señores:

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
Av. Bolivia N° 320, Cercado de Lima, Lima

000011

Asunto : Código de Cuenta Interbancario (CCI) y cuenta de detracciones

Referencia : Concurso Público N° 02-2020-MML/PGRLM (Primera Convocatoria), para la supervisión del proyecto denominado: "Mejoramiento de pistas en la Av. Las Torres, tramo circunvalación hasta el arco de Jicamarca 4.8 km distrito de Lurigancho Chosica, Lima - Lima - etapa I", código único N 2341574

De mi Especial consideración:

Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, asimismo hacer de su conocimiento que el código de cuenta interbancario (CCI) de mi representada es el siguiente:

➤ Banco BBVA, cuenta en soles: 011 285 00010013863946, a nombre de Cozaqui Ingenieros S.A.C.

Por otro lado, citamos la cuenta de detracciones de mi representada:

➤ Cuenta de detracciones: Banco de la Nación: 00 - 231 - 224939, a nombre de Cozaqui Ingenieros S.A.C.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi muestra de consideración y estima personal.

Atentamente,

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155 1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLÁUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la División de Obras de la Subgerencia Regional de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días calendarios. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por SIETE (07) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:


OTRAS PENALIDADES.-

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento ¹ .	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
3	Demora en la presentación de los informes mensuales de supervisión, el cual deberá ser presentado dentro de los 05 días calendario del mes siguiente de la valorización, contabilizado desde el primer día hábil.	0.1 UIT Por cada día de no presentación de los informes mensuales.	SE VERIFICARÁ DE ACUERDO A LA FECHA DE INGRESO DEL INFORME EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.
4	Demora en la presentación del informe, para pago al contratista. (Solo se aplicará en caso el contratista presente la documentación correspondiente y completa presentado dentro de los 5 días calendario, contabilizados desde el primer día hábil del mes siguiente de la valorización).	0.1 UIT Por cada día de no presentación del informe para pago del contratista.	SE VERIFICARÁ DE ACUERDO A LA FECHA DE INGRESO DEL INFORME EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.
5	Demora en la presentación de los cronogramas actualizados - fechados de inicio de obra. (Los cronogramas deben ser presentados dentro de los 10 días calendario contabilizados a partir de la fecha de inicio de obra)	0.1 UIT Por cada día de no presentación de cronogramas.	SE VERIFICARÁ DE ACUERDO A LA FECHA DE INGRESO DEL INFORME EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.
6	Inasistencia del personal profesional a obra.	0.1 UIT Cada vez que suceda.	SE VERIFICARÁ DE ACUERDO A LA FECHA DE FALTA.
7	En caso el SUPERVISOR no acredite el personal propuesto dentro del plazo establecido y/o incumpla con el levantamiento de	0.1 UIT Por cada personal por cada día que no cumpla la acreditación.	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA

En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.



Otras penalidades

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	observaciones		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
8	El SUPERVISOR incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido	0.1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
9	Si el PGRLM observara cualquier partida de una valorización (del CONTRATISTA o del SUPERVISOR), y no es absuelta ni regularizada en la valorización siguiente	0.1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
10	Demora en la presentación de los cronogramas Actualizados y Reprogramados, producto de las ampliaciones de plazo Otorgados, (Los cronogramas deben ser presentados dentro del plazo establecido en el reglamento.	0.1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
11	No responder las solicitudes escritas de la Entidad en el plazo establecido	0.1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
12	La falta de vestuario y/o usar vestuario inadecuado y/o no usar el Equipo de Protección de Prevención contra COVID-19 en todo el personal y en cualquiera de las fases del contrato	0.1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
13	Por la entrega de información incompleta de las valorizaciones para pago al contratista.	0.1 UIT Por cada día de retraso	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
14	Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por inasistencia injustificada o carencia de equipos.	0.1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
15	Incumplimiento en la presentación del informe mensual u otro requerido, en el plazo establecido	0.1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20500601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 43861149




Otras penalidades

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
16	No Participación del personal clave en la obra y el NO uso del equipo de campo en obra (vehículo medio de comunicación, topógrafo, etc) establecido en los términos de referencia	0 1 UIT Cada vez que suceda	Según informe del ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
17	Demora en la presentación del Informe de revisión de la liquidación del contratista (tiene 15 días de plazo, contabilizados desde la entrega de la liquidación)	0 2 UIT Por cada día de retraso	SE VERIFICARÁ DE ACUERDO A LA FECHA DE INGRESO DEL INFORME EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.

Estas penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, o del pago final según corresponda.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, la Entidad, puede resolver el contrato por incumplimiento.

Corresponde aclarar que las únicas penalidades (distintas a la penalidad por mora) que la entidad podrá aplicar al contratista son las que se encuentran detalladas en el cuadro de otras penalidades y las bases integradas; por lo que, en atención a ello el contratista tiene conocimiento de las referidas penalidades desde la fecha en que toma conocimiento de las Bases y la firma del presente contrato; sin embargo, en el caso que el contratista las omita, será el supervisor o la entidad quien deberá disponer la corrección pertinente, a fin de evitar pagos indebidos.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20060601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42281148



apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Bolivia N°320 distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Pasaje Leticia N°548, Urb. Pay Pay, Distrito y provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.



La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario

De acuerdo con las bases integradas la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 26 días del mes de mayo del 2021



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
CESAR EDUARDO POGGI PONCE
SUBGERENTE

"LA ENTIDAD"

[Signature]

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20680601467

Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261148

"EL CONTRATISTA"



[Signature]
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General



**Municipalidad Metropolitana
de Lima**

PGRLM

PROGRAMA DE
GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA METROPOLITANA

"Año del Bicentenario del Perú. 200 años de la Independencia"

Lima, 23 de diciembre de 2021

CARTA N° -2021-MML/PGRLM-SRAF-AL

Señores:

COZAQUI INGENIEROS S.A.C

Pasaje Leticia II N° 548, Urb. Pay Pay

Trujillo. -

Asunto : Notificación de Acto Resolutivo

Referencia : Resolución de Subgerencia Regional de Administración y Finanzas N° 196-2021-MML/PGRLM-SRAF de fecha 22.12.2021

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlos cordialmente y a la vez informar que con fecha 19 de abril del 2021, el comité de selección encargado de la conducción del procedimiento de selección, adjudico la buena pro del Concurso Público N°002-2020-MML/PGRLM, la cual tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra: "Supervisión del proyecto denominado: Mejoramiento de pistas en la Av. Las Torres, tramo Circunvalación hasta el Arco de Jicamarca 4.9 Km distrito de Lurigancho Chosica, Lima - Lima - Etapa I, Código Único N°2341574", a favor de la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., la misma que quedo consentida el 04 de mayo del 2021, por el monto de S/ 838,621.58 (Ochocientos treinta y ocho mil seiscientos veintinueve con 58/100 soles), procediendo a suscribirse el Contrato N°012-2021-MML-PGRLM-SRAF.

En ese contexto, resulta pertinente señalar que, mediante el documento de la referencia, la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, hace de conocimiento de este despacho de la Resolución N°196-2021-MML/PGRLM-SRAF de fecha 22.12.2021, que resuelve:

(. .)

Artículo 1°.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra: "Mejoramiento de Pistas en la Av. Las Torres Tramo Avenida Circunvalación hasta Avenida Arco de Jicamarca 4.9 Km, distrito de Lurigancho, Lima - Lima" Etapa 1, con CUI N°2341574, de acuerdo a los siguientes montos, los mismos que se encuentran detallados en el "Resumen de Liquidación de Supervisión Anexo 1":

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Supervisión de Obra	S/225,699.46
Saldo a favor del Contratista	S/13,333.06
Total, Supervisión	S/239,032.54

(. .J".

Al respecto, el Artículo 2 del citado acto resolutivo, dispone que el Órgano a cargo de las Contrataciones del Estado, proceda a notificar la presente resolución de acuerdo a Ley

En ese contexto, a efectos de iniciar las gestiones del pago en atención al citado acto resolutivo, resulta pertinente requerir a su representada, se sirva enviar su comprobante de pago por el monto aprobado y numero de CCI debidamente firmado.

Subgerencia Regional de Administración y Finanzas
Área de Logística
Av. Bolivia N° 320 - Cercado de Lima

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngria Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General



**Municipalidad Metropolitana
de Lima**

PGRLM

PROGRAMA DE
GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA METROPOLITANA

"Año del Bicentenario del Perú. 200 años de la Independencia"

En ese sentido, de acuerdo a lo antes precisado, es oportuno correr traslado de la Resolución de Subgerencia Regional de Administración y Finanzas N°196-2021-MML/PGRLM-SRAF, para los fines que estimen pertinentes

Atentamente,



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FREDDY AREVALO TORRES
JEFE (a) DEL AREA DE LOGISTICA

FATlagv

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

Subgerencia Regional de Administración y Finanzas
Área de Logística
Av. Bolivia N° 320 - Cercado de Lima



**Municipalidad Metropolitana
de Lima**

PGRLM

PROGRAMA DE
GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA METROPOLITANA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Lima, 22 DIC. 2021

**RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° 196 -2021-MML/PGRLM-SRAF**

VISTO:

El Informe N° 975-2021-MML/PGRLM-SRI-DO recepcionado con fecha 02 de setiembre de 2021, Memorando N° 1420-2021-MML/PGRLM-SRI de fecha 02 de setiembre de 2021, el Informe N° 1378-2021-MML/PGRLM-SRAF-AL recepcionado con fecha 21 de setiembre de 2021, la Carta N° 209-2021-COZAQUI recepcionado con fecha 28 de setiembre de 2021, la Carta N° 603-2021-MML/PGRLM-SRI recepcionado vía correo electrónico con fecha 30 de setiembre de 2021, Carta N° 221-2021-COZAQUI de fecha 05 de octubre de 2021, el Informe N° 1165-2021-MML/PGRLM-SRI-DO recepcionado con fecha 13 de octubre de 2021, el Memorando N° 1658-2021-MML/PGRLM-SRI de fecha 14 de octubre de 2021, la Carta N° 683-2021-MML/PGRLM-SRI emitida con fecha 03 de noviembre de 2021, la Carta N° 270-2021-COZAQUI (D.S. N° 4322-2021) de fecha 04 de noviembre de 2021, la Carta N° 274-2021-COZAQUI recepcionado con fecha 10 de noviembre de 2021, el Informe N° 056-2021-HPC de fecha 15 de noviembre de 2021, el Memorando N° 1893-2021-MML/PGRLM-SRI recepcionado con fecha 16 de noviembre de 2021, el Informe N° 290-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de fecha 22 de noviembre de 2021, el Informe N° 075-2021-HPC recepcionado con fecha 15 de diciembre de 2021, el Informe N° 1512-2021-MML/PGRLM-SRI-DO de fecha 15 de diciembre de 2021, el Memorando N° 2209-MML/PGRLM-SRI recepcionado con fecha 16 de diciembre de 2021, el Informe N° 314-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de fecha 17 de diciembre de 2021, el Memorando N° 675-2021-MML/PGRLM-SRAJ de fecha 21 de diciembre de 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Edicto N° 254 de fecha 25 de abril del 2003, se constituyó el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana como órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima; que actúa con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, constituyendo Pliego Presupuestal N° 465, cuyo Reglamento de organización y Funciones ha sido debidamente aprobado por el Concejo Metropolitano;

Que, mediante Contrato N° 012-2021-MML-PGRLM-SRAF suscrito con fecha 26 de mayo de 2021 derivado del Concurso Público N° 02-2020-MML/PGRLM, el PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA contrató los servicios de la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C. para realizar el servicio de consultoría de la obra: "Mejoramiento de Pistas en la Av. Las Torres Tramo Avenida Circunvalación Hasta Avenida Arco de Jicamarca 4.9 Km, distrito de Lurigancho, Lima-Lima" Etapa 1, con CUI N° 2341574, con un monto contractual ascendente a S/ 838,621.58 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 58/100 SOLES) y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones establecidas en el artículo 176° del Reglamento, y una vez efectuada la entrega del terreno y desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones previstas en el RLCE para el inicio efectivo de la ejecución de la obra, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Actividades de Supervisión de campo y revisión del Expediente Técnico (A TARIFAS)	120 días calendario
Actividades de recepción de obras (A TARIFAS)	30 días calendario
Actividades de Liquidación de contrato de obra y supervisión (A SUMA ALZADA)	30 días calendario

Que, con fecha 19 de agosto de 2021, la Subgerencia Regional de Infraestructura expidió el Acta de Conformidad del pago de la Supervisión por la Recepción de la Obra, por el monto de S/ 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES);

Que, por medio del Informe N° 975-2021-MML/PGRLM-SRI-DO recepcionado con fecha 02 de setiembre de 2021, la Jefatura de la División de Obras, comunicó a la Subgerencia Regional de Infraestructura, lo siguiente, sobre la conformidad del pago a la Supervisión por la recepción de obra:

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- **"En atención a los documentos de la referencia (Informe N° 029-2021-VCD y Carta N° 154-2021-COZAQUI), se recomienda continuar con el trámite de pago a la empresa supervisora COSAQUI INGENIEROS S.A.C. por la recepción de la obra en mención, por el monto de S/ 165,000.00 (Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100 soles)".**

Que, a través del Memorando N° 1420-2021-MML/PGRLM-SRI de fecha 02 de setiembre de 2021, la Subgerencia Regional de Infraestructura, remitió los antecedentes a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas con la finalidad de continuar con el trámite de pago a la Supervisión por la suma de S/ 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES);

Que, con Informe N° 1378-2021-MML/PGRLM-SRAF-AL recepcionado con fecha 21 de setiembre de 2021, la Jefatura del Área de Logística, comunicó a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, entre otros aspectos, lo siguiente:

- **"(...) resulta necesario que la Subgerencia Regional de Infraestructura, proceda a verificar plenamente la correcta acreditación de acuerdo a la estructura de costos de la oferta económica por etapas, donde se verifican los componentes que intervienen durante la etapa de recepción (Plan Covid, Jefe de Supervisión, Asistente de Supervisión, Alquiler de Oficina, Alquiler de equipo de cómputo, alquiler de camioneta, útiles de oficina, etc.), teniendo en consideración las características del sistema de contratación utilizado el cual exige pagar la ejecución real del servicio durante la presente etapa, en relación a las funciones y actividades que como supervisión de obra le competen".**
- **"(...) la Subgerencia Regional de Infraestructura en su calidad de área usuaria determine efectivamente los días realmente ejecutados por la supervisión los cuales deberán estar debidamente acreditados a efectos de que efectúen el análisis y conformidad respectiva, tomando en consideración sus funciones que como área usuaria le competen".**

Que, a través de la Carta N° 209-2021-COZAQUI recepcionado con fecha 28 de setiembre de 2021, la Supervisión solicitó a la Entidad el pago por la Supervisión de la recepción de la obra;

Que, mediante Carta N° 603-2021-MML/PGRLM-SRI recepcionado via correo electrónico con fecha 30 de setiembre de 2021, la Entidad comunicó a la Supervisión que: **"(...) deberá acreditar los días de participación efectiva, del personal propuesto (Asistente y Jefe de Supervisión) esto debido a que la participación de dicho personal es de trece (13) días de acuerdo a los plazos establecidos en el RLCE (...)";**

Que, con Carta N° 221-2021-COZAQUI de fecha 05 de octubre de 2021, la Supervisión remitió a la Entidad: **"(...) la Nota de Crédito de la factura anterior y el comprobante de pago actualizado (factura) de su representada conforme a los plazos señalados en la (Carta N° 603-2021-MML/PGRLM-SRI);**

Que, a través del Informe N° 1165-2021-MML/PGRLM-SRI-DO recepcionado con fecha 13 de octubre de 2021, la Jefatura de la División de Obras, comunicó a la Subgerencia Regional de Infraestructura entre otros aspectos, lo siguiente:

- **"Se ha determinado que la participación efectiva de la Supervisión de Obra (COZAQUI INGENIEROS S.A.C.) en la etapa de Recepción de Obra, es de 13 días, de acuerdo al análisis expuesto y según los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en el siguiente periodo:**

01 al 05 de julio	5 días
20 de julio	1 día
27 y 30 de julio	2 días
02 de agosto	1 día
16 al 19 de agosto	4 días

- **"El monto de las actividades de la Recepción de Obra a favor de la Supervisión asciende a S/ 71,500.00 (Setenta y Un Mil Quinientos con 00/100 soles)".**
- **"Se amortizó S/ 244.51 (Doscientos Cuarenta y Cuatro con 51/100 soles)".**
- **"Se recomienda continuar con el trámite de pago respectivo (...) por las actividades de la recepción de obra del periodo antes mencionado, cuyo monto a facturar es de S/ 71,255.49 (Setenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 49/100 soles)".**

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridja Santa Cruz Diaz
Gerente General



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Que, con fecha 14 de octubre de 2021, la Subgerencia Regional de Infraestructura expidió el Acta de Conformidad del pago de la Supervisión por la Recepción de la Obra por el periodo comprendido en los días (1 al 5, 20, 27 y 30 de julio y 2, y del 16 al 19 de agosto de 2021), por el monto de S/ 71,255.49 (SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 49/100 SOLES);

Que, a través del Memorando N° 1658-2021-MML/PGRLM-SRI de fecha 14 de octubre de 2021, la Subgerencia Regional de Infraestructura, remitió los antecedentes a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas con la finalidad de continuar con el trámite de pago a la Supervisión por la suma de S/ 71,500.00 (SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) debiendo descontar S/ 244.51 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 51/100 SOLES) por concepto de amortización por adelanto directo;

Que, por medio de la Carta N° 683-2021-MML/PGRLM-SRI emitida con fecha 03 de noviembre de 2021, la Entidad, comunicó a la Supervisión que luego de la revisión a la liquidación de supervisión de la obra, se obtuvo como resultado el monto de S/ 13,333.06 (TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA TRES CON 06/100 SOLES) inc. Siendo este el saldo a favor de la Supervisión;

Que, con Carta N° 270-2021-COZAQUI (D.S. N° 4322-2021) de fecha 04 de noviembre de 2021, el Gerente General de la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C. solicitó a la Entidad el pago de la Liquidación del Contrato de la Supervisión de Obra por la suma de S/ 13,333.06 (TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 06/100 SOLES);

Que, por medio de la Carta N° 271-2021-COZAQUI recepcionado con fecha 04 de noviembre de 2021, el Supervisor solicitó a la Entidad, la devolución del monto de garantía cuyo monto asciende a la suma de S/ 83,862.18 (OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 18/100 SOLES);

Que, a través de la Carta N° 274-2021-COZAQUI recepcionado con fecha 10 de noviembre de 2021, la Supervisión comunicó a la Entidad que:

- "Aceptan y dan conformidad al monto calculado por la Entidad (PGRLM) sobre la Liquidación del contrato según Carta N° 683-2021-MML/PGRLM-SRI (...)".
- "Solicita dejar sin efecto la Carta N° 270-2021-COZAQUI, donde solicitaba el pago por liquidación de contrato de la referencia, por lo cual adjunta la nota de crédito de la factura correspondiente (...)".
- "Solicito dejar sin efecto la Carta N° 271-2021-COZAQUI, donde requeríamos la devolución del fondo de garantía del contrato de la referencia (...)".

Que, por medio del Informe N° 056-2021-HPC de fecha 15 de noviembre de 2021, el Ing. Hugo Pisfil Cayetano CIP N° 224012 comunicó a la Subgerencia Regional de Infraestructura, entre otros aspectos, que:

- "Saldo a favor de COZAQUI INGENIEROS S.A.C. asciende a S/ 13,333.06 (Trece Mil Trescientos Treinta y Tres con 06/100 soles)".

Que, mediante Memorando N° 1893-2021-MML/PGRLM-SRI recepcionado con fecha 16 de noviembre de 2021, la Subgerencia Regional de Infraestructura, remitió la documentación a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas sin presentar observaciones, con la finalidad de que el Área de Contabilidad le brinde la conformidad al saldo de la liquidación de la supervisión de la obra;

Que, con Informe N° 290-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de fecha 22 de noviembre de 2021, el Área de Contabilidad, comunicó a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas que: "(...) el saldo a favor del contratista lo determina la Subgerencia Regional de Infraestructura que asciende a S/ 13,333.06 (Trece Mil Trescientos Treinta y Tres con 06/100 soles) (...) el nuevo importe total del contrato de la Supervisión de Obra es el siguiente:



COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONCEPTO	TOTAL
Saldo a favor de la Supervisión de Obra	S/ 225,699.48
Saldo a favor del Contratista	S/ 13,333.06
Total Supervisión	S/ 239,032.54

Que, a través del Informe N° 075-2021-HPC recepcionado con fecha 15 de diciembre de 2021, el Ing. Hugo Pisfil Cayetano, comunicó a la Subgerencia Regional de Infraestructura, que el saldo a favor de la Supervisión es de S/ 13,333.06 (Trece Mil Trescientos Treinta y Tres con 06/100 soles);

Que, por medio del Informe N° 1512-2021-MML/PGRLM-SRI-DO de fecha 15 de diciembre de 2021, la Jefatura de la División de Obras, remitió los antecedentes sin observaciones, a la Subgerencia Regional de Infraestructura, a fin de continuar con el presente trámite;

Que, a través del Memorando N° 2209-MML/PGRLM-SRI recepcionado con fecha 16 de diciembre de 2021, la Subgerencia Regional de Infraestructura, remitió a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, los antecedentes del presente trámite sin observaciones, con la finalidad de que el Área de Contabilidad emita la conformidad del saldo a favor de la liquidación de la supervisión de obra, respecto al monto mencionado;

Que, mediante Informe N° 314-2021-MML/PGRLM-SRAF-AC de fecha 17 de diciembre de 2021, la Jefatura del Área de Contabilidad, comunicó a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, que el importe total de la Supervisión es el siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Supervisión de Obra	S/ 225,699.48
Saldo a favor del Contratista	S/ 13,333.06
Total Supervisión	S/ 239,032.54

Que, expresaron además que: "(...) damos conformidad al saldo de la supervisión de la presente obra (...)";

Que, a través del Memorando N° 1068-2021-MML/PGRLM-SRAF de fecha 17 de diciembre de 2021, la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas remitió sin observaciones los antecedentes a la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos con la finalidad de que emita su opinión legal y el acto resolutorio correspondiente;

Que, según el numeral 170.1 del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el DS N° 344-2018-EF: **"El Contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo se tiene por aprobada la liquidación presentada por el Contratista";**

Que, el numeral 170.2 del referido artículo dispone que: **"Si la Entidad observa la liquidación presentada por el Contratista, éste se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haberse recibido la observación, de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por Entidad";**

Que, el numeral 170.3 del artículo citado dicta que: **"cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de quince (15) días siguientes, a costo del contratista, si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida";**

Que, según el numeral 170.7 del indicado artículo: **"Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias";**

Que, revisado el procedimiento se puede determinar su cumplimiento de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado a partir del Acta de Conformidad de fecha 14 de octubre de 2021, debiendo continuar su trámite para su aprobación;



GOZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General



**Municipalidad Metropolitana
de Lima**

PGRLM

PROGRAMA DE
GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA METROPOLITANA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Que, según lo establecido en el literal k) del artículo 1° de la Resolución de Gerencia Regional N° 001-2021-MML/PGRLM-GR de fecha 07 de enero de 2021, la Gerencia Regional delegó a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas para el año fiscal 2021, la facultad de: **"Aprobar las Liquidaciones de: Contrato de Ejecución de Obra, Contrato de Supervisión de Obra, Final de Obra y Final de Proyecto, derivada de los procedimientos de selección de obras y consultoría de obras"**.

Que, de acuerdo a lo opinado por la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos mediante Memorando N°675-2021-MML/PGRLM-SRAJ de fecha 21 de diciembre de 2021, y considerando el análisis técnico especializado realizado por la Subgerencia Regional de Infraestructura, que motiva el contenido de lo mencionado en la presente resolución y en mérito a las atribuciones conferidas mediante Ordenanza N° 1029-MML, modificada por Ordenanza N° 1140-MML y contando con la visación de la Jefatura de la División de Obras, de la Subgerencia Regional de Infraestructura, de la Jefatura del Área de Contabilidad y de la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos del PGRLM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Supervisión de la obra: "Mejoramiento de Pistas en la Av. Las Torres Tramo Avenida Circunvalación Hasta Avenida Arco de Jicamarca 4.9 Km, distrito de Lurigancho, Lima-Lima" Etapa 1, con CUI N° 2341574, de acuerdo a los siguientes montos, los mismos que se encuentran detallados en el "Resumen de Liquidación de Supervisión Anexo 1":

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo Supervisión de Obra	S/ 225,699.48
Saldo a favor del Contratista	S/ 13,333.06
Total, Supervisión	S/ 239,032.54

Artículo 2°.- Encargar al Área de Logística, por ser el Órgano a cargo de las Contrataciones de la Entidad, realizar el acto de notificación de la presente Resolución, a la Subgerencia Regional de Infraestructura, al Contratista, a la Supervisión de Obra y quienes corresponda conforme a Ley, así como gestionar ante la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, su publicación en el Portal Web de la Entidad.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.




[Firma]
JOHMY SILVERA CALIXTO
SUBGERENTE



[Firma]
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

❖ Experiencia N° 03


COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
Gerente General

CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

El que suscribe, Gerente General de la empresa Contratistas Herliz S.A.C. hace constar que:

DENOMINACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA:	Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial Los Gladiolos, ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
METAS SUPERVISADAS:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Colocación de la losa de concreto $e=0.20$ m, $f'c=210$ kg/cm² ❖ Construcción de veredas de concreto $f'c=175$ kg/cm² $E=0.10$ m pasta 1:2 bruñado. ❖ Rampas de concreto $f'c=175$ kg/cm² $e=0.10$ m. pasta 1:2 bruñado.
EMPRESA QUE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE OBRA:	Cozaqui Ingenieros S.A.C.
CONTRATO N°:	051-2018-HERLIZ
MONTO DEL CONTRATO:	S/ 965,000.00 (INC IGV)
FECHA DE CONTRATO:	05/12/2018
PLAZO CONTRACTUAL:	255 días calendario
AMPLIACIÓN DE PLAZO:	0 días calendario
FECHA DE INICIO:	06/12/2018
FECHA DE CULMINACIÓN:	17/08/2019
PENALIDAD:	No incurrió en penalidad alguna

Chiclayo, 15 de octubre del 2019

Contratistas HERLIZ SAC

 José Omar Lizapabuta Grandez
 GERENTE GENERAL

COZAQUI INGENIEROS SAC

 Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL

CONTRATO N° 051-2018-HERLIZ

Conste por el presente documento el contrato para la Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial Los Gladiolos, ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, que celebran de una parte Contratistas Herliz S.A.C. con RUC N° 20487928047, domiciliado en Mza. A lote 17, Urb. Los Cedros, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, cuyo Gerente General es José Omar Lizarzaburu Grandez, identificado con DNI N° 17632661, a quien en adelante se le denominará "LA CONTRATANTE", y de otra parte Cozaqui Ingenieros S.A.C., identificada con RUC N° 20600601467, domiciliada en Pasaje Leticia II N° 548, Urb. Pay Pay, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, cuyo Gerente General es el Sr. Roberto Eduardo Carranza Zuloeta, identificado con DNI N° 46995703, a quien en adelante se le denominará "EL SUPERVISOR" en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. LA CONTRATANTE necesita los servicios de una Consultora que se encargue del servicio de Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial Los Gladiolos, ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
- 1.2. EL SUPERVISOR es una persona jurídica dedicada a la supervisión de obras de proyectos en general.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El Objeto del presente contrato es la Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de pistas y veredas en la Residencial Los Gladiolos, ubicado en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

CLAUSULA TERCERA: IMPORTE CONTRACTUAL

El importe total de la consultoría de obra, materia del presente contrato asciende a S/ 965,000.00 (novecientos sesenta y cinco mil con 00/100 soles), incluido IGV.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos serán realizados en armadas mensuales proporcionales al plazo del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de los términos de referencia y el Código Civil vigente.

COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la Supervisión. En todo caso, tendrá una duración de 255 días calendario.

CLAUSULA SÉTIMA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido por LA CONTRATANTE.

CLAUSULA OCTAVA: ADELANTOS

LA CONTRATANTE UN adelanto, el cuál no excederá del 30% del valor contractual, adjuntando su respectiva garantía según el monto que solicite EL SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR debe solicitar dicho adelanto dentro de los 8 días calendario siguientes a la firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA CONTRATANTE debe entregar el monto solicitado dentro de los siete días calendario siguientes a la presentación de la solicitud del SUPERVISOR.

Se entenderá que el adelanto a otorgar corresponde al Adelanto Directo.

CLAUSULA NOVENA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Queda establecido que EL SUPERVISOR, tiene la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, la cual viene a ser la retención de parte de LA CONTRATANTE del diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLAUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD DE LAS PARTES

EL SUPERVISOR debe mantener la confidencialidad acerca de toda la información obtenida como consecuencia directa o indirecta del presente contrato, la cual no podrá ser divulgada a terceros sin la autorización de LA CONTRATANTE dada por escrito, inclusive, después de haberse dado la conformidad a la liquidación del presente contrato y haberse otorgado por LA CONTRATANTE el certificado de prestación correspondiente.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR planeará y será responsable por garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

La Consultoría comprende lo siguiente:

Al iniciar la prestación del servicio deberá:



**CONTRATISTAS
HERLIZ S.A.C**
CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zubeta
GERENTE GENERAL

Contratistas HERLIZ SAC
José Omar Urazaburo Grandez
GERENTE GENERAL

- 11.1. Constatar e informar la condición efectiva de las áreas y su relación con el Expediente Técnico realizado.
- 11.2. Verificar las interferencias potenciales.
- 11.3. En un plazo no mayor de ocho (8) días a partir del inicio contractual de la obra deberá obligatoriamente alcanzar a LA CONTRATANTE, el cronograma de ejecución de obra valorizado mensual actualizado a la fecha de inicio de obra, además deberá informar mensualmente sobre el avance de la ejecución física y financiera de obra, caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.
- 11.4. Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnico-administrativa relacionada con la obra, así como verificar la permanencia del Cuaderno de Obra y la actualización de sus anotaciones.
- 11.5. Asumir la responsabilidad de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y de acuerdo a lo estipulado en el Expediente Técnico de la Obra.
- 11.6. Revisar todos los documentos del Expediente Técnico, confrontando lo señalado en los planos con el terreno, emitiendo el informe de COMPATIBILIDAD evaluativo dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir del inicio de la ejecución de los trabajos.
- 11.7. Controlar el Avance de las Obras a través de un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión; que solicitara al contratista de la ejecución de la obra.
- 11.8. Controlar sistemáticamente la calidad de los materiales a usarse; a fin de asegurar la calidad necesaria para que quede garantizado su uso permanente.
- 11.9. Absolver las consultas sobre ocurrencias en la obra que formule el Contratista.
- 11.10. Aprobar o desaprobado los avances y ejecución de los trabajos, anotándolos en el cuaderno de obra, así como aprobar o desaprobado los materiales empleados, la toma de testigos o pruebas y la realización de ensayos.
- 11.11. Verificar la calificación del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que actúen por cuenta del Contratista, estando facultado a remover u ordenar el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista que atente contra la correcta ejecución de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.
- 11.12. Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad del personal y demás obligaciones inherentes a su condición de ejecutor y responsable de la buena y oportuna ejecución de las obras, y en general, exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato de obra.
- 11.13. Llevar el seguimiento y control de las Pólizas de Seguro que se exige en el Contrato de Obra, así como de las Cartas Fianzas por adelantos, cuidando que se mantengan vigentes durante la ejecución de la obra y se reajusten las sumas aseguradas.
- 11.14. Elaborar conjuntamente con el Contratista, los metrados y las valorizaciones por concepto de avance de obra y otros conceptos; al igual que la Liquidación Final de Obra, luego revisará, visará, aprobará y presentará personalmente a LA CONTRATANTE estas valorizaciones y Liquidación.

COZAQUI INGENIEROS SAC
Ingrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

11.15. El SUPERVISOR procederá a la revisión de los planos y metrados post-construcción de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados (presentados por el CONTRATISTA) con el fin de presentar a LA CONTRATANTE, con su conformidad, los planos y metrados post-obra de acuerdo a la obra realmente construida, las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y la Memoria Descriptiva Valorizada de la obra ejecutada por el contratista. Los metrados post- construcción de la obra deberán estar suscritos por el SUPERVISOR y asimismo por el Ingeniero Residente y el representante legal del CONTRATISTA, dos días antes de la fecha programada para la Recepción de la Obra.

11.16. Las tareas indicadas tienen carácter obligatorio y enunciativo, más no limitativo, debiendo EL SUPERVISOR ceñirse además a las necesidades de la obra y supervisar los trabajos en su integridad, incluyendo los adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del Contrato de obra.

11.17. EL SUPERVISOR deberá presentar a LA CONTRATANTE el Plan de Seguridad de Obra elaborado por el Contratista, en un máximo de 10 días posteriores al inicio de los trabajos.

CLAUSULA DUO DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la consultoría de obra por parte de LA CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1. En caso de retraso injustificado de EL SUPERVISOR en la supervisión de la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

13.2. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = $0.10 \times \text{Monto del Contrato}$

$0.25 \times \text{plazo en días}$

13.3. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA CONTRATANTE podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL SUPERVISOR, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiese lugar.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con los términos de referencia y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Contratistas HERLIZ SAC
.....
José Omar Lizarraburo Grandez
GERENTE GENERAL

LA CONTRATANTE

.....
COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zuloeta
GERENTE GENERAL

EL SUPERVISOR

COZAQUI INGENIEROS SAC
Ingrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL

❖ **Experiencia N° 04**



COZAQUI INGENIEROS SAC
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 "AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Art. 145 –CONSTANCIA DE PRESTACIÓN (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CONTRATO :	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 12-2017-GR.LAMB/ORAD
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO – VÍA EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE LA CS. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO) DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO- LAMBAYEQUE".
MONTO CONTRACTUAL:	S/ 215,593.17 (inc. IGV)
MONTO FINAL :	S/ 187,745.76 (inc. IGV)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 280 d.c • PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE OBRA : 146 d.c (13-04-17 al 05-09-17) • PLAZO DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA : 60 d.c
RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DE CONTRATO:	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 053-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL
CONTRATISTA :	CONSORCIO LOS INCAS INTEGRADO POR: <ul style="list-style-type: none"> • ING. JULIO CÉSAR QUIROZ AYASTA • Empresa Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C • Empresa COZAQUI INGENIEROS SAC
PENALIDAD :	NO TIENE



La presente se expide a solicitud de la parte interesada para los fines que crea por conveniente.

Chiclayo, 27 de agosto de 2018

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE REGIONAL

.....
MBA. YOSIP H. MEJÍA DÍAZ
 JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
 RUC N° 20600601467
 Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 42261149



**GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 12 - 2017 - GR-LAMB/ORAD PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VIA EVITAMIENTO) Y PROLONGACION DE LA CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO) DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VIA EVITAMIENTO) Y PROLONGACION DE LA CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO) DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE con RUC N° 20479569780, debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administración debidamente facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 08-2017-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas en el ítem "P" del Art. 41 Del Reglamento de Organización y Funciones vigente, con domicilio legal en Av. Juan Tomis Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de otra parte el CONSORCIO LOS INCAS, con RUC N° 20602026681 (Integrado por el ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA, identificado con RUC N° 10267226933, con DNI N° 26722693, con domicilio en la calle Túpac Amaru N° 760, Distrito y Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque; la Empresa Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C, RUC N° 20487876578, representada por el Sr. FERNANDO QUIROZ AYASTA, identificado con DNI N° 17415760, con domicilio en la calle Túpac Amaru N° 760, Distrito y Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque; y la Empresa COZAQUI INGENIEROS SAC, con RUC N° 2060060146, representada por ROBERTO EDUARDO CARRANZA ZULOETA, identificado con DNI N° 46995703, con domicilio en la calle 5 Mz. V Lote 1, Residencial Puertas del Sol - Chachupe, Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque), quienes designan como operador tributario al CONSORCIO LOS INCAS, con RUC N° 20602026681, y como representante legal común, al ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA, con DNI N° 26722693, con domicilio en el Calle José Rodríguez Trigoso N° 110 - 2do Piso Urbanización Federico Villareal - Chiclayo, correo electrónico cquiroz2010@hotmail.com, Teléfono 976139919 /979003324; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 24 de Marzo de 2017, se adjudicó la Buena Pro del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 01-2017- GR.LAMB, para la "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VIA EVITAMIENTO) Y PROLONGACION DE LA CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO) DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO -LAMBAYEQUE" a favor del CONSORCIO LOS INCAS. Cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante Oficio N° 109-2017-GR.LAMB/ORAD-AACE, la Coordinadora del Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite el expediente de contratación con Reg. N° 2932112 y Exp. N° 02300431 para la elaboración del contrato.

Mediante Oficio N° 117-2017-GR.LAMB/ORAD/OFLO - AACE, la Coordinadora del Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite la documentación presentada por el CONTRATISTA con Reg. N° 2943882 y Exp. N° 02300431, para la elaboración y suscripción de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VIA EVITAMIENTO) Y PROLONGACION DE LA CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO) DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO -LAMBAYEQUE". Conforme a las Especificaciones Técnicas establecidos en el Capítulo III de las bases.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 215,593.17 (Doscientos Quince Mil Quinientos Noventa y Tres con 17/100 Soles), incluye IGV.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Aby. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, costos laborales, transportes, inspecciones, pruebas, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en montos mensuales, proporcionales con el Plazo de Supervisión, previa conformidad del área usuaria. De acuerdo a lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

La ENTIDAD deberá efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

El último pago será cancelado en una armada, según contrato, a la aprobación de la Liquidación de la Obra. La obligación de pago será afectada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, y estará sujeto a reajustes, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del Artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se utilizará la fórmula monómica:

$$Pr = \left[Po * \left(\frac{Ir}{Io} \right) \right]$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.

Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) a la fecha de pago de la Valorización.

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) al mes de la fecha del Valor Referencial

En caso de retraso en el pago por parte de la ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA, tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Los pagos a realizar se abonarán al Código de Cuenta Interbancario N° 011-288-000100036220-80 del Banco BBVA Banco Continental a nombre de **CONSORCIO LOS INCAS**, con RUC N° 20602026681.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION

El plazo de ejecución del presente contrato es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario, de los cuales 180 días calendario corresponden al plazo de supervisión de obra y 60 días al plazo requerido para cumplir con la liquidación técnica – financiera de obra y del proyecto respectivo.

El plazo total del contrato del supervisor comprende lo siguiente:

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE LA OBRA	PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
180 Días Calendario	60 Días Calendario	240 Días Calendario

CLÁUSULA SÉXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍAS:

Para el presente contrato el postor es una Micro y Pequeña Empresa, por lo que en aplicación del Artículo 16° del Reglamento de la Ley MYPE - D.S. 008-2008-TR, se procede a optar que como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el (10%) diez por ciento del monto total del contrato original, cuyo monto equivale a S/. 215, 593.17 SOLES. La retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

La ENTIDAD, puede solicitar la ejecución de las garantías cuando el CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar, no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMO: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es no menor a siete (07) años.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDO : PENALIDADES

EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios: F = 0.25

Así mismo, le será aplicable la penalidad establecida en el numeral 11 del Capítulo III de las Bases Administrativas.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PLANTEL TECNICO MINIMO

EL CONTRATISTA a efectos de la ejecución del presente contrato, respecto a la elaboración del expediente

GOBIERNO REGIONAL
 V° B°
 ING. JULIO CESAR GARCIA AYASTA
 DNI N° 57221433
 REPRESENTANTE LEGAL



COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
 RUC N° 20600581467
 Aby. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 42261149

Técnico, se ha designado a los profesionales siguientes, los mismos que fueron propuestos en la etapa de proceso de selección:

Nombres y Apellidos	DNI	CARGO
Ing. Julio Cesar Quiroz Ayasta	26722693	Jefe de Supervisión
Ing. Carlos Enrique Cabrera Campos	26679148	Ingeniero Asistente del Supervisor
Ing. Marco Polo Quispe Sinca	40294797	Especialista en Suelos y Pavimentos
Ing. Oscar Alejandro Velásquez Zegarra	26678126	Especialista Costos, Metrados, Programación y Valorizaciones

Sin perjuicio de lo anterior, **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la variación de los profesionales ante la **ENTIDAD**, en concordancia con lo establecido en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32°, inciso c), y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje en la Cámara de Comercio de Chiclayo, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147 y 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo Institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje (en la ciudad de Chiclayo), en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia, según lo previsto en el artículo 45.9 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMO SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Juan Tomis Stack N° 975 – Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel

DOMICILIO DEL CONTRATISTA, Calle José Rodríguez Trigoso N° 110 – 2do Piso Urbanización Federico Villareal – Chiclayo.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a los 11 días del mes de Abril de 2017.

GOBIERNO REGIONAL LAMAYECUE
SEDE REGIONAL

DA. YOSIPY MEJIA DIAZ
JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

CONSORCIO LOS INCAS

ING. JULIO CÉSAR QUIROZ AYASTA
DNI N° 76722763
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA



COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600681467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

CONSORCIO LOS INCAS



EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran de una parte: el Ing. **JULIO CESAR QUIROZ AYASTA** (34%), identificado con DNI N° 26722693, con domicilio en CALLE TUPAC AMARU N° 760 - FERREÑAFE - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE; de otra parte la empresa **Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.** (33%) con RUC N° 20487876578, representada por **FERNANDO QUIROZ AYASTA** identificado con DNI N° 17415760 y con domicilio en CALLE TUPAC AMARU N° 760 / FERREÑAFE - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE; y de otra parte la empresa **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.** (33%) con RUC N° 20600601467, representada por **ROBERTO EDUARDO CARRANZA ZULOETA** identificado con DNI N° 46995703 y con domicilio en CALLE 5 MZ. V LOTE 11, RESIDENCIAL PUERTAS DEL SOL - CHACHUPE, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; a quienes en lo sucesivo se les denominará **LOS CONSORCIADOS**; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

CLAUSULA PRIMERA - LOS CONSORCIADOS tienen por objeto social dedicarse a la consultoría de obras en general.

En ese sentido, LOS CONSORCIADOS han decidido participar en la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2017-GR.LAMB**, para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: «**MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**», en el cual obtuvieron la Buena Pro, a lo cual estiman conveniente celebrar un consorcio de derecho privado.

OBJETO DEL CONTRATO:

CLAUSULA SEGUNDA - Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en consorcio en el negocio descrito en la cláusula siguiente. En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito de obtener el beneficio económico común descrito en la cláusula décima.

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

CONSORCIO LOS INCAS



EL PRESENTE DOCUMENTO
SIDO REDACTADO EN ESTE
NOTARIAL

CLAUSULA TERCERA. El negocio a desarrollarse por el consorcio consiste en el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO – VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO – LAMBAYEQUE», materia de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2017-GR.LAMB, con un monto ofertado y de contrato de S/. 215,593.17 (Doscientos quince mil quinientos noventa y tres con 17/100 soles), bajo el sistema por tarifas, al cual corresponde un monto de S/.26,949.15 (Veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve con 15/100 soles) / Por mes

DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO:

CLAUSULA CUARTA. LOS CONSORCIADOS deciden denominar a la asociación como "CONSORCIO LOS INCAS" !

CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

CLAUSULA QUINTA. El presente contrato de consorcio es de duración determinada. En ese sentido, el periodo de duración del presente contrato es limitado, contados a partir de la suscripción del presente contrato hasta la aprobación de la Liquidación de Contrato

CLAUSULA SEXTA. En armonía con lo establecido por los artículos 138 y 445 de la Ley General de Sociedades, LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social ni denominación alguna. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES:

CLAUSULA SÉTIMA. Los otorgantes formalizan notarialmente la asociación, estableciendo la siguiente proporción de participación:

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600501467
Abg. Yngrid Yuridia Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

CONSORCIO LOS INCAS

EL PRESENTE DOCUMENTO
SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

OBLIGACIONES DE [JULIO CESAR QUIROZ AYASTA]

34% de Obligaciones

- Obligaciones vinculadas: Supervisión integral de la Obra
- Otras obligaciones: Actividades Administrativas, Financieras y aporta su experiencia como postor

OBLIGACIONES DE [Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.]

33% de Obligaciones

- Obligaciones vinculadas: Supervisión integral de la Obra
- Otras obligaciones: Actividades Administrativas, Financieras y aporta su experiencia como postor y experiencia de los profesionales

OBLIGACIONES DE [COZAQUI INGENIEROS S.A.C.]

33% de Obligaciones

- Obligaciones vinculadas: Supervisión integral de la Obra
- Otras obligaciones: Actividades Administrativas, Financieras

LOS CONSORCIADOS tendrán la facultad de fiscalización y control de los actos del negocio, por lo que cada uno de ellos podrá revisar los estados financieros, cuentas, libros contables y demás documentos que permitan conocer el estado real del desenvolvimiento económico del negocio.

DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CLAUSULA OCTAVA.- LOS CONSORCIADOS, acuerdan que la responsabilidad de la supervisión de la obra, la parte logística, administrativa y financiera del CONSORCIO LOS INCAS, así como el cumplimiento del contrato estará a cargo del consorciado **JULIO CESAR QUIROZ AYASTA**, junto con los tributos a la SUNAT que será de su entera responsabilidad.

CLAUSULA NOVENA.- LOS CONSORCIADOS, acuerdan por el presente contrato nombrar como Representante Legal hasta la liquidación de contrato al Sr. **JULIO CESAR QUIROZ AYASTA** identificado con DNI N° 26722693 con domicilio legal para efectos del Contrato en Pasaie José Rodríguez Trigoso 110 - 2do Piso - Urbanización Federico Villarreal - Chiclayo, quien tendrá las siguientes facultades.

Obligaciones y responsabilidades:

1. EN MATERIA CONTRACTUAL

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

CONSORCIO LOS INCAS

El Representante Legal tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:

EL PRESENTE DOCUMENTO
SIDO REDACTADO EN
NOTARIAL


a) Suscripción del Contrato en representación de LOS CONSORCIADOS para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO – VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO – LAMBAYEQUE» a realizarse con la entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

- b) Representar al Consorcio ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales y laborales, otorgándoles las facultades necesarias y suficientes para ejercer dicha representatividad.
- c) Presentar los documentos necesarios relacionados con Prestación del servicio.
- d) Contratar por intermedio del responsable de la administración señalado en la cláusula novena, al personal técnico y administrativo capacitado y necesario para el trabajo a desarrollar.

2. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y BANCARIA


El Representante Legal del Consorcio, podrá realizar a sola firma lo siguiente:

- a) Ordenar pagos y cobros que correspondan al negocio materia del presente contrato.
- b) Las facultades cambiarias que se detallan a continuación:
- Retirar fondos de todo tipo e instrucciones, cobrar cheques, sean en moneda nacional o extranjera, sin limitación alguna.
 - Realizar operaciones bancarias, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos.
 - Efectuar cobros de giros, transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, y otorgar cancelaciones y recibos.


Julio César Quiroz Ayala
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 45529


COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zubizarri
GERENTE GENERAL




Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.S.
Mg. Quiroz Ivarta Fernando
DNI N° 17415760
representante legal


COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600681467
Aby. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

CONSORCIO LOS INCAS



EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTE OFICIO NOTARIAL.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN:

CLAUSULA DÉCIMA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan que el CONSORCIO LOS INCAS, tendrá facturación independiente correspondiente por los pagos para el Servicio de Consultoría de obra en mención.

RÉGIMEN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS:

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan que tanto en las utilidades como en las pérdidas que arroje el negocio, serán distribuidas entre los consorciados a razón de porcentaje de la siguiente manera:

ING. JULIO CESAR QUIROZ AYASTA	34%
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	33%
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	33%

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY:

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de Chiclayo a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

Julio César Quiroz Ayasta
INGENIERO CIVIL
CIP, N° 45529

JULIO CESAR QUIROZ AYASTA
DNI N° 26722693
INGENIERO CIVIL

Mg. Quiroz Ayasta Fernando
Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.

DNI N° 17415760

Q&Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
MG. FERNANDO QUIROZ AYASTA
DNI N° 17415760
REPRESENTANTE LEGAL

Roberto Eduardo Carranza Zuloeta
COZAQUI INGENIEROS SAC
Roberto Eduardo Carranza Zuloeta
GERENTE GENERAL

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
ROBERTO EDUARDO CARRANZA ZULOETA
DNI N° 48995703
GERENTE GENERAL

Aby. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Aby. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149

[Firma]
46995703

NOTARIA: Legaliza la(s) firma(s)
y no se responsabiliza del contenido
del documento.


CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES

Julio Cesar Quiroz Ayasta - DNI: 26722693,
Fernando Quiroz Ayasta - DNI: 17415766, en calidad
de Gerente General de Q & Q Consultores y
Ejecutoras SAC, con P.E. 11521259 - Zona Reg. II - Chiclayo,

QUIENES MANIFIESTAN QUE SON LAS MISMAS FIRMAS QUE USAN EN
TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y QUE ASUMEN
PERSONALMENTE TODA RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIA JURÍDICA
DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE FIRMAN.

LA VICTORIA, CHICLAYO.

10 5 ABR 2017



[Firma]
PEDRO ABRAHAM VALDIVIA GENTRE
NOTARIO DE CHICLAYO
CNL 87

[Firma]

CERTIFICO: Que las firmas que anteceden corresponden a:

Pedro Abraham Valdivia Gentre, Gerente

General en Chiclayo: Pedro Fermán Quiroz Ayasta

Q & Q Consultores SAC

Identificados (as) con: DNI 46995703.

Patricio Chevarría NO 11215929.

Conforme al art. 108 D. Leg. 1049. El Notario no asume
Responsabilidad sobre el contenido del documento.

Chiclayo. 10 5 ABR 2017



[Firma]
Henry Macedo Villanueva
ABOGADO - NOTARIO DE CHICLAYO
Reg. CNLAM N° 23

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600601467
Abg. Yngrid Yurika Santa Cruz Diaz
GERENTE GENERAL
DNI N° 42261149



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



Id seguridad: 3076640

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Chiclayo 25 junio 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000053-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2619523-23]

VISTO:

La Carta N° 008-2018-CLI-JCQA/RL de fecha 12 de Junio del 2018 remitido por el Ing. Julio César Quiroz Ayasta en calidad de representante legal de la Supervisión de la Obra - **CONSORCIO LOS INCAS** referido a la Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra N° 12-2017-GR.LAMB/ORAD, correspondiente a la **SUPERVISIÓN del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"** SNIP 311130, del Programa de Inversiones del año 2016, ejecutada bajo la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS**;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT, de fecha 15 de Abril de 2015, se aprobó el expediente técnico **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, cuya meta del Proyecto de Inversión Pública consiste en:

Longitud de vía:	2,434.00	m
Construcción de pavimento	37,589.20	m ²
Carpeta asfáltica en caliente de	36,918.94	m ²

E=2":

Nivelación de buzones	30	Unidades
Construcción de veredas	12,045.55	m ²
Construcción de sardineles	3,440.10	m

COZAQUI INGENIEROS S.A.C
 RUC N° 20600501467
 Abg. Yngrid Yuridka Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 42261149

Con un Presupuesto Total de **S/ 6'948,290.35 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 35/100 SOLES)**, con precios al mes de Marzo del año 2016 y un Plazo de Ejecución de 240 (Doscientos cuarenta) días calendario; Modalidad de Ejecución: **CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS**; Proyecto de Inversión Pública que se compromete con cargo al Presupuesto de ingresos y Egresos del Pliego 452, Gobierno Regional Lambayeque, Unidad Ejecutora 001 Sede Lambayeque-Programa de Inversiones 2016;

Que, el Gobierno Regional Lambayeque para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, suscribió el Contrato de Obra N° 12-2016-GR.LAMB/ORAD, de fecha 16 de Agosto de 2016 con la Empresa Contratista **CONSORCIO VICTORIA**, conforme a su propuesta económica en el Proceso de Licitación Pública N° 01-2016-GR.LAMB, por el importe de **S/ 5'861,442.60 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL Y CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 60/100 SOLES)**, incluido el IGV y en un plazo de ejecución de doscientos setenta (240) días calendarios;

Que, el Gobierno Regional Lambayeque para la Supervisión del Proyecto de Inversión Pública **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 12-2017-GR.LAMB/ORAD, de fecha 11 de Abril de 2017 con la Empresa Contratista **CONSORCIO LOS INCAS**, conforme a su propuesta económica en el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 01-2017-GR.LAMB, por el importe de **S/ 215,593.17 (DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 17/100 SOLES)**, incluido el IGV y en un plazo de ejecución de doscientos setenta (240) días calendarios, de los cuales 180 días calendarios corresponden al plazo de supervisión de obra y 60 días

CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE



PERU

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



Id seguridad: 3076640

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Chiclayo 25 junio 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000053-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2619523-23]

calendarios al plazo requerido para cumplir con la liquidación técnica -financiera de obra y del proyecto respectivo, bajo en sistema de **PRECIOS UNITARIOS**;

Que, la Entrega de Terreno del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"** se realizó el día 31 de Agosto del 2016, por lo que el inicio de ejecución de obra fue el día 10 de Septiembre del 2016, y teniendo en consideración que el plazo de ejecución es de doscientos cuarenta (240) días calendarios, la fecha de término de plazo de ejecución contractual es el día 07 de Mayo del 2017;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 063-2017-GR.LAMB/PR de fecha 18 de Abril del 2017 se resuelve **APROBAR**, el Adicional de Obra N° 01 por la suma de S/ 1'081,533.09 (Un Millón Ochenta y Un Mil Quinientos Treinta y Tres con 09/100 Soles), y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 por la suma de S/ 232,689.68 (Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con 68/100 Soles), con un Adicional Neto de S/ 848,843.41 (Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 41/100 Soles) de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"** del Contrato de Obra N° 012-2016-GR.LAMB/ORAD que representa un porcentaje de incidencia respecto al monto del Contrato de 14.48182%;

Que, mediante Resolución Directoral N° 023-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 05 de Abril del 2017 la Dirección de Supervisión y Liquidación **APRUEBA** la Ampliación de Plazo N° 01, por un periodo de Veintiséis (26) días calendarios, en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, por la causal de "Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas no atribuibles al contratista", al haberse presentado trabajos adicionales ejecutados que no fueron considerados en el expediente técnico de la obra mencionada; ello en virtud a los establecido en los artículo 140° y 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por ende modifica la nueva fecha de culminación de la ejecución de la obra para la fecha 02 de Junio del 2017;

Que, mediante Resolución Directoral N° 024-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 06 de Abril del 2017 la Dirección de Supervisión y Liquidación **DENIEGA** la Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de Sesenta (60) días calendarios, en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, por considerarse extemporánea, por ende la fecha de culminación de la ejecución de la obra sigue siendo el 02 de Junio del 2017;

Que, mediante Resolución Directoral N° 042-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 11 de Mayo del 2017 emitida por la Dirección de Supervisión y Liquidación se **APRUEBA** la Ampliación de plazo N° 03, por un periodo de treinta y cuatro (34) días calendarios, en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, por ende la nueva fecha de culminación de la ejecución de la obra es el 06 de Julio del 2017;

Que, mediante Resolución Directoral N° 067-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 11 de Julio del 2017 emitida por la Dirección de Supervisión y Liquidación se **APRUEBA** la Ampliación de Plazo N° 04, por un periodo de treinta y ocho (38) días calendarios, en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA.**



COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
 RUC N° 20600501467
 Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 42261149



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



Id seguridad: 3076640

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Chiclayo 25 junio 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000053-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2619523-23]

CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", por ende la nueva fecha de culminación de la ejecución de la obra es el 13 de Agosto del 2017;

Que, mediante Resolución Directoral N° 076-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 26 de Julio del 2017 emitida por la Dirección de Supervisión y Liquidación se **APRUEBA** la Ampliación de Plazo N° 05, por un periodo de tres (3) días calendarios, en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, por ende la nueva fecha de culminación de la ejecución de la obra es el 16 de Agosto del 2017;

Que, mediante Resolución Directoral N° 083-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 22 de Agosto del 2017 emitida por la Dirección de Supervisión y Liquidación se **APRUEBA** la Ampliación de Plazo Parcial N° 06, por un periodo de Veinte (20) días calendarios, en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, por lo que la nueva fecha de culminación de la ejecución de la obra es el 09 de Septiembre del 2017;

Que, con fecha 28 de Noviembre del 2017 se suscribió el Acta de Recepción - Entrega de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, participando por el Comité de Recepción de Obras del Gobierno Regional Lambayeque designados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 083-2017-GR.LAMB/PR de fecha 21 de Marzo del 2017 los señores: Ing. Estuardo Díaz Alvarado, quien la preside, y como miembros el Ing. Carlos Arica Olivos, el Ing. William Zapata Villamonte, y el Ing. Julio Quiroz Ayasta como supervisor y el Ing. Celso Fernández Manayalle como residente de Obra, como representante legal Sra. Ruth Margarita Montenegro Bravo; así como el Ing. José de la Rosa Barba Maique como coordinador de Obra del Gobierno Regional Lambayeque, y por parte de la Municipalidad Distrital de La Victoria, el Ing. Dick Silva Ravines; quienes constataron que se ha ejecutado en concordancia al Expediente Técnico Contractual Aprobado, reflejado en los planos de replanteo, por lo que se procede a la recepción - entrega de obra, salvo vicios ocultos;

Que, mediante Adenda N° 07 al Contrato de Obra N° 12-2016-GR.LAMB/ORAD de fecha 19 de Diciembre del 2017, se reconoce el monto de S/ 452,638.47 (Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Ocho con 47/100 Soles), y la Deducción por menores metrados (no ejecutados) S/ 444,372.40 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Dos con 40/100 Soles), con un neto de S/ 8,266.07 (Ocho Mil Doscientos Sesenta y Seis con 07/100 Soles), representando una variación 0.141%, pago autorizado mediante Memorando N° 00211-2018-GR.LAMB/PR de fecha 12 de Abril del 2018 remitido por el Ing. Humberto Acuña Peralta en conformidad al Art. 175 numeral 10) del D.S N° 056-2017-EF;

Que, mediante Resolución Directoral N° 00047-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL de fecha 30 de Mayo del 2018 en su artículo primero resuelve **APROBAR** la Liquidación del Contrato de Obra N° 12-2016-GR.LAMB/ORAD de fecha 16 de Agosto del 2016, celebrado entre el Gobierno Regional Lambayeque con la Empresa **CONSORCIO VICTORIA** correspondiente a la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, con un costo total de S/ 6'925,713.43 (Seis Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Trece con 43/100 Soles), monto que comprende el contrato principal por S/ 5'861,442.60 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 60/100 Soles) monto que incluye I.G.V; por adicionales, deductivos de la obra, mayores metrados, reajustes y montos valorizados, conforme al anexo que forma parte del Expediente de Liquidación de Contrato de Obra el monto de S/ 1'064, 270.83 (Un Millón Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta con 83/100 Soles), de lo cual se ha cancelado el importe de S/ 6'793,046.75 (Seis Millones Setecientos

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
 RUC N° 206001457

Abu Yonid Yuridia Santa Cruz

GERENTE GENERAL
 DNI N° 42281149



Id seguridad: 3076640

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Chiclayo 25 junio 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000053-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2619523-23]

Noventa y Tres Mil Cuarenta y Seis con 75/100 Soles); existiendo un saldo a favor del contratista CONSORCIO VICTORIA por el importe de S/ 132,666.68 (Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 68/100 Soles);

Que, con fecha 12 de Junio del 2018 el contratista **CONSORCIO LOS INCAS** presenta la Carta N° 008-2018-CLI-JCQA/RL con la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 12-2017-GR.LAMB/ORAD de la ejecución del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", que luego de ser revisada se obtiene el siguiente cuadro de resumen:

OBRA:	*MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE*	
CONTRATISTA	CONSORCIO VICTORIA	
SUPERVISIÓN	CONSORCIO LOS INCAS	
I.	AUTORIZADO	
1.1.1	Contrato Principal (CON IGV)	
	Valorización de Supervisión N° 01 - Abril 2017	16,169.49
	Valorización de Supervisión N° 02 - Mayo 2017	27,847.46
	Valorización de Supervisión N° 03 - Junio 2017	26,949.15
	Valorización de Supervisión N° 04 - Julio 2017	27,847.46
	Valorización de Supervisión N° 05 - Agosto 2017	27,847.46
	Valorización de Supervisión N° 06 - Septiembre 2017	7,186.44
	Valorización de Supervisión N° 07 - Liquidación	26,949.15
	Valorización de Supervisión N° 08 - Liquidación	26,949.15
	TOTAL AUTORIZADO	187,745.76
II.	PAGADO	
1.2.1	Contrato Principal (CON IGV)	
	Valorización de Supervisión N° 01 - Abril 2017	16,169.49
	Valorización de Supervisión N° 02 - Mayo 2017	27,847.46
	Valorización de Supervisión N° 03 - Junio 2017	26,949.15
	Valorización de Supervisión N° 04 - Julio 2017	27,847.46
	Valorización de Supervisión N° 05 - Agosto 2017	27,847.46
	Valorización de Supervisión N° 06 - Septiembre 2017	7,186.44
	Valorización de Supervisión N° 07 - Liquidación	26,949.15
	Valorización de Supervisión N° 08 - Liquidación	0.00
	TOTAL PAGADO	160,796.61
III.	SALVO A FAVOR DEL CONTRATISTA	26,949.15
IV.	ADELANTOS	0.00
V.	PENALIDADES	0.00

Por lo que, en la Supervisión del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", se tiene que tuvo un costo total de S/ 187,745.76 (Ciento Ochenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 76/100 Soles), monto que comprende el contrato principal teniendo en consideración el sistema de precios unitarios, de lo cual se ha cancelado el importe de S/ 160,796.61 (Ciento Sesenta Mil Setecientos Noventa y Seis con 61/100 Soles); existiendo un saldo a favor del contratista **CONSORCIO LOS INCAS** por el importe de **S/ 26,949.15 (Veintiséis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 15/100 Soles)**;

Que conforme al artículo 110° del ROF del Gobierno Regional de Lambayeque actualizado con Ordenanza Regional N° 024-2015-GR.LAMB/PR, la Gerencia Regional de Infraestructura tiene 3 unidades

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
RUC N° 20600671467
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz



PERU

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



Id seguridad 30798-9

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Ch. Layo 25 junio 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000053-2018-GR.LAMB/GRIN-DSL [2619523-23]

Orgánicas Estructuradas, en la cual se encuentra la Dirección de Supervisión y Liquidación. En el artículo 110° de dicho documento de gestión se describen en forma genérica las funciones asignadas a dicha Gerencia Regional. Por su parte en el MOF se especifica la potestad normativa de la Unidad Orgánica: FUNCIONES ESPECIFICAS: ítem C) Expedir Resoluciones Directoral (primera instancia) aprobando ampliaciones de plazos en obras por contrata y liquidaciones de obras y otros de su competencia relacionadas a obras que ejecuta el Gobierno Regional Lambayeque;

Estando a las facultades conferidas por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales aprobada por Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902 y 28968, concordante con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por las Ordenanzas Regionales N° 009-2011-GR.LAMB/CR y sus modificatorias y contando con las visaciones correspondientes

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 12-2017-GR.LAMB/ORAD de fecha 11 de Abril del 2017, celebrado entre el Gobierno Regional Lambayeque con la Empresa **CONSORCIO LOS INCAS** correspondiente a la Supervisión del Proyecto de inversión Pública **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CA. LOS INCAS (TRAMO CA. CHINCHAYSUYO - VÍA DE EVITAMIENTO) Y PROLONGACIÓN DE CA. LOS INCAS (HASTA LA CA. CHINCHAYSUYO), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"**, se tiene que tuvo un costo total de **S/ 187 745.76** (Ciento Ochenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 76/100 Soles), monto que comprende el contrato principal teniendo en consideración el sistema de precios unitarios, de lo cual se ha cancelado el importe de **S/ 160,796.61** (Ciento Sesenta Mil Setecientos Noventa y Seis con 61/100 Soles), existiendo un saldo a favor del contratista **CONSORCIO LOS INCAS** por el importe de **S/ 26,949.15** (Veintiséis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 15/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica, Administración y Control Institucional, Contabilidad, Tesorería y a la Empresa **CONSORCIO LOS INCAS**.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Electrónico Institucional www.regionlambayeque.gob.pe en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29091 en su Artículo 5°

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

ING° JOSÉ DE LA ROSA BARBA MAIQUE
 CIP: 41332
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
 RUC N° 20600501467
 Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Diaz
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 42261149



COZAQUI INGENIEROS S.A.C
www.cozaqui.com



SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)

Mediante el presente suscrito, , Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz, identificada con DNI N° 42261149, Gerente General de **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**, identificada con RUC N° 20600601467, solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representado cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

Tumbes, 04 de enero del 2023

.....
COZAQUI INGENIEROS S.A.C
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
Gerente General

.....
COZAQUI INGENIEROS SAC
Yndrid Yuridia Santa Cruz Díaz
GERENTE GENERAL