
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y FACTORESDE EVALUACION 

Nº Cliente Objeto del Contrato 
Nº de 

Contrato 
Fecha de 
contrato 

Fecha 
Conf. 
Serv. 

Moneda 
Monto 

contratado 
Adicional- 

otros 
% 

Part. 
Importe 

(S/) 

Monto 
facturado 

acumulado 

1 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE JESUS 

SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA 
PAVIMENTACION DE LOS JRS. TRUJILLO, UNION, 
MONTERO, BOLIVAR, LIMA, ICA, CACERES, ARICA, 
JUNIN Y PARDO DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - 
CAJAMARCA-CAJAMARCA. 

95-2015-
MDJ 

20/10/2015 26/06/2016 Soles 39,900.00 
                    
-    

50% 19,950.00 19,950.00 

2 
GOBIERNO REGIONAL 
DE LIMA 

SUPERVISION: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO 
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA 

009-2015-
GRL 

14/04/2015 12/05/2016 Soles 450,436.68 
     

94,447.99  
56% 305,135.42 325,085.42 

3 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
LUCANAMARCA 

SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 
03, 04, 05, 07, 08 Y 09 EN LA LOCALIDAD DE 
LUCANAMARCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE 
LUCANAMARCA 

088-2016-
MDSL/A 

19/10/2016 13/10/2017 Soles 81,671.00 
                    
-    

50% 40,835.50 365,920.92 

4 
DISTRITO DE SAN 
ISIDRO 

SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO URBANO 
DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE 
ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, 
PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - 
LIMA 

086-2017-
MDSI 

29/09/2017 08/04/2018 Soles 239,230.25 
     

26,201.41  
40% 106,172.66 472,093.58 

5 
GOBIERNO REGIONAL 
LAMBAYEQUE 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL 
ANTONIO MESONES MURO DEL DISTRITO DE 
MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE - 
LAMBAYEQUE" 

002-2018-
GR-LAMB 

10/01/2018 25/10/2018 Soles 233,104.74 
       

3,023.10  
40% 94,451.14 566,544.72 

6 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
JUAN 

SUPERVISION DE OBRA: CREACION PAVIMENTCION 
DEL JR. ALAMEDA CUADRA N 01, PROL. ATAHUALPA 
CUADRA N 02 Y JR LOS HORQUITOS CD N 02, 
DISTRITO DE SAN JUAN CAJAMARCA CAJAMARCA 

012-2018-
MDSJ/GM 

13/08/2018 13/12/2018 Soles 46,219.00 
                    
-    

100% 46,219.00 612,763.72 

7 
ACTIVOS MINEROS 
SAC 

SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y 
VEREDAS DEL ASENTAMIENTO UMANO JUAN 
PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO-
YAULI-JUNIN 

GL-CC038-
2019 

09/08/2019 30/11/2020 Soles 471,895.73   211,186.51  90% 614,774.02 1,227,537.73 

8 
MINISTERIO DE 
VIVIENDA 

SUPERVISION DE OBRA: “RECONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES 
- TUMBES – CÓDIGO UNIFICADO 2434455” 

034-2021- 
VIVIENDA 

12/05/2021 10/01/2022 Soles 215,862.35    -23,677.73  50% 96,092.31 1,323,630.04 

9 MUNI DE TACABAMBA SUPERVISION DE OBRA: “MECADO DE ABASTOS” 
074-2021- 

MDT 
19/07/2021 17/12/2021 Soles 81,964.00 

                    
-    

80% 65,571.20 1,389,201.24 

TOTAL Soles 1,389,201.24 
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CoNTRATO N 009.201 S.GRUSERV|C|OS.

ADJUDICACIÓN DE MEI{OR CUANTIA N" 140.201+GRUCEP DERIVADA DEL CONCURSO PÜBLICO NO 02.201¡I.GRUCE.

CONTRATACÉN DEL SERVICIO DE:
.CONSULTORIA DE OBRA,PARA LA SUPERUSIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTR]TO DE

BARRANCA.LIMA.

por el presente contrato de servicios de Consultoría de Obra, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, con
Unico de Contribuyentes N'20530688390, con domicilio legal en Av. Túpac Amaru No 403-405, distrito de Huacho, provincia de

y departamento de Lima, debidamente representado por la C,P,C. KARIM MILAY ROMERO PEREZ, identificada con Documento
de ldentidad No 15649023, en su calidad de Sub Gerente Regionalde Administración, designada por Resolución Ejecutiva
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1-Regional N'009-2015-PRES, y facultado por Resolución Ejecutiva Regional N" 287 -2009 -PRES, a quien en adelante se le denominará
LA ENTIDAD; y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA conformado por Julca Chacon John Francis, con RUC
10408043056; Julio Cesar Quiroz Ayasta con RUC 10267226933 y Corporación Darikson Ingeniería SAC con RUC 2052541891 1 ; mn
domicilio común en Av, General Gazón 613 DPTO. 1002, Distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima y para efectos de la
notificación durante la ejecución del contrato en Calle Domingo Coloma 298 Esquina con Av, San Martin 192- distrito de Huacho, provincia de
Huara y departamento de Lima; coneo electrónico üulcaTQ@hotmail.com (para efectos de notificación), debidamente representado por su

representante legal el Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, identificado con Documento Nacional de ldentidad N" 40804305, a quien en

adelante se le denominará ELCONTRATISTA, con arreglo a los términos y condiciones establecidas en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDEI.¡TES

CON fEChA 27 dC ENErO dEI 2015, SE PrOCEdiÓ IA ADJUDICACÉil DE MENOR CUANTIA NO I4O.2OI4.GRUCEP DERIVADA DEL
CONCURSO PÜBLICO No 02-2014-GRUCE-l, para la contratación del servicio de consultoría de Obra para la Supervisión de obra
CoNSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA.LIMA, cuyos detalles e importe, constan en los
documentos integrantes del presente contrato, bajo el sistema A suma Alzada,

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto para la contratación del servicio de consultorfa de Obra para la Supervisión de obra: Construcción del

Coliseo Municipal del Distrito de Barranca-Lima, de acuerdo con lo expresado en las Bases Integradas del proceso de selección que

incluye el Expediente Técnico de Obra, Propuesta Técnica y Económica, de EL GONTRATISTA, y demás documentos derivados del

Proceso de Selección que establezcan obligaciones a EL CONTMTISTA;Josmismos forman parte del presente contrato y para su

cumplimiento se nombra al siguiente personal profesional propuesto:

NERY ALBERTO ACUNA
IDROGO

JEFE DE SUPERVTSTON (rNG. CrVrL) 42970

MIGUEL ANGEL MOSQUEIRA
MORENO

ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION

flNG.CrvrL)
67092

ARNOLD RAMSEY MENDO

RODRiGUEZ

ESPEC¡ALTSTA EN ESTRUCTURAS (rNG.

crvrL)
72135

GILBER TITO LOAYZA SOLIER
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES

SANITARIAS fl NG. SANITARIO)
78344

NAPOLINAR MATOS LOPEZ
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES

ELECTRTCAS (rNG. MECANTCO

ELÉCTRICISTA}

85814

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTMTISTA a la firma del presente contralo entrega a LA ENTIDAD, los siguienles documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N'007384-2015 de fecha 25/03/2015, emiti-

da oor el OSCE a favor de QUIROZ AYASTA JULIO CESAR

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N" 007385-201 5 de fecha 25/03/201 5, emiti-

da por et oscE a favor de coRPORAclÓt'omlrsoH INGENIERIA soclEDAD ANoNIMA cERRADA.
Constancia vigente de no estar inhabilitado para coRtratar con el Estado N" 007382-201 5 de fecha 25/03/201 5, emiti-

da oor el OSCE a favor de JULCA CHACON JOHN FRANCIS.

Solicitud indicando estar baio los alcances de la Ley No 28015, de Promoción v Formalización de la Micro v Pe-

Telefax: 01232-5302 Of. Logística
Oficina: Av. Túpac Amaru 403-405 / Huacho - Huaura

23



c)

d)
e)
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h)

i)

i)
k)

M LffI

"(I;o an L qarrr^r$*dÁ* O"a"¿¡n g Ú-I"Ira.rLnú. u to 6¿" "t*r'

queña Empresa', optando por la retención del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio de fecha 04 de febrero del 2015.

Código de cuenta interbancario N" 002-1911-2595058200757 BANCO DE CREDITO DEL PERÜ-BCP.

Copia de DNI del Representante Legal del Consorcio,

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa consorciada.
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de la empresa consorciada.
Copia del RUC de la empresa consorciada,
Declaración Jurada indicando su domicilio, para efectos de notificación durante la ejecución del contrato,
Declaración Jurada indicando dirección electrónica,

Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos.

ffi
Ej_+

glEltüt0 ntEnmt

monto total del presente contrato asciende a S/, 450,436.68 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 68/100
Nuevos Soles).

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, asÍ como todo aquello que sea necesario para la

conecta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA SUINTA: DEL PAGO

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera:

La forma de pago se realizara en armada¡ mensualeg y de manera proporcional con el plazo de eiecución de la supervisión. El

pago se encontrará supeditado a la ejecución efecliva de las actividades que el supervisor debe realizar, puesto gue no resulta razonable

exigir que la EI{TIDAD efectúe pagos sin recibir una contraprestación por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones el CONTRATISTA, la obra esté en plena ejecución y con porcentaje de
avance, motivará que se suscribirá una Adenda al Contrato de Supervisión para ajuslar el nuevo monto y/o plazo de ejecución contractual

de la Obra que realmente supervisará.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de
los diez (10) días calendario de ser éstos eiecutados, a fin que LA ENTIDAO cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los
quince ('15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la
Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

NOTA: LA FACTURACIÓN PARA LOS PAGOS RESPECTIVOS SERAN A NOMBRE DE JOHN FRANCIS JULCA CHACON RUC ilO

10408043056 QUIEN EMTNRA LAS FACTURAS RESPECTMAS POR I..AS COBRAI{ZAS CORRESPOI{DIENTES ANTE LA ENTIDAD,

CON DEPÓSITO AL CCI N' 002.19II.2595058200757 BANCO DE CREDITO DEL PERÜ.BCP.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERV¡SOR

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

Sin exclusión de las obligaciones, por la supervisión de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos legales

vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

¡ Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el perfil técnico del proyecto

declarado viable y su compatibilidad con el teneno, informando oportunamente a la Entidad sobre su observación y/o

conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.

Formular oporlunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente técnico, así como

las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.

Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el PIP

del proyecto durante la ejecución de la Obra,

Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBM FECHADO (CAOF), el calendario de adquisición de materia-

les y utilización de maquinaria y los equipos mecánicos e informar a la Entidad en forma mensual.

Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantía de Fiel Cumplimiento

del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presenta-

dos por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dlas de anticipación al vencimiento de las carias fianzas, para

que sean renovadas por el Contratista y de lo contrar¡o la Entidad debe proceder a la ejecución de las cartas fianzas, en

cumplimiento a la normatividad vigente.

Realizar el control, fiscalización e inspección de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se eje-

cuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentación que confor-

ma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente,

Telefax: 01232-5302 Of. Logfstica
Oficina: Av. Túpac Amaru 403405 / Huacho - Huaura
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CLAUSULA SETIMA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERV¡SOR

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

a

a

a

a
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Controlar estriclamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las especificacio-

nes técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suflciente de
cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo
mntratado y la calidad especificada.

Ejecutar el control físico y económico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medición en la planilla de me-

trados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilización de programas de compu-
tación.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como del personal involu-

crado en la obra, que deberán reflejarse medianle fotografías,

Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los cuales deberán indicar

delalladamente los avances fÍsicos y económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas,

Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo al-
ternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecución de obra y en la recepción de obra, el supervisor tomará en

cuenla la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del
proyecto,

Revisión, verificación de los replanteos, trazos y niveles topográficos en general de obra,

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referenle a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y

emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra,

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo,

dentro del período previsto en la normatividad, que rige los contratos y directivas de la Entidad,

Efectuar la verificación de los trabajos, para la recepción de la obra e informar sobre la solicitud de la recepción de la
obra, presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Con-

tratista, es exacta en cuanto a la culminación de la obra,

Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado

durante el proceso de ejecución de la obra,

Actuar como miembro en el comité de recepción de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el resu-

men de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra, que estén pendientes de subsanar por parle del Contratista
y los planos finales de replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepción de obra, en calidad de miembro (Asesor) del comité de recepción,

Revisar y aprobar la liquidación final de obra, que presente el Contratista, tales como los planos finales de replanteo de

obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las

normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes,

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, económica y manifestación formal documentada, de asignar a la
obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias y otros ofertados.

Compromiso de carácter inevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentación de obra para fines distintos a ella,

aún después de haber olorgado el certificado de prestaciones, sin autorización previa de la Entidad,

Efectuar la verificación para el pase de la primera valorización que el contratista cumpla con presentar copia del extracto

de presentaciones y pago expedida por la SUNAT, copia de inscripción de la obra en el ministerio de trabajo.

A partir de la segunda valorización presentara copia del extracto de presentaciones y pagos expedida por la SUNAT, así

como el aporte de contribuciones y beneficios sociales, del mes anterior al que corresponda la valorización.

Así mismo verificar lo indicado en el numeral anlerior, para el pago de la valorización final, el contratista deberá presen-

tar una constancia y/o certificado de No Adeudos por ningún concepto otorgado por la auloridad competenle y/o Juez de

Paz, del lugar donde se ejecuta la obra.

Sobre la permanencia en obra por parte de la supervisión. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas por los

funcionarios de la Entidad, será causal de Resolución de Contrato.

. Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecuten con óptima calidad, para lo

cual mantendrá su presencia directa y permanentemente en obra,
. Ser responsable de la revisión del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado viable,

compatibilidad con el teneno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe, para optimizar y

mejorar la calidad del proyecto original,

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentación para la liquidación final de la obra,

de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a

lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberá requerir al Contratista, que adopte las

medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, elfiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

Telefax: 01232-5302 Of. Logfstica
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Cautelar de ser el caso, que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de tránsi-
to y la normatividad vigente del sector conespondiente,

Ejercer un control permanenle sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados por el Contratista, comunicando a la
Entidad los vencimientos con diez (10) días de anticipación y el monto conespondiente,

Ejercer un control permanente en la ejecución de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el PlP, según el pro-

cedimiento establecido en el marco del Sistema Nacionalde lnversión Pública.

Cumplir con la elaboración y presentación oportuna de los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos adicio-
nales y/o presupuestos deductivos (de ser el caso), que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por el supervisor y residente de obra, que deberán contenér entre
otros por lo menos los siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva, justificación y/o sustento técnico y le-
gal, pronunciamiento y recomendación, presupuesto adicional y deductivo detallado, lórmulas polinómicas, porcentaje de
incidencia del presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto contraclual, especificaciones técnicas, descrip-
ción de precios unitarios, cláusula de mediciones, acta de pactación de precios, planilla de metrados y planos,

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en
el pánafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesio-

nates.

Por ningún motivo, valorizará obra adicional en la planilla de valorización de obra.

Del control de calidad de las obras y de maleriales, ordenando al contratista de la obra las pruebas de control requeridas
y los certificados de calidad, respectivamente.

De la entrega de valorizaciones, de la revisión y conformidad de la documentación entregada para la liquidación final de
obra, de la liquidación final del contrato de supervisión, en los plazos y condiciones fijados en los Contratos y en la Ley

de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respectivamente,

No tendrá autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o presupuesto adicie
nal o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

Aperturar y mantener los archivos completos de la documentación técnico€conómico de la obra, tanto en la oficina cen-

tral como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido du-
ranle el proceso de obra, conespondencias cursadas entre el supervisorcontratisla€ntidad contratante-proyectista, con-

trol topográfic0, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construcción y otras de control de calidad,

documentos administrativos, etc,

Se responsabilizará en forma total e individual por la ejecución y cumplimiento del presente contrato, no negarse a reali-

zar subsanaciones a los servicios oue hubieren sido encontrados defectuosos.

Se responsabilizará en forma lotal e individual por los enores, daños o perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras
personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia,

Ser legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios, dentro de los al-

cances del rol contractual que le ha conespondido desempeñar.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las establecidas en estos

Términos de Referencia y en el Contrato, sino además, las que conforme a Ley le conesponden, para lo cual Entidad,

iniciará acciones judiciales pertinentes de su caso,

CLAUSULA OCTAVA: DEL PLAZO DE LA EJECUC6N DE LA PRESTACÉN
El plazo de ejecución del presente contrato es de 300 dias calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida la

condición para el inicio de la ejecución de la obra.

El plazo del servicio del supervisor se iniciará conjuntamente con el inicio de la obra y cubrirá el tiempo total de la ejecución de la obra y

plazos reglamentarios correspondientes. En caso de paralizaciones de obras por causas fortuitas o de fueza mayor, los servicios del

Supervisorlambién se suspenderán, no conespondiéndole pago alguno porel periodo paralizado,

De haber ampliación y adicionales en la ejecución de obra se otorgarán las ampliaciones y adicionales al servicio de supervisión

debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

CLAUSULA NOVENA: PARTES ]NTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradoras, la oferta ganadora y los documentos

derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 1420 del
Reglamento.

CLAUSULA DÉCffiA: GARANTIAS

EL CONTMTISTA, a la firma del presente contrato señala y acredita estar bajo los alcances de la Ley N' 28851, Ley que modifica la Ley

N'28015 - Ley de Promoción y Formalización de Micro y Pequeña Empresa, optando por la retención que deberá efecluar t A ENTIDAD

del 10% del monto total del contrato como garantfa de fiel cumplimiento, que asciende al monto: S/ 10, 219.9 ( Diez Mil doscientos

diecinueve con 90/100 Nuevos Soles) durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma pronateada, con cargo

a ser devuelto a la finalización del mismo.

Telefax: 01232-5302 Of. Logfstica
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ADELANTo DIREGTo

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. De acuerdo al Art, 71 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA debe solicitar los dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripción del contralo, adjuntando a su
solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la
solicitud,

LA ENTIDAD entregará el monto solicitado dentro de los diez (10) calendario siguientes a la presentación de la solicitud del
A

el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previslo, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo

ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 1720 del Reglamento de la Ley de

cr-lusur-l oÉcrm¡ secu ro* cor¡on]l'rom oel s¡nvrcp
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será
otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al conlratista un
plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD
podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que conespondan,

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en
cuyo caso LA EI{TIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades
que conespondan.

ctAusuu oÉcrmr rencen¡: oecuR¡cÉn .lumo¡ o¡t courR¡fl sr¡
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 49o de la LEY, EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir cabalmente con las

obligaciones pactadas derivadas de la formalización del presente contrato, sujetándose a la disposiciones establecidas en los Artículos

41o y 42o de la Ley 27444, tey del Procedimiento Administrativo General, así como las establecidas en la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por Decreto Legislativo No 10,|7o, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado, en caso de

incumplimiento, conforme al Articulo 51', Numeral 51.2, de la mencionada Ley.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSAB]LIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,

conforme a lo dispuesto por el articulo 50o de la Ley de Contrataciones del Estado,

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTMTISTA es de 2 años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DÉCIMA SUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de

ser el caso, del monto del item que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 1650 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado,

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0.10 x Monto

0.25 x Plazo en días

Donde:

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ftem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán

obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenla, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Confataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás

Telefax: 01232-5302 Of. Logística
Oficina: Av. Túpac Amaru 403405 / Huacho - Huaura
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Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección la entidad ha considerado la aplicación de otras penalidades

según lo establece el Articulo 166' del reglamenlo. Las penalidades en tanlo por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente
tabla:
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1
AUSENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO COMO JEFE DE SUPERVISION.
Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentre de forma permanente en la supervisión de la
eiecución v eouioamiento de la obra, La oenalidad oor cada día de ausencia

0.20/o

2

AUSENCIA DE LOS DEMAS PROFESIONALES PROPUESTOS.
Ausencia del asistente de supervisor de acuerdo al (%) de participación ,La multas será por

cada día de ausencia
0.1To

INFORMES DE AVANCE DE ESTUDIO Y OBM, DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE
TECNICO, ESPECIALES Y OTROS SOLICITADOS POR 1-A ENTIDAD Y OTROS.
Cuando el Supervisor presenta en forma extemporánea los informes de avance de obra, de
conformidad del expediente técnico, informes especiales solicitados por la Entidad, culminación
de obra, liquidación de obra, dentro del plazo establecido en las Bases, la ley y el Reglamento.
La multa es oor cada dÍa de atraso.

0.3 7o

4

VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PL.AZO, ADICIONALES Y OTROS INFORMES CON
DOCUMENTACION INCOMPLETA.

Cuando la Supervisión tramite la valorización de avance de obra, ampliaciones de plazo (de ser
el caso), adicionales (de ser el caso), y otros, con documentación sustentatoria incompleta, que
perjudique su trámite normal, sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan derivar a la
Suoervisión por dicha demora, La multa es oor cada documento faltante,

0.3 %

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN I¡S BASES
I-A LEY Y SU REGI-AMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Cuando la Supervisión incumple los plazos y procedimientos establecidos en las Bases
(Supervisión y Ejecución de Obra), la Ley y su Reglamento, relativo a todos los actos
administrativos, desde la suscripción del Contrato de Supervisión hasta la Liquidación de los

servicios, La multa es oor cada día de atraso incurido.

0.2Y0

h

Enores de Cálculo en las Valorizaciones,

El plazo para la subsanación de los enores de cálculo de las valorizaciones será de un máximo

de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación por parle de la entidad sea

eleclrónicamente y/o ffsicamente mediante documento, Caso contrario será aplicable la
oenalidad.

0,3 %

7

Elevar consultas y/u observaciones a la entidad sin agregar altemativas de solución suscritas
por sus especialistas y sus recomendaciones,

La penalidad será Dor cada insreso deficiente del expediente a la entidad

0.5 %

Presentar consultas, informes, (de ser el caso) al Gobierno Regional de Lima, sin adicionar un

informe técnico de forma sustentada, clara y suscritos por los especialistas, dando a conocer

las allernativas de solución,
0.3 %

a

No atender oportunamente los informes especiales, consultas efectuadas por el Gobierno

Regionalde Lima.

El plazo para remitir los informes antes mencionados será de un máximo de dos (02) días

hábiles contados a partir de remisión (comunicación) física y/o notificación electrónicamente de

la solicitud por parte de la entidad.
Caso de incumolimiento se aolicara la oenalidad.

0.3 %

10

Por cambio del Jefe de la Supervisión y demás profesionales propuestos,

Se eximirá de la penalidad solo por los siguientes motivos,

con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo

lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud.

2Yo

11

,RUEBAS Y ENSAYOS

)uando la supervisión no verifique las pruebas o ensayos oportunamente extraídos por la
;ontratista para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. Por cada prueba o

1Yo
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clAusuu oÉcrur sÉrm* nesotuclótt o¡t cotnRnto
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del
Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artlculo
169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ctAusutl oÉclMt oclrvr: Rgspo¡¡s$il-ro¡o o¡ LAs plRlEs
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios

ocasionados, a través de la indemnización conespondiente, Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas conespondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente

contrato.

CLAUSULA DECTMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y

demás nqrmativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente,

cuando conesponda, y demás normas de derecho privado.

ctAusuu vGEsiliA ueuro¡clón o¡r cournnro o¡ consulronl¡ or oeRA
La liquidación del contrato de consultoria de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado,

cúusur.r vrcÉsrmn pnrmen* sor-ucór oe comnovensns

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitaje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la

etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 1440, 17V,175o, 176o, 1770, 1790 y 1810 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en

caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

El laudo aóitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia,

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PI'BLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta

formalidad,

CLAUSULAVIGESIMATERCERA: DOi,IICILIO PARA EFECTOS DE LA EJEGUCÉN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMlClLlO DE LA ENTIDAD: Av, Túpac Amaru No 403 - 405, distrito de Huacho, provincia de Huara, y departamento de Lima.

DOMlClLlO DEL CONTRATISTA: Calle Domingo Coloma 298 Esquina con Av, San Martin 192- distdto de Huacho, provincia de Huara y

departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una

anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Tefefax: 01232-5302 Of. Loglstica
Oficina: Av. Túpac Amaru 403-405 / Huacho - Huaura
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TNTRODUCCION

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE ¡rSÚS tU¡,nÍA, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA, A LOS CUATRO nÍ¡s DBL MES DE FEBRERO Osr"-AÑo

DOS.MIL QUINCE, CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUcIÓ¡ DE I-IN

CONSORCIO, CUYOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE IDENTIFICAN A

CONTINUACIÓN:
.ELSR.QUIRozAYASTAJULIOcEsAR'PERUANO,MAYoRDEEDAD,

IDENTIFICADOcoNDÑ|26722693,RUC|0267226933,INGENIERoCIVILcoN
DOMICILIO EN CALLE TUPAC AMARU #760 DISTRITO DE FERREÑAFE'

PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE' :: = =:: =

LA EMpRES; coRpoRAcIóN DARTKsoN TNcEMERÍA socrEDAD .LNÓxr*r¡'

CERRADA CON RUC 2O5254I8}TI, REPRESENTADO POR EL SR' CHUTES

CI{UYES ALFREDO IGNACIO' PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO

CON DNI 03s81476,Y CON DOMICILIO LEGAL COMÚN EN CAL' SUCRE NRO' 1131

sEc. BARRIO SUR (A UNA CUADRA HOSPITAL APOYO III MINSA) PIURA -
SULLANA - SULLANA' Y : : = : = : : : : : : : : = : : = = : : = : : = = : = : = : : :'

- EL SR JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS, PERUANO, MAYOR DE EDAD'

IDENTIFICADOcoNDNI40804305,RUC10408043056,INGENIERoctVILCoN
DOMICILIO EN LA AV. GENERAL GARZÓN + OT: DPTO. 1002, DISTRITO DE JESÚS

MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. :: =:: =::: =:: =: =::'

QUENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A QUTENES EN LO SUCESIVO SE LES

!::":':Y:"i=":"T:::T::==:::::=::::::::::=::::1::ji::=
PRIMERA..LAsPARTES,HANDECIDIDOCELEBRARIJNCONTRAT0ASOCIATIVo'
BAJO LA MODALIDAD DE *CONSORCIO'' CON EL OBJETO DE EJECUTAR' LA

óÑtmoRiA DE LA ADJIDIcAcIÓN DE MENOR cUAI\tTÍ¡' N" r40-aor4tGRL/CEP

(PRIMERAcoNvoCAToRIA)DERIVADADELCoNcURsoPUBLIC0N"02.20l+
cRL/cE, pARA 

"e 
-iup"nü'srÓN on LA oBRAz "CqNSTRUCCIÓN DEL CSLISES

vy:::::::::v:i:::y:::'v::'::=:-=:::::::::::::::::::
SEGUhIDA.. LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN DENOMINAR A LA

oRcANtzACIÓN QUE POR ESTE ACTO CONSTITUYEN: "G0NSORCIO SUPERVISOR

:¡úÑ::I:':::t:::"=:*.*"":::Ti"i::::T1:'j3lir3'!1
TERCERA..DELDoMIcILIo..LoSCoNSoRCIADosACUERDANFIJARELDOMICILIo
COVTÚN DEL CONSORCIO EN LA AV. GENERAL GARZÓN + OT¡ DPTO' 1OO2' DISTRITO DE

rgsús rr,r¡nÍ¡, pRovINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. : : = = : : : : = : : : = = : : :

=-::=:::=::===::===:::==::::=:=:::====::::==:::=::'
CUARTA.- DEL PLAZO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO' ES POR EL TIEMPO

DE DURACTO* o" * COouSUtrOnÍe QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA PRIMERA

DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LOS CONTRATANTES CONVENGAN

:".ty::::3i::"=T:":I":i:"=1Yyl::=:::=::::::::::::
QUTNTA-- DA LA ADMTNISTn¿.crÓn - LA ADMIMSTn¡cIÓN rÉcNtc¡ v t',ocÍsnce

DEL *CONSORCIO SIIPERVISOR BARRANCA"' eSr¡nÁ A CARGO DE LOS

CONSORCIADOS: QUIROZ AYASTA ruLIO CebeR' EMPRESA CORPORACTÓN oegSON

ncrNmRÍo socte;eo ¡NóNruA CERRADA (REPRESENTADA PoR CHUYES CH{rvES

rg
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tgfiDo
TGNACTO) Y JULCA CIrACÓN JOHN FRANCTS. pOR LO T

QIIE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚÑ DEL
ESTARÁ A CARGO DEL SR. JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS,IDENTI

TODOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DEBERÁN
INFORMARSE AL CONSORCIO OPORTIINAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y
DAR.LAS DIRECTTVAS CONVENIENTES AL CONSORCIO. =: =: =: -:::: = - = = =: =
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA. DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES: :::::: :::: =:::: ::: : :::: =: :::::: :::
A) RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO. :: =:::::::
B) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGLIENTES: = : : : : : : : : : = : : = : : : : : : : : :
CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN BENEFICIO DEL

DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERES DEL

Éco¡¡-rnerAR Eeurpo DE pRoFESToNALES y rÉcNrcos pARA REALTzAR TRABAJoS DE
CONStjLTOzuA DE OBRAS.: ::::: ::::::::: :::::::: :: :::: ::
CONTRATA& SUSPENDE& SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL
PERSONAL DE TRABAJADORES DEL CONSORCIO: =:: =: = =: =: =: =::: =::::
FIJAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS = = : = = : : : - : : : : : : : = : : : : : = : : : :
ALQUILAR EQUPOS DE INGENIERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORÍA
DE OBRAS. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : = : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE. AUTORIDADES

F

ü f n LoCALES, IoLICIALES, TDICIALES, puBLICAs, LABoRALES, MUMCIeALES, CIVILES,

5 T g Y EN GENERAL, ANTE ToDA PERSoNA NATURAL O ruRÍpIcA, QUE REQUIERA EL

€ ;i INTERÉS AsocrArrvo.:::::: ::::::::: =:=:::::::::::::: =:
rS€ A SoLA FIRMA PUEDE CoBRAR CI{EQUES, APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS Y

g
g

¡1 TODO MANEJO FTNANCTERO QUE EL CONSORCTO NECESTTE PARA EL EJERCICIO DE

: :: :: :::::: :::: ::::: :: ::: :: =: : ::: :
SEXTA.. LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE VIGILAR,
CoNTROLA& DrRrGrR y E)CGrR EL CUMPLIMTENTO DE LOS REQT.ISTTOS NECESARIOS

?,{RI\f,A'COI\¡CTIJSTÚNT'EAA'Cü\TSUTTURÍA. : : : : : : : : : : : _ : : : = : : : : : : :

súprrna¡*. DE LAS OBLIGACIONES.- A CONTINUACIÓN SE PRECISA LAS

OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO:

QUIROZ AYASTA JULIO CESAR:
. RESPONSABLE DECONTROL TÉCNICO.
. RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO.

CORPORACTÓN ONNTKSON INGENIERfA SOCIEDAD ¡XÓT.ilMA CERRADA
r RESPONSABLEDECONTROLTÉCNICO.
. RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO.

JULCA CHACÓN JOHN FRANCIS
. RESPONSABLE DE CONTROL TÉCNICO.
r RESPONSABLE DE CONTROL ECONÓMICO Y RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓTUTCA.

OCTAVA.- DE LA PARTTCIPACIÓN. BENEFICIOS Y UTILIDADES.. LAS UTILIDADES Y
BENEFICIOS GENERADAS POR EL DESARROLLO DE LAS ACTTVIDADES DEL
*CONSORCIO SIIPERVISOR BARRANCA'. PREVIA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS
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SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS 
EN EL JR. MIRAFLORES, CUADRAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 

09 EN LA LOCALIDAD DE LUCANAMARCA, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE LUCANAMARCA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA 
R U C 20213832361 

HUANCA SANCOS- AVACUCHO 
*AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 

CONTRATO N" 088 -2016-MDSUA 

C O N T R A T O D E S E R V I C I O S D E S U P E R V I S I O N D E O B R A : " C R E A C I O N D E P I S T A S Y 
V E R E D A S E N E L J R . M I R A F L O R E S , C U A D R A S 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 E N L A 
L O C A L I D A D D E L U C A N A M A R C A , D I S T R I T O D E S A N T I A G O D E L U C A N A M A R C A -
H U A N C A S A N C O S - A Y A C U C H O " . 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoria de obra 
S U P E R V I S I O N D E O B R A : " C R E A C I O N D E P I S T A S Y V E R E D A S E N E L J R . M I R A F L O R E S , 
C U A D R A S 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 E N L A L O C A L I D A D D E L U C A N A M A R C A , 
D I S T R I T O D E S A N T I A G O D E L U C A N A M A R C A - H U A N C A S A N C O S - A Y A C U C H O " , que 

celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA, en 
.,-^J^¡¡5J>v) adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20213832361, con domicilio legal en plaza principal S/N. 

/ ' ^ ' t f í ^ f e u c a n a m a r c a , representado por su Alcalde Sr. H E C T O R F I L F R E D O Q U I S P E H U A R I P A U C A R , 
entificado con DNI N° 28312737, y de otra parte consorcio " J H " , integrado por: 

H E L M E R E V A N A N T A C A S R U C : 10404218170, con domicilio legal en MZA 5K LOTE. 

3 SEO. PRIMERO PJ SAN FCO TABLAD LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 

con participación de 50.00%. 

J O H N F R A N G I S J U L C A C H A C O N , R U C 10408043056, con domicilio legal en AV. 

GENERAL GARZON NRO. 613 DPTO. 1002LIMA - LIMA - JESUS MARIA, con 

participación de 50.00%. 

Debidamente representado por su Representante Legal del consorcio, Sr. HELMER EVANAN 

T A C A S con DNI 40421817, según poder inscrito del contrato de consorcio, con domicilio legal 

^ n MZA. 5K LOTE. 3 SEC. PRIMERO PJ SAN FCO TABLAD LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL 

•?&/TRIUNFO, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 

condiciones siguientes: 

C L Á U S U L A P R I M E R A : A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 06 de octubre del 2016, el comité de selección adjudicó la buena pro de la 
zADJUDICACIÓN S I M P L I F I C A D A N ° 010-2016- M D S L / C S para la contratación de 

í ^ S U P E R V I S I O N D E O B R A " C R E A C I O N D E P I S T A S Y V E R E D A S E N E L J R . M I R A F L O R E S , 
| ^ " C U A D R A S 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 E N L A L O C A L I D A D D E L U C A N A M A R C A , 
| § H D I S T R I T O D E S A N T I A G O D E L U C A N A M A R C A - H U A N C A S A N C O S - A Y A C U C H O " a 
^ i ^ C O N S O R C I O JH , cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
^ ^§ ) resen te contrato. 

^ ^ ^ L Á U S U L A S E G U N D A : O B J E T O 
£ El presente contrato tiene por objeto S U P E R V I S I O N D E O B R A " " C R E A C I O N D E P I S T A S Y 

V E R E D A S E N E L J R . M I R A F L O R E S , C U A D R A S 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Y 09 E N L A 
L O C A L I D A D D E L U C A N A M A R C A , D I S T R I T O D E S A N T I A G O D E L U C A N A M A R C A -
H U A N C A S A N C O S - A Y A C U C H O " . 

C L Á U S U L A T E R C E R A : M O N T O C O N T R A C T U A L 
El monto total del presente contrato asciende a SI. 81,671.00 ( O C H E N T A Y U N M I L 
S E I S C I E N T O S S E T E N T A Y U N O C O N 00/100 S O L E S ) , que incluye todos los impuestos de 
Ley. 
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Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: D E L P A G O 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en pagos 

^^^^^periodos de valorización mensual, luego de la recepción formal y completa de la 
' I pocumen tac ión correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la 
/^ fLey de Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
,<^Ü[s¡¡í^>^,^conformidad délos servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

^ ^ ; o n t r a t o para ello. 

, jBfi caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
4 ' f üe rza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 

t^-' establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

y^M^X CLÁUSULA QUINTA: D E L PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
plazo de ejecución del presente contrato es de 120 (ciento veinte) días calendarios, el 

mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el 
lumeral 3.5 de la sección general de las bases de la obra. 

CLÁUSULA S E X T A : P A R T E S INTEGRANTES D E L CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como 
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para 
las partes. 

C L A U S U L A SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

De fiel cumplimiento del contrato: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato. 

"De fiel cumplimiento del contrato: SI. 8,167.10 (Ocho Mil Ciento Sesentisiete y 10/100 soles), 
a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número 
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del 
mismo". 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
"LA ENTIDAD no otorgará adelantos directos del monto del contrato original. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN D E L SERVIC IO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Jefe de 
Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de 
cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo 
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD 
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la 
conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose las penalidades respectivas. , 

: L Á U S U L A U N D É C I M A : D E C L A R A C I Ó N J U R A D A D E L C O N T R A T I S T A 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento. 

C L Á U S U L A D U O D É C I M A : R E S P O N S A B I L I D A D P O R V I C I O S O C U L T O S 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

^^>í>.'\posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
' Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 

^0^/ El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Siete (7) años contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

<:;ÚlMStfS. C L Á U S U L A D É C I M O T E R C E R A : P E N A L I D A D E S 
<í̂ i>i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

leí contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
itraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto 
F X Plazo en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que_ 
debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el 
artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

MULTA 

• PENALIDADES (respecto al monto del 
Contrato de 
Supervisión) 
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PENALIDADES 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el supervisor permita o no informe a la Entidad inmediatamente 
ante cualquier incumplimiento o desobediencia del Contratista por el 
uso de materiales o equipos en la obra de una calidad diferente a la 
exigida en el expediente técnico. La multa será por cada tipo de material 
o equipo utilizado. 

ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, CON ERRORES Y/O 
TARDÍA 
Cuando el SUPERVISOR entregue documentación incompleta y/o con 
errores a la exigida, o de manera tardía a lo indicado en las bases, 
contrato y Ley de Contrataciones y su Reglamento, perjudicando el 
trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización 
del expediente técnico, informes mensuales, informe final, 
valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, 
presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra 
valorizado y la programación PERT-CPM correspondiente, calendario 
de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM 
correspondiente, etc.), la multa será por cada trámite documentarlo. 

NO ENTREGA DE INFORMACIÓN 
Cuando el SUPERVISOR omita realizar la entrega de la documentación 
señalada en las bases, contrato, y normas vigentes, perjudicando el 
trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización 
del expediente técnico, informes mensuales, informe final, 
valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, 
presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra 
valorizado y la programación PERT-CPM correspondiente, calendario 
de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM 
correspondiente, etc.), la multa será por cada omisión, pudiendo 
además la ENTIDAD resolver el contrato. 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA 
OBRA 
Cuando el SUPERVISOR no cumpla con absolver o elevar a la 
ENTIDAD, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su 
Reglamento. La multa será por cada día incumplido. 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando la supervisión permite los trabajos que realizan el personal 
obrero sin los equipos de protección personal (EPP) adecuados y ATS 
del trabajador y permisos de trabajos establecidos, incumpliendo las 
normas vigentes. La multa es por cada día. 

MDLTA 

(respectn al monto del 
Contrata de 
Supervisión) 

ENSAYOS, PROTOCOLOS Y PRUEBAS 
Cuando el SUPERVISOR no realice los ensayos, protocolos y pruebas 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos 
ejecutados por el contratista. La multa es por cada incumplimiento 
mensual. 

EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 
Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentra en forma permanente 
en la obra, salvo ausencia justificada y con autorización de la Entidad. 
Asimismo, cuando el Jefe de Supervisión no informe inmediatamente 

1/250 

1/250, 

1/100 

1/500 

1/500 

1/250 

1/1000 
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10 

13 

14 

PENALIDADES 

la Entidad ante cualquier ausencia injustificada del Residente de Obra, 
no hacerlo significa incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
La multa es por cada día injustificado de inasistencia del Jefe de 
Supervisión o incomunicación de inasistencia del residente de obra 
respectivamente. 

VALORIZACIONES Y METRADOS 
Cuando el SUPERVISOR, apruebe metrados de partidas no ejecutados 
o proyectadas en la valorización presentada. La multa es por cada 
partida involucrada. 

PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA 
Cuando el SUPERVISOR apruebe prestaciones adicionales de obra, sin 
la autorización de la ENTIDAD. La multa es por cada día de ejecución 
de dicha prestación no autorizada. 

INFORMES Y ENTREGABLES DE OBRA 
Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega de los informes 
mensuales, revisiones o pronunciamientos en consultas de obra, 
valorizaciones, liquidación de obra o de supervisión, ensayos y pruebas, 
solicitud de adicionales, solicitudes de ampliaciones de plazo, e informe 
final de supervisión, que La multa es por cada día de atraso. 

ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO DE AVANCE DE OBRA 
Cuando el SUPERVISOR omita la entrega de material gráfico del 
avance de Obras en su oportunidad. La multa es por cada oportunidad 
de omisión. 

INFORMAR HECHOS FALSOS 
Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, ensayos, avances de 
obra, culminación de obra, subsanación de observaciones, calidad de 
los materiales, cumplimiento de obligaciones del Contratista, metrados, 
etc, dando cuenta de hechos falsos que perjudiquen a la Entidad. La 
multa es por cada hecho falso informado. 

MULTA 

(respectn al mnntD del 
CnntratD de 
Supervisión) 

NO INFORMAR HECHOS RELEVANTES 
Cuando el SUPERVISOR no informe a la Entidad sobre hechos 
relevantes de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en 
perjuicio de la Entidad. La multa será por cada hecho que no informe. 

CAMBIO DE PROFESIONALES 
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal 
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por 
no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. La penalidad será de 0.75 de la U.I.T , vigente, por cada 
día de ausencia del personal 

1/500 

1/750 

1/500 

1/500 

1/250 

1/250 

0.75*U.I.T. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

< -

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

C L Á U S U L A D É C I M O C U A R T A : R E S O L U C I Ó N D E L C O N T R A T O 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso 
c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento De darse 

I caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

L Á U S U L A D É C I M O Q U I N T A : R E S P O N S A B I L I D A D D E L A S P A R T E S 
uando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta 
la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 

' y''^^^t>iiñ¡¡>S° señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
/^"^^^^^^s^emás obligaciones previstas en el presente contrato. 

I L Á U S U L A D É C I M O S E X T A : M A R C O L E G A L D E L C O N T R A T O 
! ^ ó l o en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, 
cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

^ a ^ g ^ C L Á U S U L A D É C I M O S É T I M A : S O L U C I Ó N D E C O N T R O V E R S I A S 
"^"^Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 

|i i iediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
y?/ 

^^ 'Cua lqu ie ra de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 
147y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 
45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro 
ico del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento 

^ § de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se 
-> l ^ r - Q llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias 

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45 . 9 del aiticulo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

C L Á U S U L A D É C I M O O C T A V A : F A C U L T A D D E E L E V A R A ESCRITURA P I J B L I C A 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 

C L Á U S U L A D É C I M O N O V E N A : D O M I C I L I O P A R A EFECTOS DE L A E J E C U C I Ó N 
C O N T R A C T U A L 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL S/N. LUCANAMARCA. 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: PASAJE BELAUNDE Mz 5 K Lt 03 TABLADA DE LURIN-
VILLA MARIA DEL TRIUNFO-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTIAGO DE LUCANAMARCA 
R U C NS 20213832361 

HUANCA SANCOS-AVACUCHO 
*AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU" 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en Lucanamarca, a los 19 días del mes 
de octubre del 2016. 

R EVANAN T A C A S 

"EL CONTRATISTA" 
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SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO URBANO DE LOS 
PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO 

EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, DISTRITO DE SAN 
ISIDRO - LIMA - LIMA
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 047-2017-CS/MSI – BASES INTEGRADAS 
Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO URBANO DE LOS 
PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5, II ETAPA, PLAZA ALDANA, 
DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA” 

 

 

35 

 
 

74

JOHN
Línea

JOHN
Línea



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
PRINCIPAL DEL CERCADO DE MANUEL ANTONIO MESONES 

MURO DEL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO -
 FERREÑAFE - LAMBAYEQUE" 
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SUPERVISION DE OBRA: CREACION PAVIMENTCION DEL JR. 
ALAMEDA CUADRA N 01, PROL. ATAHUALPA CUADRA N 02 Y 

JR LOS HORQUITOS CD N 02, DISTRITO DE SAN JUAN 
CAJAMARCA CAJAMARCA
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SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS 
DEL ASENTAMIENTO UMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE 

SANTA ROSA DE SACCO-YAULI-JUNIN
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Contrato : GL-C-038-2019, de fecha 09.agosto.2019 Valor Referencial:  S/ 524,328.59 (Inc. IGV)

Entidad : ACTIVOS MINEROS S.A.C. (AMSAC) Valor Contratado: S/ 471,895.73 (Inc. IGV)

Supervisión 

de la obra
Plazo de Ejecución : 210

Dias 

Calendario

Supervisor : CONSORCIO 3JC - RUC: 20605082247 161
Dias 

Calendario

Sistema de Contratación: TARIFAS RETENCIÓN 10% por Garantía de

    Fiel Cumplimiento : S/ 47,189.57 (Inc. IGV)

Valorización PERIODO FACTURA Monto Monto Retención 10% Detracción AMSAC a PAGADO en CUENTA de 3JC ESTADO 

N° N° Programado Ejecutado Fiel Cumplimiento SUNAT DEPOSITAR DE 

S/ S/ S/ S/ S/ S/ Fecha PAGO
CONTRATO PRINCIPAL   y    POR AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO (AEP) POR COVID-19

1 SEPTIEMBRE.2019 E001-2 65,640.00 65,640.00 15,572.56 7,877.00 42,190.44 42,190.44 13/11/2019 Cancelado

2 OCTUBRE.2019 E001-3 67,828.00 67,828.00 15,572.56 8,139.00 44,116.44 44,116.44 2/12/2019 Cancelado

3 NOVIEMBRE.2019 E001-4 65,640.00 65,640.00 14,437.33 7,877.00 43,325.67 43,325.67 18/12/2019 Cancelado

4 DICIEMBRE.2019 E001-5 67,828.00 67,828.00 1,607.12 8,139.00 58,081.88 58,081.88 31/01/2020 Cancelado

5 ENERO.2020 E001-6 67,828.00 67,828.00 8,139.00 59,689.00 59,689.00 4/03/2020 Cancelado

6 FEBRERO.2020 E001-7 63,452.00 63,452.00 7,614.00 55,838.00 55,838.00 21/04/2020 Cancelado

7 MARZO.2020 E001-8 61,264.00 32,820.00 3,938.00 28,882.00 28,882.00 18/09/2020 Cancelado

( * ) AEP - COVID 19 E001-12 267,091.71 252,046.24 30,246.00 221,800.24 221,800.24 26/11/2020 Cancelado

8 AGOSTO.2020

Liquidación 12,415.73

TOTAL  S/ 738,987.44 683,082.24 47,189.57 81,969.00 553,923.67 553,923.67

( * ) : Monto aprobado por la Entidad AMSAC, para reconocimiento por la Ampliación Excepcional de Plazo por COVID-19, conforme Resolución de Gerencia General 051-2020-AM/GG

MONTO FACTURADO A CONSIDERAR:  S/   = 683,082.24

SON: Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Ochenta Y Dos Con 24/100 Soles

: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, 

DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN

CUADRO RESUMEN: CONTROL DE PAGOS A CONSULTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

BANCO  BBVA

Ampliación Excepcional de Plazo 

(AEP) por COVID-19:
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14/10/2019 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1571075704399 1/1

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247 

E001-2 

Sub Total
Ventas : S/ 55,627.12 

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00 
Valor Venta : S/ 55,627.12 

ISC : S/ 0.00 
IGV : S/ 10,012.88 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros

Cargos : S/ 0.00 

Otros
Tributos : S/ 0.00 

Importe
Total : S/ 65,640.00 

 
CONSORCIO 3JC  
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 14/10/2019 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
RUC : 20103030791 

Establecimiento del
Emisor :

AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO N 01 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA

OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE
SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.09.2019 AL
30.09.2019

55627.118 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100
SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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14/10/2020 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 105974264

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.7877.00

Fecha y hora de pago 11/11/2019 13:26:59

Periodo Tributario 201910

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000002

Número de operación 588539562

Número de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 

CUENTA CORRIENTE 

T ITULARES: 

CONSORCIO 3JC 

BBVA 
AV. GENERAL GARZON 613 
NA NO APLICA 
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA 
PERU 0960 

MONEDA: S O L E S RUC 20605082247 

SU EJECUTIVO DE CTA E S : 

DIEGO HERNANI JHON RAFFO 

Teléfono: 

FECHA 
OPER. 

FECHA 
VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO 

CONTABLE 

13-11 
22-11 
29-11 
29-11 

13-11 
22-11 
30-11 
30-11 

SALDO ANTERIOR 
TIN003 ACTIVOS MINEROS 
* C / PR0VEED0.1122001 
COMISION DE MANTENIMIENTO 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 

T O T A L E S POR ITF 
C A R G O S 2.10 
ABONOS 2.10 
DEVOLUCIONES 0.00 
P A G O S 0.00 

BCA. INTERNE " BIE 
6 
8 

10 
11 

42,190.44 
42,100.00-

35.00-
3.50-

2.10 
2.10 

421.50 
42,609.84 

507.74 
472.74 
469.24 

CCiP 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (COI) 

011 960 000100010291 21 
BANCA POR TELÉFONO : 595-0000 
BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe 

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR 

469.24 
- E N C A S O D E R E C L A M O S S O B R E O P E R A C I O N E S Y S E R V I C I O S , E L C U E N T E PODRÁ R E C U R R I R , I N D I S T I N T A M E N T E , A L A S S I G U I E N T E S I N S T A N C I A S ; 
1) A N U E S T R A R E D D E O F I C I N A S 2) B A N C A P O R T E L E F O N O 595 ,0000 (L IMA) Y (01) 595-0000 ( P R O V I N C I A S ) 3) D E F E N S O R I A D E L C L I E N T E F I N A N C I E R O D E A S B A N C 4) P L A T A F O R M A D E A T E N C I O N A L 
U S U A R I O D E LA S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C A , S E G U R O S Y A F P O 5) I N D E C O P I " , 

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE 
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA 

C L I E N T E S G L O B A L E S Y BANCA DE INVERSION, BANCA E M P R E S A S E INSTITUCIONES, Y 
BANCA NEGOCIOS. 

R O G A M O S V E R I F I Q U E LA INFORMACION C O N T E N I D A E N E S T E E S T A D O D E C U E N T A . SI T U V I E S E A L G U N A O B S E R V A C I O N AL R E S P E C T O . L E S O L I C I T A M O S S E P O N G A E N 
C O N T A C T O C O N N O S O T R O S D E N T R O D E L O S 30 DIAS C A L E N D A R I O S I G U I E N T E S A LA R E C E P C I O N D E E S T E D O C U M E N T O . EN C A S O C O N T R A R I O , D A R E M O S P O R C O N F O R M E S 
L O S C A R G O S Y A B O N O S , A D E M A S D E A P R O B A D O E L S A L D O INDICADO. 

OFICINA "1l FECHA" 

OF. PLAZA SAN JOSÉ 29-11-2019 

CODIGO DE CUENTA ( HOJA 
ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 

2 0011 0960 0100010291 21 2 

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 B G H R 4 5 
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7/11/2019 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1573149977750 1/1

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247 

E001-3 

Sub Total
Ventas : S/ 57,481.36 

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00 
Valor Venta : S/ 57,481.36 

ISC : S/ 0.00 
IGV : S/ 10,346.64 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros

Cargos : S/ 0.00 

Otros
Tributos : S/ 0.00 

Importe
Total : S/ 67,828.00 

 
CONSORCIO 3JC  
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 07/11/2019 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
RUC : 20103030791 

Establecimiento del
Emisor :

AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO NRO 02 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA

OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO
- YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.10.2019 AL 31.10.2019.

57481.36 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100
SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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14/10/2020 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 106713152

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.8139.00

Fecha y hora de pago 28/11/2019 09:12:58

Periodo Tributario 201911

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000003

Número de operación 592164745

Número de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 
CUENTA CORRIENTE 

T ITULARES: 

CONSORCIO 3JC 

BBVA 
AV. GENERAL GARZON 613 
NA NO APLICA 
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA 
PERU 0960 

MONEDA: S O L E S RUC 20605082247 

SU EJECUTIVO DE CTA E S : 

DIEGO HERNANI JHON RAFFO 
Teléfono: 

FECHA 
OPER. 

FECHA 
VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N° OPER CARGO/ABONO ITF SALDO 

CONTABLE 

02-12 
02-12 
18-12 
18-12 
31-12 
31-12 

29-11 
02-12 
17- 12 
18- 12 
31-12 
31-12 

SALDO ANTERIOR 
TIN003 ACTIVOS MINEROS 
DEVOLUCION SOCIO 
TIN003 ACTIVOS MINEROS 
* C / PROVEEDO.1218001 
COMISION DE MANTENIMIENTO 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 

T O T A L E S POR ITF 
C A R G O S 4.35 
ABONOS 4.35 
DEVOLUCIONES 0.00 
PAGOS 0.00 

BCA. INTERNE • 

BCA. INTERNE 

BIE 

BIE 

12 
14 
16 
18 
20 
21 

44,116.44 
44,400.00-
43,325.67 

43,000.00-
35.00-

3.50-

2.20 
2.20 
2.15 
2.15 

469.24 
44,583.48 

181.28 
43,504.80 

502.65 
467.65 
464.15 

CCiP 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 

011 960 000100010291 21 
BANCA POR TELÉFONO : 595-0000 
BANCA POR INTERNET : wvra.bbva.pe 

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR 

464.15 
" E N C A S O D E R E C L A M O S S O B R E O P E R A C I O N E S Y S E R V I C I O S . E L C L I E N T E PODRÁ R E C U R R I R I N D I S T I N T A M E N T E . A L A S S I G U I E N T E S I N S T A N C I A S ; 
1) A N U E S T R A R E D D E O F I C I N A S 2) B A N C A P O R T E L E F O N O 595-0000 (L IMA) Y (01) 695-0000 ( P R O V I N C I A S ) 3) D E F E N S O R I A D E L C L I E N T E F I N A N C I E R O D E A S B A N C 4) P L A T A F O R M A D E ATENCIÓN AL 
U S U A R I O D E LA S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C A . S E G U R O S Y A F P O 5) I N D E C O P I " 

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE 
O P E R A C I O N E S SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA 
C L I E N T E S G L O B A L E S Y BANCA DE INVERSION, BANCA E M P R E S A S E INSTITUCIONES, Y 

BANCA NEGOCIOS. 

R O G A M O S V E R I F I Q U E LA INFORMACION C O N T E N I D A E N E S T E E S T A D O D E C U E N T A , S I T U V I E S E A L G U N A O B S E R V A C I O N AL R E S P E C T O . L E S O L I C I T A M O S S E P O N G A E N 
" C O N T A C T O C O N N O S O T R O S D E N T R O D E L O S 30 DIAS C A L E N D A R I O S I G U I E N T E S A LA R E C E P C I O N DE E S T E D O C U M E N T O . E N C A S O C O N T R A R I O , D A R E M O S P O R C O N F O R M E S 

L O S C A R G O S Y A B O N O S . A D E M A S D E A P R O B A D O E L S A L D O INDICADO. 

D OFICINA FECHA 

OF. PLAZA SAN J O S E 31-12-2019 

CODIGO DE CUENTA 
ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 

0011 0960 0100010291 21 

HOJA 

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 
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1/12/2019 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1575249277870 1/1

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247 

E001-4 

Sub Total
Ventas : S/ 55,627.12 

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00 
Valor Venta : S/ 55,627.12 

ISC : S/ 0.00 
IGV : S/ 10,012.88 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros

Cargos : S/ 0.00 

Otros
Tributos : S/ 0.00 

Importe
Total : S/ 65,640.00 

 
CONSORCIO 3JC  
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 01/12/2019 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
RUC : 20103030791 

Establecimiento del
Emisor :

AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO NRO 03 DEL MES NOV.2019 POR LOS SERVICIOS DE

SUPEVISION DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE
SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO:
01.11.2019 AL 30.11.2019

55627.118 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100
SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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14/10/2020 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 107910762

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.7877.00

Fecha y hora de pago 16/12/2019 10:26:22

Periodo Tributario 201912

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000004

Número de operación 594499076

Número de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 
CUENTA CORRIENTE 

T ITULARES: 

CONSORCIO 3JC 

BBVA 
AV. GENERAL GARZON 613 
NA NO APLICA 
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA 
PERU 0960 

MONEDA: S O L E S RUC 20605082247 

SU EJECUTIVO DE CTA E S : 

DIEGO HERNANI JHON RAFFO 
Teléfono: 

FECHA 
OPER. 

FECHA 
VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N° OPER CARGO/ABONO ITF SALDO 

CONTABLE 

02-12 
02-12 
18-12 
18-12 
31-12 
31-12 

29-11 
02-12 
17- 12 
18- 12 
31-12 
31-12 

SALDO ANTERIOR 
TIN003 ACTIVOS MINEROS 
DEVOLUCION SOCIO 
TIN003 ACTIVOS MINEROS 
* C / PROVEEDO.1218001 
COMISION DE MANTENIMIENTO 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 

T O T A L E S POR ITF 
C A R G O S 4.35 
ABONOS 4.35 
DEVOLUCIONES 0.00 
PAGOS 0.00 

BCA. INTERNE • 

BCA. INTERNE 

BIE 

BIE 

12 
14 
16 
18 
20 
21 

44,116.44 
44,400.00-
43,325.67 

43,000.00-
35.00-

3.50-

2.20 
2.20 
2.15 
2.15 

469.24 
44,583.48 

181.28 
43,504.80 

502.65 
467.65 
464.15 

CCiP 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 

011 960 000100010291 21 
BANCA POR TELÉFONO : 595-0000 
BANCA POR INTERNET : wvra.bbva.pe 

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR 

464.15 
" E N C A S O D E R E C L A M O S S O B R E O P E R A C I O N E S Y S E R V I C I O S . E L C L I E N T E PODRÁ R E C U R R I R I N D I S T I N T A M E N T E . A L A S S I G U I E N T E S I N S T A N C I A S ; 
1) A N U E S T R A R E D D E O F I C I N A S 2) B A N C A P O R T E L E F O N O 595-0000 (L IMA) Y (01) 695-0000 ( P R O V I N C I A S ) 3) D E F E N S O R I A D E L C L I E N T E F I N A N C I E R O D E A S B A N C 4) P L A T A F O R M A D E ATENCIÓN AL 
U S U A R I O D E LA S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C A . S E G U R O S Y A F P O 5) I N D E C O P I " 

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE 
O P E R A C I O N E S SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA 
C L I E N T E S G L O B A L E S Y BANCA DE INVERSION, BANCA E M P R E S A S E INSTITUCIONES, Y 

BANCA NEGOCIOS. 

R O G A M O S V E R I F I Q U E LA INFORMACION C O N T E N I D A E N E S T E E S T A D O D E C U E N T A , S I T U V I E S E A L G U N A O B S E R V A C I O N AL R E S P E C T O . L E S O L I C I T A M O S S E P O N G A E N 
" C O N T A C T O C O N N O S O T R O S D E N T R O D E L O S 30 DIAS C A L E N D A R I O S I G U I E N T E S A LA R E C E P C I O N DE E S T E D O C U M E N T O . E N C A S O C O N T R A R I O , D A R E M O S P O R C O N F O R M E S 

L O S C A R G O S Y A B O N O S . A D E M A S D E A P R O B A D O E L S A L D O INDICADO. 

D OFICINA FECHA 

OF. PLAZA SAN J O S E 31-12-2019 

CODIGO DE CUENTA 
ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 

0011 0960 0100010291 21 

HOJA 

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 
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14/10/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verImprimirFactura&rowIndex=0 1/1

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20605082247 

E001-5 

Sub Total Ventas : S/ 57,481.36
Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 57,481.36

ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 10,346.64

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Importe Total : S/ 67,828.00

 
CONSORCIO 3JC 
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 ZONA  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de
Vencimiento :  

Fecha de Emisión : 06/01/2020 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C. 
RUC : 20103030791 
Establecimiento
del Emisor : AV. GENERAL GARZON 613 DPTO.

1002 LIMA-LIMA-JESUS MARIA 
Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad
Medida Descripción Valor Unitario

1.00 UNIDAD PAGO NRO 04 DEL MES DIC.2019 POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA
OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN
PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO:
01.12.2019 AL 31.12.2019

57481.36

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 
 
 
SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
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14/10/2020 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 111041865

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.8139.00

Fecha y hora de pago 28/01/2020 10:46:46

Periodo Tributario 202001

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000005

Número de operación 602927874

Número de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 
CUENTA CORRIENTE BBVA 
T ITULARES: 

CONSORCIO 3JC 

AV. GENERAL GARZON 613 
NA NO APLICA 
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA 
PERU 0960 

MONEDA: S O L E S RUC 20605082247 

S U EJECUTIVO DE CTA E S : 

O S C A R DANILO LEIVA MEJIA 

Teléfono: 

FECHA 
OPER. 

FECHA 
VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N° OPER CARGO/ABONO ITF SALDO 

CONTABLE 

29-01 
29-01 
29-01 
31-01 
31-01 
31-01 

29-01 
29-01 
29- 01 
30- 01 
31- 01 
31-01 

SALDO ANTERIOR 
ENVIO 150 
COMIS. T R A S P A S O 0/P 
150 
T1N003 E M P R E S A MINERA DEL CENTRO 
COMISION DE MANTENIMIENTO 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 

T O T A L E S POR ITF 
C A R G O S 0.00 
ABONOS 2.90 
DEVOLUCIONES 0.00 
PAGOS 0.00 

DI L 

BCA. INTERNE " 
BCA. INTERNE ' 
BCA. INTERNE " 
P E R 

BIE 
BIE 
BIE 

22 
23 
24 
25 
27 
28 

150.00-
7.50-

150.00-
58,081.88 

35.00-
3.50-

2.90 

464.15 
314.15 
306.65 
156.65 

58,235.63 
58,200.63 
58,197.13 

C C P I A 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 

011 960 000100010291 21 
BANCA POR TELÉFONO : 595-0000 
BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe 

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR 

58,197.13 
" E N C A S O D E R E C L A M O S S O B R E O P E R A C I O N E S Y S E R V I C I O S , E L C L I E N T E PODRÁ R E C U R R I R , I N D I S T I N T A M E N T E , A L A S S I G U I E N T E S I N S T A N C I A S : 
1) A N U E S T R A R E D D E O F I C I N A S 2) B A N C A P O R T E L E F O N O 595-0000 (L IMA) Y (01) 595-0000 ( P R O V I N C I A S ) 3) D E F E N S O R I A D E L C L I E N T E F I N A N C I E R O D E A S B A N C 4) P L A T A F O R M A D E ATENCIÓN A L 
U S U A R I O D E LA S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C A , S E G U R O S Y A F P O 5) I N D E C O P I " , 

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE 
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA 
C L I E N T E S G L O B A L E S Y BANCA DE INVERSION, BANCA E M P R E S A S E INSTITUCIONES, Y 

BANCA NEGOCIOS. 

R O G A M O S V E R I F I Q U E LA INFORMACION C O N T E N I D A E N E S T E E S T A D O D E C U E N T A , S I T U V I E S E A L G U N A O B S E R V A C I O N AL R E S P E C T O , L E S O L I C I T A M O S S E P O N G A E N 
C O N T A C T O C O N N O S O T R O S D E N T R O D E L O S 30 DIAS C A L E N D A R I O S I G U I E N T E S A LA R E C E P C I O N D E E S T E D O C U M E N T O , EN C A S O C O N T R A R I O , D A R E M O S P O R C O N F O R M E S 
L O S C A R G O S Y A B O N O S , A D E M A S D E A P R O B A D O E L S A L D O INDICADO. 

OFICINA II FECHA | CODIG 0 DE CUENTA ( HOJA 

OF. PLAZA SAN JOSÉ 31-01-2020 
ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 

1 OF. PLAZA SAN JOSÉ 31-01-2020 0011 0960 0100010291 21 1 

BC24/XP980/000000000/2020-10-02 
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7/2/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1581079027440 1/1

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247 

E001-6 

Sub Total
Ventas : S/ 57,481.36 

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00 
Valor Venta : S/ 57,481.36 

ISC : S/ 0.00 
IGV : S/ 10,346.64 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros

Cargos : S/ 0.00 

Otros
Tributos : S/ 0.00 

Importe
Total : S/ 67,828.00 

 
CONSORCIO 3JC  
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 07/02/2020 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
RUC : 20103030791 

Establecimiento del
Emisor :

AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO

05 -
ENERO
2020

POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA:
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE
SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.01.2020 AL
31.01.2020

57481.36 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100
SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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14/10/2020 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 112852883

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.8139.00

Fecha y hora de pago 02/03/2020 10:47:08

Periodo Tributario 202002

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000006

Número de operación 608898430

Número de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 
CUENTA CORRIENTE 

TITULARES: 

CONSORCIO 3JC 

AV. GENERAL GARZON 613 
NA NO APLICA 
L-011 J E S U S MARIA LIMA LIMA 
PERU 0960 

MONEDA: S O L E S 

BBVA 

RUC 20605082247 

SU EJECUTIVO DE CTA E S : 

O S C A R DANILO LEIVA MEJIA 

Teléfono: 

FECHA 
OPER. 

FECHA 
VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N° OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO 

CONTABLE 

03- 03 
04- 03 
04-03 
31-03 
31-03 

03-03 
03- 03 
04- 03 
31-03 
31-03 

SALDO ANTERIOR 
X O M I S BBVA NET CASH 2020-03 
TIN003 E M P R E S A MINERA DEL CENTRO 
• C / PROVEEDO.0304001 
COMISION DE MANTENIMIENTO 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 

T O T A L E S POR ITF 
C A R G O S 3.00 
ABONOS 2.95 
DEVOLUCIONES 0.00 
P A G O S 0.00 

DE L 
BCA. INTERNE " 
P E R 

BCA. INTERNE " 

BIE 

BIE 

33 
34 
36 
38 
39 

40.00-
59,689.00 

60,000.00-
35.00-

3.50-

2.95 
3.00 

457.78 
417.78 

60,103.83 
100.83 
65.83 
62.33 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 

011 960 000100010291 21 
BANCA POR TELÉFONO : 595-0000 
BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe 

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR 

62.33 
" E N C A S O D E R E C L A M O S S O B R E O P E R A C I O N E S Y S E R V I C I O S . E L C L I E N T E P O D R A R E C U R R I R I N D I S T I N T A M E N T E . A L A S S I G U I E N T E S I N S T A N C I A S ; 
1) A N U E S T R A R E D D E O F I C I N A S 2} B A N C A P O R T E L E F O N O 595-0000 (L IMA) Y (01) 595-0000 ( P R O V I N C I A S ) 3) D E F E N S O R I A D E L C L I E N T E F I N A N C I E R O D E A S B A N C 4) P L A T A F O R M A D E A T E N C I Ó N A L 
U S U A R I O D E LA S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C A . S E G U R O S Y A F P O 5) I N D E C O P I " 

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE 
OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA 

C L I E N T E S G L O B A L E S Y BANCA DE INVERSION, BANCA E M P R E S A S E INSTITUCIONES, Y 
BANCA NEGOCIOS. 

. R O G A M O S V E R I F I Q U E LA INFORMACION C O N T E N I D A E N E S T E E S T A D O DE C U E N T A , SI T U V I E S E A L G U N A O B S E R V A C I O N AL R E S P E C T O , L E S O L I C I T A M O S S E P O N G A EN 
C O N T A C T O C O N N O S O T R O S D E N T R O D E L O S 30 DIAS C A L E N D A R I O S I G U I E N T E S A LA R E C E P C I O N D E E S T E D O C U M E N T O , EN C A S O C O N T R A R I O , D A R E M O S P O R C O N F O R M E S 
L O S C A R G O S Y A B O N O S , A D E M A S D E A P R O B A D O E L S A L D O INDICADO, 

OFICINA 1( FECHA ) CODIG 0 DE CUENTA I HOJA 

OF. PLAZA SAN JOSÉ 31-03-2020 
ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 

3 OF. PLAZA SAN JOSÉ 31-03-2020 0011 0960 0100010291 21 3 
BC24/XP980/000000000/2020-10-02 
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6/3/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1583510479319 1/1

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247 

E001-7 

Sub Total
Ventas : S/ 53,772.88 

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00 
Valor Venta : S/ 53,772.88 

ISC : S/ 0.00 
IGV : S/ 9,679.12 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros

Cargos : S/ 0.00 

Otros
Tributos : S/ 0.00 

Importe
Total : S/ 63,452.00 

 
CONSORCIO 3JC  
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 06/03/2020 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
RUC : 20103030791 

Establecimiento del
Emisor :

AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO 06

-
FEBRERO

2020

POR LOS SERVICIOS DE SUPEVISION DE LA OBRA:
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA
DE SACCO - YAULI - JUNIN

53772.88 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y
00/100 SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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14/10/2020 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 114605138

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.7614.00

Fecha y hora de pago 17/04/2020 16:09:42

Periodo Tributario 202003

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000007

Número de operación 1037398409

Número de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 

CUENTA CORRIENTE BBVA 
TITULARES: 

CONSORCIO 3JC 

AV. GENERAL GARZON 613 
NA NO APLICA 
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA 
PERU 0960 

MONEDA: S O L E S RUC 20605082247 

SU EJECUTIVO DE CTA E S : 

O S C A R DANILO LEIVA MEJIA 

Teléfono: 

FECHA 
OPER. 

FECHA 
VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N" OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO 

CONTABLE 

02-04 
14- 04 
15- 04 
21-04 
21-04 
30-04 
30-04 

02-04 
14- 04 
15- 04 
20- 04 
21- 04 
30-04 
30-04 

SALDO ANTERIOR 
•COMIS BBVA NET CASH 2020-04 
TIN018F000000864297 CONSORCIO 3JC 
* C / PROVEEDO.0415001 
TIN003 ACTIVOS MINEROS 
* C / PROVEEDO.0421001 
COMISION DE MANTENIMIENTO 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 

T O T A L E S POR ITF 
C A R G O S 4.15 
ABONOS 4.15 
DEVOLUCIONES 0.00 
P A G O S 0.00 

BCA. INTERNE " 

BCA. INTERNE • 

BCA. INTERNE 

BIE 

BIE 

BIE 

40 
41 
43 
45 
47 
49 
50 

40.00-
28,087.00 

28,000.00-
55,838.00 

55,800.00-
35.00-
3.50-

1.40 
1.40 
2.75 
2.75 

62.33 
22.33 

28,107.93 
106.53 

55,941.78 
139.03 
104.03 
100.53 

CCiP 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 

011 960 000100010291 21 
BANCA POR TELEFONO : 595-0000 
BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe 

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR 

100.53 
- E N C A S O D E R E C L A M O S S O B R E O P E R A C I O N E S Y S E R V I C I O S . E L C L I E N T E P O D R A R E C U R R I R . I N D I S T I N T A M E N T E . A L A S S I G U I E N T E S I N S T A N C I A S : 
1) A N U E S T R A R E D D E O F I C I N A S 2) B A N C A P O R T E L E F O N O 595-0000 (L IMA) Y (01) 595-0000 ( P R O V I N C I A S ) 3) D E F E N S O R I A D E L C L I E N T E F I N A N C I E R O D E A S B A N C 4) P L A T A F O R M A D E ATENCIÓN A L 
U S U A R I O D E LA S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C A . S E G U R O S Y A F P O 5} I N D E C O P I " 

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE 
O P E R A C I O N E S SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA 
C L I E N T E S G L O B A L E S Y BANCA DE INVERSION, BANCA E M P R E S A S E INSTITUCIONES, Y 

BANCA NEGOCIOS. 

R O G A M O S V E R I F I Q U E LA INFORMACION C O N T E N I D A E N E S T E E S T A D O D E C U E N T A . S I T U V I E S E A L G U N A O B S E R V A C I O N AL R E S P E C T O . L E S O L I C I T A M O S S E P O N G A EN 
: C O N T A C T O C O N N O S O T R O S D E N T R O D E L O S 30 DIAS C A L E N D A R I O S I G U I E N T E S A LA R E C E P C I O N D E E S T E D O C U M E N T O . EN C A S O C O N T R A R I O , D A R E M O S P O R C O N F O R M E S 

L O S C A R G O S Y A B O N O S . A D E M A S D E A P R O B A D O E L S A L D O INDICADO. 

OFICINA FECHA 

OF. PLAZA SAN J O S E 30-04-2020 

CODIGO DE CUENTA 1 HOJA 
ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 

4 0011 0960 0100010291 21 4 
BC24/XP980/000000000/2020-10-02 
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17/8/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1597707270364 1/1

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247 

E001-8 

Sub Total
Ventas : S/ 27,813.56 

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00 
Valor Venta : S/ 27,813.56 

ISC : S/ 0.00 
IGV : S/ 5,006.44 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros

Cargos : S/ 0.00 

Otros
Tributos : S/ 0.00 

Importe
Total : S/ 32,820.00 

 
CONSORCIO 3JC  
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 17/08/2020 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
RUC : 20103030791 

Establecimiento del
Emisor :

AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO

07 -
MARZO
2020

POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA:
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE
SACCO - YAULI - JUNIN. PERIODO: 01.03.2020 AL
15.03.2020

27813.56 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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14/10/2020 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 120270663

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 037 - Demás Servicios gravados con el IGV

Monto del depósito S/.3938.00

Fecha y hora de pago 17/09/2020 14:50:36

Periodo Tributario 202008

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000008

Número de operación 1451662594

Número de Pago de Detracciones
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MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA 

CUENTA CORRIENTE BBVA 
TITULARES: 

CONSORCIO 3JC 

AV. GENERAL GARZON 613 
NA NO APLICA 
L-011 JESUS MARIA LIMA LIMA 
PERU 0960 

MONEDA: S O L E S RUC 20605082247 

S U EJECUTIVO DE CTA E S : 

O S C A R DANILO LEIVA MEJIA 

Teléfono: 

FECHA 
OPER. 

FECHA 
VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N" OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO 

CONTABLE 

18-09 18-09 
21-09 01-09 
21-09 01-09 
21-09 01-09 
21-09 01-09 
21-09 01-09 
21-09 01-09 
21-09 21-09 
21-09 21-09 
22-09 22-09 
30-09 30-09 
30-09 30-09 
30-09 30-09 

-2020 

) AG ) 

SALDO ANTERIOR 
TIN003 E M P R E S A MINERA DEL CENTRO D^L P E R 
COMISION DE MANTENIMIENTO JUN-2020 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO JUN-2020 
COMISION DE MANTENIMIENTO JUL-2020 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO JUl 
COMISION DE MANTENIMIENTO AGO-2020 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 
'COMIS BBVA NET CASH 2020-06 
•COMIS BBVA NET CASH 2020-07 
• C / PROVEEDO.0922001 
C A R G O I N T E R E S E S COMPENSATORIOS 
C A R G O I N T E R E S E S MORATORIOS 
ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO 

T O T A L E S POR ITF 
C A R G O S 1.40 
ABONOS 1.40 
DEVOLUCIONES 0.00 
P A G O S 0.00 

2020 
BCA. INTERNE " 
BCA. INTERNE ' 
BCA. INTERNE " 

BIE 
BIE 
BIE 

55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 
69 

28,882.00 
12.97-
3.50-

35.00-
3.50-

35.00-
3.50-

40.00-
40.00-

28,500.00-
2.89-
0.60-
3.50-

1.40 

1.40 

0.00 
28,880.60 
28,867.63 
28,864.13 
28,829.13 
28,825.63 
28,790.63 
28,787.13 
28,747.13 
28,707.13 

205.73 
202.84 
202.24 
198.74 

ce 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 

011 960 000100010291 21 
BANCA POR TELÉFONO : 595-0000 
BANCA POR INTERNET : www.bbva.pe 

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR 

198.74 
- E N C A S O D E R E C L A M O S S O B R E O P E R A C I O N E S Y S E R V I C I O S , E L C U E N T E PODRÁ R E C U R R I R , I N D I S T I N T A M E N T E , A L A S S I G U I E N T E S I N S T A N C I A S : 
1) A N U E S T R A R E D D E O F I C I N A S 2) B A N C A P O R T E L E F O N O 595-0000 (L IMA) Y (01) 595-0000 ( P R O V I N C I A S ) 3) D E F E N S O R I A D E L C L I E N T E F I N A N C I E R O D E A S B A N C 4) P L A T A F O R M A D E A T E N C I Ó N A L 
U S U A R I O D E LA S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C A , S E G U R O S Y A F P O 5) I N D E C O P r ' . 

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL 
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA S O L E S T E A 0.03%, CONTIAHORRO 

P E R S O N A JURIDICA D O L A R E S T E A 0.03% Y CONTIAHORRO E U R O S P E R S O N A JURIDICA 
T E A 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS- IMPORTANTES 

L R O G A M O S V E R I F I Q U E LA INFORMACION C O N T E N I D A E N E S T E E S T A D O D E C U E N T A , S I T U V I E S E A L G U N A O B S E R V A C I O N AL R E S P E C T O , L E S O L I C I T A M O S S E P O N G A EN 
; C O N T A C T O C O N N O S O T R O S D E N T R O D E L O S 30 DIAS C A L E N D A R I O S I G U I E N T E S A LA R E C E P C I O N DE E S T E D O C U M E N T O , E N C A S O C O N T R A R I O , D A R E M O S P O R C O N F O R M E S 

L O S C A R G O S Y A B O N O S , A D E M A S D E A P R O B A D O E L S A L D O INDICADO, 

OFICINA )| FECHA 1 CODIC 0 DE CUENTA 1 HOJA 

OF. PLAZA SAN JOSÉ 30-09-2020 
ENTIDAD OFICINA CUENTA D,C, 

7 OF. PLAZA SAN JOSÉ 30-09-2020 0011 0960 0100010291 21 7 
BC24/XP980/000000000/2020-10-02 
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Resolución de Gerencia General  
051-2020-AM/GG 

 
APROBACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DE SUPERVISION DE 

OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN 
PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO-YAULI-JUNIN” 

 
San Juan de Miraflores, 27 de julio del 2020 
 
VISTOS: 
 

La Carta N° 173-2020-C3JC de la Supervisión CONSORCIO 3JC, 
el Informe N° 003-2020-SDGO-JCF del Administrador de Contrato, el Memorando N° 
255-2020-GO de la Gerencia de Operaciones, el Informe N° 056-2020-GL de la Gerencia 
Legal, el Memorando N° 123-2020-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, la 
Resolución N° 043-2020-AM/GG, el Contrato GL-C-038-2019, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Contrato GL-C-038-2019 del 09.08.2019, 
ACTIVOS MINEROS S.A.C. (en adelante AMSAC) contrató con el CONSORCIO EJC (en 
adelante la Supervisión) la supervisión de la obra: “Creación de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco-Yauli-Junín”, bajo 
el marco normativo de la Directiva de Procedimiento de Adjudicación y/o Contratación de 
Bienes, Servicios u Obras a ser ejecutadas bajo el Régimen de la Actividad Privada; 
 

Que, la Supervisión mediante Carta N° 173-2020-C3JC de fecha 
16.07.2020, ingresada por Mesa de Partes Virtual de AMSAC el día 17.07.2020, presentó 
su solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo (AEP) por un plazo de ciento sesenta y 
uno (161) días calendario, y por gastos generales y costos directos producidos por 
efectos del COVID-19 el monto de S/ 269,281.23 (doscientos sesenta y nueve mil 
doscientos ochenta y uno con 23/100 soles), solicitud amparada en la Resolución de 
Gerencia General N° 043-2020-AM/GG que aprobó la ampliación de plazo excepcional 
del contratista CONSORCIO AVC y RCC, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1486 y en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD que establecen las normas y 
procedimientos para la reactivación de las obras públicas paralizadas por la declaración 
de Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 (en adelante “la 
Directiva”); 

 
Que, en la mencionada carta, la Supervisión señaló que la 

cuantificación del plazo se realizó en función al plazo concedido al Contratista de la obra 
mediante Resolución de Gerencia General N° 043-2020-AM/GG, en concordancia con lo 
establecido en el numeral 7.6.1 de la Directiva que establece que como consecuencia de 
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la aprobación de la ampliación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se 
amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión. Aunado a ello, respecto a la 
cuantificación de los mayores gastos generales, se han tenido en cuenta aquellos en que 
se ha incurrido durante el tiempo que la obra estuvo paralizada por la declaración del 
Estado de Emergencia Nacional los que los estimaron en S/ 250,471.04. Finalmente se 
estimaron los costos directos por la implementación de las medidas de prevención y 
control del COVID-19, que los cuantificó en S/ 18,810.19, montos que sumados dan como 
total los S/ 269,281.23 consignados en su solicitud de ampliación excepcional de plazo; 

 
Que, el Administrador de Contrato en su Informe N° 003-2020-

SDGO-JCF de fecha 24.07.2020, luego de efectuada la evaluación de la solicitud de 
Ampliación Extraordinaria de Plazo presentada por la Supervisión de Obra, se pronunció 
sobre los siguientes ítems: 
  

1. Respecto del impacto en el plazo, corresponde otorgar los siguientes días: 
 

N° Consideración Fecha Inicio Fecha Fin 
Días de 

Ampliación 
Excepcional 

(i) 

El impacto en el plazo de ejecución 
producido por la paralización de 
obra que se hubiese generado a 
partir de la Declaratoria del Estado 
de Emergencia Nacional 

16.03.2020 06.07.2020 113 días 

(ii) 

El impacto en plazo que podría 
significar la re-movilización de 
personal y equipos, así como por 
las adecuaciones y adaptaciones 
de los ambientes de trabajo, en 
caso sean necesarias; 

07.07.2020 02.08.2020 27 días 

(iii) 

El impacto en plazo por la 
ejecución de la obra bajo las 
medidas para la prevención y 
control frente a la propagación del 
COVID-19 dispuestas por los 
sectores competentes, y toda otra 
medida que resulte necesaria para 
la reactivación de la obra y su 
ejecución, que derive directamente 
del Estado de Emergencia 
Nacional 

Días Calendario 
restantes sin 

impacto COVID-
19 
 

13 días 

Días Calendario 
restantes con 

impacto COVID-
19 

 
34 días 

21 días 

CUANTIFICACION DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO 161 días 

 
2. Respecto de los costos (según numeral 7.6.2 de la Directiva N° 005-2020-

OSCE/CD) que se deberán reconocer a favor de la Supervisión de Obra: 
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N° Conceptos aplicables según numeral 7.6.2 Directiva N°005-2020-
OSCE/CD 

Costo 
(incluido 

IGV) 

(i) Reconocimiento de Gastos Generales debidamente acreditados S/ 248,581.67 

(ii) Implementación de medidas de prevención y control del COVID-19, 
debidamente acreditados. S/ 18,510.04 

Total (S/) 267,091.71 
 
De los S/ 269,281.23 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y uno con 
23/100 soles) solicitados por la Supervisión de Obra, corresponde que se otorguen S/ 
267,091.71 (doscientos sesenta y siete mil noventa y uno con 71/100 soles) por 
mayores gastos generales y costos directos por implementación de medidas frente al 
COVID-19; 

 
Que, el Administrador de Contrato concluyó su informe 

recomendando: 
 
(i) técnicamente procede aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de 

Supervisión de Obra solicitada por la Supervisión CONSORCIO 3JC por ciento 
sesenta y uno (161) días calendario, en concordancia con lo resuelto en la 
Resolución de Gerencia General N° 043-2020-AM/GG, y a lo dispuesto en el numeral 
7.6.1 de la Directiva; 

 
(ii) respecto de los conceptos económicos contenidos en la solicitud, la pretensión de la 

Supervisión de Obra asciende a S/ 269,281.23, y que luego de la revisión de los 
sustentos la Administración de Contrato consideró que corresponde el 
reconocimiento de S/ 267,091.71 incluido I.G.V., atendiendo a lo señalado en el 
numeral 7.6 de la Directiva. Para su valorización, al ser cantidades estimadas por la 
Supervisión de Obra, es necesario la verificación del Administrador de Contrato, 
respecto a su utilización, implementación y acreditación mediante documentos 
fehacientes que permitan verificar que se ha incurrido en dichos gastos; 

 
(iii) Siendo un monto máximo el que se ha reconocido a la Supervisión de Obra en virtud 

a su solicitud, éste deberá acreditar fehacientemente y de modo documental, para 
fines de su respectivo pago, que las obligaciones fueron contraídas y/o devengadas 
hasta la fecha de su solicitud de Ampliación Extraordinaria de Plazo, para efectos de 
su pago por AMSAC; 

 
(iv) el plazo para notificar la Resolución de Gerencia General aprobando la solicitud de 

Ampliación Excepcional de Plazo, vence el día 27.07.2020; 
 
Que, mediante Memorando N° 123-2020-GAF del 24.07.2020, el 

Gerente de Administración y Finanzas confirmó la disponibilidad presupuestal por S/ 
267,091.71 incluidos impuestos, para el pago de los costos directos y gastos generales 
derivados por la aprobación de la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo del 
Servicio de Supervisión de la obra “Creación de Pistas y Veredas del Asentamiento 
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Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco-Yauli-Junín”, cuya fuente de 
financiamiento es el “002 - Fideicomiso Ambiental”; 
 

Que, mediante Memorando N° 255-2020-GO de fecha 24.07.2020, 
el Gerente de Operaciones elevó a la Gerencia Legal el expediente con los documentos 
de la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, para el análisis legal de la 
procedencia de la referida solicitud, señalando que procede otorgar una Ampliación 
Excepcional de Plazo por ciento sesenta y uno (161) días calendario y por conceptos 
económicos aplicables según el numeral 7.6.2 de la Directiva hasta el monto de S/ 
267,091.71 incluido I.G.V., los que se pagarán previa acreditación documental fehaciente 
por parte de la Supervisión; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 056-2020-GL de fecha 24.07.2020 

el Gerente Legal (e) señaló que de la revisión del informe del Administrador de Contrato, 
se verificó que la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva; en ese sentido, recomendó 
que el Gerente General autorice la Ampliación Excepcional de Plazo por ciento sesenta y 
uno (161) días calendario y un costo económico de hasta S/ 267,091.71, incluido IGV, los 
que se deberán acreditar fehacientemente para fines de su pago; 
 

Que, la Directiva establece disposiciones específicas sobre la 
Ampliación Excepcional de Plazo del Servicio de Supervisión de Obra y el reconocimiento 
de costos; en ese sentido, el numeral 7.6.1 del citado cuerpo normativo señala que como 
consecuencia de la aprobación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se 
amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión; 

 
Asimismo, y respecto de la cuantificación de los costos, la Directiva 

en el numeral 7.6.2 establece que por la ampliación excepcional de plazo la Supervisión 
de Obra podrá solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales, y los costos 
debidamente acreditados por la implementación de las medidas de prevención y control 
del COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten 
aplicables a su contrato; para tal efecto, dentro de los diez (10) días calendario siguientes 
de comunicada la aprobación de la ampliación excepcional del plazo de ejecución de 
obra, la Supervisión de Obra debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, la 
cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliación de plazo y, 
en su caso, acreditar los costos en los que incurrirá por la implementación de las medidas 
de prevención y control de COVID-19; 

 
Respecto del pronunciamiento de la Entidad, el numeral 7.6.3 de la 

Directiva señala que la Entidad deberá notificar a la Supervisión de Obra su 
pronunciamiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario. Si la Entidad acepta 
la solicitud de la Supervisión de Obra se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad 
de suscribir algún acuerdo adicional o adenda; 

 
Que, en ese sentido, la Entidad resolverá observando el trámite 

previsto en las normas glosadas, teniendo la Supervisión de Obra el plazo de 10 días 

169



 
 

Página 5 de 6 
 

calendario para presentar su solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo y 
reconocimiento de gastos generales y costos por implementación de medidas de 
prevención y control de COVID-19, y la Entidad el mismo plazo de 10 días para resolver y 
notificar su decisión a la Supervisión, los que se contarán desde el día siguiente de la 
presentación de la solicitud, lo que sucedió el 17.07.2020, teniendo la Entidad plazo para 
emitir pronunciamiento hasta el día 27.07.2020; 
 

Que, el literal a), numeral 1°, del artículo 8° de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, señala que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad 
ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones 
previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los 
procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia 
General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, 
comercial y administrativa de la empresa”. En atención a las citadas normas, la calidad de 
Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC; 

 
Que, atendiendo a la solicitud formulada por la Supervisión de 

Obra, y estando a los informes emitidos por el Administrador de Contrato y Gerente Legal 
(e), y a la disponibilidad presupuestal emitida por el Gerente de Administración y 
Finanzas, corresponde al Gerente General en su calidad de Titular de la Entidad aprobar 
la Ampliación Excepcional de Plazo y reconocimiento de mayores gastos generales y 
costos de implementación de medidas de prevención y control del COVID-19 solicitado 
por la Supervisión de Obra; 
 

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente de 
Administración y Finanzas, Gerente Legal, y del Jefe del Departamento de Gestión de 
Obras; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la Ampliación Excepcional de Plazo solicitado por la 
Supervisión de Obra CONSORCIO 3JC, por el plazo de ciento sesenta y uno (161) días 
calendario, con reconocimiento de mayores gastos generales y costos derivados de la 
implementación de medidas de prevención por el COVID-19 hasta por el monto de S/ 
267,091.71 incluido IGV, en la ejecución del Servicio de Supervisión de obra: “Creación 
de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de 
Sacco-Yauli-Junín”, que será cancelado de conformidad con los fundamentos contenidos 
en el informe que le sirve de sustento a la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – Disponer que el Administrador de Contrato cautele la 
extensión y vigencia de la garantía de fiel cumplimiento y las que correspondan con 
sujeción a la presente resolución. 
 
ARTICULO TERCERO. - Disponer la notificación de la presente resolución a la 
Supervisión de Obra CONSORCIO 3JC, mediante la utilización de los medios físicos y/o 
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virtuales o modalidades de notificación contempladas en el artículo 20° del TUO de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Antonio Montenegro Criado 
Gerente General 
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FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605082247 

E001-12 

Sub Total
Ventas : S/ 213,598.51 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 213,598.51 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 38,447.73 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros

Cargos : S/ 0.00 

Otros
Tributos : S/ 0.00 

Importe
Total : S/ 252,046.24 

 
CONSORCIO 3JC  
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002  
JESUS MARIA - LIMA - LIMA 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 22/10/2020 
Señor(es) : ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
RUC : 20103030791 

Establecimiento del
Emisor :

AV. GENERAL GARZON 613
DPTO. 1002 LIMA-LIMA-JESUS
MARIA 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD GG SUP VALORIZACION UNICA DE SUPERVISION PARA EL

PAGO DE (I) RECONOCIMIENTO DE GASTOS
GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS

209329.51 0.00

1.00 UNIDAD COVID-19 VALORIZACION UNICA DE SUPERVISION PARA EL
PAGO DE (II) IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19,
DEBIDAMENTE ACREDITADOS

4269.00 0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS Y
24/100 SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 125058294

Usuario SOL DYQ8BXVG

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00017046918

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20605082247

Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO 3JC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20103030791

Nombre/Razón Social del Adquiriente ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 037 - Demás Servicios gravados con el IGV

Monto del depósito S/.30246.00

Fecha y hora de pago 26/11/2020 08:51:11

Periodo Tributario 202010

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000012

Número de operación 1462720489

Número de Pago de Detracciones
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SUPERVISION DE OBRA: 
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1
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ANEXO Nº 6 

g. CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un 

consorcio se presente como postor) 
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Contrato : Contrato 034-2021-VIVIENDA, de fecha 12 mayo 2021

Entidad : MVCS Valor Contratado: S/ 215,862.35 Con IGV

Supervisión 

de la obra
Plazo de Ejecución : 150

Dias 

Calendario

Supervisor : CONSORCIO COLLANTES CORPORACION - RUC: 20604942480 RETENCIÓN 10% por Garantía de

Sistema de Contratación: TARIFAS Fiel Cumplimiento : S/ 21,586.24 Con IGV

FACTURA Monto Monto Ret. 10% Detracción ESTADO 

N° Programado Ejecutado F.C. SUNAT DE 

N° S/ S/ S/ S/ S/ S/ Fecha PAGO

1 May-21 001-21 17,004.71         17,004.71     7,195.41             2,041.00    6,600.00     1,168.30         02/08/2021 Cancelado

2 Jun-21 001-29 10,698.36         10,698.37     7,195.42             1,284.00    1,136.24     1,082.71         05/10/2021 Cancelado

3 001-35 8,439.68           8,439.68       7,195.41             1,013.00    -                    231.27            21/10/2021 Cancelado

4 001-34 25,833.67         25,833.67     -                            3,100.00    13,850.00   8,883.67         19/10/2021 Cancelado

5 001-32 25,800.30         25,800.30     -                            3,096.00    -                    22,704.30      22/10/2021 Cancelado

6 001-38 25,800.30         25,800.30     -                            3,096.00    -                    22,704.30      26/11/2021 Cancelado

7 001-43 25,800.30         25,800.30     -                            3,096.00    -                    22,704.30      17/12/2021 Cancelado

8 001-42 25,800.30         25,800.30     -                            3,096.00    -                    22,704.30      30/12/2021 Cancelado

9 Nov-22 001-45 27,006.99         27,006.99     -                            3,241.00    -                    23,765.99      10/01/2022 Cancelado

TOTAL  S/ 192,184.61 192,184.62 21,586.24 23,063.00 21,586.24 125,949.14

CUADRO RESUMEN: CONTROL DE PAGOS A CONSULTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA

BANCO  BBVA

: “RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE 

DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES – CÓDIGO UNIFICADO 2434455”.

PERIODO
Val.

PAGADO en CUENTAPena./Adi./

otros

Oct-22

Ago-22

Set-22
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FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-21 

Sub Total
Ventas : S/ 14,410.77 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 14,410.77 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 2,593.94 

ICBPER : S/ 0.00 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 
Monto de
redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 17,004.71 

CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 01/07/2021 

Señor(es) :
MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307 

Dirección del Cliente  :

AV. REPUBLICA DE PANAMA
3650 URB. EL PALOMAR A
MEDIA CUADRA DE AV.
ARAMBURÚ LIMA-LIMA-SAN
ISIDRO 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION QUINCENAL NUM. 1 DEL SUPERVISOR,

PERIODODEL14 AL 31 MAYO. POR EL SERVICIO DE
SUPERVISION DELA OBRA:RECONSTRUCCION Y
REHABILITACION DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA ZONA
ESTE
DEL DISTRITO DETUMBES - TUMBES - TUMBESCODIGO
UNIFICADO 243445

14410.77 0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 

 

SON: DIECISIETE MIL CUATRO Y 71/100 SOLES

 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
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CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 144909965

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.2041.00

Fecha y hora de pago 02/08/2021 17:45:32

Periodo Tributario 202107

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000021

Número de operación 1515605402

Número de Pago de Detracciones 0001811804149
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  MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

  CONTIAHORRO

  TITULARES:

  COLLANTES CORPORACIO N SAC

  CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

  FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL   

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU                                              0796

MONEDA: SOLES

 

 

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN 

 

FECHA

OPER.

FECHA

VALOR
DESCRIPCIÓN OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF

SALDO

CONTABLE

 

02-08 

06-08 

13-08 
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19-08 
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        SALDO ANTERIOR 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

RET.CJ.B24 BANCO 

RET.CJ.B24 BANCO 

RET.CJ.B24 BANCO 

SUPERMERCADOS EL SUP/4285978262208981 

RET.CJ.B24 BANCO 

INKAFARMA PIMENTEL /4285978262208981 

COMISION DE MANTENIMIENTO 

 

TOTALES POR ITF 

CARGOS                    2.35 

ABONOS                    0.05 

DEVOLUCIONES              0.00 

PAGOS                     0.00 
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1,168.30 

-42,588.00 
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100,191.02 

101,359.27 

58,769.17 

57,569.12 

54,568.97 
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CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

        52,248.07

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA

CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA

RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA

OFICINA METRO SANTA ELENA 31-08-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 8

0011 0796 0200182625 00
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Usuario_01
Rectángulo

Usuario_01
Texto tecleado
Val. 01 - Fac. 21



 
 

CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-29 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 27/09/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307  

Dirección del Cliente  :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación : FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA
DE PAGO: 08 DÍAS –05/10/2021. 

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR,PERIODO DEL 1 AL

11 JUNIO. POR EL SERVICIO DESUPERVISION DELA
OBRA:RECONSTRUCCION YREHABILITACION
DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA ZONA ESTEDEL
DISTRITO DETUMBES - TUMBES - TUMBES CODIGO
UNIFICADO 243445

9066.41 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 36/100 SOLES
 
 

Sub Total Ventas : S/ 9,066.41 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 9,066.41 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 1,631.95 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 10,698.36 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 149885348

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.1284.00

Fecha y hora de pago 05/10/2021 17:45:34

Periodo Tributario 202109

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000029

Número de operación 1531560001

Número de Pago de Detracciones 0001817570042
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CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-35 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 06/10/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307  

Dirección del Cliente  :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación : FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA
DE PAGO: 08 DÍAS 

Forma de pago: Contado

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME

QUINCENAL N° 3. PERIODO DEL 11 AL 15 DE
AGOSTOPOR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CODIGO

7152.27 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 68/100 SOLES
 
 

Sub Total Ventas : S/ 7,152.27 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 7,152.27 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 1,287.41 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 8,439.68 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 151104452

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.1013.00

Fecha y hora de pago 21/10/2021 17:45:29

Periodo Tributario 202110

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000035

Número de operación 1539591714

Número de Pago de Detracciones 0001819024649
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CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-34 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 05/10/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307  

Dirección del Cliente  :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación : FORMA DE PAGO: CREDITO, FECHA
DE PAGO: 08 DÍAS 

Forma de pago: Contado

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME

QUINCENAL N? 4. PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-
POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CODIG

21892.94 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 67/100
SOLES
 
 

Sub Total Ventas : S/ 21,892.94 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 21,892.94 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 3,940.73 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 25,833.67 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

195



16/11/21 16:18 Constancia de Deposito
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CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 150996040

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.3100.00

Fecha y hora de pago 19/10/2021 17:45:32

Periodo Tributario 202110

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000034

Número de operación 1538321847

Número de Pago de Detracciones 0001818736025
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CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT KM. 10 MZA. B LOTE. 5 C.P. APV
BAHIA DE PIMENTEL  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-32 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 04/10/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307  

Dirección del Cliente  :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación : TIPO DE PAGO: AL CREDITO :
FECHA DE PAGO 8 DÍAS. 

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR,PERIODO DEL 1 AL

15 DE SEPTIEMBRE. POR ELSERVICIO DE
SUPERVISION DE LA OBRA:RECONSTRUCCION
YREHABILITACION DEINFRAESTRUCTURA VIAL DELA
ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES -
TUMBES CODIGO UNIFICADO 243445

21864.661 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES
 
 

Sub Total Ventas : S/ 21,864.66 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 21,864.66 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 3,935.64 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 25,800.30 

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 151180922

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.3096.00

Fecha y hora de pago 22/10/2021 17:45:34

Periodo Tributario 202110

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000032

Número de operación 1540117904

Número de Pago de Detracciones 0001819169132
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  MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

  CONTIAHORRO

  TITULARES:

  COLLANTES CORPORACIO N SAC

  CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

  FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL   

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU                                              0796

MONEDA: SOLES

 

 

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN 

 

FECHA

OPER.

FECHA

VALOR
DESCRIPCIÓN OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF

SALDO

CONTABLE

 

04-10 

03-10 

05-10 

05-10 

05-10 

06-10 

14-10 

19-10 

21-10 
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27-10 
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        SALDO ANTERIOR 

*COMIS BBVA NET CASH 2021-10 

MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 SET-21 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

INKAFARMA PIMENTEL /4285978262208981 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

TIN018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

PRESTADO 

RET.CJ.B24 BANCO 

DEPOSITO ALEX 

COMIS. TRASPASO O/P 

COMISION DE MANTENIMIENTO 

 

TOTALES POR ITF 

CARGOS                    2.70 

ABONOS                    2.25 

DEVOLUCIONES              0.00 

PAGOS                     0.00 
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CHICLAYO 

BCA. INTERNET 
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-40.00 

-10.00 

-13,900.00 

-4,500.00 

1,082.71 

-197.30 

-8,250.00 

8,883.67 

231.27 

14,425.80 

22,704.30 

-25,000.00 

-2,000.00 
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25,822.36 

25,812.36 

11,911.71 

7,411.51 

8,494.17 

8,296.87 

46.47 

8,929.74 

9,161.01 

23,586.11 

46,289.31 

21,288.06 

19,287.96 

17,787.91 

16,287.86 

16,280.36 

16,265.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

        16,265.36

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA

CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA

RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA

OFICINA METRO SANTA ELENA 29-10-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 10

0011 0796 0200182625 00
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CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-38 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 15/11/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307  

Dirección del Receptor de la factura :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO 

Establecimiento del Emisor  :

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL 

Tipo de Moneda : SOLES 

Observación : SUJETA A CUENTA DE
DETRACCIONES (12 %) 

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME

QUINCENAL N° 6. PERIODO DEL 16 AL 30 DE
SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE
LA OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES CO

21864.66 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES
 
 

Sub Total Ventas : S/ 21,864.66 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 21,864.66 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 3,935.64 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 25,800.30 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 22704.26 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 22/11/2021 22704.26

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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14/12/21 13:16 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 153787094

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.3096.00

Fecha y hora de pago 26/11/2021 17:45:38

Periodo Tributario 202111

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000038

Número de operación 1549259547

Número de Pago de Detracciones 0001822321875
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  MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

  CONTIAHORRO

  TITULARES:

  COLLANTES CORPORACIO N SAC

  CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

  FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL   

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU                                              0796

MONEDA: SOLES

 

 

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GLADYS MARGOTH TORO HUAMAN 

 

FECHA

OPER.

FECHA

VALOR
DESCRIPCIÓN OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF

SALDO

CONTABLE

 

30-10 

31-10 

03-11 

09-11 

09-11 

09-11 
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17-11 
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19-11 
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        SALDO ANTERIOR 

PRESTADO QUIROZ 

MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 OCT-21 

*COMIS BBVA NET CASH 2021-11 

DEPSITOS A DIANA PARA PAGOS 

RUIZ 

COMIS. TRASPASO O/P 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

TIN009F000000000000 E P S SEDACAJ S A 

TIN018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 

HONORARIOS ALEX ALCANTARA 

PARA PAGOS DE RH EN EFECTIVO 

TRANS. A CTA. 001102650200735597 

COMIS. TRASPASO O/P 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

COMISION DE MANTENIMIENTO 

 

TOTALES POR ITF 

CARGOS                    2.70 

ABONOS                    3.10 

DEVOLUCIONES              0.00 

PAGOS                     0.00 
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OFICINA METRO 

OFICINA METRO 

OFICINA METRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIE 

 

BIE 

BIE 

BIE 

BIE 

VEN 

 

 

BIE 

BIE 

VEN 

VEN 
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       148 

       150 

       151 

       152 

       154 

       156 

       157 

       159 

       161 

       163 

       165 

       167 

       169 

       170 

       172 

       174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,000.00 

-10.00 

-40.00 

-4,000.00 

-3,680.00 

-18.40 

-6,516.20 

26,202.68 

14,906.23 

-14,355.23 

-8,518.00 

-3,500.00 

-17.50 

-14,700.00 

22,704.30 

-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10 

 

 

0.20 

0.15 

 

0.30 

1.30 

0.70 

0.70 

0.40 

0.15 

 

0.70 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,265.36 

14,265.26 

14,255.26 

14,215.26 

10,215.06 

6,534.91 

6,516.51 

0.01 

26,201.39 

41,106.92 

26,750.99 

18,232.59 

14,732.44 

14,714.94 

14.24 

22,717.44 

22,702.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

        22,702.44

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA

CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA

RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA

OFICINA METRO SANTA ELENA 30-11-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 11

0011 0796 0200182625 00
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Usuario_01
Rectángulo

Usuario_01
Texto tecleado
VAL. 06- FAC. 38



 
 

CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-43 

Fecha de Emisión : 14/12/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307  

Dirección del Receptor de la factura :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO 

Establecimiento del Emisor  :

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación : SUJETO A DETRACCION (12%) 

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME

QUINCENAL N? 7. PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE
POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES

21864.66 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES
 
 

Sub Total Ventas : S/ 21,864.66 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 21,864.66 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 3,935.64 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 25,800.30 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 22,704.26 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 22/12/2021 22,704.26

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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  MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

  CONTIAHORRO

  TITULARES:

  COLLANTES CORPORACIO N SAC

  CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

  FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL   

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU                                              0796

MONEDA: SOLES

 

 

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

ELISABETH DEL ROSARI CORONEL HARO 

 

FECHA

OPER.

FECHA

VALOR
DESCRIPCIÓN OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF

SALDO

CONTABLE

 

01-12 

02-12 

02-12 

03-12 

03-12 

03-12 

05-12 

13-12 

15-12 

17-12 

17-12 

18-12 

19-12 

19-12 

21-12 

22-12 

22-12 

30-12 

30-12 

31-12 

31-12 

31-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-12 

02-12 

02-12 

03-12 

03-12 

03-12 

05-12 

13-12 

15-12 

17-12 

17-12 

18-12 

19-12 

19-12 

21-12 

22-12 

22-12 

30-12 

30-12 

30-12 

31-12 

31-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SALDO ANTERIOR 

PAGO RH OMAR 

*COMIS BBVA NET CASH 2021-12 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

PAGO RH BROOK 

GASTOS 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 NOV-21 

GASTOS 

TIN009F000000000000 E P S SEDACAJ S A 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

RET.CJ.B24 BANCO 

RET.CJ.B24 BANCO 

CARGO POR TRASPASO 

RET.CJ.B24 BANCO 

GASTOS 

PARA COMPRA DE EQUIPOS 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

TIN018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 

TIN009F000000000000 E P S SEDACAJ S A 

GASTOS 

COMISION DE MANTENIMIENTO 

 

TOTALES POR ITF 

CARGOS                    3.10 

ABONOS                    4.50 

DEVOLUCIONES              0.00 

PAGOS                     0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

G EFECTIVO RE 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

OFICINA METRO 

 

BCA. INTERNET 

 

 

OFICINA METRO 

OF LEGUIA CHI 

OF LEGUIA CHI 

BCA. INTERNET 

CHICLAYO 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

 

 

 

BCA. INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIE 

BIE 

VEN 

BIE 

BIE 
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BIE 
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BIE 

BIE 

 

 

 

BIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       175 

       177 

       178 

       179 

       181 

       183 

       185 

       186 

       187 

       189 

       191 

       193 

       195 

       196 

       198 

       200 

       202 

       204 

       206 

       208 

       210 

       212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4,000.00 

-40.00 

-800.00 

-2,000.00 

-1,000.00 

-14,500.00 

-10.00 

-350.00 

18,940.07 

22,704.30 

-14,500.00 

-3,000.00 

-300.00 

-3,000.00 

-3,000.00 

-2,000.00 

-15,000.00 

22,704.30 

10,578.39 

18,533.64 

-1,000.00 

-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.20 

 

 

0.10 

0.05 

0.70 

 

 

0.90 

1.10 

0.70 

0.15 

 

0.15 

0.15 

0.10 

0.75 

1.10 

0.50 

0.90 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,702.44 

18,702.24 

18,662.24 

17,862.24 

15,862.14 

14,862.09 

361.39 

351.39 

1.39 

18,940.56 

41,643.76 

27,143.06 

24,142.91 

23,842.91 

20,842.76 

17,842.61 

15,842.51 

841.76 

23,544.96 

34,122.85 

52,655.59 

51,655.54 

51,640.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

        51,640.54

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA

CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA

RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA

OFICINA METRO SANTA ELENA 31-12-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 12

0011 0796 0200182625 00

205

Usuario_01
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VAL. 07- FAC. 43



 
 

CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C  
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-42 

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 02/12/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

RUC  : 20504743307  

Dirección del Receptor de la factura :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO 

Establecimiento del Emisor  :

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación : SUJETA A DETRACCION (12%) 

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME

QUINCENAL N° 08. PERIODO DEL 16 AL 30 DE
OCTUBRE POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA:RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONAESTE DEL
DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES

21864.661 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Y 30/100 SOLES
 
 

Sub Total Ventas : S/ 21,864.66 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 21,864.66 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 3,935.64 

ICBPER : S/ 0.00 
Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 25,800.30 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 22704.26 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 10/12/2021 22704.26

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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4/1/23, 16:16 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 156737027

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.3096.00

Fecha y hora de pago 30/12/2021 17:46:15

Periodo Tributario 202112

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000042

Número de operación 1558134564

Número de Pago de Detracciones 0001825666164
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  MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

  CONTIAHORRO

  TITULARES:

  COLLANTES CORPORACIO N SAC

  CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

  FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL   

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU                                              0796

MONEDA: SOLES

 

 

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

ELISABETH DEL ROSARI CORONEL HARO 

 

FECHA

OPER.

FECHA

VALOR
DESCRIPCIÓN OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF

SALDO

CONTABLE

 

01-12 

02-12 

02-12 

03-12 

03-12 

03-12 

05-12 

13-12 

15-12 

17-12 

17-12 

18-12 

19-12 

19-12 

21-12 

22-12 

22-12 

30-12 

30-12 

31-12 

31-12 

31-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-12 

02-12 

02-12 

03-12 

03-12 

03-12 

05-12 

13-12 

15-12 

17-12 

17-12 

18-12 

19-12 

19-12 

21-12 

22-12 

22-12 

30-12 

30-12 

30-12 

31-12 

31-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SALDO ANTERIOR 

PAGO RH OMAR 

*COMIS BBVA NET CASH 2021-12 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

PAGO RH BROOK 

GASTOS 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 NOV-21 

GASTOS 

TIN009F000000000000 E P S SEDACAJ S A 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

RET.CJ.B24 BANCO 

RET.CJ.B24 BANCO 

CARGO POR TRASPASO 

RET.CJ.B24 BANCO 

GASTOS 

PARA COMPRA DE EQUIPOS 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

TIN018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 

TIN009F000000000000 E P S SEDACAJ S A 

GASTOS 

COMISION DE MANTENIMIENTO 

 

TOTALES POR ITF 

CARGOS                    3.10 

ABONOS                    4.50 

DEVOLUCIONES              0.00 

PAGOS                     0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

G EFECTIVO RE 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

OFICINA METRO 

 

BCA. INTERNET 

 

 

OFICINA METRO 

OF LEGUIA CHI 

OF LEGUIA CHI 

BCA. INTERNET 

CHICLAYO 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

 

 

 

BCA. INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIE 

BIE 

VEN 

BIE 

BIE 

VEN 

 

BIE 
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VEN 

VEN 

BIE 

VEN 

BIE 

BIE 
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       175 

       177 

       178 

       179 

       181 

       183 

       185 

       186 

       187 

       189 

       191 

       193 

       195 

       196 

       198 

       200 

       202 

       204 

       206 

       208 

       210 

       212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4,000.00 

-40.00 

-800.00 

-2,000.00 

-1,000.00 

-14,500.00 

-10.00 

-350.00 

18,940.07 

22,704.30 

-14,500.00 

-3,000.00 

-300.00 

-3,000.00 

-3,000.00 

-2,000.00 

-15,000.00 

22,704.30 

10,578.39 

18,533.64 

-1,000.00 

-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.20 

 

 

0.10 

0.05 

0.70 

 

 

0.90 

1.10 

0.70 

0.15 

 

0.15 

0.15 

0.10 

0.75 

1.10 

0.50 

0.90 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,702.44 

18,702.24 

18,662.24 

17,862.24 

15,862.14 

14,862.09 

361.39 

351.39 

1.39 

18,940.56 

41,643.76 

27,143.06 

24,142.91 

23,842.91 

20,842.76 

17,842.61 

15,842.51 

841.76 

23,544.96 

34,122.85 

52,655.59 

51,655.54 

51,640.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

        51,640.54

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA

CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA

RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA

OFICINA METRO SANTA ELENA 31-12-2021 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 12

0011 0796 0200182625 00
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CCOR SAC 
COLLANTES CORPORACION S.A.C 
VIA. CARRETERA CHICLAYO PIMENT C.P. APV BAHIA DE PIMENTEL
MZA. B LOTE. 5 KM. 10  
PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604942480 

E001-45 

Fecha de Emisión : 22/12/2021

Señor(es) : MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

RUC  : 20504743307  

Dirección del Receptor de la factura :

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3650
URB. EL PALOMAR A MEDIA
CUADRA DE AV. ARAMBURÚ LIMA
LIMA SAN ISIDRO 

Establecimiento del Emisor  :

VIA. CARRETERA CHICLAYO
PIMENT - C.P. APV BAHIA DE
PIMENTEL MZA. B LOTE. 5 KM. 10
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
PIMENTEL 

Tipo de Moneda : SOLES 
Observación :  

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION DEL SUPERVISOR, DEL INFORME QUINCENAL

N? 09. PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE
TUMBES - TUMBE

22887.28

 
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 

 
 
 
SON: VEINTISIETE MIL SEIS Y 99/100 SOLES
 
 

 
Sub Total Ventas : S/ 22,887.28 

Anticipos : S/ 0.00 

Descuentos : S/ 0.00 

Valor Venta : S/ 22,887.28 

ISC : S/ 0.00 

IGV : S/ 4,119.71 

Otros Cargos : S/ 0.00 

Otros Tributos : S/ 0.00 

Monto de redondeo : S/ 0.00 

Importe Total : S/ 27,006.99 

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 23,766.15 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 29/12/2021 23,766.15

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
     

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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4/1/23, 16:20 Constancia de Deposito

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 157854585

Usuario SOL SIAF

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00238005426

Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor 20604942480

Nombre/Razón Social del Proveedor COLLANTES CORPORACION S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20504743307

Nombre/Razón Social del Adquiriente MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO

Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio

Tipo de Bien ó servicio 022 - Otros servicios empresariales

Monto del depósito S/.3241.00

Fecha y hora de pago 10/01/2022 17:45:29

Periodo Tributario 202112

Tipo de Comprobante 01 - FACTURA

Número de Comprobante E001 00000045

Número de operación 1560428093

Número de Pago de Detracciones 0001826761195
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  MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

  CONTIAHORRO

  TITULARES:

  COLLANTES CORPORACIO N SAC

  CALLE SIN NOMBRE MZ B LT 5

  FRENTE A SAN JUAN DE DIOS SEC BAHIA DE PIMENTEL   

PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

PERU                                              0287

MONEDA: SOLES

 

 

RUC 20604942480

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

SUSAN ANGELA BRIGGIT SANCHEZ MORILLO 

 

FECHA

OPER.

FECHA

VALOR
DESCRIPCIÓN OFICINA CAN N° OPER. CARGO/ABONO ITF

SALDO

CONTABLE

 

02-01 

02-01 

03-01 

03-01 

04-01 

05-01 

06-01 

07-01 

07-01 

10-01 

10-01 

11-01 

11-01 

12-01 

13-01 

26-01 

27-01 

27-01 

31-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-01 

02-01 

03-01 

03-01 

04-01 

05-01 

06-01 

07-01 

07-01 

10-01 

10-01 

11-01 

11-01 

12-01 

13-01 

26-01 

27-01 

27-01 

31-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SALDO ANTERIOR 

RET.CJ.B24 BANCO 

MANTENIMIENTO 9782 6220 8981 DIC-21 

GASTOS 

PGO BROOK Y GASTOS 

*COMIS BBVA NET CASH 2022-01 

RH ING ELIANA MELINA 

PAGO PARA RH 

TIN018F000000000000 MUNI DIST TACABAMBA 

RETIRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 

TIN018F000000000000 M VIV CONSTRUC Y SAN 

RH ALEX ALCANTARA 

CAJA CHICA 

RET.CJ.B24 BANCO 

RH OMAR COLLANTES 

PARA PAGOS DE RH 

TIN009F000000000000 E P S SEDACAJ S A 

3000 

GASTOS 

COMISION DE MANTENIMIENTO 

 

TOTALES POR ITF 

CARGOS                    3.70 

ABONOS                    1.50 

DEVOLUCIONES              0.00 

PAGOS                     0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA METRO 

 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

 

CHICLAYO 

 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

OFICINA METRO 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

 

BCA. INTERNET 

BCA. INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEN 

 

BIE 

BIE 

BIE 

BIE 

BIE 

 

VEN 

 

BIE 

BIE 

VEN 

BIE 

BIE 

 

BIE 

BIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       213 

       214 

       215 

       216 

       218 

       219 

       221 

       223 

       225 

       227 

       229 

       231 

       232 

       233 

       235 

       237 

       239 

       241 

       242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-300.00 

-10.00 

-500.00 

-3,000.00 

-40.00 

-5,000.00 

-7,500.00 

4,808.27 

-34,000.00 

23,765.99 

-2,000.00 

-500.00 

-500.00 

-2,000.00 

-18,000.00 

3,784.08 

-3,000.00 

-500.00 

-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15 

 

0.25 

0.35 

0.20 

1.70 

1.15 

0.10 

 

 

0.10 

0.90 

0.15 

0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,640.54 

51,340.54 

51,330.54 

50,830.54 

47,830.39 

47,790.39 

42,790.14 

35,289.79 

40,097.86 

6,096.16 

29,861.00 

27,860.90 

27,360.90 

26,860.90 

24,860.80 

6,859.90 

10,643.83 

7,643.68 

7,143.68 

7,128.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 796 000200182625 00

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR

         7,128.68

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0

5) INDECOPI

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA

RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA FECHA CODIGO DE CUENTA HOJA

OF.MCDO.MODELO CHICLAYO 31-01-2022 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. 1

0011 0796 0200182625 00
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 

 
San Isidro, 09 de Agosto de 2022 
 

CARTA Nº  1086- 2022-VIVIENDA/OGA-OACP 
 
Señores 
CONSORCIO COLLANTES CORPORACION 
Av. 28 de julio N° 346 Dpto. 503, Distrito de Miraflores - Lima  
Correo de notificación: ccorsac@outlook.es 
Presente. - 
 
Atención :  Alex Alcántara Chuquilin - Representante común del consorcio 
 
Asunto : Ratificación de los cálculos de la liquidación del contrato de 

consultoría de obra, Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001 
realizados por la entidad  

 
Referencia  : a) Memorándum N° 800-2022-VIVIENDA/VMVU/PMIB 
   b) Informe Técnico Legal N° 080-2022/VMVU/PMIB/UEO-carguedas 
   c) Carta N° 25-2022-CCOR/RC (HT N° 76161-2022) 
    
Es grato dirigirme a ustedes, en atención al asunto y con relación al Contrato Nº 034-2021-
VIVIENDA-OGA-UE.001 – contratación del “Servicio de Supervisión de la Obra: 
Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura Vial de la Zona Este del distrito de 
Tumbes - Tumbes - Tumbes - Código Unificado 2434455”. 
 
Al respecto, mediante los documentos a) y b) de la referencia, el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios en su calidad de área usuaria y supervisora de la ejecución contractual, 
emite pronunciamiento respecto del documento c) de la referencia, mediante el cual su 
representada no acoge las observaciones realizadas por la entidad a liquidación del contrato 
de consultoría de obra Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-UE.001, la cuales fueron 
comunicadas mediante la Carta N°939-2022-VIVIENDA/OGA-OACP. 
 
En atención a lo expuesto, se remiten los documentos a) y b) de la referencia, con la 
ratificación de los cálculos de la liquidación del Contrato No 034-2021-VIVIENDA-OGA-
UE.001 realizados por la entidad, para su conocimiento. 
 
Finalmente, cabe señalar que, conforme lo establecido en el quinto párrafo del artículo 69 
del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 
con Cambios aprobado por el Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, es prerrogativa de su 
representada someter la controversia a los mecanismos de conciliación y/o arbitraje según 
estime conveniente.  
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
PAAR/ccec-oenc 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 09/08/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: CARTA N° 00001086-2022/OGA/OACP y/o el número CVD:
1050 6039 9418 6821 y la siguiente clave: 1LatbriRDE .

Firmado digitalmente por:
AVELLANEDA ROMANI Pablo
Augusto FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/08/09 16:40:05-0500
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SUPERVISION DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA: “MECADO DE 
ABASTOS”
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