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DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINGIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES™
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EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE : i
TUMBES i !
=3 | INICIO DEL PROYECTO O dfas mié 01/02/23 mié 01/02/23 5.0.00 01/02 ;
— 591 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 600 dias mié 91102/23 mar 31/12/24 $.1,503,863.09 T e v |
e OBRAS PROVISIONALES 7 dfas mié 01/02/23  mié 08/02/23 $.19,962.62 !
5 [o10101 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60m 1dia mié 01/02/23  mié01/02/23 2 $.850.44 01/02 :
6 [01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN 6dias jue 02/02/23 mié 08/02/23 5 $.3,520.32 08/02 |
7 01 01.03 COMEDOR PARA PERSONAL OBRERQ 6 dias jue 02/02/23 mié 08/02/23  6CC 5.4,400.40 2) 08/02 i
g [o10104 VESUARIO PARA PERSONAL 6 dias jue 02/02/23 mié 08/02/23 7cC $.880.08 08/02 ;
g 01.01.05 CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=2.20m 6 dias jue 02/02/23 mié 08/02/23 8CC $.10,311.38 08/02 |
10 (0102 TRABAJOS PRELIMINARES 301dias mié08/02/23  mié 24/01/24 $,303,399.64 o v }
11 010201 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 300dias jue09/02/23  mié24/01/24 12CC+ldia S.36,883.04 90252084l g 24{01 w
12 010202 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA 35dias  mié08/02/23  Iun 20/03/23  2CC+6dias $.19.499.64 3/02): 35dfas. [
3 010203 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 90dias  jue09/02/23  mié24/05/23 11CC 5.9.596.80 bo)/0 |
~ 14 (010204 TALA DE ARBOLES INC/REFORESTACION 6 dias vie 10/02/23 jue 16/02/23  12CC+2 dias $.11,561.50 10/1#;‘ 16/02 I
_—1-:5 .91.02.05 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES 14 dias jue 09/02/23 vie 24/02/23 $.28,089.91 j il— E
716 '01 .02,05.01 CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON 8=0.20m CON EQUIPO LIVIANO 1dia jue 09/02/23 jue 09/02/23 11¢C $.508.11 JS]OZ* 09/02 |
~ 17 01.0205.02 LOSA DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FRCTACHADO (INC. ENCOFRADO) 1dia sib 18/02/23  s4b18/02/23 78 S$.1531.24 | 18/024 18/02 |
8 01020503 SARDINEL DE CONCRETO (0.20x0.40 ) FC=140 KG/CM2 1dia s4b18/02/23  sb18/02/23 17CC s.85348 - 18f02y 18/02 :
“ g 01.02.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4"x 4* 6 dias sab18/02/23  vie24/02/23  18CC $.3,607.97 i 18/o: L’lﬁ 24/02 |
| 20 01.02.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBRO CEMENTO ST DE 6mm 6 dias sab18/02/23  vie24/02/23  19CC $.7.726.73 | 18/02yp8m 24/02 :
|27 01.0205.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4" 6 dias sab 18/02/23  vie 24/02/23  18CC $.429.08 ;. 18/0 ,Jh 24/02 |
o3 01.0205.07 PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2° 6dias sib18/02/23  vie 24/02/23  21CC $.1,01645 1 24/02 |
73 01.02.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERRAJERIA g dias sab18/02/23  vie24/02/23 = 22¢C $.760.00 : -Ls}% 24/02 :
|24 (01.02.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.60x1.60) INCL. CERRAJERIA g djas s4b 18/02/23  vie 24/02/23  23CC $.720.00 i 13)0‘ 24/02 I
 5c 01.0205.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (2.00x0.60m) INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA 6dias sab 18/02/23  vie 24/02/23  24CC $.220.00 : 8/0: ; da/02 l
26 01.02.05.11 SARD. DE C° 0.20x0.50 F'C=140 KG/CM2 6 dias sab 18/02/23 vie 24/02/23 25CC $.503.74 18/ 24/02 i
p7 01020512 TARRAJEO DE SARD. DE C°0.20x0.50 6 dias sah 18/02/23  vie 24/02/23  26CC $.245.75 | 18/o 24/02 I
T g 01020513 PINTURA CON ESMALTE SINTETICO 6 dias sab 18/02/23  vie 24/02/23  27¢C $.914.78 : 18/0: 24/02 i
29 01.02.05.14 LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INCANSTALACIONES 6 dias sab 18/02/23 vie 24/02/23 28CC $.520.00 | A8/07 24/02
[ 3p 01.02.05.15 COLOCACION DE TORRE METALICA PARA TANQUE DE AGUA SEGUN DISENO 6 dias sab 18/02/23  vie 24/02/23  29CC $.1,700.00 : 18/02)pfi 24/02
37 [01.02.05.18 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6 dias sab 18/02/23 vie 24/02/23 $2,276.35 . :
32 01.0205.16.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) 6 dias sab18/02/23  vie 24/02/23  30CC S.1,258.47 I 18
33 01.02.05.16.02 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS) 6 dias sab 18/02/23  vie24/02/23  32CC $.188.70 ' /02
“ 34 010205.16.03 SUMINISTRO DE ACCESCRIOS PANODOROS 6 dias sab 18/02/23  vie24/02/23  33CC $.95.94
35 01.02.05.16.04 SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS 6 dias sab 18/02/23 vie 24/02/23 34CC S.0.54
3 01.02.05.16.05 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 6 dias sab 18/02/23  vie 24/02/23  35CC $.732.70 !
== 701.02.05.1 7 SISTEMA DE AGUA FRIA 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23 $.463.20
35 0102051701 SALIDA DE AGUA FRIA @ 122" BRONCE Idlas vie 10/02/23 lun 13/02/23 16 S.463.20
39 01.02.05.18 REDES DE DISTRIBUCION 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23 $.256.39
ag 0102051801 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" 3 dlas vie 10/02/23 lun 13/02/23  38CC 5.256.39 !
a1 01020519 REDES DE ALIMENTACION 3dias  vie10/02/23  Iun13/02/23 522.71 |
47 01.02.05.19.01 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" 3 dfas vie 10/02/23 lun 13/02/23  40CC S$.22.711 '
43 01020520 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23 $.758.03 .
44 01.02.05.20.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 34" 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23  42CC $.170.85 i
7F5 01.02.05.2002 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE 3 1 3 dfas vie 10/02/23 lun 13/02/23  44CC 5.19.98 :
46 0 .02.05.20.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 ¥/4" 3 dfas vie 10/02/23 lun 13/02/23 45CC S.87.84 -
47 01.02.05.20.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2* 3 dfas vie 10/02/23 lun 13/02/23 46CC $.99.60
4 01.02.05.20.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23  47¢C $.86.10
49 01.02.0520.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 34" 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23  48CC $.38.98
| gp 0102052007 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 34" 3 dias vie 10/02/23 jun 13/02/23  49cC $.10.50
T gy 0102062008 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 34 A 172" 3 dias vie 10/02/23 jun 13/02/23  50CC $.89.40
57 01.02.05.20.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23  51CC 5.9156
g3 01.02.0520.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23 52¢CC $.30.52
| g4 0102052011 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 34" 3 dias vie 10/02/23 lun 13/02/23 53CC S.32.80°
=55 902052 VALVWLAS 3dias  vie10/02/23  lun 13/02/23 $8041
g 01.02.05.21.01 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 34" 3 dias vie 10/02/23 Jun 13/02/23 54CC 8.85.97
g7 01.02.05.22 ALMACENAMIENTO DE AGUA 3 dias mar 14/02/23  jue 16/02/23 $.1,874.35 |
| gg 01.02.0522.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO CAP. 1100 LT 3 dias mar 14/02/23  jue16/02/23 56 $.767.26 ‘
5y 0102052202 SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE POLIETILENO CAP. 1200 LT 3 dias mar 14/02/23  jue 16/02/23  58CC $.1,107.09 !
g 01.02.05.23 DESAGUE Y VENTILACION 3 dias mié 15/02/23  vie 17/02/23 $.367.59 ‘L
%1 _01.02.05.23,01 SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 5aCC+1 dia $.159.54 i
gz 01.02.05.23.02 SALIDAS DE DESAGUE DE PYC 2" 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 61CC $.208.05 JL
63 [01.02.05.22 REDES DE DERIVACION 3 dias mié 15/02/23  vie 17/02/23 S.174.40 }
—64 101.02.05.24.01 TUBO DE DESAGUEDEPVC @ 4" 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 62CC $.107.76 i
55 0102052402 TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 2" 3 dias mié 15/02/23  vie17/02/23  64CC S.66.64 .
266 101.02.05.25 REDES COLECTORAS 3 dias mié 15/02/23  vie 17/02/23 S84.32 i
g7 01.02.05.26.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D=4" 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 65CC S.84.32 ;
60 |01.02.05.26 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 £.340.32 '
| g 01.02.05.26.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC @ 4" 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 67CC $.23.44 |
79 0102052602 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 30° PVC @ 2* 3 dias mié 15/02/23  vie 17/02/23  69¢C S.27.54 :
7y 01.0205.26.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE DE @ 4" 3 dias mié 15/02/23  vie17/02/23  70CC $.14.05 ,
75 0102052604 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P 3 dias mié 15/02/23  vie17/02/23  71CC $.104.00 !
73 01.020526.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4" 3 dias mié 15/02/23  vie17/02/23  72CC 5.16.42 :
—_‘;"4 01.02.05.26.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SIMPLE 4" 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 73CC S47.73
: 77775 01.02.05.26.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4" A 2" 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 74CC S$.81.65
{75 01.0205.26.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION 4 3 dias mié 15/02/23  vie 17/02/23  75CC 5.2549
77 % CAMARAS DE INSPECCION 3 dias mié 15/02/23  vie 17/02/23 $.129.95
7 01.02.05 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 3 dias mié 15/02/23 vie 17/02/23 76CC $.129.95
79 01.02.06 5 DEMOLICION Y DESMONTAJE 25 dias sab 18/02/23 sab 18/03/23 S.247,778.75
g0 01.02.06.01 = DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE CAMAQUINARIA 25dias  sab18/02/23  sab18/03/23 36CC 5.168,346.62 18/03
g1 (01020602 DEMOLICION MANUAL DE CUNETAS EXISTENTES 25dias  sab18/02/23  sib 18/03/23  80CC $4.171.23 18/03
gy 010206.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, MANUAL 25 dias sab 18/02/23 sab 18/03/23  81CC S.83.20 18/03 =
g3 01.02.06.04 DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE J5dias  sab18/02/23  s4b 18/03/23  82CC $.14,777.55 870 Sl e e e
g4 01020605 DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS 25dias  sab18/02/23  s&b18/03/23 83CC $.10,567.58 18/03
g5 01.02.06.08 DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL EXISTENTE MANUAL 25 dias sab 18/02/23 sab 18/03/23 84CC S.3,656.46 18/03
“gp 01020607 DESMONTAJE MANUA DE AULA PREFABRICADA DE MATERIAL TERMICO INC. PUERTAS Y VENTANAS 25dias  sab18/02/23  sab18/03/23 85CC $.29,263.74 18/03
g7 01.02.06.08 DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE MALLA RASCHELL EXISTENTE 25dias  sab18/02/23  sab18/03/23  86CC $.1,187.55 18/03
gy 01.02.06.09 DESMONTAJE DE CANTONERAS METALICAS EXISTENTE, MANUAL 25dias  sab 18/02/23 sab 18/03/23  87CC $.386.80 18/03
" gg 01.02.06.10 DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICOS EXISTENTES, MANUAL 25dias  sab 18/02/23 sab 18/03/23  88CC S81.70 i 18/03
g 01.02.06.11 DESMONTAJE DE GRUTAS Y BUSTOS EXISTENTE MANUAL 25dias  sab18/02/23  sab18/03/23  89CC $.554.56 : 18/03
“ g1 01020612 DESMONTAJE DE ASTA DE BANDERA EXISTENTE, MANUAL 25dias  sab18/02/23  s4b18/03/23  90CC 5.685.60 : 18/03
gy 01020613 DESMONTAJE DE DEPOSITO PARA BASURA EXISTENTE, MANUAL 25dias  s4b18/02/23  s4b18/03/23 91CC S.92.34 I 18/03
BT 101.02.06.14 DESMONTAJE DE PARANTES DE MADERA EXISTENTE. MANUAL 25 dias s4b 18/02/23 sib 18/03/23  92CC $.277.28 : ] 18/03 :
| g4 01.0206.15 DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS EXISTENTES, MANUAL J5dias  sab18/02/23  sab18/03/23 93CC $.1,778.04 A 18/03 {
g5 01.02.06.16 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS DE MATERIAL TERMICO 25dias  s4b18/02/23  sab18/03/23 94CC $.11,866.30 <’ ;}g/o 18/03 :
gg 0103 SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19 600dias mié01/02/23  mar31/12/24 $.127,970.51 i —— - R S N —— 1‘
g7 010301 SEGURIDAD EN OBRA 600dias mié01/02/23 mar31/12/24 $.14,373.76 e - |
[ gg 01.03.01.01 EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA 600dias mié 01/02/23  mar31/12/24 2CC $.2,999.40 = 31/12 ‘L
“gg 01.03.01.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 600dlas  mié 01/02/23 mar 31/12/24 98CC $.9.401.80 31/12 i
“q0p 01.03.01.03 SENALIZACION TEMPORAL EN OBRA 600 dfas  mié01/02/23  mar31/12/24 99¢C $.1972.56 . 31/12 )
101 01.03.02 PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA 600 dias  mié 01/02/23 mar 31/12/24 $.113,598.76 — ] ;
“qp2 01.03.0201 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA 600dlas mié 01/02/23  mar31/12/24 100CC $.14,437.20 31/12 i
’7'03 01.03.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA 600 dias  mié 01/02/23 mar 31/12/24 102CC $.23,897.04 31/12 ;
104 01.03.02.03 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD 600dfas mié 01/02/23  mar31/12/24 103CC $.8,379.12 31/12 |
105 01.03.02.04 IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PERIODICAMENTE AL INGRESO DE OBRA 600dias mié01/02/23  mar31/12/24 104CC $.52,676.16 31/12 :
| 106 01.03.0208 KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL 600dias  mié 01/02/23 mar 31/12/24 105CC $.7,604.88 31/12 |
71 07 01.03.02.06 EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 600dlas mié 01/02/23 mar 31/12/24 106CC $.1,757.78 31/12 |
408 01.03.02.07 EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AREAS COMUNES 600dias mié 01/02/23  mar31/12/24 107CC $.2,210.85 31/12 :
409 01.03.0208 IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) 2 dias vie 03/02/23 s&b 04/02/23  108CC+2 dias $.2,633.72 i
110 01.04 PLAN DE CONTINGENCIA 70 dias vie 10/02/23 mar 02/05/23 $.944 864 65 1
EE L TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 3dias  vie10/02/23  lun13/02/23  11CC+ldfa $.7,334.35 }
~ 112 010402 CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA 4 dias vie 10/02/23 mar 14/02/23  111CC $.7,841.00 i
113 ':01.04.03 CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGCN e=0.15m CON EQUIPC PESADO 3 dias mar 14/02/23  jue 16/02/23  112FC-1dia $.49,747.31 j
114 01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE TRIPLAY DE 1.20x2.40 DE 4mm 22dias  sab11/03/23  mié05/04/23 116CC+2 dias $.165,814.57 i
115 01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBROCEMENTO TIPO ST DE 6mm 22dias  sab11/03/23  mié05/04/23 114CC 5.33,242.12 i
116 01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4" 8 dias jue 03/03/23 vie 17/03/23 126FC-6 dias $.24549.63 l
1 7' 101.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4" 8 dias jue 30/03/23 vie 07/04/23 115FC-6 dias S$.15,823.28
118 01.04.08 PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (1.00x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO 2 dias mié 12/04/23  jue20/04/23  123FC-5dias $.18,900.00
119 [01.04.09 PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO 8 dias mié 12/04/23 jue 20/04/23 118CC $.3,040.00
120 01.04.10 PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.60x2.10) INCL. CERRCJO Y CANDADQ 8 dias mié 12/04/23  jue20/04/23  119CC $.4.480.00
121 01.04.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE 4" EN PUERTAS 8 dias mié 12/04/23 jue 20/04/23 120CC $.1,684.80
122 010412 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA 8 dias mié 12/04/23  jue20/04/23  121CC S45463.76
123 01.04.13 PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2" 12 dias mar 04/04/23 lun 17/04/23 117FC-4 dias $.87,707.56
124 010414 LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO) 15dias  lun 27/02/23 mié 15/03/23 189 $.196,628.58
| 125 010415 JUNTA ASFALTICA 6=1"EN LOSA 15dias  1un27/02/23  mié15/03/23 124CC S297.18
176 01.04.16 DADOS DE CONCRETO (0.35x0.35x0.50m) F'C=140 KG/CM2 15dias  lun 27/02/23 mié 15/03/23  125CC $.12,11742
127 :01 0407 nﬁgﬂwgg% _Yx %9,'{2%33“ DE PANEL CERCA PRO 2.40x3.00m, COLOR VERDE SEGUN DISENO INC. PARANTES 18dias  mié 12/04/23  mar02/05/23 122¢C $.98,229.10
128 01.04.18 SARDINEL (0.20x0.40) F'C=140 KG/CM2 18 dfas mié 12/04/23 mar 02/05/23 127CC $.44,997 49
129 _i01 0413 SARDINEL (0.20x0.50 ) F'C=140 KG/CM2 18 dias mié 12/04/23 mar 02/05/23  128CC S.71444
| 130 01.04.20 TARRAJEO DE SARDINEL (0.20x0.50) 18 dias mié 12/04/23 mar 02/05/23  129¢C $.344.64
131 oloe2n PINTURA CON ESMALTE SINTETICO 18dias  mié 12/04/23  mar02/05/23 130CC S.32,827.67 !
132 010422 NIVELACION Y COLOCACION CONTRAPISO C:A PROP. 14 652" 18dias  mié 12/04/23  mar02/05/23 131CC $.18,311.70 !
133 01.04.23 ACERO FY=4200 KG/CM2, EN CONTRAPISO PARA NIVELACION DE LOSA 18 dias mié 12/04/23 mar 02/05/23  132€C $.8,566.40 ;
134 010424 LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INCANSTALACIONES 18dias  mié12/04/23  mar02/05/23 133CC $.2,080.00 !
135 "501 04.25 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA 2 dias mié 15/02/23  jue16/02/23 112 $.61431.08 :
136 (9105 EVACUACION Y SENALIZACION 3 dias vie21/04/23  lun 24/04/23 $.2,55244 i
137 |01.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.20x0.30m 2 dias vie 21/04/23 sab 22/04/23 122 $.1,646.40 : : 1/04. 5 22404
136 01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.30x0.40m 2 dias vie 21/04/23 sab 22/04/23  137CC 5.100.08 | 21/ 22404
71 39 01 .95»03 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES 1 dia lun 24/04/23 lun 24/04/23 138 $.805.96 I ; 24/04 ¥ 24/04
| 140 [01.86 INSTALACIONES SANITARIAS 49dias  viel7/02/23  vie 14/04/23 £.36,645.15 ' )
147 01.06.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 3 dias mié 12/04/23  vie 14/04/23 S.17,377.84 i i e
147 01.06.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) 3 dias mié 12/04/23  vie 14/04/23  121CC $.13,423.68 : Lz/n?,‘ 14/04
7]43 01.06.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PANODOROS 3 dias mié 12/04/23 vie 14/04/23 142CC $.1,023.36 i 12/ 14/04
144 01.06.01.03 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 3 dias mié 12/04/23  vie 14/04/23  143CC $.2,930.80 i 12/04ygi 14/04
145 101.06.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 4 dias vie17/02/23  mar21/02/23 $.1,85280 J >y
146 01.06.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 4dias  viel7/02/23  mar21/02/23 $.1,852.80 J v:-v
147 0106020101 SALIDA DE AGUA FRIA @ 12" BRONCE 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23 113 $.1,852.80 ‘ 17/ 21f02
148 (01.06.03 REDES DE DISTRIBUCION 4 dias vie17/02/23  mar 21/02/23 $.689.56 , - i
{49 01.06.03.01 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=34" 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  147CC $.689.56 | 17/02pd 21/02 {
450 .701.05.04 REDES DE ALIMENTACION 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23 $.1,664.59 : E T 1
951 01.06.04.01 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1" 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  149CC $.1,654.59 I 17/02ymd 21702 |
152 |01.06.05 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 4 dias vie17/02/23  mar21/02/23 $.3,865.08 1 — i
153 01.06.05.01 ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION Y ALIMENTACION 4 dias vie17/02/23  mar21/02/23 $.3.865.08 ‘ = i
“154 01.06.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1" 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  151CC $.64.98 | 17/02pp 21/02 i
| 155 01.06.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 34" 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  154CC $.562.80 t LT/O%.’- 21/02 f
156 01.06.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAPDE @ 1° 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  155CC $.59.94 | 17/02ymt 21f02 i
157 7101 .06.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 /4" 4 dias vie 17/02/23  mar21/02/23 156CC S429.44 t t7/0%,- 21/02 :
156 01.06.05.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2* 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23 157CC $478.08 , 17/02;m4 2102 i
7159 101.06.05.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 34" 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23 158CC S413.28 1 17,0?_)‘ 21/02 |
_1 [} ~01.06.05.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 34" 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  159CC S.165.52 : 17/0 2102 :
g1 01.06.05.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 34" 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  160CC $42.00 | 17/0 2102
7{62— é0|.08.05.01 .09 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 172° 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  161CC 542912 : 17/ : 2%’02 ‘
163 _%01.06.05,01;10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  162CC S.976.64 I L?IU?._ 21/02 i
64 |01.06.05.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO Adis vie 17/02/23 mar21/02/23 163CC $.122.08 117/ 21/02 i
=T ~101.06.05.01.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 34" 4 dfas vie 17/02/23 mar 21/02/23  164CC $.131.20 1 17/02,5% zi‘foz ‘r
166 [M-08.08 MRALVILAS 4dias  vie17/02/23  mar21/02/23 S.343.59 ! { — l i
167 |01:06.06.01 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" 4 dias vie 17/02/23 mar21/02/23  165CC $.343.88 1‘ 17/02)k 2 i Y02 ’
168 01.08.07 ALMACENAMIENTC DE AGUA 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23 $.2,300.00 } v |
= 169 i01 .06.07.01 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA EXISTENTE 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  167¢CC $.800.00 1 17/0 2 zl‘fnz
170 01.06.07.02 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA 4 dias vie 17/02/23 mar 21/02/23  169CC $.1,500.00 i 17/M2Lpnz
ﬁ'-|71 101.06.08 DESAGUE Y VENTILACION 4 dias mié 22f°2/23 sab 25/02123 $.2,03464 1 IA
172 :m.os.us.m SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" 4 dias mié 22/02/23  sab25/02/23 170 $.1.701.76 ] 22/0%‘ 25/02
173 '01.06.08.02 SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2° 4 dias mié 22/02/23 sab 25/02/23 172¢CC $.332.88 i ZZIQTﬂ 25/02
T 174 1010609 REDES DE DERIVACION 4 dias mié 22/02/23  sib25/02/23 $.92047 i Lo
475 01.06.09.01 TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 4" 4 dias mié 22/02/23  s4b25/02/23  173CC 5.764.83 : 22/ 25/02
1 fg""ém.ue.os.oz TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 2" 4 dfas mié 22/02/23  s4b25/02/23  175CC S.155.64 ¢ | 22/02)m8 25/02
"{}iﬁumsd 0 REDES COLECTORAS 4 dias mié22/02/23  sib25/02/23 $.2,306.67 : [ e
178 '”501 06.10.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D=4" 4 dias mié 22/02/23  sab25/02/23  176€C $.2,306.87 || 22/02ym4 25/02 |
179 01.86.11 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE 4 dias mié 22/02/23  s&b25/02/23 5.1480.12 i E e !
150 01061101 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 30° PVC @ 4* 4 dias mié 22/02/23  s4h25/02/23  178CC $.375.04 ‘ 22/02ys4 25/02 |
11 01.66.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC 2 2" 4 dias mié 22/02/23  sib25/02/23  180CC $.110.16 | 22/02pmé 25/02 |
182 ":01 .06.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE 4" 4 dias mié 22/02/23 sab 25/02/23  181CC $.566.20 E { 22/0:2’- 25/02 :
"3 01.06.11.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P Adias mié 22/02/23  sib25/02/23  182CC $.104.00 |22 25/02 1
| qp4 01.06.11.05 ~ SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4"A 2 4 dias mié 22/02/23  sab25/02/23  183CC $.65.32 ! 22/0%,- 25/02 %
_1 85 :01 .06.11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SlMPLE 4" 4 dias mié 22/02/23 sab 25/02/23 184CC $.509.12 i 22[0%" 25/02 !
g6 01.08.11.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION 2* 4 dias mié 22/02/23  sab25/02/23  185CC $.173.62 i | 22/02)m4 25/02 i
L 187 "):01.05.1 1.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION 2* 4 dfas mié 22/02/23 sib 25/02/23  186CC $.86.76 '[ ZZIDi" 25/02 ;
18 [01.08.42 CAMARAS DE INSPECCION adias  mié22/02/23  sab25/02/23 S.181230 | oy ~‘ s
189 01.06.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 4 dias mié 22/02/23  sib 25/02/23  187CC $.1,819.30 i zzjuL-J 25/02 SJ 0 2 g
190 [01.07 ELECTRICAS 8dias  mar18/04/23  mié 26/04/23 5.18.468.08 j ey \
191 01.07.01 INSTALACIONES ELECTRIICAS EN AULAS PROVISIONALES 8 dias mar 18/04/23  mié 26/04/23 123 5.18,468.08 ! 18/04 h 26/04
192 02 ESTRUCTURAS 600 dias mié01/02/23  mar31/12/24 $.16.100,148.85 .’ S R —— o
193 0201 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 600dias mié01/02/23  mar31/12/24 $.183,539.56 - w !
| 194 020101 FLAN.DE MANEJD AMBIENTAL 600dfas mié 01/02/23  mar31/12/24 108CC 02,0235 31/12 i
g5 0202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 438 dias  jue 09/02/23  mié 03/07/24 5.1432218.98 st !
7'1 a6 102.02.01 CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA 14 dias jue 09/02/23 vie 24/02/23 11CC $.23,646.50 i
Tqg7 020202 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON (MAQUINARIA) 14dias  jue09/02/23  vie24/02/23  196CC $.78,762.96 !
40 1020203 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL - MANUAL 86dias  mar 14/02/23  mié 24/05/23 199CC $.45,669.52 :
% 169 02.02.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y PISOS 86 dias mar 14/‘02/23 mié 24/05/23  197FC-10 dias $.321,067.19 i
500 :02.02,05 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO - ROCA MEDIANA DE 6" - 8" LLENAR VACIOS CON HORMIGON 40dias  jue 20/04/23 lun 05/06/23  199FC-30 dias $.162,39151 T’
01 020206 COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON (CON EQUIPO LIVIANO) 25dias  vie 10/05/24 vie 07/06/24 249 $.177,357.29 10/05 i 07/06 i
02 020207 COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE RELLENO CON MATERIAL PROPIC (CON EQUIPO LIVIANO) 25dias  jue28/09/23  jue26/10/23 224 $.122,300.69 28/09 pRSiiasmm—— 2 5/10 ;
- 203 020208 COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) =0.15m 25dias  jue16/05/24  jue13/06/24  201FC-20 dias $.150,236.05 16/! 13/06 i
| 204 020209 CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO =0.20m CON EQUIPO PESADO 5 dias vie 21/06/24 mié 26/06/24 207 §.133,792.80 21/06 26/06 ]
05 (020210 COLCOACION, NIVELACION DE CAPA DE ARENA FINA e=0.05m, CON EQUIPO PESADO 2 dias sab 29/06/24  lun01/07/24 206 $.24,948.00 zsﬁ# 01/07 :
| 208 (02021 COLCOACION , NIVELACION DE CAPA DE ARENA GRUESA €=0.05m, CON EQUIPO PESADO 2 dias jue 27/06/24  vie 28/06/24 204 $.22,882.50 27’j6 z};/ns i
[ 207 020242 COLCOACION, NIVELACION DE CAPA DE ARENA FINA e=0.05m, PARA PISO DE ADOQUIN 12dias  vie07/06/24  jue20/06/24  203FC-6dias $.8,171.62 D 20/06, :
208 020213 CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO e=0.20m CON EQUIPO PESADO 2 dias mar 02/07/24  mié 03/07/24 205 $.42,402.56 02/07|§ 03/07 |
pp9 020214 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA 10dias  jue 25/05/23 lun 05/06/23 199 $.118,690.79 I
210 9203 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 398 dias  jue 25/05/23  vie 30/08/24 B 92,11 i m— :
211 020301 FALSO PISOPROP 1:8 CH 20dias  jue08/08/24  vie 30/08/24  303CC+10 dias S g | 08/08: z28dias |
212, [0203.02 SOLADO PROP. 1:8, e=0.10m 19dias  jue25/05/23  jue15/06/23  200FC-10 dias $.114,068.15 :
213 02.03.03 CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEQ PROP. 1:8 +25% P.M. 2 dias mar 22/08/23 mié 23/03/23 220CC+2 dias S.7,069.86 { zzqul 23/08 it
214 02.03.04 CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEC PROP. 1:10 +30% P.G. 20 dias jue 24/08/23 vie 15/09/23 213 $.126,073.48 I 15/09
215 0204 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 383dias lun05/06/23  vie 23/08/24 5.13,164.730.43 : e e
216 02.04.01 ZAPATAS s5dias  lun05/06/23  lun 07/08/23 $.1,617,936.51 i
B 21 77“202.04.01 .01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - PARA ZAPATAS 30 dias mar 04/07/23 lun 07/03/23 218FC-20 dias $.698,160.95 E ‘ ‘_07/ }
518 [02.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS 45 dias Jun 05/06/23 mié 26/07/23  212FC-10 dias $.919,775.56 Y 05/%“) 2
- 219'" 'éuz.o&nz VIGA DE CIMENTACION 33dias  vie21/07/23 lun 28/08/23 $.293,034 49 ! werm T eamencagy
=0 zuz,m.ozm CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - EN VIGAS DE CIMENTACION 8 dias sab 19/08/23  lun 28/08/23  222FC-4 dias 5.74,165.37 : 1 28/08
o7 (0204.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIMENTACION 22dias  vie 21/07/23 mar 15/08/23  217FC-15 dias S.172621.71 | 15,
57 0204.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION 22dias  sab 29/07/23 mié 23/08/23  221FC-15 dias 54624741 | -*& SRS
293 102.04.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 32 dias mar 22/08/23  mié 27/09 /’23 S.427,560.06 : i 'asSCo V;erg:
122402040301 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO 12dias  jue 14/09/23 mié 27/09/23  226FC-8 dias $.122,274.56 i ln en ie ro. C i v “
225 [02.04.03.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO 24dias  mar22/08/23  lun 18/09/23  220CC+2 dias $.113,377.30 Al 9
226 02.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 24dias  sab26/08/23  vie22/09/23  225FC-20dfas 5.191,898.20 \ / C lP 2 4 1 0 1 8
g7 020404 COLUMNAS ¥ PLACAS 115dias jue 14/09/23  jue 25/01/24 $.4,620,064.69 =g
“.228 ;DZ.M.M.N CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 40 dias Jun 11/12/23 jue 25/01/24 230FC-30 dias $.1,068,127.01 ; 1/1?_ ’25101
[ 520 02.04.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNA Y PLACAS 85dias  jue14/08/23  jue21/12/23  224(C $.2,265,631.22 I 14/0 = 21/12
| 230 02.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA Y PLACAS 90dias  lun 02/10/23 sab 13/01/24  229FC-70 dias $.1,286,306.46 “ 02/10i 80 damre e e e e 13/01
231 |02:04.05 COLUMNETAS 43dfas  mar28/05/24 mar 16/07/24 8.645,351.12 | ¥
| 232 02.04.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS 18 dias mié 26/06/24 mar 16/07/24  234FC-5 dias $.95,026.75 I 26/0 16/
| 533 0204.0502 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 80 - PARA COLUMNETAS 30dias  mar28/05/24 lun 01/07/24  284FC-20dias $.372,752.36 : 28/05 { 01/07
| 234 02.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS 30 dias mar 28/05/24 lun 01/07/24  233CC S.177,672.01 I 28/0¢ )01/07
235 020406 VigAS 120dias  vie22/12/23  jue 09/05/24 $.2,646,638.18 ’ v i
236 __\02.04.08.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS 60dias  vie 01/03/24 jue 09/05/24  245FC-50 dias $.630,483.45 ! s 09/05 i
237 02.04.06.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS 110 dias  vie 22/12/23 sab 27/04/24  247CC $.1,315,643.23 !
| 238 02.04.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 110dias  vie 22/12/23 <ab 27/04/24  228FC-30 dias $.700,511.50 | ‘ \ !
239 ‘;02.04.07 VIGAS DE CIERRE EN MUROS 38dias sab29/06/24  lun12/08/24 S439,137.85 ; 1 i = ] " !
= 240 402.04.01.01 CONCRETO FC= 175KG/CM2 EN VIGAS DE CIERRE 16 dias jue 25/07/24 lun 12/08/24  242FC-8dias $.83.271.62 i t 25/0 [ it 12/08 ‘
241 02.04.07.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIERRE 30dias  vie05/07/24  jue08/08/24  232FC-10dias $.189,994 .29 ; 05/ : 08/08 \—/J x -
242 :;02.04_07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIERRE 30dias  s4b29/06/24  vie 02/08/24  241FC-35 dias $.165,871.94 29/06;; 30 dinsmms sy 02/08 M}l uel Me 1 Querm[u Medina
243 20408 LOSA ALIGERADA 120dias  vie22/12/23  jue 09/05/24 S | J ARQUITECTO
244 02.04.08.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA 60dias  vie01/03/24  jue09/05/24  236CC $.338,733.64 | a :
i 245:oz.o4.oa 02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSAS ALIGERADAS 110 dias  vie 22/12/23 sab 27/04/24  237CC $.386,251.46 : CAP. N° 17206
246 [02.04.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 110dfas  vie 22/12/23 sab 27/04/24  238CC $.707,409.08 i
247 |02.04.08.04 LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA 110dias vie 22/12/23 sab 27/04/24  246CC $.311,683.71 I
248 020400 LOSA MACIZA 120dias  vie22/12/23  jue 09/05/24 $.251,780.08 ;
249 02.04.09.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA 60 dias vie 01/03/24 jue 09/05/24 244CC $.55,423.67 1
25['_). 102.04.09.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - LOSA MACIZA 110dfas  vie 22/12/23 sab 27/04/24  245CC 5.126,940.09 j
| 351 (02.04.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 110dias  vie 22/12/23 sab 27/04/24  246CC $.69,416.32 ‘
252 (20400 ESCALERA 32dias  vie10/05/24  s4b15/06/24 $.154,881.37 !
| 253 02041001 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA 7 dias sab 08/06/24  sab 15/06/24 254 $.46,444.29 :
I 254 102.04,10.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 PARA ESCALERA 15 dias mié 22/05/24 vie 07/06/24 255FC-10 dias $.57,356.69 i
255 102.04.10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA 20dias  vie 10/05/24 sab 01/06/24  269CC+5 dias $.51,080.38 ‘
| 256 (02,0411 RAMPA 22dias  vie14/06/24  mar09/07/24 $.6945245 | |
257 [0204.11.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPA 4 dias vie 05/07/24 mar 09/07/24 259 $.20,03543 | !
i 25@__‘62.04.11 02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA RAMPA 12dias  vie14/06/24  jue27/06/24  253FC-2 dias 5.33,184.23 1 z
259 [02.04.11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA 12dias  vie21/06/24  jue04/07/24  258FC-6dias $.16,232.79 | i {
260 102.04.12 GRADERIAS EN TRIBUNAS 29dias  vie05/07/24  mié 07/08/24 5.120,486.43 | g l
261 02.04.12.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN GRADERIAS DE TRIBUNAS ' 6 dias jue 01/08/24 mié 07/08/24  263FC-4 dias  5.2552885 3 : 01/0 07/08 i
262 02041202 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - EN GRADERIAS DE TRIBUNAS 25dias  vie 05/07/24 vie 02/08/24  257¢CC S.70,257.43 ! 05/0 02/08 = !
| 763 [02.04.1203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS DE TRIBUNAS 25dias  lun08/07/24  lun05/08/24  262CC+2dias $.24,700.15 j 08/l ?5/08 : 1‘
264 020483 CISTERNA 14dias  jue 08/08/24  vie 23/08/24 51243530 ! \f \ |
| 265 0204.13.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA 2 dias jue 22/08/24  vie23/08/24 267 $.35,362.51 ‘ ! 22/08 5 23/08 = — }
: 266 02.04.13.02 ACEROC CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA CISTERNA & dias jue 08/08/24 mié 14/08/24 261 $.70,257.43 _ ‘, 08/08 1 / Armandg F L 6n Quirgz i
267 02.04.13.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA 6 dias jue 15/08/24  mié 21/08/24 266 $.18,719.36 | | | ING. M ‘A NICOE cmrc;sﬁ
268 0205 COBERTURAS LIVIANAS 40dias  sab04/05/24  mié 19/06/24 5.801,640.16 CtP: 51918,
269 02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO CURVO TIPO 1 LONG=27.80M 40dias  sab04/05/24  mié19/06/24  292FC-40 dias $.98,338.80 | 19/06
270 020502 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TRIANGULAR TIPO 2 LONG=7.95M 40dias  sab04/05/24  mié 19/06/24 269CC $48,135.12 : 19/06
T 571 020503 SUMINISTRO Y COLOCACGION DE VIGUETA METALICA TIPO VG-C 40dias  sab04/05/24  mié 19/06/24  270CC $.255,103.53 ‘ 3 13/06
| 572 02.05.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA TUB. RECT. 2°x3" x 2.00mm 40 dias sab 04/05/24 mié 19/06/24 271CC 5.34,828.92 | 18/06
573 020505 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE @ 5/8" 40dias  sab04/05/24  mié 19/06/24  272CC $.10,624.80 ‘ 19/05
- 574 020506 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE & 3/8" 40dias  sib04/05/24  mié 19/06/24 273CC £4,197.25 i 19/06
| 575 [02.05.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERROLISO @ 1* 40dias  sab04/05/24  mié 19/06/24 274CC $.11,397.00 ! 19/06
276 (02.06.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO @ 3/4* 40dias  sab04/05/24  mié 19/06/24 275CC S.2877.1 : 19/06
277 020509 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO @ 172" 40dias  s4b04/05/24  mié 19/06/24 276CC '5.3,004.20 i 19/0
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' | DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINGIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES™
id Textol Nombre de tarea {Duracién :Comienzn \Fin medecesoras Costo 5023 [ 5024 | =
o 5050 : SUNMINISTRO Y COLOGAGION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINGN CU =0.50m) 40dias ab 04/05/24 -mié 19/06/24 ‘277CC — S 347105408 - ener02023 | febrero2023 | marzo 2023 obiil2023 | mayo2023 | junio2023 |  julio2023 | agosto2023 | septiembre2023 | octubre2023 | noviembre2023 | diciembre 2023 | enero2024 | febrero 2024 marzo 2024 ,__QMH,2024MID i . 24 : junio 20219 ID‘: julio 2024 agosto 2024 | septiembre 2024 octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 i zuzsenem 2025 [1 febrero 2025
279 020811 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON Ti e=0.40m) A0dias  sab04/05/24  mié 19/06/24 278CC $.33.696.27 ' 04/05 = =R 19/0 |
a0 020812 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO A0dias  s4b04/05/24  mié 19/06/24 279CC 5.4,332.36 | 04/03 19/0 t
o1 020813 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO 40dias  sdb04/05/24  mié 19/06/24 280CC $.5,866.44 : 04/0 19/0 ‘
| pgp 020514 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO @ 3/8" 40dias  sab04/05/24  mié 19/06/24 281CC $.18,580.80 | 04/0! : 18/0 |
_:%@3 202.05.15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (0.10x0.20%0.15m) 40 dias 'sdb 04/05/24 mié 19/06/24 282CC $.20,747.57 ! 04/0! 19/0 ]}
284 020516 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC & 3° 40dias  s4b04/05/24  mié 19/06/24 283CC $.2,855.68 : 04/0 19/0 “
~ 205 (128 OTROS : 380dias vie21/07/23  s4b05/10/24 S223,351.02 ; E 1
286 020801 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1"EN CERCO PERIMETRICO 4dias  vie06/09/24  mar10/09/24 287 $.5.956.29 : ;
287 020002 TARRAJEO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO PROP. 1:4, e=1.50cm, CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 8 dias mié 28/08/24  jue05/09/24  265CC+S dias $.12,007.92 i %
=258 120508 CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO 380dfas  vie21/07/23  sab05/10/24 219CC §.205,453.61 ; 21/01 05/10 j
289 02.06.04 COLOCACION DE CINTA WATER STOP 6" - CAUCHO NATURAL 1dia jue 22/08/24 jue 22/08/24  265CC $.539.20 1 : ;
290 ¥ ARGUIEGTURX. 358dias lun11/12/23  jue 30/01/25 SBE0349520 | ‘ !
291 9301 MUROS Y TABIQUES 75dias  lun25/03/24  mié 19/06/24 $.835,388.52 | : i
EZ ;03.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA 75 dias lun 25/03/24 mié 19/06/24  249FC-40 dias 5.831,171.58 i 25/ 19/0 :
293 703.01.02 MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA 75dias  lun 25/03/24  mié 19/06/24 292CC $4,216.94 ! zsfw 19/0 '
£?4 183.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 60 dias .Séh 27/07]24 vie 04!'10/24 $.2,330,817.86 : !
_29_5 :03.02.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPQ ICO 60 dias sab 27/07/24 vie 04/10/24 240CC+2 dias $.473,124 48 I 04/10 :
_‘2?5 :03.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 14, e=1.5¢m, CEMENTO TIPO ICO 60 dias sab 27/07/24 vie 04/10/24 205CC 5.179.218.64 : 04/10 {
_??7 103.02.03 TARRAJEQ EN COLUMNAS PROP. 1:5 e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO : 60 dias sab 27/07/24 vie 04/10/24 296CC S.626,734.71 | 04/10 :
33 :03.02.04 7 TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, ef1.5cm, CEMENTO TIPO ICO 60 dias sab 27/07/24 vie 04/10/24 297CC $.608,866.59 ) 04/10 ~ :
299 030208 TARRAJEO DE VIGAS PROP. 14, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO 60dias  sab27/07/24  vie04/10/24  298CC $.325,627.39 , 04/10 ‘
—_3—90 £03.02.06 TARRAJEO DE RAYADOC PRIMARIO MEZCLA 1:4 60 dias sah 27/07/24 vie 04/10/24 299CC S.33,287.87 I 04/10 ;
301 :03.02.07 TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO PROP. 1:4 e=1.5cm CEMENTQ TIPO ICO 60dias  sab 27/07/24 vie 04/10/24  300CC $.11,917.41 : 04/10 !
-3_0.2 ‘:03.02.08 REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5¢cm, CEMENTO TIPO ICO 60 dias sab 27/07/24 vie 04/10/24 301CC $.39,049.95 | i 04/10 :
E 303 _03»02.09 TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMRPULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUNADO 60 dias sab 27/07/24 vie 04/10/24  302CC $.33,990.82 ; ! 04/10 :
304 {2 EINTURA 45dias  vie01/11/24 lun 23/12/24 $.802,034.81 : !
30§ -03.03.01 PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 388FC-22 dias S$.171,034.056 1 I 23/12 :
395 .03,03.02 PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS INTERIORES 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 305CC $.83,332.18 ; : 23[12 !
)397 ;03.03.03 PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 306CC '$.217,880.00 | I 23/12 :
| 308 03.03.04 PINTURA L@TEx SATINADA EN CIELO RASO 45dlas  vie 01/11/24 jun 23/12/24  307CC $.179,894 .92 ‘ | 23/12 f
7199 03,03.05 PINTURA LATEX SATINADA EN VIGAS 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 308CC $.118,933.00 : 23/12 .
i?“ 103.03.06 PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 309CC 5.8,092.53 i 23/12 \t
»3:7‘1 ‘03,0&07 PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12[24 310CC '8.1,785.55 : 23/12 }
“3..7]2 ‘03.03.08 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 311CC $.7,083.90 i 2312 :
»313 ‘03.03.03 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 312CC $.8,383.03 | 23/12 ‘f
_3_1_4 03.03.10 PINTURA ESMALTE EN CONTRA PASO DE TRIBUNA h=0.40m 45 dias vie 01/11/24 lun 23/12/24 313CC 5.5,645.67 : 23/12 ]
77371 5 03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 65 dias mar 20/08/24  sab02/11/24 S$.149547284 | 1
7315 03.04.01 CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=2.5¢cm 20 dias mar 20/08/24 mié 11/09/24  303FC-40 dias $.189,018.35 : 20/08: }
.ﬂ'.BET 103.04.02 PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO 60 dias lun 26/08/24 sab 02/11/24 316CC+5 dias $.316,564.16 ; 26 i
Ee _03.04.03 ENCHAPE CERAMICO (0.30%0.30) 60 dias lun 26/08/24 sab 02/11/24 317¢CC $.11,070.48 I 26 i
77319 .03.04.04 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUNADO 60 dfas lun 26/08/24 sib 02/11/24 318CC $.189,981.06 E 26,
—3?—0 03.04.05 PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUNADO 60 dias lun 25/03/24 sab 02/11/24 319CC 5.133,780.54 i 26
_}E‘I 103.04.05 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO h=4cm 60 dias lun 26/08/24 sab 02/11/24 320CC S.71,226.76 ; 26
_EEZ ‘03.04.07 LOSA DEPORTIVA DE C° F'C=175 KG/CM2, e=0.15m INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 60 dfas lun 25/05/24 sib02/11/24 321CC S.296,845.91 : 2 e
75273 703.04.08 CONCRETO EN LOSAS F'C=210 KG/CM2, 8=20cm INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 60 dias lun 26/08/24 sab 02/1 1/24 322CC $.41,837.39 | 2i ;
3“24 03.04.09 CORTE EN FALSO PISO 60 dfas lun 26/08/24 sib 02j11/24 323CC $.903.38 ‘t 2 l
._5_2“5 :03.04.10 CORTE EN CONTRAPISO 60 dias lun 26/08/24 s4b 02/11/24 324CC £.644.92 i 2 l
A,%gﬁ .03.04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO 60 dias lun 26/08/24 sab 02/1 1/24 325CC $,243,600.00 ‘ 2 :
4327 .83.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 60 dias lun 25/08/24 sab 02/11/24 $.150,311.25 5 !
7328 ‘03.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.30m 60 dias lun 26/08/24 sab 02/11[24 326CC $.67 43741 | 26 :
_3_29 =03.0"&.02 CONTRA ZOCALO DE CERAMICA e=0.10m 60 dias lun 25/08/24 sih 02/11/24 328CC $.27,278.51 7 26 !
73_:9 .03.05.03 CONTRA ZOCALO DE CEMENTQ H= 0.30m e=1.5cm 60 dias lun 25/08/24 sdb 02/11/24 329CC $.17,053.10 i 26 :
331 (030504 CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.10m e=1.5¢m 60dias lun 26/08/24 s4b02/11/24  330CC $.38,542.23 : 26 !
_3_32 .03.06 CARPINTERIA DE MADERA 30 dias vie11/10/24 jue 14/11/24 $432.275.89 , :
333 03.0601 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10M) CONVISORDEVIDRIO 30 djas  vie 11/10/24  jue14/11/24  331FC-20 dfas $.119,250.00 = 14/11 ]
334 (030602 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.80X2.10M) CON VISORDEVIDRIO 30 dias  vie 11/10/24  jue’14/11/24  333CC $.73,150.00 : 14/11 |
335 (030603 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.10M) CONCERRAJERIA 30 dfas  vie 11/10/24  jue14/11/24  334CC $.60,000.00 [ 14/11 ;
336 03.0604 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.10M) CON CERRAJERIA  30dfas  vie 11/10/24  jue14/11/24  335CC $.7,200.00 : 14/11 ;
i37 j03.(.16.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.1130 dfas vie 11/10/24 jue 14/11/24 336CC $.9,975.00 | 14/11 ;
I i38 503.06.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.20X2.10) CON FRESQUILLO H=1.1t 30 dias vie 11,'10/24 jue 14/11/24 337CC $.16,100.00 I 14/11 f
__339 |03.06.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.30) CON CERRAJERIA 30 dias vie 11/10/24 jue 14/11/24 338CC $.3,600.00 : 14/11 !
340 03.06.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.10) BATIENTE 30dias  vie11/10/24  jue14/11/24 339CC $.2,700.00 | 14/11 E
341 030609 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE 30 dfas  vie 11/10/24  jue14/11/24  340CC $.21,000.00 : 5 14/11 i
342 {p3.06.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE 30 dfas  vie 11/10/24 jue14/11/24  341CC 5.5,700.00 : 14/11 “
343 (030611 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.65) CON FRESQUILLOH=1.10M Y CE 30 dfas  vie 11/10/24  jue14/11/24  342CC $.1,870.00 | 14/11 |
344 (030612 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.70X2.10) CON CERRAJERIA 30dias  vie11/10/24  juel4/11/24  343CC $.1.400.00 : 14/11 |
_-3,55 103.06.13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGUN DISENO 30 dias vie 11/10/24 jue 14/11/24 344CC $.9,900.00 i 14/11 ]
346 [1208.44 SUMINISTRQ Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGUN DISERIO 30dias  vie11/10/24  jue14/11/24  345CC $.11,200.00 ! 14/11 }
347 030615 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 3 H=0.70M, SEGUN DISENO 30dias  vie 11/10/24  jue14/11/24  346CC 5.20,400.00 : 14/11 |
' éia 103.06.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 4 H=0.70M, SEGUN DISENO 30 dias vie 11/10/24 jue 14/11/24 347CC $.6,600.00 ! : 14/11 :
349 030847 DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISERO, INCLUYEA30 dfas  vie 11/10/24  jue 14/11/24  348CC $.52,266.63 ; 14/11 :
“3s0 020618 DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS MET30 dias  vie 11/10/24  jue14/11/24  349CC $.3,903.98 | 14/11 :
| 351 0308t MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES 30dias  viel11/10/24  juei4/11/24  350CC $.6,068.28 ! . 14/11 |
352 103.07 CﬁRPlNTERLF METALICA 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 $.1,297,21142 E !
353 03.07.01 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA) 30dias mié23/10/24 mar26/11/24 351CC+10 dias $.21,145.28 | :
354 030702 SUMINISTRQ Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.80X2.60 (TIPO REJA) 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 353CC $.2,800.00 : ‘
§§§ j03.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 6.0X2.60 (TIPO REJA) 30dias mié 23/10/24 mar 26/11/24  354cC 5.9,328.80 I i
__3?5 .03‘07‘34 SUMINISTRO Y COLOCACFQN DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO ¥ VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD, 139 djas mié 23/10/24 mar 26/11/24 355CC 5.658,282.95 : l
357 [03.07.05 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (3.64X2.45), SEGUN DISENO 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 356CC $.15,050.82 |
358 03.07.08 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICQ Ph-2 (3.64X2.17), SEGUN DISENO 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 357CC 5.6,665.31 [
359 03.07.07 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (3.15X2.20), SEGUN DISENO 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 358CC $.19.492.70 ; |
“3en (030708 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO P-4 (3.275X1.10), SEGUN DISENO 30dias mié23/10/24  mar26/11/24 359CC S4,053.24 ‘ :
5 3761 03.07.00 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-5 (1.88X1.10), SEGUN DISENO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 360CC $.1,162.56 | l
362 (090740 _ SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-6 (1.23X2.20), SEGUN DISENO 30dlas  mi€23/10/24 mar26/11/24 361CC 5761.14 | ;
_363 03.07.11 \SLMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-7 (0.85X0.80), SEGUN DISENO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 362CC $.3,044 .56 I :
7H3*54 103.07.12 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-8 (3.156X2.13), SEGUN DISENO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 363CC S$.7,549.00 | ‘L = = o=l = B b I ;
265 703.07.13 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-9 (0.85X0.73), SEGUN DISENO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24  364CC $.698.12 i ‘ :
366 .03.87.14 Sl-JMINISTRO ¥ COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-10 (1.23X2.13), SEGUN DISENO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 365CC $.1473.86 i I :
?167 :03,07.15 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-11 (3.15X1.03), SEGUN DISENO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 366CC 5.1,825.22 ! 1 :
360 030716 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-12 (3.05X2.20), SEGUN DISENO 30dfas  mié23/10/24  mar26/11/24 367CC $.5,662.17 E | :
369 ‘03.07;17 SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-13 (1.88X1.03), SEGUN DISENO 30dlas  mié23/10/24  mar26/11/24 368CC S.544.67 ’ ' |
370 030718 SUMINISTRO ¥ COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE @ 2” SEGUN DISERO 30dlas  mié23/10/24 mar26/11/24 369CC $.31,185.01 | i
?7_1 ‘03.07.19 BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE @ 2° TIPO 1 SEGUN DISENO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 370CC $.72,667.00 I E
372 030720 BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE @ 2* TIPO 2 SEGUN DISENO H=0.35M . 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 371CC $.110,718.30 : ;
_373 03.07.21 BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE @ 2* TIPO 3 SEGUN DISENO H=0.90M 30dias  mié 23/10/24 mar 26/11/24 372CC $.28,660.77 [ I
374 (3012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 373CC §.3,135.58 : i
375 03.07.23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA PISOS 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 374CC $.4,686.57 | i
Bt SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO 30dlas  mié23/10/24  mar26/11/24 375CC §.27,795.43 | -
377 (801258 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO UY TIPO L 30dias  mié23/10/24  mar26/11/24 376CC 5.18,080.68 : 5
378 103.07.26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 377CC 54,716.68 | i
379 030727 CERCO METALICO CON T°F°N° 1"X2" E=2,00MM H=2 60M 30dlas  mié23/10/24 mar26/11/24 378CC $.1,508.73 : i
[ 3gp 030728 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGUN DISENO INC. ACCESORIOS DE SUJECION YPINTADC30 djas  mié 23/10/24  mar26/11/24 379CC 5.119,597.70 i '
7737871 103.07.23 ESTRUCTURA METALICA PARA SOMBRA EN BANCAS 3 30 dias mié 23/10/24 mar 25/11/24 380CC 5.11,8680.00 I :
352 030730 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M 30dlas  mié23/10/24  mar26/11/24 381CC $5.319.38 :
_"3_8.3. 103.0?.31 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 1 172" x 1 1/2"x 3/16" Y PLATINA 1"x 1" x 1/8" PARA 30 diag mié 23/10/24 mar 26/11/24 382CC $.95,637.12 i I
T:—{Bd .03.07‘32 SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T°F° N° 4"x4" INC. PINTADO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24  383CC $.1,648.08 “ i
3g5 (03.07.33 TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 3/16" LAF (1.10x1.10m), INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA Y PINTADO 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 384CC 5.534.99 i !
B e CERRAJERIA 30dfas  mié23/10/24  mar26/11/24 S324186 | : |
AL38.? :03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 385CC $.1,676.31 : {
47398 ,03.03'02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA 30 dias mié 23/10/24 mar 26/11/24 387CC 5.1,565.55 I | :
R oTROS 122dias mar20/08/24  mié 08/01/25 Sa21220028 | : i
__3?0 03.09.01 JUNTAS DE DILATACION ; 25 dias lun 26/08/24 lun 23/09/24 $.269,612.88 I‘ i :
R 0 AMIEDEAUACION g1 _ 25dias  lun 26/08/24  1un23/09/24  322CC A : 26/0 23/09 Ir
B 103.09.01.02 JUNTA DE DILATACION ¢=3/4" EN LOSAS DEPORTIVA SECUNDARIA Y PATIOS 25dias  lun 26/08/24 lun 23/09/24  391CC 5.6,357.09 “ 26/0 23/09 .
----- :.p:‘ 93 ?03.09,01.03 JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1" 25 dias lun 26/08/24 lun 23/09/24 392¢CC $.26,909.36 | } 2 :,’0 23/09 l
§24 103.09.02 SARDINEL DE VEREDA 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2 25 dias lun 25['08/24 lun 23/09/24 393CC $.141,263.12 : 2 ;'Iol 2309 :
- 395 ‘03.09.03 CONCRETO EN GRADERIAS Y RAMPAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRL 25 dias  lun 26/08/24 lun 23/09/24  394CC 5.49,963.02 : i 26/0 23/09 ]
775'3796 ‘03.09.04 JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4 CON POLIURETANO EN LOSA DEPORTIVA PRIMARIA 25 dias lun 26/08]'24 lun 23/09/24 395CC S$.3,874.90 ! I 2i :/0 23/09 :
397 030908 SARDINEL DE (0.20x0.50 ) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA 25dias  lun 26/08/24  lun23/09/24  396CC S.14,269.86 ' : 2 ;/n 23409 |
. ??B :03_09,06 SARI?!NEL DE (0.20x0.60 ) FC=175 KG/CM2 25 dias lun 26/08/24 lun 23/09/24 397CC $.680.46 | 26/0 23709 :
__31?9 103.09.07 BRUNAS e=1cm EN MUROS EXTERICRES E INTERIORES 25 dias lun 26/08/24 lun 23/09/24 398CC S$.21,685.62 : 26/0 Btgg 1
406 ‘03.09.63 SENALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD 20 dias mar 17/12/24 mié 08/01/25 $.581,976.58 | | [ — :
"4—01 03.09.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADO A PARED 0.20%0.30m 8 dias mar 17/12/24 mié 25/12/24  314FC-6 dias $.8,959.16 . | E :
402 (1309082 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALIZACION ADOSADO A PARED 0.30x0.40m 8 dias mar 17/12/24  mié 25/12/24  401CC ' $.700.56 , ‘ 17"1:“ ) I
403 [03.09.0043 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES 20dilas  mar17/12/24  mié 08/01/25 402CC $.12,895.36 i i 17/L?“ el I
| 404 (030909 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL 20dias  mar17/12/24  mié 08/01/25 A403CC 5.75,581.99 . ] 17”:“ e
4_05 03.09.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO h=0.20m 20dias  mar 17/12/24  mié 08/01/25 404CC $.28,519.73 ' ; 17’1:“ e
406 03.09.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS ARTIFICIAL SINTETICO 20 dias mar 17/12/24 mié 08/01/25 405CC > . S.447,241.50 I I 17,1:% op/oL
407 03.00.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA 20dias  mar17/12/24  mié 08/01/25 406CC $.8,078.28 ' : 17/1:_ s :
408 03.0943 MESAS DE CONCRETO 15dias  mar20/08/24  jue 05/09/24 $.360,618.62 | pe—
B 4’09 3 03.08.13.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MESAS 15 dias mar 20/08/24 jue 05/09/24 316CC $.6,709.19 : 05/09
410 :03.0_5.13.02 ACERQ F'Y=4200 KG/CM2 PARA MESAS 15 dias mar 20/08/24  jue 05/08/24  409CC $.5.218.75 i 05/09
_111 :-03.0_9.13»03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO 15 dias mar 20/08/24 jue 05/09/24 410CC $.8469.71 | 05/09 i
412 030914 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 15dias  mar20/08/24  jue05/09/24  411CC $.3,676.66 : 05/09 ;
;41 3 ‘03.079.15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INCXIDABLE SATINADO 15 dias mar 20/08/24 jue 05/09‘,24 412CC S.1,225.99 | nslog €
414 030015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS 15dias  mar20/08/24  jue05/09/24  413CC $.244,058 85 ; 05/09 |
_{1_5 ‘03.09.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA EN COBERTURA 15 dias mar 20/08/24 jue 05/09/24 414CC S.4,761.24 I 05/09 !
416 9008 CONTRAZOCALO H=0.10m INC. MEDIA CANA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS 15dlas  mar 20/08/24  jue05/09/24  415CC $.50,403.71 ! 05/09 s
417 030019 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CARA 15dias  mar 20/08/24  jue05/09/24  416CC 52,9472 l 05/09 [
418 020920 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE CONCRETO (1.80x0.45) 15dias  mar 20/08/24  jue05/09/24  417CC $.24,700.00 | 05/09 E
| 419 030921 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS PARA BASURA DE 3 DEPOSITOS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE 15dias  mar 20/08/24  jue05/09/24  418CC 5.8,400.00 t 05/09 :
_iz_ﬂ '03.1 0 TRABAJOS DE REHABILITACION 321dias  lun 11[12/23 mié 18I12/24 $.35,905.24 | = ’
421 031001 REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 15dias  lun11/12/23  mié27/12/23 228CC $.1,173.04 > 11/12, pieediagy 27/12 ;
_f?z _03.10.!!2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANO METALICO h=1.00m 15 dias lun 11/12/23 mié 27/12/23  421CC $.1,315.55 : : 1l L‘& 27/12
.,42‘3 .03.13.03 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL 15 dias lun 11/12/23 mié 27/12/23 422CC $.851.88 1 1 m 27/12
zp4 031004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL (0.95x2.00m) 15dias  lun11/12/23  mié27/12/23 423CC $.12,996.23 : 11/12) Sediasm 27/12 l
g5 031005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS DE MADERA 2" 2° i5dias  lun11/12/23  mié27/12/23 424CC $.3.02331 i 11712y pibliass 27/12 :
igﬁ 103.10.06 REHABILITACION DE VENTANA DE MADERA Y VIDRIO 15 dias jun 11/12/23 mié 27/12/23  425CC $.4,993.21 i 1 F3 27/12 :
a7 007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 3.94x2.76m 15dias  lun11/12/23  mié27/12/23  426CC $.4,000.00 ; 1 [ - 27/12 ‘
428 103.10.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 4.56x2.75m 15 dias lun 11/12/23 mié 27/12/23  427¢C $.4,389.00 i i: :
429 |03.10.09 DRENAJE PLUVIAL 2 di ! y o :
42! as mar17/12/24 mié 18/12/24 §4,163.02
_E? :03.10409401 SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DRENAJE PLUVIAL PLANCHA F°G® DE 2mm INC. ACCESORIOS 2 dias mar 17/12/24 mié 18]12/24 407CC S.4,163.02 ‘[
7431 .N‘" ACCESORIOS DEPORTIVOS 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 5762713 !
\432 103.11.01 ARCOS DE FUTBITO CON TABLERQ DE BASQUET (INCLUYE MALLA SEGUN DISENO) 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 667CC $£.5,084.76 :
: :133 103.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS C/TUBO 4"X2.5 MM (INCL. MALLA) 90 dias vie 18/10/24 jue 30}01/25 432CC $.2,54237 |
434 164 INSTALACIONES SANITARIAS 193 dias  vie 24/05/24 vie 03/0 1!25 $.688,756.77 !
| 435 0401 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0dias  jue12/12/24  vie 03/01/25 $.95.207.86 }
436 504.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 509 $.29,783.79 i
| 437 504_01.02 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (URINARIOS) 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 436CC S.4,472.50 : o
“438 504.01 03 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAT. MOD. OVALIN) 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 437¢CC $.13,169.30 | L
74739 :64.01.04 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVATORIO C/PEDESTAL) 20 dias jue 12 /12/24 vie 03/01/25 438CC S.688.80 1 o
j' ;1__40 EMD1 .05 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS) 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01’25 439CC $.9,269.00 : b
441 ;04.01.06 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS) 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 440CC $.1,006.40 I ikt
'_432 504.01.07 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PANODOROS 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 A41CC $.2,270.58 : 20k
"‘{;3 ;04.01 08 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PAURINARIOS 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 442CC $.7,153.00 | =
424 |M40109 SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/LAVAT. OVALIN 20dias  jue12/12/24  vie03/01/25  443CC 5.6,52640 i o
ﬂs émm.m SUMINISTRO DE ACCESORIOS PAAVATORIO C/PEDESTAL 20dias  jue 12/12/24 vie 03/01/25  444CC $.674.70 ; S
446 (040111 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PILAVADEROS 20dias  jue12/12/24  vie03/01/25  445CC $:3,486.95 ! o
H—, 504‘01.12 SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 446CC 288 [ i
k ;-:18 ?04.01.13 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 447CC S.16,705.56 : 2
yiﬁg -04.02 SISTEMA DE AGUAFRIA 193 dias  vie24/05/24 vie 03/01/25 $.56,152.82 | B
S o SALON TR AOUAERIL 16dias  vie24/05/24  mar11/06/24 5.10.560.96 | g
; 4—51 .M.02.D1.01 SALIDA DE AGUA FRIA C-10 @ 1/2" BRONCE 16 dias vie 24/05/24 mar 11/06/24  201CC+12 dias $.10,560.96 |
452 04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION 6 dias vie 07/06/24 jue 13/06/24 S443350 :
_isa :04A02.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" 6 dias vie 07/06/24 jue 13/06/24 451FC-4 d-fas $.4,43350 | 13/06
__423 :04.92.03 REDES DE ALIMENTACION 20 dias mié 12 105 /24 jue 04/07/24 $.9,624.45 ! :
774}5? ;04.02.03.01 TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=2" 20 dias mié 12/06/24 jue 04/07/24 453FC-2 dias 8.3,175.87 1‘ jLZ/ By 04/07 J
mj_is ’04.02.03.02 TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1 1/2" . 20 dias mié 12/06/24 jue 04/07/24 455CC S.3,146.61 1 12/ 04/07 w[
£ {57 ;04.02.03.03 TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1" 20 dias mié 12/06/24 jue 04/07/24 A56CC $.3,301.97 ; 12/0 04/07 j
‘:1_58 .04.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 167 dias  lun 24/05/24 vie 03[01/25 S$.27493.32 \ :
,is? 04.62.04.01 ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION 167 dias  lun 24}06 Iz4 vie 03 101 /25 §.24.843.83 I B 1
__‘_;Eq (4.02.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 34" 16 dias lun 24/06/24 jue 11/07/24 457FC-10 dias $.5487.30 [ 11/07 -
_4§1 : 704.02.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4" 16 dias lun 24/06/24 jue 11/07/24 460CC $.1,766.56 ] 11/07
*‘EE‘? _M.UZ.M.DLDS SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2" 16 dias lun 24/06/24 jue 11/07/24 461CC $.2,250.96 j 11/07
463 04.02,04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" 16 dfas lun 24/06/24. jue11/07/24  462¢C $.1,945.86 . j 11/07 ;
4:64 04.02.04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PYVC AGUA C-10 34" 16 dias lun 24/06/24 jue 11/07/24 463CC $.1,827.36 1 2= 3 = 11/07 j -
74‘675 ;04&2.04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 34" 16 dias lun 24/06/24 jue 11/07/24 464CC $.493.50 | 11/07 '
: :4‘?6 l[l4.02.€l4.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2* 16 dias lun 24/06/24 jue 11’![)7/24 465CC $.2,020.44 i 11/07 )
‘}57 404.02.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBQ DE ABASTO PARA INOCDORO 20 dias jue 12/12/24 vie 03/01/25 448CC $.2,166.92 1‘ B! :
468 04.02.0401.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO 20dias  jue 12/12/24  vie03/01/25  467¢CC $.1,864.05 | i:t oos !
| 469 104.02.04.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO 16 dias lun 24/06/24 jue11/07/24  465CC 5.3479.28 1 11/07 Ll t
410 04.02.04.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 34" 16 dias lun 24/06/24 jue 11/07/24 469CC S.1,541.60 : 11/07 !
E f771 104.02.84.02 ACCESORIOS EN REDES DE ALiMENTAC!Oﬂ 4 dias vie 12/07/24 mar 16/07/24 $.2,64949 I E
__4\72 JM.UZ.M.U2.01 SUMINISTRO Y COLOCACICN DE CODO 90° PVC SAP @ 1* 4 dias vie 12/07/24 mar 16/07/24 470 S.628.14 : 12/0 ‘ 16/07 : !:
473 04.02.04.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP @ 1 172" 4 dias vie 12/07/24 mar 16/07/24  472CC 5.257.84 | 12/0 16/07 q 0 2 cﬂ
i—,-f; 7!}4.02.04.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODQ 90° PVC SAP @ 2" 4 dias vie 12/07/24 mar 16/07/24  473CC $.228.20 ' 12/ 16/07 k ! b i ;
_415- _04.02.04.02.04 SUMINIST.RO EINSTALACION DE TEEPVYCSAPDE @ 1" 4 dias vie 12/07/24 mar 16/07/24  474CC $.499.50 ; szm 16/07 . ‘
476 ::zzzzz: zummlsmo EINSTALACION DE TEE PVC SAPDE @ 1 122" Adfas vie 12/07/24 mar 16/07/24  475CC 5.183.56 : 12 ,ﬂ’ 16/07 1‘
477 .02.04.02. UMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE @ 2" di; i - $.334.59 ;
478 |04.02.04.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 2" A 1 1/2" : dizz :;: ﬁjg;ﬁ: ::: ig}g;ﬁ: :;ggg $.163.80 : :;g.f-_ ig};g; l
479 0402040208 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 2A 1" Adias  vie12/07/24  mar16/07/24 478CC $.137.60 : 12/ 16/07 j
4B0 04.0204.02.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1 122" A 1 4dias  viel12/07/24  mar16/07/24 479CC 5.216.26 ; 12/0 ]
451 {8en2As VALVULAS 6dias  mié17/07/24  mar23/07/24 et ' ‘ :
4p2 |0402.0501 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 34" 6dias  mié17/07/24  mar23/07/24 480 S.4,04059 : 17/07 |
| 483 ‘M.Oa SISTEMA CONTRA INCENDIO 20 dias mié 24/07/24 jue 15/08/24 5.169,013.96 l I
i _484 :04.03.01 TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH-40 @ 2 1/2* (ACI) 20 dias mié 24/07/24 jue 15/08/24 482 $.129,912.68 ! 1 15/08 i
_485 _04.03.02 ACCESORIOS DE LA RED DE ALIMENTACION 20 dias mié 24/07/24 jue 15/08/24 . $.1,000.70 I : ‘
747876 94.03.0201 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° SCH-40 2 1/2" (ACH) 20 dias mié 24/07/24 jue 15]08/24 484CC S474.46 | 15/08 :
7%877 04.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 2 1/2" (ACl) 20 dias mié 24/07/24 jue 15/08/24 486CC $.526.24 ‘ 15/[]8 :
4gg 040303 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO INC. ACCESORIOS 20dias  mié24/07/24  jue15/08/24  487CC $.36,175.58 15/08 9
489 040304 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SIAMESA Y VALVULA CHECK 20dias  mié24/07/24  jue15/08/24  483CC $.1,925.00 ‘ :
450 0404 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 79dias  mié11/09/24  mié 11/12/24 $.315,223.06 :
Agjujaessnt SUNETAS 69dias  mié11/09/24  vie 29/11/24 Snaee !
_'ig_z 4!24.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOQ 2 dfas mié 11/09/24 jue 12/09/24 539CC S.2,162.86 :
493 04.04.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS 20dias  vie13/09/24  sab05/10/24 492 $.9,627.66 |
494 71(;)4.04,01.03 MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) e=0.15m 4 dias lun 07]10/24 jue 10/10/24 493 $.8,634.01 I
405l 140104 ENCOFRADO VIDE SENCORRADD DE €. ENTA l4dias  mié09/10/24  jue24/10/24  494FC-2 dias Seneke :
\__426 3qiﬂl.lM.M.IZIS CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - PARA CUNETAS 6 dias lun 21/10/24 s4b 26/10/24  495FC-4 dias $.51,930.38 1
_1.9_7 -‘t_l4.04.01.06 CURADO DE ESTRUCTURAS 12 dias Jun 21/10/24 s4b 02/11/24  496CC §.5,099.81 '
A493 104.04.02 TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3" 30 dias sab 26/10/24 vie 29/11/24 497CC+5 dias $.52423.14 :
409 040403 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90°PVC AGUA C-10 3" 30dias  s4b26/10/24  vie 29/11/24  498CC §.2,574.18 [
o0 pa0sns DREN PLUVIAL 27dias  jue07/11/24  s&b07/12/24 _ §.151418.65 :
=5y §pLos0s01 ERAZONIVELACION YiREPLANTED 2dias  jue07/11/24  vie08/11/24  499CC+10 dias Bt l
S02 04.04.04.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DREN PLUVIAL ddias  s4b09/11/24  mié13/11/24 501 $.6.732.21 ] g
| 503 04040403 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DREN PLUVIAL 8 dias mar 12/11/24  mié20/11/24 502CC+2 dias $.5,307.21 i 2
_3‘1"' jM.M.M.M COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) e=0.20m 3 dlas. mar 19/11/24 jue 21/11/24 S503FC-2 dias S4246146 i il 20/4
s peoroioe COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER DE 2" A 3% Sdias  jue21/11/24  mar26/11/24 504CC+2 dias $.18,176.49 : et
(506 1‘04.04.04 06 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - PARA CANAL DE DREN PLUVIAL 3 dfas mié 27/11/24 vie 29/11/24 505 $.33,796.04 |
i5r97 JMMM 07 CURADO DE ESTRUCTURAS 6 dias mié 27/11/24 mar 03/12/24 506CC §.1,835.37 :
‘_59_8 ;::2: 08 m::;lf;ifs::g:;:;:il&b;ﬁ;EDGjoMEMERANA DE PVC E=0.5 MM 4 dias mié 04/12/24 sab 07/12/24 507 , $41409.23 i
cgg |04 =g" i $.4,095.72 !
510 (0405 DESAGUE Y VENTILACION i: :f ;Zs ::: ggj;iﬁj ;:f 11://0192 //22: = $.53,159.07
e | I
511 [p40s01 SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" el i o e S :
5120002 AR EDESAGIEDERVCS l4dias  lun29/07/24  mar13/08/24 511CC+2 dias Sega f
513 (040809 REDES DE DERIVACION 6 dias mié 14/08/24  mar 20/08/24 $5.853.61 :
514 04.0.0301 TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 4* I dias mié 14/08/24  vie 16/08/24 512 Somee L
__5-_'5 -I04.05.03.02 . TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 2" 3 dias sdb 17/08/24 mar 20/08/24 514 $.2,117.03 :
516 .04.05.04 REDES COLECTORAS 20 dias jue 15/08/24 vie 06/09/24 $.13,788.21 | Sfoesssns st
i 75?? -l04.05.04.01 TUBO DE DESAGUE DE PVC SAP D=6" 20 dias jue 15/08/24 vie 06/09/24 515FC-5 dias $.5,774.53 ! rrascﬂ Viera
__518 204.05.04.92. TUBO DE DESAGUE DE PVC @ 4" 6 dias mié 21/08/24 mar 27/08/24 515 S.7,204 83 L L
519 1{08:05,0409 B0 e DESAGLE DRPVCR 2 6dlas  mié21/08/24  mar27/08/24 518CC Shoe b : Inge niero Civ il
520 [04.05.05 ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE 10dias  lun 26/08/24  jue 05/09/24 $.10,792.19 ‘r
521 | 04050501 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC @ 4* 10dias  lun 26/08/24  jue05/09/24  519FC-2 dias S.1,490.44 @
,‘,Egz :04.05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CQDO 90° PVC @ 2 10 dias lun 26/08/24 jue 05/09/24 521CC S.2432.70 I
75g3 | ;04.05.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4" 10 dfas lun 26/08/24 jue 05"09/24 522¢CC $.426.92 ‘[
775-37274 ;O4.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 2" 10 dfas lun 26/08/24 jue 05/09/24 523CC $.131.10 I
_2_5_: 504.05.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @4" 10 dias lun 26/08/24 jue 05/09/24 524CC 5.814.90 :
_..FEG 704.06.65.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE @ 2" 10 dias lun 26/08/24 jue 05/09/24 525CC $.151.65 ;
& 527 104.05.05.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P 10 dias lun 26/08/24 jue 05/09/24 526CC $.624.00 J
, 5728'1 104.05.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SIMPLE 4" 10 dias lun 26/08/24 jue 05/09/24 527CC $.1,893.29 :
ﬁ% :04.05.05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SIMPLE 2* 10dias  lun 26/08/24 jue 05/09/24  528CC $.529.20 !
k5§0 -04.05.05.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE 4* 10 dias lun 26/08/24 jue 05/09/24 529CC $.41.98 ‘[ .
531 104.05.05.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4" A 2" 10 dias lun 26/08/24 jue 05/09/24 530CC $.1,714.65 !
E 5:32 ‘04.05.05.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERQ DE VENTILACION 4" 10 dias lun 26/03/24 jue 05/09/24 531CC 5.152.94 |
Foa e SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION 2" 10dias  lun26/08/24  jue05/09/24  532CC $.390.42 1‘
,Eﬂ 04.05.06 CAMARAS DE INSPECCION 20 dias mié 21/08/24 jue 12/09/24 $.11,882.96 I ’ f)
gE %04.05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO 6 dias mié 04/09/24 mar 10/09/24 533FC-2 dias $.4,283.52 : MigueMngEI Qu !u Me [
536 04050602 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONETA 20dias  mi€21/08/24  jue12/09/24  517CC+5 dias $.1,227.50 i ARQUITEC]
j—{ JO4.05.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZON 20 dias mié 21/03/24 jue 12/‘09/24 536CC $.6,371.94 !
B e VARIDS 2dias  mié11/09/24  jue 12/09/24 ' L ; CAP. N° 1724€
B 539 ‘04.05.07.01 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE 2 dias mié 11/09/24 jLIE 12/09/24 535 $.533.55 i i
540 _\05 INSTALACIONES ELECTRICAS 225dias  jue 23/11/23 sab 10/08/24 5.746.282.74 : :
5741 _;05.01 TABLEROS ELECTRICOS 90 dias mié 13/03,24 mar 25/06/24 S.77,447.57 i :
547 05.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG) i i 2,606, 1 |
543 05.01.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1A gg :;:: :;Z g;gjﬁz ;:; ;:;gzi: :ﬁ;i?m dlas :: ::::: : (9 e ey ST 2pL08 E
544 05.01.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1B 90dias  mié 13/03/24  mar 25/06/24 543CC s.2:951 83 B [ e e e i aiks s
T 545 050104 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-01 90dias  mid 13/03/24  mar25/06/24 544CC 5.920.07 : R T R T ] 2?105 E
";5;45 ;05.01.05 : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.01 90dias  mié 13/03/24  mar 25/06/24 545CC $.1,143.57 i ﬂ‘{ : i ! — ?;Igﬁ ’
“Eé? , 05.01.06 SUMINISTRO ¥ COLO?ACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.02 90 dias mié 13/03/24 mar 25/06/24 545C¢ : $.1,143.57 1 e 2302 :
_34_{1 z::l:; :EM::::TRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03 90 dias mié 13/03/24 mar 25/06/24 547CC : $.1,027.07 J h3/0 m__ Z;/DS |
i SRRSO CorSCHGON DS TRBLER DE 1S TBLCION- To- 577 e Lo mainiel e l i i |
550 (0501, - T-1.03. & 869, SR T TR NEE i i
“ccq 0501.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.03 zg ::2 :::z ii;ggl/’;: ::: z:;gg;: 2:322 :_:::_2: ‘ 1;:: : e 2 :/06 '
sz _3:.2:.: ; :3:::::1‘:{0 Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.04 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 551CC §.1,026.57 : S ke e e S e :;ﬁgz |
[ 553 0501 TRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.05 90dias  mié 13/03/24  mar 25/06/24 552CC 50,4007 | h3/0 Sl i e it W 25/06 !
554 050143 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.06 90dias  mié 13/03/24  mar 25/06/24 553CC 15.1,001.07 i 13/0 | e s | 2; 106 }
555 05.01.14 SUMINISTRO Y COLOCACICN DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.07 i : $.928.57 : “_ L |
55 (05.01.15 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.08 zg j;:: ; ?: ii;gg;;j ::: ;:;gzﬁz :::gg s | 13/0 S 25/06 :
ceg PN Lo T : i o 1 : s o : 13/0 25/06 |
o: DIAG Tarea N Divisid LR et Yo e fntes) R i : : = Pl - : ]
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DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N’ 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVI NEIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES™

g [Textol Nombre de tarea i i Duration  Comienzo Fin Predecesaras Costo 2023 : [2024 : : , i s I ‘ - L | 2025 . — |

| , = L ; : e i . " | Bl e | i 3 5 ) =

oo s0TTs | SUNINSTRG ¥ COLOGACION DE TABLERG BE BISTRIBUCION - 75108 T e T = - _snero2023 | febrero 2023 | marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 __junio 2023 julio 2023 agosto 2023 s_gg‘gembjg,% )23\ octubre 2023 noviembre 2023 | dicembre 2023 | enero 2024 febrero 2024 13/0ma rz0 2024 _abril 2024 mayo 2024 junio 2024 2Smﬁ_mug,gﬁzj___________agosto 202 septiembre 202. octubre 2024 noviembre 2024 | diciembre 2024 enero 2025 i febrero 2025 | |

ggp (050117 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.10 : o0dlas  mié13/03/24  mar25/06/24 557¢CC §103107 13/03) 8 T ——— 25/06 1

Lgg 050118 ~ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.11 : ; 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 558CC o sAzme83 13/08) p0 i ——— 25/06 |
<60 105.01.19 : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-112 90dias  mié 13/03/24  mar 25/06/24 Te's : 8.1,031.07 13/03) S0z ] S — 25/06 :

gl 060120 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.13 90dlas  mié13/03/24  mar25/06/28 560CC S84253 e S 25/06 i

p 050121 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.14 “oodlas | mié13/03/24  mar25/06/24 561CC 599057 1303 it —— 25/06 |

—ced 80122 | SUMINISTRO Y COLGCAGION DE SUB TABLERO ST-2.1 ' ' g0dias  mié13/03/24  mar25/06/24 562CC 5185007 | 13/0 !.-——lll—l_ 25/06 v

—ogs (050123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO §T-22 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 563CC 5166907 e S (R — 25/06 i

Togy |05.01.24 " SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.01 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 564CC 8.1,057.07 13/ ,,m__ 25/06 t
5 [05.01.25 i SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.02 'g0dias  mié13/03/24  mar25/06/24 565CC 5.1,312.07 13/03) g8 e — 25/06 1

“eg7 050126  SUMINISTRO Y GOLOGACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.03 - ; 90dias  mié13/03/24  mar 25/06/24 566CC 561253 13/0% mite 25/06 !

g (08.01.27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2,04 ‘o0dlas  mié13/03/24  mar 25/06/24 567CC $1,02557 e ! — 25/06 a

569 050128 SUMINISTRO Y GOLOGACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.05 ; 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 568CC $.1,02657 30y 25/06 i

“o7g 050129 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.06 ' . 90dlas  mié13/03/24  mar25/06/24 569CC $.1,142.07 13/0 EERTESE  SEE TR 25/06 !

| 577 |05.01.30 " SUMINISTRO Y COLOCAGION DE TABLERC DE DISTRIBUCION - TD-2,07 90dias  mié13/03/24  mar 25/06/24 570CC © 5138903 13/03 5 S 25/06 i

o7y 080131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2,08 ' 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 571CC O sAM8s07 T e S P ——— 25/06 j

73 050132 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.09 90dias  mi€13/03/24  mar25/06/24 [572€C $.1,20857 308y i — 25/06 :

“o74 050133 ~ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.10 90dias  mié 13/03/24  mar 25/06/24 573CC 5.1,328.57 13/03; 586 EETIEEE e SR IR 25/06 i

“o7g 050134 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.11 : 90dias  mié13/03/24  mar 25/06/28 574CC §.1,32087 S e E—————— 25/06

76 05.01.35 SUMINISTRO Y COLOGACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.12 ' 90dlas  mié13/03/24  mar25/06/24 S75CC $.959.07 13/03,598 ) e 25/06 |

- c77 050136 | SUMINISTRO Y COLOGACION DE SUB_TABLERO $T-3.1 : 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 576CC $.1,385.57 13/0% i 25/06 !

“o7p 050137 SUMINISTRO Y COLOGACION DE SUB_TABLERO §T-3.2 : 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 577CC 5.1,647.57 13/03, pi o ———— 25/06 )

79 (050138 : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.01 90dfas  mié13/03/24  mar25/06/24 578CC $.1,202.07 I P N S —— 25/06 i

“ggo (050139 ! SUMINISTRO Y COLOGACION DE TABLERQ DE DISTRIBUCION - TD-3.02 90 dlas  mié 13/03/24  mar 25/06/24 579CC $.644.03 13/0 [l ar s e e i 25/06 j

“egy (050140 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.03 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 580CC $972.08 13,/0%y 25/06 |

“ogy 05.0141 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.04 : 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 581CC §.1,057.07 13/0%) pi 25/06 |

gy (060142 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.05  o0dias mié13/03/24  mar25/06/24 582CC ; 5.1,022,07 lcm—_ 25/06 :

“ogs 050143 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.06 90dias | mié13/03/24  mar25/06/24 583CC $1,359.03 13/0 R 25/06 |

g 050144 SUMINISTRO Y COLOGAGION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - T0-3.07 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 584CC $11,124.08 13/03, pii e ———— 25/06 ‘;

“cgp (050145 i SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.08 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 585CC 8.1,208.57 | 13/0 m__ 25/06 #

“og7 050146 : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.09 g0dias  mié13/03/24  mar25/06/24 586CC s162887 | 13/0: et S S e 25/06 !

“ogp 05.0147 | SUMINISTRO Y COLOGACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.10 d0dias  mié13/03/24  mar25/06/24 S87CC . 84,3287 7 v e s C R SR 25/06 j

g 050148 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.11 ; 90dias  mié13/03/24 mar25/06/24 588CC $.720.07 13/ 00 s ———— 25/06 |

Ccgp (050149 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SUB_ TABLERO ST-4.2 : ' 90dias  mié13/03/24  mar 25/06/24 589CC : £.990.57 13/0 7 S S — 25/06 :

“ugp (05,0150 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUGION - TD-4.01 90dias  mi€13/03/24  mar25/06/24 590CC $.1,369.03 13/03 sl T —— 25/06 5

""" 5o 06.01.51 : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.02 : : 90dias  mi&13/03/24  mar25/06/24 591CC © 81,007.87 13703 mii e ——— 25/06 |

g3 1050182 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION-TD4.03 © o0dias  mié13/03/24  mar 25/06/24 592CC $1,097.57 13/0: ) 25/06 : ;

ogs 05.0153 i SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.04 90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 593CC 569767 13/0 e — 25/06 1

“cgp 05.01.54 SUMINISTRO Y COLOGACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS 90dias  mi&13/03/24  mar25/06/24 594CC $.1,07057 13/ 0% g —— 25/06 E

""" 5o 06.01.66 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA TEB  90dias  mié13/03/24  mar25/06/24 595CC  sag4s 1303 i 25/06 [

g7 (050186 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO ' 90dfas  mié 13/03/24  mar 25/06/24 596CC |86,865.77 13/0 | e — 25/06 2 !

“egg (050157 SUMINISTRO Y COLOGACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS 90dlas  mié13/03/24  mar25/06/24 597CC $273042 Y s S —— A — 25/06 :

T 5gg 05.01.58 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC 90dlas  mié13/03/24  mar25/06/24 598CC o §420.07 13/0 i ———— 25/06 [

o0 [05.02 CONDUCTORES ALIMENTADORES : 45dfas  jue23/11/23  sab13/01/24 $.85,997.66 o :

,,,601 L05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 +25mm2 (MEDIDOR A TG) 45 dias jue 23/11/23 sab 13/01/24 234CC+60 dfas 1$.1,989.68 23/11 |

’*502_‘:05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 X 25 +25 min2 (TG - STG) 45dias  jue23/11/23  sab13/01/24  601CC $.7,280.88 23/1 1\

603 |06.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1x 16 +16 mm2 (STG - TD) A5dfas  jue23/11/23  sab13/01/24  602CC $.12,540.10 23/1 |

| o4 |05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUGTOR N2XOH 3-1x 16 +1x 10 (N) 45dfas  jue 23/11/23 s4b13/01/24 603CC 2161575 - 23/1 |

605 950205 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH -1 x 10+1x10(N) asdias  jue23/11/23  sab13/01/24  60ACC $.12579.65 23/1 ;

06 |05.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2 45dias  jue 23/11/23 séb 13/01/24  605CC $.9,687.60 23/1 |

| go7 [05.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH (3x6+1x6) mm2 45dfas  jue 23/11/23 sab 13/01/24  606CC 5487448 23/1

| g0 05.02.08 ~ SUMINISTRO E INSTALACION DE GONDUCTOR N2XOH 2-1 x 16 mm2 45dias  jue 23/11/23 sab 13/01/24  607CC $.10,607.10 23/1

" 09 |06.02.09 SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 35 + 1x25mm2 45 dias jue' 23/11/23 sab 13/01/24  60BCC |S.2488.84 23/1

610 050210 SUMINISTRO y TENDIDO CONDUGTOR NLT 2-1 x 06 mm2 45dfas  jue23/11/23  s4b13/01/24 608CC 18.2,333.58 23/1
611 |05.03 INSTALACION DE INTERIORES j 180 dias lun15/01/24  sab10/08/24 ' 5.296,173.00 =
612 [05.03.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO 170 dias lun 15/01/24 jue 04/04/24 610 £.3,094.56 15/0 04/04

613 (06.03.02 SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS 70dias  lun 15/01/24  jue04/04/24  612CC £.9,313.07 15/0 e s HE

614 [05.03.03 SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS 70 dias lun 15/01/24 jue 04/04/24  613CC $,21,269.36 04/04

615 |05.03.04 SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS 70 dias lun 15/01/24 jue 04/04/24  614CC $.7,810.32 04/04

616 050305 SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 48\, ADOSADA AL TECHO 25 dlas  sab 13/07/24 sab 10/08/24 653 $.135,420.00 7 10/08

617 (05.08.06 SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W 25dlas  sab13/07/24  s4b 10/08/24  616CC 83112915 im 10/08

g8 05.03.07 SALIDA DE CENTRO DE LUZ CONMUTACION: ESCALERA: ESCALERA Y PASILLOS 70 dias lun 15/01/24 jue 04/04/24  615CC 81,1 15.76 04/04

]9 [05.03.08 SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES DE TECHO 70dfas  lun 15/01/24 jue 04/04/24  618CC '$.12,575.16 o4/04

" G20 (05.03.09 SUMINISTRO E INSTALAGION DE VENTILADORES 70dlas  lun15/01/24  jue04/04/24  619CC $.23,348.52 04/04

“g21 (050810 SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m 70dias  lun 15/01/24  jue04/04/24  620CC $.45,937.50 04/04

g2 05.03.11 SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTES AREA DE COMPUTADORA 70 dias lun 15/01/24 jue 04/04/24 621CC 5.5,169.60 04/04

g3 |05.04 ILUMUNACION PATIO Y EXTERIOR ' 60dias  vie01/03/24  jue 09/05/24 ‘ | S68.219.92 o

624 05.04.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO A TIERRA, INC. EXCAVACION 60 dfas vie 01/03/24 jue 09/05/24  622FC-30 dias $.15,666.95 s : 09/05

"'525"']05.04.02 SUMINISTRO ¥ MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARTE INTERIOR) 60dlas vie 01/03/24 jue 09/05/24  624CC $.2,956.80 Sy 09/05

626 06.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO FAROLA CONICA C/LUMINARIA LED 30W YCONEXIONADO 60dias  vie01/03/24  jue09/05/24  625CC 5.20,964.68 N — 09/05

677 (050404 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m 60dias  vie01/03/24  jue09/05/24  626CC .17,156.88 . ey 09/05

628 05.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS 60dias  vie01/03/24  jue09/05/24  627CC 5147461 e 09/05

629 0505 OTROS 20dias  mar23/04/24 mié15/05/24 5.23,058.84 F

30 05.05.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS 20 dfas mar 23/04/24 mié 15/05/24  628FC-15 dias 15.4,758.46 23/045 15/05

§31 |05.06.02 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO 20dias  mar23/04/24  mié 15/05/24  630CC 15.3,628.00 23/04pplfe 15/05

g32 05.05.03 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE 20dias  mar23/04/24  mié 15/05/24 631CC 15.770.06 23/0 h 15/05

T §33 05.05.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 20dias  mar 23/04/24  mié 15/05/24  632CC $.12,743.64 23/0 Ah . 15/05

634 |05.05.05 DESMONTAJE DE POSTES : 20dias  mar 23/04/24  mié 15/05/24 633CC $.958.68 23/04) R ,15/05

g5 (05,06 SISTEMA DE ILUMINAGION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO 30dias  s4b04/05/24  vie 07/06/24 §.3,354.05 .

636 (180601 SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEADO, ACC. 30dias  sab04/05/24 \vie 07/06/24  634FC-10 dias $.27,958.61 04/05;528 07/06

- | a7 |0s.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 200W C/EQUIPO INCORPORADO 20dlas  s4b04/05/24  vie 07/06/24  636CC $.10,195.44 04/0 g penimEs 07/06

6361080603 SUMINISTRO E NSTALACION DE ACCESRIOS 30dias  sib04/0S/24  vie07/06/24  637CC 5.200.00 04/0% ubbulia—— 07/06

T63g 0507 SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA CAMPO DE FUTBOL 15dias  sah08/06/24  mar25/06/24 |857.22240

T 40 05.07.01 .~ SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPORADO 15dias  sab08/06/24  mar25/06/24 638 5.44,238.30 08/06 2

641 (050702 = ~lZAEY QIMENT)%\CION DE POSTE DE CONCRETO DE 11m CON PROTECCION CONOCA EN LA BASE i5dias  s&b08/06/24  mar25/06/24 640CC 5.11.575.80 08/06 2

5 542”}05.07.03 EXCAVAQIQE:I DEI HOYO PARA POSTES DE CONCRETO DE 11m EN TERRENO NORMAL HOYOS DE 0.6m DE @, ¥ 1.50m DE 15 dias sab 08/06/24 mar 25/06/24 641CC $.1,048.00 08/06 2
z 643 505.07.04 EMPALME CCNEXIONES ELECTRICAS 15 dfas séb 03/06/24 mar 25/06/24 642CC 5.360.00 e 08/06 2
; 54;1,#5‘65.09 AIRE ACONDICIONADO 15 dias mié 26/06/24 vie 12/07/24 S.SS.TD?.'M

a5 (050801 SUMINISTRO E ITISTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INC. CONDENSADOR YACCESORIO 15 dfas  mié 26/06/24  vie 12/07/24 643 5.29,596.22 12/07

| p4p [05.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDIGIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR YACCESORIO 15 dfas  mié 26/06/24  vie 12/07/24  645CC £7,113.52 12/07

g47 (0509 SUMINISTRO E INS11iAI.AcION DE GRUPO GENERADOR 65dias  mar23/04/24  sah06/07/24 $.38,123.23

g4 05.09.01 SUMINISTRO Y HONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50HP, ENCAPSULADO 60dias  mar23/04/24  lun 01/07/24 634CC $.27,894.06
49 |05.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 15dias  jue 20/06/24  sab06/07/24  648FC-10 dias §.10,229.17

| 650 0510 SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA 6dias  jue04/07/24  mié 10/07/24 :8.666.14' :

651 05.10.01 PRUEBAS DE RED ELECTRICAS EN BAJA TENSION 6 dfas Jue 04/07/24 mié 10/07/24  649FC-3 dfas 15.666.14

g5z (0511 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA Jndias  s&h08/06/24  vie12/07/24 $.11,065.58

653 [06.11.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO) 30dlas  sab08/06/24  vie 12/07/24 640CC 8.10,702.22 12/07
g54 [05.11.02 ESTRUCTURA DE PROYECCION ' 30dlas  sab08/06/24  vie 12/07/24  653CC 5.363.26 B 12/07

55 (0542 TRANSPORTE DE MATERIALES 10dias  jue23/11/23  lun04/12/23 ' §.3,500.00 gy
656 05.12.01 TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEQ 10dlas  jue23/11/23  Iun04/12/23  601CC $:3,500.00 23/1 L"P 04/12
657 0513 SEGURIDAD DE OBRA 200dias  jue23/11/23  vie12/07/24 5.800.00 w
658"105‘13‘” SENALIZACION DE RIESGOQ ELECTRICO 200 dlas jue 23/11/23 vie 12/07/24 - solCC 15.800.00 23/1 m 12/07

659 9514 DERECHO DE CONEXION - ENOSA 45dias  sab08/06/24  mar30/07/24 : : $2771.11 o
g0 05.14.01 DERECHO DE RECONEXION - ENOSA 45dias  sab08/06/24  mar30/07/24 654CC 8.660.00 — 30/07
661 05.14.02 REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA (ESP. TECNICAS) A5dias  s&b 08/06/24 mar 30/07/24  660CC 821111 _J 30/07
g6z (0515 PARARRAYOS : 45dias  sib08/06/24  mar30/07/24 5.6,173.80

k 653“ 05.16.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS 45 dias sab 08/06/24 mar 30/07/24  661CC $6,173.80 () 30/07

664 |06 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ondias  vie18/10/24  |ue 30/01/25 §.:3,116,166.73 v

665 06.01 MOBILIARIO 90dfas  vie18/10/24  ue 30/01/25 81887.814.92 v
> sgé“;nsmm MESAS 90dias  vie18/10/24 jue 30/01/25 $.611,126.90 w
667 06.01.01.01 MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.56 M) 90dias  vie 18/10/24 jue 30/01/25  305CC-12 dias $.74,025,00 18/1 30/01

: 668 06.01.01.02 MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.61 M) 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 667CC lS.B4.600.00 18/1 30/01

iy 660 06.01.01.03 MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.66 M) 590 dias vie 13/10/24 jue 30/01/25 668CC 58.87.420.00 18/1C 30/01
670 [06.01.01.04 MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.69 M) 90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25  663CC §.95,175.00 18/1 {| 30/01
671 |06.01.01.05 MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.72 M) 90 dfas  vie 18/10/24 jue 30/01/25  670CC 5.90,240.00 18/1 30/01
677 (06.01.01.06 MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.75 M) 90dias  vie 18/10/24 jue 30/01/25 - B71CC 5.42,300.00 18710 30/01
73 06.01.01.07 MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M) a0dlas  vie 18 /10724 jue 30/01/25 6720C $.38,981.80 18/10 30/01
674 106.01.01.08 MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.90 M X 045 M X 0.75 M) go dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 :573CC 8.1,762.50 18/1 30/01
475 06.01.01 09 MESA RECTANGULAR DE (1.20 M X 0.80 M X 0.75 M) 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 674CC $.9,047.50 18/ 30/01
676 |06.01.01.10 MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA ESTUDIANTE (1.50 M X 0.90 M X 0.63 M A 0.75 M) g90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25 675CC 8.1,762.50 18/1 30/01
¢77 |06.01.01.11 MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.56 M A 0.66 M) 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25 676CC 15.23,500.00 18/1( 30/01

| G7g (06.01.0112 MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 MX 0.69 M A 0.75 M) 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  677CC 5.58,750.00 18/1¢ | 30/01
679 |06.01.01.13 MESA DE CENTRO O DE REVISTAS 90 dfas vie 18/10/24 jue 30/01/25  678CC 15.1,120.00 18/ 1 30/01
600 08.01.01.14 MESA DE TRABAJO (2.40 M X 0.60 M) 90dfas  vie 18/10/24 jue 30/01/25 679CC 1547040 13/3 30/01
681 |06.01.01.15 MESAS MODULARES (1.00 M X 1.00 M) 90dlas  vie 18/10/24 jue 30/01/25  680CC $.4,971.20 18/ | 30/01
6g2 |00.01.02 ESCRITORIOS 90dfas  vie18/10/24  Jue 30/01/25 5.30,900.00 | ®

83 |06.01.02.01 ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M) 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  681CC 5.19,500.00 18/ 30/01
Ga4 06.01.02.02 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (1.00 M X 0.60 M X 0.75 M) 90dias  vie 18/10/24  [ue30/01/25  683CC $.18,200.00 18/ 30/01

~ gg5 (06.01.0203 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (0.80 M X 0.60 M X 0.75 M) ‘90dlas  vie 18/10/24 jue 30/01/25  684CC 5.1,200.00 18/1 30/01
686 06.01.03 SILLAS = 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25 §.581,904.70 | L !

g7 |06.01.03.01 SILLA PARA ESTUDIANTE (0.27 M X 0.32 M X 0.30 M) 9ndias  vie 18/10/24 jue 30/01/25  685CC : $51,817.50 18/1 30/01

68 06.01.03.02 SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M) 90 dfas  vie 18/10/24 jue 30/01/25  687CC §.59,220.00 18/10 30/01
689 |06.01.03.03 SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M) 9pdias  vie 18/10/24 jue 30/01/25  688CC ~ 5.62,040.00 18/1 30/01
690 |06.01.03.04 SILLA PARA ESTUDIANTE (0.36 M X 0.38 M X 0.33 M) 90 dias  vie 18/10/24 jue 30/01/25 639CC 5.79,31250 18/1 30/01
601 |06.01.03.08 SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 042 M) 90dias  vie 18/10/24 jue30/01/25  690CC .70,500.00 1871 30/01
“poz (06.01.03.06 SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.45 M) 90dias  vie18/10/24  jue 30/01/25 601CC $.36,660.00 18/1 3o0/01
693 |06.01.03.07 SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.30 M A 0.36 M) 90 dias  vie 18/10/24  jue30/01/25 692¢C $.42,300.00 18/10 30/01
o4 |06.01.03.08 SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.39M A 0.45 M) 90dlas  vie 18/10/24 jue 30/01/25  693CC $.101,520.00 18/1 30/01
695 |06,01.03.09 SILLA PARA DOCENTE (0.40 M X 0.36 M X 0.45 M) apdias  vie 18/10/24  jue30/01/25  694CC £.20,855.50 18/11 30/01

p9p 06.01.03.10 BANCOS DE MADERA g0dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  695CC '8.7:392.00 18/1 30/01
g7 |06.01.03.11 SILLAS APILABLES g0dias  vie18/10/24  jue30/01/25  696CC 52882880 18/1 30/01
agg”'ids.m.us.n SILLON (0.60 M X 0.55 M X 0.44 M) 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  697CC 8.5,220.00 18/1¢ 30/01
99 (06.01.03.13 SILLA GIRATORIA 90dias  vie 18/10/24  jue3D/01/25  698CC 5:3,024.00 18/1 30/01
700 /06.01.03.14 SILLA GERENCIAL GIRATORIA 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  699CC 15.459.20 18/1 30/01
701 08010315 SOFA DOBLE 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  700CC $2,758.20 18/1 30/01
702 |06.61.04 MUEBLES PARA GUARDADO 90dias  vie18/10/24  jue 30/01/25 5.351,769.20 "

703 108.01.04.01 ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M) 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  701CC $.105,300.00 18/10 30/01
704 06.01.04.02 ARMARIO 5 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M) 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  703CC $.1.400.00 18/1 30/01
705 106.01.04.03 ESTANTE 4 DIVISIONES PARA ESTUDIANTE (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M) g0dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  704CC $.58,800.00 18/1€ 30/01
706 |06.01.04.04 ESTANTE 5 DIVISIONES (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M) 90 dfas vie 18/10/24 jue30/01/25  705€C £.1,300.00 18/ 30/01
707 06.01.04.05 CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0,40 M X 1.20 M) 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 ;706CC 58.23.312.30 18/1E 30/01
708 |06.01.04.06 CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.80 M) l90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25  707CC 5.29,400.00 18/1 | 30/01
709 106.01.04.07 EXHIBIDOR DE LIBROS 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.90 M) 90 dfas vie 18/10/24 jue 30/01/25 708CC 18.46,816.00 18/ 30/01
710 [06.01.04.08 EXHIBIDOR DE LIBROS (1.20 M X 0.40 M X 0.85 M) godlas  vie18/10/24  jue30/01/25  709CC $.11,424.00 18/1t 30/01
711 |06.01.04.09 MUEBLE ALTO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.50 M) a0 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 710CC $.41,888.00 18/1C 30/01
712 106.01.04.10 MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.80 M X 0.40 M X 1.00 M) 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  711CC 5.1,948.80 18/1 30/01
713 (06.01.04.11 MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 1.00 M) 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  712CC $.29.881.60 18/1 30/01
714 06010412 ESTANTES MOBILES (0.80x3.00 m) 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  713CC $.288.00 18/1 30/01
715 |06.01.05 PIZARRA ACRILIGA 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25 18.137,003.52 o ;
716 |06.01.05.01 PIZARRA ACRILICA DE (3.20 M X 1.20 M) 90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25 714¢C 5.133,046 40 18/10 30/01
717 |06.01.05.02 PIZARRA ACRILICA DE (1.80 M X 1.20 M) 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  716CC $.3.957.12 18/1 30/01
718 06.01.06 PANTALLAECRAN 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25 $.86,240.00 ®
719 |06.01.06.01 PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 72" o0dias  vie18/10/24  jue30/01/25  717CC 5.86,240.00 18/1 30/01
720 06.01.07 RACK 90dias  vie18/10/24  jue 30/01/25 §862000 i '
721 |06.01.07.01 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 719CC ‘S.6,1GU,00 18/1¢ 30/01
727 06.01.07.02 RACK PARA TV Y REPRODUCTOR BLU - RAY 90dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  721CC $.1,508.00 18/1 30/01
773 [06.01.07.03 RACK PARA LAPTOPS (0.60 M X 0.45 M) DE CAPACIDAD 16 LAPTOPS 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  722CC $.952.00 | 18/1 30/01
724 |06.01.08 GABINETE - - 90dias  vie18/10/24  |ue 30/01/25 ' $.3,248.00 ‘3 v
725 |06.01.08.01 GABINETE 9RU PARA EMPOTRAR INC. RACK 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  723CC 5.3,248.00 18/1 (| 30/01
776 |06.01.08 MOBILIARIO COMPLEMENTARIO 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25 5.38,71360 -
727 06.01.09.01 BOTIQUIN 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  725CC $.224.00 18/1 30/01
728 106.01.09.02 COCHE DE MULTIPLES USOS 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  727CC $.470.40 18/1 30/01
9 06.01.09.03 CAMILLA RODANTE (0.70 M X 1.80 M) 90dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  728CC $.672.00 18/1 30/01
~106.01.09.04 ANAQUELES METALICOS (0.95 M X 0.45 M) 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25 |729¢C 15.9,363.20 18/10 30/01
| |06.01.09.05 UTENSILIOS DE COCINA 90dlas  vie 18/10/24 jue 30/01/25 1730CC $.1,120.00 18/1¢ /| 30/01
06.01.09.06 JUEGO DE OLLAS INDUSTRIALES 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 5731CC ‘s.a;neu.uu 18/1 30/01
06.01.09.07 JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHARITA, TENEDOR Y CUCHILLO) 90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25  732¢C 8.4,39040 | 18/10 30/01
106.01.09.08 VAJILLA ( PLATO TENDIDO, PLATO HONDO, VASO Y TASA) 90dfas vie 18/10/24 jue 30/01/25  733CC 15.8,585.60 | 18/1 30/01
[06.01.09.09 LOCKERS (0.40 M X 045 M) godias  viel18/10/24  jue30/01/25  734CC $.5376.00 ‘ 18/1 30/01
~106.01.09.10 ARCHIVADORES 045 M X 0.70 M 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  735CC 5.1,512.00 18/1 | 30/01
3 :,ee.oz EQUIPAMIENTO 90dias vie18/10/24  jue 30/01/25 8.1,212,861.81 w
06.02.01 EQUIPOS MULTIMEDIA 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 $.106,656.00 o
) |06.02,01.01 PROYECTOR MULTIMEDIA 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  736CC $.94,556.00 18/1 30/01
0 06.02.01.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  739CC $.12,000.00 18/1 i 30/01
Vrijos.oz.nz PC YIO LAPTOP 90dias  vie18/10/24  jue 30/01/25 7 5671 558.00 =
06.02.02.01 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 Mbps 90dfas  vie 18/10/24 Jue 30/01/25  740CC $.3.808.00 18/1 30/01
7 06.02.02.02 PC- COREI7 3.4 GHZ, MONITOR 24" FHD, RAM 16GB, DISCO ITB + TECLADO Y MOUSE 90dias  vie 18/10/24 jue30/01/25  742CC $.51,750.00 " 13/1.{, 30/01
4 (06020203 LAPTOP CORE I5 -10 GENERACION, RAM 8GB, 512 GB, PANTALLA 15.6" + MOUSE 90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25  743CC 5.616,000.00 k 18/1¢ . 30/01
|06.02.03 TV Y EQUIPOS ELECTRICOS 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25 5.76,770.00 | =
06.02.03.01 * TELEVISOR DE 55" HD SMART TV 90difas  vie 18/10/24  jue30/01/25  744CC 5.18,250.00 “ 18/1 ' 30/01
7 106.02.03.02 REPRODUCTOR BLU - RAY 90dias  vie 18/10/24  jue 30/01/25 746CC §.2,128.00 I 18/1 30/01
106.02.03.03 CAMARA FOTOGRAFICA 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25 i747CC §.10,640.00 : 18/1 30/01
’ 06.02.03.04 PIZARRA INTERACTIVA 90dias  vie 18/10/24 jue 30/01 725 - 748CC §.31,000.00 | 18/1 30/01
06.02.03,05 ESTABILIZADOR a0dlas vie 18/10/24  jue30/01/25  749CC Eae : 18/1 30/01
9E02:05, 15 EOWER RACIC godias  vie 18/10/24  jued0/01/25  750CC ey | -18/10 | 30/01
752 06.02.03.07 UPS 1000VA, 600W s0dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  751CC $.2,800.00 ! 18/1 pofo1
3 [06.02.03.08 " UNIDAD DE DISTRIBUCION ENERGETICA PDU ACCESS POINT DE ROUTER AC1200/2.4 Y 5GHZ 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  752CC 5.9,240.00 ] 18/10 30/01
54 06,02.04 " EQUIPO LABORATORIO = 90dias  vie18/10/24  jue 30/01/25 8.73,734.60 ‘ e !
. 06.02,04.01 BALANZA DE PRECISION lg0dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  753CC $.6,993.00 \ 1811 30/01
06020402 ESTERILIZADOR 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  755CC 54,032.00 L 18/1¢ /| 30/01
0.02.04.03 CENTRIFUGA 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  756CC $.5.264.00 | 18/1 30/01

e e DESTIHADORADE fcts 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  757CC S4.388.00 ; B i
759 (06.02.04.05 MEDIDOR PORTATIL DE PH \90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  758CC 2871100 | 18/1 30/01
760 |06.02.04.06 EQUIPC BANC MARIA '90dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  759CC SRR ' 18/10 30/01
761 |06.02.04.07 MICROSCOPIO DIGITAL 90dlas  vie18/10/24  jue 30/01/25 - 780CC $.8.929.10 : 18/1 | 30/01
762 |06.02.04.08 MICROSCOPIO BINOCULARES 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  761CC ' 5.3,785.60 | 18/ 30/01
763 |06.02.04.09 TERMOMETRO TIPO LAPICERO 90dfas vie 18/10/24 jue 30/01/25  762€CC : :S.1.770.30 : 18/ ! 30/01
7",;;51d 06.02.04.10 ESQUELETO HUMANQ INTERACTIVO 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 763CC 5.5,488.00 | 18/10 30/01
765 |06.02.04.11 MAQUETAS CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 90dlas  vie 18/10/24  Jue30/01/25  764CC 5.13,686.40 x 18/1 30/01
766 06.0204.12 KIT PARA ESTUDIO DE CODIGO GENETICO 90dlas  vie18/10/24  jue30/01 /25 765CC 5.6,787.20 : 18/ | 30/01
767 06.02.05 EQUIPO TALLERES/CRT 90dias vie18/10/24  jue30/01/25 $.7,692.16 i -

768 |06.02.05.01 KIT DE DISERO O TRABAJO 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  766CC il : 18/10 30/01
769 [%5.020502 KIT DE MAPAS DE PERU 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  768CC 51149000 | 18/1 30/01
770 |06.02.06.03 KIT DE MAPAS DE CONTINENTES 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  769CC $.1,868.00 | 18/1 30/01
771 [05.02.08.04 KIT SISTEMA SOLAR 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  770CC 1400100 : 18/ 30/01

772 06.02.05.05 GLOBO TERRAQUEO FISICO POLITICO CON PLANISFERIO 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  771CC 5.1,568.00 | 18/10 30/01
773 06.02.05.06 EQUIPG DE CONSTRUCCION GEOMETRICA 90dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  772CC '5.1,400.00 : 18/1 30/01
774 [06.02.06 EGUIPO EDUCACION FISICA 90dias  vie18/10/24  jue 30/01/25 [5.145.18200 | ®

- 775 06.02.06.01 PARANTES CON SISTEMA TELESCOPICO 90 dias vie 18/10/24 jue 30'[01/25 773CC 18.12,992.00 | 18/ 30/01
iR NET DE VOLEY 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  775CC 5.1,600.00 : 18/1 30/01
777 [06:02.0689 SILBATOS 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  776CC $:2,352.00 | 18/10 30/01
77n 06.02.06.04 PELOTJ.\S DE BASQUET N°7 90 dias vie 13/10/24 :jUE 30/01/25 777¢C : jS.20,400.00 : 18/1¢ 30/01
fiz7o ezt TABURETES DE MADERA 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  778CC Si15.06280 i 18/10 30/01

j06.02.06.06 CRONOMETRO DIGITAL A PILAS 90 dfas vie 18/10/24 jue 30/01/25 779CC : $.5,712.00 ! 18/1 30/01
e PELOTAS DE VOLEY 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  780CC - uBe000 ; 18/1 30/01
g7 (06020608 PELOTAS DE FUTBOL N'S 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  781CC 81344000 \ 18/10 30/01
[0s.0206.08 BALANZA ELECTRONICA 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  782CC 5.1,623.20 : 18/1 30/01

F/oe (08020610 SSECHONETNS : 90dias vie18/10/24  jue30/01/25  783CC RGN0 | 18/1 30/01
785 ‘06.02.57 EQUIPAMIENTO DE BANDA 90dfas  vie18/10/24 jue 30’01/25 | 18.115,667.20 | -

s 9020001 TROMPETA - 90dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  784CC $.10427.20 | } 18/1 30/01
S 020002 BOMBO 90dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  786CC S.4.500.00 \ 18/1 4 30/01
s (0e02.01.08 TAROLA 90dias  vie 18/10/24  jue30/01/25  787CC 5.25,50000 } 18/10 30/01
789 06020704 PLATILLOS 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  788CC S.17.82000 | 18/10 30/01
790 06020708 PANDERETA g0dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  789CC SE00.00 ! 18/ 30/01
o (e 0annes BAJO DE VIENTO 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  790CC §.7.840.00 : 18/1 30/01
T LA LIRA ROMA 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  791CC 2.2:000.00 | 18/1 30/01
2700020708 TROMBON DE VARA 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  792CC §.5,800.00 : 18/1¢ 30/01

4 [06.02.07.09 CORNETA 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  793CC 63,2000 ; 18/ 30/01
e ed2 011 SRARINETE 90dlas vie18/10/24  jue30/01/25  794CC SH8.00000 ! 18/1 30/01
s £ax0 90dlas  vie18/10/24  jue30/01/25  795CC £15.00000 : 18/1 30/01

70020012 JAMBOHES '90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  796CC 5.2,800.00 \ 18/1 30/01
798 106.02.08 EQUIPO COMPLEMENTARIO 90dfas  vie18/10/24  jue 30/01/25 8.15,761.66 | v
799 |06.02.08.01 EXTINTOR 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  797CC 535840 : 18/1¢ 30/01
800 06.02.08.02 COCINA INDUSTRIAL 6 HORNILLAS 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  799CC ~ 1S.6,160.00 | 18/10 30/01

}361; 06.02,08.03 CONGELADORA 90 dias jvie 18/10/24 jue 30/01/25 800CC $.2,033.05 : 18/10 30/01

R REFRICERADORA | 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  801CC $.2,280.00 ‘; i 18/10 30/01
[0z 100208 n FRIGO EAR 90dias  vie18/10/24  jue30/01/25  802CC $.873.60 ‘ : 18/1 30/01
B4 08 02.08108 LICLADORA . 90dfas  vie18/10/24  jue30/01/25  803CC $:2,600.00 : 18/1 30/01
:ggg;us.az.oa.ov BALQN DE GAS Y ACCESORIOS 90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25  804CC T $.280.00 ! 18/1 30/01
ffoio 05020809 MICROONDAS 90dlas  vie 18/10/24  jue30/01/25  805CC $.1,276.80 L 18/1 30/01
807 |06.03 TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ' 90dias viel8 /10/24 i jue 30/01/25 : | $.44,800,00 | I, :

_808 06.03.01 TRANSPORTE DE MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO A LA OBRA 90 dias vie 18/10/24 jue 30/01/25 : 806CC 15.44,800.00 | 18/1 il 30/01
e FIN DEL PROYECTO ‘ Odias  jue30/01/25  jue30/01/25  134;808 5.0.00 L 30/01%’ 30/01

L/’J
MigueMingel Querevali Heding
ARQUITECTQ,
CAP. N° 17206
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